
ID Task Name Duration Start Finish
1 Udbud og kontrahering 35 days Mon 13‐09‐21 Fri 29‐10‐21

2 Udsendelse af udbud 0 days Mon 13‐09‐21 Mon 13‐09‐21

3 Udbudsperiode 5 wks Mon 13‐09‐21 Fri 15‐10‐21

4 Sidste frist for at stille spørgsmål til udbudsmaterialet 0 days Fri 01‐10‐21 Fri 01‐10‐21

5 Frist for bygherrens svar på spørgsmål til udbud samt supplerende materiale 0 days Mon 11‐10‐21 Mon 11‐10‐21

6 Licitation (frist for modtagelse af tilbud) 0 days Fri 15‐10‐21 Fri 15‐10‐21

7 Kontraktindgåelse 0 days Fri 29‐10‐21 Fri 29‐10‐21

8 Udførelsesfase 139 days Mon 01‐11‐21 Thu 12‐05‐22

9 Projektgennemgangsmøde 0 days Mon 01‐11‐21 Mon 01‐11‐21

10 Entreprenørens aflevering af arbejdsplan 0 days Mon 08‐11‐21 Mon 08‐11‐21

11 Mobilisering  (inkl detailopmåling og arbejdstegninger) 3 wks Mon 01‐11‐21 Fri 19‐11‐21

12 Igangsætningsfrist  0 days Fri 19‐11‐21 Fri 19‐11‐21

13 Entrenørens ansøgningsfrist for jernbanesikkehed, dispensation for støj, mv  0 days Fri 19‐11‐21 Fri 19‐11‐21

14 Præfabrikation af ståldele 14 wks Mon 22‐11‐21 Fri 25‐02‐22

15 Forberedende arbejder I alle nødopgange (uden sporspærring), herunder etablering af forankringer. 14 wks Mon 22‐11‐21 Fri 25‐02‐22

16 Arbejder i sporspærringer (montage af stålramme mod spor og tagkonstruktioner) 49 days Sun 06‐03‐22 Thu 12‐05‐22

17 Uge 10 2022 (spor 1 sydvestlige nødopgange) 5 days Sun 06‐03‐22 Fri 11‐03‐22

18 Ventilationsåbning 11 og 13 2 days Sun 06‐03‐22 Tue 08‐03‐22

19 Sporspærring (06‐03‐2022 kl. 22.30 ‐ 07‐03‐2022 kl. 4.30)  2 days Sun 06‐03‐22 Mon 07‐03‐22

20 Sporspærring (07‐03‐2022 kl. 22.30 ‐ 08‐03‐2022 kl. 4.30)  2 days Mon 07‐03‐22 Tue 08‐03‐22

21 Ventilationsåbning 12 og 14 3 days Tue 08‐03‐22 Thu 10‐03‐22

22 Sporspærring (08‐03‐2022 kl. 22.30 ‐ 09‐03‐2022 kl. 4.30)  2 days Tue 08‐03‐22 Wed 09‐03‐22

23 Sporspærring (09‐03‐2022 kl. 22.30 ‐ 10‐03‐2022 kl. 4.30)  2 days Wed 09‐03‐22 Thu 10‐03‐22

24 Ventilationsåbning 15 2 days Thu 10‐03‐22 Fri 11‐03‐22

25 Sporspærring (10‐03‐2022 kl. 22.30 ‐ 11‐03‐2022 kl. 4.30)  2 days Thu 10‐03‐22 Fri 11‐03‐22

26 Uge 11 2022 (spor 2 Nordøstlige nødopgange) 5 days Sun 13‐03‐22 Fri 18‐03‐22

27 Ventilationsåbning 11 og 13 2 days Sun 13‐03‐22 Tue 15‐03‐22

28 Sporspærring (13‐03‐2022 kl. 22.30 ‐ 14‐03‐2022 kl. 4.30)  2 days Sun 13‐03‐22 Mon 14‐03‐22

29 Sporspærring (14‐03‐2022 kl. 22.30 ‐ 15‐03‐2022 kl. 4.30)  2 days Mon 14‐03‐22 Tue 15‐03‐22

30 Ventilationsåbning 12 og 14 3 days Tue 15‐03‐22 Thu 17‐03‐22

31 Sporspærring (15‐03‐2022 kl. 22.30 ‐ 16‐03‐2022 kl. 4.30)  2 days Tue 15‐03‐22 Wed 16‐03‐22

32 Sporspærring (16‐03‐2022 kl. 22.30 ‐ 17‐03‐2022 kl. 4.30)  2 days Wed 16‐03‐22 Thu 17‐03‐22

33 Ventilationsåbning 15 2 days Thu 17‐03‐22 Fri 18‐03‐22

34 Sporspærring (17‐03‐2022 kl. 22.30 ‐ 18‐03‐2022 kl. 4.30)  2 days Thu 17‐03‐22 Fri 18‐03‐22

35 Uge 16 2022 (skiftevis spor 1 og 2) 3 days Mon 18‐04‐22 Wed 20‐04‐22

36 Ventilationsåbning 15 3 days Mon 18‐04‐22 Wed 20‐04‐22

37 Sporspærring spor 1 (18‐04‐2022 kl. 22:30 ‐ 19‐04‐2022 kl. 04:30) 2 days Mon 18‐04‐22 Tue 19‐04‐22

38 Sporspærring spor 2 (19‐04‐2022 kl. 22:30 ‐ 20‐04‐2022 kl. 04:30) 2 days Tue 19‐04‐22 Wed 20‐04‐22

39 Uge 19 2022 (skiftevis spor 1 og 2) 4 days Sun 08‐05‐22 Thu 12‐05‐22

40 Ventilationsåbning 11 og 13   (Spor 2, Nordøstlige nødopgange) 1 day Sun 08‐05‐22 Mon 09‐05‐22

41 Sporspærring (08‐05‐2022 kl. 22.30 ‐ 09‐05‐2022 kl. 4.30)  2 days Sun 08‐05‐22 Mon 09‐05‐22

42 Vetilationaåbning 11 og 13 (Spor 1, Sydvestlige nødopgange) 2 days Mon 09‐05‐22 Tue 10‐05‐22

43 Sporspærring  (09‐05‐2022 kl. 22.30 ‐ 10‐05‐2022 kl. 4.30) 2 days Mon 09‐05‐22 Tue 10‐05‐22

44 Ventilationsåbning 12 og 14 (Spor 2, Nordøstlige nødopgange) 2 days Tue 10‐05‐22 Wed 11‐05‐22

45 Sporspærring  (10‐05‐2022 kl. 22.30 ‐ 11‐05‐2022 kl. 4.30) 2 days Tue 10‐05‐22 Wed 11‐05‐22

46 Ventilationsåbning 12 og 14 (Spor 1, Nordøstlige nødopgange) 2 days Wed 11‐05‐22 Thu 12‐05‐22

47 Sporspærring  (11‐05‐2022 kl. 22.30 ‐ 12‐05‐2022 kl. 4.30)  2 days Wed 11‐05‐22 Thu 12‐05‐22

48 Førgennemgang 0 days Mon 16‐05‐22 Mon 16‐05‐22

49 Færdiggørelsesfrist 0 days Thu 26‐05‐22 Thu 26‐05‐22

50 Arbejdsmiljø koordinering 190 days Mon 06‐09‐21 Fri 27‐05‐22

51 AMK‐P (Rambøll) 50 days Mon 06‐09‐21 Fri 12‐11‐21

52 Overdragelse  0 days Fri 29‐10‐21 Fri 29‐10‐21

53 AMK‐B (Entreprenøren) 150 days Mon 01‐11‐21 Fri 27‐05‐22
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AMK-B (Entreprenøren)

September 2021 October 2021 November 2021 December 2021 January 2022 February 2022 March 2022 April 2022 May 2022 June 2022 J

HOVEDTIDSPLAN - Afdækning af nødopgange, Sydhavnsgadetunnelen

Page 1


