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Oversigtskort
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Bemærk tætliggende bebyggelse



Projektets formål
• Projektets formål er at udskifte fugtisoleringen (vandtæt membran) på oversiden af 

Frederikssundsvejstunnelen

• Udskiftning af fugtisoleringen er en del af vedligeholdelsen af Frederikssundsvejstunnelen

• Der er tidligere i 2000, 2005 og 2009 udført partielle omisoleringer

• Fugtisoleringen på den resterende del af tunnelen er den oprindelige fugtisolering fra 1969, 

der nu har udtjent sin levetid.
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Overordnet tidsplan
• Besigtigelsesforretning 11. november 2021

• Udbud er offentliggjort med licitation d. 17. december 2021

• Kontrakt 14.01.22

• Projektgennemgang 28.01.22

• Entreprenørprojektering (midlertidige vægge, garage)

• Forberedende arbejder (programmering signalanlæg, trafikplaner, koordinering etc.)

• Ekspropriationsforretning uge 12 2022 (21-25. marts)

• Anlægsperiode umiddelbart efter ekspropriationsforretning – oktober 2022
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Teknisk projekt
• Projektet er opdelt i to områder – nord og syd

• Som udgangspunkt laves en 1:1 retablering, dvs. ingen permanente ændringer af anlægget

• De gule arealer skal omisolereres i nærværende entreprise

• De blå arealer er tidligere omisoleret

7



Teknisk projekt
• Projektet er kendetegnet ved mange grænseflader og koordinering med mange 

interessenter

• Københavns Kommune er vejmyndighed for arealerne over tunnelen

• I forbindelse med trafikafvikling er der brug for at eksproprierer et areal midlertidigt på 

hjørnet af Utterslevvej og Hareskovvej

• Øvrige arealer der er nødvendige for projektet eksproprieres ligeledes midlertidigt, men den 

vindende entreprenør skal stadig søge gravetilladelse, rådighedstilladelse mv. hos 

Københavns Kommune
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Teknisk projekt
• Større eksterne interessenter:

• Københavns Kommune

• Københavns Kommunes driftsentreprenører

• Ledningsejere

• MOVIA

• Copenhagen Historic Grand Prix

• VD´s driftsentreprenør
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Teknisk projekt
• Partiel udskiftning af fugtisolering på Frederikssundsvejstunnelen (4700 m²), inkl. 

reparationsarbejder (1300 m²)

• Etablering og drift af trafikale foranstaltninger, inkl. omprogrammering af signalanlæg

• Etablering af uopvarmede garagebygning (50 m²) 

• Udskiftning af fugebånd i dilatationsfuge (option 1)

• Etablering af helleanlæg på Hulgårdsvej (option 2)

• Projektering af:

• Midlertidige indfatningsvægge, h = 2,5 m 

• Uopvarmet garagebygning (50 m²)
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Teknisk projekt
• Både fugtisolering type IVa og Va accepteres

• Entreprenøren skal dokumentere, at der ikke vil være kompatibilitetsproblemer i overlæg 

mellem Type Va (A.1) fugtisoleringen og den eksisterende fugtisolering – se SAB 

kunststofbaseret fugtisolering pkt. 2.3.

• Der skal laves tilslutninger til type IVa udført 2000 – 2009

• Ved Utterslevvej skal der laves tilslutning til original fugtisolering fra 1969

• Øvrige arbejder vedrører i store træk nedtagning og retablering af eksisterende aptering og 

belægning – Se tegning SV-FTUN-ISO-005-0202 og -0203 for overblik.

• Jord fra det nordlige område er lettere forurenet, og skal bortskaffes

• Optioner

• Dilatationsfuge inkl. omkringliggende fugtisolering

• Helle- og signalanlæg ved Hulgårdsvej
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Teknisk projekt
• Dilatationsfuge inkl. omkringliggende fugtisolering 

• Fugen er udskiftet i 2000/01

• Der er efterfølgende konstateret utætheder i området omkring fugen

• Der er behov for en lokalisering af utætheder for at afklare omfang af reparationsarbejder og 

om fugen skal skiftes

• Der skal udføres en vandprøve – se SAB Andre Arbejder pkt. 1.4
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Copenhagen Historic Grand Prix
• CHGP afholdes den første weekend i august 2022

• Den sydlige del af projektet opdeles i to etaper for at CHGP kan afvikles
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Natarbejde
• Særlige arbejder:

• Fjernelse af beskyttelsesbeton

• Finfræsning af overside af tunnel

• Ovenstående arbejder skal af sikkerhedsmæssige grunde udføres som natarbejde

• Der er dialog med Københavns Kommune vedr. dispensation for natarbejde

• Der kan maksimalt opnås tilladelse til 14 nætters totalspærring af tunnelen

• Spærring af tunnelen udføres af VD´s driftsentreprenør. Den vindende entreprenør skal 

koordinere spærringer med VD´s driftsentreprenør

• Der henvises til SAB Arbejdsplads pkt. 4.1.2

• Etablering af trafikafspærringer skal ligeledes forventes udført som natarbejde
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Trafik og trafiksignalanlæg

• Trafikomlægning sker i 3 anlægsfaser:

• Fase 1: N1 og S1 

• Fase 2: N1 og S2

• Fase 3: S2

• Trafiksignalanlæg

• N (Nord)

AG 17.11 Hareskovvej-Utterslevvej

• S (Syd)

AG 17.09 Frederikssundsvej –Borups Alle

AG 17.14 Borups Alle, Fodgængeranlæg

• Øvrige

AG 21.04 Borups Alle – Hulgårdsvej (Option)
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AG 17.11

AG 17.09

AG 17.14

AG 21.04



Trafik og trafiksignalanlæg

• Trafikale forhold

• En del trafik på strækninger og kryds

HVDT (Hverdagsdøgntrafik)

Motorkøretøjer

Cykler

• Arbejdet foregår i/omkring store komplekse 

signalanlæg.
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Trafik og trafiksignalanlæg

Trafik og trafiksignalanlæg

Opgavens hovedindhold:

• Etablering af færdelsregulerende foranstaltninger herunder nødvendig afmærkning og 

tilhørende afspærringer jf. tegninger i forhold til konkret fase.

• Flytning af signalmateriel jf. tegninger.

• Omprogrammering af 3 signalanlæg (2 styreapparater)

Anbefales igangsat umiddelbart efter tildelt entreprise.

• Omlægning af trafik mellem faserne – Entreprenøren står for udarbejdelse af 

trafikafviklingsplaner for trafikafvikling i de mellemliggende faser.

• Entreprenøren står selv for trafikafvikling ifm. Optionen ved Hulgårdsvej (omfatter også 

omprogrammering af styreapparat).

Vigtigt

Gravetilladelser/rådighedstilladelser

Dialog/aftale med signalentreprenør(er) i god tid

Kontrol af afmærkning/afspærringer



Fase 1: N1 og S1
• Etablering af højresvingsbane på Borups Allé

• Forstærkning af cykelsti på Borups Allé

• Afskærmet cykelsti Hareskovvej

• Diverse ændringer for cyklister og fodgængere
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Afspærret
Afspærret

Trafiksignaler

Flytning af signaler og omprogrammering:

AG 17.11 Hareskovvej-Utterslevvej
AG 17.09 Frederikssundsvej –Borups Alle
AG 17.14 Borups Alle, Fodgængeranlæg



Fase 2: N1 og S2

• Belægninger i heller forstærkes, så det kan anvendes til 

kørebane/cykelsti
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Trafiksignaler

Flytning af signaler og omprogrammering:

AG 17.09 Frederikssundsvej –Borups Alle
AG 17.14 Borups Alle, Fodgængeranlæg

Afspærret

Afspærret

Afspærret



Fase 3: S2
• Område N1, trafikken føres tilbage til eksisterende forhold.
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Trafiksignaler

Flytning af signaler og omprogrammering:

AG 17.11 Hareskovvej-Utterslevvej



Entreprisekontrakt
• Punkt 6 ”Hovedtidsplan”

• Bodsbetingelser jf. SB
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Tidsfrister Beskrivelse Bod pr. påbegyndt uge

Mellemfrist nr. 1:

25.02.2022

Entreprenørens projektering af 

midlertidige indfatningsvægge skal 

være afsluttet.

Kr. 50.000

Mellemfrist nr. 2:

11.03.2022

Endelig arbejdsplan (opdateres iht. 

AB/SB, §§ 13 og 14).

Kr. 50.000

Mellemfrist nr. 3:

01.07.2022

Såfremt bygherre vælger at benytte 

option vedr. helleanlæg på 

Hulgårdsvej.

Helleanlæg skal være udført og klar 

til aflevering, inkl. programmering, 

test og prøveperiode af signalanlæg.

Kr. 100.000

Mellemfrist nr. 4:

22.07.2022

Etape S1 skal være klar til 

delaflevering jf. minimumskrav for 

omfang af belægning specificeret på 

tegning SV-FTUN-ISO-005-971. 

Kr. 150.000

Mellemfrist nr. 5:

30.09.2022

Alle slidlagsarbejder skal være 

færdiggjort.

Kr. 50.000

Færdiggørelsesfrist:

14.10.2022

Arbejdet skal være fuldført, klar til 

aflevering.

Kr. 50.000



Entreprisekontrakt
• Punkt 9 ”Optioner”
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Beskrivelse Pris (kr., 
ekskl. 
moms)

Option 1

60.01.902 Klargøring af betonoverflader for fugtisoleringsprodukter (option 1) <pris>

60.11.901 Anden fugtisolering iht. SAB (option 1) <pris>

63.02.901 Frihugning og bortskaffelse af fugeprofil (option 1) <pris>

63.02.903 Indstøbning af fugeprofil (option 1) <pris>

63.10.912 Opbrydning af fugtisolering inkl. bortskaffelse (option 1) <pris>

63.11.961 Finfræsning af o.s. brodæk, t= 0-5 mm (option 1) <pris>

Option 2

11.13.950 Midterrabatter Hulgårdsvej, opbrydning og bortskaffelse (option 2) <pris>

21.99.901 Asfalt opbygning (option 2) <pris>

25.02.903 Ny midterrabat (øst), Hulgårdsvej (option 2) <pris>

38.21.902 Afmærkning, Hulgårdsvej (option 2) <pris>

42.11.901 Signalarbejder, Hulgårdsvej (option 2) <pris>

58.10.902 Fremstilling og transport af præfabrikeret helleanlæg (option 2) <pris>

58.10.903 Montering af præfabrikeret helleanlæg (option 2) <pris>



Hovedtidsplan
• Ekspropriation forventes i uge 12 2022 (21-25. marts)

• Igangsætningsfrist 10 arbejdsdage efter ekspropriation (omlægning af trafik + påbegyndelse 

af bestemte arbejder)

• Etape S1 forventes at skulle udføres forceret

• Løbende koordinering med eksterne interessenter

• Absolutte frister:

• Kontrakt 14.01.22

• Projektgennemgang 28.01.22

• Projektering af midlertidige vægge (bod) 25.02.22

• Arbejdsplan (bod) 11.03.22

• Aflevering af etape S1 (bod) 22.07.22 – pga. CHGP

• Slidlagsarbejder færdiggjort (bod) 30.09.22 23



SAB SOS
• Trafikale forhold pkt. 3.1.1 – særlige forhold:

• At signalanlæg er overdraget i henhold til SAB Signalanlæg

• At Borups Allé sydgående retning mellem Frederikssundsvej og Hulgårdsvej vil være 

spærret i perioden 29. juli til 9. august 2022 i forbindelse med Copenhagen Historic Grand 

Prix (begge dage inkl.)

• At indkørsel fra Hareskovvej til arbejdsområde (område nord) ikke vil være muligt i perioden 

fredag d. 5. august 2022 kl. 11 til mandag d. 9. august 2022 kl. 06 i forbindelse med 

Copenhagen Historic Grand Prix. I samme periode skal der opretholdes to spor på 

Hareskovvej i indadgående retning.

• At helleanlæg på Hulgårdsvej er omfattet af en mellemfrist, da anlægget skal være 

færdiggjort og afleveret før afholdelse af Copenhagen Historic Grand Prix 
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SAB SOS
• At der gøres opmærksom på at der i entreprisen indgår 4 signalanlæg, hvoraf 3 

styreapparater er opsat af Dynniq og 1 styreapparat opsat af Swarco. 

• AG17.11 Hareskovvej/Utterslevej (Dynniq)

• AG17.09 Frederikssundsvej/Borups Allé (Dynniq)

• AG17.14 Borups Allé, Fodgængeranlæg (Dynniq)

• AG21.04 Hulgårdsvej/Borups Allé (Swarco)
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SAB SOS
• Broer og bygværker pkt. 3.1.2 – særlige forhold:

• At for nedbrydning af beskyttelsesbeton samt finfræsning af tunneldæk skal begge tunnelrør 

af Frederikssundsvejstunnelen totalspærres før arbejdet påbegyndes. Totalspærringer skal 

udføres i følgende tidsrum: 

• Mandag til fredag: kl. 22.00 til 5.00

• Lørdag: kl. 22.00 til 8.00

• Søndag og helligdage: kl. 22.00 til 8.00

• Så vidt muligt skal arbejdet koordineres så de nævnte arbejder udføres på samme tid i 

henholdsvis fase S1 og N2, således at antal af totalspærringer samt varighed af støjende 

aktiviteter minimeres mest muligt.

• Der kan opnås tilladelse til maks. 14 totalspærringer.
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SAB SOS
• At etape S2 først tidligst kan opstarte 10. august 2022 efter afholdelse af Copenhagen 

Historic Grand Prix. 
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SAB SOS
• Miljømæssige forhold pkt. 3.1.4 – særlige forhold:

• At arbejder i almindelighed skal udføres på hverdage mellem kl. 07.00 til 19.00 og lørdage 

mellem kl. 08.00 til 17.00. For ansøgning om dispensation se "Bygge- og anlægsforskrift i 

København", https://www.kk.dk/artikel/byggearbejde-uden-for-normal-arbejdstid.

• At særligt støjende aktiviteter kun må finde sted på hverdage mellem kl.  08.00 til 17.00. For 

ansøgning om dispensation se "Bygge- og anlægsforskrift i København", 

https://www.kk.dk/artikel/byggearbejde-uden-for-normal-arbejdstid.

• At arbejderne er underlagt krav om begrænsning af støj og vibrationer som anført i SAB –

Arbejdsplads, afsnit 7.

28



SAB SOS
• Særlige forhold pkt. 3.1.5:

• At slidlag normalt ikke må udlægges før medio april og efter ultimo september

• At ledningsejerne skal have adgang til at etablere, omlægge eller fjerne ledninger i 

entrepriseområdet

• At visse ledningsomlægninger først kan påregnes udført efter en vis varslings- og 

arbejdsperiode jf. ledningsprotokollerne

• At der langs arbejdsområdets grænser mod haver opsættes hegn og/eller skærm – jf. SAB 

Arbejdsplads 3.1 senest 2 uger efter etablering af arbejdsområde,

• At adgang til anstillingsplads på Borups Allé vil være begrænset i perioden 29. juli til 9. 

august 2022 (begge dage inkl.), grundet afviklingen af Copenhagen Historic Grand Prix,

• At busholdepladsen i område Syd skal være rømmet i perioden 29. juli til 9. august 2022 

(begge dage inkl.), grundet afviklingen af Copenhagen Historic Grand Prix.
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SAB SOS
• Koordinering og ledningsmøder pkt. 9.2.1:

• Koordinering af ledningsarbejder

• Varslingsfrister for ledningsejere

• Der henvises i øvrigt til dokument ”J_SV-FTUN-ISO_Ledningsregister”
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SAB Arbejdsplads
• Arbejder inden for entrepriseområdet pkt. 1.2.1:

• Ledningsarbejder, jf. ledningsprotokol (Der henvises til pkt. 5 i SAB Arbejdsplads)

• Københavns Kommunes driftsentreprenør etablerer ny 9 m belysningsmast, som erstatning 

for eksisterende 24 m belysningsmast, som nedtages i nærværende entreprise.

• Kørebaneudbedringer forud for Copenhagen Historic Grand Prix.

• Etablering af bane samt faciliteter for Copenhagen Historic Grand Prix.

• Københavns Kommunes driftsentreprenør afbryder og tilslutter belysningsmaster efter 

nærmere koordinering med nærværende entreprise.

• AFA JCDecaux nedtager og retablerer buslæskærm efter nærmere koordinering med 

nærværende entreprise.

• Movia's entreprenør opsætter stoppestedsstander syd for pausebygning efter nærmere 

koordinering med nærværende entreprise.
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SAB Arbejdsplads
• Københavns Kommunes driftsentreprenør for belysning opsætter mast for ruteskilt efter 

nærmere koordinering med nærværende entreprise.

• Energinet udfører udskiftning af 132 kV kabler mellem Bellahøj transformerstation og 

Lindevang Station i perioden august 2022 til december 2023 (formentlig uden for 

entrepriseområdet).

• Københavns Kommune udfører skolevejsprojekt på Mellemvangen og Hareskovvej i 2022 

(formentlig uden for entrepriseområdet).

• Almindelige drifts- og vedligeholdelsesarbejder
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SAB Arbejdsplads
• Anstillingsplads pkt. 3.2:

• Mandskabsskure må ikke placeres således, at der er direkte indkig til Bellahøj Friluftsbad. 

Alternativt skal vinduer vendende mod friluftsbadet blændes.

• Mandskabsskure må ikke placeres således, at der er mulighed for indtrængning til Bellahøj 

Friluftsbad fra mandskabsskure.

• Indretning af anstillingsplads på Borups Allé skal i perioden 29. juli til 9. august 2022 (begge 

dage inkl.)  tilgodese afviklingen af Copenhagen Historic Grand Prix på følgende vis:

• Opsætning af tribune samt mobile toiletfaciliteter med tank i forbindelse med afviklingen af 

Copenhagen Historic Grand Prix, som angivet på tegning SV-FTUN-ISO-005-0112. Der vil være 

offentlig adgang til tribune samt mobile toiletfaciliteter.

• Til brug for rednings- og servicekøretøjer skal der friholdes en 3,5 m bred korridor bag om 

tribune samt en 3,5 m bred adgangsvej mellem sydlige port og op gennem anstillingspladsen til 

svømmehallen, som angivet på tegning SV-FTUN-ISO-005-0112.
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SAB Arbejdsplads
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SAB Arbejdsplads
• Anstillingsplads pkt. 3.2:

• Entreprenøren skal stille pausefaciliteter til rådighed for Movia.

• Faciliteterne skal kunne tilgås af Movias ansatte døgnet rundt i hele entrepriseperioden.

• Krav til modul er angivet i pkt. 3.2

• Rengøring, vinduespolering samt drift varetages af Movia.

• Forbrug af el og vand afregnes med Vejdirektoratet.
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Spørgsmål
Spørgsmål til projektet fremsendes jf. BUT pkt. 4.1 til: 

udbud@vd.dk

Med kopi til:

Projektleder Kirsten Riis: kiri@vd.dk
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