
Id Opgavenavn Varighed Startdato Slutdato

1 Nyt ristehus Lillerød 117 dage fr 28-01-22 ma 11-07-22
2 Byggetilladelse 16 uger fr 28-01-22 to 19-05-22

3 Høring ift. boringer 8 uger ma 31-01-22 fr 25-03-22

4 Udarbejdelse af udbud på B-entreprise 10 uger fr 18-02-22 to 28-04-22

5 Kontrol af B-udbud 2 dage fr 29-04-22 ma 02-05-22

6 Tilbudsperiode B-udbud 6 uger on 04-05-22 ti 14-06-22

7 Besigtigelse på B-entreprise 1 dag ti 10-05-22 ti 10-05-22

8 Tilbudsdeadline, B-udbud 1 dag ti 14-06-22 ti 14-06-22

9 Evaluering og kontraktindgåelse, B-entreprise 1 uge on 15-06-22 ti 21-06-22

10 Udarbejdelse af M+E udbud 2 uger ti 03-05-22 ma 16-05-22

11 Tilbudsperiode M+E-entreprise 6 uger ti 17-05-22 ma 27-06-22

12 Evaluering og kontraktindgåelse, M+E-entreprise 2 uger ti 28-06-22 ma 11-07-22

13 Udførelse Byg 341 dage on 22-06-22 on 11-10-23
14 Projektering af overbygning fra B-entreprenøren 6 uger on 22-06-22 ti 02-08-22

15 Tidligst opstart på bygningsentreprise 1 dag on 14-09-22 on 14-09-22

16 Etablering af underbygning og ledninger 16 uger to 15-09-22 on 04-01-23

17 Færdiggørelse af jernbetonarbejder 
(dagbodstermin)

0 dage on 04-01-23 on 04-01-23

18 Leveringstid for dele til overbygning 41 uger on 03-08-22 ti 16-05-23

19 Etablering af overbygning (periode kan også bruges 
til sidste ledningsarbejder)

8 uger on 17-05-23 ti 11-07-23

20 Omkoblinger 2 uger on 13-09-23 ti 26-09-23

21 Diverse indvendige arbejder afsluttende arbejder 
(maling-fliser)

2 uger on 27-09-23 ti 10-10-23

22 Afleveringsdato på B-entreprise (dagbodstermin) 1 dag on 11-10-23 on 11-10-23

23 Udførelse Maskin og el 307 dage ti 12-07-22 on 13-09-23
24 Udarbejdelse af M+E projekt 10 uger ti 12-07-22 ma 19-09-22

25 Leveringstid for udstyr 40 uger ti 12-07-22 ma 17-04-23

26 Maskin- og elektrisk installation 6 uger on 12-07-23 ti 22-08-23

27 Test, idriftsætning og indkøring 3 uger on 23-08-23 ti 12-09-23

28 Afleveringsdato - M+E entreprise 1 dag on 13-09-23 on 13-09-23
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