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Ledning

ID

Ledningsejer Eksist. ledning - type, dimension, styrke Forventet varsling- og anlægsperiode Øvrige/særlige bemærkninger

HOFOR Fjernvarme HOFOR Fjernvarme   

HOFOF01 HOFOR Fjernvarme B1400, Varme+signalkabel HOFOR´s arbejder på nordlig side af Hareskovvej med montering af skumpuder færdiggøres inden entreprisestart, dvs. som min. senest 1. april 2023.

Trafikafspærring i forbindelse med disse arbejder aftales selvstændigt mellem HOFOR og Københavns Kommune, og er ikke en del af nærværende VD 

projekt.

HOFOR´s frakobling af ledning planlægges i tidsrummet 9.5.2023 til 31.5.2023 (ca. 4 uger inkl. påsvejsning af rotteplader)

Dertil skal der regnes med 2 dage yderligere til påsvejsning af rotteplader i begge ender.

Yderligere skal der regnes med en halv dag til HOFORs bortskaffelse af ledning. 

HOFORs genetablering af ledninger planlægges i tidsrummet 5.9.2023 til 20.9.2023 

HOFORs tidsplan samt arbejdsplaner fremgår af mailen modtaget den 9. marts 2023.

Fjernvarmeledningen i Utterslevvejkrydset tages ud af drift mellem d. 15. maj og d. 15. september.

HOFOR´s arbejder på nordlig side af Hareskovvej med montering af skumpuder færdiggøres inden entreprisestart.

Fjernvarmeledning fraskæres i Etape Øst i stumper og reetableres i Etape Vest af HOFOR. 

Entreprenør frigraver ledningen indenfor tunnelområdet inden HOFORs afkobling.

Entreprenør nedbryder og bortskaffer eksisterende beskyttelsesplade over ledning.

Efter fraskæring, stiller entreprenøren ledningen i et fremkommeligt sted, hvorefter HOFOR bortskaffer ledningen.

Ved reetablering, svejses ledningen sammen af HOFOR uden for entreprenørens udgravning, og bliver efterfølgende løftet ind på plads af entreprenør vha. gravemaskiner.

Efter reetablering af ledning, dækkes ledningen af entreprenør med en 20cm tyk betonbeskyttelsesplade, som opfylder HOFORs tekniske specifikationer.

HOFOF02 HOFOR Fjernvarme Død B1400 + aktiv signalkabel Der skal regnes med en halv dag til HOFORs bortskaffelse af ledning. Den døde fjernvarmeledning i vestlig side af krydset skal fjernes hen over tunnelen, og enderne af ledningen skal afproppes.

HOFOR står for fraskæring, afpropning og bortskaffelse af ledning, såfremt entreprenør løfter og stiller ledningen et fremkommeligt sted.

Ledningen består af tre ledninger:

•	Ø159 stålrør i ø324 bøsningsrør, begge rør er af stål 

•	Ø219 stålrør i ø508 bøsningsrør, begge rør er af stål 

•	Ø219 stålrør i ø508 bøsningsrør, begge rør er af stål 

Ledningerne er fra 1982 og indeholder ikke asbest. 

HOFOR Vand HOFOR Vand   

HOFOV01 HOFOR Vand 100 Duktil HOFOR Vand ønsker 3 ugers varsel før fraskæring og reetablering.

Afbrydelse af duktil vandledning kræver 

•	en halv dags ledningsarbejde 

•	en halv til en dag afsat til udgravning og midlertidig reetablering af 1m bred skakt i syd og nord  (varetages af entreprenør)

Ved reetablering skal der regnes med maks. 7 arbejdsdage inkl. 

•	en dag til svejsning af rør som kan pågå vest for omisoleringsområdet

•	en dag til kobling af rør til systemet

•	3 dage til udtagning af vandprøve og dertilhørende svar efter skylning. 

•	en halv til en dag afsat til udgravning og  reetablering af 1m bred skakt i syd og nord  (varetages af entreprenør)

HOFOR Vand varetager afbrydelse og reetablering af duktil vandledning.

Afbrydelsen finder sted i rørreduktionen (både nordlig og sydlig) udenfor københavnervæggens zone svarende til 1,5m fra tunnelkant.

Entreprenørstår for udgravning og midlertidig reetablering af både nordlig og sydlig skakt ifm. afbrydelse.

Entreprenør løfter og stiller den fraskårede ledning i et fremkommeligt sted, hvorefter HOFOR Vand bortskaffer.

Ifm. reetablering, står entreprenør for udgravning og reetablering af både nordlig og sydlig skakt.

Efter genetablering af ledningen og inden ledningen dækkes, udføres en trykprøve for at undersøge tætheden. 

Efter trykprøve kan ledningen dækkes til med jord på nær enderne. Disse dækkes til først, når først vandprøven er godkendt.

Imens der ventes på laboratoriesvar, skal skakten dækkes med jernplader af entreprenør.

HOFOV02 HOFOR Vand 300 Støbejern HOFOR Vand ønsker 3 ugers varsel før fraskæring og reetablering.

Afbrydelsen af transmissionsledningen kræver 

•	en halv dags ledningsarbejde 

•	en dag til udgravning og  midlertidig reetablering af 1m bred skakt i syd og nord (varetages af entreprenør)

 

Ved reetablering skal der regnes med maks. 7 arbejdsdage inkl. 

•	en dag til svejsning af rør som kan pågå øst for omisoleringsområdet

•	en dag til kobling af rør til systemet

•	3 dage til udtagning af vandprøve og dertilhørende svar efter skylning.

•	en dag til udgravning og reetablering af 1m bred skakt i syd og nord (varetages af entreprenør)  

HOFOR Vand varetager afbrydelse og reetablering af transmissionsledning.

Afbrydelsen finder sted i rørreduktionen (både nordlig og sydlig) udenfor københavnervæggens zone svarende til 1,5m fra tunnelkant.

Entreprenørstår for udgravning og midlertidig reetablering af både nordlig og sydlig skakt ifm. afbrydelse.

Afbrydelsen kræver, at der udføres ledningsarbejde i ventiler/rørreduktioner i den nordlige hhv. sydlige del af ledningen.

Entreprenør løfter og stiller den fraskårede ledning i et fremkommeligt sted, hvorefter HOFOR Vand bortskaffer.

Ifm. reetablering, står entreprenør for udgravning og  reetablering af både nordlig og sydlig skakt.

Efter genetablering af ledningen og inden ledningen dækkes, udføres en trykprøve for at undersøge tætheden. 

Efter trykprøve kan ledningen dækkes til med jord på nær enderne. Disse dækkes til først, når først vandprøven er godkendt.

Imens der ventes på laboratoriesvar, skal skakten dækkes med jernplader af entreprenør, således trafikken opretholdes.

HOFOV03 HOFOR Vand 150, Andet (underjordisk brandhanestik) Ledning bliver ikke berørt, da den ligger i Frederiksundsvejstunnelen

HOFOR Gas HOFOR Gas   

HOFOG01 HOFOR Gas 200 HOFOR omlægger berørt tværgående gasledning under entreprisen i 2022, således at den nye tværgående ledning etableres vest for det planlagte 

omisoleringsområde 2023 med flere meters afstand til etapeskellet og nuværende gasledning sættes derfor ud af drift, se tegning nederst.

Af trafikmæssige årsager, etableres ledningsstykket på tværs af den sydlige del af Hareskovvej efter entreprisen i 2022 (omkring oktober 2022) og 

inden entreprisestart 2023, dvs. som min. senest 1. april 2023.

Trafikafspærring i forbindelse med arbejder efter entreprisen i 2022 og før entreprisen i 2023 aftales selvstændigt mellem HOFOR og Københavns 

Kommune, og er ikke en del af nærværende VD projekt.

HOFOR skal min. have 3 ugers varsel inden bortskaffelse af død ledning.

Entreprenør fraskærer død ledning og stiller den i et fremkommeligt sted, hvorefter HOFOR Gas bortskaffer.

HOFOR Spildevand HOFOR Spildevand   

HOFOS01 HOFOR Spildevand Ø400B Afvandingsledningen ligger i Frederiksundssvejstiinnelen og er derfor ikke berørt af projektet

TDC TDC   

TDC01 TDC Inderste: 2 kobbertracéer

Yderste: Fiberkabler

TDC skal have 2 ugers varsel inden sideflyning af kabler og udskiftning af brønd.

Der skal afsættes en halv dag til sideflytning af kabler.

Der skal afsættes en dag til  udskiftning af nuværende brønd til en brønd, som kan modstå trafikbelastning.

Kabler frigraves af entreprenør ved det nordøstlige hjørne af krydset, hvorefter TDCs entreprenør vil sideflytte kablerne inde mod gården i etape øst.

Efter endt omisoleringsarbejde og inden opfyldning, sideflyttes kablerne af TDC til oprindeligt tracé.

Brønd ved omtalte hjørne udskiftes til en brønd, som kan modstå trafikbelastning.

Radius Elnet Radius Elnet   

RADE01 Radius Elnet Blok 15401 inkl. 0,4kV kabel Der skal varsles med min. 14 dage inden afbrydelse eller genetablering af kabel.

Genetablering af kabel kræver 1 dages arbejde.

Både kabel og blok nedlægges af entreprenør efter afbrydelse af Radius Elnet.

Genetablering af blok udføres af entreprenør iht. Radius Elnets anvisninger.

Hovedstadens Beredskab Hovedstadens Beredskab   

HB01 Hovedstadens Beredskab Alarm nedlagt Kabel kan nedlægges af entreprenør hvis truffet. 

I så fald skal nedlægningen oplyses til marchr@hbr.dk

GlobalConnect NN A/S GlobalConnect NN A/S   

GCN01 GlobalConnect NN A/S Rør inkl. fiberkabeltracé + tomt rør + rør inkl. back-bone 

kabel

Kabler tilhørende Global Connect planlægges omlagt udenom isoleringsområde inden anlægsstart.

Global Connect etablerer trækrør vestom det planlagte isoleringsområde i 2023  og frem til den sydlige side af midterrabaten under anlægsfasen på omisoleringsprojektet 2022 

Inden omisoleringsprojektet 2023 og efter endt projekt i 2022, etablerer Global Connect den sidste del af trækrøret på tværs af den sydlige del af Hareskovvej.

Til slut føres kablerne inkl. Backbone gennem de nyetablerede trækrør.

Københavns Kommune Københavns Kommune   

KK01 Københavns Kommune Elkabel i blok  Citelum har en varslingsperiode på 4 uger inden blokkene og kabler sættes nedlægges. Henvendelse bedes rettes til driftafdeling.

Citelum kræver en dag til afbrydelse af samtlige elkabler i krydset, en dag til opsætning af kabler til midlertdige master og en dag til  genetablering af 

elkabler. 

Både kabel og blok nedlægges af entreprenør efter afbrydelse af KK´s driftsentreprenør Citelum. Citelum står for etablering af midlertidige belysningskabler og genetablering af 

permanente belysningskabler. Entreprenør varetager udgravning ved afbrydelse indenfor entreprisegrænsen samt genetablering af blokke. 

Under anlægsarbejdet på Etape Øst sikrer Citelum forsyning til midlertidige master.

KK02 Københavns Kommune Signalkabel i blok Der udpeges en trafiksignalentreprenør ved projektets start. Kabel nedlægges af entreprenør efter afbrydelse af Vejdirektoratets signalentreprenør. Entreprenøren varetager udgravning ved afbrydelse indenfor entreprisegrænsen. 

Under anlægsperioden føres nye kabler til de midlertidige standere af Vejdirektoratets signalentreprenør.

Vejdirektoratets signalentreprenør genetablerer de permanente signalkabler.

KK03 Københavns Kommune Elkabel i blok  Citelum har en varslingsperiode på 4 uger inden blokkene og kabler sættes nedlægges. Henvendelse bedes rettes til driftafdeling.

Citelum kræver en dag til afbrydelse af samtlige elkabler i krydset, en dag til opsætning af kabler til midlertdige master og en dag til  genetablering af 

elkabler. 

Både kabel og blok nedlægges af entreprenør efter afbrydelse af KK´s driftsentreprenør Citelum. Citelum står for etablering af midlertidige og genetablering af permanente 

belysningskabler.  Entreprenør varetager udgravning ved afbrydelse indenfor entreprisegrænsen samt genetablering af blokke. 

Under anlægsarbejdet på begge etaper sikrer Citelum forsyning til midlertidige master.

KK04 Københavns Kommune Signalkabel i blok Der udpeges en trafiksignalentreprenør ved projektets start. Kabel nedlægges af entreprenør efter afbrydelse af Vejdirektoratets signalentreprenør. Entreprenøren varetager udgravning ved afbrydelse indenfor entreprisegrænsen. 

Under anlægsperioden føres nye kabler til de midlertidige standere af Vejdirektoratets signalentreprenør.

Vejdirektoratets signalentreprenør genetablerer de permanente signalkabler.

KK05 Københavns Kommune Elkabel i blok  Citelum har en varslingsperiode på 4 uger inden blokkene og kabler sættes nedlægges. Henvendelse bedes rettes til driftafdeling.

Citelum kræver en dag til afbrydelse af samtlige elkabler i krydset, en dag til opsætning af kabler til midlertdige master og en dag til  genetablering af 

elkabler. 

Både kabel og blok nedlægges af entreprenør efter afbrydelse af KK´s driftsentreprenør Citelum. Citelum står for etablering af midlertidige belysningskabler og genetablering af 

permanente belysningskabler. Entreprenør varetager udgravning ved afbrydelse indenfor entreprisegrænsen samt genetablering af blokke. . 

Under anlægsarbejdet på Etape Vest sikrer Citelum forsyning til midlertidige master.

KK06 Københavns Kommune Signalkabel i blok Der udpeges en trafiksignalentreprenør ved projektets start. Kabel nedlægges af entreprenør efter afbrydelse af Vejdirektoratets signalentreprenør. Entreprenøren varetager udgravning ved afbrydelse indenfor entreprisegrænsen. 

Under anlægsperioden føres nye kabler til de midlertidige standere af Vejdirektoratets signalentreprenør.

Vejdirektoratets signalentreprenør genetablerer de permanente signalkabler.
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Vejdirektoratet har kontorer i:

Aalborg, Fløng, Middelfart, 
Næstved, Skanderborg og
København

Find mere information på 
vejdirektoratet.dk

Vejdirektoratet 
Carsten Niebuhrs Gade 43
1577 København V

Telefon 7244 3333
vd@vd.dk
vejdirektoratet.dk


