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Henvisning til 

AB18 § 4, stk. 

4, litra nr. Hovedtidsplan Relativ frist Absolut frist
e) Indgåelse af kontrakt. 16.12.2022

e) Udkast til entreprenørens arbejdsplan. 23.02.2023

e) Bygherrens kommentering af arbejdsplan. 13.03.2023

e)

Mellemfrist nr. 1: 

Endelig arbejdsplan (opdateres iht. AB/SB, 

§§ 13 og 14). 27.03.2023

Projektering herunder projektering af 

midlertidige anlæg og konstruktioner

f)

Projektgennemgang inden entreprenørens 

projektering. 11.01.2023

b) + g)

Mellemfrist nr. 2: 

Entreprenørens projektering af midlertidige 

indfatningsvægge skal være afsluttet. 13.03.2023

Koordinering med eksterne interessenter - 

se under Udførelse.

Udførelse

f) Projektgennemgang inden udførelse. 11.01.2023

f)

Mobilisering Fra kontraktdato til tidligste 

startpunkt for arbejder i 

marken

f)

Entreprenøren fremsender input til bilag til 

Plan for sikkerhed og sundhed, jf. SAB-SOS.

Der henvises til SAB-SOS, 

afsnit 7.3.3.

f) Plan for sikkerhed og sundhed

Der henvises til SAB-SOS, 

afsnit 7.

Ekspropriationsforretning

Den angivne dato er ønsket dato hos 

ekspropriationskommisionen. Afventer 

endelig bekræftelse. 01.02.2023

a) + f)

Tidligste starttidspunkt for arbejder i 

marken.

17.04.2023 - der 

henvises dog til SAB SOS 

pkt. 3.

b)

Mellemfrist 3:

Omlægning af trafik for fase 2 skal være 

udført.

Frigravning af HOFOF01 over tunnelvægge 

skal være udført, så fraskæring kan udføres 

af HOFOR 15.05.2023

Koordinering med Københavns Kommunes 

driftsentreprenør for belysning vedr. 

afbrydelse og tilkobling af eksisterende 

lysmaster.

Koordinering med ledningsejere om 

opgravning og tilfyldning omkring ledninger. 

Koordinering med Københavns Kommune og 

Vejdirektoratet vedr. afspærring og afvikling 

af trafik.

d)

Rådighedsindskrænkninger. Der henvises til SAB-SOS, 

afsnit 3

c) Spilddage Der henvises til SB, ad § 39.

b)

Mellemfrist nr. 4: 

Alle fugtisoleringsarbejder skal være 

afsluttet, friktionsfyld langs tunnelvægge 

indbygget, midlertidige indfatningsvægge 

fjernet samt drænlag og geotekstil udlagt. 30.08.2023

b)

Mellemfrist nr. 5: 

Alle slidlagsarbejder skal være færdiggjort. 29.09.2023

f)

Førgennemgang Senest 5 arbejdsdage før 

færdiggørelsesfristen.

a) Færdiggørelsesfrist 16.10.2023

Aflevering af som udført dokumentation

Senest 20 arbejdsdage efter 

aflevering.

Planlægning - udarbejdelse af tidsplaner



Vejdirektoratet har kontorer i:

Aalborg, Fløng, Middelfart, 
Næstved, Skanderborg og
København

Find mere information på 
vejdirektoratet.dk

Vejdirektoratet 
Carsten Niebuhrs Gade 43
1577 København V

Telefon 7244 3333
vd@vd.dk
vejdirektoratet.dk


