
Id OpgavetilstandOpgavenavn Varighed Startdato Slutdato Ressourcenavne

1 Indhæntning af tilbud 35 dage? ma 14-11-22 fr 30-12-22

2 Indhæntning af tilbud på baggrund af udbudsprojektet 16 dage ma 14-11-22 ma 05-12-22

3 Tilbudsevaluering og indstilling 5 dage ma 05-12-22 fr 09-12-22

4 Bygherres endelige godkendelse af tildelingsbeslutningen 3 dage ma 12-12-22 on 14-12-22

5 Meddelelse om tildeling og udarbejdelse af accept 1 dag on 14-12-22 on 14-12-22

6 Entreprenørens forberedelse til projektgennemgang 6 dage on 14-12-22 on 21-12-22

7 Kontraktindgåelse 1 dag fr 16-12-22 fr 16-12-22

8 Projektoptimering med entreprenør og korrigering af 

projektmateriale

4 dage ma 19-12-22 to 22-12-22

9 Udgivelse af endelig udførelsesprojekt 1 dag to 22-12-22 to 22-12-22

10

11 Juleferie 8 dage to 22-12-22 ma 02-01-23

12 Udførelse 175 dage? ma 02-01-23 fr 01-09-23

13 Etablering af byggeplads og tømning af bassin 10 dage ma 02-01-23 fr 13-01-23 Entr. A

14 Demontering, understøtning, afstivning og nedbrydning 

mm.

15 dage ma 16-01-23 fr 03-02-23 Entr. A

15 Demontering af vandbehandlingsanlæg i kælder 10 dage ma 02-01-23 fr 13-01-23 Entr. B;Entr. C

16 Forskalling, armering og betonstøbning af nye bassinvægge 

og overløbsrender

45 dage ma 06-02-23 fr 07-04-23 Entr. A;Entr. B;Entr. C

17 Armering og støbning af ny bassinbund 15 dage ma 17-04-23 fr 05-05-23 Entr. A

18 Montering af vandbehandlingsrør i ny bassinbund 5 dage ma 24-04-23 fr 28-04-23 Entr. B

19 Opbygning af vandbehandling i kælder 65 dage ma 08-05-23 fr 04-08-23 Entr. B;Entr. C

20 Sandblæsning 5 dage ma 08-05-23 fr 12-05-23 Entr. A

21 Opretning af bassinvægge og overløbsrender 15 dage ma 15-05-23 fr 02-06-23 Entr. A

22 Membranarbejder 15 dage ma 05-06-23 fr 23-06-23 Entr. A

23 Flise og fugearbejde inkl. tørretid 30 dage ma 26-06-23 fr 04-08-23 Entr. A

24 Førgennemgang 0 dage ma 07-08-23 ma 07-08-23 ALLE

25 Afhjælpning af fejl og mangler 4 dage ti 08-08-23 fr 11-08-23 Entr. A;Entr. B;Entr. C

26 Fylde bassin, indregulering, farvetest mv. 10 dage ma 14-08-23 fr 25-08-23 Entr. B

27 Rømning af byggeplads inkl. reetablering 10 dage ma 14-08-23 fr 25-08-23 Entr. A;Entr. B;Entr. C

28 Aflevering 0 dage ma 28-08-23 ma 28-08-23 ALLE

Juleferie

Entr. A

Entr. A

Entr. B;Entr. C

Entr. A;Entr. B;Entr. C

Entr. A

Entr. B

Entr. B;Entr. C

Entr. A

Entr. A

Entr. A

Entr. A

07-08

Entr. A;Entr. B;Entr. C

Entr. B

Entr. A;Entr. B;Entr. C

28-08

nov dec jan feb mar apr maj jun jul aug sep

Kvt 1 2023 Kvt 2 2023 Kvt 3 2023

Opgave

Opdeling

Milepæl

Hovedopgave

Projektoversigt

Inaktiv opgave

Inaktiv milepæl

Inaktiv oversigt

Manuel opgave

Kun varighed

Manuel oversigtsopløftning

Manuel oversigt

Kun start

Kun slutdato

Eksterne opgaver

Ekstern milepæl

Deadline

Fremdrift

Manuel status

Renovering af Svømmehal, Nørregårdshallen

Side 1

Projekt: Ydelsestidsplan

REV. dato: ma 07-11-22


