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1. Orientering 

1.1 Generelt 

Molio B2.010 (AB18), Basisbeskrivelse – Byggesag/R4 2021-06-30 er sammen 

med denne projektspecifikke beskrivelse gældende for arbejdet. 

 

Molio B2.100, Basisbeskrivelse – Byggeplads/2021-11-05 er sammen med denne 

projektspecifikke beskrivelse gældende for arbejdet. 

 

1.2 Definitioner 

1.3 Byggesagen 

Byggesagen omhandler renovering af eksisterende 25 m bassin på Nørregårdshal-

lens svømmehal, Horsedammen 42 i Brøndby. Svømmehallen blev opført i slutnin-

gen af 60’erne. 25 m bassinet består i dag af et klinkebassin med lavtliggende 

skvulperender. Bassinet er 3,8 m dybt i den dybe ende og ca. 0,9 m dybt i den 

lave ende. Der er to 1 m vipper og én 3 m vippe. I den dybe ende er der 6 stk. nye 

startskamler. 

På langsiderne er betonvæggene nedbrudt og skal derfor skæres ned og støbes op 

på ny. I den forbindelse laves højtliggende overløbsrender som giver et bedre in-

deklima uden en ”gryde” med THM’er. 

 

Arbejdsrækkefølgerne bliver i grove træk følgende: 

Alle klinker i bassin og på promenadedækket fjernes. Alle vipper og startskamler 

demonteres og lægges i depot. Promenadedækket understøttes på langsiderne. 

Bassinvæggene skæres ned som angivet i udbudsmaterialet. Inden bassinvæggene 

skæres ned, skal alle vandbehandlingsrør i kælderen demonteres og fjernes. Sand-

filtre, klor- og syrerum, hovedpumper, analysebord, udligningstank mm. genan-

vendes. 

Bassinvæggene støbes op igen oven på den tilbageblivende bassinvæg. Der støbes 

plinter i begge bassinender. Der støbes plinter for at hæve vipperne. 

Oven på den gamle bassinbund støbes ny bund med nye indløbsdyser, så vand-

dybden bliver den samme som før. Dog gøres bassinet lidt dybere i den lave end 

for at opfylde FINA reglerne i forhold til dybderne. 

Efter evt. betonreparation og sandblæsning, påføres der ny vandtæt membran i 

bassinet og på promenadedækket. Der monteres nye klinker i bassinet, på plin-

terne samt på promenadedækket. Vipperne og startskamlerne genmonteres. 

Vandbehandlingsanlægget i kælderen genopbygges og der monteres en ny vand-

behandlingstavle. 

 

Efter vandpåfyldning indkøres Vandbehandlingsanlægget og skal godkendes inden 

ibrugtagningen med farveprøve. 

1.3.1 Generelt 

1.3.2 Entrepriser/arbejder 

Arbejdet udbydes i følgende storentrepriser: 

 

Entreprise A: Beton, Murer, Nedbrydning og byggeplads 

• Nedbrydningsarbejder 

• Betonarbejder 
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• Murerarbejder 

• Membranarbejder 

• Afløb fra promenadedæk 

• Demontering og opsætning af ventilationskanal i kælder 

• Byggeplads 

 

Entreprise B: Vandbehandling 

• Nedbrydning af eksist. vandbehandlingsanlæg 

• Levering og montering af nyt vandbehandlingsanlæg med genbrug af en-

kelte komponenter 

• Levering og montering af ny vandbehandlingstavle 

• Levering og montering af bassinudstyr 

• Vandpåfyldning, opstart, indregulering og instruktion 

• VVS-arbejder ifm. vandbehandling og varmeveksler 

• Alle interne el-arbejder 

 

Entreprise C: EL 

• Demontering af eksist. el-installationer i kælder 

• Genmontering af nye føringsveje i kælder 

• Forsyning til ny vandbehandlingstavle 

• Ny bassinbelysning 

• Byggepladstavler og byggepladsbelysning 

 

Ovenstående er kun et udpluk af ydelserne. Der kan i de respektive arbejdsbeskri-

velser være angivet supplerende ydelser. 

1.3.3 Bygherreleverancer 

Ad stk. 2. 

Entreprenørens påtale af fejl og/eller mangler skal ske inden anvendelse og senest 

3 arbejdsdage efter modtagelsen. 

 

Bygherren udfører selv: 

• Demontering af løst inventar 

• Malerarbejder 

• Slutrengøring 

 

1.4 Projektorganisation 

Bygherre: Brøndby kommune 

Bruger: Nørregårdshallen 

Bygherrerådgiver: Sweco A/S 

Projekteringsleder: Sweco A/S 

IKT leder: Sweco A/S 

Projekterende: Sweco A/S 

Arbejdsmiljøkoordinator (P): Sweco A/S 

Byggeleder: Sweco A/S 

Arbejdsmiljøkoordinator (B): Sweco A/S 
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1.5 Projektmaterialet 

1.5.1 Generelt 

1.5.2 Beskrivelser 

Hvor der i arbejdsbeskrivelserne henvises til basisbeskrivelser, er nyeste udgave af 

følgende basisbeskrivelser gældende: 

• bips B2.100, Basisbeskrivelse – byggeplads 

• bips B2.220, Basisbeskrivelse – beton, generel og pladsstøbt 

• bips B2.221, Basisbeskrivelse – betonelementer, leverance 

• bips B2.221+, Basisbeskrivelse – betonelementer, leverance 

• bips B2.222, Basisbeskrivelse – betonelementer, montage 

• bips B2.222+, Basisbeskrivelse – betonelementer, montage 

• bips B2.225, Basisbeskrivelse – beton, glidestøbning 

• bips B2.240, Basisbeskrivelse – murværk 

• bips B2.290, Basisbeskrivelse – skeletkonstruktioner 

• bips B2.320, Basisbeskrivelse – fuger 

• bips B2.340, Basisbeskrivelse – støbte undergulve 

• bips B2.345, Basisbeskrivelse – gulve 

• bips B2.370, Basisbeskrivelse – døre, vinduer og porte, leverance 

• bips B2.371, Basisbeskrivelse – døre, vinduer og porte, montage 

• bips B2.400, Basisbeskrivelse – bygningsinstallationer 

• bips B2.410, Basisbeskrivelse – vvs 

• bips B2.420, Basisbeskrivelse – afløb i jord 

• bips B2.430, Basisbeskrivelse – ventilation 

• bips B2.450, Basisbeskrivelse – el 

• bips B2.460, Basisbeskrivelse – bygningsautomation 

• bips B2.480, Basisbeskrivelse – teknisk isolering 

• bips B2.510, Basisbeskrivelse – befæstelser 

• bips B2.520, Basisbeskrivelse – beplantning 

• bips <x>, Basisbeskrivelse – <x>/<x> 

 

1.5.3 Tegninger/bygningsmodeller 

Ved arbejder hvor entreprenøren skal udføre detailprojekt og / eller udfærdige ar-

bejdstegninger skal dette ske ved udfærdigelse af en 3D-CAD-model.  

 

Entreprenøren skal således koordinere sit projekt / sine arbejdstegninger med pro-

jektets 3D-CAD-model, som udleveres af Sweco.  

 

Entreprenøren skal ligeledes på opfordring udlevere den af entreprenøren udarbej-

dede CAD-model til Sweco. 

 

1.6 Fælles værktøjer 

1.6.1 Bygherreformularer 

Der skal anvendes følgende formularer: 

• Social dumping 

• BK’s generelle forretningsbetingelser 

• SB – AB18 
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• Forskrift-for-begrænsning-af-gener-ved-bygge-og-anlægsaktiviteter-i-brøndby-

kommune-1 

• Tro-og love erklaering 

 

1.6.2 Klassifikation og identifikation 

Klassifikation og identifikation er ikke tilvalgt.  

 

1.7 Pålæg 

1.7.1 Arbejdsklausul 

ILO-konvention nr. 94 vedrørende arbejdsvilkår er gældende. 

 

Overholder entreprenøren ikke konventionen, vil opgaven blive overdraget til an-

den entreprenør. 

 

Se bilag 1. 

 

1.8 Udenlandsk arbejdskraft 

 

Der henvises til Bilag 1, BSB_Social dumpning 
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2. Referencer 

2.1 Generelt 

 

Udover, de i referencelisten for basisbeskrivelsen angivne referencer, er følgende 

referencer gældende: 

• BK’s generelle forretningsbetingelser, se bilag 2 

2.2 Bekendtgørelser 

Følgende referencer i referencelisten for basis- beskrivelsen, er ikke gældende:  

 

• Bekendtgørelse om svømmebadsanlæg m.v. og disses vandkvalitet nr. 

918 af 27.06.2016 

• Bekendtgørelse om anvendelse af IKT 118 af 06.02.2013  

• Bekendtgørelse nr. 477 af 18. april 2011 om bygge- og anlægsarbejder i 

perioden 1. november til 31. marts 
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3. AB18 
 

 Se bilag 3 med bygherrens tilføjelser og afvigelser til AB18 

 

 A. Aftalegrundlaget 

 Anvendelse 

§ 1. 

 Definitioner 

§ 2. 

 Lovvalg 

§ 3. 

 Bygherrens udbud 

§ 4. 

 Entreprenørens tilbud 

§ 5. 

 Entrepriseaftalen 

§ 6. 

 Overdragelse 

§ 7. 

 Underentreprise 

§ 8. 

 B. Sikkerhedsstillelse og forsikring 

 Entreprenørens sikkerhedsstillelse 

§ 9. 

 Bygherrens sikkerhedsstillelse 

§ 10. 

 Forsikring 

§ 11. 

 C. Udførelse af entreprisen 

 Entreprenørens ydelse 

§ 12. 

 Arbejds- og detailtidsplan 

§ 13. 

 Opdatering af arbejds- og tidsplaner 

§ 14. 

 Afsætning og byggeplads 

§ 15. 

 Digitale bygningsmodeller mv. 

§ 16. 
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 Entreprenørprojektering 

§ 17. 

 Projektmangler 

§ 18. 

 Projektgennemgang 

§ 19. 

 Forhold til myndigheder 

§ 20. 

 Kvalitetssikring, tilsyn og kassation 

§ 21. 

 Bygherrens anvisninger om arbejdets udførelse 

§ 22. 

 Ændringer i arbejdet 

§ 23. 

 Merbetaling og besparelse 

§ 24. 

 Pris, tid og sikkerhed efter en ændring 

§ 25. 

 Hindringer 

§ 26. 

 Risikoens overgang 

§ 27. 

 Bygherrens tilsyn 

§ 28. 

 Entreprenørens repræsentant 

 Projekteringsmøder 

§ 30. 

 Byggemøder 

§ 31.  

 Fælles regler om projekterings- og byggemøder 

§ 32. 

 Samarbejds- og loyalitetspligt 

§ 33. 

 D. Betaling 

 Pris og indeksregulering 

§ 34. 

 Ekstraordinære reguleringer 

§ 35.  

 Betaling og tilbagehold 
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§ 36. 

 Forfaldstid, betalingsfrist og forretning 

§ 37. 

 Entreprenørens ret til at standse arbejdet 

§ 38. 

 E. Tidsfristforlængelse og forsinkelse 

 Entreprenørens ret til tidsfristforlængelse 

§ 39. 

 Entreprenørens hæftelse ved forsinkelse 

§ 40. 

 Forcering 

 Bygherrens ret til tidsfristforlængelse 

§ 42. 

 Bygherrens hæftelse ved forsinkelse 

§ 43. 

 F. Aflevering 

 Førgennemgang 

§ 44. 

 Afleveringsforretning 

§ 45. 

 Afleveringsprotokol 

§ 46. 

 G. Mangler 

 Mangelbegreb 

§ 47. 

 Mangler påvist ved afleveringen 

§ 48. 

 Mangler påvist efter afleveringen 

§ 49. 

 Bortfald af entreprenørens afhjælpningsret 

§ 50. 

 Bortfald af entreprenørens afhjælpningspligt 

§ 51. 

 Afslag i entreprisesummen 

§ 52. 

 Entreprenørens ansvar for følgeskader og indirekte tab 

§ 53. 

 Entreprenørens produktansvar 

§ 54. 
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 Mangelansvarets ophør 

§ 55. 

 H. 1- og 5-års eftersyn 

 1-års eftersyn 

§ 56. 

 5-års eftersyn 

§ 57. 

 Fælles regler for eftersyn 

§ 58. 

 I. Ophævelse 

 Bygherrens hæveret 

§ 59. 

 Entreprenørens hæveret 

§ 60. 

 Konkurs og rekonstruktion mv. 

§ 61. 

 En parts død 

§ 62. 

 Fælles regler om ophævelse 

§ 63. 

 J. Tvister 

 

 Løsningstrappe 

§ 64. 

 Mediation og mægling 

§ 65. 

 Syn og skøn 

§ 66. 

 Beslutning om stillet sikkerhed 

§ 67.  

 Hurtig afgørelse 

§ 68. 

 Voldgift 

§ 69. 

Tillægsbetingelser for projektudvikling i bygge- og anlægsvirksomhed 

(APP Projektudvikling) 

 Anvendelse 

§ 1. 

 Definition 
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§ 2. 

 Bygherrens udbud 

§ 3. 

 Entreprenørens tilbud 

§ 4. 

 Faser 

§ 5. 

 Entreprenørens ydelse 

§ 6. 

 Projekteringsledelse 

§ 7. 

 Entreprenørprojektering 

§ 8.  

 Vederlag for projektudviklingen 

§ 9.  

 Afbestilling 

§ 10. 

Tillægsbetingelser for projektoptimering i bygge- og anlægsvirksomhed 
(APP Projektoptimering) 

 Anvendelse 

§ 1. 

 Definition 

§ 2. 

 Bygherrens udbud 

§ 3. 

 Entreprenørens tilbud 

§ 4. 

§ 5. 

 Entreprenørens ydelse 

§ 5.  

 Bonus 

§ 6. 

Tillægsbetingelser for driftskrav i bygge- og anlægsvirksomhed (APP 

Driftskrav) 

 Anvendelse 

§ 1. 

 Definitioner 

§ 2. 

 Bygherrens udbud 

§ 3. 
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 Måling af driftskrav 

§ 4.  

 Hurtig afgørelse 

§ 5. 

Katalog over tilvalgsbestemmeler for incitamenter i bygge- og anlægsvirk-

somhed (APP Incitamenter) 

 Bonus ved ubrugt afsætning til uforudseelige udgifter 

§ 1. 

 Bonus ved besparelser 

§ 2. 

 Bonus ved mangelfri aflevering til aftalt tid 

§ 3. 

 Bonus ved mangelfri aflevering tidligere end aftalt 

§ 4. 

 Bonus ved fastholdelse af nøglemedarbejder 

§ 5. 

 Bonus ved ingen arbejdsskader 

§ 6. 
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4. Projektering 

4.1 Generelt 

4.2 Grænseflader 

4.2.1 Generelt 

4.2.2 Ansvarsforhold og koordinering 

4.2.3 Forsikring 

4.2.4 Kvalitetssikring 

4.2.5 Aflevering 

4.2.6 Projektmangler 

4.3 Ny byggesagsbehandling  
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5. Informations- og kommunikationsteknologi (IKT) 

5.1 Generelt 

Der stilles krav til håndtering af følgende IKT-specifikationer: 

 

· Digital kommunikation 

· Etablering af kommunikationsplatform 

· Digitale forhold i projekteringen 

· Digitalt udbud og tilbud 

· Digital aflevering 

 

Yderligere specificering kan ses i de aktuelle afsnit under punkt 5.4 IKT-specifikati-

oner. 

5.2 IKT-ledelse og organisering 

IKT-ledelsen varetages af Sweco under projektering, udførelse og ved aflevering. 

 

IKT-ledelsen varetager følgende opgaver: 

samler fællesmodel 

• samler dokumentation for gennemført konsistens- og kollisionskontrol 

 

5.3 Andet gældende projektmateriale 

Følgende IKT-relaterede dokumenter er gældende: 

• IKT – Brøndby Kommune Procesmanal 

• NGH_K50_C02_N001 - Navngivningsnøgle 

5.4 IKT -Specifikationer 

5.4.1 Klassifikation og identifikation 

5.4.2 Digital kommunikation 

Filnavngivning skal overholde følgende regler: 

• Dokumenter skal navngives i henhold til Molios Dokumenthåndtering (A104) 

(gældende version) kapitel 10.8.  

 

 

Mappestrukturen på projektweb skal følge Molio, A104 Dokumenthåndtering – 

R1.Juni2015, jf. eksemplet i kapitel 10.7. 

 

Filer som uploades på projektets kommunikationsplatform skal som minimum have 

tilknyttet følgende metadata 

• <x> 

 

Versionsstyring af filer sker efter følgende regler: 

• <x> 

 

For bygningsmodeller og tegninger anvendes følgende filformater i filudvekslingen: 

• Bygningsmodeller udveksles i IFC-format 

• Tegninger udveksles i PDF-format 

 

Bygningsmodeller og tegninger skal også udveksles i originalformatet. Arbejdsteg-

ninger er ikke omfattet af ovenstående krav. 
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5.4.3 Etablering af kommunikationsplatforme 

Følgende kommunikationsplatforme til fælles kommunikation stilles til rådighed af 

bygherre for entreprenøren: 

• <RIB Projektweb> 

 

 

System <RIB Projektweb> stilles til rådighed af <Bygherre>, fra dato <x> til dato 

<x> 

Administrator er: <Sweco> 

Ansvarlig for uddannelse er: <Sweco> 

Entreprenøren vil få tildelt <x> brugere og tilstrækkelig lagringsplads til egne do-

kumenter. 

 

5.4.4 Digitale forhold i projektering 

Der anvendes følgende fag- og fællesmodeller på projektet: 

• NGH_K07_F2_EL 

• NGH_K08_F2_VVS 

• NGH_K08_F2_KON 

 

Følgende software er anvendt til at skabe de enkelte digitale bygningsmodeller: 

• Autodesk Revit 2022 

 

Digitale bygningsmodeller skal kunne anvendes til følgende: 

• Grundlag for tegningsproduktion for hoved- og oversigtstegninger 

• Grundlag for konsistens- og kollisionskontrol 

• Grundlag for areal og rumudtræk, såfremt bygningsmodellerne indeholder area-

ler og rum 

• Samling i fællesmodel. 

 

 

Detaljering af bygningsdele i bygningsmodellerne, samt påkrævede egenskaber 

skal ske jf. <x>. 

 

Frekvensen for udveksling af fagmodeller aftales med projekteringsledelsen, men 

er som udgangspunkt <x> gange pr. mdr. 

 

De leverandørprojekterende skal fremsende dokumentation for gennemført konsi-

stens- og kollisionskontrol til projekteringsledelsen inden produktionsopstart. 

5.4.5 Digitalt udbud og tilbud 

5.4.6 Mængder 

5.4.7 Digital aflevering 

Al materiale, som indgår i den digitale aflevering, skal lægges i de dertil oprettede 

mapper på projektets kommunikationsplatform. 

 

Koordineringen af den digitale aflevering varetages af <Sweco>. 

5.4.10 Andre digitale forhold  
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6. Byggeplads 

6.1 Generelt 

Udover bestemmelser om byggepladsen, er der i dette kapitel desuden angivet op-

lysninger af orienterende art om, hvem der udfører de forskellige byggepladsforan-

staltninger. Ydelserne i forbindelse med de forskellige byggepladsforanstaltninger 

fremgår af de relevante arbejdsbeskrivelser. 

 

Specificering af ydelserne vil normalt være angivet i arbejdsbeskrivelsen, men der 

kan desuden være henvist til specificering fx i byggesagsbeskrivelsen eller på teg-

ninger. 

 

6.2 Bestemmelser 

6.2.1 Generelt 

6.2.2 Myndighedsforskrifter og -vejledninger 

Varmt arbejde (tagdækning, vinkelslibning mv.) skal udføres under overholdelse af 

Brandteknisk Vejledning nr. 10, Del 1 og Del 2 af den september 2021 udgivet af 

Dansk Brandteknisk Institut. 

 

Det skal præciseres, at entreprenøren har ansvaret for at der udvises den aller-

største grad af agtpågivenhed i forbindelse med alle typer arbejder og arbejdsope-

rationer, der på nogen måde kan give anledning til brandfare og oversvømmelse 

for bygningsanlægget og inventar i samme. 

 

Endvidere skal entreprenøren sørge for, at der til stadighed er brandbekæmpelses-

/slukningsudstyr til rådighed i umiddelbar nærhed af de enkelte arbejdssteder og 

at entreprenørens personale er fuldt fortrolige med betjeningen af disse midler. 

 

Samtlige udgifter til levering og vedligeholdelse af brandbekæmpelses-/sluknings-

udstyr samt andre nødvendige brandforebyggende foranstaltninger, skal være 

medregnet i entreprenørens tilbud. 

 

6.2.3 Myndighedstilladelser og -anmeldelser 

Entreprise A skal rettidigt indhente de fornødne tilladelser og foretage de fornødne 

anmeldelser. 

 

6.3 Overdragelse og aflevering af byggepladsen 

Entreprenørens faste pris er baseret på byggepladsen, som den henligger ved be-

sigtigelsesmøde den 22. november 2022. 

 

Lokaliteterne overtages ryddede for alt løst inventar. Fast inventar mv. fjernes af 

de respektive entreprenører, i det omfang dette fremgår af arbejdsbeskrivelserne. 

 

Entreprise A foranlediger inden arbejdets påbegyndelse afholdelse af et vejsyn 

med deltagelse af byggeledelsen samt vejmyndighed. 

 

Hver entreprenør skal foretage en registrering af de bygningsdele, der findes i eller 

grænser op til det arbejdsområde, der er knyttet til arbejdet.  
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Eventuelle skader skal være registreret før arbejdets påbegyndelse. 

 

Afdækning af følgende bygningsdele foretages af Entreprise A: 

• Der udlægges køreplader på asfalt, fliser og græsbelægning i det indhegnede 

byggepladsområde. Kørepladerne udlægges på et lag grus på asfalt og fliser. 

Området skal reetableres igen af Entreprise A. 

 

Entreprenøren skal retablere de arealer og bygningsdele, der ikke indgår i det fær-

dige arbejde, men som entreprenøren anvender/skader i forbindelse med udførel-

sen af arbejdet, således at de fremstår som ved overtagelsen – dog kun i det om-

fang, det ikke strider mod dansk rets almindelige erstatningsregler. 

 

6.4 Eksisterende forhold 

De eksisterende forhold ses ved besigtigelsen. 

De eksisterende forhold på byggepladsen fremgår af tegninger angivet på teg-

nings- og dokumentfortegnelsen. 

 

Ad Stk. 1. udgår og erstattes med: 

Eksisterende bygningsdele, udearealer og vejanlæg incl udstyr, ledninger samt be-

plantning, der ikke er omfattet af byggesagen, må ikke beskadiges. Der skal fore-

tages de nødvendige beskyttende foranstaltninger til at sikre eksisterende forhold. 

Midlertidige flytninger eller demonteringer af udstyr eller lignende samt beskæring 

af træer og buske må ikke foretages uden byggeledelsens godkendelse. 

 

Bygninger, overkørsler, fortove, veje, master, ledningsføringer, gårdanlæg, hegn, 

skilte, træer, buske og lignende må ikke beskadiges.  

 

Der skal tages de nødvendige forholdsregler for beplantningens bevarelse. Beskæ-

ring af træer og buske må ikke foretages uden byggeledelsens godkendelse. 

 

Det påhviler entreprenøren at foretage alle anmeldelser til ledningsejerne (offentlig 

myndighed, koncessioneret selskab, privatperson eller selskab) og at udføre arbej-

det i overensstemmelse med dennes anvisninger. 

 

6.5 Bygherrens afsætninger 

Ad Stk. 1. udgår og erstattes med: 

Arbejde foregår i eksisterende bygning og bygherre afsætter ikke modullinier på 

pladsen. 

Modullinier er i forhold til eksisterende vægge, hvor modullinie HH er indvendig 

overflade på gavlvæg mod nord og modullinie 231 er indvendig overflade facade-

væg mod øst. 

Koter er relative i forhold til eksisterende bygningsdele og belægninger. 

 

Entreprenøren kontrolmåler bassin og bygning inden påbegyndelse af nedbrydning 

og igen når råbeton er frilagt og afrenset. Kontrolopmålinger fremsendes til bygge-

ledelse. 

Bassinlængde og bassindybde SKAL overholde FINA krav. 
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6.6 Byggepladsforhold 

 

Hele afsnit 6.6 er gældende for Entreprise A medmindre andet er nævnt. Det er 

dog vigtigt at de øvrige entrepriser også læser afsnittet for der kan forekomme 

ydelser som henhører under deres entrepriser: 

6.6.1 Generelt 

 Byggepladsens indretning 

 Byggepladstegning 

Byggeplads etableres i markeret område. Brandvej kan benyttes som adgangsvej, 

men skal altid være ryddet for biler, materialer mv. så brandbiler har uhindret ad-

gang til bygningen. Desuden skal flugtveje fra bygningen være frie. 

 

Der henvises til indvendig- og udvendig byggepladsplan (se tegningslisten). 

 

 Byggepladsens afgrænsning, indhegning og afskærmning 

 Afgrænsning af byggeplads 

Byggepladsens afgrænsning fremgår af byggepladsplan – indvendigt og udvendigt. 

Ønsker en entreprenør et byggepladsareal udover det, der er vist på byggeplads-

tegningen, skal vedkommende selv indhente de nødvendige tilladelser til dette ef-

ter forudgående aftale med byggeledelsen. 

 Indhegning af byggeplads 

Entreprise A leverer, opstiller, flytter, vedligeholder og fjerner gitterhegn på beton-

klodser udvendigt – i område til materialer, skure og adgangsveje - inklusive aflå-

selige porte / låger.  

 Afskærmning af arbejdsområder 

Entreprise A leverer, opstiller, vedligeholder og fjerner midlertidig Sikkerhedsaf-

spærring rundt langs kant af 25m bassin. 

 Afskærmning af indvendige adgangsveje 

Entreprise A leverer, opstiller, vedligeholder og fjerner midlertidig Sikkerhedsaf-

spærring i foyerområdet fra hovedindgang til indgang til svømmehallen.  

 

 Aflukning 

 Interimslukning/støvvæg omkring arbejdsområder 

Nedenstående gælder for entreprise A: 

• Udtage og genmontere to vindues- og et blindparti for adgangsvej til 

svømmehallen.  

• Nedtage muret brystning samt genopføre brystningen. Brystningen males 

hvid igen. 

• Leverer, monterer, vedligeholder og fjerner interimsaflukning i facader ved 

midlertidig trædør der skal være aflåselig. 

• Leverer, montere, vedligeholder og fjerner interimsaflukning/støvvæg i de 

på byggepladsplanen viste steder i kælder og i stueplan. 
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 Byggepladsens færdselsarealer 

 Parkering 

Parkering for byggepladsens ansatte skal ske på eksist. P-plads syd for byggeplad-

sen. 

 

 Udendørs færdselsarealer og afdækning af belægninger 

Entreprise A etablerer, vedligeholder og fjerner udvendige færdselsarealer. Der ud-

lægges stålplader på et lag grus jf. udvendig byggepladsplan. 

Ved krydsning af cykelsti er det vigtigt at der udlægges og fjernes asfalt på kan-

terne af stålpladerne så cyklister uhindret kan krydse stålpladerne. Stålpladerne på 

cykelstien må ikke overlappe hinanden så der forekommer farlige kanter. 

 

Det er ikke tilladt at kører med tunge køretøjer (lastbiler, betonlastbiler mm.) på 

arealer med fliser og langs med bygningen til svømmehallen. Det betyder at ned-

brudte materialer og levering af fx klinker/fliser, beton mm. skal køres ud/ind med 

mindre køretøjer fra materialeoplagspladsen. De mindre køretøjer må maksimalt 

udgøre en totalvægt på 500 kg/m². 

 

Entreprise A skal midlertidigt demontere fire rækker cykelstativer foran svømme-

hallen og genmontere dem igen efter endt arbejde. Der etableres midlertidig cykel-

parkering ved byggepladshegn som vist på den udvendige byggepladsplan. 

 

 Færdselsarealer i bygninger 

Entreprenør A forestår levering, opsætning, vedligeholdelse, flytning samt nedtag-

ning og fjernelse af interimstrapper samt rampe med gelænder inde i bassin (se 

indvendig byggepladsplan). 

 

 Afdækning af gulv i bygning 

Entreprise A etablerer midlertidig afdækning af flisegulv med krydsfinerplader i 

foyerområdet fra hovedindgangen til svømmehallen jf. den indvendige byggeplads-

plan. 

 

 Belysning af færdselsarealer 

Eksisterende belysning i bassinrum og teknikkælder anvendes. I kælder opsættes 

desuden lyskæder rundt om bassin. Udvendigt opsætter Entreprise C lyskæder på 

færdselsarealer samt ved krydsende cykelsti. 

 

 Oprydning og renhold af færdselsarealer og arbejdsområder 

Alle entreprenører skal løbende fjerne affald og rydde op efter egne arbejder. 

Entreprenør A renholder færdselsarealer i byggefeltet for støv og lignende - mini-

mum en gang om ugen. 
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 Opvarmning 

Der udføres midlertidig opvarmning med en kaloriefer i hver ende af svømmehal-

len. Kalorieferene tilsluttes rørstuds i kælderen med PEX-rør/slanger. Kalorieferene 

skal sammenlagt yde ca. 15 kW. 

 
Skurby og oplagsplads 

 

 Skurforhold 

Bygherre har givet OK til at entreprenørerne må/kan anvende: 

- Svømmehallens eksisterende omklædningsrum og toiletter. 

 

Entreprise A etablerer og afmontere en skurvogn til møder til ca. 10 personer. 

Skuret placeres som angivet på byggepladsplanen. Entreprise C sørger for tilslut-

ning af strøm til skuret. 

 

Entreprise A etablerer rengøring af ovennævnte skur minimum én gang om ugen. 

 

Ønsker hver entreprenør egen skurvogn skal placering aftales med Byggeleder. De 

respektive entreprenører sørger selv for tilslutning af skure med vand, afløb og el 

samt afmontering. 

 

 Oplagsplads 

Entreprenør A etablerer, vedligeholder, vejrligssikrer adgang til denne og retable-

rer den på byggepladstegning viste oplagsplads med belægning af asfalt. Der ud-

lægges køreplader oven på et lag grus for at beskytte asfalten.  

 

 Teltværksteder 

Der er ikke forudsat etablering af teltværksted. 

Ønsker hver entreprenør eget teltværksted skal placering aftales med Byggeleder. 

 

 Affaldshåndtering og affaldscontainer 

Efter nedbrydning sørger hver enkelt entreprenør straks at fjerne affald for egne 

arbejder. 

 

Entreprise A etablerer containere til opsamling og bortkørsel/bortskaffelse alt inkl. 

af eget opbrudt/opsamlet materiale. Containerne stilles på stålplader udlagt på et 

lag grus. 

 

Entreprise B – Vandbehandling - etablerer container (e) til opsamling og bortkørsel 

/ bortskaffelse alt inkl. af eget opbrudt materiale. Dette særligt: 

- PVC/PE-rør 

- Pumper 

- Ventiler 

- Tavler 

 

Entreprise C – EL – bortskaffer eget opbrudt materiale. Dette særligt: 

- Kabler 
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- Kabelbakker 

 

Bygningsaffaldet skal sorteres i følgende fraktioner: 

• Jern 

• Brændbart 

• Beton 

• Klinker/Fliser 

• PVC-rør 

• PE-rør 

, og opfylde gældende krav i Brøndby Kommune. Se mere på: 

https://www.brondby.dk/erhverv/miljo-og-affald/bygge-og-anlaegsaffald/ 

 

På bilag 4 ses Miljørapport over de steder hvor der er udtaget prøver af de materi-

aler der skal nedbrydes og bortskaffes. Det er entreprenørernes ansvar, at affaldet 

bliver håndteret korrekt og bortskaffet ud fra prøverne. 

 

 Tekniske hjælpemidler 

 

Hver entreprenør medregner, etablere og vedligeholder nødvendige hjælpemidler 

som kranhejs, transportbånd, understøtninger, afstivninger, stillads mm. for egne 

arbejder. 

6.6.2 Aflåsning 

Entreprise A forestår den daglige åbning kl. 7:00 og aflukning kl. 15:00 af bygge-

pladsen. Aflukning omfatter lukning af vinduer og aflåsning af døre og porte. 

6.6.3 Vagtordning 

Bygherren etablerer ingen vagtordning 

6.6.4 Tyverisikring 

Bygherren etablerer ingen tyverisikring 

6.6.5 Skiltning 

Entreprise A leverer, opsætter, vedligeholder og bortskaffer glasskab eller lignende 

til brug for skiltning af firmaoplysninger herunder cvr-nummer, SE-nummer og 

RUT-nummer. Glasskabets placering skal aftales med byggeledelsen. 

 

Byggeledelsen designer et fælles byggepladsskilt. Entreprise A sørger for opsæt-

ning og bortskaffelse af skiltet der måler ca. 6 m2. Arbejdet omfatter en vindsikret 

konstruktion i træ med nødvendige afstivninger. 

 

Udgifter til byggepladsskilt betales af Entreprise A 

 

 Forbuds- og påbudsskilte 

Entreprise A leverer og opsætter følgende skilte i fælles færdsels- og arbejdsområ-

der ved byggeriets start og fjerner dem ved byggeriets afslutning: 

• 3 stk. skilte med teksten ”Hjelm påbudt”. 

• 5 stk. skilte med teksten ”Uvedkommende ingen adgang”. 

 

https://www.brondby.dk/erhverv/miljo-og-affald/bygge-og-anlaegsaffald/
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6.6.6 Materialeopbevaring 

Entreprenør A etablerer område for materialeopbevaring. Der udlægges køreplader 

oven på et lag grus for at beskytte asfalten.  

 

6.7 Forsyning til byggepladsen 

 

6.7.1 Generelt 

 Førstehjælpskasser 

Entreprise A skal levere og vedligeholde én førstehjælpskasse med øjenskyller. 

 

 Brandslukningsmateriel 

Entreprise A skal levere og vedligeholde to stk. fælles brandslukningsmateriel. 

6.7.2 Vand og afløb  

Entreprise A etablerer, vedligeholder og fjerner vandforsyningen inkl. måler til byg-

gebrug for alle entreprenører. 

 

Evt. udvendigt byggevand skal frostsikres. 

 

Da der ikke er nogen spildevandsbrønd på P-pladsen ved mødeskuret, skal der 

ikke etableres vand til dette. 

6.7.3 El og belysning 

Entreprise C etablerer, vedligeholder og fjerner elforsyningen til byggebrug for alle 

entreprenører. På byggepladsplanerne fremgår hvor der skal etableres byggeplads-

tavler samt ampere-forbrug. 

 

Entreprise C etablerer, vedligeholder og fjerner elforsyning til fælles mødevogn. 

 

Entreprise C opsætter, vedligeholder og fjerner lyskæder på adgangsveje og to lys-

standere ved skure og materialeoplagspladsen/containere. 

 

Entreprise C opsætter, vedligeholder og fjerner lyskæder omkring bassin i kælder. 

 

Hvis der er behov for supplerende belysning, skal hver entreprenør selv sørge for 

nødvendig arbejdsbelysning til egne arbejder. Hver entreprenør er selv ansvarlig 

for vedligehold og fjernelse af egen arbejdsbelysning. 

 

Entreprise C leverer, opsætter, vedligeholder og fjerner en elmåler, der indbygges i 

byggepladsens hovedtavle. 

 

Elforbruget til egne skure og materialecontainere betales af de enkelte entreprenø-

rer. 

 

Øvrigt elforbrug på byggepladsen betales af bygherren. 

6.8 Særlige forhold ved bygninger i brug 

6.8.1 Generelt 

Arbejde må tidligst påbegyndes kl. 7:00, og det skal afsluttes senest kl. 15:00. 
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Ud over de officielle helligdage medregnes følgende dage som dage, hvor der ikke 

kan arbejdes:  

• Ingen 

 

Værktøj skal vælges således, at dette giver færrest mulige gener for eventuelle be-

boere/ansatte med hensyn til støj, vibrationer, støv og emissioner. 

 

• Entreprise A forestår administration af nøgler. 

6.8.2 Information til tredjemand 

Entreprise A forestår koordinering af henvendelser fra tredjemand herunder infor-

mationer til tredjemand. 

 

Entreprise A skal sørge for den daglige varsling af tredjemand vedrørende adgang 

til lokaliteten ifm. de forestående arbejder. 

 

Varslingen skal ske skriftligt, senest kl. 7:00 dagen før. Kopi af varslingerne afle-

veres samtidigt til byggeledelsen. 

6.8.3 Midlertidig drift 

Entreprise A skal i planlægning og drift af byggepladsens udendørs arealer tage 

hensyn til: 

• Færdsel på cykelstien og fortov. Cyklister og fodgænger skal kunne krydse byg-

gepladsen i tidsrummet 6:30-8:30 samt efter kl. 15:00 samt hele dagen i 

weekender og helligdage. Dvs. byggepladshegn på tværs af cykelstien og fortov 

skal åbnes (og i stedet lukke af for byggepladsen) i ovenstående tidspunkter. 

Der skal i hver ende af cykelstien til området placeres et skilt der angiver tids-

punkter hvor cykelstien og fortovet er afspærret. Se desuden den udvendige 

byggepladsplan. 

• Brandbiler har uhindret adgang på brandveje 

 

Entreprise A skal i planlægning og drift af byggepladsens fælles arealer i bygnin-

gerne tage hensyn til: 

• Ifølge aftale med hallen, skal der skabes adgang til kiosken i foyerområdet 

uden for normal arbejdstid. Dvs. såfremt der afholdes arrangement i idrætshal-

len, skal Entreprise A omstille afskærmning, så der midlertidigt kan skabes ad-

gang til kiosken 

• Friholdelse af flugtveje 

• Der er fri adgang foran flugtveje 

 

6.9 Vejrligsforanstaltninger 

Entreprise A skal renholde og vedligeholde udvendige adgangsforhold, Brand- og 

redningsvej samt området for materialeoplag, containerområde samt skurområde. 

 

Entreprise A skal om nødvendigt: 

• Fjerne sne 

• Salte/gruse så det er sikkert at færdes i områderne 
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6.9.1 Generelt 

De vejrligsbestemte foranstaltninger afregnes efter faktiske afholdte udgifter. En-

treprise A skal således aflevere dokumentation for afholde udgifter til vejrligsbe-

stemte foranstaltninger. 

6.9.2 Vintermøder 

Ad stk. 1. 

Dagsordenen for vintermødet er: 

• Gennemgang af planlagte aktiviteter 

• Vurdering af behov for justeringer 

• Aftale omfanget af beredskabet 

• Aftale eventuelle procedurer for aktiviteternes udførelse 

• Eventuelt. 

6.9.3 Udtørring af bygning 

Entreprise A sørger for at der skabes det korrekte indeklima i svømmehallen, så 

beton, membran, fliseklæb mm. har de mest optimale betingelser for hærdning 

mm. jf. leverandørens anvisninger.  
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7. Omgivende miljø 

7.1 Generelt 

7.2 Støj 

Kommunens forskrift vedrørende støj vedlægges som bilag 4. 

7.3 Vibrationer 

Kommunens forskrift vedrørende vibrationer vedlægges som bilag 4. 

7.4 Støv 

Kommunens forskrift vedrørende støv vedlægges som bilag 4. 

7.5 Emissioner til atmosfæren 

"I Brøndby Kommune gælder "Regulativ vedrørende adgang til at lade motoren i 

holdende motordrevne køretøjer være i gang". Regulativet bestemmer, at et mo-

tordrevet køretøj højst må lade motoren køre i ét minut. Reglen gælder ikke, når 

man holder i kø eller når motorkraften er nødvendig for at motorkøretøjet kan ar-

bejde f.eks. med aflæsning." jvf https://www.brondby.dk/borger/veje-og-tra-

fik/parkering/ 

   

https://www.brondby.dk/borger/veje-og-trafik/parkering/
https://www.brondby.dk/borger/veje-og-trafik/parkering/
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8. Kvalitetsledelse 

8.1 Generelt 

8.2 Byggeledelsen 

8.3 Byggemøder 

Der afholdes et ugentligt byggemøde med deltagelse af Entreprise A og B. Entre-

prise C indkaldes ad hoc og modtager referater. 

 

8.4 Kvalitetsplan 

Ad stk. 1. 

Senest 3 arbejdsdage før første projektgennemgangsmøde skal entreprenøren 

fremsende kvalitetsplanen til byggeledelsen. Senest 3 arbejdsdage efter byggele-

delsens eventuelle kommentarer til kvalitetsplanen skal entreprenøren fremsende 

den reviderede kvalitetsplan til byggeledelsen til godkendelse. 

8.5 Projektgennemgangsmøde 

Ad stk. 2. 

Resultatet af procesgranskningen skal fremsendes til byggelederen senest 5 ar-

bejdsdage inden projektgennemgangsmødets afholdelse. 

Hvis byggeledelsen ved projektgennemgangen får det indtryk at entreprenøren 

ikke har kendskab til projektet aflyses gennemgangen og der indkaldes til nyt 

møde. 

 

Ad stk. 7. 

Såfremt sådanne møder skal afholdes, indkalder byggelederen til disse. 

8.6 Entreprenørens kontrol og dokumentation 

8.6.1 Generelt 

Kontrol og dokumentation er en del af entreprenørens ydelse. 

 

Entreprenøren skal sikre, at der dels gennemføres en løbende kvalitetskontrol af 

arbejdet og af leverancer hertil, dels tilvejebringe en dokumentation for, at den 

krævede kontrol er udført, og at de specificerede kvalitetskrav er opfyldt. 

 

Hvis der indgår leverancer, hvor leverandøren er tilsluttet en offentlig anerkendt 

kontrolordning, anses denne for dækkende, hvis ordningens art er specificeret i ar-

bejdsbeskrivelsen. 

 

Hvis byggeledelsen som følge af fejl eller svigt under udførelsen vurderer og kan 

begrunde, at kontrol og/eller dokumentation bør udvides, skal entreprenøren følge 

opfordringen uden udgift for bygherren. 

 

Entreprenøren skal holde kvalitets- og D&V-dokumentation adskilt under udførel-

sen og ved afleveringen. 

8.6.2 Styring af udførelsesdokumenter 

Entreprenøren skal etablere et arkiveringssystem til identifikation og styring af ud-

førelsesdokumenter og ændringer/supplementer til disse. Systemet skal også 

dække eventuelle underentreprenører. 

 



Nørregårdshallen Renovering af 25 m bassin 

 Dato : 14.11.2022 

Arbejdsbeskrivelse – Byggesag Rev.dato :  

8. Kvalitetsledelse Side : 29/30 

 

 

Systemet skal i det mindste omfatte følgende elementer: 

 

Registreringslister over gyldige dokumenter. Listerne skal kunne ændres, og æn-

dringen registreres. Listerne skal fremsendes til dokumentbrugerne. 

 

Fastlagt procedure for hvordan ændringer markeres i dokumenter, og hvordan do-

kumenterne og deres ændringsstatus identificeres. 

8.6.3 Arkivering af dokumentation 

Entreprenøren skal straks etablere et systematisk arkiveringssystem og vedlige-

holde dette i hele udførelsesperioden. Systemet skal omfatte den dokumentation, 

som løbende indgår, og som vedrører kvaliteten af materialer, materiel, udførelse 

og færdige delproduktioner, samt kvalifikationer af personale, hvortil der er stillet 

særlige krav. 

8.6.4 Kontroldokumentation 

Kontroldokumentation skal afleveres i 1 eksemplarer/digitalt via projektplatformen. 

 

Kontroldokumentation skal minimum indeholde følgende: 

• Dato for kontrol 

• Hvem der har gennemført kontrollen 

• Hvad kontrollen har omfattet 

• Resultatet af kontrollen 

8.6.5 D&V-dokumentation 

D&V-dokumentation skal afleveres 3 arbejdsdage inden afleveringsforretningen. 

 

Entreprenøren skal til brug for udarbejdelsen af driftsplaner levere oplysninger om 

materialer og komponenter, der indgår i entreprisen, i omfang og til tidspunkter, 

som specificeret i arbejdsbeskrivelsen. 

8.7 Aflevering 

Førgennemgang udføres 3 arbejdsdage inden den Tekniske mangelgennemgang. 

 

Den Tekniske mangelgennemgang udføres 3 arbejdsdage inden afleveringsforret-

ningen. 

 

Ved arbejdets færdigmelding skal entreprenøren til byggeledelsen aflevere kopi af 

den krævede kvalitets- og D&V-dokumentation for udførte arbejder, i det omfang 

dokumentationen ikke tidligere er afleveret til byggeledelsen. 

8.8 Kvalitetssikring efter aflevering 

Entreprenørens mangelafhjælpning efter aflevering er underkastet de samme be-

tingelser for kvalitetssikring som øvrige ydelser. 

 

Entreprenørens kvalitetsdokumentation vedrørende mangelafhjælpningen overdra-

ges byggeledelsen ved mangelafhjælpningens afslutning. 
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9. Tidsstyring 

9.1 Generelt 

9.2 Tidsplan 

Ad stk. 1.: 

De sanktionsbærende terminer jf. AB18 §40 er som flg.: 

• Førgennemgang d. 07.08.2023 

• Aflevering d. 28.08.2023 

 

 

Ad stk. 4. 

Entreprenøren skal senest 5 arbejdsdage efter entrepriseaftalens indgåelse frem-

sende en arbejdsplan til byggeledelsen. 

9.3 Vejrligsdage 

Det påregnelige antal spilddage eksklusive lørdage, søndage og søgnehelligdage er 

som følger: 

 

Der er ikke regnet med vejrlig, da hovedparten af projektets bygningsdele er ind-

vendige bygningsdele. 

 

10. Sikkerhed og sundhed 
Der henvises til Plan for sikkerhed og sundhed (PSS) inkl. bilag. 

 


