
Id OpgavetilstandOpgavenavn Varighed Startdato Slutdato

1 Udbud 27 dage ti 15-11-22 on 21-12-22
2 Udbudperiode 21 dage ti 15-11-22 ti 13-12-22
3 Gennemgang af tilbud 5 dage on 14-12-22 ti 20-12-22
4 Kontraktindgåelse 1 dag on 21-12-22 on 21-12-22
5 Udførelse 229 dage to 02-02-23 on 20-12-23
6 Mobilisering 29 dage ti 07-03-23 fr 14-04-23
7 Projektgennemgangsmøde med Slots- og 

Kulturstyrelsen, Naturstyrelsen
1 dag to 02-02-23 to 02-02-23

8 Etablering af byggeplads 5 dage ma 17-04-23 fr 21-04-23
9 Igangsættelsesfrist (Bodsbehæftet) 0 dage ma 01-05-23 ma 01-05-23
10 Ny stibro, kanalkanter og plads 133 dage ma 24-04-23 on 25-10-23
11 Opbrydning af asfalt, gravearbejder og opstart spuns15 dage ma 24-04-23 fr 12-05-23
12 Etablering af spuns og lukning af kanal 10 dage ma 01-05-23 fr 12-05-23
13 Stibro 69 dage ma 15-05-23 to 17-08-23
14 Nedbrydning af brodæk og endevederlag 10 dage ma 15-05-23 fr 26-05-23
15 Ramning af pæle for ny endevederlag 5 dage ma 29-05-23 fr 02-06-23
16 Etablering af nyt endevederlag 30 dage ma 05-06-23 fr 14-07-23
17 Montage af brodæk 10 dage ma 17-07-23 fr 28-07-23
18 Tilpasningsarbejder 14 dage ma 31-07-23 to 17-08-23
19 Kanalkanter 84 dage ma 24-04-23 to 17-08-23
20 Etablering af mock-up og godkendelse af denne 15 dage ma 24-04-23 fr 12-05-23
21 Etablering af kanalkant inkl. minipæle 53 dage ma 15-05-23 on 26-07-23
22 Opfyldning grus/jord 15 dage to 27-07-23 on 16-08-23
23 Godkendelse af kanalkanter af Slots- og 

kulturstyrelsen
1 dag to 17-08-23 to 17-08-23

24 Stålriste 45 dage ma 15-05-23 fr 14-07-23
25 Nedtagning og tilpasning af stålriste 40 dage ma 15-05-23 fr 07-07-23
26 Genmontage af stålriste 5 dage ma 10-07-23 fr 14-07-23
27 Trækning af spuns 9 dage fr 18-08-23 on 30-08-23
28 Åbning af kanal (Bodsbehæftet) 0 dage to 31-08-23 to 31-08-23
29 Pladsarbejder inkl. beplantning 50 dage to 17-08-23 on 25-10-23
30 Classens Plads 101 dage ti 01-08-23 ti 19-12-23
31 Fældning af flagermus træer 30 dage fr 01-09-23 to 12-10-23
32 Rydning af Classens Plads 23 dage ti 01-08-23 to 31-08-23
33 Etablering af spuns 5 dage to 31-08-23 on 06-09-23
34 Etablering af kanalkant inkl. minipæle 34 dage to 07-09-23 ti 24-10-23
35 Godkendelse af kanalkanter af Slots- og kulturstyrelsen1 dag on 25-10-23 on 25-10-23
36 Trækning af spuns 5 dage to 26-10-23 on 01-11-23
37 Etablering af plads inkl. beplantning 34 dage to 02-11-23 ti 19-12-23
38 Aflevering 0 dage on 20-12-23 on 20-12-23
39 Afleveringsfrist (Bodsbehæftet) 0 dage on 20-12-23 on 20-12-23
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