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1. Orientering 

1.1 Generelt 

Molio B2.010 (AB18), Basisbeskrivelse – Byggesag/R4 2021-06-30 er sammen 

med denne projektspecifikke beskrivelse gældende for arbejdet. 

1.3 Byggesagen 

1.3.1 Generelt 

Grøndals Multicenter er kendt som det gamle Bella Center, der blev opført tilbage i 

1965. Dengang fungerede det som udstillingscenter indtil 1975, hvor det nye Bella 

Center blev etableret på Amager. Herefter overtog Københavns Kommune bygnin-

gerne og fik det sat i stand sammen med det daværende Ung i arbejde-projekt. I 

november 1978 kunne man for første gang åbne dørene for Grøndalscenteret, som 

senere har skiftet navn til Grøndal Multicenter - sport & fritid. 

Grøndals Multicenter er et alsidigt sports-, aktivitets- og kulturcenter, hvor der er 

massevis af idrætsfaciliteter, fitnesscenter, mødelokaler, legeland og meget mere. 

Aktivitetsmulighederne er spredt ud over ca. 40.000 m² og der er plads til både 

foreningsidræt og selvorganiserede udøvere. 

 

Københavns Ejendomme og Indkøb har ladet udføre en tilstandsvurdering, og på 

baggrund af den besluttet at renovere betonkonstruktionerne og nogle mindre træ-

bygninger. Det er formålet med nærværende projekt. 

 

1.3.2 Entrepriser/arbejder 

Bygherren udbyder nedenstående arbejder i hovedentreprise. Arbejderne omfat-

ter: 

 

1. Byggeplads 

2. Betonrenovering 

3. Træ    

4. Maling 

5. Tag 

1.4 Projektorganisation 

Bygherre:  

Københavns Ejendomme og Indkøb 

Kontaktperson:   Kassem M. Mansour 

Tlf.:   2674 4393 

Mail:   kamans@kk.dk 

 

Projekteringsleder, projekterende arkitekt:  

PLH Arkitekter A/S 

mailto:kamans@kk.dk
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Vermundsgade 38K 

2100 København Ø 

Kontaktperson: Ole Plass Jensen, arkitekt MAA 

Tlf.: 2476 9284  

Mail: opj@plh.dk 

 

Projekterende ingeniør, arbejdsmiljøkoordinator (P), ingeniør-fagtilsyn: 

Bang & Beenfeldt  

Langebrogade 6E, 5. 

DK- 4111  København K 

Kontaktperson ingeniør-fagtilsyn: Miksha Sadeghi-Gavanchi 
Tlf.: 9292 0850 

Mail: msg@bangbeen.dk 

 

IKT leder:  

PLH Arkitekter A/S 

Vermundsgade 38K 

2100 København Ø 

Kontaktperson: Ole Plass Jensen, arkitekt MAA 

Tlf.: 2476 9284  

Mail: opj@plh.dk 

 

Byggeleder, arbejdsmiljøkoordinator (B): 

PLH Arkitekter A/S 

Vermundsgade 38K 

2100 København Ø 

Kontaktperson: Ole Plass Jensen, arkitekt MAA 

Tlf.: 2476 9284  

Mail: opj@plh.dk 

 

Arkitekt-fagtilsyn: 

PLH Arkitekter A/S 

Vermundsgade 38K 

2100 København Ø 

Kontaktperson: Ole Plass Jensen, arkitekt MAA 

Tlf.: 2476 9284  

Mail: opj@plh.dk 

 

1.5 Projektmaterialet 

1.5.1 Generelt 

1.5.2 Beskrivelser 

Hvor der i arbejdsbeskrivelserne henvises til basisbeskrivelser, er følgende udgaver 

gældende: 

Molio B2.010, (AB18), Basisbeskrivelse - Byggesag/2021-06-30 

Molio B2.100 Basisbeskrivelse - Byggeplads/2021-11-05 

mailto:msg@bangbeen.dk
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Molio B2.220 Basisbeskrivelse - Betonkonstruktioner, Pladsstøbte/2017-12-04 

Bips B2.226 Basisbeskrivelse - Beton, Renovering/December 2012 

Molio B2.240 Basisbeskrivelse - Murværk/2021-08-19 

Molio B2.250 Basisbeskrivelse - Stål generelt/2021-08-26 

Molio B2.270 Basisbeskrivelse - Træ generelt/2021-11-01 

Molio B2.290 Basisbeskrivelse - Skeletkonstruktioner/2021-08-27 

Molio B2.320 Basisbeskrivelse - Fuger/2021-10-15 

Molio B2.330 Basisbeskrivelse - Maling/2021-10-15 

Molio B2.360 Basisbeskrivelse - Tagdækning/2021-09-14 

Molio B2.420 Basisbeskrivelse - Afløb i jord/2021-09-27 

Molio B2.450 Basisbeskrivelse - El/2021-11-05 

1.5.3 Tegninger/bygningsmodeller 

Tegninger er digitale og findes på byggeweb som PDF-filer. 

1.6 Fælles værktøjer 

1.6.1 Bygherreformularer 

Der skal anvendes følgende formularer og bilag: 

• Kontrakt (AB18 Stor) 

• Tro- og loveerklæring 

 

Bilag C:  Københavns Kommunes Arbejdsklausul 

Bilag H:  Kontraktklausul vedr. beskæftigelse af praktikanter 

 

1.7 Pålæg 

- 

1.7.1 Arbejdsklausul 

Københavns Kommunes Arbejdsklausul vedrørende arbejdsvilkår er gældende. En-

treprenøren skal afsætte tid og medregne den tid i prisen til at sætte sig ind i klau-

sul, og hvad der kræves, samt afsætte tid til udførelsen her af. 

1.8 Udenlandsk arbejdskraft 

Arbejdssproget er dansk. Af hensyn til en sikker forståelse af projektmateriale og 

instruktioner, samt samarbejdet mellem entreprenørerne indbyrdes, skal Hoveden-

treprenørens daglige arbejdsleder (formand) på byggepladsen og hans overordnede 

(konduktør og/eller procesleder), samt hver underentreprenørs dagligt ansvarlige for 

arbejdets udførelse på pladsen kunne kommunikere på dansk.  

 

Hovedentreprenørens daglige arbejdsleder (formand) på byggepladsen skal desuden 

kunne kommunikere med alle entreprenørens beskæftigede på pladsen, på et sprog 

som de alle forstår. 

 

Hovedentreprenøren skal til enhver tid have mindst én medarbejder på pladsen, 

som kan kommunikere på dansk. 
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2. Referencer 

2.1 Generelt 

Gældende dato for referencer: 14.02.2023 

 

Udover, de i referencelisten for basisbeskrivelsen angivne referencer, er følgende 

referencer gældende: 

• Fastpriscirkulæret: 

Cirkulære nr. 174 af 10. oktober 1991 om pris og tid på bygge- og anlægsarbejder 

mv.  

Bygge- og Boligstyrelsen. 

med senere ændringer 

Cirkulære nr. 9784 af 28. november 2003 om ændring af cirkulære om pris og tid 

på bygge- og anlægsarbejder mv. 

Erhvervs- og Boligstyrelsen.  
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5. Informations- og kommunikationsteknologi (IKT) 

5.1 Generelt 

Der stilles krav til håndtering af følgende IKT-specifikationer: 

 

· Digital kommunikation 

· Digitalt tilbud 

· Digital aflevering 

 

Yderligere specificering kan ses i de aktuelle afsnit under punkt 5.4 IKT-specifikati-

oner. 

5.2 IKT-ledelse og organisering 

IKT-ledelsen fremgår af 1.4 Projektorganisation 

5.4 IKT -Specifikationer 

5.4.2 Digital kommunikation 

Ad. stk. 3: Alle e-mails skal have byggesagens forkortelse ”KBH Rådhus” indsat i 

emnefeltet efterfulgt af emnets tekst.  

 

Afsender skal angive navn, firmanavn, firma adresse og telefonnummer i e-mailen. 

 

Alle nedenstående dokumenttyper, der udveksles mellem parterne, skal udveksles 

digitalt i mappen ”PN133474 – GMC Betonrenovering” på Byggeweb, og entrepre-

nørerne står selv for print og supplerende tryk af tegninger m.m.  

 

Entreprenøren sørger ligeledes for at aflevere følgende dokumenter digitalt på Byg-

geweb: 

• Tidsplaner  

• Tekniske forespørgsler  

• Kontroldokumentation  

• D&V-dokumentation 

 

Rådgiver sørger for at aflevere følgende dokumenter digitalt på Byggeweb: 

• Revision af udbudsmaterialet 

• Referater fra byggemøder  

• Projektopfølgningsnotater 

• Tilsynsnotater 

• Opdatering af tegninger til As-built 

 

Tekniske forespørgsler skal stilles digitalt via Byggeweb. Skabelonen ”Tekniske fo-

respørgsler” downloades, udfyldes og afleveres digitalt på Byggeweb. Herefter 

downloader rådgiver den tekniske forespørgsel og afleverer svar digitalt på bygge-

web. 

 

Projektopfølgningsnotater og tilsynsnotater udarbejdes af rådgiver og afleveres di-

gitalt på byggeweb.  
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5.4.3 Etablering af kommunikationsplatforme 

Bygherre stiller Byggeweb til rådighed for alle parter på sagen.  

 

Det er IKT-Leder der er ansvarlig for at varetage administratorrollen på pro-

jektweb, samt invitere alle relevante personer og give dem adgang til de nødven-

dige filer og områder. 

5.4.5 Digitalt udbud og tilbud 

Bygherre anvender den digitale udbudsportal Byggeweb til udbud. Mappen med 

udbudsmaterialet hedder: ”PN133474 – GMC Betonrenovering”. 

 

Entreprenørens tilbud med alle efterspurgte dokumenter skal uploades i ovenstå-

ende mappe i Byggeweb, inddelt relevante undermapper. 

5.4.7 Digital aflevering 

Al materiale, som indgår i den digitale aflevering, skal lægges i de dertil oprettede 

mapper på Byggeweb. 

 

Koordineringen af den digitale aflevering varetages af entreprenøren. 

 

”Som udført/as-built” materiale udføres efter YBL’s vejledning ”Som udfør” - 2022, 

efter standard niveau.  

Tegninger udføres digitalt, klar til print i A3-format. Diagrammer er undtaget for 

format krav.  

De sidste nye, pr. 2022-11-11, Molio tegningsstandarder skal benyttes for de re-

spektive fag. 
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6. Byggeplads 

6.1 Generelt 

Følgende beskrivelse samt 

  

GMC_KX17_Zplan_for_sikkerhed_og_sundhed (PSS)  

Byggepladstegning jf. dokument- og tegningslisten. 

 

er gældende for arbejdet med byggeplads, og prissætning af denne. 

Grundlaget for byggepladsen er indtegnet på byggepladsplanen 

 

GMC_KX_F1_H1_EX_000 

 

Hovedentreprenøren skal på grundlag af udbuddets byggepladsplan, udfærdige de-
taljeret byggepladsplan, herunder med følgende oplysninger: 
 

• Indretning i forhold til adgangs og transportveje. 

• Placering af lifte, kraner, stilladshejs, stillads, arbejdsplatforme og andre tekni-

ske hjælpemidler.   

 

Byggepladsplanen skal revideres efterhånden som byggepladsen ændres, så den 

altid afspejler den faktiske indretning af byggepladsen. 
 

Arbejdsmiljøkoordinator (B) skal løbende orienteres om ændringer, og gældende 
byggepladsplan.  
 
Den gældende byggepladsplan ophænges et eller flere tilgængelige og synlige ste-

der. 
 

Alle ydelser i forbindelse med skurforhold, stilladser, afspærringer, sikkerhedsforan-

staltninger mv. påhviler Hovedentreprenøren, f.eks. indhentning af myndighedernes 

tilladelse til opstilling af skure, stilladser, materialecontainere, vedligeholdelse og 

renholdelse i byggeperioden, forsikringer, reetablering etc. 

 

Københavns kommune stiller ikke parkeringsmuligheder til rådighed. Entreprenørbi-

ler skal placeres på offentligt tilgængelige parkeringsarealer.  

 
Entreprenøren skal sikre, at flugtveje og nødudgange fra bygningen ikke blokeres. 

 

Hovedentreprenøren må selv inden tilbudsafgivelsen ved hjælp af de udleverede el-

ler fremlagte tegninger og ved eftersyn på stedet, gøre sig bekendt med forholdene 

på arbejdspladsen. 

 

Arbejde med tunge løft ved håndtering af tungt værktøj skal udføres ved at redu-
cere transportafstande og brug af tekniske hjælpemidler. 
Arbejde ved ensidige og dårlige arbejdsstillinger ved montage skal udføres med 

anvendelse af stillads, som tilpasses så montage over skulderhøjde eller under 

knæhøjde undgås.   
Arbejde på knæ skal undgås, men skal udføres stående hvor dette kan gennemfø-
res. Sørg for at variere opgaver i belastende arbejdsstillinger. 
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Arbejde som genererer støj fra boring og slibning/skæring i ståldele, betonkon-
struktioner, og stenmaterialer skal udføres efter forudgående tilrettelæggelse af 
arbejdet, så færrest muligt udsættes for støjen. Anvend de maskiner, som støjer 
og vibrerer mindst. Pas på evt. gnister. 

 
Arbejde der frembringer støv (mikrofibre) m.v. skal udføres efter forudgående 
planlægning af arbejdet så det støver så lidt som muligt. Brug værktøj med på-
monteret sug, hvis det er muligt, og hold værktøjet rent med støvsuger. 
 

Arbejde hvor man udsættes for støv (cement m.v.) og kemikalier skal udføres ved 

anvendelse lukket værktøj med direkte sug. 
 

Arbejde i områder med fugleekskrementer skal udføres efter desinfektion af områ-

derne. For de folk, som skal udføre desinficeringen, er kravet 

til personlige værnemidler tilsvarende som ved asbest-sanering. 

 

6.1.1 Omfang 

Entreprenøren prissætter, alle beskrevne emner/aktiviteter i nærværende bygge-

sagsbeskrivelse punkt 6, jf. nedenstående punkter i tilbudslisten. 

 

100.01 Opstilling af byggeplads 

 

 .01 Opstilling af stillads, inkl. containere, skure, mv 

 .02 Tilslutning af forsyning til byggeplads 

.03 Opstilling af beskyttende foranstaltninger, støvvægge, øvrige 

interimsaktiviteter mv  

 

100.02 Drift af byggeplads 

 

.01 Drift af byggeplads inklusive flytning af stillads / lift og lø-

bende rengøring 

 .02 Årstidsbestemte vinterforanstaltninger 

 

100.03 Nedtagning af byggeplads 

 

 .01 Nedtagning af stillads, inkl. containere, skure, mv 

 .02 Afrigning af byggepladsforsyning 

.03 Afrigning af beskyttende foranstaltninger, støvvægge, øvrige 

interimsaktiviteter mv 

.04 Oprydning, slutrengøring og retablering 

 

100.04 Reguleringsposter 

.01 Ekstra leje af stillads 
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6.2 Bestemmelser 

6.2.1 Generelt 
Byggepladsen indrettes, og arbejdet udføres i henhold til Beskæftigelsesministeri-
ets til enhver tid gældende bekendtgørelser og Arbejdstilsynets anvisninger. 
 

Byggepladsens indretning og de enkelte byggepladsfaciliteter skal til enhver tid op-

fylde alle gældende regler og anvisninger indenfor området, herunder Arbejdstilsy-

nets, samt anvisninger fra kommunale og andre offentlige myndigheder. 

 

På byggepladsen gælder i øvrigt følgende bestemmelser:  

 

• Besøgende skal bære påbudte personlige værnemidler.  

• Alkohol og rusmidler er forbudt på byggepladsen, påvirkede personer bort-

vises. 

 

Det påhviler Hovedentreprenøren at sikre orden og ryddelighed på byggepladsen. 

Såfremt byggeledelsen vurderer, at manglende oprydning udgør et sikkerheds-

mæssigt problem forbeholder byggeledelsen sig ret til, uden varsel, at foretage op-

rydning på Hovedentreprenørens regning.  

Byggeaffald må KUN placeres på de, på byggepladsplanen anviste steder.  

 

6.2.2 Sikkerhedsregler og ansvar 

Alle gældende sikkerhedsregler for aktuelle arbejder skal overholdes, ligesom alle 

henstillinger fra byggeledelsen og arbejdsmiljøkoordinatoren skal efterkommes. 

Det forventes i øvrigt, at alle der arbejder på byggepladsen ikke alene selv nøje 

følger denne instruks, men også er med til at sørge for, at andre følger den.  

Hovedentreprenøren har det fulde ansvar for, at håndværkerne på byggepladsen 

efterlever denne instruks. 

6.2.3 Miljøskadelige stoffer 
Der henvises til  

 
Rapport vedrørende orienterende miljøundersøgelse i ejendommen  

Grøndalscentret  

Hvidkildevej 64  
2400 København 
 

Rapport nr.: 230143 dateret 16.02.2023   

 

  

  

Ved alle arbejder der involverer miljøskadelige stoffer, skal der tages de nødven-

dige forholdsregler.  

 

Der henvises i øvrigt til dokumenterne jf. tegningslisten 
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GMC_KX17_ Zplan_for_sikkerhed_og_sundhed 

 

For nærmere beskrivelse af omfang, og arbejdsmetoder. 

6.2.4 Myndighedsforskrifter og -vejledninger 

Arbejde med huggearbejde, sandblæsning, vinkelsliber, sprøjtemaling mv. skal ud-

føres under overholdelse af Arbejdstilsynets vejledning D.5.4 af januar 2008 ved-

rørende åndedrætsværn og AT vejledning nr. D.5.8 af april 2007 vedrørende øjen-

værn.  

 

6.2.5 Myndighedstilladelser og -anmeldelser 

Hovedentreprenøren sørger for anmeldelse af byggepladsen til Arbejdstilsynet. 

En kopi af anmeldelsen opsættes af entrepriseledelsen i hvert mandskabs-/til-

synskur på byggepladsen. 

 

Hovedentreprenøren står selv for indhentelse af alle nødvendige tilladelser i forbin-
delse med etablering af byggeplads og opsætning af stilladser mv. 

Hovedentreprenøren skal rettidigt indhente de fornødne tilladelser og foretage de 

fornødne anmeldelser. 

 

 

Anmeldelse af byggeaffald til kommunale myndigheder påhviler Hovedentrepre-

nøren via underskrevet fuldmagt fra Bygherre. Byggeaffaldet skal anmeldes til 

kommunen 14 arbejdsdage før arbejdet sættes i gang. 

 

Det påhviler Hovedentreprenør selv at fremskaffe fornødne oplysninger hos 

myndighederne mv. vedrørende eksisterende forhold, som ikke fremgår af pro-

jektmaterialet. 

 

Hovedentreprenøren må ikke på Bygherrens vegne, uden dennes tilladelse, ansøge 

om dispensation i forbindelse med projektets udformning eller arbejdets udførelse. 

6.3 Overdragelse og aflevering af byggepladsen 

Hovedentreprenørens faste pris er baseret på byggepladsen, som den henligger 

ved besigtigelsesmødet inden tilbudsprissætning. 

 

Det forudsættes, at Hovedentreprenøren inden afgivelse af tilbud har gjort sig 

bekendt med de eksisterende forhold, idet ekstrakrav på grund af manglende 

kendskab hertil ikke vil blive honoreret. 

 

Hovedentreprenøren skal foretage en digital registrering af tilstødende områder, 

veje, udearealer, fortov mv. Eventuelle skader skal være registreret og doku-

mentation skal være lagt på Byggeweb før arbejdets påbegyndelse. 

Efter arbejdets afslutning registreres på ny. 

 

Hovedentreprenøren foranlediger inden arbejdets påbegyndelse afholdelse af et 

vejsyn med deltagelse af byggeledelsen samt vejmyndighed såfremt dette kræves. 
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Synsrapport udfærdiges af Hovedentreprenøren og fremsendes til byggeledel-

sen. 

 

Eksisterende bygningsdele, udearealer og vejanlæg inkl. udstyr, ledninger samt 
beplantning, der ikke er omfattet af byggesagen, må ikke beskadiges. Der skal fo-
retages de nødvendige beskyttende foranstaltninger til at sikre eksisterende for-
hold. Midlertidige flytninger eller demonteringer af udstyr eller lignende samt be-
skæring af træer og buske må ikke foretages uden byggeledelsens godkendelse. 

 

Reparationer efter skader på tilkørselsveje uden for og på arbejdsstedet betales 

af Hovedentreprenøren, såfremt skadeårsagen kan henføres til ham selv, hans 

leverandører eller hans underentreprenører (Culpa med omvendt bevisbyrde). 

 

Hovedentreprenøren skal påregne fuld reetablering efter alle byggepladsmæs-

sige foranstaltninger.  

 

Hovedentreprenøren skal reetablere de arealer og bygningsdele, der ikke indgår i 

det færdige arbejde, men som Hovedentreprenøren anvender/skader i forbindelse 

med udførelsen af arbejdet, således at de fremstår som ved overtagelsen. 

6.4 Eksisterende forhold 

Hovedentreprenøren hæfter for det tab, Bygherren eller andre måtte lide i tilfælde 

af, at Hovedentreprenøren afbryder eller beskadiger ledninger og kabler, hvis til-

stedeværelse er angivet enten af Bygherren eller ledningsejeren – hvad enten an-

givelsen fremgår af udbudsmaterialet eller af senere omstændigheder. 

Såfremt der under gravearbejdet stødes på ledninger, som ikke er indberettet hos 

LER, skal arbejdet stoppes, og Hovedentreprenøren skal straks underrette bygge-

ledelsen herom. 

 

Med henvisning til de udførende organisationers standardforbehold bemærkes, at 
med ”stikledning” forstås forsyningsledning fremført til byggeplads. En entreprenør 
har kun adgang til benyttelse, hvis det fremgår af udbudsmaterialet. 

Det påhviler Hovedentreprenør selv at fremskaffe fornødne oplysninger hos 

myndighederne, forsyningsselskaber mv. vedrørende eksisterende forhold, som 

ikke fremgår af projektmaterialet. 

 

Alle nødvendige anmeldelser til myndigheder og koncessionerede selskaber samt 

nødvendig rekvirering af tilsyn og godkendelser fra disse påhviler den ansvarlige 

Hovedentreprenør. 

6.5 Brandmæssige foranstaltninger og førstehjælp 

6.5.1 Tobaksrygning 

Tobaksrygning og brug af åben ild (tændstikker, lightere m.m.) er forbudt i alle ar-

bejdsområder, ved oplagspladser, stillads og skure.  
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6.5.2 “Varmt arbejde”, herunder brug af åben ild 

“Varmt arbejde”, det vil sige brug af åben ild, svejsning, anvendelse af vinkelsli-

ber, varmluftspistol og lignende samt tildannelse af materialer, må ikke foregå 

uden forudgående tilladelse fra byggeledelsen. 

 

Inden varmt arbejde påbegyndes, skal ”Aftaleblanketten DBI vejledning nr. 10 til 

udførsel af varmt arbejde” fra Dansk Brandteknisk Institut udfyldes og sendes til 

byggeledelsen. 

 

Brandteknisk Vejledning nr. 10 

a) Hovedvejledning, 1. udgave, september 2021 

b) Praktisk planlægning og udførsel, 1. udgave, 1. udgave, september 2021 

 

Tilladelsesblanketten skal udfyldes og underskrives af den ansvarlige virksomheds-

leder, brandvagt og udførende håndværker (interne eller eksterne håndværkere) 

inden arbejdet påbegyndes.  

 

Aftaleblanket for varmt arbejde skal udfyldes og sendes til byggeledelsen inden 

udførelse af varmt arbejde. 

Hovedentreprenøren står for evt. brandvagt samt øvrige krav iht. regler for udfø-

relse af varmt arbejde.  

6.5.3 Brandfarlige stoffer 

Brug og opbevaring af større mængder brandfarlige stoffer eller væsker skal afta-

les med byggeledelsen. 

Brandfarligt affald, som for eksempel fernisklude, brugt tvist, terpentin og lig-

nende, skal snarest fjernes, dog senest ved arbejdstids ophør.  

Ilt- og gasflasker må ikke henstå uden opsyn og skal ved arbejdstidens ophør fjer-

nes. 

6.5.4 Alarmering og brandslukningsmateriel 

Før arbejdet påbegyndes, skal arbejdsmiljøkoordinator (B) anvise, hvordan og 

hvorfra brandvæsenet kan alarmeres. 

 

Entreprenør skal sørge for nødvendigt brandslukningsudstyr samt at der telefon på 

byggepladsen for opringning til 112. 

6.5.5 Førstehjælpsudstyr 

Hovedentreprenøren leverer og opsætter en ”nødhjælpskasse” i hver skurvogn, til 

brug for alle underentreprenører, byggeledelse mv. Nødhjælpskassen skal som mi-

nimum indeholde forbindingskasse og øjenskylleflaske. Placering anvises på byg-

gepladsplan. Hovedentreprenøren har ansvaret for kontrol og løbende forsyning 

med udstyret i hele byggeperioden, jf. Arbejdstilsynets krav hertil. Skiltning i for-

bindelse hermed udføres.  

6.6 Byggepladsforhold 

6.6.1 Generelt 

Se 6.1. 
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6.6.2 Indhegning og interimsaflukning 
 
Interimsaflukning består af porte og døre omkring arbejdsområder, stillads og 
skurvogn mv. 
 

Stillads skal sikres mod uvelkommen adgang, ved opsætning af plader/hegn og af-
låseligdøre ved stilladstrapper. Gælder også rullestilladser medmindre disse køres 
væk fra facaderne og låses forsvarligt fast. 

6.6.3 Aflåsning 

Entreprenøren forestår den daglige åbning og aflåsning af byggepladsens skure. 

6.6.4 Vagtordning 

Bygherren etablerer ikke vagtordning.  

6.6.5 Tyverisikring 

Bygherre etablerer ikke tyverisikring. Det er op til Hovedentreprenøren, at sikre 

værdier frem til afleveringen. Værktøj, materialer og lignende skal opbevares i luk-

kede aflåste containere.  

6.6.6 Skiltning 

Al skiltning, herunder lovpligtig skiltning sikkerhedsskiltning og skiltning for færd-

sel, i forbindelse med arbejdet skal være indeholdt i Hovedentreprenørernes tilbud. 

 

Ønskes der opsat yderligere skiltning skal det være i henhold til Københavns Kom-

munes retningslinjer. 

 

Hovedentreprenør er selv ansvarlig for sikkerheds- og byggepladsskiltning, for 

egne arbejder i og/eller omkring eget arbejdsområde. 

 

6.6.7 Håndtering af materialer og produkter 
Før arbejdet påbegyndes, skal transportveje for, og placering af materialer, aftales 

med Byggeledelsen. 
 

Transport og oplagring af materialer og produkter skal følge producent- 

og/eller leverandøranvisninger.  

6.6.8 Oplagsplads 

Oplagspladsens placering fremgår af tegning:  

GMC_KX_F1_H1_EX_000 Byggepladsplan.  

 

6.6.9 Affaldshåndtering 

Hovedentreprenøren er forpligtet til at opsamle eget affald samt sørge for, at affal-

det indsamles, sorteres og håndteres og bortskaffes i henhold til kommunens regu-

lativer og regler herom. 

 

Anmeld byggeaffald til kommunen | Københavns Kommunes hjemmeside (kk.dk) 

 

Hovedentreprenøren skal, med Bygherres fuldmagt, udfylde og indsende anmeldel-
sesskema for byggeaffald til myndighederne. 

https://www.kk.dk/erhverv/bygge-og-miljoetilladelser/anmeld-byggeaffald-til-kommunen
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6.7 Forsyning til byggeplads 

6.7.1 Brugsvand 

Hovedentreprenøren dimensionerer, etablerer, vedligeholder og fjerner vandforsy-

ningen til skurvogn og byggeplads. 

 

Hovedentreprenøren tilslutter brugsvand med afspærringsventil i rum i kælderen 

forenden af rampen ved hovedindgangen. Tilslutning skal være med TPS ventil. 

Hovedentreprenøren etablerer om nødvendigt trykforøger. 

 

Vedligeholdelse og jævnlige eftersyn af de, af Hovedentreprenøren etablerede byg-

gepladsinstallationer påhviler Hovedentreprenøren i hele byggeperioden. 

Vandledninger skal fremføres og beskyttes på hensigtsmæssig måde, så de ikke er 

til hinder for færdsel. De skal frostsikres, så der opstår færrest mulige gener under 

byggeriet. 

 

Det påhviler nærværende Hovedentreprenør at aflæse bimåler for brugsvand hver 

anden uge, og indrapportere det aflæste til Byggeledelsen, i form af et Excel reg-

neark på Byggeweb.  

 

Bygherren kan ikke gøres ansvarlig for afbrydelser i vandforsyningen. 

 

Vandforbrug betales som følger: 

• Vandforbrug til byggeplads betales af Bygherre. 

• Vandafledningsafgift betales af Bygherre. 

6.7.2 Afløb 

Hovedentreprenøren dimensioner, etablerer, drifter, vedligeholder og fjerner  

 

• Spildevandsinstallationer til skurvogn og byggeplads. Disse tilsluttes eksi-

sterende spildevandsbrønde i fortov, i umiddelbar nærhed af skurvognen.  

 

Ledninger for regn- og spildevand skal fremføres og beskyttes på hensigtsmæssig 

måde, så de ikke er til hinder for færdsel. De skal frostsikres, så der opstår færrest 

mulige gener under byggeriet. 

6.7.3 El 

Hovedentreprenør etablerer, drifter, vedligeholder og fjerner elforsyningen til skur-

vogn og byggeplads.  

Byggestrøm tilsluttes i kælderen forenden af rampen ved hovedindgangen. 

Hovedentreprenøren sørger selv for at afholde alle udgifter til tilslutning og udfø-

relse af byggestrøm. Dette inkluderer også materiel som tavler, alle stik og udtag, 

stativer mv.  

 

Hovedentreprenøren er ansvarlig for lovpligtigt eftersyn af elinstallationer.  
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Hovedentreprenøren dimensionerer og opsætter alle nødvendige skurvogns- og 

byggepladsinstallationer, inkl. kortslutnings- og spændingsfaldsberegninger. Der 

gøres opmærksom på at der skal blandt andet skal leveres strøm til skurvogn, 

håndværktøj, stilladshejs, byggepladsbelysning, færdselsbelysning og anden nød-

vendigt behov.  

Der placeres tavler efter behov.  

 

Det påhviler Hovedentreprenøren at opsætte og aflæse bimåler for el, ved bygge-

start, hver anden uge og ved byggeriets afslutning. Aflæsningerne indrapporteres 

til Byggeledelsen, i form af et Excel regneark på Byggeweb.  

 

Hovedentreprenøren skal på alle måder begrænse elforbruget til det nødvendige. 

Al arbejdsstrøm skal afbrydes af håndværkerne, når arbejdsstedet forlades, senest 

ved normal arbejdstids ophør.  

 

Kabler skal fremføres og beskyttes på hensigtsmæssig måde, så de ikke er til hin-

der for færdsel, og så der opstår færrest mulige gener under byggeriet. 

 

Bygherren kan ikke gøres ansvarlig for afbrydelser i elforsyningen til byggeplad-

sen. 

6.7.4 Belysning 

6.7.4.1 Generelt 

Det etableres ikke belysning 

6.7.4.2 Belysning i færdselsområder 

Det etableres ikke belysning 

 

6.7.4.3 Belysning i arbejdsområder 

Hovedentreprenør står for belysning af alle arbejdsområder. 

6.7.4.4 Belysning i skurvogn og materialecontainer 

Hovedentreprenør står for belysning af skurvogn og materialecontainere. 

 

Hovedentreprenør etablerer, vedligeholder og fjerner belysning, med minimum 25 

lux i skurvogn og materialecontainer. 

 

Hovedentreprenør skal kontrollere, at lyset slukkes inden byggepladsen, forlades 

ved fyraften. 

6.8 Kommunikation 

Se 6.5.4. 

6.9 Særlige forhold ved bygninger i brug 

6.9.1 Generelt 

 

Ordensregler  
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Følgende almindelige ordensregler er gældende og skal være ophængt i mand-

skabsskure og lignende steder (ophænges af Hovedentreprenør): 

 

• De på byggepladsen beskæftigede må kun opholde sig på byggepladsen og i 

arbejdsskurene fra 1 time før arbejdstidens begyndelse til 1 time efter dens 

ophør. 

• Sømmelig adfærd skal til enhver tid udvises.  

• Nødtørft må kun forrettes på de anviste steder. 

• Urenlighed eller beruselse på byggepladsen vil medføre øjeblikkelig bortvisning 

fra byggepladsen. 

• Der må ikke drikkes alkohol på matriklen. 

• Unødvendig støj skal undgås. Radioer og lignende må ikke være til gene for 

naboer eller Grøndal Multicenters brugere.  

• Der må ikke ryges i ejendommen, kælder, opgange, tag eller på stillads. 

• Der må ikke arbejdes på officielle søn-og helligdage samt lørdage uden tilla-

delse fra byggeledelsen. 

• Arbejdstid: 

 

Normal arbejdstid forstås som: 

 Hverdage kl. 06.30–16.00 

 

Hovedentreprenøren skal til enhver tid planlægge og tilrettelægge arbejdet såle-

des, at opgivne tidsfrister kan overholdes ved arbejde inden for ovennævnte tids-

rum.  

Dette gælder også i tilfælde, hvor det drejer sig om at indhente eventuelle forsin-

kelser. 

Arbejde uden for disse tidspunkter må kun finde sted efter udtrykkelig aftale med 

Byggeledelsen. 

 

Værktøj og udførelsesmetoder skal vælges således, at dette giver færrest mulige 

gener for rådhusets brugere, med hensyn til støj, vibrationer, støv og emissioner. 

 

6.9.2 Information til tredjemand 

Byggeledelsen forestår koordinering af henvendelse fra tredjemand til Bygherren. 

 

For arbejder som Hovedentreprenøren vurderer at ville give betydende gener for 

GMC-brugere, skal oplyses til Byggeledelsen. 

 

Byggeledelse/Bygherren vil herefter i nødvendigt omfang orientere / varsle de in-

volverede 

 

Betydende gener kunne være risiko for forøgede støj- og støvgener, lugtgener, 

forøgede vibrationer, midlertidig blokering af veje / cykelsti, m.v. 

 

6.9.4 Beskyttelse af omkringliggende bygningsdele 

Ved nedhugninger af beton, skæring med vinkelsliber og rustfjernelse skal om-

kringliggende bygningsdele som vinduer, døre, gasbetonfacader, tagdug mv. 
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beskyttes med x-finer eller lignende. Der skal ligeledes træffes foranstaltninger 

mod nedfald af eksempelvis betonstykker fra arbejdsområdet til arealerne under. 

6.10 Vejrligsforanstaltninger 

6.10.1 Generelt 

Hovedentreprenøren skal i sit tilbud indeholde alle udgifter til årstidsbestemte og 

overenskomstmæssige vejrligsforanstaltninger. 

 

Vejrligsforanstaltninger i sommerperioden 

Vejrligsforanstaltninger i sommerperioden defineres som de hjælpeydelser, der 

er nødvendige for arbejdets gennemførelse i perioden 1. april – 31. oktober. 

Vejrligsforanstaltninger i sommerperioden påhviler alene Hovedentreprenøren og 

skal være indeholdt i tilbud. 

 

6.10.3 Vejrligsforanstaltninger i skurvogn, materialecontainer og oplagsplads 

Vejrligsforanstaltninger planlægges iværksat så betids og i et sådant omfang, at de 

er i stand til at afbøde vejrligets indflydelse på tidsfrister og kvalitet. 

 

Hovedentreprenøren skal udføre de nødvendige årstidsbestemte vejrligsforanstalt-

ninger, herunder: 

• Nødvendig af- og tildækning af oplagrede materialer. 

• Nødvendig opvarmning af egne materialecontainere, som skal være isolerede. 

• Vedligeholdelse og afrigning af ovennævnte foranstaltninger. 

6.10.4 Vejrligsforanstaltninger i arbejdsområder 

Særlige foranstaltninger i vinterperioden fastlægges i samråd med den enkelte un-

derentreprenør, idet Hovedentreprenøren dog skal påregne at udføre de nødven-

dige årstidsbestemte vejrligsforanstaltninger. 

 

Nødvendig af- og tildækning af oplagrede materialer i arbejdsområder. 

6.11 Byggepladsens færdselsarealer 

6.11.1 Parkering 

Se 6.1. 

6.11.2 Udendørs færdselsarealer 

Al til- og frakørsel med bil må kun finde sted på de arealer, der er beregnet til bil-

kørsel.  

 

Al kørsel skal følge færdselsloven og politivedtægten. Tilkørsel til bebyggelsen med 

rednings- og sygetransportbiler mv. skal kunne foregå uhindret i hele byggeperio-

den. 

 

Der skal vises hensyn til naboer, brugere og øvrige, der ankommer til området, 

bl.a. ved fornøden skiltning, afspærring m.v.  
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De udendørs færdselsarealers placering og omfang fremgår af byggepladsplanen. 

 

Renholdelse og løbende reparation som følge af byggearbejderne påhviler Hoved-

entreprenøren, der ved arbejdets afslutning afleverer veje og fortove i samme 

stand som før byggeriets påbegyndelse. 

 

Såfremt det periodevis er nødvendigt at afspærre yderligere for kørende, cyklende 

og/eller gående trafik omkring bebyggelsen, skal Byggeledelsen informeres mini-

mum 7 dage i forvejen, således at der kan koordineres med myndigheder og Byg-

herren. Hovedentreprenøren står selv for at indhente nødvendige tilladelser.   

  

Hovedentreprenøren etablerer, vedligeholder, vejrligssikrer, omlægger og fjerner 

byggepladsveje, gangveje og overkørsler iht. udbudstidsplan og byggepladsteg-

ning. 

6.11.4 Afdækning af huller i færdselsarealer 
Huller og udsparinger i færdselsarealer skal afdækkes med dæksler/plader, der er 

fastholdt.  

Ansvaret for afdækning og afspærring herunder vedligeholdelse påhviler entrepre-

nøren. Entreprenøren etablerer nødvendige afværgeforanstaltninger og retablerer 

afdækningen umiddelbart efter endt arbejde.  

Hovedentreprenøren sikrer løbende at dette bliver gjort.  

6.11.5 Etablering af rækværk i færdselsarealer 

Ad stk. 1. Hovedentreprenøren leverer, opsætter, vedligeholder og fjerner ræk-

værker langs og ved byggepladsarealer i nødvendigt omfang. 

6.11.6 Belysning af færdselsarealer 

Se 6.7.4. 

6.12 Skurvogn og materialecontainere 

6.12.1 Generelt 

Materiel behøver ikke at være nyt, men skal være i lovlig og forsvarlig stand og 

forbliver Hovedentreprenørens ejendom efter byggesagens afslutning. 

6.12.2 Skurforhold 

Skurvognes placering fremgår af byggepladsplanen, se 6.1. 

 

Hovedentreprenøren leverer, opstiller, vedligeholder og fjerner skurvogne i  

nødvendigt omfang til personer, med toilet, bad, håndvaske, omklædnings- 

faciliteter, spiseplads samt kontorfaciliteter.  

 

Skurvogne leveres med følgende mindste krav til isolering: 
• Væg: Mindst 100 mm mineraluld 

• Loft:  Mindst 150 mm mineraluld 

• Gulv: Mindst 150 mm mineraluld 

6.12.4 Forsyning til skurvogn og materialecontainer 

Se 6.7. 
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6.12.5 Belysning i skurvogn og materialecontainer 

Se 6.7.4. 

6.12.6 Vejrligsforanstaltninger i skurby og på oplagsplads 

Se 6.10.  

6.12.7 Oprydning i skurvogn og materialecontainer 

Hovedentreprenøren ansvarlig for oprydning og renhold. 

 

Hovedentreprenøren skal til stadighed sikre at færdselsarealerne ryddelige. 

 

Hvis en entreprenørs egne arbejder eller transport af materialer medfører spild på 

færdselsarealerne, skal Hovedentreprenøren straks sørge for de fjernes - også hvis 

spildet sker uden for byggepladsen. 

 

Hovedentreprenøren skal sørge for at underentreprenører dagligt rydder op og 

rengør herunder støvsuger efter egne aktiviteter på byggepladsen.  

 

Følges Byggeledelsens anvisninger ikke vedrørende oprydning og renhold, 

kan Byggeledelsen lade arbejdet udføre for Hovedentreprenørens regning. 

Udgiften hertil fratrækkes Hovedentreprenørens tilgodehavende.  

6.13 Arbejdsområder 

6.13.1  Generelt 

Hovedentreprenør har ansvaret for, at Arbejdsmiljøloven og de dertil hørende reg-

ler overholdes, og skal ved opfølgning på arbejdsudførelsen sørge for, at der arbej-

des sikkert, samt at farlige situationer undgås. 

6.13.2 Afdækning af huller i arbejdsområder 

Huller og udsparinger i arbejdsområder skal afdækkes med plader, der er fast-

holdt. Ansvaret for afdækning, herunder vedligeholdelse, påhviler Hovedentrepre-

nøren. 

 

Ved eventuel midlertidig fjernelse af afdækning af etableres nødvendige afværge-

foranstaltninger og afdækningen reetableres umiddelbart efter endt arbejde. 

 

Afdækning må først fjernes, når faren er elimineret, f.eks. ved at belægningen er 

reetableret.  

6.13.3 Etablering af rækværk i arbejdsområder 
Rækværker opsættes langs stilladser mv. der ligger mere end 2 m over terræn. 
Endvidere opsættes rækværker, hvis arbejdets art udgør en særlig fare, eller hvis 
fald til angivne underlag er forbundet med særlig fare. 

Rækværker må først fjernes, når faren er elimineret. 

6.13.4 Belysning i fælles arbejdsområder 

Se 6.7.4. 

6.13.5 Vejrligsforanstaltninger i arbejdsområder 

Se 6.10. 
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6.15.6 Oprydning og renhold i arbejdsområder 

Hovedentreprenøren renholder arbejdsområder for støv og lignende. 

 

Det påhviler Hovedentreprenøren) dagligt og endeligt at rydde op og rengøre efter 

sig. Hovedentreprenøren tilser, at alle arbejdsområder, adgangsveje, mv. er ryd-

delige, inden pladsen forlades. 

 

Følges Byggeledelsens anvisninger vedrørende oprydning og renhold ikke, kan 

Byggeledelsen lade arbejdet udføre for Hovedentreprenørens regning. Udgiften 

hertil fratrækkes Hovedentreprenørens tilgodehavende. 

6.13.7 Teltværksteder 

Udendørs teltværksteder vil blive tilladt i det omfang, der er og behov. Teltværk-

steder skal altid koordineres og aftales med Byggeledelsen. 

6.13.8 Adgang til arbejdsområderne på taget 

Se tegning 

 

GMC_K01_H1_E0_S2_N01 

 

• Adgang foregår gennem trapperum på første sal ved modulkryds D14 

6.14 Stillads og tekniske hjælpemidler 

6.14.1 Generelt 

Anvendelse af tekniske hjælpemidler skal ske på en sikkerheds- og sundhedsmæs-

sigt fuldt forsvarlig måde, jf. Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 1109 af 15. de-

cember 1992 med senere ændringer. 

 

Der henvises til arbejdstilsynets hjemmeside  www.at.dk 

I forbindelse med udførelse af facade- og tagarbejder har entreprenøren metode-

frihed i forbindelse med valg af stillads, arbejdsplatforme eller en helt tredje løs-

ning. Dette så længe, at valgte metode er godkendt af Arbejdstilsynet, og kan fun-

gere i samspil med husets daglige brug. 

 

Den valgte løsning af hjælpemidler skal dog godkendes af Byggeledelsen og Byg-

herre. 

 

Hovedentreprenøren vælger selv, hvilken slags løftemateriel, der skal anvendes.  

 

Der skal anvendes en montageløsning, der opfylder Arbejdstilsynets regler vedrø-

rende tunge løft.  

 

Hovedentreprenørens valg indarbejdes løbende af arbejdsmiljøkoordinator (B) i 

plan for sikkerhed- og sundhed, (PSS). 

 

Der skal etableres nødvendigt underlag for materiellet, så undergrund ikke beska-

diges.  

 

http://www.at.dk/sw12651.asp
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Entreprenøren skal i sit tilbud indregne samtlige tekniske hjælpemidler, der natur-

ligt hører til entreprisens fuldstændige færdiggørelse, herunder sørger entreprenø-

ren selv for nødvendige stilladser, stilladsinddækninger, stilladshejs, m.v., herun-

der eventuelle myndighedsgodkendelser af samme. 

6.14.2 Stillads 

Entreprenøren leverer, monterer, vedligeholder og fjerner samt flytter stillads, løf-

tegrej, stillads hejs mm. Løsningen skal være godkendt af arbejdstilsynet. 

Stillads dimensioneres for vindbelastning og last. 

 

Det påhviler Hovedentreprenøren at dimensionere samt sikkerhedskoordinere stil-

lads, inddækning, stilladshejs m.v. 

 

• Branchevejledning om opstilling og nedtagning af stilladser. BAR Bygge & 

Anlæg.  

• AT-vejledning D.3.1. om løft, træk, skub. Arbejdstilsynet 2004. 

• Standardblade for stilladser. BAR Bygge & Anlæg. 

• Håndbog for sikkerhedsgruppen. BAR Bygge & Anlæg. 

• Stilladsopstillerens ansvar - At-vejledning 45.1, juni 2015 

 

 

 

7. Omgivende miljø 

7.1 Generelt 

Bestemmelser i Københavns Kommunes ”BYGGE- OG ANLÆGSFORSKRIFT I KØ-

BENHAVN, DECEMBER 2016” skal overholdes.  

 

Ved udførelse af midlertidige støjende, støvende eller vibrationsfrembringende ak-

tiviteter skal entreprenøren orientere byggeleder om arbejdet. Orienteringen kan 

ske til byggemøde eller ved fremsendelse af e-mail med oplysninger om arbejdets 

karakter og varighed samt om de gener, arbejdet kan medføre (støj, vibrationer, 

støv, øget trafik osv.). Byggeleder videregiver oplysningerne til bygherre. 

 

Informationen skal være alle berørte parter i hænde i så god tid som muligt og 

som udgangspunkt en uge før start, medmindre anden lovgivning fastlægger en 

længere frist. 

7.2 Støj 

Støjende arbejder skal begrænses mest muligt og varsles jf. pkt. 7.1. Særligt stø-

jende arbejde kan forlanges udført uden for alm. arbejdstid. 

 

Brug af radioer og lignende er ikke tilladt. 

 

Der henvises til Københavns Kommunes ”BYGGE- OG ANLÆGSFORSKRIFT I 

KØBENHAVN, DECEMBER 2016”.  

7.3 Vibrationer 

Vibrationsfrembringende arbejder skal varsles jf. pkt. 7.1. 
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Der henvises til Københavns Kommunes ”BYGGE- OG ANLÆGSFORSKRIFT I KØ-

BENHAVN, DECEMBER 2016”.  

7.4 Støv 

Støvende arbejder skal begrænses mest muligt, og varsles jf. pkt. 7.1. Det skal 

forhindres at støv breder sig uden for aktuelle byggeområder. 

 

Om nødvendigt skal opsættes udsugningsanlæg med filtre eller luftrensere. 

 

Midlertidig standsning af opvarmnings- og ventilationsanlæg kan være nødvendig 

for at undgå spredning af støv. Sådanne standsninger skal aftales med byggeleder 

og bygherre. 

 

Der henvises til Københavns Kommunes ”BYGGE- OG ANLÆGSFORSKRIFT I KØ-

BENHAVN, DECEMBER 2016”. 

7.5 Emissioner til atmosfæren 

Bestemmelser i Københavns Kommunes ”Regulativ vedrørende adgangen til at 

lade motoren i holdende motordrevne køretøjer være i gang” fra 1990 skal over-

holdes.  
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8. Kvalitetsledelse 

8.1 Generelt 

8.2 Byggeledelsen 

Projektorganisationen fremgår af punkt 1.3. Hovedentreprenør leder byggesagen 

og alle underentreprenører. Bygherrens arkitekt og ingeniør udfører projektopfølg-

ning og fagtilsyn. 

 

Det skal understreges at tilsyn fra bygherrens side og fagtilsyn, ikke fritager entre-

prenøren for selv at planlægge og lede egne arbejder, samt føre kontrol til sikring 

af konditionsmæssigt arbejde.  

 

Entreprenøren skal desuden lede egne underentreprenører på byggepladsen og ak-

tivt koordinere de forskellige entreprenørers arbejde, således at fejl og forsinkelser 

undgås. 

8.3 Byggemøder 

Ad stk. 1. Der påregnes afholdt ugentlige byggemøder i hele byggeperioden, som 

entreprenøren skal deltage i, medmindre andet er aftalt.  

 

Entreprenørens daglige arbejdsleder (formand) på byggepladsen og hans overord-

nede (konduktør og/eller procesleder) skal deltage i samtlige byggemøder i bygge-

perioden. Byggemøder ledes af byggeledelsen. 

 

Byggeledelsen udarbejder referat af byggemøder. Byggemødereferater betragtes 

som godkendt, medmindre der senest på det følgende byggemøde gøres indsigel-

ser, jf. basisbeskrivelsen 8.1 stk. 1. 

 

Der afholdes et månedligt økonomimøde inden fremsendelse af acontobegæring. 

På mødet gennemgår entreprenør stade og økonomi for udførte arbejder og eks-

traarbejder. Entreprenør fremlægger aftalesedler. Entreprenørens daglige arbejds-

leder (formand) på byggepladsen og hans overordnede (konduktør og/eller proces-

leder) skal deltage i samtlige økonomimøder i byggeperioden. 

8.4 Kvalitetsplan 

Ad stk. 1. 

Senest 8 arbejdsdage efter kontrahering skal entreprenøren fremsende kvalitets-

planen til byggeledelsen. Senest 5 arbejdsdage efter byggeledelsens eventuelle 

kommentarer til kvalitetsplanen skal entreprenøren fremsende den reviderede kva-

litetsplan til byggeledelsen til godkendelse. 

8.5 Projektgennemgangsmøde 

Entreprenøren skal som en del af ydelsen påregne deltagelse i et projektgennem-

gangsmøde (halvdagsmøde) med byggeleder og de projekterende rådgivere. Ved 

projektgennemgangsmødet skal entreprenørens daglige arbejdsleder (formand) på 

byggepladsen og hans overordnede (konduktør og/eller procesleder) samt relevante 

underentreprenører deltage. 
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Ved mødet gennemgås arbejdsbeskrivelser og tegninger samt hovedtidsplanen, der 

er opdateret af byggelederen på baggrund af entreprenørens fremsendte arbejds-

planer og procesgranskning. Entreprenøren skal gennemgå entreprenørens kvali-

tetsplan. 

 

Byggeleder gennemgår desuden proces for fagtilsyn, tekniske forespørgsler og kom-

munikationsveje.  

 

Entreprenøren skal altså inden mødet have gennemgået projektmaterialet og fore-

taget procesgranskning, der skal foreligge skriftligt. 

 

Entreprenøren skal inden mødet have vurderet anvendelsen af sine ressourcer og 

øvrige produktionsforhold til arbejdets udførelse. 

 

Projektgennemgangen ændrer ikke fordelingen af ansvar og risiko mellem byg-

herre og hovedentreprenør, ej heller hvis gennemgangen resulterer i ændringer af 

projektet. 

 

Ad stk. 2. 

Resultatet af procesgranskningen skal fremsendes til byggelederen senest 5 ar-

bejdsdage inden projektgennemgangsmødets afholdelse. 

 

Byggeleder udarbejder referat af projektgennemgangsmøder. Referaterne betrag-

tes som godkendt, medmindre der senest 1 uge efter modtagelsen gøres indsigel-

ser, jf. basisbeskrivelsen 8.1 stk. 1. 

 

Ad stk. 7. 

Der afholdes et fælles opstartsmøde for alle beskæftigede på byggepladsen. Entre-

prenørens daglige arbejdsleder (formand) på byggepladsen, hans overordnede 

(konduktør og/eller procesleder) samt alle der påregnes beskæftiget på byggeplad-

sen, skal deltage i opstartsmødet. 

8.6 Entreprenørens kontrol og dokumentation 

8.6.1 Generelt 

Entreprenørens løbende kvalitetskontrol af arbejdet og af leverancer skal omfatte 

kontrol af egne arbejders håndværksmæssige kvalitet. Det påhviler entreprenøren 

at kvalitetssikre egne arbejder løbende, som grundlag for efterfølgende arbejder 

og inden færdigmelding. 

 

Ekstraarbejder og mangler påvist ved aflevering er også omfattet af krav til entre-

prenørens kontrol og dokumentation. 

 

Manglende eller mangelfuldt ført kontrol og/eller dokumentation er en væsentlig 

mangel. 

 

Manglende eller mangelfuldt ført kontrol og/eller dokumentation vil medføre ekstra 

undersøgelser af arbejdernes kvalitet for entreprenørens regning.  
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Manglende eller mangelfuldt ført kontrol og/eller dokumentation vil ved månedlig 

acontoudbetaling medføre blivende fradrag i entreprenørens entreprisesum sva-

rende til 10 % af det udførte arbejde. 

8.6.2 Styring af udførelsesdokumenter 

Det er entreprenørens ansvar, at han og hans beskæftigede altid har og anvender 

de nyeste versioner af byggesagens dokumenter. Entreprenøren sørger selv for 

eventuelle tegningstryk. 

8.6.3 Arkivering af dokumentation 

Det er entreprenørens ansvar at arkivere kontrol- og D&V dokumentation og at 

dette afleveres digitalt via Byggeweb i de dertil oprettede mapper. 

8.6.4 Kontroldokumentation 

Kontroldokumentation skal afleveres ugentligt digitalt via Byggeweb i mappen 

C10.3_KS-dokumentation ENT. 

 

Kontroldokumentation skal som minimum indeholde følgende: 

• Dato for kontrol 

• Hvem der har gennemført kontrollen 

• Hvad kontrollen har omfattet 

• Resultatet af kontrollen. 

8.6.5 D&V-dokumentation 

D&V-dokumentation skal afleveres på Byggeweb 10 arbejdsdage inden afleverings-

forretningen i mappen C08.9_Drift- og vedligeholdsspecifikation.  

 

Produktdokumentation skal som minimum indeholde følgende: 

1. Emne 

2. Navn, adresse, e-mail og telefonnummer på leverandør 

3. Materiale- og produktspecifikation/fabrikat/type  

4. Farvekoder ncs/blandingsforhold, glans for samtlige farver 

5. Rengøringsmetode og –midler 

6. Vedligeholdelses- og reparationsanvisninger 

7. Forslag til vedligeholdelsesinterval 

8. Fremgangsmåde ved eventuel udskiftning 

9. Brugsanvisning 

 

Endvidere skal der ligeledes 10 dage før afleveringen afleveres udfyldelse af med-

sendte bygningsdelskort. Kortene skal udfyldes fyldestgørende for min. hver at de 

udførte beskrivelsespunkter. Kortet skal referere til beskrivelsesteksten og num-

mereringen af beskrivelsespunktet. Bygningsdelskortet skal udfyldes med vedlige-

holdelsesøkonomi for de kommende 10 år. 

8.7 Aflevering 

Der gennemføres en før-gennemgang, før afleveringsforretningen, jf. AB18 §44. 

Før-afleveringen afholdes 6 uger før afleveringen. Byggearbejderne færdiggøres og 
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mangler afhjælpes inden afleveringen. Entreprenøren kontrollerer og meddeler at 

de påviste mangler er afhjulpet, før afleveringen kan gennemføres. 

 

Ved byggeriets aflevering skal alt være fuldstændigt færdiggjort og rengjort. En-

treprenøren skal forinden have gennemgået byggeriet for fejl og mangler, og man-

gelafhjælpningen skal være afsluttet. 

 

Senest 5 arbejdsdage før afleveringen skal alle tekniske anlæg være idriftsat og 

indreguleret, herunder driftspersonale være undervist og instrueret. 

 

Inden afleveringen kan finde sted, skal entreprenøren til bygherren aflevere den 

foreskrevne dokumentation for kvalitetssikring, krævede attester og vejledninger 

og anvisninger på drift, eftersyn og vedligehold af bygningsdele og installationer. 

Efter entreprenørens færdigmelding og før afholdelse af afleveringsforretningen 

udfører fagtilsynet én mangelgennemgang. Mangellisten bilægges afleveringspro-

tokollen. 

 

Efter afleveringen afhjælpes evt. mangler og entreprenøren meddeler at mang-

lerne påvist ved afleveringen er afhjulpet. Herefter kontrollerer fagtilsynet at 

manglerne er afhjulpet ved endnu én gennemgang. 

 

Er manglerne ikke afhjulpet og der er behov for flere mangelgennemgange, bliver 

bygherrens udgifter til afholdelse af yderligere mangelgennemgange faktureret ef-

ter medgået tid direkte til pågældende entreprenør jf. AB18 Bortfald af entreprenø-

rens afhjælpningsret § 50 stk. 2. 

8.8 Kvalitetssikring efter aflevering 

Mangler påvist ved aflevering er omfattet af bestemmelser i 8.6 Entreprenørens 

kontrol og dokumentation. 

 

Den samlede kontroldokumentation skal opdateres, sådan at dokumentation tilfø-

jet efter afleveringen indgår i strukturen for den samlede kontroldokumentation.  

 

Den samlede D&V-dokumentation skal opdateres, sådan at dokumentation tilføjet 

efter afleveringen indgår i strukturen for den samlede D&V-dokumentation.   
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9. Tidsstyring 

9.1 Generelt 

9.2 Tidsplan 

Ad stk. 1. Hovedtidsplanen viser foruden hovedaktiviteternes varighed desuden 

sanktionsbærende tidsfrister. 

 

Ad stk. 4. Entreprenøren skal senest 5 arbejdsdage efter entrepriseaftalens indgå-

else fremsende en udførelsestidsplan til fagtilsynet. 

9.3 Vejrligsdage 

Det påregnelige antal spilddage eksklusive lørdage, søndage og søgnehelligdage 

er, som følger: 

Måned Jan Feb Mar Apr Maj Juni Juli Aug Sep Okt Nov Dec 

Spilddage 6 5 5 3 2 2 2 2 2 3 5 5 

 

Vejrligspåvirkede arbejder skal planlægges således, at spilddage, forårsaget af ikke 

usædvanligt vejrlig, er indarbejdet i tidsplanen. 

 

Grænseværdier for sædvanligt vejrlig defineres således: 

Antal dage pr. måned: 

Måned Jan Feb Mar Apr Maj Juni Juli Aug Sep Okt Nov Dec 

Nedbør> 

1 mm 

14 10 9 10 9 11 12 13 13 12 13 13 

Nedbør> 

10 mm 

1 0 1 0 1 2 3 2 2 2 2 1 

Min. 

gr.< 0 

24 21 20 4 - - - - - - 6 14 

Min. 

gr.<-10 

3 5 2 0 - - - - - - 0 0 

Maks. 

gr.< 0 

2 12 4 0 - - - - - - 0 4 

Vindst.> 

6 

2 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

 

Middelværdier pr. måned: 

Måned Jan Feb Mar Apr Maj Juni Juli Aug Sep Okt Nov Dec 

Nedbør, 

mm 

62 45 46 42 55 59 78 78 80 72 64 67 

Min. gr. -

3,5 

-

4,5 

-2,0 +2,5 - - - - - - +2,5 0 

Midd. 

temp. 

kl.14 

-

0,5 

-

0,5 

+3,0 +9,0 - - - - - - +5,5 +2,5 

 



Københavns Ejendomme og Indkøb  Grøndals Multicenter - Betonrenovering 

  

 Dato : 27.02.2023 

Byggesagsbeskrivelse Rev.dato :

   

9. Tidsstyring  Side : 31/31 

 

 

PLH ARKITEKTER A/S  VERMUNDSGADE 38K, 2100KBH.Ø  TLF. 3543 0055 
BANG & BEENFELDT A/S LANGEBROGADE 6E, 5, 4111 KBH. K  TLF. 3257 8250 

 

Faktisk forekommende spilddage for den enkelte aktivitet registreres i byggemøde-

referaterne. 

 

Ved månedens afslutning sammenlignes ovenstående grænseværdier med målin-

ger foretaget af DMI, Risø. Er grænseværdierne overskredet i et omfang ud over 

de i tidligere oversigt angivne sædvanligt forekommende antal spilddage, gives en-

treprenørerne en hertil svarende tidsfristforlængelse for den berørte aktivitet]. 

 


