
Id Opgavenavn Varighed Startdato Slutdato

1 Udbud 26 dage ma 27-02-23 ma 03-04-23

2 Udsendelse af udbudsmateriale 1 dag ma 27-02-23 ma 27-02-23

3 Udbud 15 dage ti 28-02-23 ma 20-03-23

4 Licitation 1 dag ti 21-03-23 ti 21-03-23

5 Indstilling, bygherregodkendelse af tilbud 4 dage on 22-03-23 ma 27-03-23

6 Entrepriseaftale 5 dage ti 28-03-23 ma 03-04-23

7

8 Kontrahering 1 dag on 05-04-23 on 05-04-23

9 Kontrahering 1 dag on 05-04-23 on 05-04-23

10

11 Byggeperiode 111 dage ma 10-04-23 ma 11-09-23

12 Verificering af mængder 1 dag ti 11-04-23 ti 11-04-23

13 Projektgennemgangsmøde 1 dag on 12-04-23 on 12-04-23

14 Facaderenovering  af østfacade 24 dage to 13-04-23 ti 16-05-23

15 Facaderenovering  af østfacade - Farlige 
arbejder

12 dage to 13-04-23 fr 28-04-23

16 Facaderenovering af sydfacade 25 dage on 17-05-23 ti 20-06-23

17 Facaderenovering af sydfacade - Farlige 
arbejder

18 dage on 17-05-23 fr 09-06-23

18 Facaderenovering af nordfacade 25 dage on 21-06-23 ti 25-07-23

19 Facaderenovering af nordfacade - Farlige 
arbejder

13 dage on 21-06-23 fr 07-07-23

20 Facaderenovering af vestfacade 25 dage on 26-07-23 ti 29-08-23

21 Facaderenovering af vestfacade - Farlige 
arbejder

16 dage on 26-07-23 on 16-08-23

22 Renovering cykelskur 20 dage ma 15-05-23 fr 09-06-23

23 Mangelafhjælpning 8 dage on 30-08-23 fr 08-09-23

24 Aflevering 1 dag fr 08-09-23 fr 08-09-23

25 Dagbodsbehæftet sluttermin 1 dag fr 08-09-23 fr 08-09-23
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