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1. Orientering 

1.1 Generelt 

bips B2.226, Basisbeskrivelse – beton, renovering er sammen med denne projekt-

specifikke beskrivelse gældende for arbejdet. 

 

Herudover er følgende basisbeskrivelser gældende: 

• bips B2.100, Basisbeskrivelse – byggeplads/2021-11-05 

• bips B2.230, Basisbeskrivelse – maling 

• bips B2.310, Basisbeskrivelse – Afløb i jord 

• bips B2.350, Basisbeskrivelse – El, bygningsinstallation 

• bips B2.350, Basisbeskrivelse – El, ledningssystemer  
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4. Bygningsdelsbeskrivelser 

4.1 Byggeplads 

Dette punkt skal prissættes sammen med byggesagsbeskrivelsen.  

4.1.01  Etablering, drift og demontering af byggeplads m.v. 

Der er udarbejdet en byggepladsindretning for skurvogn, materialeskure mv. 

Der skal indeholdes alle omkostninger til levering og bortkørsel af alle nødvendige 

containere samt alle omkostninger for bortskaffelse af alle former for affald herun-

der blandet affald, støvende bygningsaffald m.v. fra samtlige arbejder, der udføres 

på ejendommen. Alt på en sådan måde, at alle miljøkrav overholdes. 

Eventuelle omkostninger i forbindelse med ”råden over vej” skal være indeholdt i 

tilbuddet. 

Skurby og oplagsplads skal være indrettet efter gældende bekendtgørelser fra Ar-

bejdstilsynet om indretning af byggepladsen, mandskabsskure samt relevante 

branchevejledninger fra Branchearbejdsmiljørådet for Bygge & Anlæg. 

Skurbyen skal vedligeholdes dagligt ved rydning og fejning.  

 

Omfang: 

 

• Ansøgning til Kommune, etablering, drift og vedligehold samt demonte-

ring af byggepladsforanstaltninger.  

• Fotoregistrering af byggepladsen og byggepladsarealerne ved opstart. 

 

Udførelse: 

Byggepladsen skal løbende vedligeholdes, rengøres og sikkerhedsforanstaltninger 

skal ligeledes løbende vedligeholdes.  

 

Efter endt arbejdsdag skal arbejdsområder rengøres. 

Op til hver weekend skal byggepladsen stå pæn og rengjort.   

 

Alle udgifter til løbende drift af byggepladsen skal prissættes under dette punkt.  

 

Entreprenøren skal udføre fotoregistrering inden opstart af arbejdet samt inden op-

sætning af skurby. Foto skal udleveres til byggeledelse ved først kommende byg-

gemøde.  

Hovedentreprenøren skal gennemgå byggepladsarealerne før byggeriets opstart i 

samarbejde med byggeledelsen. Eventuelle skader på belægninger, beplantninger 

eller bygninger skal registreres. Entreprenøren skal levere fotodokumentation af 

arealerne i form af fotos/video til byggeledelsen senest 5 arbejdsdage, før bygge-

pladsarealerne tages i brug. 

 

Der skal udføres fotoregistrering af eksisterende overflader ved arbejdsområder 

såsom belægning, facader, døre og vinduer. 

Skader, som ikke tydeligt fremgår af entreprenørens fotoregistrering, skal udbed-

res på entreprenørens regning ved aflevering. 
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4.1.02  Opstilling af diverse skure inkl. diverse tilslutninger m.v. 

 

Omfang: 

 

• Ansøgning, levering, opstilling, tilslutning, rengøring, demontering og 

bortkørsel af mandskabsvogn 

• Ansøgning, levering, opstilling, tilslutning, demontering og bortkørsel af 

værktøjs container 

• Levering, tilslutning, vedligeholdelse og demontering af el og vand 

 

Materialer og produkter: 

Mandskabsvogn med omklædning og badeforhold samt spisestue. 

Værktøjs- og materialecontainer. Hovedentreprenøren skal selv dimensionere stør-

relsen og behovet til containeren under hele byggefasen. 

 

Udførelse: 

Inden mandskabsvogn og container opstilles, skal området fotoregistreres og afle-

veres til byggeledelsen ved første byggemøde. Alle skader, som registreres ved 

demontering af mandskabsvogn og container, og ikke tydeligt fremgår af entrepre-

nørens registrering, skal udbedres og udgifter afholdes af entreprenøren.  

 

Mandskabsvognen skal dimensioneres og opstilles, så den til enhver tid opfylder 

mandskabsbemandingen på byggepladsen. Mandskabsvognen skal leveres med 

omklædning samt badeforhold. Mandskabsvogn og container skal opstilles iht. byg-

gepladstegning. Afløb skal bortledes via godkendt kloakbrønd. 

 

Alle udgifter til ansøgning, tilslutning, vedligeholdelse og demontering af el og VVS 

skal være indeholdt i tilbuddet.  

 

Leje og vedligeholdelse af mandskabsvogn skal være indeholdt i tilbud. Mand-

skabsvognen skal vedligeholdes dagligt ved rydning og fejning. Grundig rengøring 

og afvaskning af toilet, vaske, brusekabine og gulve udføres min. 1 gang ugentligt. 

Der skal vedligeholdes med toiletpapir, sæbe og papirhåndklæder. Installationer, 

frostsikring m.v. efterses. Alle udgifter til godkendelser og ”råden over vej” skal 

være indeholdt i tilbuddet. 

 

Nedtagning af mandskabsvogn. Tidspunkt for nedtagning af skure aftales med 

byggeledelsen. Ved nedtagning afbrydes el, vand og afløb. Opklodsninger, under-

lag og evt. trappe fjernes. Eksisterende belægning skal reetableres. 

 

Der skal opsættes og vedligeholdes 1 stk. førstehjælpskasse i skurbyen, indehol-

dende hjertestarter.  

 

4.1.03  Etablering af byggestrøm 

Omfang: 

 

• Levering, opstilling, tilslutning, vedligeholdelse, demontering af hoved-

strømstavler 
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• Levering, opstilling, tilslutning, vedligeholdelse, demontering af bitavler 

• Levering, opstilling, tilslutning, vedligeholdelse, demontering af bimålere  

 

Materialer: 

Materialer, der medgår til midlertidige installationer, forbliver entreprenørens ejen-

dom efter nedtagningen. Det benyttede materiel skal opfylde gældende regle-

mentsbestemmelser. 

 

Udførelse: 

Forsyningsledninger til eltavler skal løbende kontrolleres for korrekt ophængning. 

Ledninger må ikke ligge på færdselsareal, men skal ophænges. Forsyningskabler 

ophænges eller beskyttes på anden måde, så beskadigelse undgås og således at 

færdsel på byggepladsen ikke generes. 

 

Leje og vedligeholdelse af byggepladstavler skal være indeholdt i entreprenørens 

tilbud. 

 

Byggepladstavler frakobles og nedtages. Forsyningskabler nedtages. Huller og 

gennemføringer i bygningsdele lukkes og overflader reetableres. 

 

4.1.04 Opstilling af diverse affaldscontainere 

 

Omfang: 

• Ansøgning, levering, opstilling, tømning af container med byggeaffald 

• Ansøgning, levering, opstilling, tømning af container med byggeaffald 

med miljøskadelige stoffer 

• Ansøgning, levering, opstilling, tømning af container med affald fra 

skurby 

 

Materialer og produkter  

Container til byggeaffald: efter entreprenørens valg og som er egnet til formålet.  

 

Udførelse: 

Affaldscontainere opstilles iht. godkendt byggepladsplan. 

Der opstilles container for hver affaldskategori iht. De stedlige kommunale myndig-

hedsanvisninger for affaldssortering. Levering og opstilling på byggepladsen skal 

være inkluderet i lejeprisen. 

 

Containere bortkøres og tømmes, deponeringsudgifter er indeholdt tilbud. Entre-

prenøren skal påregne løbende tømning af container såfremt dette er nødvendigt. 

 

For husholdningsaffald fra skurene skal opstilling, leje, bortkørsel og tømning være 

indeholdt i tilbuddet.  

 

Entreprenøren skal udfylde og klargøre div. blanketter til bygherrens underskrift. 

Entreprenøren skal indhente samtlige godkendelser fra de relevante myndigheder. 

Alle udgifter til godkendelser og ”råden over vej” skal være indeholdt i tilbuddet.  
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Opstilles container således, at skraldebil eller anden bil ikke kan passere, forbehol-

der byggeledelsen sig ret til at flytte containeren på entreprenørens regning, hvis 

byggeledelsens krav ikke straks følges.  

 

4.1.05 Lift, stillads, rullestillads eller lign.  

 

Omfang: 

• Levering, opstilling, flytning, vedligeholdelse og nedtagning af lift, stil-

lads, rullestillads eller lign. 

• Hovedentreprenøren skal prissætte ekstra foranstaltninger for ejendom-

mens brug. Vedr. afskærmninger mv. for at undgå skade på brugerne 

på ejendommen.  

 

Materialer og produkter  

Entreprenøren skal montere lift, stillads, rullestillads eller lign., eller lignende un-

derlag, fastgørelser, evt. forstærkninger, efter forudsætninger og foranstaltninger 

beskrevet i PSS.  

 

Der skal udlægges køreplade, overalt hvor der skal køres med tunge køretøjer 

m.v., i nødvendigt omfang udlægges køreplader, så der ikke sker skade på belæg-

ning. 

Stålplader dimensioneres efter tunge køretøjer. 

 

Udførelse: 

Der leveres, opsættes, vedligeholdes, nedtages, lift, stillads, rullestillads eller lign 

til hele byggesagens varighed. 

Inden lift, stillads, rullestillads eller lign opstilles skal områder fotoregistreres og 

afleveres til byggeledelsen ved første byggemøde. Alle skader som registreres ved 

aflevering og ikke tydeligt fremgår af entreprenørens registrering skal udbedres til 

samme stand som før, udgifter til dette afholdes alene af entreprenøren.  

Lift, stillads, rullestillads eller lign. skal kunne opsættes på facader og gavle, og 

flyttes og nedtages iht. hovedtidsplanen. Som hovedentreprenøren fremviser til 

første byggemøde.  

 

Hovedentreprenøren skal prissætte alle udgifter til arbejdes fuldefærdiggørelse.  

 

Lift, stillads, rullestillads eller lign. skal være til rådighed for samtlige arbejder i 

byggeperioden.  

 

Når der arbejdes på lift, stillads, rullestillads eller lign. skal nedenstående arbejds-

område afspærres jf. gældende krav til AT. 

 

Såfremt indgangsdøre eller andre fælles veje midlertidig bliver aflukket, skal entre-

prenøren tydeligt afspærre døre eller gange. Hovedentreprenøren må ikke af-

spærre døre som bliver benyttet i tilfælde af brand. Der skal være adgang til alle 

døre, i hele byggeperioden. Hvis der er behov for afspærring af flugtvejene, skal 

dette varsles til byggeledelsen med 4 dages varsel. 
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Der skal påregnes anvendt køreplader rundt på byggepladsen hvor tungekøretøjer 

anvendes. Alle omkostninger til udlægning, leje og fjernelse af køreplader skal 

være inkluderet i tilbuddet, herunder reetablering af terræn. 

 

Køreplader fjernes, hvorefter huller og skader i terræn udbedres dette.  

Hvis vi er i den uheldige situation at rustplamager løber igennem ned i fliser eller 

asfaltbelægninger, er det hovedentreprenøren ansvar at afvaske eller udskifte fli-

ser til eksisterende stand.   

 

Synlige olie eller lignende pletter på terræn efter køretøjer og lifte samt reparatio-

ner disse af accepteres ikke og skade udbedres på hovedentreprenørens regning.  

Leje og vedligeholdelse af lift er entreprenørens ansvar. 

Hvis der sker utætheder på olieslager eller lignende, skal disse repareres straks. 

 

Lejeperiode regnes fra dato iht. udbudstidsplanen, samt inkl. forventet vejrligs-

dage.  

 

  

4.1.06 Rengøring og reetablering    

Omfang: 

 

• Levering og udførelse af rengøring ved byggeplads  

• Levering og reetablering af byggepladsareal 

 

Udførelse: 

Hovedentreprenøren forpligter sig til at prissætte / udføre samtlige ydelser. 

Inden aflevering af arbejderne skal der foretages rengøring. 

 

Rengøringen skal udføres professionelt med relevante værktøjer og rengøringsmid-

ler tilpasset de individuelle arbejder. 

 

• Rengøringen omfatter følgende hovedpunkter: 

• Rengøring af facader 

• Oprydning og rengøring af fortov og gadeareal   

• Udskiftning af ødelagt asfalt 

• Reetablering af græs, såfremt dette er ødelagt  

• Alt byggeaffald skal være væk fra byggepladsen ved sagens afslutning.  

 

Alle materialer, hjælpemidler til udførelse af arbejdet frem til fuldstændige færdig-

gørelse skal være indeholdt i tilbuddet. 

Alt ovenstående skal minimum være afsluttet 2 uger efter aflevering.  

 

4.1.07 PSS samtlige miljø foranstaltninger ifm. alle byggearbejder  

Omfang: 

Miljøhåndtering i forbindelse med håndtering og bortskaffelse af farlige nedriv-

ningsmaterialer, herunder materialer, indeholdende asbest, PCB, bly og andre 

tungmetaller samt transport og deponeringsafgifter prissættes her. 
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Der henvises til vedlagte miljørapport fra Bøgh & Helstrup. Heri fremgår, hvilke 

bygningsdele, der er tale om.  

 

Deponeringsafgifter, transport m.v. skal prissættes her i dette pkt. 

  

Udførelse  

• Miljøhåndtering herunder skærpede byggeplads -og sikkerhedsforan-

staltninger ved udførelse i forbindelse med udtagning af elementer og 

bygningsdele, fugelister m.v. samt jf. ydelser beskrevet i arbejdsbeskri-

velserne. 

• Ydelsen omhandler alt til fuld færdiggørelse. 

 

Alle materialer, hjælpemidler til udførelse af arbejdet frem til fuldstændig færdig-

gørelse skal være indeholdt i tilbuddet. 

 

 

4.1.08 KS-materiale  
Kvalitetssikring skal bl.a. udføres jf. de vedlagte udbudskontrolplaner. Dokumenta-
tion for samtlige fags punkter skal samles og sorteres af hovedentreprenøren, og 
udleveres efter udbedrede fejl og mangler. 
 

Kvalitetssikring skal dokumenteres ved digitale fotos og/eller rapporter, og skal 
min. indeholde følgende punkter:  

- Fotos af grunden og eksisterende bygninger, belægning, inkl. fortov, be-
lægning og veje omkring grunden. 
 

 

Senest på første byggemøde skal entreprenøren fremkomme med forslag til ske-

maer vedrørende kvalitetssikring. Alle skemaer skal indeholde følgende oplysnin-
ger: 

- Arbejdets art 
- Sted 
- Dato 
- Underskrift af den udførende/kontrollerende 

 

KS materiale fremsendes i forbindelse med aflevering. 
Kopi af alle skemaer skal foreligge i byggemødelokalet (skurvognen). Manglende 
kvalitetssikringsskemaer kan medføre, at acontobegæringer ikke kan behandles. 
 
Murer skal på tegninger tydelig markere, hvor ændringer i forhold til projektet er 
udført, som as built. 

 

4.1.20 OPTIONSPRIS – Dagsleje af byggeplads   

Omfang 
• Skurby, containere mv. 
• Div. indhegninger/afskærmninger, råden over vej mv. 
• Hjælpemidler mv. 
• Målere/bimålere mv. 

 
Udførelse 
Dagsleje inkl. fuld videre drift af byggeplads. 
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4.1.21 OPTIONSPRIS – Dagsleje af miljøvogn  
Omfang 

• Miljøvogn 
• Råden over vej 

 

Udførelse 
Dagsleje inkl. fuld videre drift af miljøvogn. 
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4.2 Nedrivning  

4.2.01 Afrensning af maling  

Betonelementerne er malet i flere lag med, hvad der angiveligt er noget plastikma-

ling. Flere steder fremstår betonelementerne med buler og afskalninger, samt un-

derlæggende beton fremstår stærkt opfugtet. For at formindske skadesmekanis-

mer skal det tykke lag af maling på betonelementerne afrenses. 

 

Omfang: 
• Demontering og genmontering af nedløbsrør og el-installationer 
• Malingen på de bærende betonelementer i facader og i overdækningen ved 

indgangspartiet renses af og bortskaffes som farligt affald jf. PSS. 

 
Produkter og materialer:  
Anvendelse:  Kemisk facadeafrens.  

 
Udførelse: 
BEMÆRK:  Se PSS 

 
Værnemidler: Jf. PSS 
 
Inden afrensning afmonteres nedløbsrørene som er monteret på betonsøjlerne og 
der udføres en midlertidig afledning af tagvand, efter renovering genmonteres 
nedløbsrørene igen.  
 

El-kabler og lamper monteret på betonsøjler skal inden afrensning demonteres, 
lamper skal i deponi. Efter renovering af betonsøjler skal el-kabler og lamper gen-
monteres 1:1. Det skal sikres at installationerne er tætte og sikret mod fugt og at 
el og lamper er funktionsdygtig. 

 
Afrensning af maling på de bærende betonelementer. Alle materialer skal bortskaf-
fes efter gældende regler. 

 

Nedrivningen skal ske jf. PSS og miljørapporten. Samtlige arbejder, værnemidler, 

sluser, affaldsdeponering mv. til færdigt arbejde, skal være indeholdt i tilbuddet. 

 

Under bygningsdelen henhører alle arbejder og leverancer inkl. biydelser, der er 

nødvendige for arbejdets fuldstændige færdiggørelse. 

Overskridelser af ovennævnte må kun ske efter aftale med byggeledelsen og iht. 

leverandøranvisninger. 

 

Saneringsarbejder med kemisk afrensning på bærende betonelementer på alle fa-

cader, gavle og overdækning ved indgangsparti. 

Betonelementer afrenses med malingsfjerner. Hvis nødvendigt, påføres malings-

fjerner, hvorefter den opløste maling fjernes indtil det ønskede udfaldskrav opnås. 

Der anvendes mange forskellige typer malingsfjernere og valget af produkt afhæn-

ger af malingstypen. Det vurderes at eksisterende maling er plastmaling.  

Fastlæggelsen af udfaldskrav skal altid ske ved prøverensning. Prøverne skal af-

sættes på realistiske steder, for at kunne danne sig det bedste billede af det ende-

lige resultat.  

Alt afrensningsarbejde skal meldes til miljøkontrollen. Stillads skal afdækkes med 

tætsluttende plastik. Vinduer, døre mv. skal afdækkes med 200 my. plastik. Områ-

det under rullestillads skal afskærmes således at personer og dyr ikke har adgang. 
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Malingfjerneren må ikke påføres direkte på stilladsdele, ligesom at rullestilladset 

skal rengøres grundigt ved hver nedskylning. Alt afrenset maling skal deponeres jf. 

kommunens krav.  

Der benyttes godkendte syrefaste specialdragter, ansigtsdækkende åndedræts-

værn med gasfilter som personlig beskyttelse. Efter afrensning rengøres facade, 

rullestillads, belægning m.m. ved nedskylning.  

Der skal rengøres til fyraften. 

 

4.2.02 Nedrivning af kravleplanter på de bærende betonelementer 
 

Grundet kravleplanterne også er skyld i skadesmekanismer på både malingen og 

betonelementerne, skal disse bortskaffes ifm. udbedring af de bærende betonele-

menter.  

 

Omfang: 

• Nedrivning og bortskaffelse af samtlige kravleplante på de bærende beton-

elementer 

 

Udførelse:  

Nedrivning og bortskaffelse af kravleplanter på de bærende betonelementer. Der 
skal tages højde for, at der kan være spor af maling og beton på kravleplanterne 
efter nedrivning. Kravleplanterne skal bortskaffes efter gældende regler. 
 
Nedrivningen skal ske jf. PSS og miljørapporten. Samtlige arbejder, værnemidler, 
affaldsdeponering mv. til færdigt arbejde, skal være indeholdt i tilbuddet. 
 

4.2.20 OPTIONSPRIS Demontering og genetablering af vinduer 
Omfang: 

• Demontering, opbevaring og genmontering af 1 stk. vinduesparti.  
 

 
Udførelse: 

Vinduespartier demonteres og deponeres jf. aftale med bygherren og efterfølgende 
genmonteres. 
 

Indfatninger o.lign. genmonteres ligeledes efterfølgende. 

 

Vinduerne skal genmonteres som eksisterende forhold og efter god håndværker-

skik. 

 

4.2.21 OPTIONSPRIS – Midl. afstivning ifm. betonelementerne 

Grundet den eksakte tilstand af de bærende elementer fortsat er upræciseret, kan 

det blive nødvendigt at opsætte midlertidig afstivning ifm. reparationerne/udskift-

ninger.  

 

Bemærk: Midl. afstivning skal præciseres for hver enkelt situation, grundet det af-

hænger af lastnedføringen.  

Materialer: 

 

Soldater: 8 stk. 
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Bæreevne: 12 kN  

 

Tømmer: 4x4’’ 

Antal: 8x1,2m 

 

Omfang: 

• Midl. Afstivning ifm. reparation af indgangsparti  

 

Udførelse:  

For at sikre tilstrækkelig stabilitet og bæreevne kan det være nødvendigt at op-

sætte midlertidig afstivning ifm. reparationerne/udskiftningerne af de bærende be-

tonelementer.  

 

Såfremt den udførende er i tvivl, skal der opsættes midl. Afstivning for at sikre 

mod svigt, grundet konstruktionen fortsat er i brug under udførelsesperioden. Den 

midl. Afstivning afhænger af omfanget, placering og lastnedføring – den rådgi-

vende ingeniør skal kontaktes ifm. beregningsgrundlaget for den midl. Afstivning.   

 

 

4.3 Beton- og stålreparationer  
Korrosion af armeringsjern er den farligste af de nedbrydningsmekanismer, som 

kan forekomme i armerede betonkonstruktioner, fordi det kan have konsekvenser 

for de statiske forhold. Jf. visuel gennemgang er der bemærket synlig korrosion 

flere steder på de bærende elementer, hvorfor det er nødvendigt at udbedre disse.  

 

Ved reparation af armerede betonkonstruktioner er det vigtigt at vurdere arme-

ringsjernets rustgrad, både for at undgå unødige reparationer og forhindre farlige 

kollaps af konstruktionerne. Til vurdering anvendes en standardisering af ophug-

ningsmetodikken og en 4-punkts skala.  

 

Ophugningsmetodikken:  

Armeringen frilægges ved ophugning af den omgivende beton. Det er vigtigt ikke 

at ramme armeringsjernene med huggeværktøjet. For at sikre en holdbar repara-

tion efter en betonafskalning bør hele armeringens diameter frihugges i mindst 200 

mm’s længde, så der er mindst 10–15 mm luft bag armeringsjernet og vinkelrette 

sideflader. Der skal afhugges mindst 50 mm ikke-skadet beton og blotlægges 

mindst 50 mm armering uden rust. 

Ved ophugning til netarmering bør der frilægges to armeringsjern i hver retning. 

Ved ophugningen skal der tages hensyn til de statiske forhold, herunder at vurdere 

behov for midlertidig understøtning.  

I tilstandsbeskrivelsen angives ophugningens geometri, dvs. længde x bredde x 

dybde, armeringsjernenes diameter, deres indbyrdes placering samt dæklagets 

tykkelse.   

 

 

Efterfølgende, når rustgraden er defineret, kan opgaverne fordeles således: 

- Rustgrad 0 =  pkt. 4.3.01 udbedring af mindre betonskader  

- Rustgrad 1-2 =  pkt. 4.3.02 udbedring af korrosionsskader   
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- Rustgrad 3 =  pkt. 4.3.03 udbedring af større betonskader. 

 

4.3.01 Udbedring af mindre betonskader  

Betonelementerne i facaden er med mange mindre betonskader, hvor jernet endnu 

ikke er begyndt at korrodere.  

 

Bemærk: Det er vigtigt at der bliver forebygget mod vedhæftningssvigt 

 

Omfang:  

 

• Udbedring af mindre betonskader med rustgrad 0 

 

Udførelse:  

Til at udbedre de mindre betonskader med rustgrad 0, hvor armeringen er helt 

uskadt med matgrå hinde, skal det skadede område udhugges og efterfølgende 

udfyldes med en reparationsmørtel.  

 

Bemærk, at al beskadiget beton skal fjernes inden udfyldning med ny armerings-

beskyttende beton. Efterfølgende skal reparationsstedet afrenses for støv, snavs 

og løs beton, fx ved spuling med højtryksrenser, så reparationsmørtelen sikres god 

vedhæftning til den eksisterende beton. Armeringen overfladebehandles med et 

korrosionshæmmende middel jf. anvisninger fra producenterne. Efterfølgende ud-

fyldes der med reparationsmørtel.  

 

Mureren udfører en slutpuds som eksisterende. Hjørner og overflade afsluttes med 

skarpe 90 graders hjørner. 

 

 

4.3.02 Udbedring af korrosionsskader  

Flere steder fremgår det visuelt, at der er korrosion på armeringen og jernet i 

overliggerne.  

 

Bemærk: Det er vigtigt at der bliver forebygget mod vedhæftningssvigt 

 

Omfang: 

• Udbedring af korrosionsskader i rustgrad 1-2.  

 

Udførelse: 

Til at udbedre de korrosionskader med rustgrad 1-2, hvor armeringen er udsat for 

de første små spor af rust eller tydelig overfladerust, men ingen afskalning eller 

tværsnitsreduktion endnu, skal rusten nedslibes, jernet skal overfladebehandles og 

fugttilførelsen stoppes.   

 

Bemærk, at al løs beton skal fjernes inden udfyldning med ny armeringsbeskyt-

tende beton. Det frilagte stål afrenses for al løs rust – eventuelt ved sandblæsning 

til rent stål, hvis der er specielle krav. Efter afrensning af armering rengøres repa-

rationsstedet for støv, snavs og løs beton, fx ved spuling med højtryksrenser, så 

reparationsmørtelen sikres god vedhæftning til den eksisterende beton. 
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Armeringen overfladebehandles med et korrosionshæmmende middel. Efterføl-

gende udfyldes der med reparationsmørtel jf. producentens anvisninger. Der skal 

sikres god vedhæftning til den eksisterende beton.  

 

4.3.03 Udbedring af større betonskader  

 

Omfang: 

• Udbedring af større betonskader med rustgrad 3 

 

Materialer: 

 

Armering: 1Ø12 

Længde: 1,5m 

 

Udførelse: 

Ved større betonskader skal den rådgivende ingeniør kontaktes, så der kan udføres 

en vurdering på omfang. 

 

Elementet skal midlertidig understøttes, hvorefter betonen fjernes til hvor armerin-

gen er intakt. 0,6m af den intakte armering blotlægges i top og i bund, hvorefter 

der ilægges et nyt stykke armering. Det nye stykke armering lægges med 0,5m 

overlap i top og i bund af den eksisterende armering og bindes sammen. 

Det frilagte stål afrenses for al løs rust – eventuelt ved sandblæsning til rent stål, 

hvis der er specielle krav. 

Efter afrensning af armering rengøres reparationsstedet for støv, snavs og løs be-

ton, fx ved spuling med højtryksrenser, så reparationsmørtelen sikres god ved-

hæftning til den eksisterende beton. Armeringen overfladebehandles med et korro-

sionshæmmende middel. Efterfølgende udfyldes der med reparationsmørtel jf. pro-

ducentens anvisninger. Der skal sikres god vedhæftning til den eksisterende beton. 

 

Mureren udfører en slutpuds som eksisterende.  

 

4.3.04 Efterbehandling 

Omfang:  

 

• Påføring af karbonatiseringsbremse  

• Påføring af kloridbremse 

 

Udførelse:  

Alle beton søjler påføres kloridbremse på de nederste 2m efter leverandørens hen-

visninger. 

Efterfølgende påføres en karbonatiseringsbremse på alle bærende betonelementer, 

både gammel og ny beton, for således at reducere hastigheden for 

karbonatiseringsfrontens bevægelse gennem betonen.  

4.3.05 Reparation af kasserende-ender 
Omfang: 

• De- og genmontering af zinkkant og PVC-folie 

• Renovering af kasserende-ender 
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Udførelse: 
Zinkkant og PVC-folie demonteres kasserende-ender, hvorefter kasserende-en-
derne repareres iht. Pkt. 4.3.01, 4.3.02 og 4.3.03. Alt efter tilstanden af armerin-
gen og omkringliggende beton. Kasserenderne skal forskalles, hvor der repareres. 

 
Efter hærdning etableres nyt PVC-folie som eksisterende og zinkkanter genmonte-
res.   
 

4.3.06 Renovering af overdækning 
Omfang: 

• Renovering af søjler, bjælker og dæk ved indgangspartiet 

 
Udførelse: 
Betondæk og overliggende bjælker skal understøttes, inden det destruktive ind-
greb foretages. Eksist. stålprofiler rust-afslibes til fast overflade og rustbeskyttes 
med et korrosionshæmmende middel. Alt efter tilstanden af armeringen og om-
kringliggende beton, skal søjlerne og bjælkerne repareres iht. Pkt. 4.3.01, 4.3.02 
og 4.3.03.  

 
Der skal under hele renoveringen være adgang til bygningen via en af de to døre 
ved indgangspartiet.  

4.3.20 OPTIONSPRIS – 10 nye bøjler til hovedarmering  
Omfang: 

• Montering af 10 nye ø6 bøjler 

 
Udførelse: 
Montering af bøjler hvor eksisterende bøjler er korroderet.  
 

4.3.21 OPTIONSPRIS – De- og genmontering af indgangsparti  
Omfang: 

• De- og genmontering af indgangsparti 

 
Udførelse: 
Hvis søjlerne ved indgangspartiet skal udskiftes helt, kan det kræve at omkringlig-
gende glas-/dørpartier skal demonteres, for at søjlerne kan genstøbes og genmon-
teres efterfølgende.  
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4.3.22 OPTIONSPRIS – Rensning af 1 stk. jernoverligger på 6m  
Omfang: 

• Slibning og galvanisering af 1 stk. eksisterende jernoverligger i formuren 
på 6 meter 

 

Udførelse: 
Jernoverliggeren blotlægges på alle tilgængelige sider (min. 2 sider), og slibes ned 
til bæredygtig overflade. 
Efterfølgende galvaniseres den med Galvafroid, på hele dens tilgængelige over-
flade. 

 

4.3.23 OPTIONSPRIS – Partiel puds/spartling af de bærende betonelementer  

Ifm. reparationen af de bærende betonelementer kan det være nødvendigt at 

spartle/pudse de bærende betonelementer.  

 

Omfang: 

• Partiel grov fuldspartling af repareret søjler, bjælker og overliggere, hvor 
det er nødvendigt.  

 

Udførelse:  
Efter reparation af de bærende betonelementer kan det være nødvendigt at grov 
pudse/spartle dele af de bærende betonelementer. Dette skal gøres iht. god byg-
geskik og jf. gældende krav for puds/spartling af udendørs facadeelementer.  
 

4.4 Maler  

4.4.20 OPTIONSPRIS – Maling af de bærende betonelementer 
Efter afrensning af maling og reparation, skal de bærende betonelementer males i 

samme farve som ved eksisterende forhold.   
 

Omfang: 

• 1 x grunding med plastgrunder 
• 3 x acrylplastmaling af samtlige søjler, bjælker og kasserender 
 
Tør lagtykkelse:  Min. 40µm 
Vedhæftning: Tapeprøve, kl. 0-1 
Afsmitning:  Afsmitning, kl. 8-10 

 
Udførelse:  
De bærende elementer overtages efter betonreparationer.   
De bærende elementer grundes og males efter leverandørens anvisninger, i 
samme farve som ved eksisterende forhold. Samtlige overflader males minimum 3 
gange, hvor der ikke efterfølgende må være ”helligdage”. 
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Bilag 1 Udbudskontrolplan 

Molio dokument id: 4.226  Molio revision: 1.00  Molio revisionsdato: 2012-12-31 

Udarbejdet: Kontrolleret:  Godkendt: 

Paradigme for udbudskontrolplan for beton, renovering 

 

Nr. Emne Reference Metode Omfang Tidspunkt Acceptkriterium 

1 Projekteringskontrol      

1.1 Statisk dokumentation ARB 3.9.2 ARB 3.9.2 ARB 3.9.2 Afslutning for projek-

tering 

SBi-anvisning 223, 

punkt 5.4.5 

1.2       

2 Kontrol af undersøgelser      

2.1       

3 Materiale- og produktkontrol      

3.1 Indstøbningsdele ARB 3.9.1 

ARB 3.9.4 

Kontrol af dokumenta-

tion 

Hver identifikation Før levering ARB 3.5.1 

ARB 3.5.2 

3.2 Slap armering ARB 3.9.1 

ARB 3.9.4 

Kontrol af dokumenta-

tion 

Hver identifikation Før levering ARB 3.5.1 

ARB 3.5.3 

3.3 Strittekasser ARB 3.9.1 

ARB 3.9.4 

Kontrol af dokumenta-

tion 

Hver type Før levering ARB 3.5.1 

ARB 3.5.3 

3.4 Muffer og lignende for samling af slap arme-

ring 

ARB 3.9.1 

ARB 3.9.4 

Kontrol af dokumenta-

tion 

Hver type Før levering ARB 3.5.1 

ARB 3.5.3 

3.5 Spændarmering ARB 3.9.1 

ARB 3.9.4 

Kontrol af dokumenta-

tion 

Hver identifikation Før levering ARB 3.5.1 

ARB 3.5.4 

3.6 Forankringer og koblinger ARB 3.9.1 

ARB 3.9.4 

Kontrol af dokumenta-

tion 

Hver type Før levering ARB 3.5.1 

ARB 3.5.4 

3.7 Foringsrør ARB 3.9.1 

ARB 3.9.4 

Kontrol af dokumenta-

tion 

Hver type Før levering ARB 3.5.1 

ARB 3.5.4 
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3.8 Injektionsmørtel ARB 3.9.1 

ARB 3.9.4 

Kontrol af dokumenta-

tion 

Hver type Før udførelse ARB 3.5.1 

ARB 3.5.4 

3.9 Beton ARB 3.9.1 

ARB 3.9.4 

Kontrol af dokumenta-

tion 

Hver identifikation  Før levering ARB 3.5.1 

ARB 3.5.5 

3.10       

4 Modtagekontrol      

4.1 Alle materialer og produkter der indgår i det 

permanente bygværk 

ARB 3.9.5 ARB 3.9.5 ARB 3.9.5 Før aflæsning på byg-

geplads 

Overensstemmelse 

4.2       

5 Udførelseskontrol      

 Stillads og form      

5.1 Dokumentation for styrke, stivhed mv. af stil-

lads, afstivninger, understøtninger, fastgørel-

ser, form mv. 

ARB 3.9.1 

ARB 3.9.6.3 

Kontrol af dokumenta-

tion 

SBi-anvisning 223 Ved afslutning af do-

kumentationen 

Aktion på forhold angi-

vet i kontroldokumen-

tationen 

5.2 Udførelse af stillads, afstivninger, understøt-

ninger, fastgørelser, form mv. 

ARB 3.9.1 

ARB 3.9.6.3 

Visuel kontrol supple-

ret med kontrolmålin-

ger af udførelse 

ARB 3.9.1 

ARB 3.9.6.3 

Under og efter opfø-

relse 

ARB 3.6.1 

ARB 3.6.7 

 Indstøbningsdele      

5.3 Indstøbningsdele ARB 3.9.1 

ARB 3.9.6.4 

Visuel kontrol af place-

ring, geometri mv. 

suppleret med kontrol-

måling af udvalgte mål 

ARB 3.9.1 

ARB 3.6.8 

Før og efter støbning ARB 3.6.1 

ARB 3.6.8 

 Slap armering      

5.4 Slap armering, strittekasser og muffer eller 

lignende 

ARB 3.9.1 

ARB 3.9.6.5 

Visuel kontrol af place-

ring, geometri mv. 

suppleret med kontrol-

måling af udvalgte mål 

ARB 3.9.1 

ARB 3.9.6.5 

Før støbning ARB 3.6.1 

ARB 3.6.9 

 Spændarmering og tilhørende dele      

5.5 Spændarmering og tilhørende dele ARB 3.9.1 

ARB 3.9.6.6 

Visuel kontrol af place-

ring, geometri, tæthed 

ARB 3.9.1 

ARB 3.9.6.6  

Før støbning ARB 3.6.1 

ARB 3.6.10 
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mv. suppleret med 

kontrolmåling af ud-

valgtemål 

5.6 Forankringer og koblinger ARB 3.9.1 

ARB 3.9.6.6 

Visuel kontrol af place-

ring, geometri, tæthed 

mv. suppleret med 

kontrolmåling af ud-

valgte mål 

ARB 3.9.1 

ARB 3.9.6.6  

Før støbning ARB 3.6.1 

ARB 3.6.10 

5.7 Udstyr og opspænding ARB 3.9.1 

ARB 3.9.6.6 

Kontrol af dokumenta-

tion vedr., kalibrerin-

ger mv. 

ARB 3.9.1 

ARB 3.9.6.6 

Før opspænding ARB 3.6.1 

ARB 3.6.10 

5.8 Injektion ARB 3.9.1 

ARB 3.9.6.6 

Visuel kontrol af udfø-

relsen 

ARB 3.9.1 

ARB 3.9.6.6  

Før, under og efter in-

jektion 

ARB 3.6.1 

ARB 3.6.10.8 

 Støbning      

5.9 Støbning generelt ARB 3.9.1 

ARB 3.9.6.7 

Visuel kontrol af stø-

beprocessen 

ARB 3.9.1 

ARB 3.9.6.7  

Før, under og efter 

støbning 

ARB 3.6.1 

ARB 3.6.11 

5.10 Hærdning og efterbehandling ARB 3.9.1 

ARB 3.9.6.6 

Visuel kontrol, test, 

registereinger, måling 

mv. 

ARB 3.9.1 

ARB 3.9.6.6  

Efter støbning ARB 3.6.1 

ARB 3.6.11 

5.11       

6 Slutkontrol      

6.1       

 

 


