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1. Orientering 

1.1 Generelt 

Molio B2.010 (AB18), Basisbeskrivelse – Byggesag/R4 2021-06-30 er sammen 

med denne projektspecifikke beskrivelse gældende for arbejdet. 

1.2 Definitioner 

1.3 Byggesagen 

1.3.1 Generelt 

Projektet udføres som en hovedentreprise og omfatter renovering af kælderloft, 

som strækker sig ud over terræn. Der er udfordringer med vandindtrængning, der-

for vil der blive udført betonreparationer. Desuden skal belægningen på de udven-

dige befæstede arealer fjernes, og alt beton/grus skal fjernes ned til den eksiste-

rende råbeton. Herefter vil der blive opbygget en ny konstruktion med ny mem-

bran. Alle tilslutninger til den eksisterende bygningsdel, forsyninger og afledninger 

vil blive inkluderet i projektet. Derudover vil der være nogen rep. af eksisterende 

betondæk.   

 

Hovedentreprenøren har gjort sig bekendt med de faktiske forhold på, og omkring 

Ejendommen.  

 

Det er Hovedentreprenørens ansvar at kontrollere, at det modtagne udbudsmate-

riale er komplet iht. udbudsbrev og dokument- og tegningsliste.  

Hovedentreprenøren har ansvaret for samarbejde med ejendomsadministratoren, 

vedrørende afmelding af brandalarmer, i forbindelse med indeværende arbejder.  

Hovedentreprenøren påtager sig ydermere omkostningerne ved evt. fejlalarmering 

i forbindelse med udførelsen. 

 

Alle aftalesedler skal fremsendes 5 arbejdsdage forenden dens tidsfredst til bygge-

ledelsen godkendelse. Den enkelte aftale skal foruden korrekt beskrivelse indehol-

de beregningen af prisen for de enkelte delelementer og en sum. 

Ekstraarbejder som igangsættes uden forudgående aftale, vil ikke blive honoreret. 

 

1.3.3 Entrepriser/arbejder 

Arbejdet udføres i hovedentreprise. 

1.3.3 Bygherreleverancer 

Ad stk. 2. 

Entreprenørens påtale af fejl og/eller mangler skal ske inden anvendelse og senest 

5 arbejdsdage efter modtagelsen.  

 

 

1.4 Projektorganisation 

Bygherre: Danica Pension 

Bygherrerådgiver: Rasmus Hennings 

Projekteringsleder: Micky Vestergaard Jørgensen 

Projekterende: Norconsult Danmark A/S 

Arbejdsmiljøkoordinator (P): Micky Vestergaard Jørgensen  

Byggeleder: Micky Vestergaard Jørgensen 
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Arbejdsmiljøkoordinator (B): Micky Vestergaard Jørgensen 

 

Arbejdsmiljøkoordinator (B): Hovedentreprenør varetager det daglige sikkerheds-

arbejde. 

1.5 Projektmaterialet 

1.5.1 Generelt 

1.5.2 Beskrivelser 
Hvor der henvises til basisbeskrivelser, er det følgende udgaver der er gældende:  
 

 

• Molio B2.220, Basisbeskrivelse – Betonkonstruktioner, pladsstøbt/2017-12-04. 
• Molio B2.320, Basisbeskrivelse – Fuger/2020-10-15. 
• Molio B2.340, Basisbeskrivelse – Støbte undergulve/2022-09-22. 
• Molio B2.420, Basisbeskrivelse – Afløb i jord/2021-09-27. 
• Molio B1.020, Basisbeskrivelse – Arbejder generelt/2017-12-27  
• Molio B2.360, Basisbeskrivelse – tagdækning/2017-11-14  

• Molio B2+4.011, Basisbeskrivelse – Arbejdsmiljø  
 
VVS:  

• Molio B2.410, Basisbeskrivelse – VVS/2019-02-25  
• Molio B2.400, Basisbeskrivelse – bygningsinstallationer/2018-12-14  

 
 

1.5.3 Tegninger/bygningsmodeller 

Projektet er udarbejdet i 2D. Tegningsomfanget fremgår af Dokument- og teg-

ningslisten. 

1.6 Fælles værktøjer 

1.6.1 Bygherreformularer 

Der skal anvendes følgende formularer:  
 
• Tilsynsnotater  

• Aftaleseddel  

• Mangelliste før gennemgang  

• Afleveringsprotokol  

• Aflevering D&V paradigme  

• Protokol 1- og 5 års eftersyn  

• Mangelliste  

 

1.8 Udenlandsk arbejdskraft 
Hovedentreprenøren er forpligtet til at sikre, at de ansatte, som Hovedentreprenø-

ren og eventuelle underentreprenører beskæftiger i Danmark med henblik på op-
gavens fuldførelse, har løn og ansættelsesforhold, der ikke er mindre gunstige end 
de løn og ansættelsesforhold, der er gældende på den egn, hvor arbejdet udføres.  
 
Dette kan anses for overholdt, hvis arbejdet er omfattet af en kollektiv dansk 
overenskomst, og denne overenskomst overholdes.  

 

Der skal altid være en repræsentant på byggepladsen, der forstår og kan tale 

dansk.   
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2. Referencer 

2.1 Generelt 
• Bekendtgørelse nr. 1422 af 27. december 2008 om ændring af bekendtgørelse 
om projekterendes og rådgiveres pligter m.v. efter lov om arbejdsmiljø.  

• Bekendtgørelse nr. 1989 af 9. december 2020 om bygge- og anlægsarbejde Be-

skæftigelsesministeriet.  

• Bekendtgørelse nr. 477 af 18. april 2011 om bygge- og anlægsarbejder i perio-
den 1. november til 31. marts Erhvervs- og Byggestyrelsen "995 finder dog fortsat 
anvendelse på bygge- og anlægsarbejder udbudt inden 20/5 2011"  

• Bekendtgørelse nr. 20 af 20. januar 2009 om ændring af bekendtgørelse om æn-
dring af bekendtgørelse om arbejde med stoffer og materialer (kemiske agenser)  

 
Følgende KS-bekendtgørelse er gældende:  
• Bekendtgørelse nr. 773 af 27. juni 2011 om kvalitetssikring af byggearbejder i 
al- ment byggeri mv. og ombygninger efter lov om byfornyelse og udvikling af by-

er. Socialministeriet  
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3. AB18 
AB 18 er gældende for arbejderne. Der henvises til hovedentreprisekontakten. 

 

3. Byggeplads 

3.1 Generelt 

3.2 Bestemmelser 

 

3.2.1 Generelt 

Hovedentreprenøren er i enhver henseende ansvarlig for og afholder alle omkost-

ninger forbundet med etablering, adgang, drift og afrigning af byggeplads, herun-

der men ikke begrænset til etablering og forbrug af el, vand, varme, afløb mv., 

skure og materialepladser, vagt og hegn, oprydning, rengøring og affaldsbortskaf-

felse samt reetablering. Fjernelse af eventuelle eksisterende bygninger og byg-

ningsdele, materialeoplag og -forfald er indeholdt entreprisesummen. 

 

Der henvises til Plan for Sundhed og sikkerhed (PSS), som er vedlagt i udbudsma-

terialet. 

 

3.2.2 Myndighedsforskrifter og -vejledninger  

Generelt gøres alle meddelelser, anvisninger og vejledninger fra Arbejdstilsynet 

gældende. Varmt arbejde (tagdækning, vinkelslibning m.v.) skal udføres under 

overholdelse af Brandteknisk Vejledning nr. 10a og 10b af den 10. april 1994 udgi-

vet af Dansk Brandteknisk Institut, og meddeles til tilsynet inden arbejdet påbe-

gyndes 

 

3.2.3 Myndighedsforskrifter og -anmeldelser 
De respektive entreprenører skal rettidigt indhente de fornødne tilladelser og fore-
tage de fornødne anmeldelser i forbindelse med arbejdets udførelse.  

Hovedentreprenøren skal hos tilsynet gøre sig bekendt med byggetilladelsens krav 

til myndighedernes tilsyn samt i henhold hertil og efter sædvanlig praksis træffe 

aftale med den kommunale bygningsmyndighed om tilkaldelse og tilsyn 

 

3.3 Overdragelse og aflevering af byggepladsen  

Hovedentreprenørens faste pris er baseret på byggepladsen, som den henligger 

ved besigtigelsesmøde den 15.04.2024  
 

Hovedentreprenøren foranlediger inden arbejdets påbegyndelse afholdelse af et 

vejsyn med deltagelse af byggeledelsen samt vejmyndighed. 

 

3.4 Eksisterende forhold  

Grunden og dens belægninger samt tilstødende offentlige parkerings-, vej- og 

m.m. afleveres i samme stand, som de modtages, og det anbefales, at hoveden-

treprenøren gør sig bekendt med disses beskaffenhed inden tilbudsgivning og 

igangsætning af arbejdet. 
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De eksisterende forhold, så som belægninger samt tilstødende offentlige parke-

rings-, vej skal fotoregistres og fremlægges for bygherre. Fotoregistrering skal ske 
inden opstart af byggesagen.  
Eventuelle skader der er påført i byggeperioden, skal reetableres af hovedentre-
prenøren.  

Der er fortaget en miljøscreening dateret den 21.03.2024 fra Norconsult. Er ved-

lagt udbudsmaterialet. 

 

3.5 Bygherrens afsætninger 

Hovedentreprenøren afsætter, vedligeholder og fjerner kote fikspunkter til brug for 

alle entreprenører efter aftale med byggeledelsen. 

3.6 Byggepladsforhold 

3.6.1 Generelt 
Hovedentreprenøren forestår indretning og drift af byggepladsen på baggrund af 
byggepladstegningerne i udbudsmaterialet  

 
Gravetilladelse skal entreprenøren søge om hos kommunen  
 
Skurbyen placeres langs fortovet iht. byggepladstegningen. Mandskabsskure, 1 
stk. 10-mandsvogne stables i højden. Der regnes med 1 stk. 10-
mandsvogne/affaldscontainer. Såfremt etableringen af skurby kræver myndighe-
dernes godkendelse, påhviler det hovedentreprenøren at indhente denne tilladelse.  

Hovedentreprenøren afholder alle udgifter til etablering, drift og fjernelse af skur-
byen, samt reetablering af belægninger m.v.  
 

Forbindingskasse og øjenskylleflaske skal forefindes i mandskabsvogn samt som 
min. 1 førstehjælpsstationer i arbejdsområdet. Hovedentreprenøren forestår leve-
ring og vedligeholdelse.  

 
Hovedentreprenøren skal levere og vedligeholde brandslukker i mandskabsvogn, i 
materielcontainer samt i hver førstehjælpsstation i arbejdsområdet.  
 
Byggepladsen skal omhegnes med byggepladshegn i arbejdes området  
 
Adgangs/Brandveje skal altid være ryddet og sikret at de er funktionsdygtige un-

der byggeperioden. 
 

Indtagelse af alkohol og rusmidler er ikke tilladt på byggepladsen. Det er ligeledes 

forbudt at møde på byggepladsen i påvirket tilstand. 

 

Parkering skal ske på offentlige parkeringspladser, omkostninger hertil er bygherre 
uvedkommende.  
 

Der skal på byggepladsen være orden og ryddelighed, så forholdene til stadighed 

er sikkerheds- og sundhedsmæssigt forsvarligt. 

 

3.6.2 Skiltning  
Enhver skiltning og reklamering på ejendommen, såvel placering, udformning og 

omfang, fordrer bygherres forudgående skriftlige godkendelse.  
 

Hovedentreprenøren leverer, opsætter, vedligeholder og bortskaffer skiltning af 

firmaoplysninger herunder cvr-nummer, SE-nummer og RUT-nummer.  
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Hovedentreprenøren leverer og opsætter i nødvendigt omfang, og på tilsynets på-

bud, advarsels- og påbudsskilte i den udstrækning myndighederne og arbejdet 

kræver dette samt iht. “Håndbog for sikkerhedsgruppen Byggeri og anlæg”. Under 

byggeriet vedligeholdes skilte og nedtages ved afslutning.  

3.6.3 Materialeopbevaring 
Hovedentreprenøren er ansvarlig for deres materialers forsvarlige oplagring på la-
ger, byggepladsen og i bygningen.  
 
Komponenter/materialer, som beskadiges under oplagring, vil blive kasseret.  
Materialer, der opbevares på byggepladsen, skal beskyttes iht. nedennævnte  

Bestemmelser:  

 
Placering af materialer i det fri foretages på de angivne områder i samråd med til-
synet. Entreprenørerne skal hver for sig beskytte materialer mod nedbør og frost.  
 
Såfremt det er blevet en entreprenør tilladt at oplagre materialer, varer eller  

leverancer på byggepladsen, skal disse beskyttes mod enhver form for beskadigel-
se og overlast. 
 
 

3.6.4 Affaldshåndtering  
Hovedentreprenøren medregner opstilling og tømning af bigbags eller anden type 
affalds opbevaring. Affald sorteres efter Københavns Kommunes regler. Tømning 

af bigbags-/oplagring skal ske efter behov, således at der til enhver tid er ledig ka-
pacitet.  
 

Bygningsaffaldet skal sorteres i henhold til Københavns kommunens regler  
 

Hovedentreprenøren fremskaffer de nødvendige tilladelser med hensyn til bortskaf-

felse af affald herunder anmeldelse af affald på vegne af bygherren. Alle afgifter i 

forbindelse med bortskaffelse skal være indregnet i tilbudssummen. 

 

3.6.5 Udendørs færdselsarealer  

hovedentreprenøren vedligeholder i hele byggeperioden adgangs- og transportveje 

samt øvrige befæstede arealer, der anvendes i byggeperioden 

 

3.6.6 Afdækning af huller i færdselsarealer 
Hovedentreprenøren sørger for afdækning af huller og niveauspring, f.eks. ved-
fremtidige hultagning igennem dæk til kælderen. 

 

3.6.7 Etablering af rækværk i færdselsarealer 

Hovedentreprenøren leverer, opsætter, vedligeholder og fjerner rækværker langs 

fælles færdselsarealer og ved huller ned til kælder  

 

3.6.8 Stillads 

Hovedentreprenøren leverer, opsætter, vedligeholder og fjerner stillads i forbindel-
se med arbejder kælder. 
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3.7 Forsyning til byggeplads 

3.7.1 Generelt 

Der etableres El og vand til skurby  

3.7.2 Vand og afløb 
Hovedentreprenøren etablerer, vedligeholder og fjerner vandforsyningen til skurby 
for alle entreprenører. 
Hovedentreprenøren etablerer, vedligeholder og fjerner afløb til skurby for alle en-

treprenører. 
Hovedentreprenøren tilslutter, vedligeholder og fjerner interimsvand og afløb til 
fælles skurvogne 

Forsyningerne frem til byggeplads og skurby etableres i frostsikker udførelse af 
Hovedentreprenøren. 

3.7.3 EL 

Hovedentreprenøren etablerer, vedligeholder og fjerner elforsyningen til byggebrug 
for alle entreprenører. 
Hovedentreprenøren etablerer, vedligeholder og fjerner elforsyning til fælles skur-
vogne. 

Hovedentreprenøren leverer, opsætter, vedligeholder og fjerner en elmåler, der 

indbygges i byggepladsens hoved tavle. 

 

3.8 Særlige forhold ved bygninger i brug 

 

3.8.1 Generelt 

Arbejde må tidligst påbegyndes kl. 07.00, og det skal afsluttes senest kl. 17.00 på 
hverdage. Særligt støjende arbejder skal foregå i tidsrummet kl. 8.00-17.00. 
Der må ikke udføres arbejde i weekenden. 
Værktøj skal vælges således, at dette giver færrest mulige gener for eventuelle 
beboere/ansatte med hensyn til støj, vibrationer, støv og emissioner. 

 

3.8.2 Information til tredjemand 
Bygherre står for varsling af beboerne inden opstart af byggesagen. 
 
Hovedentreprenøren forestår løbende varsling til tredjemand i forbindelse med 
byggesagen. Alle varslinger skal koordineres med bygherre inden udsendelse af 

varslingen. 
 
Kopi af varslingerne afleveres samtidigt til byggeledelsen. 

 

3.9 Vejrligsforanstaltninger 

3.9.1 Generelt 
Hovedentreprenøren forestår udførelsen af vejrligsforanstaltninger på byggeplad-
sens færdselsarealer herunder stillads. 
Al vandskade på bygningsdele i forbindelse med byggeriet påhviler hovedentrepre-
nøren. 
De vejrligsbestemte foranstaltninger afregnes som ekstraarbejde 

3.9.2 Udtørring af bygning 

Hovedentreprenøren sørger for udtørring af bygningen til udførelse af eget (skal 

være indeholdt i entreprisen). 
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4. Omgivende miljø 

4.1 Støj 
Der henvises til gældende retningslinjer for støjende arbejder i den pågældende 
kommune. 

Støjgener skal begrænses i muligt omfang af hensyn til naboer. Støjbekæmpelsen 
forventes at kunne begrænses ved indendørs arbejder, hvorfor bygningen til en 
hver tid skal holdes lukket til det fri når støjende arbejder foretages. Såfremt disse 

foranstaltninger viser ikke sig tilstrækkelige aftales videre tiltag med 
bygherre/tilsyn. 
Arbejdstiden for støjende arbejder skal begrænses til tidsrummet 8-17. 
Endvidere henvises til gældende retningslinjer for arbejder, vedr. vibrationer i den 

pågældende kommune. 
Alle udgifter til nødvendig støjbekæmpelse skal være indeholdt i tilbuddet 
 

4.2 Vibrationer 
Der henvises til gældende retningslinjer for arbejder, vedr. vibrationer i den på-
gældende kommune. 
Vibrationer, der forplanter sig til omgivelserne, skal begrænses mest muligt evt. 

ved valg af alternativ arbejdsmetode. Alle udgifter til nødvendige tiltag skal være 
indeholdt i tilbuddet. 
Endvidere henvises til gældende retningslinjer for arbejder, vedr. vibrationer i den 
pågældende kommune. 

 

4.3 Støv 

Støv fra nedrivning og bygningsarbejder skal begrænses mest muligt. Der 
anvendes værktøj med lokalopsamling/sug. Der sørges for daglig 
oprydning/rengøring for at minimere mængden af støv på byggepladsen. 
Alle udgifter til nødvendig bekæmpelse skal være indeholdt i tilbuddet. 
Derudover henvises der til 20230841_T26_C08.5_N02_Zmiljoeundersoegelse 
 

4.4 Emissioner til atmosfæren 

Der henvises til gældende retningslinjer vedrørende tomgang i den pågældende 
kommune.  
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5. Kvalitetsledelse 
 

5.1 Generelt  
 

5.2 Byggeledelsen  

Byggeledelse udføres af hovedentreprenøren i overensstemmelse med kravene i 
AB 18 og de tilhørende ydelsesbeskrivelser.  
Tidsforbrug forbundet med byggeledelse skal indeholdes i entreprisesummen.  
Det påhviler hovedentreprenøren at udføre og dokumentere kvalitetskontrollen 
med egne arbejder inkl. leverandører og evt. underentreprenører for at sikre, at 

kvalitetskrav er opfyldt.  
Alle udgifter til hovedentreprenørens kvalitetssikring skal være indregnet i tilbud-

dets enhedspriser.  
 

5.3 Byggemøder  
I udførelsesfasen afholdes byggemøder med bygherren eller dennes bygherreråd-
giver efter behov og nærmere aftale. Som udgangspunkt bør der holdes byggemø-
de hver uge.  
Bygherren er til enhver tid berettiget til at deltage i byggemøder. Det præciseres, 

at bygherrens modtagelse af mødereferater ikke medfører nogen form for be-
grænsninger i hovedentreprenørens ansvar.  
Bygherren eller dennes rådgiver indkalder til, og udarbejder referat fra byggemø-
der.  
Tidsforbrug forbundet med byggeledelse skal indeholdes i entreprisesummen.  
 

5.4 Kvalitetsplan  
Senest 3 arbejdsdage før første projektgennemgangsmøde skal hovedentreprenø-
ren fremsende kvalitetsplanen til byggeledelsen. Senest 3 arbejdsdage efter byg-
geledelsens eventuelle kommentarer til kvalitetsplanen skal hovedentreprenøren 
fremsende den reviderede kvalitetsplan til byggeledelsen til godkendelse.  
 

5.5 Projektgennemgangsmøde  

Resultatet af procesgranskningen skal fremsendes til byggelederen senest 3 ar-
bejdsdage inden projektgennemgangsmødets afholdelse.  
Såfremt sådanne møder skal afholdes, indkalder byggelederen til disse.  

Der afholdes projektgennemgangsmøder i forbindelse med opstart af de enkelte 

fag og bygherren eller dennes bygherrerådgiver skal indkaldes til opstartsmøder og 

referat af møderne skal sendes til bygherren eller dennes bygherrerådgiver. 

 

5.6 Entreprenørens kontrol og dokumentation  

5.6.1 Generelt 
Hovedentreprenøren skal på grundlag af eget kvalitetsstyringssystem udarbejde et 

kvalitetssikringsprogram for hovedentreprisen. Kvalitetssikringsprogrammet skal, 
før entreprisearbejdet påbegyndes, fremsendes til bygherren eller dennes rådgiver. 
Godkendelse heraf er en forudsætning for igangsætning af arbejdet. Bygherre og 
dennes rådgiver har 10 dage til kommentering/godkendelse af fremsendte oplæg 
til kvalitetssikring.  
I tilfælde af, at der konstateres manglende opfølgning af kvalitetssikringen eller 

anden forsinkelse, som kan henføres til hovedentreprenørens ansvar, er bygherren 
berettiget til at tilbageholde 10% af entreprisesummen for den pågældende ydelse 
i forbindelse med betaling af aconto begæringer efter konstateringstidspunktet, og 
indtil forholdet er opfyldt og godkendt af bygherren.  
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Hovedentreprenøren er ansvarlig for deres materialers forsvarlige oplagring på la-

ger, byggepladsen og i bygningen, og skal ligeledes sørge for opvarmet og tør ma-
terialecontainer.  
Komponenter/materialer, som beskadiges under oplagring, vil blive kasseret.  
Placering af materialer i det fri foretages på de angivne områder i samråd med til-
synet. Entreprenørerne skal hver for sig beskytte materialer mod nedbør og frost.  

Såfremt det er blevet en entreprenør tilladt at oplagre materialer, varer eller leve-

rancer i bygningen, skal disse beskyttes mod enhver form for beskadigelse og 

overlast. 

 

5.6.1 Kontroldokumentation  

Kontroldokumentation skal sendes pr mail til rådgiver  
KS skal bl.a. omfatte Fotodokumentation af samtlige rum er omfattet af hoveden-
treprisen, inden og efter udførelsen af hovedentreprisen. Fotodokumentationen 
skal leveres i elektronisk format.  

Kvalitetssikringen skal desuden indeholdte relevante funktionstest af alle tekniske 

installationer. Hovedentreprenøren skal vederlagsfrit efter bygherrens ønske frem-

skaffe dokumentation for kvaliteten af materialer og arbejdsydelser, som er gen-

nemgåede i forbindelse med hovedentreprisens udførelse. Kvalitetssikringspro-

grammet skal beskrive byggeriets kvalitetskrav, kontrolpunkter, kontrolomfang, 

kontrolansvarlige, acceptkriterier og dokumentation. 

 

5.6.2 D&V-dokumentation  

D&V-dokumentation skal afleveres 10 arbejdsdage inden afleveringsforretningen. 

 

5.7  Aflevering  
Ved arbejdets færdigmelding skal hovedentreprenøren aflevere den krævede kvali-
tets- og kontroldokumentation til tilsynet.  
I perioden mellem før gennemgangen og selve afleveringen er hovedentreprenøren 
forpligtet til at afhjælpe alle konstaterede mangler og færdiggøre alle udestående 
arbejder, således at arbejdet er færdigt og fri for mangler på den aftalte afleve-
ringsdato. Hovedentreprenøren er forpligtet til at sikre, at Bygherren stedse har 

adgang til at besigtige mangler og mangeludbedring.  
 

5.8  Kvalitetssikring efter aflevering  
Hovedentreprenørens mangelafhjælpning efter aflevering er underkastet de  
samme betingelser for kvalitetssikring som øvrige ydelser i henhold til hovedentre-
prisekontrakten.  

Hovedentreprenørens kvalitets- og kontroldokumentation vedrørende mangelaf-

hjælpningen overdrages tilsynet umiddelbart efter at afhjælpningen er afsluttet og 

inden afholdelse af afleveringsforretning. 
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6. Tidsstyring 

6.1 Generelt 

6.2 Tidsplan 
 
I udbudsmaterialet indgår udbudstidsplan, og tilbud skal afgives på grundlag af 
denne.  
 

Hovedentreprenøren skal i planlægning af sit arbejde tage højde for at der sker ak-
tiviteter ved indgangspartiet i hele perioden.  
 

Hovedentreprenøren skal senest 10 arbejdsdage efter Hovedentreprisekontraktens 

indgåelse fremsende en arbejdsplan til byggeledelsen.  

6.3 Vejrligsdage 

Det påregnelige antal spilddage eksklusive lørdage, søndage og søgnehelligdage er 

som følger: 

 

Marts April Maj Juni Juli Aug. Sep. Okt. Nov. Dec. Jan. Feb. 

2 

dage 

1 

dage 

1 

dage 

1 

dage 

1 

dage 

2 

dage 

3 

dage 

4 

dage 

3 

dage 

2 

dage 

2 

dage 

3 

dage 

 

En forudsætning for, at en vejrligsdag kan godkendes som spildtid er, at der rent 
faktisk ikke er blevet arbejdet.  
 
Nedsættelse af effektiviteten på grund af nedbør og frost berettiger ikke til tids- 

fristforlængelse.  
 

Spildtid kan kun godkendes for aktiviteter, der direkte berøres af de pågældende 

vejrforhold. 


