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1. BYGVÆRK 

1.1 Bygværkets art 

Der henvises til rapport A1.1 Konstruktionsgrundlag for oplysninger om bygningens art, pla-
cering og anvendelse. 

1.2 Bygværkets opbygning 

Der henvises til rapport A1.1 Konstruktionsgrundlag for beskrivelser af bygværkets opbyg-
ning. 

1.3 Byggeprojektets forløb 

Entrepriseform: Hovedentreprise (forventeligt) 
 
Byggeprojektets forventede overordnede forløb: 
Cooling Plant Building 

1. Projektering af myndighedsprojekt:    02-03.23 
2. Starterklæring ved certificeret statiker:    03.23 
3. Myndighedsbehandling ved Kalundborg kommune:  03.23-05.23 
4. Projektering af udførelsesprojekt:   06.24-08.24  
5. Byggeperiode:       12.24-12.25 
6. Sluterklæring ved certificeret statiker:    12.25 

 
Tankgård 1400 og 1500 samt øvrige bygværker 

1. Projektering af myndighedsprojekt:   07-08.24 
2. Myndighedsbehandling ved Kalundborg kommune: 09-11.24 
3. Projektering af udførelsesprojekt:   09-11.24 
4. Byggeperiode:      12.24-12.25 
5. Aflevering:      12.25 
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2. ORGANISATION 

2.1 Organisationsstruktur 

Projektorganisation for projektering af de bærende konstruktioner: 
 
Bygherre:   Avista Green A/S    (AVISTA) 
Bygværksprojekterende:  Tolderlund Rådgivende Ingeniører ApS (TRI) 
Entreprenør:   *      (ENT) 
Leverandør, X:   *      (ELM-X) 
Geotekniker:   *      (GEO)  
 
Certificeret statiker:  Patrik Rizvan (TRI)    (CS) 
 
*Kendes ikke på nuværende tidspunkt. 

2.2 Fordeling af projektering 

TRI varetager rollen som bygværksprojekterende (BP). 
TRI varetager projekterer egne konstruktionsafsnit. 
Leverandøren(e) projekterer egne konstruktionsafsnit.  
 
Fordelingen af projekteringsansvar: 
Nr. Konstruktionsafsnit Ansvarlig Afgrænsning 

Tankgård 1300 

A2.1 Bygværk TRI  

A2.2.X Samtlige konstruktionsafsnit TRI  

Cooling Plant Building 

A2.1 Bygværk TRI  

A2.2.X Samtlige konstruktionsafsnit TRI  

Process Area 

A2.1 Bygværk TRI  

A2.2.X Samtlige konstruktionsafsnit TRI  

Tankgård 1400 og 1500 

A2.1 Bygværk TRI  

A2.2.X Samtlige konstruktionsafsnit TRI  

2.3 Fordeling af udførelse 

Fastlægges af entreprenøren.  
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3. PROJEKTERING 

3.1 Opbygning af dokumentation 

Omfang, bestanddele og indhold af den statiske dokumentation fremgår af nedenstående 
oversigt. Retningslinjer jf. SBi-271 følges. 
 

Aktør Statisk dokumentation 

Bygværks- 
projekte-
rende 

A1.1 
A2.1 
A3.1 
A4.1 
B1.1 
B2.1.1 
B2.2.1 
B3.1.1 

Konstruktionsgrundlag, bygværk 
Statiske beregninger, bygværk 
Konstruktionstegninger og modeller, bygværk 
Konstruktionsændringer, bygværk 
Statisk projektredegørelse, bygværk 
Statisk kontrolplan, Projektering, bygværk 
Statisk kontrolplan, Udførelse, bygværk 
Statisk kontrolrapport, Projektering, bygværk 

Afsnits- 
projekte-
rende 

A1.2.X 
A2.2.X 
A3.2.X 
A4.2.X 
B1.2.X 
B2.1.2.X 
B3.1.2.X 

Konstruktionsgrundlag, konstruktionsafsnit 
Statiske beregninger, konstruktionsafsnit 
Konstruktionstegninger og modeller, konstruktionsafsnit 
Konstruktionsændringer, konstruktionsafsnit 
Statisk projektredegørelse, konstruktionsafsnit 
Statisk kontrolplan, Projektering, konstruktionsafsnit 
Statisk kontrolrapport, Projektering, konstruktionsafsnit 

Udførende A5.X 
B2.2.2.X 
B3.2.2.X 

Konstruktion som udført arbejde 
Statisk kontrolplan, Udførelse 
Statisk kontrolrapport, Udførelse 

 
”X” henviser til underafsnit i de enkelte rapporter. 

3.2 Dokumentation af konstruktionsafsnit 

Omfang, bestanddele og indhold af dokumentation af konstruktionsafsnit fremgår af neden-
stående oversigt. Retningslinjer jf. SBi-271 følges. 
 

ID Statisk dokumentation 

A1.2.X Konstruktionsgrundlag   

A2.2.X Statiske beregninger 

A3.2.X Konstruktionstegninger og modeller 

A4.2.X Konstruktionsændringer 

B1.2.X Statisk projektredegørelse 

B2.1.2.X Statisk kontrolplan projektering 

B3.1.2.X Statisk kontrolrapport projektering 
 
”X” henviser til underafsnit i de enkelte rapporter. Afsnit 1-10 er reserveret til TRI. 

3.3 Koordinering af projektering 

TRI varetager den overordnede koordinering og samling af statisk dokumentation fra øvrige 
projekterende.  
TRI varetager kontakten til bygningsmyndigheden.  
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Sammenhæng mellem dokumentation af konstruktionsafsnit og den øvrige statiske doku-
mentation sikres ved at tildele førstnævnte et unikt nummer, så der opnås en entydig spor-
barhed. Nummeret oplyses af BP. Som udgangspunkt følges den tildelte nummerering af 
konstruktionsafsnit jf. A1.1.  
 
Konstruktionsprojekt udført af BP angiver konstruktive principper for grænseflader imellem 
konstruktionsafsnit. Såfremt de(n) afsnitsprojekterende ønsker anden udformning af græn-
seflader, skal dette meddeles BP, som efterfølgende træffer beslutning herom. Såfremt 
ændringen godkendes, opdateres BP’s konstruktionsprojekt. 
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4. UDFØRELSE 

4.1 Dokumentation af udførelse 

Entreprenører og dennes underentreprenører varetager dokumentation af udførelse af 
egne arbejder jf. gældende krav og konstruktionsklasser.  
 
Følgende dele af den udførendes dokumentation indgår i A5. Konstruktion som udført: 

• Dokumentation for alle produkter og materialer, der indgår i de bærende konstrukti-
oner: 

o Materialeblanketter 
o Produktblade 
o Registreringer 
o Journaler 
o Prøvningsrapporter 
o Fotodokumentation 
o Ydeevnedeklarationer i en CE-mærkning 

 
Der henvises generelt til arbejdsbeskrivelser for yderligere krav om dokumentation for pro-
dukter og materialer. 
 
A5. Konstruktion som udført fremsendes BP inden byggeriets afslutning, som samles med 
den øvrige statiske dokumentation. Dokumentationen skal arkiveres hos entreprenøren i 
min. 5 år efter byggesagens afslutning. 
 
Hændelser under udførelse, som kan have indvirkning på kvaliteten af konstruktionerne, 
skal meddeles BP, som skal vurdere konsekvenserne heraf. Meddelelsen bør suppleres 
med fotodokumentation.  

4.2 Koordinering af udførelse 

Entreprenøren varetager den overordnede koordinering og planlægning herunder grænse-
flader mellem de forskellige arbejder. 
 
Entreprenøren skal sikre, at udførelsesgrundlaget er korrekt og fyldestgørende.  
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5. KONSTRUKTIONSÆNDRINGER 

Evt. konstruktionsændringer, som må forekomme undervejs i projekteringen, håndteres, 
registreres og dokumenteres i A4.1 og A2.2.X, hvori sikkerheden af alle konstruktionsæn-
dringer udført efter færdiggørelse af den egentlige statiske dokumentation eftervises.  
 
Tolderlund varetager koordination og registrering samt godkendelse af konstruktionsæn-
dringer. 

5.1 Liste over konstruktionsændringer 

Evt. konstruktionsændringer oplistes her.  
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6. FORTEGNELSE 

6.1 Fortegnelse over den statiske dokumentation 

Der henvises til gældende dokumentfortegnelse. 


