
ID Task 
Mode

Task Name Duration Start Finish

1 Cooling plant building+Cooling towers 115 days Mon 21‐10‐24 Fri 28‐03‐25

2 Pæleramning 5 days Mon 21‐10‐24 Fri 25‐10‐24

3 Gravearbejde 5 days Mon 28‐10‐24 Fri 01‐11‐24

4 Kloakarbejde 20 days Mon 28‐10‐24 Fri 22‐11‐24

5 Betonarbejder 30 days Mon 11‐11‐24 Fri 20‐12‐24

6 Stålarbejder, produktion 30 days Mon 11‐11‐24 Fri 20‐12‐24

7 Stålarbejder, montage 15 days Mon 06‐01‐25 Fri 24‐01‐25

8 Betonarbejder, kompositdæk 10 days Mon 20‐01‐25 Fri 31‐01‐25

9 Facade‐ og tagarbejder 15 days Mon 20‐01‐25 Fri 07‐02‐25

10 Komplettering 20 days Mon 10‐02‐25 Fri 07‐03‐25

11 Installationer 25 days Mon 10‐02‐25 Fri 14‐03‐25

12 Føraflevering 0 days Fri 14‐03‐25 Fri 14‐03‐25

13 Aflevering 0 days Fri 28‐03‐25 Fri 28‐03‐25

14 Tankyard 1300 35 days Mon 21‐10‐24 Fri 06‐12‐24

15 Nedrivningsarbejder 5 days Mon 21‐10‐24 Fri 25‐10‐24

16 Minipæle 5 days Mon 28‐10‐24 Fri 01‐11‐24

17 Betonarbejder 20 days Mon 04‐11‐24 Fri 29‐11‐24

18 Føraflevering 0 days Fri 29‐11‐24 Fri 29‐11‐24

19 Aflevering 0 days Fri 06‐12‐24 Fri 06‐12‐24

20 Tankyard 1400 126 days Mon 16‐12‐24 Mon 09‐06‐25

21 Gravearbejde 20 days Mon 16‐12‐24 Fri 10‐01‐25

22 Kloakarbejde 20 days Mon 16‐12‐24 Fri 10‐01‐25

23 Betonarbejde, tankfundament 1+2 20 days Mon 06‐01‐25 Fri 31‐01‐25

24 Betonarbejde, tankfundament 3 30 days Mon 03‐02‐25 Fri 14‐03‐25

25 Betonarbejde, øvrige konstruktioner 30 days Tue 22‐04‐25 Mon 02‐06‐25

26 Føraflevering 0 days Mon 02‐06‐25 Mon 02‐06‐25

27 Aflevering 0 days Mon 09‐06‐25 Mon 09‐06‐25

28 Tankyard 1500 95 days Mon 16‐12‐24 Fri 25‐04‐25

29 Gravearbejde 20 days Mon 16‐12‐24 Fri 10‐01‐25

30 Kloakarbejde 10 days Mon 16‐12‐24 Fri 27‐12‐24

31 Betonarbejde, tankfundament 1 20 days Mon 30‐12‐24 Fri 24‐01‐25

32 Beotnarbejde, tankfundament 2 30 days Mon 27‐01‐25 Fri 07‐03‐25

33 Betonarbejde, øvrige konstruktioner 30 days Mon 10‐03‐25 Fri 18‐04‐25

34 Føraflevering 0 days Fri 18‐04‐25 Fri 18‐04‐25

35 Aflevering 0 days Fri 25‐04‐25 Fri 25‐04‐25

36 Læssepladser 20 days Mon 18‐08‐25 Fri 12‐09‐25

37 Gravearbejde 5 days Mon 18‐08‐25 Fri 22‐08‐25

38 Kloakarbejde 5 days Mon 25‐08‐25 Fri 29‐08‐25

39 Betonarbejde 10 days Mon 25‐08‐25 Fri 05‐09‐25

40 Føraflevering 0 days Fri 05‐09‐25 Fri 05‐09‐25

41 Aflevering 0 days Fri 12‐09‐25 Fri 12‐09‐25

42 Vejestationer 15 days Mon 15‐09‐25 Fri 03‐10‐25

43 Gravearbejde 5 days Mon 15‐09‐25 Fri 19‐09‐25

44 Kloakarbejde 5 days Mon 22‐09‐25 Fri 26‐09‐25

45 Føraflevering 0 days Fri 26‐09‐25 Fri 26‐09‐25

46 Aflevering 0 days Fri 03‐10‐25 Fri 03‐10‐25
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