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UDFØRSELSTIDSPLAN 2024 2025

Juleferie Vinterferie Påske

August September Oktober November December Jan Feb Marts April

31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

PROJEKTERING 

Udbudsproces
Licitation
Stand still-periode
Kontrakt
Projektgennemgangsmøde
Materialebestilling
Mobilisering

Udførsel

Opstart

Trafikafvikling

Fase 1 (sydvestlig side): Fase 1:

Opbrydning

Etablering af afvanding

Etablering af brolægning og belægninger

Fase 2 (nordvestlig side): Fase 2:

Opbrydning

Etablering af afvanding

Etablering af brolægning og belægninger

Fase 3 (Østlig side): Fase 3:

Opbrydning

Etablering af afvanding, samt belysning

Etablering af brolægning og belægninger

Standstil (flexibel)

Finisharbejder ( vejudstyr, muld) og oprydning/afrigning

Før-afleveringsgennemgang

Fase 4: udskudte arbejder (Slidlagsarbejder + kørebaneafmærkning)

Aflevering 

*  Rækkefølger og udstrækninger er indikative

Vejrligsdage er indeholdt i tidsplan

     Milepæl

Afvandingsarbejder og belysningsarbejder foregår løbende igennem hele entreprisen og skal betragtes som farligt arbejdet

www.arteliagroup.dk


