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PROJEKTERING
L
Licitation
Stand still-periode
Kontrakt

Projektgennemgangsmgde

Materialebestilling

Mobilisering

Udfgrsel

Opstart

Trafikafvikling

Fase 1 (sydvestlig side):

T
Fase 1:

Opbrydning

Etablering af afvanding

Etablering af brolaegning og belaegninger

Fase 2 (nordvestlig side):

Opbrydning

Etablering af afvanding

Etablering af brolaegning og belaegninger

Fase 3 (@stlig side):

Opbrydning

Etablering af afvanding, samt belysning

Etablering af brolaegning og belaegninger

Standstil (flexibel)

Finisharbejder ( vejudstyr, muld) og oprydning/afrigning

Fer-afleveringsgennemgang

Fase 4: udskudte arbejder (Slidlagsarbejder + kgrebaneafmaerkning)

Aflevering

* Raekkefglger og udstraekninger er indikative

Vejrligsdage er indeholdt i tidsplan
Milepael

Afvandingsarbejder og belysningsarbejder foregér Igbende igennem hele entreprisen og skal betragtes som farligt arbejdet
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