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FORKORTELSER

AAB: Almindelig Arbejdsbeskrivelse (Vejdirektoratet)

AB 18: Almindelige betingelser i bygge- og anlaegsvirksomhed
SAB:  Sczerlig Arbejdsbeskrivelse, teknisk beskrivelse

SB: Sarlige Betingelser, tilfgjelser og afvigelser til AB18 for naervaerende entreprise
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SZARLIGE BETINGELSER

A. AFTALEGRUNDLAGET

1.1.1 Anvendelse (§ 1)

Ad § 1, stk. 1:
Denne SB er supplerende, szrlige betingelser til AB 18 for naervaerende entreprise.

De enkelte paragraf- og styknumre refererer til AB 18.

1.1.2 Bygherrens udbud (§ 4)

Ad § 4, stk. 4, litra a:

Arbejdet kan paregnes overdraget senest 10 arbejdsdage efter tilbudsfristen.

Arbejdet skal igangsaettes i marken straks efter overdragelsen, idet gravetilladelse inkl. godkendte trafik-
afviklingsplaner skal foreligge inden igangsatning.

Nedenstdende frister forudsaetter overdragelse senest som ovenfor.
Eventuel senere overdragelse medfgrer en tilsvarende forskydning af fristerne.

Felgende tidsfrister skal overholdes:

1 Igangsaetningsfrist

Arbejdet skal veere pabegyndt senest den 14.10.2024

Kriteriet for igangsaetning er, at der er indhentet gravetilladelse fra vejmyndigheden inkl. godkendte tra-
fikafviklingsplaner for fgrste arbejdsetape, at skurpladsen er etableret, og rydning/opbrydning er pabe-
gyndt.

Hvis igangsaetningsfristen ikke overholdes, modregnes de ikke anvendte arbejdsdage eventuelle krav fra
entreprengren om tidsfristforlaengelse.

2 Afleveringsfrister (dagbodsbelagte, se Ad § 40, stk. 2)

Hovedafleveringsfrist: Arbejdet ekskl. slidlag skal vaere fuldfgrt og klar til aflevering senest den 24.
marts 2025

Afleveringsfrist slidlag mv.  Slidlagsarbejder skal vaere fuldfgrt og klar til aflevering senest den 1. april
2025

Ad § 4, stk. 4, litra c:
De vejrligsdage, der er indregnet i hovedtidsplanen, er angivet i SB Ad § 39, stk. 1.
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1.1.3 Entreprengrens tilbud (§ 5)

Ad §5, stk. 1:

Eventuelle regnefejl i tilbudslisten kan korrigeres ved rettelse i tilbudslistens enhedspriser pa en made,
som kan godkendes af bygherren, og sa tilbudssummen fastholdes uaendret.

Ad § 5, stk. 3:

Entreprengren kan ikke paberabe sig, at hans tilbud fgrer til, at krav i udbudsmaterialet ikke opfyldes.
Entreprengren skal have gjort sig bekendt med forholdene pa stedet, herunder adgangsforhold inden af-
givelse af tilbud.

Ad § 5, stk. 4:

Hvis arbejdet i henhold til den godkendte arbejdsplan skal fortseettes i vinterperioden fra 1. november —
31. marts, betaler bygherren efter forud indgaet aftale for vejrligsbestemte vinterforanstaltninger efter
tilbudslistens enhedspriser for tillaegsarbejder.

Er de vejrligsbestemte vinterforanstaltningerne ikke beskrevet i tilbudslisten, afregnes disse som regnings-
arbejder.

Bygherren forbeholder sig ret til at standse arbejdet, hvis udgifterne til vinterforanstaltninger overstiger 2
% af entreprisesummen, uden at dette medfgrer andre omkostninger for bygherren end udgifter til afrig-
ning og tilrigning af byggeplads eller lejeomkostninger for materiel i direkte tilknytning til byggepladsen
(skure, hegn, afmaerkning og lignende), idet entreprengren skal fjerne gravemaskiner mv. og mandskab
fra pladsen vederlagsfrit.

Uanset eventuelle vejrligs-/vinterforanstaltninger har entreprengren ansvaret for, at der ikke sker skader
pa det udfgrte arbejde samt for, at arbejdet kvalitetsmaessigt opfylder de stillede krav.

1.1.4 Entrepriseaftalen (§ 6)

§ 6, stk. 3 udgar og erstattes med
Fglgende rangorden galder ved indbyrdes modstrid mellem aftaledokumenternes bestemmelser, med-
mindre andet fglger af almindelige fortolkningsprincipper:

a) Entrepriseaftalen

b) Brevveksling, mpdereferater og andet skriftligt materiale, der indeholder vedtagne andringer,
tilfgjelser eller praeciseringer af udbuds- eller tilbudsmaterialet, og som er senere end tilbuddet.

c) Brevveksling, mgdereferater og andet skriftligt materiale, der indeholder vedtagne andringer,

tilfgjelser eller praeciseringer af udbudsmaterialet, og som er senere end udbuddet og tidligere
end tilbuddet.
d) Bygherrens udbudsmateriale (SB, Hovedtidsplan, TAG, TBL, SAB, Tegninger, Bilag og PSS).

e) Entreprengrens tilbud
f) AB 18
g) Vejdirektoratets AAB for

- Styring og samarbejde
- Arbejdsplads
- Jordarbejder
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- Afvanding

- Ledningsgrave

- Bundsikring af sand og grus

- Stabilt grus

- Brolaegning

- Kgrebaneafmaerkning

- Afmaerkningsmateriel inkl. bilag

Den for entreprisen geeldende udgave er angivet i de respektive Saerlige Arbejdsbeskrivelser.

h) Vejdirektoratets Tilsynshandbog for asfaltarbejder, september 2005, idet beskrivelser vedrgrende kontrol
og dokumentation, som refererer til krav til materialeegenskaber, ikke ggres geeldende.

i) Europeiske standarder (EN), europaeiske tekniske godkendelser (ETA), Dansk Ingenigrforenings
normer, forskrifter, vejledninger, anvisninger og betingelser, danske standarder (DS) — alt som
nzaevnt i AAB og SAB — med senest anfgrte aendringer, rettelser og fortolkninger.

i) Felgende gvrige forskrifter i de udgaver, der er geeldende pa udbudstidspunktet:

- Afmaerkning af vejarbejder, Vejregel, med tilhgrende Tegninger

1.1.5 Overdragelse (§7)

Ad § 7, stk. 2:
Entreprengren er kun berettiget til at udstede én transport pa sit tilgodehavende hos bygherren. Trans-
porten kan kun ske til bank, sparekasse eller andet anerkendt pengeinstitut.

1.1.6 Underentreprise (§ 8)
Ad § 8, stk. 1:

Entreprengrens aftaler med underentreprengrer skal indgas pa grundlag af AB 18 med bygherrens tilfgjel-
ser og &endringer.

Bygherren skal godkende alle underentreprengrer fgr opstart pa pladsen.

B. SIKKERHEDSSTILLELSE OG FORSIKRING

1.1.7 Entreprengrens sikkerhedsstillelse (§ 9)

Ad §9, stk. 1.
Intet arbejde ma pabegyndes, f@r sikkerheden er stillet og godkendt af bygherren.

Der skal stilles sikkerhed af en tredjepart (garanten), der ikke er koncernforbundet med entreprengren,
og en moderselskabssikkerhedsstillelse accepteres derfor ikke.

Entreprisesummen, som danner grundlag for beregning af sikkerhedsstillelsen, omfatter hovedposten Di-

sponibelt diverse, uagtet at der kun ydes betaling under denne post ved iveerkszettelse af ekstraarbejder
godkendt af bygherren.
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Ad §9, stk. 9:
Fravigelse fra denne bestemmelse kan ske efter gensidig aftale mellem bygherren og entreprengren.
Eventuel fravigelse skal angives i afleveringsprotokollen.

Ad § 9, stk. 10:
Nedskrivning af sikkerhedsstillelsen iht. AB18 er knyttet til hovedafleveringsfristen.

1.1.8 Forsikring (§ 11)

§ 11, stk. 1 udgar og erstattes med:
Bygherren tegner ikke nogen brand- og stormskadeforsikring for neervaerende entreprise.

Ad § 11, stk. 3:
Entreprengrens og dennes eventuelle underentreprengrers erhvervs- og produktansvarsforsikring skal
geelde fra arbejdets pabegyndelse, indtil mangler, der er pavist ved afleveringen, er afhjulpet.

Forsikringen skal daekke tingskader for mindst 2 mio. kr. og personskader for mindst 5 mio. kr.

Entreprengren og dennes eventuelle underentreprengrer har pligt til straks at underrette bygherren, hvis
praemien for forsikringen ikke betales, eller forsikringsselskabet opsiger forsikringen.

C. UDF@RELSE AF ENTREPRISEN

1.1.9 Entreprengrens ydelse (§ 12)
Ad § 12, stk. 2:

Omfanget af bygherreleverancer mv. er angivet i SAB.

De materialer, som bygherren patager sig at levere, skal entreprengren rekvirere hos bygherren mindst 2
uger forinden, de gnskes leveret.

Materialerne skal overtages af entreprengren pa de steder, der er angivet af bygherren eller i kontrakt-
materialet.

Aflaesning, eventuel oplagring og al videre transport af disse materialer hgrer under entreprisen.
Entreprengren skal foretage en sadan aflasning mv. omgaende efter det aftalte leveringstidspunkt. Entre-
prengren skal betale samtlige udgifter, der skyldes for sen aflaesning.

Entreprengren skal ved modtagelsen sikre sig, at de overtagne materialer er uden synlige fejl og mangler
og i den forudsatte stand og udfgrelse, og skal ved overtagelsen kvittere for modtagelsen.

Det pahviler entreprengren selv at sikre sig, at der med bygherren i tide aftales sddanne terminer for leve-

ring af bygherreleverancer, at arbejdsplanen kan fglges. Forsinket levering kan kun paberabes i forhold til
de sdledes aftalte terminer.
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1.1.10 Arbejds- og detailtidsplan (§ 13)
Ad § 13, stk. 1:

Krav til entreprengrens arbejdsplan fremgar af SAB — Styring og samarbejde.

Hvis det konstateres, at entreprengren ikke overholder arbejdsplanen som fglge af entreprengrens egne
forhold, skal denne tilfgre entreprisen flere ressourcer og redeggre for, hvilke tiltag der ivaerksaettes for at
bringe udfgrelsen tilbage pa planen, uden at dette medfgrer ekstraomkostninger for bygherren.

1.1.11 Afsaetning og byggeplads (§ 15)

Ad § 15, stk. 1:
Bygherrens afsaetning fremgar af SAB — Arbejdsplads mv.

Ad § 15, stk. 2:

Det pahviler entreprengren at etablere ngdvendige stikledninger for aflgb, el, gas, vand og varme til byg-
gepladsen, idet bygherren anviser tilslutningsmuligheder.

Ad §15, stk. 3:

Entreprengren skal i sit tilbud medregne ngdvendige tilslutningsbidrag og eventuelle afgifter og gebyrer
ligesom entreprengren skal indregne lejeudgifter til byggepladsareal mv. safremt dette er beskrevet i de
Seerlige Arbejdsbeskrivelser (SAB)

1.1.12 Forhold til myndigheder (§ 20)

Ad §20, stk. 1

Modtager entreprengren skriftligt pabud fra politiet, vejmyndigheden eller bygherren to gange vedr. for-
kert skiltning/afmarkning eller ulovlig kersel (f.eks. k@rsel mod faerdselsretningen) i forbindelse med eller
ved entrepriseomradet, har bygherren ret til at opkraeve en bod pa 5.000 kr. Efterfglgende pabud medfg-
rer en bod pa 10.000 kr. pr. gang.

Ad § 20, stk. 2:

Entreprengren skal inden arbejdet igangsaettes i marken indhente radighedstilladelse/gravetilladelse hos
den relevante vejmyndighed og fremsende kopi af tilladelsen til tilsynet.

Forventes arbejdet at medfgre hindringer for den almindelige faerdsel, skal entreprengren i god tid aftale
ngdvendige foranstaltninger med vejmyndigheden, politiet, beredskabet, busselskaber og bygherren.

Det pahviler entreprengren at treeffe alle aftaler, herunder at opna de ngdvendige tilladelser under hen-

syntagen til gaeldende love og forskrifter (f.eks. naturfredningslov og rastoflov for evt. bortskaffelse af
jord- eller grusoverskud).

1.1.13 Kvalitetssikring, tilsyn og kassation (§ 21)
Ad § 21, stk. 1:
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Bygherrens krav til entreprengrens kvalitetsstyrings- og miljgledelseskrav er naermere angivet i SAB — Sty-
ring og samarbejde.

Ad § 21, stk. 3:
Bygherren har uindskraenket ret til at foretage inspektion/audit af entreprengrens leverandgrer eller un-
derentreprengrer.

Ad § 21, stk. 5:

Hvis entreprengren ifglge foretagne kontrolprgver ikke har opfyldt de krav, der stilles til arbejdet, kan tilsy-
net tillade, at entreprengren for egen regning udfgrer yderligere prgvning eller eftervisning i eller af det
udfgrte. Prgvningen eller eftervisningen skal i alle detaljer aftales med tilsynet, der samtidig vil meddele,
hvilke krav man vil stille til resultatet af pr@vningen eller eftervisningen.

Ved kassation af et stykke arbejde har entreprengren pligt til at forcere arbejdet, sa de tidsmaessige kon-
sekvenser minimeres mest muligt. Eventuelle ekstraudgifter er bygherren uvedkommende.

1.1.14 Bygherrens anvisninger om arbejdets udfgrelse (§ 22)
Ad § 22, stk. 2

Det pahviler entreprengren at udvise rettidig omhu i forbindelse med indhentning af anvisninger om ar-
bejdets udfgrelse. Tekniske forespgrgsler stilet til byggeledelsen herunder tilsynet kan forventes besvaret
inden for tre arbejdsdage.

1.1.15 Merbetaling og besparelse (§ 24)
Ad § 24, stk. 1:

Variationsprocenterne for entreprisesummen for regulering efter enhedspris for merarbejder og mindre-
arbejder beregnes for entreprisesummen inkl. disponibelt diverse.

Ad § 24, stk. 4:

For regningsarbejde modtager entreprengren betaling for de faktisk afholdte direkte udgifter til arbejds-
Ign, materialer, materiel og/eller underentrepriser samt nedenstaende tillaeg.

| tillegget er indeholdt alle indirekte omkostninger, herunder omkostninger til ledelse og administration,
projektleder, entrepriseleder og formand, rejse-, transport og opholdsudgifter, mindre udgifter til mate-
riel og veerktgj, erhvervsansvarsforsikring mv. samt avance.

Arbejdslgn
Arbejdslgn udggr udgifter til de pagaeldende medarbejderes grundlgn samt overenskomst- og lovbe-

stemte tilleeg. Der kalkuleres med en 37 timers arbejdsuge.

Materialer

Materialer udger udgifter til materialer, der indgar blivende i bygvaerket, eller som i gvrigt er ngdvendige
for arbejdets udfgrelse, herunder forbrugsgods i det omfang, det forbruges ved arbejdet. Genindvundne
materialer modregnes entreprengrens tilgodehavende.
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Materialer, forbrugsgods mv. forudsaettes indkgbt bedst muligt af entreprengren i forngdent samrad med
bygherren og afregnes med bygherren efter fakturapriser. Eventuelle rabatter pa prislistepriser tilfalder
bygherren, mens kontantrabatter, arsbonus og cementbonus tilfalder entreprengren.

Entreprengrens dokumenterede udgifter til kgrsel, fragt, bugsering og andre transporter til og fra arbejds-
stedet indgar ogsa i de beregnede udgifter.

Til de faktisk afholdte udgifter til materialer, forbrugsgods, transport mv., laegges et tillaeg pa 7 %.

Som dokumentation for udgifterne vedlaegges fakturaer ved fremsendelse af aftaleseddel.

Materiel

Udgifter til leje af stgrre materiel, der har en indkgbsvaerdi pr. enhed, som er stgrre end 4.000 kr., medta-

ges i beregningen.

Leje af anden virksomheds materiel dokumenteres med fakturaer. Vilkar for lejen forudsaettes fastlagt
bedst muligt af entreprengren.

Til de faktisk afholdte udgifter til leje af anden virksomheds st@rre materiel laegges et tillaeg pd 7 %.

Leje af entreprengrens materiel skal aftales mellem byggeledelsen og entreprengren forud for anvendel-
sen.

Til sadanne lejebetalinger for entreprengrens stgrre materiel leegges intet tillaeg.
Underentrepriser

Ved underentreprise forstas dele af arbejdet, der pa en naturlig made udskilles som en seerlig entreprise,
der overtages af en underentreprengr.

Udgifter til underentreprengr skal dokumenteres med faktura for det pageeldende regningsarbejde.

Til de faktisk afholdte udgifter til underentreprengren laegges et tilleg pa 5 %.

@vrige ydelser

Ydelser, som ikke umiddelbart hgrer under ovennaevnte (arbejdslgn, materiale, materiel eller underentre-
priser), afregnes ved viderefakturering af de faktisk afholdte omkostninger, som dokumenteres ved faktu-
rabilag, samt et tilleeg pa 7 %.

1.1.16 Hindringer (§ 26)
Ad § 26, stk. 1:

Entreprengren skal paregne minimum tre arbejdsdages behandlingstid i forbindelse med tekniske
forespgrgsler og lignende.

Bliver eller burde entreprengren vaere blevet opmaerksom pa tilstedevarelsen af forurening, og
medfgrer entreprengrens handtering af denne forurening en udbredelse af forureningen, bzerer
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entreprengren ansvaret herfor, ligesom entreprengren beaerer ansvaret for forurening, som han
selv forvolder.

Entreprengren skal forsvare bygherren imod og holde denne skadeslgs for krav, der matte blive
rejst imod bygherren i anledning af naevnte forhold.

Ad § 26, stk. 3:

Vedrgrende arbejder, som udfgres for bygherren samtidig med naervaerende entreprise, og som
har eller kan have indflydelse pa denne, henvises til SAB — Arbejdsplads.

Ved byggemgder og ledningsmgder koordineres samarbejdet mellem entreprengrer og lednings-
ejere. Entreprengren er pligtig til at medvirke til denne koordinering.

1.1.17 Risikoens overgang (§ 27)

Ad § 27, stk. 1:

Uanset at dele af anlaegget tages i brug for afleveringen, er entreprengren forpligtet til, mod vederlag iht.
entrepriseaftalen, at udbedre skader opstaet pa de ibrugtagede dele af anlaegget indtil afleveringen. Disse
forpligtigelser gaelder ligeledes de dele af anlaegget, der er udfgrt som regningsarbejder.

1.1.18 Bygherrens tilsyn (§ 28)
Ad § 28, stk. 1:

Uafhaengigt af entreprengrens kontrol vil bygherren lade udfgre tilsyn.
Navn og telefonnummer pa bygherrens tilsyn oplyses ved kontraktindgaelse.

Bygherrens tilsyn skal have adgang til entreprengrens lagre og produktionssteder og have lejlighed til
at foretage det gnskede tilsyn og gennemga entreprengrens kontroldokumentation.

Tilsynets gennemgang af entreprengrens datablade, tegninger, beregninger, leverancer, miljgforanstalt-
ninger og udfgrte arbejder fritager ikke entreprengren for nogen del af ansvaret for eventuelle fejl og
mangler.

Ad § 28, stk. 3:
Tilsynet udfgres i tidsrummet mandag til fredag kl. 08.00-16.00, medmindre andet aftales med tilsynet.

1.1.19 Entreprengrens reprasentant (§ 29)
Ad § 29, stk. 1:

Til ledelse og koordinering af og kontrol med arbejdets udfgrelse kraeves en dansktalende arbejds-
leder, der er fortrolig med og fuldt kvalificeret til de pageeldende arbejder.

Denne skal veere primeert beskaeftiget ved naervaerende entreprise og vaere fuldt bemyndiget til at
treeffe de ngdvendige afggrelser og til at indga bindende aftaler vedrgrende naerveerende entre-
prise samt have det forngdne antal medarbejdere til radighed.

Entreprengren skal oplyse arbejdslederens navn og telefonnummer senest ved projektgennem-
gangen, hvor arbejdslederen skal veere til stede.
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Ad § 29, stk. 2:
Arbejdslederen skal kunne tilkaldes med maks. en times varsel.

Hvis arbejdslederen ikke er kommet til stedet inden for en time, er bygherren berettiget til at
standse arbejdet, uden at entreprengren af denne grund kan ggre krav pa erstatning.

Arbejdslederen skal herudover kunne kontaktes pr. telefon, ogsad uden for normal arbejdstid, hvis
f.eks. hurtige udbedringer af afmaerkning eller afspaerring kraever det. Arbejdslederens navn og
telefonnummer skal derfor ogsa oplyses til politi, beredskab og brandvaesen.

Hvis politiet, beredskabet eller brandveaesenet i tilfeelde af akut behov for udbedring af fejl i af-
maerkning/afspaerring ikke kan komme i kontakt med entreprengrens arbejdsleder, vil kommu-
nens vejvaesen blive tilkaldt, og dettes ydelser betales af entreprengren.

1.1.20 Byggemgder (§ 31)

Ad § 31, stk. 1:
Bygherrens tilsyn indkalder til byggemgder og fastlaegger intervallerne mellem disse.

Entreprengren skal paregne, at der afholdes ugentlige byggemgder.

Byggemgdereferatet betragtes som godkendt og bindende for alle parter, hvis indsigelse ikke er
gjort pa det efterfglgende byggemgde.

Ad § 31, stk. 2:
Det pahviler entreprengren at opggre det antal spilddage, der er indtruffet siden sidste byggemgde.

Hvis entreprengren ikke har opgjort spilddage i et byggem@dereferat, kan han ikke efter referatets god-
kendelse ggre krav pa spilddage i den pageeldende periode.

Angivelse i byggemgdereferater af antal spilddage kan ikke betragtes som krav om eller anerkendelse af
tidsfristforlaengelse.

D. BETALING

1.1.21 Betaling og tilbagehold (§ 36)

§ 36, stk. 1 udgar og erstattes med:
Efter skriftlig anmodning til bygherren har entreprengren én gang hver maned ret til betaling for udfgrt ar-
bejde mv.

Oplaeg til acontobegaering/slutregning sendes til bygherrens radgiver for godkendelse senest fem arbejds-
dage inden den faktureringsdato, entreprengren gnsker. Ved fremsendelse af endelig faktura til bygherren
skal der samtidig sendes kopi til bygherrens radgiver.

Betaling sker til en bankkonto opgivet af entreprengren.
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Ad § 36, stk. 2:

Entreprengren kan alene opkraeve betaling for ikke leverede materialer i det omfang at stykprisen oversti-
ger 50.000 kr. eller den samlede sum for en materialeleverance for et enkelt materiale overstiger 100.000
kr. Entreprengren skal forevise en ordrebekraeftelse. Materialer er bygherrens ejendom fra tidspunktet for
entreprengrens modtagelse af betaling. Materialerne skal veere afmaerket med bygherrens navn og skal
opbevares hos leverandgren/entreprengren pa et afmaerket omrade, sa der ikke er risiko for sammenblan-
ding.

Ad § 36, stk. 4:

Ekstraarbejder skal opggres umiddelbart efter ekstraarbejdets faerdigggrelse og faktureres ved naestkom-
mende manedsskifte. Der henvises i gvrigt til @ndringen af § 36, stk. 1 som angivet ovenfor.

§ 36, stk. 6 udgar og erstattes med:
Medmindre andet fremgar af afleveringsprotokollen, er fristen for fremsendelse af slutopggrelse for det
pagaldende arbejde Igbende maned plus 30 kalenderdage efter aflevering.

Eventuelle mangler konstateret ved afleveringsforretningen skal veere udbedret inden fremsendelse af
slutregning.

Ad § 36, stk. 9:
| disse tilfaelde er entreprengren forpligtet til at fremsende en kreditnota pa fakturaer, parterne er uenige
om, og derefter fremsende en faktura pa det belgb, som parterne er enige om.

Fristen i § 37, stk. 1 Igber f@rst fra det tidspunkt, hvor bygherren bade har modtaget en kreditnota og be-
talingsanmodning pa det tilgodehavende, parterne er enige om.

Ad §& 36, stk. 10:

Manglende aflevering af det kvalitetssikringsmateriale og dokumentation, der kraeves i udbudsmaterialet,
betragtes som en mangel ved afleveringsforretningen.

Bygherren er berettiget til at tilbageholde 1 % af entreprisesummen ved entreprengrens manglende op-
fyldelse af udbudsmaterialets krav om dokumentation og kvalitetssikring.

| disse tilfaelde er entreprengren forpligtet til, pa bygherrens anmodning, at fremsende en kreditnota pa
det tilbageholdte belgb.

Nar bygherren har modtaget den ngdvendige dokumentation, kan entreprengren fremsende faktura pa
det tilbageholdte belgb.

1.1.22 Forfaldstid, betalingsfrist og forrentning (§ 37)

Ad § 37:

Betalingsfristen pa 15 arbejdsdage beregnes fgrst fra den dato, hvor der foreligger et af bygherren eller
dennes byggeleder godkendt oplaeg til fakturering. Dette geaelder bade fakturering af kontraktarbejder og
ekstraarbejder.
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E. TIDSFRISTFORLAENGELSE OG FORSINKELSE

1.1.23 Entreprengrens ret til tidsfristforlaengelse (§ 39)
Ad § 39, stk. 1:

De forsinkelsesarsager, der naevnes i stk. 1, litra a) til e), berettiger kun til tidsfristforleengelse i det omfang,
forholdene virker forsinkende pa arbejder, der ligger pa den kritiske vej i arbejdsplanen.

Mindre tidsenheder end halve arbejdsdage accepteres ikke.

Hvis bygherren gger arbejdets omfang ud over det omfang, som fremgar af tilbudslisten, SAB, SB og tegnin-
ger, og dette vil medfgre forsinkelser, skal forsinkelsen primaert imgdegas ved indszettelse af supplerende
mandskabs- og materielressourcer, som betales i henhold til SB § 24, stk. 4. Hvis dette ikke er muligt, gives
der tidsfristforleengelse.

En vejrligsdag defineres som en arbejdsdag, hvor en aktivitet, som skulle finde sted i henhold til arbejdspla-
nen, ikke kan udfgres som fglge af vejrliget (nedbgr, temperatur, vind mv.), og den aktivitet, der er belastet
af vejrliget, er pa den kritiske vej.

| entreprengrens tidsplan skal indregnes fglgende antal vejrligsdage pr. maned, der saledes ikke berettiger
til tidsfristforlaengelse:

En forudsaetning for, at vejrliget kan anerkendes som arsag til en vejrligsdag, er, at mindst ét af
felgende kriterier er opfyldt:

Vind:

Vindhastighed stgrre end eller lig med 12,5 m/sek. (gennemsnit over en periode pa 10 minutter)
Nedbgr:

Stgrre end eller lig med 10 mm/dggn (100 mm sne svarer til 10 mm nedbgr).

Temperatur:

Lavere temperatur end -5 °C kl. 09.00.

Entreprengren skal dokumentere en vejrligsdag med udskrift fra DMI’s vejrtjeneste, hvoraf det
fremgar, at mindst et af de tre ovenstaende kriterier er opfyldt.
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En spilddag defineres som en arbejdsdag, hvor en aktivitet, som skulle finde sted i henhold til ar-
bejdsplanen, ikke kan udfgres som fglge af bygherrens forhold, og at denne aktivitet ligger pa kri-
tisk vej.

Entreprengren er ikke berettiget til tidsfristforlaengelse som fglge af spildtid/spilddage forarsaget
af ledningsarbejder, der er helt eller delvist beskrevet i SAB. Dette gaelder ogsa simple saenkninger
eller sideflytninger af eksisterende ledninger ngdvendiggjort af naervaerende entreprise.

Eventuelle szerlige krav, f.eks. handgravning forbundet med arbejde i naerheden af eksisterende
ledninger i det omfang, de fremgar af udbudsmaterialet, berettiger ikke til tidsfristforlaengelse el-
ler seerligt genetilleg.

1.1.24 Entreprengrens haftelse ved forsinkelse (§ 40)

Ad § 40, stk. 2:
Boden modregnes i slutregningen fra entreprengren (efter momsberegning) eller traekkes i sikkerhedsstillel-
sen.

Bodsstgrrelserne er pr. pabegyndt uge som fglger:

1 For overskridelse af hovedafleveringsfristen: 0,1 % af entreprisesummen ekskl. hovedposten
Disponibelt diverse.

1.1.25 Bygherrens hxftelse ved forsinkelse (§ 43)

§ 43, stk. 1 udgar og erstattes med:
Hvis forsinkelsen skyldes:

a) bygherrens forhold, og bygherren har udvist fejl eller forssmmelse, eller

b) anden entreprengrs ansvarspadragende forsinkelse, jf. § 40, stk. 1, eller anden aftaleparts an-
svarspadragende forsinkelse

har entreprengren krav pa ved godtggrelse at fa daekket sine faktiske omkostninger, men ikke
eventuelle direkte eller indirekte tab (daekningsbidrag, tabt fortjeneste ved ikke at kunne udfgre
andre arbejder i forsinkelsesperioden og lignende).

Entreprengrens krav om godtggrelse skal snarest muligt og inden 10 arbejdsdage efter, at entre-
prengren har varslet kravet om tidsfristforleengelse, fremsaettes skriftligt over for byggeledelsen
bilagt forngden dokumentation for kravets berettigelse.

§ 43, stk. 2 udgar og erstattes med:
Hvis forsinkelsen skyldes:

a) bygherrens forhold, uden at bygherren har udvist fejl eller forssmmelse, og uden at forholdet
er omfattet af stk. 3,

b) anden entreprengrs forsinkelse, uden at forholdet er omfattet af stk. 1 eller 3,

c) @endringer i arbejdet, som krzeves af bygherren, jf. § 23, eller

www.arteliagroup.dk Side 13 af 14



Albertslund Kommune Seerlige Betingelser (SB)
Malervangen August 2024
1022070

d) offentlige pabud eller forbud, som ikke skyldes bygherrens eller anden entreprengrs forhold

har entreprengren krav pa ved godtggrelse at fa deekket sine faktiske omkostninger, men ikke
eventuelle direkte eller indirekte tab (deekningsbidrag, tabt fortjeneste ved ikke at kunne udfgre
andre arbejder i forsinkelsesperioden og lignende).

Entreprengrens krav om godtggrelse skal snarest muligt og inden 10 arbejdsdage efter, at entre-
prengren har varslet kravet om tidsfristforlaengelse, fremsaettes skriftligt over for byggeledelsen
bilagt forngden dokumentation for kravets berettigelse.

F. AFLEVERING

1.1.26 Afleveringsforretning (§ 45)

Ad § 45, stk. 1:

Hvis entreprengrens arbejder har bergrt private arealer og -veje, som ikke er stillet til radighed af
bygherren, skal entreprengren — inden aflevering kan finde sted — fremskaffe en underskrevet er-
kleering fra disse lodsejere.

| erklaeringen bekraeftes, at lodsejerne ikke har noget krav pa entreprengren eller bygherren i an-
ledning af entreprisen.

Ad § 45, stk. 2:

Et stort antal mangler kan tilsammen statuere vaesentlighed, hvis udbedring af manglerne medfgrer, at
anlaegget ikke kan tages i brug samtidig med mangeludbedringen uden trafikomlaegninger (gzelder alle
trafikarter).

§ 45, stk. 5 udgar.
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