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Kørebaneafmærkning*    9 
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Særlige Arbejdsbeskrivelser markeret med * herover er underopdelt med nummerering svarende til 

afsnitsnummereringen i den tilhørende AAB, idet disse Særlige Arbejdsbeskrivelser er supplerende til 

AAB. 

 

Hovednumrene er ligeledes anvendt i udbudsmaterialets tilbudsliste. 

 

Anvendte forkortelser 

 

AB:  Asfaltbeton 

AAB:  Almindelig arbejdsbeskrivelse 

ABB  Asfaltbetonbindelag 

BG:  Bundsikringslag 

DS:  Dansk Standard 

GAB 0/I/II: Grusasfaltbeton type 0/I/II  

SG II:  Stabilt grus, kvalitet II 

SMA:  Skærvemastiks 

SMA SRS: Skærvemastiks støjreducerende 

 

Vedr. begreber henvises til Vej- og Trafikteknisk Ordbog, juli 2019. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

0  STYRING OG SAMARBEJDE 

Særlig Arbejdsbeskrivelse for Styring og Samarbejde er supplerende, særlig beskrivelse til Vejdirekto-

ratets AAB i ”Arbejdsbeskrivelse for Styring og samarbejde (AB18) – AAB/SAB-P” af september 2023. 

0.1  ALMENT 

SAB Styring og Samarbejde indeholder bestemmelser for entreprenørens indsats ved styring af entre-

prisen og samarbejde med bygherre/tilsyn i relation til: 

 

- Tid 
- Kontrol og dokumentation 
- Kvalitet 
- Miljø 
- Arbejdsmiljø 

- Beredskabsforhold 
- Kontakt til myndigheder, herunder vejmyndighed og ledningsejere. 

 

0.1.1 Bygherrens ydelser 

Mødereferatet betragtes som godkendt, hvis indsigelse ikke er gjort på det efterfølgende møde, eller 

senest 10 arbejdsdage efter modtagelse af referatet.  

 

0.1.1.1Bygherrens arbejdsmiljøkoordinatorer 

Under bygherrens planlægning og projektering er arbejdsmiljøkoordinator (P) udpeget hos bygher-

ren. 

 

Under udførelsen er arbejdsmiljøkoordinator (B) udpeget hos entreprenøren.  

 

Entreprenøren skal i forbindelse med indgåelse af entrepriseaftalen udpege en arbejdsmiljøkoordina-

tor, der skal varetage afgrænsning, koordinering og planlægning af arbejdsmiljøarbejdet under arbej-

dets udførelse.  

 

Opfyldelse af kvalifikationskravene i BEK om bygherrens pligter skal dokumenteres ved fremlæggelse 

af CV samt kursusbevis for gennemført arbejdsmiljøkoordinatoruddannelse.  

 

Arbejdsmiljøkoordinator skal kunne dokumentere at have gennemført: 

 

  
• VEJ-EU Vejen som arbejdsplads, trin <I> 

• Banedanmarks ”Pas på, på banen” 

• <Andre relevante kurser/uddannelser> 

 

Alle arbejdsmiljøkoordinatorer skal godkendes af bygherren. 

 

https://vejregler.dk/h/7e0fba84-06dd-483b-898a-c7b3e3affaa1/37d4a336952e4bbc8e7f975c5e390294?showExact=true


 

 

Hvis entreprenøren skal arbejde inden for anden entreprenørs arbejdssted, skal arbejdsmiljøkoordi-

nator orienteres, idet arbejdspladsens plan for sikkerhed og sundhed for den pågældende opgave 

skal tilrettes hertil, og arbejdsmiljøkoordinator udpeges. 

 

Entreprenøren skal kunne fremvise beviser på alle nødvendige lovpligtige uddannelser på arbejdsmil-

jøområdet, før arbejdet kan igangsættes. 

 

0.1.1.2 Bygherrens kontrol af entreprenørprojektering 

Ikke relevant for nærværende entreprise. 

 

0.1.1.3 Bygherrens kontrol under udførelse 

Bygherrens kontrol ændrer ikke på entreprenørens ansvar for fejl og mangler ved det udførte ar-

bejde. 

0.1.2 Entreprenørens ydelser 

Ingen tilføjelser. 

0.2 ORGANISATION 

0.2.1 Bygherrens organisation 

Bygherrens overordnede organisation fremgår af entrepriseaftalen og suppleres senest på første 

byggemøde. 

 

0.2.2 Entreprenørens organisation 

Entreprenøren skal udarbejde og vedligeholde en organisationsplan for entreprisen med de nøgle-

personer, der leder, udfører og kontrollerer arbejder, der har indflydelse på den tekniske kvalitet, 

miljø, arbejdsmiljø samt trafiksikkerhed og -afvikling, herunder beskrive ansvar og beføjelser samt 

interne kommunikationsveje. Entreprenørens organisationsplan skal endvidere omfatte tilknyttede 

underentreprenører og leverandører. 

 

Organisationsplanen skal fremsendes til bygherrens kommentering senest samtidig med entreprenø-

rens kvalitetsplan. 

0.2.3 Entreprenørens bemanding 

Hvis entreprenøren benytter ikke-dansktalende arbejdskraft skal der altid findes en dansktalende ar-

bejdsleder eller stedfortræder i umiddelbar nærhed af den ikke-dansktalendes arbejdsplads. 

 

Krav til kvalifikationer og uddannelse fremgår nedenfor. Kurser/uddannelser skal være gennemført 

inden det pågældende arbejde påbegyndes. 

 

Trafikafvikling 



 

 

Entreprenørens entrepriseleder, opgaveansvarlige for trafikreguleringer og formand beskæftiget 

med afmærkning af vejarbejder skal have gennemført Vejen som arbejdsplads-kurser (trin II), som 

godkendt af Vejdirektoratet. 

 

Medarbejdere, der håndterer afmærkningsmateriel eller udfører arbejder ved bevægelige arbejder 

eller arbejder af kortere varighed uden fysisk afspærring, skal have gennemført AMU-kurset Vejen 

som arbejdsplads. 

 

Afvanding 

Afløbsledninger/kloakarbejde skal udføres af faguddannede medarbejdere. 

 

Brolægning 

Brolægningsarbejder skal udføres af faguddannede medarbejdere. 

 

Elektrikerarbejde 

Elektrikerarbejde skal udføres af autoriserede medarbejder. 

 

Opmåling 

Opmåling iht. kontrolkravene skal udføres af autoriseret landinspektør. 

 

0.2.4 Styregruppe 

Ikke relevant for nærværende entreprise. 

0.3  MØDER 

Entreprenøren skal påregne følgende typer af møder sammen med bygherren: 

 

- Projektgennemgangsmøde/opstartsmøde 
- Ledningsmøder 
- Byggemøder 
- Koordinerende arbejdsmiljømøder 
- Sikkerhedsrunderinger 
- Økonomimøder 
- Ibrugtagninger 
- Aflevering 
- 1- og 5-års eftersyn. 

 

0.3.1 Projektgennemgangsmøder 

Umiddelbart efter indgåelse af kontrakt indkalder bygherren til en projektgennemgang. Formålet 

med gennemgangen er at kortlægge eventuelle særlige forhold, der kan have betydning for arbejdets 

gennemførelse, hvorfor det er vigtigt, at entreprenøren har sat sig ind i projektet på forhånd. 

0.3.2 Byggemøder 

Der afholdes byggemøder hver uge medmindre andet aftales. 



 

 

0.3.3 Projekteringsmøder 

Ikke relevant for nærværende entreprise. 

 

0.3.4 Arbejdsmiljømøder 

Arbejdsmiljømøder er en samlet betegnelse for alle typer af møder, der vedrører arbejdsmiljø (op-

startsmøder, koordinerende sikkerhedsmøder, ekstraordinære sikkerhedsmøder og sikkerhedsrunde-

ringer).  

 

Arbejdsmiljøkoordinator (B) er ansvarlig for indkaldelse til og afholdelse af de lovbestemte møder og 

entreprenøren og dennes underentreprenører er forpligtet til deltagelse i møder og runderinger. 

0.3.5 Andre møder 

Ingen tilføjelser. 

0.4  ARBEJDSPLANLÆGNING 

Generelle bestemmelser for udarbejdelse af arbejdsplan fremgår af AB18/SB §§ 13-14. 

0.4.1 Arbejdsplan 

Arbejdsplanen skal tage udgangspunkt i udbudsmaterialets sanktionsbærende terminer, de anførte 

krav i SAB Styring og samarbejde og i SAB Arbejdsplads mv. samt eventuelle etape-/faseopdelinger i 

udbudsmaterialet og opdeles på underaktiviteter (grus, asfalt, afvanding mv.). 

 

Arbejdsplanen udarbejdes efter stavdiagrammetoden eller lignende metode, der på overskuelig vis 

redegør for den tidsmæssige gennemførelse af arbejdet. Den kritiske vej skal være markeret i ar-

bejdsplanen med en afvigende farve. Hvis der er bygherreleverancer, skal det fremgå tydeligt, hvor-

når leverancerne skal være tilgængelige for entreprenøren. Hvis der forekommer særligt farligt ar-

bejde i henhold til Arbejdstilsynets bilag 1 til Bekendtgørelse om bygge- og anlægsarbejde, skal arbej-

det være markeret tydeligt i arbejdsplanen. Arbejdsplanen skal endvidere tage højde for eventuelle 

spærretider. 

 

Arbejdsplanen skal udleveres med aktuel stadefront ved hvert byggemøde. 

 

Hvis entreprenøren foreslår en anden etape-/faseopdeling end udbudsmaterialet, sker dette på en-

treprenørens eget ansvar, idet eventuelle forhindringer ikke giver ret til merbetaling, herunder tids-

fristforlængelse, i det omfang entreprisen uden hindringer kunne have været gennemført uden for-

sinkelser, såfremt projektets oprindelige etape-/faseopdeling var blevet anvendt. Dette gælder uan-

set om bygherren godkender entreprenørens foreslåede plan. 

 

Når øvrige entreprenørers og ledningsejeres arbejder er aftalt tidsmæssigt, skal arbejdsplanen revi-

deres, og øvrige entreprenørers og ledningsejeres aktiviteter indarbejdes, så arbejdsplanen giver 

overblik over projektets samlede arbejder. 

 

Arbejdsplanen skal indeholde det forventede antal vejrligsdage, der er angivet i udbudsmaterialets 

Særlige Betingelser (SB). 



 

 

 

Entreprenørens arbejdsplan skal tage hensyn til: 

 

- Støjende arbejder må udføres hverdage kl. 07.00 – 18.00 ellers skal der søges dispensations 
hos kommunen. 

- Støjende arbejder må udføres lørdage kl. 07.00 – 15.00 ellers skal der søges dispensations 
hos kommunen. 

- Øvrige entrepriser, herunder ledningsarbejder, der jf. udbudsmaterialet, er planlagt gennem-
ført samtidig med nærværende entreprise 

- At slidlag ikke må udlægges før medio april og efter ultimo september 
- At visse ledningsomlægninger først kan påregnes udført efter en vis varslings- og arbejdsperi-

ode 

0.5  KVALITETSLEDELSE 

 

0.5.1 Kvalitetsplan 

Entreprenøren skal udarbejde, implementere og vedligeholde en entreprisespecifik kvalitetsplan, der 

opfylder nedenstående krav. Underentreprenører og leverandører skal være omfattet af en kvalitets-

plan eller lignende, der lever op til kravene i udbudsmaterialet. 

 

 

Kvalitetsplanen skal indeholde beskrivelse af: 

 
Ansvar og beføjelser 

Opfølgning på projektgennemgang 

Styring af udførelsen 

Styring af underentreprenører og leverandører 

Styring af ændringer  

Styring af afvigelser 

Styring af dokumenter, data og registreringer 

Uddannelse og instruktion 

Styring af bygherreleverancer 

Styring af inspektions-, prøvnings- og måleudstyr 

 

Planen kan i relevant omfang kombineres med eksisterende kvalitetsstyringssystemer. 

 

Det skal fremgå, hvem der i entreprenørens organisation er ansvarlig for styring af ændringer, herun-

der hvem der er ansvarlig for bidrag til bygherrens registrering af ændringer. 
 

Entreprenøren skal udarbejde og vedligeholde en procedure for behandling af konstaterede afvigel-

ser fra specificerede krav. Proceduren skal redegøre for handlinger, der iværksættes til afhjælpning 



 

 

af konstaterede afvigelser, herunder kassation, genbearbejdning eller dispensation, orientering til og 

involvering af bygherren, begrænsning af konsekvenser, sikring mod gentagelser mv. 

 

Entreprenøren skal udarbejde og vedligeholde en procedure for forbedringer samt korrigerende og 

forebyggende handlinger. 

 

Proceduren skal redegøre for handlinger, der iværksættes til fjernelse af årsager til potentielle og 

konstaterede afvigelser. 
 

0.5.2 Procedurer og arbejdsprocedurer 

Ingen tilføjelser. 

0.5.3 Entreprenørens egen kvalitetsaudit 

Entreprenøren skal ikke gennemføre intern kvalitetsaudit. 

0.5.4 Øvrig kvalitetsledelse 

Ingen tilføjelser. 

 

0.6 MILJØLEDELSE 

Entreprenøren skal udarbejde, implementere og vedligeholde en entreprisespecifik miljøplan, der 

opfylder kravene nedenstående krav. Underentreprenører og leverandører skal være omfattet af en 

kvalitetsplan eller lignende, der lever op til kravene i udbudsmaterialet. 

 

Entreprenøren skal som minimum udarbejde følgende arbejdsprocedurer: 

 

- Forebyggelse af støjgener 
- Forebyggelse af støvgener 
- Forebyggelse af lugtgener 
- Bekæmpelse af forurening af tilstødende veje 
- Afværgeforanstaltninger til forhindring af forurening 
- Affaldshåndtering og bortskaffelse 

 

Procedurer og arbejdsprocedurer fra eksisterende miljøledelsessystemer kan anvendes i det omfang, 

de opfylder de stillede krav. 

 

0.7 SIKKERHED OG SUNDHED 

Entreprenøren skal anmelde arbejdspladsen til Arbejdstilsynet inden arbejdet igangsættes. 

 

Entreprenøren og dennes underentreprenører skal ved udførelse af alle arbejder anvende nødven-

dige tekniske hjælpemidler og personlige værnemidler, så gældende arbejdsmiljøkrav overholdes. 

 

Entreprenøren skal udpege en arbejdsmiljøkoordinator til at varetage bygherrens forpligtelser, jf. Ar-

bejdstilsynets Bekendtgørelse om bygherrens pligter, nr. 117 af 5. februar 2013, i forbindelse med 



 

 

koordineringen af sikkerheds- og sundhedsarbejder under udførelsen. Arbejdsmiljøkoordinatoren 

skal opfylde betingelserne i bekendtgørelsens §5. Kontaktoplysninger på arbejdsmiljøkoordinatoren 

oplyses senest ved entreprisens opstart. 

 

Entreprenørens arbejdsmiljøkoordinator skal sikre, at kravene i bekendtgørelsens §15 til §20 bliver 

opfyldt. 

 

0.7.1 Koordinering under entreprenørens egen planlægning og egen projektering 

Entreprisen omfatter ikke entreprenørprojektering, men entreprenøren skal efterleve bestemmel-

serne i AAB Styring og Samarbejde vedr. koordinering i forbindelse med planlægning. 

 

0.7.2 Koordinering under udførelse 

Der er udarbejdet PSS i projekteringsfasen. Denne indgår som en del af udbudsmaterialet, og entre-

prenøren skal indregne eventuelle udgifter forbundet med efterlevelse af eventuelle krav angivet i 

PSS såvel som alle andre udgifter forbindelse med overholdelse af gældende regler og love vedr. ar-

bejdsmiljø. 

 

AMK (B) er ansvarlig for ajourføring af Plan for sikkerhed og sundhed, mens entreprenøren aktivt skal 

bidrage til arbejdsmiljøkoordineringen hos entreprenøren selv og hos underentreprenører. Entrepre-

nøren skal levere de krævede input til ajourføring af Plan for sikkerhed og sundhed, herunder en de-

taljeret byggepladsplan, arbejdstidsplan mv. 

 

Hvis byggepladsen har karakter af en stor byggeplads, vil bygherrens arbejdsmiljøkoordinator/skal 

entreprenørens arbejdsmiljøkoordinator indkalde til koordinerende sikkerhedsmøder og fælles sik-

kerhedsrunderinger, som afholdes hver 14. dag. Entreprenøren og dennes underentreprenører skal 

deltage i møder og runderinger. 

 

Ved særligt farligt arbejde, som angivet i Plan for sikkerhed og sundhed, skal entreprenøren på opfor-

dring udlevere en skriftlig redegørelse for, hvordan risici i forbindelse med arbejdernes udførelse 

håndteres. 

 

Entreprenøren er ansvarlig for alle egne og fælles sikkerhedsforanstaltninger herunder etablering og 

vedligeholdelse samt fjernelse af følgende: 

 

- Fælles skurby 
- Fælles adgangsveje 
- Fælles foranstaltninger i forbindelse med vinterarbejde, belysning, vedligehold, renhold, sne-

rydning og ryddelighed for fælles skurby 
- Trafikafmærkning. 

 

0.7.3 Entreprenørens beredskabsplan 

Entreprenørens beredskabsplan skal omhandle følgende forhold: 

 



 

 

- Personskade, herunder placering af nærmeste hjertestarter 
- Tingskade 
- Uforudset jordforurening 
- Uforudset grundvandsforurening 
- Udslip af forurenet vand, materiale eller kemikalie til kloak eller anden recipient 
- Spild af brændstof og kemikalier 
- Brud på forsyningsledninger 
- Støv 
- Støj. 

 

Hvis entreprenøren benytter ikke-dansktalende arbejdskraft, skal beredskabsplan, inkl. byggeplads-

tegning og andre arbejdsmiljørelaterede informationer, også udarbejdes på de pågældende frem-

medsprog. 

 

Der skal altid findes en dansktalende arbejdsleder eller stedfortræder i umiddelbar nærhed af den 

ikke-dansktalendes arbejdsplads. 

 

0.7.4 Arbejdsulykker og nærved-hændelser 

Ingen tilføjelser. 

0.8  FORHOLD TIL MYNDIGHEDER OG INTERESSENTER 

Entreprenøren skal søge de nødvendige myndighedstilladelser for entreprisen herunder gravetilladel-

ser, rådighedstilladelser, midlertidige udledningstilladelser og §19 tilladelse. 

Entreprenøren skal i forbindelse med byggemøder redegøre for planlagt og igangværende myndig-

hedsbehandling. 

 

0.8.1 Vejmyndighed 

0.8.1.1 Afmærkningsplaner for trafikafvikling 

Entreprenøren skal udarbejde afmærkningsplaner for trafikafvikling på baggrund af udbudsmateria-

lets trafikafviklingsplaner.  

 

Entreprenørens oplæg til afmærkningsplaner for trafikafvikling skal fremsendes til kommentering ved 

bygherrens tilsyn. Tilsynets kommentarer vil foreligge senest to arbejdsdage efter modtagelsen.  

 

Efter indarbejdelse af tilsynets kommentarer sender entreprenøren afmærkningsplanerne til godken-

delse hos vejmyndigheden, som om nødvendigt indhenter politiets godkendelse. Entreprenøren skal i 

sin planlægning indregne 3 arbejdsdage til vejmyndighedens godkendelse af afmærkningsplaner. 

 

Der stilles følgende krav til opdeling af udførelsen med tilhørende afvikling af den offentlige trafik: 

 

- Malervangen må ikke spærres for trafik, og der skal opretholdes minimum et spor. 

- Der skal opretholdes adgang for beboere og erhverv ved overkørsler på Malervangen under 

hele anlægsfasen. 



 

 

- Entreprenøren skal varetage fremføring skraldespande og containere ift. renovation for be-

boere i anlægsfasen. 

- Trafikafvikling skal tage hensyn til arbejdskørsel for byggeri på Smedeland. 

 

Entreprenøren skal udføre arbejdet i henhold til nedennævnte fasebeskrivelser, medmindre andet 

aftales med bygherren 

 
 

- Fase 1 (blå) omfatter opbrydning af den sydvestlige side af Malervangen. I denne fase skal 
der foretages opbrydning, samt etablering af kantsten, belægninger, afvanding og skiltning. 

- Fase 2 (rød) omfatter opbrydning af den nordvestlige side af Malervangen. I denne fase skal 
der foretages opbrydning, samt etablering af kantsten, belægninger, afvanding og skiltning. 

- Fase 3 (grøn) omfatter opbrydning af den østlige side af Malervangen. I denne fase skal der 
foretages opbrydning, samt etablering af kantsten, belægninger, afvanding, belysning og 
skiltning. 

- Fase 4 omfatter udskudte arbejder såsom slidlagsarbejde og afmærkning (temperaturbe-
stemt) 

 

Beskrivelsen af, hvilke aktiviteter der udføres i de enkelte faser, er ikke fuldstændig, ligesom der kan 

være mindre forberedende eller afsluttende arbejder, der skal udføres mellem anlægsfaserne. 

 

Entreprenøren skal ved sit metodevalg tage højde for, at trafikken afvikles ved en skiltet hastighed på 

[50 km/t]. 

 

Der skal ved alle afmærkningsplaner redegøres for håndteringen af cykeltrafik og gående. 

 

Entreprenørens afmærkningsplaner skal omfatte placering af ind- og udkørsler til arbejdsområdet. 

0.8.2 Banemyndighed 

Ikke relevant for nærværende entreprise.  

0.8.3 Øvrige myndigheder 

Ingen tilføjelser. 

0.8.4 Ledningsejere 

Der har under projekteringen været afholdt ledningsejermøde. På mødet blev følgende aftalt, se bi-

lag: 

- 1022070_Malervangen_Ledningsmøde referat_01 

- 1022070_Malervangen_Ledningsmøde referat_02 



 

 

 

Entreprenøren er bundet af de aftaler, der på forhånd er indgået mellem ledningsejer og bygherre. 

Eventuelle afvigelser fra disse aftaler skal forelægges bygherren til godkendelse og drøftelse af øko-

nomisk fordeling, før de effektueres. 

 

Entreprenøren skal være særlig opmærksom på ledninger, der skal omlægges under entreprisens ud-

førelse, og på at visse ledninger ikke tåler afbrydelse i længere tid. 

 

0.8.4.1 Koordinering og ledningsmøder 

Bygherrens tilsyn indkalder til ledningsmøde ved entreprisens opstart med henblik på at fastlægge 

det endelige omfang af ledningsarbejder i forbindelse med entreprisens udførelse. 

 

Entreprenøren er herefter ansvarlig for at koordinere og træffe de nødvendige aftaler med lednings-

ejere angående nyanlæg, flytning eller omlægning af ledninger. 

 

Ledningsejerne foretager selv omlægning mv. af ledninger. Hvis der indgås aftale mellem entreprenø-

ren og en eller flere ledningsejere om omlægning eller lignende af ledninger, er dette alene et for-

hold mellem entreprenøren og ledningsejeren. 

 

Entreprenøren skal i forbindelse med byggemøder redegøre for planlagt og igangværende kontakt til 

ledningsejere. 

 

0.9 KONTROL 

0.9.1 Entreprenørens kontrol 

Entreprenøren skal under projektets udførelse aflevere fuld kontroldokumentation (opmålinger, som 

udført, mængdeopgørelser mv.) for et givent kontrolafsnit. Hvilken strækning, hvilket areal eller an-

det, der skal være omfattet, aftales med tilsynet ved entreprisens opstart. Dette sker med henblik på 

at sikre, at formen og kvaliteten af entreprenørens dokumentation er korrekt. 

 

Entreprenøren skal sikre at indmåling og registrering af forsyninger sker efter gældende lovgivning, 

herunder: 

 

• Lov om Ledningsejerregistret 

• Bekendtgørelse om Ledningsejerregistret 

 

Der henvises desuden til: 

 

• Vejledning om lov og bekendtgørelse om Ledningsejerregistret 

 

0.9.1.1 Kontrol under entreprenørprojektering 

Ikke relevant for nærværende entreprise.  

https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2022/564
https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2022/1534#idad996543-8e8b-45b9-8951-3d97e03b5e00
https://www.retsinformation.dk/eli/retsinfo/2023/9449


 

 

0.9.1.2 Kontrol under udførelse 

Ingen tilføjelser. 

0.9.1.3 Kontrolplaner 

Entreprenøren skal udarbejde kontrolplaner og -skemaer til anvendelse ved planlægning og styring af 

egenkontrollen og den tilhørende dokumentation. Kontrolplaner og -skemaer sendes til tilsynet in-

den arbejdets igangsætning uden at dette dog ændrer på, at det fortsat er entreprenørens ansvar at 

sikre, at kontrolomfanget i udbudsmaterialet overholdes. 

 

Hvis udbudsmaterialet indeholder en Udbudskontrolplan (UKP), skal entreprenørens kontrolplan ud-

arbejdes med udgangspunkt i denne. 

 

Der skal udarbejdes kontrolplaner for hvert kontrolafsnit med udgangspunkt i udbudsmaterialets 

krav.  

 

Kontrolplaner skal redegøre for: 

 

- Hvad der skal kontrolleres 
- Kontrolmetoder 
- Prøvningsfrekvens 
- Acceptkriterium 
- Dokumentation af kontrol 
- Ansvarlig for gennemførelse af kontrol. 

 

Al kontrol skal baseres på klart afgrænsede kontrolafsnit. Hvis der inden for et kontrolafsnit konstate-

res fejl og mangler, betragtes det pågældende arbejde eller den leverance, der hører til kontrolafsnit-

tet, for ikke accepteret. 

 

Kontrol skal ske løbende under arbejdets gang og fremmes mest muligt. Art og omfang af kvalitets-

kontrol er nærmere angivet i de respektive kontrolafsnit i AAB og SAB. Entreprenørens kontrol skal 

udføres af kvalificeret personale og med egnet apparatur. 

 

Entreprenørens kontrol skal udføres og dokumentationen skal foreligge inden klarmelding af arbej-

det til bygherrens tilsyn. 

 

Entreprenøren skal i forbindelse med byggemøder redegøre for planlagte kontrolaktiviteter i den 

kommende periode. 

0.10  DOKUMENTATION 

 

Ved entreprisens afslutning skal entreprenøren til bygherrens tilsyn aflevere dokumentation i digital 

form omfattende: 

 

- Kvalitetsplan med tilhørende procedurer og bilag 
- Miljøplan med tilhørende procedurer og bilag 
- Den krævede dokumentation i henhold til respektive AAB/SAB, kontrolplaner mv. 



 

 

- Digitale Som udført-tegninger med tydelig angivelse af afvigelser mellem projekt og udførelse 
- Mængdeopgørelser i form af tegningsbilag med angivelse af arealer, længder mv. 
- Logbog for trafikafmærkning 

- Vejesedler, følgesedler mv. 
- Dokumentation til brug for drift og vedligehold 

 

Entreprenøren skal i den periode, hvor denne har afhjælpningsret og -pligt, opbevare og på forlan-

gende udlevere den del af dokumentationen, der ikke afleveres til bygherren ved arbejdets afslut-

ning. 

 

Entreprenøren skal aflevere de indmålinger/opmålinger, der er beskrevet i AAB og SAB, i 3D i dwg.- 

eller dgn.-format. 

 

Opmålingen skal leveres i samme koordinat- og kotesystem, som det digitale tegningsmateriale er 

udleveret i. 

 

Samtlige koter skal angives med et opmålingspunkt (kryds, prik eller lignende). Selve indsætnings-

punktet for tallet (koten) er altså ikke nok til at angive placeringen af punktet. Når der angives flere 

koter på samme sted, skal kote-angivelsen være således, at tallene ikke står oven i hinanden. 

 

0.11 Informationssikkerhed 

Ingen tilføjelser. 

 

 

1  ARBEJDSPLADS MV. 

Særlig arbejdsbeskrivelse for Arbejdsplads er supplerende særlig beskrivelse til Vejdirektoratets AAB i 

“Arbejdsbeskrivelse for Arbejdsplads AAB/SAB-P” af december 2022. 

 

1.1 ALMENT 

1.1.1 Terminologi  

Ingen tilføjelser. 

1.2 SITUATIONEN VED ARBEJDETS START OG UNDER ARBEJDETS UDFØRELSE 

Entrepriseområdet fremgår af udbuddets tegningsbilag. Eventuelle indsigelser vedr. arbejdsområder-

nes tilstand skal meddeles til bygherren inden arbejdets igangsættelse. 

 
Forurenede arealer 
 
Bygherren har ikke kendskab til, at der inden for arbejdsområdet er forurenede arealer. 
 
Vidensniveau for jordforurening er undersøgt iht. Oplysninger fra Danmark miljøportal, se nedenfor: 
 

https://vejregler.dk/h/7e0fba84-06dd-483b-898a-c7b3e3affaa1/ad283b4852114115bcc4bec92ad84ab3?showExact=true


 

 

 
Figur 1 Udklip fra miljøportalen (V1=blå, V2=rød) 

1.2.1 Registrering af arealer og naboejendomme 

Forud for arbejdets igangsættelse skal entreprenøren foretage en foto- eller videoregistrering af en-

trepriseområdet. 

1.2.2 Samtidige entrepriser og arbejder 

Inden for entrepriseområdet kommer følgende arbejder til udførelse i samme periode som nærvæ-

rende entreprise: 

 

- Byggeri ved Smedeland. Byggeriet omfatter etablering af boliger, samt tilpasning af reste-

rende fortov/cykesti. Hovedentreprenør som Malervangens projekt, skal koordinere trafikaf-

vikling med denne entreprise. 

 

 
Figur 2 Tegningsudkilp, markering af anden entreprise. 

 



 

 

1.3  AFSÆTNING 

1.3.1 Bygherrens afsætning 

Bygherren foranlediger afsætning af op til tre fikspunkter.  

 

Følgende system for horisontal og vertikal afsætning afvendes ved bygherrens og entreprenørens af-

sætning: 

 

Koordinater angives i henhold til DKTM 3 

Koter angives i meter i henhold til højdesystem DVR 90. 

1.3.2 Entreprenørens afsætning 

Entreprenøren står for etablering af al øvrig afsætning, idet projektmaterialet udleveres i digital form 

dgn. format i 2D 

1.3.3 Sikring af afsætningspunkter 

Entreprenøren skal føre jævnlig kontrol af, om bygherrens afsætningspunkter er blevet beskadiget.  

 

Entreprenøren skal i nødvendigt omfang sikre afsætningspunkterne. Sikringen skal ske umiddelbart 

efter etableringen af afsætningspunkterne. 

1.4  ARBEJDSOMRÅDER, ANSTILLINGSPLADS OG ADGANGSVEJE 

1.4.1 Arbejdsområder 

1.4.1.1 Arealer til arbejdsområder 

 

Til arbejdsområder kan disponeres over de arealer, som ligger inden for de viste entreprisegrænser 

jf. tegningsbilag. 

 

1.4.1.2 Indretning af arbejdsområder 

 

Arbejdsområders grænse mod trafikområder og naboer fremgår af tegning: 

I1022070_K20_S1_F01_H01_N100 

 

Arbejdsområderne skal holdes afspærrede, så uvedkommende færdsel ind i arbejdsområdet hindres. 

1.4.2 Anstillingsplads 

1.4.2.1 Arealer til anstillingsplads 

Entreprenøren kan anvende et areal på ca. 10 meter x 12 meter 



 

 

 
Figur 3 Udklip fra Google maps, markering af foreslået byggeplads. 

1.4.2.2 Indretning af anstillingsplads. 

Anstillingspladsen skal indhegnes. 

 

Entreprenør skal som udgangspunkt ikke regne med mulighed for vand, el og afløb. 

 

Der kan eventuelt være mulighed for særaftale med matrikelejer vedr. tilslutning af el, vand og afløb  

 

Entreprenøren sørger selv for de nødvendige mandskabsvogne, skure, containere mv. til materiel, 

materialer og personale med de velfærdsfaciliteter og det udstyr, som kræves iht. de af offentlige 

myndigheder - herunder Arbejdstilsynet - stillede krav, overenskomster med organisationer og an-

sættelsesaftaler i øvrigt.   

 

Entreprenøren skal stille et mødelokale til afholdelse af møder med op til 10 deltagere til rådighed 

for bygherrens møder, herunder byggemøder og ledningsmøder. 

 

Orienteringsbelysning på anstillingspladsen skal afskærmes og orienteres, så omgivelserne ikke gene-

res, og skal slukkes dagligt ved arbejdets ophør. Hvis entreprenøren anvender orienteringsbelysnin-

gen tyveripræventivt efter arbejdets ophør, skal der etableres bevægelsessensorer. 



 

 

 

Entreprenøren skal forestå etablering, drift, vedligehold og fjernelse af nødvendige sikkerheds- og 

velfærds-foranstaltninger for egne og underleverandørers mandskab på arbejdspladsen. 

 

Entreprenøren skal hurtigst muligt sende en plan for indretning af anstillingspladsen til bygherrens 

tilsyn. 

 

Entreprenøren skal stå for rengøring, snerydning, drift, vedligeholdelse og afrigning af skurvogne i 

hele anlægsperioden. Entreprenøren afholder alle faste driftsudgifter som f.eks. el, vand, varme, re-

novation, tømning af septiktank, offentlige udgifter, skadedyrsbekæmpelse, måtteservice, vagt, ren-

gøringsartikler/-forbrugsvarer til daglig brug mv. 

 

1.4.3 Adgangsveje 

Entreprenøren skal sørge for orden på adgangsveje og skal, i det omfang forurening er forårsaget af 

entreprenørens arbejde, løbende renholde de til færdsel benyttede eksisterende og nye vejarealer 

samt vejudstyr (kørebane, cykelstier, fortove, tavler, autoværn og afløbsinstallationer) såvel inden for 

som uden for arbejdsområdet. 

 

Hvis orden og renholdelse af adgangsveje mv. ikke sker efter tilsynet anvisninger, kan tilsynet iværk-

sætte renhold ved tredjepart for entreprenørens regning. 

 

1.4.4 Aflevering af arealer til arbejdsområder, anstillingsplads og adgangsveje 

Ingen tilføjelser 

1.5  LEDNINGER 

Bygherren har kendskab til de ledninger, der er vist på ledningsplanerne. 

 

Særlige krav fra ledningsejerne, herunder f.eks. håndgravning omkring de ledninger, der er vist på 

tegningerne, honoreres ikke.  

 

Entreprenøren skal i sit tilbud medregne omkostninger til prøvegravninger for at opsøge anviste led-

ninger, som skal bevares, hvis entreprenørens arbejde er af en sådan art, at vedkommende uforva-

rende kan komme til at beskadige ledninger (som f.eks. ved grubning). Frigravning af kendte lednin-

ger i forbindelse med afvandingsarbejder, udgravning til vejkasse mv. er en almindelig del af arbejdet 

og giver ikke anledning til merbetaling og kan ikke betegnes som prøvegravninger. 

1.5.1 Verifikation af eksisterende ledninger 

Entreprenøren skal så tidligt som muligt verificere de projekterede tilslutningskoter til eksisterende 

regnvandsledninger og regnvandsbrønde. 

 

Efter nærmere aftale med tilsynet kan der udføres prøvegravninger for verifikation af andre lednin-

ger. 



 

 

1.5.2 Sikring 

Entreprenøren skal sikre, at ledninger og kabler ikke lider overlast og skal til formålet udarbejde ar-

bejdstegninger for interimskonstruktioner eller -foranstaltninger.  

 

Ved undergravning af eksisterende ledningsanlæg skal den fritliggende installation afstives mod brud 

og beskyttes mod beskadigelse under arbejdets udførelse. Den påtænkte afstivnings- eller sikrings-

metode skal forelægges ledningsejer til accept samt for bygherrens tilsyn til orientering, inden arbej-

det påbegyndes.  

1.6  MILJØFORHOLD 

Entreprenøren skal minimum 15 arbejdsdage før iværksættelse af arbejder, der trods iværksatte for-

anstaltninger kan give anledning til gener i form af støj, vibrationer, støv, lugt mv., advisere bygher-

ren om, hvilke naboer, der forventes berørt af generne. Dette aftales nærmere med bygherren. 

1.6.1 Støj 

Ingen tilføjelser. 

1.6.2 Vibrationer  

Ikke relevant for nærværende entreprise.  

1.6.3 Støv 

Ingen tilføjelser. 

1.6.4 Lugt 

Ingen tilføjelser 

1.6.5 Forurening og tilsmudsning på tilstødende veje og konstruktioner 

Entreprenøren skal drage omsorg for, at de tilstødende konstruktioner, herunder broer, autoværn og 

rækværker, brønde og afløbsledninger m.v., ikke tilsmudses unødvendigt under og i forbindelse med 

arbejdets udførelse. Eventuelle tilsmudsninger skal hurtigst muligt fjernes omhyggeligt med midler 

og metoder, der kan godkendes af vejmyndighed/ejer. 

 

Brønde skal oprenses for nedfaldne materialer. 

 

1.6.6 Beskyttelse af naturtyper, flora og fauna 

Ingen tilføjelser. 

1.6.7 Afværgeforanstaltninger til forhindring af forurening 

Ingen tilføjelser.  

1.6.8 Håndtering af forurenet jord 

Ingen tilføjelser. 



 

 

1.6.9 Affaldshåndtering og -bortskaffelse 

Ingen tilføjelser. 

1.6.10 Beskyttede diger, fredede arealer, hegn og fortidsminder 

1.6.11 Drivhusgasemissioner 

Ikke relevant for nærværende entreprise.  

 

 

1.7  GEOTEKNISKE UNDERSØGELSER 

Der er ikke udført geotekniske forundersøgelser.  

1.8  VINTERFORANSTALTNINGER   

1.8.1 Alment 

Foranstaltninger, der udføres for at gennemføre arbejdet i vinterperioden 1. november – 31. marts, 

omfatter både vejrligsbestemte og årstidsbestemte vinterforanstaltninger. 

 

Ved de årstidsbestemte vinterforanstaltninger forstås de foranstaltninger, som er nødvendige at 

iværksætte uafhængig af det aktuelle vejrlig. 

 

Ved vejrligsbestemte vinterforanstaltninger forstås de foranstaltninger, der iværksættes i vinterperi-

oden, så det aktuelle vejrlig ikke volder skade på materialer og konstruktioner før, under og efter ar-

bejdets udførelse. 

 

For betonarbejder skelnes mellem de foranstaltninger, der ved betonstøbninger iværksættes hele 

året til hindring af skadelige temperaturforskelle, og dem, der iværksættes i vinterperioden grundet 

det aktuelle vejrlig. 

 

Ved andre arbejder skelnes mellem de foranstaltninger, der udføres grundet aktuelle vejrlig i vinter- 

og sommerperioden. 

 

Entreprenøren skal – som biydelser til de arbejder i vinterperioden, der er beskrevet i de øvrige 

SAB'er – udføre nedenstående:  

 

Årstidsbestemte vinterforanstaltninger 

 

- Opbrydning af frossen jord med en frostskorpe på mindre end 100 mm  
- Udførelse af simpel tørholdelse, jf. SAB – Jordarbejder 
- Udførelse af vejrligsbestemte vinterforanstaltninger ved de arbejder, der er undtaget i be-

kendtgørelsen, men som er omfattet af entreprisen.  

1.8.1.1 Arbejdets omfang 

Arbejdet omfatter:  

 



 

 

- Udarbejdelse af en plan for de vinterforanstaltninger inkl. vinterberedskab, der planlægges 
udført/iværksat for arbejder, som er omfattet af entreprisen 

- Etablering af nødvendige vinterforanstaltninger på anstillingspladser såsom orienteringsbe-
lysning, frostsikring af installationer, interimsveje, inddækning mv. af arbejdssteder, afvan-
dingsforanstaltninger 

- Udførelse af årstidsbestemte vinterforanstaltninger for aktuelle arbejder/aktiviteter i ar-
bejdsområder  

- Udførelse af vejrligsbestemte vinterforanstaltninger for de aktuelle arbejder/aktiviteter i ar-
bejdsområderne 

1.8.2 Materialer 

Til glatførebekæmpelse anvendes grus eller tøsalt. 

 

Varm beton skal bestå af beton blandet af forvarmede tilsætningsmaterialer ved blanding på værk. 

1.8.3 Udførelse 

På baggrund af planen for foranstaltninger i vinterperioden aftales med bygherren omfang og krite-

rier for iværksættelse af de pågældende foranstaltninger. 

 

På byggepladser med flere sidestillede entreprenører indkalder bygherren til et møde med henblik 

på koordinering af foranstaltninger i vinterperioden. På mødet aftales etablering, anvendelse, vedli-

geholdelse og fjernelse af foranstaltninger i fællesområderne. 

 

Vinterforanstaltninger beskrevet i planen udføres til sikring af: 

 

- At arbejdet holdes i gang i det omfang, der er nødvendigt for arbejdets fremdrift 
- At der ikke sker skade på udført eller igangværende arbejde 
- At arbejdet kan udføres i overensstemmelse med de stillede krav 
- At arbejdet umiddelbart igen kan optages, hvis ekstreme vejrforhold har medført standsning. 

1.8.3.1 Betonarbejder 

Hvis der er lufttemperaturer under -5 °C, eller hvis støbeskellene, der skal støbes mod, er under 0 °C, 

må betonstøbning kun udføres, når nødvendige særlige foranstaltninger er iværksat. Således skal al 

sne og is være fjernet fra den konstruktionsdel, der skal støbes imod. Nødvendig isoleringsdækning 

og eventuel forvarmning skal udføres. 

 

De målinger af betontemperaturen i konstruktioner under afbinding og hærdning, der kræves i AAB – 

Beton, skal i vinterperioden foretages, frem til betonen er frostsikker. 

 

Ved lufttemperaturer ned til -5 °C udføres afdækning af nyudstøbt beton med presenninger, vinter-

måtter eller skumplastmåtter. 

 

Særlige foranstaltninger (ved lufttemperaturer under -5 °C) omfatter eksempelvis overdækning af 

arbejdssteder med telte. Brug af varm beton vil normalt være nødvendig. 



 

 

1.8.3.2 Asfaltarbejder 

Asfaltmaterialer, der anvendes i vinterperioden, skal holdes varme frem til udlægningsstedet ved 

brug af isolerede og overdækkede vognlad. 

 

Asfaltarbejder må kun udføres, når nødvendige særlige foranstaltninger er iværksat for det aktuelle 

vejrlig, herunder udførelsesprocedurer til sikring af, at udlægning af asfalt udføres med den nødven-

dige asfalttemperatur indtil tromling og komprimering er afsluttet. 

1.8.4 Kontrol 

Der skal for hvert arbejdsområde udføres daglig logbog, hvoraf det som minimum fremgår: 

- Foranstaltninger, der er udført og for hvilke arbejder/aktiviteter 
- Mængder, foranstaltningerne er udført i 
- Vejrprognose for eventuelle forebyggende foranstaltninger. 

 

Kopi af denne logbog skal afleveres til bygherrens tilsyn ved udgangen af hver uge og senest den ef-

terfølgende tirsdag. 

 

2  FÆRDSELSREGULERENDE FORANSTALTNINGER 

”Særlig arbejdsbeskrivelse for Færdselsregulerende foranstaltninger" er supplerende, særlig beskri-

velse til Vejdirektoratets AAB i "Almindelig arbejdsbeskrivelse for Færdselsregulerende foranstaltnin-

ger – AAB/SAB-P" af december 2022. 

2.1  ALMENT 

Arbejdet omfatter: 

 

- Levering og opsætning af afmærkningsmateriel 
- Midlertidig annullering af tavler 
- Interimsbelægninger for trafikken bl.a. i rabatter, spærreflader og som interimsramper 
- Informationstavler 

 

 

Ingen afmærkning og afspærring må iværksættes, før der foreligger en afmærkningsplan, der er god-

kendt af vejmyndigheden og politiet, jf. retningslinjerne i ”Afmærkning af vejarbejder mv.” 

 

Gældende afmærkningsplaner skal altid være tilgængelige på arbejdspladsen. 

 

2.1.1 Bygherrens ydelser 

Ingen tilføjelser. 

https://vejregler.dk/h/7e0fba84-06dd-483b-898a-c7b3e3affaa1/2b1d34219df940c7ae9dfc21cbdcee0b?showExact=true
https://vejregler.dk/h/7e0fba84-06dd-483b-898a-c7b3e3affaa1/2b1d34219df940c7ae9dfc21cbdcee0b?showExact=true


 

 

2.1.2 Entreprenørens ydelser 

Entreprenørens beskrivelse af anvendelse af alternative arbejdsmetoder skal fremlægges for bygher-

ren i så god tid, at myndighedernes behandlingstid af evt. ændrede afmærkningsplaner ikke forsinker 

det planlagte arbejde. 

2.1.2.1 Inspektion og afhjælpning 

Entreprenøren skal sørge for drift af samtlige færdselsregulerende foranstaltninger inkl. skiltning, be-

lysning mv. såvel i som uden for arbejdstiden, herunder på lørdage, søn- og helligdage samt i øvrige 

arbejdsfrie perioder. 

 

Der skal min. to gange dagligt på arbejdsdage (morgen inden 07.00, eftermiddag efter kl. 15.00) og 

en gang på arbejdsfri dage føres tilsyn med de færdselsregulerende foranstaltninger, og konstate-

rede mangler skal omgående udbedres. Entreprenøren skal føre en digital logbog, som skal fremsen-

des til bygherren hver uge.  

 

Entreprenøren skal derudover i hele perioden anvise minimum to kontaktpersoner, der kan kontak-

tes hele døgnet. 

 

Tilsynsplan samt udmeldelse af entreprenørens kontaktpersoner skal minimum dække fire sammen-

hængende uger. 

 

Det påhviler entreprenøren straks at reagere i tilfælde af mangelfuld afmærkning. I den forbindelse 

bemærkes, at entreprenøren vil blive gjort ansvarlig for færdselsuheld opstået som følge af mangel-

fuld afmærkning. 

2.1.3 Underlag 

Entreprenøren skal senest 5 dage forud for arbejdets udførelse, gøre opmærksom på synlige mang-

lende forudsætninger for arbejdets udførelse, efter de stillede krav. 

2.1.4 Krav til dokumentation og kontrolomfang 

Udførelse af færdselsregulerende foranstaltninger er omfattet af kontrolomfang I. 

2.1.5 Funktionskrav 

Entreprenøren er ansvarlig for, at færdslen på veje under entreprisens udførelse kan afvikles farefrit 

og uden væsentlige gener fra arbejder forbundet med nærværende entreprise. Entreprenøren skal 

sikre, at færdselsregulerende foranstaltninger er opstillet og virker efter de intentioner, der er ind-

bygget i projektet. 

 

Hvis det konstateres, at den opsatte afmærkning ikke fungerer hensigtsmæssigt, skal entreprenøren, 

uanset om afmærkningsplanerne er godkendt af myndighederne, vederlagsfrit foretage mindre juste-

ringer i marken (flytning af let materiel), og om nødvendigt opdatere afmærkningsplanerne og sikre, 

at de relevante myndigheder foretager en fornyet godkendelse. 

2.1.5.1 Udseende 

Ingen tilføjelser. 



 

 

2.2  MATERIALER 

2.2.1 Tavler 

Materialer og materiel til afspærring og afmærkning skal opfylde krav i håndbogen ”Afmærkning af 

vejarbejder mm.” i gældende udgave. Alle tavler skal udføres som anført i Vejdirektoratets tegnings-

standard for vejtavler. 

2.2.1.1 Færdselstavler 

Ingen tilføjelser. 

2.2.1.2 Vejvisningstavler 

Ingen tilføjelser. 

2.2.1.3 Informationtavler 

Hvis trafikafviklingen sker ved ensretning af veje eller omlægning af trafik, herunder også cykeltrafik 

og gående, skal entreprenøren opsætte de nødvendige informationstavler (gule med sort skrift) til 

sikring af klar og entydig information om, hvordan vejarbejdet skal passeres. 

 

Informationstavler udføres efter samme principper ift. versalhøjder og refleksion som vejvisningstav-

ler.  

 

2.2.1.4 Variable tavler  

Ikke relevant for nærværende entreprise. 

2.2.2 Annullering af tavler og kørebaneafmærkning 

2.2.2.1 Annullering af tavler 

Ingen tilføjelser. 

2.2.2.2 Annullering af kørebaneafmærkning 

Ingen tilføjelser. 

2.2.3 Længde- og tværafspærring 

2.2.3.1 Længdeafspærring 

Som længdeafspærring kan der anvendes: 

 

• N 42 Kantafmærkningsplader,  

• N 44,1 Markeringscylinder,  

• N 44,2 Markeringskegle, 

• Ledebjælke 

• Afspærringslægter 

• Afspærringshegn 



 

 

2.2.3.2 Trafikværn som længde- og tværafspærring 

Trafikværn skal være godkendte jf. dokumentet ”Trafikværn til anvendelse på statsvejnettet”. Liste 

findes på Vejdirektoratets kvalitetsledelsessystem under Trafikafvikling 

 

Følgende skal lægges til grund for entreprenørens planlægning af arbejdet, herunder planlægning af 

supplerende arbejdsmiljømæssige foranstaltninger: 

 

- Der skal være plads til trafikværnets arbejdsbredde. 
- Trafikværn med W (dyn) ≤ 0,10 m og H≥1,0 m må kun anvendes som trafikværn mod trafik-

området ved stationært manuelt arbejde som uundgåeligt skal udføres tæt op ad værnet og 
som ikke kan udføres maskinelt. 

- Hvor der inden for vejtrafikkens sikkerhedszone jfr. vejregler for opsætning af vejautoværn 
og påkørselsdæmpere er risiko for nedstyrtning til eller kollision med jernbanearealer, under-
førte færdselsarealer eller opholdsarealer for vejens naboer anvendes trafikværn med W ≤ 
1,3 m, højde H ≥ 0,8 m.  

- Trafikværn opsættes primært for at beskytte vejtrafikken efter reglerne anført i vejregler for 
vejautoværn og påkørselsdæmpere 

- Hvor der er risiko for at genstande fra arbejdsområdet på grund af arbejdet indenfor arbejds-
området, f.eks. ramning, kommer ud i trafikområdet skal anvendes trafikværn med H ≥ 1,00 
m og W(dyn) ≤0,1 m. 

- Trafikværn opsat i oversigtsarealer må ikke være højere end 0,80 m. 

 

Energiabsorberende afspærring anvendes som følger: 

 

- Enkeltdæksæt som påkørselsdæmper foran autoværnsender.  
- Dobbeltdæksæt eller 3 dobbeltdæksæt med kædefang som energiabsorberende tværafspær-

ring. 

 

Som trafikværnsender kan anvendes godkendte energiabsorberende trafikværnsender testet efter 

DS/EN 1317-4 eller tilsvarende standard. 

 

2.2.3.3 Tværafspærring 

Ingen tilføjelser. 

2.2.4 Afmærkning 

2.2.4.1 Kørebaneafmærkning 

 

Som kørebaneafmærkning kan der anvendes  

 

- termoplast  
- tape 
- færdselssøm  

 

Kørebaneafmærkning skal være gul 



 

 

2.2.4.2 Afmærkningsvogne 

Ingen tilføjelser. 

2.2.4.3 Gult blinksignal og løbelys 

Ingen tilføjelser. 

2.2.5  Flytbare rumlestriber og vejbump 

Ikke relevant for nærværende entreprise. 

2.2.6 Lyssignal 

Som lyssignal inklusive styring kan der anvendes: 

 

- X 11 Hovedsignal 
- X 16 Cyklistsignal 
- X 18 Fodgængersignal 
- A 19 Lyssignal 
- Nedtællingsmodul 

 

Som styring anvendes omløbstider under hensyntagen til forskellige foruddefinerede trafikstrømme 

og-mængder. 

2.3  UDFØRELSE 

Ingen tilføjelser. 

2.4  KONTROL 

2.4.1 Alment 

Ingen tilføjelser. 

2.4.2 Dokumentation ved kontrolomfang I 

Ingen tilføjelser. 

2.4.3 Dokumentation ved kontrolomfang II 

Ikke relevant for nærværende entreprise. 

3  JORDARBEJDE 

Særlig Arbejdsbeskrivelse for Jordarbejder er supplerende, særlig beskrivelse til Vejdirektoratets AAB 

i “Arbejdsbeskrivelse for jordarbejder – AAB/SAB-P” af februar 2018. 

3.1 ALMENT 

Ingen tilføjelser. 

https://vejregler.dk/h/7e0fba84-06dd-483b-898a-c7b3e3affaa1/a2468e44432147f6958900d9a5723834?showExact=true


 

 

3.2  FORBEREDENDE ARBEJDER 

3.2.1 Rydning 

3.2.1.1 Alment 

Arbejdet omfatter: 

 

- Rydning af buskads 
- Nedtagning og depotlægning/bortskaffelse af inventar 
- Nedtagning og depotlægning/bortskaffelse af hegn/plankeværk 
- Nedtagning og depotlægning/bortskaffelse af tavler og standere 
- Optagning og depotlægning/bortskaffelse af vejbelysning 

 

Arbejdets omfang fremgår af tegning: I1022070_K20_S1_F01_H1_N070 

 

Følgende forudsættes genanvendt i nærværende entreprise: 

 

- Tavler og standere 
- Vejbelysningsmaster 

 

Depotlægning af materialer fra rydningen, der skal genanvendes i nærværende entreprise, skal ske 

på indhegnet og aflåst område.  

 

Overskydende materialer fra rydning køres til godkendt genbrugsplads ved entreprenørens foran-

staltning.  

3.2.1.2 Kontrol 

Ingen tilføjelser 

 

3.2.2 Nedrivning 

Ikke relevant for nærværende entreprise. 

3.2.3 Opbrydning og optagning af belægninger 

3.2.3.1 Alment 

Arbejdet omfatter:  

 

- Asfaltskæring 
- Opbrydning og bortskaffelse af asfalt 
- Opbrydning og bortskaffelse af beton/armeret beton 
- Optagning og bortskaffelse af betonkantsten 
- Optagning og bortskaffelse af fliser 
- Optagning og bortskaffelse af betonbelægningssten 
- Optagning og depotlægning/bortskaffelse af chaussésten 
- Optagning og depotlægning/bortskaffelse af brosten og chaussésten 



 

 

 

Arbejdets omfang fremgår af tegning: I1022070_K20_S1_F01_H1_N070 

 

Følgende materialer fra opbrydningen forudsættes genanvendt: 

 

- Betonbelægningssten fra de individuelle indkørsler. 

 

Emner med synlige fejl skal dog kasseres og bortkøres fra pladsen. 

 

3.2.3.2 Udførelse 

Asfaltskæring skal udføres, så det sikres, at der under hele arbejdets udførelse er en intakt grusban-

ket på min. 10 cm. Hvis den blivende asfalt undermineres, skal entreprenøren vederlagsfrit foretage 

tilbageskæring for at opnå den beskrevne grusbanket. Eventuelle øgede retableringsomkostninger i 

den forbindelse er bygherren uvedkommende. 

 

Ved skæring for optagning/sætning af kantsten udføres skæringen maksimalt 30 cm fra kantstenen. 

 

Skæring må udføres i én samlet arbejdsgang, hvis den udføres ved skæring af en rille med en bredde 

på mindre end 6 mm. Asfaltkanter skal fremstå lige, skarpe og lodrette. Bygherrens tilsyn afgør om-

fanget af opbrydningen. 

 

De forventede asfalttykkelser fremgår af tilbudslisten. 

 

Der tilstræbes maksimal genanvendelse af eksisterende granitmaterialer. Bygherrens tilsyn afgør ud 

fra de opbrudte materialers kvalitet og farvenuancer, om de kan genanvendes i projektet, eller om 

de bortskaffes. Eventuelle overskydende granitmaterialer skal bortskaffes til godkendt deponi. Forin-

den skal bygherren forespørges, om denne ønsker materialerne afleveret til sin plads.  

 

Granitmaterialer, der skal genanvendes i entreprisen, rengøres for stribemaling, asfalt, beton og lig-

nende. Kantstensender renskæres efter aftale med bygherrens tilsyn.  

 

Opbrydningen omfatter også opbrydning og fjernelse af kantstensbeton. 

 

3.2.3.3 Kontrol 

Ingen tilføjelser 

3.3  MULDJORDS- OG BLØDBUNDSARBEJDER 

3.3.1 Muldjord 

Arbejdet omfatter.  

 

- Afrømning og bortskaffelse af muldjord og vækstlag 
- Afrømning og depotlægning af muld  
- Udlægning af muld fra depot 



 

 

 

Omfanget af muldafrømning fremgår af tegning: I1022070_K20_S1_F01_H1_N070 og omfanget af 

muldudlægning fremgår af tegning: I1022070_K20_S1_F01_H1_N250. 

3.3.1.2 Materialer 

Leveret muld skal være ren og oprindelsesstedet skal dokumenteres, således at det sikres at jorden 

ikke kommer fra pesticidbelastede arealer, f.eks. tidligere gartnerier. Muldjorden må ikke være for 

leret eller fed, hvilket vil sige, at sammenlagt må andelen af ler og silt ikke overstige 15-20 %, humus 

ikke overstige 2-5 %, finsand ikke overstige 40 % og grovsand ikke overstige 40 % af den samlede 

vægtprocent i den leverede muldjord. pH-værdien må ikke overstige 7,5. 

 

Leveret muldjord må ikke indeholde fremmedlegemer som f.eks. aggressiv, besværlig ukrudtsvækst, 

såsom padderok, tidsler, skvalderkål, eller andre fremmedlegemer som sten og større bestanddele, 

der er større end 2,5 cm i diameter. 

3.3.1.3 Udførelse 

Al jordtransport skal ske på befæstede eller fremtidigt befæstede arealer. 

 

Eventuelle mulddepoter skal udføres, så regnvand løber af. Om nødvendigt skal mulddepotet dækkes 

med presenning. 

 

Entreprenøren skal bortskaffe opblødt muld vederlagsfrit, hvis opblødningen er sket grundet entre-

prenørens håndtering af mulden. 

 

Eventuelt ikke genanvendelig muldjord skal analyseres efter gældende regler og bortskaffes til god-

kendt deponi.  

 

Muldudlægning skal foregå med grab og ved håndarbejde, så der ingen steder køres på råjordsover-

flade, hvor der skal være plantevækst.  

 

3.3.1.4 Kontrol 

Entreprenøren skal foretage en indmåling (x,y,z) efter afrømning af muld i et net på 5x5 m. Indmålin-

gen afleveres til tilsynet umiddelbart efter afrømningen er afsluttet. 

 

Entreprenøren skal opmåle det areal, hvor der er udlagt muld og aflevere opmålingen til tilsynet 

umiddelbart efter udlægningen er afsluttet. 

 

3.3.2 Blødbundsarbejder 

Ikke relevant for nærværende entreprise. 

 

3.4  TØRHOLDELSE 

Arbejdet omfatter almindelig tørholdelse med 2’’ pumper inkl. pumpeledninger og generatorer til 

recipient.  



 

 

Entreprenøren skal selv fastlægge nærmeste mulige recipient for vand fra almindelig tørholdelse af 

udgravninger og planum. 

3.5  JORDARBEJDER 

3.5.1 Afgravning  

3.5.1.1 Alment 

Arbejdet omfatter:  

 

- Afgravning og depotlægning/bortskaffelse af råjord og grus 
- komprimering af planum. 

 

Arbejdets omfang fremgår af tegning: I1022070_K20_S1_F01_H1_N070 

3.5.1.2 Materialer 

Råjorden kan bestå af både kohæsionsmaterialer og friktionsmaterialer, herunder eksisterende 

ubundne bærelag. 

3.5.1.3 Udførelse 

Eventuelle jorddepoter skal udformes og klappes, så regnvand løber af bunken og ikke opbløder jor-

den. Om nødvendig skal depotet dækkes med presenninger. 

 

Entreprenøren skal bortskaffe og erstatte opblødt jord vederlagsfrit, hvis opblødningen er sket grun-

det entreprenørens håndtering af jorden. 

 

Hvis entreprenøren vurderer, at den opgravede jord ikke er indbygningsegnet, tilkaldes tilsynet. 

 

3.5.1.4 Kontrol  

Tilsynet skal godkende underbundens beskaffenhed. 

 

Råjordsplanum nivelleres i tværsnittets knækpunkter pr. 10 m. Indmålingen fremsendes til tilsynet 

umiddelbart efter afgravningen er afsluttet. 

3.5.3 Opfyldning under vandspejl 

Ikke relevant for nærværende entreprise. 

3.5.4 Udsætning 

Ikke relevant for nærværende entreprise. 

3.5.5 Planum og skråninger 

Ingen tilføjelser. 

3.5.6 Anvendelse af stabiliserende foranstaltninger 

Ikke relevant for nærværende entreprise. 



 

 

3.6  GRÆSSÅNING 

3.6.1 Græs 

3.6.1.1 Alment 

Arbejdet omfatter: 

 

- Finregulering af muldoverflader 
- Levering og udsåning af græs inkl. gødskning. 

 

Arbejdets omfang fremgår af tegning: I1022070_K20_S1_F01_H1_N250 

 

3.6.1.2 Materialer 

Der anvendes en frøblanding af: 

 

- 50 % rødsvingel med lange udløbere 
- 20 % rødsvingel med korte udløbere 
- 30 % bakkesvingel. 

 

Inden udsåning skal græsblandingen og sammensætningen godkendes af tilsynet.  

3.6.1.3 Udførelse 

Finregulering af alle muldudlagte arealer skal foretages i henhold til skemaet ”Normer og Vejledning 

for Anlægsgartnerarbejde” 2010 i relation til angivne koter med en tolerance på +/- 2 cm. 

 

Græsfrøet udsås jævnt med 3 kg frø pr. 100 m2. For at opnå en så jævn fordeling som mulig, sås ved 

håndsåning i to omgange med den halve frømængde pr. gang. Det udsåede græs må ikke fremtræde 

i synlige striber. En let tromling foretages, når græsset er 3-5 cm langt med henblik på at trykke even-

tuelle sten og jordknolde ned i vækstlaget. 

 

Vedligeholdelse af græstæppet i et år efter afleveringen påhviler entreprenøren.  

 

Entreprenørens ukrudtsbekæmpelse og græsslåning foretages løbende. Ukrudtsbekæmpelse med 

kemiske midler må ikke finde sted. 

3.6.1.4 Kontrol  

Et år efter afleveringen skal græstæppet fremstå tæt, sammenhængende og ensartet. 

 

3.6.2 Dækafgrøde 

Ikke relevant for nærværende entreprise. 

3.7 FORURENET JORD 

Jordarbejder skal udføres iht. Arbejdstilsynets AT-vejledning D.2.23-1 ”Arbejde i forurenet jord” 



 

 

3.7.1 Alment 

Følgende steder udføres gravearbejder, hvor jorden er omfattet af bestemmelserne i Jordflytnings-

bekendtgørelsen samt øvrige arealer, hvor jorden skal håndteres efter bestemmelserne i Jordflyt-

ningsbekendtgørelsen: 

 
Strækningen ligger inden for områdeklassificering 
Strækningen er ikke forureningskortlagt på V2-niveau  
Strækningen er ikke forureningskortlagt på V1-niveau  
Strækningen er inden for vejmatrikel eller er offentlig vej 
Se: afsnit 1.2 

Inden for øvrige dele af projektområdet er jorden ikke omfattet af Jordflytningsbekendtgørelsens be-

stemmelser, medmindre der under gravearbejdet konstateres forurening.  

 

Afgravet vækstlag, muld, råjord og grusmaterialer forudsættes at være klasse 2/3. 

 

Ikke-genanvendelig jord skal analyseres efter gældende regler og bortskaffes til godkendt deponi.  

 

Hvis entreprenøren støder på uforudset forurenet jord, skal tilsynet tilkaldes omgående. Efter tilsy-

net har besigtiget jorden, skal entreprenøren iværksætte de nødvendige ydelser efter aftale med 

myndighederne med henblik på at bortskaffe jorden. Den jord, hvor der er mistanke om uforudset 

forurening, skal holdes adskilt fra anden jord. 

3.7.2 Udførelse 

3.7.2.1 Plan for håndtering af forurenet jord og § 8-tilladelse 

Entreprenøren skal udarbejde en jordhåndteringsplan for forurenet jord og fremsende den til god-

kendelse hos miljømyndigheden. 

 

Entreprenøren skal endvidere indhente tilladelse efter Jordforureningslovens §8. Entreprenøren skal 

påregne fire ugers høringsfrist udover miljømyndighedens normale sagsbehandlingstid. 

 

Til gravearbejder skal der indhentes § 8 tilladelser. 

Se tegning: 

- I1022070_K20_S1_F01_H1_N070 (Opbrydningsplan) 

- I1022070_K20_S1_F01_H1_N250 (Belægningsplan) 

 

Hvis entreprenøren under gravearbejdet konstaterer at den afgravede jord indeholder brokker, af-

fald mv. kontaktes tilsynet og det aftales om jorden skal sorteres på stedet eller ved jordmodtager. 

Hvis sorteringen foretages på stedet skal frasorteret affald bortskaffes til godkendt affaldsmodtager. 

3.7.2.2 Mellemdeponering og genindbygning 

Ingen tilføjelser. 

3.7.2.3 Håndtering 

Ingen tilføjelser. 

 



 

 

3.7.2.4 Transport 

Ingen tilføjelser. 

 

3.7.2.5 Spild og læk under anlægsarbejdet 

Ingen tilføjelser. 

 

3.7.3 Kontrol 

Ingen tilføjelser. 

3.8  LERET VEJGRUS  

Arbejdet omfatter:  

 

- Levering og udlægning af leret vejgrus. 

 

Arbejdets omfang fremgår af tegning: I1022070_K20_S1_F01_H1_N250 

3.8.1 Materialer 

Leret grus skal overholde følgende krav til kornkurve: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lerindhold i finfraktionen (< 0,063 mm) skal udgøre 10-30 %, sandækvivalent på min. 30 %  

Plasticitet: ikke plastisk. 

 

Andel af knuste korn Ce: min. 80 % (4-8 mm). 

 

Materialet komprimeres ved et optimalt vandindhold på 9 %. 

 

Entreprenøren skal foretage en indmåling (x,y) af det udførte areal med leret vejgrus. Indmålingen 

afleveres til tilsynet umiddelbart efter udlægningen er afsluttet. 

Sigtestørrelse mm 

 

Vægtprocent gennemfald 

11,2 mm 100 % 

8 mm 97-100 % 

4 mm 72-82 % 

2 mm 52-64 % 

1 mm 40-47 % 

0,5 mm 28-34 % 

0,25 mm 18-23 % 

0,125 mm 12-15 % 

0,063 mm 8-12 % 



 

 

 

 



 

 

4  AFVANDING 

Særlig Arbejdsbeskrivelse for Afvanding er supplerende, særlig beskrivelse til Vejdirektoratets AAB i 

“Arbejdsbeskrivelse for afvanding -AAB/SAB-P” af januar 2019. 

4.1  ALMENT 

4.1.1  Referencer 

Ingen tilføjelser. 

4.1.2  Omfang 

Arbejdet omfatter: 

 

- Levering og lægning af tætte ledninger  
- Levering og sætning af vejbrønde 
- Tilslutninger til eksisterende brønde og ledninger 
- Annullering af eksisterende brønde 
- Annullering af eksisterende ledninger 
- Højderegulering af eksisterende dæksler 

 

Arbejdets omfang fremgår af tegning: I1022070_K20_S1_F01_H1_N350 

 

Udover de biydelser, der nævnes i AAB, hører følgende biydelse til afvandingsarbejdet: 

 

- Friholdelse af ledningsgrave for overfladevand samt vand fra overgravede påviste kloak-, 
dræn- og forsyningsledninger. Endvidere lænsning af ledningsgrav for indsivet vand i den ud-
strækning, dette kan ske med 1 stk. 2” dykpumpe. 

- Nødvendige foranstaltninger til sikring mod tilsmudsning af nedstrøms beliggende vand-
løb/afløbsanlæg. 

4.2  MATERIALER 

4.2.1  Generelt 

Ingen tilføjelser. 

4.2.2.1 Afvandingsrør 

Ikke relevant for nærværende entreprise. 

4.2.2.3 Filtergrus 

Ingen tilføjelser 

4.2.3 Tætte ledninger 

4.2.3.2 Plastrør 

Plastrør, gravitation 

Der anvendes Ø110 med min. ringstivhed SN8. 

https://vejregler.dk/h/7e0fba84-06dd-483b-898a-c7b3e3affaa1/ccfaf14bcd1344b099bc7b9c8ac2a513?showExact=true
https://vejregler.dk/h/7e0fba84-06dd-483b-898a-c7b3e3affaa1/ccfaf14bcd1344b099bc7b9c8ac2a513?showExact=true


 

 

4.2.3.3 Øvrige rør og rørdele 

Ved tilslutning til hovedledninger ejet af HOFOR skal der bruges muffer af HOFOR’s godkendte typer. 

4.2.3.4 Andre materialer 

Til tilfyldning i ledningsgrave under befæstede arealer med ledningstop mindre end 1,00 meter under 

råjordsplanum anvendes friktionsmaterialer, der skal opfylde kravene for bundsikringsmateriale, som 

beskrevet i SAB-Bundsikring. 

4.2.3.5 Annullering 

Beton til tilfyldning af ledninger, der skal annulleres, skal have en styrke på fck= 1-5 MPa. 

4.2.4 Brønde 

4.2.4.1 Dæksler, riste, stiger mv. 

Brøndåbning i 1,00 og 1,25 m brønde skal være Ø600 mm. 

Dæksler og riste i støbejern skal opfylde kravene i DS/EN 124-1 og DS/EN 124-2. 

 

Samtlige dæksler og riste indenfor vejskel leveres i støbejern (SG) beregnet for 400 kN. 

4.2.4.3 Plastbrønde 

Nye vejbrønde skal være ø315 med vandlås og 70 liter sandfang. 

4.2.5 Betonbygværker 

Ikke relevant for nærværende entreprise. 

4.2.6 Øvrige bygværker 

Ikke relevant for nærværende entreprise. 

4.2.7.5 Regnvandsbassiner 

Ikke relevant for nærværende entreprise. 

4.2.8 Afløbsregulator 

Ikke relevant for nærværende entreprise. 

4.2.9 Diverse arbejder 

Ikke relevant for nærværende entreprise. 

4.3  UDFØRELSE 

4.3.1 Generelt 

Entreprenøren skal, inden arbejdet igangsættes, verificere de tilslutningskoter, der forudsættes i pro-

jektet. 

 



 

 

Udgravninger skal udføres i henhold til At-vejledning D.2.13 –  1. januar 2005, idet der gøres op-

mærksom på, at der kan forekomme udgravninger dybere end 1,70 meter. Entreprenøren skal i nød-

vendigt omfang etablere afstivning. 

 

Eksisterende ledninger eller kabler, som krydses af nye afløbsledninger, skal verificeres ved forudgå-

ende prøvegravning. Krydsning sker efter ledningsejernes anvisninger.  

 

Udgravninger skal i hele perioden holdes fri for vand. 

 

Hvis der ved entreprenørens fejl udgraves for dybt, skal der for entreprenørens regning indbygges 

det opgravede materiale eller tilsvarende materiale til korrekt planum. 

4.3.3 Tætte ledninger 

4.3.3.1 Opgravning og grundforstærkning 

Hvor det skønnes, at undergrunden ikke har tilstrækkelig bæreevne, udføres ralfundamenter eller 

anden form for understøtning. 

4.3.3.2 Understøtning, lægning og samling  

Hvor tilsynet ikke kræver andet, lægges ledninger nøjagtigt retlinet mellem tilslutningspunkter/knæk-

punkter/brønde. Der tillades dog op til i alt to bøjninger på stikledninger. 

 

Rørene lægges på et udjævningslag af grus/sand. Opklodsede ledninger må ikke forekomme. 

 

Tilslutningsmetode til eksisterende ledninger og brønde skal aftales med ejeren af hovedledning/ho-

vedbrønd, inden arbejdet igangsættes, og ledningsejeren skal hvis påkrævet tilkaldes til afsluttende 

syn i rimelig tid, inden arbejdet kan forventes godkendt. 

 

Eventuel ventetid pga. manglende eller utilstrækkeligt varsel til ledningsejeren for syn er bygherren 

uvedkommende. 

 

Komprimering af omkring- og tilfyldning for ledninger i vejareal sker som beskrevet i AAB. 

 

Annullering af ledninger 

 

Annullering af ledninger skal ske efter flg. retningslinjer:  

 

Afløbsledninger under befæstede arealer fyldes (med sand eller beton) 
Afløbsledninger som frilægges eller delvis frilægges fjernes 
Øvrige ledninger afproppes 

Forslag til annulleringsmetode og -omfang skal aftales med tilsynet inden udførelse. 

Ved annullering af ledninger ved rørfyldning skal betonen opfylde følgende krav Styrke fck = 1-5 MPa. 

Sætmål ca. 200. 



 

 

4.3.4 Brønde 

4.3.4.1 Dæksler, riste, stiger mv. af jern  

Flydende karme skal "flyde" i 3-8 cm asfalt.  

4.3.4.2 Brøndgods 

Ingen tilføjelser. 

4.3.4.3 Annullering af brønde 

Brønde annulleres ved fuldstændig fjernelse. Annullering af brønde der er dybere end tre meter sker 

ved fjernelse af den øverste meter af brønden og opfyldning med sand i den resterende del af brøn-

den. 

4.3.4.4 Tilfyldning 

Ingen tilføjelser. 

4.3.5 Betonbygværker 

Ikke relevant for nærværende entreprise. 

4.3.6 Øvrige bygværker 

Ikke relevant for nærværende entreprise. 

4.3.8 Tørholdelse 

Ingen tilføjelser. 

4.3.9 Diverse arbejde 

4.3.9.1 Opbrydning 

Ingen tilføjelser 

4.3.9.2 Afstivning 

Afstivningen skal være tæt. Dog skal krydsende kabler og ledninger bevares intakte og sikres ved fast-

gørelse til lægter, bjælker eller lignende. 

 

Afstivningen skal dimensioneres for jordtryk svarende til de i projektet anførte udgravningsdybder, 

belastning fra trafik langs udgravningen og belastning fra køre- og gangbroers vederlag. 

 

Projektering og udførelse af afstivninger, herunder udformning af detaljer, samlinger mv. inkl. afstiv-

ning for enderne af den aktuelle ledningsgrav, påhviler entreprenøren. Entreprenøren skal i god tid 

før arbejdets udførelse udarbejde fornødne tegninger og beregninger, der godtgør, at afstivninger i 

enhver af de belastningstilstande, der fremkommer under arbejdets udførelse, har den fornødne 

styrke, stivhed og stabilitet.  

 

Entreprenøren skal kontrollere, at jordbunds- og funderingsforholdene svarer til det, der er forudsat i 

afstivningsprojektet, herunder verificere forudsatte jordparametre.  



 

 

4.3.9.3 Retablering 

Ingen tilføjelser. 

4.3.9.4 Midlertidig grundvandssænkning 

Ikke relevant for nærværende entreprise. 

4.3.9.5 Andre entrepriser 

Ikke relevant for nærværende entreprise. 

4.3.9.6 Underboring af ledning  

Ikke relevant for nærværende entreprise. 

4.3.9.7 Individuelle Specialrør 

Ikke relevant for nærværende entreprise. 

4.3.9.8 Interimsafvanding  

Ikke relevant for nærværende entreprise. 

4.3.9.9 Strømpeforing  

Ikke relevant for nærværende entreprise. 

4.3.10 Foringsrør  

Ikke relevant for nærværende entreprise. 

4.3.11 Pumpestation 

Ikke relevant for nærværende entreprise. 

4.4  KONTROL 

4.4.1 Generelt 

Ingen tilføjelser. 

4.4.2 Materialekontrol 

4.4.2.1 Fabrikater og deklarationer 

Ingen tilføjelser. 

4.4.2.2 Filtergrus til dræn 

Ingen tilføjelser. 

4.4.2.3 Udjævningslag, støttelag og omkringfyldning 

Fyldestgørende kontrol pr. ledningsstrækning omfatter 2 stk. komprimeringsprøver i omkringfyld-

ning. For ledninger > ø 500 mm og længde > 15 m dog yderligere 1 komprimeringsprøve pr. 30 m i 

omkringfyldning, dog minimum 2 stk. pr. ledningsstrækning. 



 

 

4.4.2.4 Tilfyldning 

Fyldestgørende kontrol pr. ledningsstrækning omfatter 2 stk. komprimeringsprøver i tilfyldning og 1 

stk. komprimeringsprøve pr. brønd, udtaget 0,2 m fra brønden. For ledninger > ø 500 mm og længde 

> 15 m dog yderligere 1 komprimeringsprøve pr. 30 m i tilfyldning, dog minimum 2 stk. pr. lednings-

strækning. 

4.4.2.5 Bundsikring 

Ingen tilføjelser. 

4.4.3 Udførelseskontrol 

4.4.3.1 Registrering og indmåling  

Entreprenøren skal aflevere indmåling (både i plan og højde) af alle ledninger, herunder også dræn. 

Tætte ledninger pr. 20 meter, og alle ledningstilslutninger, knæk og eventuelle grenrør samt brønde 

(både bund og rist/dæksel) indmåles ligeledes.  

 

Indmålingerne afleveres til tilsynet umiddelbart efter ledningsarbejderne. 

4.4.4  Kontrol af det færdige anlæg 

4.4.4.1 TV-inspektion 

Inden aflevering skal entreprenøren lade udføre TV-inspektion af alle udførte ledninger.   

 

TV-inspektionen skal udføres af et autoriseret TV-inspektionsfirma, der er godkendt og optaget i Dan-

ske TV-inspektionsfirmaers kontrolordning eller er underlagt lignende kontrolordning. 

 

Acceptkriterier er de samme som Vejdirektoratets acceptkriterier ved nyanlæg som angivet i AAB. 

 

Inspektionen udføres etapevis efter nærmere aftale med tilsynet og senest muligt før aflevering af 

entreprisen. Inspektionen udføres dog inden udlægning af overliggende asfaltbelægninger og inden 

ibrugtagning af oplandsledninger, som er konstant vandførende. 

 

TV-inspektion af ledninger under arealer, som skal belægges med asfalt, skal udføres inden udlæg-

ning af asfalt, så eventuelle reparationsarbejder kan udføres før asfalt udlægges. 

 

Der skal afleveres både rapport, videobilleder samt program til læsning af TV-inspektionen. Materia-

let uploades af entreprenøren på projektweb i DANDAS-format. Videobilleder samt program til læs-

ning af TV-inspektionen kan evt. afleveres til bygherren på en DVD eller ekstern harddisk. 

4.4.4.2 Tæthedsprøvning 

Der skal ikke udføres tæthedskontrol af brønde og regnvandsledninger. 

 



 

 

5  BUNDSIKRINGSSAND OG -GRUS 

Særlig Arbejdsbeskrivelse for Bundsikring af sand og grus er supplerende, særlig beskrivelse til Vejdi-

rektoratets AAB i “Arbejdsbeskrivelse for Bundsikringssand og -grus – AAB/SAB-P” af december 2023. 

5.1  ALMENT 

Arbejdet omfatter levering og indbygning af bundsikringsgrus under 

 

- Kørebane 
- Delt sti 

Arbejdets omfang fremgår af tegning: I1022070_K20_S1_F01_H01_N250 

 

5.1.1 Bygherrens ydelser 

Ingen tilføjelser. 

5.1.2 Entreprenørens ydelser 

Ingen tilføjelser 

5.1.3 Underlag 

Entreprenøren skal senest 5 arbejdsdage forud for arbejdets udførelse gøre opmærksom på synlige 

manglende forudsætninger for arbejdets udførelse efter de stillede krav. 

5.1.4 Krav til dokumentation og kontrolomfang 

Nærværende entreprise er omfattet af kontrolomfang II. 

5.1.5 Funktionskrav 

Ingen tilføjelser. 

5.2  MATERIALER 

Den leverede bundsikring skal overholde de stillede krav til bundsikring af sand og grus kvalitet II (BL 

II). 

 

Grusmaterialer opgravet i nærværende entreprise kan efter nærmere aftale med tilsynet genindbyg-

ges som bundsikring. 

5.2.1 Det færdige produkt  

Ingen tilføjelser. 

5.3  UDFØRELSE 

5.3.1 Alment  

Ingen tilføjelser. 

5.3.2 Forberedende arbejder 

Ingen tilføjelser. 

https://vejregler.dk/h/7e0fba84-06dd-483b-898a-c7b3e3affaa1/561044cd4b89469381d3038a6e5c8335?showExact=true
https://vejregler.dk/h/7e0fba84-06dd-483b-898a-c7b3e3affaa1/561044cd4b89469381d3038a6e5c8335?showExact=true


 

 

5.3.3 Levering 

Til imødegåelse af gener ved eventuelt kommende regnvejr/frostvejr skal al tilkørt materiale udlæg-

ges og komprimeres inden arbejdstids ophør samme dag, som materialet er tilkørt. 

5.3.4 Udlægning 

I forbindelse med tilslutning til eksisterende befæstelser skal sammenbygning ske ved nødvendig op-

brydning, så skarpe skilleflader mellem eksisterende og ny belægning undgås. 

 

Den maksimale lagtykkelse inden komprimering må ikke overstige 300 mm. 

 

Bundsikring udlægges i fuld tykkelse med en overbredde (skulder) svarende til belægningens sam-

lede koblingshøjde.  

5.3.5 Komprimering 

Ingen tilføjelser. 

5.3.6 Afsluttende arbejder 

Ingen tilføjelser. 

5.4  KONTROL 

5.4.1 Alment  

Ingen tilføjelser. 

5.4.2 Dokumentation ved kontrolomfang I 

Ikke relevant for nærværende entreprise. 

5.4.3 Dokumentation ved kontrolomfang II 

5.4.3.1 Forholdsregler ved dokumentation af materiale 

Entreprenøren skal dokumentere sammensætningen af leveret bundsikringsgrus ved udlevering af en 

materialespecifikation. 

5.4.3.2 Forholdsregler ved dokumentation af komprimering  

Komprimeringsgraden eftervises ved udtagning af 1 sæt á 5 prøver pr. kontrolafsnit. Et kontrolafsnit 

defineres som et sammenhængende areal, hvor materialet fremtræder homogent og ensartet eller 

en dagsproduktion. 

 

 Den anvendte referenceværdi for tørdensiteten må ikke være ældre end 3 måneder. 

5.4.3.3 Overflade  

Overfladen indmåles i tværsnittet (kanter, midte, evt. knæk) pr. min. 10 meter.  

 

Indmålingen afleveres til tilsynet umiddelbart efter afslutning af bundsikringsarbejdet.  

 



 

 

6  STABILT GRUS 

Særlig Arbejdsbeskrivelse for Stabilt grus er supplerende, særlig beskrivelse til Vejdirektoratets AAB i 

“Arbejdsbeskrivelse for Stabilt grus – AAB/SAB-P” af december 2023. 

6.1  ALMENT 

Arbejdet omfatter levering og indbygning af stabilt grus under 

 

- Kørebane 
- Delt sti 

 

Arbejdets omfang fremgår af tegning: I1022070_K20_S1_F01_H01_N250 

6.1.1 Bygherrens ydelser  

Ingen tilføjelser. 

6.1.2 Entreprenørens ydelser  

Ingen tilføjelser. 

6.1.3 Underlag 

Entreprenøren skal senest 5 arbejdsdage forud for arbejdets udførelse gøre opmærksom på synlige 

manglende forudsætninger for arbejdets udførelse efter de stillede krav. 

6.1.4 Krav til dokumentation og kontrolomfang 

Nærværende entreprise er omfattet af kontrolomfang II. 

6.1.5 Funktionskrav 

Ingen tilføjelser. 

6.2  MATERIALER 

Stabilt gruslag skal være af kvalitet II. 

6.2.1 Det færdige produkt 

Ingen tilføjelser. 

6.3  UDFØRELSE 

6.3.1 Alment  

Ingen tilføjelser. 

6.3.2 Forberedende arbejder  

Ingen tilføjelser. 

6.3.3 Levering 

Til imødegåelse af gener ved eventuelt kommende regnvejr/frostvejr skal al tilkørt materiale udlæg-

ges og komprimeres, inden arbejdstids ophør samme dag, som materialet er tilkørt. 

https://vejregler.dk/h/7e0fba84-06dd-483b-898a-c7b3e3affaa1/6804c1fa1acf4071a3f75e027810efd2?showExact=true
https://vejregler.dk/h/7e0fba84-06dd-483b-898a-c7b3e3affaa1/6804c1fa1acf4071a3f75e027810efd2?showExact=true


 

 

6.3.4 Udlægning 

I forbindelse med tilslutning til eksisterende befæstelser skal sammenbygning ske ved nødvendig op-

brydning, så der etableres forskudte samlinger i belægningen.  

 

Hvis den fremtidige belægning ikke afgrænses af en kantsten, skal stabilgrus udlægges i fuld tykkelse 

med en overbredde (skulder) 30 cm i forhold til den teoretiske kørebanekant. 

6.3.5 Komprimering 

Ingen tilføjelser. 

6.3.6 Afsluttende arbejder  

Ingen tilføjelser. 

6.4  KONTROL 

6.4.1 Alment  

Ingen tilføjelser. 

6.4.2 Dokumentation ved Kontrolomfang I 

Ikke relevant for nærværende entreprise. 

6.4.3 Dokumentation ved kontrolomfang II 

Ingen tilføjelser. 

6.4.3.1 Forholdsregler ved dokumentation af materiale  

Entreprenøren skal dokumentere sammensætningen af stabilgruset ved udlevering af en materiale-

specifikation/sigtekurve. 

6.4.3.2 Forholdsregler ved dokumentation af komprimering  

Komprimeringsgraden eftervises ved udtagning af 1 sæt á 5 prøver pr. kontrolafsnit. Et kontrolafsnit 

defineres som et sammenhængende areal, hvor materialet fremtræder homogent og ensartet eller 

en dagsproduktion. 

 

Den anvendte referenceværdi for tørdensitet må ikke være ældre end 3 måneder. 

6.4.3.3 Overflade  

Stabilgrusoverfladen indmåles i tværsnittet (kanter, midte og evt. knæk) pr. min. 10 meter. 

 

Nivellementet skal afleveres til tilsynet umiddelbart efter indbygningen er afsluttet. Entreprenøren 

skal indhente tilsynets godkendelse af indmålingen inden udlægning af asfalt. 

 



 

 

7.  BROLÆGNING 

Særlig Arbejdsbeskrivelse for Brolægning er supplerende, særlig beskrivelse til Vejdirektoratets AAB i 

“ Arbejdsbeskrivelse for Brolægning - AAB/SAB-P” af januar 2022. 

7.1  ALMENT 

Arbejdet omfatter:  

 

- Levering og sætning af kantsten  
- Etablering af indkørsler (belægningstegl, betonbelægningssten, fortovsfliser og chaussesten 

osv.) 
- Regulering af dæksler og riste 

 

 

Arbejdets omfang fremgår af tegning: I1022070_K20_S1_F01_H01_N250 

 

7.1.1 Bygherrens ydelser 

Underlaget for arbejdets udførelse er ubundne bærelag udført i nærværende entreprise. 

 

7.1.2 Entreprenørens ydelser 

Ingen tilføjelser. 

 

7.1.3 Underlag 

Entreprenøren skal senest 5 dage forud for arbejdets udførelse, gøre opmærksom på synlige mang-

lende forudsætninger for arbejdets udførelse, efter de stillede krav. 

 

7.1.4 Krav til dokumentation og kontrolomfang 

Entreprisen er underlagt kontrolomfang I (se afsnit 8.4.2 vedr. bagklining, som er omfattet af krav 

ved kontrolomfang II) 

 

7.1.5 Funktionskrav 

Kørebanebrolægning skal anvendes på arealer med følgende trafikbelastning: 

Trafikklasse : T2 

7.1.5.1 Udseende 

Ingen tilføjelser 

 

7.1.5.2 Jævnhed 

Ingen tilføjelser 

 

https://vejregler.dk/h/7e0fba84-06dd-483b-898a-c7b3e3affaa1/192378dd51ea42a4a71584f34a66ba0e?showExact=true
https://vejregler.dk/h/7e0fba84-06dd-483b-898a-c7b3e3affaa1/192378dd51ea42a4a71584f34a66ba0e?showExact=true


 

 

7.1.5.3 Sporkøring 

Der må ikke forekomme sporkøring i belægningen i mangelansvarsperioden. 

7.2  MATERIALER 

7.2.1 Lægge- og sættemateriale 

Sættemateriale kan være grus eller jordfugtig beton. Lægge-/sættematerialet for den enkelte belæg-

ningstype fremgår af tegninger og tilbudsliste. 

 

Grus 

Ved anvendelse af grus skal der anvendes brolægningsgrus kornstørrelse 0-8 mm. Materialet skal 

være i overensstemmelse med krav i DS1136:2013. 

 

Jordfugtig beton 

Tørbeton må ikke anvendes. 

Trykstyrkeklassen skal være C30/37 ved brosten og chaussésten. 

Trykstyrkeklassen skal være C20/25 ved kantsten. 

 

7.2.2 Fugemateriale 

Fugematerialer kan være grus eller våd beton. Belægninger sat i beton skal altid fuges med beton, 

øvrige belægninger fuges med grus. 

 

Grus  

Ved fugebredder 2-5 mm anvendes kornstørrelse 0-2 mm. Materialet skal overholde krav i 

DS1136:2013. 

Ved fuger større end 5 mm anvendes brolægningsgrus med kornstørrelse 0.8 mm. Materialet skal 

overholde krav i DS1136:2013. 

Chausséstensbelægninger i heller fuges med 0-8 grus iblandet cement. 

 

Beton 

Tørbeton må ikke anvendes. 

Brolagte belægninger på trafikerede arealer skal fuges med beton blandet i konsistens som æblegrød 

i trykstyrkeklasse C30/37. Fugematerialet skal fejes/udgydes ned i fugerne. 

7.2.4.2 Chaussébrosten 

Der anvendes følgende materialer fra depot 

- Chaussésten eksisterende type. 

7.2.5 Kantsten 

7.2.5.1 Kantsten af beton 

Der anvendes følgende materialer 

 

- Betonkantsten [Fortovskantsten, 12x30x100 cm, grå] 



 

 

 

Emner med synlige fejl, herunder jernudfældninger på betonmaterialer, skal kasseres inden lægning 

og bortkøres fra pladsen. 

7.2.5.2 Kantsten af natursten (OPTION) 

 

Der leveres følgende materialer: 

 

- Kløvet granitkantsten [Portugisisk, 12x30x100 cm, lys grå] 

 

Leverede kantsten skal være uden kilemærker. 

7.2.8 Fliser/Betonbelægningssten 

Der anvendes følgende materialer fra depot 

 

- Fliser 
- Betonbelægningssten 
- SF-sten 

7.3  UDFØRELSE 

Al nødvendig tilpasning og tilhugning af alle brolægningsmaterialer, såvel nye som gamle, udføres 

uden ekstra betaling. Hvis tilpasning af granitmaterialer sker ved skæring, skal de afskårne, synlige 

flader stokhugges til grad 1. 

7.3.1 brolægning med chaussesten 

 

Chaussesten 

Chaussésten skal sættes i tilsvarende forbandt med eksisterende forhold. 

 

Chaussésten sorteres efter størrelse, så lige, langsgående skifter får en ensartet bredde, og så alle 

fuger får samme bredde. Stenene skal stødes på plads. Ved dæksler, tavlestandere mv. skal stenene 

tilhugges, så alle fuger bliver ensartede. 

 

Sættelagets tykkelse under den færdigvibrerede belægning skal være min. 20 mm og maks 50 mm. 

Ved sætning i jordfugtig beton skal Sættelagets tykkelse under den færdigvibrerede belægning skal 

være min. 30 mm og maks 50 mm 

 

Generelt om belægninger sat i grus 

Sættematerialer i grus udlægges med optimalt vandindhold på afrettet og komprimeret underlag. 

Afretningslaget komprimeres både før og efter lægningen af belægningselementerne. Det aftrukne 

afretningslag må ikke betrædes. Komprimering skal udføres på en sådan måde, at en del af fugefyld-

ningen sker nedefra. 

 

Generelt om belægninger sat i beton 

Ved arbejder udført med sættemateriale og fugemateriale af beton skal lufttemperaturen være over 

5°C. 



 

 

 

Betonblandinger skal anvendes inden for 90 minutter efter blandingen er afsluttet. 

 

Hvor der fuges med beton, skal den færdige overflade være fri for betonrester. Ved afrensning af be-

tonslam på belægning efter udgydning bruges friskgrus til afrensning to til tre gange, idet der kun må 

anvendes lidt vand fra vandkande med spreder. Rensning af betonslam skal ske lige efter udgydning.  

 

Den færdige overflade skal afdækkes med plast de syv første døgn til sikring mod udvaskning og for 

hurtig afhærdning af fugematerialet. Efter syv døgn skal belægningen ved udlægning af 4-5 cm grus 

og jernplader sikres mod trafikken i yderligere syv dage. Ved temperaturer under +10 °C forlænges 

denne periode. 

 

7.3.2 Kantsten 

Kantsten sættes i beton efter projektets linjeføring og koter. 

 

Kantsten skal sættes på min 100 mm kantstensbeton og bagstøbningen skal være min. 150 x 150 mm 

trekantstøbning mens forstøbningen skal være min. 100 x 100 mm trekantstøbning.  

 

Afvigelser i planen og højderetningen må højst være +/-10 mm.  

 

Der må ikke anvendes nye kantsten med længder mindre end 800 mm, medmindre dette er godkendt 

af tilsynet (dog kan der anvendes kortere sten ved tilgængelighedsløsninger). 

 

Ved 12 meter ≤ R ≤ 20 meter må de anvendte lige kantsten ikke være længere end 1,0 meter. 

 

Dykning af kantsten fra fuld lysning til 2 cm lysning skal ske over én sten eller min. 1 meter. Ved ned-

dykning af cykelsti til kørebaneniveau sænkes kantstenen over 2 meter. 

 

Inden færdig sætning skal entreprenøren kontrollere, at flugter og afrundinger er harmoniske og 

jævne. 

 

Fugebredden må ikke være bredere en 10 mm på den synlige del. 

 

Kantsten skal bagklines med beton eller tilsvarende, hvor der er risiko for at bagvedliggende materia-

ler (grus, muld mv.) kan skylle ud gennem fugerne. 

 

Ved genanvendelse af eksisterende kantsten skal afskallede hjørner skæres væk. 

 

Ved tilslutning til eksisterende kantsten skal yderste flugt og lysning tilpasses den eksisterende kant-

sten. Specielt ved overgangen mellem forskellige typer af kantsten (f.eks. granitkantsten og rabat-

kantsten) skal der foretages en håndværksmæssig korrekt tilpasning. 

 

 



 

 

7.3.4 Flisebelægninger 

Læggemateriale i grus udlægges med optimalt vandindhold på afrettet og komprimeret underlag. Af-

retningslaget komprimeres både før og efter lægningen af belægningselementerne. Det aftrukne af-

retningslag må ikke betrædes. Komprimering skal udføres på en sådan måde, at en del af fugefyldnin-

gen sker nedefra. 

 

Medmindre andet er angivet, lægges fliser i lige flugter i halvforbandt på 30 mm ubundet læggema-

teriale med et skifte chaussésten imellem. 

 

Fliser tilskæres i nødvendigt omfang og lægges med overhøjde på et komprimeret lag afretningsgrus 

(t = 3 cm) og stødes eller vibreres på plads.  

 

Der må ikke anvendes fliser mindre end 1/3 sten. 

 

Den færdige belægning skal fremtræde med lige flugter og uden bagfald og lunker, hvor der kan 

samle sig vand.  

 

7.3.5 Betonstensbelægninger 

Læggematerialer i grus udlægges med optimalt vandindhold på afrettet og komprimeret underlag. 

Afretningslaget komprimeres både før og efter lægningen af belægningselementerne. Det aftrukne 

afretningslag må ikke betrædes. Komprimering skal udføres på en sådan måde, at en del af fugefyld-

ningen sker nedefra. 

 

Betonbelægningssten tilskæres i nødvendigt omfang og lægges med overhøjde på et komprimeret lag 

afretningsgrus (t = 30 mm) og stødes eller vibreres på plads. 

 

Tilslutninger skal udføres med tilslutningssten. Hvor dette ikke er muligt, tilpasses stenen ved skæ-

ring eller klipning. 

 

Den færdige belægning skal fremtræde med lige flugter og uden bagfald og lunker, hvor der kan 

samle sig vand.  

7.3.9 Færdig overflade 

Ingen tilføjelser. 

 

7.3.10 Dæksler og riste 

Ingen tilføjelser. 

 

7.3.11 Afsluttende arbejder 

Ingen tilføjelser. 



 

 

7.4  KONTROL 

7.4.1 Alment 

Ingen tilføjelser. 

 

7.4.2 Dokumentation ved kontrolomfang I 

Ikke relevant for nærværende entreprise. 

 

7.4.3 Dokumentation ved kontrolomfang II 

Datablade på leverede materialer, produktoplysninger, recepter, prøveresultater, varedeklarationer 

eller lignende skal godkendes af tilsynet. 

7.4.3.1 Forholdsregler ved dokumentation af kornstørrelsesfordeling  

Ingen tilføjelser. 

7.4.3.2 Forholdsregler ved dokumentation af styrke  

Ingen tilføjelser. 

7.4.3.3 Forholdsregler ved dokumentation af for-/bagstøbning 

For hvert kontrolafsnit dokumenteres udførelse af for-/bagstøbning ved min. 5 stk. fotos pr. kontrol-

afsnit. Fotos af lokaliteter af for-/bagstøbning skal være tilfældigt valgt, jævnt fordelt, over kontrolaf-

snittet. 

 

7.4.3.4 Forholdsregler ved dokumentation af klining af bagsidefuger 

For hvert kontrolafsnit dokumenteres udførelse af klining ved min. 5 stk. fotos pr. kontrolafsnit. Fo-

tos af lokaliteter af klining skal være tilfældigt valgt, jævnt fordelt, over kontrolafsnittet. 

7.4.3.5 Forholdsregler ved dokumentation af jævnhed 

Entreprenøren skal  endvidere foretage en indmåling af belægning og kantsten (kanter, belægnings-

skift, centerlinje og knæk) i tværsnit pr. min. 10 meter. Indmålingen afleveres til tilsynet umiddelbart 

efter brolægningsarbejdets afslutning. 

 

 
  



 

 

8. FRÆSNING AF BELÆGNINGER 

Særlig Arbejdsbeskrivelse for Fræsning af belægninger er supplerende, særlig beskrivelse til Vejdirek-

toratets AAB i “Arbejdsbeskrivelse for Fræsning af belægninger – AAB/SAB-P”, september 2018. 

8.1 ALMENT 

Arbejdet omfatter: 

 

- Fortandingsfræsning 
- Demarkeringsfræsning 

 

Arbejdets omfang fremgår af tegning: I1022070_K20_S1_F01_H01_N070 

 

8.1.1 Bygherrens ydelser 

Omfanget af bassinfræsning fastlægges i samarbejde mellem entreprenør og tilsyn. 

 

8.1.2 Entreprenørens ydelser 

Ingen tilføjelser. 

8.2  UDFØRELSE 

8.2.1 Alment 

Ingen tilføjelser. 

8.2.9 Tilslutningsfræsning 

Tilslutningsfræsning med kileformet profil udføres med en fræsedybde på 30 mm. Længden af en til-

slutningsfræsning med kileformet profil, på tværs af færdselsretningen, skal være min. 1 m. 

 

8.2.11 Trappefræsning 

Fortandingsfræsning udføres ved fræsning første gang i 20 cm bredde og ca. 8 cm dybde og anden 

gang i 20 cm bredde og i 3 cm dybde, så nedenstående vedr. tvær- og længdesamlinger er opfyldt. 

 

Længdesamlinger i slidlag skal så vidt muligt være sammenfaldende med skillelinjer for vognbaner. I 

flerlagsbelægninger forskydes længdesamlinger ca. 200 mm. 

8.2.14 Demarkeringsfræsning 

Ved fin demarkeringsfræsning skal entreprenøren være særlig opmærksom på, at overfladen af eksi-

sterende, blivende, asfalt beskadiges mindst muligt, herunder ved minimering af fræsedybde og -ud-

strækning 

8.2.17 Rengøring 

Rengøring af fræsearealet skal afsluttes ved fejning med feje-/sugemaskine. 

 

https://vejregler.dk/h/7e0fba84-06dd-483b-898a-c7b3e3affaa1/94f9eb9a4a0a433788abb1550b3a0f72?showExact=true
https://vejregler.dk/h/7e0fba84-06dd-483b-898a-c7b3e3affaa1/94f9eb9a4a0a433788abb1550b3a0f72?showExact=true


 

 

Efter endt fræsning skal entreprenøren skal være særlig opmærksom på, rengøring af tilstødende cy-

kelstier og gangarealer 

 

8.3  KONTROL 

Entreprenøren skal fortage en opmåling af alle udførte fræseopgaver med udgangspunkt i tilbudsli-

stens måleenheder. 

 

Ved profilfræsning skal den færdige fræseoverflade nivelleres (mm-aflæsning), i alle 20 m stationer, i 

mindst 3 punkter, og forløbet mellem disse bedømmes. Kontrolnivellement (x,y,z) af overfladen skal 

afleveres til bygherre. 
  



 

 

9. VARMBLANDET ASFALT 

Særlig Arbejdsbeskrivelse for Asfalt er supplerende, særlig beskrivelse til Vejdirektoratets AAB i “Ar-

bejdsbeskrivelse for Varmblandet asfalt - AAB/SAB-P”, december 2021. 

 

9.1 ALMENT 

 

Asfaltarbejdet omfatter udførelse af: 

 

- Kantfyldninger 
- 2 lags kørebanebelægning  
- 2 lags delt sti 
- Permanente asfaltramper 
- Regulering af dæksler 

 

Arbejdets omfang fremgår af tegning: I1022070_K20_S1_F01_H01_N250 

 

9.1.1 Bygherrens ydelser 

Bygherren fjerner ikke kørebaneafmærkning samt græsbevoksning og ukrudt forud for arbejdets ud-

førelse.  

 

9.1.2 Entreprenørens ydelser 

Inden arbejdets påbegyndelse besigtiger bygherren og entreprenøren entreprisen og fastlægger om-

fang af opretninger og eventuelle følgearbejder samt trafikafvikling under arbejdet. 

 

Entreprenørens beskrivelse af ydeevne af den tilbudte varmblandede asfalt, skal fremlægges for byg-

herren minimum 5 arbejdsdage før arbejdets udførelse. 

 

Entreprenøren skal fjerne eksisterende kørebaneafmærkning og græsbevoksning/ukrudt forud for 

arbejdets udførelse og bortskaffe overskudsmaterialer til godkendt deponi. 

 

9.1.3 Underlag 

Underlaget for asfaltbelægningerne er enten eksisterende asfaltbelægning eller stabilt grusbærelag 

udlagt i nærværende entreprise. 

 

Entreprenøren skal senest 20 arbejdsdage forud for arbejdets udførelse, gøre opmærksom på synlige 

manglende forudsætninger for arbejdets udførelse, efter de stillede krav. 

 

9.1.4 Krav til dokumentation og kontrolomfang 

Nærværende entreprise er underlagt kontrolomfang I med tilføjelser som angivet i kontrolafsnittet. 

https://vejregler.dk/h/7e0fba84-06dd-483b-898a-c7b3e3affaa1/f13b360e34f64f689790f335be085c00?showExact=true
https://vejregler.dk/h/7e0fba84-06dd-483b-898a-c7b3e3affaa1/f13b360e34f64f689790f335be085c00?showExact=true


 

 

 

9.1.5 Funktionskrav 

Den leverede asfalt skal anvendes på arealer med følgende trafikbelastning: 

 

- Kørebaneasfalt = T4 

- Delt sti asfalt = T2 

 

Den ønskede hastighed er ≤ 50 km/t. 

 

9.1.5.1 Belægningens udseende 

Ingen tilføjelser. 

 

9.1.5.2 Friktionskoefficient 

Ingen tilføjelser. 

 

9.1.5.3 Jævnhed i længderetningen 

Ingen tilføjelser. 

 

9.1.5.4 Profil 

Tværfald 

For maskinudlagte slidlag skal afvigelser fra det foreskrevne tværfald overalt skal være mindre end 3 

promille. 

 

For maskinudlagte binde- og bærelag, der skal tjene som underlag for slidlag, gælder, at afvigelser fra 

et foreskrevet tværfald overalt skal være mindre end 5 promille. 

 

Længdefald 

 

Der skal vises fornøden omhu til opnåelse af tilstrækkeligt rendestensfald, hvor dette er praktisk mu-

ligt. 

 

9.1.5.5 Sporkøring 

Der må ikke forekomme sporkøring i belægningen i garantiperioden. 

 

9.1.5.6 Lystekniske egenskaber 

Angiv, om der skal anvendes lyst tilslag. 



 

 

9.2  MATERIALER 

9.2.1 Råmaterialer 

Ingen tilføjelser. 

 

9.2.1.1 Binde-, klæbe- og forseglingsmidler  

Ingen tilføjelser. 

 

 

9.2.1.2 Stenmaterialer  

Ingen tilføjelser. 

 

9.2.1.3 Genbrug 

Ingen tilføjelser. 

 

9.2.1.4 Additiver  

Ingen tilføjelser. 

 

9.2.2 Varmblandede asfaltmaterialer 

Der anvendes følgende asfalttyper, jf. AAB Varmblandet asfalt: 

 

- AB 6t og 8t, tæt 
- GAB 0, type 11, tæt 
- GAB I, tæt 

 

9.2.2.9 Grusasfaltbeton, GAB 0 

Ingen tilføjelser. 

 

9.2.2.10 Grusasfaltbeton, GAB I og GAB II 

Ingen tilføjelser. 

 

9.2.3 Det færdige produkt 

Ingen tilføjelser. 



 

 

9.3  UDFØRELSE 

9.3.1 Alment 

Der må ikke foretages udlægning af asfalt i regnvejr. Der må ikke foretages udlægning af asfalt på 

frosset eller opblødt underlag. 

9.3.2 Forberedende arbejder 

Ingen tilføjelser. 

9.3.5 Transport 

Ingen tilføjelser. 

9.3.6 Klæbning 

Der må ikke foretages klæbning i regnvejr. Klæbede arealer må ikke henligge uafdækkede efter ar-

bejdstids ophør. Klæbede arealer skal friholdes for trafik Der må ikke klæbes til mere end én dags ud-

lægning. Arealet skal afspærres. Ved klæbning skal kantsten, dæksler mv. beskyttes mod oversprøjt-

ning. Er tilsmudsning alligevel sket, skal entreprenøren vederlagsfrit foretage afrensning, alternativt 

udskifte kantsten mv. 

 

Uanset underlag eller belægningstype skal der foretages klæbning, der afpasses til underlagets struk-

tur og evne til at opsuge klæbemidlet. 

9.3.7 Udlægning 

Ingen tilføjelser 

9.3.7.1 Temperatur 

Ingen tilføjelser. 

9.3.8 Kanter og samlinger 

Alle længde- og tværsamlinger af slidlag skal forsegles med ca. 200 g/m2 emulsionsopløsning i en 

bredde af ca. 15 cm og afstrøs med stenmel. Forseglingen skal udføres i takt med udlægningen. 

 

Kantfyldning udføres ved udlægning af bærelag til niveau med eksisterende slidlag / Kantfyldning udfø-

res ved udlægning af bærelag til niveau med eksisterende slidlag, hvorefter der foretages en tilbage-

fræsning, så nyt slidlag får en overbredde på min. 200 mm i forhold til bærelag i kantfyldningen.  

 

Der anvendes min. 15 cm GAB 0 til kantfyldning ved sætning af nye kantsten. 

 

For kantfyldning gælder de samme komprimeringskrav som beskrevet i øvrigt. Kantsten skal efter ud-

lægning afrenses for eventuelle asfaltrester og emulsion. 

9.3.9 Banketter og ramper 

Asfaltramper udføres i bredder svarende til 1:10 og i længder svarende til overkørsler, indkørsler, ud-

mundinger mv.  

 



 

 

Midlertidige ramper udføres i AB. Permanente ramper udføres med kerne af GAB0. 

9.3.10 Dæksler og riste 

Alle brønddæksler og rendestensriste afdækkes for såvel asfaltmateriale som udsprøjtet klæbemid-

del.  

 

Flydende dæksler og riste hæves. Der understoppes med egnet hård asfalt, der komprimeres, så 

dæksler og riste ligger i plan med asfaltoverfladen.  

 

Brønde og riste skal renses for såvel nedfalden asfalt som eventuel slam og andet materiale, ligesom 

brøndriste og dæksler skal renses til fuld funktionsdygtighed. 

 

9.3.11 Komprimering 

Ingen tilføjelser. 

 

9.3.12 Afsluttende arbejder 

Ingen tilføjelser. 

9.4  KONTROL 

9.4.1 Alment 

Ingen tilføjelser. 

 

9.4.2 Dokumentation ved kontrolomfang I 

Entreprenøren skal efter afslutning af asfaltarbejdet fremsende dokumentation på forbruget af ma-

terialer med angivelse af tilhørende lagtykkelse og udstrækning af udført arbejde samt dokumenta-

tion for udlægningstemperaturen. 

 

Derudover skal entreprenøren foretage en indmåling af slidlagsoverfladen i tværsnittet (kanter, 

midte og evt. knæk) pr. min. 10 meter. Indmålingen skal afleveres til tilsynet. 

 

9.4.3 Dokumentation ved kontrolomfang II 

Ikke relevant for nærværende entreprise. 

 
  



 

 

10.  KØREBANEAFMÆRKNING  

Særlig Arbejdsbeskrivelse for Kørebaneafmærkning er supplerende, særlig beskrivelse til Vejdirekto-

ratets ”Arbejdsbeskrivelse for Kørebaneafmærkning -AAB/SAB-P” af december 2018. 

10.1 ALMENT  

Arbejdet omfatter  

 

- levering og udlægning af termoplastisk kørebaneafmærkning 

 

Arbejdets omfang fremgår af tegning: I1022070_K20_S1_F01_H01_N100 

 

10.1.1 Bygherrens ydelser 

Bygherren foretager ikke demarkering af eksisterende afmærkning. 

 

10.1.2 Entreprenørens ydelser 

Ingen tilføjelser. 

 

10.1.3 Underlag 

Ingen tilføjelser. 

 

10.1.4 Krav til dokumentation efter kontrolomfang 

Entreprisen er omfattet af kontrolomfang I. 

 

10.1.5 Funktionskrav 

Ingen tilføjelser. 

10.1.5.1 Lystekniske egenskaber  

Ingen tilføjelser. 

10.1.5.2 Farve 

Ingen tilføjelser. 

10.1.5.3 Friktion  

Ingen tilføjelser. 

 

10.2 MATERIALER 

Ingen tilføjelser. 

 

https://vejregler.dk/h/7e0fba84-06dd-483b-898a-c7b3e3affaa1/6c2e104359d64a10a56aeec184d0fce4?showExact=true


 

 

10.3 UDFØRELSE 

10.3.1 Alment 

Udførelsen af ny afmærkning skal udføres maskinelt til sikring af jævn fordeling. 

 

10.3.2 Klargøring af underlag 

Underlaget skal være omhyggeligt rengjort og tørt. 

 

10.3.3 Formarkering 

Ingen tilføjelser. 

 

10.3.4 Kørebaneafmærkning 

Ingen tilføjelser. 

10.4 KONTROL 

10.4.1 Alment 

Udover krav i AAB foretages en visuel kontrol af, at omfanget af afmærkningen er i overensstem-

melse med afmærkningsplanerne. 

 

10.4.2 Dokumentation af kontrol 

Kontrolomfang I 

Hvis det inden for mangelansvarsperioden konstateres, at kørebaneafmærkningen ikke er konditi-

onsmæssig, kan den uden yderligere omkostninger for bygherren forlanges bragt i konditionsmæssig 

stand. 

 

Kontrolomfang II 

Ikke relevant for nærværende entreprise. 
  



 

 

11.  VEJUDSTYR MV. 

11.1 ALMENT 

11.1.1 Omfang 

Arbejdet omfatter:  

 

 

- Nødvendigt jordarbejde 
- Levering og opsætning af tavler på lige standere 
- Opsætning af tavler på lige standere og galger fra depot 
- Genopsætning af belysningsmaster fra depot 
- Optagning og gensætning af eksisterende tændskab 
- Ledningsgrave for elforsyning til belysning/belyste tavler 
- Levering og lægning af trækrør  
- Levering og trækning af kabler 
- Elektrikerarbejde Genopsætning af inventar fra depot  

 

 

Arbejdets omfang fremgår af tegning: I1022070_K20_S1_F01_H01_N100 

 

11.2 MATERIALER 

11.2.1 Vejafmærkning 

Alle materialer skal overholde krav til materialetype og kvalitet som angivet i gældende udgave af 

Vejdirektoratets ”Almindelig arbejdsbeskrivelse for Vejudstyr” samt Vejdirektoratets ”Arbejdsbeskri-

velse for afmærkningsmateriel – AAB/SAB-P”. 

11.2.1.1 Tavler 

Nye tavler skal have en tavlestørrelse svarende til en hastighedsklassificering på M i byzone. 

 

Nye retroreflekterende tavler skal være materialetype 3 undtaget A 22, A 72, A 73, A 92, B 13, C 

11,1, C 11,2, C 12, C 19, C 42, D 11, D 15, D 16, E 11, E 42-45 og P 11 samt E 17 Fodgængerfelt, som 

skal være refleksklasse 4, når de er udefra belyst. 

 
Nye tavler, der opsættes alene for trafikanter på stier, skal være refleksklasse 2. 

11.2.1.2 Standere 

Der anvendes følgende typer standere: 

 

• Høj lige stander 

• Lav galgestander firkantet 

• Høj galgestander rund 

 



 

 

11.2.3 Vejbelysning 

11.2.3.1 Master 

Entreprenøren skal varetage optagning, depotlægning af master og armatur. 

Gensætning, kabler og elektriker arbejde udføres som bygherreleverance.  

 

- Eksisterende mastetype: 

  
Figur 4 Udklip fra google streetview - mastetype 

11.2.3.3 Ledningsgrav 

Entreprenøren skal levere og udlægge stenfrit materiale omkring trækrørene. 

11.2.3.4 Trækrør 

Der skal anvendes trækrør med træksnor i dimensionen ø75. og dækbånd med markering. 

 

11.3 UDFØRELSE 

11.3.1 Vejafmærkning 

Standere og tavler opsættes i henhold til tegningsmaterialet, idet entreprenøren skal sikre, at stan-

dere og tavler overholder gældende afstands- og højdekrav, som angivet i Vejdirektoratets Håndbog 

”Færdselstavler, generelt om færdselstavler” afsnit 6.4. 

https://vejregler.dk/h/7e0fba84-06dd-483b-898a-c7b3e3affaa1/d376f54ed14144eb8a512e4871b31328?showExact=true


 

 

 

11.3.3 Vejbelysning 

11.3.3.1 Ledningsgrav 

Ledningsgraven udføres så kabeltrækrør kan lægges i en dybde på min 40 cm under færdigt terræn. 

Ledningsgraven forudsættes retableret med de opgravede materialer. 

11.3.3.2 Opsætning af master 

Belysningsmaster opsættes i henhold til tegningsmaterialet, idet entreprenøren inden endelig mon-

tage skal sikre, at afstanden mellem mast og kørebanekant er min. 0,5 m (dog reduceret til 0,3 m i 

midterheller) og at afstanden mellem mast og cykelstikant er min. 0,3 m. Såfremt disse krav ikke kan 

overholdes, skal entreprenøren kontakte tilsynet. 

11.4 KONTROL 

Entreprenøren skal aflevere datablade på alle leverede materialer.  

 

Der foretages en visuel kontrol af, at vejudstyret står i lod, og at placeringer overholder gældende 

højde- og afstandskrav, som angivet i nærværende SAB. 

 

Entreprenøren skal indmåle trækrør, belysningsmaster og tændskab (x,y,z) og aflevere indmålingen 

til tilsyn i .dgn eller .dwg format. 

 

Afvigelsen fra den projekterede x-, y-koordinat må for belysningsmasterne ikke være mere end ± 4 

cm og belysningsmasterne skal stå på linje. 

 

 

 

 

 

 

 

 


