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1 Overlevering af anlaeg til drift

Overlevering af spor til drift skal ske dagligt i forbindelse med ophaevelse af korte sporspaerringer,
eller ved afslutning af en sporspaerring, som lgber over en laeengere periode, herunder en paske-
sporspaerring.
Forud for ophaevelse af en spaerring er der pa straekningen 5 anleegsomrader, som Banedanmark
skal overtage til drift:

1. Sporanlaeg
Sikringsanleeg
Karestrgmsanlaeg
Afvandingsanlaeg
Steerkstrem og potentialudligning

s W

Entreprengren har ansvaret for at sporets beliggenhed er overholdt ifm. aktiviteter som kan have
en effekt pa sporet, for afvandingsanlaegget, for kgreledningsanlaegget, for sikringsanlaegget og
for potentialudligning.

Organisationsplanen for ibrugtagning er vist pa nedenstaende figur.
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2 Frigivelse af spor efter sporspaerringer, hvor der er fo-
retaget indgreb i sporet

Straekningen ma farst abnes til streekningshastighed nar der har passeret ngdvendigt antal brutto
tons togvaegt som beskrevet i BN1-38-6 (Sporbeliggenhedskontrol og sporkvalitetsnormer).
Straekningshastighed kan ses pd www.bane.dk > jernbanevirksomhed > Data om infrastrukturen.

Det betyder, at alle hovedaktiviteter, der kraever sporspeerring eller hastighedsnedszettelse, er
fuldfart, herunder bl.a.:

e Sporombygningsaktiviteter

e Svejsninger

e Speendingsudligning

e Justeringsarbejder

e Ballast- og sporkassearbejder

e Etablering af fuldt ballastprofil

e Karsel med DSM

e Banket-, afvandings- og graftearbejder der kraever sporspaerring eller hastighedsnedsaet-

telse

Der kan restere oprydningsaktiviteter, som kan tillades udfert i korte sporspaerringer til afslut-
tende arbejder.


http://www.bane.dk/

3 Overleveringsprocedure

| det efterfaglgende er "arbejdsleder” defineret som entreprengrens ansvarlige for sporspaerringen.

3.1 Spor

Hvis der er sket indgreb i sporet, er proceduren omkring overleveringen og ansvarsoverdragelsen
som falger:

Senest ved fristen for feerdiggerelse til sikringsteknisk ibrugtagning (iht. Bilag 01.1 (Spor-
spaerringer, Arbejdstid og Transport), gennemgar Banedanmarks tilsyn og en repraesen-
tant fra Banedanmark det ombyggede anlzaeg. | denne gennemgang skal sporentrepreng-
ren deltage med en repraesentant, der har kendskab til teknik og detaljer i projektet og
udfgrelsen. Forud for gennemgangen skal sporentreprengrens kvalitetssikringsmateriale
kunne dokumentere kvaliteten af det udferte arbejde, herunder sporets korrekte place-
ring inden for de i GAB Spor foreskrevne tolerancer. Sporspaerringen vil ikke blive haevet,
far kvalitetsdokumentationen er afleveret og godkendt.

Hvis sporanlaegget ved sporspaerringens ophgr, findes at vaere i orden, og nar sikrings-
anleegget er afprgvet (ansvaret herfor ligger ved sikringsentreprengren) og fundet i orden,
kan sporspaerringen haeves, nar sporet er remmet.

Entreprengrens arbejdsleder skal blive pa stedet, til farste tog er passeret i begge retnin-
ger, og FC/kommandoposten over for SR-arbejdslederen har bekraeftet, at anlaegget fun-
gerer korrekt. Entreprengren skal i denne periode have et beredskab, der hurtigt kan rette
eventuelle fejl i sporanlaegget. Er der fejl, skal udbedring ske straks.

| forbindelse med en totalspaerring skal der kares rustkarsel pa alle spor, inklusiv samtlige
stationer. Det er Entreprengrens ansvar, at dette bliver gennemfgrt i det sidste degn inden
ophaevelse af spaerring.

For afprevning og gennemgang af straekningen efter en totalspaerring, skal Entreprengren
stille en trolje til rddighed. Det aftales i god tid, hvornar troljen keres igennem straeknin-
gen. Straekningen skal veere gennemkert senest 1 dagn, far sporet dbnes.

Entreprengren har ansvaret for sporet i perioden frem til og med passage af farste tog i
begge retninger, der gennemkgrer straekningen med straekningshastighed uden fejl. Her-
efter overgdr ansvaret til Banedanmark.

3.2 Sikring

Hvis der er sket indgreb i sikringsanleegget, er proceduren omkring overleveringen og ansvars-
overdragelsen som fglger:

Nar sikringsanleegget inklusive togkontrol og fjernstyring er afprevet og godkendt, kan
sporspeerringen ophaeves, ndr sporet er remmet. Entreprengrens arbejdsleder skal veere
til stede, nér farste tog passerer i begge retninger, og indtil FC/kommandoposten overfor
Banedanmarks SR-arbejdsleder har bekraeftet, at anleegget (sikringsanlaeg, togkontrol og
fijernstyring) fungerer korrekt og fejlfrit.

Entreprengren har ansvaret for sikringsanlaegget i perioden frem til og med passage af
farste tog i begge retninger, der gennemkgarer straekningen uden fejl.

Entreprengren har ansvaret for fejl opstaet indtil 24 timer efter anleegget er taget i drift
med passagerer. Banedanmark har ansvaret for fejl opstaet senere end 24 timer efter an-
laegget er taget i drift med passagerer. Fejl skal udbredes straks.



3.3 Kgrestrom

Hvis der er sket indgreb i kareledningsanleegget, er proceduren omkring overleveringen og an-
svarsoverdragelsen som fglger:

Nar kgrestramsanlaegget er gennemkgrt, opmalt og godkendt af Banedanmark, kan spor-
spaerringen haeves og karestrgmsafbrydelsen ophaeves, nar sporet er rgmmet.
Entreprengrens arbejdsleder og driftsleder skal vaere til stede, nar farste tog passerer i
begge retninger, og indtil FC/kommandoposten overfor Banedanmarks SR-arbejdsleder
har bekraeftet, at anlaegget fungerer korrekt Entreprengren skal i denne periode have et
beredskab, der straks kan rette eventuelle fejl i karestremsanlaegget.

Entreprengren har ansvaret for karestrgmsanleegget i perioden frem til og med passage
af farste tog i begge retninger, der gennemkarer straekningen uden fejl. Herefter overgar
ansvaret til Banedanmark.

3.4 Staerkstrom

Hvis der er sket indgreb i steerkstrem og potentialudligning, er proceduren omkring overleverin-
gen og ansvarsoverdragelsen som falger:

Nar indgreb i steerkstrem og potentialudligning er godkendt af Banedanmark, kan spor-
spaerringen haeves, nar sporet er rgmmet.

Entreprengren har ansvaret for steerkstram og potentialudligning i perioden frem til og
med passage af fgrste tog i begge retninger, der gennemkarer straekningen uden fejl.
Herefter overgar ansvaret til Banedanmark.



4 lbrugtagningsprotokoller

| forbindelse med ibrugtagning udfyldes falgende ibrugtagningsprotokoller:
e Bilag 9.1: Ibrugtagning af spor
e Bilag 9.2: Ibrugtagningsprotokol

4.1 Ibrugtagning af spor

Ibrugtagningsprotokollen handterer alle sikkerhedsmaessige forhold i forhold til idriftseetning af
anlegget.

4.2 Ibrugtagningsprotokol

Ibrugtagningsprotokollen handterer de kontraktmaessige forhold mellem entreprengren og Ba-
nedanmark i forbindelse med ibrugtagning.



