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1 Planer

1.1 Arbejdsplan

Arbejdsplanen skal indeholde en detaljeret tidsplan for arbejdernes udfgrelse i overensstemmelse
med de i hovedtidsplanen fastsatte terminer samt eventuelle spaerringer. Arbejdsplanen skal angive
reekkefalgen for de enkelte dele af entreprengrens arbejde og tage hgjde for parternes forpligtelser
efter arbejdsmiljgreglerne, jf. Kontraktens punkt 7 Hovedtidsplan og arbejdstidsplan og SB § 13
Arbejds- og detailtidsplan.

Form og detaljeringsgrad skal godkendes af Banedanmark, men skal som minimum vise alle
arbejdsoperationer, herunder men ikke begraenset til faringsveje for kabler under spor, opseetning af
plinte, nedgravning af kabelrar, etablering af jordelektroder og tilslutning, apteringer samt
sektionering af hegn og autoveern. Der skal foretages en lgbende opdatering og koordinering af
arbejdsplanen. Koordineringen med andre parter varetages i samarbejde med Banedanmarks tilsyn.

Entreprengren skal ved udarbejdelsen af sin arbejdsplan bl.a. tage hensyn til at;

e der normalt ikke vil veere mulighed for at forlade en etableret sporspaerring, udover de
planlagte tidspunkter for transporter.

e sikkerhedsregler for arbejder med spor i drift skal overholdes.

e arbejder, der influerer pa trafikafviklingen, aftales i god tid og med feerrest mulige gener for
trafikken

e regler vedrarende af myndighedskrav pa miljgomradet, inkl. planleegning af miljgbelastende
arbejder, skal overholdes.

Arbejdsplanen skal angive @nskede, ngdvendige sporspeerringer inden for de i Bilag 1.3
Sporspcerringer, arbejdstid og transport, angivne rammer.

Arbejdsplanen skal tillige indeholde oplysninger om foranstaltninger af hensyn til det omgivende
milja.

Det skal af arbejdsplanen fremga, pa hvilke tidspunkter eventuelle materialer leveret af Banedanmark
skal veere til disposition for entreprengren.

Arbejdsplanen dokumenteres ved:

e Stavdiagram m. bindinger

e Beskrivelse af kritiske vej

e Oversigt over materiel og mandskab

e Overblik over behov for levering af bygherreleverancer

¢ Bemandingsplan for SR-arbejdsledere, vagtposter og farere af arbejdskaretgjer/rangerledere
e Logistikplan for transporter til og fra det spaerrede omrade.

e Oversigt for udlaegning af La i det trafikerede spor.

Arbejdsplanen vil blive lagt til grund for Banedanmarks vurdering af, om entreprisen fremmes
behgrigt, og den skal ligeledes kunne anvendes som grundlag for aftaler om tidsfrister og
koordinering med eventuelle andre arbejder pa straekningen.



Arbejdsplanen revideres Igbende efter behov udtrykt af entreprengr eller Banedanmark.
Entreprengren skal vederlagsfrit respektere og opdatere arbejdsplanen for de til enhver tid opstaede
forsinkelser, se hertil SB § 14 Opdatering af arbejds- og tidsplaner.

Entreprengren skal veere villig til som en del af den samlede koordinering af arbejderne at
opprioritere arbejderne i andre omrader af tilsvarende udstraekning eller dele heraf, hvis adgang til

en planlagt lokalitet er forhindret af anden entreprengr eller Banedanmark selv, eller hvis adgang
opnas tidligere end planlagt.

1.2 Ugearbejdsplan

Endelige dggnopdelte ugearbejdsplaner med tidsangivelse for hver enkelt arbejdsoperation for en
kalenderuge skal afleveres til Byggeledelsen senest 2 uger far den aktuelle uge starter.

Ugearbejdsplanen skal indeholde alle relevante oplysninger om arbejdets art og sporspaerringer,
samt om hvem der under sporspaerringen pa stedet har ansvar og bemyndigelse til at traeffe
afgarelser og indga aftaler med byggeledelsen/tilsynet.

1.3 Miljghandlingsplan

For neermere beskrivelse af indhold til miljghandlingsplanen henvises til GAB Miljg, punkt 3.

1.4 Plan for sikkerhed og sundhed (PSS)

For neermere beskrivelse af indhold til PSS henvises til GAB Samarbejde og Arbejdsplads.

1.5 Kvalitetsplan og kontrolplan

For neermere beskrivelse af indhold til kvalitet og kontrolplan henvises til GAB Samarbejde og
Arbejdsplads, herunder saerligt punkt 1.1.10.



2 Opfolgning

2.1 Daglig opfelgning

Et kort koordineringsmgde mellem entreprengr og byggeledelse afholdes i det ngdvendige omfang
for at korrigere for eventuelle afvigelser fra den planlagte dagsproduktion. Der skal endvidere
fremsaettes en ugentlig produktionsrapport pa e-mail efter neermere aftale med byggeledelsen.

2.2 Opfelgning pa byggemeader

Byggemgder skal afholdes i overensstemmelse med SB § 31 og § 32 og forventes at blive afholdt
hver 14. dag.

| hvert byggemgdereferat skal arbejdets fremme samt tekniske og gkonomiske aftaler omtales.
Derudover skal eendringer og tidsopggrelse fremga af hvert referat.

Forud for hvert byggemade skal entreprengren skriftligt aflevere ugerapporter til Byggeledelsen med
oplysninger om:

e Arbejdets stade. Arbejdsplanen illustreret som stavdiagram med angivelse af fremdrift pr
aktivitet, dvs. informationer om planlagt start/slut, forventet start/slut, aktuel start/slut,
fremdriftsprocent, samt planlagt og aktuel projektveerdi i henhold til tilbudslistens poster

e Samlet akkumuleret fremdriftsprocent for de samlede aktiviteter

e Beskrivelse af vigtige haendelser, afvigelser, afthjeelpende foranstaltninger.

e Statusliste for tilleegsaftaler og krav

e Betalingsstatus for fremsendte aconto begaeringer

e Anvendt materiel (kopi af dagrapporter)

e Arbejdsstyrken (kopi af dagrapporter)

e Evt. spilddage og spildtidsregnskab

o Afvigelser, fravigelser

e Handtering af materialer (materialebestillinger)

e Uafklarede forhold i stikordsform

e Registrering og vurdering af forventede og faktiske miljgpavirkninger

e Opggrelser af affaldsmaengder til miljgdeponi for Banedanmarks miljgregnskab

e KS-materiale, f.eks. modtagelses kvitteringer for bygherreleverancer og lignende.

e Diverse malerapporter for jordelektroder og kontinuitets- og isolationstest mv.

Byggemadereferatet betragtes som godkendt, hvis indsigelse ikke er gjort dagen inden det
efterfelgende byggemgde, dog senest en uge efter modtagelse af referatet. Afhaengigt af
udsendelsestidspunktet for byggemgadereferatet samt byggemadehyppigheden kan der dog traeffes
anden aftale om indsigelsesfrist.

Til byggemgder deltager byggeledelsen, tilsyn efter behov og entreprengr. Projektleder og
underentreprengrer inviteres efter behov



