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1 Generelt

Tiden, hvori et givet spor er spaerret (sporspaerringen), skal anvendes bade til transport inden for den spaerrede
streekning, og til udfgrelse af det planlagte arbejde.

Transporttid fra udgangsstationen/oprangeringssporene til den spaerrede straekning ligger uden for sporspaer-
ringen.

For spaerringens ophgr skal entreprengrens maskiner og arbejdskeretgjer holde klar til udkarsel, séledes at
samtlige arbejdskaretgjer kan vaere ude af straeekningen inden sporspaerringens opher.

Entreprengrens arbejdsprocesser skal vurderes i forhold til maskinel og udfgrelsesmetode, inden SR-koordina-
toren i samarbejde med entreprengrens SR-arbejdsleder udstikker de for entreprisen geeldende retningslin-
jer/krav for, hvilke arbejdsprocesser, der kan udfgres i relation til de aktuelle hastigheder i eventuelle nabospor.

Entreprengren skal planlaegge sine arbejder ud fra Bilag 1.1 Hovedtidsplan, jf. tillige Kontraktens punkt 7. Ho-
vedtidsplan og arbejdsplan.

1.1 Stationsnavne, forkortelser

Det relevante stationsnavn/trinbraet forkortes pa falgende made:
Station Forkortelse
Dsterport Kk

1.2 Arbejder

Forberedende arbejder:
Med forberedende arbejder forstas at arbejdsomradet forberedes for hovedaktiviteter. Forberedende arbejder
er opgaver sasom:

- Planleegning af arbejdet

- Udarbejdelse af jernbanesikkerhedsplan

- Bestilling af sporspaerringer jf. geeldende varslingsregler. Se pd Banedanmarks hjemmeside for detaljer:
https://www.bane.dk/Leverandoer/Adgang/Arbejde-i-spor/Bestilling-af-sporspaerringer

- Sikkerhedsinstruktion i forhold til arbejde der skal udfares

- Etablere sporspaerring

- Opseetning af standsignaler, arbejdsjordinger

- Udferelse af sikkerhedsforanstaltninger beskrevet i jernbanesikkerhedsplan

Hovedaktiviteter:
Med hovedaktiviteter forstds udferelse af arbejder, der udfgres under spaerringerne, sdsom:

- Nedrivning af eksisterende gvre repos og trappekonstruktion inkl. aptering
- Opsaetning af forskalling for stabning af kantbjeelke pa Oslo Plads

- Montage af additionstage

- Potentailudligning

- Opseetning af telt


https://www.bane.dk/Leverandoer/Adgang/Arbejde-i-spor/Bestilling-af-sporspaerringer

- Fjernelse af telt

Afsluttende arbejder:
Med afsluttende arbejder forstas at:

- Endelig besigtigelse af, at arbejdet er udfert som beskrevet i jernbanesikkerhedsplanen
- Fjernelse af standsignaler, arbejdsjordinger

- Sikre at sporet er farbart

- Sporsparring haeves

- Test



2 Sporspeerringer

2.1 Sporspeerringer, spaerringstider generelt

Neerveerende arbejde skal udfares i sporspeerringer af varighed som angivet i naervaerende bilag og defineret
i Bilag 1.1 Hovedtidsplanen og udbudsmaterialet i gvrigt.

Arbejdet opdeles i hovedtraek, som vist herunder:

Afsnit 2.3 Forberedende arbejder

Afsnit 2.4 Hovedspeerringer for entreprisen

Afsnit 2.5 Afsluttende arbejder (Arbejder efter spaerringer(er))
Afsnit 2.6 Slutjustering

Afsnit 2.7 1-ars justering
Afsnit 2.8 LA Forhold

2.2 Ansggning af sporspaerringer generelt

Entreprengren skal selv sgrge for bestilling af samtlige sporspaerringer i ENK, der skal anvendes til dette projekt
til forberedende, lgbende og afsluttende arbejder.

Ansggning af eventuel sporspaerring til forberedende arbejde skal bestilles jf. Banedanmarks bestillingsfrister.
Bestilling af sporspeerring til eventuelle rest- og mangelarbejder se afsnit 2.5.
Ansggning foretages jf. retningslinjer iht. Banedanmarks hjemmeside

www.bane.dk > Erhverv > Sikkerhed, Arbejdsmiljg og Miljg > Sikkerhed > Arbejde i og ved spor > Bestilling af
sporspaerringer. Samme sted findes bestillingsfristerne.

2.3 Forberedende arbejder

Alle arbejder skal udferes i de forhdndsreserverede sporspeerringer.

2.4 Hovedspezerringer for entreprisen

Alle sporspaerringer i nedenstadende er eksklusive stationer, medmindre andet er angivet.

Entreprengren ma ikke regne med nedenstdende tidsrum som effektiv arbejdstid idet der skal fraregnes tid til
etablering og ophaevelse af sporspaerring og karestramsafbrydelse, som beskrevet i afsnit 3.1.

Der er indmeldt falgende sporspaerringer:



. Stfra_Stml_Sttil Fra dato __ Til dato Ugedag(Ugenr) Fra tid_Tiltid_Sp Z s3g Beskrivelse Trafikale bemarkninger Totalsp

10-2-5499-00 firaf.Kons. Kk - Kk Kk spor 1og 2 03-01-2025 06-01-2025 2340 0420 Dpgn Broarbejde Nedrivning af repos Trafik kan vende i spor &
fra DV-signal 23 samt trappe. Kun mulighed for at benytte
til DV-signal 15 og PU- Opsaing af stop og ryk frem ved vending af
signal G2 additionstage. tog i spor 10g 2.

Ingen kerestram i spor 3
Kk spor 3
fra PU-signal H3a
til DV-signal 33

Kk spor 12
fra sporstopper
til PU-signal E12

102543301 Traf.Kons, Kk - | Kk Kkspori2 05-04-2025 06-04-2025 0800 2000 Degn Broarbejde Opsatning af telt.  Tog benytter andre spor Dhrm R2
fra sporstopper Renovering af
til PU-signal E12 nederste trappe
samt repos
10-2-5435.02 [Traf.Kons, Kk - | Kk Kksporil 12052025 15-05-2025 2300 0500 Nat  Broarbejde Afsluttende Tog benytter andre spor Dhrm R2
fra sporstopper arbejder ifm
til PU-signal E12 renovering af rappe

2.5 Afsluttende arbejder (arbejder efter hovedspeerring(er))

Alle arbejder skal udfgres i de forhandsreserverede sporspeerring, se afsnit 2.4.

2.6 Slutjustering

Ikke aktuelt for dette projekt.
2.7 1-ars justering

Ikke aktuelt for dette projekt.

2.8 LA-forhold

Ikke aktuelt for dette projekt,



3 Arbejdstid

3.1 Sporspeaerringer til forberedende og afsluttende arbejder

Som grundlag for entreprengrens beregning af effektiv arbejdstid i de enkelte spaerringer kan orienterende
oplyses falgende erfaringsmaessige varigheder for opgaver pa straekningen nar dette arbejde udfares:

Ved start af sporspeerring:

e Etablering af spaerring og kerestramsafbrydelse (entreprengr) 2 time

Tiden er regnet fra speerringens start.

De anfgrte tider er anslaet for den tid, det erfaringsmaessigt tager, til arbejderne kan pabegyndes. Der vil ef-
terfalgende ogsa kunne forega afmonteringsarbejder. Udfarelsestakten indarbejdes i detailplanlaegningen.

Ved afslutning af speerring:

e Opheevelse af speerring og karestramsafbrydelse (entreprengr) 2 time

Den angivne tid er anslaet, da retableringsarbejdet kan udfgres lgbende med andre arbejder.



4 Transport

Skinnekgrende materiel ma kun passere I-signalerne, safremt de har faet SR-arbejdslederens accept, da det
kun er ham, der har kontakten til Fjerncentralen (FC).

4.1 Arbejdskersel i forbindelse med sporspeerring

SR-arbejdslederen har ansvaret for kersel pa den spaerrede streekning, og udstikker i samarbejde med SR-
koordinatoren naermere retningslinjer for karslen.

Logistikkarsel til og fra sporspaerringen skal ske fra @sterport. Logistikkarsel fra Kebenhavn H er ikke mulig.
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