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1 Generelt 

Tiden, hvori et givet spor er spærret (sporspærringen), skal anvendes både til transport inden for den spærrede 

strækning, og til udførelse af det planlagte arbejde. 

Transporttid fra udgangsstationen/oprangeringssporene til den spærrede strækning ligger uden for sporspær-

ringen. 

Før spærringens ophør skal entreprenørens maskiner og arbejdskøretøjer holde klar til udkørsel, således at 

samtlige arbejdskøretøjer kan være ude af strækningen inden sporspærringens ophør. 

 

Entreprenørens arbejdsprocesser skal vurderes i forhold til maskinel og udførelsesmetode, inden SR-koordina-

toren i samarbejde med entreprenørens SR-arbejdsleder udstikker de for entreprisen gældende retningslin-

jer/krav for, hvilke arbejdsprocesser, der kan udføres i relation til de aktuelle hastigheder i eventuelle nabospor. 

Entreprenøren skal planlægge sine arbejder ud fra Bilag 1.1 Hovedtidsplan, jf. tillige Kontraktens punkt 7. Ho-

vedtidsplan og arbejdsplan. 

 

1.1 Stationsnavne, forkortelser 

Det relevante stationsnavn/trinbræt forkortes på følgende måde:  

Station Forkortelse 

Østerport Kk 

 

1.2 Arbejder 

Forberedende arbejder: 

Med forberedende arbejder forstås at arbejdsområdet forberedes for hovedaktiviteter. Forberedende arbejder 

er opgaver såsom: 

- Planlægning af arbejdet 

- Udarbejdelse af jernbanesikkerhedsplan 

- Bestilling af sporspærringer jf. gældende varslingsregler. Se på Banedanmarks hjemmeside for detaljer: 

https://www.bane.dk/Leverandoer/Adgang/Arbejde-i-spor/Bestilling-af-sporspaerringer 

- Sikkerhedsinstruktion i forhold til arbejde der skal udføres 

- Etablere sporspærring 

- Opsætning af standsignaler, arbejdsjordinger 

- Udførelse af sikkerhedsforanstaltninger beskrevet i jernbanesikkerhedsplan 

 

Hovedaktiviteter: 

Med hovedaktiviteter forstås udførelse af arbejder, der udføres under spærringerne, såsom:  

- Nedrivning af eksisterende øvre repos og trappekonstruktion inkl. aptering 

- Opsætning af forskalling for støbning af kantbjælke på Oslo Plads 

- Montage af additionstage 

- Potentailudligning 

- Opsætning af telt 

https://www.bane.dk/Leverandoer/Adgang/Arbejde-i-spor/Bestilling-af-sporspaerringer


 

 

- Fjernelse af telt 

-  

Afsluttende arbejder: 

Med afsluttende arbejder forstås at: 

- Endelig besigtigelse af, at arbejdet er udført som beskrevet i jernbanesikkerhedsplanen 

- Fjernelse af standsignaler, arbejdsjordinger 

- Sikre at sporet er farbart 

- Sporspærring hæves 

- Test 

 



 

 

2 Sporspærringer 

2.1 Sporspærringer, spærringstider generelt 

Nærværende arbejde skal udføres i sporspærringer af varighed som angivet i nærværende bilag og defineret 

i Bilag 1.1 Hovedtidsplanen og udbudsmaterialet i øvrigt. 

 

Arbejdet opdeles i hovedtræk, som vist herunder: 

 

Afsnit 2.3   Forberedende arbejder  

Afsnit 2.4   Hovedspærringer for entreprisen  

Afsnit 2.5   Afsluttende arbejder (Arbejder efter spærringer(er)) 

Afsnit 2.6 Slutjustering 

Afsnit 2.7   1-års justering 

Afsnit 2.8 LA Forhold 

2.2 Ansøgning af sporspærringer generelt 

Entreprenøren skal selv sørge for bestilling af samtlige sporspærringer i ENK, der skal anvendes til dette projekt 

til forberedende, løbende og afsluttende arbejder.  

 

Ansøgning af eventuel sporspærring til forberedende arbejde skal bestilles jf. Banedanmarks bestillingsfrister. 

 

Bestilling af sporspærring til eventuelle rest- og mangelarbejder se afsnit 2.5. 

Ansøgning foretages jf. retningslinjer iht. Banedanmarks hjemmeside 

www.bane.dk > Erhverv > Sikkerhed, Arbejdsmiljø og Miljø > Sikkerhed > Arbejde i og ved spor > Bestilling af 

sporspærringer. Samme sted findes bestillingsfristerne. 

2.3 Forberedende arbejder 

Alle arbejder skal udføres i de forhåndsreserverede sporspærringer.  

2.4 Hovedspærringer for entreprisen 

Alle sporspærringer i nedenstående er eksklusive stationer, medmindre andet er angivet.  

 

Entreprenøren må ikke regne med nedenstående tidsrum som effektiv arbejdstid idet der skal fraregnes tid til 

etablering og ophævelse af sporspærring og kørestrømsafbrydelse, som beskrevet i afsnit 3.1. 

 

Der er indmeldt følgende sporspærringer: 



 

 

 
 

 

2.5 Afsluttende arbejder (arbejder efter hovedspærring(er)) 

Alle arbejder skal udføres i de forhåndsreserverede sporspærring, se afsnit 2.4.  

2.6 Slutjustering 

Ikke aktuelt for dette projekt.  

2.7 1-års justering 

Ikke aktuelt for dette projekt.  

 

2.8 LA-forhold 

Ikke aktuelt for dette projekt,  

 



 

 

3 Arbejdstid 

3.1 Sporspærringer til forberedende og afsluttende arbejder 

Som grundlag for entreprenørens beregning af effektiv arbejdstid i de enkelte spærringer kan orienterende 

oplyses følgende erfaringsmæssige varigheder for opgaver på strækningen når dette arbejde udføres: 

 

Ved start af sporspærring: 
 

• Etablering af spærring og kørestrømsafbrydelse (entreprenør) ½ time 
 

Tiden er regnet fra spærringens start. 

 

De anførte tider er anslået for den tid, det erfaringsmæssigt tager, til arbejderne kan påbegyndes. Der vil ef-

terfølgende også kunne foregå afmonteringsarbejder. Udførelsestakten indarbejdes i detailplanlægningen. 

 

Ved afslutning af spærring: 
 

• Ophævelse af spærring og kørestrømsafbrydelse (entreprenør)  ½ time  

 
Den angivne tid er anslået, da retableringsarbejdet kan udføres løbende med andre arbejder. 

 



 

 

4 Transport 

Skinnekørende materiel må kun passere I-signalerne, såfremt de har fået SR-arbejdslederens accept, da det 

kun er ham, der har kontakten til Fjerncentralen (FC). 

4.1 Arbejdskørsel i forbindelse med sporspærring 

SR-arbejdslederen har ansvaret for kørsel på den spærrede strækning, og udstikker i samarbejde med SR-

koordinatoren nærmere retningslinjer for kørslen. 

 

Logistikkørsel til og fra sporspærringen skal ske fra Østerport. Logistikkørsel fra København H er ikke mulig.  
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