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1 Generelt

Neerveerende Plan for Sikkerhed og Sundhed (PSS) er geeldende for planlaegning og koordinering af arbejds-
miljgarbejdet ved bygge- og anlaegsarbejde og tager udgangspunkt i:

e Den geldende lovgivning omkring arbejdsmiljz
e Banedanmarks politik for arbejdsmilja

e Projektmaterialet

e Input fra de udfagrende

PSS er geeldende til alle bygge- og anlaegsarbejderne er afsluttede (inklusiv restarbejde).

Bygherren er ansvarlig for, at:

e Arbejdsmiljgkoordinator (AMK) koordinerer og afgreenser sikkerheden og sundheden i faellesomrader
og graenseflader.

e Der til stadighed er overensstemmelse mellem de faktiske forhold pa byggepladsen og beskrivelsen i
PSS.

AMK vedligeholder Igbende PSS og bilag, sa der til enhver tid er overensstemmelse med de faktiske forhold
og den reelle ansvarsfordeling.

AMK sarger for, at PSS er tilgaengelig og til radighed for alle, der faerdes eller skal udfare arbejde pa bygge-
pladsen.

Entreprengr og leverandgr

En hver arbejdsgiver er ansvarlig for, at de beskaeftigede pa byggepladsen er instrueret i forhold til PSS, og ved
hvor PSS’en forefindes.

Alle ansatte pa byggepladsen skal have de ngdvendige faglige kompetencer samt et grundleeggende kendskab
til PSS og bilag.

Entreprengr og underentreprengr er ansvarlige for at vedligeholde deres respektive bidrag til PSS og omga-
ende meddele aendringerne til AMK.

1.1  Projektet og bemanding

Entreprisen omfatter:
e Etablering, drift og remning af arbejdsplads
o Trafikale foranstaltninger ifm. arbejders udfgrelse
e Fjernelse og bortskaffelse af eksisterende @vre repos [P1] og gvre trappelgb [P2] inkl. aptering (reek-
veerk, skaermtage, belysning mv.)
e Fjernelse af opmaerksomhedsfelter samt efterfalgende belaegningsarbejder pé Oslo Plads
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Stebning af kantbjaelke pa Oslo Plads efter fjernelse af gvre repos

Opsaetning af nyt reekvaerk pa Oslo Plads

Forleengelse af additionstage (skaermtage) over spor 2 og 3

Nedtagning og bortskaffelse af eksisterende raekvaerk og trappetrin pa nedre trappelab [4]
Ommaling af nedre trappelgb inkl. understatninger [P4]

Nye trappetrin pa nedre trappelgb [P4]

Betonreparationer pa mellemste repos [P3]

Nedtagning og bortskaffelse af eksisterende raekveerk pa mellemste repos [3]

Fjernelse af eksisterende asfaltbelaegning og ny kunststofbelaegning — inkl. opretning — pa mellemste
repos [P3]

Nye reekveerk pa nedre trappelgb [P4] og mellemste repos [P3]

Ny belysning

Arbejdsmiljgkoordinering (AMK-B)
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Figur 1: Plan af trappe med angivelse af elementer [P1]-[P4]. Staltrappen er indtegnet, da der ingen arkivtegnin-

ger findes af denne.
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Figur 2: Facade af trappe med angivelse af elementer [P1]-[P4]. Staltrappen er indtegnet, da der ingen arkivteg-
ninger findes af denne.

1.1.1 Byggepladsens organisation

Projektets adresseliste med kontaktoplysninger, firmaer, funktion mv. fremgar af Bilag 6.

1.1.2 Bemandingsplan

Bemandingsplan forefindes i sikkerheds-/byggemgdereferat.

1.1.3 Byggepladsens arbejdsmiljeorganisation

Byggepladsens arbejdsmiljgorganisation, navne pé arbejdsledere og arbejdsmiljgrepraesentanter fra de re-
spektive arbejdsgivere, entreprengrer, leverandgrer mv., fremgar af bilag 6.

2. Byggepladstegning

Pa byggepladstegningen skal fremgé indretning af byggepladsen, herunder:

e Adgangs-, transport- og flugtveje (faerdselsomrader)

e Kran, hejs og stilladser

e Afsat plads til materialedepoter, midlertidige vaerksteder, affaldscontainere og oplagspladsgodken-
delse hos brandmyndigheder.

e Afsat plads til velfaerdsforanstaltninger (skurby)

e Tilslutning til el, vand og kloak

e Alarm-, brand-, rednings- og farstehjeelpsudstyr.

e Adskillelse af gdende og kerende trafik

e Angivelse af omradder med flere arbejdsgivere
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Angivelse af omrade med seerligt farligt arbejde
Arbejde i og ved trafikerede spor i drift
Oplagspladsgodkendelse for kemikalier
Overnattende mandskab

Byggepladstegningen opdateres, s den til en hver tid er retvisende og afspejle de
faktiske forhold. Den opdaterede byggepladstegning er at finde i bilag 4.

2.1

Delbyggepladser

Safremt projektet opdeles i flere byggepladser/delbyggepladser skal:

3.

Ansvar for koordinering afklares inden bygge- og anlaegsarbejdet pabegyndes. (Indarbejdes i bilag
6).

Udarbejdes overordnet byggepladstegning pa tveers af byggepladserne/delbyggepladserne med en
overordnet detaljeringsgrad. (Indarbejdes i bilag 4)

Byggepladstegning for hver byggeplads/delbyggeplads. Byggepladstegningen skal opfylde ovensta-
ende krav til byggepladstegning.

Udarbejdes koordinerende tidsplan pa tvaers af byggepladserne. (Indarbejdes i bilag 1)

Tidsplan

Tidsplanen tager hgjde for alle arbejdsgiveres arbejde pa byggepladsen uanset kontraktforhold.

Tidsplanen angiver:

3.1

Hvornar den enkelte arbejdsgiver har arbejdsopgaver pa byggepladsen og den tid, der er afsat til de
enkelte arbejder og arbejdsfaser.

De perioder, hvor der udfares seerligt farligt arbejde eller arbejde med seerlige risici (jf. bilag 2). Mar-
keres med seerlig farve med henvisning til arbejdsprocesbeskrivelsen.

Projektets til enhver tid geeldende tidsplaner er indsat i bilag 1.

Restarbejde

Ansvar for PSS og koordinering af arbejdsmiljget geelder til bygge-/anleegspladsen er helt afsluttet og al rest-
arbejde er feerdigt.

4.

Feellesomrader og falles sikkerhedsforanstaltninger

De forskellige typer af feellesomrader fremgar af byggepladstegningen (bilag 4):

Feerdselsomrader, herunder adgangsveje og adskillelse af karende og gdende trafik.
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e Angivelse af omrader, hvor flere arbejdsgivere arbejder samtidigt.
e Qvrige feellesomrader (f.eks. skurby, oplagsplads) er markeret pa byggepladstegning.

4.1 Feelles sikkerhedsforanstaltninger

Ansvarsfordelingen og afgraensning (herunder etablering, vedligehold og bortskaffelse) af feelles sikkerheds-
foranstaltninger i feellesomraderne er angivet i bilag 3.

AMK falger labende op pa om de kontraktlige forpligtigelser overholdes.

4.1.1 Midlertidig eendring af feelles sikkerhedsforanstaltninger
Midlertidig sendring og reetablering af feelles sikkerhedsforanstaltninger iveerkseettes af ansvarshavende en-
treprengr efter aftale med AMK og meddeles pa sikkerhedsmgde.

4.1.2 Den enkelte arbejdsgivers egne sikkerhedsforanstaltninger
| forbindelse med gennemfgrelse af egne arbejder er den enkelte arbejdsgiver ansvarlig for at levere, opstille,
vedligeholde og efter endt brug, fjerne egne sikkerhedsforanstaltninger.

Egne sikkerhedsforanstaltninger er sikkerhedsforanstaltninger, der ikke er aftalt som feelles sikkerhedsforan-
staltninger (jf. Bilag 3).

4.1.3 Graenseflade koordinering af opgaver og sikkerhedsforanstaltninger
Arbejdsgiver medvirker til og AMK sgrger for effektiv koordinering i graenseflader, herunder:

e Arbejde i og ved trafikerede spor, koordinering af sikkerhedsforanstaltninger mellem SR koordinator
og AMK.
e Arbejde pd og ved vej (jf. Transportministeriets lovbekendtgerelse nr. 1048 om offentlig vej og de
regionale/kommunale aftaler)
e Graensefladekoordinering mellem interne projekter
e Graensefladekoordinering til 3. part
o Feelles sikkerhedsforanstaltninger
o Samarbejder Igbende beredskabsplaner (f.eks. feelles ambulancevej og oplagspladsgodken-
delse hos brandmyndigheder)

5. Seerligt farligt arbejde og seerlige risici

Oversigt over seerligt farlige arbejde samt saerlige risici fremgar af bilag 2. De enkelte entreprengrers og byg-
herreleverancers arbejdsprocedurer (instruktioner) for arbejdet indsaettes under bilag 2.

5.1 Arbejde i og ved trafikerede spor i drift

AMK koordinerer med SR koordinator.
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5.2 Arbejde pa og ved vej

AMK kontakter kommune. Jaeevnfgr Skilteplan.

6. Beredskabsplaner

Bygherren skal kortlaegge behovet for beredskabsplaner. AMK udarbejder og kommunikerer i samarbejde med
arbejdsgiver de ngdvendige beredskabsplaner.

Der skal altid udarbejdes alarmprocedure og kommandovej (jf. bilag 5). Herudover skal kortlaegningen som
minimum indeholde fglgende:

e Brand

e Trusler

e Ulykke med personskade

e Genstande i fritrumsprofil

e Beskadigelse af karestram og signaler
e Beskadigelse af forsyningsledninger

e Miljghaendelser (olie-/kemikaliespild)
e Beredskab pr. szerligt farligt arbejde

Listen er ikke udtemmende. Der kan veaere andre forhold, hvor en beredskabsplan er krav.

AMK kontrollerer og samordner lgbende beredskabsplanerne.
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Hovedtidsplan er vedlagt. Szerligt farligt arbejder er markeret med gul.

Navn: Plan for Sikkerhed og Sundhed for store byggepladser

Dokumentejer: Uffe Halldorsson (UFHA)

Endret: 17-02-2022

Godkendt:

17-02-2022

Endret af: Anja Therese Dalgaard Stone

(ATDG)

Godkendt af:

Uffe Halldorsson (UFHA)

Version: 7
Jernbanesikkerhed:

Nej
Side 10 af 26

Side 10 af 26



D Task |Opgavenavn Duration Start Finish Qtr4,2024 ‘ Qtr1, 2025 Qtr2, 2025 Qtr3, 2025
Mode Oct \ Nov \ Dec Jan Feb \ Mar Apr Ma Ju Jul
1 - Udfgrelse 142 days  13-11-24 08:00 16-06-25 17:00 I
2 b Mobilisering 20 days 13-11-24 08:00 10-12-24 17:00 I kL
3 b Indretning af byggeplads 10 days 11-12-24 08:00 02-01-2517:00 IL h
4 - Nedtagning gvre repos og trappe 0 days 03-01-25 23:40 06-01-25 04:20 ‘k 06-01
5 % b Spaerring 1 (2025-01-03@23:40 - 2025-01-06@04:20) dggn 6,58 days  03-01-2523:40 06-01-25 04:20 —l-
6 % - Etablering af sporspaerring 0,15 days  03-01-2523:40 04-01-25 00:52 ‘%
7 By = Fjernelse af eks. Aptering 1day 04-01-25 00:52 04-01-25 08:52 i
8 % L Nedtaning af gvre repos og trappe 1,5 days 04-01-25 08:52 04-01-25 20:52
9 % - Opsaetning af forskalling for kantbjaelke, Oslo Plads 1 day 04-01-25 20:52 05-01-25 04:52
10 2y = Montage af additionstage 1,5days  05-01-2504:52 05-01-25 16:52
1 % - Potentialudligning 0,5 days 05-01-25 16:52 05-01-25 20:52 H
12 % - Buffer 0,8 days 05-01-25 20:52 06-01-25 03:1€
13 - Retablering Oslo plads 19 days 06-01-25 08:00 30-01-2517:00
14 - Armering, kantbjaelke 5 days 06-01-25 08:00 10-01-25 17:00 l
15 - Stgbning, kantbjeelke 2 days 13-01-2508:00 14-01-25 17:00 l
16 - Montage af raekvaerk 7 days 15-01-25 08:00 23-01-25 17:00 H
17 - Fjernelse opmaerksomhedsfelter og reablering af asfalt pa Oslo plads 5 days 24-01-2508:00 30-01-2517:00 L
18 L Renovering nedre repos og trappelgb 55 days 03-03-25 08:00 21-05-2517:00 I
19 - Fjernelse af eksisterende raekvaerk og trappetrin 5 days 03-03-25 08:00 07-03-25 17:00 l
20 - Fjernelse af asfaltbelaegning pa repos 2 days 10-03-25 08:00 11-03-2517:00 l
21 - Opretning af repos 3 days 12-03-2508:00 14-03-2517:00 H
22 - Betonreparationer af repos (underside mv.) 10 days 17-03-25 08:00 28-03-2517:00 L
23 % - Spaerring 2 (2025-04-05@08:00 - 2025-04-06@20:00) dggn 4,5 days 05-04-25 08:00 06-04-25 20:00 n
24 [y = Opsatning af telt 4,5days  05-04-2508:00 06-04-25 20:00 l
25 - Sandblaesning af stalkonstruktion 5 days 07-04-25 08:00 11-04-25 17:00 l
26 - Konsoller for reekvaerk og eventuelt nye trappebaeringer 3 days 14-04-2508:00 16-04-2517:00 ﬁi
27 - Maling af stalkonstruktion 5 days 22-04-25 08:00 28-04-25 17:00 . . -
28 - Montage af trappetrin og raekvaerk 10 days 29-04-25 08:00 12-05-2517:00 - S&rllgt farllgt arbejde
29 - Kunststofbelaegning pa repos 10 days 29-04-25 08:00 12-05-25 17:00
30 - Spaerring 2 days 12-05-25 23:00 15-05-25 05:00 n
31 % - Speerring 3 (2025-05-12@23:00 - 2025-05-13@05:00) nat 0,75 days  12-05-2523:00 13-05-25 05:00 i —
32 [y = Spaerring 4 (2025-05-13@23:00 - 2025-05-14@05:00) nat 0,75 days  13-05-25 23:00 14-05-25 05:00 Arbejder neer Kgrestrgm
33 [y - Spzerring 5 (2025-05-14@23:00 - 2025-05-15@05:00) nat 0,75 days  14-05-25 23:00 15-05-25 05:00 Og Spor | d rift Ikke
34 [y = Fijernelse af telt 6,75 days  12-05-2523:00 15-05-25 05:00 markeret pé tidSp'&ﬂ 8 l
35 - Belysning og el-arbejder mv. 5 days 15-05-2508:00 21-05-2517:00
36 - Afsluttende arbejder 3 days 22-05-2508:00 26-05-2517:00 hH
37 - Oprydning 2 days 27-05-25 08:00 28-05-25 17:00 Ll
38 - Afregning af byggeplads 2 days 30-05-2508:00 02-06-2517:00 ﬂ
39 - Aflevering af som-udfgrt materiale inkl. Rgdrettede tegninger 1 day 16-06-25 08:00 16-06-25 17:00

Projekt: Udkast til
Udfarelsestidsplan
Dato: 14.08.2024

Opgave Projektoversigt
Opdeling  siissaisaaaaaas Inaktiv opgave
Milepael L g Inaktiv milepael
Hovedopgave 1 Inaktiv oversigt

Manuel opgave

Kun varighed

Manuel oversigtsoplaftning m—

| —

Manuel oversigt

I Kunstart C Deadline 3

Kun slutdato Fremdrift
Eksterne opgaver Manuel status

Ekstern milepael &
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Bilag 2 Seerligt farligt arbejde og seerlige risici

Projekt: OSLO PLADS SYD TRAPPE TIL PERRON OG SPOR 12, NFBR0467

Rev.: 01.00 Dato: 14.08.2024 Rev. af: JSTP / Jakob S. Petersen

Dette bilag bestar af 2 tabeller, herunder eksisterende forhold, greenseflader der kraever koordinering og saerlige risici og seerligt farligt arbejde.
Byggepladsspecifikke forhold fremgar med vejnavn og gren markering.

Graenseflader, der kraever koordinering

ID-nummer Szerlige forhold, arbejde eller arbejdsproces | Beskrivelse af emne og eller komponent, Bemaerkninger.
hvor der kan veere szerlige risici forbundet
med f.eks. starrelse, vaegt, placering. Ad-
gangsforhold etc.

Seerlige risici og szerligt farligt arbejde

ID-num- | Seerlige forhold, Beskrivelse af emne og eller komponent, hvor der kan veere | Bemaerkninger. Arbejdsgiver
mer arbejde eller ar- saerlige risici forbundet med f.eks. storrelse, vaegt, placering.
bejdsproces Adgangsforhold etc.
1.6 Arbejder i hgjden | Arbejder i hgjden ved nedrivning af eksisterende trappe, A: At-vejledning 2.4.1, af- | Hovedentre-
opsaetning af form for kantbjeelke, montage af additions- | snit 1, Arbejde langs kan- | prengr
tage mv. ter o.l. ved hgjder over
Risiko for at styrte ned ca. 2 m. Kan udfgres fra
evt. rullestillads eller lift

11
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1.7

Sandblaesning

Sandblaesning/fraesning af betonrepos. Risiko for stav, stgj
og vibrationer

A: Anvendelse af egnede
maskiner med vibrations-
daempning

B: Anvendelse af person-
ligt beskyttelsesudstyr
(hgrevaern). AT-vejled-
ning D.6.1-5, Stgj

C: Roterende arbejde, sa
der ikke arbejdes for
laenge med vibrerende
maskiner

Hovedentre-
prengr

1.8

Eksisterende ma-
ling

Afrensning af eksisterende maling - risiko for farlige stoffer

A: Den eksisterende ma-
ling er undersggt for far-
lige stoffer, og malingen
indeholder zink, krom og
bly i s& hgj koncentra-
tion, at malingen skal ka-
tegoriseres som farligt
affald.

Entreprengren skal udar-
bejde saerskilt kemisk
APV for arbejdet, herun-
der udsugning pa maski-
ner, stavfilter, afspeerring
af arbejdsomrade, af-
faldshandtering og per-
sonlige hygiejne.
Maskiner og blaeserens-
ningsudstyr skal veere
forsynet med vac-
cum/udsugning.

Maling og stav skal

Hovedentre-
prengr
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opsamles ved afrens-
ningsprocessen, sa omgi-
velserne og medarbej-
derne pavirkes sa lidt
som muligt.
Entreprengren skal sgrge
for, at de ansatte far ta-
get blodblymalinger far
arbejdet gar i gang, og
nar det er feerdigt.
Medarbejderne skal be-
skyttes sig mod det stav,
som udvikles under af-
rensningsprocessen ved
brug af andedraetsvaern
med P3 filter, sikkerheds-
briller, heldragt samt
nitrilhandsker og der skal
etableres miljgvogn i for-
bindelse med velfaerds-
foranstaltningerne. Miljg-
vaegn skal have ren og
beskidt zone og dragter
og hansker kan kun bru-
ges 1 gang og hve rgang
man skal til pause skal
man skifte til ny fragt og
hansker.

Der skal laves teet afdeek-
ning/telt for at forhindre
spredning af malingsre-
ster. Teltet skal vaere
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med undertryk med sug
og der skal veere parti-
kelfilter P2-P3 pa udsug-
ningen, som puster ud i
det fri.

Malingsrester skal bort-
skaffes som farligt affald
til godkendt modtager af
farligt affald.
At-vejledning:

C.0.8 Metallisk bly og
blyforbindelser

D.5.4 Andedraetsvaern
D.6.01-4 Stgj
Branchevejledning:
Arbejde med bly i byg-
ninger. BFA Bygge og
Anlaeg.

Stgj og hand/arm vibrati-
oner. BFA Bygge og An-
leg.

1.9

Kunststofbeleeg-
ning

Epoxyarbejde - risiko for kontakt med kemikalier

A: At-vejledning 9.3.3,
Arbejde med epoxy- og
isocyanatholdige pro-
dukter.

Der skal udarbejdes APV
for arbejdet

Hovedentre-
prengr

1.10

Kran

Laft af emner med kran. Risiko for at blive ramt af emne fra
kran

A: Se At-vejledning:
2.02.10 Anhugningsgre;j
2.02.11 Anvendelse af
hejse-, |gfte- og

Hovedentre-
prengr
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transportredskaber
m.fl

5.1

Kagrestram

Arbejde i naerheden af karestrgm. Risiko for at fa stad.

A: Der henvises til Jern-
banesikkerhedsplan og
evt. SR for forhold om-
kring arbejde naer bane i
drift, herunder bilag 4 til
kontrakten samt Pas pa
pa banen.

Hovedentre-
prengr

5.2

Spor i drift

Arbejde i neerheden af spor i drift. Risiko for at blive pakert

A: Der henvises til Jern-
banesikkerhedsplan og
evt. SR for forhold om-
kring arbejde neer bane i
drift, herunder bilag 4 til
kontrakten samt Pas pa
pa banen.

Hovedentre-
prengr

15



Bilag 3 Feelles sikkerhedsforanstaltninger
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Projekt: OSLO PLADS SYD TRAPPE TIL PERRON OG SPOR 12, NFBR0467

Rev.: 01.00

Dato: 14.08.2024

Rev. af: JSTP/Jakob S. Petersen

Teksten i nedenfor viste tabel skal opfattes som vejledende og tilpasses det specifikke projekt. Tabellen er ikke udtemmende.

* E: Etablerer - V: Vedligeholder - F: Fjerner

0000

Rev. dato: [dd.mm.aaaa]
‘ Ansvarsomrade

‘ Kvalitets-/kontrolkrav

’ Ansvarlig

’ Opgave* ‘ Periode

./ |  _E/V|/Fl _Ffa | __Ti_ |

A ‘ Byggepladsinstallationer:

1 | Eltavler og forsyning Skal veere sikret mod vejrlig og tyveri Hoved-entre- December 2024 | Juni 2025
prgnzr ved .au— x| x| x
toriseret El in-
stallater
2 | Kabler til hoved- og undertavler Nedgraves, rarfgres, ophaenges eller beskyttes | Hoved-entre- December 2024 | Juni 2025
(nedgravet, rgrfart, ophaengt eller pa anden made. prengr X|X|X
lign.)
3 | Eftersyn af el-installationer hver 3. Hoved-entre- December 2024 | Juni 2025
maned prgnzr ved .au— x| x| x
toriseret El in-
stallatgr
4 | Byggevand Hoved-entre- x| x| x December 2024 | Juni 2025
prengr
5 | Vandforsyning til skure Hoved-entre- x| x| x December 2024 | Juni 2025
prengr
6 | Aflgb fra skurby Hoved-entre- x| x| x December 2024 | Juni 2025
prengr
7 | Ngdtelefon Der skal pa ethvert tidspunkt, med aktivitet pd | Den enkelte en- December 2024 | Juni 2025
byggepladsen, veere en dansk- eller engelskta- | treprengr
lende person med mobiltelefon.
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Rev. dato: [dd.mm.3aaaa]

Ansvarsomrade ‘ Kvalitets-/kontrolkrav Ansvarlig Periode
Fra Til
8 | Belysning: Er gaeldende i henhold til regler (AT vejledning | Hoved-entre- December 2024 | Juni 2025
e Orienteringsbelysning pa A2.2) prengr
o byggepladsens feerd-
selsomrader
o Skurby og oplagsplads
e Felles arbejdsomrade/r
9 | Afdeekning af huller Huller afdeekkes med daeksler og plader, der er | Hoved-entre- December 2024 | Juni 2025
fastholdt eller afspaerres med leegtehegn. prengr
10 | Etablering af raekveerker: Der etableres passende vaern, hvor der kan ske | Hoved-entre- December 2024 | Juni 2025
e Fald til lavere niveauer fald til det omgivende underlag. prengr

Byggepladsens faerdselsarealer:

1 | Feelles byggepladsveje Skal kunne klare tung trafik og veere afvandeti | Hoved-entre- December 2024 | Juni 2025
tilstraekkeligt omfang prengr
2 | Feelles adgangsveje De beskeeftigede pa byggepladsen skal i hele Hoved-entre- December 2024 | Juni 2025
byggeperioden kunne faerdes forsvarligt i alm. | prengr
arbejdsfodtgj. Adgangsveje udfgres ien
bredde pa min. 80 cm.
Adgangsveje skal veere afvandet i tilstreekkeligt
omfang.
3 | Veern mellem karende og gaende Udferes som Hoffmann klodser med pdmonte- | Hoved-entre- December 2024 | Juni 2025
feerdsel ret reekvaerk, eller andet holdbart og tydeligt, prengr
4 | Veern pa veje og faerdselsarealer Risiko for fald til andet niveau, forsynes med Hoved-entre- December 2024 | Juni 2025
reekvaerk. prengr
5 | Trapper, gangbroer og ramper Ramper i ikke bgjelig materiale udferes, s de | Hoved-entre- December 2024 | Juni 2025
er skridsikre. prengr
6 | Renholde faerdselsarealer og op- Dagligt Hoved-entre- December 2024 | Juni 2025
lagspladser Affald og materialer ma ikke henleegges pa prengr

feerdsels- eller flugtveje.

17



%
I

BANEDANMARK

Rev. dato: [dd.mm.3aaaa]

Ansvarsomrade Kvalitets-/kontrolkrav Ansvarlig Periode
E|V |F Fra Til
7 | Parkeringsareal Parkeringsareal skal vaere afvandet og man Hoved-entre- December 2024 | Juni 2025
skal kunne faerdes fra parkeringsareal til skurby | prengr x | x| x
i almindeligt fodtgj og uden personlige vaerne-
midler.
8 | Stavbekaeempelse F.eks. kareveje og skeerver vandes efter behov, | Hoved-entre- x | x| x December 2024 | Juni 2025
seerligt i tarre perioder. prengr
9 | Afgraensning af byggeplads Type af afgraensning aftales med byggeledel- Hoved-entre- December 2024 | Juni 2025
sen. Afgraensning kan vaere en kombination af | prengr x | x| x
tradhegn og laegtehegn alt efter omrade og
aktivitet.
C ‘ Skurby og oplagsplads: ’ ’
1 | Etablere skurby Hoved-entre- x| x| x December 2024 | Juni 2025
prengr
2 | Trapper og reposer til skure Hoved-entre- x| x| x December 2024 | Juni 2025
prengr
3 | Flugtveje Skure placeres, sa der til enhver tid er flugtvej i | Hoved-entre- x| x| x December 2024 | Juni 2025
2 retninger fra skure pa terraen. prengr
4 | Mandskabsskure med bad og toilet Hoved-entre- x| x| x December 2024 | Juni 2025
prengr
5 | Renggring i skure Efter behov, dog minimum 1 gang pr. uge Hoved-entre- x | x| x December 2024 | Juni 2025
prengr
6 | Opstilling affaldscontainere Hoved-entre- x| x| x December 2024 | Juni 2025
prengr
7 | Sortere affald Containere skal veere maerket med fraktioner Hoved-entre- x | x| x December 2024 | Juni 2025
prengr
8 | Tamme affaldscontainere Hoved-entre- x| x| x December 2024 | Juni 2025
prengr
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Rev. dato: [dd.mm.3aaaa]

Ansvarsomrade Kvalitets-/kontrolkrav Ansvarlig Periode
E|V |F Fra Til
9 | Farstehjeelps- og brandsluknings- Farstehjeelpsudstyr, herunder forbindings- Hoved-entre- December 2024 | Juni 2025
udstyr kasse, gjenskyl m.m. placeres centralt pa byg- | prenar
gepladsen. Brandslukningsudstyr skal forefin- x | x| x
des pa byggepladsen i perioder, hvor det er
nagdvendigt. Udstyret skal placeres teet pa ar-
bejdsstedet.
I L O
1 | Byggepladsskilte Skilte med adgang forbudt for uvedkom- Hoved-entre- December 2024 | Juni 2025
mende opsaettes ved alle indgange til bygge- | prener X | X | X
pladsen
2 | Trafikskiltning Etableres i n@dvendigt omfang jf. trafikplan, Hoved-entre- December 2024 | Juni 2025
samt ved indgangen til byggepladsen jf. aftale | prengr X|X|X
med byggeledelsen
3 | Advarsels- og pabudsskiltning Pabudsskilte med hjelm, sikkerhedsfodtgj og Hoved-entre- December 2024 | Juni 2025
synlighedsbeklaedning samt anden pabuds- og | prengr
advarselsskiltning x| x| x
Pabudsskiltning opsaettes ved alle indgange til
den faktiske byggeplads.
4 | Udendears infotavle Vejrbestandigt og stor nok til alle info. Hoved-entre- x | x| x December 2024 | Juni 2025
prengr
Feelles arbejdsomrader:
1 | Leegtehegn eller fuld skaerm mod Skal overholde bade arbejdsmiljglovgivningen | Hoved-entre- x| x| x December 2024 | Juni 2025
spor i drift og SR. prengr
2 | Sikring mod risici fra eksisterende Markering af jordlagte kabler. Hoved-entre- December 2024 | Juni 2025
forhold (hgjspeaending, trafik, forure- prengr X| X |X
ning...) Pravegravning i ngdvendigt omfang
3| Skiltning og afspaerring ved seerligt | Eksempelvis ved epoxyarbejder Hoved-entre- x | x| x December 2024 | Juni 2025
farligt arbejde prengr
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Rev. dato: [dd.mm.3aaaa]

Ansvarsomrade Kvalitets-/kontrolkrav Ansvarlig Periode
Fra Til
4 | Renggring af feelles arbejdsomrader | Dagligt Hoved-entre- December 2024 | Juni 2025

Udgravninger og andet jordar-
bejde

prengr

1 | Sikre stabilitet af udgravninger Anlaeg eller gravekasse Hoved-entre- December 2024 | Juni 2025
prengr

2 | Sikring mod nedstyrtning i udgrav- | F.eks. mod tung trafik anvendes almindeligvis | Hoved-entre- December 2024 | Juni 2025
ninger betonvaern pamonteret rgd/hvid leegter. prengr

3 | Adgangs- og flugtveje fra dybere Hoved-entre- December 2024 | Juni 2025
udgravninger prengr

4 | Terholdelse af udgravninger Hoved-entre- December 2024 | Juni 2025
prengr

H | | |
1 | Deltage i beredskabsgvelser Safremt myndighederne kraever det. Hoved-entre- December 2024 | Juni 2025

Alle skal deltage. prengr
2 | Sikre byggepladsen mod vejrlig e Vinterberedskab Hoved-entre- December 2024 | Juni 2025

e Regn & Blaest prengr

e Lavfald
e Varme
e Mm.
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Bilag 4 Byggepladstegning

Projekt: OSLO PLADS SYD TRAPPE TIL PERRON OG SPOR 12, NFBR0467

Rev.: 01.00 Dato: 14.08.2024

Rev. af: JSTP/Jakob S. Petersen

Byggepladsplan forefindes i udbudsmateriale.
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Bilag 5 Alarmprocedure

Projekt: OSLO PLADS SYD TRAPPE TIL PERRON OG SPOR 12, NFBR0467

Rev.: 01.00 Dato: 14.08.2024 Rev. af: JSTP/Jakob S.
Petersen

Alarmprocedure
Stands ulykken.. Giv farstehjeelp

Underret

(FC = FjernstyringsCentral og KMP = KomMandoPost)

Oplys hvad

der er sket

Oplys hvor
det er sket: Station eller km pa straekningen (112 App. anbefales) '
Oplys telefonnummer der ringes fra

Rlng 112 oplys, hvad der er sket, tilkgrselsadresse og skadessted:
Rigshospitalet, Blegdamsvej 9, 2100 Kgbenhavn

(Skadestue: Ved mindre personskader kan der ogsa ringes )
Send medarbejder der kan guide redningsfolk til ulykkesstedet.

Informer:

BDK byggeleder: Navn +45 XXXX XXXX
SR koordinator: Navn +45 XXXX XXXX
AM koordinator: Navn +45 XXXX XXXX
SR-arbejdsleder: Navn +45 XXXX XXXX

| tilfelde af alvorlig ulykke eller dedsfald.

Byggeleder kontakter projektleder: Navn +45 XXXX XXXX
Projektleder Navn +45 XXXX XXXX
Arbejdsmiljgchef Navn +45 XXXX XXXX
Pressevagt (dggnbetjent) Navn +45 8234 1313

Anlzaegsdirektar Navn +45 XXXX XXXX

Projektleder tager stilling til evt. behov for akut hjeelp
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Debriefing og evt. akut krisehjeelp rekvireres via FC togleder
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Bilag 6 Byggepladsens organisation

Projekt: OSLO PLADS SYD TRAPPE TIL PERRON OG SPOR 12, NFBR0467

Rev.: 01.00 Dato: 14.08.2024 Rev. af: JSTP/Jakob S. Petersen

Byggepladsens arbejdsmiljg-/organisationsdiagram:

Bygherre: Banedanmark

Hoved-/totalentreprengr:
Entrepriseleder:

Arbejdsmiljgrep.:

UE 1: UE 2: UE 3: UE 4.
Ledelsesansvarlig: Ledelsesansvarlig: Ledelsesansvarlig: Ledelsesansvarlig:
Arbejdsmiljgrep.: Arbejdsmiljgrep.: Arbejdsmiljgrep.: Arbejdsmiljgrep.:

Kontaktinformation:

Rev. dato: 14.06.2024

Virksomhed Kontaktperson Kontaktoplysninger
Bygherre Banedanmark Carsten Niebuhrs Gade 43
1577 Kebenhavn V
banedanmark@bane.dk
TIf.: 82 34 00 00
Radgiver COWI A/S Henrik Beier Jensen Parallelvej 2

2800 Kgs. Lyngby

hbje@cowi.com
4176 1143

Omradechef Banedanmark
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Projektleder

Banedanmark
Anlaeglaegsdivisionen,
Spor- og Broprojekter

Attila Daniel Kovats

Carsten Niebuhrs Gade 43
1577 KgbenhavnV

ADKV@BANE.dk
9139 9728

Byggeleder

Banedanmark
Anlaeg Ost

Kim Westh

Carsten Niebuhrs Gade 43
1577 Kgbenhavn V
KWTH@BANE.dk

6180 4926

Arbejdsmiljg-koordina-
tor, P

COWI A/S

Jakob Struve Petersen

Parallelvej 2

2880 Kgs. Lyngby
jstp@cowi.com
5640 2853

Arbejdsmiljg-koordina-
tor, Tilsyn

Banedanmark

Dorthe Beckwith

Carsten Niebuhrs Gade 43
1577 Kgbenhavn V
DMBW @BANE.dk

2445 6930

Arbejdsmiljg-koordina-
tor, B

[Virksomhed]

[Navn]
Projektleder

[Vejnavn og nr.]
[Postnummer og by]
[Mail]

[Tif.nr.:]

[Hovedentreprengr/to-
talentreprengr]

[Virksomhed]

[Navn]
Projektleder

[Vejnavn og nr]
[Postnummer og by]
[Mail]

[Tif.nr.: ]

[Navn]
Daglige sikkerhedsansvarlig

[Vejnavn og nr]
[Postnummer og by]
[Mail]

[Tif.nr.:]

[Navn]
Arbejdsmiljgrepraesentant

[Vejnavn og nr.]
[Postnummer og by]
[Mail]

[Tif.nr.:]

[Underentreprengr 1]

[Virksomhed]

[Navn]
Ledelsesrepraesentant

[Vejnavn og nr.]
[Postnummer og by]
[Mail]

[Tifnr.: ]

[Navn]
Arbejdsmiljgrepraesentant

[Vejnavn og nr.]
[Postnummer og by]
[Mail]

[Tif.nr:]

[Underentreprengr 2]

[Virksomhed]

[Navn]
Ledelsesrepraesentant

[Vejnavn og nr.]
[Postnummer og by]
[Mail]

[Tif.nr.:]

[Navn]
Arbejdsmiljgrepraesentant

[Vejnavn og nr.]
[Postnummer og by]
[Mail]

[Tif.nr.:]

[Underentreprengr 3]

[Virksomhed]

[Navn]

[Vejnavn og nr.]
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Ledelsesrepraesentant

[Postnummer og by]
[Mail]
[Tif.nr.:]

[Navn]
Arbejdsmiljgrepraesentant

[Vejnavn og nr.]
[Postnummer og by]
[Mail]

[Tifnr.:]

[Underentreprengr 4]

[Virksomhed]

[Navn]
Ledelsesrepraesentant

[Vejnavn og nr]
[Postnummer og by]
[Mail]

[Tif.nr.:]

[Navn]
Arbejdsmiljgrepraesentant

[Vejnavn og nr.]
[Postnummer og by]
[Mail]

[Tif.nr.:]

3. parts kontaktoplysning

Arbejdstilsyn Tilsynscenter @st - Landskronagade 33
2100 Kgbenhavn @
at@at.dk

TIf:70 12 12 88

Miljgmyndighed Kegbenhavns Kom- - Njalsgade 13
mune 2300 Kgbenhavns S
Teknik- og Miljgfor-
valtningen 33 66 56 00
Beredskab Hovedstadens Bered- Bag Radhuset 3
skab 1550 KBH V
33431000

El, gas og vandforsy-

[F.eks. DONG og kom-

[Angiv geografisk placering af

[Vejnavn og nr.]

ning mune] forsyning, f.eks. ledning] [Postnummer og by]
[Mail]
[TIf. nr]
Lysledere [Angiv geografisk placering af | [Vejnavn og nr.]
forsyning, f.eks. ledning] [Postnummer og by]
[Mail]
[TIf. nr]
Antenne [Angiv geografisk placering af | [Vejnavn og nr.]
forsyning, f.eks. ledning] [Postnummer og by]
[Mail]
[TIf. nr]
Telefon [Angiv geografisk placering af | [Vejnavn og nr.]

forsyning, f.eks. ledning]

[Postnummer og by]
[Mail]
[TIf. nr]
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