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0 Styring og samarbejde 

SAB for styring og samarbejde er supplerende, særlige beskrivelse til AAB Sty-

ring og samarbejde, september 2023, "Generel arbejdsbeskrivelse for miljøfor-

hold i projekter udført for Banedanmark Anlæg" (GAB Miljø, Banedanmark An-

læg), Banedanmark, februar 2017 samt "Generel arbejdsbeskrivelse for samar-

bejde og arbejdspladsforhold" (GAB Samarbejde og Arbejdsplads), Banedan-

mark, december 2015. 

Nummereringen i dette afsnit følger underpunkterne i AAB, dog er der tilføjet "0" 

til afsnitsnummereringen. 

0.1 Alment 

SAB Styring og samarbejde indeholder bestemmelser for entreprenørens indsats 

ved styring af entreprisen og samarbejde med bygherren i relation til: 

› Tid 

› Kontrol og dokumentation 

› Kvalitet 

› Miljø 

› Arbejdsmiljø 

› Trafiksikkerhed og -afvikling (veje) 

› Beredskabsforhold 

› Kontakt til myndigheder, herunder ledningsejere 

0.1.1 Bygherrens ydelser 

Entreprenøren skal generelt forvente 10 arbejdsdage til bygherrens kommente-

ring, medmindre andet er anført. 

Ved færdigkommenteret forstås, at materialet er i en sådan stand, at bygherren 

ikke har yderligere kommentarer. 

0.1.1.1 Bygherrens arbejdsmiljøkoordinatorer 

Under bygherrens planlægning og projektering er arbejdsmiljøkoordinator (P) 

udpeget hos bygherren. 



 

 

     
 8  SÆRLIGE ARBEJDSBESKRIVELSER 

 https://cowi.sharepoint.com/sites/A267276-project/Shared Documents/60-WorkInProgress/10-Documents/06_Projektering/01_Udbudsmateriale/A267276-202_SAB.docx 

Under udførelsen er arbejdsmiljøkoordinator (B) udpeget hos entreprenøren, jf. 

afsnit 1.2.1. 

0.1.1.2  Bygherrens kontrol af entreprenørprojektering 

Entreprenøren skal, i sin planlægning, forudsætte, at der medgår 5 arbejdsdage 

til bygherrens gennemgang af projektmateriale.  

Entreprenøren skal skriftligt varsle bygherren mindst 5 arbejdsdage før planlagt 

færdigmelding af materialet. 

Bygherren vil som minimum udføre følgende kontroller under entreprenørens 

projektering: 

› Telt 

› Midlertidige understøtninger af trappekonstruktion og -repos under nedriv-

ning af disse 

› Produktionstegninger af trappetrin og rækværk baseret på entreprenørens 

kontrolopmåling 

0.1.2 Entreprenørens ydelser 

For entreprenørens egen planlægning og egen projektering skal der udpeges en 

arbejdsmiljøkoordinator (P) hos entreprenøren. 

Ved ”egen planlægning og egen projektering” skal forstås al entreprenørens 

planlægning og projektering i entrepriseaftalen, også udført af entreprenørens 

underentreprenører, leverandører og rådgivere. 

Under udførelsen skal arbejdsmiljøkoordinator (B) udpeges hos entreprenøren. 

0.2 Organisation 

Bygherrens overordnede organisation fremgår af entrepriseaftalen og suppleres 

senest på første byggemøde. 

Entreprenørens organisationsplan skal fremsendes til bygherrens kommentering 

senest samtidig med entreprenørens kvalitetsplan. 

0.3 Møder 

Entreprenøren skal påregne følgende typer af møder sammen med bygherren: 

› Projektgennemgangsmøde 

› Byggemøder 

› Økonomimøder (forventes afklaret på byggemøder) 

› Arbejdsmiljømøder 

› Ledningsejermøder 

› Møder med vejmyndighed vedrørende trafikafvikling 
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0.3.1 Projektgennemgangsmøder 

Ved projektets start foranstalter bygherren afholdelse af projektgennemgangs-

møde med deltagelse af entreprenøren og de projekterende. 

Der henvises endvidere til Kontrakten.  

0.3.2 Byggemøder 

Gennem hele projektforløbet fra aftaleindgåelse frem til aflevering af anlægget 

skal der afholdes byggemøder med forventeligt 14 dages intervaller.  

På byggemøderne deltager bygherren ved sin byggeleder og/eller andre repræ-

sentanter samt entreprenøren ved sin projektleder og andre relevante repræ-

sentanter. 

0.3.3 Projekteringsmøder 

Der afholdes ikke projekteringsmøder. Projekteringsforhold drøftes på byggemø-

der. 

0.3.4 Arbejdsmiljømøder 

Der henvises til bilag 7 til Kontrakten. 

0.3.5 Andre møder 

Økonomimøder 

Eventuelle selvstændige økonomimøder afholdes med henblik på at afklare øko-

nomiske forhold vedrørende entreprisen.  

Ved økonomimøderne deltager som minimum entreprenørens repræsentant og 

bygherrens repræsentant med bemyndigelse til at træffe økonomiske aftaler. 

0.4 Arbejdsplanlægning 

0.4.1 Arbejdsplan 

Entreprenøren skal jf. Mobiliseringsdrejebogen aflevere en samlet arbejdsplan. 

Arbejdsplanen udarbejdes efter stavdiagrammetoden eller lignende metode, der 

på overskuelig vis redegør for den tidsmæssige gennemførelse af arbejdet.  

Af arbejdsplanen skal fremgå den kritiske vej for arbejdet, aktiviteter, hvortil der 

er knyttet krav om overholdelse af tidsfrister, samt særlige tidsmæssige bindin-

ger, som i øvrigt måtte fremgå af udbudsmaterialet, perioder, hvor vejrforhol-

dene sædvanligvis umuliggør udførelse af konditionsmæssigt arbejde. 
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For entreprisen gælder nedenstående vilkår: 

Trafikale forhold at  rådighedsansøgning sendes til vejmyndigheden 
jf. SAB afsnit 19. 

Myndighedsbestem-

melser 

at  Vedr. Banedanmarks sikkerhedsreglement og 
krav ifm. gennemførelsen af denne entreprise 
henvises til Kontraktens bilag 4.   

Miljømæssige forhold at arbejder i almindelighed skal udføres på hver-
dage mellem kl. 07-18 for støjende arbejder 
og mellem kl. 08-16 for stærkt støjende arbej-
der iht. Kommunens anvisning uden for spor-
spærringsperioder 

at der er opnået dispensation til at arbejde 24 ti-
mer i døgnet i de perioder, hvor der er spor-
spærring – støjende arbejder skal dog så vidt 
muligt udføres inden for normal gældende ar-
bejdstid 

at arbejde skal overholde de støjgrænser, der er 
fastsat af Kommunen uden for sporspærrings-
perioder 

Særlige forhold at der langs arbejdsområdets grænser opsættes 
hegn og/eller skærm – jf. afsnit 1.4 og pro-
jekttegninger 

0.5 Kvalitetsledelse 

0.5.1 Kvalitetsplan 

Entreprenørens kvalitetsplan skal være godkendt jf. Mobiliseringsdrejebogen. 

Entreprenøren skal påregne 10 arbejdsdage til bygherrens kommentering. 

Kvalitetsplanen skal revideres i overensstemmelse med projektets fremdrift, fy-

siske forhold og myndighedskrav. 

Kvalitetsplanen skal indeholde beskrivelse af: 

› Introduktion 

› Ansvar og beføjelser 

› Opfølgning på projektgennemgang 

› Styring af entreprenørprojektering 

› Styring af udførelsen 

› Styring af underentreprenører og leverandører 

› Styring af ændringer 

› Styring af afvigelser og korrigerende handlinger 

› Procedurer og arbejdsprocedurer  

› Styring af dokumenter, data og registreringer 

› Uddannelse og instruktion 

› Styring af inspektions-, prøvnings- og måleudstyr 
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0.5.1.1 Introduktion 

Entreprisens indhold og omfang skal beskrives. Start- og slutdatoer for entrepri-

sen skal fremgå.  

Entreprenørens organisation skal præsenteres, idet det skal fremgå, hvilke ydel-

ser entreprenøren udfører som egenproduktion og hvilke ydelser, der udføres af 

rådgivere, underentreprenører og leverandører. 

0.5.1.2 Ansvar og beføjelser 

Kvalitetsplanen skal indeholde beskrivelse af ansvar, beføjelser og kommunika-

tion i entreprenørens organisation. Beskrivelsen skal være samstemmende med 

organisationsplanen. 

Kvalitetsplanen skal indeholde beskrivelse af, hvem der er kvalitetsansvarlig for 

entreprisen.  

Den kvalitetsansvarlige skal sikre, at kvalitetsplanen for den aktuelle entreprise 

planlægges, udarbejdes, implementeres og løbende vedligeholdes. 

0.5.1.3 Opfølgning på projektgennemgang 

Kvalitetsplanen skal indeholde beskrivelse af, hvordan det sikres, at aftaler og 

informationer, der foreligger som resultat af projektgennemgangen, formidles og 

implementeres i entreprenørens organisation. 

0.5.1.4 Styring af entreprenørprojektering 

Entreprenørens projekterende skal enten være omfattet af entreprenørens kvali-

tetsplan eller af egen kvalitetsplan, der lever op til aftalens bestemmelser. 

Kvalitetsplanen skal indeholde beskrivelse af entreprenørens bestilling, planlæg-

ning, gennemførelse, kontrol, dokumentation, myndighedsbehandling, æn-

dringsbehandling og godkendelse af projekteringsopgaver. Beskrivelsen skal 

omfatte projektering af interimskonstruktioner.  

Krav til kontrol under entreprenørprojektering fremgår af afsnit 0.9.1. 

0.5.1.5 Styring af udførelsen 

Kvalitetsplanen skal indeholde beskrivelse af, hvem der har ansvar for planlæg-

ning, styring og dokumentation af kontrol under udførelsen. 

Kvalitetsplanen skal indeholde beskrivelse af entreprenørens bestilling, planlæg-

ning, gennemførelse, kontrol, dokumentation og klarmelding af arbejder under 

udførelsen. Beskrivelsen skal også omfatte udførelse af interimskonstruktioner. 

Krav til kontrol og kontrolplaner fremgår af afsnit 0.9.1. 

0.5.1.6 Styring af underentreprenører og leverandører 

Kvalitetsplanen skal indeholde beskrivelse af entreprenørens styring af underen-

treprenører og leverandører med væsentlig indflydelse på entreprisens kvalitet.  
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Af beskrivelsen skal fremgå, hvordan det sikres, at indkøbte dele og arbejds-

ydelser er i overensstemmelse med krav i aftalens bestemmelser (modtagekon-

trol).  

Underentreprenører og leverandører skal enten være omfattet af entreprenørens 

kvalitetsplan eller af egen kvalitetsplan. 

0.5.1.6 Styring af ændringer 

Kvalitetsplanen skal indeholde beskrivelse af, hvem der har ansvar for styring af 

ændringer. 

Kvalitetsplanen skal indeholde beskrivelse af styring af ændringer under entre-

prisen, herunder: 

› kommunikation af ændringer til berørte parter i entreprenørens organisa-

tion, 

› hvordan entreprenøren bidrager til bygherrens registrering af ændringer. 

0.5.1.7 Styring af afvigelser 

Kvalitetsplanen skal indeholde beskrivelse af, hvem der har ansvar for styring af 

afvigelser. 

Kvalitetsplanen skal indeholde beskrivelse af entreprenørens behandling af kon-

staterede afvigelser fra krav i aftalens bestemmelser, som minimum i form af 

henvisning til entreprenørens selvstændige procedure for Styring af afvigelser. 

0.5.1.8 Procedurer og arbejdsprocedurer 

Det skal af kvalitetsplanen fremgå, hvilke procedurer og arbejdsprocedurer, en-

treprenøren skal udarbejde. 

0.5.1.9 Styring af dokumenter, data og registreringer 

Kvalitetsplanen skal indeholde beskrivelse af, hvordan det sikres, at der til sta-

dighed arbejdes efter senest revideret projektmateriale. Ansvarsfordeling herfor 

skal også beskrives. 

Entreprenøren skal redegøre for, hvem der i entreprenørens organisation udar-

bejder, kontrollerer og godkender dokumenter, herunder: 

› Kvalitetsplan med bilag  

› Procedurer og arbejdsprocedurer 

› Kontrolplaner  

› Projektdokumenter udarbejdet af entreprenøren (tegninger, beregninger,  

afmærkningsplaner mv.)  

› Plan for Sikkerhed og Sundhed  

› Jernbanesikkerhedsplaner  

› Beredskabsplaner 
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0.5.1.10 Uddannelse og instruktion 

Kvalitetsplanen skal indeholde beskrivelse af, hvordan det sikres, at krævet ud-

dannelse og kurser er gennemført inden det pågældende arbejde påbegyndes. 

Krav til jernbanesikkerhedsuddannelser er nærmere beskrevet i Kontraktens bi-

lag 4.  

0.5.1.11 Styring af bygherreleverancer 

Følgende leveres som bygherreleverancer: 

› Kabelsko, kabler og C-klemmer inkl. afgreningsmuffer til udførelse af poten-

tialudligning 

 

0.5.1.12 Styring af inspektions-, prøvnings- og måleudstyr 

Kvalitetsplanen skal indeholde beskrivelse af entreprenørens system til vedlige-

holdelse, anvendelse, kalibrering mv. af inspektions-, prøvnings- og måleudstyr. 

0.5.2 Procedurer og arbejdsprocedurer 

Ingen arbejder må påbegyndes før arbejdsprocedurer er færdigkommenteret af 

bygherren. Ved færdigkommentering forstås at bygherren ikke har yderligere 

kommentarer. 

Entreprenøren skal påregne 10 arbejdsdage til bygherrens kommentering. 

Entreprenøren skal som minimum udarbejde følgende arbejdsprocedurer: 

› Håndtering af støj-, støv- og lugtgener, forurening på tilstødende veje samt 

affaldshåndtering 

› Håndtering af affald 

› Opstilling, vedligehold og fjernelse af trafikafmærkning 

› Nedbrydning af eksisterende trappekonstruktion 

› Nedbrydningsarbejder i øvrigt 

› Betonarbejder 

› Stålarbejder 

› Afrensning af stålkonstruktioner herunder også montage og demontage af 

telt 

› Overfladebehandling  

› Kunststofbelægning 

› El-arbejder 

0.5.3 Entreprenørens egen kvalitetsaudit 

Entreprenøren skal ikke gennemføre interne kvalitetsaudits. 
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0.5.4 Øvrig kvalitetsledelse 

0.5.4.1 Styring af afvigelser 

Entreprenøren skal udarbejde og vedligeholde en procedure for behandling af 

konstaterede afvigelser fra specificerede krav (Teknisk Afvigelse). Proceduren 

skal redegøre for handlinger, der iværksættes til afhjælpning af konstaterede af-

vigelser, herunder kassation, genbearbejdning eller dispensation, orientering til 

og involvering af bygherren, begrænsning af konsekvenser, sikring mod genta-

gelser m.v. 

Entreprenøren skal udarbejde og vedligeholde en procedure for forbedringer 

samt korrigerende og forebyggende handlinger (Teknisk Fravigelse). Proceduren 

skal redegøre for handlinger, der iværksættes til fjernelse af årsager til potenti-

elle og konstaterede afvigelser. 

Entreprenøren skal i sin kvalitetsplan redegøre for tekniske afklaringer (Teknisk 

Forespørgsel).  

0.6 Miljøledelse 

Entreprenøren skal have et miljøledelsessystem certificeret efter/baseret på 

principperne i ISO 14001. 

Entreprenøren skal udarbejde og vedligeholde en miljøplan for sin miljøledelse. 

Miljøplanen skal beskrive de tiltag, hvormed miljøkrav opfyldes. 

0.7 Sikkerhed og sundhed 

Der henvises til Kontraktens bilag 7. 

Entreprenøren skal samarbejde med bygherren om sikkerhed og sundhed under 

hele entreprisen, herunder også afhjælpningsperioden, og har ansvaret for at le-

verandører, underleverandør og underentreprenører overholder gældende love 

og regler samt krav anført i nærværende SAB samt bilag 3 og 7 til Kontrakten.  

Under projekteringen har COWI udpeget en arbejdsmiljøkoordinator, der har sik-

ret, at projekteringen er foregået i henhold til bekendtgørelserne om bygherrens 

pligter.  

Under udførelsen skal der i entreprenørens organisation udpeges en arbejdsmil-

jøkoordinator, der på bygherres vegne varetager koordinering af sikkerhed og 

sundhed. Dette gælder både under entreprenørens planlægning og projektering. 

Der henvises til bilag 3 og bilag 7 til Kontrakten.  

Udover de i AAB skal alle arbejder være i henhold til Banedanmarks generelle 

arbejdsbeskrivelser (GAB’er) der findes på: https://www.bane.dk/Leveran-

doer/Krav/Generelle-arbejdsbeskrivelser    

https://www.bane.dk/Leverandoer/Krav/Generelle-arbejdsbeskrivelser
https://www.bane.dk/Leverandoer/Krav/Generelle-arbejdsbeskrivelser
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Alle identificerede emner, der kan påvirke arbejdsmiljøet under udførelsesfasen 

er registreret i arbejdsmiljøloggen som er vedlagt udbudsmaterialet.  

I følgende afsnit anvendes begrebet arbejdsmiljøkoordinator (AMK) om den ar-

bejdsmiljø- og sikkerhedsansvarlige.  

Anmeldelse af arbejdet til Arbejdstilsynet foretages af AMK-B. 

0.7.1 Koordinering under entreprenørens planlægning og 
egen projektering 

0.7.1.1 Plan for sikkerhed og sundhed (PSS) 

Der henvises til bilag 3 og bilag 7 til Kontrakten.   

0.7.2 Koordinering under udførelse 

Entreprenøren (AMK-B) varetager afgrænsning, koordinering og planlægning af 

arbejdsmiljøarbejdet i forhold til bekendtgørelse vedrørende bygherrens pligter, 

herunder arbejdet med udarbejdelse af Plan for Sikkerhed og Sundhed (PSS).  

Arbejdsmiljøkoordineringen under udførelsen (AMK-B) varetages af entreprenø-

ren. For beskrivelse af arbejdsmiljøkoordinatorrollen samt møder mv. henvises 

til bilag 3 og bilag 7 til Kontrakten.  

0.7.2.1 Organisering 

Der henvises til bilag 3 og bilag 7 til Kontrakten.   

Udskiftning af arbejdsmiljøkoordinator må kun ske efter forudgående skriftlig af-

tale med Banedanmarks byggeledelse. 

0.7.2.2 Plan for sikkerhed og sundhed (PSS)  

Der henvises til bilag 3 og bilag 7 til Kontrakten.   

0.7.2.3 Entreprenørens beredskabsplan 

Der henvises til bilag 7 til Kontrakten. 

Beredskabsplan for miljø: Der henvises til GAB Miljø afsnit 3.2. 

0.8 Forhold til myndigheder og interesser 

Tilladelser og godkendelser fra myndigheder og ledningsejere er indarbejdet i 

SAB, tegninger eller fremgår af dokumenter bilagt kontraktgrundlaget. 

Bygherren har indhentet følgende forhåndstilkendegivelser: 
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› Dispensation til at arbejde hele døgnet alle dage i perioderne, hvor der er 

sporspærringer – uden for disse perioder skal Kommunens generelle anvis-

ninger vedr. arbejdstid følges.  

› Dispensation for støjgrænser i perioder med sporspærringer – uden for 

disse perioder skal Kommunens generelle anvisninger vedr. støj følges.  

› Forhåndsgodkendelse af trafikplaner. Entreprenøren skal søge den endelige 

rådighedstilladelse.   

Entreprenøren skal indhente de nødvendige tilladelser: 

› Anmeldelse af arbejdet i henhold til Miljøministeriets bekendtgørelse om 

miljøregulering af visse aktiviteter 

› Rådighedstilladelser 

› Miljøindberetning og anmeldelse om bortskaffelse af byggeaffald til Kommu-

nen 

Entreprenøren skal derudover forstå al myndighedsbehandling i forbindelse med 

bortskaffelse af jord og affald, herunder anmeldelse til kommunen og efter an-

visning fra denne bortskaffe til godkendt modtager.  

Al korrespondance med myndigheder skal sendes til bygherren, som dokumen-

tation i forbindelse med arkivering. 

0.8.1 Vejmyndighed 

Trafikområder administreres af vejmyndigheden, der også forestår den alminde-

lige drift og vedligehold inklusive beredskabsopgaver og vinterforanstaltninger i 

forbindelse med den offentlige trafik. 

Vejmyndighed er Københavns Kommune, der har følgende forudsætninger for 

forhåndsgodkendelsen af vedlagte trafikplaner: 

› Fortov skal have en bredde på min. 1,25m forbi arbejdsområde på Oslo 

Plads.  

› Ledelinjer og opmærksomhedsfelter på Oslo Plads skal holdes fri 

Entreprenørens medarbejdere, leverandører, underentreprenører mv., som på 

kommuneveje/private fællesveje arbejder op ad trafikområder, skal have gen-

nemført og bestået kurset ”Vejen som arbejdsplads” trin I hos VEJ-EU.  

Entreprenørens medarbejdere, leverandører, underentreprenører mv. som på 

kommuneveje/private fællesveje har følgende funktioner, skal have gennemført 

og bestået kurset ”Vejen som arbejdsplads” trin II hos VEJ-EU: 

› udarbejder afmærkningsplaner 

› har dagligt ledelsesansvar på arbejdsstedet, f.eks. entre-priseleder eller 

vejformand 
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› har ansvar for vejafmærkningen 

› projektansvarlig  

› fører tilsyn med afmærkningen   

Entreprenøren skal fremlægge dokumentation herfor. 

0.8.1.1 Afmærkningsplaner for trafikafvikling 

Bygherren har i forbindelse med udarbejdelse af kontraktgrundlaget udarbejdet 

afmærkningsplaner for trafikafvikling, jf. projekttegninger. De vedlagte projekt-

tegninger er forhåndsgodkendt af trafikmyndigheden.  

Entreprenøren udarbejder procedure for, hvorledes selve trafikomlægningen på-

tænkes gennemført. 

Entreprenøren er ansvarlig for gennemførelse af ændringer af afmærkningspla-

ner for trafikafvikling, såfremt der viser sig behov herfor. Entreprenøren indhen-

ter vejmyndighedens endelige godkendelse. 

Entreprenøren skal i sin planlægning indregne tid til vejmyndighedens godken-

delse af afmærkningsplaner for trafikafvikling. 

Det påhviler entreprenøren selv at udarbejde afmærkningsplaner for forbere-

dende og afsluttende arbejder, herunder midlertidige omlægninger af trafik, 

nødvendige for arbejdernes gennemførelse.   

Entreprenørens oplæg til afmærkningsplaner for trafikafvikling skal fremsendes 

til bygherrens kommentering, og de skal omfatte følgende oplysninger: 

› Skitse visende arbejdsområdets afgrænsninger under hensyntagen til trafik-

område og arbejdsområde. 

› Arbejdsplan for arbejdsområdet med angivelse af den forudgående og efter-

følgende aktivitet. 

› Start og sluttidspunkt for dels rådighed over ansøgte arbejdsområde dels 

det konkrete arbejdsområdes forskellige afmærkningsplaner for trafikafvik-

ling. 

› Placering af ind- og udkørsler til arbejdsområdet. 

› Beskrivelse af, hvilket arbejde der udføres bag afspærringen. 

› Plan for arbejdsområdets indretning, jf. Bekendtgørelse om bygge- og an-

lægsarbejder. 

Myndighedernes meddelte bestemmelser vedr. bl.a. perioder for etablering af 

trafikforanstaltninger for et arbejdsområde og varighed af samme skal overhol-

des. Givne perioder må ikke overskrides uden forudgående skriftlig aftale herom 

med vejmyndigheden. 
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0.8.2 Banemyndighed 

Følgende anvisninger er gældende for arbejder i og ved spor: www.bane.dk > 

"Leverandør" > "Ønsker du at få adgang og tilladelser" (Få adgang til Banedan-

mark) > "Arbejder i spor".  

Entreprenørens medarbejdere, der er beskæftiget med arbejder på eller ved 

spor i drift skal have gennemført og bestået kurset "Pas på på banen". Entrepre-

nøren skal fremlægge dokumentation herfor. 

Entreprenøren skal forestå jernbanesikkerhedsarbejdet i form af udarbejdelse af 

jernbanesikkerhedsplan, bestilling og etablering af sporspærringer, hastigheds-

nedsættelser og kørestrømsafbrydelser mv., se endvidere Kontraktens bilag 4.  

Ingen arbejder ved eller i spor i drift må iværksættes før der foreligger en ”Jern-

banesikkerhedsplan” godkendt af Banedanmark. Jernbanesikkerhedsplanen ud-

arbejdes på grundlag af Banedanmarks anvisninger af en person med uddan-

nelse hertil. Banedanmark kan i forbindelse med arbejde ved eller i spor kræve, 

at der i tilknytning til Jernbanesikkerhedsplanen foreligger en risikoanalyse, der 

udarbejdes i henhold til Banedanmarks anvisninger. 

Entreprenøren har sammen med sin SR-arbejdsleder ansvaret for, at Jernbane-

sikkerhedsplanen altid foreligger i ajourført udgave. Nye eller reviderede Jernba-

nesikkerhedsplaner skal fremsendes til Banedanmark for godkendelse. 

Personer, der skal færdes i områder, der ligger tættere end 4,0 m på nærmeste 

skinne skal have adgangskort/legitimationskort. Adgangskort/Legitimationskort 

udstedes af Banedanmark efter gennemførelse og beståelse af jernbanesikker-

hedskursus ”Pas på, på banen”.  

Ved færden og arbejder tættere end 4,0 m fra nærmeste skinne skal der bæres 

todelt sikkerhedsbeklædning eller en kedeldragt. For nærmere informationer om 

krav til sikkerhedsbeklædning ved arbejder i og ved sporet henvises der til Ba-

nedanmarks hjemmeside: https://www.bane.dk/Leverandoer/Krav/Arbejdsmil-

joe.    

I alle tilfælde skal beklædningen have en tydelig markering af firmanavn. 

For forhåndsindmeldte sporspærringer og kørestrømsafbrydelser henvises til 

Kontraktens bilag 1.3. 

0.8.3 Øvrige myndigheder 

Miljømyndighed er: Københavns Kommune. 

0.8.4 Ledningsejere 

Bygherren har indhentet ledningsoplysninger jf. SAB Bilag C. Arbejderne vurde-

res at kunne udføres uden behov for omlægning af ledninger. Entreprenørens 

http://www.bane.dk/
https://www.bane.dk/Leverandoer/Krav/Arbejdsmiljoe
https://www.bane.dk/Leverandoer/Krav/Arbejdsmiljoe
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skal indhente nye ledningsoplysninger og afholde ledningsejermøde forud for op-

start af entreprisen.  

Entreprenøren har ansvaret for løbende at koordinere samarbejdet med led-

ningsejerne for at sikre den nødvendige fremdrift for både ledningsarbejderne 

og entreprisen.  

0.9 Kontrol 

0.9.1 Entreprenørens kontrol 

Ved afvigelser skal entreprenøren fremsende en afvigerapport til bygherren. 

0.9.1.1 Kontrol under entreprenørprojektering 

Ingen ændringer ift. AAB.  

Entreprenørens projektering skal sendes til Byggeledelsen / Tilsynet for gransk-

ning.  

0.9.1.2 Kontrol under udførelse 

Uafhængigt af entreprenørens kontrol gennemfører bygherren stikprøvekontrol 

af arbejdet. Bygherrens stikprøvekontrol fritager ikke entreprenøren for ansvar 

for, at arbejdet udføres i henhold til de stillede krav.  

Såfremt bygherrens stikprøvekontrol viser, at det fastlagte kvalitetsniveau ikke 

er overholdt, er entreprenøren forpligtet at udbedre de pågældende forhold.  

Udbedring af fejl eller mangler skal ske i henhold til retningslinjer, der aftales 

med bygherren. 

0.9.1.3 Kontrolplaner 

Entreprenøren skal udarbejde kontrolplaner for alle fagområder svarende til alle 

AAB’er/SAB’er og UKP i entreprisen.  

Det skal af kvalitetsplanen fremgå, hvilke kontrolplaner, entreprenøren skal ud-

arbejde. Ingen arbejder må påbegyndes før kontrolplaner er færdigkommenteret 

af bygherren. 

Entreprenøren skal påregne 10 arbejdsdage til bygherrens kommentering. 

0.10 Dokumentation 

Vedrørende digital kommunikation og digital dokumentation, henvises til Kon-

traktens bilag 6. 

Entreprenøren skal uploade sin KS dokumentation mv. til de af byggeledelsens 

anviste fagmapper på Banedanmarks SharePoint portal. KS-dokumentationen 
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mv. skal uploades løbende under arbejdets gang og fremmes mest muligt. KS-

dokumentation mv. skal senest uploades i henhold til de terminer der er angivet 

under de enkelte aktiviteter. 

Fastlæggelse af procedurer mv. i forbindelse med godkendelse af KS-

dokumentation m.v. vil ligeledes ske ifm. opstarten 

Aflevering af ”Som udført” materiale skal ske løbende og senest i forbindelse 

med aflevering af entreprisen. 

Materialer dokumenteres således, at alle materialernes funktioner er beskrevet. 

Leverandørens standarddokumentation kan benyttes, evt. suppleret med uddy-

bende beskrivelse af funktionalitet for materialer, der ikke er CE-mærkede. 

Ved entreprisens afslutning skal entreprenøren til bygherren aflevere opdateret 

dokumentation omfattende det i AAB anførte samt:  

› Projektmateriale ”som udført” herunder rødrettede tegninger og digitale 

indmålinger jf. Kontraktens bilag 6 og afsnit 1.3.2 samt dokumentation for 

anvendte materialer i henhold til AAB'er og SAB. 

 

Dokumentationen afleveres på elektronisk form. 
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1 Arbejdsplads 

SAB for arbejdsplads er supplerende, særlige beskrivelse til AAB Arbejdsplads, 

december 2022. Se endvidere "Generel arbejdsbeskrivelse for samarbejde og 

arbejdspladsforhold" (GAB Samarbejde og Arbejdsplads), december 2015 og 

"Generel arbejdsbeskrivelse for miljøforhold i forbindelse med anlægsarbejder" 

(GAB Miljø), Banedanmark, februar 2017. 

Nummereringen i dette afsnit følger underpunkterne i AAB, dog er der tilføjet "1" 

til afsnitsnummereringen. 

1.2 Situation ved arbejdets start og under 

arbejdets udførelse 

Entrepriseområdet for denne entreprise er vist på projekttegningerne. Områ-

derne henligger ved arbejdets start hovedsageligt som eksisterende vej-, per-

ron- og jernbanearealer. 

Banedanmark leverer to orienteringsskilte. Entreprenøren skal sørge for opsæt-

ning af skiltene, så det er synligt og læseligt af gående, der kommer ved ar-

bejdsstedet. Endelig placering af skilte aftales med bygherren.  

Tegninger af eksisterende konstruktion er vedlagt til orientering. Tegningerne 

kan ikke forudsættes at være opdateret mht. evt. ombygnings- eller reparati-

onsarbejder udført siden broens opførelse. 

Arbejderne omfatter i hovedtræk følgende – [PX] henviser til konstruktionsele-

ment på Figur 3 og Figur 4: 

› Etablering, drift og rømning af arbejdsplads 

› Trafikale foranstaltninger ifm. arbejders udførelse 

› Fjernelse og bortskaffelse af eksisterende øvre repos [P1] og øvre trappeløb 

[P2] inkl. aptering (rækværk, skærmtage, belysning mv.) 

› Fjernelse af opmærksomhedsfelter samt efterfølgende belægningsarbejder 

på Oslo Plads 

› Støbning af kantbjælke på Oslo Plads efter fjernelse af øvre repos 

› Opsætning af nyt rækværk på Oslo Plads 
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› Forlængelse af additionstage (skærmtage) over spor 2 og 3  

› Nedtagning og bortskaffelse af eksisterende rækværk og trappetrin på 

nedre trappeløb [4] 

› Ommaling af nedre trappeløb inkl. understøtninger [P4] 

› Nye trappetrin på nedre trappeløb [P4] 

› Betonreparationer på mellemste repos [P3] 

› Nedtagning og bortskaffelse af eksisterende rækværk på mellemste repos 

[3] 

› Fjernelse af eksisterende asfaltbelægning og ny kunststofbelægning – inkl. 

opretning – på mellemste repos [P3] 

› Nye rækværk på nedre trappeløb [P4] og mellemste repos [P3] 

› Ny belysning 

› Arbejdsmiljøkoordinering (AMK-B)  

 

Trappen er placeret ved Østerport st. på sydsiden af bro Oslo Plads. Trappen gi-

ver adgang fra Oslo Plads til perron langs spor 12. Trappe inkl. projektområde 

fremgår af Figur 1. Derudover er der fra mellemste repos adgang til ”tunnel” un-

der Oslo Plads over til Østerport st. Fra ”tunnel” er der to trappeopgange til Oslo 

Plads – hhv. syd for kørebaner og nord for kørebaner.   

 

Figur 1: Skitsering af trappekonstruktion og projektområde 

Konstruktionselementer [P1], [P2] og [P3] er udført i armeret beton og er – så 

vidt det kan ses ud fra tilgængeligt tegningsmateriale – fra 1959. I 1976 er der 

foretaget en istandsættelse af disse elementer. Det mellemliggende repos [P3] 

er mod nord understøttet af en betonvæg og mod syd to stålsøjler. På toppen af 

stålsøjlerne er der monteret beslag, som er indstøbt i betonreposet. Oversiden 

af det mellemliggende betonrepos [P3] er påført en asfaltbelægning.   

På et senere tidspunkt er det nederste trappeløb [P4] etableret. Trappeløbet be-

står af en trappe samt et plateau – årstal for etablering af ukendt. Trappeløbet 



 

 

     

SÆRLIGE ARBEJDSBESKRIVELSER  23  

https://cowi.sharepoint.com/sites/A267276-project/Shared Documents/60-WorkInProgress/10-Documents/06_Projektering/01_Udbudsmateriale/A267276-202_SAB.docx  

er udført i stål og består af to bærende vanger hvorpå der er svejst vinkelprofi-

ler som bæringer for trappetrin. Trappetrin er ligeledes udført i stål og påført 

skridsikre gummimåtter. Trappen er en selvbærende konstruktion, der er under-

støttet med søjler ved trappefod og ved plateau. Søjlerne er svejst sammen med 

stålvangerne. Der foreligger ikke tegningsmateriale af ståltrappen.   

 

Figur 2: Trappekonstruktion set fra perron langs spor 12 

 

Figur 3: Plan af trappe med angivelse af elementer [P1]-[P4]. Ståltrappen er indtegnet, da 

der ingen arkivtegninger findes af denne. 
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Figur 4: Facade af trappe med angivelse af elementer [P1]-[P4]. Ståltrappen er indtegnet, 

da der ingen arkivtegninger findes af denne. 

1.2.1 Registrering af arealer og naboejendomme 

Forinden arbejdsområder og adgangsveje tages i brug, foranstalter bygherren i 

samarbejde med vejmyndighed og entreprenøren en fotoregistrering af berørte 

arealer. 

Den i AAB beskrevne gennemgang af berørte arealer mv. skal dokumenteres 

ved foto- eller videoregistrering inden arbejdsområder og adgangsveje tages i 

brug. 

1.2.2 Samtidige entrepriser og arbejder 

1.2.2.1 Igangværende entrepriser og arbejder 

Der er ikke kendskab til igangværende entrepriser eller arbejder.   

1.2.2.2 Kommende entrepriser og arbejder 

Samtidigt med entreprisens gennemførelse vil Banedanmark ligeledes etablere 

gangbro og elevator fra Oslo Plads til perron mellem spor 4 og 13. Etablering af 

gangbro og elevator foregår i modsatte ende (mod nordvest) af Oslo Plads og 

forventes derfor ikke at konflikte med nærværende projekt. Under udførelsen 

må der forventes behov for løbende koordinering de to entrepriser i mellem.  

1.3 Afsætning 

Krav til referencesystemer og digitale modeller er beskrevet i Kontraktens bilag 

6. 
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1.3.1 Bygherrens afsætning 

Bygherren foretager ingen afsætning. 

1.3.2 Entreprenørens afsætning 

Entreprenøren skal informere bygherren om udførelse af egen afsætning, og 

bygherren skal have mulighed for at foretage kontrol af entreprenørens afsæt-

ning, inden arbejder baseret på afsætningen påbegyndes.   

Entreprenøren skal på følgende tidspunkter udføre opmåling og indmåling: 

› Inden evt. opbrydning af belægning på Oslo Plads 

› Inden opbrydning af belægning på mellemste repos 

› Efter udførelse af belægningsarbejder (asfalt og kunststofbelægning)  

Opmålingens tæthed fastlægges efter nærmere aftale med tilsynet og på bag-

grund af visuel observation.  

Opmålingspunkter skal placeres således, at disse er sammenfaldende ved alle 

opmålinger.    

1.4 Arbejdsområder, anstillingsplads og 

adgangsveje 

1.4.1 Arbejdsområder 

Til arbejdsområde kan disponeres over de på projekttegningerne (tegn. BRO-10-

11228X-020, BRO-10-11228X-021, BRO-10-11228X-022 og BRO-10-11228X-

023) viste arealer. For arbejdsområde og afspærring på perron henvises til Bilag 

G. 

Overdragelses- og rømningstidspunktet for arealerne fremgår af udkast til tids-

planer - sporbærende arealer overdrages dog først i forbindelse med sporspær-

ringer. 

Arbejdsområders grænse mod trafikområder fremgår af projekttegninger. For 

etablering af arbejdsplads på Oslo Plads kan der fjernes 2 cykelstativer. 

”Sceptre” for cykelstativer skal bibeholdes, da disse er monteret i bropladen.  

Eventuelle ændringer af arbejdsområder kan kun ske efter aftale med bygher-

ren. Ændringer af arbejdsområdet på vejarealet skal godkendes af vejmyndighe-

den. Arbejdsområder overtages, som de foreligger. 

Inden transport over ikke-befæstede arealer skal entreprenøren etablere køre-

plader eller tilsvarende på disse. 
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Entreprenørens adgang til arbejdsområdet/anstillingspladsen skal uden for ar-

bejdstiden være effektivt afspærret. Generelt skal arbejdsområderne holdes af-

spærrede, så uvedkommende færdsel hindres.  

De i BEK nr. 1516 om bygge- og anlægsarbejde § 8 nævnte skilte skal opsættes 

med angivelse af: ”Byggeplads – Adgang forbudt”. Skilte opsættes i højre side 

ved indgang til arbejdsområde/anstillingsplads.  

Orienterings- og arbejdsbelysning på arbejdsområderne skal afskærmes og ori-

enteres, så trafik og naboer ikke generes mere end højst nødvendigt. Endvidere 

skal denne belysning slukkes når der ikke foregår arbejde på pladsen. 

Arbejdskøretøjer må ikke anvende nærlys, når de i arbejdsområdet kører eller 

holder imod kørselsretningen. 

De arbejdsområder entreprenøren etablerer, der ikke indgår i det blivende an-

læg retableres med en belægning / overflade som ved overtagelsen. 

Hvis entreprenøren forvolder skade på eksisterende vej-, perron- og stiarealer, 

skal disse omgående udbedres for entreprenørens regning. 

1.4.2 Anstillingsplads 

Anbringelse af skure, materialer, materiel m.v. kan ske på arealer som vist på 

projekttegninger (tegn. BRO-10-11228X-020, BRO-10-11228X-021, BRO-10-

11228X-022 og BRO-10-11228X-023). Der kan ligeledes etableres materialeop-

læg mv. inden for arbejdsområdet på perronen, jf. Bilag G. Dog må der ikke op-

lagres materialer på perronen der er forurenende og/eller forurenede, jf. 1.6.9. 

Entreprenøren er frit stillet med hensyn til indretning af arbejdspladsen, herun-

der placering af mandskabsskure. Der skal dog sikres tilstrækkelig plads til ad-

skillelse af gående og kørende. En plan herfor skal fremsendes for byggeledelsen 

og arbejdsmiljøkoordinatorens kommentering inden etableringen. 

Entreprenøren sørger selv for de nødvendige mandskabsvogne, skure, contai-

nere mv. til materiel, materialer og personale med de velfærdsfaciliteter og det 

udstyr, som kræves iht. de af offentlige myndigheder - herunder Arbejdstilsynet 

- stillede krav, overenskomster med organisationer og ansættelsesaftaler i øv-

rigt.  

Entreprenøren skal sørge for alle nødvendige myndighedstilladelser, herunder 

byggetilladelser, i forbindelse med etablering af alle midlertidige installationer og 

faciliteter samt for afmelding, fjernelse og retablering af alle installationer og 

områder efter endt brug - senest ved afslutningen af entreprisen.  

Entreprenøren skal sørge for, at områder, der er stillet til entreprenørens rådig-

hed, holdes i ryddelig stand og renholdes under hele entreprisens gennemfø-

relse. Affald, emballage og lign. må ikke henligge på arbejdsområdet, men skal 

opbevares og fjernes af entreprenøren. 
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For teknisk forebyggelse af kriminalitet på byggepladser henvises der til DS 476 

"Norm for teknisk forebyggelse af kriminalitet på byggepladser". Entreprenøren 

skal selv træffe foranstaltninger til modvirkning af tyveri og hærværk, herunder 

opsætning af hegn. Evt. tyveri, skader og hærværk af enhver art er bygherren 

uvedkommende. 

Anstillingspladsen må ikke anvendes til overnatning. 

Bygherren kan anvise følgende tilslutningsmuligheder:  

Folke Bernadottes Allé: 

› El: El-skab placeret ved Folke Bernadottes Allé, se tegning BRO-10-11228X-

221 

› Afløb: Entreprenøren kan ikke påregne af spildevand kan udledes til offent-

ligt spildevandssystem. Entreprenør skal etablere kværn og septiktank. 

› Vand: Der er mulighed for tilslutning af vand fra bygning ved p-plads, se 

tegning BRO-10-11228X-221. 

Oslo Plads: 

› El: Mulighed for el-forsyning fra DSBs teknikrum under broen, se tegning 

BRO-10-11228X-222 

› Afløb: Entreprenøren kan ikke påregne af spildevand kan udledes til offent-

ligt spildevandssystem. Entreprenør skal etablere kværn og septiktank. 

› Vand: Mulighed for for tilslutning af vand fra DSBs teknikrum under broen, se 

tegning BRO-10-11228X-222. 

Entreprenøren skal selv indgå aftale med de respektive forsyningsselskaber om 

tilslutning.  

Såfremt strømforsyningen ikke er tilstrækkelig og der anvendes generatorer skal 

dette ske iht. vilkår opstillet i dispensation, se afsnit 1.6.1 og Kommunens for-

skrift jf. Bilag B. 

Tilsynet og byggeledelsen skal ved inspektion af arbejdet gennem hele entrepri-

seperioden have adgang til brug af toiletfaciliteter på arbejdspladsen, ligesom 

entreprenøren skal stille lokale til rådighed for bygge- og sikkerhedsmøder for 

mindst 10 personer. Renholdelse af faciliteterne påhviler entreprenøren.  

1.4.3 Adgangsveje 

Som adgangsvej kan benyttes offentligt vejnet.  

Generelt gælder – udover færdsels- og vejloven – at: 

› Parkering må kun finde sted inden for arbejdsområdet 
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› Materiel og materialekørsel til og fra arbejdsområdet skal ske under anven-

delse af gult, roterede blik i køretøjerne og i øvrigt tilrettelægges, så det 

ikke spærrer for afvikling af trafikken 

› Til- og frakørsel skal altid ske i færdselsretningen 

› For så vidt muligt skal færdsel inden for anstillingspladsen og arbejdsområ-

det være ensrettet, dvs. kør forlæns ind og forlæns ud. Hvor bakning inden 

for anstillingspladsen er nødvendigt skal anvendes bakalarm og flagmand / 

vinkemand  

1.4.4 Aflevering af arealer anvendt til arbejdsområder, 
anstillingsplads og adgangsveje 

Entreprenøren skal udarbejde tilstandsrapport af arealer, der anvendes som ar-

bejdsplads og adgangsvej, inden igangsætning samt indhente tilfredshedserklæ-

ring ved arbejdets afslutning. Denne skal være underskrevet af berørte matrikel-

ejere. Eventuelle forvoldte skader skal udbedres for entreprenørens regning.  

Efter endt brug af den offentlige veje, skal der holdes vejsyn med deltagelse af 

bygherrens tilsyn, den stedlige vejmyndighed og entreprenøren. Entreprenøren 

indkalder og afholder vejsynet. 

Alle byggepladshegn og afspærringer fjernes og alle midlertidigt fjernede hegn, 

autoværn, skilte og lignende skal retableres af entreprenøren. 

Konstaterer byggeledelsen skader, skal entreprenøren vederlagsfrit udbedre for-

voldte skader. Dette gælder også skader på veje, entreprenøren har benyttet til 

materiel-/ materiealetransport under arbejdernes udførelse. 

1.5 Ledninger 

De ledninger som bygherre har kendskab til, fremgår af indhentede ledningsop-

lysninger vedlagt i SAB Bilag C.  

Det bemærkes, at eksisterende ledninger og kabler ejet af bygherren/vejmyn-

digheden, herunder afvandingsledninger, signalkabler og kabler for vejenes be-

lysning, ikke nødvendigvis er angivet på ledningsoplysningerne.  

Det understreges, at de på ledningsoplysningerne viste placeringer alene er til 

orientering. Anførte ledningstracéer kan omfatte flere typer og antal ledninger 

og kabler.  

Entreprenøren skal indhente oplysninger om eksisterende ledninger i arbejdsom-

rådet, før arbejdet påbegyndes. Såfremt de indhentede oplysninger ikke er til-

strækkelige for genfinding af ledningerne, skal ledningsejerne anmodes om at 

påvise deres ledninger og kabler. Opmærksomheden henledes på, at oplysninger 

fra LER kun er gældende i en meget begrænset periode, hvorfor der kan være 

behov for, at entreprenøren indhenter oplysninger flere gange. 
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Før arbejdet påbegyndes i nærheden af eksisterende ledninger eller kabler, skal 

entreprenøren give besked til ledningsejerne indenfor den aftalte tidsfrist. Blot-

lægges ikke kendte ledninger ved anlægsarbejdet, skal entreprenøren orientere 

ledningsejerne og bygherrens tilsyn for en klarlæggelse af ejerforhold. 

Nøjagtig ledningsplacering skal fastlægges ved håndgravning. 

Arbejdskørsel over ledninger må kun ske, hvor de er tilstrækkeligt beskyttede. 

Såfremt der sker skade på ledninger, vil betalingsspørgsmålet skulle afklares 

mellem entreprenør og ledningsejer. 

1.6 Miljøforhold 

Entreprenøren skal overholde de krav til miljøforhold, der er stillet af Køben-

havns Kommune. Der henvises endvidere til Københavns Kommunes hjemme-

side samt GAB Miljø. 

Entreprenøren skal udarbejde beskrivelse og arbejdsprocedurer af hvorledes mil-

jøpåvirkningerne håndteres under arbejdets udførelse.  

Entreprenøren skal generelt vurdere arbejdsaktiviteter og -processer, som kan 

have betydning for miljøet. Hvor der er betydelig risiko for påvirkning af miljøet, 

skal entreprenøren udarbejde miljøprocedurer (jf. SAB Styring og samarbejde, 

afsnit 0.5.2). 

Bygherren vil advisere nærmeste naboer omkring de gener i form af støj, vibra-

tioner, støv, lugt mv., som arbejdet måtte medføre. Entreprenøren skal levere 

input til bygherrens naboorientering indeholde bl.a. tidsplan, herunder perioder 

med stærkt støjende arbejder, materiel og disses støjniveau, afværgeforanstalt-

ninger mv. Input til bygherren skal fremsendes senest 4 uger før arbejdets for-

ventede opstart.  

Arbejdspladsarealet på Folke Bernadottes Allé, se tegn. BRO-10-11228X-221, 

ligger inden for Kastellets afgræsning som fortidsminde. I den forbindelse har 

Slots- og Kulturstyrelsen opsat nedenstående vilkår, se endvidere SAB Bilag I: 

› Arbejdspladsen må kun anvendes i perioden december 2024 til juni 2025. 

› Skurvogne, biler, udstyr må kun placeres på fast belægning, altså asfaltlag. 

Der må ikke foretages nedgravninger, terrænændringer eller placeres ud-

styr, biler, containere etc. på ubefæstede arealer. 

› Området skal efterlades som det fremstod inden byggestart.  

1.6.1 Støj 

Der henvises til GAB Miljø afsnit 4.1 og 4.2. Entreprenøren skal være opmærk-

som på følgende: 
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› Bygherren har fået dispensation til at udføre støjende arbejder uden for 

normalt gældende arbejdstid i perioder med sporspærringer. Støjende og 

stærkt støjende aktiviteter skal udføres jf. Københavns Kommunes forskrift. 

Stærkt støjende arbejder skal varsles bygherren jf. GAB Miljø.   

Dispensation er givet under følgende betingelser:  

› At naboer og andre, der kan blive berørt, skal orienteres om arbejdets ka-

rakter og planlagte varighed 4 hverdage forinden arbejdet påbegyndes.  

› At beboerinformationen samtidig fremsendes til Miljø og Byliv.  

› At valg af maskiner, arbejdsmetoder og indretning af arbejdspladsen sker, 

så omgivelserne generes mindst mulig af støj og vibrationer.  

› At nærværende dispensation altid opbevares i kopi på arbejdsstedet.  

› At der fremsendes oplysninger om telefonnummer til kontaktperson/for-

mand på arbejdsstedet til tilsynsmyndigheden for kontakt i aften eller nat-

tetimer. 

Bygherre forestår orientering af naboer og sørger for, at denne orientering også 

sendes til Københavns Kommune.  

Dispensation er vedlagt i Bilag H. Her fremgår hvilke perioder, der er opnået di-

spensation til at støje uden for normal arbejdstid samt hvilke betingelser/vilkår 

der er stillet ifm. dispensationen.  

1.6.3 Støv 

Der henvises til GAB Miljø afsnit 4.4 Entreprenøren skal være opmærksom på 

følgende: 

› Støvende aktiviteter skal udføres jf. Københavns Kommunes forskrift. I for-

bindelse med sandblæsning af eksisterende trappekonstruktion, forud for 

malerbehandling, skal der opstilles telt – dels for at undgå støv til omgivel-

serne, dels for at undgå spredning af tungmetaller og del for at sikre opti-

male klimatiske forhold 

1.6.5 Forurening og tilsmudsning af tilstødende veje og 
konstruktioner 

Entreprenøren skal drage omsorg for, at de tilstødende konstruktioner, herunder 

brønde og afløbsledninger m.v., ikke tilsmudses unødvendigt under og i forbin-

delse med arbejdets udførelse. Eventuelle tilsmudsninger skal hurtigst muligt 

fjernes omhyggeligt. 
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Entreprenøren skal sikre, at jord fra hjul og undervogn fjernes, inden køretøjer 

forlader arbejdsområdet. På områder der anvendes til offentlig brug, skal entre-

prenøren ved arbejdstids ophør foretage en fejning af disse områder.   

Brønde og riste med flydende karm, som entreprenøren i forbindelse med be-

lægningsarbejdet har håndteret, skal oprenses for nedfaldne materialer. 

Materialetransport til og fra arbejdsområder og anstillingspladser planlægges og 

udføres på en måde, så tilsmudsning af offentlig vej reduceres mest muligt. 

1.6.9 Affaldshåndtering og -bortskaffelse 

Der henvises til GAB Miljø afsnit 4.6. Entreprenøren skal være opmærksom på 

følgende: 

› Entreprenøren skal anmelde al byggeaffald til kommunen, ligesom entre-

prenøren også skal anmelde affald med indhold af PCB, asbest og andre far-

lige stoffer i henhold til kommunens retningslinjer.  

Der er kendskab til følgende forurening: 

› Maling på eksisterende stålkonstruktioner: 

› Der er fundet koncentrationer af metaller i malingsprøver, der ligger 

over grænseværdien for farligt affald, se Bilag A 

For tiltag i forbindelse med afrensning af eksisterende maling som konsekvens 

af koncentrationer af metaller fundet i malingsprøverne henvises til afsnit 1.9 og 

afsnit 9B.  

Entreprenøren skal 20 arbejdsdage før arbejdet påbegyndes foretage anmel-

delse om bortskaffelse til Københavns kommune. Kopi af anmeldelsen leveres til 

byggeledelsen. 

Potentielt forurenende materialer og forurenede materialer skal opbevares i luk-

ket container eller køres direkte til bortskaffelse. 

1.6.9.1 Materialer og produkter 

Entreprenøren skal, så vidt det er muligt, vælge de mindst miljø- og sundheds-

belastende materialer og produkter. Der må ikke benyttes stoffer, der er opført 

på Miljøstyrelsens ”Liste over uønskede stoffer” og Green Cities ”Liste over pro-

blematiske stoffer”, hvis der findes egnede alternativer. 

1.6.10 Beskyttede diger, fredede arealer, hegn og 
fortidsminder  

Projektet har ved Københavns Kommune fået bekræftet, at det ikke kræver di-

spensation til etablering af arbejdspladsarealer – som vist på tegningsmaterialet 

– inden for hhv. fortidsminde- og søbeskyttelseslinjerne, se bilag . 
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Københavns Kommune har stillet følgende vilkår: 

› At stillads afmonteres og byggeplads ved Oslo Plads fjernes straks efter ar-

bejdet er overstået, da arealet er omfattet af fortidsmindebeskyttelseslinje, 

hvor indblik og udsyn til Østre Anlæg ikke må blokeres 

› At byggeplads ved Folke Bernadottes Allé fjernes straks efter arbejdet er 

overstået, da arealet er omfattet af beskyttelseslinjer, hvor indblik og udsyn 

til Kastellet ikke må blokeres 

At der ikke foretages øvrige ændringer på omgivelserne udover arbejdet nød-

vendigt for selve renoveringen af trappenedgangen. 

1.6.12 Emissioner til luft 

Der henvises til GAB Miljø afsnit 4.5. 

1.8 Særlige forhold 

Med hensyn til Arbejde i og ved spor henvises til Banedanmarks bestemmelser 

som fremgår af www.bane.dk, herunder OR/SR samt Generelle arbejdsbeskrivel-

ser (GAB) og Bilag 4 til Kontrakten.   

For forhåndsindmeldte sporspærringer og kørestrømsafbrydelser henvises til bi-

lag 1.3 til Kontrakten. 

1.9 Vejrligsforanstaltninger 

1.9.1 Alment 

Med udgangspunkt i arbejds- eller udførelsesplanen skal entreprenøren senest 

10 arbejdsdage før entreprisens start udarbejde en samlet plan for de foranstalt-

ninger, der vurderes nødvendige og hensigtsmæssige for at udføre for gennem-

førelse af nærværende entreprise.   

Arbejdet omfatter i hovedtræk:  

› Opsætning, drift og nedtagning af telt inkl. nødvendig dokumentation for 

teltet for udførelse af sandblæsning og overfladebehandling af nedre stål-

trappe  

Der vil på denne baggrund ikke blive accepteret vejrligsdage, da alle arbejder 

forventes i overdækket tilstand.  

Standsning af arbejdet fra Banedanmarks side som følge af, at de fastlagte vejr-

ligsforanstaltninger ikke er udført eller er udført utilstrækkeligt, berettiger ikke 

entreprenøren til tidsfristforlængelse eller ekstra betaling. 

http://www.bane.dk/
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1.9.3 Udførelse 

Til brug for vejrlighedsfølsomme operationer skal opstilles telt, der sikrer, at ud-

førelsestidsplanen kan overholdes uden spilddage pga. vejrlig. Telt skal opfylde 

følgende funktion:   

› Udformes og fungere som klimaskærm mod ugunstig udendørsklima   

› Være udstyret med klimaanlæg, der er i stand til at affugte/opvarme luften 

i perioder, hvor dette måtte være nødvendigt, samt sikre friskluftforsyning   

› Være stabilt sikret mod vind ved fastgørelse til den permanente konstruk-

tion. Telt skal kunne fastlåses både i længderetning og for lodret bevægelse 

for at sikre, at de ikke løftes ved vindstød   

› Være udstyret med tilstrækkelig belysning af arbejdsareal til, at arbejdet 

kan udføres konditionsmæssigt   

› Være sikret mod at dryppe med kondens mod nyudført overfladebehandling 

Telt skal forudsættes belastet med naturlaste iht. Eurocode 1 Last på bygvær-

ker. Derudover skal telte forudsættes belastet med laster fra forbikørende tog jf. 

DS/EN1991-2.   

Entreprenøren skal udarbejde tegninger og statiske beregninger for stillads inkl. 

fundering, afdækninger, inddækninger samt telte, der dokumenterer at teltet 

kan optage de givne laster.   

Pga. høje koncentrationer af metaller i eksisterende maling, jf. Bilag A, skal telt 

lukkes helt tæt fra omverden. Teltet skal dække hele trappe og teltet skal etab-

leres med undertryk med sug. Der skal være partikelfilter P2-P3 på udsugnin-

gen, som puster ud i det fri så støvet bliver inde i teltet. 
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5 Stillads og form 

SAB for Stillads og form er supplerende, særlige beskrivelse til AAB Betonbro - 

Stillads og Form, august 2012. 

Nummereringen i dette afsnit følger underpunkterne i AAB, dog er der tilføjet "5" 

til afsnitsnummereringen. 

5.1 Alment 

Tilsynshåndbog for Støbestilladser skal ikke følges.  

Entreprenøren skal foretage den nødvendige dimensionering af stillads og form 

nødvendigt for arbejdets gennemførelse. Dokumentation for dimensioneringen 

skal fremsendes til tilsynet.   

Arbejdet omfatter, udover almindelige arbejdsstilladser o.l., som entreprenøren 

måtte finde nødvendige for arbejdets udførelse: 

› Form for støbning af kantbjælke på Oslo Plads 

› Tæt skærm mod underførte jernbane efter trappekonstruktion er fjernet og 

indtil additionstage er opsat 

5.1.4 Afskærmning på broer og stilladser 

Hvor der er risiko for frit fald eller nedstyrtningsfare skal sikkerhedsforanstalt-

ninger være iht. AT-vejledning A.2.4.1, "Fald fra højder på byggepladser", marts 

2014. 

Afskærmning mod underførte jernbane 

Der skal etableres tæt skærm mod underførte jernbane. Skærme skal have en 

højde på mindst 1,80 m over gangareal og skal dimensioneres for vindlast og 

toglast fra forbikørende tog jf. gældende normer.  

5.2 Materialer 

5.2.2 Form 

Form til ikke synlige betonoverflader kan udføres med ru brædde- eller glat fla-

geform efter entreprenørens valg. 

Den valgte form skal udformes, så de krav der er stillet til den færdige beton-

overflade, herunder krav til eventuel efterbehandling eller fugtisolering, er over-

holdt. 

For kantbjælkernes ydersider og indersider benyttes tykkelseshøvlet bræddefor-

skalling. Der støbes mod ru side. 
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Synlige flader: 

› Kantbjælker: brædderetning parallelt med kantbjælkens længderetning 

› Alle synlige, nye betonkanter, affases 20x20 mm. 

5.3 Udførelse 

Ingen tilføjelser i forhold til AAB.  

5.4 Kontrol 

Ingen tilføjelser i forhold til AAB. 
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6 Slap armering 

SAB for Slap armering er supplerende, særlige beskrivelse til AAB Betonbro - 

Slap armering, juli 2018. 

Nummereringen i dette afsnit følger underpunkterne i AAB, dog er der tilføjet "6" 

til afsnitsnummereringen. 

6.1 Alment 

Arbejdet omfatter fremstilling, levering og montering af slap armering for føl-

gende: 

› Armering i kantbjælke på Oslo Plads 

› Eventuel supplerende armering ved betonreparationer – efter aftale med 

byggeledelse / tilsynet.  

6.2 Materialer  

6.2.1 Armeringsstål 

Armeringsstål skal opfylde krav jf. DS/EN 10080 og DS/INF 165 som anført i ne-

denstående skema. 

Identifikation Minimum 

styrke 

Minimum duktilitet Minimum for-

ankring 

fyk 

(MPa) 

εuk> 

% 

(ft/fy)k > ζ 

Y 550 5,0 1,08 0,8 

 

Eventuel supplerende armering i betonreparationer skal leveres og indbygges i 

rustfri/syrefast kvalitet. Der henvises til krav i AAB.  

Alt stål leveres og indbygges som nyt stål med kun uvæsentlige rustangreb, dvs. 

maksimalt rustgrad B iht. ISO 8501-1:2007. 

6.2.4 Afstandsholdere 

Afstandsholdere skal opfylde de krav til miljøklasse og trykstyrke som modsva-

rer den beton de anvendes i.  
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6.3 Udførelse 

6.3.1 Generelt 

Al armering skal transporteres og opbevares således, at det ikke udsættes for 

saltvand eller sprøjt af saltvand. Armering, der er blevet udsat for saltvand, skal 

spules med ferskvand således at saltvandet, dvs. kloriderne, er fjernet fra arme-

ringens overflade.  

Sikkerhed mod faldulykker skal etableres, f.eks. ved afdækning af udragende ar-

meringsstænger og/eller ved afspærring. 

Ved reparation eller ombygning af eksisterende konstruktioner må fremstilling af 

bukkede armeringsjern, ankre mv. først udføres, når behugningsarbejdet for de 

tilhørende overflader er accepteret af tilsynet. 

6.3.3 Dæklag og armeringsafstande 

Dæklag på kantbjælker = 45 ± 5 mm.   

6.4 Kontrol 

Kontrolomfang angivet i AAB er gældende.   

Ankrene kontrolleres for vedhæftning som følger:  

› De første 2 ankre udføres med lige ankerjern. Efter hærdning af mørtelen 

udføres trækforsøg til en kraft som krævet i AAB. Der må ikke ske brud ved 

trækforsøget.  

 Der udføres ikke kontrol af vedhæftning af armering i betonreparationer. 
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8 Beton 

SAB for Beton er supplerende, særlige beskrivelse til AAB Betonbro - Beton, juni 

2022. 

Nummereringen i dette afsnit følger underpunkterne i AAB, dog er der tilføjet "8" 

til afsnitsnummereringen. 

8.1 Alment 

Arbejdet omfatter: 

› Støbning af kantbjælke på Oslo Plads 

Betonreparationer er beskrevet i afsnit 8B. 

8.2 Materialer 

Klassifikation af betontyper opdelt på konstruktionsdele: 

Konstruktionsdel Miljø-

klasse 

Minimum 

styrke-

klasse 

Kontrol-

klasse 

Maks. 

stenstør-

relse 

Max. Cl- 

klasse 

% 

Omstøbning E 40 MPa Skærpet 16 mm Cl 0,10 
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8.2.1.4 Andre delmaterialer 

Anvendelse af øvrige andre delmaterialer skal godkendes af tilsynet.  
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8.3 Udførelse 

8.3.4 Støbeskel 

Betonflader, imod hvilke der skal støbes, skal opfylde kravene til ru støbeskel. Et 

støbeskel må anses for ru, når ruheden forekommer over hele overfladen, og 

dybden i ruheden er større end 3 mm. Rensning af støbeskel skal foretages, så 

stentilslaget er frilagt til en dybde på mindst 3 mm. Støbeskel skal før støbning 

af den efterfølgende konstruktionsdel være opfugtet, så betonen er vandmættet, 

men overfladetør på støbetidspunktet. 

Rensningen skal udføres omhyggeligt ved våd sandblæsning efterfulgt af en 

rensning ved spuling med trykvand, eller ved højtryksspuling til overfladen er 

kompakt og stærk. Afrensningen skal foregå under telt, da der ellers ved anven-

delse af vand under tryk skal holdes en respektafstand på min. 10 m til køre-

strøm.   

Til våd sandblæsning anvendes skarpt lerfrit natursand bestående af stærke 

uforvitrede korn. 

Til afrensning af overflader, imod hvilke der skal støbes, må trykluft kun anven-

des, hvis luften er renset, så der ikke sætter sig oliefilm på overfladen. 

8.3.6 Behandling af ikke hærdnede betonoverflader 

Etablering af udtørringsbeskyttelse skal udføres løbende og på en sådan måde, 

at der på intet tidspunkt forekommer betonoverflader, som ikke er udtørringsbe-

skyttet senest 10 minutter efter, at overfladen er afrettet.  

Nystøbninger skal afdækkes effektivt med plastfolie, så hurtigt det kan lade sig 

gøre uden at beskadige den udførte beton, dvs. senest når de første tørre pletter 

viser sig på overfladen. 

8.4 Kontrol 

8.4.2 Forprøvning af delmaterialer 

Fabriksbeton i henhold til DS/EN 206-1 og DS2426, vil normalt kunne anvendes. 

Forprøvningen omfatter for fabriksbeton en gennemgang af betonblanketter 

m.m.   

8.4.3 Prøvestøbning 

Der udføres ingen prøvestøbning.  
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8.4.4 Produktionsprøvning af materialer og udstyr 

Der udføres ingen produktionsprøvning.  

Luftindhold   

Der skal foretages en måling af luftindholdet af hvert læs/blanding beton på 

pladsen.   
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8B Beton - reparation 

SAB for beton - reparation er supplerende, særlige arbejdsbeskrivelser til AAB 

Betonbro - Betonreparation af juli 2018.  

Nummereringen i dette afsnit følger underpunkterne i AAB, dog er der tilføjet 

"8B" til afsnitsnummereringen. 

8B.1 Alment  

Arbejdet omfatter: 

› Evt. betonreparation af Oslo Plads efter fjernelse af øvre trappekonstruktion 

› Betonreparation af underside og facade på mellemste repos samt overside 

efter fjernelse af eksisterende rækværk 

› Opretning af overside på mellemste repos inden udlægning af kunststofbe-

lægning 

› Betonreparation af facade til transfertunnel  

Alle områder, der betonrepareres skal sandblæses og svummes efter behugning 

er foretaget. 

Omfanget af reparationsarbejderne på de enkelte konstruktionsdele fremgår af 

nærværende beskrivelse eller aftales med byggeledelsen/tilsynet efter der er fo-

retaget orienterende nedbrydnings- og behugningsarbejder, jf. SAB afsnit 18.5. 

Forventede omfang af skader på mellemste betonrepos fremgår an nedenstå-

ende skitse.  

 

Figur 5: Placering af betonskader på mellemste repos 
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Opretning af betonoverflader udføres med én af følgende reparationstyper: 

› Færdigblandet cementmørtel eller -beton 

› Polymermørtel eller -beton 

› Akrylbaseret mørtel kompatibelt med efterfølgende kunststofbelægning 

Materialer og udførelsesmetoder skal forelægges byggeledelsen/tilsynet for god-

kendelse senest 5 arbejdsdage før arbejdet iværksættes inklusiv datablade, evt. 

forprøvning og arbejdsprocedure. 

Hvis CE-mærkede produkter efter DS/EN 1504-3 ønskes anvendt til reparationer 

af større omfang skal entreprenøren eftervise, at reparationsproduktet ikke kan 

give anledning til skadelige alkalikiselreaktioner i konstruktionens levetid. Denne 

eftervisning kan ske ved en egnet prøvningsmetode, hvor en materialeprøve 

lagres i en alkaliopløsning og ekspansionen måles. Eftervisningen kan også ske 

ved at eftervise, at tilslagene i reparationsproduktet er naturlige tilslag i over-

ensstemmelse med DS/EN 12620 samt kravene i DS 2426, afsnit 5.2.3, tabel 

2426-4 Krav til Alkali-Kisel-Reaktivitet. 

8B.2 Materialer 

Krav til produkternes ydeevne fremgår af DS/EN 1504-3, klasse R4 og skal være 

godkendt efter system 2+. Særlige funktionskrav udover de i DS/EN 1504-3 an-

førte er følgende: 

Produkterne skal udover minimumskravene også opfylde kravene til: 

› Termisk kapabilitet 

› Elasticitetsmodul 

› Kapillær absorption 

For cementbaseret mørtel med kunststoftilsætning gælder at kunststoftilsætnin-

gen skal være: 

› Alkalibestandig 

› Volumenbestandig 

› Bitumenbestandig 

› Vandbestandig 

› Ældningsbestandig 

› Modstandsdygtig over for frost/tø påvirkning 

› Kunststoftilsætningen skal have stor modstand mod vandgennemtrængning 

› Kunststoftilsætningen må ikke befordre korrosion 

8.3B Udførelse  

Krav til udførelse fremgår af DS/EN 1504-10. 



 

 

 https://cowi.sharepoint.com/sites/A267276-project/Shared Documents/60-WorkInProgress/10-Documents/06_Projektering/01_Udbudsmateriale/A267276-202_SAB.docx 

Cementbaseret mørtel med kunststoftilsætning 

Udførelsesmetoden for cementbaseret mørtel med kunststoftilsætning 

fastlægges i henhold til anvisningen fra produktleverandøren.   

 

Udførelsesmetoden skal dog som minimum tilgodese følgende krav:  

› Reparationsmørtelen skal anbringes vådt i vådt. Mørtelen skal komprimeres 

omhyggeligt i reparationsstedet. Udfyldningen skal ske i én arbejdsopera-

tion eller i de af leverandøren anviste lagtykkelser med rugjorte flader i 

mellemlagene  

› Der afsluttes med en filtset overflade  

› Reparationsstedet skal være udfyldt fuldstændigt med reparationsmørtel. 

Svindrevner må ikke forekomme og komprimeringen skal være tilfredsstil-

lende  

› Reparationsmørtelen skal afrettes i plan med den tilstødende betonover-

flade (uden mørtelspild på denne)  

› Efterbehandling udføres i henhold til leverandørens anvisninger. Der må 

ikke anvendes forseglingsmiddel, hvor beton senere skal overfladebehand-

les. Betonoverfladetemperaturen skal ligge inden for det af leverandøren 

krævede interval, dog altid mellem +5 °C (døgnets koldeste tidspunkt) og 

20 °C.   

8.4B Kontrol 

Krav til kvalitetskontrol fremgår af DS/EN 1504-28 og DS/EN 1504-10. Følgende 

anvendelser skal anses for særlige, jf. DS/EN 1504-10.  

Kvalitetskontrol af reparationsprodukter og reparationer med disse er angivet i 

DS/EN 1504-3, DS/EN 1504-8, DS/EN 1504-9 og DS/EN 1504-10.  

Krav til substrat og ydeevne af reparationer er angivet i DS/EN 1504-3, DS/EN 

1504-9 og DS/EN 1504-10.  

For overflader, der skal overfladebehandles eller belægges med kunststofbelæg-

ning, skal vedhæftning af såvel underlaget som reparationer, udført af mørtler 

eller sprøjtebeton, overholde følgende krav ved prøvning i henhold til DS/EN 

1542:  

› Der skal for hvert kontrolafsnit - dog mindst for hvert påbegyndt 100 m2 

overflade - udføres 5 prøvninger  

› Hvis trækstyrken af eksisterende beton er mindre end 1,5 N/mm2, kan byg-

geledelsen/tilsynet træffe beslutning om særlige foranstaltninger  
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› Gennemsnitsværdien af reparationsmørtelens eller sprøjtebetonens ved-

hæftningsstyrke for 5 efter hinanden opnåede enkeltværdier skal være 

mindst 1,0 N/mm2, eller bruddet skal ske i den underliggende beton. 
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9 Stål 

SAB for stålarbejde er supplerende, særlige beskrivelse til AAB/SAB-P Stålbro – 

Stålarbejde, december 2018. Det bemærkes, at det kun er AAB-teksten, der er 

gældende for denne entreprise. 

Nummereringen i dette afsnit følger underpunkterne i AAB, dog er der tilføjet "9" 

til afsnitsnummereringen. 

9.1 Alment 

Stålfabrikanten eller stålfabrikanterne skal være CE-certificeret til at fremstille 

stålarbejder i de relevante udførelsesklasser, som de fremstiller komponenter til. 

Al stålarbejdet skal udføres efter DS/EN 1090-2.  

Arbejdet omfatter: 

› Fremstilling, levering om montering af nye trappetrin jf. projekttegninger 

› Evt. udskiftning af bæringer for trappetrin – omfang efter aftale med tilsyn 

› Fremstilling, levering og montering af rækværk på Oslo Plads jf. projektteg-

ninger inkl. sammensvejsning til eksisterende rækværk 

› Fremstilling, levering og montering af rækværk på nedre repos og trappeløb 

jf. projekttegninger 

› Fremstilling, levering og montering af rustfri håndlist inkl. bæringer på 

nedre repos og trappeløb jf. projekttegninger 

› Rør for potentialudligningskabler, jf. afsnit 17.1 

For yderligere beskrivelse af rækværk henvises til afsnit 15.  

Vedrørende overfladebehandling af stålkonstruktioner henvises til afsnit 9B. 

Der er ingen udmattelsespåvirkede konstruktionsdele. 

De aktuelle primære konstruktionselementer omfatter: 

› Trappetrin 

Sekundære konstruktionselementer omfatter: 

› Rækværk  

Stålhåndlister skal være ubrudte på både bro og trappe. Alle svejsesømme skal 

slibes plane så der ikke er niveauspring i samlinger. Rørender skal lukkes med 

rustfri plade og slibes plane. 

 

Entreprenøren skal foretage kontrolopmåling forud for produktion af såvel trap-

petrin som rækværk og sikre, at mål på projekttegninger stemmer overens med 
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de faktiske forhold og om nødvendigt tilpasse produktionstegninger til de fakti-

ske forhold.    

9.1.2 CE-mærkning 

CE-mærkning af stålkonstruktioner skal udføres efter metode 3a i henhold til ta-

bel A.1 i DS/EN 1090-1. CE-mærke og DoP skal overdrages til bygherren forud 

for afleveringsforretningen. 

De for projektet gældende krav til CE-mærkning, jf. tabel ZA.1 i DS/EN 1090-1: 

2012 Udførelse af stål- og aluminiumkonstruktioner - Del 1: Krav til overens-

stemmelsesvurdering af konstruktionskomponenter skal fremgå af ydeevnede-

klarationen. I nedenstående tabel er anført de minimumskrav, der er fastlagt på 

forhånd i overensstemmelse med projektet. 

Ydeevneegenskab Krav 
 

Dimensions- og formtolerancer I henhold til projekttegninger og AAB Stålbro – Stålar-
bejde med tilhørende SAB 

Svejselighed DS/EN 10025-2 til -6 

Brudsejhed og slagsejhed 27 Joule ved -20oC 

Ståltype S355 J2+N, DS/EN 10025-2 

Opførsel under brand Klasse A1 

Afgivelse af cadmium og cadmium 
forbindelser 

NPD 

Emission af radioaktivitet NPD 

Holdbarhed For overfladebehandling se SAB afsnit 9B.  

Dimensions- og formtolerancer I henhold til AAB Stålbro – Stålarbejde med tilhørende 
SAB og projekttegninger  

Konstruktionsmæssige egenskaber 

Bæreevne NPD 

Deformation i anvendelsestilstanden NPD 

Udmattelsesstyrke NPD (Ingen ydeevne fastlagt) 

Brandmodstandsevne NPD 

  

Fremstilling I henhold til AAB Stålbro – Stålarbejde med tilhørende 
SAB og projekttegninger 

Udførelsesklasse EXC3 jf. DS/EN 1993-1-1 Anneks C 
inkl. DK NA og DS/EN 1090-2. 

Table 1: Ydeevneegenskaber iht. DS/EN 1090-1 

9.1.3 Udførelsesspecifikation 

9.1.3.1 Generelt 

De aktuelle projekttegninger er hverken produktions- eller værkstedstegninger. 
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Entreprenøren skal udarbejde detaljerede produktions-/værkstedstegninger, 

som skal danne grundlag for entreprenørens fremstilling og udførelse af stålar-

bejderne. Produktions-/værkstedstegninger skal udarbejdes efter entreprenøren 

har foretaget kontrolopmåling og verificeret de på projekttegningerne viste mål 

og dimensioner. Entreprenøren skal fremsende et komplet sæt produktionsteg-

ninger til Bygherren for gennemsyn. Bygherren har herefter 10 arbejdsdage til 

kommentering. Entreprenøren skal i sin planlægning afsætte tid til indarbejdelse 

af eventuelle kommentarer fra Bygherren til produktionstegningerne, inden pro-

duktionen igangsættes. 

9.1.3.2 Udførelsesklasser 

Alle primære konstruktionselementer henføres til udførelsesklasse EXC3. 

Sekundære konstruktionselementer kan henføres til udførelsesklasse EXC2. 

9.1.3.3 Bearbejdningskvaliteter 

Følgende krav til overfladekvalitet for stålkomponenter skal overholdes i henhold 

til DS/EN 10163, medmindre andet fremgår af projekttegninger: 

› Primære komponenter: Klasse B underklasse 3 

› Sekundære komponenter: Klasse A underklasse 3 

 

9.1.3.4 Geometriske tolerancer 

Der henvises til DS/EN 1090-2.  

9.2 Materialer 

9.2.1 Generelt 

Medmindre andet er angivet på projekttegningerne, gælder krav til materiale-

kvalitet angivet i nærværende SAB. 

9.2.2 Identifikation, inspektionsdokumenter og sporbarhed 

Sporbarheden defineres som følger: 

› Fuld sporbarhed 

Det skal være muligt at spore alle inspektionsresultater, også efter inspekti-

onerne er afsluttet. 

› Begrænset sporbarhed 

Det skal være muligt at spore alle resultater fra inspektioner til inspicerede 

dele, svejsninger, dele af materialer, processer osv. i hvert inspektionsaf-

snit. 

 

Når et inspektionsafsnit er færdiggjort og godkendt, er det ikke krævet, at 

de enkelte dele og inspektioner kan spores. 
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Men det skal være muligt at spore inspektionsafsnittet, også efter inspektio-

nerne er afsluttet. Dette omfatter, at det i produktionsforløbet frem til afle-

vering skal være muligt at fremlægge eller rekonstruere den pågældende 

dokumentation for hvert produceret emne. 

9.2.3 Produkter af konstruktionsstål 

9.2.3.1 Generelt  

Der skal anvendes stål i kvalitet S355J2+N iht. EN 10025-2, som angivet på 

projekttegning.  

Rustfri stål skal være kvalitet 1.4435.  

Alle materialer til primære konstruktionselementer skal leveres med inspektions-

certifikat 3.1 i henhold til EN 10204:2004. Sekundære konstruktionselementer 

og diverse udstyr skal leveres med inspektionsdokument 2.2. 

9.2.3.3 Overfladebeskaffenhed 

Stålet skal være uden overfladefejl og kun med uvæsentlige rustangreb, der 

maksimalt må svare til rustgrad B iht. ISO 8501-1. 

9.2.3.5 Krav til kuldioxid-udledning fra konstruktionsstål 

Det er et krav at klimapåvirkningen fra konstruktionsstål er maksimalt 1.000 kg 

CO₂e/ton, når der tages højde for livscyklusfaserne A1-A3 (jf. EN 15804). Dvs. 

indlejret klimapåvirkning fra råmaterialer til produktion, inklusive transport af 

råmaterialer, samt fremstilling. 

Klimapåvirkningen fra konstruktionsstål skal dokumenteres for livscyklusfaserne 

A1-A3 med projektspecifikke EPD’er (miljøvaredeklarationer), alternativt pro-

duktspecifikke EPD’er, der lever op til følgende: 

› Udarbejdet efter EN15804+A2:2019 

› Udført af en anerkendt programoperatør 

› Verificeret af tredjepart 

› Tilgængelig på en anerkendt database – hvis produktspecifik.  

Dokumentation for CO₂e/ton for livscyklusfaserne A1-A3 skal fremsendes til 

Bygherren i god tid inden indkøb af materialer. Afvigelse fra krav er kun muligt 

efter accept fra Bygherren. 

9.2.6 Mekaniske samlingselementer 

Boltevarer leveres i henhold til DS/EN 15048-1. 

Boltevarer mindre end M12 skal leveres i rustfrit stål.  

Hvor der kræves rustfrie boltevarer, gælder følgende: 
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› Bolte, DS/EN/SIO 3506-1, kvalitetsklasse A4-80 

› Møtrikker, DS/EN/SIO 3506-2, kvalitetsklasse A4-80 

› Låsemøtrikker, DS/EN/SIO 3506, kvalitetsklasse A4-80, geometri DS/ISO 

4035 

› Skiver, DS/EN/SIO 3506, kvalitetsklasse A4, HB250 

9.3 Udførelse 

9.3.1 Generelt 

Generelt skal alle produktionstegninger og mål verificeres af tilsynet forud for 

opstart på produktion. 

9.3.2 Fremstilling og samling 

9.3.2.1 Generelt 

De enkelte konstruktionsdele skal tildannes således, at de uden tvang kan brin-

ges i korrekt indbyrdes stilling og med tilstrækkelig nøjagtighed til at opnå den 

nødvendige kvalitet med den valgte samlingsmetode.  

9.3.2.2 Identifikation 

Opmærkning skal udføres med nålepræger, hvor nålehovedet er rundt eller an-

den metode accepteret af bygherren. 

9.3.2.3 Håndtering og opbevaring 

Plan for håndtering og opbevaring skal udarbejdes af entreprenøren. 

Konstruktionsdele skal i nødvendigt omfang, før afsendelse fra værksted, mær-

kes med skilte, der foruden identifikation angiver delens positionsnummer og 

vægt. 

9.3.2.6 Huller 

Alle huller skal fremstilles ved boring. Lokning må ikke finde sted. 

Undersænkede bolte skal undersænkes således at boltehovedet er 0 – 1 mm un-

der overfladen af de påboltede emne. 

9.3.2.10 Kontrol af samling 

De enkelte konstruktionsdele skal tildannes således, at de uden tvang kan brin-

ges i korrekt indbyrdes stilling og med tilstrækkelig nøjagtighed til at opnå den 

nødvendige kvalitet med den valgte samlingsmetode.   
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9.3.3 Svejsning 

9.3.3.1 Generelt 

Svejsning skal finde sted under kontrollerede værkstedsforhold. Svejseprocedu-

rerne skal være tilpasset de forhold, som svejsningen skal udføres under. 

Montagesvejsninger skal udføres under værkstedslignende forhold. 

Svejsning af primære konstruktioner skal opfylde kravene iht. DS/EN ISO 3834-

2 samt kvalitetsniveau B iht. DS/EN ISO 5817.  

For sekundære konstruktioner, tillades kvalitetskrav til svejsning slækket fra 

DS/EN ISO 3834-2 til DS/EN ISO 3834-3 kvalitetsniveau C iht. DS/EN ISO 5817. 

Svejsespændinger og svejsedeformationer skal begrænses mest muligt, blandt 

andet ved valg af passende svejserækkefølge og ved korrekt indbyrdes positio-

nering. Der skal drages omsorg for, at svejsningerne i hvert enkelt tilfælde udfø-

res i den gunstigste stilling og rækkefølge. 

Svejsesømmens materiale skal udfylde fugen helt og gå jævnt over i grundma-

terialet. 

Svejsesømme skal udføres med jævn overflade og om nødvendigt efterbehand-

les, så de ikke fremtræder væsentligt afvigende fra de øvrige overflader. Svejse-

sømmenes form skal svare til den på tegningerne angivne, de skal derfor even-

tuelt afslibes – enten i plan med tilstødende overflader eller (ved ud- og indad-

gående hjørner) med passende afrundingsradier. 

Alle svejsninger skal lukkes og kantsømme skal føres rundt om pladekanter. 

Montagesvejsning på byggepladsen ud over det i tegningsmaterialet viste skal 

aftales med tilsynet. 

Bygherren skal, forinden svejsning påbegyndes, ved rettidig advisering gives 

mulighed for at kontrollere tilpasning af konstruktionen eller konstruktionskom-

ponenter. Ovennævnte kontrolmulighed fritager ikke entreprenøren for nogen 

del af ansvaret for konstruktionen som helhed. 

9.3.3.2 Svejseplan 

Entreprenøren skal udarbejde svejseplan, som skal sendes til bygherren for god-

kendelse. Svejseplanen skal specificere eksakt svejserækkefølge. 

For automatsvejsninger skal ud over sædvanlig WPS-dokumentation foreligge 

særlig skriftlig instruktion om anvendt maskintype, anvendte indstillinger, svej-

sehastighed og –rækkefølge. 

9.3.3.4 Kvalificering af svejseprocedurer og -personale 

Inden svejsearbejdet påbegyndes skal alle svejseres certifikater fremsendes til 

tilsynet. Certifikater skal være i overensstemmelse med EN 287-1. 
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9.3.3.5 Forberedelse for udførelse af svejsning 

Før svejsningen skal de enkelte konstruktionsdele bringes i indbyrdes korrekt 

stilling ved fastspænding eller hæftesvejsning på en sådan måde, at de enkelte 

konstruktionsdele får den færdige form uden efterfølgende rettearbejde. 

9.3.4 Mekaniske samlingselementer 

9.3.4.3 Tilspænding af ikke-forspændte bolte 

I ikke tilspændte samlinger og i alle samlinger, der kun består af en enkelt bolt, 

skal møtrikken sikres mod løsdrejning. Låsemetoden skal forelægges bygherrens 

tilsyn.  

Der skal anvendes smørremiddel godkendt af tilsynet. 

Der skal være skiver under både boltehoved og møtrik. 

Generelt skal der ved alle boltesamlinger være 3 gevindrynker udragende fra 

møtrik. 

9.3.5 Montage 

9.3.5.2 Forhold på byggepladsen 

Der henvises til afsnit 1 Arbejdsplads. 

9.3.5.3 Montagemetode 

Entreprenøren er ansvarlig for at indhente alle nødvendige tilladelser til sær-

transport og anvendelse af mobilkraner nær jernbanen og skal til enhver tid 

overholde Københavns Kommunes og øvrige myndigheders krav. 

Entreprenøren skal sikre, at arbejdet bliver udført med et minimum af forstyrrel-

ser og afbrydelser for trafikken og de omkringliggende områder. 

9.3.5.6 Montage og arbejde på byggepladsen 

Entreprenøren skal senest 4 uger før igangsætning af montagearbejdet frem-

sende en metodebeskrivelse inkl. nødvendige beregninger af interimskonstrukti-

oner, montagebeslag mv. til tilsynet for kommentering og godkendelse.  

9.3.6 Overfladebehandling (Overflader der skal 
overfladebehandles) 

Der henvises til SAB afsnit 9B.  
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9.4 Kontrol 

9.4.1 Generelt 

Udover emner fra AAB Stålbro - Stålarbejde, skal dokumentationskrav som mini-

mum opfyldes for følgende:  

› Certificering af alle deltagende producenter til den krævede udførelses-

klasse 

› Udstyr 

› Identitetskontrol af materialer og komponenter 

› Kontrol for synlige materialefejl  

› Tildannelseskontrol 

› Kontrol af udført samling 

› Svejseplan 

› Partiopdeling af svejsesømme 

› Kontrol af svejsearbejde  

› Geometritolerancer 

› Mål og formtolerancer 

› Rapport over klimatiske forhold under udførelse 

› Modtagekontrol af elementer 

› Afsætningskontrol 

› Opklodsning og understopning 

› Interimsafstivninger 

Sporbarheden skal dokumenteres og indgå i kontroljournalen. 

Begrænset sporbarhed indebærer, at det i produktionsforløbet frem til aflevering 

skal være muligt at fremlægge eller rekonstruere den pågældende dokumenta-

tion for hvert produceret emne. 

Resultater af kontrol, prøvning og inspektion skal registreres på en sådan måde, 

at nedenstående krav om genfinding er opfyldt. 

Emne 

Sporbarhed AAB/SAB 

Begrænset Fuldstændig pkt. 

Kontrolteknik  + 4.1 

Primære stålmaterialer  + 4.2 

Sekundære stålmaterialer +  4.2 

Kontrol for lagdeling  + 
4.4 

2.3.4 

Kontrol for tildannelse +  4.3 
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Emne 

Sporbarhed AAB/SAB 

Begrænset Fuldstændig pkt. 

Placering af uforudsete stød  + 3.3.1 

Kontrol af udførelse af svejse-

samlinger 
+  4.4 

Identifikation af hvem der har 

udført svejsesømme 
+  4.1 

NDT af svejsesømme  + 4.4 

Alvorlige svejsefejl – revner  + 4.4 

Kontrol af færdige svejses-

ømme i øvrigt 
+  4.4 

Proceskontrol af varmebehand-

linger 
 + 4.1 

Overfladekontrol ved fjernede 

beslag 
 + 4.4 

Kontrol af geometriske imper-

fektioner 
+  4.3 

Kontrol af hovedmål og indbyg-

ningsgeometri  
 + 

4.3 

4.7 

3.5.6 

3.5.5 

 

9.4.2 Materialer og komponenter 

Ved enhver modtagelse af råmaterialer, halv og helfabrikata, skal der udfærdi-

ges en kontrolrapport, som entydigt identificerer det kontrollerede parti, kontrol-

omfang og kontrolstatus (godkendt/kasseret). Modtagekontrol skal ske før ma-

terialerne indgår i produktionen. 

Overflader, hvor entreprenøren planlægger at påsvejse transport eller montage-

beslag / forstærkninger, skal undersøges for lagdelinger i det underliggende ma-

teriale, med ultralyd. 

9.4.3 Geometrisk kontrol 

Den geometriske kontrol skal dels udføres på værkstedet for de enkelte elemen-

ter og dels ved montagen. Alle mål, der er nødvendige for at dokumentere, at 
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de krævede tolerancer er overholdt, skal registreres i journal og afleveres til 

bygherren. 

Mangler tegningerne geometriske oplysninger, eller er der nogen uoverensstem-

melser, skal entreprenøren søge at afklare dette med bygherren, før han går vi-

dere med sit arbejde. 

Tilsynet vil under arbejdets udførelse, ud over entreprenørens egen kontrol, selv 

foretage særlige målinger, herunder stikprøvekontrol. 

9.4.4 Svejsning 

Kvaliteten af de færdige svejsninger skal kontrolleres ved ikke destruktiv test-

metode (NDT). NDT-metoder for kontrol af svejsninger skal være i henhold kra-

vene i EN 12062. 

› Inspektion før, efter og under svejsearbejdet skal ske i overensstemmelse 

med kravene i DS/EN 1090-2. 

For omfanget af NDT i Tabel 24 skal værdierne for EXC3 benyttes.  

› Kvalitetskrav for svejsninger skal være i overensstemmelse med EN ISO 

5817 og EN 1090-2 

› Der skal foretages visuel inspektion af alle svejsninger. 

Det påhviler altid entreprenøren at advisere kontrolvirksomheden i god tid om 

kontrollens omfang og tidsmæssige placering, samt at varsle bygherrens tilsyn. 

Entreprenøren skal levere arbejdstegninger m.m. til kontrolvirksomheden til an-

givelse af kontrolområder, så snart de har været forelagt bygherren. 

9.4.5 Geometrisk kontrol montage 

Efter montagen skal som minimum nedenstående forhold registreres i den i af-

snit 9.4.3 omtalte journal og resultatet afleveres til bygherren. 

Tilsynet skal under arbejdets udførelse have lejlighed til at følge og kontrollere 

den geometriske dokumentation, der skal udføres af entreprenøren. 

Den geometriske kontrol skal dels udføres på værkstedet for de enkelte elemen-

ter og dels ved montagen. Alle mål, der er nødvendige for at dokumentere, at 

de krævede geometri og tolerancer er overholdt, skal registreres i journal og af-

leveres til tilsynet. 

Mangler tegningerne geometriske oplysninger, eller er der nogen uoverensstem-

melser, skal entreprenøren søge at afklare dette med tilsynet, før han går videre 

med sit arbejde. 
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9B Overfladebehandling af stål 

SAB for overfladebehandling af stål er supplerende, særlige beskrivelse til 

AAB/SAB-P Stålbro – Overfladebehandling, december 2018. Det bemærkes, at 

det kun er AAB-teksten, der er gældende for denne entreprise. 

Nummereringen i dette afsnit følger underpunkterne i AAB, dog er der tilføjet 

"12B" til afsnitsnummereringen. 

9B.1  Alment  

9B.1.3  Arbejdets omfang 

Arbejdet omfatter: 

› Ommaling af eksisterende trappevanger inkl. bæringer for trappetrin samt 

søjler for understøtninger af trappe og mellemste repos 

› Maling af nye trappetrin 

› Maling af nye rækværk på trappe, repos og Oslo Plads 

› Pletmaling af rækværk på Oslo Plads efter sammensvejsning af eksiste-

rende rækværk og nyt rækværk 

Inden sandblæsning af dele der skal ommales, skal overfladen nedvaskes grun-

digt med ferskvand for at fjerne salte fra overfladen. Hvis der opdages fedt eller 

olie på overfladen under nedvaskningen (kan ses når der står vanddråber på 

overfladen), skal det fjernes med egnet rengøringsmiddel og område skal skylles 

med ferskvand igen. 

Der skal opføres en stilladskonstruktion inkl. telt (se afsnit 1.9), som gør det 

muligt at forbehandle ståloverflader til malingsarbejder og til selve malingspåfø-

ringen. Derudover skal teltet sikre, at der ikke spredes støv, malingsrester eller 

lignende til omgivelserne under afrensningen. Bygherren har foretaget analyse 

af eksisterende maling og denne skal betragtes som farligt affald, jf. analyserap-

porten vedlagt i Bilag A. Da malingen indeholder høje koncentrationer af metal-

ler, er der følgende krav i forbindelse med afrensningen: 

› Teltet skal konstrueres så det lukker helt tæt af omkring trappekonstruktio-

nen og teltet skal være med undertryk og med sug og der skal være parti-

kelfilter P2-P3 på udsugningen, som puster ud i det fri.  

› Entreprenøren skal anvende nødvendige personlige værnemidler minimum 

P2-P3 fulface turbo maske og dragter og handsker i Nitril. 

› Der skal etableres en miljøvogn med en ren og en beskidt zone og dragter 

og handsker kan kun bruges 1 gang. Hver gang man skal til pause skal man 

skifte til ny fragt og handsker 

› Ved frokost skal dragt og handsker skiftes og hænder og ansigt vaskes. 
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› Fodværn skal være gummi støvler som vaskes ved hvert skift. 

› Efter endt sandblæsning skal stålet grundig støvsuges inden overfladebe-

handling udføres. Støvsugere skal være forsynet med Hepafilter 2 

› Maling og sandblæsningsmaterialer skal opsamles og bortskaffes som farligt 

affald og til godkendt modtager. Dragter og handsker er også at betragte 

som farligt affald. Personlige værnemidler skal hver dag i forseglede poser 

og bortskaffes som farligt affald  

› Alt vand fra miljøvogn skal også kategoriseres som farligt affald og skal op-

samles og bortskaffes herfor.  

Alt maling fra de eksisterende stålkomponenter skal fjernes fuldstændig igen-

nem sandblæsning. Renhedsgrad skal være Sa 2½ og ruheden skal være iht. 

grunderens datablad. Sand fra sandblæsningen skal opsamles og må ikke ledes 

ud i omgivelserne.  

Efter alle krav til ståloverfladen er opfyldt (renhed, ruhed, max. forurening med 

støv / salte, udbedring af mangelfulde overflader) påføres et malingssystem eg-

net til at beskytte trappen i C5 miljøet iht. ISO 12944-2 med en "very high" 

holdbarhed iht. ISO 12944-1.  

9B.2  Materialer  

9B.2.1  Generelt 

Alle ståldele behandles med det samme malingssystem, dog skal slutstrygnin-

gens farvekode aftales med bygherren for de forskellige konstruktionsdele.  

Malingssystemet skal være testet iht. ISO 12944-6 og opfylde de i afsnit 9B.1.3 

nævnte krav. Alternativt kan et malingssystem som er testet iht. Norsok M-501 

eller ISO 12944-9 bruges. 

I Tabel 1 er der vist et malingssystem som er testet iht. Norsok M-501 fra en 

velkendt malingsleverandør. Andre malingleverandører har lignede malingssy-

stemer og det er entreprenørens valg, hvilken malingsleverandør der anvendes. 

For det anvendte malingssystem, skal entreprenøren fremvise dokumentation 

for at det foreslåede malingssystem har en bestået laboratorietest. 

Tabel 1: Eksempel for et egnet malingssystem 

Malingstype Produkt Min. nominel Tørfilm 

tykkelse (NTFT) 

Grunder Zink epoxy 60 µm 

Mellemlag Epoxy mastic 180 µm 
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Slutstrygning Polyuretan 60 µm 

Samlet NTFT 300 µm 

Slutstrygningens glans skal være GU 70-85 (60°) iht. ISO 2813. Slutstrygning 

skal være modstandsdygtig over for sollys. Dette skal dokumenteres med, at 

slutstrygningen er testet iht. Norsok M-501, coating system 1A / 1B eller tilsva-

rende. 

9B.2.2  Maling 

Det anvendte malingssystem samt testrapport skal sendes til tilsynets godken-

delse inden bestilling / påføring af maling. 

9B.3  Udførelse  

9B.3.1  Generelt 

Malingsleverandørens anvisninger i produktdatabladet og påføringsvejledning 

skal følges. Det indeholder blandt andet: 

› Tilladte påføringsmetoder og -detaljer til disse 

› Tørretider og overmalingsintervaller 

› Blandingsforhold base / hærder 

› Fortynding 

› Klima krav under påføring og hærdning 

› etc. 

Ingen malingskomponenter må anvendes efter deres udløbsdato, eller såfremt 

de ikke har været opbevaret iht. leverandørens anvisning. 

9B.3.3  Forbehandlingsmetoder 

9B.3.3.1 Krav til ståloverflader 

NaCl-indholdet på den sandblæste overflade må ikke overstige 50 mg/m². 

Mængden af NaCl bestemmes med destilleret vand og iht. ISO 8502-6. Konduk-

tiviteten af prøverne skal måles iht. ISO 8502-9. Der tages 3 målinger på stål-

konstruktionen. Placering af målinger skal ske efter aftale med tilsynet.  

9B.4  Kontrol  

9B.4.4  Udførelseskontrol 

9B.4.4.3 Tørfilmstykkelse af enkeltlag 
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Lagtykkelsen af hver eneste malingslag måles og dokumenteres iht. ISO 19840, 

med en ikke-destruktive metode. Der skal tages højde for stålets ruhed ved kali-

brering af lagtykkelsesmåler.  
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10 Fugtisolering 

SAB for brobelægning er supplerende, særlige beskrivelse til: 

› AAB Betonbro – Kunststofbelægning, december 2021 

› Projektering af kunststofbelægninger, november 2017 

› Tilsynshåndbog – Fugtisolering og brobelægning, februar 2020 

Nummereringen i dette afsnit følger underpunkterne i AAB, dog er der tilføjet 

"10.3" til afsnitsnummereringen. 

10.3 Kunststofbelægning 

10.3.1 Alment 

Arbejdet omfatter: 

› Fjernelse og bortskaffelse af eksisterende asfaltbelægning på repos (se SAB 

afsnit 18.4) 

› Udlægning af kunststofbelægning på mellemste repos, herunder klargøring 

af betonoverflader 

› Udlægning af kunststofbelægning på nye trappetrin, herunder klargøring af 

ståloverflader 

Der skal anvendes en opbygning af kunststofbelægningen som svarer til Slidlag 

på stibro. 

 

Forberedende møde 

Arbejderne skal planlægges og redegøres for i procedure ifm. det forberedende 

møde. 

Der skal afholdes forberedende møde, og ingen arbejder kan igangsættes før 

dette er afholdt. 

Tilsynet udarbejder protokol for det forberedende møde. 

Det forberedende møde kan først afholdes, når entreprenøren har fremsendt fyl-

destgørende fordokumentation: 
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› Arbejds- og metodebeskrivelse (for de enkelte arbejder) 

› Dokumentation jf. relevante AAB'ere for arbejdets udførelse  

› Kvalitetsplan  

› Krav til uddannelse (epoxy/akryl produkter)  

› Øvrige relevante oplysninger  

Såfremt der ifm. det forberedende møde er kommentarer/bemærkninger til den 

fremsendte dokumentation, foretager entreprenøren revision af sit materiale. 

Fordokumentationen skal være accepteret af tilsynet inden arbejdet kan igang-

sættes. 

Arbejdet skal planlægges og redegøres for i procedure (herunder arbejdets udfø-

relse, kontrol med udførelsen mv.) og ifm. det forberedende møde, skal der fo-

relægges samtlige godkendelser mv. samt tilhørende dokumentation. 

10.3.1.1 Funktionskrav 

Belægningen skal fremstå med grå nuance. Entreprenøren fremkommer med 

farveforslag til byggeledelsens godkendelse. 

Der accepteres ikke alternativer til arbejdets udførelse med hensyn til valg af 

materialer og metode. 

Friktionen på stiarealer skal opfylde følgende acceptkriterier: 

Teksturdybden af færdig belægningsoverflade skal overholde:  

› Middelværdi > 0,7 mm 

› Mindsteværdi > 0,5 mm 

bestemt ved DS/EN 13036-1. Der skal måles ved min. 6 positioner tilfældigt for-

delt 

Jævnhed i længderetningen  

Jævnheden skal udføres således at der intet sted er en større afvigelse end 3 

mm målt med 3 m retskede. 

Inden entreprenøren kan påbegynde udførelsen af kunststofbelægningen, frem-

lægges dokumentation for, at overfladen overholder dette krav. 

Kunststofbelægningen skal tilpasses så den tilslutter den øvrige belægning 

jævnt, dvs. ingen opspring, kanter eller lignende i forhold til den øvrige belæg-

ning.  

10.3.2 Materialer 

Der skal anvendes epoxy- eller akrylopbygning af kunststofbelægningen. 
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10.3.3 Udførelse 

10.3.3.1 Alment 

Entreprenøren skal ved sin arbejdstilrettelæggelse og "Plan for sikkerhed og 

sundhed" være opmærksom på: 

› at der til kunststofbelægning anvendes mal-kodede produkter 

› evt. sikkerhedsforanstaltninger nævnt i sikkerhedsdatablade for kunststof-

belægningsprodukter 

› at krav omkring anvendelse af arbejdsmiljøvogn skal overholdes. 

Entreprenøren skal påregne skærpet tilsyn med miljøforanstaltninger, hygiejne 

og beredskab under arbejdet med udlægning af kunststofbelægninger. 

10.3.3.2 Betonunderlag 

Entreprenøren skal ved sin arbejdstilrettelæggelse planlægge opretning af be-

tonoverfladen således, at denne overholder krav til jævnhed. 

Entreprenøren har metodefrihed til at opnå den krævede jævnhed ved valg af 

afretningsmetode af betonoverfladen kombineret med udbedring af uacceptable 

ujævnheder ved slibning/finfræsning/afretning/skrabespartling/støbning af sup-

plerende tyndt af-/opretningslag.  

Vandrette overflader, som skal påføres kunststofbelægning, rengøres vha. 

slyngrensning umiddelbart inden arbejderne igangsættes, og efter tilsynets ac-

cept på jævnheden af betonoverfladen. 

Lodrette overflader, som skal påføres kunststofbelægning, rengøres vha. sand-

blæsning. 

10.3.3.10 Stålunderlag 

Ståldæk afrenses iht. AAB for Stålbroer – Overfladebehandling, Vejdirektoratet 

december 2018. 

Før afrensning af ståloverfladen påbegyndes skal alle svejsninger være slebet 

ned til en højde på maksimum 1,0 mm over dækpladen og svejsningernes sider 

fases maksimum 45°. 

Afrensningsgrad efter mekaniske afrensning skal være minimum Sa 2½. Meka-

nisk afrensning skal på vandrette flader udføres som f.eks. slyngrensning. På 

lodrette flader udføres afrensning som sandblæsning. 

Ovenstående afrensning jf. krav i gældende AAB. 

Til rensning af stålet må ikke anvendes rundt blæsemiddel. Rensning af stål-

overfladen skal ske med skarpt blæsemiddel, der sikrer god rensning uden at 

der dannes "skel" i stålets overside. 

Ruheden må ikke være mindre end Ra = 12,5 µ 
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Entreprenøren afholder besigtigelse af overfladerne inden overdragelse til fugt-

isoleringsentreprenøren. 

I forbindelse med denne gennemgang udarbejdes protokol for tiltag der kan 

sikre, at overflader opfylder krav til udførelse af kunststofbaseret fugtisolering. 

Byggeledelsen deltager i denne gennemgang, hvor entreprenøren udarbejder 

protokol for gennemgangen. 

Arbejdet skal så vidt muligt udføres på værksted. 

Hvis arbejdet udføres i ugunstige klimatiske forhold, skal arbejdet udføres under 

telt så klimaforholdene er i overensstemmelse med leverandørens krav i hele 

perioden fra rensning af stålet, over påføring af grunder og membran indtil 

membranen ikke længere er fugtfølsom. 

10.3.4 Kontrol 

10.3.4.2 Modtagekontrol af materialer 

Entreprenøren skal kontrollere batch oplysninger ved leverancen iht. materiale-

oplysninger, og disse oplysninger skal fremsendes til tilsynet inden arbejdet 

igangsættes.  
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12 Varmblandet asfalt 

SAB for varmblandet asfalt er supplerende, særlige beskrivelse til AAB for varm-

blandet asfalt, december 2021. 

Nummereringen i dette afsnit følger underpunkterne i AAB, dog er der tilføjet 

"12" til afsnitsnummereringen. 

12.1 Alment 

Arbejdet omfatter: 

› Levering ud udlægning af asfaltbelægning på Oslo Plads, hvor eksisterende 

opmærksomhedsfelter fjernes 

› Evt. udlægning af asfaltbelægning op mod nystøbt kantbjælke på Oslo Plads 

såfremt denne er opbrudt ifm. fjernelse af eksisterende trappekonstruktion 

og støbning af ny kantbjælke 

12.2 Materiale 

Belægning udføres med: 

› Slidlag PA 6t, t = opmærksomhedsfelter 

Materialespecifikationer og prøvningsresultater skal fremsendes til bygherrens 

accept.  

12.3 Udførelse 

Der må ikke forekomme ujævnheder større end 3 mm belægningens længderet-

ning målt med en 5 m ret skede og større end 3 mm i tværretning målt med 

profil-skabelon. 

Afvigelsen fra det foreskrevne tværfald må ikke på noget sted være større end 2 

‰. 

12.4 Kontrol 

Efter udlægning skal entreprenøren aflevere dokumentation for, at de geometri-

ske krav er overholdt. 
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13 Fuger 

SAB for fuger er supplerende, særlige beskrivelse til: 

› AAB Betonbro – Elastiske fuger, januar 2022 

Nummereringen i dette afsnit følger underpunkterne i AAB, dog er der tilføjet 

"13" til afsnitsnummereringen. 

13.1 Elastiske fuger 

13.1.1 Alment 

Arbejdet omfatter: 

› Smeltbar fugemasse – type A langs nystøbt kantbjælke på Oslo Plads 

13.1.3 Udførelse 

13.1.3.1 Generelt 

Fabrikantens indbygningsforskrifter skal overholdes.  

Arbejdsprocedure 

Fabrikantens indbygningsforskrifter skal overholdes. 

Entreprenøren skal ved sin arbejdstilrettelæggelse og "Plan for Sikkerhed og 

Sundhed" være opmærksom på:  

› at der til grunding for elastiske fuger anvendes mal-kodede produkter.  

› evt. sikkerhedsforanstaltninger nævnt i sikkerhedsdatablade for primere og 

fugemasser.  

13.1.3.2 Forberedende arbejder 

Nye fugespalter skal etableres ved skæring. Inden skæringen skal belægningen 

være afkølet.  

Hvor fugemassen skal udføres mod eksisterende betonkonstruktioner og kant-

bjælker skal der som minimum sandblæses og efterfølgende rengøres.  

Forinden fugearbejdets påbegyndelse skal fugerne oprenses, sandsvirpes og ud-

tørres fuldstændigt ved anvendelse af trykluft eller varmluftsudstyr.   

13.1.3.3 Udskiftning af eksisterende fuger 

Tilstødende synlige flader skal beskyttes mod utilsigtet påføring af grunder 
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13.1.3.4 Grunding 

Grundingen eftergås, så fuld dækning er sikret. Tilstødende synlige flader skal 

beskyttes mod utilsigtet påføring af grunder.   
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15 Autoværn og rækværker 

SAB for autoværn og rækværker er supplerende, særlige beskrivelse til AAB Au-

toværn og tilhørende udstyr, december 2018 og AAB Fælles for vejudstyr, sep-

tember 2021. 

Nummereringen i dette afsnit følger underpunkterne i AAB, dog er der tilføjet 

"15" til afsnitsnummereringen. 

15.1 Alment 

Arbejdet omfatter: 

› Nedtagning og bortskaffelse af eksisterende rækværk på begge trappeløb 

og begge trappereposer 

› Fremstilling, levering og montering af rækværk på Oslo Plads, hvor eksiste-

rende øvre trappe er fjernet 

› Fremstilling, levering om montering af rækværk inkl. håndlister på mellem-

ste repos og nederste trappeløb 

Nye rækværk skal udføres iht. projekttegning.  

Entreprenøren skal udarbejde egentlige produktionstegninger for rækværker på 

baggrund af projekttegninger.  

Se afsnit 9 for nærmere beskrivelse af rækværk og krav.  

Specielt vedr. rækværk på trappe og repos 

Håndlister på trappe og repos skal være forsynet med oplysninger om perron-

nummer og retningsinformation iht. ”Taktile skilte, Vejledning for projekterende” 

vedlagt i Bilag E.   

Taktile symboler på håndlisterne skal være som beskrevet i DS/ISO 21542. En-

treprenøren skal fremsende forslag til byggeledelsens godkendelse på udform-

ning af taktile symboler herunder fastgørelse på håndlister.  

15.2 Materialer 

Der skal anvendes materialer (stål, bolte, understopning mv.) jf. ”AAB - Fælles 

for vejudstyr”, SAB afsnit 9 og iht. projekttegninger.  

15.3 Udførelse 

Justering af sceptrene for rækværket skal ske ved justering af møtrikker. 

Eksisterende rækværk på mellemste repos skal skæres min. 30 mm under over-

side betonplade. Den skårne ende påføres koldgalvanisering. Betonplade repare-

res med egnet mørtel.   
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Eksisterende rækværk på trappe skal skæres bort fra trappevanger og trappe-

vanger skal om nødvendigt slibes så trappevanger er plane og glatte.  

15.4 Kontrol 

Det skal sikres, at alle bolte i samlingerne er tilspændte.  

Rækværker skal efter opsætning udvise et helt jævnt forløb, såvel i højde- som i 

sideretning. Største tilladelige afvigelse er 30 mm fra det teoretiske forløb. Den 

maksimale afvigelse målt over en 10 m lang strækning må højst være 10 mm.  
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16 El- og belysningsarbejder 

16.1 Alment 

Arbejdet omfatter:  

› Nedtagning og bortskaffelse af eksisterende belysningsanlæg inkl. kabelfø-

ring på trappeløb og trapperepos.  

› Kabelføring  

› Lavspændingsinstallationer for belysningsanlæg til eksisterende tavle 

› Fremstilling, levering, komplet installation og idriftsættelse af belysningsan-

læg.  

› Udførelse af arbejdstegninger 

› Mærkning, kontrol og dokumentation af det omfattede arbejde 

16.1.1 Referencer der er generelt gældende for arbejdet 
 

› Banenorm BN1-215-1 – krav til elektriske installationer 

› Projekteringsvejledning i perronbelysning og højtalere, 01.02.2015  

› HD-60364-serien for elektriske installationer 

› DS/EN 61439-serien for lavspændingstavler 

› DS/EN 12464-2:2014 

16.1.2 Lokaliseringer 

Lokalisering fremgår af tegningsmaterialer:  

 

Tegningsnr.: Tegningsnavn: 

43nr13776 Østerport station, Føringsvej 

BRO-10-11228X-200 / BRO-10-

11228X-203 

A267276 Renovering af trappe på 

Østerport station 
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16.2 Materialer 

16.2.1 Generelt 
 

› Alle materialer skal være egnet til permanent installation i korrosionsklasse, 

jf afsnit 9B.  

› Alle materialer skal opfylde kravene og/eller certificeret i RoHS – direktivet 

om begrænsning af farlige stoffer.  

› Belysningsanlæg, inkl. driver og forgreningsdåse som placeres udvendigt 

skal kunne modstås omgivelsestemperatur imellem minus 20°C og plus 

40°C.  

› Alle elektriske og elektriske udstyr skal CE-mærkes eller være mærket med 

CE-mærket. Belysningsarmatur skal kunne ENEC-mærkes  

16.2.2 Kapslinger  

Elektriske materialer skal overholde IP-klassifikationer følgende:  

› Udendørs under overdækning eller tag - minimum IP44 

› Udendørs uden overdækning eller tag - minimum IP65 

Belysningsarmatur skal desuden overholde IK-klassifikationer følgende: 

› Udendørsanvendelse – minimum IK10 

16.2.3 Kabler 

› Armaturkabler og tilledninger skal være kobberledere.  

› Armaturkabler og tilledninger i det fri skal trækkes i rustfri stålrør.  

16.2.4 Forgreningsdåser 

› Forgreningsdåse til driver og håndlistebelysning skal være udført i kapsling, 

jf. afsnit 16.2.2. Dåse skal være stålarmeret med lås. 

16.2.5 Belysning 

 

Der skal leveres komplet belysningsarmatur for den nødvendige normale funk-

tion. 



 

 

     

SÆRLIGE ARBEJDSBESKRIVELSER  71  

https://cowi.sharepoint.com/sites/A267276-project/Shared Documents/60-WorkInProgress/10-Documents/06_Projektering/01_Udbudsmateriale/A267276-202_SAB.docx  

Belysningsarmaturets afskærmning udføres jævnt og ensartet lysende og skal 

fremstå ubrudt over hele armaturets længde. Der må ikke fremstå mørke felter i 

enderne eller i samlinger mellem armaturer/LED moduler. Armaturhuset og alt 

tilbehør skal leveres i samme farve som håndliste.  

 

Der skal ydes mindst 5 års garanti på det samlede armatur og driver. Under hele 

garantiperioden skal entreprenøren dække alle udgifter til udskiftning af defekte 

armaturer, bl.a. forsendelsesomkostninger, demontage af defekt armatur, mon-

tage af nyt armatur, håndtering, registrering og afprøvning.  

 

Håndlistebelysningsarmatur skal overholde minimum krav følgende:  

› Lyskilde: LED 

› Farvetemperatur: 3000K 

› Farvegengivelse (CRI): ≥80 

› LED lyskilder skal have minimum L-værdi og en levetid, hhv. ≥L80 og ≥ 

100.000 timer.  

› Flimmer skal overholde minimum PST LM＜1 og SVM＜0,4 i hele armaturets 

reguleringsområde.  

› Lysfordeling: Asymmetrisk 

 

Alle krav til farvegengivelse og farvetemperatur er angivet efter at lyset har pas-

seret afskærmning.  

› Entreprenøren skal påtage udførelse af lysberegning for godkendelse af ar-

matur. I denne lysberegning skal der fremvises overholdelse af lyskrav jf. 

12464-2:2014, tabel 5.12.20. Lysberegningen skal anvende følgende para-

metre, og parametrene skal vises i rapporten.  

› Vedligeholdelsesfaktor udregnes til 0,74  

Medmindre argumenteres af højere værdi. Det skal præsenteres en be-

grundelse samt den anvendte beregningsmetode i rapporten. 

› REFLEKTANSER udregnes følgende:  

› Trappe (Sort): 10% 

› Betonfliser på perron (Lysegrå): 25% 
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› Betonfliser i transfertunnel (Mørkegrå): 10% 

› Asfalt på mellemste trapperepos (Stort grus): 15% 

› Beregningsgrid udregnes iht. 12464-2, afsnit 4.3.4 

› Armatur skal udstyres med blændingsreducerende optiske dele eller af-

skærmning for at overholde blændingsværdien.  

› Armaturets forsyningsspænding skal være 24V 

16.2.6 Belysningsanlæg 

Placering af indbygget håndlistearmatur henvises til tegn.nr.: BRO-10-11228X-

200 + BRO-10-11228X-203, Renovering af trappe på Østerport station.  

Der skal tilsluttes lysstyring til håndlistearmaturer til den eksisterende styring 

for perronbelysning.  

Belysningsanlægget udføres som Klasse II installation. 

16.3 Udførelse  

16.3.1 Generelt 

Entreprenøren bærer det fulde ansvar for elinstallationernes fuldstændighed og 

lovlige udførelse  

Alle komponenter til belysningsanlægget monteres iht. leverandørens anvisnin-

ger.  

Placeres jf. tegninger for lysinstallationer.  

Entreprenøren skal foretage al nødvendig koordinering med de øvrige entrepre-

nørernes arbejder, dette både forud for og under arbejdets udførelse. 

Entreprenøren skal udarbejde egentlig produktionstegninger og lysberegning for 

indbygget håndlistebelysninger på baggrund af projekttegninger i samarbejde 

med håndlisteleverandør, jf. afsnit 9.1 

16.3.2 Belysning 

Underkant af armaturet skal flugte med underkant af håndliste. Der skal monte-

res indbygget belysningsarmatur uden mellemrum og forskellige indbygnings-

højder til håndlisten.  

Monteringsbeslag og bæringsbeslag til armaturet leveres med armatur, som for-

vejen koordineres med håndlisteleverandør.  
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Strømforsyningskabel skal tilsluttes i armaturets bagside, og uden at dette er 

synligt. 

Kabler til strømforsyningen til armaturerne skal lægges mellem armaturet og 

håndlisteprofilen.  

Entreprenøren skal udføre dimensionering af forgreningsdåser til brug med dri-

ver og yderligere komponenter til belysningsarmaturer. Der skal koordineres 

mellem entreprenøren og armaturleverandøren for at sikre kompatibilitet. For-

greningsdåser skal placeres samlet og med hensyntagen til den maksimale ka-

bellængde for at minimere spændingstab. Dåser skal fastgøres. Placeringen ko-

ordineres og godkendes af Banedanmark drift inden installationen.  

Der skal etableres forsyning for belysningen i eksisterende Eltavle: 102.031.A4 

(På tavle) /102.031.A11 (I tavleskema) på perronniveau. Der henvises til tavle-

skema 102.031.A11 (Dokument nr.: 43NR13942-102.031.A4). 

Der anvendes eksisterende disponible afgange jf. tavleskema. Der henvises til 

tavleskema 102.031.A11. 

Der skal installeres 2 stk. overdragerrelæer i eltavlen, som styres af lysstyrin-

gen. Overdragerrelæerne skal afbryde elforsyningen til belysningen, og dimensi-

oneres for denne effekt. 

 

16.3.3 Kabler 

Kabler skal lægges i eksisterende føringsveje. Kabelføring er placeret langs per-

ron.  
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Kabler i det fri skal fremføres i korrekt fastgjort rustfri stålrør med tilhørende 

bøjninger. Røret skal fastgøres med 2 lap bøjler.  

16.3.4 Lysstyring 

Der skal foretages tilslutning af kabler til den eksisterende styringsenhed, mul-

tiGuard DIN9, 4G, som er placeret under EL-tavle:102.031.A4. 

 

Kablerne til den eksisterende mastebelysning skal afbrydes fra styringsenheden 

under nedtagningen. Den ledige udgang kan anvendes til den nye lysinstallation.  
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Entreprenøren skal undersøge styringsprincippet, der er anvendte til den eksi-

sterende perronbelysning. Under det aktuelle arbejde skal der etableres den 

samme styring til håndlistebelysningen. Entreprenøren skal sikre, at de valgte 

armaturer og drivere er kompatible med den valgte lysstyring. 

Der skal koordineres og godkendes af byggeledelse inden installationen.  

16.3.5 Prøver  

Der skal leveres prøver af belysningsarmatur indbygget i håndlisteprofilen. Ar-

maturet skal leveres som en fuldt funktionsdygtig prøve til endelig godkendelse.  

16.4 Kontrol 

Der skal gennemføres en funktionsafprøvning af belysningsanlægget før ibrug-

tagning iht. Bygningsreglementet 2018 §384 

Der skal udføres funktionsafprøvning af belysningsstyrke, som efterviser at pro-

jektets krav til belysningsstyrke, som angivet i tegningsmaterialet, er opfyldt. 

Der skal bemærkes at det kan accepteres en afvigelse på ±10 % grundet usik-

kerhed ved måling af belysningsstyrken, jf. afsnit 16.2.5. 

 

Der skal udføres funktionsafprøvning af styringen af det elektriske belysningsan-

læg, som efterviser at lysstyringen i praksis mindst svarer til den lysstyring som 

er angivet i projektet.  

 

Funktionsafprøvningen udføres iht. kapitel 4.2 i bygningsreglementets funktions-

afprøvning. 

 

Der skal udarbejdes de rapporter som angivet i bygningsreglementets vejledning 

for funktionsafprøvning. 

 

Funktionsafprøvning for belysningsstyrke og lysstyring udføres som en fælles af-

prøvning. 

16.4.1 D&V-dokumentation 

Der skal afleveres en samlet dokumentation til Banedanmark på at armaturet er 

testet og typegodkendt, samt CE-mærket til markedsføring i EU. Herunder kan 

nævnes dokumenter og dokumentation med krav til udstyr (er ikke uudtømme-

lig men blot eksempler): 

› Datablad for belysningsarmatur og driver 

› CE- og ENEC-mærkning  

› RoHS-mærkning 

› IP-klassificering (jf. EN60529) 
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› IK-klassificering (jf. EN62262) 

› EMC-test (EMC direktivet) 

› Varmemålinger (Iht. IEC/EN 60598) 

› Fotometri (jf. CIE anbefalinger og branchestandarder og EN13032)   

› Spektrometri (jf. CIE anbefalinger og branchestandarder)  

16.4.2 Udførte tegninger 

"Som-udført" tegninger skal udarbejdes og afleveres ved projektets afslutning.  
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17 Baneteknik 

17.1 Potentialudligning 

17.1.1 Alment  

Omfanget af denne opgave forholder sig til de eksisterende udligningsinstallatio-

ner for trappen, skærmtage samt dele af rækværket ved Oslo Plads. 

Arbejdet omfatter i hovedtræk: 

› Etablering og demontering af midlertidig potentialudligning på trappe, 

skærmtage og de dele af rækværket der skal demonteres (Oslo Plads.) 

› Reetablering af de eksisterende udligningsforbindelser jf. tegningerne 

PR100025374 og PR20027712-2 

› Fjernelse af eksisterende udligningsforbindelser jf. tegningerne 

PR100025374 og PR20027712-2 

Normliste 

Alle arbejder skal udføres iht. gældende Bekendtgørelser, normer, direktiver, 

regler, standarder og tekniske meddelelser: 

Bekendtgørelser 

› LBK nr. 26, Elsikkerhedsloven, 10.01.2019 

› BEK nr. 1082, Bekendtgørelse om sikkerhed for udførelse og drift af elektri-

ske installationer, 12.07.2016 

› BEK nr. 1112, Bekendtgørelse om sikkerhed for udførelse af ikke-elektrisk 

arbejde i nærheden af elektriske anlæg, 18.08.2016 

› BEK nr. 1114, Bekendtgørelse om sikkerhed for udførelse af elektriske an-

læg, 18.08.2016 

› BEK nr. 1608, Bekendtgørelse om sikkerhed for drift af elektriske anlæg, 

20.12.2017 

 

Banenormer 

› BN1-105, Fjernbanens KørestrømsInstruks FKI (gælder ikke SICAT-anlæg), 

01.11.2017 

› BN2-83, Kørestrømsanlæg. Drifts- og beskyttelsesjording på Fjernbanen, 

20.08.2018 

› BN2-196-2, Krav til teknisk stamdata, 13.08.2020 

› SAB jording 03, SAB Jording og potentialudligning på elektrificerede baner, 

25.06.2014  

 

Tekniske meddelelser  

› TM32-3, KRAV TIL KABELTYPER OG BANEPLINTE FOR 

POTENTIALUDLIGNING OG RETURSTRØM (EKSKL. SICAT) SAMT 
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RETURSTRØMSKABLER I TOGFORVARMEANLÆG PÅ ALLE STRÆKNINGER, 

28.06.2021. 

› TM97-1, Krav til føringsrørbeskyttelsesrør til returstrøms- og potentialudlig-

ningsforbindelser 01.03.2020 

› TM01, Retningslinier for jording af Banestyrelsens anlæg, 01.03.2002 

› TM28, Supplerende bestemmelser for kabelmærkning af potentialudlig-

nings- og returstrømsforbindelser på elektrificerede baner, samt retningslin-

jer for udførelse og udlån af dokumentation, 20.08.2018 

› TM67, Potentialudligning af broer og konstruktioner, 30.10.2018 

 

Generelle Arbejdsbeskrivelser 

› GAB kørestrøm, Generel arbejdsbeskrivelse for kørestrømsanlæg i forbin-

delse med sporarbejder og andre arbejder med kørestrømsafbrydelse, 

23.04.2014 

Standarder   

› DS/EN 50122-1, Jernbaner – Faste installationer – Elektrisk sikkerhed, jor-

ding og returledning – Del 1: Beskyttelsesforanstaltninger mod elektrisk 

stød, 07.09.2022 

› DS/EN 60364 (DS-håndbogen 183) 8. udgave, Standardsamling til installa-

tionsbekendtgørelsen, 30.06.2023 

› DS/EN 50110-1 Operation of electrical installation – Part 1: Generelle re-

quirements   

17.1.2 Materialer  

Omfanget af dette afsnit er at beskrive krav til de materialer, som skal benyttes 

til at kunne udføre nærværende projekt.  

Materialer der benyttes, skal i det omfang, det er muligt være nye, og de skal 

være CE-mærket. Hvor eksisterende materialer benyttes, skal disse være uden 

synlige og interne skader, og de skal være fuldt funktionelle, dette skal verifice-

res af udførende entreprenør før montage. 

Materialer skal håndteres, monteres og tilsluttes efter gældende love, standar-

der, EU-direktiver og leverandørens anvisninger uden afvigelser. 

Føringsrør skal følge krav fra TM97-1, rørene skal bl.a. have en levetid på mini-

mum 20 år og træksnor ilægges. Der skal som minimum benyttes rustfrie A4 kl. 

80 stålrør eller galvaniseret stålrør (For galvaniseret stålrør skal entreprenøren 

være særlig opmærksom på levetiden).  

Materialer til fastgørelses af disse rør være udført i rustfrit stål. Stålrør og mate-

rialer til fastgørelse skal minimum være i korrosionsklasse C5-I. 

Potentialudligningskabler skal følge krav fra TM32-3 Udligningskabler for fjern-

banen. Særligt skal kablerne være minimum 50 mm² Al. Ligeledes skal midlerti-

dige potentialudligninger udføres med minimum 50 mm² kabler. 
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Presklemmer og kabelsko skal monteres med hydraulisk værktøj jf. materialets 

forskrifter. 

Kabelmærker: Der skal anvendes vejrbestandige kabelmærker, som f.eks. 

Panduits model af rustfrit stål med stansede typer (positive stansede typer) 

el.lign. produkt. Mærket påsættes med vejrbestandig kabelbinder. 

Alle materialer skal være bly- og halogenfrie. 

17.1.3 Udførelse  

For montage af kabelforbindelser henvises der til tegningerne PR100025374 og 

PR20027712-2. Kabler der skal fjernes er markeret med rød og nye kabler er 

angivet med grøn.  

Tilslutninger: 

Ved udførelse af tilslutninger skal området på objektet hvor kabelskoen monte-

res rengøres, og alle kontaktflader skal indfedtes med Pfistere kontaktfedt eller 

lign. produkt. 

Der skal altid placeres en rustfri skive mellem objekt og kabelsko, ligeledes skal 

der placeres en rustfri skive mellem bolthoved og kabelsko. 

Efter presning skal røret på kabelskoen forsegles med grøn/gul krympeflex med 

lim, og alle brudte overflader skal forsegles med KEMA 1100 Never-Seez eller 

lign. produkt.  

Afgreninger: 

Afgreninger på kabler skal udføres med C-klemmer og efterfølgende skal samlin-

gen forsegles med en lynlåsmuffe. Etablering af C-presklemmer og lynlåsmuffer 

skal være som anvist i systemtegningerne: 

› PR0010.6001.0-6.5 

› PR003020000 

 

Der skal monteres kabelmærke i hver ende af den nye udligningsforbindelse. 

Kabelmærker i terrænniveau hvor der er publikumsadgang, skal placeres, så de 

er beskyttet mod køretøjer (f.eks. fejemaskiner) og spark. 

Kabelmærker skal placeres så teksten på disse er let aflæselig. 

17.1.3.1  Midlertidig potentialudligning 

Før arbejder påbegyndes på trappen skal entreprenøren udføre midlertidige po-

tentialudligninger for trappen, samt de apteringer der måtte være tilsluttet til 

denne. Det vil sige, at der skal udføres midlertidig potentialudligning på trappe, 

eksisterende afskærmning på repos, lysmast for enden af trappen samt lys-

skinne, der er placeret i gangtunnel.  



 

 

 https://cowi.sharepoint.com/sites/A267276-project/Shared Documents/60-WorkInProgress/10-Documents/06_Projektering/01_Udbudsmateriale/A267276-202_SAB.docx 

Ligeledes skal der udføres midlertidige potentialudligning på eksisterende 

skærmtage under udvidelse af disse.  

Slutteligt skal der udføres midlertidig potentialudligning på rækværket placeret 

ved Oslo Plads indtil dette er svejst sammen med eksisterende rækværk. 

Midlertidige potentialudligninger skal udføres med minimum 50 mm² kabler fra 

det eksisterende jordingssystem, som apteringer på nuværende tidspunkt er til-

sluttet. Kabler til midlertidig potentialudligning skal overholde krav i TM32-3.  

Midlertidige potentialudligninger skal udføres af entreprenørens kørestrømstek-

niske personale.  

Efter etablering og kontrol af ny potentialudligning skal alle midlertidige potenti-

aludligninger fjernes igen. 

17.1.3.2  Arbejder på trappe 

Alle eksisterende udligningsforbindelser på trappen skal demonteres og bortskaf-

fes, ved undtagelse af den eksisterende jording (2-B3-2-1) på trappen, som er 

illustreret på Figur 6.  

 

 

Figur 6 Eksisterende jording 2-B3-2-1 på trappe  

Eksisterende jordinger som udlignes igennem trappen skal demonteres, og må 

ikke reetableres efter samme udførelsesmetode som tidligere. Disse forbindel-

ser er udligning til lysmast, lysskinne i gangtunnel og eksisterende afskærmning 

på repos (eksisterende repos hvor nederste de. af trappen er monteret forbli-

ver). De førnævnte udligningsforbindelser er illustreret i Figur 7. 

       



 

 

     

SÆRLIGE ARBEJDSBESKRIVELSER  81  

https://cowi.sharepoint.com/sites/A267276-project/Shared Documents/60-WorkInProgress/10-Documents/06_Projektering/01_Udbudsmateriale/A267276-202_SAB.docx  

         

 

Figur 7 Apteringer der er udlignet igennem trappen (lysskinne, lysmast og afskærmning) 

Alle nye udligningsforbindelser til de apteringer, som er illustreret i Figur 7 skal 

udføres som afgreninger fra jording 2-B3-2-1 illustreret i Figur 6. 

Udførelse af disse afgreninger til de nye udligningsforbindelser er skitseret i Fi-

gur 8. 

Trappe

Eksisterende 
afskærmning

Lygtepæl

Lysskinne i 
gangtunnel

Rør til 
kabel

Fra B3

Nyt rækværk 
elektrisk forbundet 

ti l trappe

Håndlister

 

Figur 8 Skitse for udførelse af ny jording på trappe 
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             Afgreninger 

             Udligningskabel 

For at kunne udføre jording af lysmast skal der udføres gravearbejder under 

trappen, hvor udligningskablet nedgraves under nederste trin på trappen frem til 

lysmast. Der etableres et nyt Ø50 mm føringsrør fra udligningskablet monteret 

på trappen frem til lysmast.  

Eksisterende føringsrør fra trappe til lysmast bibeholdes til føring af nyt kabel til 

lysskinne i gangtunnel, dette rør er illustreret på Figur 9.    

 

 

Figur 9 Eksisterende føringsrør fra lysmast til trappe 

Der etableres en afgrening ved lysmast, og det påklemte kabel føres til trappen 

og op af siden på trappen til lysskinnen i gangtunnelen. 

På trappen skal der på begge sider monteres rør til føring af udligningskabler, 

rørene skal etableres som illustreret på Figur 10. 

 

 

Figur 10 Etablering af rør på trappe, eksemplet er fra Tølløse station 

På Figur 10 er et eksempel fra Tølløse station illustreret, nærværende entrepre-

nør skal udføre samme løsning for trappen på Østerport. Under udførelsen skal 

entreprenøren påsvejse flere beslag på begge sider af trappen, således rør kan 

fastgøreres og etableres. 

Beslagene skal have følgende dimensioner: Længde 85 mm, bredde 50 mm og 5 

mm høj, mellem de to huller der udføres i beslaget, skal der fra kanten af disse 

huller være 25 mm imellem hinanden. Huller skal have dimensionen Ø12. Di-

mensionerne er illustreret på Figur 11. 
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Figur 11 Skitse med dimensioner for beslag på trappe  

Rørene der etableres, skal have en dimension på 25 mm, og krav til røret skal 

følge afsnit 17.1.2. Entreprenøren skal afgrate røret udvendig og indvendig såle-

des røret ikke beskadiger kablet under føring. En skitse for udførelsen af rørene 

er illustreret i Figur 12.   

 

Figur 12 Skitse af udførelsen for rør på trappen  

Rørene skal etableres med beslag som påsvejses trappen, der bores to huller på 

langs af beslaget, heri monteres rustfrie U-bolte over røret, så U-bolten fast-

klemmer røret imellem bolt og beslag. En skitse af udførelsen for beslag og U-

bolt er illustreret i Figur 13. 
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Figur 13 Skitse for udførelse af beslag på trappe til føringsrør 

Rørene der etableres på den side med jording 2-B3-2-1 til trappen, har til formål 

at føre udligningskabel for udligning af eksisterende afskærmninger og rækværk 

på det bibeholdte repos. Røret ved lysmast er til udligningskabel for lysskinnen i 

gangtunnellen ved siden af spor. 

For udligning af afskærmning og rækværk etableres en afgrening fra udligningen 

2-B3-2-1 som føres i rør på trappen til eksisterende afskærmning, og ved af-

skærmningen udføres en ny afgrening til eksisterende rækværk. Disse forbindel-

ser skal udføres som illustreret Figur 8. 

Udligningskabler fra afgreningen ved lysmast føres i rør på trappen frem til lys-

skinnen i gangtunnelen. Entreprenøren skal etablere et 25mm rustfrit rør fra 

trappen til lysskinnen i gangtunnelen på det stykke beton, som er illustreret på 

Figur 14. 

 

Figur 14 Område for etablering af rør til udligning for lysskinne i gangtunnel 

Entreprenøren skal afgrate røret udvendig og indvendig således røret ikke be-

skadiger kablet under føring. 
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Det er nærværende entreprenørs opgave at dokumentere af udligningen 2-B3-2-

1, er udført, intakt og at der er elektrisk forbindelse igennem denne, kontrollen 

skal dokumenteres med en kontinuitetstest og fotodokumentation. 

17.1.3.3 Arbejder på skærmtage 

I forbindelse med at den øverste del af trappen og repos permanent demonteres 

skal nogle af de eksisterende skærmtag demonteres. Skærmtaget over spor 1 

og 2 skal udvides iht. afsnit 17.3, så det dækker over spor 3. Det nye skærmtag 

over spor 3 boltes sammen med det eksisterende skærmtag, og der vil være 

elektrisk forbindelse herimellem.  

Under udførelse skal en række udligningsforbindelser fjernes, udligninger som 

skal demonteres, er illustreret på Figur 15. 

 

 

Figur 15 Skitse for fremtidigt set up af udligninger 

Kun de udligninger som er markeret med et rødt eller blåt kryds på tegningerne 

skal demonteres og fjernes. Den udligning som er markeret med en rød pil, skal 

bibeholdes og genmonteres på skærmtagene efter udvidelse. Er kablet ikke 

langt nok skal entreprenøren etablere et nyt stykke kabel. Tilslutning på de nye 

skærmtage skal udføres på samme måde som ved tilslutningen for eksisterende 

skærmtag. Udligning skal etableres på det afsluttende additionstag (fag) på den 

bærende bjælke for taget.   

I Figur 16 er der udarbejdet en skitse for skærmtagene og udligningen på 

skærmtage. 

Bibeholdes til udligning 

af nye skærmtage som 

sammenbygges med ek-

sisterende skærmtage 
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Figur 16 Skitse for tilslutning af udligning på skærmtage 

Den nye udligningen skal navngives som angivet i tegningen PR820027712-2.  

Det skal bemærkes at udligninger til ophæng af køreledningsanlæg skal bibehol-

des. Entreprenøren skal være særlig opmærksom på at hvis den eksisterende 

udligningsforbindelse tiltænkt til udligning af additionstage ikke har et tværsnit 

på minimum 50 mm², skal entreprenøren udskifte denne så tværsnittet bliver 50 

mm².    

 

Nærværende entreprenør skal dokumentere af udligningen der benyttes, er ud-

ført, intakt og at der er elektrisk forbindelse igennem denne, kontrollen skal do-

kumenteres med eftersyn, en kontinuitetstest og fotodokumentation. 

Ligeledes skal entreprenøren dokumentere at andre udligningsforbindelser, som 

skal bibeholdes og har et forhold til samlinger illustreret i Figur 15, er tilsluttet, 

intakte og at der er elektrisk forbindelse igennem. Kontrollen af disse forbindel-

ser skal ligeledes dokumenteres med eftersyn, en kontinuitetstest og fotodoku-

mentation.  

17.1.3.4 Udligning af rækværk ved Oslo Plads 

Efter demontering af trappe til perron 12 skal rækværket lukkes, og det skal sik-

res, at der er elektrisk forbindelse igennem den nye sektion. 

En skitse over lukningen af rækværket er illustreret i Figur 17. 
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Figur 17 Skitse af lukket rækværk til perron 12  

Denne lukning skal udføres som enten boltet eller svejst, og det påhviler entre-

prenøren, at sikre at der er elektrisk gennemgang for hele rækværket. 

Efter lukningen af rækværket vil rækværket være udlignet to steder af de eksi-

sterende udligningskablerne 2-B3-1-B2-1 og 2-B3-3-B4-1-1-3.  

Derfor skal eksisterende udligning 2-B3-1-B2-1, som er monteret på rækværket 

og vist på Figur 17 demonteres og fjernes, ligeledes skal føringsrøret demonte-

res. Udligningen af hele rækværket vil derfor tilfalde udligningskablet 2-B3-3-

B4-1-1-3.  

Nærværende entreprenør skal dokumentere af udligningen 2-B3-3-B4-1-1-3, er 

udført, intakt og at der er elektrisk forbindelse igennem denne, kontrollen skal 

dokumenteres med en kontinuitetstest og fotodokumentation.    

Udligningen er også markeret med en rød cirkel på Figur 17. 

Udligningskablet der er monteret på rækværket, og som skal demonteres, er il-

lustreret på Figur 18. 

 

 

Figur 18 Udligning på rækværk som skal demonteres 
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Tilslutningspunktet for kablet er også illustreret på Figur 15, markeret med et 

blåt kryds, da det skal fjernes. 

 

I Figur 19 er udligningen 2-B3-3-B4-1-1-3 som vil varetage den fremtidige ud-

ligningen af rækværket illustreret.  

 

 

Figur 19 Udligning til sammenbundet rækværk efter lukning af dette ved spor 12 

17.1.4 Kontrol  

Nærværende entreprenør skal foretage kontrol af de udførte arbejder, dette skal 

gøres med både fotodokumentation og målinger på objekter og kabelinstallatio-

ner.   

Før nogen måling påbegyndes skal der afleveres en valid kalibreringsrapport for 

det anvendte måleudstyr. Kalibreringsrapporten skal indeholde Type, navn og 

kalibreringsdato for udstyret. 

Der skal udføres kontrol og efterfølgende udarbejdes dokumentation af føl-

gende:  

› Dokumentation for gennemgangsmåling (kontinuitetstest) af nyt rækværk 

ved Oslo plads, samt det berørte udligningskabel. 

› Dokumentation for gennemgangsmåling (kontinuitetstest) af nye udlig-

ningsforbindelser 

› Dokumentation for afprøvning (Isolationstest af alle omfattede kabler). 

Modstanden må være 1 MΩ. 

› Fotodokumentation af nedgravet kabler og samlinger (Afgreninger). 

› Visuelt eftersyn og foto af alle tilslutninger og samlinger (Afgreninger og til-

slutninger på objekter). 

› Kontrol korrekt på spændt bolte, rustfrie skiver og korrekt afslutning af til-

slutninger. 

› Kontrol af kabelmærker for udligningskabler.   
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Resultater fra test og afprøvning skal indføres i et kontrolskema, som afleveres 

til byggeledelsen senest en uge efter endt test. Hvor der er udført fotodokumen-

tation skal der udarbejdes en mindre beskrivelse som beskriver kontrollen og 

dette vedlægges fotodokumentationen. 

Der skal udføres as-built på projektets tegningsdokumentation. 
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17.3 Additionstage 

17.3.1 Alment  

Arbejdet omfatter: 

› Demontage af eksisterende skærmtage på øvre trappeløb og repos 

› Levering og montering af nye additionstage over spor 3 – omfang som an-

givet på projekttegninger 

Eksisterende skærmtage på trappe der bortskaffes skal fjernes og bortskaffes - 

dette gøres forud for fjernelse af eksisterende trappe, se Figur 20.  

 

Figur 20: Eksisterende skærmtage på trappedel der fjernes og bortskaffes 

Efter fjernelse af øvre trappeløb og repos skal additionstage over spor 3 forlæn-

ges med nye additionstage over spor 2. Der monteres nye 20° additionstage. 

Additionstagene monteres på eksisterende brokonstruktion.  

For udformning af nye additionstage henvises til projekttegningerne og Ba-

nedanmarks standardtegninger – Banedanmarks standardtegninger er ligeledes 

vedlagt Udbudsmaterialet under fanen "Eksisterende tegninger": 

› FS 0033.0003.5-.6 (Additionstage på betonbro, Klæbeankre) 

› FS 0033.00032.5-.7 (Bærebjælker - additionstage) 

› FS 0033.0020.0 (Skærmtageoverdel - additionstage) 
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› FS 0033.0043.9 (Inddækningsprofil til additionstage på betonbro) 
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18 Andre arbejder 

18.4 Opbrydningsarbejder 

18.4.1 Alment 

Inden opbrydningsarbejdet igangsættes samt under og efter det, skal de i SAB 

under afsnit 1.3.2 anførte målinger være udført. 

Arbejdet omfatter: 

› Opbrydning og bortskaffelse af befæstede arealer på Oslo Plads i nødven-

digt omfang for fjernelse af eksisterende øvre trappekonstruktion 

› Opbrydning og bortskaffelse af opmærksomhedsfelter på Oslo Plads efter 

fjernelse af eksisterende øvre trappekonstruktion 

› Opbrydning og bortskaffelse af eksisterende asfaltbelægning på mellemste 

repos. 

Ved opbrydning skal der drages omsorg for, at områder eller lag samt brønd-

karme og lignende, der skal bevares, ikke beskadiges.  

Alle opbrudte materialer skal fjernes ved entreprenørens foranstaltning. 
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18.5 Nedbrydnings-, behugnings- og 

afrensningsarbejder 

18.5.1 Alment 

Arbejdet omfatter i hovedtræk: 

› Banketest af mellemste repos forud for nedbrydning / behugning 

› Nedbrydning / behugning af mellemste repos forud for betonreparationer 

› Nedbrydning / behugning af facade til transfertunnel under Oslo Plads forud 

for betonreparationer 

› Nedbrydning / fræsning af overside betondæk på mellemste repos efter 

fjernelse af eksisterende asfaltbelægning og inden opretning 

› Nedrivning og bortskaffelse af eksisterende øvre trapperepos og øvre trap-

peløb, se yderligere beskrivelse i afsnit 18.5.5 

Omfanget af betonreparationer fastsættes af tilsynet i samråd med entreprenø-

ren på stedet efter forudgående bankeprøve. Tilsynet skal have mulighed for at 

deltage/overvære bankeprøven.   

Entreprenøren skal inden nedbrydningsarbejdet påbegyndes udarbejde arbejds-

procedure, indeholdende beskrivelse af håndtering af miljø, sikkerhed og sund-

hed, kvalitetskontrol, samt oplysninger om bortskaffelse af materialer.   

18.5.3 Udførelse 

Nedbrydningsarbejder skal udføres meget omhyggeligt, således at konstrukti-

onsdele, der skal bevares, ikke beskadiges.  

Entreprenøren skal selv komme med forslag til nedbrydningsmetode. Metode-

beskrivelse skal forelægges tilsynet for accept. Entreprenøren skal beskrive me-

tode og procedure.  

Nedbrydningen skal ske i nøje overensstemmelse med beskrivelse, tegninger og 

arbejdsprocedurer.  

Sunde konstruktionsdele, der ved uagtsomhed nedbrydes eller beskadiges i 

større omfang end bestemt af entreprenøren og accepteret af byggeledel-sen/til-

synet, skal entreprenøren retablere vederlagsfrit.   

18.5.4 Kontrol 

Byggeledelsen/tilsynet skal have lejlighed til at gennemgå nedbrydningsarbej-

det.  
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18.5.5 Nedrivning af øvre trapperepos og trappeløb 

Forud for fjernelse af øvre trapperepos og trappeløb fjernes alt "aptering" på 

broen, dvs. rækværker, skærmtage, belysning mm.  

Øvre trapperepos og trappeløb skilles fra blivende konstruktioner (bro Oslo Plads 

og mellemste repos) ved enten skæring og borthugning.  

Fjernelse af konstruktion skal af hensyn til broens bæreevne udføres i 2 sektio-

ner, hhv. øvre trapperepos og øvre trappeløb. Der skal foretages de nødvendige 

midlertidige understøtninger ifm. friskæring og bortløft af sektionerne.   

Eksisterende trapperepos og trappeløb er udført i slapt armeret beton og er af-

sluttet med asfaltbelægning. Eksisterende tegninger er vedlagt til information.  

Entreprenøren skal udarbejde en specifik arbejdsprocedure for fjernelse af øvre 

trapperepos og øvre trappeløb. Proceduren skal bl.a. indeholde: 

› Metode til frihugning/friskæring af trapperepos og trappeløb 

› Eventuelle midlertidige understøtninger 

› Anhugning af de enkelte dele samt løft af disse 

› Positionering af kran, fladvogn mm. 

› Beskyttelse af køreledninger og returledere 

Entreprenøren skal udarbejde arbejdsprocedure for nedrivningen, herunder 

hvorledes eksisterende blivende konstruktioner beskyttes. Metodebeskrivelse og 

procedurer skal forelægges tilsynet til accept senest 10 arbejdsdage før arbejdet 

bliver påbegyndt og så betids, at metoden kan opnå accept hos byggeledelsen 

og tilsynet.  

Procedurerne skal indeholde dokumentation for metoden i form af nødvendige 

statiske beregninger – herunder også for evt. midlertidige understøtninger - og 

beskrivelser, der dokumenterer at arbejdet kan gennemføres med de krævede 

sikkerheder indenfor de tidsperioder, der er til rådighed. 

Det er forudsat, at delene løftes bort med mobilkran placeret på Oslo Plads. 

Kran skal være forsynet med krøjestop jf. Kontraktens bilag 4.  

Af hensyn til broens bæreevne er der følgende krav ifm. kranløft: 

› Bæreevne er eftervist ud fra at der anvendes en kran af typen Liebherr, 

LTM 1090-4.2 

› Maksimal kranballast på 22,5 ton med arm til rotationspunkt på 4,8 m 

› Kranen skal placeres som indikeret på tegning BRO-10-11228X-223.  

› Det løfteben der belastet hårdest skal placeres over en mellemunderstøt-

ning (søjle).  
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› Trappen deles i to dele. Største del vejer 12,5 ton og har en løfteafstand på 

15m 

› Efter løft af trappen ”trækkes” lasten tættere på kranen og drejer mod last-

vogn mod urets retning (mod sydøst) 

› Lastvogn placeres som indikeret på tegning BRO-10-11228X-223. 

Overslagsvægt og -længde/-bredde for de 2 sektioner for eksisterende konstruk-

tion fremgår af nedenstående tabel. Overslagsvægten er beregnet ud fra af ræk-

værk, skærmtage mm. er demonteret inden løft.  

Tabel 2: Overslagsdimensioner og -vægt for de to konstruktionselementer der skal ned-

brydes 

 Øvre trapperepos Øvre trappeløb 

Længde [m] 3,2 4,5 

Bredde [m] 2,8 2,6 

Vægt [t] 10 12,5 

 

Inden fjernelse af de to konstruktionselementer skal spor afdækkes med fiber-

dug eller lignende så det sikres, at spor ikke forurenes med betonstykker. Køre-

strøm skal ligeledes beskyttes med klikrør eller lignende.   
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18.8 Overfladebehandling 

SAB for Overfladebehandling er supplerende, særlige beskrivelse til AAB Beton-

bro – Overfladebehandling af betonoverflader, november 2018.  

I SAB er indført et 18.8 for overfladebehandling i forhold til afsnitsnummererin-

gen i AAB. 

18.8.1 Alment 

Arbejdet omfatter: 

› Overfladebehandling med acrylplastmaling (system 93-3 jf. AAB) af facader 

til transfertunnel 

› Overfladebehandling med elastisk svumme (system 93-6 jf. AAB) af lod-

rette flader på mellemste repos 

Udførelse af overfladebehandlingen kan tidligst udføres, når eventuelle støbnin-

ger / betonreparationer / injiceringsarbejder er udført, og hærdningen er jf. le-

verandørens datablad. 

Acrylplastmalingen skal være hvid. Endelige farvekode skal aftales med byggele-

delsen.  

18.8.2 Materialer 

Acrylplastmalebehandling (System 93-3) 

Der skal benyttes en elastisk acrylplastmaling, der er godkendt af Vejdirektora-

tet og som opfylder kravene til system 93-3. Overfladebehandlingen skal udfø-

res med 2 lag. 

Elastisk acrylmodificeret cementsvummebehandling (system 93-6) 

Der skal benyttes en elastisk acrylmodificeret cementsvumme, der er godkendt 

af Vejdirektoratet og som opfylder kravene til system 93-6. 

Den elastiske svumme skal være diffusionsåben. Forslag til produkt skal frem-

sendes til tilsynets godkendelse.  

18.8.3 Udførelse 

Betonoverfladens temperatur skal mindst være 3˚C over dugpunktet. For reste-

rende klimaværdier følges malingsleverandørens anvisninger. 

18.8.4 Kontrol 

Ingen ændringer i forhold til AAB. 
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18.9 Forkantsmarkering 

18.9.1 Alment 

Arbejdet omfatter: 

› Etablering af gul forkantsmarkering på trappetrin (over- og yderside) 

Forkantsmarkering skal etableres som vist på nedenstående principskitse og iht. 

DSBs vejledning for forkantsmarkering, jf. Bilag F 

 

Figur 21: Princip for forkantsmarkering, plan 

 

Figur 22: Princip for forkantsmarkering, opstalt 
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18.9.2 Materialer 

Forkantsmarkeringer skal etableres på både kunststofbelægning (overside af 

trin) og på rustfri stål (yderside af trin). 

Forkantsmarkeringer skal udføres i signal gul farve. Materialet skal være bestan-

digt for både kemisk og mekanisk påvirkning. Derudover skal materialet være 

let at rengøre. Entreprenøren skal fremsende forslag til produkt til tilsynets god-

kendelse. 

Maling skal være kompatibelt med underlaget, hhv. kunststofbelægning og stål.  

Entreprenøren skal fremsende forslag til produkt til tilsynets godkendelse.  

18.9.3 Udførelse 

Forkantsmarkeringer skal udføres jf. princip på Figur 21 og Figur 22, dvs. Princip 

1 i ”Forkantsmarkeringer af trapper, Vejledning for projekterende” vedlagt i Bi-

lag F.  

Inden påføring af maling skal underlag være rugjort, afrenset og affedtet som 

der sikres god vedhæftning. Forbehandling af overfladen, samt påførelse skal 

derudover ske iht. leverandørens anvisninger.  

Malingen på forkanten skal stå med skarpe kanter, og der må ikke være løbere, 

eller lignende efter afsluttet arbejde. Det er entreprenørens ansvar at afdække 

omkringliggende overflader tilstrækkeligt, så der ikke forurenes. 
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19 Færdselsregulerende foranstaltninger 

SAB for færdselsregulerende foranstaltninger er supplerende, særlige beskri-

velse til AAB Færdselsregulerende foranstaltninger, december 2022. 

Nummereringen i dette afsnit følger underpunkterne i AAB, dog er der tilføjet 

"19" til afsnitsnummereringen. 

19.1 Alment 

Arbejder fremgår af følgende tegninger: 

› BRO-10-11228X-222 

› BRO-10-11228X-223 

Arbejdet omfatter: 

› Ansøgning og indhentning af rådighedstilladelse 

› Etablering af midlertidig skiltning 

› Etablering af tvær- og længdeafspærring  

› Daglig inspektion af afspærringer 

› Drift af afspærringer 

 

Spærring vist på tegning BRO-10-11228X-223 må kun etableres i weekenden 

med totalspærring af underførte spor.  

Spærringer vist på ovenstående tegninger er forhåndsgodkendt hos Københavns 

Kommune. Entreprenøren skal selv indhente endelig tilladelse.  

Derudover skal der etableres en ”omkørselsrute” for passagerer fra Oslo Plads til 

perron ved spor 12 som vist i Bilag D. Endelig placering og tekst på skilte skal 

afklares med byggeledelsen.  

Ved levering og afhentning af materialer fra Oslo Plads skal der anvendes flag-

mænd mv. der dirigerer fodgængere, cyklister mv. under arbejdet.  

19.1.2 Entreprenørens ydelser 

19.1.2.1 Inspektion og afhjælpning 

Entreprenøren skal udføre inspektion af alle færdselsregulerende foranstaltnin-

ger mindst 2 gange dagligt på hverdage og mindst 1 gang dagligt på lør.-, søn- 

og helligdage. 

Entreprenøren skal iværksætte tiltag for afhjælpning af mangler ved færdselsre-

gulerende foranstaltninger, på lokaliteten, senest 2 timer efter manglen er kom-

met til dennes kendskab. 

Entreprenøren skal føre en digital logbog. 
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Entreprenørens logbog skal fremlægges for bygherren på forlangende.   

19.2 Materialer 

Iht. AAB. 

19.3 Udførelse 

Iht. AAB.  

19.4 Kontrol 

Iht. AAB. 
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Bilag A Miljøanalyser 

Der er taget en prøver af eksisterende malingssystem. Der er ikke fundet asbest 

eller PCB i nogle af prøverne. Der er funder metaller i prøverne, der ligger over 

grænseværdierne for deponi og farligt affald, jf. nedenstående udsnit fra analy-

serapporten, hvor: 

 = Farligt affald 

 = Deponi / forbrænding 

 

Komplet analyserapport er vedlagt på efterfølgende sider.  

Tabel 3: Udsnit fra analyserapport. 

Prøvenavn Asbest PCB Cd Cr Cu Ni Pb Zn Hg As 

1 - Østlig trappevange Nej I.D. 5 1300 17 13 290 86000 I.D. I.D. 

2 - Vestlig trappevange Nej I.D. 3,4 4200 24 26 120 71000 I.D. I.D. 

3 - Vestlig søjle Nej I.D. 8,7 4900 24 26 500 160000 I.D. I.D. 

4 - Understøtning betonrepos Nej I.D. 56 160 120 20 12000 160000 I.D. I.D. 

5 - Rækværk Nej I.D. 4,7 6500 16 31 150 100000 I.D. I.D. 
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Antal prøver og typer Type Antal Type Antal

PCB i fast stof / 8 metaller i fast stof 5 Asbest i materialeprøve 5

Dato for modtagelse 2023-12-01

Rapport version 1

Resultater - Asbest i materialeprøve
Lab nr Prøvenavn Analyseret materiale Asbest (ja/nej) Kommentar

1 1 - Østlig trappevange Maling Nej Maling

2 2 - Vestlig trappevange Maling Nej Maling

3 3 - Vestlig søjle Maling Nej Maling

4 4 - Understøtning betonrepos Maling Nej Maling

5 5 - Rækværk Maling Nej Maling

Metode: DMA108 (Udført akkrediteret af MKL, Akk. nr. 549)

BEMÆRKNING:

Ved konstatering af asbest i en prøve, skal alt arbejde med materialet betragtes som asbestarbejde uafhængig af asbesttype og 
procentindhold. Bortskaffelse af materialet skal udføres ifølge reglerne for asbestaffald.
Ved inhomogene prøver (f.eks. prøver af gulve, der består af flere belægningslag) skal prøvetageren være opmærksom på, om tilstrækkeligt 
prøvemateriale af hvert homogene lag/materiale er medtaget i prøven. Dette er f.eks. ved gulvbelægningsprøver, hvor der er anvendt tynde 
bitumen-spartellag, der erfaringsmæssigt kan indeholde asbest i små mængder. Det anbefales altid at indlevere en samlet prøve af alle lag.
 Akkrediteringen omfatter kun den kvalitative del af analysen.

Resultater - PCB i fast stof
Lab nr Prøvenavn PCB koncentration i mg/kg Kommentar

1 1 - Østlig trappevange I.D.

2 2 - Vestlig trappevange I.D.

1 af 3



Lab nr Prøvenavn PCB koncentration i mg/kg Kommentar

3 3 - Vestlig søjle I.D.

4 4 - Understøtning betonrepos I.D.

5 5 - Rækværk I.D.

Metode: DMA102 (Udført akkrediteret af MKL, Akk. nr. 549)

BEMÆRKNING:

Normalt anvendes følgende grænseværdier:

PCB indhold < 0,1 mg/kg betragtes som ikke PCB forurenet
PCB indhold 0,1-50 mg/kg betragtes som forurenet, men ikke farligt affald
PCB indhold > 50 mg/kg betragtes som farligt affald

I.D.: Ikke detekteret over detektionsgrænsen for den enkelte kongener

Detaljeret PCB resultatskema

Lab nr
PCB kongener (mg/kg)

∑7PCB Faktor Total PCB indhold
28 52 101 118 138 153 180

1 I.D. I.D. I.D. I.D. I.D. I.D. I.D. I.D. 5,0 I.D.

2 I.D. I.D. I.D. I.D. I.D. I.D. I.D. I.D. 5,0 I.D.

3 I.D. I.D. I.D. I.D. I.D. I.D. I.D. I.D. 5,0 I.D.

4 I.D. I.D. I.D. I.D. I.D. I.D. I.D. I.D. 5,0 I.D.

5 I.D. I.D. I.D. I.D. I.D. I.D. I.D. I.D. 5,0 I.D.

BEMÆRKNING:

Der benyttes en omregningsfaktor på 5 ifølge MST-7543-00007, 5. juli 2011.
Detektionsgrænsen for den enkelte kongener: 0,01 mg/kg
Den ekspanderede usikkerhed på den enkelte kongener er 30 %
Ved koncentrationer tæt på detektionsgrænsen kan den ekspanderede usikkerhed dog være op til 35 %

Resultater - 8 metaller (Cd, Cr, Cu, Ni, Pb, Zn, Hg, As) i fast stof

Lab nr Prøvenavn
Koncentration i mg/kg

Kommentar
Cd Cr Cu Ni Pb Zn Hg As

1 1 - Østlig trappevange 5,0 1300 17 13 290 86000 I.D. I.D.

2 2 - Vestlig trappevange 3,4 4200 24 26 120 71000 I.D. I.D.

3 3 - Vestlig søjle 8,7 4900 24 26 500 160000 I.D. I.D.

4 4 - Understøtning betonrepos 56 160 120 20 12000 160000 I.D. I.D.

5 5 - Rækværk 4,7 6500 16 31 150 100000 I.D. I.D.

Metode: DMA101 (Udført akkrediteret af MKL, Akk. nr. 549)
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BEMÆRKNING:

Normalt anvendes følgende grænseværdier for deponi/forbrænding. Indhold over disse niveauer betragtes som farligt affald:
Cadmium (Cd): 0,5 - 1000 mg/kg, Krom (Cr): 500 - 1000 mg/kg, mg/kg, Kobber (Cu): 500 - 2500 mg/kg Nikkel (Ni): 30 - 1000 mg/kg, Bly (Pb): 
40 - 2500 mg/kg, Zink (Zn): 500 - 2500 mg/kg, Kviksølv (Hg): 1-500 mg/kg, Arsen (As): 20-1000 mg/kg
Detektionsgrænsen for det enkelte metal:
Cadmium (Cd): 0,05 mg/kg, Krom (Cr): 5 mg/kg, Kobber (Cu): 5 mg/kg, Nikkel (Ni): 3 mg/kg, Bly (Pb): 4 mg/kg, Zink (Zn): 50 mg/kg, Kviksølv 
(Hg): 0,1 mg/kg, Arsen (As): 2 mg/kg
Den ekspanderede usikkerhed på analysen er 20 %. Ved koncentrationer tæt på detektionsgrænsen kan den ekspanderede usikkerhed dog 
være op til 50 %
I.D.: Ikke detekteret over detektionsgrænsen

Bemærkning til grænseværdier: Hvis ikke andet er nævnt er de oplyste grænseværdier de værdier der anvendes i Københavns kommune.
          Andre kommuner kan anvende andre grænseværdier.

2023-12-06
Venlig hilsen

Tobias Hansen

Ansvar: Ved indleverede prøver til analyse er MKL og DMA kun ansvarlig for selve laboratorieanalysen af den enkelte prøve. Således har MKL og 
DMA ikke ansvar for prøveudtagningen, dvs. om prøven er repræsentativ for det specifikke materiale den er udtaget af eller om prøveantallet er 
tilstrækkeligt til at kunne drage konklusioner om materialetyperne i det område hvor prøven/prøverne er udtaget. MKL og DMA er heller ikke 
ansvarlig for de praktiske handlinger på byggepladsen som modtageren af analyseresultatet udfører som konsekvens af resultatet.

Rapporten må kun gengives i sin helhed. Gengivelse i uddrag kræver skriftlig accept fra DMA.

3 af 3



Journal Lab Prøvenavn Type Asbest PCB Cd Cr Cu Ni Pb Zn Hg As

47413 1 1 - Østlig trappevange Materialeprøve Nej I.D. 5 1300 17 13 290 86000 I.D. I.D.

47413 2 2 - Vestlig trappevange Materialeprøve Nej I.D. 3,4 4200 24 26 120 71000 I.D. I.D.

47413 3 3 - Vestlig søjle Materialeprøve Nej I.D. 8,7 4900 24 26 500 160000 I.D. I.D.

47413 4 4 - Understøtning betonrepos Materialeprøve Nej I.D. 56 160 120 20 12000 160000 I.D. I.D.

47413 5 5 - Rækværk Materialeprøve Nej I.D. 4,7 6500 16 31 150 100000 I.D. I.D.
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Bilag B Bygge- og anlægsforskrift i 
København 

Vedlagt er Københavns Kommunes ”Forskrift for visse miljøforhold ved midlerti-

dige bygge- og anlægsarbejder i Københavns Kommune”.  



Bygge- og
anlægsforskrift
i København

December 2016
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Forskrift for visse miljøforhold ved  
midlertidige bygge- og anlægsarbejder  
i Københavns Kommune 

Denne forskrift er udarbejdet i henhold til § 20, stk. 2 samt § 24, stk. 2 
i Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 467 af 23.05.2016 om miljøregulering 
af visse aktiviteter (Miljøaktivitetsbekendtgørelsen).  
Vedtaget af Københavns Borgerrepræsentation den 15. december 2016. 

Gyldighedsområde og definitioner 
§ 1	 Forskriften er gældende i Københavns Kommune. 

§ 2	 Forskriften gælder ved midlertidigt offentligt og privat bygge- og  
	 anlægsarbejde, fx nybyggeri, nedrivning og renovering af bygninger, 
	 vejarbejde og sporarbejde. 

Stk. 2	 Forskriften omfatter støj-, vibrations- eller støvfrembringende aktiviteter 
	 i forbindelse med midlertidigt bygge- og anlægsarbejde. 

Stk. 3	 Ved midlertidige bygge- og anlægsaktiviteter forstås aktiviteter,  
	 som foregår over en kortere periode.  

Stk. 4	 Center for Miljøbeskyttelse afgør i tvivlstilfælde, hvad der henregnes  
	 til midlertidigt bygge- og anlægsarbejde. 

Støj og vibrationer
§ 3	 Udførende entreprenør skal overholde grænseværdierne for støj fra 
	 bygge- og anlægsarbejder, jf. bilag A. 
 
Stk. 2	 Særligt støjende aktiviteter jf. § 8 er undtaget for grænseværdierne  
	 for støj i bilag A, men er omfattet af bestemmelser om begrænsede 
	 arbejdstider, jf. § 8. 

§ 4	 Center for Miljøbeskyttelse kan forlange, at entreprenøren foretager 
	 støjmåling i forbindelse med bygge- og anlægsaktiviteter, hvis det  
	 konstateres, at aktiviteterne giver anledning til væsentlig forurening  
	 i omgivelserne. 

§ 5 	 Uanset bestemmelsen i § 3 skal valg af maskiner, arbejdsmetoder  
	 og indretning af arbejdspladsen ske, så omgivelserne generes mindst 
	 muligt af støj og vibrationer.  

Stk. 2 	 Center for Miljøbeskyttelse kan forlange, at der benyttes alternative 
	 maskiner og arbejdsmetoder med henblik på at begrænse støj og  
	 vibrationer. 

Stk. 3	 Center for Miljøbeskyttelse kan forlange dokumentation for, at valgte 
	 maskiner og arbejdsmetoder er de mest skånsomme for miljøet med 
	 hensyn til støj og vibrationer.
 
Arbejdstider 
§ 6	 Støjende og støvende bygge- og anlægsarbejder må kun foregå  
	 på hverdage mandag til fredag mellem kl. 07.00 og 19.00 og  
	 lørdage mellem kl. 08.00 og 17.00. 

§ 7	 Uanset støjgrænserne i bilag A må følgende aktiviteter kun finde sted  
	 på hverdage mandag til fredag kl. 07.00 - 19.00 og lørdage kl. 08.00  
	 til 17.00. 

•	 Anvendelse af elektriske bore- og skæremaskiner 	  
eller lignende værktøjer. 

•	 Anvendelse af tårnkran og lignende. 
•	 Anvendelse af elektriske lifte og lignende. 
•	 Anvendelse af trykluftsværktøj. 
•	 Opstilling og nedtagning af stillads. 
•	 Af- og pålæsning af byggematerialer og affald. 
•	 Tilsvarende støjende aktiviteter.  

Stk. 2	 Center for Miljøbeskyttelse afgør i tvivlstilfælde, hvad der er støjende 
	 aktiviteter. 
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§ 8	 Særligt støjende aktiviteter må kun finde sted på hverdage  
	 mandag til fredag kl. 08.00 til 17.00. Særligt støjende aktiviteter er: 

•	 Nedramning af spuns, pæle eller lignende. 
•	 Etablering af slidsevægge, sekant-pæle eller jordankre. 
•	 Skærende og slibende aktiviteter, fx betonskæring, asfaltskæring, 

metalskæring eller lignende. 
•	 Betonnedbrydning. 
•	 Tilsvarende særligt støjende aktiviteter.  

Stk. 2	 Center for Miljøbeskyttelse afgør i tvivlstilfælde, hvad der er særligt 
	 støjende aktiviteter. 

Støv
§ 9	 Valg af maskiner, arbejdsmetoder og indretning af arbejdspladser  
	 skal ske, så omgivelserne generes mindst muligt af støv. 

Stk. 2 	 I tørre perioder skal udførende entreprenør foretage regelmæssig  
	 vanding i forbindelse med støvende aktiviteter. 

Stk. 3	 Center for Miljøbeskyttelse afgør i tvivlstilfælde omfanget af  
	 tilstrækkelig vanding. 

§ 10	 Ved nedrivning, håndtering og læsning af affald, jord, grus m.v.  
	 skal det sikres, at dette sker på en miljømæssig forsvarlig måde,  
	 herunder særligt i forhold til materialets forureningsmæssige karakter. 
	 Støvgener skal undgås/begrænses ved fx afdækning og vanding.

Dispensation 
§ 11	 Center for Miljøbeskyttelse kan tillade, at bygge- og anlægsarbejder, 
	 som ikke kan overholde grænseværdierne for støj inden for de tidsrum, 
	 som er nævnt i § 6, må udføres i en begrænset periode inden for disse 
	 tidsrum.

Stk. 2	 Center for Miljøbeskyttelse kan i særlige tilfælde tillade støjende  
	 bygge- og anlægsarbejder uden for de i § 6 anførte tidsrum samt 
	 dispensere fra bestemmelserne i § 7, stk. 1 og § 8, stk. 1, når bygge-  
	 og anlægsarbejder pga. sikkerhed, trafikale forhold eller byggetekniske 
	 forhold kun kan finde sted i disse tidsrum. 

Stk. 3	 En ansøgning om dispensation fra støjgrænserne eller  
	 fra arbejdstiderne skal begrundes og indsendes til Center  
	 for Miljøbeskyttelse. En dispensationsansøgning skal indsendes,  
	 inden arbejdet påtænkes startet. Arbejdet må først startes 
	 ved meddelelse af den endelige dispensation. Et ansøgningsskema  
	 kan hentes på kommunens hjemmeside www.kk.dk. 

Stk. 4	 Center for Miljøbeskyttelse kan i forbindelse med dispensation definere 
	 særlige vilkår til arbejdets udførelse.

Naboinformation 
§ 12	 Hvis entreprenør udfører særligt støjende aktiviteter, jf. § 8 stk. 1,  
	 eller hvis Center for Miljøbeskyttelse har givet tilladelse til at overskride 
	 støjgrænserne i bilag A eller har dispenseret fra bestemmelserne 
	 i § 7, stk. 1 og § 8, stk. 1, skal udførende entreprenør informere naboer 
	 og andre, der kan blive berørt, om arbejdets karakter, den tilladte  
	 arbejdstid og planlagte varighed. Informationen skal gives senest en 
	 uge før arbejdet igangsættes. 

Stk. 2	 På samme måde skal der gives information, hvis aktiviteter, der  
	 tidligere er informeret om, ændres. 

Stk. 3	 Center for Miljøbeskyttelse skal samtidig med naboerne have kopi 
	 af materialet til naboinformation. 

Påbud 
§ 13	 Forskriften er ikke til hinder for, at Center for Miljøbeskyttelse kan  
	 stille yderligere krav efter Miljøbeskyttelseslovens § 42 stk. 1-4 om  
	 forureningsbegrænsende foranstaltninger, jf. § 20, stk. 5 i Miljø- 
	 aktivitetsbekendtgørelsen.

Afgørelse og klage 
§ 14	 Afgørelser, som er truffet efter denne forskrift, kan ikke påklages til  
	 højere administrativ myndighed, jf. § 21, stk. 2 i Miljøaktivitetsbekendt- 
	 gørelsen. 
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Stk. 2	 Uanset bestemmelsen i stk. 1 kan afgørelser påklages vedrørende 
	 kommunalt ejede eller kommunalt drevne anlæg, herunder anlæg, 
	 hvor kommunalbestyrelsen har væsentlig indflydelse på tilrette- 
	 læggelsen af driften, jf. § 23 i Miljøaktivitetsbekendtgørelsen. 

Straffebestemmelser 
§ 15	 Med mindre højere straf er forskyldt efter den øvrige lovgivning,  
	 straffes med bøde den, der: 	

1.	 uden tilladelse arbejder med støjende aktiviteter  
uden for de tilladte tidsrum, jf. §§ 6, 7 og 8. 

2.	 uden tilladelse overskrider støjgrænserne, nævnt i bilaget, jf. § 3. 
3.	 undlader at foretage foranstaltninger, der kan begrænse støvgener, 

jf. § 9. 
4.	 undlader at foretage afdækning eller vanding, jf. § 10, 
5.	 undlader at informere naboer og andre, jf. § 12, 
6.	 overtræder vilkår for dispensation eller påbud, der er meddelt i 

henhold til §§ 11 og 13. 
 

Ikrafttrædelse 
§ 16	 Forskriften træder i kraft den 15. december 2016.

Bilag A
Grænseværdier for støj fra  
bygge- og anlægsarbejder

Grænseværdier for støj fra bygge- og anlægsarbejder

Grænseværdier for 
støjbelastning målt 
udendørs

Hverdage mandag til fredag
kl. 07.00-19.00, samt  
lørdage kl. 08.00-17.00

70 dB(A)

Andre tidsrum 40 dB(A)

Maksimalværdi om natten  
(kl. 22.00-07.00)

55 dB(A)

Grænseværdier for 
bygningstransmitteret 
støj målt indendørs i 
beboelsesrum og 
kontorlokaler

Hverdage mandag til fredag
kl. 07.00-19.00, samt  
lørdage fra kl. 08.00-17.00 

55 dB(A)

Kontorlokaler uden for disse 
tidsrum

40 dB(A)

Beboelsesrum uden for disse 
tidsrum

25 dB(A)

Maksimalværdier om natten  
(kl. 22.00-07.00) i beboelsesrum

40 dB(A) 

Bortset fra maksimalværdien er grænserne for støj angivet 
som det ækvivalente, korrigerede støjniveau i dB(A). 



Yderligere henvendelse til: 
Københavns Kommune,  
Teknik- og Miljøforvaltningen,  

Tlf: 33 66 33 05 
www.kk.dk/støj 

Udgivet 2019
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Bilag C Ledningsoplysninger 

Vedlagt er ledningsoplysninger indhentet i projekteringsfasen. 

Ledningsoplysninger kan ligeledes tilgås via nedenstående link: 

LER Kortviser 

https://kortviser.ler.dk/?diggingRequestNr=2790455&ledningspakkeGuid=9824b27c-44e4-4c34-8356-4d4e01cb78cb


Graveforespørgselnr. 2790455
Dato 16.02.2024
Kl. 11:35
Web kortviser.ler.dk

Print af ledningspakke
Kun ledningsejere der sender ledningsinformationer via LER er inkluderet i dette dokument

Forsyningsarter

Afløb
El
Føringsrør
Gas
Telekom
Vand
Andet
Supp. Info

1 / 7



Ledningsejer
Banedanmark

Status
Ledningsoplysninger udleveret

Kontakt
Navn: Banedanmark,
Data&Dokumentation
Mail: tekdok@bane.dk
Tlf: -

Supplerende oplysninger
- 1_GraveforspIndenforBDK
matrikel100124.pdf
- LER_gravevejledning_BDK.pdf

Interesseområde
88050

ID
505dcf86-112a-4b96-a943-017d4f06148
c

Yderligere information
Ledningsdata for Banedanmarkl

Ledningsejer
TELIA DANMARK, FILIAL AF TELIA
NÄTTJÄNSTER NORDEN AB,
SVERIGE

Status
Ledningsoplysninger udleveret

Kontakt
Navn: Telia/ELTEL
Mail:
DKSMBTeliaDrift@eltelnetworks.com
Tlf: 88 31 50 92

Supplerende oplysninger
- TeliaBetingelser.pdf

Gyldighedsdato
2024-03-17

Interesseområde
86380

ID
c464b84c-1c34-47fb-b1d0-660f7d78639
7

Ledningsejer
Andel Lumen A/S

Status
Ingen ledninger i graveområde

Kontakt
Navn: Camilla Aagreen Hansen
Mail:
ledningsoplysninger@andel-lumen.dk
Tlf: 70292900

Supplerende oplysninger
- grav_sikkert.pdf
- vigtig_information.pdf

Gyldighedsdato
2024-04-16

Interesseområde
86715

ID
b14c9982-ccb0-11ee-b038-cf77bc77903
5

Yderligere information
Leveret af Geopartner

2 / 7



Ledningsejer
HOFOR BYGAS P/S

Status
Ledningsoplysninger udleveret

Kontakt
Navn: HOFOR Bygas
Mail: leranm@hofor.dk
Tlf: +4533952737

Supplerende oplysninger
- Anvisning og FAQ Digitale Produkter
ver 1.4 .pdf
- Anvisning_Gas ver 2.0.pdf
- PLAN_A_HOFOR_GAS.dgn
- PLAN_A_HOFOR_ORDRE.dgn
- PLAN_A_MapInfo.zip

Gyldighedsdato
2024-03-17

Interesseområde
87547

ID
0637d807-eb35-4f72-8183-536dc3f341b
f

Ledningsejer
HOFOR FJERNVARME P/S

Status
Ingen ledninger i graveområde

Kontakt
Navn: HOFOR-LERanmodning
Mail: leranm@hofor.dk

Interesseområde
88569

ID
bb9d8f82-935f-47a7-b424-ee995a39fc2
d

Ledningsejer
GLOBALCONNECT A/S

Status
Ingen ledninger i graveområde

Kontakt
Navn: GlobalConnect A/S
Mail: Ledninger@globalconnect.dk

Gyldighedsdato
2024-03-08

Interesseområde
74813

ID
55124410-42be-46c9-aabb-3a42a0f409
0b
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Ledningsejer
Radius Elnet A/S

Status
Ledningsoplysninger udleveret

Kontakt
Navn: Ledningsoplysning
Mail: gravetilsyn@radiuselnet.dk
Tlf: 70205800

Supplerende oplysninger
- grav_sikkert.pdf
- foer_du_graver.pdf

Gyldighedsdato
2024-04-16

Interesseområde
85788

ID
a1283347-fd04-43e5-9a9c-6b92c5348d
9d

Yderligere information
ledningsoplysninger er udleveret

Ledningsejer
METROSELSKABET I/S

Status
Ingen ledninger i graveområde

Kontakt
Navn: Jeanette Bjerborg
Mail: ledningsoplysninger@m.dk
Tlf: +45 3311 1700

Gyldighedsdato
2024-03-15

Interesseområde
86837

ID
f7992e2f-e2f1-41ae-a59a-ec04b596685
3

Yderligere information
Ledningsoplysninger er leveret med
Volue Cloud LER

Ledningsejer
HOFOR VAND HOLDING A/S

Status
Ledningsoplysninger udleveret

Kontakt
Navn: HOFOR Vand
Mail: leranm@hofor.dk
Tlf: +4533952737

Supplerende oplysninger
- Anvisning og FAQ Digitale Produkter
ver 1.4 .pdf
- Anvisning_Vand ver 2.0.pdf
- PLAN_A_HOFOR_ORDRE.dgn
- PLAN_A_HOFOR_VAND.dgn
- PLAN_A_IKKE_HOFOR_VAND.dgn
- PLAN_A_MapInfo.zip

Gyldighedsdato
2024-03-17

Interesseområde
88476

ID
ca8dc09b-fd23-4f47-8db8-a059357747b
9

4 / 7



Ledningsejer
HOFOR SPILDEVAND HOLDING A/S

Status
Ingen ledninger i graveområde

Kontakt
Navn: HOFOR-LERanmodning
Mail: leranm@hofor.dk

Interesseområde
88387

ID
d47cb868-cf4a-46d8-ab0e-e49ea1b9ab
1a

Ledningsejer
FIBIA P/S

Status
Ingen ledninger i graveområde

Kontakt
Navn: Fibia P/S Øst
Mail: ledningsoplysninger@fibia.dk

Interesseområde
86561

ID
0436f2e1-a834-45cf-9dec-69bd98dc913
4

Ledningsejer
TDC NET A/S

Status
Ledningsoplysninger udleveret

Kontakt
Navn: TDC NET Ledningsoplysning
Mail: ledningsoplysning@tdc.dk
Tlf: 7012 2110 #1

Supplerende oplysninger
- TDC_NET_FØLGESEDDEL_LEDNIN
GSOPLYSNINGER.pdf

Gyldighedsdato
2024-03-17

Interesseområde
87397

ID
40786e4c-2760-4db5-a96f-fc24d63c28f
d
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Ledningsejer
Københavns Kommune

Status
Ledningsoplysninger udleveret

Kontakt
Navn: Københavns Kommune, Tenik og
Miljø
Mail: lerbesvarelser@kk.dk

Supplerende oplysninger
- Koebenhavns_Kommune_LER-besvar
else_24.01.2024.pdf

Gyldighedsdato
2024-03-08

Interesseområde
86534

ID
a42c4f2a-cc6e-4123-962e-3188faf743b
5

Status ikoner kommer fra Bootstrap (MIT) og Font Awesome (CC-BY 4.0) 6 / 7



Bemærk: meget farlige ledninger!Graveforespørgselnr.: 2790455 Udskrevet 16.02.2024

Forsyningsarter
Afløb
El
Føringsrør
Gas
Telekom
Vand
Andet
Supp. Info

Forsyningsarter
Afløb
El
Føringsrør
Gas
Telekom
Vand
Andet
Supp. Info
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Bilag D Omkørselsrute til perron ved spor 
12 

Vedlagt er skitse der viser ”omkørselsrute” til perron ved spor 12 under arbej-

dets udførelse.  



Signaturer:

CL spor

Omrids bro Oslo Plads

Perron

Trappe

Trappe - adgang fra Oslo Plads til transfertunnel

Transfertunnel under Oslo Plads

Afspærring, transfertunnel

"Omkørselsrute". Tekst på skilt:
Adgang til spor 12

Bilag D:
Skitsering af "omkørselsrute"
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Bilag E Vejledning for projekterende, 
taktile skilte på stationer  



Vejledning for projekterende

Udkast ver. 03
Maj 2017

Taktile skilte på stationer



Vejledning for projekterende Udkast ver. 03
2017.05.02

Side 2 

Taktile skilte på stationer

Indholdsfortegnelse

Introduktion
Model A: Skilte til håndlister
Model B: Skilte til vægflader
Eksempler model A
Eksempler model B
Princip for taktilt system
Specifikation
Montage
Drift

3
4
5
6
7
8

10
12
13



Vejledning for projekterende Udkast ver. 03
2017.05.02

Side 3 

Taktile skilte på stationer

Introduktion

Foranlediget af krav i den europæisk norm for tilgængelighed på jernbanestationer, TSI-PRM, er der i samarbejde med Dansk 
Blindesamfund og leverandører blevet udarbejdet et design og koncept for taktil skiltning på jernbanestationer.
Normen som søges opfyldt er TSI-PRM, Tekniske Specifikationer for Interoperabilitet-Personer med Reduceret Mobilitet, afsnit 4.2.1.2.3 
‘Ruteidentifikation’:

De taktile skilte består af en flade, hvorpå der er fremskudte elementer som kan føles med hænderne. Disse elementer oplyser 
synshandicappede personer om retningsinformationer, samt hvilket spor eller funktion de befinder dem ved. Retningsinformationerne 
leder de synshandicappede til perroner via trapper og elevator samt til toiletter. Skiltene findes i to udgaver: til kurvede flader 
(håndlister) og til plane flader (vægge). 

Brugen af skiltesystemet forudsætter at de synshandicappede brugere på forhånd er introduceret til systemet, og kender den 
pågældende station. Skiltesystemet skal derfor ses som en hjælp til brugerne, så de lettere kan færdes på egen hånd.

Nærværende vejledning beskriver skiltesystemets anvendelse med retningslinjer for geometrisk udformning, placering, montage og 
drift. Der vil forekomme steder hvor afvigelser fra vejledningen vil være nødvendige, og i disse tilfælde vil lokale justeringer være mulige 
i dialog med bygherre og rådgiver. For at opnå en EF-verifikation skal det enkelte projekt godkendes af NoBo.

For yderligere information: 

“Er der håndlister eller vægge inden for rækkevidde langs den hindringsfrie rute til perronen, skal de være forsynet 
med korte oplysninger (f.eks. perronnummer og retningsinformation) i punktskrift og i prismatiske bogstaver eller tal på 
håndlisten eller på væggen anbragt i mellem 145 og 165 centimeters højde.”

DSB Ejendomme

Ole Bjerager
Telegade 2
2630 Høje Taastrup

E-mail: obj@dsb.dk

Banedanmark

Amerika Plads 15
2100 København Ø



Vejledning for projekterende Udkast ver. 03
2017.05.02

Side 4 

Taktile skilte på stationer

Model A: Skilte til håndlister

Skiltene er tilpasset de enkelte håndlister. Symboler og tal placeres over hinanden med en lodret “læseretning”, når brugeren står ved 
siden af håndlisten. Skiltene til håndlister benyttes i to forskellige konfigurationer: A1. undervejs på ruten “Mod perronner” og A2. “På 
perron”. Herudover benyttes skiltene som henvisning til udgang og mod andre transportformer som f.eks. bus og Metro.

A1: Mod perronner A1 eksempel

A2 eksempelA2: På perron

Felt 2:
Spornummer angivet 
med prik

Felt 1:
Spornummer angivet 
med tal

Felt 3:
Retningsvisende pil

Felt 2:
Spornummer angivet 
med prikker (placeret 
mod højre i forhold til 
gangretning)

Felt 1:
Spornummer angivet 
med tal

Det retningsvisende skilt opdeles i tre 
informationsfelter.

Felt 1 er en angivelse af de spornumre, som 
skiltet henviser til. Her er det vigtigt at bemærke 
rækkefølgen på numrene, som svarer til 
spornumrenes placering når man kommer til 
perronen. Dvs. står der ‘3+4’ vil spor 3 være til venstre 
og spor 4 til højre for enden af trappen, men står der 
til gengæld ‘3+2’ vil spor 3 være til venstre og spor 2 
til højre. Se et uddybende eksempel på side 6. 

Felt 2 angiver de samme spornumre som felt 1, blot 
med prikker med et plustegn imellem dem. 

Felt 3 angiver med en pil den retning, som brugeren 
skal gå, for at når de spornumre der er angivet i 
felt 1 og 2. Ved A1 kan der kun forekomme pile der 
peger i retningen fra trappen begyndelse til trappens 
afslutning ved perron.

Skiltet “På perron” der angiver aktuel placering 
benyttes kun ved overgangen fra perron til trappe, og 
er placeret så felt 1 er tættest ved perron.

Felt 1 angiver det aktuelle spornummer, som skiltet 
er placeret ved. Er der f.eks. både spor 1 og 2 ved 
perronen, vil det skilt tættest på spor 1 have tallet ‘1’ 
og skiltet tættest på spor 2 vil have tallet ‘2’. Det er 
derfor ikke muligt at have to tal på et A2 skilt.

Felt 2 angiver det samme spornummer som felt 1, blot 
med prikker.

Felt 3 benyttes ikke.

Eksempel på A1-skilt ses til højre.
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Skilte til montage på vægflader er plane og kan monteres enten vandret eller lodret afhængig af placeringen. Generelt findes 
tre forskellige konfigurationer: B1: ‘Retningsvisende skilt horisontalt’ som leder brugeren i en retning i samme bygningsniveau. 
B2:’Retningsvisende skilt vertikalt’ leder en bruger vertikalt, og benyttes kun ved elevatorer. B3: ‘Aktuel placering’ benyttes ved 
servicefunktioner f.eks. ved toiletter. Herudover benyttes skiltene som henvisning til udgang og mod andre transportformer som f.eks. 
bus og Metro.

‘Toilet’ skrevet i 
blindskrift (Braille)

‘Toilet’ skrevet med 
almindelige bogstaver

Felt 3:
Retningsvisende pil

Felt 1:
Spornummer fra 1 til 4 
angivet med tal.Dvs. spor 1 
kommer før spor 4. 

Felt 2:
Spornummer fra 1 til 4 
angivet med prikker. Dvs. 
spor 1 kommer før spor 4. 

Det retningsvisende skilt horisontalt orienteret 
indeholder informationer i 3 felter tilsvarende dem 
på A1. Forskellen ligger i antallet af spornumre der 
angives i felt 1 og 2, hvor A1 kun viser to spornumre 
kan B1 vise flere spor. Hvis skiltet henviser til to spor 
angives der et ‘plustegn’ mellem tallene. Er der mere 
end to spor angives et omfang med en ‘bindestreg’ 
mellem tallene.

Felt 2 angiver de samme spornumre som felt 1, blot 
med prikker i stedet for tal.

Felt 3 angiver med en pil den retning, som brugeren 
skal gå, for at når de spornumre der er angivet i felt 
1 og 2.

B1-skiltet kan også benyttes med henvisning i modsat 
retning. I så fald vil pilen være i felt 1 og spornumrene 
i felt 3. 

Eksempel på B1-skilt ses til højre.

Det retningsvisende skilt vertikalt orienteret benyttes 
ved elevatorer. Det indeholder informationer i 3 felter 
tilsvarende dem på A1 og B1. Leder en elevator f.eks. 
fra gadeplan/tunnel/gangbro til spornummer 1+2, vil 
skiltet i gadeplan angive 1+2 med en nedadpegende 
pil. 

Ved skiltet i gadeplan benyttes de samme 
informationer som ved A1.

Ved skiltet i perronniveau benyttes de samme 
informationer som ved B1.

Eksempel på B1-skilt i gadeniveau ses til højre.

Skiltet ‘Aktuel placering’ benyttes ved specifikke 
servicefunktioner. Funktionens navn angives med 
almindelig bogstaver øverst og blindskrift (braillé) 
nederst.

B1: Retningsvisende skilt horisontalt

B2: Retningsvisende skilt vertikalt

B3: Aktuel placering

Felt 3:
Retningsvisende pil

Felt 2:
Spornummer 4 angivet 
med prikker (placeret 
mod højre i forhold til 
gangretning)

Felt 1:
Spornummer 4 angivet 
med tal

Felt 2:
Spornummer 3 angivet 
med prikker (placeret 
mod venstre i forhold 
til gangretning)

Felt 1:
Spornummer 3 angivet 
med tal

Model B: Skilte til vægflader

B1 eksempel

B2 eksempel

B3 eksempel
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Eksempler model A - skilte til håndlister:

Model A - eksempel på skilte visende op og ned:
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Eksempler model B - skilte til vægflader:

Model B - eksempel på skilte visende op og ned:
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Princip for taktilt skiltesystem

Herunder illustreres princippet for det taktile skiltesystem på en station med 4 spor, hvor spor 2 er uden perron. Stationsbygningen 
består af en forhal med toilet og en gangbro med trappe- og elevatorforbindelse til perronerne. Illustrationerne viser placering, 
orientering og indhold for de taktile skilte i dette stationseksempel. Bekræftelses- og beslutningspunkter skal vurderes i det enkelte 
projekt.
Bemærk at illustrationerne kun omhandler taktile skilte og derved ikke viser øvrige tilgængelighedskrav og løsninger.
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Princip for taktilt skiltesystem

Herunder illustreres princippet for placering af det taktile skiltesystem på trappehåndlister. Der kan forekomme lokale justeringer på de 
enkelte stationer.

Ca. 150 mm

50

50

Ca. 150 mm

Det taktile skilt placeres 50 mm
fra håndlistens knæk

Opstalt front

Trappehåndliste

Opstalt side



R=0,5

R=3

Ved cirkulære rør:
Bemærk at tykkelse på 
montagetape 1,1 mm skal 
medregnes dvs. indvendig 
diameter på skiltet er håndlistens 
diameter + (2 x 1,1 mm)

Pil, prikker, tal og øvrige symboler placeres 
symmetrisk omkring centeraksen

NB. Kun ved montage på træhåndlister. Forboring 
Ø 2,5 mm + undersænkning af messingskrue med 
linsehoved Ø 2,5 mm L=16 mm. PZ1.

13
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Taktile skilte på stationer

Specifikation

De taktile skilte udføres specifikt til den enkelte lokalitet, hvor diameter på hver enkelt håndliste må opmåles på stedet med en 
tolerance på 0,1 mm.

Materiale: Messing. Afleveres blankpoleret og gratfri
Dimensioner (HxBxD): 100 mm x 35 mm (indvendig krumning) x 2,5 mm (3,5 mm ved tekst og symboler)
Kantradius: 3 mm
Kantradius på tekst og symboler: 0,5 mm. NB. ved støbning af skilt skal der tages højde for poleringsproces.
Fonttype: Ariel
Fonthøjde: 13 mm
Materiale: Messing. Afleveres blankpoleret og gratfri
Krumning: Skiltet skal følge håndlistens overflade. Tolerance ved runde håndlister er 0,1 mm. 
Skiltet tilpasses den dobbeltklæbende tape VBH t=1,1 mm.

Den samlede forarbejdning skal tage højde for håndlistens udvendige geometri, klæbelagets tykkelse og den indvendige side af skiltet, 
således der er kontakt af hele overfladen.



Pil, prikker, tal og øvrige symboler placeres 
symmetrisk omkring centeraksen

Gruppering med 5 
indikatorer i hver 
række

Indikatorer over 10
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Specifikation

Ved spornumre fra 7 og opad benyttes to rækker taktile indikatorer. Ved spornumre over 10 grupperes indikatorerne som vist på 
nedenstående illustration. For at gøre aflæsningen enkel er der først to rækker med 5 indikatorer og dernæst et mellemrum før de 
resterende indikatorer. Se desuden eksempler på side 7.
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Montage

De to hyppigst forekomne håndlistemateialer på stationer er metal og træ. Ved montage på træhåndlister benyttes ud over tape også 
undersænkede skruer.

Fremgangsmåde for montage på metalhåndliste:
1. Skiltet påføres tape som ‘3M VBH 4945’ tykkelse 1,1 mm med en længde på ca. 250 mm. Tapen påføres skiltet fra bunden, så 
overlængden er ovenfor skiltet. Overskydende tape fjernes.

2. Beskyttelsespapiret foldes dobbelt ind under skiltet, så det er synligt under skiltet.

3. Præcis placering på håndlisten indmåles, og skiltet kan placeres uden at klæbe fast. Håndlisten afrenses med isopropyl alkohol hvor 
skiltet skal monteres.

4. Når skiltet er i den ønskede position, trækkes beskyttelsespapiret ud under skiltet.

5. Skiltet sidder nu fast og tapen opnår sin fulde styrke efter få timer.

Trin 2

Trin 2

Trin 1

Trin 1

Trin 3

Trin 3

Trin 4

Trin 4

Trin 5

Trin 5

Fremgangsmåde for montage på træhåndliste:
1. Skiltet påføres tape som ‘3M VBH 4945’ tykkelse 1,1 mm med en længde på ca. 250 mm (ved plane flader benyttes tykkelse 0,6 
mm). Tapen påføres skiltet fra bunden, så overlængden er ovenfor skiltet. Overskydende tape fjernes.

2. Beskyttelsespapiret foldes dobbelt ind under skiltet, så det er synligt under skiltet.

3. Præcis placering på håndlisten indmåles, og skiltet kan placeres uden at klæbe fast. Håndlisten slibes og afrenses med isopropyl 
alkohol hvor skiltet skal monteres.

4. Når skiltet er i den ønskede position, trækkes beskyttelsespapiret ud under skiltet.

5. Der forbores i træhåndlisten Ø1,5 mm og skiltet skrues fast med messingskrue med linsehoved Ø 2,5 mm L=16 mm, PZ1. Skiltet 
sidder nu fast og tapen opnår sin fulde styrke efter få timer.
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Drift

Skiltet skal altid være til stede.

Daglig rengøring:
Rengøres som håndlisten.
Skiltepladen vil patinere brun, og dette er ikke et problem.

Bortkomst eller skader:
Bortkomne eller skadede skilteplader skal erstattes med nye som de eksisterende. 
Bemærk at hver plade er specielt designet til den pågældende placering.
På nogle stationer er skiltet en del af en EU-overensstemmelseserklæring, og skal derfor være til stede.
Hvis skiltet beskadiges, f.eks. får skarpe kanter er bukket op eller lignende, må der straks ske afhjælpning således rejsende ikke skader 
hænder, tøj eller lignende. 
Skiltet må fjernes helt, med henblik på erstatning af nyt.

Oplysninger om skiltets design og genbestilling kan fås ved henvendelse til DSB Ejendomme / Banedanmark.

Ændrede spor nr., ny spor eller lignende:
Skilte-systemet suppleres eller fornys.
Der må evt. udarbejdes en ny EU overensstemmelseserklæring.
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Formål 
 
Denne vejledning har til formål at guide de projekterende, der arbejder for DSB og DSB-S-tog med 
principper for markering og markeringsomfang af trinforkanter ved etablering af nye eller 
renovering af eksisterende trapper på publikumsvendte arealer.   
Vejledningen indeholder ikke materiale- eller arbejdsbeskrivelse. 

Baggrund 
Valg af fremtidige principper for forkantsmarkeringer er truffet i samarbejde mellem DSB og 
Dansk Blindesamfund. På baggrund af en forundersøgelse af udvalgte eksisterende 
trappemarkeringer i Danmark, Sverige og i Japan. Der er som udgangspunkt foretaget en 
indsamling af diverse vejledninger og regler indenfor trappemarkeringer som grundlag for 
undersøgelsen. Efterfølgende er udvalgte markeringstyper testet på 9 trapper på Valby station ved 
en brugergruppe på 22 svagtseende personer udvalgt at Dansk Blindesamfund. 
De efterfølgende udpegede markeringsprincipper er valgt på baggrund af testresultatet med 
brugergruppen og Dansk Blindesamfunds anbefalinger. 
I 2010 reviderede DSB og Dansk Blindesamfunds udvalg for tilgængelighed og hjælpemidler i 
samarbejde de mål, som blev vedtaget i forbindelse med forsøget. Det er disse mål, som anvendes i 
denne vejledning. 

Krav 
DSB har besluttet at de vedtagne principper for forkantsmarkeringer af trapper skal anvendes på alle 
fremtidige projekter på DSB ´s offentlige og kundevendte arealer, hvor der etableres nye eller 
renoveres indvendige såvel som udvendige trapper. 
På DSB ´s øvrige arealer gælder bygningsreglementets regler, med mindre der foreligger en særlig 
arbejdsmiljøvurdering der kræver yderligere foranstaltninger.  
I særlige tilfælde, ved fredede og bevaringsværdige stationer kan principperne fraviges, dog kun 
med godkendelse af DSB Ejendomme. 

Farvevalg  
Forkantsmarkeringer af trapper, der skal overholde vedlagte principper, skal altid være gule. 
Resultatet af testen på Valby station viser at gul farve generelt giver den bedst mulige kontrast i 
forhold til trappematerialer og den bedst mulige hjælp for den svagtseende. 
Det er vigtigt at forkantsmarkeringerne er udført i en kraftig, reflekterende eller mættet gul farve for 
at skabe så stor kontrast som muligt til det øvrige trappemateriale. 

Principtegninger  
Der er udarbejdet principtegninger for udlægning af forkantsmarkeringer af trapper.   
Jf. Bilag 1. "Principtegninger for forkantsmarkeringer af trapper", tegning A-4-400, Princip 1-2. 
Dateret 2012.03.07. 

Orientering 
Vejledning om DSB’s krav til tilgængelighed på DSB’s offentlige og kundevendte arealer kan 
findes på: Statens Byggeforskningsinstituts hjemmeside 
http://www.sbi.dk/tilgaengelighed/transport/DSB-Standard 
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Princip nr. 1

Princip 1
Ved opførelse af nye trapper med midterhåndliste*, med en samlet bredde på 4,2 m eller 
derover, skal trinforkanterne markeres med 400 mm lange forkantsmarkeringer i hver side af 
trappeløbet, på stødtrin og på trinfladen helt ud til trinforkanten startende 100 mm fra trappe-
vangen. Der skal etableres 400 mm lange forkantsmarkeringer centreret under midterhåndlis-
ten på stødtrin og på trinfladen helt ud til trinforkanten.
Øverste og nederste trin på hvert trappeløb, skal forkantmarkeres i hele længden på stødtrin 
og på trinflade helt ud til trinforkanten, startende 100 mm fra trappevangen.
Lodret og vandret bredde på forkantsmarkeringerne skal være 50 mm.

Der skal være en vandret afstand A på mindst 600 mm imellem markeringerne. I de tilfælde 
hvor det ikke er muligt, skal en løsning drøftes med DSB Ejendomme.

Se detaljer 1A-1B.
Mulighed for fravigelser se princip 2 og detaljerne 2A-2B.

* “Brede trapper og ramper bør opdeles med håndlister med en afstand på højest 2 m” Jvf. BR10 3.2.3 stk. 1.

A-4-400/1

A
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Princip nr. 1A-B

Princip 1. Detalje 1A. Side trappe.
Afstand A: 400 mm
Afstand B: 50 mm
Afstand C: 100 mm

A-4-400/2

Princip 1. Detalje 1B. Midt trappe.
Afstand A: 400 mm
Afstand B: 50 mm
Afstand C: 100 mm
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Princip nr. 2

Princip 2
Ved renovering af granit, skifer eller betontrapper, hvor det ikke er muligt at udlægge forkants-
markeringerne i 50 mm lodret eller vandret bredde helt hen til trinforkanterne kan princippet 
fraviges og udføres som vist på detalje 2A-2B.

Ved renovering af åbne trapper uden trødtrin, markeres trinfladen som anvist i princip 1 eller 2. 

Ved etablering af nye trapper skal trapperne forsynes med stødtrin jvf. BR10 kap 3 (3.2.2 stk. 
4), SBi-anvisning 230 kap. 3 (3.2.2 stk. 4), DS 3028: Tilgængelighed for alle, 4.4.7.

A-4-400/3



02

Princip 2. Detalje 2B. Repos trappe.
Afstand A: 400 mm.
Afstand B: Min. 38 mm.
Afstand C: 100 mm.
Afstand D: Så lille som mulig, max. 30 mm.

Princip nr. 2A-B

A-4-400/4

Princip 2. Detalje 2A. Side trappe.
Afstand A: 400 mm.
Afstand B: Min. 38 mm.
Afstand C: 100 mm.
Afstand D: Så lille som mulig, max. 30 mm.
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Bilag G Afspærring, perron 

 



SNIT A - A, 1:50

NOTER:_____________

Ubenævnte mål i mm, med mindre andet er angivet.Mål:

Koter: Koter i m i system DVR 90.

Koordinatsystem: Koordinatsystem er i KP2000.

REFERENCER:__________________________

BRO-10-11228X-201 Kantbjælke og rækværk, Oslo Plads

BRO-10-11228X-202 Trappetrin

BRO-10-11228X-203 Rækværk

BRO-10-11228X-210 Byggepladsplan, Oslo Plads og perron

BRO-10-11228X-211 Byggepladsplan, Folke Bernadottes Allé

BRO-10-11228X-220 Trafikplan, Oslo Plads

SIGNATURER:_________________________

In-situ støbt beton.

Broer, Bro 11228 Oslo Plads Of af K-vej over banen
København – Østerport, Km. 002.860

Hovedtegning, eksisterende og nye forhold

BRO-10-11228X-20000.01 17.04.2024

HBJE
HBJE

EOHA
Udvendig trappekonstruktion

Banedanmark

1577 København V
Carsten Niebuhrs Gade 43

Adresse

Tegningsnavn

Enhed

Dato og initialer

Godkendt

Banedanmark
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Plan , 1:100
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SNIT B - B, 1:50 SNIT D - D, 1:50

Fjernelse af øvre trapperepos

Spor 3

Spor 12

KørestrømKørestrøm

Fjernelse af øvre trappeløb 

Spor 12

KørestrømKørestrøm

Spor 3

2925

Kørestrøm

Kørestrøm

CL Spor 3

CL Spor 12

E

E

C

C

D D

CL Spor 12

CL Spor 3

Kørestrøm

Kørestrøm

B B

A

A

Udskiftning af rækværk

Perronforkant

Perronforkant. Hegn i bagkant af
perron mod spor 3.2.

00
0,

00
 m

m

2.000,00 mm

Hegn i bagkant af
perron mod spor 3

2.000,00 mm

S-signal

Adgangsvej,
passagerer

85
0,

00
 m

m

Sikkerhedszone, b = 0,85 m

Afspærring for passagerer

Bilag G:
Arbejdsområde, perron

850,00 mm

Arbejdsområde

Noter:
Der skal opsættes 1,8 m højt byggepladshegn med offentligheden.
Adgangsveje for offentligheden skal have en bredde på min. 2,0 m.



 

 

 https://cowi.sharepoint.com/sites/A267276-project/Shared Documents/60-WorkInProgress/10-Documents/06_Projektering/01_Udbudsmateriale/A267276-202_SAB.docx 

Bilag H Støjdispensation 

Vedlagt er støjdispensation fra Københavns Kommune samt vilkår herfor.  
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Henrik Beier Jensen

From: hbje@cowi.com

Subject: FW: [EKSTERN] Ansøgning om dispensation fra krav i bygge- og anlægsforskrift i 

Københavns Kommune Banedanmarksprojekt 

Fra: Laust Sjur Ohlsen <lasjur@kk.dk>  

Sendt: 24. maj 2024 10:45 

Til: Marie Riddervold (MARI) <MARI@BANE.dk> 

Cc: NFBR0467 <NFBR0467@BANE.dk> 

Emne: SV: [EKSTERN] Ansøgning om dispensation fra krav i bygge- og anlægsforskrift i Københavns Kommune 

Banedanmarksprojekt  

 

 

Til Banedanmark, Planlægning, Arealer og Miljø 

Att: Marie Riddervold 

Dispensation til at foretage støjende bygge- og anlægsarbejde uden for normal arbejdstid i 
forbindelse med renovering af trappe til spor 12 på Østerport st. i december 2024 – maj 
2025. 

Område for Miljø og Byliv giver hermed Banedanmark og dennes entreprenør dispensation fra 
grænseværdierne for støj, samt § 3, § 7, og § 8, stk. 1 og § 9, stk. 1 i Københavns Kommunes 
bygge- og anlægsforskrift. 

Dispensationen er gældende for nedtagning af trappe, skæring og boring i beton, montage af 
forskalling, støbning, kørsel m.v. Arbejderne vil foregå både fra banen og terræn. 

De planlagte aktiviteter vi foregå på følgende tidspunkter i weekender, sporspærringer, aften- og 
natperioden.:  

 

Periode og tidsrum  Støjende aktivitet  

 
03.01.2025-06.01.2025  

 

Sporspærring mellem kl. 23.40 (den 03.01) – 04.20 (den 

06.01)  

 

Fjernelse af trappe  

Friskæring (og evt. borthugning) af eksisterende 

trappekonstruktion med betonsav.  

Boring i beton for montage af forskalling til støbning af 

kantbjælke på Oslo Plads samt for montage af 

additionstage.  

Krankøretøj.  

 
05.04.2025-06.04.2025  

Sporspærring mellem kl. 08.00 (den 05.04) – 20.00 (den 

06.04)  

 

Opsætning af telt til renovering af nederste betonrepos 

og trappeløb.  

Boring i beton for montage af telt.  

Diverse støj for lastbilkraner, køretøjer mv.  

12.05.2025 – 14.05.2025  

Sporspærring mellem kl. 23.00 – 05.00  

 

Fjernelse af telt efter renovering af nederste betonrepos 

og trappeløb.  

Diverse støj for lastbilkraner, køretøjer mv.  

 

  

 CAUTION: This email originated from outside the organization.  
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Dispensationen gives under disse betingelser: 

  

• At naboer og andre, der kan blive berørt, skal orienteres om arbejdets karakter og 
planlagte varighed 4 hverdage forinden arbejdet påbegyndes. 

• At beboerinformationen samtidig fremsendes til Miljø og Byliv. 
• At valg af maskiner, arbejdsmetoder og indretning af arbejdspladsen sker, så omgivelserne 

generes mindst mulig af støj og vibrationer. 
• At nærværende dispensation altid opbevares i kopi på arbejdsstedet. 
• At der fremsendes oplysninger om telefonnummer til kontaktperson/formand på 

arbejdsstedet til tilsynsmyndigheden for kontakt i aften eller nattetimer. 
 
Område for Miljø og Byliv skal anbefale, grundet den lange dispensationsperiode, at der bliver 
naboorienteret løbende. Fx på ugentlig basis eller pr. sporspærring. 

  

Baggrund for dispensationen 

Område for Miljø og Byliv har den 24. maj 2024 modtaget ansøgning om dispensation fra 

Banedanmark. Det fremgår her, at der søges dispensation til at foretage arbejde uden for normal 

arbejdstid, da arbejdet af trafikale-og sikkerhedsmæssige årsager ikke kan udføres inden for 

normal arbejdstid. Arbejdet kræver sporspærring. 

 

Bygge- og anlægsforskriftens § 10, stk. 2 giver Område for Miljø og Byliv mulighed for at tillade 

støjende bygge- og anlægsarbejde uden for normal arbejdstid, når bygge- og anlægsarbejder på 

grund af sikkerhed, trafikale forhold eller byggetekniske forhold kun kan finde sted i disse tidsrum. 

  

Klagevejledning 

Afgørelser efter bygge- og anlægsforskriften kan som udgangspunkt ikke påklages til anden 

administrativ myndighed, jf. § 21, stk. 2 i bekendtgørelse nr. 844 af 23. juni 2012 om miljøregulering 

af visse aktiviteter. Undtaget herfra er afgørelser vedrørende kommunalt ejede eller kommunalt 

drevne anlæg, herunder anlæg hvor kommunalbestyrelsen har væsentlig indflydelse på 

tilrettelæggelsen af driften, jf. § 23 i samme bekendtgørelse. 
 

Hvis afgørelsen ønskes prøvet ved domstolene, skal der anlægges sag inden 6 måneder fra at 
afgørelsen er meddelt, jf. Miljøbeskyttelseslovens § 101, stk. 1.¨ 

 
Med venlig hilsen  

Laust Sjur Ohlsen 

Miljøinspektør 

Udeservering og Støj 1 

_________________________________________ 

KØBENHAVNS KOMMUNE  

Teknik- og Miljøforvaltningen  

Bygge-, Parkerings- og Miljømyndighed  

Njalsgade 13, 1. sal, 1073  

Postboks 380  

2300 København S  

Telefon 3366 3305 

Mobil 2961 3546 

E-mail lasjur@kk.dk 

Web www.kk.dk 

EAN 5798009809452 
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Fra: Marie Riddervold (MARI) <MARI@BANE.dk>  

Sendt: 24. maj 2024 08:21 

Til: Laust Sjur Ohlsen <lasjur@kk.dk> 

Cc: NFBR0467 <NFBR0467@BANE.dk> 

Emne: [EKSTERN] Ansøgning om dispensation fra krav i bygge- og anlægsforskrift i Københavns Kommune 

Banedanmarksprojekt  

 

Kære Laust 

 

Banedanmark sender hermed ansøgning om dispensation fra krav i forskriften for visse miljøforhold ved bygge- 

og anlægsarbejder i København i forbindelse med vi planlægger at udføre et renoveringsprojekt af en trappe på 

Oslo Plads i vinteren 2024 – sent forår 2025.   

 

Vedhæftet er ansøgningen.  

 

Du må endelig sige til hvis der mangler noget i ansøgningen eller hvis der er noget, der skal beskrives nærmere. 

 

På forhånd tak.  

 
Med venlig hilsen 

 

Marie Riddervold 

Projekteringsleder, Miljø 

M: +45 2152 8652 

 

Banedanmark 

Carsten Niebuhrs Gade 43 

1577 København V 

 

banedanmark.dk  

 

 
 

Facebook l LinkedIn 

 
 
Banedanmark er ansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, vi modtager om dig. Læs mere om vores 
persondatapolitik på banedanmark.dk. Hvis du sender følsomme eller fortrolige oplysninger til os, opfordrer vi til, at du 
bruger din digitale postkasse på borger.dk eller virk.dk. 
Læs mere om, hvordan Arealer & Miljø specifikt håndterer dine personoplysninger under dette link. 
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Bilag I Slots- og kulturstyrelsen 

Vedlagt er Slots- og Kulturstyrelsen vilkår ifm. anvendelse af arbejdspladsom-

råde ved Folke Bernadottes Allé.  
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Henrik Beier Jensen

From: Lars Bjarke Christensen <lbc@slks.dk>

Sent: 23. april 2024 09:27

To: Marie Riddervold (MARI)

Cc: NFBR0467

Subject: SV: Oslo Plads - Afklaring af om etablering af midlertidig arbejdsplads kræver 

dispensation fra Museumslovens § 29e, mindre ændring af projektperiode mm. 

Follow Up Flag: Opfølgning

Flag Status: Flagged

 

Kære Marie 

 

Tak for mailen. Jeg har lige vendt sagen med mine kolleger, idet �dsperioden er længere end først antaget. Vores 

vurdering er imidler�d, at forholdet stadig vil være af underordnet betydning, men at det er væsentligt at 

�dsperioden ikke bliver meget længere end oplyst i din seneste mail.  

 

I skal være opmærksom på følgende forhold: 

 

- Arbejdspladsen må kun anvendes i perioden december 2024 til juni 2025. 

- Skurvogne, biler, udstyr må kun placeres på fast belægning, altså asfaltlag. Der må ikke foretages 

nedgravninger, terrænændringer eller placeres udstyr, biler, containere etc. på ubefæstede arealer. 

- Området skal e*erlades som det fremstod inden byggestart. 

 

 
Venlig hilsen 

 

Lars Bjarke Christensen 

Konsulent, arkæolog mag.art. 

Center for Kulturarv 

Fortidsminder 

 

Slots- og Kulturstyrelsen 

Fejøgade 1, 2. sal 

4800 Nykøbing Falster 

 

T 33 95 42 00 

M 33 74 51 25 

lbc@slks.dk | slks.dk  

 

 
 

 

Slots- og Kulturstyrelsen behandler dine oplysninger efter reglerne i databeskyttelsesforordningen og databeskyttelsesloven.  

Sådan håndterer vi dine personoplysninger. 

 

Fra: Marie Riddervold (MARI) <MARI@BANE.dk>  

Sendt: 22. april 2024 11:02 

Til: Lars Bjarke Christensen <lbc@slks.dk> 

 CAUTION: This email originated from outside the organization.  



2

Cc: NFBR0467 <NFBR0467@BANE.dk> 

Emne: Oslo Plads - Afklaring af om etablering af midlertidig arbejdsplads kræver dispensation fra Museumslovens § 

29e, mindre ændring af projektperiode mm.  

 

Kære Lars  

 

Den 10. januar 2024 indsendte jeg en forespørgsel i forbindelse med et midlertidigt arbejdspladsareal, der skal 

etableres på en parkeringsplads ved Folke Bernadottes Allé, inden for Kastellets afgræsning som fortidsminde 

(se nederst i vedhæftet mail).   

Efter jeg henvendte mig, er der sket en ændring i projektperioden, da det ikke var muligt at opnå en 

sporspærring på det først planlagte tidspunkt. Placeringen af arbejdspladsen har også rykket sig lidt.   

 

Perioden for projektet 

Den nye periode for projektet er december 2024 til juni 2025. Perioden er blevet forlænget, da der skal 

arbejdes inden for flere, men kortere sporspærringer end første planlagt.   

 

Placering af arbejdspladsen 

Arbejdspladsen placering stadig på matr.nr. 987d og er vist med orange skravering på billedet herunder. 

Pladsen ligger forsat på et befæstet areal, der skal ikke foretages nedgravninger eller terrænændringer. Biler, 

container og arbejdsudstyr placeres kun på befæstet areal. Efter projektet er afsluttet, vil området etableres til 

den tilstand før projektet begyndte.    

 

 

 

I vurderede på baggrund af de tidligere indsendte oplysninger at:  

E*er at have gennemgået din mail og set på det konkrete for�dsminde, er det vores vurdering at anvendelsen af 

dele af matr. 987d som midler�dig arbejdsplads i en kort periode juni-oktober 2024 i forbindelse med 

brorenoveringen, er at betragte som et forhold af underordnet betydning. Det vil sige, at I ikke skal ansøge om 

dispensa�on fra museumslovens regler om beskyAede for�dsminder �l den midler�dige arbejdsplads. 

 

I skal dog være opmærksom på følgende forhold: 

 

- Arbejdspladsen må kun anvendes i perioden juni-oktober 

- Skurvogne, biler, udstyr må kun placeres på fast belægning, altså asfaltlag. Der må ikke foretages 

nedgravninger, terrænændringer eller placeres udstyr, biler, containere etc. på ubefæstede arealer. 

- Området skal e*erlades som det fremstod inden byggestart. 

 

Hvis arbejdspladsen kræver en længere periode eller elementer f.eks. ønskes placeres på ubefæstede arealer (uden 

for asfalten) skal der ansøges om dispensa�on. Bemærk i den forbindelse, at der kan være op �l 12 ugers 

sagsbehandlings�d plus 4 ugers klagefrist. 

 

 

Jeg håber denne vurdering fortsat er gældende på trods af de mindre ændringer der har været.   
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Med venlig hilsen 
 

Marie Riddervold 
Projekteringsleder, Miljø 
M: +45 2152 8652 

 
Banedanmark 

Carsten Niebuhrs Gade 43 
1577 København V 
 
banedanmark.dk  

 

 
 
Facebook l LinkedIn 
 
 
Banedanmark er ansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, vi modtager om dig. Læs mere om vores 
persondatapolitik på banedanmark.dk. Hvis du sender følsomme eller fortrolige oplysninger til os, opfordrer vi til, at du 
bruger din digitale postkasse på borger.dk eller virk.dk. 
Læs mere om, hvordan Arealer & Miljø specifikt håndterer dine personoplysninger under dette link. 

 



 

 

 https://cowi.sharepoint.com/sites/A267276-project/Shared Documents/60-WorkInProgress/10-Documents/06_Projektering/01_Udbudsmateriale/A267276-202_SAB.docx 

Bilag J Søbeskyttelses- og 
fortidsmindebeskyttelseslinjen 

Vedlagt er bekræftelse på, at det ikke kræver dispensation for søbeskyttelses- 

og fortidsmindebeskyttelseslinjen.   
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Henrik Beier Jensen

From: hbje@cowi.com

Subject: FW: [EKSTERN] Ansøgning om dispensation fra NBL §§ 16 og 18, Banedanmark 

renovering af trappe på Oslo Plads. 

Attachments: SV: [EKSTERN] Supplerende tegningsmaterialer til ansøgning om dispensation fra 

NBL §§ 16 og 18, Banedanmark renovering af trappe på Oslo Plads. ; SV: Afklaring af 

om renovering af trappe og etablering af midlertidig arbejdsplads kræver 

dispensation fra NBL §18 

 

Fra: Malene Prytz Larsen <Q46Z@kk.dk>  

Sendt: 24. juli 2024 10:01 

Til: Marie Riddervold (MARI) <MARI@BANE.dk> 

Cc: NFBR0467 <NFBR0467@BANE.dk> 

Emne: SV: [EKSTERN] Ansøgning om dispensation fra NBL §§ 16 og 18, Banedanmark renovering af trappe på Oslo 

Plads.  

 

 

Kære Marie Riddervold 

 

Efter gennemgang af ansøgningsmaterialet er jeg kommet frem til, at renovering af trappenedgangen til 

skinnerne ved Østerport Station ikke kræver dispensation. Trappen giver adgang til jernbanearealet ejet af 

Banedanmark. Renoveringsarbejdet vurderes ikke at tage udsyn det beskyttede fortidsminde Østre Anlæg, da 

arbejderne foregår på trappen til banearealet, og foregår nede i forhold til typiske udsyn til fortidsmindet. I 

ansøgningsmaterialet redegøres der for, at der foretages renovering af eksisterende trin, rækværk mm. 

Arbejdet vurderes derfor være mindre vedligeholdelse af bygninger, som derved er undtaget fra krav om 

dispensation, jf. naturbeskyttelseslovens § 18, stk. 2. nr. 1.  

 

Arbejdsplads/anstillingsplads på parkeringsarealet ved Folke Bernadottes Allé vurderer kommunen heller ikke 

kræver dispensation fra naturbeskyttelsesloven, da opstilling af byggepladsen er midlertidig og en mindre 

ændring. 

 

I forbindelse med udbudsmaterialet anbefaler kommunen, at følgende vilkår fremgår:  

At stillads afmonteres og byggeplads ved Oslo Plads fjernes  straks efter arbejdet er overstået, da arealet er 

omfattet af fortidsmindebeskyttelseslinje, hvor indblik og udsyn til Østre Anlæg ikke må blokeres 

At byggeplads ved Folke Bernadottes Allé fjernes straks efter arbejdet er overstået, da arealet er omfattet af 

beskyttelseslinjer, hvor indblik og udsyn til Kastellet ikke må blokeres 

At der ikke foretages øvrige ændringer på omgivelserne udover arbejdet nødvendigt for selve renoveringen af 

trappenedgangen.  

 

Send gerne materiale på elevatorprojektet ind til vurdering af om projektet kræver dispensation, når materialet 

er klar.   

 

Husk at opstilling af byggeplads på vejareal kræver en tilladelse til råden over vejareal, som kan søges her: Søg 

tilladelse til råden over vejareal | Københavns Kommunes hjemmeside (kk.dk) 

 
Med venlig hilsen  

Malene Prytz Larsen 

Sagsbehandler 

Byggesager Enfamiliehuse og Matrikler 

 CAUTION: This email originated from outside the organization.  
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_________________________________________ 

KØBENHAVNS KOMMUNE  

Teknik- og Miljøforvaltningen  

Bygge-, Parkerings- og Miljømyndighed  

Njalsgade 13  

Postboks 416  

2300 København S  

Mobil 2475 0904 

Telefon 3366 5200 

E-mail q46z@kk.dk 
 

 

Fra: Malene Prytz Larsen  

Sendt: 4. juni 2024 16:26 

Til: Marie Riddervold (MARI) <MARI@BANE.dk> 

Cc: NFBR0467 <NFBR0467@BANE.dk> 

Emne: SV: [EKSTERN] Ansøgning om dispensation fra NBL §§ 16 og 18, Banedanmark renovering af trappe på Oslo 

Plads.  

 

Hej Marie 

 

Jeg forstår.  

 

Kan vi drøfte vilkårene på tirsdag d. 11 juni kl. 13:00-13.25? 

 
Med venlig hilsen  

Malene Prytz Larsen 

Sagsbehandler 

Byggesager Enfamiliehuse og Matrikler 

_________________________________________ 

KØBENHAVNS KOMMUNE  

Teknik- og Miljøforvaltningen  

Bygge-, Parkerings- og Miljømyndighed  

Njalsgade 13  

Postboks 416  

2300 København S  

Telefon 3366 5200 

Mobil 2475 0904 

E-mail q46z@kk.dk 
 

 

Fra: Marie Riddervold (MARI) <MARI@BANE.dk>  

Sendt: 4. juni 2024 14:59 

Til: Malene Prytz Larsen <Q46Z@kk.dk> 

Cc: NFBR0467 <NFBR0467@BANE.dk> 

Emne: SV: [EKSTERN] Ansøgning om dispensation fra NBL §§ 16 og 18, Banedanmark renovering af trappe på Oslo 

Plads.  

 

Kære Malene  

 

Tak for din mail.  

 

Det er godt at høre. Vil det også være muligt for os at drøfte de evt. vilkår der kan komme i dispensationen? 

F.eks. hvis der sættes vilkår om at skurvognen skal placeres en vis afstand fra noget, vil det være godt at kunne 

indskrive dette i udbudsmaterialet til entreprenøren.  

 
Med venlig hilsen 
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Marie Riddervold 

Projekteringsleder, Miljø 

M: +45 2152 8652 

 

Banedanmark 

Carsten Niebuhrs Gade 43 

1577 København V 

 

banedanmark.dk  

 

 
 

Facebook l LinkedIn 

 
 
Banedanmark er ansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, vi modtager om dig. Læs mere om vores 
persondatapolitik på banedanmark.dk. Hvis du sender følsomme eller fortrolige oplysninger til os, opfordrer vi til, at du 
bruger din digitale postkasse på borger.dk eller virk.dk. 
Læs mere om, hvordan Arealer & Miljø specifikt håndterer dine personoplysninger under dette link. 

 

 

 

Fra: Malene Prytz Larsen <Q46Z@kk.dk>  

Sendt: 3. juni 2024 16:56 

Til: Marie Riddervold (MARI) <MARI@BANE.dk> 

Cc: NFBR0467 <NFBR0467@BANE.dk> 

Emne: SV: [EKSTERN] Ansøgning om dispensation fra NBL §§ 16 og 18, Banedanmark renovering af trappe på Oslo 

Plads.  

 

 

Kære Marie 

  

Tak for indsendte dispensationsansøgning.  

  

Den bliver oprettet i systemet. Vi kan godt have løbende dialog om hvornår dispensationen behandles.  

  
Med venlig hilsen  

Malene Prytz Larsen 

Sagsbehandler 

Byggesager Enfamiliehuse og Matrikler 

_________________________________________ 

KØBENHAVNS KOMMUNE  

Teknik- og Miljøforvaltningen  

Bygge-, Parkerings- og Miljømyndighed  

Njalsgade 13  

Postboks 416  

2300 København S  

Telefon 3366 5200 
Mobil 2475 0904 
E-mail q46z@kk.dk 

  

  

Fra: Marie Riddervold (MARI) <MARI@BANE.dk>  

Sendt: 3. juni 2024 10:55 

Til: Malene Prytz Larsen <Q46Z@kk.dk> 

 CAUTION: This email originated from outside the organization.  
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Cc: NFBR0467 <NFBR0467@BANE.dk>; TMFKP BPM OBY Bygninger <bygninger@kk.dk> 

Emne: [EKSTERN] Ansøgning om dispensation fra NBL §§ 16 og 18, Banedanmark renovering af trappe på Oslo Plads. 

  

Kære Malene  

 

Jeg sender her ansøgning om midlertidig dispensation fra søbeskyttelseslinjen og 

fortidsmindebeskyttelseslinjen til to arbejdspladser i forbindelse med at Banedanmark skal renovere en 

trappe på Oslo Plads. Projektet forløber fra december 2024 og start juni 2025. 

  

Vi har tidligere drøftet, at der også er en elevator på Oslo Plads som Banedanmark planlægger at renovere, det 

har været planen at dette projekts udførelse overlappede med udførelsen af trappeprojektet, hvorfor det var 

smart at indsende en samlet ansøgning om dispensation. Elevatorprojektet er blevet forsinket, og det er lige nu 

ikke afklaret, om projektet udføres på det forventede tidspunkt. 

  

Jeg indsender ansøgningen om dispensation nu, da Banedanmark skal udarbejde udbudsmateriale til 

entreprenør i juni/ juli 2024, hvor vi gerne vil indskrive relevante vilkår fra dispensationen i materialet. Det er 

ikke nødvendigt, at dispensationen er meddelt inden, at der skal skrives udbudsmateriale, men jeg håber vi 

kan have en løbende dialog om de vilkår der vil være dispensationen, som kan være relevante at indskrive i 

udbudsmaterialet.  

  

Du må endelig ringe eller skrive, hvis du har nogle spørgsmål til overstående eller den vedlagte ansøgning.    

  
Med venlig hilsen 
  
Marie Riddervold 
Projekteringsleder, Miljø 

M: +45 2152 8652 
  
Banedanmark 
Carsten Niebuhrs Gade 43 
1577 København V 
  
banedanmark.dk  
  

 
  
Facebook l LinkedIn 
  
  
Banedanmark er ansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, vi modtager om dig. Læs mere om vores 
persondatapolitik på banedanmark.dk. Hvis du sender følsomme eller fortrolige oplysninger til os, opfordrer vi til, at du 
bruger din digitale postkasse på borger.dk eller virk.dk. 
Læs mere om, hvordan Arealer & Miljø specifikt håndterer dine personoplysninger under dette link. 
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