Id Opgavenavn Varighed Startdato Slutdato Foregaende oktober november | december | januar februar ‘ marts april ‘ maj juni ‘

opgaver okt nov dec jan feb mar apr maj jun

1 | Kontraktindgdelse (forventet) 0 dage ti22-10-24  ti22-10-24 ¢ 22-10

2 | Udfgrelse 142 dage on 13-11-24 ma 16-06-25 I

3 Mobilisering 20 dage on 13-11-24 ti 10-12-24 I I

4 Indretning af byggeplads 10 dage on 11-12-24 to 02-01-25 3 I4v I

5 Nedtagning gvre repos og trappe 0 dage fr 03-01-25 ma06-01-25 4 * 06-01

6 Speerring 1 (2025-01-03@23:40 - 2025-01-06@04:20) dggn 6,58 dage fr03-01-25 ma 06-01-25 =)

7 Etablering af sporspaerring 0,15 dage fr03-01-25 |g 04-01-25 6SS |

8 Fjernelse af eks. Aptering 1 dag lg 04-01-25 g 04-01-25 7

9 Nedtaning af gvre repos og trappe 1,5dage 1p04-01-25 Ip04-01-25 8

10 Opsaetning af forskalling for kantbjaelke, Oslo Plads 1 dag lg 04-01-25 s@ 05-01-25 9

1 Montage af additionstage 1,5dage  sp05-01-25 s¢ 05-01-25 10

12 Potentialudligning 0,5dage  s¢ 05-01-25 sp 05-01-25 11

13 Buffer 0,8dage  sp 05-01-25 ma 06-01-25 12

14 Retablering Oslo plads 19 dage ma 06-01-25 to 30-01-25

15 Armering, kantbjaelke 5 dage ma 06-01-25 fr 10-01-25 6 l

16 Stgbning, kantbjzelke 2 dage ma 13-01-25 ti14-01-25 15 l

17 Montage af reekvaerk 7 dage on 15-01-25 to23-01-25 16 l

18 Fjernelse opmaerksomhedsfelter og reablering af asfalt pa Oslo plads 5 dage fr 24-01-25 to 30-01-25 17

19 Renovering nedre repos og trappelgb 55 dage ma 03-03-25 on 21-05-25 I

20 Fjernelse af eksisterende raekvaerk og trappetrin 5 dage ma 03-03-25 fr 07-03-25 l

21 Fjernelse af asfaltbelaegning pa repos 2 dage ma 10-03-25 ti11-03-25 20 l

22 Opretning af repos 3 dage on 12-03-25 fr14-03-25 21 l

23 Betonreparationer af repos (underside mv.) 10 dage ma 17-03-25 fr28-03-25 22

24 Spaerring 2 (2025-04-05@08:00 - 2025-04-06@20:00) dggn 4,5 dage |g 05-04-25 sg¢ 06-04-25 n

25 Opsaetning af telt 4,5dage | 05-04-25 s¢ 06-04-25 l

26 Sandblasning af stalkonstruktion 5 dage ma 07-04-25 fr 11-04-25 25 l

27 Konsoller for reekvaerk og eventuelt nye trappebzeringer 3 dage ma 14-04-25 on 16-04-25 26 1

28 Maling af stalkonstruktion 5 dage ti 22-04-25 ma 28-04-25 27

29 Montage af trappetrin og raekvaerk 10 dage 1i 29-04-25 ma 12-05-25 28 1

30 Kunststofbelaegning pa repos 10 dage 1i 29-04-25 ma 12-05-25 28

31 Sparring 2 dage ma 12-05-25 to 15-05-25 n

32 Spaerring 3 (2025-05-12@23:00 - 2025-05-13@05:00) nat 0,75 dage ma 12-05-25 ti13-05-25

33 Spaerring 4 (2025-05-13@23:00 - 2025-05-14@05:00) nat 0,75 dage ti13-05-25 on 14-05-25

34 Spaerring 5 (2025-05-14@23:00 - 2025-05-15@05:00) nat 0,75 dage on 14-05-25 to 15-05-25

35 Fjernelse af telt 6,75 dage ma 12-05-25 to 15-05-25 32SS l

36 Belysning og el-arbejder mv. 5 dage to 15-05-25 o0on 21-05-25 35

37 Afsluttende arbejder 3 dage to 22-05-25 ma 26-05-25 36

38 Aflevering 0 dage ma 26-05-25 ma 26-05-25 37 26-05

39 Oprydning 2 dage ti 27-05-25 on 28-05-25 38 l

40 Afrigning af byggeplads 2 dage fr 30-05-25 ma 02-06-25 39 ﬂ

41 Aflevering af KS og As-Built materiale inkl. rgdrettede tegninger 1 dag ma 16-06-25 ma 16-06-25 40AS+8 dage f
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