
Id Opgavenavn Varighed Startdato Slutdato Foregående 
opgaver

1 Kontraktindgåelse (forventet) 0 dage ti 22-10-24 ti 22-10-24
2 Udførelse 142 dage on 13-11-24 ma 16-06-25
3 Mobilisering 20 dage on 13-11-24 ti 10-12-24
4 Indretning af byggeplads 10 dage on 11-12-24 to 02-01-25 3
5 Nedtagning øvre repos og trappe 0 dage fr 03-01-25 ma 06-01-25 4
6 Spærring 1 (2025-01-03@23:40 - 2025-01-06@04:20) døgn 6,58 dage fr 03-01-25 ma 06-01-25
7 Etablering af sporspærring 0,15 dage fr 03-01-25 lø 04-01-25 6SS
8 Fjernelse af eks. Aptering 1 dag lø 04-01-25 lø 04-01-25 7
9 Nedtaning af øvre repos og trappe 1,5 dage lø 04-01-25 lø 04-01-25 8
10 Opsætning af forskalling for kantbjælke, Oslo Plads 1 dag lø 04-01-25 sø 05-01-25 9
11 Montage af additionstage 1,5 dage sø 05-01-25 sø 05-01-25 10
12 Potentialudligning 0,5 dage sø 05-01-25 sø 05-01-25 11
13 Buffer 0,8 dage sø 05-01-25 ma 06-01-25 12
14 Retablering Oslo plads 19 dage ma 06-01-25 to 30-01-25
15 Armering, kantbjælke 5 dage ma 06-01-25 fr 10-01-25 6
16 Støbning, kantbjælke 2 dage ma 13-01-25 ti 14-01-25 15
17 Montage af rækværk 7 dage on 15-01-25 to 23-01-25 16
18 Fjernelse opmærksomhedsfelter og reablering af asfalt på Oslo plads 5 dage fr 24-01-25 to 30-01-25 17
19 Renovering nedre repos og trappeløb 55 dage ma 03-03-25 on 21-05-25
20 Fjernelse af eksisterende rækværk og trappetrin 5 dage ma 03-03-25 fr 07-03-25
21 Fjernelse af asfaltbelægning på repos 2 dage ma 10-03-25 ti 11-03-25 20
22 Opretning af repos 3 dage on 12-03-25 fr 14-03-25 21
23 Betonreparationer af repos (underside mv.) 10 dage ma 17-03-25 fr 28-03-25 22
24 Spærring 2 (2025-04-05@08:00 - 2025-04-06@20:00) døgn 4,5 dage lø 05-04-25 sø 06-04-25
25 Opsætning af telt 4,5 dage lø 05-04-25 sø 06-04-25
26 Sandblæsning af stålkonstruktion 5 dage ma 07-04-25 fr 11-04-25 25
27 Konsoller for rækværk og  eventuelt nye trappebæringer 3 dage ma 14-04-25 on 16-04-25 26
28 Maling af stålkonstruktion 5 dage ti 22-04-25 ma 28-04-25 27
29 Montage af trappetrin og rækværk 10 dage ti 29-04-25 ma 12-05-25 28
30 Kunststofbelægning på repos 10 dage ti 29-04-25 ma 12-05-25 28
31 Spærring 2 dage ma 12-05-25 to 15-05-25
32 Spærring 3 (2025-05-12@23:00 - 2025-05-13@05:00) nat 0,75 dage ma 12-05-25 ti 13-05-25
33 Spærring 4 (2025-05-13@23:00 - 2025-05-14@05:00) nat 0,75 dage ti 13-05-25 on 14-05-25
34 Spærring 5 (2025-05-14@23:00 - 2025-05-15@05:00) nat 0,75 dage on 14-05-25 to 15-05-25
35 Fjernelse af telt 6,75 dage ma 12-05-25 to 15-05-25 32SS
36 Belysning og el-arbejder mv. 5 dage to 15-05-25 on 21-05-25 35
37 Afsluttende arbejder 3 dage to 22-05-25 ma 26-05-25 36
38 Aflevering 0 dage ma 26-05-25 ma 26-05-25 37
39 Oprydning 2 dage ti 27-05-25 on 28-05-25 38
40 Afrigning af byggeplads 2 dage fr 30-05-25 ma 02-06-25 39
41 Aflevering af KS og As-Built materiale inkl. rødrettede tegninger 1 dag ma 16-06-25 ma 16-06-25 40AS+8 dage
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