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A. Aftalegrundlaget

Anvendelse

§ 1. Aimindelige betingelser er udarbejdet med
henblik pa aftaler om arbejder og leverancer i
bygge- og anlaegsvirksomhed, hvor bygherren ikke
er forbruger. Betingelserne finder anvendelse, nar
de er vedtaget af aftalens parter.

Denne SB indeholder supplerende og
preeciserende betingelser i forhold til AB 18. De
enkelte §- og stk.-numre refererer til AB 18.

Stk. 2. Fravigelse af betingelserne gaelder kun, nar
det tydeligt og udtrykkeligt angives i aftalen, pa
hvilke punkter fravigelse skal ske.

Definitioner

§ 2. Ved leverancer forstas "bygherren” som
keberen og "entreprengren” som szelgeren. Ved
underentrepriseforhold forstas "bygherren” som
entreprengren og "entreprengren” som
underentreprengren.

Stk. 2. Ved "arbejde” forstas ogséa entreprengrens
levering af materialer mv., uanset om
entreprengren som led i arbejdet skal indbygge
dem eller alene gennemfgre en leverance.

Stk. 3. Ved "arbejde” forstas ogsa projektering, som
entreprengren skal udfere, og ved
"underentreprise” og "underentreprengrer” ogsa
teknisk radgivning og radgivere antaget af
entreprengren til at bistd med denne projektering.

Stk. 4. Ved "greenseflade” mellem arbejder forstas
den del af et arbejde, der graenser op til et andet
arbejde og er afthaengig af eller har betydning for
dettes udformning, saledes at der er behov for
indbyrdes koordinering. Forholdet til eksisterende
bygninger eller anlaeg kan ogsa udgere en
greenseflade.

Stk. 5. Ved "bygherrens tilsyn” forstas dennes
byggeledelse, fagtilsyn eller andre tilsynsfarende,
som er seerligt udpeget af bygherren. |
bestemmelser, hvorefter "bygherren” kan eller skal
foretage en handling eller modtage en meddelelse,
kan bygherren overlade dette til tilsynet eller anden
repraesentant for bygherren.

Bygherrens repraesentant kan vaere bygherren selv.

Stk. 6. Ved "kvalitetssikring” forstas aktiviteter, som
har til formal at forebygge mangler i et byggeri og
sikre, at en valgt kvalitet fastholdes under
projektering og udfgrelse.

Stk. 6 udgar og erstattes med:

Ved “kvalitetssikring” forstas aktiviteter, som har til
formal at forebygge mangler i entreprisen og sikre,
at en valgt kvalitet fastholdes under projektering og
udfgrelse.

Stk. 7. Ved "granskning af et projekt” forstas en
sammenhaengende og systematisk gennemgang af
et projekt som led i kvalitetssikring med henblik pa
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at vurdere projektets evne til at opfylde kravene til
projektet samt at identificere relevante problemer.

Stk. 8. Belgbsangivelser er uden moms, medmindre
andet er angivet.

Stk. 9. Ved "arbejdsdage” forstas alle mandage til
og med fredage, der ikke falder pa en helligdag, 1.
maj, grundlovsdag, juleaftensdag eller
nytarsaftensdag.

Dagene fra 26. december til og med 31. december
medregnes ikke i arbejdsdage ved beregning af
mellemfrister og afleveringsfrist.

Lovvalg

§ 3. Retsforholdet skal i det hele behandles efter
dansk rets regler.

Bygherrens udbud

§ 4. Ved udbud forstas bygherrens opfordring til at
afgive tilbud.

Stk. 2. Der bydes pa grundlag af de oplysninger,
som er indeholdt i udbudsmaterialet. Materialet skal
veere entydigt formuleret. Afheengigt af materialets
detaljeringsgrad og kravene til
entreprengrprojektering skal det vaere udformet
saledes, at der er klarhed over ydelser og vilkar.

Stk. 3. Udbudsmaterialet skal indeholde oplysning
om, hvorvidt entreprengren skal udfgre
projektering, og i givet fald i hvilket omfang.

Stk. 4. Udbudsmaterialet skal indeholde en
hovedtidsplan, der skal angive

a) start- og sluttidspunkt for arbejdet,

b) eventuelle afgerende tidsfrister for tidligere
feerdigggrelse af enkelte dele af entreprengrens
arbejde (mellemfrister),

c) antallet af saedvanlige spilddage, som er
indregnet i hovedtidsplanen pa grund af vejrlig,

d) eventuelle veesentlige
radighedsindskraenkninger pa byggepladsen,
som entreprengren skal tale, herunder
koordinering med andre entrepriser,
bygherreleverancer og ibrugtagning inden
aflevering,

e) sluttidspunkt for kontraktindgaelse,
entreprengrens udarbejdelse af arbejdsplan og
bygherrens udarbejdelse af detailtidsplan,

f) start- og sluttidspunkt for projektgennemgang,
mobilisering, sikkerhedskoordinering og
fergennemgang, samt

g) start- og sluttidspunkt for maengdeverificering,
feerdiggerelse af projektering,
entreprengrprojektering og projektoptimering,
hvis disse aktiviteter er aftalt.

Frister fremgar af hovedtidsplanen.

Bodsbelagte frister er ogsa angivet i
entrepriseaftalen.
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Stk. 5. Hvis entreprengren foruden en samlet
tilbudssum skal give tilbud pa enhedspriser, skal
udbudsmaterialet angive, om enhedsprisen skal
gives for en anslaet meengde, og tilbudslisten skal i
sa fald for hver post angive enhed og maengde,
saledes at entreprengren i sit tilbud tilfgjer pris pr.
enhed og den samlede sum for posten.

Stk. 6. Udbudsmaterialet skal endvidere indeholde
oplysning om andre forhold, der ma anses for at
veere af betydning for entreprengrens tilbud.

Stk. 7. Udbudsmaterialet kan indeholde oplysning
om seerlige forhold, der har veesentlig betydning for,
at bygherren kan tage byggeriet eller anlaegget i
brug.

Entreprengrens tilbud

§ 5. Hvis entreprengrens tilbud foruden en samlet
tilbudssum indeholder tilbud pa enhedspriser, er
begge dele bindende for tilbudsgiveren.

Hvis der i tilbuddet er abenlyse sammentzellingsfejl,
korrigerer bygherren tilbudssummen inden tildeling
af kontrakten, idet enhedspriserne fastholdes.

Stk. 2. Tilbuddet omfatter kun ydelser, der er
angivet som hgrende til entreprisen pa tegninger og
modeller, herunder digitale modeller, der er
udleveret til entreprengren som grundlag for
tilbudsafgivelsen, eller som er naevnt i de afsnit af
arbejdsbeskrivelsen, der geelder for den
pageeldende entreprise. Tilbuddet indeholder ogsa
alle ngdvendige fagmaessige biydelser til arbejdets
feerdiggerelse, jf. § 12, stk. 2.

Stk. 3. Entreprengrens forbehold eller fravigelser fra
udbudsbetingelserne skal fremga klart og samlet af
tilbuddet.

Hvor der i udbudsmaterialet i gvrigt er omtalt
forbehold, skal det forstds som entreprengrens
forbehold og fravigelser fra udbudsmaterialet.

Hvis forbehold ikke fremgar klart og samlet af
tilbuddet, kan entreprengren ikke paberabe sig, at
tilbuddet farer til, at krav i udbudsmaterialet ikke
opfyldes.

Entreprengren skal have gjort sig bekendt med
forholdene pé stedet, herunder adgangsforhold, far
afgivelse af tilbud.

Stk. 4. | det omfang entreprengren skal udfere
vinterforanstaltninger i vinterperioden (1/11 — 31/3),
skal arstidsbestemte vinterforanstaltninger anses
for indeholdt i tilbuddet, medmindre disse er faelles
for flere entrepriser. Vejrligsbestemte
vinterforanstaltninger betales derimod som
ekstraarbejder.

Sidste punktum geelder kun arbejder, som er
omfattet af "Bekendtgarelse om bygge- og
anleegsarbejder i perioden 1 november til 31. marts”
(vinterbekendtggrelsen), sasom bygveerksarbejder
og installationsarbejder. For rene vejarbejder,
sasom jord-, grus-, kloak-, blgdbunds-, afvandings-
og beleegningsarbejder, skal savel arstidsbestemte
som vejrligsbestemte vinterforanstaltninger vaere
indeholdt i entreprengrens tilbud.
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Stk. 5. Vedstaelsesfristen for tilbud er 20
arbejdsdage fra tilbuddets datering. Hvis
bygherrens udbud er sendt til flere tilbudsgivere
med frist for afgivelse af tilbud, regnes de 20
arbejdsdage fra den tilbudsfrist, der er fastsat i
udbuddet.

Hvis der i Bestemmelser om udbud og tilbud eller i
udbudsbekendtgarelsen er angivet en
vedstaelsesfrist, udgar stk. 5.

Stk. 6. Bygherren skal snarest muligt give
meddelelse til de tilbudsgivere, hvis tilbud ikke
antages.

Entrepriseaftalen

§ 6. Entrepriseaftale indgas ved skriftlig accept af
det afgivne tilbud eller ved underskrivelse af en
entreprisekontrakit.

Kontrakt- og arbejdssproget er dansk.

Stk. 2. Hovedtidsplanen med eventuelle aftalte
endringer benaevnes den aftalte hovedtidsplan.

Stk. 3. Fglgende rangorden skal veere geeldende
ved indbyrdes modstrid mellem

aftaledokumenternes bestemmelser, medmindre
andet felger af almindelige fortolkningsprincipper:

a) Entrepriseaftalen.

b) Brevveksling, madereferater og andet skriftligt
materiale, der indeholder vedtagne aendringer,
tilfgjelser eller praeciseringer af udbuds- eller
tilbudsmaterialet, og som er senere end
tilbuddet.

c) Entreprengrens tilbud.

d) Brevveksling, mgdereferater og andet skriftligt
materiale, der indeholder eendringer, tilfgjelser
eller praeciseringer af udbudsmaterialet, og som
er senere end udbuddet og tidligere end
tilbuddet.

e) Bygherrens udbudsmateriale.

f) AB18.

For entreprisen geelder nedennaevnte i prioriteret
reekkefglge:

Entrepriseaftalen

Entreprengrens tilbud.

Rettelsesblade / Supplerende meddelelser.

Tilbuds- og afregningsgrundlag (TAG) af

september 2024

Seerlige betingelser (SB) af september

2024, inkl. bilag.

F. Hovedtidsplan af september 2024.

G. Styring og Samarbejde (SAB-SOS) af
september 2024

H. Brospecifikke arbejdsbeskrivelser (SAB-
SPEC) af september 2024 inkl. bilag.

I. Seerlige arbejdsbeskrivelser (SAB-TEKNIK)
af september 2024

J. Tegningsbilag af september 2024

K. Plan for sikkerhed og sundhed (PSS) af
september 2024

L. Instruktion. Trafikafviklingsplaner pa
statsveje, november 2017

M. Instruktion. Kampagneskilte pa statsveje,
november 2019

N. “Almindelige arbejdsbeskrivelser” (AAB):

oow»

m

AAB - Styring og samarbejde, december
2022

AAB — Arbejdsplads, december 2022

AAB — Faerdselsregulerende
foranstaltninger, december 2022

AAB — Jordarbejder, februar 2018
AAB - Afvanding, januar 2019
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AAB - Bundsikring af sand og grus,
december 2016

AAB - Stabilt grus, december 2016
AAB — Varmblandet asfalt, december 2021

AAB - Falles for vejudstyr, september
2021

AAB — Afmeerkningsmateriel, januar 2019

AAB — Autovaern og tilhgrende udstyr,
december 2018

AAB - Betonbro — Fundering, juli 2018

AAB - Betonbro — Stillads og form, august
2012

AAB - Betonbro — Slap armering, juli 2018
AAB — Betonbro — Beton, juli 2018

AAB — Betonbro — Betonreparation, juli
2018

AAB - Betonbroer, Overfladebehandling af
betonoverflader, november 2018

O. AB 18.

P. Standarder (DS og DS/EN), som findes pa
http://sd.ds.dk/extranet/, europaeiske
tekniske godkendelser (ETA), faelles
tekniske specifikationer, forskrifter,
vejledninger, anvisninger og betingelser, alt
i det omfang, der i SB, SAB og AAB er
henvist til disse og med senest anfarte
endringer, rettelser og fortolkninger. For
alle standarder/anvisninger geelder seneste
udgave. Skeaeringsdato er 5 arbejdsdage far
fristen for aflevering af tilbud. Hvor der i
udbudsmaterialet, herunder SB, SAB og
AAB, er henvist til krav i standarder,
europeeiske tekniske godkendelser, feelles
tekniske specifikationer, forskrifter,
vejledninger, anvisninger og betingelser
skal det forstds som “eller tilsvarende”.

Q. Handbgger m.m.:

Handbgger m.m., afmaerkning:

e Generelt om afmeerkning pa
kgrebanen, januar 2020

e Afmeerkning pa kerebanen,
Tveerafmaerkning, januar 2020

e Afmeerkning pa kerebanen,
Laengdeafmeerkning, januar 2020

e Afmeerkning pa kagrebanen,
Dimensioner, januar 2020
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e Eksempelsamling. Afmeerkning pa
karebanen, februar 2020

Handbog. Autoveern og tilhgrende udstyr,
september 2021

R. Handbgger og instrukser for afmaerkning af
vejarbejder m.m.:

Instruktion. Raden over vejareal,
Vejdirektoratet, november 2020 (kan
hentes pa www.vejdirektoratet.dk >
Veerktgjer > Kvalitetsledelsessystemet >
Trafikafvikling > Raden over vejareal)

Afmeerkning af vejarbejder m.v., september
2017

Tegninger for afmaerkning af vejarbejder pa
motorveje, juli 2018

Midlertidig vejafmaerkning, januar 2020

S. Qvrige forskrifter

Det under punktnumrene A -K naevnte materiale
kan hentes www.vejdirektoratet.dk > Veerktgjer >
Udbudsportalen.

Almindelige arbejdsbeskrivelser (AAB), vejregler og
vejregelforslag kan hentes pa Vejregler.dk -
Vejdirektoratets vejregler.

Oversigt over forkortelser kan ses i Vej- og
trafikteknisk ordbog pa Vejregler.dk -
Vejdirektoratets vejregler.

Overdragelse

§ 7. Parterne kan overdrage deres rettigheder i
henhold til aftalen.

Stk. 2. Overdrager entreprengren uforfaldne krav i
henhold til aftalen, gar transporter, der star i
forbindelse med arbejdets udfgrelse, forud for
andre transporter.

Der ma kun noteres én transport pa entreprengrens
tilgodehavende, og det skal ske til anerkendt
pengeinstitut.

Stk. 3. En part kan ikke overfare sine forpligtelser til
andre uden den anden parts samtykke.

Underentreprise

§ 8. | det omfang, det er saedvanligt eller naturligt,
at arbejdet udfgres i underentreprise, kan
entreprengren overlade arbejdets udferelse,
herunder projektering, til andre. Det kan dog
aftales, at hele eller bestemte dele af arbejdet skal

Bygherren forbeholder sig ret til ikke at godkende
underentreprengrer efter de udelukkelsesgrunde,
som fremgar af entrepriseaftalen.



http://www.vejdirektoratet.dk/
https://vejregler.dk/
https://vejregler.dk/
https://vejregler.dk/
https://vejregler.dk/
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udferes af entreprengren selv eller en bestemt
underentreprengr, saledes at det kraever
bygherrens godkendelse, hvis entreprengren
gnsker at overlade udfgrelsen til andre.

Stk. 2. Bygherrens godkendelse efter stk. 1, 2. pkt.,
kan kun naegtes, hvis det er rimeligt begrundet i den
udpegede underentreprengrs forhold, herunder
kvalifikationer, gkonomiske forhold eller manglende
dokumentation efter stk. 3, 3. pkt. P& bygherrens
anmodning skal entreprengren snarest muligt
sende bygherren oplysning om disse forhold.
Bygherren skal give skriftlig meddelelse om
godkendelse eller afslag med begrundelse snarest
muligt efter, at entreprengren har givet oplysning
om udpegning af en underentreprengr og om
underentreprengrens forhold.

Stk. 3. Hvis entreprengren inden arbejdets
pabegyndelse har antaget en underentreprengr til
at udfere arbejde, skal entreprengren oplyse
bygherren om det, inden entreprengren pabegynder
arbejdet. Hvis entreprengren senere antager eller
udskifter en underentreprengr, skal entreprengren
oplyse bygherren om det, inden
underentreprengren pabegynder sit arbejde. P&
bygherrens anmodning skal entreprengren snarest
muligt fremsende dokumentation for, at der er
indgaet en aftale med en underentreprengr, og for
at underentreprengren har anerkendt, at
bestemmelserne i § 8 tillige gaelder, nar en
underentreprengr overlader arbejdet til andre, og at
bygherren kan gare direkte mangelkrav geeldende
mod underentreprengren i overensstemmelse med
stk. 4 og 5.

Hvor entreprengren anvender underentreprengrer,
skal entreprengren i god tid inden igangsaetning af
de pageeldende underentrepriser meddele

bygherren navn pa de pagaeldende entreprengrer.

Bygherren forbeholder sig desuden ret til ikke at
godkende underentreprengrer, der ikke efterlever
arbejdsklausulerne.

Stk. 4. Hvis det ma anses for godtgjort, at
bygherren ikke eller kun med stor vanskelighed kan
gennemfgre et krav vedrgrende mangler mod
entreprengren, er bygherren berettiget til at gare
kravet geeldende direkte mod entreprengrens
underentreprengrer og leverandgrer, hvis deres
ydelse har samme mangel.

Stk. 5. Et direkte mangelkrav er undergivet de
begraensninger, der fglger af kontraktforholdene
bade mellem bygherren og entreprengren og
mellem entreprengren og underentreprengren og
leverandgren, herunder ansvarsfraskrivelser og -
begraensninger i begge kontraktforhold. Det er
endvidere undergivet bestemmelserne i kapitel J
om tvistelgsning. Bygherren giver afkald pa krav
mod underentreprengrer og leverandgrer pa
erstatning uden for kontrakt i anledning af forhold,
der er omfattet af et direkte mangelkrav. Hvis det
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direkte mangelkrav skyldes et forsaetligt eller groft
uagtsomt forhold hos underentreprengren eller
leverandgren, finder 1. og 3. pkt. ikke anvendelse.

Stk. 6. Bestemmelserne i stk. 1-5 gaelder tillige, nar
en underentreprengr eller en leverandgr overlader
arbejdets udfgrelse til andre.

B. Sikkerhedsstillelse og forsikring

Entreprengrens sikkerhedsstillelse

§ 9. Entreprengren skal stille sikkerhed for
opfyldelse af sine forpligtelser over for bygherren
senest 8 arbejdsdage efter, at entrepriseaftalen er
indgaet, medmindre andet fremgar af
udbudsmaterialet. Hvis entreprisesummen er
mindre end 1 mio. kr., skal entreprengren kun stille
sikkerhed, hvis bygherren har stillet krav om det i
udbudsmaterialet. Sikkerheden skal stilles i form af
betryggende pengeinstitutgaranti, kautionsforsikring
eller pa anden betryggende made.

Hvis der iht. entrepriseaftalen skal stilles sikkerhed,
ma intet arbejde pabegyndes, far sikkerheden er
stillet og godkendt af bygherren.

Der accepteres ikke sikkerhed stillet af et selskab,
der er koncernforbundet med entreprengren.

Stk. 2. Sikkerheden tjener til fyldestgerelse af alle
krav, som bygherren har i anledning af
aftaleforholdet, herunder krav vedrgrende
eventuelle ekstraarbejder og tilbagebetaling af for
meget udbetalt entreprisesum

Stk. 3. Indtil aflevering har fundet sted, skal den
stillede sikkerhed svare til 15 % af
entreprisesummen uden moms. Herefter skal
sikkerheden nedskrives til 10 %. Entreprisesummen
efter 2. pkt. skal opgares med tillaeg eller fradrag af
alle mer- og mindrearbejder, i det omfang
bygherren anmoder om det i afleveringsprotokollen.

Efter aflevering skal sikkerheden svare til 10 % af
entreprisesummen, inkl. tillaegs- og
fradragsarbejder.

Huvis tillaegs- og fradragsarbejder ikke er endeligt
opgjort ved afleveringen, beregnes
sikkerhedsstillelsen pa basis af bygherrens skgn
over tillaegs- og fradragsarbejder.

Sikkerheden nedskrives ikke ved delaflevering eller
ibrugtagning af anleegget far endelig aflevering.

Stk. 4. For leverancer, som preaesteres fuldt faerdige
i rater, skal sikkerheden svare til 10 % af
kgbesummen uden moms.

Stk. 5. Sikkerheden nedskrives fra 10 % til 2 % 1 ar
efter afleveringstidspunktet, medmindre bygherren
forinden skriftligt har fremsat reklamation over
mangler. | sa fald nedskrives sikkerheden, nar
manglerne er afhjulpet.

Stk. 6. Sikkerheden ophgrer 5 ar efter
afleveringstidspunktet, medmindre bygherren
forinden skriftligt har fremsat reklamation over
mangler. | sa fald ophgrer sikkerheden, nar
manglerne er afhjulpet.

Stk. 7. Det skal angives i udbudsmaterialet, hvis
sikkerhedsstillelsen skal ophgre ved aflevering af
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selvsteendige entrepriser, hvor der ikke kan
forekomme mangler efter afleveringen.

Stk. 8. Hvis entreprengren haever entrepriseaftalen,
ophgarer entreprengrens sikkerhedsstillelse 3
maneder efter, at aftalen er ophaevet, medmindre
der forinden er indledt tvistelgsning efter kapitel J
om ophaevelsens berettigelse.

Stk. 9. Hvis arbejder er udskudt til senere
aflevering, jf. § 45, stk. 1, sker nedskrivningen efter
stk. 3, 5 og 6, for sa vidt angar de udskudte
arbejder, efter at de er afleveret.

Stk. 10. Hvis aflevering sker i etaper, jf. § 45, stk. 4,
sker nedskrivningen efter stk. 3 og 5-7
forholdsmeessigt efter omfanget af den afleverede
etape.

Udgar.

Stk. 11. Hvis bygherren gnsker udbetaling af den
stillede sikkerhed, skal det skriftligt og samtidigt
meddeles til entreprengren og garanten med ngje
angivelse af arten og omfanget af den pastaede
misligholdelse og stgrrelsen af det kreevede belgb.
Det kreevede belgb skal udbetales til bygherren
inden 10 arbejdsdage, fra meddelelsen er kommet
frem, medmindre entreprengren forinden over for
Voldgiftsneevnet har anmodet om beslutning om
stillet sikkerhed specielt med henblik pa, om
udbetalingskravet er berettiget, jf. § 67. Hvis
entreprengren er erkleeret konkurs, kan anmodning
om beslutning vedrgrende sikkerhed tillige
fremsaettes af garanten, der da bliver part i sagen.

Stk. 12. Hvis parterne er uenige om nedskrivning
eller ophgr af sikkerheden, kan hver part —og i
tilfeelde af entreprengrens konkurs tillige garanten —
anmode om beslutning om stillet sikkerhed, jf. § 67.

Stk. 13. Hvis det forhold, der begrunder et krav efter
stk. 11 eller 12, allerede er genstand for tvist
mellem parterne under en verserende sag efter §
68 eller § 69, traeder indbringelse af kravet under
den verserende sag i stedet for anmodning om
beslutning om stillet sikkerhed.

Stk. 14. Entreprengren skal sikre, at garanten har
accepteret, at alle tvister om sikkerhedsstillelsen
afgares efter reglerne i kapitel J, bortset fra § 64.

Bygherrens sikkerhedsstillelse

§ 10. Bygherren skal stille sikkerhed for opfyldelse
af sine forpligtelser over for entreprengren senest 8
arbejdsdage efter, at entrepriseaftalen er indgaet,
medmindre bygherren er en offentlig bygherre eller
en almen boligorganisation. Sikkerheden skal stilles
i form af betryggende pengeinstitutgaranti,
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kautionsforsikring eller pa anden betryggende
made.

Stk. 2. Sikkerheden tjener til fyldestgerelse af alle
krav, som entreprengren har i anledning af
aftaleforholdet, herunder krav vedrgrende
eventuelle ekstraarbejder.

Stk. 3. Sikkerheden skal svare til 3 maneders
gennemsnitsbetaling — dog mindst 10 % — af
entreprisesummen uden moms. Hvis aftalen
udvides med ekstraarbejder i henhold til § 23, kan
entreprengren kraeve sikkerheden foraget, hvis
vederlaget for samtlige ubetalte ekstraarbejder
overstiger en halv maneds gennemsnitsbetaling af
entreprisesummen. Bygherren kan kraeve
sikkerheden nedsat, hvis sikkerheden overstiger
den ubetalte del af entreprisesummen og
ekstraarbejderne.

Stk. 4. Sikkerheden ophgrer, nar entreprengren har
sendt slutopggrelsen og ikke har nogen
ufyldestgjorte krav.

Stk. 5. Hvis entreprengren gnsker udbetaling af den
stillede sikkerhed, skal det skriftligt og samtidigt
meddeles til bygherren og garanten med angivelse
af stgrrelsen af det kraevede belgb. Det kraevede
belgb skal udbetales til entreprengren inden 10
arbejdsdage, fra meddelelsen er kommet frem,
medmindre bygherren forinden over for
Voldgiftsneevnet har anmodet om beslutning om
stillet sikkerhed specielt med henblik pa, om
udbetalingskravet er berettiget, jf. § 67. Hvis
bygherren er erkleeret konkurs, kan anmodning om
beslutning vedregrende sikkerhed tillige fremseettes
af garanten, der da bliver part i sagen.

Stk. 6. Hvis parterne er uenige om ophgr af
sikkerheden, kan hver part — og i tilfeelde af
bygherrens konkurs tillige garanten — anmode om
beslutning om stillet sikkerhed, jf. § 67.

Stk. 7. Hvis det forhold, der begrunder et krav efter
stk. 5 eller 6, allerede er genstand for tvist mellem
parterne under en verserende sag efter § 68 eller §
69, treeder indbringelse af kravet under den
verserende sag i stedet for anmodning om
beslutning om stillet sikkerhed.

Stk. 8. Bygherren skal sikre, at garanten har
accepteret, at alle tvister om sikkerhedsstillelsen
afgares efter reglerne i kapitel J, bortset fra § 64.

Forsikring

§ 11. Bygherren skal tegne og betale saedvanlig
brand- og stormskadeforsikring fra arbejdets

Bygherrens forsikring deekker ikke midlertidige
anlaeg og konstruktioner, herunder skure og stillads,
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pabegyndelse, indtil mangler, der er pavist ved
afleveringen, er afhjulpet. Entreprengren og
eventuelle underentreprengrer skal medtages som
sikrede pa forsikringspolicen. Forsikringen skal
omfatte samtlige entreprengrers arbejder pa den

Ved om- eller tilbygning skal forsikringen deekke
skade pa dette arbejde og pa den bygning eller det
anlaeg, der er genstand for om- eller tilbygning.
Selvrisiko pahviler bygherren.

bygning eller det anlaeg, entrepriseaftalen vedrarer.

samt entreprengrens og eventuelle
underentreprengrers materiel.

Stk. 2. En offentlig bygherre kan kraeve sig stillet
som selvforsikrer.

Bygherren er selvforsikrende. Den i § 11, stk. 1,
naevnte deekning af entreprengren og eventuelle
underentreprengrer er omfattet af selvforsikringen.

Stk. 3. Entreprengren og eventuelle
underentreprengrer skal have ssedvanlig erhvervs-
og produktansvarsforsikring.

Ansvarsforsikringen skal tillige omfatte
entreprengrens og eventuelle underentreprengrers
ansvar i de tilfelde, hvor denne efter aftale med
bygherren benytter bygherrens materiel, udstyr mv.
med henblik pa udfgrelse af arbejdet.

Entreprengren/underentreprengren skal straks
underrette bygherren, hvis praemien for
ansvarsforsikringen ikke betales, eller
forsikringsselskabet opsiger forsikringen.

Stk. 4. Parterne skal pa anmodning dokumentere,
at forsikringerne er i kraft.

Inden arbejdet pabegyndes, skal entreprengren
dokumentere, at ansvarsforsikringen er tegnet og
praemien betalt.

C. Udforelse af entreprisen

Entreprengrens ydelse

§ 12. Arbejdet skal udfgres i overensstemmelse
med aftalen, fagmaessigt korrekt og i
overensstemmelse med bygherrens anvisninger.
Materialer skal — for sa vidt disses beskaffenhed
ikke er anfgrt — veere af seedvanlig god kvalitet.
Entreprengren skal kvalitetssikre sine ydelser.

Faerdselsregulerende foranstaltninger

Hvis én eller flere af nedenstaende fejl og mangler
skriftligt er patalt af bygherren, politi, vejmyndighed
eller Arbejdstilsynet, og bygherren konstaterer, at
entreprengren ikke har pabegyndt afhjeelpningen
inden for 1 time, ifalder der entreprengren en bod
pa 10.000 kr., pr. patale:

o Afmeerkning i forbindelse med arbejdet ikke
er opsat i henhold til den godkendte
afmaerkningsplan.

o Der er fejl og mangler pa afmaerkningen
umiddelbart efter entreprengrens kontrol,
og at entreprengren ikke har ivaerksat
afhjeelpning.

Hvis patalen ikke efterkommes inden for den
fastsatte tidsfrist, kan bygherren foranstalte
afhjeelpning, som vil ske for entreprengrens
regning.

Dette geelder ogsa, hvis der opstar skader pa
entreprengrens afmaerkning pa et tidspunkt, hvor




AV-UBD-2024-15-HN

Side 14 af 58

Almindelige betingelser for arbejder og
leverancer i bygge- og anlaegsvirksomhed (AB

Sarlige betingelser for arbejder og leverancer i
byqgge- og anlaegsvirksomhed (SB)

18)

entreprengren ikke er til stede pa arbejdsomradet,
og bygherren af hensyn til trafiksikkerheden finder
det ngdvendigt selv at retablere afmaerkningen eller
etablere midlertidige foranstaltninger.

Hvis entreprengren i sddanne situationer gnsker at
blive tilkaldt og selv retablere afmaerkningen uanset
tidspunktet, aftales dette naermere med bygherrens
tilsyn ved entreprisens opstart.

En tilsvarende bod ifalder entreprengren for hvert
tilfeelde, hvor det konstateres, at

o speerretider ikke overholdes,

e der arbejdes uden radighedstilladelse,

e logbog for trafikafmaerkning ikke er
uploadet senest 5 arbejdsdage efter, at
kontrollen er udfert, jf. SAB-
Feerdselsregulerende foranstaltninger,
afsnit 4.4.2

Stk. 2. Entreprengren skal levere alle materialer og
preestere alle ngdvendige biydelser til
feerdiggarelse af arbejdet.

Stk. 3. Entreprengren skal skriftligt oplyse
bygherren om anvendelse af metoder og materialer,
der ikke er gennemprgvede, herunder om
eventuelle risici derved, medmindre anvendelsen er
foreskrevet af bygherren.

Bygherren kan kraeve dokumentation for
arbejdsmetoders og materialers egnethed.

Stk. 4. Materialer og andre leverancer, som er
bestemt til indfgjelse i arbejdet, skal leveres af
entreprengren uden ejendomsforbehold. Nar de
pageeldende genstande er leveret pa
byggepladsen, tilhgrer de bygherren.

Har bygherren efter § 36, stk. 2 betalt for materialer
mv., som er kebt af entreprengren, men ikke er
leveret pa byggepladsen, skal materialerne indtil
leveringen pa byggepladsen opbevares tydeligt
adskilt fra andre tilsvarende materialer og skal
afmaerkes saledes, at det tydeligt fremgar, at det er
bygherrens ejendom samt til hvilken entreprise
materialerne er indkgbt.

Stk. 5. Materialer og andre leverancer til arbejdet
skal veere leveret med 5 ars leverandgransvar for
mangler ved leverancen. Ansvarsperioden regnes
fra afleveringen af arbejdet og begreenses saledes,
at leverandgrens ansvar ophgrer senest 6 ar efter
levering til lager eller videresalg. Leverandgren skal
endvidere have anerkendt, at bygherren kan gare
mangelkrav geeldende direkte mod leverandgren
efter § 8, stk. 4 og 5.

Entreprengren skal pa forlangende dokumentere, at
vilkarene er overholdt for hver leverance.

Stk. 6. Entreprengren kan undlade at opfylde
bestemmelsen i stk. 5, hvis dette vil medfgre
betydelig merudgift for denne eller vaesentlig
forsinkelse af arbejdet, eller det ved mindre
omfattende leverancer vil veere besveerligt at
kontrollere overholdelsen af bestemmelsen.
Bygherren skal ved vaesentlige leverancer have

Entreprengren skal pa forlangende dokumentere, at
betingelserne for at undlade at opfylde vilkarene i
stk. 5 er opfyldt.
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meddelelse om undladelsen snarest muligt efter, at
tilbud fra leverandgren er indhentet.

Stk. 7. Entreprengren skal lgbende foretage
oprydning og remning og omgaende fierne
kasserede materialer fra byggepladsen.

Arbejds- og detailtidsplan

§ 13. Entreprengren skal inden for den frist, der er
angivet i den aftalte hovedtidsplan, udarbejde en
arbejdsplan, der overholder fristerne i den aftalte
hovedtidsplan. Arbejdsplanen skal angive
reekkefglgen for de enkelte dele af entreprengrens
arbejde og tage hgjde for parternes forpligtelser
efter arbejdsmiljgreglerne.

Stk. 2. Hvis bygherren har antaget flere
entreprengrer, skal bygherren i samarbejde med
disse udarbejde en samlet arbejdsplan
(detailtidsplan), inden arbejderne pabegyndes.
Detailtidsplanen skal angive reekkefglgen for de
enkelte dele af arbejderne.

Stk. 3. Indsigelse mod detailtidsplanen skal skriftligt
meddeles bygherren inden 5 arbejdsdage efter
modtagelsen.

Stk. 4. Medvirker en entreprenear ikke i forngdent
omfang efter stk. 1-2, kan bygherren fastlaegge den
pageeldendes arbejdsplan i ngdvendigt omfang og
lade den indga i detailtidsplanen.

Opdatering af arbejds- og tidsplaner

§ 14. Overholdelsen af arbejds- og tidsplaner skal
labende vurderes. Hvis det forventes, at planerne
ikke vil blive overholdt, skal de opdateres med
angivelse af, i hvilket omfang der kreeves eller
accepteres fristforleengelse, og om forsinkelsen
angar en dagbodsbelagt frist.

Stk. 2. Medvirker en entreprenegr ikke i forngdent
omfang ved opdatering af planerne, kan bygherren
opdatere den pagaeldendes arbejdsplan i
ngdvendigt omfang og lade den indga i
detailtidsplanen.

Afsatning og byggeplads

§ 15. Bygherren afseetter de bestemmende
hovedlinjer og hegjder (koter), mens al gvrig
afsaetning foretages af entreprengren.

Stk. 1 udgar og erstattes med:

Bestemmelser om afsaetning fremgar af AAB/SAB-
Arbejdsplads.

Stk. 2. Ved byggearbejder sgrger bygherren i
ngdvendigt omfang for etablering af stikledninger
for aflab, el, gas, vand og varme frem til
byggepladsen.

Stk. 2 udgar og erstattes med:

Entreprengren sgrger for etablering af stikledninger
for aflgb og forsyninger frem til byggepladsen.
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Entreprengren betaler ngdvendige tilslutningsbidrag
for midlertidige anlaeg og afholder forbrugsafgifter til
el (byggestram), aflagb, fiernvarme, vand og
lignende udgifter i forbindelse med arbejdets
udfarelse.

Stk. 3. Bygherren betaler ngdvendige
tilslutningsbidrag og afholder eventuelle afgifter og
gebyrer som fglge af, at skure, containere, stillads
mv. efter aftale ikke skal placeres pa byggepladsen.

Digitale bygningsmodeller mv.

§ 16. Hvis der skal bruges digitale
bygningsmodeller ved et bygge- og anlaegsarbejde,
skal det i udbudsmaterialet fastseettes, til hvad og i
hvilket omfang modeller skal bruges, herunder om
de skal bruges til planlaegning og projektering samt
under udfgrelsen, og om der ved byggeriets
afslutning skal leveres en digital som udfgrt-model
til brug for senere drift og ombygning. Der skal
endvidere treeffes bestemmelse om, hvilket
projektmateriale der skal tilleegges forrang i tilfeelde
af uoverensstemmelse med andet projektmateriale.

Stk. 2. Den, der stiller en digital bygningsmodel til
radighed for andre, skal samtidig anvise, til hvad og
i hvilket omfang modellen méa bruges, herunder til
projektering, maengdeberegning, kollisionstest og
udferelse. Den pageeldende skal samtidig oplyse,
om der pa det pagaeldende stade geelder en
fravigelse af den generelle bestemmelse om
forrang, jf. stk. 1, sidste pkt.

Stk. 3. | det omfang andre i samarbejdet om en
digital bygningsmodel, herunder en samlet digital
bygningsmodel, skal levere input til den, skal den,
der stiller en model til radighed, anvise, hvilket input
der skal leveres, i hvilken form og dataformat samt
hvornar. Bygherren skal ved aftale med de
pagaeldende sikre, at de er forpligtet til at falge
disse anvisninger. Dette geelder ogsa, hvis
entreprengren ved byggeriets afslutning skal levere
input til en digital som udfert-model.

Stk. 4. Data skal leveres og indlaeses i abne
dataformater. Den, der leverer eller indleeser data,
skal oplyse, hvilket software dataformaterne er
fremstillet med.

Stk. 5. Den, der stiller en digital bygningsmodel til
radighed, beerer risikoen for fejl i den digitale model,
eget input og greenseflader til andres projektering i
modellen, men ikke for fejl ved andres brug af
modellen, i andres input eller i den standard
software, som bruges til udarbejdelse af modellen.
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Stk. 6. Bestemmelserne i stk. 1-5 om digitale
bygningsmodeller finder tilsvarende anvendelse pa
andre digitale data med de fravigelser, der falger af
forholdets natur.

Entreprenarprojektering

§ 17. Entreprengren skal kun projektere, hvis dette
er aftalt (delt radgivning). | det omfang
entreprengrens arbejde i aftalen er beskrevet ved
angivelse af funktionskrav, skal entreprengren
udfgre den ngdvendige projektering herfor.
Entreprengrens fremsaettelse af forslag, som
bygherren implementerer, indebaerer ikke, at
entreprengren patager sig projekteringen eller har
risiko eller ansvar for forslaget.

Entreprengren skal projektere:

e Form for stgrre reparationer hvor der skal
anvendes flydestgbning.

Immaterielle rettigheder

Bygherren er berettiget til at anvende det materiale,
som er udarbejdet for opgavens Igsning, herunder
digitale modeller og andre digitale data. Dette
indebeerer en ret til at offentliggare projektet, at
gennemfgre projektet samt at anvende materialet il
senere at drive, vedligeholde og bygge til det
opferte bygveerk eller anlaeg.

Bygherren har ret til at anvende gvrigt materiale,
herunder registrering af eksisterende forhold,
analyser, beregninger og andet materiale, som
alene indeholder forudseetninger for opgavens
l@sning.

Entreprengren har i gvrigt alle rettigheder over sine
idéer og det materiale, som entreprengren har
udarbejdet, herunder digitale modeller og andre
digitale data.

Entreprengren skal udarbejde alle ngdvendige
arbejdstegninger samt tegninger og beregninger
etc. til udfgrelse af interimskonstruktioner, stilladser,
seerlige udfgrelsesmetoder mv.

Stk. 2. Hvis entreprengren skal projektere, skal
bygherren udpege en projekteringsleder.
Projekteringslederen repraesenterer bygherren over
for entreprengren med hensyn til projekteringens
tilrettelaeggelse og udfgrelse. Projekteringslederen
kan give og modtage meddelelser vedrgrende
projekteringen samt give anvisninger med hensyn til
tilrettelaeggelsen af de forskellige entreprengrers
projektering i deres indbyrdes forhold.

Stk. 3. Entreprengren skal projektere i
overensstemmelse med aftalen, god
projekteringsskik og bygherrens anvisninger.
Entreprengrens projekt skal indeholde oplysninger
om projektets forbindelse med det gvrige projekt i
de i aftalen fastlagte greenseflader. Koordinering af
det samlede projekt, herunder fastleeggelse af
greenseflader, pahviler bygherren, jf. stk. 2.
Entreprengren skal deltage i tveerfaglig granskning
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af det samlede projekt, idet hver part gransker eget
projekt og dettes graenseflader til andres projekt.

Stk. 4. Hvis entreprengrens projekt indebeerer
anvendelse af metoder og materialer, der ikke er
gennemprgvede, skal entreprengren skriftligt
oplyse bygherren om det og om eventuelle risici
derved.

Bygherren kan kraeve dokumentation for
designmetoders og materialers egnethed.

Stk. 5. Hvis parterne aftaler, at projekteringen skal
opdeles i faser, skal de seette frist for levering af de
enkelte faser, og bestemmelserne i stk. 6-8 geelder
da tillige hver fase.

Stk. 6. Entreprengren skal foretage kvalitetssikring,
herunder eventuelt granskning af sit projekt, jf. § 21,
stk. 1.

Stk. 7. Entreprengren skal give bygherren skriftlig
meddelelse om feerdigggrelse af projektet
(feerdigmelding) med henblik pa bygherrens
godkendelse. Resultatet af entreprengrens
kvalitetssikring skal vedlaegges meddelelsen.

Stk. 8. Bygherren skal snarest muligt efter
feerdigmeldingen skriftligt meddele entreprengren,
om bygherren er enig i, at projektet er leveret, og
om bygherren kan godkende det som grundlag for
entreprengrens videre arbejde. | meddelelsen skal
bygherren angive eventuelle mangler ved det
leverede eller forbehold for godkendelsen.

Projektmangler

§ 18. Entreprengren har pligt og ret til at afhjselpe
mangler ved sin projektering, der pavises ved
leveringen af de enkelte faser efter § 17 eller
senere.

Stk. 2. Bygherren skal skriftligt fastsaette en frist til
afhjeelpning af paviste mangler. Fristens lzengde
fastsaettes under hensyntagen til manglernes art og
omfang samt forholdene i gvrigt. Entreprengren
skal give bygherren skriftlig meddelelse, nar
manglerne er afhjulpet.

Projektmangler skal afhjeelpes senest 15 dage efter
at de er pavist af bygherren. Entreprengren skal
fremsende forslag til afhjeelpning, som skal
godkendes af bygherren.

Stk. 3. Hvis bygherren efter udlgbet af fristen i stk. 2
— eller efter at entreprengren har meddelt, at
afhjeelpning har fundet sted — finder, at manglerne
ikke er afhjulpet, skal bygherren inden 10
arbejdsdage skriftligt meddele entreprengren, hvilke
mangler der stadig paberabes.

Stk. 4. Bygherren har herefter ret til at lade de
paberabte mangler udbedre for entreprengrens
regning (udbedringsgodtggrelse) eller til afslag i
entreprisesummen, jf. § 52.
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Projektgennemgang

§ 19. Inden udfarelsen af bygge- og anlaegsarbejdet
pabegyndes, skal bygherren sammen med radgiver
og entreprengr gennemga det aftalte projekt og
eventuelle projektbidrag og forslag til materialevalg
fra entreprengrer og leverandgrer. Der skal
endvidere gennemfgres projektgennemgang ved
senere andringer i projektet, hvis bygherren eller
entreprengren vurderer, at der er behov for det.

Stk. 2. Projektgennemgangen sker med henblik pa
at opna en feelles forstaelse af projektet, herunder
af graenseflader og tidsfglge mellem de enkelte dele
af projektet, og pa at give entreprengren mulighed
for at preege byggeprocessen ved at papege
uhensigtsmeessigheder i projektet. Den sker
endvidere med henblik pa at afdaekke risici og
forberede handtering heraf samt pa at afdaekke
uklarheder og utilstreekkeligheder i projektet. Ved
projektgennemgangen skal parterne udpege
naermere bestemte arbejder eller materialer, der
skal fgres tilsyn med efter § 21, stk. 4.

Stk. 3. Bygherren skal foresta
projektgennemgangen. Alle parter skal medvirke
loyalt ved projektgennemgangen.

Stk. 4. Bygherren skal inddrage bygherreradgiver,
projekteringsleder, byggeleder,
sikkerhedskoordinator og andre radgivere, der
deltager i projekterings- og udfgrelsesfasen.
Bygherren skal sikre, at radgiveren inddrager
underradgivere, der har bidraget til projekteringen.
Entreprengren skal inddrage valgte
underentreprengrer og leverandgrer, der skal
udfere entreprisen, eller som har bidraget eller skal
bidrage til projekteringen.

Stk. 5. Bygherren, radgiveren og entreprengren
skal snarest muligt give meddelelse til hinanden om
uhensigtsmaessigheder, uklarheder og
utilstraekkeligheder, som de afdeekker. Det samme
geelder fejl ved projektet, som de bliver
opmaerksomme pa.

Stk. 6. Bygherren skal snarest muligt udarbejde en
redeggrelse for projektgennemgangen med en
beskrivelse af, hvad der har vaeret behandlet, og
hvor megen tid, der er brugt pa de enkelte dele af
projektet. Redeggarelsen skal endvidere indeholde
en beskrivelse af forhold omfattet af stk. 5 med
angivelse af de foranstaltninger, der skal traeffes til
at afbede dem. Bemeerkninger til redeggrelsen skal
snarest muligt sendes til bygherren.
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Stk. 7. De projekterende skal snarest muligt udfgre
ngdvendig opretning af deres projekt i
overensstemmelse med redeggrelsen.

Stk. 8. Entreprengren og bygherren skal snarest
muligt give den anden part skriftlig meddelelse om
sine eventuelle krav om forandring i aftalen med
hensyn til pris, tid og sikkerhed som falge af de
foranstaltninger til afbadning, der fremgar af
redeggrelsen. Bestemmelserne i § 25, stk. 3-5,
finder tilsvarende anvendelse.

Forhold til myndigheder

§ 20. Bygherren sgrger for nedvendig godkendelse
af projektet og afholder udgifterne herved. Dette
geelder tillige den del af projekteringen, der udfgres
af entreprengren.

Der henvises til SAB-Styring og samarbejde.

Entreprengren afholder rastofafgift ved indvinding
af rastoffer.

Stk. 2. Entreprengren sgrger for anmeldelser,
ansgger om tilladelser, rekvirerer syn og
fremskaffer attester, der vedrerer selve arbejdets
udferelse, og afholder udgiften herved.
Dispensationer kan kun sgges efter aftale med
bygherren.

Der henvises til SAB-Styring og samarbejde
angaende processen.

Entreprengren afholder affaldsgebyrer, miljg- og
deponeringsafgifter samt andre afgifter vedr.
arbejdets udfgrelse, der skal betales iht. gaeldende
love, regulativer, vedtaegter mv.

Bygherren afholder afgifter i forbindelse med
bortskaffelse af forurenet jord til et af kommunen
godkendt deponi. Udgifter til handtering og
transport skal veere indeholdt i entreprengrens
tilbud.

Kvalitetssikring, tilsyn og kassation

§ 21. Bygherren kan i udbudsmaterialet fastsaette
bestemmelser om entreprengrens kvalitetssikring af
arbejdet, herunder eventuel projektering, samt om
arten og omfanget af prgver, og om den
dokumentation for arbejdets udfgrelse, for anvendte
materialers oprindelse og egenskaber og for udfgrte
prever, som entreprengren skal afgive.
Bestemmelser herom kan indga i en
udbudskontrolplan.

Manglende dokumentation, herunder
dokumentation af kvalitetskontrol, under
anlaegsforlgbet vil blive betragtet som manglende
kontraktmaessig ydelse og vil medfere, at bygherren
foretager tilbagehold i udbetaling af
entreprisesummen.

Stk. 2. Bygherren kan under arbejdets udfgrelse og
ved afleveringen forlange yderligere prever. Ogsa i
sadanne tilfelde skal entreprengren stille forngdent
mandskab til disposition ved prevernes udtagning
og undersggelse. Hvis de yderligere praver viser
kontraktmeessig ydelse, skal bygherren betale
herfor som ekstraarbejde. | modsat fald skal
entreprengren betale bygherrens udgifter.

Stk. 3. Entreprengren skal give bygherren adgang
til de arbejdspladser og produktionssteder, hvor
arbejdet udferes. Bygherren kan endvidere kraeve

Bygherren skal have mulighed for at overvaere al
pr@veudtagning og materialeprgvning pa
entreprengrens arbejdsplads, laboratorium eller
andet sted. For ikke-rutinemaessig prgveudtagning
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de oplysninger, der er ngdvendige for at bedemme
ydelsen.

og materialeprgvning skal entreprengren varsle
bygherren. Bygherren skal have mulighed for at
deltage ved entreprengrens audit af
underentreprengrer og leverandgrer.

Stk. 4. Entreprengren og bygherren indkalder til
tilsynsgennemgang af neermere bestemte arbejder
eller materialer, der er udpeget efter aftale ved
projektgennemgangen, med henblik pa en
vurdering af, om de pageeldende ydelser i
henseende til neermere angivne egenskaber er
kontraktmaessige eller ma kasseres som ikke
kontraktmaessige. Entreprengren og bygherren kan
herudover ved behov anmode om
tilsynsgennemgang efter 1. pkt.

Stk. 5. Entreprengren skal inden
tilsynsgennemgangen efter stk. 4 have foretaget og
pa anmodning dokumenteret aftalt kvalitetssikring.
Ved tilsynsgennemgangen udfaerdiges en
tilsynsprotokol, hvori de gennemgaede egenskaber
ved arbejderne eller materialerne anfgres med
oplysning om godkendelse eller kassation.

Stk. 6. Bygherren forer tilsyn under arbejdets gang
og kan kassere ikke kontraktmeessige arbejder eller
materialer. Denne kassation skal ske s hurtigt som
muligt.

Stk. 7. Tilsyn fra bygherrens side fritager ikke
entreprengren for selv at fgre kontrol.

Bygherrens gennemgang og kontrol af tegninger,
beregninger, leverancer, miljgforanstaltninger og
udfgrte arbejder, fritager ikke entreprengren for
nogen del af ansvaret for arbejdet.

Bygherrens anvisninger om arbejdets udforelse

§ 22. Bygherren kan give anvisninger om udfgrelse
af arbejdet.

Stk. 2. Entreprengren skal indhente bygherrens
afggrelse, hvis aftalen og dennes grundlag ikke
yder tilstreekkelig vejledning til udferelse af arbejdet.

Stk. 3. Finder entreprengren, at bygherrens
anvisninger om arbejdets udferelse efter stk. 1 og 2
indebaerer en aendring af arbejdet efter § 23, skal
entreprengren snarest muligt meddele bygherren
dette.

AEndringer i arbejdet

§ 23. Bygherren kan forlange eendring i arbejdet,
nar andringen har naturlig sammenhaeng med de
aftalte ydelser. En eendring kan ga ud pa, at
entreprengren skal yde noget i tillaeg til eller i stedet
for det oprindelig aftalte, at ydelsens karakter,
kvalitet, art eller udferelse skal eendres, eller at
aftalte ydelser skal udga.
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Stk. 2. Entreprengren har ret til at udfare en forlangt
2&ndring, medmindre bygherren paviser saerlige
grunde til at lade andre udfgre arbejdet, herunder at
entreprengrens gkonomiske krav for udfgrelsen
ikke er rimeligt.

Stk. 3. Bygherrens krav om en andring skal
fremsaettes skriftligt eller pa et byggemede og skal
beskrive gendringen naermere.

Merbetaling og besparelse

§ 24. Hvis en aendring angar et arbejde, der geelder
enhedspris for, skal entreprisesummen reguleres
op eller ned i overensstemmelse hermed,
medmindre der treeffes anden aftale, jf. § 25, stk. 4.
Regulering efter enhedspris skal kun ske inden for
+/-100 % af den enkelte post i tilbudslisten.
Endvidere skal regulering efter enhedspris for
merarbejde kun ske med indtil +20 % af
entreprisesummen, beregnet ved at teelle alle
merarbejder sammen, og for mindrearbejder med
indtil -10 % af entreprisesummen, beregnet ved at
teelle alle mindrearbejder sammen. Hvis et arbejde
samtidig udskiftes med et andet arbejde, indgar kun
forskellen mellem de to arbejders pris i beregningen
af summen af enten mer- eller mindrearbejder.

Hvis en post i tilbudslisten er opdelt i underposter,
skal der ved "den enkelte post" forstas "den enkelte
underpost".

Stk. 2. Ved enhedsprissat merarbejde, som
overstiger variationsgreenserne i stk. 1, sker
regulering ogsa efter enhedspris, medmindre det
godtggares, at forudsaetningerne for enhedsprisen
ikke er til stede.

Stk. 3. Bortset fra tilfaelde, hvor der efter stk. 1 og 2
sker regulering efter enhedspris, udfgres
andringsarbejde som regningsarbejde, medmindre
der treeffes anden aftale efter § 25, stk. 4.

Fer eendringer i arbejdet iveerksaettes som
regningsarbejder, skal entreprengren, hvis
bygherren finder det ngdvendigt, udarbejde et
overslag.

Mindre a&ndringsarbejder

Bygherren kan forlange mindre aendringsarbejder i
tilslutning til entreprisen udfgrt som regningsarbejde
efter nedenstaende retningslinjer.

A. Arbejdslgn

Medgéaede timer afregnes efter timesatser anfort i
entreprengrens tilbud.

Tidsforbrug til formand, eventuel
byggepladsledelse, funktioneerer og administration
mv. samt deekningsbidrag er indeholdt i
ovenstaende timesatser.

Underentreprengrer, der udfgrer arbejder som en
del af entreprisen, er ved udfgrelsen af
regningsarbejder omfattet af bestemmelserne i
naerveerende pkt. A.
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B. Materialer

Entreprengren kan medregne belgb, som
entreprengren har betalt for materialer, der indgar
blivende i bygveerker, eller som i gvrigt er
ngdvendige for arbejdets udferelse, herunder
forbrugsgods i det omfang, det forbruges ved
arbejdet. Genindvundne materialer modregnes
entreprengrens tilgodehavender.

Materialer, forbrugsgods etc. forudseettes indkabt
bedst muligt af entreprengren i forngdent samrad
med bygherren og debiteres arbejdet med
fakturapriser. Eventuelle rabatter pa prislistepriser
tilfalder bygherren, medens kontantrabatter,
arsbonus og cementbonus tilfalder entreprengren.

Entreprengrens udgifter til kgrsel, fragt, bugsering
og andre transporter til og fra arbejdsstedet skal
inkluderes.

Til de saledes beregnede udgifter til materialer,
forbrugsgods, transport mv. laegges 8 % til
tidsforbrug til formand, eventuel byggepladsledelse,
funktionaerer og administration mv. samt
deekningsbidrag.

C. Materiel

Leje af entreprengrens materiel, der har en
indkgbsveerdi pr. enhed, som er mindre end
50.000,00 kr., skal veere indeholdt i entreprengrens
enhedspriser og timesatser.

Leje af gvrigt materiel skal aftales mellem
bygherren og entreprengren forud for anvendelsen.

Til sadan lejebetaling leegges intet honorar.

D. Underentreprengrer

Til de rene regningsbelab laegges 8 % til tidsforbrug
til formand, eventuel byggepladsledelse,
funktionaerer og administration mv. samt
deekningsbidrag.

Ved "rene regningsbelab” forstas udgifter til den
udfgrende underentreprengr. Hvis arbejdet udfgres
af en underentreprener til en underentreprengr, kan
der kun én gang laegges 8 % til de rene
regningsbelgb.

Administrationstillaegget for sddanne regningsbelgb
bortfalder i tilfaelde, hvor den enkelte deltager i et
konsortium udferer regningsarbejder pa
entreprisen.

En underentreprengr kan vaere en anden
selvsteendig juridisk enhed end entreprengren
inden for samme koncern. Enheder inden for
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samme juridiske enhed som entreprengren anses
derimod ikke for underentreprengrer, uanset om
disse har forskellige CVR-numre.

Stk. 4. Ved udferelse af et eendringsarbejde i
regning skal regningen opgeres med naermere
specifikation af arbejdstimer, materialer og materiel

Entreprengren skal dokumentere udgifter overfor
bygherren i form af en samlet opgerelse med bilag,
herunder dagsrapporter.

Under udfgrelsen af regningsarbejder skal
entreprengren udfaerdige og aflevere
dagsrapporter. Kopi af dagsrapporter skal labende
fremsendes til bygherrens tilsyn, dog senest 3
arbejdsdage efter den dag, som dagsrapporten
omhandler.

Dagsrapporter skal indeholde oplysninger om:

e dato,

e start- og sluttidspunkt for brug af materiel,

o identifikation og typeangivelse for materiel,

e start- og sluttidspunkt for mandskab,

e arbejdets art og omfang, dokumenteret via
beskrivelse samt opmalinger og/eller fotos.

Som bilag til opgarelsen skal vedleegges falgende
dokumentation:

A. Arbejdslgn: Medgaede timer dokumenteres
i form af dagsrapporter.

B. Materialer: Forbrug af materialer
dokumenteres i form af opmaling,
folgesedler, vejesedler og/eller fakturaer.

C. Materiel: Anvendelse af materiel
dokumenteres i form af dagsrapporter samt
fakturaer for eventuel leje.

D. Underentreprengrer: Arbejder udfart af
underentreprengrer skal dokumenteres pa
samme vis som anfgrt under pkt. A - C,
vedlagt kopi af fakturaer fra
underentreprengrer.

Stk. 5. Ved formindskelse af arbejdets omfang skal
entreprengren godskrive bygherren de udgifter,
som spares eller burde have veeret sparet, dog
hgjst det belgb, arbejdet er opgjort til i
entrepriseaftalen. Vedrgrer formindskelsen et
arbejde, der geelder enhedspris for, jf. stk. 1, skal
dette kun ske i det omfang, mindrearbejdet
medfarer, at entreprisesummen formindskes med
mere end 10 %.

Ved formindskelse af arbejdets omfang med indtil
10 % af entreprisesummen geelder stk. 1.

Pris, tid og sikkerhed efter en @ndring

§ 25. Parternes eventuelle krav om forandring i
aftalen med hensyn til pris, tid og sikkerhed som
folge af en eendring i arbejdet eller i forudsaetninger
for dets udfgrelse skal snarest muligt fremsaettes
skriftligt eller pa et byggemede. Det samme geelder

Hvis bygherren fremsaetter krav om gendring af
arbejdet, skal eendringsanmodningen fremseettes til
entreprengren med en kort beskrivelse af de
gnskede aendringer.

Hvis bygherren anmoder om en fast pris pa
endringsarbejdet, er entreprengren herefter
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en parts krav om forandringer i aftalen som fglge af
et godkendt forslag fra entreprengren eller en
anvisning fra bygherren efter § 22 eller § 26, som
parten anser for en andring i arbejdet, selv om
forslaget eller anvisningen ikke angiver at indebaere
en andring.

forpligtet til at afgive et skriftligt tilbud pa
endringsarbejdet. Tilbuddet skal indeholde en fast
pris pa aendringsarbejdet, entreprengrens
eventuelle krav om tidsfristforlaengelse, jf. AB 18 §
39, stk. 1, litra a), samt entreprengrens oplysning
om eventuelle gvrige afledte konsekvenser af
&ndringen. Tilbuddet skal fremsendes til bygherren
senest 10 arbejdsdage efter entreprengrens
modtagelse af anmodning om tilbud pa sendringen,
medmindre andet aftales.

Stk. 2. Efter foresporgsel fra en part skal den anden
part snarest muligt skriftligt meddele, om denne
anser et neermere bestemt arbejde for en andring,
der medferer krav om forandringer i aftalen med
hensyn til pris, tid og sikkerhed. Entreprengren er
ikke forpligtet til at igangseette arbejdet, far
bygherren har svaret.

Stk. 3. Hvis en part har fremsat krav efter stk. 1 om
forandring i aftalen med hensyn til pris, tid eller
sikkerhed, skal den anden part snarest muligt
skriftligt meddele, om kravet accepteres, og hvis
ikke, skal denne begrunde dette.

Stk. 4. Parterne skal snarest indga skriftlig
tilleegsaftale om en aendring efter § 23 og om deraf
folgende forandringer i aftalen med hensyn til pris,
tid og sikkerhed. Forhandlinger herom ma ikke
forsinke arbejdets udferelse.

Stk. 5. Bygherren skal lgbende registrere forlangte
eendringer efter § 23, krav efter stk. 1, anmodninger
og meddelelser efter stk. 2, § 22, stk. 3, og § 26,
stk. 1 og 2. Finder entreprengren, at der er fejl i
bygherrens registrering, skal entreprengren snarest
muligt meddele bygherren dette.

Hindringer

§ 26. Hvis entreprengren finder, at arbejdet ikke
kan udfgres i overensstemmelse med den indgaede
aftale, skal entreprengren snarest muligt meddele
bygherren dette og falge dennes anvisninger.

Bestemmelsen fritager ikke entreprengren for
dennes ansvar for selvstaendigt at tilretteleegge og
udfere arbejdet, ligesom entreprengren er ansvarlig
for alle udfarelsesmaessige valg, der er nadvendige
for at falge bygherrens anvisninger.

Stk. 2. Bestemmelsen i stk. 1 geelder tillige, hvis
entreprengren finder, at der opstar forhold, som
hindrer eller vanskeligger arbejdet eller ggr det
neerliggende, at bygherren paferes ulempe eller
tab, herunder padrager sig ansvar over for
tredjemand. Hvis der ikke er tid til at indhente
bygherrens anvisninger, skal entreprengren — mod
betaling og forngden forlaengelse af tidsfrister —
bedst muligt traeffe foranstaltninger for at undga, at
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bygherren lider tab, og snarest muligt meddele
bygherren dette.

Stk. 3. Udbudsmaterialet skal indeholde oplysninger
om foretagne undersggelser vedrgrende
grundvands- og jordbundsforhold, forurening,
ledninger, kabler, farlige stoffer og materialer samt
andre hindringer. | det omfang udbudsmaterialet
ikke indeholder fyldestggrende oplysninger om
hindringerne, skal foranstaltningerne herimod og
ulemperne herved betales som ekstraarbejder.

Stk. 4. Hvis der trods gennemfarelse af
forundersggelser som neevnt i stk. 3, der er rimelige
eller saedvanlige under hensyntagen til grundens
karakter, beliggenhed og tidligere anvendelse, viser
sig uforudsete forhold, som medfarer offentlige
pabud eller forbud, der medfgrer, at arbejdets
viderefgrelse hindres eller bliver urimelig byrdefuld
for bygherren, kan denne afbestille entreprisen. Ved
afbestilling skal bygherren betale entreprengren
erstatning for det tab, entreprengren lider ved
afbestillingen, bortset fra den fortjeneste,
entreprengren mister ved ikke at fuldfgre arbejdet.

Risikoens overgang

§ 27. Entreprengren baerer indtil afleveringen
risikoen for skade pa eller bortkomst af arbejde og
materialer. Det samme gaelder materialer, som
bygherren har leveret, nar disse er kommet i
entreprengrens besiddelse.

Stk. 2. Entreprengren beerer dog ikke risikoen for
skade eller bortkomst som fglge af bygherrens
forhold. Det samme geelder for fglger af udefra
kommende ekstraordinzere begivenheder, som
entreprengren ikke har indflydelse pa (force
majeure), herunder krig, oprear, terrorhandlinger og
usaedvanlige naturbegivenheder.

Stk. 3. Skader, som entreprengrer forvolder pa
hinandens arbejde, materialer og materiel, er
bygherren uvedkommende.

Stk. 4. Entreprengren skal vedligeholde det udfgrte
arbejde indtil afleveringen.

Stk. 5. For arbejder eller dele af disse, der tages i
brug fer afleveringen, geelder reglerne i stk. 1-4
indtil ibrugtagningen. Ved ibrugtagning kan
bygherren gennemfare en registrering efter
reglerne i § 63, stk. 2-4.

Sidste punktum i stk. 5 udgar og erstattes med:

Far ibrugtagning af hele eller dele af arbejdet skal
bygherren skriftligt indkalde til en
registreringsforretning.

Ved registreringsforretningen skal der udfeerdiges
en ibrugtagningsprotokol, der beskriver omfang og
kvalitet af det udfgrte arbejde, herunder eventuelle
mangler og aftaler om afhjaelpning. Ved delvis




AV-UBD-2024-15-HN

Side 27 af 58

Almindelige betingelser for arbejder og
leverancer i bygge- og anlaegsvirksomhed (AB

Sarlige betingelser for arbejder og leverancer i
byqgge- og anlaegsvirksomhed (SB)

18)

ibrugtagning skal omfanget af det arbejde, der
ibrugtages fastlaegges i protokollen. Protokollen
underskrives af parterne.

Hvis en part ikke giver magde ved
registreringsforretningen, kan den gennemfgres
uden dennes medvirken, og
ibrugtagningsprotokollen skal da snarest muligt
sendes til den fravaerende.

Stk. 6. For byggearbejder og anlaegsarbejder i
tilslutning hertil, der udfgres i lokaliteter, der er i
brug under udferelsen, geelder reglerne i stk. 1-4
om entreprengrens risiko for skade kun skade
forarsaget af anden entreprengr, uden at det er en
folge af bygherrens forhold. Nar arbejderne er
feerdiggjort, og entreprengren har forladt lokaliteten,
anses arbejderne for taget i brug, jf. stk. 5.

Stk. 7. For materialer og andet lgsare, der leveres
til bygherren eller entreprengren af en leverander,
der ikke skal udfgre nogen form for montage,
forarbejdning, tilvirkning eller anden arbejdsydelse
pa byggepladsen, geelder reglerne i stk. 1-4, indtil
materialerne og lgsgret er kommet i bygherrens
henholdsvis entreprengrens besiddelse.

Bygherrens tilsyn

§ 28. Bygherren skal udpege et tilsyn, der
repreesenterer bygherren over for entreprengren
med hensyn til arbejdets tilrettelaeggelse og
udfgrelse. Tilsynet kan give og modtage
meddelelser vedrgrende arbejdet, godkende eller
kassere materialer eller arbejder, samt give
anvisninger med hensyn til tilretteleeggelsen af de
forskellige entreprengrers arbejde i deres indbyrdes
forhold.

Bygherrens organisering omfatter overordnet
folgende n@glepersoner:

e Bygherrens projektleder.
e Bygherrens projekteringsleder
e Bygherrens byggeleder/entrepriseleder

e Bygherrens tilsyn varetages af bygherren
assisteret af radgiver

Bygherrens entrepriseleder kan bemyndige andre i
tilsynsorganisationen til at indga aftaler om mindre
andringer.

Stk. 2. Byggeledelsen er legitimeret til pa
bygherrens vegne at forlange eller indga aftale om
eendring i arbejdet samt om forandring i aftalen med
hensyn til pris, tid og sikkerhed som fglge deraf
med en merbetaling pa hgjst 50.000 kr. for hver
aendring og en fristforleengelse pa hgjst 5
arbejdsdage for hver aendring. Hvis bygherren ikke
har udpeget en byggeledelse, er fagtilsynet
legitimeret i samme omfang.

Udgar.

Stk. 3. Tilsynet skal vaere til stede pa byggepladsen
eller skal kunne tilkaldes.

Entreprengrens reprasentant

§ 29. Entreprengren skal udpege en person, der
repreesenterer entreprengren over for bygherren og

Medarbejdere, som er angivet ved navn i
entrepriseaftalen, betegnes ngglemedarbejdere.
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tilsynet med hensyn til arbejdets tilrettelzeggelse og
udfgrelse, og som kan give og modtage
meddelelser herom.

Udskiftning af ngglemedarbejdere ma ikke ske
uden bygherrens samtykke.

Hvis entreprengrens projektleder eller
entrepriseleder udskiftes under kontraktens
gennemfgrelse, ifalder der entreprengren en bod pa
25.000 kr. medmindre udskiftningen er
nedvendiggjort af den pageeldende medarbejders
jobskifte, pensionering, fravaer pa grund af
graviditetsorlov, barselsorlov, faedreorlov,
foreeldreorlov, langvarig sygemelding eller dgdsfald.

Stk. 2. Entreprengrens repraesentant skal veere til
stede pa byggepladsen eller skal kunne tilkaldes.

Entreprengrens repraesentant skal veere til stede pa
byggepladsen, nar der foregar aktiviteter i
entreprisen.

Projekteringsmader

§ 30. Bygherren skal indkalde til
projekteringsmgder med entreprengren, hvis
entreprengren skal udfare projektering.

Byggemgader

§ 31. Bygherren skal indkalde til byggem@der med
entreprengren.

Stk. 2. P& hvert byggemg@de skal parterne

a) gennemga og opdatere forhold omfattet af § 25,
stk. 5,

b) gennemga opdateringer af arbejds- og
tidsplaner, jf. § 14, og

c) registrere antallet af dage, hvor arbejdet helt
eller delvist har ligget stille (spilddage), samt
deres arsag, og om de er indeholdt i spilddage
indregnet i tidsplanerne. Spilddage, der er
indregnet for en periode, men som ikke
modsvarer faktiske spilddage i perioden
(ubrugte spilddage), overfgres ikke til senere
perioder.

Stk. 3. Z£ndringer i byggeledelsens eller fagtilsynets
fuldmagt, jf. § 28, skal meddeles pa det
ferstkommende byggemade. Det samme geelder
eventuel fuldmagt for entreprengrens repraesentant.

Faelles regler om projekterings- og byggemgader

§ 32. Parterne skal selv eller ved en repraesentant
deltage i magderne.

Stk. 2. Bygherren leder mgderne og udarbejder
mgdereferater, der snarest muligt sendes til
entreprengren. Entreprengren har ret til at fa indfart
indsigelser og krav i referatet. Bemaerkninger til
referatet skal snarest muligt sendes til bygherren og
skal gengives i referatet for det felgende mgde.
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Stk. 3. Parterne kan pa magderne med bindende
virkning give og modtage meddelelser. Meddelelser
skal gengives i referatet.

Samarbejds- og loyalitetspligt

§ 33. Parterne skal i gvrigt samarbejde loyalt,
séaledes at fejl, forsinkelser og fordyrelser undgas.
Det samme geelder for entreprengren i forhold til
andre entreprengrer og tilsynet.

Alle involverede skal iagttage tavshed med hensyn
til oplysninger vedrgrende bygherrens eller andres
forhold, som de far kendskab til i forbindelse med
opfyldelsen af denne kontrakt.

Entreprengren méa benytte bygherren som
reference, men ma ikke uden bygherrens
forudgaende, skriftlige tilladelse udsende offentlig
meddelelse om kontrakten eller offentliggere noget
om kontraktens indhold.

Enhver publikation, udstilling eller oplysning til
offentligheden vedrgrende projektet — f.eks.
gennem presse, fagpresse, radio, TV, internet eller
sociale medier — skal ske gennem bygherren eller
efter forudgaende skriftlig aftale med bygherren.

D. Betaling

Pris og indeksregulering

§ 34. Entreprisesummen er fast pris for den del af
arbejdet, der udfgres inden 12 maneder fra
tilbudsdagen (fastprisperioden).

Stk. 2. For den del af arbejdet, der udfgres efter 12
maneder fra tilbudsdagen, reguleres prisen efter det
bygge- eller anleegsomkostningsindeks, der er
aftalt, eller som — i mangel af aftale — ma anses for
relevant for arbejdet. Indeksreguleringen opgares
efter eendringen i indekset fra 6 maneder efter
tilbudsdagen til udfarelsestidspunktet, der anses for
at veere midten af den periode, hvori de bergrte
arbejder er udfart, idet indekset pa de naevnte
tidspunkter om ngdvendigt beregnes ved linezer
interpolation.

Prisreguleringen foretages pa grundlag af
Danmarks Statistiks omkostningsindeks for anlaeg,
medmindre andet er angivet. Danmarks Statistik
beregner indekset pr. den 15. i kvartalets sidste
maned (eksempelvis 15. marts), og det
pageaeldende indeks er geeldende for denne maned
(marts). For 1. og 2. maned i et kvartal (f.eks.
januar og februar) interpoleres retlinet med
afrunding til én decimal.

Reguleringsbelgbet beregnes som regningsbelagbet
(eksklusive moms) multipliceret med (l2 — I1): |1, idet
I1 angiver indeks 6 maneder efter tilbudsdagen, og
I2 angiver indeks midt i den aktuelle maned.

Der vil manedsvis kunne ydes/fradrages aconto
prisregulering svarende til det seneste
kvartalsindeks.

Nar prisreguleringen iveerksaettes, er entreprengren
forpligtet til at foretage opgarelse over samtlige
kontraktmeessigt udfgrte arbejder pa tidspunktet for
udlgbet af fastprisperioden. Pa grundlag af denne
opggrelse udregnes prisreguleringen for den fgrste
maned efter udlgb af fastprisperioden.

Til regulering af entreprisens hovedposter m.v.
anvendes indeks som anfgrt i tilbudslisten.
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Der er anvendt fglgende forkortelser:
V — Anlaeg af veje

A — Asfaltarbejder

B — Betonkonstruktioner

S — (Stal- og) Jernkonstruktioner

J — Jordarbejder

E — Byggeomkostningsindeks for boliger, delindeks
for el-arbejder

Til regulering af entreprisens hovedposter m.v.
anvendes folgende indeks:

e Alle poster Anlaeg af veje
o Belaegningsarbejder: Asfaltarbejder

o Udstyr: Jernkonstruktioner
e Broer og tunneler: Betonkonstruktioner
o El-arbejde Byggeomkostnings-

indeks for boliger, delindeks for el-arbejder
e @vrige hovedposter: Jordarbejder mv.

Stk. 3. Reguleringen skal ske i forbindelse med
betalingen for den del af arbejdet, der bergres af
reguleringen, og pa grundlag af en dokumenteret
opggrelse fra entreprengren.

Ekstraordinzere reguleringer

§ 35. Prisen reguleres, hvis et statsligt indgreb, der
er gennemfart efter tilbbuddets afgivelse, har fort til
vaesentlig mer- eller mindreudgift og ikke er deekket
af anden regulering. Reguleringen sker i henhold til
meddelelse fra en statslig styrelse.

Stk. 2. Der ydes endvidere entreprengren
godtgerelse for ekstraordinaer prisstigning pa
materiale, som i faerdig form eller pa saedvanlig
made indgar i arbejdet, eller pa braendstof, der
direkte benyttes til arbejdet, medmindre den
godtgares efter stk. 1.

Stk. 3. Prisstigningen efter stk. 2 skal

a) veere indtradt efter tilbudsdagen, og inden aftalt
indeksregulering er tradt i kraft,

b) veere generelt forekommende, og

c) fremga af officielt prismateriale eller kunne
dokumenteres pa anden made.

Stk. 4. Godtggrelse efter stk. 2 omfatter den
prisstigning, der overstiger 10 % af prisen pa det
pageeldende materiale eller breendstof pa
tilbudsdagen. Til denne procentsats leegges 0,5
procentpoint for hver hele maned, der er forlgbet
mellem tilbudsdagen og indkgbstidspunktet.
Prisstigning, der indtraeder efter det tidspunkt, hvor
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materialet eller braendstoffet er indkgbt, kan ikke
medregnes.

Stk. 5. Det er en betingelse for at kunne opna
godtgerelse efter stk. 2, at summen af de
beregnede reguleringsbelgb udger mindst 0,5 % af
entreprisesummen.

Stk. 6. Hvis entreprengren skal yde sin
underentreprengr godtggrelse efter reglerne i stk.
2-5, skal tilsvarende godtggrelse ydes
entreprengren af bygherren, uanset reglen i stk. 5.

Underentreprengrens entreprisesum er grundlag for
beregningen. Det er en betingelse, at der er tale om
et egentligt underentrepriseforhold og ikke blot om
et leveranceforhold.

For at kunne opna godtgerelse efter denne
bestemmelse skal entreprengren fremsende
felgende dokumentation til bygherren:

Kopi af entrepriseaftale med underentreprengr,

e dokumentation for, at underentreprengrens
krav om godtggrelse opfylder betingelserne
i stk. 2-5, og

¢ kopi af afregning med underentreprenar.

Stk. 7. Reguleringen efter stk. 2-6 sker i forbindelse
med betalingen for den del af arbejdet, der bergres
af reguleringen, og pa grundlag af en dokumenteret
opgearelse fra entreprengren.

Betaling og tilbagehold

§ 36. Efter skriftlig anmodning til bygherren har
entreprengren to gange hver maned ret til betaling
for kontraktmaessige arbejder og materialer, der er
henholdsvis ydet og leveret pa byggepladsen

Der skal som minimum udarbejdes aconto-
begaeringer manedsvis, og de skal opgeres, sa de
folger kalendermaneden.

Klarmeldinger

Ingen udbetaling kan finde sted, uden at der for det
omhandlede arbejde eller delarbejde foreligger en
godkendt klarmelding. Dette geelder bade for
kontraktarbejder og for ekstraarbejder.

Klarmeldinger skal inddateres i takt med arbejdets
udfarelse.

Hvis dette overholdes, kan aconto-begeeringer
forventes godkendt af bygherren senest 5
arbejdsdage efter, at aconto-begaeringen er
modtaget.

Entrepriseafregningssystem

Aconto-begaeringer skal udformes ved hjelp af
bygherrens entrepriseafregningssystem. Systemet
administreres af bygherren.

Entreprengren skal anvende
entrepriseafregningssystemet uden udgift for
bygherren.

Ved ekstraarbejder skal entreprengren inddatere sit
tilbud med tilhgrende dokumentation.
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Bygherren afholder kursusafgift til entreprengrens
deltagelse i et 2-dagskursus i anvendelse af
entrepriseafregningssystemet.

Bygherren afregner entreprisen som
selvfakturerende. Betaling vil ske automatisk efter
godkendelsesprocedure i
entrepriseafregningssystemet pa et af
entreprengren opgivet kontonummer, og der vil
blive fremsendt et afregningsbilag til en af
entreprengren opgivet mailadresse.]

[Bygherren modtager kun elektroniske fakturaer.
For generel information om, hvorledes
entreprengren skal forholde sig i relation til
elektronisk fakturering, henvises til
www.vejdirektoratet.dk, hvor der nederst er angivet
Vejdirektoratets EAN-nummer. Ved klik pa EAN-
nummeret er der under Fakturering givet en
vejledning for Vejdirektoratets leverandarer.

Betalingen sker ved indseettelse pa en af
entreprengren opgivet konto.]

[Udbetaling af afvandingsposter kan fgrst finde
sted, nar al dokumentation pa det enkelte
afvandingselement er klarmeldt i Webvand og
overfgrt til entrepriseafregningssystemet. Der
kompenseres ikke for forsinket udbetaling som
felge af manglende dokumentation.

Stk. 2. Entreprengren kan — efter samme regler
som anfert i stk. 1 — tillige kraeve betaling for
materialer mv., som er kgbt af entreprengren og
ikke er leveret pa byggepladsen. Hvis bygherren
kraever det, skal entreprengren stille sikkerhed for
kontraktmeessig levering, jf. § 9.
Sikkerhedsstillelsens starrelse skal svare til den
kraevede betaling — med moms — for de ikke-
leverede materialer.

For materialer eller delleverancer, som ikke er
leveret pa byggepladsen, kan acontobetaling ydes
mod seerlig sikkerhedsstillelse.

Til sikkerhedsstillelsen skal standardformular for
garanti for forudbetaling af leverancer i medfgr af
AB 18 § 36, stk. 2 anvendes, se Byggeriets
aftalevilkar - AB-systemet, Standardgarantitekster:

Publikationsliste (bpst.dk)

Stk. 3. Det kan aftales, at betaling skal ske efter en
betalingsplan i stedet for betaling efter stk. 1.
Betalingsplanen skal fglge den aftalte
hovedtidsplan og fastsaette, til hvilke tidspunkter
eller ved hvilke stadier entreprisesummen eller
bestemte dele deraf skal betales. Entreprengren
har efter anmodning ret til betaling til de aftalte
tidspunkter mv., forudsat at det arbejde, betalingen
angar, er praesteret.

Stk. 4. Hvis betalingstidspunktet for et
ekstraarbejde ikke er aftalt, kan entreprengren
kreeve betaling efter reglen i stk. 1. Betaling skal
kreeves inden rimelig tid efter, at ekstraarbejderne
er udfgrt, medmindre seerlige forhold gar, at det
ikke er muligt at afregne dem.
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Stk. 5. Efter afleveringen sender entreprengren en
endelig og fuldsteendig slutopggrelse til bygherren,
herunder over tilgodehavender for alle
ekstraarbejder. Efter at bygherren har modtaget
slutopgearelsen, kan entreprengren ikke fremkomme
med yderligere krav — bortset fra sadanne, der er
taget konkret forbehold om i slutopggrelsen.

Entreprengren skal vedlaegge slutopgerelsen
dokumentation for eendringsarbejder i form af kopi
af indgaede tillaegsaftaler, jf. § 25, stk. 4.

Ved enhedsprissat merarbejde, jf. § 24, stk. 2, skal
desuden vedleegges en opgearelse af maengder.

Ved regningsarbejde skal desuden vedlaegges en
opggarelse iht. § 24, stk. 3 og 4.

Stk. 6. Slutopggrelsen skal sendes til bygherren
senest 25 arbejdsdage efter afleveringen. Ved
hovedentrepriser er fristen dog 35 arbejdsdage, og
ved anlaegsarbejder, der ikke udfgres i tilslutning til
byggearbejder, er fristen 60 arbejdsdage.

Fristen pa 60 arbejdsdage er gaeldende for
entreprisen.

Stk. 7. Hvis slutopgerelsen ikke er kommet frem til
bygherren inden fristen i stk. 6, kan denne skriftligt
kraeve opgarelsen sendt inden 10 arbejdsdage.
Sendes opggrelsen herefter ikke til bygherren inden
denne frist, fortaber entreprengren krav pa vederlag
for ekstraarbejder, der udfgres som
regningsarbejder, samt for Ign- og prisstigninger.

Stk. 8. Finder bygherren, at et kreevet belgb ikke er
forfaldent, skal bygherren straks skriftligt give
entreprengren begrundet meddelelse herom.

Stk. 9. Hvis parterne er uenige om en opggrelse,
skal bygherren betale den del af belgbet, som
bygherren ikke bestrider at skylde.

Stk. 10. Bygherren kan tilbageholde et rimeligt
belgb til sikkerhed for afhjeelpning af mangler, der
er patalt ved afleveringen, jf. § 48. Belgbet skal
betales til entreprengren snarest muligt, nar
manglerne er afhjulpet.

Bygherren tilbageholder i betalingerne ved
entreprisens afslutning et belgb pa 2 % af
entreprisesummen, der fgrst forfalder til udbetaling,
nar al dokumentation for det udfgrte anlzeg er
afleveret til bygherren og godkendt.

Bygherren skal senest 15 arbejdsdage efter
modtagelse af dokumentationen meddele sin
afggrelse om dokumentationens godkendelse.

Forfaldstid, betalingsfrist og forrentning

§ 37. Entreprengrens krav efter § 36 forfalder til
betaling ved bygherrens modtagelse af anmodning
om betaling og skal betales senest 15 arbejdsdage
efter modtagelsen.

Udbetaling sker senest 15 arbejdsdage efter den
dag, hvor den aktuelle lukkede aconto-begeering er
accepteret af entreprengrens debitorbogholder i
entrepriseafregningssystemet.

Betaling er sket, nar bygherren har overfert belgbet
fra egen konto.

Stk. 2. Entreprengrens tilgodehavende forrentes fra
forfaldsdagen med rentelovens rentesats. Fristen i
stk. 1 er Igbedage.

Hvis bygherren matte fa et tilgodehavende,
forrentes dette efter tilsvarende regler.

Entreprengrens ret til at standse arbejdet

§ 38. Hvis bygherren ikke har betalt et forfaldent
belgb ved betalingsfristens udlgb, kan
entreprengren standse arbejdet efter skriftligt varsel
pa 3 arbejdsdage, dog er varslet 5 arbejdsdage,
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hvis bygherren er en offentlig bygherre eller en
almen boligorganisation.

Stk. 2. Entreprengren kan endvidere straks standse
arbejdet, hvis bygherren erklaeres konkurs eller
tages under rekonstruktionsbehandling, eller hvis
bygherrens gkonomiske forhold i gvrigt viser sig at
veere sddanne, at denne méa antages at veere ude
af stand til at opfylde entrepriseaftalen. Det er en
betingelse, at bygherren ikke har stillet betryggende
sikkerhed for opfyldelsen af den resterende del af
aftalen. Hvis bygherren straks stiller sadan
sikkerhed, skal entreprengren genoptage arbejdet.

Stk. 3. Hvis entreprengren kan standse arbejdet
efter stk. 2, kan entreprengren forlange, at
bygherren straks stiller betryggende sikkerhed for
opfyldelsen af den resterende del af aftalen.

E. Tidsfristforleengelse og forsinkelse

Entreprengrens ret til tidsfristforlaengelse

§ 39. Entreprengren har ret til forleengelse af
tidsfrister, nar arbejdets udfgrelse forsinkes som
folge af:

a) endringer i arbejdet, som kraeves af bygherren,
if. § 23,

b) bygherrens forhold eller anden entreprenars
forsinkelse,

c) krig, useedvanlige naturbegivenheder, brand,
strejke, lockout, blokade, haerveerk eller
tilsvarende forhold, der opstar uden
entreprengrens skyld, og som entreprengren
ikke er herre over,

d) nedbar, lav temperatur, steerk vind eller andet
vejrlig, som forhindrer eller forsinker arbejdet,
nar sadant vejrlig forekommer i vaesentligt
stgrre omfang, end det er saedvanligt for den
pageeldende arstid og egn,

e) offentlige pabud eller forbud, som ikke skyldes
entreprengrens forhold.

Forhold paberabt i henhold til stk. 1 berettiger kun til
tidsfristforlaengelse i det omfang, de i tidsmaessig
henseende har forsinkende indflydelse pa kritiske
aktiviteter i arbejdsplanen.

Spilddage skal samme dag indmeldes til
bygherrens tilsyn. Af indmeldingen skal fremga:

e Arsagen, ad pkt. a), b), ), d) eller e).

e Om stilstanden i arbejdet er pa kritisk vej.

¢ Ved delvis stilstand skal det fremga, hvilke
aktiviteter der star stille.

En spilddag kan registreres som 0,5 eller 1 dag.
Indmeldte spilddage opgares ved hvert
byggemgde.

Ad pkt. d)

En spilddag som falge af vejrlig defineres som en
arbejdsdag, hvor

e en aktivitet, som skulle finde sted i henhold
til arbejdsplanen, ikke kan udfgres som
folge af vejrliget (nedbgr, temperatur, vind
m.m.), og

e den aktivitet, der er belastet af vejrliget,
ligger pa kritisk vej i arbejdsplanen.

Hvis aktiviteten ligger pa kritisk vej, og den ikke kan
udfgres som fglge af én eller flere af nedenstdende
vejrforhold, vil vejrliget altid kunne anerkendes som
arsag til en spilddag:

Vind:
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e Vindhastighed stgrre end eller lig med 12,5
m/sek. (gennemsnit over en periode pa 10
minutter)

Nedbar:

e Starre end eller lig med 10 mm/dagn (100
mm sne svarer til 10 mm nedbar)

Temperatur:
e Lavere temperatur end -5 °C kl. 09.00

Til dokumentation for vejrlig skal entreprengren
opseette malestation pa arbejdspladsen, som
registrerer temperatur, vind og nedbgr. Alternativt
kan anvendes den naermeste permanente
malestation, ejet af Danmarks Meteorologiske
Institut (DMI), Vejdirektoratet eller andre.

Antallet af seedvanlige spilddage pa arbejdsdage
forudseettes at veere som anfert i det efterfglgende:

| entreprengrens arbejdsplan skal for bygvaerker
indregnes folgende antal spilddage som felge af
vejrlig:

Jan. Feb. Mar. Apr. Maj Jun.
6 6 5 3 2 1
Juli Aug. Sept. | Okt. Nov. Dec.
2 4 4 4 5 5

| entreprengrens arbejdsplan skal for vejudstyr og
installationsarbejder (montering af autovaern og
stgjskeerme, belysning, tavler,
trafikledelsessystemer samt arbejder af lignende
art) indregnes fglgende antal spilddage som falge
af vejrlig:

Jan. Feb. Mar. Apr. Maj Jun.

8 8 8 6 5 5

Juli Aug. Sept. | Okt. Nov. Dec.

5 5 5 6 6 7
Ad e)

Arbejdstilsynets pabud opfattes ikke som offentligt
pabud.

Stk. 2. Entreprengren skal sgge forsinkelsen
undgaet eller begreenset ved sadanne dispositioner,
som med rimelighed kan kraeves.
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Stk. 3. Hvis entreprengren indser, at der vil
indtraede forsinkelse, skal entreprengren snarest
muligt give skriftlig meddelelse til bygherren om det.

Stk. 4. Anser entreprengren sig berettiget til
forlaengelse af en frist, skal entreprengren snarest
muligt give bygherren skriftlig meddelelse om den
kreevede tidsfristforlaengelse og arsagen dertil.
Bygherren skal svare i overensstemmelse med §
25, stk. 3.

Entreprengrens haeftelse ved forsinkelse

§ 40. Forsinkelse, som ikke giver entreprengren ret
til tidsfristforleengelse, er ansvarspadragende.

Stk. 2. Hvis der er fastsat dagbod eller andre
seerlige sanktionsbestemmelser, kan
erstatningskrav for forsinkelse ikke rejses
herudover.

Stk. 3. Skal dagbod beregnes som en brgkdel af
entreprisesummen pr. dag, entreprengren er
forsinket, beregnes den af entreprisesummen uden
moms pr. pabegyndt arbejdsdag. Dagbod beregnes
for tiden, indtil entreprengren har feerdiggjort
arbejdet og har faerdigmeldt det, og forfalder til
betaling pa feerdiggarelsestidspunktet ifglge
entreprengrens feerdigmelding.

Boden tilbageholdes i betalingen (fratrukket inden
momsberegningen) eller kraeves udbetalt fra
sikkerhedsstillelsen.

Stk. 4. Overskridelse af en frist udlgser alene krav
pa dagbod,

a) hvis fristen og dagboden klart fremgar af
aftalen,

b) hvis der Iabende er foretaget notering af
overskridelsen af fristen, sdledes som den
matte vaere eendret ved en fristforleengelse, og

c) hvis bygherren i rimelig tid efter, at bygherren
er blevet bekendt med, at fristen vil blive
overskredet, har meddelt, at bygherren vil
kreeve dagbod og fra hvilket tidspunkt.

Stk. 5. Dagbod for overskridelse af en anden frist
end afleveringsfristen (mellemfrist) kan kun kraeves,
hvis fristen er fastsat for at sikre faerdiggarelse af
en aktivitet, der er afggrende for byggeprocessen
eller andre vaesentlige forhold.

Stk. 6. Er der ikke fastsat dagbod eller andre
seerlige sanktionsbestemmelser, opgeres
bygherrens tab efter dansk rets almindelige regler.

Forcering

§ 41. Entreprengren kan kraeve betaling for
forcering,
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a) hvis entreprengren har udfert forceringen i
henhold til en aftale med bygherren, eller

b) hvis bygherren med urette gor geeldende, at
entreprengren er i ansvarspadragende
forsinkelse, og entreprengren udferer
forceringen for at sikre sig imod dette.

Stk. 2. Anser entreprengren sig for berettiget til
betaling for forcering efter stk. 1, litra b, skal
entreprengren — inden denne begynder forceringen
— skriftligt meddele bygherren dette.
Entreprengrens krav pa betaling som fglge af
forceringen skal nedsaettes, hvis det ma anses for
urimeligt.

Bygherrens ret til tidsfristforlaengelse

§ 42. Bygherren har ret til forleengelse af tidsfrister,
nar arbejdet forsinkes som felge af

a) eendringer i arbejdet, som kreeves af bygherren,
if. § 23,

b) krig, useedvanlige naturbegivenheder, brand,
strejke, lockout, blokade, haerveerk eller
tilsvarende forhold, der opstar uden bygherrens
eller anden entreprengrs skyld, og som
bygherren eller anden entreprengr ikke er herre
over,

c) nedbgr, lav temperatur, steerk vind eller andet
vejrlig, som forhindrer eller forsinker arbejdet,
herunder anden entreprengrs arbejde, nar
sadant vejrlig forekommer i veesentligt starre
omfang, end det er saedvanligt for den
pagaeldende arstid og egn, eller

d) offentlige pabud eller forbud, som ikke skyldes
bygherrens eller anden entreprenars egne
forhold.

Stk. 2. Bygherren skal sgge forsinkelsen undgaet
eller begraenset ved sadanne dispositioner, som
med rimelighed kan kraeves.

Stk. 3. Hvis bygherren indser, at der vil indtraede
forsinkelse, skal bygherren snarest muligt give
skriftlig meddelelse til entreprengren om det.

Stk. 4. Anser bygherren sig berettiget til forleengelse
af en frist, skal bygherren snarest muligt give
entreprengren skriftlig meddelelse om den kraevede
tidsfristforlaengelse og arsagen dertil.
Entreprengren skal svare i overensstemmelse med
§ 25, stk. 3.

Bygherrens hezftelse ved forsinkelse
§ 43. Huvis forsinkelsen skyldes

a) bygherrens forhold, og bygherren har udvist fejl
eller forssmmelse, eller

Eventuelt krav om erstatning i forbindelse med
forsinkelse skal entreprengren fremseette skriftligt
samtidigt med den i § 39, stk. 4, omtalte
paberabelse af ret til tidsfristforlaengelse, og
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b) anden entreprengrs ansvarspadragende
forsinkelse, jf. § 40, stk. 1, eller anden
aftaleparts ansvarspadragende forsinkelse,

skal bygherren betale entreprengren erstatning for
det lidte tab.

erstatningsbelgbets stgrrelse skal meddeles
bygherren snarest muligt.

Stk. 2. Hvis forsinkelsen skyldes

a) bygherrens forhold, uden at bygherren har
udvist fejl eller forssmmelse, og uden at
forholdet er omfattet af stk. 3,

b) anden entreprenars forsinkelse, uden at
forholdet er omfattet af stk. 1 eller 3,

c) eendringer i arbejdet, som kreaeves af bygherren,
jf. § 23, eller

d) offentlige pabud eller forbud, som ikke skyldes
bygherrens eller anden entreprengrs forhold,

skal bygherren betale entreprengren erstatning for
det tab, entreprengren lider ved forsinkelsen,
bortset fra den fortjeneste, entreprengren mister
ved ikke at kunne udfgre andre arbejder i
forsinkelsesperioden, og lignende videregaende
tab.

Eventuelt krav om erstatning i forbindelse med
forsinkelse skal entreprengren fremseette skriftligt
samtidig med den i § 39, stk. 4, omtalte
paberabelse af ret til tidsfristforlaengelse, og
erstatningsbelgbets starrelse skal meddeles
bygherren snarest muligt.

Stk. 3. Hvis forsinkelsen skyldes

a) krig, useedvanlige naturbegivenheder, brand,
strejke, lockout, blokade, haerveerk eller
tilsvarende forhold, der opstar uden bygherrens
eller anden entreprengrs skyld, og som
bygherren eller anden entreprengr ikke er herre
over, eller

b) nedbgr, lav temperatur, staerk vind eller andet
vejrlig, som forhindrer eller forsinker
entreprengrens eller anden entreprengrs
arbejde, nar sadant vejrlig forekommer i
veesentligt starre omfang, end det er
seedvanligt for den pagaeldende arstid og egn,

har entreprengren ikke ret til erstatning.

F. Aflevering

Forgennemgang

§ 44. Bygherren skal skriftligt og med rimeligt varsel
indkalde til en gennemgang af arbejdet i rimelig tid
inden den aftalte aflevering (fergennemgang)
samlet eller opdelt i sektioner eller entrepriser. Hvis
bygherren ikke ggr det, kan entreprengren indkalde
til fargennemgangen.

Stk. 2. Ved fgrgennemgangen udfeerdiger
bygherren en protokol med angivelse af de
papegede forhold og entreprengrens eventuelle
bemaerkninger.
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Stk. 3. Den omstaendighed, at bygherren ikke har
papeget et forhold ved fergennemgangen, afskeerer
ikke bygherren fra senere at patale det som en
mangel.

Stk. 4. Hvis entreprengren ikke har givet mgde ved
fergennemgangen, kan den gennemfgres uden
entreprengrens medvirken. Bygherren skal da
snarest muligt sende protokollen til entreprengren.

Afleveringsforretning

§ 45. Umiddelbart inden arbejdets feerdiggarelse
skal entreprengren give bygherren skriftlig
meddelelse om tidspunktet for faerdiggerelsen
(feerdigmelding). Bygherren indkalder derefter
entreprengren til en afleveringsforretning, der skal
finde sted senest 10 arbejdsdage efter det angivne
tidspunkt, jf. dog stk. 5. Bestemmelserne i 1. og 2.
pkt. geelder tillige for arbejde, der efter aftale med
bygherren er udskudt til senere aflevering.

Entreprisen skal afleveres i sin helhed.

For de arealer og private feellesveje, som har veeret
bergrt af entreprengrens arbejder i forbindelse med
entreprisens gennemfarelse, og som ikke er stillet
til radighed af bygherren, skal entreprengren,
forinden aflevering finder sted, fremskaffe en
underskrevet tilfredshedserkleering fra bergrte
lodsejere.

| erkleeringen bekreeftes, at lodsejerne ikke har
noget krav pa entreprengren eller bygherren i
anledning af entreprisen.

Stk. 2. Arbejdet anses for afleveret til bygherren,
nar afleveringsforretning har fundet sted,
medmindre der ved denne er pavist veesentlige
mangler, herunder forhold, der hindrer ibrugtagning
i veesentligt omfang. Er dette tilfeeldet, afholdes ny
afleveringsforretning, nar entreprengren har givet
bygherren skriftlig meddelelse om, at manglerne er
afhjulpet, jf. stk. 1.

Et stort antal mangler kan tilsammen statuere
veesentlighed.

Stk. 3. Indkalder bygherren ikke som anfert i stk. 1
til afleveringsforretning, anses arbejdet for afleveret
10 arbejdsdage efter det angivne tidspunkt for
feerdigggrelse. Tilsvarende gaelder for ny
afleveringsforretning som naevnt i stk. 2, 2. pkt.

Stk. 4. Omfatter arbejdet flere entrepriser, skal
samtlige entrepriser veere faerdiggjort, far bygherren
skal indkalde til afleveringsforretning. Det kan dog
veere aftalt eller fremga af omstaendighederne, at
entrepriser eller dele af disse skal afleveres pa
forskellige tidspunkter, eller at byggeafsnit afleveres
hver for sig (etapevis aflevering).

Stk. 4 udgar, idet bestemmelsen ikke er relevant for
anleegsprojekter.

Stk. 5. Ved anlaegsarbejder, der ikke udfgres i
tilslutning til byggearbejder, afleveres de enkelte
entrepriser seerskilt, medmindre andet er aftalt eller
fremgar af omstaendighederne.

Afleveringsprotokol

§ 46. Ved afleveringsforretningen udfeerdiger
bygherren en afleveringsprotokol. | protokollen
anfgres de mangler og eventuelle andre forhold,
bygherren har papeget, samt entreprengrens
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bemeerkninger. Aftaler om afhjaelpning, herunder
made og frist samt tidspunkt for gennemgang af
afhjeelpning, jf. § 48, stk. 2, skal tilfgres protokollen.
Parternes stillingtagen til, om arbejdet er afleveret,
skal fremga af protokollen. Protokollen skal
underskrives af bygherren og entreprengren.

Stk. 2. Hvis en part ikke har givet mgde ved
afleveringsforretningen, kan den gennemfgres uden
dennes medvirken. Den mgdende part skal da
snarest muligt sende protokollen til den fraveerende.

G. Mangler

Mangelbegreb

§ 47. Er arbejdet ikke udfert i overensstemmelse
med § 12, stk. 1 og 2, foreligger der en mangel.

Stk. 2. Hvis materialer ikke er i overensstemmelse
med kravene i § 12, stk. 1 og 2, foreligger der en
mangel. Det gaelder dog ikke,

a) nar entreprengren i tilfaelde af frit materialevalg
godtggar, at kontraktmaessigt materiale ikke
findes eller ikke kan skaffes pa grund af krig,
indfgrselsforbud eller lignende, eller

b) nar bygherren har kraevet anvendelse af et
bestemt eller tilsvarende materiale, og
entreprengren godtgar, at muligheden for at
fremskaffe dette i kontraktmeessig stand ma
anses for udelukket ved forhold, som
entreprengren ikke burde have taget i
betragtning ved aftalens indgaelse.

| disse tilfaelde skal entreprengren snarest muligt
give meddelelse til bygherren om hindringerne, jf. §
26.

Stk. 3. Hvis materialet ikke er egnet til det formal,
det er anvendt til, foreligger der dog ikke en
mangel,

a) nar entreprengren i tilfaelde af frit materialevalg
godtger, at materialet efter byggetidens viden
blev anset som egnet, eller

b) nar bygherren har kreevet anvendelse af et
bestemt eller tilsvarende materiale, og
entreprengren har anvendt det foreskrevne
materiale.

Stk. 4. Arbejdet skal i alle tilfeelde have de
egenskaber, som er tilsikret ifglge aftalen.

Stk. 5. Hvis nogle materialer skal leveres med en

garanti med forpligtelser, der reekker videre end den
almindelige mangelhaeftelse efter disse almindelige
betingelser, er entreprengren alene forpligtet deraf,
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i det omfang det er muligt for entreprengren at kabe
materialerne med den kraevede garanti, og
leverandgren vedstar og opfylder garantien. Hvis
entreprengren konstaterer, at materialerne ved
vaesentlige leverancer ikke kan kgbes med
garantien, skal entreprengren snarest muligt give
bygherren meddelelse derom.

Stk. 6. Afleveringstidspunktet er afggrende for, om
arbejdet lider af mangler, hvad enten disse pa dette
tidspunkt er synlige eller skjulte.

Mangler pavist ved afleveringen

§ 48. Entreprengren har pligt og ret til at afhjeelpe
mangler, der pavises ved afleveringen.

Entreprengren skal tilrettelaegge
mangeludbedringen saledes, at anvendelsen af
anlaegget generes mindst muligt, f.eks. ved at
udfere udbedring af mangler pa tidspunkter med lav
trafikbelastning. Bygherren kan saledes kreeve, at
udfgrelse af udbedringsarbejder finder sted om
natten eller i weekender. Entreprengren kan ikke
rejse krav mod bygherren i anledning af sadanne
krav.

Stk. 2. Bygherren skal skriftligt fastsaette en frist for
afhjeelpning af paviste mangler under hensyn til
manglernes art og omfang samt forholdene i gvrigt.
Bygherren skal desuden fastsaette et tidspunkt for
gennemgang af athjeelpningen under hensyntagen
til, hvornar hovedparten af manglerne forventes at
veere afhjulpet. Hvis manglerne forst afhjeelpes efter
afhjeelpningsgennemgangen, skal entreprengren
give skriftlig meddelelse, nar manglerne er
afhjulpet.

Stk. 3. Ved afhjeelpningsgennemgangen udfaerdiger
bygherren en afhjaelpningsprotokol, hvori bygherren
anfgrer sin stillingtagen til, om manglerne er
afhjulpet, tillige med entreprengrens eventuelle
bemaerkninger. Hvis en part ikke giver mgde ved
afhjselpningsgennemgangen, kan den gennemfgres
uden dennes medvirken. Den mgdende part skal da
snarest muligt sende protokollen til den fraveerende.

Mangler pavist efter afleveringen

§ 49. Entreprengren har i 5 ar efter afleveringen
pligt og ret til at afhjeelpe mangler, der pavises efter
afleveringen.

Entreprengren skal tilrettelaegge
mangeludbedringen, saledes at anvendelsen af
anlaegget generes mindst muligt, f.eks. ved at
udfere udbedring af mangler pa tidspunkter med lav
trafikbelastning. Bygherren kan saledes kreeve, at
udfgrelse af udbedringsarbejder finder sted om
natten eller i weekender. Entreprengren kan ikke
rejse krav mod bygherren i anledning af sadanne
krav.

Stk. 2. Bygherren kan kun paberabe sig sadanne
mangler, hvis entreprengren har faet skriftlig
meddelelse herom inden rimelig tid efter, at
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manglerne er eller burde veere opdaget. Dette
geelder dog ikke, hvis entreprengren har gjort sig
skyldig i et groft uforsvarligt forhold.

Stk. 3. Bygherren skal skriftligt meddele
entreprengren en frist til afhjaelpning af paviste
mangler. Fristens leengde fastsaettes under
hensyntagen til manglernes art og omfang samt
forholdene i gvrigt. Entreprengren skal give
bygherren skriftlig meddelelse, nar manglerne er
afhjulpet. Entreprengren kan udskyde afhjaelpning
af en mangel til foretagelse sammen med
afhjeelpning af eventuelle mangler, konstateret ved
1-ars eftersynet, forudsat at manglen ikke forvaerres
ved det, og udskydelsen ikke medfarer ulempe for
bygherren.

Bortfald af entreprengrens afhjalpningsret

§ 50. Hvis bygherren ved
afhjselpningsgennemgangen eller i gvrigt efter
udlgbet af en frist for afhjaelpning, - eller efter at
have modtaget entreprengrens meddelelse om, at
afhjeelpning har fundet sted — finder, at manglerne
ikke er afhjulpet, skal bygherren inden 10
arbejdsdage skriftligt meddele entreprengren, hvilke
mangler der stadig paberabes.

Stk. 2. Bygherren har herefter ret til at lade de
paberabte mangler udbedre for entreprengrens
regning (udbedringsgodtggrelse) eller til afslag i
entreprisesummen. Hvis entreprengren har sggt at
afhjeelpe alle de tidligere paberabte mangler, og de
mangler, der fortsat paberabes, kun udger en
mindre del deraf, er entreprengren dog, uanset 1.
pkt., berettiget til at afhjaelpe disse, hvis
afhjeelpningen ivaerkseettes straks efter bygherrens
meddelelse efter stk. 1.

Bortfald af entreprengrens afhjalpningspligt

§ 51. Entreprengrens afhjeelpningspligt og
bygherrens adgang til at foretage udbedring for
entreprengrens regning, jf. §§ 48-50, bortfalder,
hvis afhjaelpning er forbundet med
uforholdsmeessigt store udgifter. Ved bedemmelsen
heraf skal der tages hensyn til bygherrens interesse
i, at aftalen opfyldes. Bygherren bevarer i alle
tilfaelde retten til afslag, jf. § 52.

Afslag i entreprisesummen

§ 52. Afhjeelper entreprengren ikke mangler som
anfgrt i §§ 48-50, kan bygherren — i stedet for at
lade manglerne udbedre for entreprengrens regning
— kraeve afslag i entreprisesummen. Bygherren har
endvidere ret til afslag i entreprisesummen, hvis

Bygherren er, i situationer, hvor en afhjeelpning vil
pafere bygherren et betydeligt tab eller er til stor
gene for trafikafviklingen, berettiget til at naegte
entreprengren ret til afhjeelpning og i stedet at
kreeve et afslag i entreprisesummen.
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afhjselpning er umulig eller vil medfere betydelig
gene og i tilfaeldene naevnt i § 51.

Stk. 2. Afslaget beregnes som udgangspunkt som
det belgb, det ville have kostet at udbedre
manglerne.

Stk. 3. Hvis afhjeelpning af mangler er umulig, og i
tilfeeldene naevnt i § 51, fastseettes afslaget
skansmaessigt.

Entreprengrens ansvar for falgeskader og
indirekte tab

§ 53. Entreprengren er erstatningsansvarlig for tab,
der er en fglge af mangler ved arbejdet, hvis
manglerne skyldes fejl eller forsesmmelse fra
entreprengrens side, eller hvis manglerne angar
egenskaber, som ifglge aftalen ma anses for
tilsikret.

Stk. 2. Entreprengren er ikke ansvarlig for driftstab,
avancetab eller andet indirekte tab.

Entreprengrens produktansvar

§ 54. Entreprengrens erstatningsansvar for skader,
der er forarsaget af en defekt ved et produkt, der
indgar i bygge- og anleegsarbejdet (produktansvar),
er begraenset til deekningen ifglge den tegnede
produktansvarsforsikring, jf. § 11, stk. 3.

Stk. 2. Entreprengren er ikke ansvarlig for driftstab,
avancetab eller andet indirekte tab, som fglge af en
skade forarsaget af en defekt ved et produkt, der
indgar i bygge- og anleegsarbejdet.

Mangelansvarets ophor

§ 55. Bygherrens krav mod entreprengren som
folge af mangler skal fremsaettes senest 5 ar efter
arbejdets aflevering. Efter dette tidspunkt kan
bygherren ikke rejse krav mod entreprengren.

Stk. 2. Hvis entreprengren har afhjulpet mangler,
som bygherren har reklameret over, Igber der en ny
frist efter stk. 1 for fremseettelse af krav som faglge
af manglerne, saledes at fristen Igber fra
afslutningen af afhjeelpningen, men ikke laengere
end til 3 ar efter udlgbet af den oprindelige 5-ars
frist.

Stk. 3. Hvis bygherrens krav mod entreprengren
som fglge af mangler angéar lgsgregenstande og
inventar, som ikke er seerligt tilpasset eller fast
monteret, forkortes fristen i stk. 1 til 2 ar.

Stk. 4. Bygherrens krav efter stk. 1-3 bevares,
uanset stk. 1-3, for mangler, hvor
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a) entreprengren har pataget sig at indesta i
lzengere tid,

b) det ved afleveringen konstateres, at aftalt
kvalitetssikring har svigtet vaesentligt, eller

c) der foreligger et groft uforsvarligt forhold fra
entreprengrens side.

H. 1- og 5-ars eftersyn

1-ars eftersyn

§ 56. Bygherren indkalder entreprengren til et
eftersyn af arbejdet, som skal finde sted senest 1 ar
efter afleveringen.

5-ars eftersyn

§ 57. Bygherren indkalder entreprengren til et
afsluttende eftersyn af arbejdet, som skal finde sted
senest 30 arbejdsdage fer 5 ar efter afleveringen.

Stk. 2. Har bygherren ikke indkaldt som naevnt i stk.
1, kan entreprengren skriftligt indkalde bygherren til
eftersynet med et varsel pa mindst 10 arbejdsdage.

Faelles regler for eftersyn

§ 58. Indkaldelse til eftersyn ifglge § 56 og § 57,
stk. 1, skal vaere skriftlig og ske med et varsel pa
hgjst 60 og mindst 15 — ved hovedentreprise dog
mindst 20 — arbejdsdage.

"Storentreprise” sidestilles med "hovedentreprise”.

Stk. 2. Ved eftersynet udfeerdiger bygherren en
eftersynsprotokol, hvori bygherren anfgrer de
mangler ved arbejdet og eventuelle andre forhold,
denne har papeget, tillige med entreprengrens
eventuelle bemeerkninger og eventuelle aftaler om
afhjeelpning, herunder made og frist.

Stk. 3. Hvis en part ikke har givet mgde ved
eftersynet, kan den mgdende part gennemfare det
uden den fraveerendes medvirken og skal da

snarest muligt sende protokollen til den fraveerende.

l. Ophaevelse

Bygherrens haveret

§ 59. Bygherren kan efter skriftligt pakrav haeve
entrepriseaftalen helt eller delvist,

a) hvis der foreligger en veesentlig
ansvarspadragende forsinkelse fra
entreprengrens side med hensyn til arbejdets
udfgrelse, og forsinkelsen medfarer betydelige
ulemper for bygherren,

b) hvis der i gvrigt foreligger vaesentlig forsinkelse
fra entreprengrens side med hensyn til forhold
af afggrende betydning for bygherren,

Hvis der i entrepriseaftalens Igbetid opstar
begrundet mistanke om, at entreprengren
overtraeder menneskerettighederne, betragtes det
som vaesentlig misligholdelse. Dog gives
entreprengren mulighed for at dokumentere sin
palidelighed, jf. principperne i udbudsloven § 138,
fagr bygherrens eventuelle ophaevelse af
entrepriseaftalen.

Entreprengren omfattet af udelukkelsesgrunde

Hvis bygherren haever entrepriseaftalen pa
baggrund af udbudslovens § 185, stk. 1, nr. 2, sa
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c) hvis det udfarte arbejde er af en sadan kvalitet,
at bygherren har grund til at antage, at
entreprengren ikke vil vaere i stand til at fuldfere
arbejdet uden veesentlige mangler, eller

d) hvis der i gvrigt foreligger vaesentlig
misligholdelse fra entreprengrens side med
hensyn til forhold af afggrende betydning for
bygherren.

kan entreprengren ikke rejse krav om erstatning
eller krav om anden form for godtgerelse.

Kontrakt uden virkning

Hvis kontrakten erkleeres uden virkning for pabud
om ophar, jf. udbudsloven § 185, stk. 2, eller hvis
bygherren bringer aftalen til ophgr som fglge af
annullation af tildelingsbeslutningen ved
Klagenaevnet for Udbud eller en domstol, skal
entreprengrens eventuelle krav om erstatning eller
anden form for godtgarelse, herunder f.eks. for
omkostninger ved at efterkomme yderligere
betingelser eller krav, som bygherren har viderefart
i opsigelsen, som udgangspunkt afgares efter
dansk rets almindelige regler. Indirekte tab erstattes
ikke, ligesom erstatningen skal beregnes som
negativ kontraktsinteresse.

Stk. 2. Bygherren kan efter skriftligt pakrav forlange,
at en underentreprengr eller en leverander fratages
henholdsvis udferelse af arbejde og levering af
materialer, safremt denne vaesentligt har tilsidesat
geeldende regler eller aftalte vilkar om
samfundsansvar, herunder regler om sikkerhed og
arbejdsmiljg. Under samme betingelser kan
bygherren bortvise enkeltpersoner fra
byggepladsen.

Hvis der i entrepriseaftalens Igbetid opstar
begrundet mistanke om, at en underentreprengr
eller en leverandgr overtraeder
menneskerettighederne, kan bygherren kreeve
underentreprengren eller leverandgren udskiftet.

Entreprengrens haveret

§ 60. Entreprengren kan efter skriftligt pakrav haeve
entrepriseaftalen,

a) hvis der foreligger en vaesentlig forsinkelse som
falge af bygherrens forhold eller anden
entreprengrs forsinkelse, og bygherren ikke
udfolder rimelige bestraebelser for at fremme
arbejdet mest muligt, eller

b) hvis der i gvrigt foreligger vaesentlig forsinkelse
eller misligholdelse fra bygherrens side med
hensyn til forhold af afggrende betydning for
entreprengren.

Konkurs og rekonstruktion mv.

§ 61. Hvis en part erklaeres konkurs, kan den anden
part straks haeve aftalen, i det omfang
konkurslovens regler ikke er til hinder derfor.

Stk. 2. Hvis boet gnsker at indtreede i aftalen i
medfar af konkurslovens regler, skal boet pa
forespgrgsel give meddelelse herom uden ugrundet
ophold.

Stk. 3. Reglen i stk. 1 geelder tillige, hvis en part
tages under rekonstruktionsbehandling, eller hvis
partens gkonomiske forhold i gvrigt viser sig at
veere saledes, at parten ma antages at vaere ude af
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stand til at opfylde entrepriseaftalen. Det er dog en
betingelse, at parten ikke har stillet — eller pa den
anden parts opfordring ikke straks stiller —
betryggende sikkerhed for aftalens opfyldelse, jf. §
90g § 10.

Stk. 4. Hvis parten gnsker at viderefgre aftalen i
medfer af konkurslovens regler om rekonstruktion,
skal parten pa forespgrgsel give meddelelse herom
uden ugrundet ophold.

Stk. 5. Er en part et kapitalselskab, der kraeves
oplast af Erhvervsstyrelsen, kan den anden part
haeve entrepriseaftalen. Bestemmelsen finder ikke
anvendelse, hvis selskabet inden 10 arbejdsdage
efter, at et pakrav fra den anden part er kommet
frem, dokumenterer, at betingelserne for dets
oplgsning ikke er til stede, eller hvis selskabet stiller
betryggende sikkerhed for aftalens opfyldelse.

En parts ded

§ 62. Hvis en part dgr, og boet behandles som
insolvent bo, finder bestemmelserne i § 61, stk. 1
og 2, tilsvarende anvendelse.

Faelles regler om ophavelse

§ 63. Ophaevelse skal ske skriftligt.

Stk. 2. Samtidig med opheevelsen skal den part, der
heever aftalen, skriftligt indkalde til en
registreringsforretning (stadeforretning) mellem
parterne, der skal afholdes hurtigst muligt.
Medmindre andet aftales, afholdes stadeforretning
tidligst 1 arbejdsdag efter, at indkaldelsesskrivelsen
er kommet frem. Ved uenighed om arbejdets stade
kan stadeforretningen gennemfgres ved syn og
skon udmeldt af Voldgiftsnaevnet, jf. § 66.

Stk. 3. Ved stadeforretningen skal der udfaerdiges
en registreringsprotokol, der beskriver omfang og
kvalitet af det udferte arbejde. Dokumentet
underskrives af parterne, medmindre registreringen
foretages ved syn og skgn.

Stk. 4. Hvis en part efter at veere indvarslet ikke har
givet mgde ved stadeforretningen, kan den
mgdende part gennemfare den uden den
fraveerendes medvirken og skal da snarest muligt
sende registreringsprotokollen til den fravaerende.
Indsigelser mod indholdet af protokollen skal
fremsaettes skriftligt senest 5 arbejdsdage efter, at
den er modtaget.

Stk. 5. Ved ophaevelse fra bygherrens side er
bygherren eller den, der feerdigger arbejdet pa
bygherrens vegne, berettiget til at benytte
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entreprengrens materialer og materiel, som
befinder sig pa byggepladsen, hvis fijernelse inden
arbejdets faerdiggerelse vil pafere bygherren tab.
Der skal ydes saedvanligt vederlag for anvendelsen.

Stk. 6. Ved ophaevelse fra den ene parts side er
den anden part ansvarlig for det lidte tab efter
dansk rets almindelige regler.

J. Tvister

Losningstrappe

§ 64. En tvist mellem parterne skal sages afklaret
og forligt ved forhandling mellem deres
projektledere senest 5 arbejdsdage efter, at en part
har anmodet om forhandling efter denne
bestemmelse. Efter afleveringen finder stk. 1 ikke
anvendelse, og tvisten skal i stedet sgges afklaret
eller forligt efter stk. 2.

Stk. 2. Hvis tvisten ikke bliver forligt efter stk. 1, skal
den s@ges forligt ved forhandling mellem parternes
ledelsesrepraesentanter senest 5 arbejdsdage efter
udlgbet af fristen i stk. 1. Hvis tvisten ikke bliver
forligt efter 1. pkt., skal ledelsesrepraesentanterne
inden samme frist drafte det naeste skridt til Igsning
af tvisten.

Stk. 3. Hver part skal udpege sin projektleder og
ledelsesrepraesentant senest 5 arbejdsdage efter,
at entrepriseaftalen er indgaet.

Stk. 4. Mediation, maegling, hurtig afggrelse og
voldgift kan ikke ivaerksaettes, far
forhandlingsproceduren efter stk. 1 og 2 er
gennemfgrt. Det samme geelder syn og skan,
medmindre syn og skan iveerksaettes for at sikre
bevis.

Mediation og maegling

§ 65. Voldgiftsnaevnet udpeger efter anmodning fra
en part en mediator med henblik pa at lgse en tvist
ved forlig. Anmodning kan tillige indgives af en
voldgiftsret, der behandler den pagaeldende tvist.

Stk. 2. Mediation kan ikke ivaerksaettes, hvis en part
gnsker tvisten afgjort under en sag om hurtig
afgerelse og indgiver anmodning herom senest 10
arbejdsdage efter, at der er anmodet om mediation.

Stk. 3. Voldgiftsnaevnet udpeger mediatoren efter
hgring af parterne med en frist pa 5 arbejdsdage.

Stk. 4. Mediatoren indkalder parterne til et
mediationsmgde, der skal afholdes senest 10
arbejdsdage efter, at mediatoren er udpeget.
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Stk. 5. Parterne er forpligtet til at medvirke til at
gennemfgre mediationsproceduren, og voldgift kan
ikke iveerkseettes eller fortseettes, for proceduren er
afsluttet.

Stk. 6. Mediationsproceduren afsluttes, nar

a) tvisten er forligt, eller
b) mediator konstaterer, at der ikke er udsigt til at
opna forlig.

Stk. 7. For sager om mediation geelder de regler,
som er fastsat af Voldgiftsnaevnet.

Stk. 8. Nar mediation angar flere end 2 parter,
geelder bestemmelserne i stk. 1-7 ogsa i deres
indbyrdes forhold.

Stk. 9. Bestemmelserne i stk. 1-8 finder tilsvarende
anvendelse pa meegling.

Syn og sken

§ 66. Voldgiftsnaevnet udmelder efter anmodning
fra en part syn og skan med henblik pa at sikre
bevis for eller bedemme faktiske forhold. Hvis en
part har anmodet om beslutning om stillet sikkerhed
eller hurtig afgerelse, kan der ikke udmeldes syn og
sk@n om samme forhold, fgr sagen om beslutning
om stillet sikkerhed eller om hurtig afgerelse er
afsluttet, medmindre formalet med syn og sken er
at sikre bevis.

Stk. 2. Voldgiftsnaevnet udmelder — normalt efter
hgring af parterne — en eller flere skansmaend og
traeffer afgerelse om skgnstemaets indhold.

Stk. 3. Nyt syn og skan ved anden skgnsmand kan
kun finde sted, hvis Voldgiftsnaevnet finder, at der
er anledning dertil.

Stk. 4. Hvis der, mens et syn og skan verserer,
anlaegges voldgiftssag om skgnsforretningens
emner, fortsaetter skgnsforretningen som syn og
skan under voldgiftssagen. Parter i
skansforretningen, der ikke er parter i
voldgiftssagen, fortsaetter som skegnsadciterede.

Stk. 5. For syn og skan geelder de regler, som er
fastsat af Voldgiftsneevnet.

Stk. 6. Nar syn og sken angar flere end 2 parter,
geelder bestemmelserne i stk. 1-5 ogsa i deres
indbyrdes forhold.

Beslutning om stillet sikkerhed

§ 67. Voldgiftsnaevnet udpeger efter anmodning fra
en part en sagkyndig til at traeffe beslutning om
udbetaling, nedskrivning og ophgr af stillet
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sikkerhed, jf. § 9, stk. 11 og 12, og § 10, stk. 5 og 6,
medmindre der forinden er truffet afggrelse derom
efter § 68 eller § 69, eller det forhold, der begrunder
kravet, allerede er genstand for tvist mellem
parterne under en verserende sag efter § 68 eller §
69.

Stk. 2. Voldgiftsnaevnet udpeger én eller flere
sagkyndige efter hgring af parterne med en frist pa
3 arbejdsdage.

Stk. 3. Modparten kan afgive et svar senest 10
arbejdsdage efter modtagelsen af anmodningen om
beslutning om stillet sikkerhed. Herefter kan hver
part afgive et indlaeg senest 5 arbejdsdage efter
modtagelsen af modpartens indleeg. Hvis ganske
seerlige omstaendigheder taler afgagrende for det,
kan Voldgiftsnaevnet forlaenge fristerne eller tillade
afgivelse af ét yderligere indleeg fra hver side.

Stk. 4. Den sagkyndige kan med en frist pa normalt
5 arbejdsdage anmode parterne om supplerende
oplysninger og materiale.

Stk. 5. Den sagkyndige kan foretage besigtigelse
efter indkaldelse af parterne med et varsel pa 5
arbejdsdage. Der kan ikke gennemfgres syn og
skan som et led i sagen.

Stk. 6. Senest 10 arbejdsdage efter, at den
sagkyndige har modtaget det sidste indlaeg og
eventuelle supplerende oplysninger og materiale og
har gennemfgrt en eventuel besigtigelse, traeffer
den sagkyndige beslutning om, i hvilket omfang
kravet skal imgdekommes, og hvem der skal betale
udgifterne ved sagens behandling.

Stk. 7. Det kan i seerlige tilfeelde bestemmes, at
udbetaling til entreprengrer og til bygherrer, der ikke
er en offentlig bygherre eller en almen
boligorganisation, betinges af sikkerhedsstillelse.
Den sagkyndige treeffer i sa fald bestemmelse om
sikkerhedens art og omfang og om betingelserne
for dens udbetaling eller ophar.

Stk. 8. Den sagkyndige kan i seerlige tilfeelde i
stedet for at traeffe beslutning om stillet sikkerhed
henvise parterne til at anlaegge voldgiftssag efter §
69.

Stk. 9. Belgb, der omfattes af en beslutning om
udbetaling af stillet sikkerhed, skal udbetales senest
3 arbejdsdage efter, at parterne og garanten har
faet skriftlig meddelelse om beslutningen.

Stk. 10. En beslutning om stillet sikkerhed har som
en voldgiftskendelse bindende virkning for sagens
parter. En beslutning om nedskrivning eller ophgr af
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stillet sikkerhed skal opfyldes senest 8 uger efter, at
den er truffet. Beslutningen kan indbringes for
voldgift senest 8 uger efter, at den er truffet, og der
traeeffes da ved voldgiften endelig afgerelse om
tvisten. Hvis der ikke anlaegges voldgiftssag inden
fristens udlgb, bliver beslutningen herefter endelig.
Indbringelse for voldgift har ikke opseettende
virkning, medmindre beslutningen angar
nedskrivning eller opher af stillet sikkerhed, og
voldgiftsretten treeffer anden bestemmelse.

Stk. 11. For sager om beslutning om stillet
sikkerhed gaelder de regler, som er fastsat af
Voldgiftsneevnet.

Hurtig afgerelse

§ 68. Voldgiftsnaevnet udpeger efter anmodning fra
en part en opmand til at treeffe en hurtig afggrelse
om

a) bygherrens adgang til at holde betalinger
tilbage eller foretage modregning i
entreprengrens betalingskrav,

b) bygherrens ret til at forlange sendringer og
entreprengrens ret til at udfgre sddanne
eendringer,

c) entreprengrens ret til ekstra betaling for
endringer og bygherrens ret til godskrivning for
besparelse ved andringer,

d) entreprengrens ret til requlering af
entreprisesummen,

e) udformningen af detailtidsplan,

f) entreprengrens og bygherrens ret til
tidsfristforlaengelse,

g) placering af risikoen for skade eller bortkomst
af arbejde eller materialer,

h) fastleeggelse af graenseflader for arbejde,

i) afslag pa godkendelse af en udpeget
underentreprengar,

j) tvister med en veerdi under 200.000 kr., og

k) andre tvister, hvis parterne er enige derom.

Stk. 2. En sag om hurtig afggrelse kan ikke
iveerkseettes, hvis der verserer en voldgiftssag om
samme tvist.

Stk. 3. Voldgiftsnaevnet udpeger én eller flere
opmeend efter hgring af parterne med en frist pa 3
arbejdsdage.

Stk. 4. Modparten(/erne) kan afgive et svar senest
10 arbejdsdage efter modtagelsen af anmodningen
om hurtig afgarelse, men kan ikke bringe andre
tvister ind under sagen. Senest samtidig med
afgivelse af svar, kan modparten(/erne) inddrage
yderligere parter i sagen ved et adcitationsskrift, og
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den pagaeldende skal da afgive svar senest 10
arbejdsdage efter modtagelsen af
adcitationsskriftet. Herefter kan hver part afgive et
indleeg senest 5 arbejdsdage efter modtagelsen af
modpartens indlaeg. Hvis ganske seerlige
omsteendigheder taler afggrende for det, kan
Voldgiftsnaevnet forleenge fristerne eller tillade
afgivelse af ét yderligere indlzeg fra hver side.

Stk. 5. Opmanden kan med en frist pa normalt 5
arbejdsdage anmode parterne om supplerende
oplysninger og materiale.

Stk. 6. Opmanden kan foretage besigtigelse efter
indkaldelse af parterne med et varsel pa 5
arbejdsdage. Der kan ikke gennemfgres syn og
skan som et led i sagen

Stk. 7. Senest 10 arbejdsdage efter, at opmanden
har modtaget det sidste indlaeg og eventuelle
supplerende oplysninger og materiale og har
gennemfgrt en eventuel besigtigelse, treeffer
opmanden afggrelse med bestemmelse om, hvem
der skal betale udgifterne ved sagens behandling.

Stk. 8. Opmanden kan henvise parterne til
mediation eller maegling efter § 65 eller til at
anleegge voldgiftssag efter § 69, hvis opmanden
vurderer, at sagen ikke er egnet til hurtig afgerelse.

Stk. 9. En hurtig afggrelse har som en
voldgiftskendelse bindende virkning for sagens
parter. Afggrelsen skal opfyldes senest 8 uger efter,
at den er truffet. Afgerelsen kan indbringes for
voldgift efter § 69 senest 8 uger efter, at den er
truffet, og der treeffes da ved voldgiften endelig
afgerelse om tvisten. Hvis der ikke anlaegges
voldgiftssag inden fristens udlgb, bliver afgarelsen
herefter endelig. Indbringelse for voldgift har ikke
opseettende virkning, medmindre voldgiftsretten
traeffer anden bestemmelse.

Stk. 10. For sager om hurtig afggrelse geelder de
regler, som er fastsat af Voldgiftsnaevnet.

Stk. 11. Nar en sag om hurtig afgarelse angar flere
end 2 parter, geelder bestemmelserne i stk. 1-10
ogsa i deres indbyrdes forhold.

Voldgift

§ 69. Tvister mellem parterne afggres endeligt ved
voldgift ved Voldgiftsnaevnet.

Erstatningskrav rejst af tredjemand

| tilfeelde af at tredjemand rejser et erstatningskrav
mod bygherren og/eller entreprengren for skade,
som tredjemand er pafert i forbindelse med
arbejdets udfgrelse, skal falgende procedure
folges:
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e Hvis klagen eller kravet fremfares over for
bygherren, skal bygherren uden ugrundet
ophold videresende skadelidtes
erstatningskrav til entreprengren til dennes
videre foranstaltning. Bygherren orienterer
samtidig hermed den erstatningssagende
herom og om den videre proces.

e Entreprengren skal svare skadelidte, med
kopi til bygherren, inden 15 arbejdsdage
efter modtagelsen af klagen/kravet.
Entreprengren har herefter ansvaret for den
videre behandling af sagen, herunder til,
inden for rimelig tid, at tage stilling til,
hvorvidt kravet skal imgdekommes helt
eller delvist.

o | tilfaelde af erstatningskrav, baseret pa
entreprengrens handlinger eller
undladelser, er entreprengren, i det omfang
kravet rejses over for bygherren, forpligtet
til i enhver henseende at holde bygherren
skadeslgs herfor. Entreprengren er
forpligtet til selv at forestd og afholde alle
omkostninger forbundet med en proces
mellem entreprengren og den skadelidte,
herunder i form af syn og skan, indhentelse
af sagkyndig erkleering og eventuel retssag,
inklusive sagsomkostninger og renter.

o | tilfaelde af indenretlig behandling skal
entreprengren uden ophold og konsekvent
holde bygherren fuldt ud informeret om
ethvert skridt i sagen, herunder gennem
fremsendelse af retsbogsudskrifter,
processkrifter, sk@nserklaeringer, kendelser
og domme.

o | tilfeelde af proces mellem entreprengren
og skadelidte er entreprengren forpligtet til
at tale bade bi- og hovedintervention i
sagen fra bygherrens side.

Adcitation ved tredjemands erstatningskrav

e | det omfang skadelidte ivaerksaetter isoleret
bevisoptagelse i henhold til retsplejelovens
§ 343, henholdsvis i det omfang skadelidte
anleegger retssag mod bygherren, for
skader pafgrt skadelidte i forbindelse med
entreprengrens udfgrelse af opgaver for
bygherren, er entreprengren forpligtet til at
acceptere inddragelse af entreprengren i
sagen gennem adcitation.

e Anlaegger skadelidte retssag, eller
iveerkseetter skadelidte syn og skgn som
isoleret bevisoptagelse i henhold til
retsplejelovens § 343, er entreprengren




AV-UBD-2024-15-HN

Side 53 af 58

Almindelige betingelser for arbejder og
leverancer i bygge- og anlaegsvirksomhed (AB

Sarlige betingelser for arbejder og leverancer i
byqgge- og anlaegsvirksomhed (SB)

18)

forpligtet til i enhver henseende at bista
bygherren i forbindelse med en sadan sag,
herunder gennem fremsendelse af
relevante oplysninger og
dokumentationsmateriale, mader
vedrgrende sagens tilrettelaeggelse,
afgivelse af vidneforklaringer m.m.

Stk. 2. En voldgiftssag kan ikke anlaegges for 4
uger efter, at et forhandlingsforlgb om tvisten efter §
64 er afsluttet. Voldgiftssag kan endvidere ikke
anlaegges, hvis der verserer en sag om mediation,
maegling, hurtig afgarelse eller beslutning om stillet
sikkerhed angaende samme tvist.

Stk. 3. Voldgiftssagen behandles efter reglerne for
almindelig voldgiftsbehandling, medmindre den
efter stk. 4 skal behandles efter reglerne for
forenklet voldgiftsbehandling.

Stk. 4. Voldgiftssagen behandles efter reglerne for
forenklet voldgiftsbehandling, hvis

a) parterne er enige derom, eller
b) en af parterne anmoder derom, og sagens
veerdi er hgjst 1 mio. kr.

Stk. 5. Ved almindelig voldgiftsbehandling seettes
voldgiftsretten med 3 voldgiftsdommere, medmindre
parterne er enige om, at den skal indskraenkes til 1
dommer, eller en part anmoder om, at den udvides
til 5 dommere. Ved forenklet voldgiftsbehandling
seettes voldgiftsretten med 1 dommer, medmindre
parterne er enige om, at den skal udvides til 2 eller
3 dommere. Voldgiftsdommerne kan vaere faglige
dommere, der udpeges af Voldgiftsnaevnet, eller
juridiske dommere, der udpeges af formanden for
Voldgiftsnaevnets praesidium. Udpegning sker i alle
tilfeelde efter haring af parterne.

Stk. 6. For voldgiftssager geelder de regler, som er
fastsat af Voldgiftsneaevnet.

Stk. 7. Nar en voldgiftssag omfatter flere end 2
parter, geelder bestemmelserne i stk. 1-6 ogsa i
deres indbyrdes forhold.

Bilag til SB: Arbejdsklausul

1. Klausul

1.1 Entreprengren skal sikre, at arbejdstagere hos
entreprengren og eventuelle underentreprengrer,
som medvirker til at opfylde aftalen, er sikret Ian
(herunder seerlige ydelser), arbejdstid og andre
arbejdsvilkar, som ikke er mindre gunstige end
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dem, der geelder for arbejde af samme art i henhold
til en kollektiv overenskomst.

Herved forstas en kollektiv overenskomst, der er
indgaet af de mest repraesentative
arbejdsmarkedsparter inden for det pageeldende
faglige omrade i Danmark, og som gaelder pa hele
det danske omrade.

1.2 Arbejdsklausulen omfatter arbejdstagere, der er
beskaeftiget med opgavens udferelse i Danmark.

1.3 Entreprengren skal sikre, at arbejdstagere,
herunder arbejdstagere hos underentreprengrer i
en eventuel kaede af underentreprengrer, oplyses
om ovennaevnte arbejdsvilkar.

1.4 Alle Ignudbetalinger skal ske gennem et digitalt
betalingssystem, f.eks. udbetaling via en banks
betalingssystem.

1.5 Bygherren eller en tredjepart, herunder
repraesentanter fra Statens Kontrolenhed for
Arbejdsklausuler, vil i aftalens lgbetid lgbende
kunne foretage uanmeldte besgg pa
arbejdspladsen for at sikre overholdelse af
arbejdsklausulen.

2. Dokumentation

2.1 Bygherren kan til enhver tid udbede sig relevant
dokumentation for, at len- og arbejdsvilkar for
arbejdstagere lever op til den forpligtelse, som
arbejdsklausulen fastseetter.

Dokumentationen skal veere pa dansk, norsk,
svensk eller engelsk. Hvis originaldokumentationen
er pa et andet sprog, skal entreprengren levere en
autoriseret overseettelse til dansk.

2.2 Bygherren kan efter skriftligt pakrav kraeve, at
entreprengren inden for 10 arbejdsdage fremskaffer
relevant dokumentation fra sdvel egne som
eventuelle underentreprengrers arbejdstagere.

2.3 Relevant dokumentation skal som minimum
omfatte lgn- og timesedler med start- og
sluttidspunkt for arbejdet opgjort pr. dag, E-
indkomstkvittering, kvitteringer for
pensionsindbetalinger, arbejdsskadeforsikring,
lenregnskaber, opholds- og arbejdstilladelse,
anseettelsesbeviser, kontaktinformation pa
arbejdstagere, samt den referenceramme, som
entreprengren har anvendt i forbindelse med
fastseettelsen af lon- og arbejdsvilkar for
arbejdstagere. For udstationerede endvidere
dokumentation for kost, logi, transport og sma
forngdenheder.
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Entreprengren eller underentreprengren har pligt til
at opbevare den relevante dokumentation i hele
aftalens lgbetid.

2.4 Entreprengren skal ved fremsendelse af
dokumentation overholde bestemmelserne i
geeldende databeskyttelseslovgivning, inden
materialet overgives til bygherren. Der henvises til
bilaget om Oplysningspligt vedrgrende persondata.

2.5 Bygherren kan efter skriftligt pakrav kraeve, at
entreprengren inden for 10 arbejdsdage fremsender
en redegerelse til uddybning af den fremsendte
dokumentation.

3. Sanktioner

3.1 Hvis entreprengren ikke har fremskaffet den
relevante dokumentation inden ovennaevnte frist,
paleegges entreprengren en dagbod pa <5.000>
DKK pr. arbejdsdag, indtil den kraevede
dokumentation er fremskaffet til bygherren.

3.2 Hvis entreprengren ikke overholder sine
forpligtelser i medfar af arbejdsklausulen, og hvis
dette medfgarer et berettiget krav fra en eller flere
arbejdstagere, kan bygherren foretage tilbagehold i
betalingerne med henblik pa at tilgodese sadanne
krav.

Ved berettiget krav forstas lsnmodtagerkrav op til
niveauet i medfar af arbejdsklausulen.

Entreprengren palaegges desuden en bod pa
25.000 DKK pr. arbejdstager, som har et berettiget
krav.

Belgbet, som tilbageholdes i entreprengrens
betalinger, vil, udover det skyldige belab og bod,
tillige omfatte rimelige omkostninger til opgerelse,
efterprgvelse og udbetaling af kompensation til
sadanne arbejdstagere.

Bygherren kan til brug for sin vurdering af, om
entreprengren eller dennes underentreprengrer har
overholdt klausulen s@ge radgivning hos relevante
arbejdsgiver- og/eller arbejdstagerorganisationer

Bilag til SB: Oplysningspligt vedrerende
persondata

| det omfang entreprengren i sit tilbud eller efter
kontraktindgéelse fremsender persondata (CV’er,
navne pa personer under oplaering, navne pa
tilskadekomne ved arbejdsulykker samt Ignsedler
og lignende) til bygherren, forpligter entreprengren
sig til at opfylde sin oplysningspligt overfor den
registrerede, jf. Databeskyttelsesforordningen, EU
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2016/679 af 27. april 2016, hhv. artikel 13 og artikel
14.

Entreprengren patager sig desuden at oplyse den
registrerede om bygherrens behandling af
persondata, jf. Databeskyttelsesforordningen, EU
2016/679 af 27. april 2016, artikel 14. Denne
oplysning sker ved at entreprengren videregiver
nedenstaende tekst i kursiv til den registrerede:

1a) - 1b)

Kontaktoplysninger for dataansvarlig og for
databeskyttelsesradgiver: Se
www.vejdirektoratet.dk > Privatlivspolitik (nederst
pa siden).

1c)

Formalet med behandlingen af CV’er er evaluering
af tilbud efter geeldende udbudsregler og
gennemfgrelse af opgaven iht. aftalegrundlaget.

Formalet med behandlingen af oplysninger om
personer under opleering er opfalgning pa, at
klausulen om opleering opfyldes.

Formalet med behandlingen af oplysninger om
tilskadekomne ved arbejdsulykker er registrering af
arbejdsulykker.

Formalet med behandlingen af lonsedler og
lignende efter kontraktindgaelse er opfalgning pa,
at arbejdsklausulen om lon- og ansaettelsesvilkar
opfyldes.

Retsgrundlaget for behandlingen er:

o Databeskyttelsesforordningen, artikel 6, stk.
1, litra e.

e Udbudsloven, herunder § 155, stk. 1, pkt. 3,
og § 162, stk. 3.

e Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens
instruks iht. Finanslov 2013, Vejledning om
sociale klausuler.

o Arbejdstilsynets bekendtgarelse om
bygherrens pligter.

o Cirkuleere om arbejdsklausuler i offentlige
kontrakter, CIR1H nr. 9471 af 30/06/2014.

1d)

Kategorier af personoplysninger: Almindelige
personoplysninger, som fremgar af CV’er,
madereferater samt Ignsedler og lignende.

1e)

Modtagere af personoplysninger:

e Bygherren.
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e Radgivere, som meadvirker ved evaluering
af tilbud, vil modtage tilbud med tilhgrende
CV’er. | givet fald vil radgiverne veere oplyst
i Bestemmelser om udbud og tilbud, afsnit
3.4.

Bygherren videregiver i avrigt kun de modtagne
persondata som falge af bygherrens forpligtelser
iht. lovgivningen. Modtagere kan veere
retsinstanser, herunder Klagenaevnet for udbud, og
andre involverede parter i forbindelse med
aktindsigtsbegeaeringer, klagesager mv.

1)

Bygherren agter ikke at overfare personoplysninger
til en modtager i et tredjeland eller en international
organisation.

2a)

Persondata opbevares og sleftes i
overensstemmelse med Statens arkiveringsregler.

2b)
lkke relevant.
2c) - 2e)

Entreprengren skal informere den registrerede om
dennes rettigheder.

2f)

Bygherrens kilde til personoplysningerne er
entreprengren.

29)

Der vil ikke forekomme automatiske afgarelser,
som har retsvirkning eller pa tilsvarende vis
betydeligt pavirker den registrerede.

3a) — 3¢)

Entreprengren skal opfylde oplysningspligten
indenfor de angivne frister.
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