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Almindelige betingelser for arbejder og 
leverancer i bygge- og anlægsvirksomhed (AB 
18) 

Særlige betingelser for arbejder og leverancer i 
bygge- og anlægsvirksomhed (SB) 

A. Aftalegrundlaget   

Anvendelse 

§ 1. Almindelige betingelser er udarbejdet med 
henblik på aftaler om arbejder og leverancer i 
bygge- og anlægsvirksomhed, hvor bygherren ikke 
er forbruger. Betingelserne finder anvendelse, når 
de er vedtaget af aftalens parter. 

Denne SB indeholder supplerende og 
præciserende betingelser i forhold til AB 18. De 
enkelte §- og stk.-numre refererer til AB 18. 

Stk. 2. Fravigelse af betingelserne gælder kun, når 
det tydeligt og udtrykkeligt angives i aftalen, på 
hvilke punkter fravigelse skal ske. 

 

Definitioner 

§ 2. Ved leverancer forstås ”bygherren” som 
køberen og ”entreprenøren” som sælgeren. Ved 
underentrepriseforhold forstås ”bygherren” som 
entreprenøren og ”entreprenøren” som 
underentreprenøren. 

 

Stk. 2. Ved ”arbejde” forstås også entreprenørens 
levering af materialer mv., uanset om 
entreprenøren som led i arbejdet skal indbygge 
dem eller alene gennemføre en leverance. 

 

Stk. 3. Ved ”arbejde” forstås også projektering, som 
entreprenøren skal udføre, og ved 
”underentreprise” og ”underentreprenører” også 
teknisk rådgivning og rådgivere antaget af 
entreprenøren til at bistå med denne projektering. 

 

Stk. 4. Ved ”grænseflade” mellem arbejder forstås 
den del af et arbejde, der grænser op til et andet 
arbejde og er afhængig af eller har betydning for 
dettes udformning, således at der er behov for 
indbyrdes koordinering. Forholdet til eksisterende 
bygninger eller anlæg kan også udgøre en 
grænseflade. 

 

Stk. 5. Ved ”bygherrens tilsyn” forstås dennes 
byggeledelse, fagtilsyn eller andre tilsynsførende, 
som er særligt udpeget af bygherren. I 
bestemmelser, hvorefter ”bygherren” kan eller skal 
foretage en handling eller modtage en meddelelse, 
kan bygherren overlade dette til tilsynet eller anden 
repræsentant for bygherren. 

Bygherrens repræsentant kan være bygherren selv. 

Stk. 6. Ved ”kvalitetssikring” forstås aktiviteter, som 
har til formål at forebygge mangler i et byggeri og 
sikre, at en valgt kvalitet fastholdes under 
projektering og udførelse. 

Stk. 6 udgår og erstattes med: 

Ved ”kvalitetssikring” forstås aktiviteter, som har til 
formål at forebygge mangler i entreprisen og sikre, 
at en valgt kvalitet fastholdes under projektering og 
udførelse. 

Stk. 7. Ved ”granskning af et projekt” forstås en 
sammenhængende og systematisk gennemgang af 
et projekt som led i kvalitetssikring med henblik på 
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Almindelige betingelser for arbejder og 
leverancer i bygge- og anlægsvirksomhed (AB 
18) 

Særlige betingelser for arbejder og leverancer i 
bygge- og anlægsvirksomhed (SB) 

at vurdere projektets evne til at opfylde kravene til 
projektet samt at identificere relevante problemer. 

Stk. 8. Beløbsangivelser er uden moms, medmindre 
andet er angivet. 

 

Stk. 9. Ved ”arbejdsdage” forstås alle mandage til 
og med fredage, der ikke falder på en helligdag, 1. 
maj, grundlovsdag, juleaftensdag eller 
nytårsaftensdag. 

Dagene fra 26. december til og med 31. december 
medregnes ikke i arbejdsdage ved beregning af 
mellemfrister og afleveringsfrist. 

Lovvalg 

§ 3. Retsforholdet skal i det hele behandles efter 
dansk rets regler. 

 

Bygherrens udbud 

§ 4. Ved udbud forstås bygherrens opfordring til at 
afgive tilbud. 

 

Stk. 2. Der bydes på grundlag af de oplysninger, 
som er indeholdt i udbudsmaterialet. Materialet skal 
være entydigt formuleret. Afhængigt af materialets 
detaljeringsgrad og kravene til 
entreprenørprojektering skal det være udformet 
således, at der er klarhed over ydelser og vilkår. 

 

Stk. 3. Udbudsmaterialet skal indeholde oplysning 
om, hvorvidt entreprenøren skal udføre 
projektering, og i givet fald i hvilket omfang. 

 

Stk. 4. Udbudsmaterialet skal indeholde en 
hovedtidsplan, der skal angive 

a) start- og sluttidspunkt for arbejdet, 
b) eventuelle afgørende tidsfrister for tidligere 

færdiggørelse af enkelte dele af entreprenørens 
arbejde (mellemfrister), 

c) antallet af sædvanlige spilddage, som er 
indregnet i hovedtidsplanen på grund af vejrlig, 

d) eventuelle væsentlige 
rådighedsindskrænkninger på byggepladsen, 
som entreprenøren skal tåle, herunder 
koordinering med andre entrepriser, 
bygherreleverancer og ibrugtagning inden 
aflevering, 

e) sluttidspunkt for kontraktindgåelse, 
entreprenørens udarbejdelse af arbejdsplan og 
bygherrens udarbejdelse af detailtidsplan, 

f) start- og sluttidspunkt for projektgennemgang, 
mobilisering, sikkerhedskoordinering og 
førgennemgang, samt 

g) start- og sluttidspunkt for mængdeverificering, 
færdiggørelse af projektering, 
entreprenørprojektering og projektoptimering, 
hvis disse aktiviteter er aftalt. 

Frister fremgår af hovedtidsplanen.  

Bodsbelagte frister er også angivet i 
entrepriseaftalen. 
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Almindelige betingelser for arbejder og 
leverancer i bygge- og anlægsvirksomhed (AB 
18) 

Særlige betingelser for arbejder og leverancer i 
bygge- og anlægsvirksomhed (SB) 

Stk. 5. Hvis entreprenøren foruden en samlet 
tilbudssum skal give tilbud på enhedspriser, skal 
udbudsmaterialet angive, om enhedsprisen skal 
gives for en anslået mængde, og tilbudslisten skal i 
så fald for hver post angive enhed og mængde, 
således at entreprenøren i sit tilbud tilføjer pris pr. 
enhed og den samlede sum for posten. 

 

Stk. 6. Udbudsmaterialet skal endvidere indeholde 
oplysning om andre forhold, der må anses for at 
være af betydning for entreprenørens tilbud. 

 

Stk. 7. Udbudsmaterialet kan indeholde oplysning 
om særlige forhold, der har væsentlig betydning for, 
at bygherren kan tage byggeriet eller anlægget i 
brug. 

 

Entreprenørens tilbud  

§ 5. Hvis entreprenørens tilbud foruden en samlet 
tilbudssum indeholder tilbud på enhedspriser, er 
begge dele bindende for tilbudsgiveren. 

Hvis der i tilbuddet er åbenlyse sammentællingsfejl, 
korrigerer bygherren tilbudssummen inden tildeling 
af kontrakten, idet enhedspriserne fastholdes. 

Stk. 2. Tilbuddet omfatter kun ydelser, der er 
angivet som hørende til entreprisen på tegninger og 
modeller, herunder digitale modeller, der er 
udleveret til entreprenøren som grundlag for 
tilbudsafgivelsen, eller som er nævnt i de afsnit af 
arbejdsbeskrivelsen, der gælder for den 
pågældende entreprise. Tilbuddet indeholder også 
alle nødvendige fagmæssige biydelser til arbejdets 
færdiggørelse, jf. § 12, stk. 2. 

 

Stk. 3. Entreprenørens forbehold eller fravigelser fra 
udbudsbetingelserne skal fremgå klart og samlet af 
tilbuddet. 

Hvor der i udbudsmaterialet i øvrigt er omtalt 
forbehold, skal det forstås som entreprenørens 
forbehold og fravigelser fra udbudsmaterialet. 

Hvis forbehold ikke fremgår klart og samlet af 
tilbuddet, kan entreprenøren ikke påberåbe sig, at 
tilbuddet fører til, at krav i udbudsmaterialet ikke 
opfyldes.  

Entreprenøren skal have gjort sig bekendt med 
forholdene på stedet, herunder adgangsforhold, før 
afgivelse af tilbud. 

Stk. 4. I det omfang entreprenøren skal udføre 
vinterforanstaltninger i vinterperioden (1/11 – 31/3), 
skal årstidsbestemte vinterforanstaltninger anses 
for indeholdt i tilbuddet, medmindre disse er fælles 
for flere entrepriser. Vejrligsbestemte 
vinterforanstaltninger betales derimod som 
ekstraarbejder. 

Sidste punktum gælder kun arbejder, som er 
omfattet af ”Bekendtgørelse om bygge- og 
anlægsarbejder i perioden 1 november til 31. marts” 
(vinterbekendtgørelsen), såsom bygværksarbejder 
og installationsarbejder. For rene vejarbejder, 
såsom jord-, grus-, kloak-, blødbunds-, afvandings- 
og belægningsarbejder, skal såvel årstidsbestemte 
som vejrligsbestemte vinterforanstaltninger være 
indeholdt i entreprenørens tilbud. 
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Almindelige betingelser for arbejder og 
leverancer i bygge- og anlægsvirksomhed (AB 
18) 

Særlige betingelser for arbejder og leverancer i 
bygge- og anlægsvirksomhed (SB) 

Stk. 5. Vedståelsesfristen for tilbud er 20 
arbejdsdage fra tilbuddets datering. Hvis 
bygherrens udbud er sendt til flere tilbudsgivere 
med frist for afgivelse af tilbud, regnes de 20 
arbejdsdage fra den tilbudsfrist, der er fastsat i 
udbuddet. 

Hvis der i Bestemmelser om udbud og tilbud eller i 
udbudsbekendtgørelsen er angivet en 
vedståelsesfrist, udgår stk. 5. 

Stk. 6. Bygherren skal snarest muligt give 
meddelelse til de tilbudsgivere, hvis tilbud ikke 
antages. 

 

Entrepriseaftalen 

§ 6. Entrepriseaftale indgås ved skriftlig accept af 
det afgivne tilbud eller ved underskrivelse af en 
entreprisekontrakt. 

Kontrakt- og arbejdssproget er dansk. 

Stk. 2. Hovedtidsplanen med eventuelle aftalte 
ændringer benævnes den aftalte hovedtidsplan. 

 

Stk. 3. Følgende rangorden skal være gældende 
ved indbyrdes modstrid mellem 
aftaledokumenternes bestemmelser, medmindre 
andet følger af almindelige fortolkningsprincipper:  

a) Entrepriseaftalen.  
b) Brevveksling, mødereferater og andet skriftligt 

materiale, der indeholder vedtagne ændringer, 
tilføjelser eller præciseringer af udbuds- eller 
tilbudsmaterialet, og som er senere end 
tilbuddet.  

c) Entreprenørens tilbud. 
d) Brevveksling, mødereferater og andet skriftligt 

materiale, der indeholder ændringer, tilføjelser 
eller præciseringer af udbudsmaterialet, og som 
er senere end udbuddet og tidligere end 
tilbuddet. 

e) Bygherrens udbudsmateriale. 
f) AB 18. 

For entreprisen gælder nedennævnte i prioriteret 
rækkefølge: 

A. Entrepriseaftalen 
B. Entreprenørens tilbud. 
C. Rettelsesblade / Supplerende meddelelser. 
D. Tilbuds- og afregningsgrundlag (TAG) af 

september 2024 
E. Særlige betingelser (SB) af september 

2024, inkl. bilag. 
F. Hovedtidsplan af september 2024. 
G. Styring og Samarbejde (SAB-SOS) af 

september 2024 
H. Brospecifikke arbejdsbeskrivelser (SAB-

SPEC) af september 2024 inkl. bilag. 
I. Særlige arbejdsbeskrivelser (SAB-TEKNIK) 

af september 2024 
J. Tegningsbilag af september 2024 
K. Plan for sikkerhed og sundhed (PSS) af 

september 2024  
L. Instruktion. Trafikafviklingsplaner på 

statsveje, november 2017 
M. Instruktion. Kampagneskilte på statsveje, 

november 2019 
N. ”Almindelige arbejdsbeskrivelser” (AAB): 

AAB – Styring og samarbejde, december 
2022 

AAB – Arbejdsplads, december 2022 

AAB – Færdselsregulerende 
foranstaltninger, december 2022 

AAB – Jordarbejder, februar 2018  

AAB – Afvanding, januar 2019  
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Almindelige betingelser for arbejder og 
leverancer i bygge- og anlægsvirksomhed (AB 
18) 

Særlige betingelser for arbejder og leverancer i 
bygge- og anlægsvirksomhed (SB) 

AAB – Bundsikring af sand og grus, 
december 2016  

AAB – Stabilt grus, december 2016  

AAB – Varmblandet asfalt, december 2021 

AAB – Fælles for vejudstyr, september 
2021 

AAB – Afmærkningsmateriel, januar 2019 

AAB – Autoværn og tilhørende udstyr, 
december 2018  

AAB – Betonbro – Fundering, juli 2018  

AAB – Betonbro – Stillads og form, august 
2012 

AAB – Betonbro – Slap armering, juli 2018 

AAB – Betonbro – Beton, juli 2018 

AAB – Betonbro – Betonreparation, juli 
2018 

AAB – Betonbroer, Overfladebehandling af 
betonoverflader, november 2018 

O. AB 18. 
P. Standarder (DS og DS/EN), som findes på 

http://sd.ds.dk/extranet/, europæiske 
tekniske godkendelser (ETA), fælles 
tekniske specifikationer, forskrifter, 
vejledninger, anvisninger og betingelser, alt 
i det omfang, der i SB, SAB og AAB er 
henvist til disse og med senest anførte 
ændringer, rettelser og fortolkninger. For 
alle standarder/anvisninger gælder seneste 
udgave. Skæringsdato er 5 arbejdsdage før 
fristen for aflevering af tilbud. Hvor der i 
udbudsmaterialet, herunder SB, SAB og 
AAB, er henvist til krav i standarder, 
europæiske tekniske godkendelser, fælles 
tekniske specifikationer, forskrifter, 
vejledninger, anvisninger og betingelser 
skal det forstås som ”eller tilsvarende”. 

Q. Håndbøger m.m.:   

Håndbøger m.m., afmærkning: 

• Generelt om afmærkning på 
kørebanen, januar 2020 

• Afmærkning på kørebanen, 
Tværafmærkning, januar 2020 

• Afmærkning på kørebanen, 
Længdeafmærkning, januar 2020 

• Afmærkning på kørebanen, 
Dimensioner, januar 2020 
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Almindelige betingelser for arbejder og 
leverancer i bygge- og anlægsvirksomhed (AB 
18) 

Særlige betingelser for arbejder og leverancer i 
bygge- og anlægsvirksomhed (SB) 

• Eksempelsamling. Afmærkning på 
kørebanen, februar 2020 

 
Håndbog. Autoværn og tilhørende udstyr, 
september 2021 
 

R. Håndbøger og instrukser for afmærkning af 
vejarbejder m.m.:  
 
Instruktion. Råden over vejareal, 
Vejdirektoratet, november 2020 (kan 
hentes på www.vejdirektoratet.dk > 
Værktøjer > Kvalitetsledelsessystemet > 
Trafikafvikling > Råden over vejareal) 
 
Afmærkning af vejarbejder m.v., september 
2017 
 
Tegninger for afmærkning af vejarbejder på 
motorveje, juli 2018  
 
Midlertidig vejafmærkning, januar 2020  
 

S. Øvrige forskrifter 
 

Det under punktnumrene A -K nævnte materiale 
kan hentes www.vejdirektoratet.dk > Værktøjer > 
Udbudsportalen. 

Almindelige arbejdsbeskrivelser (AAB), vejregler og 
vejregelforslag kan hentes på Vejregler.dk - 
Vejdirektoratets vejregler. 

Oversigt over forkortelser kan ses i Vej- og 
trafikteknisk ordbog på Vejregler.dk - 
Vejdirektoratets vejregler.  

Overdragelse 

§ 7. Parterne kan overdrage deres rettigheder i 
henhold til aftalen. 

 

Stk. 2. Overdrager entreprenøren uforfaldne krav i 
henhold til aftalen, går transporter, der står i 
forbindelse med arbejdets udførelse, forud for 
andre transporter. 

Der må kun noteres én transport på entreprenørens 
tilgodehavende, og det skal ske til anerkendt 
pengeinstitut. 

Stk. 3. En part kan ikke overføre sine forpligtelser til 
andre uden den anden parts samtykke. 

 

Underentreprise 

§ 8. I det omfang, det er sædvanligt eller naturligt, 
at arbejdet udføres i underentreprise, kan 
entreprenøren overlade arbejdets udførelse, 
herunder projektering, til andre. Det kan dog 
aftales, at hele eller bestemte dele af arbejdet skal 

 

Bygherren forbeholder sig ret til ikke at godkende 
underentreprenører efter de udelukkelsesgrunde, 
som fremgår af entrepriseaftalen. 

 

http://www.vejdirektoratet.dk/
https://vejregler.dk/
https://vejregler.dk/
https://vejregler.dk/
https://vejregler.dk/
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Særlige betingelser for arbejder og leverancer i 
bygge- og anlægsvirksomhed (SB) 

udføres af entreprenøren selv eller en bestemt 
underentreprenør, således at det kræver 
bygherrens godkendelse, hvis entreprenøren 
ønsker at overlade udførelsen til andre. 

Stk. 2. Bygherrens godkendelse efter stk. 1, 2. pkt., 
kan kun nægtes, hvis det er rimeligt begrundet i den 
udpegede underentreprenørs forhold, herunder 
kvalifikationer, økonomiske forhold eller manglende 
dokumentation efter stk. 3, 3. pkt. På bygherrens 
anmodning skal entreprenøren snarest muligt 
sende bygherren oplysning om disse forhold. 
Bygherren skal give skriftlig meddelelse om 
godkendelse eller afslag med begrundelse snarest 
muligt efter, at entreprenøren har givet oplysning 
om udpegning af en underentreprenør og om 
underentreprenørens forhold. 

 

Stk. 3. Hvis entreprenøren inden arbejdets 
påbegyndelse har antaget en underentreprenør til 
at udføre arbejde, skal entreprenøren oplyse 
bygherren om det, inden entreprenøren påbegynder 
arbejdet. Hvis entreprenøren senere antager eller 
udskifter en underentreprenør, skal entreprenøren 
oplyse bygherren om det, inden 
underentreprenøren påbegynder sit arbejde. På 
bygherrens anmodning skal entreprenøren snarest 
muligt fremsende dokumentation for, at der er 
indgået en aftale med en underentreprenør, og for 
at underentreprenøren har anerkendt, at 
bestemmelserne i § 8 tillige gælder, når en 
underentreprenør overlader arbejdet til andre, og at 
bygherren kan gøre direkte mangelkrav gældende 
mod underentreprenøren i overensstemmelse med 
stk. 4 og 5. 

Hvor entreprenøren anvender underentreprenører, 
skal entreprenøren i god tid inden igangsætning af 
de pågældende underentrepriser meddele 
bygherren navn på de pågældende entreprenører. 

Bygherren forbeholder sig desuden ret til ikke at 
godkende underentreprenører, der ikke efterlever 
arbejdsklausulerne. 

Stk. 4. Hvis det må anses for godtgjort, at 
bygherren ikke eller kun med stor vanskelighed kan 
gennemføre et krav vedrørende mangler mod 
entreprenøren, er bygherren berettiget til at gøre 
kravet gældende direkte mod entreprenørens 
underentreprenører og leverandører, hvis deres 
ydelse har samme mangel. 

 

Stk. 5. Et direkte mangelkrav er undergivet de 
begrænsninger, der følger af kontraktforholdene 
både mellem bygherren og entreprenøren og 
mellem entreprenøren og underentreprenøren og 
leverandøren, herunder ansvarsfraskrivelser og -
begrænsninger i begge kontraktforhold. Det er 
endvidere undergivet bestemmelserne i kapitel J 
om tvisteløsning. Bygherren giver afkald på krav 
mod underentreprenører og leverandører på 
erstatning uden for kontrakt i anledning af forhold, 
der er omfattet af et direkte mangelkrav. Hvis det 
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direkte mangelkrav skyldes et forsætligt eller groft 
uagtsomt forhold hos underentreprenøren eller 
leverandøren, finder 1. og 3. pkt. ikke anvendelse. 

Stk. 6. Bestemmelserne i stk. 1-5 gælder tillige, når 
en underentreprenør eller en leverandør overlader 
arbejdets udførelse til andre. 

 

B. Sikkerhedsstillelse og forsikring  

Entreprenørens sikkerhedsstillelse 

§ 9. Entreprenøren skal stille sikkerhed for 
opfyldelse af sine forpligtelser over for bygherren 
senest 8 arbejdsdage efter, at entrepriseaftalen er 
indgået, medmindre andet fremgår af 
udbudsmaterialet. Hvis entreprisesummen er 
mindre end 1 mio. kr., skal entreprenøren kun stille 
sikkerhed, hvis bygherren har stillet krav om det i 
udbudsmaterialet. Sikkerheden skal stilles i form af 
betryggende pengeinstitutgaranti, kautionsforsikring 
eller på anden betryggende måde. 

 

Hvis der iht. entrepriseaftalen skal stilles sikkerhed, 
må intet arbejde påbegyndes, før sikkerheden er 
stillet og godkendt af bygherren. 

Der accepteres ikke sikkerhed stillet af et selskab, 
der er koncernforbundet med entreprenøren. 

Stk. 2. Sikkerheden tjener til fyldestgørelse af alle 
krav, som bygherren har i anledning af 
aftaleforholdet, herunder krav vedrørende 
eventuelle ekstraarbejder og tilbagebetaling af for 
meget udbetalt entreprisesum 

 

Stk. 3. Indtil aflevering har fundet sted, skal den 
stillede sikkerhed svare til 15 % af 
entreprisesummen uden moms. Herefter skal 
sikkerheden nedskrives til 10 %. Entreprisesummen 
efter 2. pkt. skal opgøres med tillæg eller fradrag af 
alle mer- og mindrearbejder, i det omfang 
bygherren anmoder om det i afleveringsprotokollen. 

Efter aflevering skal sikkerheden svare til 10 % af 
entreprisesummen, inkl. tillægs- og 
fradragsarbejder. 

Hvis tillægs- og fradragsarbejder ikke er endeligt 
opgjort ved afleveringen, beregnes 
sikkerhedsstillelsen på basis af bygherrens skøn 
over tillægs- og fradragsarbejder. 

Sikkerheden nedskrives ikke ved delaflevering eller 
ibrugtagning af anlægget før endelig aflevering. 

Stk. 4. For leverancer, som præsteres fuldt færdige 
i rater, skal sikkerheden svare til 10 % af 
købesummen uden moms. 

 

Stk. 5. Sikkerheden nedskrives fra 10 % til 2 % 1 år 
efter afleveringstidspunktet, medmindre bygherren 
forinden skriftligt har fremsat reklamation over 
mangler. I så fald nedskrives sikkerheden, når 
manglerne er afhjulpet. 

 

Stk. 6. Sikkerheden ophører 5 år efter 
afleveringstidspunktet, medmindre bygherren 
forinden skriftligt har fremsat reklamation over 
mangler. I så fald ophører sikkerheden, når 
manglerne er afhjulpet. 

 

 

Stk. 7. Det skal angives i udbudsmaterialet, hvis 
sikkerhedsstillelsen skal ophøre ved aflevering af 
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selvstændige entrepriser, hvor der ikke kan 
forekomme mangler efter afleveringen. 

Stk. 8. Hvis entreprenøren hæver entrepriseaftalen, 
ophører entreprenørens sikkerhedsstillelse 3 
måneder efter, at aftalen er ophævet, medmindre 
der forinden er indledt tvisteløsning efter kapitel J 
om ophævelsens berettigelse. 

 

Stk. 9. Hvis arbejder er udskudt til senere 
aflevering, jf. § 45, stk. 1, sker nedskrivningen efter 
stk. 3, 5 og 6, for så vidt angår de udskudte 
arbejder, efter at de er afleveret. 

 

Stk. 10. Hvis aflevering sker i etaper, jf. § 45, stk. 4, 
sker nedskrivningen efter stk. 3 og 5-7 
forholdsmæssigt efter omfanget af den afleverede 
etape. 

Udgår. 

Stk. 11. Hvis bygherren ønsker udbetaling af den 
stillede sikkerhed, skal det skriftligt og samtidigt 
meddeles til entreprenøren og garanten med nøje 
angivelse af arten og omfanget af den påståede 
misligholdelse og størrelsen af det krævede beløb. 
Det krævede beløb skal udbetales til bygherren 
inden 10 arbejdsdage, fra meddelelsen er kommet 
frem, medmindre entreprenøren forinden over for 
Voldgiftsnævnet har anmodet om beslutning om 
stillet sikkerhed specielt med henblik på, om 
udbetalingskravet er berettiget, jf. § 67. Hvis 
entreprenøren er erklæret konkurs, kan anmodning 
om beslutning vedrørende sikkerhed tillige 
fremsættes af garanten, der da bliver part i sagen. 

 

Stk. 12. Hvis parterne er uenige om nedskrivning 
eller ophør af sikkerheden, kan hver part – og i 
tilfælde af entreprenørens konkurs tillige garanten – 
anmode om beslutning om stillet sikkerhed, jf. § 67. 

 

Stk. 13. Hvis det forhold, der begrunder et krav efter 
stk. 11 eller 12, allerede er genstand for tvist 
mellem parterne under en verserende sag efter § 
68 eller § 69, træder indbringelse af kravet under 
den verserende sag i stedet for anmodning om 
beslutning om stillet sikkerhed. 

 

Stk. 14. Entreprenøren skal sikre, at garanten har 
accepteret, at alle tvister om sikkerhedsstillelsen 
afgøres efter reglerne i kapitel J, bortset fra § 64. 

 

Bygherrens sikkerhedsstillelse 

§ 10. Bygherren skal stille sikkerhed for opfyldelse 
af sine forpligtelser over for entreprenøren senest 8 
arbejdsdage efter, at entrepriseaftalen er indgået, 
medmindre bygherren er en offentlig bygherre eller 
en almen boligorganisation. Sikkerheden skal stilles 
i form af betryggende pengeinstitutgaranti, 
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kautionsforsikring eller på anden betryggende 
måde. 

Stk. 2. Sikkerheden tjener til fyldestgørelse af alle 
krav, som entreprenøren har i anledning af 
aftaleforholdet, herunder krav vedrørende 
eventuelle ekstraarbejder. 

 

Stk. 3. Sikkerheden skal svare til 3 måneders 
gennemsnitsbetaling – dog mindst 10 % – af 
entreprisesummen uden moms. Hvis aftalen 
udvides med ekstraarbejder i henhold til § 23, kan 
entreprenøren kræve sikkerheden forøget, hvis 
vederlaget for samtlige ubetalte ekstraarbejder 
overstiger en halv måneds gennemsnitsbetaling af 
entreprisesummen. Bygherren kan kræve 
sikkerheden nedsat, hvis sikkerheden overstiger 
den ubetalte del af entreprisesummen og 
ekstraarbejderne. 

 

Stk. 4. Sikkerheden ophører, når entreprenøren har 
sendt slutopgørelsen og ikke har nogen 
ufyldestgjorte krav. 

 

Stk. 5. Hvis entreprenøren ønsker udbetaling af den 
stillede sikkerhed, skal det skriftligt og samtidigt 
meddeles til bygherren og garanten med angivelse 
af størrelsen af det krævede beløb. Det krævede 
beløb skal udbetales til entreprenøren inden 10 
arbejdsdage, fra meddelelsen er kommet frem, 
medmindre bygherren forinden over for 
Voldgiftsnævnet har anmodet om beslutning om 
stillet sikkerhed specielt med henblik på, om 
udbetalingskravet er berettiget, jf. § 67. Hvis 
bygherren er erklæret konkurs, kan anmodning om 
beslutning vedrørende sikkerhed tillige fremsættes 
af garanten, der da bliver part i sagen. 

 

Stk. 6. Hvis parterne er uenige om ophør af 
sikkerheden, kan hver part – og i tilfælde af 
bygherrens konkurs tillige garanten – anmode om 
beslutning om stillet sikkerhed, jf. § 67. 

 

Stk. 7. Hvis det forhold, der begrunder et krav efter 
stk. 5 eller 6, allerede er genstand for tvist mellem 
parterne under en verserende sag efter § 68 eller § 
69, træder indbringelse af kravet under den 
verserende sag i stedet for anmodning om 
beslutning om stillet sikkerhed. 

 

Stk. 8. Bygherren skal sikre, at garanten har 
accepteret, at alle tvister om sikkerhedsstillelsen 
afgøres efter reglerne i kapitel J, bortset fra § 64. 

 

Forsikring 

§ 11. Bygherren skal tegne og betale sædvanlig 
brand- og stormskadeforsikring fra arbejdets 

 

Bygherrens forsikring dækker ikke midlertidige 
anlæg og konstruktioner, herunder skure og stillads, 
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påbegyndelse, indtil mangler, der er påvist ved 
afleveringen, er afhjulpet. Entreprenøren og 
eventuelle underentreprenører skal medtages som 
sikrede på forsikringspolicen. Forsikringen skal 
omfatte samtlige entreprenørers arbejder på den 
bygning eller det anlæg, entrepriseaftalen vedrører. 
Ved om- eller tilbygning skal forsikringen dække 
skade på dette arbejde og på den bygning eller det 
anlæg, der er genstand for om- eller tilbygning. 
Selvrisiko påhviler bygherren. 

samt entreprenørens og eventuelle 
underentreprenørers materiel. 

Stk. 2. En offentlig bygherre kan kræve sig stillet 
som selvforsikrer. 

Bygherren er selvforsikrende. Den i § 11, stk. 1, 
nævnte dækning af entreprenøren og eventuelle 
underentreprenører er omfattet af selvforsikringen. 

Stk. 3. Entreprenøren og eventuelle 
underentreprenører skal have sædvanlig erhvervs- 
og produktansvarsforsikring. 

Ansvarsforsikringen skal tillige omfatte 
entreprenørens og eventuelle underentreprenørers 
ansvar i de tilfælde, hvor denne efter aftale med 
bygherren benytter bygherrens materiel, udstyr mv. 
med henblik på udførelse af arbejdet. 

Entreprenøren/underentreprenøren skal straks 
underrette bygherren, hvis præmien for 
ansvarsforsikringen ikke betales, eller 
forsikringsselskabet opsiger forsikringen. 

Stk. 4. Parterne skal på anmodning dokumentere, 
at forsikringerne er i kraft. 

Inden arbejdet påbegyndes, skal entreprenøren 
dokumentere, at ansvarsforsikringen er tegnet og 
præmien betalt. 

C. Udførelse af entreprisen  

Entreprenørens ydelse 

§ 12. Arbejdet skal udføres i overensstemmelse 
med aftalen, fagmæssigt korrekt og i 
overensstemmelse med bygherrens anvisninger. 
Materialer skal – for så vidt disses beskaffenhed 
ikke er anført – være af sædvanlig god kvalitet. 
Entreprenøren skal kvalitetssikre sine ydelser. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Færdselsregulerende foranstaltninger 

Hvis én eller flere af nedenstående fejl og mangler 
skriftligt er påtalt af bygherren, politi, vejmyndighed 
eller Arbejdstilsynet, og bygherren konstaterer, at 
entreprenøren ikke har påbegyndt afhjælpningen 
inden for 1 time, ifalder der entreprenøren en bod 
på 10.000 kr., pr. påtale: 

• Afmærkning i forbindelse med arbejdet ikke 
er opsat i henhold til den godkendte 
afmærkningsplan. 

• Der er fejl og mangler på afmærkningen 
umiddelbart efter entreprenørens kontrol, 
og at entreprenøren ikke har iværksat 
afhjælpning. 

Hvis påtalen ikke efterkommes inden for den 
fastsatte tidsfrist, kan bygherren foranstalte 
afhjælpning, som vil ske for entreprenørens 
regning. 

Dette gælder også, hvis der opstår skader på 
entreprenørens afmærkning på et tidspunkt, hvor 
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entreprenøren ikke er til stede på arbejdsområdet, 
og bygherren af hensyn til trafiksikkerheden finder 
det nødvendigt selv at retablere afmærkningen eller 
etablere midlertidige foranstaltninger. 

Hvis entreprenøren i sådanne situationer ønsker at 
blive tilkaldt og selv retablere afmærkningen uanset 
tidspunktet, aftales dette nærmere med bygherrens 
tilsyn ved entreprisens opstart. 

En tilsvarende bod ifalder entreprenøren for hvert 
tilfælde, hvor det konstateres, at  

• spærretider ikke overholdes,  
• der arbejdes uden rådighedstilladelse, 
• logbog for trafikafmærkning ikke er 

uploadet senest 5 arbejdsdage efter, at 
kontrollen er udført, jf. SAB-
Færdselsregulerende foranstaltninger, 
afsnit 4.4.2 

Stk. 2. Entreprenøren skal levere alle materialer og 
præstere alle nødvendige biydelser til 
færdiggørelse af arbejdet. 

 

Stk. 3. Entreprenøren skal skriftligt oplyse 
bygherren om anvendelse af metoder og materialer, 
der ikke er gennemprøvede, herunder om 
eventuelle risici derved, medmindre anvendelsen er 
foreskrevet af bygherren. 

Bygherren kan kræve dokumentation for 
arbejdsmetoders og materialers egnethed. 

Stk. 4. Materialer og andre leverancer, som er 
bestemt til indføjelse i arbejdet, skal leveres af 
entreprenøren uden ejendomsforbehold. Når de 
pågældende genstande er leveret på 
byggepladsen, tilhører de bygherren. 

Har bygherren efter § 36, stk. 2 betalt for materialer 
mv., som er købt af entreprenøren, men ikke er 
leveret på byggepladsen, skal materialerne indtil 
leveringen på byggepladsen opbevares tydeligt 
adskilt fra andre tilsvarende materialer og skal 
afmærkes således, at det tydeligt fremgår, at det er 
bygherrens ejendom samt til hvilken entreprise 
materialerne er indkøbt. 

Stk. 5. Materialer og andre leverancer til arbejdet 
skal være leveret med 5 års leverandøransvar for 
mangler ved leverancen. Ansvarsperioden regnes 
fra afleveringen af arbejdet og begrænses således, 
at leverandørens ansvar ophører senest 6 år efter 
levering til lager eller videresalg. Leverandøren skal 
endvidere have anerkendt, at bygherren kan gøre 
mangelkrav gældende direkte mod leverandøren 
efter § 8, stk. 4 og 5. 

Entreprenøren skal på forlangende dokumentere, at 
vilkårene er overholdt for hver leverance. 

Stk. 6. Entreprenøren kan undlade at opfylde 
bestemmelsen i stk. 5, hvis dette vil medføre 
betydelig merudgift for denne eller væsentlig 
forsinkelse af arbejdet, eller det ved mindre 
omfattende leverancer vil være besværligt at 
kontrollere overholdelsen af bestemmelsen. 
Bygherren skal ved væsentlige leverancer have 

Entreprenøren skal på forlangende dokumentere, at 
betingelserne for at undlade at opfylde vilkårene i 
stk. 5 er opfyldt. 



Side 15 af 58 AV-UBD-2024-15-HN      

Almindelige betingelser for arbejder og 
leverancer i bygge- og anlægsvirksomhed (AB 
18) 

Særlige betingelser for arbejder og leverancer i 
bygge- og anlægsvirksomhed (SB) 

meddelelse om undladelsen snarest muligt efter, at 
tilbud fra leverandøren er indhentet. 

Stk. 7. Entreprenøren skal løbende foretage 
oprydning og rømning og omgående fjerne 
kasserede materialer fra byggepladsen. 

 

Arbejds- og detailtidsplan 

§ 13. Entreprenøren skal inden for den frist, der er 
angivet i den aftalte hovedtidsplan, udarbejde en 
arbejdsplan, der overholder fristerne i den aftalte 
hovedtidsplan. Arbejdsplanen skal angive 
rækkefølgen for de enkelte dele af entreprenørens 
arbejde og tage højde for parternes forpligtelser 
efter arbejdsmiljøreglerne. 

 

Stk. 2. Hvis bygherren har antaget flere 
entreprenører, skal bygherren i samarbejde med 
disse udarbejde en samlet arbejdsplan 
(detailtidsplan), inden arbejderne påbegyndes. 
Detailtidsplanen skal angive rækkefølgen for de 
enkelte dele af arbejderne. 

 

Stk. 3. Indsigelse mod detailtidsplanen skal skriftligt 
meddeles bygherren inden 5 arbejdsdage efter 
modtagelsen. 

 

Stk. 4. Medvirker en entreprenør ikke i fornødent 
omfang efter stk. 1-2, kan bygherren fastlægge den 
pågældendes arbejdsplan i nødvendigt omfang og 
lade den indgå i detailtidsplanen. 

 

Opdatering af arbejds- og tidsplaner 

§ 14. Overholdelsen af arbejds- og tidsplaner skal 
løbende vurderes. Hvis det forventes, at planerne 
ikke vil blive overholdt, skal de opdateres med 
angivelse af, i hvilket omfang der kræves eller 
accepteres fristforlængelse, og om forsinkelsen 
angår en dagbodsbelagt frist. 

 

Stk. 2. Medvirker en entreprenør ikke i fornødent 
omfang ved opdatering af planerne, kan bygherren 
opdatere den pågældendes arbejdsplan i 
nødvendigt omfang og lade den indgå i 
detailtidsplanen. 

 

Afsætning og byggeplads 

§ 15. Bygherren afsætter de bestemmende 
hovedlinjer og højder (koter), mens al øvrig 
afsætning foretages af entreprenøren. 

 

Stk. 1 udgår og erstattes med: 

Bestemmelser om afsætning fremgår af AAB/SAB-
Arbejdsplads. 

Stk. 2. Ved byggearbejder sørger bygherren i 
nødvendigt omfang for etablering af stikledninger 
for afløb, el, gas, vand og varme frem til 
byggepladsen. 

Stk. 2 udgår og erstattes med: 

Entreprenøren sørger for etablering af stikledninger 
for afløb og forsyninger frem til byggepladsen.  
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Entreprenøren betaler nødvendige tilslutningsbidrag 
for midlertidige anlæg og afholder forbrugsafgifter til 
el (byggestrøm), afløb, fjernvarme, vand og 
lignende udgifter i forbindelse med arbejdets 
udførelse. 

Stk. 3. Bygherren betaler nødvendige 
tilslutningsbidrag og afholder eventuelle afgifter og 
gebyrer som følge af, at skure, containere, stillads 
mv. efter aftale ikke skal placeres på byggepladsen. 

 

Digitale bygningsmodeller mv. 

§ 16. Hvis der skal bruges digitale 
bygningsmodeller ved et bygge- og anlægsarbejde, 
skal det i udbudsmaterialet fastsættes, til hvad og i 
hvilket omfang modeller skal bruges, herunder om 
de skal bruges til planlægning og projektering samt 
under udførelsen, og om der ved byggeriets 
afslutning skal leveres en digital som udført-model 
til brug for senere drift og ombygning. Der skal 
endvidere træffes bestemmelse om, hvilket 
projektmateriale der skal tillægges forrang i tilfælde 
af uoverensstemmelse med andet projektmateriale. 

 

Stk. 2. Den, der stiller en digital bygningsmodel til 
rådighed for andre, skal samtidig anvise, til hvad og 
i hvilket omfang modellen må bruges, herunder til 
projektering, mængdeberegning, kollisionstest og 
udførelse. Den pågældende skal samtidig oplyse, 
om der på det pågældende stade gælder en 
fravigelse af den generelle bestemmelse om 
forrang, jf. stk. 1, sidste pkt. 

 

Stk. 3. I det omfang andre i samarbejdet om en 
digital bygningsmodel, herunder en samlet digital 
bygningsmodel, skal levere input til den, skal den, 
der stiller en model til rådighed, anvise, hvilket input 
der skal leveres, i hvilken form og dataformat samt 
hvornår. Bygherren skal ved aftale med de 
pågældende sikre, at de er forpligtet til at følge 
disse anvisninger. Dette gælder også, hvis 
entreprenøren ved byggeriets afslutning skal levere 
input til en digital som udført-model. 

 

Stk. 4. Data skal leveres og indlæses i åbne 
dataformater. Den, der leverer eller indlæser data, 
skal oplyse, hvilket software dataformaterne er 
fremstillet med. 

 

Stk. 5. Den, der stiller en digital bygningsmodel til 
rådighed, bærer risikoen for fejl i den digitale model, 
eget input og grænseflader til andres projektering i 
modellen, men ikke for fejl ved andres brug af 
modellen, i andres input eller i den standard 
software, som bruges til udarbejdelse af modellen. 
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Stk. 6. Bestemmelserne i stk. 1-5 om digitale 
bygningsmodeller finder tilsvarende anvendelse på 
andre digitale data med de fravigelser, der følger af 
forholdets natur. 

 

Entreprenørprojektering 

§ 17. Entreprenøren skal kun projektere, hvis dette 
er aftalt (delt rådgivning). I det omfang 
entreprenørens arbejde i aftalen er beskrevet ved 
angivelse af funktionskrav, skal entreprenøren 
udføre den nødvendige projektering herfor. 
Entreprenørens fremsættelse af forslag, som 
bygherren implementerer, indebærer ikke, at 
entreprenøren påtager sig projekteringen eller har 
risiko eller ansvar for forslaget. 

 

Entreprenøren skal projektere: 

• Form for større reparationer hvor der skal 
anvendes flydestøbning.  

Immaterielle rettigheder 

Bygherren er berettiget til at anvende det materiale, 
som er udarbejdet for opgavens løsning, herunder 
digitale modeller og andre digitale data. Dette 
indebærer en ret til at offentliggøre projektet, at 
gennemføre projektet samt at anvende materialet til 
senere at drive, vedligeholde og bygge til det 
opførte bygværk eller anlæg. 

Bygherren har ret til at anvende øvrigt materiale, 
herunder registrering af eksisterende forhold, 
analyser, beregninger og andet materiale, som 
alene indeholder forudsætninger for opgavens 
løsning. 

Entreprenøren har i øvrigt alle rettigheder over sine 
idéer og det materiale, som entreprenøren har 
udarbejdet, herunder digitale modeller og andre 
digitale data. 

Entreprenøren skal udarbejde alle nødvendige 
arbejdstegninger samt tegninger og beregninger 
etc. til udførelse af interimskonstruktioner, stilladser, 
særlige udførelsesmetoder mv. 

Stk. 2. Hvis entreprenøren skal projektere, skal 
bygherren udpege en projekteringsleder. 
Projekteringslederen repræsenterer bygherren over 
for entreprenøren med hensyn til projekteringens 
tilrettelæggelse og udførelse. Projekteringslederen 
kan give og modtage meddelelser vedrørende 
projekteringen samt give anvisninger med hensyn til 
tilrettelæggelsen af de forskellige entreprenørers 
projektering i deres indbyrdes forhold. 

 

Stk. 3. Entreprenøren skal projektere i 
overensstemmelse med aftalen, god 
projekteringsskik og bygherrens anvisninger. 
Entreprenørens projekt skal indeholde oplysninger 
om projektets forbindelse med det øvrige projekt i 
de i aftalen fastlagte grænseflader. Koordinering af 
det samlede projekt, herunder fastlæggelse af 
grænseflader, påhviler bygherren, jf. stk. 2. 
Entreprenøren skal deltage i tværfaglig granskning 
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af det samlede projekt, idet hver part gransker eget 
projekt og dettes grænseflader til andres projekt. 

Stk. 4. Hvis entreprenørens projekt indebærer 
anvendelse af metoder og materialer, der ikke er 
gennemprøvede, skal entreprenøren skriftligt 
oplyse bygherren om det og om eventuelle risici 
derved. 

Bygherren kan kræve dokumentation for 
designmetoders og materialers egnethed. 

Stk. 5. Hvis parterne aftaler, at projekteringen skal 
opdeles i faser, skal de sætte frist for levering af de 
enkelte faser, og bestemmelserne i stk. 6-8 gælder 
da tillige hver fase. 

 

Stk. 6. Entreprenøren skal foretage kvalitetssikring, 
herunder eventuelt granskning af sit projekt, jf. § 21, 
stk. 1. 

 

Stk. 7. Entreprenøren skal give bygherren skriftlig 
meddelelse om færdiggørelse af projektet 
(færdigmelding) med henblik på bygherrens 
godkendelse. Resultatet af entreprenørens 
kvalitetssikring skal vedlægges meddelelsen. 

 

Stk. 8. Bygherren skal snarest muligt efter 
færdigmeldingen skriftligt meddele entreprenøren, 
om bygherren er enig i, at projektet er leveret, og 
om bygherren kan godkende det som grundlag for 
entreprenørens videre arbejde. I meddelelsen skal 
bygherren angive eventuelle mangler ved det 
leverede eller forbehold for godkendelsen. 

 

Projektmangler  

§ 18. Entreprenøren har pligt og ret til at afhjælpe 
mangler ved sin projektering, der påvises ved 
leveringen af de enkelte faser efter § 17 eller 
senere. 

 

Stk. 2. Bygherren skal skriftligt fastsætte en frist til 
afhjælpning af påviste mangler. Fristens længde 
fastsættes under hensyntagen til manglernes art og 
omfang samt forholdene i øvrigt. Entreprenøren 
skal give bygherren skriftlig meddelelse, når 
manglerne er afhjulpet. 

Projektmangler skal afhjælpes senest 15 dage efter 
at de er påvist af bygherren. Entreprenøren skal 
fremsende forslag til afhjælpning, som skal 
godkendes af bygherren. 

Stk. 3. Hvis bygherren efter udløbet af fristen i stk. 2 
– eller efter at entreprenøren har meddelt, at 
afhjælpning har fundet sted – finder, at manglerne 
ikke er afhjulpet, skal bygherren inden 10 
arbejdsdage skriftligt meddele entreprenøren, hvilke 
mangler der stadig påberåbes. 

 

Stk. 4. Bygherren har herefter ret til at lade de 
påberåbte mangler udbedre for entreprenørens 
regning (udbedringsgodtgørelse) eller til afslag i 
entreprisesummen, jf. § 52. 
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Projektgennemgang 

§ 19. Inden udførelsen af bygge- og anlægsarbejdet 
påbegyndes, skal bygherren sammen med rådgiver 
og entreprenør gennemgå det aftalte projekt og 
eventuelle projektbidrag og forslag til materialevalg 
fra entreprenører og leverandører. Der skal 
endvidere gennemføres projektgennemgang ved 
senere ændringer i projektet, hvis bygherren eller 
entreprenøren vurderer, at der er behov for det. 

 

Stk. 2. Projektgennemgangen sker med henblik på 
at opnå en fælles forståelse af projektet, herunder 
af grænseflader og tidsfølge mellem de enkelte dele 
af projektet, og på at give entreprenøren mulighed 
for at præge byggeprocessen ved at påpege 
uhensigtsmæssigheder i projektet. Den sker 
endvidere med henblik på at afdække risici og 
forberede håndtering heraf samt på at afdække 
uklarheder og utilstrækkeligheder i projektet. Ved 
projektgennemgangen skal parterne udpege 
nærmere bestemte arbejder eller materialer, der 
skal føres tilsyn med efter § 21, stk. 4. 

 

Stk. 3. Bygherren skal forestå 
projektgennemgangen. Alle parter skal medvirke 
loyalt ved projektgennemgangen. 

 

Stk. 4. Bygherren skal inddrage bygherrerådgiver, 
projekteringsleder, byggeleder, 
sikkerhedskoordinator og andre rådgivere, der 
deltager i projekterings- og udførelsesfasen. 
Bygherren skal sikre, at rådgiveren inddrager 
underrådgivere, der har bidraget til projekteringen. 
Entreprenøren skal inddrage valgte 
underentreprenører og leverandører, der skal 
udføre entreprisen, eller som har bidraget eller skal 
bidrage til projekteringen. 

 

Stk. 5. Bygherren, rådgiveren og entreprenøren 
skal snarest muligt give meddelelse til hinanden om 
uhensigtsmæssigheder, uklarheder og 
utilstrækkeligheder, som de afdækker. Det samme 
gælder fejl ved projektet, som de bliver 
opmærksomme på. 

 

Stk. 6. Bygherren skal snarest muligt udarbejde en 
redegørelse for projektgennemgangen med en 
beskrivelse af, hvad der har været behandlet, og 
hvor megen tid, der er brugt på de enkelte dele af 
projektet. Redegørelsen skal endvidere indeholde 
en beskrivelse af forhold omfattet af stk. 5 med 
angivelse af de foranstaltninger, der skal træffes til 
at afbøde dem. Bemærkninger til redegørelsen skal 
snarest muligt sendes til bygherren. 
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Stk. 7. De projekterende skal snarest muligt udføre 
nødvendig opretning af deres projekt i 
overensstemmelse med redegørelsen. 

 

Stk. 8. Entreprenøren og bygherren skal snarest 
muligt give den anden part skriftlig meddelelse om 
sine eventuelle krav om forandring i aftalen med 
hensyn til pris, tid og sikkerhed som følge af de 
foranstaltninger til afbødning, der fremgår af 
redegørelsen. Bestemmelserne i § 25, stk. 3-5, 
finder tilsvarende anvendelse. 

 

Forhold til myndigheder 

§ 20. Bygherren sørger for nødvendig godkendelse 
af projektet og afholder udgifterne herved. Dette 
gælder tillige den del af projekteringen, der udføres 
af entreprenøren. 

Der henvises til SAB-Styring og samarbejde. 

Entreprenøren afholder råstofafgift ved indvinding 
af råstoffer. 

 

Stk. 2. Entreprenøren sørger for anmeldelser, 
ansøger om tilladelser, rekvirerer syn og 
fremskaffer attester, der vedrører selve arbejdets 
udførelse, og afholder udgiften herved. 
Dispensationer kan kun søges efter aftale med 
bygherren. 

 

 

Der henvises til SAB-Styring og samarbejde 
angående processen. 

Entreprenøren afholder affaldsgebyrer, miljø- og 
deponeringsafgifter samt andre afgifter vedr. 
arbejdets udførelse, der skal betales iht. gældende 
love, regulativer, vedtægter mv. 

Bygherren afholder afgifter i forbindelse med 
bortskaffelse af forurenet jord til et af kommunen 
godkendt deponi. Udgifter til håndtering og 
transport skal være indeholdt i entreprenørens 
tilbud. 

Kvalitetssikring, tilsyn og kassation 

§ 21. Bygherren kan i udbudsmaterialet fastsætte 
bestemmelser om entreprenørens kvalitetssikring af 
arbejdet, herunder eventuel projektering, samt om 
arten og omfanget af prøver, og om den 
dokumentation for arbejdets udførelse, for anvendte 
materialers oprindelse og egenskaber og for udførte 
prøver, som entreprenøren skal afgive. 
Bestemmelser herom kan indgå i en 
udbudskontrolplan. 

Manglende dokumentation, herunder 
dokumentation af kvalitetskontrol, under 
anlægsforløbet vil blive betragtet som manglende 
kontraktmæssig ydelse og vil medføre, at bygherren 
foretager tilbagehold i udbetaling af 
entreprisesummen. 

Stk. 2. Bygherren kan under arbejdets udførelse og 
ved afleveringen forlange yderligere prøver. Også i 
sådanne tilfælde skal entreprenøren stille fornødent 
mandskab til disposition ved prøvernes udtagning 
og undersøgelse. Hvis de yderligere prøver viser 
kontraktmæssig ydelse, skal bygherren betale 
herfor som ekstraarbejde. I modsat fald skal 
entreprenøren betale bygherrens udgifter. 

 

Stk. 3. Entreprenøren skal give bygherren adgang 
til de arbejdspladser og produktionssteder, hvor 
arbejdet udføres. Bygherren kan endvidere kræve 

Bygherren skal have mulighed for at overvære al 
prøveudtagning og materialeprøvning på 
entreprenørens arbejdsplads, laboratorium eller 
andet sted. For ikke-rutinemæssig prøveudtagning 
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de oplysninger, der er nødvendige for at bedømme 
ydelsen. 

og materialeprøvning skal entreprenøren varsle 
bygherren. Bygherren skal have mulighed for at 
deltage ved entreprenørens audit af 
underentreprenører og leverandører. 

Stk. 4. Entreprenøren og bygherren indkalder til 
tilsynsgennemgang af nærmere bestemte arbejder 
eller materialer, der er udpeget efter aftale ved 
projektgennemgangen, med henblik på en 
vurdering af, om de pågældende ydelser i 
henseende til nærmere angivne egenskaber er 
kontraktmæssige eller må kasseres som ikke 
kontraktmæssige. Entreprenøren og bygherren kan 
herudover ved behov anmode om 
tilsynsgennemgang efter 1. pkt. 

 

Stk. 5. Entreprenøren skal inden 
tilsynsgennemgangen efter stk. 4 have foretaget og 
på anmodning dokumenteret aftalt kvalitetssikring. 
Ved tilsynsgennemgangen udfærdiges en 
tilsynsprotokol, hvori de gennemgåede egenskaber 
ved arbejderne eller materialerne anføres med 
oplysning om godkendelse eller kassation. 

 

Stk. 6. Bygherren fører tilsyn under arbejdets gang 
og kan kassere ikke kontraktmæssige arbejder eller 
materialer. Denne kassation skal ske så hurtigt som 
muligt. 

 

Stk. 7. Tilsyn fra bygherrens side fritager ikke 
entreprenøren for selv at føre kontrol. 

Bygherrens gennemgang og kontrol af tegninger, 
beregninger, leverancer, miljøforanstaltninger og 
udførte arbejder, fritager ikke entreprenøren for 
nogen del af ansvaret for arbejdet. 

Bygherrens anvisninger om arbejdets udførelse 

§ 22. Bygherren kan give anvisninger om udførelse 
af arbejdet. 

 

Stk. 2. Entreprenøren skal indhente bygherrens 
afgørelse, hvis aftalen og dennes grundlag ikke 
yder tilstrækkelig vejledning til udførelse af arbejdet. 

 

Stk. 3. Finder entreprenøren, at bygherrens 
anvisninger om arbejdets udførelse efter stk. 1 og 2 
indebærer en ændring af arbejdet efter § 23, skal 
entreprenøren snarest muligt meddele bygherren 
dette. 

 

Ændringer i arbejdet 

§ 23. Bygherren kan forlange ændring i arbejdet, 
når ændringen har naturlig sammenhæng med de 
aftalte ydelser. En ændring kan gå ud på, at 
entreprenøren skal yde noget i tillæg til eller i stedet 
for det oprindelig aftalte, at ydelsens karakter, 
kvalitet, art eller udførelse skal ændres, eller at 
aftalte ydelser skal udgå. 
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Stk. 2. Entreprenøren har ret til at udføre en forlangt 
ændring, medmindre bygherren påviser særlige 
grunde til at lade andre udføre arbejdet, herunder at 
entreprenørens økonomiske krav for udførelsen 
ikke er rimeligt. 

 

Stk. 3. Bygherrens krav om en ændring skal 
fremsættes skriftligt eller på et byggemøde og skal 
beskrive ændringen nærmere. 

 

Merbetaling og besparelse 

§ 24. Hvis en ændring angår et arbejde, der gælder 
enhedspris for, skal entreprisesummen reguleres 
op eller ned i overensstemmelse hermed, 
medmindre der træffes anden aftale, jf. § 25, stk. 4. 
Regulering efter enhedspris skal kun ske inden for 
+/-100 % af den enkelte post i tilbudslisten. 
Endvidere skal regulering efter enhedspris for 
merarbejde kun ske med indtil +20 % af 
entreprisesummen, beregnet ved at tælle alle 
merarbejder sammen, og for mindrearbejder med 
indtil -10 % af entreprisesummen, beregnet ved at 
tælle alle mindrearbejder sammen. Hvis et arbejde 
samtidig udskiftes med et andet arbejde, indgår kun 
forskellen mellem de to arbejders pris i beregningen 
af summen af enten mer- eller mindrearbejder. 

Hvis en post i tilbudslisten er opdelt i underposter, 
skal der ved "den enkelte post" forstås "den enkelte 
underpost". 

Stk. 2. Ved enhedsprissat merarbejde, som 
overstiger variationsgrænserne i stk. 1, sker 
regulering også efter enhedspris, medmindre det 
godtgøres, at forudsætningerne for enhedsprisen 
ikke er til stede. 

 

Stk. 3. Bortset fra tilfælde, hvor der efter stk. 1 og 2 
sker regulering efter enhedspris, udføres 
ændringsarbejde som regningsarbejde, medmindre 
der træffes anden aftale efter § 25, stk. 4. 

Før ændringer i arbejdet iværksættes som 
regningsarbejder, skal entreprenøren, hvis 
bygherren finder det nødvendigt, udarbejde et 
overslag. 

Mindre ændringsarbejder 

Bygherren kan forlange mindre ændringsarbejder i 
tilslutning til entreprisen udført som regningsarbejde 
efter nedenstående retningslinjer. 

A. Arbejdsløn 

Medgåede timer afregnes efter timesatser anført i 
entreprenørens tilbud. 

Tidsforbrug til formand, eventuel 
byggepladsledelse, funktionærer og administration 
mv. samt dækningsbidrag er indeholdt i 
ovenstående timesatser. 

Underentreprenører, der udfører arbejder som en 
del af entreprisen, er ved udførelsen af 
regningsarbejder omfattet af bestemmelserne i 
nærværende pkt. A. 
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B. Materialer 

Entreprenøren kan medregne beløb, som 
entreprenøren har betalt for materialer, der indgår 
blivende i bygværker, eller som i øvrigt er 
nødvendige for arbejdets udførelse, herunder 
forbrugsgods i det omfang, det forbruges ved 
arbejdet. Genindvundne materialer modregnes 
entreprenørens tilgodehavender. 

Materialer, forbrugsgods etc. forudsættes indkøbt 
bedst muligt af entreprenøren i fornødent samråd 
med bygherren og debiteres arbejdet med 
fakturapriser. Eventuelle rabatter på prislistepriser 
tilfalder bygherren, medens kontantrabatter, 
årsbonus og cementbonus tilfalder entreprenøren. 

Entreprenørens udgifter til kørsel, fragt, bugsering 
og andre transporter til og fra arbejdsstedet skal 
inkluderes. 

Til de således beregnede udgifter til materialer, 
forbrugsgods, transport mv. lægges 8 % til 
tidsforbrug til formand, eventuel byggepladsledelse, 
funktionærer og administration mv. samt 
dækningsbidrag. 

C. Materiel 

Leje af entreprenørens materiel, der har en 
indkøbsværdi pr. enhed, som er mindre end 
50.000,00 kr., skal være indeholdt i entreprenørens 
enhedspriser og timesatser. 

Leje af øvrigt materiel skal aftales mellem 
bygherren og entreprenøren forud for anvendelsen. 

Til sådan lejebetaling lægges intet honorar. 

D. Underentreprenører 

Til de rene regningsbeløb lægges 8 % til tidsforbrug 
til formand, eventuel byggepladsledelse, 
funktionærer og administration mv. samt 
dækningsbidrag. 

Ved ”rene regningsbeløb” forstås udgifter til den 
udførende underentreprenør. Hvis arbejdet udføres 
af en underentreprenør til en underentreprenør, kan 
der kun én gang lægges 8 % til de rene 
regningsbeløb. 

Administrationstillægget for sådanne regningsbeløb 
bortfalder i tilfælde, hvor den enkelte deltager i et 
konsortium udfører regningsarbejder på 
entreprisen. 

En underentreprenør kan være en anden 
selvstændig juridisk enhed end entreprenøren 
inden for samme koncern. Enheder inden for 
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samme juridiske enhed som entreprenøren anses 
derimod ikke for underentreprenører, uanset om 
disse har forskellige CVR-numre. 

Stk. 4. Ved udførelse af et ændringsarbejde i 
regning skal regningen opgøres med nærmere 
specifikation af arbejdstimer, materialer og materiel 

Entreprenøren skal dokumentere udgifter overfor 
bygherren i form af en samlet opgørelse med bilag, 
herunder dagsrapporter. 

Under udførelsen af regningsarbejder skal 
entreprenøren udfærdige og aflevere 
dagsrapporter. Kopi af dagsrapporter skal løbende 
fremsendes til bygherrens tilsyn, dog senest 3 
arbejdsdage efter den dag, som dagsrapporten 
omhandler.  

Dagsrapporter skal indeholde oplysninger om: 

• dato,  
• start- og sluttidspunkt for brug af materiel,  
• identifikation og typeangivelse for materiel,  
• start- og sluttidspunkt for mandskab,  
• arbejdets art og omfang, dokumenteret via 

beskrivelse samt opmålinger og/eller fotos. 

Som bilag til opgørelsen skal vedlægges følgende 
dokumentation: 

A. Arbejdsløn: Medgåede timer dokumenteres 
i form af dagsrapporter. 

B. Materialer: Forbrug af materialer 
dokumenteres i form af opmåling, 
følgesedler, vejesedler og/eller fakturaer. 

C. Materiel: Anvendelse af materiel 
dokumenteres i form af dagsrapporter samt 
fakturaer for eventuel leje.  

D. Underentreprenører: Arbejder udført af 
underentreprenører skal dokumenteres på 
samme vis som anført under pkt. A - C, 
vedlagt kopi af fakturaer fra 
underentreprenører. 

Stk. 5. Ved formindskelse af arbejdets omfang skal 
entreprenøren godskrive bygherren de udgifter, 
som spares eller burde have været sparet, dog 
højst det beløb, arbejdet er opgjort til i 
entrepriseaftalen. Vedrører formindskelsen et 
arbejde, der gælder enhedspris for, jf. stk. 1, skal 
dette kun ske i det omfang, mindrearbejdet 
medfører, at entreprisesummen formindskes med 
mere end 10 %. 

Ved formindskelse af arbejdets omfang med indtil 
10 % af entreprisesummen gælder stk. 1. 

Pris, tid og sikkerhed efter en ændring 

§ 25. Parternes eventuelle krav om forandring i 
aftalen med hensyn til pris, tid og sikkerhed som 
følge af en ændring i arbejdet eller i forudsætninger 
for dets udførelse skal snarest muligt fremsættes 
skriftligt eller på et byggemøde. Det samme gælder 

Hvis bygherren fremsætter krav om ændring af 
arbejdet, skal ændringsanmodningen fremsættes til 
entreprenøren med en kort beskrivelse af de 
ønskede ændringer.  

Hvis bygherren anmoder om en fast pris på 
ændringsarbejdet, er entreprenøren herefter 
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en parts krav om forandringer i aftalen som følge af 
et godkendt forslag fra entreprenøren eller en 
anvisning fra bygherren efter § 22 eller § 26, som 
parten anser for en ændring i arbejdet, selv om 
forslaget eller anvisningen ikke angiver at indebære 
en ændring. 

forpligtet til at afgive et skriftligt tilbud på 
ændringsarbejdet. Tilbuddet skal indeholde en fast 
pris på ændringsarbejdet, entreprenørens 
eventuelle krav om tidsfristforlængelse, jf. AB 18 § 
39, stk. 1, litra a), samt entreprenørens oplysning 
om eventuelle øvrige afledte konsekvenser af 
ændringen. Tilbuddet skal fremsendes til bygherren 
senest 10 arbejdsdage efter entreprenørens 
modtagelse af anmodning om tilbud på ændringen, 
medmindre andet aftales. 

Stk. 2. Efter forespørgsel fra en part skal den anden 
part snarest muligt skriftligt meddele, om denne 
anser et nærmere bestemt arbejde for en ændring, 
der medfører krav om forandringer i aftalen med 
hensyn til pris, tid og sikkerhed. Entreprenøren er 
ikke forpligtet til at igangsætte arbejdet, før 
bygherren har svaret. 

 

Stk. 3. Hvis en part har fremsat krav efter stk. 1 om 
forandring i aftalen med hensyn til pris, tid eller 
sikkerhed, skal den anden part snarest muligt 
skriftligt meddele, om kravet accepteres, og hvis 
ikke, skal denne begrunde dette. 

 

Stk. 4. Parterne skal snarest indgå skriftlig 
tillægsaftale om en ændring efter § 23 og om deraf 
følgende forandringer i aftalen med hensyn til pris, 
tid og sikkerhed. Forhandlinger herom må ikke 
forsinke arbejdets udførelse. 

 

Stk. 5. Bygherren skal løbende registrere forlangte 
ændringer efter § 23, krav efter stk. 1, anmodninger 
og meddelelser efter stk. 2, § 22, stk. 3, og § 26, 
stk. 1 og 2. Finder entreprenøren, at der er fejl i 
bygherrens registrering, skal entreprenøren snarest 
muligt meddele bygherren dette.   

 

Hindringer 

§ 26. Hvis entreprenøren finder, at arbejdet ikke 
kan udføres i overensstemmelse med den indgåede 
aftale, skal entreprenøren snarest muligt meddele 
bygherren dette og følge dennes anvisninger. 

 

Bestemmelsen fritager ikke entreprenøren for 
dennes ansvar for selvstændigt at tilrettelægge og 
udføre arbejdet, ligesom entreprenøren er ansvarlig 
for alle udførelsesmæssige valg, der er nødvendige 
for at følge bygherrens anvisninger. 

Stk. 2. Bestemmelsen i stk. 1 gælder tillige, hvis 
entreprenøren finder, at der opstår forhold, som 
hindrer eller vanskeliggør arbejdet eller gør det 
nærliggende, at bygherren påføres ulempe eller 
tab, herunder pådrager sig ansvar over for 
tredjemand. Hvis der ikke er tid til at indhente 
bygherrens anvisninger, skal entreprenøren – mod 
betaling og fornøden forlængelse af tidsfrister – 
bedst muligt træffe foranstaltninger for at undgå, at 
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bygherren lider tab, og snarest muligt meddele 
bygherren dette. 

Stk. 3. Udbudsmaterialet skal indeholde oplysninger 
om foretagne undersøgelser vedrørende 
grundvands- og jordbundsforhold, forurening, 
ledninger, kabler, farlige stoffer og materialer samt 
andre hindringer. I det omfang udbudsmaterialet 
ikke indeholder fyldestgørende oplysninger om 
hindringerne, skal foranstaltningerne herimod og 
ulemperne herved betales som ekstraarbejder. 

 

Stk. 4. Hvis der trods gennemførelse af 
forundersøgelser som nævnt i stk. 3, der er rimelige 
eller sædvanlige under hensyntagen til grundens 
karakter, beliggenhed og tidligere anvendelse, viser 
sig uforudsete forhold, som medfører offentlige 
påbud eller forbud, der medfører, at arbejdets 
videreførelse hindres eller bliver urimelig byrdefuld 
for bygherren, kan denne afbestille entreprisen. Ved 
afbestilling skal bygherren betale entreprenøren 
erstatning for det tab, entreprenøren lider ved 
afbestillingen, bortset fra den fortjeneste, 
entreprenøren mister ved ikke at fuldføre arbejdet. 

 

Risikoens overgang 

§ 27. Entreprenøren bærer indtil afleveringen 
risikoen for skade på eller bortkomst af arbejde og 
materialer. Det samme gælder materialer, som 
bygherren har leveret, når disse er kommet i 
entreprenørens besiddelse. 

 

Stk. 2. Entreprenøren bærer dog ikke risikoen for 
skade eller bortkomst som følge af bygherrens 
forhold. Det samme gælder for følger af udefra 
kommende ekstraordinære begivenheder, som 
entreprenøren ikke har indflydelse på (force 
majeure), herunder krig, oprør, terrorhandlinger og 
usædvanlige naturbegivenheder. 

 

Stk. 3. Skader, som entreprenører forvolder på 
hinandens arbejde, materialer og materiel, er 
bygherren uvedkommende. 

 

Stk. 4. Entreprenøren skal vedligeholde det udførte 
arbejde indtil afleveringen. 

 

Stk. 5. For arbejder eller dele af disse, der tages i 
brug før afleveringen, gælder reglerne i stk. 1-4 
indtil ibrugtagningen. Ved ibrugtagning kan 
bygherren gennemføre en registrering efter 
reglerne i § 63, stk. 2-4. 

Sidste punktum i stk. 5 udgår og erstattes med: 

Før ibrugtagning af hele eller dele af arbejdet skal 
bygherren skriftligt indkalde til en 
registreringsforretning.  

Ved registreringsforretningen skal der udfærdiges 
en ibrugtagningsprotokol, der beskriver omfang og 
kvalitet af det udførte arbejde, herunder eventuelle 
mangler og aftaler om afhjælpning. Ved delvis 
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ibrugtagning skal omfanget af det arbejde, der 
ibrugtages fastlægges i protokollen. Protokollen 
underskrives af parterne.  

Hvis en part ikke giver møde ved 
registreringsforretningen, kan den gennemføres 
uden dennes medvirken, og 
ibrugtagningsprotokollen skal da snarest muligt 
sendes til den fraværende. 

Stk. 6. For byggearbejder og anlægsarbejder i 
tilslutning hertil, der udføres i lokaliteter, der er i 
brug under udførelsen, gælder reglerne i stk. 1-4 
om entreprenørens risiko for skade kun skade 
forårsaget af anden entreprenør, uden at det er en 
følge af bygherrens forhold. Når arbejderne er 
færdiggjort, og entreprenøren har forladt lokaliteten, 
anses arbejderne for taget i brug, jf. stk. 5. 

 

Stk. 7. For materialer og andet løsøre, der leveres 
til bygherren eller entreprenøren af en leverandør, 
der ikke skal udføre nogen form for montage, 
forarbejdning, tilvirkning eller anden arbejdsydelse 
på byggepladsen, gælder reglerne i stk. 1-4, indtil 
materialerne og løsøret er kommet i bygherrens 
henholdsvis entreprenørens besiddelse. 

 

Bygherrens tilsyn 

§ 28. Bygherren skal udpege et tilsyn, der 
repræsenterer bygherren over for entreprenøren 
med hensyn til arbejdets tilrettelæggelse og 
udførelse. Tilsynet kan give og modtage 
meddelelser vedrørende arbejdet, godkende eller 
kassere materialer eller arbejder, samt give 
anvisninger med hensyn til tilrettelæggelsen af de 
forskellige entreprenørers arbejde i deres indbyrdes 
forhold.   

 Bygherrens organisering omfatter overordnet 
følgende nøglepersoner: 

• Bygherrens projektleder. 

• Bygherrens projekteringsleder 

• Bygherrens byggeleder/entrepriseleder 

• Bygherrens tilsyn varetages af bygherren 
assisteret af rådgiver 

Bygherrens entrepriseleder kan bemyndige andre i 
tilsynsorganisationen til at indgå aftaler om mindre 
ændringer. 

Stk. 2. Byggeledelsen er legitimeret til på 
bygherrens vegne at forlange eller indgå aftale om 
ændring i arbejdet samt om forandring i aftalen med 
hensyn til pris, tid og sikkerhed som følge deraf 
med en merbetaling på højst 50.000 kr. for hver 
ændring og en fristforlængelse på højst 5 
arbejdsdage for hver ændring. Hvis bygherren ikke 
har udpeget en byggeledelse, er fagtilsynet 
legitimeret i samme omfang. 

Udgår. 

Stk. 3. Tilsynet skal være til stede på byggepladsen 
eller skal kunne tilkaldes. 

 

Entreprenørens repræsentant 

§ 29. Entreprenøren skal udpege en person, der 
repræsenterer entreprenøren over for bygherren og 

Medarbejdere, som er angivet ved navn i 
entrepriseaftalen, betegnes nøglemedarbejdere. 
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tilsynet med hensyn til arbejdets tilrettelæggelse og 
udførelse, og som kan give og modtage 
meddelelser herom. 

Udskiftning af nøglemedarbejdere må ikke ske 
uden bygherrens samtykke. 

Hvis entreprenørens projektleder eller 
entrepriseleder udskiftes under kontraktens 
gennemførelse, ifalder der entreprenøren en bod på 
25.000 kr. medmindre udskiftningen er 
nødvendiggjort af den pågældende medarbejders 
jobskifte, pensionering, fravær på grund af 
graviditetsorlov, barselsorlov, fædreorlov, 
forældreorlov, langvarig sygemelding eller dødsfald. 

Stk. 2. Entreprenørens repræsentant skal være til 
stede på byggepladsen eller skal kunne tilkaldes. 

Entreprenørens repræsentant skal være til stede på 
byggepladsen, når der foregår aktiviteter i 
entreprisen. 

Projekteringsmøder 

§ 30. Bygherren skal indkalde til 
projekteringsmøder med entreprenøren, hvis 
entreprenøren skal udføre projektering. 

 

Byggemøder 

§ 31. Bygherren skal indkalde til byggemøder med 
entreprenøren. 

 

Stk. 2. På hvert byggemøde skal parterne 

a) gennemgå og opdatere forhold omfattet af § 25, 
stk. 5, 

b) gennemgå opdateringer af arbejds- og 
tidsplaner, jf. § 14, og 

c) registrere antallet af dage, hvor arbejdet helt 
eller delvist har ligget stille (spilddage), samt 
deres årsag, og om de er indeholdt i spilddage 
indregnet i tidsplanerne. Spilddage, der er 
indregnet for en periode, men som ikke 
modsvarer faktiske spilddage i perioden 
(ubrugte spilddage), overføres ikke til senere 
perioder. 

 

Stk. 3. Ændringer i byggeledelsens eller fagtilsynets 
fuldmagt, jf. § 28, skal meddeles på det 
førstkommende byggemøde. Det samme gælder 
eventuel fuldmagt for entreprenørens repræsentant. 

 

Fælles regler om projekterings- og byggemøder 

§ 32. Parterne skal selv eller ved en repræsentant 
deltage i møderne. 

 

Stk. 2. Bygherren leder møderne og udarbejder 
mødereferater, der snarest muligt sendes til 
entreprenøren. Entreprenøren har ret til at få indført 
indsigelser og krav i referatet. Bemærkninger til 
referatet skal snarest muligt sendes til bygherren og 
skal gengives i referatet for det følgende møde. 
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Stk. 3. Parterne kan på møderne med bindende 
virkning give og modtage meddelelser. Meddelelser 
skal gengives i referatet. 

 

Samarbejds- og loyalitetspligt 

§ 33. Parterne skal i øvrigt samarbejde loyalt, 
således at fejl, forsinkelser og fordyrelser undgås. 
Det samme gælder for entreprenøren i forhold til 
andre entreprenører og tilsynet. 

Alle involverede skal iagttage tavshed med hensyn 
til oplysninger vedrørende bygherrens eller andres 
forhold, som de får kendskab til i forbindelse med 
opfyldelsen af denne kontrakt. 

Entreprenøren må benytte bygherren som 
reference, men må ikke uden bygherrens 
forudgående, skriftlige tilladelse udsende offentlig 
meddelelse om kontrakten eller offentliggøre noget 
om kontraktens indhold. 

Enhver publikation, udstilling eller oplysning til 
offentligheden vedrørende projektet – f.eks. 
gennem presse, fagpresse, radio, TV, internet eller 
sociale medier – skal ske gennem bygherren eller 
efter forudgående skriftlig aftale med bygherren. 

D. Betaling  

Pris og indeksregulering 

§ 34. Entreprisesummen er fast pris for den del af 
arbejdet, der udføres inden 12 måneder fra 
tilbudsdagen (fastprisperioden). 

 

Stk. 2. For den del af arbejdet, der udføres efter 12 
måneder fra tilbudsdagen, reguleres prisen efter det 
bygge- eller anlægsomkostningsindeks, der er 
aftalt, eller som – i mangel af aftale – må anses for 
relevant for arbejdet. Indeksreguleringen opgøres 
efter ændringen i indekset fra 6 måneder efter 
tilbudsdagen til udførelsestidspunktet, der anses for 
at være midten af den periode, hvori de berørte 
arbejder er udført, idet indekset på de nævnte 
tidspunkter om nødvendigt beregnes ved lineær 
interpolation. 

Prisreguleringen foretages på grundlag af 
Danmarks Statistiks omkostningsindeks for anlæg, 
medmindre andet er angivet. Danmarks Statistik 
beregner indekset pr. den 15. i kvartalets sidste 
måned (eksempelvis 15. marts), og det 
pågældende indeks er gældende for denne måned 
(marts). For 1. og 2. måned i et kvartal (f.eks. 
januar og februar) interpoleres retlinet med 
afrunding til én decimal. 

Reguleringsbeløbet beregnes som regningsbeløbet 
(eksklusive moms) multipliceret med (I2 – I1): I1, idet 
I1 angiver indeks 6 måneder efter tilbudsdagen, og 
I2 angiver indeks midt i den aktuelle måned.  

Der vil månedsvis kunne ydes/fradrages aconto 
prisregulering svarende til det seneste 
kvartalsindeks. 

Når prisreguleringen iværksættes, er entreprenøren 
forpligtet til at foretage opgørelse over samtlige 
kontraktmæssigt udførte arbejder på tidspunktet for 
udløbet af fastprisperioden. På grundlag af denne 
opgørelse udregnes prisreguleringen for den første 
måned efter udløb af fastprisperioden.  

 Til regulering af entreprisens hovedposter m.v. 
anvendes indeks som anført i tilbudslisten. 
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Der er anvendt følgende forkortelser: 

V – Anlæg af veje 

A – Asfaltarbejder 

B – Betonkonstruktioner 

S – (Stål- og) Jernkonstruktioner 

J – Jordarbejder 

E – Byggeomkostningsindeks for boliger, delindeks 
for el-arbejder 

Til regulering af entreprisens hovedposter m.v. 
anvendes følgende indeks: 

• Alle poster  Anlæg af veje 
• Belægningsarbejder:  Asfaltarbejder 
• Udstyr:                        Jernkonstruktioner 
• Broer og tunneler:       Betonkonstruktioner 
• El-arbejde                    Byggeomkostnings-

indeks for boliger, delindeks for el-arbejder 
• Øvrige hovedposter:   Jordarbejder mv. 

Stk. 3. Reguleringen skal ske i forbindelse med 
betalingen for den del af arbejdet, der berøres af 
reguleringen, og på grundlag af en dokumenteret 
opgørelse fra entreprenøren. 

 

Ekstraordinære reguleringer 

§ 35. Prisen reguleres, hvis et statsligt indgreb, der 
er gennemført efter tilbuddets afgivelse, har ført til 
væsentlig mer- eller mindreudgift og ikke er dækket 
af anden regulering. Reguleringen sker i henhold til 
meddelelse fra en statslig styrelse. 

 

Stk. 2. Der ydes endvidere entreprenøren 
godtgørelse for ekstraordinær prisstigning på 
materiale, som i færdig form eller på sædvanlig 
måde indgår i arbejdet, eller på brændstof, der 
direkte benyttes til arbejdet, medmindre den 
godtgøres efter stk. 1. 

 

Stk. 3. Prisstigningen efter stk. 2 skal  

a) være indtrådt efter tilbudsdagen, og inden aftalt 
indeksregulering er trådt i kraft, 

b) være generelt forekommende, og 
c) fremgå af officielt prismateriale eller kunne 

dokumenteres på anden måde. 

 

Stk. 4. Godtgørelse efter stk. 2 omfatter den 
prisstigning, der overstiger 10 % af prisen på det 
pågældende materiale eller brændstof på 
tilbudsdagen. Til denne procentsats lægges 0,5 
procentpoint for hver hele måned, der er forløbet 
mellem tilbudsdagen og indkøbstidspunktet. 
Prisstigning, der indtræder efter det tidspunkt, hvor 
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materialet eller brændstoffet er indkøbt, kan ikke 
medregnes. 

Stk. 5. Det er en betingelse for at kunne opnå 
godtgørelse efter stk. 2, at summen af de 
beregnede reguleringsbeløb udgør mindst 0,5 % af 
entreprisesummen. 

 

Stk. 6. Hvis entreprenøren skal yde sin 
underentreprenør godtgørelse efter reglerne i stk. 
2-5, skal tilsvarende godtgørelse ydes 
entreprenøren af bygherren, uanset reglen i stk. 5. 

Underentreprenørens entreprisesum er grundlag for 
beregningen. Det er en betingelse, at der er tale om 
et egentligt underentrepriseforhold og ikke blot om 
et leveranceforhold. 

For at kunne opnå godtgørelse efter denne 
bestemmelse skal entreprenøren fremsende 
følgende dokumentation til bygherren: 

Kopi af entrepriseaftale med underentreprenør,  

• dokumentation for, at underentreprenørens 
krav om godtgørelse opfylder betingelserne 
i stk. 2-5, og  

• kopi af afregning med underentreprenør. 

Stk. 7. Reguleringen efter stk. 2-6 sker i forbindelse 
med betalingen for den del af arbejdet, der berøres 
af reguleringen, og på grundlag af en dokumenteret 
opgørelse fra entreprenøren. 

 

Betaling og tilbagehold 

§ 36. Efter skriftlig anmodning til bygherren har 
entreprenøren to gange hver måned ret til betaling 
for kontraktmæssige arbejder og materialer, der er 
henholdsvis ydet og leveret på byggepladsen 

Der skal som minimum udarbejdes aconto-
begæringer månedsvis, og de skal opgøres, så de 
følger kalendermåneden. 

Klarmeldinger 

Ingen udbetaling kan finde sted, uden at der for det 
omhandlede arbejde eller delarbejde foreligger en 
godkendt klarmelding. Dette gælder både for 
kontraktarbejder og for ekstraarbejder. 

Klarmeldinger skal inddateres i takt med arbejdets 
udførelse.  

Hvis dette overholdes, kan aconto-begæringer 
forventes godkendt af bygherren senest 5 
arbejdsdage efter, at aconto-begæringen er 
modtaget. 

Entrepriseafregningssystem 

Aconto-begæringer skal udformes ved hjælp af 
bygherrens entrepriseafregningssystem. Systemet 
administreres af bygherren. 

Entreprenøren skal anvende 
entrepriseafregningssystemet uden udgift for 
bygherren.  

Ved ekstraarbejder skal entreprenøren inddatere sit 
tilbud med tilhørende dokumentation.  
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Bygherren afholder kursusafgift til entreprenørens 
deltagelse i et ½-dagskursus i anvendelse af 
entrepriseafregningssystemet. 

Bygherren afregner entreprisen som 
selvfakturerende. Betaling vil ske automatisk efter 
godkendelsesprocedure i 
entrepriseafregningssystemet på et af 
entreprenøren opgivet kontonummer, og der vil 
blive fremsendt et afregningsbilag til en af 
entreprenøren opgivet mailadresse.] 

[Bygherren modtager kun elektroniske fakturaer. 
For generel information om, hvorledes 
entreprenøren skal forholde sig i relation til 
elektronisk fakturering, henvises til 
www.vejdirektoratet.dk, hvor der nederst er angivet 
Vejdirektoratets EAN-nummer. Ved klik på EAN-
nummeret er der under Fakturering givet en 
vejledning for Vejdirektoratets leverandører. 

Betalingen sker ved indsættelse på en af 
entreprenøren opgivet konto.] 

[Udbetaling af afvandingsposter kan først finde 
sted, når al dokumentation på det enkelte 
afvandingselement er klarmeldt i Webvand og 
overført til entrepriseafregningssystemet. Der 
kompenseres ikke for forsinket udbetaling som 
følge af manglende dokumentation. 

Stk. 2. Entreprenøren kan – efter samme regler 
som anført i stk. 1 – tillige kræve betaling for 
materialer mv., som er købt af entreprenøren og 
ikke er leveret på byggepladsen. Hvis bygherren 
kræver det, skal entreprenøren stille sikkerhed for 
kontraktmæssig levering, jf. § 9. 
Sikkerhedsstillelsens størrelse skal svare til den 
krævede betaling – med moms – for de ikke-
leverede materialer. 

For materialer eller delleverancer, som ikke er 
leveret på byggepladsen, kan acontobetaling ydes 
mod særlig sikkerhedsstillelse.  

Til sikkerhedsstillelsen skal standardformular for 
garanti for forudbetaling af leverancer i medfør af 
AB 18 § 36, stk. 2 anvendes, se Byggeriets 
aftalevilkår - AB-systemet, Standardgarantitekster: 

Publikationsliste (bpst.dk) 

Stk. 3. Det kan aftales, at betaling skal ske efter en 
betalingsplan i stedet for betaling efter stk. 1. 
Betalingsplanen skal følge den aftalte 
hovedtidsplan og fastsætte, til hvilke tidspunkter 
eller ved hvilke stadier entreprisesummen eller 
bestemte dele deraf skal betales. Entreprenøren 
har efter anmodning ret til betaling til de aftalte 
tidspunkter mv., forudsat at det arbejde, betalingen 
angår, er præsteret. 

 

Stk. 4. Hvis betalingstidspunktet for et 
ekstraarbejde ikke er aftalt, kan entreprenøren 
kræve betaling efter reglen i stk. 1. Betaling skal 
kræves inden rimelig tid efter, at ekstraarbejderne 
er udført, medmindre særlige forhold gør, at det 
ikke er muligt at afregne dem. 

 

https://bpst.dk/da/Byggeri/Lister/Publikationsliste?theme=Standardgarantitekster
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Stk. 5. Efter afleveringen sender entreprenøren en 
endelig og fuldstændig slutopgørelse til bygherren, 
herunder over tilgodehavender for alle 
ekstraarbejder. Efter at bygherren har modtaget 
slutopgørelsen, kan entreprenøren ikke fremkomme 
med yderligere krav – bortset fra sådanne, der er 
taget konkret forbehold om i slutopgørelsen. 

Entreprenøren skal vedlægge slutopgørelsen 
dokumentation for ændringsarbejder i form af kopi 
af indgåede tillægsaftaler, jf. § 25, stk. 4.  

Ved enhedsprissat merarbejde, jf. § 24, stk. 2, skal 
desuden vedlægges en opgørelse af mængder.  

Ved regningsarbejde skal desuden vedlægges en 
opgørelse iht. § 24, stk. 3 og 4. 

Stk. 6. Slutopgørelsen skal sendes til bygherren 
senest 25 arbejdsdage efter afleveringen. Ved 
hovedentrepriser er fristen dog 35 arbejdsdage, og 
ved anlægsarbejder, der ikke udføres i tilslutning til 
byggearbejder, er fristen 60 arbejdsdage. 

Fristen på 60 arbejdsdage er gældende for 
entreprisen. 

Stk. 7. Hvis slutopgørelsen ikke er kommet frem til 
bygherren inden fristen i stk. 6, kan denne skriftligt 
kræve opgørelsen sendt inden 10 arbejdsdage. 
Sendes opgørelsen herefter ikke til bygherren inden 
denne frist, fortaber entreprenøren krav på vederlag 
for ekstraarbejder, der udføres som 
regningsarbejder, samt for løn- og prisstigninger. 

 

Stk. 8. Finder bygherren, at et krævet beløb ikke er 
forfaldent, skal bygherren straks skriftligt give 
entreprenøren begrundet meddelelse herom. 

 

Stk. 9. Hvis parterne er uenige om en opgørelse, 
skal bygherren betale den del af beløbet, som 
bygherren ikke bestrider at skylde. 

 

Stk. 10. Bygherren kan tilbageholde et rimeligt 
beløb til sikkerhed for afhjælpning af mangler, der 
er påtalt ved afleveringen, jf. § 48. Beløbet skal 
betales til entreprenøren snarest muligt, når 
manglerne er afhjulpet. 

Bygherren tilbageholder i betalingerne ved 
entreprisens afslutning et beløb på 2 % af 
entreprisesummen, der først forfalder til udbetaling, 
når al dokumentation for det udførte anlæg er 
afleveret til bygherren og godkendt.  

Bygherren skal senest 15 arbejdsdage efter 
modtagelse af dokumentationen meddele sin 
afgørelse om dokumentationens godkendelse. 

Forfaldstid, betalingsfrist og forrentning 

§ 37. Entreprenørens krav efter § 36 forfalder til 
betaling ved bygherrens modtagelse af anmodning 
om betaling og skal betales senest 15 arbejdsdage 
efter modtagelsen. 

Udbetaling sker senest 15 arbejdsdage efter den 
dag, hvor den aktuelle lukkede aconto-begæring er 
accepteret af entreprenørens debitorbogholder i 
entrepriseafregningssystemet. 

Betaling er sket, når bygherren har overført beløbet 
fra egen konto. 

Stk. 2. Entreprenørens tilgodehavende forrentes fra 
forfaldsdagen med rentelovens rentesats. Fristen i 
stk. 1 er løbedage. 

Hvis bygherren måtte få et tilgodehavende, 
forrentes dette efter tilsvarende regler. 

Entreprenørens ret til at standse arbejdet 

§ 38. Hvis bygherren ikke har betalt et forfaldent 
beløb ved betalingsfristens udløb, kan 
entreprenøren standse arbejdet efter skriftligt varsel 
på 3 arbejdsdage, dog er varslet 5 arbejdsdage, 
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hvis bygherren er en offentlig bygherre eller en 
almen boligorganisation. 

Stk. 2. Entreprenøren kan endvidere straks standse 
arbejdet, hvis bygherren erklæres konkurs eller 
tages under rekonstruktionsbehandling, eller hvis 
bygherrens økonomiske forhold i øvrigt viser sig at 
være sådanne, at denne må antages at være ude 
af stand til at opfylde entrepriseaftalen. Det er en 
betingelse, at bygherren ikke har stillet betryggende 
sikkerhed for opfyldelsen af den resterende del af 
aftalen. Hvis bygherren straks stiller sådan 
sikkerhed, skal entreprenøren genoptage arbejdet. 

 

Stk. 3. Hvis entreprenøren kan standse arbejdet 
efter stk. 2, kan entreprenøren forlange, at 
bygherren straks stiller betryggende sikkerhed for 
opfyldelsen af den resterende del af aftalen.   

 

E. Tidsfristforlængelse og forsinkelse  

Entreprenørens ret til tidsfristforlængelse 

§ 39. Entreprenøren har ret til forlængelse af 
tidsfrister, når arbejdets udførelse forsinkes som 
følge af: 

a) ændringer i arbejdet, som kræves af bygherren, 
jf. § 23, 

b) bygherrens forhold eller anden entreprenørs 
forsinkelse, 

c) krig, usædvanlige naturbegivenheder, brand, 
strejke, lockout, blokade, hærværk eller 
tilsvarende forhold, der opstår uden 
entreprenørens skyld, og som entreprenøren 
ikke er herre over, 

d) nedbør, lav temperatur, stærk vind eller andet 
vejrlig, som forhindrer eller forsinker arbejdet, 
når sådant vejrlig forekommer i væsentligt 
større omfang, end det er sædvanligt for den 
pågældende årstid og egn, 

e) offentlige påbud eller forbud, som ikke skyldes 
entreprenørens forhold. 

 

Forhold påberåbt i henhold til stk. 1 berettiger kun til 
tidsfristforlængelse i det omfang, de i tidsmæssig 
henseende har forsinkende indflydelse på kritiske 
aktiviteter i arbejdsplanen. 

Spilddage skal samme dag indmeldes til 
bygherrens tilsyn. Af indmeldingen skal fremgå: 

• Årsagen, ad pkt. a), b), c), d) eller e). 
• Om stilstanden i arbejdet er på kritisk vej. 
• Ved delvis stilstand skal det fremgå, hvilke 

aktiviteter der står stille.  

En spilddag kan registreres som 0,5 eller 1 dag. 
Indmeldte spilddage opgøres ved hvert 
byggemøde. 

Ad pkt. d) 

En spilddag som følge af vejrlig defineres som en 
arbejdsdag, hvor  

• en aktivitet, som skulle finde sted i henhold 
til arbejdsplanen, ikke kan udføres som 
følge af vejrliget (nedbør, temperatur, vind 
m.m.), og 

• den aktivitet, der er belastet af vejrliget, 
ligger på kritisk vej i arbejdsplanen. 

Hvis aktiviteten ligger på kritisk vej, og den ikke kan 
udføres som følge af én eller flere af nedenstående 
vejrforhold, vil vejrliget altid kunne anerkendes som 
årsag til en spilddag: 

Vind:  
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• Vindhastighed større end eller lig med 12,5 
m/sek. (gennemsnit over en periode på 10 
minutter) 

Nedbør: 

• Større end eller lig med 10 mm/døgn (100 
mm sne svarer til 10 mm nedbør) 

Temperatur: 

• Lavere temperatur end -5 oC kl. 09.00 

Til dokumentation for vejrlig skal entreprenøren 
opsætte målestation på arbejdspladsen, som 
registrerer temperatur, vind og nedbør. Alternativt 
kan anvendes den nærmeste permanente 
målestation, ejet af Danmarks Meteorologiske 
Institut (DMI), Vejdirektoratet eller andre. 

Antallet af sædvanlige spilddage på arbejdsdage 
forudsættes at være som anført i det efterfølgende: 

I entreprenørens arbejdsplan skal for bygværker 
indregnes følgende antal spilddage som følge af 
vejrlig: 

Jan. Feb. Mar. Apr. Maj Jun. 

6 6 5 3 2 1 

Juli Aug. Sept. Okt. Nov. Dec. 

2 4 4 4 5 5 

 

I entreprenørens arbejdsplan skal for vejudstyr og 
installationsarbejder (montering af autoværn og 
støjskærme, belysning, tavler, 
trafikledelsessystemer samt arbejder af lignende 
art) indregnes følgende antal spilddage som følge 
af vejrlig: 

Jan. Feb. Mar. Apr. Maj Jun. 

8 8 8 6 5 5 

Juli Aug. Sept. Okt. Nov. Dec. 

5 5 5 6 6 7 

 

Ad e) 

Arbejdstilsynets påbud opfattes ikke som offentligt 
påbud. 

Stk. 2. Entreprenøren skal søge forsinkelsen 
undgået eller begrænset ved sådanne dispositioner, 
som med rimelighed kan kræves. 
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Stk. 3. Hvis entreprenøren indser, at der vil 
indtræde forsinkelse, skal entreprenøren snarest 
muligt give skriftlig meddelelse til bygherren om det. 

 

Stk. 4. Anser entreprenøren sig berettiget til 
forlængelse af en frist, skal entreprenøren snarest 
muligt give bygherren skriftlig meddelelse om den 
krævede tidsfristforlængelse og årsagen dertil. 
Bygherren skal svare i overensstemmelse med § 
25, stk. 3. 

 

Entreprenørens hæftelse ved forsinkelse  

§ 40. Forsinkelse, som ikke giver entreprenøren ret 
til tidsfristforlængelse, er ansvarspådragende. 

 

Stk. 2. Hvis der er fastsat dagbod eller andre 
særlige sanktionsbestemmelser, kan 
erstatningskrav for forsinkelse ikke rejses 
herudover. 

 

Stk. 3. Skal dagbod beregnes som en brøkdel af 
entreprisesummen pr. dag, entreprenøren er 
forsinket, beregnes den af entreprisesummen uden 
moms pr. påbegyndt arbejdsdag. Dagbod beregnes 
for tiden, indtil entreprenøren har færdiggjort 
arbejdet og har færdigmeldt det, og forfalder til 
betaling på færdiggørelsestidspunktet ifølge 
entreprenørens færdigmelding. 

Boden tilbageholdes i betalingen (fratrukket inden 
momsberegningen) eller kræves udbetalt fra 
sikkerhedsstillelsen. 

Stk. 4. Overskridelse af en frist udløser alene krav 
på dagbod,  

a) hvis fristen og dagboden klart fremgår af 
aftalen,  

b) hvis der løbende er foretaget notering af 
overskridelsen af fristen, således som den 
måtte være ændret ved en fristforlængelse, og 

c) hvis bygherren i rimelig tid efter, at bygherren 
er blevet bekendt med, at fristen vil blive 
overskredet, har meddelt, at bygherren vil 
kræve dagbod og fra hvilket tidspunkt. 

 

Stk. 5. Dagbod for overskridelse af en anden frist 
end afleveringsfristen (mellemfrist) kan kun kræves, 
hvis fristen er fastsat for at sikre færdiggørelse af 
en aktivitet, der er afgørende for byggeprocessen 
eller andre væsentlige forhold. 

 

Stk. 6. Er der ikke fastsat dagbod eller andre 
særlige sanktionsbestemmelser, opgøres 
bygherrens tab efter dansk rets almindelige regler. 

 

Forcering 

§ 41. Entreprenøren kan kræve betaling for 
forcering,  
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a) hvis entreprenøren har udført forceringen i 
henhold til en aftale med bygherren, eller 

b) hvis bygherren med urette gør gældende, at 
entreprenøren er i ansvarspådragende 
forsinkelse, og entreprenøren udfører 
forceringen for at sikre sig imod dette. 

Stk. 2. Anser entreprenøren sig for berettiget til 
betaling for forcering efter stk. 1, litra b, skal 
entreprenøren – inden denne begynder forceringen 
– skriftligt meddele bygherren dette. 
Entreprenørens krav på betaling som følge af 
forceringen skal nedsættes, hvis det må anses for 
urimeligt. 

 

Bygherrens ret til tidsfristforlængelse 

§ 42. Bygherren har ret til forlængelse af tidsfrister, 
når arbejdet forsinkes som følge af  

a) ændringer i arbejdet, som kræves af bygherren, 
jf. § 23, 

b) krig, usædvanlige naturbegivenheder, brand, 
strejke, lockout, blokade, hærværk eller 
tilsvarende forhold, der opstår uden bygherrens 
eller anden entreprenørs skyld, og som 
bygherren eller anden entreprenør ikke er herre 
over,  

c) nedbør, lav temperatur, stærk vind eller andet 
vejrlig, som forhindrer eller forsinker arbejdet, 
herunder anden entreprenørs arbejde, når 
sådant vejrlig forekommer i væsentligt større 
omfang, end det er sædvanligt for den 
pågældende årstid og egn, eller 

d) offentlige påbud eller forbud, som ikke skyldes 
bygherrens eller anden entreprenørs egne 
forhold. 

 

Stk. 2. Bygherren skal søge forsinkelsen undgået 
eller begrænset ved sådanne dispositioner, som 
med rimelighed kan kræves. 

 

Stk. 3. Hvis bygherren indser, at der vil indtræde 
forsinkelse, skal bygherren snarest muligt give 
skriftlig meddelelse til entreprenøren om det. 

 

Stk. 4. Anser bygherren sig berettiget til forlængelse 
af en frist, skal bygherren snarest muligt give 
entreprenøren skriftlig meddelelse om den krævede 
tidsfristforlængelse og årsagen dertil. 
Entreprenøren skal svare i overensstemmelse med 
§ 25, stk. 3. 

 

Bygherrens hæftelse ved forsinkelse 

§ 43. Hvis forsinkelsen skyldes 

a) bygherrens forhold, og bygherren har udvist fejl 
eller forsømmelse, eller 

Eventuelt krav om erstatning i forbindelse med 
forsinkelse skal entreprenøren fremsætte skriftligt 
samtidigt med den i § 39, stk. 4, omtalte 
påberåbelse af ret til tidsfristforlængelse, og 
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b) anden entreprenørs ansvarspådragende 
forsinkelse, jf. § 40, stk. 1, eller anden 
aftaleparts ansvarspådragende forsinkelse,  

skal bygherren betale entreprenøren erstatning for 
det lidte tab. 

erstatningsbeløbets størrelse skal meddeles 
bygherren snarest muligt. 

Stk. 2. Hvis forsinkelsen skyldes 

a) bygherrens forhold, uden at bygherren har 
udvist fejl eller forsømmelse, og uden at 
forholdet er omfattet af stk. 3, 

b) anden entreprenørs forsinkelse, uden at 
forholdet er omfattet af stk. 1 eller 3, 

c) ændringer i arbejdet, som kræves af bygherren, 
jf. § 23, eller 

d) offentlige påbud eller forbud, som ikke skyldes 
bygherrens eller anden entreprenørs forhold, 

skal bygherren betale entreprenøren erstatning for 
det tab, entreprenøren lider ved forsinkelsen, 
bortset fra den fortjeneste, entreprenøren mister 
ved ikke at kunne udføre andre arbejder i 
forsinkelsesperioden, og lignende videregående 
tab. 

Eventuelt krav om erstatning i forbindelse med 
forsinkelse skal entreprenøren fremsætte skriftligt 
samtidig med den i § 39, stk. 4, omtalte 
påberåbelse af ret til tidsfristforlængelse, og 
erstatningsbeløbets størrelse skal meddeles 
bygherren snarest muligt. 

Stk. 3. Hvis forsinkelsen skyldes 

a) krig, usædvanlige naturbegivenheder, brand, 
strejke, lockout, blokade, hærværk eller 
tilsvarende forhold, der opstår uden bygherrens 
eller anden entreprenørs skyld, og som 
bygherren eller anden entreprenør ikke er herre 
over, eller 

b) nedbør, lav temperatur, stærk vind eller andet 
vejrlig, som forhindrer eller forsinker 
entreprenørens eller anden entreprenørs 
arbejde, når sådant vejrlig forekommer i 
væsentligt større omfang, end det er 
sædvanligt for den pågældende årstid og egn,  

har entreprenøren ikke ret til erstatning. 

 

F. Aflevering  

Førgennemgang 

§ 44. Bygherren skal skriftligt og med rimeligt varsel 
indkalde til en gennemgang af arbejdet i rimelig tid 
inden den aftalte aflevering (førgennemgang) 
samlet eller opdelt i sektioner eller entrepriser. Hvis 
bygherren ikke gør det, kan entreprenøren indkalde 
til førgennemgangen. 

 

Stk. 2. Ved førgennemgangen udfærdiger 
bygherren en protokol med angivelse af de 
påpegede forhold og entreprenørens eventuelle 
bemærkninger. 
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Stk. 3. Den omstændighed, at bygherren ikke har 
påpeget et forhold ved førgennemgangen, afskærer 
ikke bygherren fra senere at påtale det som en 
mangel. 

 

Stk. 4. Hvis entreprenøren ikke har givet møde ved 
førgennemgangen, kan den gennemføres uden 
entreprenørens medvirken. Bygherren skal da 
snarest muligt sende protokollen til entreprenøren. 

 

Afleveringsforretning 

§ 45. Umiddelbart inden arbejdets færdiggørelse 
skal entreprenøren give bygherren skriftlig 
meddelelse om tidspunktet for færdiggørelsen 
(færdigmelding). Bygherren indkalder derefter 
entreprenøren til en afleveringsforretning, der skal 
finde sted senest 10 arbejdsdage efter det angivne 
tidspunkt, jf. dog stk. 5. Bestemmelserne i 1. og 2. 
pkt. gælder tillige for arbejde, der efter aftale med 
bygherren er udskudt til senere aflevering. 

Entreprisen skal afleveres i sin helhed. 

For de arealer og private fællesveje, som har været 
berørt af entreprenørens arbejder i forbindelse med 
entreprisens gennemførelse, og som ikke er stillet 
til rådighed af bygherren, skal entreprenøren, 
forinden aflevering finder sted, fremskaffe en 
underskrevet tilfredshedserklæring fra berørte 
lodsejere. 

I erklæringen bekræftes, at lodsejerne ikke har 
noget krav på entreprenøren eller bygherren i 
anledning af entreprisen. 

Stk. 2. Arbejdet anses for afleveret til bygherren, 
når afleveringsforretning har fundet sted, 
medmindre der ved denne er påvist væsentlige 
mangler, herunder forhold, der hindrer ibrugtagning 
i væsentligt omfang. Er dette tilfældet, afholdes ny 
afleveringsforretning, når entreprenøren har givet 
bygherren skriftlig meddelelse om, at manglerne er 
afhjulpet, jf. stk. 1. 

Et stort antal mangler kan tilsammen statuere 
væsentlighed. 

Stk. 3. Indkalder bygherren ikke som anført i stk. 1 
til afleveringsforretning, anses arbejdet for afleveret 
10 arbejdsdage efter det angivne tidspunkt for 
færdiggørelse. Tilsvarende gælder for ny 
afleveringsforretning som nævnt i stk. 2, 2. pkt. 

 

Stk. 4. Omfatter arbejdet flere entrepriser, skal 
samtlige entrepriser være færdiggjort, før bygherren 
skal indkalde til afleveringsforretning. Det kan dog 
være aftalt eller fremgå af omstændighederne, at 
entrepriser eller dele af disse skal afleveres på 
forskellige tidspunkter, eller at byggeafsnit afleveres 
hver for sig (etapevis aflevering). 

Stk. 4 udgår, idet bestemmelsen ikke er relevant for 
anlægsprojekter. 

Stk. 5. Ved anlægsarbejder, der ikke udføres i 
tilslutning til byggearbejder, afleveres de enkelte 
entrepriser særskilt, medmindre andet er aftalt eller 
fremgår af omstændighederne. 

 

Afleveringsprotokol 

§ 46. Ved afleveringsforretningen udfærdiger 
bygherren en afleveringsprotokol. I protokollen 
anføres de mangler og eventuelle andre forhold, 
bygherren har påpeget, samt entreprenørens 
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bemærkninger. Aftaler om afhjælpning, herunder 
måde og frist samt tidspunkt for gennemgang af 
afhjælpning, jf. § 48, stk. 2, skal tilføres protokollen. 
Parternes stillingtagen til, om arbejdet er afleveret, 
skal fremgå af protokollen. Protokollen skal 
underskrives af bygherren og entreprenøren. 

Stk. 2. Hvis en part ikke har givet møde ved 
afleveringsforretningen, kan den gennemføres uden 
dennes medvirken. Den mødende part skal da 
snarest muligt sende protokollen til den fraværende. 

 

G. Mangler  

Mangelbegreb 

§ 47. Er arbejdet ikke udført i overensstemmelse 
med § 12, stk. 1 og 2, foreligger der en mangel. 

 

Stk. 2. Hvis materialer ikke er i overensstemmelse 
med kravene i § 12, stk. 1 og 2, foreligger der en 
mangel. Det gælder dog ikke, 

a) når entreprenøren i tilfælde af frit materialevalg 
godtgør, at kontraktmæssigt materiale ikke 
findes eller ikke kan skaffes på grund af krig, 
indførselsforbud eller lignende, eller 

b) når bygherren har krævet anvendelse af et 
bestemt eller tilsvarende materiale, og 
entreprenøren godtgør, at muligheden for at 
fremskaffe dette i kontraktmæssig stand må 
anses for udelukket ved forhold, som 
entreprenøren ikke burde have taget i 
betragtning ved aftalens indgåelse. 

I disse tilfælde skal entreprenøren snarest muligt 
give meddelelse til bygherren om hindringerne, jf. § 
26. 

 

Stk. 3. Hvis materialet ikke er egnet til det formål, 
det er anvendt til, foreligger der dog ikke en 
mangel,  

a) når entreprenøren i tilfælde af frit materialevalg 
godtgør, at materialet efter byggetidens viden 
blev anset som egnet, eller 

b) når bygherren har krævet anvendelse af et 
bestemt eller tilsvarende materiale, og 
entreprenøren har anvendt det foreskrevne 
materiale. 

 

Stk. 4. Arbejdet skal i alle tilfælde have de 
egenskaber, som er tilsikret ifølge aftalen. 

 

Stk. 5. Hvis nogle materialer skal leveres med en 
garanti med forpligtelser, der rækker videre end den 
almindelige mangelhæftelse efter disse almindelige 
betingelser, er entreprenøren alene forpligtet deraf, 
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i det omfang det er muligt for entreprenøren at købe 
materialerne med den krævede garanti, og 
leverandøren vedstår og opfylder garantien. Hvis 
entreprenøren konstaterer, at materialerne ved 
væsentlige leverancer ikke kan købes med 
garantien, skal entreprenøren snarest muligt give 
bygherren meddelelse derom. 

Stk. 6. Afleveringstidspunktet er afgørende for, om 
arbejdet lider af mangler, hvad enten disse på dette 
tidspunkt er synlige eller skjulte. 

 

Mangler påvist ved afleveringen   

§ 48. Entreprenøren har pligt og ret til at afhjælpe 
mangler, der påvises ved afleveringen. 

 

Entreprenøren skal tilrettelægge 
mangeludbedringen således, at anvendelsen af 
anlægget generes mindst muligt, f.eks. ved at 
udføre udbedring af mangler på tidspunkter med lav 
trafikbelastning. Bygherren kan således kræve, at 
udførelse af udbedringsarbejder finder sted om 
natten eller i weekender. Entreprenøren kan ikke 
rejse krav mod bygherren i anledning af sådanne 
krav. 

Stk. 2. Bygherren skal skriftligt fastsætte en frist for 
afhjælpning af påviste mangler under hensyn til 
manglernes art og omfang samt forholdene i øvrigt. 
Bygherren skal desuden fastsætte et tidspunkt for 
gennemgang af afhjælpningen under hensyntagen 
til, hvornår hovedparten af manglerne forventes at 
være afhjulpet. Hvis manglerne først afhjælpes efter 
afhjælpningsgennemgangen, skal entreprenøren 
give skriftlig meddelelse, når manglerne er 
afhjulpet. 

 

Stk. 3. Ved afhjælpningsgennemgangen udfærdiger 
bygherren en afhjælpningsprotokol, hvori bygherren 
anfører sin stillingtagen til, om manglerne er 
afhjulpet, tillige med entreprenørens eventuelle 
bemærkninger. Hvis en part ikke giver møde ved 
afhjælpningsgennemgangen, kan den gennemføres 
uden dennes medvirken. Den mødende part skal da 
snarest muligt sende protokollen til den fraværende. 

 

Mangler påvist efter afleveringen 

§ 49. Entreprenøren har i 5 år efter afleveringen 
pligt og ret til at afhjælpe mangler, der påvises efter 
afleveringen. 

Entreprenøren skal tilrettelægge 
mangeludbedringen, således at anvendelsen af 
anlægget generes mindst muligt, f.eks. ved at 
udføre udbedring af mangler på tidspunkter med lav 
trafikbelastning. Bygherren kan således kræve, at 
udførelse af udbedringsarbejder finder sted om 
natten eller i weekender. Entreprenøren kan ikke 
rejse krav mod bygherren i anledning af sådanne 
krav. 

Stk. 2. Bygherren kan kun påberåbe sig sådanne 
mangler, hvis entreprenøren har fået skriftlig 
meddelelse herom inden rimelig tid efter, at 
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manglerne er eller burde være opdaget. Dette 
gælder dog ikke, hvis entreprenøren har gjort sig 
skyldig i et groft uforsvarligt forhold. 

Stk. 3. Bygherren skal skriftligt meddele 
entreprenøren en frist til afhjælpning af påviste 
mangler. Fristens længde fastsættes under 
hensyntagen til manglernes art og omfang samt 
forholdene i øvrigt. Entreprenøren skal give 
bygherren skriftlig meddelelse, når manglerne er 
afhjulpet. Entreprenøren kan udskyde afhjælpning 
af en mangel til foretagelse sammen med 
afhjælpning af eventuelle mangler, konstateret ved 
1-års eftersynet, forudsat at manglen ikke forværres 
ved det, og udskydelsen ikke medfører ulempe for 
bygherren. 

 

Bortfald af entreprenørens afhjælpningsret 

§ 50. Hvis bygherren ved 
afhjælpningsgennemgangen eller i øvrigt efter 
udløbet af en frist for afhjælpning, - eller efter at 
have modtaget entreprenørens meddelelse om, at 
afhjælpning har fundet sted – finder, at manglerne 
ikke er afhjulpet, skal bygherren inden 10 
arbejdsdage skriftligt meddele entreprenøren, hvilke 
mangler der stadig påberåbes. 

 

Stk. 2. Bygherren har herefter ret til at lade de 
påberåbte mangler udbedre for entreprenørens 
regning (udbedringsgodtgørelse) eller til afslag i 
entreprisesummen. Hvis entreprenøren har søgt at 
afhjælpe alle de tidligere påberåbte mangler, og de 
mangler, der fortsat påberåbes, kun udgør en 
mindre del deraf, er entreprenøren dog, uanset 1. 
pkt., berettiget til at afhjælpe disse, hvis 
afhjælpningen iværksættes straks efter bygherrens 
meddelelse efter stk. 1. 

 

Bortfald af entreprenørens afhjælpningspligt 

§ 51. Entreprenørens afhjælpningspligt og 
bygherrens adgang til at foretage udbedring for 
entreprenørens regning, jf. §§ 48-50, bortfalder, 
hvis afhjælpning er forbundet med 
uforholdsmæssigt store udgifter. Ved bedømmelsen 
heraf skal der tages hensyn til bygherrens interesse 
i, at aftalen opfyldes. Bygherren bevarer i alle 
tilfælde retten til afslag, jf. § 52. 

 

Afslag i entreprisesummen 

§ 52. Afhjælper entreprenøren ikke mangler som 
anført i §§ 48-50, kan bygherren – i stedet for at 
lade manglerne udbedre for entreprenørens regning 
– kræve afslag i entreprisesummen. Bygherren har 
endvidere ret til afslag i entreprisesummen, hvis 

Bygherren er, i situationer, hvor en afhjælpning vil 
påføre bygherren et betydeligt tab eller er til stor 
gene for trafikafviklingen, berettiget til at nægte 
entreprenøren ret til afhjælpning og i stedet at 
kræve et afslag i entreprisesummen. 
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afhjælpning er umulig eller vil medføre betydelig 
gene og i tilfældene nævnt i § 51. 

Stk. 2. Afslaget beregnes som udgangspunkt som 
det beløb, det ville have kostet at udbedre 
manglerne. 

 

Stk. 3. Hvis afhjælpning af mangler er umulig, og i 
tilfældene nævnt i § 51, fastsættes afslaget 
skønsmæssigt. 

 

Entreprenørens ansvar for følgeskader og 
indirekte tab 

§ 53. Entreprenøren er erstatningsansvarlig for tab, 
der er en følge af mangler ved arbejdet, hvis 
manglerne skyldes fejl eller forsømmelse fra 
entreprenørens side, eller hvis manglerne angår 
egenskaber, som ifølge aftalen må anses for 
tilsikret. 

 

Stk. 2. Entreprenøren er ikke ansvarlig for driftstab, 
avancetab eller andet indirekte tab. 

 

Entreprenørens produktansvar  

§ 54. Entreprenørens erstatningsansvar for skader, 
der er forårsaget af en defekt ved et produkt, der 
indgår i bygge- og anlægsarbejdet (produktansvar), 
er begrænset til dækningen ifølge den tegnede 
produktansvarsforsikring, jf. § 11, stk. 3. 

 

Stk. 2. Entreprenøren er ikke ansvarlig for driftstab, 
avancetab eller andet indirekte tab, som følge af en 
skade forårsaget af en defekt ved et produkt, der 
indgår i bygge- og anlægsarbejdet. 

 

Mangelansvarets ophør 

§ 55. Bygherrens krav mod entreprenøren som 
følge af mangler skal fremsættes senest 5 år efter 
arbejdets aflevering. Efter dette tidspunkt kan 
bygherren ikke rejse krav mod entreprenøren. 

 

 

Stk. 2. Hvis entreprenøren har afhjulpet mangler, 
som bygherren har reklameret over, løber der en ny 
frist efter stk. 1 for fremsættelse af krav som følge 
af manglerne, således at fristen løber fra 
afslutningen af afhjælpningen, men ikke længere 
end til 3 år efter udløbet af den oprindelige 5-års 
frist. 

 

Stk. 3. Hvis bygherrens krav mod entreprenøren 
som følge af mangler angår løsøregenstande og 
inventar, som ikke er særligt tilpasset eller fast 
monteret, forkortes fristen i stk. 1 til 2 år. 

 

Stk. 4. Bygherrens krav efter stk. 1-3 bevares, 
uanset stk. 1-3, for mangler, hvor 

 



Side 44 af 58 AV-UBD-2024-15-HN      

Almindelige betingelser for arbejder og 
leverancer i bygge- og anlægsvirksomhed (AB 
18) 

Særlige betingelser for arbejder og leverancer i 
bygge- og anlægsvirksomhed (SB) 

a) entreprenøren har påtaget sig at indestå i 
længere tid, 

b) det ved afleveringen konstateres, at aftalt 
kvalitetssikring har svigtet væsentligt, eller 

c) der foreligger et groft uforsvarligt forhold fra 
entreprenørens side. 

H. 1- og 5-års eftersyn  

1-års eftersyn 

§ 56. Bygherren indkalder entreprenøren til et 
eftersyn af arbejdet, som skal finde sted senest 1 år 
efter afleveringen. 

 

5-års eftersyn  

§ 57. Bygherren indkalder entreprenøren til et 
afsluttende eftersyn af arbejdet, som skal finde sted 
senest 30 arbejdsdage før 5 år efter afleveringen. 

 

Stk. 2. Har bygherren ikke indkaldt som nævnt i stk. 
1, kan entreprenøren skriftligt indkalde bygherren til 
eftersynet med et varsel på mindst 10 arbejdsdage. 

 

Fælles regler for eftersyn 

§ 58. Indkaldelse til eftersyn ifølge § 56 og § 57, 
stk. 1, skal være skriftlig og ske med et varsel på 
højst 60 og mindst 15 – ved hovedentreprise dog 
mindst 20 – arbejdsdage. 

”Storentreprise” sidestilles med ”hovedentreprise”. 

Stk. 2. Ved eftersynet udfærdiger bygherren en 
eftersynsprotokol, hvori bygherren anfører de 
mangler ved arbejdet og eventuelle andre forhold, 
denne har påpeget, tillige med entreprenørens 
eventuelle bemærkninger og eventuelle aftaler om 
afhjælpning, herunder måde og frist. 

 

Stk. 3. Hvis en part ikke har givet møde ved 
eftersynet, kan den mødende part gennemføre det 
uden den fraværendes medvirken og skal da 
snarest muligt sende protokollen til den fraværende. 

 

I. Ophævelse  

Bygherrens hæveret 

§ 59. Bygherren kan efter skriftligt påkrav hæve 
entrepriseaftalen helt eller delvist, 

a) hvis der foreligger en væsentlig 
ansvarspådragende forsinkelse fra 
entreprenørens side med hensyn til arbejdets 
udførelse, og forsinkelsen medfører betydelige 
ulemper for bygherren,  

b) hvis der i øvrigt foreligger væsentlig forsinkelse 
fra entreprenørens side med hensyn til forhold 
af afgørende betydning for bygherren,  

Hvis der i entrepriseaftalens løbetid opstår 
begrundet mistanke om, at entreprenøren 
overtræder menneskerettighederne, betragtes det 
som væsentlig misligholdelse. Dog gives 
entreprenøren mulighed for at dokumentere sin 
pålidelighed, jf. principperne i udbudsloven § 138, 
før bygherrens eventuelle ophævelse af 
entrepriseaftalen. 

Entreprenøren omfattet af udelukkelsesgrunde 

Hvis bygherren hæver entrepriseaftalen på 
baggrund af udbudslovens § 185, stk. 1, nr. 2, så 
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c) hvis det udførte arbejde er af en sådan kvalitet, 
at bygherren har grund til at antage, at 
entreprenøren ikke vil være i stand til at fuldføre 
arbejdet uden væsentlige mangler, eller  

d) hvis der i øvrigt foreligger væsentlig 
misligholdelse fra entreprenørens side med 
hensyn til forhold af afgørende betydning for 
bygherren. 

kan entreprenøren ikke rejse krav om erstatning 
eller krav om anden form for godtgørelse. 

Kontrakt uden virkning 

Hvis kontrakten erklæres uden virkning for påbud 
om ophør, jf. udbudsloven § 185, stk. 2, eller hvis 
bygherren bringer aftalen til ophør som følge af 
annullation af tildelingsbeslutningen ved 
Klagenævnet for Udbud eller en domstol, skal 
entreprenørens eventuelle krav om erstatning eller 
anden form for godtgørelse, herunder f.eks. for 
omkostninger ved at efterkomme yderligere 
betingelser eller krav, som bygherren har videreført 
i opsigelsen, som udgangspunkt afgøres efter 
dansk rets almindelige regler. Indirekte tab erstattes 
ikke, ligesom erstatningen skal beregnes som 
negativ kontraktsinteresse. 

Stk. 2. Bygherren kan efter skriftligt påkrav forlange, 
at en underentreprenør eller en leverandør fratages 
henholdsvis udførelse af arbejde og levering af 
materialer, såfremt denne væsentligt har tilsidesat 
gældende regler eller aftalte vilkår om 
samfundsansvar, herunder regler om sikkerhed og 
arbejdsmiljø. Under samme betingelser kan 
bygherren bortvise enkeltpersoner fra 
byggepladsen. 

Hvis der i entrepriseaftalens løbetid opstår 
begrundet mistanke om, at en underentreprenør 
eller en leverandør overtræder 
menneskerettighederne, kan bygherren kræve 
underentreprenøren eller leverandøren udskiftet. 

Entreprenørens hæveret 

§ 60. Entreprenøren kan efter skriftligt påkrav hæve 
entrepriseaftalen,  

a) hvis der foreligger en væsentlig forsinkelse som 
følge af bygherrens forhold eller anden 
entreprenørs forsinkelse, og bygherren ikke 
udfolder rimelige bestræbelser for at fremme 
arbejdet mest muligt, eller 

b) hvis der i øvrigt foreligger væsentlig forsinkelse 
eller misligholdelse fra bygherrens side med 
hensyn til forhold af afgørende betydning for 
entreprenøren. 

 

Konkurs og rekonstruktion mv. 

§ 61. Hvis en part erklæres konkurs, kan den anden 
part straks hæve aftalen, i det omfang 
konkurslovens regler ikke er til hinder derfor. 

 

Stk. 2. Hvis boet ønsker at indtræde i aftalen i 
medfør af konkurslovens regler, skal boet på 
forespørgsel give meddelelse herom uden ugrundet 
ophold. 

 

Stk. 3. Reglen i stk. 1 gælder tillige, hvis en part 
tages under rekonstruktionsbehandling, eller hvis 
partens økonomiske forhold i øvrigt viser sig at 
være således, at parten må antages at være ude af 
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stand til at opfylde entrepriseaftalen. Det er dog en 
betingelse, at parten ikke har stillet – eller på den 
anden parts opfordring ikke straks stiller – 
betryggende sikkerhed for aftalens opfyldelse, jf. § 
9 og § 10. 

Stk. 4. Hvis parten ønsker at videreføre aftalen i 
medfør af konkurslovens regler om rekonstruktion, 
skal parten på forespørgsel give meddelelse herom 
uden ugrundet ophold. 

 

Stk. 5. Er en part et kapitalselskab, der kræves 
opløst af Erhvervsstyrelsen, kan den anden part 
hæve entrepriseaftalen. Bestemmelsen finder ikke 
anvendelse, hvis selskabet inden 10 arbejdsdage 
efter, at et påkrav fra den anden part er kommet 
frem, dokumenterer, at betingelserne for dets 
opløsning ikke er til stede, eller hvis selskabet stiller 
betryggende sikkerhed for aftalens opfyldelse. 

 

En parts død 

§ 62. Hvis en part dør, og boet behandles som 
insolvent bo, finder bestemmelserne i § 61, stk. 1 
og 2, tilsvarende anvendelse. 

 

Fælles regler om ophævelse 

§ 63. Ophævelse skal ske skriftligt.  

 

Stk. 2. Samtidig med ophævelsen skal den part, der 
hæver aftalen, skriftligt indkalde til en 
registreringsforretning (stadeforretning) mellem 
parterne, der skal afholdes hurtigst muligt. 
Medmindre andet aftales, afholdes stadeforretning 
tidligst 1 arbejdsdag efter, at indkaldelsesskrivelsen 
er kommet frem. Ved uenighed om arbejdets stade 
kan stadeforretningen gennemføres ved syn og 
skøn udmeldt af Voldgiftsnævnet, jf. § 66. 

 

Stk. 3. Ved stadeforretningen skal der udfærdiges 
en registreringsprotokol, der beskriver omfang og 
kvalitet af det udførte arbejde. Dokumentet 
underskrives af parterne, medmindre registreringen 
foretages ved syn og skøn. 

 

Stk. 4. Hvis en part efter at være indvarslet ikke har 
givet møde ved stadeforretningen, kan den 
mødende part gennemføre den uden den 
fraværendes medvirken og skal da snarest muligt 
sende registreringsprotokollen til den fraværende. 
Indsigelser mod indholdet af protokollen skal 
fremsættes skriftligt senest 5 arbejdsdage efter, at 
den er modtaget. 

 

Stk. 5. Ved ophævelse fra bygherrens side er 
bygherren eller den, der færdiggør arbejdet på 
bygherrens vegne, berettiget til at benytte 
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entreprenørens materialer og materiel, som 
befinder sig på byggepladsen, hvis fjernelse inden 
arbejdets færdiggørelse vil påføre bygherren tab. 
Der skal ydes sædvanligt vederlag for anvendelsen. 

Stk. 6. Ved ophævelse fra den ene parts side er 
den anden part ansvarlig for det lidte tab efter 
dansk rets almindelige regler. 

 

J. Tvister  

Løsningstrappe 

§ 64. En tvist mellem parterne skal søges afklaret 
og forligt ved forhandling mellem deres 
projektledere senest 5 arbejdsdage efter, at en part 
har anmodet om forhandling efter denne 
bestemmelse. Efter afleveringen finder stk. 1 ikke 
anvendelse, og tvisten skal i stedet søges afklaret 
eller forligt efter stk. 2. 

 

Stk. 2. Hvis tvisten ikke bliver forligt efter stk. 1, skal 
den søges forligt ved forhandling mellem parternes 
ledelsesrepræsentanter senest 5 arbejdsdage efter 
udløbet af fristen i stk. 1. Hvis tvisten ikke bliver 
forligt efter 1. pkt., skal ledelsesrepræsentanterne 
inden samme frist drøfte det næste skridt til løsning 
af tvisten. 

 

Stk. 3. Hver part skal udpege sin projektleder og 
ledelsesrepræsentant senest 5 arbejdsdage efter, 
at entrepriseaftalen er indgået. 

 

Stk. 4. Mediation, mægling, hurtig afgørelse og 
voldgift kan ikke iværksættes, før 
forhandlingsproceduren efter stk. 1 og 2 er 
gennemført. Det samme gælder syn og skøn, 
medmindre syn og skøn iværksættes for at sikre 
bevis. 

 

Mediation og mægling 

§ 65. Voldgiftsnævnet udpeger efter anmodning fra 
en part en mediator med henblik på at løse en tvist 
ved forlig. Anmodning kan tillige indgives af en 
voldgiftsret, der behandler den pågældende tvist. 

 

Stk. 2. Mediation kan ikke iværksættes, hvis en part 
ønsker tvisten afgjort under en sag om hurtig 
afgørelse og indgiver anmodning herom senest 10 
arbejdsdage efter, at der er anmodet om mediation. 

 

Stk. 3. Voldgiftsnævnet udpeger mediatoren efter 
høring af parterne med en frist på 5 arbejdsdage. 

 

Stk. 4. Mediatoren indkalder parterne til et 
mediationsmøde, der skal afholdes senest 10 
arbejdsdage efter, at mediatoren er udpeget. 
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Stk. 5. Parterne er forpligtet til at medvirke til at 
gennemføre mediationsproceduren, og voldgift kan 
ikke iværksættes eller fortsættes, før proceduren er 
afsluttet. 

 

Stk. 6. Mediationsproceduren afsluttes, når 

a) tvisten er forligt, eller 
b) mediator konstaterer, at der ikke er udsigt til at 

opnå forlig. 

 

Stk. 7. For sager om mediation gælder de regler, 
som er fastsat af Voldgiftsnævnet. 

 

Stk. 8. Når mediation angår flere end 2 parter, 
gælder bestemmelserne i stk. 1-7 også i deres 
indbyrdes forhold. 

 

Stk. 9. Bestemmelserne i stk. 1-8 finder tilsvarende 
anvendelse på mægling. 

 

Syn og skøn 

§ 66. Voldgiftsnævnet udmelder efter anmodning 
fra en part syn og skøn med henblik på at sikre 
bevis for eller bedømme faktiske forhold. Hvis en 
part har anmodet om beslutning om stillet sikkerhed 
eller hurtig afgørelse, kan der ikke udmeldes syn og 
skøn om samme forhold, før sagen om beslutning 
om stillet sikkerhed eller om hurtig afgørelse er 
afsluttet, medmindre formålet med syn og skøn er 
at sikre bevis. 

 

Stk. 2. Voldgiftsnævnet udmelder – normalt efter 
høring af parterne – en eller flere skønsmænd og 
træffer afgørelse om skønstemaets indhold. 

 

Stk. 3. Nyt syn og skøn ved anden skønsmand kan 
kun finde sted, hvis Voldgiftsnævnet finder, at der 
er anledning dertil. 

 

Stk. 4. Hvis der, mens et syn og skøn verserer, 
anlægges voldgiftssag om skønsforretningens 
emner, fortsætter skønsforretningen som syn og 
skøn under voldgiftssagen. Parter i 
skønsforretningen, der ikke er parter i 
voldgiftssagen, fortsætter som skønsadciterede. 

 

Stk. 5. For syn og skøn gælder de regler, som er 
fastsat af Voldgiftsnævnet. 

 

Stk. 6. Når syn og skøn angår flere end 2 parter, 
gælder bestemmelserne i stk. 1-5 også i deres 
indbyrdes forhold. 

 

Beslutning om stillet sikkerhed 

§ 67. Voldgiftsnævnet udpeger efter anmodning fra 
en part en sagkyndig til at træffe beslutning om 
udbetaling, nedskrivning og ophør af stillet 
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sikkerhed, jf. § 9, stk. 11 og 12, og § 10, stk. 5 og 6, 
medmindre der forinden er truffet afgørelse derom 
efter § 68 eller § 69, eller det forhold, der begrunder 
kravet, allerede er genstand for tvist mellem 
parterne under en verserende sag efter § 68 eller § 
69. 

Stk. 2. Voldgiftsnævnet udpeger én eller flere 
sagkyndige efter høring af parterne med en frist på 
3 arbejdsdage. 

 

Stk. 3. Modparten kan afgive et svar senest 10 
arbejdsdage efter modtagelsen af anmodningen om 
beslutning om stillet sikkerhed. Herefter kan hver 
part afgive et indlæg senest 5 arbejdsdage efter 
modtagelsen af modpartens indlæg. Hvis ganske 
særlige omstændigheder taler afgørende for det, 
kan Voldgiftsnævnet forlænge fristerne eller tillade 
afgivelse af ét yderligere indlæg fra hver side. 

 

Stk. 4. Den sagkyndige kan med en frist på normalt 
5 arbejdsdage anmode parterne om supplerende 
oplysninger og materiale. 

 

Stk. 5. Den sagkyndige kan foretage besigtigelse 
efter indkaldelse af parterne med et varsel på 5 
arbejdsdage. Der kan ikke gennemføres syn og 
skøn som et led i sagen. 

 

Stk. 6. Senest 10 arbejdsdage efter, at den 
sagkyndige har modtaget det sidste indlæg og 
eventuelle supplerende oplysninger og materiale og 
har gennemført en eventuel besigtigelse, træffer 
den sagkyndige beslutning om, i hvilket omfang 
kravet skal imødekommes, og hvem der skal betale 
udgifterne ved sagens behandling. 

 

Stk. 7. Det kan i særlige tilfælde bestemmes, at 
udbetaling til entreprenører og til bygherrer, der ikke 
er en offentlig bygherre eller en almen 
boligorganisation, betinges af sikkerhedsstillelse. 
Den sagkyndige træffer i så fald bestemmelse om 
sikkerhedens art og omfang og om betingelserne 
for dens udbetaling eller ophør. 

 

Stk. 8. Den sagkyndige kan i særlige tilfælde i 
stedet for at træffe beslutning om stillet sikkerhed 
henvise parterne til at anlægge voldgiftssag efter § 
69. 

 

Stk. 9. Beløb, der omfattes af en beslutning om 
udbetaling af stillet sikkerhed, skal udbetales senest 
3 arbejdsdage efter, at parterne og garanten har 
fået skriftlig meddelelse om beslutningen. 

 

Stk. 10. En beslutning om stillet sikkerhed har som 
en voldgiftskendelse bindende virkning for sagens 
parter. En beslutning om nedskrivning eller ophør af 
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stillet sikkerhed skal opfyldes senest 8 uger efter, at 
den er truffet. Beslutningen kan indbringes for 
voldgift senest 8 uger efter, at den er truffet, og der 
træffes da ved voldgiften endelig afgørelse om 
tvisten. Hvis der ikke anlægges voldgiftssag inden 
fristens udløb, bliver beslutningen herefter endelig. 
Indbringelse for voldgift har ikke opsættende 
virkning, medmindre beslutningen angår 
nedskrivning eller ophør af stillet sikkerhed, og 
voldgiftsretten træffer anden bestemmelse. 

Stk. 11. For sager om beslutning om stillet 
sikkerhed gælder de regler, som er fastsat af 
Voldgiftsnævnet. 

 

Hurtig afgørelse 

§ 68. Voldgiftsnævnet udpeger efter anmodning fra 
en part en opmand til at træffe en hurtig afgørelse 
om 

a) bygherrens adgang til at holde betalinger 
tilbage eller foretage modregning i 
entreprenørens betalingskrav, 

b) bygherrens ret til at forlange ændringer og 
entreprenørens ret til at udføre sådanne 
ændringer, 

c) entreprenørens ret til ekstra betaling for 
ændringer og bygherrens ret til godskrivning for 
besparelse ved ændringer, 

d) entreprenørens ret til regulering af 
entreprisesummen, 

e) udformningen af detailtidsplan, 
f) entreprenørens og bygherrens ret til 

tidsfristforlængelse, 
g) placering af risikoen for skade eller bortkomst 

af arbejde eller materialer, 
h) fastlæggelse af grænseflader for arbejde, 
i) afslag på godkendelse af en udpeget 

underentreprenør, 
j) tvister med en værdi under 200.000 kr., og 
k) andre tvister, hvis parterne er enige derom. 

 

Stk. 2. En sag om hurtig afgørelse kan ikke 
iværksættes, hvis der verserer en voldgiftssag om 
samme tvist. 

 

Stk. 3. Voldgiftsnævnet udpeger én eller flere 
opmænd efter høring af parterne med en frist på 3 
arbejdsdage. 

 

Stk. 4. Modparten(/erne) kan afgive et svar senest 
10 arbejdsdage efter modtagelsen af anmodningen 
om hurtig afgørelse, men kan ikke bringe andre 
tvister ind under sagen. Senest samtidig med 
afgivelse af svar, kan modparten(/erne) inddrage 
yderligere parter i sagen ved et adcitationsskrift, og 
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den pågældende skal da afgive svar senest 10 
arbejdsdage efter modtagelsen af 
adcitationsskriftet. Herefter kan hver part afgive et 
indlæg senest 5 arbejdsdage efter modtagelsen af 
modpartens indlæg. Hvis ganske særlige 
omstændigheder taler afgørende for det, kan 
Voldgiftsnævnet forlænge fristerne eller tillade 
afgivelse af ét yderligere indlæg fra hver side. 

Stk. 5. Opmanden kan med en frist på normalt 5 
arbejdsdage anmode parterne om supplerende 
oplysninger og materiale. 

 

Stk. 6. Opmanden kan foretage besigtigelse efter 
indkaldelse af parterne med et varsel på 5 
arbejdsdage. Der kan ikke gennemføres syn og 
skøn som et led i sagen 

 

Stk. 7. Senest 10 arbejdsdage efter, at opmanden 
har modtaget det sidste indlæg og eventuelle 
supplerende oplysninger og materiale og har 
gennemført en eventuel besigtigelse, træffer 
opmanden afgørelse med bestemmelse om, hvem 
der skal betale udgifterne ved sagens behandling. 

 

Stk. 8. Opmanden kan henvise parterne til 
mediation eller mægling efter § 65 eller til at 
anlægge voldgiftssag efter § 69, hvis opmanden 
vurderer, at sagen ikke er egnet til hurtig afgørelse. 

 

Stk. 9. En hurtig afgørelse har som en 
voldgiftskendelse bindende virkning for sagens 
parter. Afgørelsen skal opfyldes senest 8 uger efter, 
at den er truffet. Afgørelsen kan indbringes for 
voldgift efter § 69 senest 8 uger efter, at den er 
truffet, og der træffes da ved voldgiften endelig 
afgørelse om tvisten. Hvis der ikke anlægges 
voldgiftssag inden fristens udløb, bliver afgørelsen 
herefter endelig. Indbringelse for voldgift har ikke 
opsættende virkning, medmindre voldgiftsretten 
træffer anden bestemmelse. 

 

Stk. 10. For sager om hurtig afgørelse gælder de 
regler, som er fastsat af Voldgiftsnævnet. 

 

Stk. 11. Når en sag om hurtig afgørelse angår flere 
end 2 parter, gælder bestemmelserne i stk. 1-10 
også i deres indbyrdes forhold. 

 

Voldgift 

§ 69. Tvister mellem parterne afgøres endeligt ved 
voldgift ved Voldgiftsnævnet. 

Erstatningskrav rejst af tredjemand 

I tilfælde af at tredjemand rejser et erstatningskrav 
mod bygherren og/eller entreprenøren for skade, 
som tredjemand er påført i forbindelse med 
arbejdets udførelse, skal følgende procedure 
følges: 
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• Hvis klagen eller kravet fremføres over for 
bygherren, skal bygherren uden ugrundet 
ophold videresende skadelidtes 
erstatningskrav til entreprenøren til dennes 
videre foranstaltning. Bygherren orienterer 
samtidig hermed den erstatningssøgende 
herom og om den videre proces.  

• Entreprenøren skal svare skadelidte, med 
kopi til bygherren, inden 15 arbejdsdage 
efter modtagelsen af klagen/kravet. 
Entreprenøren har herefter ansvaret for den 
videre behandling af sagen, herunder til, 
inden for rimelig tid, at tage stilling til, 
hvorvidt kravet skal imødekommes helt 
eller delvist.  

• I tilfælde af erstatningskrav, baseret på 
entreprenørens handlinger eller 
undladelser, er entreprenøren, i det omfang 
kravet rejses over for bygherren, forpligtet 
til i enhver henseende at holde bygherren 
skadesløs herfor. Entreprenøren er 
forpligtet til selv at forestå og afholde alle 
omkostninger forbundet med en proces 
mellem entreprenøren og den skadelidte, 
herunder i form af syn og skøn, indhentelse 
af sagkyndig erklæring og eventuel retssag, 
inklusive sagsomkostninger og renter. 

• I tilfælde af indenretlig behandling skal 
entreprenøren uden ophold og konsekvent 
holde bygherren fuldt ud informeret om 
ethvert skridt i sagen, herunder gennem 
fremsendelse af retsbogsudskrifter, 
processkrifter, skønserklæringer, kendelser 
og domme. 

• I tilfælde af proces mellem entreprenøren 
og skadelidte er entreprenøren forpligtet til 
at tåle både bi- og hovedintervention i 
sagen fra bygherrens side. 

Adcitation ved tredjemands erstatningskrav 

• I det omfang skadelidte iværksætter isoleret 
bevisoptagelse i henhold til retsplejelovens 
§ 343, henholdsvis i det omfang skadelidte 
anlægger retssag mod bygherren, for 
skader påført skadelidte i forbindelse med 
entreprenørens udførelse af opgaver for 
bygherren, er entreprenøren forpligtet til at 
acceptere inddragelse af entreprenøren i 
sagen gennem adcitation. 

• Anlægger skadelidte retssag, eller 
iværksætter skadelidte syn og skøn som 
isoleret bevisoptagelse i henhold til 
retsplejelovens § 343, er entreprenøren 
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forpligtet til i enhver henseende at bistå 
bygherren i forbindelse med en sådan sag, 
herunder gennem fremsendelse af 
relevante oplysninger og 
dokumentationsmateriale, møder 
vedrørende sagens tilrettelæggelse, 
afgivelse af vidneforklaringer m.m. 

Stk. 2. En voldgiftssag kan ikke anlægges før 4 
uger efter, at et forhandlingsforløb om tvisten efter § 
64 er afsluttet. Voldgiftssag kan endvidere ikke 
anlægges, hvis der verserer en sag om mediation, 
mægling, hurtig afgørelse eller beslutning om stillet 
sikkerhed angående samme tvist. 

 

Stk. 3. Voldgiftssagen behandles efter reglerne for 
almindelig voldgiftsbehandling, medmindre den 
efter stk. 4 skal behandles efter reglerne for 
forenklet voldgiftsbehandling. 

 

Stk. 4. Voldgiftssagen behandles efter reglerne for 
forenklet voldgiftsbehandling, hvis 

a) parterne er enige derom, eller 
b) en af parterne anmoder derom, og sagens 

værdi er højst 1 mio. kr. 

 

Stk. 5. Ved almindelig voldgiftsbehandling sættes 
voldgiftsretten med 3 voldgiftsdommere, medmindre 
parterne er enige om, at den skal indskrænkes til 1 
dommer, eller en part anmoder om, at den udvides 
til 5 dommere. Ved forenklet voldgiftsbehandling 
sættes voldgiftsretten med 1 dommer, medmindre 
parterne er enige om, at den skal udvides til 2 eller 
3 dommere. Voldgiftsdommerne kan være faglige 
dommere, der udpeges af Voldgiftsnævnet, eller 
juridiske dommere, der udpeges af formanden for 
Voldgiftsnævnets præsidium. Udpegning sker i alle 
tilfælde efter høring af parterne. 

 

Stk. 6. For voldgiftssager gælder de regler, som er 
fastsat af Voldgiftsnævnet. 

 

Stk. 7. Når en voldgiftssag omfatter flere end 2 
parter, gælder bestemmelserne i stk. 1-6 også i 
deres indbyrdes forhold. 

 

 Bilag til SB: Arbejdsklausul 
1. Klausul 

1.1 Entreprenøren skal sikre, at arbejdstagere hos 
entreprenøren og eventuelle underentreprenører, 
som medvirker til at opfylde aftalen, er sikret løn 
(herunder særlige ydelser), arbejdstid og andre 
arbejdsvilkår, som ikke er mindre gunstige end 
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dem, der gælder for arbejde af samme art i henhold 
til en kollektiv overenskomst.   

Herved forstås en kollektiv overenskomst, der er 
indgået af de mest repræsentative 
arbejdsmarkedsparter inden for det pågældende 
faglige område i Danmark, og som gælder på hele 
det danske område.  

1.2 Arbejdsklausulen omfatter arbejdstagere, der er 
beskæftiget med opgavens udførelse i Danmark. 

1.3 Entreprenøren skal sikre, at arbejdstagere, 
herunder arbejdstagere hos underentreprenører i 
en eventuel kæde af underentreprenører, oplyses 
om ovennævnte arbejdsvilkår. 

1.4 Alle lønudbetalinger skal ske gennem et digitalt 
betalingssystem, f.eks. udbetaling via en banks 
betalingssystem.  

1.5 Bygherren eller en tredjepart, herunder 
repræsentanter fra Statens Kontrolenhed for 
Arbejdsklausuler, vil i aftalens løbetid løbende 
kunne foretage uanmeldte besøg på 
arbejdspladsen for at sikre overholdelse af 
arbejdsklausulen. 

2. Dokumentation 

2.1 Bygherren kan til enhver tid udbede sig relevant 
dokumentation for, at løn- og arbejdsvilkår for 
arbejdstagere lever op til den forpligtelse, som 
arbejdsklausulen fastsætter. 

Dokumentationen skal være på dansk, norsk, 
svensk eller engelsk. Hvis originaldokumentationen 
er på et andet sprog, skal entreprenøren levere en 
autoriseret oversættelse til dansk. 

2.2 Bygherren kan efter skriftligt påkrav kræve, at 
entreprenøren inden for 10 arbejdsdage fremskaffer 
relevant dokumentation fra såvel egne som 
eventuelle underentreprenørers arbejdstagere. 

2.3 Relevant dokumentation skal som minimum 
omfatte løn- og timesedler med start- og 
sluttidspunkt for arbejdet opgjort pr. dag, E-
indkomstkvittering, kvitteringer for 
pensionsindbetalinger, arbejdsskadeforsikring, 
lønregnskaber, opholds- og arbejdstilladelse, 
ansættelsesbeviser, kontaktinformation på 
arbejdstagere, samt den referenceramme, som 
entreprenøren har anvendt i forbindelse med 
fastsættelsen af løn- og arbejdsvilkår for 
arbejdstagere. For udstationerede endvidere 
dokumentation for kost, logi, transport og små 
fornødenheder. 
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Entreprenøren eller underentreprenøren har pligt til 
at opbevare den relevante dokumentation i hele 
aftalens løbetid. 

2.4 Entreprenøren skal ved fremsendelse af 
dokumentation overholde bestemmelserne i 
gældende databeskyttelseslovgivning, inden 
materialet overgives til bygherren. Der henvises til 
bilaget om Oplysningspligt vedrørende persondata. 

2.5 Bygherren kan efter skriftligt påkrav kræve, at 
entreprenøren inden for 10 arbejdsdage fremsender 
en redegørelse til uddybning af den fremsendte 
dokumentation. 

3. Sanktioner 

3.1 Hvis entreprenøren ikke har fremskaffet den 
relevante dokumentation inden ovennævnte frist, 
pålægges entreprenøren en dagbod på <5.000> 
DKK pr. arbejdsdag, indtil den krævede 
dokumentation er fremskaffet til bygherren. 

3.2 Hvis entreprenøren ikke overholder sine 
forpligtelser i medfør af arbejdsklausulen, og hvis 
dette medfører et berettiget krav fra en eller flere 
arbejdstagere, kan bygherren foretage tilbagehold i 
betalingerne med henblik på at tilgodese sådanne 
krav.  

Ved berettiget krav forstås lønmodtagerkrav op til 
niveauet i medfør af arbejdsklausulen. 

Entreprenøren pålægges desuden en bod på 
25.000 DKK pr. arbejdstager, som har et berettiget 
krav. 

Beløbet, som tilbageholdes i entreprenørens 
betalinger, vil, udover det skyldige beløb og bod, 
tillige omfatte rimelige omkostninger til opgørelse, 
efterprøvelse og udbetaling af kompensation til 
sådanne arbejdstagere. 

Bygherren kan til brug for sin vurdering af, om 
entreprenøren eller dennes underentreprenører har 
overholdt klausulen søge rådgivning hos relevante 
arbejdsgiver- og/eller arbejdstagerorganisationer   

 Bilag til SB: Oplysningspligt vedrørende 
persondata 
I det omfang entreprenøren i sit tilbud eller efter 
kontraktindgåelse fremsender persondata (CV’er, 
navne på personer under oplæring, navne på 
tilskadekomne ved arbejdsulykker samt lønsedler 
og lignende) til bygherren, forpligter entreprenøren 
sig til at opfylde sin oplysningspligt overfor den 
registrerede, jf. Databeskyttelsesforordningen, EU 
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2016/679 af 27. april 2016, hhv. artikel 13 og artikel 
14.  

Entreprenøren påtager sig desuden at oplyse den 
registrerede om bygherrens behandling af 
persondata, jf. Databeskyttelsesforordningen, EU 
2016/679 af 27. april 2016, artikel 14. Denne 
oplysning sker ved at entreprenøren videregiver 
nedenstående tekst i kursiv til den registrerede: 

1a) – 1b) 

Kontaktoplysninger for dataansvarlig og for 
databeskyttelsesrådgiver: Se  
www.vejdirektoratet.dk > Privatlivspolitik (nederst 
på siden). 

1c)  

Formålet med behandlingen af CV’er er evaluering 
af tilbud efter gældende udbudsregler og 
gennemførelse af opgaven iht. aftalegrundlaget.  

Formålet med behandlingen af oplysninger om 
personer under oplæring er opfølgning på, at 
klausulen om oplæring opfyldes. 

Formålet med behandlingen af oplysninger om 
tilskadekomne ved arbejdsulykker er registrering af 
arbejdsulykker. 

Formålet med behandlingen af lønsedler og 
lignende efter kontraktindgåelse er opfølgning på, 
at arbejdsklausulen om løn- og ansættelsesvilkår 
opfyldes. 

Retsgrundlaget for behandlingen er: 

• Databeskyttelsesforordningen, artikel 6, stk. 
1, litra e. 

• Udbudsloven, herunder § 155, stk. 1, pkt. 3, 
og § 162, stk. 3.  

• Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens 
instruks iht. Finanslov 2013, Vejledning om 
sociale klausuler. 

• Arbejdstilsynets bekendtgørelse om 
bygherrens pligter. 

• Cirkulære om arbejdsklausuler i offentlige 
kontrakter, CIR1H nr. 9471 af 30/06/2014. 

1d)  

Kategorier af personoplysninger: Almindelige 
personoplysninger, som fremgår af CV’er, 
mødereferater samt lønsedler og lignende. 

1e)  

Modtagere af personoplysninger:  

• Bygherren. 

http://www.vejdirektoratet.dk/


Side 57 af 58 AV-UBD-2024-15-HN      

Almindelige betingelser for arbejder og 
leverancer i bygge- og anlægsvirksomhed (AB 
18) 

Særlige betingelser for arbejder og leverancer i 
bygge- og anlægsvirksomhed (SB) 

• Rådgivere, som medvirker ved evaluering 
af tilbud, vil modtage tilbud med tilhørende 
CV’er. I givet fald vil rådgiverne være oplyst 
i Bestemmelser om udbud og tilbud, afsnit 
3.4. 

Bygherren videregiver i øvrigt kun de modtagne 
persondata som følge af bygherrens forpligtelser 
iht. lovgivningen. Modtagere kan være 
retsinstanser, herunder Klagenævnet for udbud, og 
andre involverede parter i forbindelse med 
aktindsigtsbegæringer, klagesager mv. 

1f)  

Bygherren agter ikke at overføre personoplysninger 
til en modtager i et tredjeland eller en international 
organisation. 

2a)  

Persondata opbevares og slettes i 
overensstemmelse med Statens arkiveringsregler. 

2b)  

Ikke relevant. 

2c) – 2e)  

Entreprenøren skal informere den registrerede om 
dennes rettigheder. 

2f)  

Bygherrens kilde til personoplysningerne er 
entreprenøren. 

2g)  

Der vil ikke forekomme automatiske afgørelser, 
som har retsvirkning eller på tilsvarende vis 
betydeligt påvirker den registrerede. 

3a) – 3c)  

Entreprenøren skal opfylde oplysningspligten 
indenfor de angivne frister. 

  



Vejdirektoratet har kontorer i:

Aalborg, Fløng, Middelfart, 
Næstved, Skanderborg og
København

Find mere information på 
vejdirektoratet.dk

Vejdirektoratet 
Carsten Niebuhrs Gade 43
1577 København V

Telefon 7244 3333
vd@vd.dk
vejdirektoratet.dk




