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1. Generelt

Denne Plan for Sikkerhed og Sundhed (PSS) er gaeldende for planlaegning og koordinering af arbejdsmiljg-
arbejde og tager udgangspunkt i:

¢ Den geeldende lovgivning omkring arbejdsmiljg — herunder Bygherrens pligter
o Vejdirektoratets politik for arbejdsmiljg
o Entreprisernes projektmateriale

Bygherren er ansvarlig for at der udarbejdes en kortlaegning af seerlig farlige forhold. Vejdirektoratet kraever
at Vejdirektoratets paradigmer: arbejdsmiljgloggen, arbejdsmiljg journal samt at denne PSS anvendes.
Bygherren skal ved sméa og mellemstore bygge- og anleegspladser, dvs. pladser hvor der er op til 10 beskaef-
tigede og to eller flere arbejdsgivere (entreprengrer) forventes at veere til stede pa byggepladsen samtidigt,
sikre at der udpeges en eller flere personer, der skal koordinere for sikkerhed og sundhed under projektering
af bygge- og anlaegsprojektet og under udfgrelse af bygge- og anlaegsarbejdet. Der er ikke krav til at denne
eller disse personer har koordinatoruddannelsen, dog skal de besidde forngdne viden om sikkerheds- og
sundhedsmaessige spgrgsmal inden for bygge- og anlaegsomradet. Denne eller disse personer bengevnes i
dette paradigme som entreprengr / entreprengrens arbejdsmiljgansvarlig.

Bygherren er ansvarlig for, at PSS er i overensstemmelse med de aktuelle forhold og de aktuelle aftaler om
indretning af byggepladsen og for de geeldende faelles sikkerhedsforanstaltninger.

Entreprengren, som har kontrakt med Vejdirektoratet, har pligt til for svel egne arbejder som pa eventuelle
underentreprengrers og leverandgrers vegne at fremskaffe materiale og/eller oplysninger til brug for indseet-
telse i PSS, herunder pligt til at meddele eendringer til koordinator / tilsynet samt til at ajourfagre egne bidrag.

Entreprengrerne er saledes ansvarlige for at vedligeholde deres respektive bidrag til PSS samt meddele &n-
dringer hertil til bygherren.

Planen skal veere tilgeengelig for alle beskaeftigede pa pladsen.

Enhver arbejdsgiver (entreprengrer, leverandgrer mv.) er ansvarlige for at de beskaeftigede pa pladsen, er
instrueret i forhold til indholdet af planen for sikkerhed og sundhed, orienteret om planens indhold, og ved
hvor planen forefindes. Den enkelte arbejdsgiver skal instruere sine ansatte i forhold til de aftaler, der gaelder
for samarbejdet med de andre virksomheder pa byggepladsen.

Arbejdstilsynet stiller krav om, at arbejdsgiveren (entreprengrer, underentreprengrer, leverandgrer m.fl.) sik-
rer, at hver enkelt ansat uanset ansaettelsesforholdets karakter og varighed far en tilstreekkelig og hensigts-
maessig oplaering og instruktion i at udfgre arbejdet pa en sikker made. Der skal gives oplysninger om de
ulykkes- og sygdomsfarer, der eventuelt er forbundet med deres arbejde, herunder om arbejdsmedicinske
undersggelser, den ansatte har adgang til.

Vejdirektoratets arbejdsmiljgpolitik:
www.vejdirektoratet.dk/Om os/Arbejdspladser uden ulykker/Vejdirektoratets arbejdsmiljgpolitik
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https://www.vejdirektoratet.dk/sektion/om-os#2
https://www.vejdirektoratet.dk/sektion/om-os#2
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2. Beskrivelse af entreprisen

Der skal udferes betonreparationer pa sajler og underside brodaek:
¢ Indretning, drift og remning (arbejdsplads)
e Faerdselsregulerende foranstaltninger mm. pa underfart motorvej
o Underfgrt vej er Hillergd Motorvej
o Udferelse af bankeprgver pa sajler og underside brodaek
e Behugning af skadet beton pa sgjler og underside brodaek herunder afskaermning
e Evt. supplering af rustteeret armering
e Martelreparation af skadet beton pa sgjler og underside brodeek
¢ Afrensning og overfladebehandling i fuld hgjde sajler
e Affaldshandtering og -bortskaffelse

3. Byggepladsens adresseliste og organisering

Skemaet findes i bilag 2. Skemaet opdateres Igbende af AMK(P) i samarbejde med entreprengren.

4. Byggepladsindretning

Byggepladsindretning/skurby/anstillingsplads/anlagsoversigt

Byggepladsindretning, arbejdspladser, arbejdsomrader og anstillingspladser rummer alle de eksproprierede,
midlertidigt eksproprierede omrader, VD’s egne arealer samt lante og lejede arealer.

Projekteringsfase

| projekteringen skal rammerne for byggepladsindretningen fastlaegges og der skal udarbejdes tegninger jf.
VD’s data- og tegningsstandard ts.vd.dk. Der henvises til linket: Arbejdsmiljg — feellesomrade.
Byggepladstegning findes under bilag 4

Anlagsfase

Ovenstaende informationer fra projekteringen skal entreprengrerne arbejde videre med. Entreprengren skal
udarbejde byggepladsplan i en sadan detaljeringsgrad, at det er muligt at arbejde / opstille efter planerne.
Entreprengrens byggepladstegning vedleegges som bilag 4 i PSS’en. Ligeledes skal entreprengren lgbende
ajourfere plan/tegning for indretningen gennem hele udfgrelsen.

5. Fealles sikkerhedsforanstaltninger
De enkelte entreprengrers aktuelle ansvarsomrader i forhold til sikkerhedsforanstaltninger i feellesomraderne
er angivet i skemaet i bilag 5, og skal ajourfares lgbende.

6. Farligt og seerlig farligt arbejde

Omrader, hvor arbejdet medfgrer farligt og seerlig farligt arbejde er listet pa fglgende sider. Det er et resultat

af "den indledende kortlaegning”, "arbejdsmiljglog” og Arbejdsmilja journal, der er udarbejdet under projekte-
ring.

Entreprengren skal udarbejde en arbejdsprocesbeskrivelse ogsa kaldet en risikovurdering /APV (arbejds-
plads vurdering af den aktuelle opgave) for hver af de "farlige og seerlig farlige arbejder”.
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http://ts.vejdirektoratet.dk/_layouts/Enabling.VD/NavigationLanding.aspx?term=27

Risikovurderingen/Arbejdsprocesbeskrivelsen/APV’en skal beskrive hvordan det farlige arbejde/seerlig farlige
arbejde kan udferes pa en sikkerheds- og sundhedsmeessig fuld forsvarlig made. Fx hvilke sikkerhedsforan-
staltninger, der skal anvendes, saerlig arbejdsmetode/arbejdsprocedure, hvem er ansvarlig for hvad, supple-

rende risikovurdering mv. Det er den kontraktansvarlige entreprengr, der er ansvarlig for alle procesaktivite-

ter uanset om han uddelegerer opgaven til en anden.

| forbindelse med udfgrelsen af “farligt arbejde” og "seerlig farligt arbejde” skal alle medarbejdere veere be-
kendt med arbejdsprocesbeskrivelserne, og det skal sikres, at instruktionen er givet af en kompetent person.

Opfelgning pa de "seerlig farlige arbejder” sker Ilgbende i anleegsfasen pa sikkerhedsmgderne / byggemga-
derne og behandles under punktet ” Sikkerhed og sundhed pa arbejdspladsen” Ved nye identificerede farlige
arbejder/szerlig farlige arbejder udarbejder entreprengren arbejdsprocesbeskrivelser og disse fremsendes til
tilsynet inden arbejdets opstart samt opdaterer skemaet i bilag 3.

Afgraensning af seerligt farligt arbejde behandles pa koordinerende sikkerhedsmaderne / byggemaderne.
Den enkelte entreprengr udarbejder en liste over farlige stoffer og materialer med tilhgrende kemisk APV der
anvendes i faellesomraderne (Kemisk APV. Alle der arbejder med farlige stoffer og materialer skal introduce-
res og vide hvor den Kemiske APV findes.

Ved eventuelle tillaeg eller eendringer af arbejdsmetoder/materialevalg, revideres den Kemiske APV.

7. Byggepladsens beredskabsplan

Der skal under projektering vurderes hvor komplekst arbejdsomréadet eller arbejdsomraderne er i forhold til
adgang og redning. Der skal vurderes hvordan evakuering og redning kan forega, om der skal foretages
nogle &ndringer i konstruktionen, anskaffes specifikt redningsmateriel, udarbejdes informationsmateriale,
stilles krav til evakuerings-/redningsgvelse mv. Der kan tages udgangspunkt i bilag 1.

Den enkelte entreprengr udarbejder egen beredskabsplan for egne arbejder. Planen er specifik for den en-
kelte entreprengrs arbejde og den er bilag til den beredskabsplan der evt. er udarbejdet under projektering
for seerlig komplekse opgaver.

Der skal indfgjes oplysninger for ansvarlige personer inkl. telefonnumre i forbindelse med uheld.
Beredskabsplanen skal beskrive redningstiltag i forbindelse med udfarelse af saerligt farlige arbejder, beskre-
vet under pkt. 6 samt ved de farlige stoffer og materialer, som entreprengren benytter.

8. Varetagelse af arbejdsmiljo og sikkerhed.

8.1 Byggemader
Den systematiske opfelgning pa byggepladsens arbejdsmiljgforhold herunder denne plan med tilhg-

rende bilag sker pa byggemgderne hvor koordinering af kommende opgaver foretages.

8.2 Sikkerhedsrundering
Sikkerhedsrundering skal gennemfgres mindst én gang hver 14. dag, og kan gennemfgres af entrepre-
ngren eller af Byggeledelsen fx i forbindelse med anden type gennemgang. Der udarbejdes et notat med
fotos som gennemgas pa byggemeade.
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9. Arbejdsulykker og naerved-handelser

Den VD-ansvarlige pa projektet (Karin Lykke Clausen kalc_k@vd.dk) skal informeres om alle ulykker og
naerved-heendelser pa dagen, hvor de indtraeffer.

Efter en ulykke skal den tilskadekomnes arbejdsgiver pa Vejdirektoratets forlangende kunne oplyse EASY-
nummer for anmeldelse af ulykken til Arbejdstilsynet, hvis denne er anmeldelsespligtig.

Entreprengren skal udarbejde en undersggelse af alle ulykker. Undersagelsen skal leveres via Vejdirektora-
tets digitale Igsning SafetyNet.

Entreprengren skal udarbejde en undersggelse af alle naerved-haendelser. Undersagelsen skal leveres via
Vejdirektoratets digitale lasning SafetyNet.

Vejdirektoratets definitioner af hhv. ulykker og naerved-heendelser samt fraveer, fremgar af ovennaevnte un-
dersggelsesparadigmer. Antal ulykker og neerved-haendelser samt virksomhedstimer registreres Igbende i
iht. SAB Styring og samarbejde.

For VD’s behandling af data kan henvises til vejledning for "Databehandling af oplysninger i relation til ar-
bejdsulykker og naerved-haendelser”.

10.Myndigheder
Ved besgg af, eller kontakt med, Arbejdstilsynet eller anden myndighed skal tilsynet straks orienteres.

Dokumenter
Dette dokument har sammenhaeng med nedenstdende dokumenter (markeret som gra).

Paradigme:
Mini-PSS — Sma og
mellemstore bygge-

pladser

Dokumentstyring

Godkendt af Enhed/netvaerk Emne i KLS Nazeste revision Adgang Journal nr. Forfatter
SOAN / DT- DT-TES / Arbejds- Arbejdsmiljg un- 31-12-2022 Intern 13/19170-15 INNO_K,
TES milj@ iht. bygherre- der planleegning X Ekstern CACC /DT-

28-04-2022 ansvar og projektering TES
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Bilag 1 Byggepladsens beredskabsplan

1.

112 handtering

Hvad sker Hvad gor du? Hvem kontaktes |Tele- | Bemaerkninger
der? fon
Ved alvorlige |Standser ulykken og |ALARM 112 112 Politi kommer, hvis der rekvi-
personska- yder farste hjeelp eller |(ventetid 15 sek.) reres ambulance.
der/sygdom far hjeelp hertil: Arbejdstilsynet tilkaldes evt.
> Tilkald hjeelp af politiet.
> Ring 112 Forstehjeelpsudstyr er angi-
OPLYS: vet pa byggepladsplanen.
e Hvor duringer
fra — opgiv al-
tid telefon-
nummer
e Hvad derer
sket
e Hvor ulykken
er sket
e hvor mange
tilskade-
komne
e Hvilke type
redning der er
behov for (se
beskrivelsen i
afsnit 4)
Kontakt naermeste |<tif.>
arbejdsleder.
Ved person- |Hjaelp den tilskade-  |Hverdage kl. 8-16: Ring altid fer du ta-
skader der komne og tilkald Ring til egen/naer- |8626 @ ger af sted!
kreever lzegelig | hjeelp. meste leege 0040
behandling Hverdage fra K.
16-8 samt week- Herlev Hospital
ender/helligdage: Borgmester Ib Juuls Vej 1
Ring til laagevag- 2730 Herlev
ten
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2. Plan for personredning

Redning fra: Underfart motorvej Hillergd Mot
Eksisterende forhold: -
Der arbejdes i begge i begge ret-
ninger.

Adgang for redning:

Beredskab og redning kan kere ad
motorvejen i nordgaende fra tilkar-
sel 2 og i sydgaende retning fra
motorvejskryds M3/Hillerad Motor-
vejen.

Beredskab og redning kan holde
pa anstillingspladsen i det aktuelt
speerret spor.

Kearsel bort fra stedet sker ad mo-
torvejen i begge retninger. Tidlig-
ste afkgrsel er motorvejskryds
M3/Hilleradmotorvej for nordga-
ende og for sydgaende er det af-
karsel 2.

Redningsart:
Almindelig redning af tilskadekom-
men.
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Bilag 2 Byggepladsens adresseliste og organisering

Part Firma og adr. Funktion Navn TIf. nr. E-mail
Bygherre Vejdirektoratet Projektleder Henrik O. 7244 7548 | hn@vd.dk
Guldalderen 12 Nielsen
2640 Hedehu-
sene
Radgiver Sweco Ansvarlig Jesper Lin- | 2723 4532 | Jesperlinde-
dehgj Jen- hoj.jen-
sen sen@sweco.dk
Arbejdsmilja- Sweco Arbejdsmilja- Jesper Lin- | 2723 4532 | Jesperlinde-
koordinator koordinator i pro- | dehgj Jen- hoj.jen-
AMK-P jekteringen sen sen@sweco.dk
Arbejdsmiljg- Arbejdsmiljg-
koordinator koordinator i an-
AMK-B leeg/drift
<Entreprengr> Entreprengrens
arbejdsmiljgan-
svarlig
Entreprisestyring VD-ansvarlig
(Bygherrens til- <Fagtilsyn 1>
syn varetager
ogsa arbejds-
miljg og sikker-
hed)
<Entreprengr 1> Arbejdsleder
Evt. Arbejds-
miljg-repraesen-
tant
<Entreprengr 2> <Arbejdsleder>
<Evt. Arbejds-
miljg-repraesen-
tant>
TIENT GlobalConnect Kabelpavisning 7730 3188
Vagt 7730 3188
TIFENT Norlys Kabelpavisning 8820 8356
Vagt 8820 8344
TIF/NT TDC Kabelpavisning 7244 2552
Vagt 8020 1044
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Bilag 3 Seerligt farligt arbejde og arbejdsplan

*Entreprengren skal ajourfgre "Periode/varighed” sa den passer overens med entreprengrens aktuelle og detaljerede "Arbejdsplan”.

Procesaktivitet

Farligt og seerlig
farligt arbejder

Risici

Lokalitet

*Periode
[ varig-
hed

Henvisning om forslag til

udferelsesmetode, herun-
der AT og BAR vejlednin-
ger m.fl.

Indledende arbejder: Arbejdsplads,

faerdselsregulerende

foranstaltninger og nedrivningsarbejder.

Opsaetning og ned-
tagning af afmaerk-
ning af vejarbejde

Risiko for paker-
sel

Langs an-
stillings-
og ar-
bejds-
plads

Ved ar-
bejdets
opstart og
afslutning

Ved planlaegning og udfg-
relse af disse arbejder skal
der i seerliggrad veere op-
meerksomhed pa adgangs-
forholdene til arbejdsomra-
derne, samt afstandskrav i
forbindelse med etablering
af afspeerring.

Handbog, Afmeerkning af
vejarbejder m.m. og Lom-
mebog for afmeerkning af
vejarbejde m.m.

Ved arbejder pa eller ved
vejareale bruges arbejsdtgj,
der opfylder DS/EN I1SO
20471, Klasse 3.

Uddannelse:

Medarbejde skal have gen-
nemfart kruset "Vejen som
arbejdsplads Trin 1”.
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Procesaktivitet

ring, beton, stalarbejder (inkl. overfl

Farligt og seerlig Risici Lokalitet | *Periode | Henvisning om forslag til
farligt arbejder [ varig- udferelsesmetode, herun-
hed der AT og BAR vejlednin-
ger m.fl.
Bro- og betonarbejder: Elementbroer (beton- og stalelementbroer), fundering, stillads- og form, slap armering, spandt arme-
adebehandling), fugtisolering og brobelagninger (inkl. fuger), andre broarbejder.
Arbejde ved trafike- | Risiko for paker- For alle Hele peri- | Se ovenstaende.
rede arealer sel etaper til oden
alle sgijle-
raekker.
Pladsfor-
hold er
generelt
ikke gode
Nedstyrtningsfare Risiko for fald fra | Be- Hele peri- | At-vejledning:
hgjen greense, ode B.3.2 Opstilling af stillads
men til- Smat afspaerring af omrade
stede ved
opseet-
ning af
form for
sgjler
samt be-
hugning
Kraning Risiko for klem- Pa anstil- | Hele peri- | Der ma ikke opholde sig
ning lings- og oden personer under byrden.
Risiko for tab af arbejds- At-anvisning 2.3.0.4
byrde plads At-meddelelse 2.02.11-1
Sandblaesning Risiko for stgj Afrens- Hele peri- | Der skal anvendes person-
ning af oden lige veernemidler




Procesaktivitet Farligt og seerlig Risici Lokalitet | *Periode | Henvisning om forslag til
farligt arbejder [ varig- udferelsesmetode, herun-
hed der AT og BAR vejlednin-
ger m.fl.
beton-
overflader
Kontakt med ce- Risiko for farlige Ved sajle- | Hele peri- | Brug af personlige veerne-
mentbaseret pro- stoffer reparatio- | oden midler
dukter ner

Jord-, afvandings- og grusarbejder:

ubundne la

eotekstiler, armering

Jordarbejder (inkl. mindre nedrivningsarbejder), afvanding, fremmede ledninger og
snhet, BG, SG, knust asfalt), indfgringsrer, vendepladser m.m.

Belzegningsarbejder: Vejbelaegninger (asfaltarbejder, overfladebehandling, betonbelagninger) og brolaeegningsarbejder.

Vejudstyr: Afmaerkningsmaterialer (skilte, portaler og kantpzele), autovaern (vejautoveern, broautovarn, reekvearker), stoj-
skaerme, hegn (vildt- og paddehegn, fodhegn, tradhegn), beplantning, udstyr til sideanlzeg (toiletbygninger, udtemningsanizg,
borde og baenke), karebaneafmarkning (afstribning), belysningsmaterialer, signalanlaeg, variable tavler, diverse vejudstyr
(ngdtelefoner, taelleudstyr, vaegte).

Kraning Risiko for klem- Pa anstil- | Hele peri- | Der méa ikke opholde sig
ning lings- og oden personer under byrden.
Risiko for tab af arbejds- At-anvisning 2.3.0.4
byrde plads At-meddelelse 2.02.11-1

Nar entreprengrens detaljerede arbejdsplan foreligger, indsaettes denne.
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Bilag 4 Entreprengrens byggepladsplan/arbejdsomrade

Arbejdet udferes i natlige afspaerringer. Sa der er ikke en fast byggeplads tilknyttet til projektet. Alle materialer og materiel skal ind og ud i
samme speerring.

Nar entreprengrens byggepladsplan foreligger, indszettes denne.
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Bilag 5 Feelles sikkerhedsforanstaltninger

Sikkerhedsforanstaltninger E|V |F| Hvor Ansvarllg Periode
virksomhed

Samordne beredskabsplaner X| X | X]| - Hovedentreprengr ?sézsnlaegspe-

Afmeerkning af vejarbejde X | X | X| Omkring brostedet Hovedentreprengr ?séignlaegspe-

Opsaetning og vedligeholdelse af vaern - . Hele anlaegspe-

mod trafik i arbejdsomrader X | X | X| Langs anstillings- og arbejdsplads Hovedentreprengr rioden

Retningslinjer for opstart af arbejder

dgr_ krasver saer”hgt h_ensyn.tn arbejc_is- X | X Omkring brostedet Hovedentreprengr Hele anlaegspe-

miljg herunder "seerligt farlige arbej- rioden

der”

Mandskabsvogne samt gvrige vel-

faerdsforanstaltninger placeres iht. af- | X | X | X| Anstillingspladsen/afspaerringen Hovedentreprengr Hele anlaegspe-

tale med bygherrens tilsyn rioden

Etablering, vedligeholdelse og fjer- X | X | X| Anstilingspladsen Hovedentreprenar Hele anlaegspe-

nelse af oplagspladser rioden

Farstehjeelpsmaterialer og udstyr X | X | X| Anstillingspladsen Hovedentreprengr Hele anlaegspe-

rioden

Fellesomrader (omrade, hvor feerdsel eller arbejde udfgres af flere arbejdsgivere samtidig)

Ansvarlig betyder: Etablere (E), vedligeholde (V) og fijerne (F) i det pageeldende omrade i den angivne periode.
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Bilag 6 Arbejdsulykker og neerved-haendelser

Registrering og undersggelse af arbejdsulykker og naerved-haendelser jf. afsnit 9 indsaettes her.
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Bilag 7 Afmaerkningsplaner for trafikafvikling mv.

Der henvises til SAB-SPEC.
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Vejdirektoratet har kontorer i:

Aalborg, Fleng, Middelfart,
Naestved, Skanderborg og
Kgbenhavn

Find mere information pa
vejdirektoratet.dk

Vejdirektoratet
Carsten Niebuhrs Gade 43
1577 Kebenhavn V

Telefon 7244 3333
vd@vd.dk
vejdirektoratet.dk

i

Transportministeriet
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