
Id Opgavenavn

0 Hovedtidsplan_20092024

1 1 Udbud

2 1.1 Udsende udbudsmateriale

3 1.2 Besvare spørgsmål fra tilbudsgivere

4 1.3 Besigtige området med tilbudsgivere

5 1.4 Efterårsferie

6 1.5 Aflevering af tilbud

7 1.6 Forventet kontraktindgåelse

8 2 Udførselsperiode

9 2.1 Projektgennemgang

10 2.2 Entreprenør leverer input til PSS & 

Beredskabsplan, samt 

arbejdsmiljø/-pladsvurderinger for særligt farligt 

11 2.3 Sikkerhedsmøde

12 2.4 Udførsel i marken

13 2.4.1 Opstart i marken

14 2.4.2 Udførsel

15 2.4.3 Påskeferie

16 2.4.4 Førgennemgang

17 2.4.5 Udføre resterende arbejder, jf. Førgennemgang

18 2.5 Aflevering
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oktober november december januar februar marts april maj

Lyngby-Taarbæk Forsyning A/S

Geelsdalen - Renovering af Tu1750 kloakledning

fr 24-09-20

Side 1


