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ALMINDELIGE BETINGELSER SÆRLIGE BETINGELSER 

A. AFTALEGRUNDLAGET   

Anvendelse  

§ 1. Almindelige betingelser er udarbejdet med 

henblik på aftaler om arbejder og leverancer i 

bygge- og anlægsvirksomhed, hvor bygherren ikke 

er forbruger. Betingelserne finder anvendelse, når 

de er vedtaget af aftalens parter.  

 

Dokumentet er baseret på Almindelige Betingelser 

for arbejder og leverancer i bygge- og anlægsvirk-

somhed (AB 18). 

Nærværende Almindelige og Særlige Betingelser be-

stående af Almindelige Betingelser for arbejder og 

leverancer i bygge- og anlægsvirksomhed (AB 18) 

og Særlige Betingelser danner det juridiske grundlag 

for entreprisen.  

Stk. 2. Fravigelse af betingelserne gælder kun, når 

det tydeligt og udtrykkeligt angives i aftalen, på 

hvilke punkter fravigelse skal ske. 

Denne højre spalte indeholder bygherrens særlige 

betingelser – tilføjelser, fravigelser og præciseringer 

– til AB 18. Ved modstrid eller anden fortolknings-

tvivl mellem AB 18 og de i højre spalte anførte Sær-

lige Betingelser, gælder de Særlige Betingelser 

(højre spalte) forud for AB 18 (venstre spalte). 

Henvisninger til en bestemmelse i nærværende Al-

mindelige og Særlige Betingelser omfatter såvel be-

stemmelsen i AB 18, som bestemmelsen i de Særlige 

Betingelser. Dette gælder også, hvis henvisningen 

står i et andet dokument. 

Definitioner  

§ 2. Ved leverancer forstås ”bygherren” som købe-

ren og ”entreprenøren” som sælgeren. Ved under-

entrepriseforhold forstås ”bygherren” som entre-

prenøren og ”entreprenøren” som underentrepre-

nøren. 

 

Stk. 2. Ved ”arbejde” forstås også entreprenørens 

levering af materialer mv., uanset om entreprenø-

ren som led i arbejdet skal indbygge dem eller alene 

gennemføre en leverance. 

 

Stk. 3. Ved ”arbejde” forstås også projektering, som 

entreprenøren skal udføre, og ved ”underentre-
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prise” og ”underentreprenører” også teknisk råd-

givning og rådgivere antaget af entreprenøren til at 

bistå med denne projektering. 

Stk. 4. Ved ”grænseflade” mellem arbejder forstås 

den del af et arbejde, der grænser op til et andet ar-

bejde og er afhængig af eller har betydning for det-

tes udformning, således at der er behov for indbyr-

des koordinering. Forholdet til eksisterende bygnin-

ger eller anlæg kan også udgøre en grænseflade. 

 

Stk. 5. Ved ”bygherrens tilsyn” forstås dennes byg-

geledelse, fagtilsyn eller andre tilsynsførende, som 

er særligt udpeget af bygherren. I bestemmelser, 

hvorefter ”bygherren” kan eller skal foretage en 

handling eller modtage en meddelelse, kan bygher-

ren overlade dette til tilsynet eller anden repræsen-

tant for bygherren. 

 

Stk. 6. Ved ”kvalitetssikring” forstås aktiviteter, som 

har til formål at forebygge mangler i et byggeri og 

sikre, at en valgt kvalitet fastholdes under projekte-

ring og udførelse. 

 

Stk. 7. Ved ”granskning af et projekt” forstås en 

sammenhængende og systematisk gennemgang af 

et projekt som led i kvalitetssikring med henblik på 

at vurdere projektets evne til at opfylde kravene til 

projektet samt at identificere relevante problemer. 

 

Stk. 8. Beløbsangivelser er uden moms, medmindre 

andet er angivet. 

 

Stk. 9. Ved ”arbejdsdage” forstås alle mandage til 

og med fredage, der ikke falder på en helligdag, 1. 

maj, grundlovsdag, juleaftensdag eller nytårsaftens-

dag. 

 

Lovvalg  

§ 3. Retsforholdet skal i det hele behandles efter 

dansk rets regler. 

 

Bygherrens udbud  

§ 4. Ved udbud forstås bygherrens opfordring til at 

afgive tilbud. 
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Stk. 2. Der bydes på grundlag af de oplysninger, 

som er indeholdt i udbudsmaterialet. Materialet 

skal være entydigt formuleret. Afhængigt af materi-

alets detaljeringsgrad og kravene til entreprenør-

projektering skal det være udformet således, at der 

er klarhed over ydelser og vilkår. 

 

Stk. 3. Udbudsmaterialet skal indeholde oplysning 

om, hvorvidt entreprenøren skal udføre projekte-

ring, og i givet fald i hvilket omfang. 

 

Stk. 4. Udbudsmaterialet skal indeholde en hoved-

tidsplan, der skal angive 

a) start- og sluttidspunkt for arbejdet,  

b) eventuelle afgørende tidsfrister for tidligere 

færdiggørelse af enkelte dele af entreprenørens 

arbejde (mellemfrister),  

c) antallet af sædvanlige spilddage, som er indreg-

net i hovedtidsplanen på grund af vejrlig,  

d) eventuelle væsentlige rådighedsindskrænknin-

ger på byggepladsen, som entreprenøren skal 

tåle, herunder koordinering med andre entre-

priser, bygherreleverancer og ibrugtagning in-

den aflevering,  

e) sluttidspunkt for kontraktindgåelse, entreprenø-

rens udarbejdelse af arbejdsplan og bygherrens 

udarbejdelse af detailtidsplan,  

f) start- og sluttidspunkt for projektgennemgang, 

mobilisering, sikkerhedskoordinering og førgen-

nemgang, samt  

g) start- og sluttidspunkt for mængdeverificering, 

færdiggørelse af projektering, entreprenørpro-

jektering og projektoptimering, hvis disse aktivi-

teter er aftalt.  

Litra c udgår og erstattes af følgende:  

Sædvanlige spilddage sættes til 0, og hver time regn 
giver anledning til rømning af ledningen, giver ret til 
tidsfristforlængelse og afregnes efter tilbudslistens 
poster.  
 
 

Stk. 5. Hvis entreprenøren foruden en samlet til-

budssum skal give tilbud på enhedspriser, skal ud-

budsmaterialet angive, om enhedsprisen skal gives 

for en anslået mængde, og tilbudslisten skal i så fald 

for hver post angive enhed og mængde, således at 
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entreprenøren i sit tilbud tilføjer pris pr. enhed og 

den samlede sum for posten. 

Stk. 6. Udbudsmaterialet skal endvidere indeholde 

oplysning om andre forhold, der må anses for at 

være af betydning for entreprenørens tilbud. 

 

Stk. 7. Udbudsmaterialet kan indeholde oplysning 

om særlige forhold, der har væsentlig betydning 

for, at bygherren kan tage byggeriet eller anlægget i 

brug. 

 

Entreprenørens tilbud  

§ 5. Hvis entreprenørens tilbud foruden en samlet 

tilbudssum indeholder tilbud på enhedspriser, er 

begge dele bindende for tilbudsgiveren. 

 

Stk. 2. Tilbuddet omfatter kun ydelser, der er angi-

vet som hørende til entreprisen på tegninger og 

modeller, herunder digitale modeller, der er udle-

veret til entreprenøren som grundlag for tilbudsaf-

givelsen, eller som er nævnt i de afsnit af arbejds-

beskrivelsen, der gælder for den pågældende entre-

prise. Tilbuddet indeholder også alle nødvendige 

fagmæssige biydelser til arbejdets færdiggørelse, jf. 

§ 12, stk. 2. 

 

Stk. 3. Entreprenørens forbehold eller fravigelser 

fra udbudsbetingelserne skal fremgå klart og samlet 

af tilbuddet. 

 

Stk. 4. I det omfang entreprenøren skal udføre vin-

terforanstaltninger i vinterperioden (1/11 – 31/3), 

skal årstidsbestemte vinterforanstaltninger anses 

for indeholdt i tilbuddet, medmindre disse er fælles 

for flere entrepriser. Vejrligsbestemte vinterforan-

staltninger betales derimod som ekstraarbejder. 

Sætningen "medmindre disse er fælles for flere en-

trepriser" udgår. 

 
 
2. pkt. ændres til: 

Vejrligsbestemte vinterforanstaltninger anses for in-

deholdt i tilbuddet. 

Stk. 5. Vedståelsesfristen for tilbud er 20 arbejds-

dage fra tilbuddets datering. Hvis bygherrens udbud 

er sendt til flere tilbudsgivere med frist for afgivelse 

af tilbud, regnes de 20 arbejdsdage fra den tilbuds-

frist, der er fastsat i udbuddet. 

Stk. 5 udgår og erstattes af følgende:  
 
"Vedståelsesfristen fremgår af udbudsbetingel-
serne." 
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Stk. 6. Bygherren skal snarest muligt give medde-

lelse til de tilbudsgivere, hvis tilbud ikke antages. 

 

Entrepriseaftalen  

§ 6. Entrepriseaftale indgås ved skriftlig accept af 

det afgivne tilbud eller ved underskrivelse af en en-

treprisekontrakt. 

 

Stk. 2. Hovedtidsplanen med eventuelle aftalte æn-

dringer benævnes den aftalte hovedtidsplan. 

 

Stk. 3. Følgende rangorden skal være gældende ved 

indbyrdes modstrid mellem aftaledokumenternes 

bestemmelser, medmindre andet følger af alminde-

lige fortolkningsprincipper: 

a) Entrepriseaftalen.  

b) Brevveksling, mødereferater og andet skriftligt 

materiale, der indeholder vedtagne ændringer, 

tilføjelser eller præciseringer af udbuds- eller 

tilbudsmaterialet, og som er senere end tilbud-

det.  

c) Entreprenørens tilbud.  

d) Brevveksling, mødereferater og andet skriftligt 

materiale, der indeholder ændringer, tilføjelser 

eller præciseringer af udbudsmaterialet, og som 

er senere end udbuddet og tidligere end tilbud-

det. 

e) Bygherrens udbudsmateriale.  

f) AB 18.  

Stk. 3 udgår. Aftaledokumenternes rangorden frem-

går af entrepriseaftalen. 

§ 7. Parterne kan overdrage deres rettigheder i 

henhold til aftalen. 

Som 2. pkt. indsættes: 

Der kan maksimalt gives én transport i entreprise-

summen, og kun til bank eller andet anerkendt pen-

geinstitut. Transport i entreprisesummen kan kun 

gives som hovedtransport (uigenkaldelig fordelings-

transport) og skal i så fald gælde for hele entrepri-

sesummen eller restentreprisesummen. 
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Stk. 2. Overdrager entreprenøren uforfaldne krav i 

henhold til aftalen, går transporter, der står i for-

bindelse med arbejdets udførelse, forud for andre 

transporter. 

Stk. 2 udgår. 

Stk. 3. En part kan ikke overføre sine forpligtelser til 

andre uden den anden parts samtykke. 

Som nyt stk. 4 indsættes følgende:  

Alle involverede skal iagttage ubetinget tavshed 

med hensyn til oplysninger vedrørende bygherrens 

eller andres forhold, som de får kendskab til i forbin-

delse med opfyldelsen af denne kontrakt.  Betingel-

serne for ekstern kommunikation er beskrevet i do-

kumentet Lyngby-Taarbæk Forsynings betingelser 

for ekstern kommunikation. 

 

Underentreprise  

§ 8. I det omfang, det er sædvanligt eller naturligt, 

at arbejdet udføres i underentreprise, kan entrepre-

nøren overlade arbejdets udførelse, herunder pro-

jektering, til andre. Det kan dog aftales, at hele eller 

bestemte dele af arbejdet skal udføres af entrepre-

nøren selv eller en bestemt underentreprenør, såle-

des at det kræver bygherrens godkendelse, hvis en-

treprenøren ønsker at overlade udførelsen til an-

dre. 

Stk. 1 udgår og erstattes af følgende: 

Entreprenøren kan alene overlade udførelsen af ar-

bejder og evt. projektering til underentreprenører/-

rådgivere, såfremt bygherrens forhåndsgodkendelse 

foreligger. Entreprenøren er forpligtet til at sende 

navn, adresse og CVR-nr. på samtlige underentrepre-

nører 

 

Stk. 2. Bygherrens godkendelse efter stk. 1, 2. pkt., 

kan kun nægtes, hvis det er rimeligt begrundet i 

den udpegede underentreprenørs forhold, herun-

der kvalifikationer, økonomiske forhold eller mang-

lende dokumentation efter stk. 3, 3. pkt. På bygher-

rens anmodning skal entreprenøren snarest muligt 

sende bygherren oplysning om disse forhold. Byg-

herren skal give skriftlig meddelelse om godken-

delse eller afslag med begrundelse snarest muligt 

efter, at entreprenøren har givet oplysning om ud-

pegning af en underentreprenør og om underentre-

prenørens forhold. 

 

Stk. 3. Hvis entreprenøren inden arbejdets påbe-

gyndelse har antaget en underentreprenør til at ud-

føre arbejde, skal entreprenøren oplyse bygherren 

om det, inden entreprenøren påbegynder arbejdet. 
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Hvis entreprenøren senere antager eller udskifter 

en underentreprenør, skal entreprenøren oplyse 

bygherren om det, inden underentreprenøren på-

begynder sit arbejde. På bygherrens anmodning 

skal entreprenøren snarest muligt fremsende doku-

mentation for, at der er indgået en aftale med en 

underentreprenør, og for at underentreprenøren 

har anerkendt, at bestemmelserne i § 8 tillige gæl-

der, når en underentreprenør overlader arbejdet til 

andre, og at bygherren kan gøre direkte mangelkrav 

gældende mod underentreprenøren i overensstem-

melse med stk. 4 og 5. 

Stk. 4. Hvis det må anses for godtgjort, at bygherren 

ikke eller kun med stor vanskelighed kan gennem-

føre et krav vedrørende mangler mod entreprenø-

ren, er bygherren berettiget til at gøre kravet gæl-

dende direkte mod entreprenørens underentrepre-

nører og leverandører, hvis deres ydelse har samme 

mangel. 

 

Stk. 5. Et direkte mangelkrav er undergivet de be-

grænsninger, der følger af kontraktforholdene både 

mellem bygherren og entreprenøren og mellem en-

treprenøren og underentreprenøren og leverandø-

ren, herunder ansvarsfraskrivelser og -begrænsnin-

ger i begge kontraktforhold. Det er endvidere un-

dergivet bestemmelserne i kapitel J om tvisteløs-

ning. Bygherren giver afkald på krav mod underen-

treprenører og leverandører på erstatning uden for 

kontrakt i anledning af forhold, der er omfattet af 

et direkte mangelkrav. Hvis det direkte mangelkrav 

skyldes et forsætligt eller groft uagtsomt forhold 

hos underentreprenøren eller leverandøren, finder 

1. og 3. pkt. ikke anvendelse. 

Som nyt 2. pkt. indsættes: 

Entreprenøren er forpligtet til at oplyse bygherren 
om eventuelle ansvarsfraskrivelser og begrænsnin-
ger i begge kontraktforhold. 

Stk. 6. Bestemmelserne i stk. 1-5 gælder tillige, når 

en underentreprenør eller en leverandør overlader 

arbejdets udførelse til andre. 

 

B. SIKKERHEDSSTILLELSE OG FORSIKRING  

Entreprenørens sikkerhedsstillelse  
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§ 9. Entreprenøren skal stille sikkerhed for opfyl-

delse af sine forpligtelser over for bygherren senest 

8 arbejdsdage efter, at entrepriseaftalen er indgået, 

medmindre andet fremgår af udbudsmaterialet. 

Hvis entreprisesummen er mindre end 1 mio. kr., 

skal entreprenøren kun stille sikkerhed, hvis byg-

herren har stillet krav om det i udbudsmaterialet. 

Sikkerheden skal stilles i form af betryggende pen-

geinstitutgaranti, kautionsforsikring eller på anden 

betryggende måde. 

Sidste pkt. ændres til: 

 

Sikkerheden skal stilles i form af betryggende pen-

geinstitutsgaranti eller kautionsforsikring. 

Stk. 2. Sikkerheden tjener til fyldestgørelse af alle 

krav, som bygherren har i anledning af aftaleforhol-

det, herunder krav vedrørende eventuelle ekstraar-

bejder og tilbagebetaling af for meget udbetalt en-

treprisesum. 

 

Stk. 3. Indtil aflevering har fundet sted, skal den stil-

lede sikkerhed svare til 15 % af entreprisesummen 

uden moms. Herefter skal sikkerheden nedskrives 

til 10 %. Entreprisesummen efter 2. pkt. skal opgø-

res med tillæg eller fradrag af alle mer- og mindre-

arbejder, i det omfang bygherren anmoder om det i 

afleveringsprotokollen. 

  

 

Stk. 4. For leverancer, som præsteres fuldt færdige i 

rater, skal sikkerheden svare til 10 % af købesum-

men uden moms. 

 

Stk. 5. Sikkerheden nedskrives fra 10 % til 2 % 1 år 

efter afleveringstidspunktet, medmindre bygherren 

forinden skriftligt har fremsat reklamation over 

mangler. I så fald nedskrives sikkerheden, når 

manglerne er afhjulpet. 

 

Stk. 6. Sikkerheden ophører 5 år efter afleverings-

tidspunktet, medmindre bygherren forinden skrift-

ligt har fremsat reklamation over mangler. I så fald 

ophører sikkerheden, når manglerne er afhjulpet. 

 

Stk. 7. Det skal angives i udbudsmaterialet, hvis sik-

kerhedsstillelsen skal ophøre ved aflevering af selv-

stændige entrepriser, hvor der ikke kan forekomme 

mangler efter afleveringen. 
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Stk. 8. Hvis entreprenøren hæver entrepriseaftalen, 

ophører entreprenørens sikkerhedsstillelse 3 måne-

der efter, at aftalen er ophævet, medmindre der 

forinden er indledt tvisteløsning efter kapitel J om 

ophævelsens berettigelse. 

 

Stk. 9. Hvis arbejder er udskudt til senere afleve-

ring, jf. § 45, stk. 1, sker nedskrivningen efter stk. 3, 

5 og 6, for så vidt angår de udskudte arbejder, efter 

at de er afleveret. 

 

Stk. 10. Hvis aflevering sker i etaper, jf. § 45, stk. 4, 

sker nedskrivningen efter stk. 3 og 5-7 forholds-

mæssigt efter omfanget af den afleverede etape. 

Stk. 10 erstattes af følgende: 

Sikkerhedsstillelsen hverken nedskrives eller ophører 

ved delaflevering(er), medmindre dette er udtrykke-

lig aftalt. Sikkerheden nedskrives således samlet ved 

aflevering af sidste etape, medmindre andet er ud-

trykkeligt aftalt. 

Stk. 11. Hvis bygherren ønsker udbetaling af den 

stillede sikkerhed, skal det skriftligt og samtidigt 

meddeles til entreprenøren og garanten med nøje 

angivelse af arten og omfanget af den påståede 

misligholdelse og størrelsen af det krævede beløb. 

Det krævede beløb skal udbetales til bygherren in-

den 10 arbejdsdage, fra meddelelsen er kommet 

frem, medmindre entreprenøren forinden over for 

Voldgiftsnævnet har anmodet om beslutning om 

stillet sikkerhed specielt med henblik på, om udbe-

talingskravet er berettiget, jf. § 67. Hvis entreprenø-

ren er erklæret konkurs, kan anmodning om beslut-

ning vedrørende sikkerhed tillige fremsættes af ga-

ranten, der da bliver part i sagen. 

 

Stk. 12. Hvis parterne er uenige om nedskrivning el-

ler ophør af sikkerheden, kan hver part – og i til-

fælde af entreprenørens konkurs tillige garanten – 

anmode om beslutning om stillet sikkerhed, jf. § 67. 

 

Stk. 13. Hvis det forhold, der begrunder et krav ef-

ter stk. 11 eller 12, allerede er genstand for tvist 

mellem parterne under en verserende sag efter § 

68 eller § 69, træder indbringelse af kravet under 

den verserende sag i stedet for anmodning om be-

slutning om stillet sikkerhed. 
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Stk. 14. Entreprenøren skal sikre, at garanten har 

accepteret, at alle tvister om sikkerhedsstillelsen af-

gøres efter reglerne i kapitel J, bortset fra § 64. 

 

Bygherrens sikkerhedsstillelse  

§ 10. Bygherren skal stille sikkerhed for opfyldelse 

af sine forpligtelser over for entreprenøren senest 8 

arbejdsdage efter, at entrepriseaftalen er indgået, 

medmindre bygherren er en offentlig bygherre eller 

en almen boligorganisation. Sikkerheden skal stilles 

i form af betryggende pengeinstitutgaranti, kauti-

onsforsikring eller på anden betryggende måde. 

§ 10 udgår i sin helhed. Bygherren stiller ikke sikker-

hed. 

Stk. 2. Sikkerheden tjener til fyldestgørelse af alle 

krav, som entreprenøren har i anledning af aftale-

forholdet, herunder krav vedrørende eventuelle 

ekstraarbejder. 

 

Stk. 3. Sikkerheden skal svare til 3 måneders gen-

nemsnitsbetaling – dog mindst 10 % – af entreprise-

summen uden moms. Hvis aftalen udvides med eks-

traarbejder i henhold til § 23, kan entreprenøren 

kræve sikkerheden forøget, hvis vederlaget for 

samtlige ubetalte ekstraarbejder overstiger en halv 

måneds gennemsnitsbetaling af entreprisesummen. 

Bygherren kan kræve sikkerheden nedsat, hvis sik-

kerheden overstiger den ubetalte del af entreprise-

summen og ekstraarbejderne. 

 

Stk. 4. Sikkerheden ophører, når entreprenøren har 

sendt slutopgørelsen og ikke har nogen ufyldest-

gjorte krav. 

 

Stk. 5. Hvis entreprenøren ønsker udbetaling af den 

stillede sikkerhed, skal det skriftligt og samtidigt 

meddeles til bygherren og garanten med angivelse 

af størrelsen af det krævede beløb. Det krævede 

beløb skal udbetales til entreprenøren inden 10 ar-

bejdsdage, fra meddelelsen er kommet frem, med-

mindre bygherren forinden over for Voldgiftsnæv-

net har anmodet om beslutning om stillet sikkerhed 

specielt med henblik på, om udbetalingskravet er 

berettiget, jf. § 67. Hvis bygherren er erklæret kon-
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kurs, kan anmodning om beslutning vedrørende sik-

kerhed tillige fremsættes af garanten, der da bliver 

part i sagen. 

Stk. 6. Hvis parterne er uenige om ophør af sikker-

heden, kan hver part – og i tilfælde af bygherrens 

konkurs tillige garanten – anmode om beslutning 

om stillet sikkerhed, jf. § 67. 

 

Stk. 7. Hvis det forhold, der begrunder et krav efter 

stk. 5 eller 6, allerede er genstand for tvist mellem 

parterne under en verserende sag efter § 68 eller § 

69, træder indbringelse af kravet under den verse-

rende sag i stedet for anmodning om beslutning om 

stillet sikkerhed. 

 

Stk. 8. Bygherren skal sikre, at garanten har accep-

teret, at alle tvister om sikkerhedsstillelsen afgøres 

efter reglerne i kapitel J, bortset fra § 64. 

 

Forsikring  

§ 11. Bygherren skal tegne og betale sædvanlig 

brand- og stormskadeforsikring fra arbejdets påbe-

gyndelse, indtil mangler, der er påvist ved afleverin-

gen, er afhjulpet. Entreprenøren og eventuelle un-

derentreprenører skal medtages som sikrede på 

forsikringspolicen. Forsikringen skal omfatte samt-

lige entreprenørers arbejder på den bygning eller 

det anlæg, entrepriseaftalen vedrører. Ved om- el-

ler tilbygning skal forsikringen dække skade på 

dette arbejde og på den bygning eller det anlæg, 

der er genstand for om- eller tilbygning. Selvrisiko 

påhviler bygherren. 

I 5. pkt. ”Selvrisiko påhviler bygherren.” erstattes 

"bygherren" med "entreprenøren" 

Som 6. pkt. indsættes følgende:  

Bygherrens forsikringer omfatter ikke arbejder og 

materialer, der henstår eller er under udførelse på 

værksted eller plads uden for byggepladsen, samt 

støbeforskalling, stillads, maskiner, redskaber, ar-

bejdsskure og lignende. 

 
Efter 6. pkt. indsættes følgende: 
 
Uden at entreprenørernes ansvar og forpligtelser 
derved begrænses, tegner og betaler bygherre tillige 
entrepriseforsikring der i overensstemmelse med po-
lice og vilkår omfatter: 
 

• skade på entreprisen 

• skade på bygherrens bestående bygninger 
 
Sikret under entrepriseforsikringen er bygherre, en-
treprenører og eventuelle underentreprenører. 
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Forsikringen omfatter samtlige entreprenørers ar-
bejde på den bygning, eller det anlæg, entrepriseaf-
talen vedrører. 
 
Hæftelser for entrepriseforsikringens selvrisiko, kr. 
25.000 pr. skade, er en del af entreprisekontrakten, 
således at selvrisikoen påhviler den skadevoldende 
entreprenør. For skader, hvor der ikke er en skade-
voldende entreprenør, deles selvrisikoen ligeligt mel-
lem de involverede entreprenører. 
 
Entrepriseforsikringen dækker alle af entreprisen 
omfattede arbejder, hvad enten disse er permanente 
eller midlertidige, inkl. materialer som er indføjet, el-
ler er beregnet til indføjelse i entreprisen, som er sik-
redes ejendom, eller som sikrede bærer risikoen for, 
mens de befinder sig på arbejdspladsen. 
Entrepriseforsikringen dækker ikke tab af og skade 
på entreprenørmaskiner, -materiel og lignende 
(f.eks. stilladser, værktøj og køretøjer), ligesom mid-
lertidige konstruktioner og tilsvarende (fx forskal-
ling) som ikke vil være af blivende karakter i bygge-
riet, er undtaget. 
 
Entreprenøren skal gøre sig bekendt med og over-
holde sikkerhedsforholdsregler og betingelser for 
dækning i forsikringsaftalen, herunder at overholde 
forsikringsbetingelser vedrørende udførelse af 
”varmt arbejde”, herunder: 
 

• udfyldelse af en særskilt aftaleblanket inden 
udførelse af det varme arbejde. 

•  at kunne dokumentere, at håndværkere, der 
udfører varmt arbejde har certifikat på at 
have gennemført kursus om varmt arbejde. 
Kurset skal være eller svare til certifikatud-
dannelse i Varmt Arbejde, gennemført af 
Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut. 

• overholde Brandteknisk Vejledning nr. 10 
 

Eventuel særlig selvrisiko, der udløses ved skade som 
følge af udførelsen af ”varmt arbejde” bæres 
fuldt ud af entreprenøren. 
 
Det juridiske grundlag for forsikringens dækning er 
forsikringsaftalen (police inkl. betingelser) mellem 
bygherre og forsikringsselskabet. Policen går forud 
for nærværende bestemmelse. 
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Stk. 2. En offentlig bygherre kan kræve sig stillet 

som selvforsikrer. 
 

Stk. 3. Entreprenøren og eventuelle underentrepre-

nører skal have sædvanlig erhvervs- og produktan-

svarsforsikring. 

Som 2. og 3. pkt. indsættes: 

Forsikringens dækningssum skal i hele entreprisepe-
rioden være minimum 10 millioner DKK. Øvrige krav 
til entreprenørens forsikringsdækning fremgår af ud-
budsmaterialet.  
 

Stk. 4. Parterne skal på anmodning dokumentere, at 

forsikringerne er i kraft. 

Som nyt stk. 5 indsættes følgende: 

Inden arbejdet begyndes skal entreprenøren doku-

mentere, at ansvarsforsikringen er tegnet og betalt. 

Der skal ske underretning til bygherren, såfremt 

præmien for ansvarsforsikringen ikke betales. 

Der skal ske underretning til bygherren, såfremt for-

sikringsselskabet opsiger forsikringen. 

Såfremt entreprenøren ikke kan dokumentere, at an-
svarsforsikringen er tegnet og betalt, eller ikke kan 
opretholde en gyldig ansvarsforsikring i hele entre-
priseperioden, betragtes dette af bygherre som en 
væsentlig misligholdelse af Kontrakten. 

C. UDFØRELSE AF ENTREPRISEN  

Entreprenørens ydelse  

§ 12. Arbejdet skal udføres i overensstemmelse 

med aftalen, fagmæssigt korrekt og i overensstem-

melse med bygherrens anvisninger. Materialer skal 

– for så vidt disses beskaffenhed ikke er anført – 

være af sædvanlig god kvalitet. Entreprenøren skal 

kvalitetssikre sine ydelser. 

Som 4. pkt. indsættes følgende: 

Entreprenøren skal efter påkrav vederlagsfrit frem-
sende dokumentation for materialernes kvalitet.  

Stk. 2. Entreprenøren skal levere alle materialer og 

præstere alle nødvendige biydelser til færdiggørelse 

af arbejdet. 

Efter 1. pkt. indsættes følgende: 

Hvis bygherren leverer materialer til entreprenørens 

arbejder, har entreprenøren pligt til straks efter 

modtagelsen at påtale over for bygherren, hvis de 

af bygherren leverede materialer er behæftet med 

synlige fejl eller mangler. Ansvaret for ikke påtalte, 

synlige fejl eller mangler overgår herefter til entre-

prenøren. 
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Stk. 3. Entreprenøren skal skriftligt oplyse bygher-

ren om anvendelse af metoder og materialer, der 

ikke er gennemprøvede, herunder om eventuelle ri-

sici derved, medmindre anvendelsen er foreskrevet 

af bygherren. 

 

Stk. 4. Materialer og andre leverancer, som er be-

stemt til indføjelse i arbejdet, skal leveres af entre-

prenøren uden ejendomsforbehold. Når de pågæl-

dende genstande er leveret på byggepladsen, tilhø-

rer de bygherren. 

Som 3. pkt. indsættes følgende:  

Materialer mv., der ikke er leveret på byggepladsen, 

men som er bygherrens ejendom, f.eks. fordi der er 

betalt for dem, skal tydeligt mærkes som sådan. 

Stk. 5. Materialer og andre leverancer til arbejdet 

skal være leveret med 5 års leverandøransvar for 

mangler ved leverancen. Ansvarsperioden regnes 

fra afleveringen af arbejdet og begrænses således, 

at leverandørens ansvar ophører senest 6 år efter 

levering til lager eller videresalg. Leverandøren skal 

endvidere have anerkendt, at bygherren kan gøre 

mangelkrav gældende direkte mod leverandøren 

efter § 8, stk. 4 og 5. 

Som 4. pkt. indsættes følgende: 

Entreprenøren skal på bygherrens anmodning doku-

mentere, at bestemmelsen i dette stykke gælder i 

forholdet mellem entreprenør og leverandør. Byg-

herren er berettiget til at kræve en sådan i form af 

en underskrevet "byggeleveranceklausul". 

Stk. 6. Entreprenøren kan undlade at opfylde be-

stemmelsen i stk. 5, hvis dette vil medføre betydelig 

merudgift for denne eller væsentlig forsinkelse af 

arbejdet, eller det ved mindre omfattende leveran-

cer vil være besværligt at kontrollere overholdelsen 

af bestemmelsen. Bygherren skal ved væsentlige le-

verancer have meddelelse om undladelsen snarest 

muligt efter, at tilbud fra leverandøren er indhen-

tet. 

Som 3. pkt. indsættes følgende: 

Entreprenøren er forpligtet til at indhente bygher-

rens accept, før entreprenøren kan undlade at op-

fylde bestemmelsen i stk. 5 i medfør af dette stykke 

6.  

Stk. 7. Entreprenøren skal løbende foretage opryd-

ning og rømning og omgående fjerne kasserede ma-

terialer fra byggepladsen. 

 

Arbejds- og detailtidsplan  

§ 13. Entreprenøren skal inden for den frist, der er 

angivet i den aftalte hovedtidsplan, udarbejde en 

arbejdsplan, der overholder fristerne i den aftalte 

hovedtidsplan. Arbejdsplanen skal angive rækkeføl-

gen for de enkelte dele af entreprenørens arbejde 

og tage højde for parternes forpligtelser efter ar-

bejdsmiljøreglerne. 
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Stk. 2. Hvis bygherren har antaget flere entreprenø-

rer, skal bygherren i samarbejde med disse udar-

bejde en samlet arbejdsplan (detailtidsplan), inden 

arbejderne påbegyndes. Detailtidsplanen skal an-

give rækkefølgen for de enkelte dele af arbejderne. 

 

Stk. 3. Indsigelse mod detailtidsplanen skal skriftligt 

meddeles bygherren inden 5 arbejdsdage efter 

modtagelsen. 

 

Stk. 4. Medvirker en entreprenør ikke i fornødent 

omfang efter stk. 1-2, kan bygherren fastlægge den 

pågældendes arbejdsplan i nødvendigt omfang og 

lade den indgå i detailtidsplanen. 

 

Opdatering af arbejds- og tidsplaner  

§ 14. Overholdelsen af arbejds- og tidsplaner skal 

løbende vurderes. Hvis det forventes, at planerne 

ikke vil blive overholdt, skal de opdateres med angi-

velse af, i hvilket omfang der kræves eller accepte-

res fristforlængelse, og om forsinkelsen angår en 

dagbodsbelagt frist. 

 

Stk. 2. Medvirker en entreprenør ikke i fornødent 

omfang ved opdatering af planerne, kan bygherren 

opdatere den pågældendes arbejdsplan i nødven-

digt omfang og lade den indgå i detailtidsplanen. 

 

Afsætning og byggeplads  

§ 15. Bygherren afsætter de bestemmende hoved-

linjer og højder (koter), mens al øvrig afsætning fo-

retages af entreprenøren. 

 

Stk. 2. Ved byggearbejder sørger bygherren i nød-

vendigt omfang for etablering af stikledninger for 

afløb, el, gas, vand og varme frem til byggepladsen. 

 

Stk. 3. Bygherren betaler nødvendige tilslutningsbi-

drag og afholder eventuelle afgifter og gebyrer som 

følge af, at skure, containere, stillads mv. efter af-

tale ikke skal placeres på byggepladsen. 

I stk. 3 ændres "Bygherren" til "Entreprenøren". 

Digitale bygningsmodeller mv.  
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§ 16. Hvis der skal bruges digitale bygningsmodeller 

ved et bygge- og anlægsarbejde, skal det i udbuds-

materialet fastsættes, til hvad og i hvilket omfang 

modeller skal bruges, herunder om de skal bruges 

til planlægning og projektering samt under udførel-

sen, og om der ved byggeriets afslutning skal leve-

res en digital som udført-model til brug for senere 

drift og ombygning. Der skal endvidere træffes be-

stemmelse om, hvilket projektmateriale der skal til-

lægges forrang i tilfælde af uoverensstemmelse 

med andet projektmateriale. 

 

Stk. 2. Den, der stiller en digital bygningsmodel til 

rådighed for andre, skal samtidig anvise, til hvad og 

i hvilket omfang modellen må bruges, herunder til 

projektering, mængdeberegning, kollisionstest og 

udførelse. Den pågældende skal samtidig oplyse, 

om der på det pågældende stade gælder en fravi-

gelse af den generelle bestemmelse om forrang, jf. 

stk. 1, sidste pkt. 

 

Stk. 3. I det omfang andre i samarbejdet om en digi-

tal bygningsmodel, herunder en samlet digital byg-

ningsmodel, skal levere input til den, skal den, der 

stiller en model til rådighed, anvise, hvilket input 

der skal leveres, i hvilken form og dataformat samt 

hvornår. Bygherren skal ved aftale med de pågæl-

dende sikre, at de er forpligtet til at følge disse an-

visninger. Dette gælder også, hvis entreprenøren 

ved byggeriets afslutning skal levere input til en di-

gital som udført-model. 

 

Stk. 4. Data skal leveres og indlæses i åbne datafor-

mater. Den, der leverer eller indlæser data, skal op-

lyse, hvilket software dataformaterne er fremstillet 

med. 

 

Stk. 5. Den, der stiller en digital bygningsmodel til 

rådighed, bærer risikoen for fejl i den digitale mo-

del, eget input og grænseflader til andres projekte-

ring i modellen, men ikke for fejl ved andres brug af 

modellen, i andres input eller i den standard soft-

ware, som bruges til udarbejdelse af modellen. 
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Stk. 6. Bestemmelserne i stk. 1-5 om digitale byg-

ningsmodeller finder tilsvarende anvendelse på an-

dre digitale data med de fravigelser, der følger af 

forholdets natur. 

 

Entreprenørprojektering  

§ 17. Entreprenøren skal kun projektere, hvis dette 

er aftalt (delt rådgivning). I det omfang entreprenø-

rens arbejde i aftalen er beskrevet ved angivelse af 

funktionskrav, skal entreprenøren udføre den nød-

vendige projektering herfor. Entreprenørens frem-

sættelse af forslag, som bygherren implementerer, 

indebærer ikke, at entreprenøren påtager sig pro-

jekteringen eller har risiko eller ansvar for forslaget. 

 

Stk. 2. Hvis entreprenøren skal projektere, skal byg-

herren udpege en projekteringsleder. Projekterings-

lederen repræsenterer bygherren over for entre-

prenøren med hensyn til projekteringens tilrette-

læggelse og udførelse. Projekteringslederen kan 

give og modtage meddelelser vedrørende projekte-

ringen samt give anvisninger med hensyn til tilrette-

læggelsen af de forskellige entreprenørers projekte-

ring i deres indbyrdes forhold. 

 

Stk. 3. Entreprenøren skal projektere i overens-

stemmelse med aftalen, god projekteringsskik og 

bygherrens anvisninger. Entreprenørens projekt 

skal indeholde oplysninger om projektets forbin-

delse med det øvrige projekt i de i aftalen fastlagte 

grænseflader. Koordinering af det samlede projekt, 

herunder fastlæggelse af grænseflader, påhviler 

bygherren, jf. stk. 2. Entreprenøren skal deltage i 

tværfaglig granskning af det samlede projekt, idet 

hver part gransker eget projekt og dettes grænse-

flader til andres projekt. 

 

Stk. 4. Hvis entreprenørens projekt indebærer an-

vendelse af metoder og materialer, der ikke er gen-

nemprøvede, skal entreprenøren skriftligt oplyse 

bygherren om det og om eventuelle risici derved. 

Som nyt stk. 4 indsættes følgende: 

Bygherren kan kræve, at der uden beregning anven-
des kendte og anerkendte metoder og materialer til 
udførelse af projektet.  

Stk. 5. Hvis parterne aftaler, at projekteringen skal 

opdeles i faser, skal de sætte frist for levering af de 
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enkelte faser, og bestemmelserne i stk. 6-8 gælder 

da tillige hver fase. 

Stk. 6. Entreprenøren skal foretage kvalitetssikring, 

herunder eventuelt granskning af sit projekt, jf. § 

21, stk. 1. 

 

Stk. 7. Entreprenøren skal give bygherren skriftlig 

meddelelse om færdiggørelse af projektet (færdig-

melding) med henblik på bygherrens godkendelse. 

Resultatet af entreprenørens kvalitetssikring skal 

vedlægges meddelelsen. 

 

Stk. 8. Bygherren skal snarest muligt efter færdig-

meldingen skriftligt meddele entreprenøren, om 

bygherren er enig i, at projektet er leveret, og om 

bygherren kan godkende det som grundlag for en-

treprenørens videre arbejde. I meddelelsen skal 

bygherren angive eventuelle mangler ved det leve-

rede eller forbehold for godkendelsen. 

 

Projektmangler  

§ 18. Entreprenøren har pligt og ret til at afhjælpe 

mangler ved sin projektering, der påvises ved leve-

ringen af de enkelte faser efter § 17 eller senere. 

 

Stk. 2. Bygherren skal skriftligt fastsætte en frist til 

afhjælpning af påviste mangler. Fristens længde 

fastsættes under hensyntagen til manglernes art og 

omfang samt forholdene i øvrigt. Entreprenøren 

skal give bygherren skriftlig meddelelse, når mang-

lerne er afhjulpet. 

 

Stk. 3. Hvis bygherren efter udløbet af fristen i stk. 2 

– eller efter at entreprenøren har meddelt, at af-

hjælpning har fundet sted – finder, at manglerne 

ikke er afhjulpet, skal bygherren inden 10 arbejds-

dage skriftligt meddele entreprenøren, hvilke 

mangler der stadig påberåbes. 

 

Stk. 4. Bygherren har herefter ret til at lade de på-

beråbte mangler udbedre for entreprenørens reg-

ning (udbedringsgodtgørelse) eller til afslag i entre-

prisesummen, jf. § 52. 

 

Projektgennemgang  
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§ 19. Inden udførelsen af bygge- og anlægsarbejdet 

påbegyndes, skal bygherren sammen med rådgiver 

og entreprenør gennemgå det aftalte projekt og 

eventuelle projektbidrag og forslag til materialevalg 

fra entreprenører og leverandører. Der skal endvi-

dere gennemføres projektgennemgang ved senere 

ændringer i projektet, hvis bygherren eller entre-

prenøren vurderer, at der er behov for det. 

 

Stk. 2. Projektgennemgangen sker med henblik på 

at opnå en fælles forståelse af projektet, herunder 

af grænseflader og tidsfølge mellem de enkelte dele 

af projektet, og på at give entreprenøren mulighed 

for at præge byggeprocessen ved at påpege uhen-

sigtsmæssigheder i projektet. Den sker endvidere 

med henblik på at afdække risici og forberede 

håndtering heraf samt på at afdække uklarheder og 

utilstrækkeligheder i projektet. Ved projektgen-

nemgangen skal parterne udpege nærmere be-

stemte arbejder eller materialer, der skal føres til-

syn med efter § 21, stk. 4. 

 

Stk. 3. Bygherren skal forestå projektgennemgan-

gen. Alle parter skal medvirke loyalt ved projekt-

gennemgangen. 

 

Stk. 4. Bygherren skal inddrage bygherrerådgiver, 

projekteringsleder, byggeleder, sikkerhedskoordi-

nator og andre rådgivere, der deltager i projekte-

rings- og udførelsesfasen. Bygherren skal sikre, at 

rådgiveren inddrager underrådgivere, der har bidra-

get til projekteringen. Entreprenøren skal inddrage 

valgte underentreprenører og leverandører, der 

skal udføre entreprisen, eller som har bidraget eller 

skal bidrage til projekteringen. 

 

Stk. 5. Bygherren, rådgiveren og entreprenøren skal 

snarest muligt give meddelelse til hinanden om 

uhensigtsmæssigheder, uklarheder og utilstrække-

ligheder, som de afdækker. Det samme gælder fejl 

ved projektet, som de bliver opmærksomme på. 

 

Stk. 6. Bygherren skal snarest muligt udarbejde en 

redegørelse for projektgennemgangen med en be-

skrivelse af, hvad der har været behandlet, og hvor 
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megen tid, der er brugt på de enkelte dele af pro-

jektet. Redegørelsen skal endvidere indeholde en 

beskrivelse af forhold omfattet af stk. 5 med angi-

velse af de foranstaltninger, der skal træffes til at 

afbøde dem. Bemærkninger til redegørelsen skal 

snarest muligt sendes til bygherren. 

Stk. 7. De projekterende skal snarest muligt udføre 

nødvendig opretning af deres projekt i overens-

stemmelse med redegørelsen. 

 

Stk. 8. Entreprenøren og bygherren skal snarest mu-

ligt give den anden part skriftlig meddelelse om sine 

eventuelle krav om forandring i aftalen med hensyn 

til pris, tid og sikkerhed som følge af de foranstalt-

ninger til afbødning, der fremgår af redegørelsen. 

Bestemmelserne i § 25, stk. 3-5, finder tilsvarende 

anvendelse. 

 

Forhold til myndigheder  

§ 20. Bygherren sørger for nødvendig godkendelse 

af projektet og afholder udgifterne herved. Dette 

gælder tillige den del af projekteringen, der udføres 

af entreprenøren. 

Som sidste pkt. indsættes følgende:  

"I det omfang entreprenøren ønsker ændringer i 

projektet, som medfører fornyet myndighedsgod-

kendelse, forestår entreprenøren denne og afholder 

udgifterne herved." 

Stk. 2. Entreprenøren sørger for anmeldelser, ansø-

ger om tilladelser, rekvirerer syn og fremskaffer at-

tester, der vedrører selve arbejdets udførelse, og 

afholder udgiften herved. Dispensationer kan kun 

søges efter aftale med bygherren. 

Som nyt stk. 3 indsættes følgende: 

Entreprenøren har ansvaret for at fremskaffe oplys-

ninger om ledninger og kabler mv. i de berørte om-

råder hos ledning- og/eller kabelejere, inden arbej-

derne begyndes. 

Kvalitetssikring, tilsyn og kassation  

§ 21. Bygherren kan i udbudsmaterialet fastsætte 

bestemmelser om entreprenørens kvalitetssikring 

af arbejdet, herunder eventuel projektering, samt 

om arten og omfanget af prøver, og om den doku-

mentation for arbejdets udførelse, for anvendte 

materialers oprindelse og egenskaber og for ud-

førte prøver, som entreprenøren skal afgive. Be-

stemmelser herom kan indgå i en udbudskontrol-

plan. 

Som 3., 4. og 5. pkt. indsættes følgende: 

Entreprenøren er forpligtet til at gennemføre kvali-

tetssikring i overensstemmelse med de nærmere an-

givne krav i Bilag 4 – Særlige Arbejdsbeskrivelser 

(SAB). 

Kvalitetssikringsprogrammet skal foreligge senest 2 

uger efter accept, og dets godkendelse hos bygher-

ren er en forudsætning for udbetaling af aconto be-

gæringer. 
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En kopi af de gældende tegninger, tabeller og be-

skrivelser, kvalitetssikringsmateriale mv. skal altid 

forefindes på entreprenørens kontor på arbejds-

pladsen og tilsynet skal have adgang til disse. 

Stk. 2. Bygherren kan under arbejdets udførelse og 

ved afleveringen forlange yderligere prøver. Også i 

sådanne tilfælde skal entreprenøren stille fornø-

dent mandskab til disposition ved prøvernes udtag-

ning og undersøgelse. Hvis de yderligere prøver vi-

ser kontraktmæssig ydelse, skal bygherren betale 

herfor som ekstraarbejde. I modsat fald skal entre-

prenøren betale bygherrens udgifter. 

 

Stk. 3. Entreprenøren skal give bygherren adgang til 

de arbejdspladser og produktionssteder, hvor arbej-

det udføres. Bygherren kan endvidere kræve de op-

lysninger, der er nødvendige for at bedømme ydel-

sen. 

 

Stk. 4. Entreprenøren og bygherren indkalder til til-

synsgennemgang af nærmere bestemte arbejder el-

ler materialer, der er udpeget efter aftale ved pro-

jektgennemgangen, med henblik på en vurdering 

af, om de pågældende ydelser i henseende til nær-

mere angivne egenskaber er kontraktmæssige eller 

må kasseres som ikke kontraktmæssige. Entrepre-

nøren og bygherren kan herudover ved behov an-

mode om tilsynsgennemgang efter 1. pkt. 

 

Stk. 5. Entreprenøren skal inden tilsynsgennemgan-

gen efter stk. 4 have foretaget og på anmodning do-

kumenteret aftalt kvalitetssikring. Ved tilsynsgen-

nemgangen udfærdiges en tilsynsprotokol, hvori de 

gennemgåede egenskaber ved arbejderne eller ma-

terialerne anføres med oplysning om godkendelse 

eller kassation. 

 

Stk. 6. Bygherren fører tilsyn under arbejdets gang 

og kan kassere ikke kontraktmæssige arbejder eller 

materialer. Denne kassation skal ske så hurtigt som 

muligt. 

 

Stk. 7. Tilsyn fra bygherrens side fritager ikke entre-

prenøren for selv at føre kontrol. 

Som nyt stk. 8 indsættes: 
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Bygherren kan tilbageholde 5 % af entreprisesum-

men indtil aftalt kvalitetssikring er afleveret og god-

kendt. 

Bygherrens anvisninger om arbejdets udførelse  

§ 22. Bygherren kan give anvisninger om udførelse 

af arbejdet. 

 

Stk. 2. Entreprenøren skal indhente bygherrens af-

gørelse, hvis aftalen og dennes grundlag ikke yder 

tilstrækkelig vejledning til udførelse af arbejdet. 

 

Stk. 3. Finder entreprenøren, at bygherrens anvis-

ninger om arbejdets udførelse efter stk. 1 og 2 inde-

bærer en ændring af arbejdet efter § 23, skal entre-

prenøren snarest muligt meddele bygherren dette. 

I stk. 3 ændres "skal entreprenøren snarest muligt 

meddele bygherren dette" til "skal entreprenøren 

snarest muligt og inden arbejdet igangsættes med-

dele bygherren dette". 

Ændringer i arbejdet  

§ 23. Bygherren kan forlange ændring i arbejdet, 

når ændringen har naturlig sammenhæng med de 

aftalte ydelser. En ændring kan gå ud på, at entre-

prenøren skal yde noget i tillæg til eller i stedet for 

det oprindelig aftalte, at ydelsens karakter, kvalitet, 

art eller udførelse skal ændres, eller at aftalte ydel-

ser skal udgå. 

 

Stk. 2. Entreprenøren har ret til at udføre en for-

langt ændring, medmindre bygherren påviser sær-

lige grunde til at lade andre udføre arbejdet, herun-

der at entreprenørens økonomiske krav for udførel-

sen ikke er rimeligt. 

 

Stk. 3. Bygherrens krav om en ændring skal frem-

sættes skriftligt eller på et byggemøde og skal be-

skrive ændringen nærmere. 

 

Merbetaling og besparelse  

§ 24. Hvis en ændring angår et arbejde, der gælder 

enhedspris for, skal entreprisesummen reguleres op 

eller ned i overensstemmelse hermed, medmindre 

der træffes anden aftale, jf. § 25, stk. 4. Regulering 

efter enhedspris skal kun ske inden for +/-100 % af 

den enkelte post i tilbudslisten. Endvidere skal re-

gulering efter enhedspris for merarbejde kun ske 

med indtil +20 % af entreprisesummen, beregnet 

2. og 3. pkt.  udgår. Enhedspriserne gælder ubegræn-
set.  
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ved at tælle alle merarbejder sammen, og for min-

drearbejder med indtil -10 % af entreprisesummen, 

beregnet ved at tælle alle mindrearbejder sammen. 

Hvis et arbejde samtidig udskiftes med et andet ar-

bejde, indgår kun forskellen mellem de to arbejders 

pris i beregningen af summen af enten mer- eller 

mindrearbejder. 

Stk. 2. Ved enhedsprissat merarbejde, som oversti-

ger variationsgrænserne i stk. 1, sker regulering 

også efter enhedspris, medmindre det godtgøres, at 

forudsætningerne for enhedsprisen ikke er til stede. 

Stk. 2 udgår. 

Stk. 3. Bortset fra tilfælde, hvor der efter stk. 1 og 2 

sker regulering efter enhedspris, udføres ændrings-

arbejde som regningsarbejde, medmindre der træf-

fes anden aftale efter § 25, stk. 4. 

Som 2. pkt. indsættes følgende: 

"Såfremt det påvises, at tilbudslisten ikke rummer re-
levante enhedspriser eller andre priser, hvorefter 
ændringerne kan afregnes, kan bygherren forlange 
ændringsarbejder i tilslutning til entreprisen udført 
som regningsarbejde for nedenstående betaling:  
 

A) De arbejdstimer, der er brugt til arbejdet, 
multipliceret med en bruttotimeløn, der er 
oplyst i tilbuddet, eller særskilt aftalt.  
 
Såfremt en formand og eventuel bygge-
pladsteknikser udelukkende er beskæftiget 
med det pågældende arbejde, medregnes 
hans timer ved ovennævnte beregning. Er 
han kun delvis, men dog i væsentligt omfang 
beskæftiget ved arbejdet, vil hans timer ef-
ter aftale med bygherren forholdsmæssigt 
kunne medregnes ved beregningen. De i til-
budslisten anførte timesatser er også gæl-
dende for underentreprenøren.   
 

B) Beløb, som entreprenøren har udbetalt for 
materialer, der indgår blivende i bygværket, 
eller som i øvrigt er nødvendige for arbej-
dets udførelse, herunder forbrugsgods i det 
omfang, det forbruges ved arbejdet. Gen-
indvundne materialer modregnes i entre-
prenørens tilgodehavende.  
 
Det forudsættes, at materialer, forbrugs-
gods etc. Indkøbes bedst muligt af entrepre-
nøren i fornødent samråd med bygherren og 
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debiteres arbejdet på grundlag af dokumen-
terede fakturapriser. Eventuelle rabatter på 
prislistepriser tilfalder bygherren, mens kon-
tantrabatter, årsbonus og lignende tilfalder 
entreprenøren.  
 
Disse bestemmelser er også gældende, så-
fremt materialerne leveres via en underen-
treprenør, og der kan tillægges omkostnin-
ger ved administration af fakturaer.  
 
Desuden betales entreprenørens faktiske 
udgifter til kørsel, fragt, bugsering og andre 
transporter til og fra arbejdsstedet.  
 
Til de således beregnede udgifter til materi-
aler, forbrugsgods, transport mv. ekskl. 
moms, lægges et salær på 7%.  
 

C) Godtgørelse af rene regningsbeløb fra en 
underentreprenør med et salær på 5%. 
 
I tilfælde af, at arbejdet udføres af et kon-
sortium, bortfalder salærdelen for sådanne 
regningsbeløb, hvor den enkelte deltager i 
konsortiet udfører ændringsarbejder som 
underentreprenør for dette.  
 
Betaling til underentreprenører skal doku-
menteres på grundlag af specificerede bilag.  
 
For større materiale, for hvilket der ikke er 
angivet enhedspriser i tilbudslisten, ydes der 
entreprenøren lejegodtgørelse for maskin-
tid efter timetakster, der er oplyst i tilbuddet 
eller særskilt aftalt. Til sådan lejebetaling 
lægges intet salær.  
 

 

Stk. 4. Ved udførelse af et ændringsarbejde i reg-

ning skal regningen opgøres med nærmere specifi-

kation af arbejdstimer, materialer og materiel. 

Stk. 4. udgår. 

Stk. 5. Ved formindskelse af arbejdets omfang skal 

entreprenøren godskrive bygherren de udgifter, 

som spares eller burde have været sparet, dog højst 

det beløb, arbejdet er opgjort til i entrepriseaftalen. 

2. pkt. udgår.  
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Vedrører formindskelsen et arbejde, der gælder en-

hedspris for, jf. stk. 1, skal dette kun ske i det om-

fang, mindrearbejdet medfører, at entreprisesum-

men formindskes med mere end 10 %. 

Pris, tid og sikkerhed efter en ændring  

§ 25. Parternes eventuelle krav om forandring i af-

talen med hensyn til pris, tid og sikkerhed som følge 

af en ændring i arbejdet eller i forudsætninger for 

dets udførelse skal snarest muligt fremsættes skrift-

ligt eller på et byggemøde. Det samme gælder en 

parts krav om forandringer i aftalen som følge af et 

godkendt forslag fra entreprenøren eller en anvis-

ning fra bygherren efter § 22 eller § 26, som parten 

anser for en ændring i arbejdet, selv om forslaget 

eller anvisningen ikke angiver at indebære en æn-

dring. 

 

Stk. 2. Efter forespørgsel fra en part skal den anden 

part snarest muligt skriftligt meddele, om denne 

anser et nærmere bestemt arbejde for en ændring, 

der medfører krav om forandringer i aftalen med 

hensyn til pris, tid og sikkerhed. Entreprenøren er 

ikke forpligtet til at igangsætte arbejdet, før bygher-

ren har svaret. 

 

Stk. 3. Hvis en part har fremsat krav efter stk. 1 om 

forandring i aftalen med hensyn til pris, tid eller sik-

kerhed, skal den anden part snarest muligt skriftligt 

meddele, om kravet accepteres, og hvis ikke, skal 

denne begrunde dette. 

 

Stk. 4. Parterne skal snarest indgå skriftlig tillægsaf-

tale om en ændring efter § 23 og om deraf følgende 

forandringer i aftalen med hensyn til pris, tid og sik-

kerhed. Forhandlinger herom må ikke forsinke ar-

bejdets udførelse. 

 

Stk. 5. Bygherren skal løbende registrere forlangte 

ændringer efter § 23, krav efter stk. 1, anmodninger 

og meddelelser efter stk. 2, § 22, stk. 3, og § 26, stk. 

1 og 2. Finder entreprenøren, at der er fejl i bygher-

rens registrering, skal entreprenøren snarest muligt 

meddele bygherren dette. 
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Hindringer  

§ 26. Hvis entreprenøren finder, at arbejdet ikke 

kan udføres i overensstemmelse med den indgåede 

aftale, skal entreprenøren snarest muligt meddele 

bygherren dette og følge dennes anvisninger. 

Efter 1. pkt. indsættes: 

Inden entreprenøren begynder på egne arbejder, er 

denne forpligtet til at påtale synlige fejl og mangler 

ved tidligere udførte arbejder.  

Aftalte løsninger, tekniske såvel som økonomiske, 

skal være skriftlige. 

Stk. 2. Bestemmelsen i stk. 1 gælder tillige, hvis en-

treprenøren finder, at der opstår forhold, som hin-

drer eller vanskeliggør arbejdet eller gør det nærlig-

gende, at bygherren påføres ulempe eller tab, her-

under pådrager sig ansvar over for tredjemand. Hvis 

der ikke er tid til at indhente bygherrens anvisnin-

ger, skal entreprenøren – mod betaling og fornøden 

forlængelse af tidsfrister – bedst muligt træffe for-

anstaltninger for at undgå, at bygherren lider tab, 

og snarest muligt meddele bygherren dette. 

 

Stk. 3. Udbudsmaterialet skal indeholde oplysninger 

om foretagne undersøgelser vedrørende grund-

vands- og jordbundsforhold, forurening, ledninger, 

kabler, farlige stoffer og materialer samt andre hin-

dringer. I det omfang udbudsmaterialet ikke inde-

holder fyldestgørende oplysninger om hindrin-

gerne, skal foranstaltningerne herimod og ulem-

perne herved betales som ekstraarbejder. 

Som 2. pkt. indsættes: 
 
Entreprenøren søger oplysninger om ledninger og 
kabler. 
 
 

Stk. 4. Hvis der trods gennemførelse af forundersø-

gelser som nævnt i stk. 3, der er rimelige eller sæd-

vanlige under hensyntagen til grundens karakter, 

beliggenhed og tidligere anvendelse, viser sig ufor-

udsete forhold, som medfører offentlige påbud el-

ler forbud, der medfører, at arbejdets videreførelse 

hindres eller bliver urimelig byrdefuld for bygher-

ren, kan denne afbestille entreprisen. Ved afbestil-

ling skal bygherren betale entreprenøren erstatning 

for det tab, entreprenøren lider ved afbestillingen, 

bortset fra den fortjeneste, entreprenøren mister 

ved ikke at fuldføre arbejdet. 

I stk. 4, 1. pkt. udgår: 

"som medfører offentlige påbud eller forbud." 

Risikoens overgang  
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§ 27. Entreprenøren bærer indtil afleveringen risi-

koen for skade på eller bortkomst af arbejde og ma-

terialer. Det samme gælder materialer, som bygher-

ren har leveret, når disse er kommet i entreprenø-

rens besiddelse. 

 

Stk. 2. Entreprenøren bærer dog ikke risikoen for 

skade eller bortkomst som følge af bygherrens for-

hold. Det samme gælder for følger af udefra kom-

mende ekstraordinære begivenheder, som entre-

prenøren ikke har indflydelse på (force majeure), 

herunder krig, oprør, terrorhandlinger og usædvan-

lige naturbegivenheder. 

Som sidste pkt. indsættes følgende:  

Ved "usædvanlige naturbegivenheder" forstås 100-
års hændelser. 

Stk. 3. Skader, som entreprenører forvolder på hin-

andens arbejde, materialer og materiel, er bygher-

ren uvedkommende. 

Som 2. pkt. indsættes følgende: 

Såvel den skadevoldende som den skadelidte entre-

prenør er forpligtet til at underrette bygherren om 

den skadevoldende begivenhed. 

Stk. 4. Entreprenøren skal vedligeholde det udførte 

arbejde indtil afleveringen. 

 

Stk. 5. For arbejder eller dele af disse, der tages i 

brug før afleveringen, gælder reglerne i stk. 1-4 ind-

til ibrugtagningen. Ved ibrugtagning kan bygherren 

gennemføre en registrering efter reglerne i § 63, 

stk. 2-4. 

 

Stk. 6. For byggearbejder og anlægsarbejder i til-

slutning hertil, der udføres i lokaliteter, der er i brug 

under udførelsen, gælder reglerne i stk. 1-4 om en-

treprenørens risiko for skade kun skade forårsaget 

af anden entreprenør, uden at det er en følge af 

bygherrens forhold. Når arbejderne er færdiggjort, 

og entreprenøren har forladt lokaliteten, anses ar-

bejderne for taget i brug, jf. stk. 5. 

Som 3. pkt. indsættes: 

Almindelig kørsel på berørte arealer betragtes ikke 

som ibrugtagning. 

Stk. 7. For materialer og andet løsøre, der leveres til 

bygherren eller entreprenøren af en leverandør, 

der ikke skal udføre nogen form for montage, forar-

bejdning, tilvirkning eller anden arbejdsydelse på 

byggepladsen, gælder reglerne i stk. 1-4, indtil ma-

terialerne og løsøret er kommet i bygherrens hen-

holdsvis entreprenørens besiddelse. 
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Bygherrens tilsyn  

§ 28. Bygherren skal udpege et tilsyn, der repræ-

senterer bygherren over for entreprenøren med 

hensyn til arbejdets tilrettelæggelse og udførelse. 

Tilsynet kan give og modtage meddelelser vedrø-

rende arbejdet, godkende eller kassere materialer 

eller arbejder, samt give anvisninger med hensyn til 

tilrettelæggelsen af de forskellige entreprenørers 

arbejde i deres indbyrdes forhold. 

Som 3. og 4. pkt. indsættes: 

Bygherrens tilsyn begrænser ikke entreprenørens 

ansvar. Entreprenøren skal vederlagsfrit yde byg-

herrens repræsentant den assistance, der er nød-

vendig for kontrol af arbejdet. 

Stk. 2. Byggeledelsen er legitimeret til på bygher-

rens vegne at forlange eller indgå aftale om æn-

dring i arbejdet samt om forandring i aftalen med 

hensyn til pris, tid og sikkerhed som følge deraf 

med en merbetaling på højst 50.000 kr. for hver 

ændring og en fristforlængelse på højst 5 arbejds-

dage for hver ændring. Hvis bygherren ikke har ud-

peget en byggeledelse, er fagtilsynet legitimeret i 

samme omfang. 

 

 

Stk. 3. Tilsynet skal være til stede på byggepladsen 

eller skal kunne tilkaldes. 

 

Entreprenørens repræsentant  

§ 29. Entreprenøren skal udpege en person, der re-

præsenterer entreprenøren over for bygherren og 

tilsynet med hensyn til arbejdets tilrettelæggelse og 

udførelse, og som kan give og modtage meddelelser 

herom. 

Som 2. pkt. indsættes følgende: 

Entreprenørens repræsentant er berettiget til at 

indgå bindende aftaler på entreprenørens vegne. 

Stk. 2. Entreprenørens repræsentant skal være til 

stede på byggepladsen eller skal kunne tilkaldes. 

 

Projekteringsmøder  

§ 30. Bygherren skal indkalde til projekteringsmø-

der med entreprenøren, hvis entreprenøren skal 

udføre projektering. 

 

Byggemøder  

§ 31. Bygherren skal indkalde til byggemøder med 

entreprenøren. 

 

Stk. 2. På hvert byggemøde skal parterne  
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a) gennemgå og opdatere forhold omfattet af 

§ 25, stk. 5,  

b) gennemgå opdateringer af arbejds- og tids-

planer, jf. § 14, og  

c) registrere antallet af dage, hvor arbejdet 

helt eller delvist har ligget stille (spilddage), 

samt deres årsag, og om de er inde holdt i 

spilddage indregnet i tidsplanerne. Spilddage, 

der er indregnet for en periode, men som ikke 

modsvarer faktiske spilddage i perioden 

ubrugte spilddage), overføres ikke til senere 

perioder.  

 

Stk. 3. Ændringer i byggeledelsens eller fagtilsynets 

fuldmagt, jf. § 28, skal meddeles på det førstkom-

mende byggemøde. Det samme gælder eventuel 

fuldmagt for entreprenørens repræsentant. 

 

Fælles regler om projekterings- og byggemøder  

§ 32. Parterne skal selv eller ved en repræsentant 

deltage i møderne. 

 

Stk. 2. Bygherren leder møderne og udarbejder mø-

dereferater, der snarest muligt sendes til entrepre-

nøren. Entreprenøren har ret til at få indført indsi-

gelser og krav i referatet. Bemærkninger til refera-

tet skal snarest muligt sendes til bygherren og skal 

gengives i referatet for det følgende møde. 

Som 4. pkt. indsættes følgende: 

Mødereferater betragtes som godkendt, såfremt 

indsigelse ikke er givet på efterfølgende bygge-

møde. 

Stk. 3. Parterne kan på møderne med bindende 

virkning give og modtage meddelelser. Meddelelser 

skal gengives i referatet. 

 

Samarbejds- og loyalitetspligt  

§ 33. Parterne skal i øvrigt samarbejde loyalt, såle-

des at fejl, forsinkelser og fordyrelser undgås. Det 

samme gælder for entreprenøren i forhold til andre 

entreprenører og tilsynet. 

 

D. BETALING  

Pris og indeksregulering  
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§ 34. Entreprisesummen er fast pris for den del af 

arbejdet, der udføres inden 12 måneder fra tilbuds-

dagen (fastprisperioden). 

 
 
§ 34 udgår. Entreprisesummen indekseres ikke. 
 

Stk. 2. For den del af arbejdet, der udføres efter 12 

måneder fra tilbudsdagen, reguleres prisen efter 

det bygge- eller anlægsomkostningsindeks, der er 

aftalt, eller som – i mangel af aftale – må anses for 

relevant for arbejdet. Indeksreguleringen opgøres 

efter ændringen i indekset fra 6 måneder efter til-

budsdagen til udførelsestidspunktet, der anses for 

at være midten af den periode, hvori de berørte ar-

bejder er udført, idet indekset på de nævnte tids-

punkter om nødvendigt beregnes ved lineær inter-

polation. 

 

Stk. 3. Reguleringen skal ske i forbindelse med beta-

lingen for den del af arbejdet, der berøres af regule-

ringen, og på grundlag af en dokumenteret opgø-

relse fra entreprenøren. 

 

Ekstraordinære reguleringer  

§ 35. Prisen reguleres, hvis et statsligt indgreb, der 

er gennemført efter tilbuddets afgivelse, har ført til 

væsentlig mer- eller mindreudgift og ikke er dækket 

af anden regulering. Reguleringen sker i henhold til 

meddelelse fra en statslig styrelse. 

§ 35 udgår. Entreprisesummen er fast i hele entre-

prisekontraktens løbetid. 

 

 

Stk. 2. Der ydes endvidere entreprenøren godtgø-

relse for ekstraordinær prisstigning på materiale, 

som i færdig form eller på sædvanlig måde indgår i 

arbejdet, eller på brændstof, der direkte benyttes 

til arbejdet, medmindre den godtgøres efter stk. 1. 

 

Stk. 3. Prisstigningen efter stk. 2 skal 

a) være indtrådt efter tilbudsdagen, og inden af-

talt indeksregulering er trådt i kraft,  

b) være generelt forekommende, og  

c) fremgå af officielt prismateriale eller kunne 

dokumenteres på anden måde.  

 

Stk. 4. Godtgørelse efter stk. 2 omfatter den pris-

stigning, der overstiger 10 % af prisen på det pågæl-

dende materiale eller brændstof på tilbudsdagen. 

Til denne procentsats lægges 0,5 procentpoint for 
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hver hele måned, der er forløbet mellem tilbudsda-

gen og indkøbstidspunktet. Prisstigning, der indtræ-

der efter det tidspunkt, hvor materialet eller 

brændstoffet er indkøbt, kan ikke medregnes. 

Stk. 5. Det er en betingelse for at kunne opnå godt-

gørelse efter stk. 2, at summen af de beregnede re-

guleringsbeløb udgør mindst 0,5 % af entreprise-

summen. 

 

Stk. 6. Hvis entreprenøren skal yde sin underentre-

prenør godtgørelse efter reglerne i stk. 2-5, skal til-

svarende godtgørelse ydes entreprenøren af byg-

herren, uanset reglen i stk. 5. 

 

Stk. 7. Reguleringen efter stk. 2-6 sker i forbindelse 

med betalingen for den del af arbejdet, der berøres 

af reguleringen, og på grundlag af en dokumenteret 

opgørelse fra entreprenøren. 

 

Betaling og tilbagehold  

§ 36. Efter skriftlig anmodning til bygherren har en-

treprenøren to gange hver måned ret til betaling 

for kontraktmæssige arbejder og materialer, der er 

henholdsvis ydet og leveret på byggepladsen. 

I stk. 1 ændres "to" til "én". 

 

Stk. 2. Entreprenøren kan – efter samme regler som 

anført i stk. 1 – tillige kræve betaling for materialer 

mv., som er købt af entreprenøren og ikke er leve-

ret på byggepladsen. Hvis bygherren kræver det, 

skal entreprenøren stille sikkerhed for kontrakt-

mæssig levering, jf. § 9. Sikkerhedsstillelsens stør-

relse skal svare til den krævede betaling – med 

moms – for de ikke-leverede materialer. 

2. pkt. erstattes af følgende:  

Hvis entreprenøren kræver betaling for materialer, 

som ikke er leveret på byggepladsen, skal der stilles 

sikkerhed for kontraktmæssig levering.  

Efter 3. pkt. indsættes følgende:  

Bygherren er berettiget til at tilbageholde betaling 

indtil sikkerheden er modtaget. Bygherrens materia-

ler skal afmærkes med bygherrens navn og hos leve-

randør/entreprenør opbevares således, at der ikke 

er risiko for sammenblanding med andre materialer. 

Sikkerheden frigives, når der er sket kontraktmæssig 
levering, og dette er godkendt af bygherren. 

Stk. 3. Det kan aftales, at betaling skal ske efter en 

betalingsplan i stedet for betaling efter stk. 1. Beta-

lingsplanen skal følge den aftalte hovedtidsplan og 

fastsætte, til hvilke tidspunkter eller ved hvilke sta-

dier entreprisesummen eller bestemte dele deraf 

Stk. 3 udgår. 
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skal betales. Entreprenøren har efter anmodning 

ret til betaling til de aftalte tidspunkter mv., forud-

sat at det arbejde, betalingen angår, er præsteret. 

Stk. 4. Hvis betalingstidspunktet for et ekstraar-

bejde ikke er aftalt, kan entreprenøren kræve beta-

ling efter reglen i stk. 1. Betaling skal kræves inden 

rimelig tid efter, at ekstraarbejderne er udført, 

medmindre særlige forhold gør, at det ikke er mu-

ligt at afregne dem. 

Som 3. pkt. indsættes følgende: 

Ekstraarbejder skal endeligt afregnes umiddelbart 

efter færdiggørelse. 

Stk. 5. Efter afleveringen sender entreprenøren en 

endelig og fuldstændig slutopgørelse til bygherren, 

herunder over tilgodehavender for alle ekstraarbej-

der. Efter at bygherren har modtaget slutopgørel-

sen, kan entreprenøren ikke fremkomme med yder-

ligere krav – bortset fra sådanne, der er taget kon-

kret forbehold om i slutopgørelsen. 

 

Stk. 6. Slutopgørelsen skal sendes til bygherren se-

nest 25 arbejdsdage efter afleveringen. Ved hoved-

entrepriser er fristen dog 35 arbejdsdage, og ved 

anlægsarbejder, der ikke udføres i tilslutning til byg-

gearbejder, er fristen 60 arbejdsdage. 

 

Stk. 7. Hvis slutopgørelsen ikke er kommet frem til 

bygherren inden fristen i stk. 6, kan denne skriftligt 

kræve opgørelsen sendt inden 10 arbejdsdage. Sen-

des opgørelsen herefter ikke til bygherren inden 

denne frist, fortaber entreprenøren krav på veder-

lag for ekstraarbejder, der udføres som regningsar-

bejder, samt for løn- og prisstigninger. 

 

Stk. 8. Finder bygherren, at et krævet beløb ikke er 

forfaldent, skal bygherren straks skriftligt give en-

treprenøren begrundet meddelelse herom. 

 

Stk. 9. Hvis parterne er uenige om en opgørelse, 

skal bygherren betale den del af beløbet, som byg-

herren ikke bestrider at skylde. 

 

Stk. 10. Bygherren kan tilbageholde et rimeligt be-

løb til sikkerhed for afhjælpning af mangler, der er 

påtalt ved afleveringen, jf. § 48. Beløbet skal beta-

les til entreprenøren snarest muligt, når manglerne 

er afhjulpet. 
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Forfaldstid, betalingsfrist og forrentning  

§ 37. Entreprenørens krav efter § 36 forfalder til be-

taling ved bygherrens modtagelse af anmodning om 

betaling og skal betales senest 15 arbejdsdage efter 

modtagelsen. 

I stk. 1 ændres "15 arbejdsdage" til "30 kalender-

dage". 

Stk. 2. Entreprenørens tilgodehavende forrentes fra 

forfaldsdagen med rentelovens rentesats. Fristen i 

stk. 1 er løbedage. 

Stk. 2. erstattes af følgende:  

Ingen af de anførte betalingsfrister er løbedage. 

Ved forsinket betaling regnes renten fra betalings-

fristens udløb. 

Entreprenørens ret til at standse arbejdet  

§ 38. Hvis bygherren ikke har betalt et forfaldent 

beløb ved betalingsfristens udløb, kan entreprenø-

ren standse arbejdet efter skriftligt varsel på 3 ar-

bejdsdage, dog er varslet 5 arbejdsdage, hvis byg-

herren er en offentlig bygherre eller en almen bolig-

organisation 

Som 2. pkt. indsættes følgende:  

Bygherren betragtes som en offentlig bygherre. 
 
 

Stk. 2. Entreprenøren kan endvidere straks standse 

arbejdet, hvis bygherren erklæres konkurs eller ta-

ges under rekonstruktionsbehandling, eller hvis 

bygherrens økonomiske forhold i øvrigt viser sig at 

være sådanne, at denne må antages at være ude af 

stand til at opfylde entrepriseaftalen. Det er en be-

tingelse, at bygherren ikke har stillet betryggende 

sikkerhed for opfyldelsen af den resterende del af 

aftalen. Hvis bygherren straks stiller sådan sikker-

hed, skal entreprenøren genoptage arbejdet. 

 

Stk. 3. Hvis entreprenøren kan standse arbejdet ef-

ter stk. 2, kan entreprenøren forlange, at bygherren 

straks stiller betryggende sikkerhed for opfyldelsen 

af den resterende del af aftalen. 

 

E. TIDSFRISTFORLÆNGELSE OG FORSINKELSE  

Entreprenørens ret til tidsfristforlængelse  

§ 39. Entreprenøren har ret til forlængelse af tidsfri-

ster, når arbejdets udførelse forsinkes som følge af: 

a) ændringer i arbejdet, som kræves af bygher-

ren, jf. § 23,  

Efter 1. punktum indsættes følgende: 

Entreprenøren har pligt til at føre dagsrapport over 

vejrliget til anvendelse ved krav om tidsfristforlæn-

gelse. Vejrrapport fra nærmeste meteorologiske 

station accepteres som dokumentation.  
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b) bygherrens forhold eller anden entreprenørs 

forsinkelse,  

c) krig, usædvanlige naturbegivenheder, brand, 

strejke, lockout, blokade, hærværk eller tilsva-

rende forhold, der opstår uden entreprenø-

rens skyld, og som entreprenøren ikke er herre 

over,  

d) nedbør, lav temperatur, stærk vind eller andet 

vejrlig, som forhindrer eller forsinker arbejdet, 

når sådant vejrlig forekommer i væsentligt 

større omfang, end det er sædvanligt for den 

pågældende årstid og egn, eller  

e) offentlige påbud eller forbud, som ikke skyldes 

entreprenørens forhold.  

 

Ordet ’’nedbør’’ udgår fra litra d, idet der ligeledes 
gives tidsfristforlængelse for nedbør, som er af mil-
dere karakter.  

Stk. 2. Entreprenøren skal søge forsinkelsen und-

gået eller begrænset ved sådanne dispositioner, 

som med rimelighed kan kræves. 

Som 2. og 3. pkt. indsættes følgende:  

"Entreprenøren er forpligtet til at forcere arbejdet, 

hvis bygherren måtte ønske dette.  

Eventuelle økonomiske konsekvenser, herunder stil-
standsomkostninger, skal aftales på forhånd." 

Stk. 3. Hvis entreprenøren indser, at der vil ind-

træde forsinkelse, skal entreprenøren snarest mu-

ligt give skriftlig meddelelse til bygherren om det. 

 

Stk. 4. Anser entreprenøren sig berettiget til forlæn-

gelse af en frist, skal entreprenøren snarest muligt 

give bygherren skriftlig meddelelse om den kræ-

vede tidsfristforlængelse og årsagen dertil. Bygher-

ren skal svare i overensstemmelse med § 25, stk. 3. 

I 1. pkt. ændres "snarest muligt" til "snarest muligt, 

og senest ved efterfølgende byggemøde,". 

 

Som 3. og 4. pkt. indsættes følgende:  

Såfremt entreprenøren rejser krav om tidsfristfor-

længelse ved aftale om ekstraarbejder, skal dette 

fremgå af aftalesedlen tiltrådt af bygherren og en-

treprenøren. Er et sådant krav ikke fremsat samti-

digt med aftalen om udførelse af ekstraarbejder, er 

entreprenøren ikke berettiget til tidsfristforlæn-

gelse. 

Entreprenørens hæftelse ved forsinkelse  

§ 40. Forsinkelse, som ikke giver entreprenøren ret 

til tidsfristforlængelse, er ansvarspådragende. 
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Stk. 2. Hvis der er fastsat dagbod eller andre særlige 

sanktionsbestemmelser, kan erstatningskrav for 

forsinkelse ikke rejses herudover. 

 

Stk. 3. Skal dagbod beregnes som en brøkdel af en-

treprisesummen pr. dag, entreprenøren er forsin-

ket, beregnes den af entreprisesummen uden 

moms pr. påbegyndt arbejdsdag. Dagbod beregnes 

for tiden, indtil entreprenøren har færdiggjort ar-

bejdet og har færdigmeldt det, og forfalder til beta-

ling på færdiggørelsestidspunktet ifølge entrepre-

nørens færdigmelding. 

1. pkt. erstattes af følgende: 

Dagbod beregnes som 1.000 DKK uden moms pr. 

påbegyndt arbejdsdag, entreprenøren er forsinket 

jf. entreprisekontrakten. 

Stk. 4. Overskridelse af en frist udløser alene krav 

på dagbod, 

a) hvis fristen og dagboden klart fremgår af afta-

len,  

b) hvis der løbende er foretaget notering af over-

skridelsen af fristen, således som den måtte 

være ændret ved en fristforlængelse, og  

c) hvis bygherren i rimelig tid efter, at bygherren 

er blevet bekendt med, at fristen vil blive over-

skredet, har meddelt, at bygherren vil kræve 

dagbod og fra hvilket tidspunkt.  

 

 

Stk. 5. Dagbod for overskridelse af en anden frist 

end afleveringsfristen (mellemfrist) kan kun kræves, 

hvis fristen er fastsat for at sikre færdiggørelse af en 

aktivitet, der er afgørende for byggeprocessen eller 

andre væsentlige forhold. 

 

Stk. 6. Er der ikke fastsat dagbod eller andre særlige 

sanktionsbestemmelser, opgøres bygherrens tab ef-

ter dansk rets almindelige regler. 

 

Forcering  

§ 41. Entreprenøren kan kræve betaling for force-

ring, 

a) hvis entreprenøren har udført forceringen i 

henhold til en aftale med bygherren, eller  
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b) hvis bygherren med urette gør gældende, at 

entreprenøren er i ansvarspådragende forsin-

kelse, og entreprenøren udfører forceringen 

for at sikre sig imod dette.  

 

Stk. 2. Anser entreprenøren sig for berettiget til be-

taling for forcering efter stk. 1, litra b, skal entrepre-

nøren – inden denne begynder forceringen – skrift-

ligt meddele bygherren dette. Entreprenørens krav 

på betaling som følge af forceringen skal nedsæt-

tes, hvis det må anses for urimeligt. 

Efter 1. pkt. indsættes følgende: 

Entreprenøren er altid forpligtet til at afgive et over-

slag over de forventede omkostninger inden force-

ring igangsættes.  

Bygherrens ret til tidsfristforlængelse  

§ 42. Bygherren har ret til forlængelse af tidsfrister, 

når arbejdet forsinkes som følge af 

a) ændringer i arbejdet, som kræves af bygher-

ren, jf. § 23,  

b) krig, usædvanlige naturbegivenheder, brand, 

strejke, lockout, blokade, hærværk eller tilsva-

rende forhold, der opstår uden bygherrens el-

ler anden entreprenørs skyld, og som bygher-

ren eller anden entreprenør ikke er herre over,  

c) nedbør, lav temperatur, stærk vind eller andet 

vejrlig, som forhindrer eller forsinker arbejdet, 

herunder anden entreprenørs arbejde, når så-

dant vejrlig forekommer i væsentligt større 

omfang, end det er sædvanligt for den pågæl-

dende årstid og egn, eller  

d) offentlige påbud eller forbud, som ikke skyldes 

bygherrens eller anden entreprenørs egne for-

hold.  

 

Til litra c tilføjes:  

Såfremt vejrforholdene i en periode vil umuliggøre 

udførelsen af det planlagte arbejde, eller vinterfor-

anstaltninger er uforholdsmæssigt store, er bygher-

ren berettiget til at standse arbejdet, uden at der af 

den grund kan rejses økonomiske krav mod bygher-

ren for andet end nedtagning og genetablering af 

den del af arbejdspladsens materiel, der ikke kan 

tåle vejrliget. 

Stk. 2. Bygherren skal søge forsinkelsen undgået el-

ler begrænset ved sådanne dispositioner, som med 

rimelighed kan kræves. 

 

Stk. 3. Hvis bygherren indser, at der vil indtræde 

forsinkelse, skal bygherren snarest muligt give 

skriftlig meddelelse til entreprenøren om det. 
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Stk. 4. Anser bygherren sig berettiget til forlængelse 

af en frist, skal bygherren snarest muligt give entre-

prenøren skriftlig meddelelse om den krævede tids-

fristforlængelse og årsagen dertil. Entreprenøren 

skal svare i overensstemmelse med § 25, stk. 3. 

 

Bygherrens hæftelse ved forsinkelse  

§ 43. Hvis forsinkelsen skyldes 

a) bygherrens forhold, og bygherren har udvist 

fejl eller forsømmelse, eller  

b) anden entreprenørs ansvarspådragende for-

sinkelse, jf. § 40, stk. 1, eller anden aftaleparts 

ansvarspådragende forsinkelse,  

skal bygherren betale entreprenøren erstatning for 

det lidte tab. 

 

Stk. 2. Hvis forsinkelsen skyldes 

a) bygherrens forhold, uden at bygherren har ud-

vist fejl eller forsømmelse, og uden at forhol-

det er omfattet af stk. 3,  

b) anden entreprenørs forsinkelse, uden at for-

holdet er omfattet af stk. 1 eller 3,  

c) ændringer i arbejdet, som kræves af bygher-

ren, jf. § 23, eller  

d) offentlige påbud eller forbud, som ikke skyldes 

bygherrens eller anden entreprenørs forhold,  

skal bygherren betale entreprenøren erstatning for 

det tab, entreprenøren lider ved forsinkelsen, bort-

set fra den fortjeneste, entreprenøren mister ved 

ikke at kunne udføre andre arbejder i forsinkelses-

perioden, og lignende videregående tab. 

Efter 1. pkt. indsættes følgende: 

Entreprenørens krav på erstatning skal fremsættes 

skriftligt og dokumenteres snarest muligt og senest 

ved førstkommende byggemøde efter, at entrepre-

nøren er blevet bekendt med og har haft mulighed 

for at opgøre kravet. 

Stk. 3. Hvis forsinkelsen skyldes 

a) krig, usædvanlige naturbegivenheder, brand, 

strejke, lockout, blokade, hærværk eller tilsva-

rende forhold, der opstår uden bygherrens el-

ler anden entreprenørs skyld, og som bygher-

ren eller anden entreprenør ikke er herre over, 

eller  

b) nedbør, lav temperatur, stærk vind eller andet 

vejrlig, som forhindrer eller forsinker entrepre-

nørens eller anden entreprenørs arbejde, når 
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sådant vejrlig forekommer i væsentligt større 

omfang, end det er sædvanligt for den pågæl-

dende årstid og egn,  

har entreprenøren ikke ret til erstatning. 

F. AFLEVERING  

Førgennemgang  

§ 44. Bygherren skal skriftligt og med rimeligt varsel 

indkalde til en gennemgang af arbejdet i rimelig tid 

inden den aftalte aflevering (førgennemgang) sam-

let eller opdelt i sektioner eller entrepriser. Hvis 

bygherren ikke gør det, kan entreprenøren indkalde 

til førgennemgangen. 

 

Stk. 2. Ved førgennemgangen udfærdiger bygher-

ren en protokol med angivelse af de påpegede for-

hold og entreprenørens eventuelle bemærkninger. 

 

Stk. 3. Den omstændighed, at bygherren ikke har 

påpeget et forhold ved førgennemgangen, afskærer 

ikke bygherren fra senere at påtale det som en 

mangel. 

 

Stk. 4. Hvis entreprenøren ikke har givet møde ved 

førgennemgangen, kan den gennemføres uden en-

treprenørens medvirken. Bygherren skal da snarest 

muligt sende protokollen til entreprenøren. 

 

Afleveringsforretning  

§ 45. Umiddelbart inden arbejdets færdiggørelse 

skal entreprenøren give bygherren skriftlig medde-

lelse om tidspunktet for færdiggørelsen (færdigmel-

ding). Bygherren indkalder derefter entreprenøren 

til en afleveringsforretning, der skal finde sted se-

nest 10 arbejdsdage efter det angivne tidspunkt, jf. 

dog stk. 5. Bestemmelserne i 1. og 2. pkt. gælder til-

lige for arbejde, der efter aftale med bygherren er 

udskudt til senere aflevering. 

 

Stk. 2. Arbejdet anses for afleveret til bygherren, 

når afleveringsforretning har fundet sted, medmin-

dre der ved denne er påvist væsentlige mangler, 

herunder forhold, der hindrer ibrugtagning i væ-

Som 3. og 4. pkt. indsættes følgende: 

En mangel er altid at anse for væsentlig, såfremt 

manglen hindrer, fordyrer eller vanskeliggør ibrug-



 

39 
 

sentligt omfang. Er dette tilfældet, afholdes ny afle-

veringsforretning, når entreprenøren har givet byg-

herren skriftlig meddelelse om, at manglerne er af-

hjulpet, jf. stk. 1. 

tagning af dele af eller hele det af entreprisekon-

trakten omfattede arbejde. Et større antal mindre 

mangler kan samlet udgøres en væsentlig mangel. 

Stk. 3. Indkalder bygherren ikke som anført i stk. 1 

til afleveringsforretning, anses arbejdet for afleve-

ret 10 arbejdsdage efter det angivne tidspunkt for 

færdiggørelse. Tilsvarende gælder for ny afleve-

ringsforretning som nævnt i stk. 2, 2. pkt. 

 

Stk. 4. Omfatter arbejdet flere entrepriser, skal 

samtlige entrepriser være færdiggjort, før bygher-

ren skal indkalde til afleveringsforretning. Det kan 

dog være aftalt eller fremgå af omstændighederne, 

at entrepriser eller dele af disse skal afleveres på 

forskellige tidspunkter, eller at byggeafsnit afleve-

res hver for sig (etapevis aflevering). 

 

Stk. 5. Ved anlægsarbejder, der ikke udføres i tilslut-

ning til byggearbejder, afleveres de enkelte entre-

priser særskilt, medmindre andet er aftalt eller 

fremgår af omstændighederne. 

Stk. 5 udgår. 

Afleveringsprotokol  

§ 46. Ved afleveringsforretningen udfærdiger byg-

herren en afleveringsprotokol. I protokollen anføres 

de mangler og eventuelle andre forhold, bygherren 

har påpeget, samt entreprenørens bemærkninger. 

Aftaler om afhjælpning, herunder måde og frist 

samt tidspunkt for gennemgang af afhjælpning, jf. § 

48, stk. 2, skal tilføres protokollen. Parternes stil-

lingtagen til, om arbejdet er afleveret, skal fremgå 

af protokollen. Protokollen skal underskrives af byg-

herren og entreprenøren. 

 

Stk. 2. Hvis en part ikke har givet møde ved afleve-

ringsforretningen, kan den gennemføres uden den-

nes medvirken. Den mødende part skal da snarest 

muligt sende protokollen til den fraværende. 

 

G. MANGLER  

Mangelbegreb  
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§ 47. Er arbejdet ikke udført i overensstemmelse 

med § 12, stk. 1 og 2, foreligger der en mangel. 

Som 2. pkt. indsættes følgende: 

Bygherrens eller tilsynets gennemgang af entrepre-

nørens tegninger, beregninger, leverancer, miljø 

foranstaltninger og udførte arbejder, fritager ikke 

entreprenøren for at levere kontraktmæssig ydelse 

eller nogen del af ansvaret for fejl og mangler. 

Stk. 2. Hvis materialer ikke er i overensstemmelse 

med kravene i § 12, stk. 1 og 2, foreligger der en 

mangel. Det gælder dog ikke, 

a) når entreprenøren i tilfælde af frit materiale-

valg godtgør, at kontraktmæssigt materiale 

ikke findes eller ikke kan skaffes på grund af 

krig, indførselsforbud eller lignende, eller  

b) når bygherren har krævet anvendelse af et be-

stemt eller tilsvarende materiale, og entrepre-

nøren godtgør, at muligheden for at frem-

skaffe dette i kontraktmæssig stand må anses 

for udelukket ved forhold, som entreprenøren 

ikke burde have taget i betragtning ved afta-

lens indgåelse.  

 

I disse tilfælde skal entreprenøren snarest muligt 

give meddelelse til bygherren om hindringerne, jf. § 

26. 

 

Stk. 3. Hvis materialet ikke er egnet til det formål, 

det er anvendt til, foreligger der dog ikke en man-

gel,  

a) når entreprenøren i tilfælde af frit materiale-

valg godtgør, at materialet efter byggetidens 

viden blev anset som egnet, eller  

b) når bygherren har krævet anvendelse af et be-

stemt eller tilsvarende materiale, og entrepre-

nøren har anvendt det foreskrevne materiale. 

 

 

Stk. 4. Arbejdet skal i alle tilfælde have de egenska-

ber, som er tilsikret ifølge aftalen. 

 

Stk. 5. Hvis nogle materialer skal leveres med en ga-

ranti med forpligtelser, der rækker videre end den 

almindelige mangelhæftelse efter disse almindelige 
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betingelser, er entreprenøren alene forpligtet 

deraf, i det omfang det er muligt for entreprenøren 

at købe materialerne med den krævede garanti, og 

leverandøren vedstår og opfylder garantien. Hvis 

entreprenøren konstaterer, at materialerne ved 

væsentlige leverancer ikke kan købes med garan-

tien, skal entreprenøren snarest muligt give bygher-

ren meddelelse derom. 

Stk. 6. Afleveringstidspunktet er afgørende for, om 

arbejdet lider af mangler, hvad enten disse på dette 

tidspunkt er synlige eller skjulte. 

 

Mangler påvist ved afleveringen  

§ 48. Entreprenøren har pligt og ret til at afhjælpe 

mangler, der påvises ved afleveringen. 

 

Stk. 2. Bygherren skal skriftligt fastsætte en frist for 

afhjælpning af påviste mangler under hensyn til 

manglernes art og omfang samt forholdene i øvrigt. 

Bygherren skal desuden fastsætte et tidspunkt for 

gennemgang af afhjælpningen under hensyntagen 

til, hvornår hovedparten af manglerne forventes at 

være afhjulpet. Hvis manglerne først afhjælpes ef-

ter afhjælpningsgennemgangen, skal entreprenøren 

give skriftlig meddelelse, når manglerne er afhjul-

pet. 

 

Stk. 3. Ved afhjælpningsgennemgangen udfærdiger 

bygherren en afhjælpningsprotokol, hvori bygher-

ren anfører sin stillingtagen til, om manglerne er af-

hjulpet, tillige med entreprenørens eventuelle be-

mærkninger. Hvis en part ikke giver møde ved af-

hjælpningsgennemgangen, kan den gennemføres 

uden dennes medvirken. Den mødende part skal da 

snarest muligt sende protokollen til den fravæ-

rende. 

 

Mangler påvist efter afleveringen  

§ 49. Entreprenøren har i 5 år efter afleveringen 

pligt og ret til at afhjælpe mangler, der påvises efter 

afleveringen. 
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Stk. 2. Bygherren kan kun påberåbe sig sådanne 

mangler, hvis entreprenøren har fået skriftlig med-

delelse herom inden rimelig tid efter, at manglerne 

er eller burde være opdaget. Dette gælder dog ikke, 

hvis entreprenøren har gjort sig skyldig i et groft 

uforsvarligt forhold. 

 

Stk. 3. Bygherren skal skriftligt meddele entrepre-

nøren en frist til afhjælpning af påviste mangler. Fri-

stens længde fastsættes under hensyntagen til 

manglernes art og omfang samt forholdene i øvrigt. 

Entreprenøren skal give bygherren skriftlig medde-

lelse, når manglerne er afhjulpet. Entreprenøren 

kan udskyde afhjælpning af en mangel til foreta-

gelse sammen med afhjælpning af eventuelle 

mangler, konstateret ved 1-års eftersynet, forudsat 

at manglen ikke forværres ved det, og udskydelsen 

ikke medfører ulempe for bygherren. 

Som 4. pkt. indsættes følgende: 

Som mangler, der kræver øjeblikkelig afhjælpning, 

anses altid mangler, der hindrer, sinker eller fordy-

rer opstart eller fremdrift af andre entrepriser eller 

ibrugtagning af den af entreprisen omfattede del af 

anlægget. 

Bortfald af entreprenørens afhjælpningsret  

§ 50. Hvis bygherren ved afhjælpningsgennemgan-

gen eller i øvrigt efter udløbet af en frist for af-

hjælpning, - eller efter at have modtaget entrepre-

nørens meddelelse om, at afhjælpning har fundet 

sted – finder, at manglerne ikke er afhjulpet, skal 

bygherren inden 10 arbejdsdage skriftligt meddele 

entreprenøren, hvilke mangler der stadig påberå-

bes. 

 

Stk. 2. Bygherren har herefter ret til at lade de på-

beråbte mangler udbedre for entreprenørens reg-

ning (udbedringsgodtgørelse) eller til afslag i entre-

prisesummen. Hvis entreprenøren har søgt at af-

hjælpe alle de tidligere påberåbte mangler, og de 

mangler, der fortsat påberåbes, kun udgør en min-

dre del deraf, er entreprenøren dog, uanset 1. pkt., 

berettiget til at afhjælpe disse, hvis afhjælpningen 

iværksættes straks efter bygherrens meddelelse ef-

ter stk. 1. 

 

Bortfald af entreprenørens afhjælpningspligt  
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§ 51. Entreprenørens afhjælpningspligt og bygher-

rens adgang til at foretage udbedring for entrepre-

nørens regning, jf. §§ 48-50, bortfalder, hvis af-

hjælpning er forbundet med uforholdsmæssigt 

store udgifter. Ved bedømmelsen heraf skal der ta-

ges hensyn til bygherrens interesse i, at aftalen op-

fyldes. Bygherren bevarer i alle tilfælde retten til af-

slag, jf. § 52. 

Som sidste pkt. indsættes følgende: 

"Forhold, der påvirker funktionaliteten, er ikke om-
fattet." 

Afslag i entreprisesummen  

§ 52. Afhjælper entreprenøren ikke mangler som 

anført i §§ 48-50, kan bygherren – i stedet for at 

lade manglerne udbedre for entreprenørens reg-

ning – kræve afslag i entreprisesummen. Bygherren 

har endvidere ret til afslag i entreprisesummen, hvis 

afhjælpning er umulig eller vil medføre betydelig 

gene og i tilfældene nævnt i § 51. 

 

Stk. 2. Afslaget beregnes som udgangspunkt som 

det beløb, det ville have kostet at udbedre mang-

lerne. 

 

Stk. 3. Hvis afhjælpning af mangler er umulig, og i 

tilfældene nævnt i § 51, fastsættes afslaget skøns-

mæssigt. 

 

Entreprenørens ansvar for følgeskader og  

indirekte tab 

 

§ 53. Entreprenøren er erstatningsansvarlig for tab, 

der er en følge af mangler ved arbejdet, hvis mang-

lerne skyldes fejl eller forsømmelse fra entreprenø-

rens side, eller hvis manglerne angår egenskaber, 

som ifølge aftalen må anses for tilsikret. 

 

Stk. 2. Entreprenøren er ikke ansvarlig for driftstab, 

avancetab eller andet indirekte tab. 

 

Entreprenørens produktansvar  

§ 54. Entreprenørens erstatningsansvar for skader, 

der er forårsaget af en defekt ved et produkt, der 

indgår i bygge- og anlægsarbejdet (produktansvar), 

er begrænset til dækningen ifølge den tegnede pro-

duktansvarsforsikring, jf. § 11, stk. 3. 
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Stk. 2. Entreprenøren er ikke ansvarlig for driftstab, 

avancetab eller andet indirekte tab, som følge af en 

skade forårsaget af en defekt ved et produkt, der 

indgår i bygge- og anlægsarbejdet. 

 

Mangelansvarets ophør  

§ 55. Bygherrens krav mod entreprenøren som 

følge af mangler skal fremsættes senest 5 år efter 

arbejdets aflevering. Efter dette tidspunkt kan byg-

herren ikke rejse krav mod entreprenøren. 

 

Stk. 2. Hvis entreprenøren har afhjulpet mangler, 

som bygherren har reklameret over, løber der en ny 

frist efter stk. 1 for fremsættelse af krav som følge 

af manglerne, således at fristen løber fra afslutnin-

gen af afhjælpningen, men ikke længere end til 3 år 

efter udløbet af den oprindelige 5-års frist. 

 

Stk. 3. Hvis bygherrens krav mod entreprenøren 

som følge af mangler angår løsøregenstande og in-

ventar, som ikke er særligt tilpasset eller fast mon-

teret, forkortes fristen i stk. 1 til 2 år. 

 

Stk. 4. Bygherrens krav efter stk. 1-3 bevares, uan-

set stk. 1-3, for mangler, hvor 

a) entreprenøren har påtaget sig at indestå i læn-

gere tid,  

b) det ved afleveringen konstateres, at aftalt kva-

litetssikring har svigtet væsentligt, eller  

c) der foreligger et groft uforsvarligt forhold fra 

entreprenørens side.  

 

 

H. 1- og 5-ÅRS GENNEMGANG  

1-års eftersyn  

§ 56. Bygherren indkalder entreprenøren til et ef-

tersyn af arbejdet, som skal finde sted senest 1 år 

efter afleveringen. 

 

5-års eftersyn  

§ 57. Bygherren indkalder entreprenøren til et af-

sluttende eftersyn af arbejdet, som skal finde sted 

senest 30 arbejdsdage før 5 år efter afleveringen. 
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Stk. 2. Har bygherren ikke indkaldt som nævnt i stk. 

1, kan entreprenøren skriftligt indkalde bygherren 

til eftersynet med et varsel på mindst 10 arbejds-

dage. 

 

Fælles regler for eftersyn  

§ 58. Indkaldelse til eftersyn ifølge § 56 og § 57, stk. 

1, skal være skriftlig og ske med et varsel på højst 

60 og mindst 15 – ved hovedentreprise dog mindst 

20 – arbejdsdage. 

 

Stk. 2. Ved eftersynet udfærdiger bygherren en ef-

tersynsprotokol, hvori bygherren anfører de mang-

ler ved arbejdet og eventuelle andre forhold, denne 

har påpeget, tillige med entreprenørens eventuelle 

bemærkninger og eventuelle aftaler om afhjælp-

ning, herunder måde og frist. 

 

Stk. 3. Hvis en part ikke har givet møde ved eftersy-

net, kan den mødende part gennemføre det uden 

den fraværendes medvirken og skal da snarest mu-

ligt sende protokollen til den fraværende. 

 

I. OPHÆVELSE  

Bygherrens hæveret  

§ 59. Bygherren kan efter skriftligt påkrav hæve en-

trepriseaftalen helt eller delvist,  

a) hvis der foreligger en væsentlig ansvarspå-

dragende forsinkelse fra entreprenørens side 

med hensyn til arbejdets udførelse, og forsin-

kelsen medfører betydelige ulemper for byg-

herren,  

b) hvis der i øvrigt foreligger væsentlig forsin-

kelse fra entreprenørens side med hensyn til 

forhold af afgørende betydning for bygherren,  

c) hvis det udførte arbejde er af en sådan kvali-

tet, at bygherren har grund til at antage, at en-

treprenøren ikke vil være i stand til at fuldføre 

arbejdet uden væsentlige mangler, eller  

d) hvis der i øvrigt foreligger væsentlig mislighol-

delse fra entreprenørens side med hensyn til 

forhold af afgørende betydning for bygherren.  

Som litra e), f) og g) indsættes følgende:  

e) hvis entreprenøren misligholder sin for-
pligtigelse til at stille sikkerhed, jf. § 9, 

f) hvis entreprenøren gentagne gange mis-
ligholder sine forpligtelser efter Plan for 
Sikkerhed og Sundhed (bilag 3), eller 

g) hvis entreprenøren gentagne gange eller 
  groft overtræder arbejdsklausulen. 
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Stk. 2. Bygherren kan efter skriftligt påkrav for-

lange, at en underentreprenør eller en leverandør 

fratages henholdsvis udførelse af arbejde og leve-

ring af materialer, såfremt denne væsentligt har til-

sidesat gældende regler eller aftalte vilkår om sam-

fundsansvar, herunder regler om sikkerhed og ar-

bejdsmiljø. Under samme betingelser kan bygher-

ren bortvise enkeltpersoner fra byggepladsen. 

 

Entreprenørens hæveret  

§ 60. Entreprenøren kan efter skriftligt påkrav hæve 

entrepriseaftalen, 

a) hvis der foreligger en væsentlig forsinkelse 

som følge af bygherrens forhold eller anden 

entreprenørs forsinkelse, og bygherren ikke 

udfolder rimelige bestræbelser for at fremme 

arbejdet mest muligt, eller  

b) hvis der i øvrigt foreligger væsentlig forsin-

kelse eller misligholdelse fra bygherrens side 

med hensyn til forhold af afgørende betydning 

for entreprenøren.  

 

Konkurs og rekonstruktion mv.  

§ 61. Hvis en part erklæres konkurs, kan den anden 

part straks hæve aftalen, i det omfang konkurslo-

vens regler ikke er til hinder derfor. 

 

Stk. 2. Hvis boet ønsker at indtræde i aftalen i med-

før af konkurslovens regler, skal boet på forespørg-

sel give meddelelse herom uden ugrundet ophold. 

 

Stk. 3. Reglen i stk. 1 gælder tillige, hvis en part ta-

ges under rekonstruktionsbehandling, eller hvis par-

tens økonomiske forhold i øvrigt viser sig at være 

således, at parten må antages at være ude af stand 

til at opfylde entrepriseaftalen. Det er dog en betin-

gelse, at parten ikke har stillet – eller på den anden 

parts opfordring ikke straks stiller – betryggende 

sikkerhed for aftalens opfyldelse, jf. § 9 og § 10. 

 

Stk. 4. Hvis parten ønsker at videreføre aftalen i 

medfør af konkurslovens regler om rekonstruktion, 
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skal parten på forespørgsel give meddelelse herom 

uden ugrundet ophold. 

Stk. 5. Er en part et kapitalselskab, der kræves op-

løst af Erhvervsstyrelsen, kan den anden part hæve 

entrepriseaftalen. Bestemmelsen finder ikke anven-

delse, hvis selskabet inden 10 arbejdsdage efter, at 

et påkrav fra den anden part er kommet frem, do-

kumenterer, at betingelserne for dets opløsning 

ikke er til stede, eller hvis selskabet stiller betryg-

gende sikkerhed for aftalens opfyldelse. 

 

En parts død  

§ 62. Hvis en part dør, og boet behandles som insol-

vent bo, finder bestemmelserne i § 61, stk. 1 og 2, 

tilsvarende anvendelse. 

 

Fælles regler om ophævelse  

§ 63. Ophævelse skal ske skriftligt.  

Stk. 2. Samtidig med ophævelsen skal den part, der 

hæver aftalen, skriftligt indkalde til en registrerings-

forretning (stadeforretning) mellem parterne, der 

skal afholdes hurtigst muligt. Medmindre andet af-

tales, afholdes stadeforretning tidligst 1 arbejdsdag 

efter, at indkaldelsesskrivelsen er kommet frem. 

Ved uenighed om arbejdets stade kan stadeforret-

ningen gennemføres ved syn og skøn udmeldt af 

Voldgiftsnævnet, jf. § 66. 

 

Stk. 3. Ved stadeforretningen skal der udfærdiges 

en registreringsprotokol, der beskriver omfang og 

kvalitet af det udførte arbejde. Dokumentet under-

skrives af parterne, medmindre registreringen fore-

tages ved syn og skøn. 

 

Stk. 4. Hvis en part efter at være indvarslet ikke har 

givet møde ved stadeforretningen, kan den mø-

dende part gennemføre den uden den fraværendes 

medvirken og skal da snarest muligt sende registre-

ringsprotokollen til den fraværende. Indsigelser 

mod indholdet af protokollen skal fremsættes 

skriftligt senest 5 arbejdsdage efter, at den er mod-

taget. 
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Stk. 5. Ved ophævelse fra bygherrens side er byg-

herren eller den, der færdiggør arbejdet på bygher-

rens vegne, berettiget til at benytte entreprenørens 

materialer og materiel, som befinder sig på bygge-

pladsen, hvis fjernelse inden arbejdets færdiggø-

relse vil påføre bygherren tab. Der skal ydes sæd-

vanligt vederlag for anvendelsen. 

 

Stk. 6. Ved ophævelse fra den ene parts side er den 

anden part ansvarlig for det lidte tab efter dansk 

rets almindelige regler. 

 

J. TVISTER  

Løsningstrappe  

§ 64. En tvist mellem parterne skal søges afklaret og 

forligt ved forhandling mellem deres projektledere 

senest 5 arbejdsdage efter, at en part har anmodet 

om forhandling efter denne bestemmelse. Efter af-

leveringen finder stk. 1 ikke anvendelse, og tvisten 

skal i stedet søges afklaret eller forligt efter stk. 2. 

 

Stk. 2. Hvis tvisten ikke bliver forligt efter stk. 1, skal 

den søges forligt ved forhandling mellem parternes 

ledelsesrepræsentanter senest 5 arbejdsdage efter 

udløbet af fristen i stk. 1. Hvis tvisten ikke bliver for-

ligt efter 1. pkt., skal ledelsesrepræsentanterne in-

den samme frist drøfte det næste skridt til løsning 

af tvisten. 

 

Stk. 3. Hver part skal udpege sin projektleder og le-

delsesrepræsentant senest 5 arbejdsdage efter, at 

entrepriseaftalen er indgået. 

 

Stk. 4. Mediation, mægling, hurtig afgørelse og 

voldgift kan ikke iværksættes, før forhandlingspro-

ceduren efter stk. 1 og 2 er gennemført. Det samme 

gælder syn og skøn, medmindre syn og skøn iværk-

sættes for at sikre bevis. 

 

Mediation og mægling  

§ 65. Voldgiftsnævnet udpeger efter anmodning fra 

en part en mediator med henblik på at løse en tvist 

ved forlig. Anmodning kan tillige indgives af en 

voldgiftsret, der behandler den pågældende tvist. 
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Stk. 2. Mediation kan ikke iværksættes, hvis en part 

ønsker tvisten afgjort under en sag om hurtig afgø-

relse og indgiver anmodning herom senest 10 ar-

bejdsdage efter, at der er anmodet om mediation. 

 

Stk. 3. Voldgiftsnævnet udpeger mediatoren efter 

høring af parterne med en frist på 5 arbejdsdage. 

 

Stk. 4. Mediatoren indkalder parterne til et mediati-

onsmøde, der skal afholdes senest 10 arbejdsdage 

efter, at mediatoren er udpeget. 

 

Stk. 5. Parterne er forpligtet til at medvirke til at 

gennemføre mediationsproceduren, og voldgift kan 

ikke iværksættes eller fortsættes, før proceduren er 

afsluttet. 

 

Stk. 6. Mediationsproceduren afsluttes, når 

a) tvisten er forligt, eller  

b) mediator konstaterer, at der ikke er udsigt til 

at opnå forlig.  

 

 

Stk. 7. For sager om mediation gælder de regler, 

som er fastsat af Voldgiftsnævnet. 

 

Stk. 8. Når mediation angår flere end 2 parter, gæl-

der bestemmelserne i stk. 1-7 også i deres indbyr-

des forhold. 

 

Stk. 9. Bestemmelserne i stk. 1-8 finder tilsvarende 

anvendelse på mægling. 

 

Syn og skøn  

§ 66. Voldgiftsnævnet udmelder efter anmodning 

fra en part syn og skøn med henblik på at sikre be-

vis for eller bedømme faktiske forhold. Hvis en part 

har anmodet om beslutning om stillet sikkerhed el-

ler hurtig afgørelse, kan der ikke udmeldes syn og 

skøn om samme forhold, før sagen om beslutning 

om stillet sikkerhed eller om hurtig afgørelse er af-

sluttet, medmindre formålet med syn og skøn er at 

sikre bevis. 
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Stk. 2. Voldgiftsnævnet udmelder – normalt efter 

høring af parterne – en eller flere skønsmænd og 

træffer afgørelse om skønstemaets indhold. 

 

Stk. 3. Nyt syn og skøn ved anden skønsmand kan 

kun finde sted, hvis Voldgiftsnævnet finder, at der 

er anledning dertil. 

 

Stk. 4. Hvis der, mens et syn og skøn verserer, an-

lægges voldgiftssag om skønsforretningens emner, 

fortsætter skønsforretningen som syn og skøn un-

der voldgiftssagen. Parter i skønsforretningen, der 

ikke er parter i voldgiftssagen, fortsætter som 

skønsadciterede. 

 

Stk. 5. For syn og skøn gælder de regler, som er 

fastsat af Voldgiftsnævnet. 

 

Stk. 6. Når syn og skøn angår flere end 2 parter, 

gælder bestemmelserne i stk. 1-5 også i deres ind-

byrdes forhold. 

 

Beslutning om stillet sikkerhed  

§ 67. Voldgiftsnævnet udpeger efter anmodning fra 

en part en sagkyndig til at træffe beslutning om ud-

betaling, nedskrivning og ophør af stillet sikkerhed, 

jf. § 9, stk. 11 og 12, og § 10, stk. 5 og 6, medmindre 

der forinden er truffet afgørelse derom efter § 68 

eller § 69, eller det forhold, der begrunder kravet, 

allerede er genstand for tvist mellem parterne un-

der en verserende sag efter § 68 eller § 69. 

 

Stk. 2. Voldgiftsnævnet udpeger én eller flere sag-

kyndige efter høring af parterne med en frist på 3 

arbejdsdage. 

 

Stk. 3. Modparten kan afgive et svar senest 10 ar-

bejdsdage efter modtagelsen af anmodningen om 

beslutning om stillet sikkerhed. Herefter kan hver 

part afgive et indlæg senest 5 arbejdsdage efter 

modtagelsen af modpartens indlæg. Hvis ganske 

særlige omstændigheder taler afgørende for det, 

kan Voldgiftsnævnet forlænge fristerne eller tillade 

afgivelse af ét yderligere indlæg fra hver side. 
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Stk. 4. Den sagkyndige kan med en frist på normalt 

5 arbejdsdage anmode parterne om supplerende 

oplysninger og materiale. 

 

Stk. 5. Den sagkyndige kan foretage besigtigelse ef-

ter indkaldelse af parterne med et varsel på 5 ar-

bejdsdage. Der kan ikke gennemføres syn og skøn 

som et led i sagen. 

 

Stk. 6. Senest 10 arbejdsdage efter, at den sagkyn-

dige har modtaget det sidste indlæg og eventuelle 

supplerende oplysninger og materiale og har gen-

nemført en eventuel besigtigelse, træffer den sag-

kyndige beslutning om, i hvilket omfang kravet skal 

imødekommes, og hvem der skal betale udgifterne 

ved sagens behandling. 

 

Stk. 7. Det kan i særlige tilfælde bestemmes, at ud-

betaling til entreprenører og til bygherrer, der ikke 

er en offentlig bygherre eller en almen boligorgani-

sation, betinges af sikkerhedsstillelse. Den sagkyn-

dige træffer i så fald bestemmelse om sikkerhedens 

art og omfang og om betingelserne for dens udbe-

taling eller ophør. 

 

Stk. 8. Den sagkyndige kan i særlige tilfælde i stedet 

for at træffe beslutning om stillet sikkerhed henvise 

parterne til at anlægge voldgiftssag efter § 69. 

 

Stk. 9. Beløb, der omfattes af en beslutning om ud-

betaling af stillet sikkerhed, skal udbetales senest 3 

arbejdsdage efter, at parterne og garanten har fået 

skriftlig meddelelse om beslutningen. 

 

Stk. 10. En beslutning om stillet sikkerhed har som 

en voldgiftskendelse bindende virkning for sagens 

parter. En beslutning om nedskrivning eller ophør af 

stillet sikkerhed skal opfyldes senest 8 uger efter, at 

den er truffet. Beslutningen kan indbringes for vold-

gift senest 8 uger efter, at den er truffet, og der 

træffes da ved voldgiften endelig afgørelse om tvi-

sten. Hvis der ikke anlægges voldgiftssag inden fri-

stens udløb, bliver beslutningen herefter endelig. 

Indbringelse for voldgift har ikke opsættende virk-

ning, medmindre beslutningen angår nedskrivning 
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eller ophør af stillet sikkerhed, og voldgiftsretten 

træffer anden bestemmelse. 

Stk. 11. For sager om beslutning om stillet sikkerhed 

gælder de regler, som er fastsat af Voldgiftsnævnet. 

 

Hurtig afgørelse  

§ 68. Voldgiftsnævnet udpeger efter anmodning fra 

en part en opmand til at træffe en hurtig afgørelse 

om 

c) bygherrens adgang til at holde betalinger til-

bage eller foretage modregning i entreprenø-

rens be-talingskrav,  

d) bygherrens ret til at forlange ændringer og en-

treprenørens ret til at udføre sådanne ændrin-

ger,  

e) entreprenørens ret til ekstra betaling for æn-

dringer og bygherrens ret til godskrivning for 

bespa-relse ved ændringer,  

f) entreprenørens ret til regulering af entreprise-

summen,  

g) udformningen af detailtidsplan,  

h) entreprenørens og bygherrens ret til tidsfrist-

forlængelse,  

i) placering af risikoen for skade eller bortkomst 

af arbejde eller materialer,  

j) fastlæggelse af grænseflader for arbejde,  

k) afslag på godkendelse af en udpeget underen-

treprenør,  

l) tvister med en værdi under 200.000 kr., og  

m) andre tvister, hvis parterne er enige derom.  

 

 

Stk. 2. En sag om hurtig afgørelse kan ikke iværk-

sættes, hvis der verserer en voldgiftssag om samme 

tvist. 

 

Stk. 3. Voldgiftsnævnet udpeger én eller flere op-

mænd efter høring af parterne med en frist på 3 ar-

bejdsdage. 

 

Stk. 4. Modparten(/erne) kan afgive et svar senest 

10 arbejdsdage efter modtagelsen af anmodningen 
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om hurtig afgørelse, men kan ikke bringe andre tvi-

ster ind under sagen. Senest samtidig med afgivelse 

af svar, kan modparten(/erne) inddrage yderligere 

parter i sagen ved et adcitationsskrift, og den på-

gældende skal da afgive svar senest 10 arbejdsdage 

efter modtagelsen af adcitationsskriftet. Herefter 

kan hver part afgive et indlæg senest 5 arbejdsdage 

efter modtagelsen af modpartens indlæg. Hvis gan-

ske særlige omstændigheder taler afgørende for 

det, kan Voldgiftsnævnet forlænge fristerne eller til-

lade afgivelse af ét yderligere indlæg fra hver side. 

Stk. 5. Opmanden kan med en frist på normalt 5 ar-

bejdsdage anmode parterne om supplerende oplys-

ninger og materiale. 

 

Stk. 6. Opmanden kan foretage besigtigelse efter 

indkaldelse af parterne med et varsel på 5 arbejds-

dage. Der kan ikke gennemføres syn og skøn som et 

led i sagen. 

 

Stk. 7. Senest 10 arbejdsdage efter, at opmanden 

har modtaget det sidste indlæg og eventuelle sup-

plerende oplysninger og materiale og har gennem-

ført en eventuel besigtigelse, træffer opmanden af-

gørelse med bestemmelse om, hvem der skal betale 

udgifterne ved sagens behandling. 

 

Stk. 8. Opmanden kan henvise parterne til media-

tion eller mægling efter § 65 eller til at anlægge 

voldgiftssag efter § 69, hvis opmanden vurderer, at 

sagen ikke er egnet til hurtig afgørelse. 

 

Stk. 9. En hurtig afgørelse har som en voldgiftsken-

delse bindende virkning for sagens parter. Afgørel-

sen skal opfyldes senest 8 uger efter, at den er truf-

fet. Afgørelsen kan indbringes for voldgift efter § 69 

senest 8 uger efter, at den er truffet, og der træffes 

da ved voldgiften endelig afgørelse om tvisten. Hvis 

der ikke anlægges voldgiftssag inden fristens udløb, 

bliver afgørelsen herefter endelig. Indbringelse for 

voldgift har ikke opsættende virkning, medmindre 

voldgiftsretten træffer anden bestemmelse. 
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Stk. 10. For sager om hurtig afgørelse gælder de 

regler, som er fastsat af Voldgiftsnævnet. 

 

Stk. 11. Når en sag om hurtig afgørelse angår flere 

end 2 parter, gælder bestemmelserne i stk. 1-10 

også i deres indbyrdes forhold. 

 

Voldgift  

§ 69. Tvister mellem parterne afgøres endeligt ved 

voldgift ved Voldgiftsnævnet.  

Som 2. pkt. indsættes: 

Entreprenøren accepterer at blive inddraget i en rets-
sag ved de ordinære domstole, i det omfang bygher-
ren måtte blive sagsøgt vedrørende forhold, der ud-
springer af aftalen.  

Stk. 2. En voldgiftssag kan ikke anlægges før 4 uger 

efter, at et forhandlingsforløb om tvisten efter § 64 

er afsluttet. Voldgiftssag kan endvidere ikke anlæg-

ges, hvis der verserer en sag om mediation, mæg-

ling, hurtig afgørelse eller beslutning om stillet sik-

kerhed angående samme tvist. 

 

Stk. 3. Voldgiftssagen behandles efter reglerne for 

almindelig voldgiftsbehandling, medmindre den ef-

ter stk. 4 skal behandles efter reglerne for forenklet 

voldgiftsbehandling. 

 

Stk. 4. Voldgiftssagen behandles efter reglerne for 

forenklet voldgiftsbehandling, hvis 

a) parterne er enige derom, eller  

b) en af parterne anmoder derom, og sagens 

værdi er højst 1 mio. kr.  

 

 

Stk. 5. Ved almindelig voldgiftsbehandling sættes 

voldgiftsretten med 3 voldgiftsdommere, medmin-

dre parterne er enige om, at den skal indskrænkes 

til 1 dommer, eller en part anmoder om, at den ud-

vides til 5 dommere. Ved forenklet voldgiftsbehand-

ling sættes voldgiftsretten med 1 dommer, med-

mindre parterne er enige om, at den skal udvides til 

2 eller 3 dommere. Voldgiftsdommerne kan være 

faglige dommere, der udpeges af Voldgiftsnævnet, 

eller juridiske dommere, der udpeges af formanden 

for Voldgiftsnævnets præsidium. Udpegning sker i 

alle tilfælde efter høring af parterne. 
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Stk. 6. For voldgiftssager gælder de regler, som er 

fastsat af Voldgiftsnævnet. 

 

Stk. 7. Når en voldgiftssag omfatter flere end 2 par-

ter, gælder bestemmelserne i stk. 1-6 også i deres 

indbyrdes forhold. 

 


