AB 18 med saerlige betingelser for entrepriser i Lyngby-Taarbaek Forsyning A/S

ALMINDELIGE BETINGELSER

SZARLIGE BETINGELSER

A. AFTALEGRUNDLAGET

Anvendelse

§ 1. Almindelige betingelser er udarbejdet med
henblik pa aftaler om arbejder og leverancer i
bygge- og anlaegsvirksomhed, hvor bygherren ikke
er forbruger. Betingelserne finder anvendelse, nar
de er vedtaget af aftalens parter.

Dokumentet er baseret pd Almindelige Betingelser
for arbejder og leverancer i bygge- og anleegsvirk-
somhed (AB 18).

Neervaerende Almindelige og Saerlige Betingelser be-
stdende af Almindelige Betingelser for arbejder og
leverancer i bygge- og anlaegsvirksomhed (AB 18)
og Seerlige Betingelser danner det juridiske grundlag
for entreprisen.

Stk. 2. Fravigelse af betingelserne geelder kun, nar
det tydeligt og udtrykkeligt angives i aftalen, pa
hvilke punkter fravigelse skal ske.

Denne hgjre spalte indeholder bygherrens szerlige
betingelser — tilfgjelser, fravigelser og preeciseringer
—til AB 18. Ved modstrid eller anden fortolknings-
tvivl mellem AB 18 og de i hgjre spalte anfgrte Seer-
lige Betingelser, geelder de Seerlige Betingelser
(hagjre spalte) forud for AB 18 (venstre spalte).

Henvisninger til en bestemmelse i naerveerende Al-
mindelige og Seerlige Betingelser omfatter savel be-
stemmelsen i AB 18, som bestemmelsen i de Seerlige
Betingelser. Dette geelder ogsd, hvis henvisningen
star i et andet dokument.

Definitioner

§ 2. Ved leverancer forstas “bygherren” som kgbe-
ren og “entreprengren” som szlgeren. Ved under-
entrepriseforhold forstas “bygherren” som entre-
prengren og “entreprengren” som underentrepre-
ngren.

Stk. 2. Ved "arbejde” forstas ogsa entreprengrens
levering af materialer mv., uanset om entrepreng-
ren som led i arbejdet skal indbygge dem eller alene
gennemfgre en leverance.

Stk. 3. Ved "arbejde” forstas ogsa projektering, som
entreprengren skal udfgre, og ved "underentre-




prise” og “underentreprengrer” ogsa teknisk rad-
givning og radgivere antaget af entreprengren til at
bistd med denne projektering.

Stk. 4. Ved "greenseflade” mellem arbejder forstas
den del af et arbejde, der graenser op til et andet ar-
bejde og er afhaengig af eller har betydning for det-
tes udformning, saledes at der er behov for indbyr-
des koordinering. Forholdet til eksisterende bygnin-
ger eller anlaeg kan ogsa udggre en graenseflade.

Stk. 5. Ved "bygherrens tilsyn” forstas dennes byg-
geledelse, fagtilsyn eller andre tilsynsfgrende, som
er serligt udpeget af bygherren. | bestemmelser,
hvorefter “bygherren” kan eller skal foretage en
handling eller modtage en meddelelse, kan bygher-
ren overlade dette til tilsynet eller anden repraesen-
tant for bygherren.

Stk. 6. Ved "kvalitetssikring” forstas aktiviteter, som
har til formal at forebygge mangler i et byggeri og
sikre, at en valgt kvalitet fastholdes under projekte-
ring og udfgrelse.

Stk. 7. Ved "granskning af et projekt” forstas en

sammenhangende og systematisk gennemgang af
et projekt som led i kvalitetssikring med henblik pa
at vurdere projektets evne til at opfylde kravene til
projektet samt at identificere relevante problemer.

Stk. 8. Belgbsangivelser er uden moms, medmindre
andet er angivet.

Stk. 9. Ved "arbejdsdage” forstas alle mandage til
og med fredage, der ikke falder pa en helligdag, 1.
maj, grundlovsdag, juleaftensdag eller nytarsaftens-
dag.

Lovvalg

§ 3. Retsforholdet skal i det hele behandles efter
dansk rets regler.

Bygherrens udbud

§ 4. Ved udbud forstas bygherrens opfordring til at
afgive tilbud.




Stk. 2. Der bydes pa grundlag af de oplysninger,
som er indeholdt i udbudsmaterialet. Materialet
skal vaere entydigt formuleret. Afhaengigt af materi-
alets detaljeringsgrad og kravene til entreprengr-
projektering skal det veere udformet saledes, at der
er klarhed over ydelser og vilkar.

Stk. 3. Udbudsmaterialet skal indeholde oplysning
om, hvorvidt entreprengren skal udfgre projekte-
ring, og i givet fald i hvilket omfang.

Stk. 4. Udbudsmaterialet skal indeholde en hoved-
tidsplan, der skal angive

a) start- og sluttidspunkt for arbejdet,

b) eventuelle afggrende tidsfrister for tidligere
faerdigggrelse af enkelte dele af entreprengrens
arbejde (mellemfrister),

c) antallet af seedvanlige spilddage, som er indreg-
net i hovedtidsplanen pa grund af vejrlig,

d) eventuelle vasentlige radighedsindskraenknin-
ger pa byggepladsen, som entreprengren skal
tale, herunder koordinering med andre entre-
priser, bygherreleverancer og ibrugtagning in-
den aflevering,

e) sluttidspunkt for kontraktindgaelse, entrepreng-
rens udarbejdelse af arbejdsplan og bygherrens
udarbejdelse af detailtidsplan,

f) start- og sluttidspunkt for projektgennemgang,
mobilisering, sikkerhedskoordinering og fgrgen-
nemgang, samt

g) start- og sluttidspunkt for maengdeverificering,
feerdigggrelse af projektering, entreprengrpro-
jektering og projektoptimering, hvis disse aktivi-
teter er aftalt.

Litra c udgdr og erstattes af felgende:

Seedvanlige spilddage saettes til 0, og hver time regn
giver anledning til remning af ledningen, giver ret til
tidsfristforlaengelse og afregnes efter tilbudslistens
poster.

Stk. 5. Hvis entreprengren foruden en samlet til-
budssum skal give tilbud pa enhedspriser, skal ud-
budsmaterialet angive, om enhedsprisen skal gives
for en anslaet maengde, og tilbudslisten skal i sa fald
for hver post angive enhed og maengde, saledes at




entreprengren i sit tilbud tilfgjer pris pr. enhed og
den samlede sum for posten.

Stk. 6. Udbudsmaterialet skal endvidere indeholde
oplysning om andre forhold, der ma anses for at
veere af betydning for entreprengrens tilbud.

Stk. 7. Udbudsmaterialet kan indeholde oplysning
om szrlige forhold, der har vaesentlig betydning
for, at bygherren kan tage byggeriet eller anleegget i
brug.

Entreprengrens tilbud

§ 5. Hvis entreprengrens tilbud foruden en samlet
tilbudssum indeholder tilbud pa enhedspriser, er
begge dele bindende for tilbudsgiveren.

Stk. 2. Tilbuddet omfatter kun ydelser, der er angi-
vet som hgrende til entreprisen pa tegninger og
modeller, herunder digitale modeller, der er udle-
veret til entreprengren som grundlag for tilbudsaf-
givelsen, eller som er naevnt i de afsnit af arbejds-
beskrivelsen, der galder for den pagseldende entre-
prise. Tilbuddet indeholder ogsa alle ngdvendige
fagmaessige biydelser til arbejdets feerdigggrelse, jf.
§ 12, stk. 2.

Stk. 3. Entreprengrens forbehold eller fravigelser
fra udbudsbetingelserne skal fremga klart og samlet
af tilbuddet.

Stk. 4. | det omfang entreprengren skal udfgre vin-
terforanstaltninger i vinterperioden (1/11 —31/3),
skal arstidsbestemte vinterforanstaltninger anses
for indeholdt i tilbuddet, medmindre disse er faelles
for flere entrepriser. Vejrligsbestemte vinterforan-
staltninger betales derimod som ekstraarbejder.

Saetningen "medmindre disse er feelles for flere en-
trepriser" udgar.

2. pkt. @ndres til:

Vejrligsbestemte vinterforanstaltninger anses for in-
deholdt i tilbuddet.

Stk. 5. Vedstaelsesfristen for tilbud er 20 arbejds-
dage fra tilbuddets datering. Hvis bygherrens udbud
er sendt til flere tiloudsgivere med frist for afgivelse
af tilbud, regnes de 20 arbejdsdage fra den tilbuds-
frist, der er fastsat i udbuddet.

Stk. 5 udgar og erstattes af fglgende:

"Vedstdelsesfristen fremgdr af udbudsbetingel-
serne."



Stk. 6. Bygherren skal snarest muligt give medde-
lelse til de tilbudsgivere, hvis tilbud ikke antages.

Entrepriseaftalen

§ 6. Entrepriseaftale indgas ved skriftlig accept af
det afgivne tilbud eller ved underskrivelse af en en-
treprisekontrakt.

Stk. 2. Hovedtidsplanen med eventuelle aftalte sen-
dringer benaevnes den aftalte hovedtidsplan.

Stk. 3. Fglgende rangorden skal veere geeldende ved
indbyrdes modstrid mellem aftaledokumenternes
bestemmelser, medmindre andet fglger af alminde-
lige fortolkningsprincipper:

a) Entrepriseaftalen.

b) Brevveksling, mgdereferater og andet skriftligt
materiale, der indeholder vedtagne andringer,
tilfgjelser eller praeciseringer af udbuds- eller
tilbudsmaterialet, og som er senere end tilbud-
det.

c) Entreprengrens tilbud.

d) Brevveksling, mgdereferater og andet skriftligt
materiale, der indeholder @ndringer, tilfgjelser
eller preeciseringer af udbudsmaterialet, og som
er senere end udbuddet og tidligere end tilbud-
det.

e) Bygherrens udbudsmateriale.

f) AB18.

Stk. 3 udgar. Aftaledokumenternes rangorden frem-
gar af entrepriseaftalen.

§ 7. Parterne kan overdrage deres rettigheder i
henhold til aftalen.

Som 2. pkt. indsattes:

Der kan maksimalt gives én transport i entreprise-
summen, og kun til bank eller andet anerkendt pen-
geinstitut. Transport i entreprisesummen kan kun
gives som hovedtransport (uigenkaldelig fordelings-
transport) og skal i sa fald gaelde for hele entrepri-
sesummen eller restentreprisesummen.



Stk. 2. Overdrager entreprengren uforfaldne krav i
henhold til aftalen, gar transporter, der star i for-
bindelse med arbejdets udfgrelse, forud for andre
transporter.

Stk. 2 udgar.

Stk. 3. En part kan ikke overfgre sine forpligtelser til
andre uden den anden parts samtykke.

Som nyt stk. 4 indsaettes fglgende:

Alle involverede skal iagttage ubetinget tavshed
med hensyn til oplysninger vedr@grende bygherrens
eller andres forhold, som de far kendskab til i forbin-
delse med opfyldelsen af denne kontrakt. Betingel-
serne for ekstern kommunikation er beskrevet i do-
kumentet Lyngby-Taarbaek Forsynings betingelser
for ekstern kommunikation.

Underentreprise

§ 8. | det omfang, det er sadvanligt eller naturligt,
at arbejdet udfgres i underentreprise, kan entrepre-
ngren overlade arbejdets udfgrelse, herunder pro-
jektering, til andre. Det kan dog aftales, at hele eller
bestemte dele af arbejdet skal udfgres af entrepre-
ngren selv eller en bestemt underentreprengr, sale-
des at det kreever bygherrens godkendelse, hvis en-
treprengren gnsker at overlade udfgrelsen til an-
dre.

Stk. 1 udgar og erstattes af fglgende:

Entreprengren kan alene overlade udfgrelsen af ar-
bejder og evt. projektering til underentreprengrer/-
radgivere, safremt bygherrens forhandsgodkendelse
foreligger. Entreprengren er forpligtet til at sende
navn, adresse og CVR-nr. pd samtlige underentrepre-
ngrer

Stk. 2. Bygherrens godkendelse efter stk. 1, 2. pkt.,
kan kun naegtes, hvis det er rimeligt begrundet i
den udpegede underentreprengrs forhold, herun-
der kvalifikationer, gkonomiske forhold eller mang-
lende dokumentation efter stk. 3, 3. pkt. Pa bygher-
rens anmodning skal entreprengren snarest muligt
sende bygherren oplysning om disse forhold. Byg-
herren skal give skriftlig meddelelse om godken-
delse eller afslag med begrundelse snarest muligt
efter, at entreprengren har givet oplysning om ud-
pegning af en underentreprengr og om underentre-
prengrens forhold.

Stk. 3. Hvis entreprengren inden arbejdets pabe-
gyndelse har antaget en underentreprengr til at ud-
fere arbejde, skal entreprengren oplyse bygherren
om det, inden entreprengren pabegynder arbejdet.




Hvis entreprengren senere antager eller udskifter
en underentreprengr, skal entreprengren oplyse
bygherren om det, inden underentreprengren pa-
begynder sit arbejde. Pa bygherrens anmodning
skal entreprengren snarest muligt fremsende doku-
mentation for, at der er indgaet en aftale med en
underentreprengr, og for at underentreprengren
har anerkendt, at bestemmelserne i § 8 tillige geel-
der, nar en underentreprengr overlader arbejdet til
andre, og at bygherren kan ggre direkte mangelkrav
geeldende mod underentreprengren i overensstem-
melse med stk. 4 og 5.

Stk. 4. Hvis det ma anses for godtgjort, at bygherren
ikke eller kun med stor vanskelighed kan gennem-
fgre et krav vedrgrende mangler mod entrepreng-
ren, er bygherren berettiget til at ggre kravet geel-
dende direkte mod entreprengrens underentrepre-
ngrer og leverandgrer, hvis deres ydelse har samme
mangel.

Stk. 5. Et direkte mangelkrav er undergivet de be-
graensninger, der fglger af kontraktforholdene bade
mellem bygherren og entreprengren og mellem en-
treprengren og underentreprengren og leverandg-
ren, herunder ansvarsfraskrivelser og -begraensnin-
ger i begge kontraktforhold. Det er endvidere un-
dergivet bestemmelserne i kapitel J om tvistelgs-
ning. Bygherren giver afkald pa krav mod underen-
treprengrer og leverandgrer pa erstatning uden for
kontrakt i anledning af forhold, der er omfattet af
et direkte mangelkrav. Hvis det direkte mangelkrav
skyldes et forsaetligt eller groft uagtsomt forhold
hos underentreprengren eller leverandgren, finder
1. og 3. pkt. ikke anvendelse.

Som nyt 2. pkt. indsattes:

Entreprengren er forpligtet til at oplyse bygherren
om eventuelle ansvarsfraskrivelser og begraensnin-
ger i begge kontraktforhold.

Stk. 6. Bestemmelserne i stk. 1-5 gaelder tillige, nar
en underentreprengr eller en leverandgr overlader
arbejdets udfgrelse til andre.

B. SIKKERHEDSSTILLELSE OG FORSIKRING

Entreprengrens sikkerhedsstillelse




§ 9. Entreprengren skal stille sikkerhed for opfyl-
delse af sine forpligtelser over for bygherren senest
8 arbejdsdage efter, at entrepriseaftalen er indgaet,
medmindre andet fremgar af udbudsmaterialet.
Hvis entreprisesummen er mindre end 1 mio. kr.,
skal entreprengren kun stille sikkerhed, hvis byg-
herren har stillet krav om det i udbudsmaterialet.
Sikkerheden skal stilles i form af betryggende pen-
geinstitutgaranti, kautionsforsikring eller pa anden
betryggende made.

Sidste pkt. eendres til:

Sikkerheden skal stilles i form af betryggende pen-
geinstitutsgaranti eller kautionsforsikring.

Stk. 2. Sikkerheden tjener til fyldestggrelse af alle
krav, som bygherren har i anledning af aftaleforhol-
det, herunder krav vedrgrende eventuelle ekstraar-
bejder og tilbagebetaling af for meget udbetalt en-
treprisesum.

Stk. 3. Indtil aflevering har fundet sted, skal den stil-
lede sikkerhed svare til 15 % af entreprisesummen
uden moms. Herefter skal sikkerheden nedskrives
til 10 %. Entreprisesummen efter 2. pkt. skal opgg-
res med tillaeg eller fradrag af alle mer- og mindre-
arbejder, i det omfang bygherren anmoder om det i
afleveringsprotokollen.

Stk. 4. For leverancer, som praesteres fuldt feerdige i
rater, skal sikkerheden svare til 10 % af kgbesum-
men uden moms.

Stk. 5. Sikkerheden nedskrives fra 10 % til 2 % 1 ar
efter afleveringstidspunktet, medmindre bygherren
forinden skriftligt har fremsat reklamation over
mangler. | sa fald nedskrives sikkerheden, nar
manglerne er afhjulpet.

Stk. 6. Sikkerheden ophgrer 5 ar efter afleverings-
tidspunktet, medmindre bygherren forinden skrift-
ligt har fremsat reklamation over mangler. | sa fald
ophgrer sikkerheden, nar manglerne er afhjulpet.

Stk. 7. Det skal angives i udbudsmaterialet, hvis sik-
kerhedsstillelsen skal ophgre ved aflevering af selv-
steendige entrepriser, hvor der ikke kan forekomme
mangler efter afleveringen.




Stk. 8. Hvis entreprengren haever entrepriseaftalen,
ophgrer entreprengrens sikkerhedsstillelse 3 mane-
der efter, at aftalen er ophavet, medmindre der
forinden er indledt tvistelgsning efter kapitel J om
ophaevelsens berettigelse.

Stk. 9. Hvis arbejder er udskudt til senere afleve-
ring, jf. § 45, stk. 1, sker nedskrivningen efter stk. 3,
5 og 6, for sa vidt angar de udskudte arbejder, efter
at de er afleveret.

Stk. 10. Hvis aflevering sker i etaper, jf. § 45, stk. 4,
sker nedskrivningen efter stk. 3 og 5-7 forholds-
maessigt efter omfanget af den afleverede etape.

Stk. 10 erstattes af fglgende:

Sikkerhedsstillelsen hverken nedskrives eller ophgrer
ved delaflevering(er), medmindre dette er udtrykke-
lig aftalt. Sikkerheden nedskrives sdledes samlet ved
aflevering af sidste etape, medmindre andet er ud-
trykkeligt aftalt.

Stk. 11. Hvis bygherren gnsker udbetaling af den
stillede sikkerhed, skal det skriftligt og samtidigt
meddeles til entreprengren og garanten med ngje
angivelse af arten og omfanget af den pastaede
misligholdelse og st@rrelsen af det kraevede belgb.
Det kraevede belgb skal udbetales til bygherren in-
den 10 arbejdsdage, fra meddelelsen er kommet
frem, medmindre entreprengren forinden over for
Voldgiftsnaevnet har anmodet om beslutning om
stillet sikkerhed specielt med henblik pa, om udbe-
talingskravet er berettiget, jf. § 67. Hvis entrepreng-
ren er erklaeret konkurs, kan anmodning om beslut-
ning vedrgrende sikkerhed tillige fremsaettes af ga-
ranten, der da bliver part i sagen.

Stk. 12. Hvis parterne er uenige om nedskrivning el-
ler ophgr af sikkerheden, kan hver part — og i til-
feelde af entreprengrens konkurs tillige garanten —
anmode om beslutning om stillet sikkerhed, jf. § 67.

Stk. 13. Hvis det forhold, der begrunder et krav ef-
ter stk. 11 eller 12, allerede er genstand for tvist
mellem parterne under en verserende sag efter §
68 eller § 69, traeder indbringelse af kravet under
den verserende sag i stedet for anmodning om be-
slutning om stillet sikkerhed.




Stk. 14. Entreprengren skal sikre, at garanten har
accepteret, at alle tvister om sikkerhedsstillelsen af-
gores efter reglerne i kapitel J, bortset fra § 64.

Bygherrens sikkerhedsstillelse

§ 10. Bygherren skal stille sikkerhed for opfyldelse
af sine forpligtelser over for entreprengren senest 8
arbejdsdage efter, at entrepriseaftalen er indgaet,
medmindre bygherren er en offentlig bygherre eller
en almen boligorganisation. Sikkerheden skal stilles
i form af betryggende pengeinstitutgaranti, kauti-
onsforsikring eller pa anden betryggende made.

§ 10 udgar i sin helhed. Bygherren stiller ikke sikker-
hed.

Stk. 2. Sikkerheden tjener til fyldestggrelse af alle
krav, som entreprengren har i anledning af aftale-
forholdet, herunder krav vedrgrende eventuelle
ekstraarbejder.

Stk. 3. Sikkerheden skal svare til 3 maneders gen-
nemsnitsbetaling — dog mindst 10 % — af entreprise-
summen uden moms. Hvis aftalen udvides med eks-
traarbejder i henhold til § 23, kan entreprengren
kraeve sikkerheden forgget, hvis vederlaget for
samtlige ubetalte ekstraarbejder overstiger en halv
maneds gennemsnitsbetaling af entreprisesummen.
Bygherren kan kraeve sikkerheden nedsat, hvis sik-
kerheden overstiger den ubetalte del af entreprise-
summen og ekstraarbejderne.

Stk. 4. Sikkerheden ophgrer, nar entreprengren har
sendt slutopggrelsen og ikke har nogen ufyldest-
gjorte krav.

Stk. 5. Hvis entreprengren gnsker udbetaling af den
stillede sikkerhed, skal det skriftligt og samtidigt
meddeles til bygherren og garanten med angivelse
af stgrrelsen af det kraevede belgb. Det kreevede
belpb skal udbetales til entreprengren inden 10 ar-
bejdsdage, fra meddelelsen er kommet frem, med-
mindre bygherren forinden over for Voldgiftsnzaev-
net har anmodet om beslutning om stillet sikkerhed
specielt med henblik pa, om udbetalingskravet er
berettiget, jf. § 67. Hvis bygherren er erklzeret kon-
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kurs, kan anmodning om beslutning vedrgrende sik-
kerhed tillige fremsaettes af garanten, der da bliver
part i sagen.

Stk. 6. Hvis parterne er uenige om ophgr af sikker-
heden, kan hver part — og i tilfaelde af bygherrens
konkurs tillige garanten —anmode om beslutning
om stillet sikkerhed, jf. § 67.

Stk. 7. Hvis det forhold, der begrunder et krav efter
stk. 5 eller 6, allerede er genstand for tvist mellem
parterne under en verserende sag efter § 68 eller §
69, traeder indbringelse af kravet under den verse-
rende sag i stedet for anmodning om beslutning om
stillet sikkerhed.

Stk. 8. Bygherren skal sikre, at garanten har accep-
teret, at alle tvister om sikkerhedsstillelsen afggres
efter reglerne i kapitel J, bortset fra § 64.

Forsikring

§ 11. Bygherren skal tegne og betale seedvanlig
brand- og stormskadeforsikring fra arbejdets pabe-
gyndelse, indtil mangler, der er pavist ved afleverin-
gen, er afhjulpet. Entreprengren og eventuelle un-
derentreprengrer skal medtages som sikrede pa
forsikringspolicen. Forsikringen skal omfatte samt-
lige entreprengrers arbejder pa den bygning eller
det anlaeg, entrepriseaftalen vedrgrer. Ved om- el-
ler tilbygning skal forsikringen deekke skade pa
dette arbejde og pa den bygning eller det anlaeg,
der er genstand for om- eller tilbygning. Selvrisiko
pahviler bygherren.

| 5. pkt. "Selvrisiko pahviler bygherren.” erstattes
"bygherren" med "entreprengren"

Som 6. pkt. indsaettes fglgende:

Bygherrens forsikringer omfatter ikke arbejder og
materialer, der henstar eller er under udfgrelse pa
veerksted eller plads uden for byggepladsen, samt
stgbeforskalling, stillads, maskiner, redskaber, ar-
bejdsskure og lignende.

Efter 6. pkt. indsaettes fglgende:

Uden at entreprengrernes ansvar og forpligtelser
derved begrzenses, tegner og betaler bygherre tillige
entrepriseforsikring der i overensstemmelse med po-
lice og vilkdr omfatter:

e skade pd entreprisen
e skade pd bygherrens bestdende bygninger

Sikret under entrepriseforsikringen er bygherre, en-
treprengrer og eventuelle underentreprengrer.
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Forsikringen omfatter samtlige entreprengrers ar-
bejde pa den bygning, eller det anlaeg, entrepriseaf-
talen vedrgrer.

Heeftelser for entrepriseforsikringens selvrisiko, kr.
25.000 pr. skade, er en del af entreprisekontrakten,
sdledes at selvrisikoen pdhviler den skadevoldende
entreprengr. For skader, hvor der ikke er en skade-
voldende entreprengr, deles selvrisikoen ligeligt mel-
lem de involverede entreprengrer.

Entrepriseforsikringen daekker alle af entreprisen
omfattede arbejder, hvad enten disse er permanente
eller midlertidige, inkl. materialer som er indfgjet, el-
ler er beregnet til indfdjelse i entreprisen, som er sik-
redes ejendom, eller som sikrede beerer risikoen for,
mens de befinder sig pa arbejdspladsen.
Entrepriseforsikringen deekker ikke tab af og skade
pd entreprengrmaskiner, -materiel og lignende
(f.eks. stilladser, vaerktgj og karetajer), ligesom mid-
lertidige konstruktioner og tilsvarende (fx forskal-
ling) som ikke vil vaere af blivende karakter i bygge-
riet, er undtaget.

Entreprengren skal ggre sig bekendt med og over-
holde sikkerhedsforholdsregler og betingelser for
daekning i forsikringsaftalen, herunder at overholde
forsikringsbetingelser vedrgrende udfgrelse af
“varmt arbejde”, herunder:

e udfyldelse af en saerskilt aftaleblanket inden
udfarelse af det varme arbejde.

e gt kunne dokumentere, at handvaerkere, der
udfgrer varmt arbejde har certifikat pd at
have gennemfgrt kursus om varmt arbejde.
Kurset skal veere eller svare til certifikatud-
dannelse i Varmt Arbejde, gennemfgrt af
Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut.

e overholde Brandteknisk Vejledning nr. 10

Eventuel szerlig selvrisiko, der udlgses ved skade som
falge af udfdrelsen af “varmt arbejde” baeres
fuldt ud af entreprengren.

Det juridiske grundlag for forsikringens deekning er
forsikringsaftalen (police inkl. betingelser) mellem
bygherre og forsikringsselskabet. Policen gadr forud
for neervaerende bestemmelse.
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Stk. 2. En offentlig bygherre kan kraeve sig stillet
som selvforsikrer.

Stk. 3. Entreprengren og eventuelle underentrepre-
ngrer skal have saedvanlig erhvervs- og produktan-
svarsforsikring.

Som 2. og 3. pkt. indsaettes:

Forsikringens deekningssum skal i hele entreprisepe-
rioden vaere minimum 10 millioner DKK. @vrige krav
til entreprengrens forsikringsdaekning fremgar af ud-
budsmaterialet.

Stk. 4. Parterne skal pa anmodning dokumentere, at
forsikringerne er i kraft.

Som nyt stk. 5 indszettes fglgende:

Inden arbejdet begyndes skal entreprengren doku-
mentere, at ansvarsforsikringen er tegnet og betalt.

Der skal ske underretning til bygherren, safremt
praemien for ansvarsforsikringen ikke betales.

Der skal ske underretning til bygherren, sdfremt for-
sikringsselskabet opsiger forsikringen.

Sdfremt entreprengren ikke kan dokumentere, at an-
svarsforsikringen er tegnet og betalt, eller ikke kan
opretholde en gyldig ansvarsforsikring i hele entre-
priseperioden, betragtes dette af bygherre som en
vaesentlig misligholdelse af Kontrakten.

C. UDF@RELSE AF ENTREPRISEN

Entreprengrens ydelse

§ 12. Arbejdet skal udfgres i overensstemmelse
med aftalen, fagmaessigt korrekt og i overensstem-
melse med bygherrens anvisninger. Materialer skal
— for sa vidt disses beskaffenhed ikke er anfgrt —
vaere af saedvanlig god kvalitet. Entreprengren skal
kvalitetssikre sine ydelser.

Som 4. pkt. indsaettes fglgende:

Entreprengren skal efter pdkrav vederlagsfrit frem-
sende dokumentation for materialernes kvalitet.

Stk. 2. Entreprengren skal levere alle materialer og
praestere alle ngdvendige biydelser til faerdigggrelse
af arbejdet.

Efter 1. pkt. indsaettes fglgende:

Hvis bygherren leverer materialer til entreprengrens
arbejder, har entreprengren pligt til straks efter
modtagelsen at pdtale over for bygherren, hvis de
af bygherren leverede materialer er behzaeftet med
synlige fejl eller mangler. Ansvaret for ikke pdtalte,
synlige fejl eller mangler overgdr herefter til entre-
prengren.
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Stk. 3. Entreprengren skal skriftligt oplyse bygher-
ren om anvendelse af metoder og materialer, der
ikke er gennemprgvede, herunder om eventuelle ri-
sici derved, medmindre anvendelsen er foreskrevet
af bygherren.

Stk. 4. Materialer og andre leverancer, som er be-
stemt til indfgjelse i arbejdet, skal leveres af entre-
prengren uden ejendomsforbehold. Nar de pageel-
dende genstande er leveret pa byggepladsen, tilhg-
rer de bygherren.

Som 3. pkt. indsaettes fglgende:

Materialer mv., der ikke er leveret pd byggepladsen,
men som er bygherrens ejendom, f.eks. fordi der er
betalt for dem, skal tydeligt maerkes som sadan.

Stk. 5. Materialer og andre leverancer til arbejdet
skal veere leveret med 5 ars leverandgransvar for
mangler ved leverancen. Ansvarsperioden regnes
fra afleveringen af arbejdet og begraenses séledes,
at leverandgrens ansvar ophgrer senest 6 ar efter
levering til lager eller videresalg. Leverandgren skal
endvidere have anerkendt, at bygherren kan ggre
mangelkrav geeldende direkte mod leverandgren
efter § 8, stk. 4 og 5.

Som 4. pkt. indszettes fglgende:

Entreprengren skal pa bygherrens anmodning doku-
mentere, at bestemmelsen i dette stykke gaelder i
forholdet mellem entreprengr og leverandgr. Byg-
herren er berettiget til at kraeve en sadan i form af
en underskrevet "byggeleveranceklausul".

Stk. 6. Entreprengren kan undlade at opfylde be-
stemmelsen i stk. 5, hvis dette vil medfgre betydelig
merudgift for denne eller vaesentlig forsinkelse af
arbejdet, eller det ved mindre omfattende leveran-
cer vil veere besveerligt at kontrollere overholdelsen
af bestemmelsen. Bygherren skal ved vaesentlige le-
verancer have meddelelse om undladelsen snarest
muligt efter, at tilbud fra leverandgren er indhen-
tet.

Som 3. pkt. indszettes fglgende:

Entreprengren er forpligtet til at indhente bygher-
rens accept, for entreprengren kan undlade at op-
fylde bestemmelsen i stk. 5 i medfar af dette stykke
6.

Stk. 7. Entreprengren skal Ipbende foretage opryd-
ning og remning og omgaende fjerne kasserede ma-
terialer fra byggepladsen.

Arbejds- og detailtidsplan

§ 13. Entreprengren skal inden for den frist, der er
angivet i den aftalte hovedtidsplan, udarbejde en
arbejdsplan, der overholder fristerne i den aftalte
hovedtidsplan. Arbejdsplanen skal angive raekkefgl-
gen for de enkelte dele af entreprengrens arbejde
og tage hgjde for parternes forpligtelser efter ar-
bejdsmiljgreglerne.
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Stk. 2. Hvis bygherren har antaget flere entrepreng-
rer, skal bygherren i samarbejde med disse udar-
bejde en samlet arbejdsplan (detailtidsplan), inden
arbejderne pabegyndes. Detailtidsplanen skal an-
give reekkefglgen for de enkelte dele af arbejderne.

Stk. 3. Indsigelse mod detailtidsplanen skal skriftligt
meddeles bygherren inden 5 arbejdsdage efter
modtagelsen.

Stk. 4. Medvirker en entreprengr ikke i forngdent
omfang efter stk. 1-2, kan bygherren fastlaegge den
pageldendes arbejdsplan i ngdvendigt omfang og
lade den indga i detailtidsplanen.

Opdatering af arbejds- og tidsplaner

§ 14. Overholdelsen af arbejds- og tidsplaner skal
Ipbende vurderes. Hvis det forventes, at planerne
ikke vil blive overholdt, skal de opdateres med angi-
velse af, i hvilket omfang der kraeves eller accepte-
res fristforlaengelse, og om forsinkelsen angar en
dagbodsbelagt frist.

Stk. 2. Medvirker en entreprengr ikke i forngdent
omfang ved opdatering af planerne, kan bygherren
opdatere den pagaeldendes arbejdsplan i ngdven-
digt omfang og lade den indga i detailtidsplanen.

Afszetning og byggeplads

§ 15. Bygherren afsaetter de bestemmende hoved-
linjer og hgjder (koter), mens al gvrig afseetning fo-
retages af entreprengren.

Stk. 2. Ved byggearbejder sgrger bygherren i ngd-
vendigt omfang for etablering af stikledninger for
aflgb, el, gas, vand og varme frem til byggepladsen.

Stk. 3. Bygherren betaler ngdvendige tilslutningsbi-
drag og afholder eventuelle afgifter og gebyrer som
fglge af, at skure, containere, stillads mv. efter af-
tale ikke skal placeres pa byggepladsen.

| stk. 3 eendres "Bygherren" til "Entreprengren".

Digitale bygningsmodeller mv.
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§ 16. Hvis der skal bruges digitale bygningsmodeller
ved et bygge- og anlaegsarbejde, skal det i udbuds-
materialet fastszettes, til hvad og i hvilket omfang
modeller skal bruges, herunder om de skal bruges
til planlaegning og projektering samt under udfgrel-
sen, og om der ved byggeriets afslutning skal leve-
res en digital som udfgrt-model til brug for senere
drift og ombygning. Der skal endvidere traeffes be-
stemmelse om, hvilket projektmateriale der skal til-
legges forrang i tilfeelde af uoverensstemmelse
med andet projektmateriale.

Stk. 2. Den, der stiller en digital bygningsmodel til
radighed for andre, skal samtidig anvise, til hvad og
i hvilket omfang modellen ma bruges, herunder til
projektering, maengdeberegning, kollisionstest og
udfgrelse. Den pagaldende skal samtidig oplyse,
om der pa det pageeldende stade gaelder en fravi-
gelse af den generelle bestemmelse om forrang, jf.
stk. 1, sidste pkt.

Stk. 3. | det omfang andre i samarbejdet om en digi-
tal bygningsmodel, herunder en samlet digital byg-
ningsmodel, skal levere input til den, skal den, der
stiller en model til radighed, anvise, hvilket input
der skal leveres, i hvilken form og dataformat samt
hvornar. Bygherren skal ved aftale med de pageel-
dende sikre, at de er forpligtet til at fglge disse an-
visninger. Dette geelder ogsa, hvis entreprengren
ved byggeriets afslutning skal levere input til en di-
gital som udfgrt-model.

Stk. 4. Data skal leveres og indleeses i abne datafor-
mater. Den, der leverer eller indlaeser data, skal op-
lyse, hvilket software dataformaterne er fremstillet
med.

Stk. 5. Den, der stiller en digital bygningsmodel til
radighed, beerer risikoen for fejl i den digitale mo-
del, eget input og graenseflader til andres projekte-
ring i modellen, men ikke for fejl ved andres brug af
modellen, i andres input eller i den standard soft-
ware, som bruges til udarbejdelse af modellen.
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Stk. 6. Bestemmelserne i stk. 1-5 om digitale byg-
ningsmodeller finder tilsvarende anvendelse pa an-
dre digitale data med de fravigelser, der fglger af
forholdets natur.

Entreprengrprojektering

§ 17. Entreprengren skal kun projektere, hvis dette
er aftalt (delt radgivning). | det omfang entrepreng-
rens arbejde i aftalen er beskrevet ved angivelse af
funktionskrav, skal entreprengren udfgre den ngd-
vendige projektering herfor. Entreprengrens frem-
seettelse af forslag, som bygherren implementerer,
indebaerer ikke, at entreprengren patager sig pro-
jekteringen eller har risiko eller ansvar for forslaget.

Stk. 2. Hvis entreprengren skal projektere, skal byg-
herren udpege en projekteringsleder. Projekterings-
lederen repraesenterer bygherren over for entre-
prengren med hensyn til projekteringens tilrette-
leeggelse og udfgrelse. Projekteringslederen kan
give og modtage meddelelser vedrgrende projekte-
ringen samt give anvisninger med hensyn til tilrette-
leggelsen af de forskellige entreprengrers projekte-
ring i deres indbyrdes forhold.

Stk. 3. Entreprengren skal projektere i overens-
stemmelse med aftalen, god projekteringsskik og
bygherrens anvisninger. Entreprengrens projekt
skal indeholde oplysninger om projektets forbin-
delse med det gvrige projekt i de i aftalen fastlagte
greenseflader. Koordinering af det samlede projekt,
herunder fastleeggelse af graenseflader, pahviler
bygherren, jf. stk. 2. Entreprengren skal deltage i
tveerfaglig granskning af det samlede projekt, idet
hver part gransker eget projekt og dettes graense-
flader til andres projekt.

Stk. 4. Hvis entreprengrens projekt indebaerer an-
vendelse af metoder og materialer, der ikke er gen-
nemprgvede, skal entreprengren skriftligt oplyse
bygherren om det og om eventuelle risici derved.

Som nyt stk. 4 indseettes fglgende:

Bygherren kan krzaeve, at der uden beregning anven-
des kendte og anerkendte metoder og materialer til
udfgrelse af projektet.

Stk. 5. Hvis parterne aftaler, at projekteringen skal
opdeles i faser, skal de saette frist for levering af de
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enkelte faser, og bestemmelserne i stk. 6-8 gzelder
da tillige hver fase.

Stk. 6. Entreprengren skal foretage kvalitetssikring,
herunder eventuelt granskning af sit projekt, jf. §
21, stk. 1.

Stk. 7. Entreprengren skal give bygherren skriftlig
meddelelse om faerdigggrelse af projektet (faerdig-
melding) med henblik pa bygherrens godkendelse.
Resultatet af entreprengrens kvalitetssikring skal
vedlaegges meddelelsen.

Stk. 8. Bygherren skal snarest muligt efter faerdig-
meldingen skriftligt meddele entreprengren, om
bygherren er enig i, at projektet er leveret, og om
bygherren kan godkende det som grundlag for en-
treprengrens videre arbejde. | meddelelsen skal
bygherren angive eventuelle mangler ved det leve-
rede eller forbehold for godkendelsen.

Projektmangler

§ 18. Entreprengren har pligt og ret til at afhjelpe
mangler ved sin projektering, der pavises ved leve-
ringen af de enkelte faser efter § 17 eller senere.

Stk. 2. Bygherren skal skriftligt fastsaette en frist til
afhjeelpning af paviste mangler. Fristens laengde
fastseettes under hensyntagen til manglernes art og
omfang samt forholdene i gvrigt. Entreprengren
skal give bygherren skriftlig meddelelse, nar mang-
lerne er afhjulpet.

Stk. 3. Hvis bygherren efter udlgbet af fristen i stk. 2
— eller efter at entreprengren har meddelt, at af-
hjeelpning har fundet sted — finder, at manglerne
ikke er afhjulpet, skal bygherren inden 10 arbejds-
dage skriftligt meddele entreprengren, hvilke
mangler der stadig paberabes.

Stk. 4. Bygherren har herefter ret til at lade de pa-
berabte mangler udbedre for entreprengrens reg-
ning (udbedringsgodtggrelse) eller til afslag i entre-
prisesummen, jf. § 52.

Projektgennemgang
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§ 19. Inden udfgrelsen af bygge- og anlaegsarbejdet
pabegyndes, skal bygherren sammen med radgiver
og entreprengr gennemga det aftalte projekt og
eventuelle projektbidrag og forslag til materialevalg
fra entreprengrer og leverandgrer. Der skal endvi-
dere gennemfgres projektgennemgang ved senere
endringer i projektet, hvis bygherren eller entre-
prengren vurderer, at der er behov for det.

Stk. 2. Projektgennemgangen sker med henblik pa
at opna en faelles forstaelse af projektet, herunder
af greenseflader og tidsfglge mellem de enkelte dele
af projektet, og pa at give entreprengren mulighed
for at praege byggeprocessen ved at papege uhen-
sigtsmaessigheder i projektet. Den sker endvidere
med henblik pa at afdaekke risici og forberede
handtering heraf samt pa at afdaekke uklarheder og
utilstraekkeligheder i projektet. Ved projektgen-
nemgangen skal parterne udpege narmere be-
stemte arbejder eller materialer, der skal fgres til-
syn med efter § 21, stk. 4.

Stk. 3. Bygherren skal foresta projektgennemgan-
gen. Alle parter skal medvirke loyalt ved projekt-
gennemgangen.

Stk. 4. Bygherren skal inddrage bygherreradgiver,
projekteringsleder, byggeleder, sikkerhedskoordi-
nator og andre radgivere, der deltager i projekte-
rings- og udfgrelsesfasen. Bygherren skal sikre, at
radgiveren inddrager underradgivere, der har bidra-
get til projekteringen. Entreprengren skal inddrage
valgte underentreprengrer og leverandgrer, der
skal udfgre entreprisen, eller som har bidraget eller
skal bidrage til projekteringen.

Stk. 5. Bygherren, radgiveren og entreprengren skal
snarest muligt give meddelelse til hinanden om
uhensigtsmaessigheder, uklarheder og utilstraekke-
ligheder, som de afdaekker. Det samme geaelder fejl
ved projektet, som de bliver opmaerksomme pa.

Stk. 6. Bygherren skal snarest muligt udarbejde en
redeggrelse for projektgennemgangen med en be-
skrivelse af, hvad der har vaeret behandlet, og hvor
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megen tid, der er brugt pa de enkelte dele af pro-
jektet. Redeggrelsen skal endvidere indeholde en
beskrivelse af forhold omfattet af stk. 5 med angi-
velse af de foranstaltninger, der skal traeffes til at
afbgde dem. Bemaerkninger til redeggrelsen skal
snarest muligt sendes til bygherren.

Stk. 7. De projekterende skal snarest muligt udfgre
ngdvendig opretning af deres projekt i overens-
stemmelse med redeggrelsen.

Stk. 8. Entreprengren og bygherren skal snarest mu-
ligt give den anden part skriftlig meddelelse om sine
eventuelle krav om forandring i aftalen med hensyn
til pris, tid og sikkerhed som fglge af de foranstalt-
ninger til afbgdning, der fremgar af redeggrelsen.
Bestemmelserne i § 25, stk. 3-5, finder tilsvarende
anvendelse.

Forhold til myndigheder

§ 20. Bygherren sgrger for ngdvendig godkendelse
af projektet og afholder udgifterne herved. Dette
geelder tillige den del af projekteringen, der udfgres
af entreprengren.

Som sidste pkt. indszettes fglgende:

"I det omfang entreprengren gnsker aendringer i
projektet, som medfarer fornyet myndighedsgod-
kendelse, forestdr entreprengren denne og afholder
udgifterne herved."

Stk. 2. Entreprengren sgrger for anmeldelser, ansg-
ger om tilladelser, rekvirerer syn og fremskaffer at-
tester, der vedrgrer selve arbejdets udfgrelse, og
afholder udgiften herved. Dispensationer kan kun
sgges efter aftale med bygherren.

Som nyt stk. 3 indsaettes fglgende:

Entreprengren har ansvaret for at fremskaffe oplys-
ninger om ledninger og kabler mv. i de bergrte om-

rdder hos ledning- og/eller kabelejere, inden arbej-

derne begyndes.

Kvalitetssikring, tilsyn og kassation

§ 21. Bygherren kan i udbudsmaterialet fastsaette
bestemmelser om entreprengrens kvalitetssikring
af arbejdet, herunder eventuel projektering, samt
om arten og omfanget af prgver, og om den doku-
mentation for arbejdets udfgrelse, for anvendte
materialers oprindelse og egenskaber og for ud-
ferte prgver, som entreprengren skal afgive. Be-
stemmelser herom kan indga i en udbudskontrol-
plan.

Som 3., 4. og 5. pkt. indszettes fglgende:

Entreprengren er forpligtet til at gennemfgre kvali-
tetssikring i overensstemmelse med de neermere an-
givne krav i Bilag 4 — Seerlige Arbejdsbeskrivelser
(SAB).

Kvalitetssikringsprogrammet skal foreligge senest 2
uger efter accept, og dets godkendelse hos bygher-
ren er en forudseetning for udbetaling af aconto be-
geeringer.
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En kopi af de geeldende tegninger, tabeller og be-
skrivelser, kvalitetssikringsmateriale mv. skal altid
forefindes pd entreprengrens kontor pa arbejds-
pladsen og tilsynet skal have adgang til disse.

Stk. 2. Bygherren kan under arbejdets udfgrelse og
ved afleveringen forlange yderligere prgver. Ogsa i
sadanne tilfeelde skal entreprengren stille forng-
dent mandskab til disposition ved prgvernes udtag-
ning og undersggelse. Hvis de yderligere prgver vi-
ser kontraktmaessig ydelse, skal bygherren betale
herfor som ekstraarbejde. | modsat fald skal entre-
prengren betale bygherrens udgifter.

Stk. 3. Entreprengren skal give bygherren adgang til
de arbejdspladser og produktionssteder, hvor arbej-
det udfgres. Bygherren kan endvidere kraeve de op-
lysninger, der er ngdvendige for at bedgmme ydel-
sen.

Stk. 4. Entreprengren og bygherren indkalder til til-
synsgennemgang af narmere bestemte arbejder el-
ler materialer, der er udpeget efter aftale ved pro-
jektgennemgangen, med henblik pa en vurdering
af, om de pageeldende ydelser i henseende til naer-
mere angivne egenskaber er kontraktmaessige eller
ma kasseres som ikke kontraktmaessige. Entrepre-
ngren og bygherren kan herudover ved behov an-
mode om tilsynsgennemgang efter 1. pkt.

Stk. 5. Entreprengren skal inden tilsynsgennemgan-
gen efter stk. 4 have foretaget og pa anmodning do-
kumenteret aftalt kvalitetssikring. Ved tilsynsgen-
nemgangen udfaerdiges en tilsynsprotokol, hvori de
gennemgaede egenskaber ved arbejderne eller ma-
terialerne anfgres med oplysning om godkendelse
eller kassation.

Stk. 6. Bygherren fgrer tilsyn under arbejdets gang
og kan kassere ikke kontraktmaessige arbejder eller
materialer. Denne kassation skal ske sa hurtigt som
muligt.

Stk. 7. Tilsyn fra bygherrens side fritager ikke entre-
prengren for selv at fgre kontrol.

Som nyt stk. 8 indsaettes:
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Bygherren kan tilbageholde 5 % af entreprisesum-
men indtil aftalt kvalitetssikring er afleveret og god-
kendt.

Bygherrens anvisninger om arbejdets udfgrelse

§ 22. Bygherren kan give anvisninger om udfgrelse
af arbejdet.

Stk. 2. Entreprengren skal indhente bygherrens af-
gorelse, hvis aftalen og dennes grundlag ikke yder
tilstraekkelig vejledning til udfgrelse af arbejdet.

Stk. 3. Finder entreprengren, at bygherrens anvis-
ninger om arbejdets udfgrelse efter stk. 1 og 2 inde-
baerer en sendring af arbejdet efter § 23, skal entre-
prengren snarest muligt meddele bygherren dette.

| stk. 3 @&ndres "skal entreprengren snarest muligt
meddele bygherren dette" til "skal entreprengren
snarest muligt og inden arbejdet igangseettes med-
dele bygherren dette".

Zndringer i arbejdet

§ 23. Bygherren kan forlange a&ndring i arbejdet,
nar eendringen har naturlig ssmmenhang med de
aftalte ydelser. En aendring kan ga ud pa, at entre-
prengren skal yde noget i tillaeg til eller i stedet for
det oprindelig aftalte, at ydelsens karakter, kvalitet,
art eller udfgrelse skal eendres, eller at aftalte ydel-
ser skal udga.

Stk. 2. Entreprengren har ret til at udfgre en for-
langt eendring, medmindre bygherren paviser saer-
lige grunde til at lade andre udfgre arbejdet, herun-
der at entreprengrens gkonomiske krav for udfgrel-
sen ikke er rimeligt.

Stk. 3. Bygherrens krav om en andring skal frem-
seettes skriftligt eller pa et byggemgde og skal be-
skrive &endringen naermere.

Merbetaling og besparelse

§ 24. Hvis en aendring angar et arbejde, der gaelder
enhedspris for, skal entreprisesummen reguleres op
eller ned i overensstemmelse hermed, medmindre
der treeffes anden aftale, jf. § 25, stk. 4. Regulering
efter enhedspris skal kun ske inden for +/-100 % af
den enkelte post i tilbudslisten. Endvidere skal re-
gulering efter enhedspris for merarbejde kun ske
med indtil +20 % af entreprisesummen, beregnet

2. og 3. pkt. udgar. Enhedspriserne geelder ubegraen-
set.
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ved at tzelle alle merarbejder sammen, og for min-
drearbejder med indtil -10 % af entreprisesummen,
beregnet ved at teelle alle mindrearbejder sammen.
Hvis et arbejde samtidig udskiftes med et andet ar-
bejde, indgar kun forskellen mellem de to arbejders
pris i beregningen af summen af enten mer- eller
mindrearbejder.

Stk. 2. Ved enhedsprissat merarbejde, som oversti-
ger variationsgraenserne i stk. 1, sker regulering
ogsa efter enhedspris, medmindre det godtggres, at
forudsaetningerne for enhedsprisen ikke er til stede.

Stk. 2 udgar.

Stk. 3. Bortset fra tilfeelde, hvor der efter stk. 1 og 2
sker regulering efter enhedspris, udfgres aendrings-
arbejde som regningsarbejde, medmindre der treef-
fes anden aftale efter § 25, stk. 4.

Som 2. pkt. indsaettes fglgende:

"Sdfremt det pdvises, at tilbudslisten ikke rummer re-
levante enhedspriser eller andre priser, hvorefter
andringerne kan afregnes, kan bygherren forlange
andringsarbejder i tilslutning til entreprisen udfart
som regningsarbejde for nedenstdende betaling:

A) De arbejdstimer, der er brugt til arbejdet,
multipliceret med en bruttotimelgn, der er
oplyst i tilbuddet, eller szerskilt aftalt.

Sdfremt en formand og eventuel bygge-
pladsteknikser udelukkende er beskzeftiget
med det pdgeeldende arbejde, medregnes
hans timer ved ovennzevnte beregning. Er
han kun delvis, men dog i vaesentligt omfang
beskaeftiget ved arbejdet, vil hans timer ef-
ter aftale med bygherren forholdsmaessigt
kunne medregnes ved beregningen. De i til-
budslisten anfgrte timesatser er ogsa geel-
dende for underentreprengren.

B) Belgb, som entreprengren har udbetalt for
materialer, der indgdr blivende i bygveerket,
eller som i gvrigt er ngdvendige for arbej-
dets udfagrelse, herunder forbrugsgods i det
omfang, det forbruges ved arbejdet. Gen-
indvundne materialer modregnes i entre-
prengrens tilgodehavende.

Det forudsaettes, at materialer, forbrugs-

gods etc. Indkgbes bedst muligt af entrepre-
ngren i forngdent samrdad med bygherren og
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o)

debiteres arbejdet pa grundlag af dokumen-
terede fakturapriser. Eventuelle rabatter pd
prislistepriser tilfalder bygherren, mens kon-
tantrabatter, drsbonus og lignende tilfalder
entreprengren.

Disse bestemmelser er ogsd gaeldende, sa-
fremt materialerne leveres via en underen-
treprengr, og der kan tillegges omkostnin-
ger ved administration af fakturaer.

Desuden betales entreprengrens faktiske
udgifter til karsel, fragt, bugsering og andre
transporter til og fra arbejdsstedet.

Til de sdledes beregnede udgifter til materi-
aler, forbrugsgods, transport mv. ekskl.
moms, laegges et salaer pa 7%.

Godtggrelse af rene regningsbelgb fra en
underentreprengr med et salaer pG 5%.

| tilfeelde af, at arbejdet udfgres af et kon-
sortium, bortfalder salaerdelen for sGdanne
regningsbelgb, hvor den enkelte deltager i
konsortiet udfgrer aendringsarbejder som
underentreprengr for dette.

Betaling til underentreprengrer skal doku-
menteres pd grundlag af specificerede bilag.

For stgrre materiale, for hvilket der ikke er
angivet enhedspriser i tilbudslisten, ydes der
entreprengren lejegodtggrelse for maskin-
tid efter timetakster, der er oplyst i tilbuddet
eller seerskilt aftalt. Til sGdan lejebetaling
laegges intet salzer.

Stk. 4. Ved udfgrelse af et eendringsarbejde i reg-
ning skal regningen opggres med narmere specifi-
kation af arbejdstimer, materialer og materiel.

Stk. 4. udgar.

Stk. 5. Ved formindskelse af arbejdets omfang skal
entreprengren godskrive bygherren de udgifter,
som spares eller burde have vaeret sparet, dog hgjst
det belgb, arbejdet er opgjort til i entrepriseaftalen.

2. pkt. udgar.
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Vedrgrer formindskelsen et arbejde, der geelder en-
hedspris for, jf. stk. 1, skal dette kun ske i det om-
fang, mindrearbejdet medfgrer, at entreprisesum-
men formindskes med mere end 10 %.

Pris, tid og sikkerhed efter en a&ndring

§ 25. Parternes eventuelle krav om forandring i af-
talen med hensyn til pris, tid og sikkerhed som fglge
af en @ndring i arbejdet eller i forudsaetninger for
dets udfgrelse skal snarest muligt fremsaettes skrift-
ligt eller pa et byggemgde. Det samme gaelder en
parts krav om forandringer i aftalen som fglge af et
godkendt forslag fra entreprengren eller en anvis-
ning fra bygherren efter § 22 eller § 26, som parten
anser for en @&ndring i arbejdet, selv om forslaget
eller anvisningen ikke angiver at indebaere en an-
dring.

Stk. 2. Efter forespgrgsel fra en part skal den anden
part snarest muligt skriftligt meddele, om denne
anser et neermere bestemt arbejde for en andring,
der medfgrer krav om forandringer i aftalen med
hensyn til pris, tid og sikkerhed. Entreprengren er
ikke forpligtet til at igangsaette arbejdet, for bygher-
ren har svaret.

Stk. 3. Hvis en part har fremsat krav efter stk. 1 om
forandring i aftalen med hensyn til pris, tid eller sik-
kerhed, skal den anden part snarest muligt skriftligt
meddele, om kravet accepteres, og hvis ikke, skal
denne begrunde dette.

Stk. 4. Parterne skal snarest indga skriftlig tillaegsaf-
tale om en @&ndring efter § 23 og om deraf fglgende
forandringer i aftalen med hensyn til pris, tid og sik-
kerhed. Forhandlinger herom ma ikke forsinke ar-
bejdets udfgrelse.

Stk. 5. Bygherren skal Igbende registrere forlangte
endringer efter § 23, krav efter stk. 1, anmodninger
og meddelelser efter stk. 2, § 22, stk. 3, og § 26, stk.
1 og 2. Finder entreprengren, at der er fejl i bygher-
rens registrering, skal entreprengren snarest muligt
meddele bygherren dette.
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Hindringer

§ 26. Hvis entreprengren finder, at arbejdet ikke
kan udfgres i overensstemmelse med den indgaede
aftale, skal entreprengren snarest muligt meddele
bygherren dette og fglge dennes anvisninger.

Efter 1. pkt. indsattes:

Inden entreprengren begynder pa egne arbejder, er
denne forpligtet til at patale synlige fejl og mangler
ved tidligere udfgrte arbejder.

Aftalte Igsninger, tekniske sGvel som gkonomiske,
skal veere skriftlige.

Stk. 2. Bestemmelsen i stk. 1 gzelder tillige, hvis en-
treprengren finder, at der opstar forhold, som hin-
drer eller vanskeligggr arbejdet eller ggr det neerlig-
gende, at bygherren pafgres ulempe eller tab, her-
under padrager sig ansvar over for tredjemand. Hvis
der ikke er tid til at indhente bygherrens anvisnin-
ger, skal entreprengren — mod betaling og forngden
forlengelse af tidsfrister — bedst muligt traeffe for-
anstaltninger for at undga, at bygherren lider tab,
og snarest muligt meddele bygherren dette.

Stk. 3. Udbudsmaterialet skal indeholde oplysninger
om foretagne undersggelser vedrgrende grund-
vands- og jordbundsforhold, forurening, ledninger,
kabler, farlige stoffer og materialer samt andre hin-
dringer. | det omfang udbudsmaterialet ikke inde-
holder fyldestggrende oplysninger om hindrin-
gerne, skal foranstaltningerne herimod og ulem-
perne herved betales som ekstraarbejder.

Som 2. pkt. indsaettes:

Entreprengren sgger oplysninger om ledninger og
kabler.

Stk. 4. Hvis der trods gennemfgrelse af forundersg-
gelser som naevnt i stk. 3, der er rimelige eller sad-
vanlige under hensyntagen til grundens karakter,
beliggenhed og tidligere anvendelse, viser sig ufor-
udsete forhold, som medfgrer offentlige pabud el-
ler forbud, der medfgrer, at arbejdets viderefgrelse
hindres eller bliver urimelig byrdefuld for bygher-
ren, kan denne afbestille entreprisen. Ved afbestil-
ling skal bygherren betale entreprengren erstatning
for det tab, entreprengren lider ved afbestillingen,
bortset fra den fortjeneste, entreprengren mister
ved ikke at fuldfgre arbejdet.

| stk. 4, 1. pkt. udgar:

"som medfgrer offentlige pabud eller forbud."

Risikoens overgang
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§ 27. Entreprengren baerer indtil afleveringen risi-
koen for skade pa eller bortkomst af arbejde og ma-
terialer. Det samme gaelder materialer, som bygher-
ren har leveret, nar disse er kommet i entrepreng-
rens besiddelse.

Stk. 2. Entreprengren bzerer dog ikke risikoen for
skade eller bortkomst som fglge af bygherrens for-
hold. Det samme geelder for fglger af udefra kom-
mende ekstraordinzere begivenheder, som entre-
prengren ikke har indflydelse pa (force majeure),
herunder krig, opregr, terrorhandlinger og usaedvan-
lige naturbegivenheder.

Som sidste pkt. indszettes fglgende:

Ved "usaedvanlige naturbegivenheder" forstds 100-
ars haendelser.

Stk. 3. Skader, som entreprengrer forvolder pa hin-
andens arbejde, materialer og materiel, er bygher-
ren uvedkommende.

Som 2. pkt. indszettes fglgende:

Savel den skadevoldende som den skadelidte entre-
prengr er forpligtet til at underrette bygherren om
den skadevoldende begivenhed.

Stk. 4. Entreprengren skal vedligeholde det udfgrte
arbejde indtil afleveringen.

Stk. 5. For arbejder eller dele af disse, der tages i
brug fgr afleveringen, gelder reglerne i stk. 1-4 ind-
til ibrugtagningen. Ved ibrugtagning kan bygherren
gennemfgre en registrering efter reglerne i § 63,
stk. 2-4.

Stk. 6. For byggearbejder og anleegsarbejder i til-
slutning hertil, der udfgres i lokaliteter, der er i brug
under udfgrelsen, gelder reglerne i stk. 1-4 om en-
treprengrens risiko for skade kun skade forarsaget
af anden entreprengr, uden at det er en fglge af
bygherrens forhold. Nar arbejderne er faerdiggjort,
og entreprengren har forladt lokaliteten, anses ar-
bejderne for taget i brug, jf. stk. 5.

Som 3. pkt. indsaettes:

Almindelig karsel pG bergrte arealer betragtes ikke
som ibrugtagning.

Stk. 7. For materialer og andet Igsgre, der leveres til
bygherren eller entreprengren af en leverandgr,
der ikke skal udfgre nogen form for montage, forar-
bejdning, tilvirkning eller anden arbejdsydelse pa
byggepladsen, gelder reglerne i stk. 1-4, indtil ma-
terialerne og Igsgret er kommet i bygherrens hen-
holdsvis entreprengrens besiddelse.
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Bygherrens tilsyn

§ 28. Bygherren skal udpege et tilsyn, der reprae-
senterer bygherren over for entreprengren med
hensyn til arbejdets tilrettelaeggelse og udfgrelse.
Tilsynet kan give og modtage meddelelser vedrg-
rende arbejdet, godkende eller kassere materialer
eller arbejder, samt give anvisninger med hensyn til
tilretteleeggelsen af de forskellige entreprengrers
arbejde i deres indbyrdes forhold.

Som 3. og 4. pkt. indsaettes:

Bygherrens tilsyn begreenser ikke entreprengrens
ansvar. Entreprengren skal vederlagsfrit yde byg-
herrens repraesentant den assistance, der er ngd-
vendig for kontrol af arbejdet.

Stk. 2. Byggeledelsen er legitimeret til pa bygher-
rens vegne at forlange eller indga aftale om aen-
dring i arbejdet samt om forandring i aftalen med
hensyn til pris, tid og sikkerhed som fglge deraf
med en merbetaling pa hgjst 50.000 kr. for hver
a&ndring og en fristforlaengelse pa hgjst 5 arbejds-
dage for hver @&ndring. Hvis bygherren ikke har ud-
peget en byggeledelse, er fagtilsynet legitimeret i
samme omfang.

Stk. 3. Tilsynet skal veere til stede pa byggepladsen
eller skal kunne tilkaldes.

Entreprengrens repraesentant

§ 29. Entreprengren skal udpege en person, der re-
praesenterer entreprengren over for bygherren og
tilsynet med hensyn til arbejdets tilrettelaeggelse og
udfgrelse, og som kan give og modtage meddelelser
herom.

Som 2. pkt. indsaettes fglgende:

Entreprengrens repraesentant er berettiget til at
indgd bindende aftaler pG entreprengrens vegne.

Stk. 2. Entreprengrens repraesentant skal vaere til
stede pa byggepladsen eller skal kunne tilkaldes.

Projekteringsmgder

§ 30. Bygherren skal indkalde til projekteringsme-
der med entreprengren, hvis entreprengren skal
udfgre projektering.

Byggemgder

§ 31. Bygherren skal indkalde til byggemgder med
entreprengren.

Stk. 2. Pa hvert byggemgde skal parterne
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a) gennemga og opdatere forhold omfattet af
§ 25, stk. 5,

b) gennemga opdateringer af arbejds- og tids-
planer, jf. § 14, og

c) registrere antallet af dage, hvor arbejdet
helt eller delvist har ligget stille (spilddage),
samt deres arsag, og om de er inde holdt i
spilddage indregnet i tidsplanerne. Spilddage,
der er indregnet for en periode, men som ikke
modsvarer faktiske spilddage i perioden
ubrugte spilddage), overfgres ikke til senere
perioder.

Stk. 3. £ndringer i byggeledelsens eller fagtilsynets
fuldmagt, jf. § 28, skal meddeles pa det fgrstkom-
mende byggemgde. Det samme galder eventuel
fuldmagt for entreprengrens repraesentant.

Falles regler om projekterings- og byggemgder

§ 32. Parterne skal selv eller ved en repraesentant
deltage i mgderne.

Stk. 2. Bygherren leder mgderne og udarbejder mg-
dereferater, der snarest muligt sendes til entrepre-
ngren. Entreprengren har ret til at fa indfgrt indsi-
gelser og krav i referatet. Bemaerkninger til refera-
tet skal snarest muligt sendes til bygherren og skal
gengives i referatet for det fglgende mgde.

Som 4. pkt. indsaettes fglgende:

Mgdereferater betragtes som godkendt, sdfremt
indsigelse ikke er givet pd efterfglgende bygge-
mgde.

Stk. 3. Parterne kan pa mgderne med bindende
virkning give og modtage meddelelser. Meddelelser
skal gengives i referatet.

Samarbejds- og loyalitetspligt

§ 33. Parterne skal i gvrigt samarbejde loyalt, sale-
des at fejl, forsinkelser og fordyrelser undgas. Det
samme geaelder for entreprengren i forhold til andre
entreprengrer og tilsynet.

D. BETALING

Pris og indeksregulering

29



§ 34. Entreprisesummen er fast pris for den del af
arbejdet, der udfgres inden 12 maneder fra tilbuds-
dagen (fastprisperioden).

§ 34 udgar. Entreprisesummen indekseres ikke.

Stk. 2. For den del af arbejdet, der udfgres efter 12
maneder fra tilbudsdagen, reguleres prisen efter
det bygge- eller anleegsomkostningsindeks, der er
aftalt, eller som —i mangel af aftale — ma anses for
relevant for arbejdet. Indeksreguleringen opggres
efter andringen i indekset fra 6 maneder efter til-
budsdagen til udfgrelsestidspunktet, der anses for
at veere midten af den periode, hvori de bergrte ar-
bejder er udfgrt, idet indekset pa de navnte tids-
punkter om ngdvendigt beregnes ved linezer inter-
polation.

Stk. 3. Reguleringen skal ske i forbindelse med beta-
lingen for den del af arbejdet, der bergres af regule-
ringen, og pa grundlag af en dokumenteret opgg-
relse fra entreprengren.

Ekstraordinzere reguleringer

§ 35. Prisen reguleres, hvis et statsligt indgreb, der
er gennemfgrt efter tilouddets afgivelse, har fert til
vaesentlig mer- eller mindreudgift og ikke er deekket
af anden regulering. Reguleringen sker i henhold til
meddelelse fra en statslig styrelse.

§ 35 udgar. Entreprisesummen er fast i hele entre-
prisekontraktens Igbetid.

Stk. 2. Der ydes endvidere entreprengren godtgg-
relse for ekstraordineer prisstigning pa materiale,
som i faerdig form eller pa seedvanlig made indgar i
arbejdet, eller pa breendstof, der direkte benyttes
til arbejdet, medmindre den godtggres efter stk. 1.

Stk. 3. Prisstigningen efter stk. 2 skal

a) veere indtradt efter tilbudsdagen, og inden af-
talt indeksregulering er tradt i kraft,

b) veere generelt forekommende, og

c) fremga af officielt prismateriale eller kunne
dokumenteres pa anden made.

Stk. 4. Godtggrelse efter stk. 2 omfatter den pris-
stigning, der overstiger 10 % af prisen pa det pageel-
dende materiale eller braendstof pa tilbudsdagen.
Til denne procentsats laegges 0,5 procentpoint for
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hver hele maned, der er forlgbet mellem tilbudsda-
gen og indkgbstidspunktet. Prisstigning, der indtrae-
der efter det tidspunkt, hvor materialet eller
braendstoffet er indkgbt, kan ikke medregnes.

Stk. 5. Det er en betingelse for at kunne opna godt-
gorelse efter stk. 2, at summen af de beregnede re-
guleringsbelgb udggr mindst 0,5 % af entreprise-
summen.

Stk. 6. Hvis entreprengren skal yde sin underentre-
prengr godtggrelse efter reglerne i stk. 2-5, skal til-
svarende godtggrelse ydes entreprengren af byg-
herren, uanset reglen i stk. 5.

Stk. 7. Reguleringen efter stk. 2-6 sker i forbindelse

med betalingen for den del af arbejdet, der bergres
af reguleringen, og pa grundlag af en dokumenteret
opggrelse fra entreprengren.

Betaling og tilbagehold

§ 36. Efter skriftlig anmodning til bygherren har en-
treprengren to gange hver maned ret til betaling
for kontraktmaessige arbejder og materialer, der er
henholdsvis ydet og leveret pa byggepladsen.

I stk. 1 aendres "to" til "én".

Stk. 2. Entreprengren kan — efter samme regler som
anfert i stk. 1 —tillige kreeve betaling for materialer
mv., som er kgbt af entreprengren og ikke er leve-
ret pa byggepladsen. Hvis bygherren kraever det,
skal entreprengren stille sikkerhed for kontrakt-
maessig levering, jf. § 9. Sikkerhedsstillelsens stgr-
relse skal svare til den kraevede betaling — med
moms — for de ikke-leverede materialer.

2. pkt. erstattes af fglgende:

Hvis entreprengren kraever betaling for materialer,
som ikke er leveret pd byggepladsen, skal der stilles
sikkerhed for kontraktmaessig levering.

Efter 3. pkt. indsaettes fglgende:

Bygherren er berettiget til at tilbageholde betaling
indtil sikkerheden er modtaget. Bygherrens materia-
ler skal afmaerkes med bygherrens navn og hos leve-
randgr/entreprengr opbevares sdledes, at der ikke
er risiko for sammenblanding med andre materialer.

Sikkerheden frigives, ndr der er sket kontraktmaessig
levering, og dette er godkendt af bygherren.

Stk. 3. Det kan aftales, at betaling skal ske efter en
betalingsplan i stedet for betaling efter stk. 1. Beta-
lingsplanen skal fglge den aftalte hovedtidsplan og
fastsaette, til hvilke tidspunkter eller ved hvilke sta-
dier entreprisesummen eller bestemte dele deraf

Stk. 3 udgar.
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skal betales. Entreprengren har efter anmodning
ret til betaling til de aftalte tidspunkter mv., forud-
sat at det arbejde, betalingen angar, er praesteret.

Stk. 4. Hvis betalingstidspunktet for et ekstraar-
bejde ikke er aftalt, kan entreprengren kreeve beta-
ling efter reglen i stk. 1. Betaling skal kraeves inden
rimelig tid efter, at ekstraarbejderne er udfgrt,
medmindre sarlige forhold ggr, at det ikke er mu-
ligt at afregne dem.

Som 3. pkt. indsaettes fglgende:

Ekstraarbejder skal endeligt afregnes umiddelbart
efter faerdigggrelse.

Stk. 5. Efter afleveringen sender entreprengren en
endelig og fuldsteendig slutopggrelse til bygherren,
herunder over tilgodehavender for alle ekstraarbej-
der. Efter at bygherren har modtaget slutopggrel-
sen, kan entreprengren ikke fremkomme med yder-
ligere krav — bortset fra sadanne, der er taget kon-
kret forbehold om i slutopggrelsen.

Stk. 6. Slutopggrelsen skal sendes til bygherren se-
nest 25 arbejdsdage efter afleveringen. Ved hoved-
entrepriser er fristen dog 35 arbejdsdage, og ved
anlaegsarbejder, der ikke udfgres i tilslutning til byg-
gearbejder, er fristen 60 arbejdsdage.

Stk. 7. Hvis slutopggrelsen ikke er kommet frem til
bygherren inden fristen i stk. 6, kan denne skriftligt
kraeve opggrelsen sendt inden 10 arbejdsdage. Sen-
des opggrelsen herefter ikke til bygherren inden
denne frist, fortaber entreprengren krav pa veder-
lag for ekstraarbejder, der udfgres som regningsar-
bejder, samt for Ign- og prisstigninger.

Stk. 8. Finder bygherren, at et kraevet belgb ikke er
forfaldent, skal bygherren straks skriftligt give en-
treprengren begrundet meddelelse herom.

Stk. 9. Hvis parterne er uenige om en opggrelse,
skal bygherren betale den del af belgbet, som byg-
herren ikke bestrider at skylde.

Stk. 10. Bygherren kan tilbageholde et rimeligt be-

Igb til sikkerhed for afhjaelpning af mangler, der er

patalt ved afleveringen, jf. § 48. Belgbet skal beta-

les til entreprengren snarest muligt, nar manglerne
er afhjulpet.
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Forfaldstid, betalingsfrist og forrentning

§ 37. Entreprengrens krav efter § 36 forfalder til be-
taling ved bygherrens modtagelse af anmodning om
betaling og skal betales senest 15 arbejdsdage efter
modtagelsen.

| stk. 1 eendres "15 arbejdsdage" til "30 kalender-
dage".

Stk. 2. Entreprengrens tilgodehavende forrentes fra
forfaldsdagen med rentelovens rentesats. Fristen i
stk. 1 er Ipbedage.

Stk. 2. erstattes af fglgende:

Ingen af de anfgrte betalingsfrister er Isbedage.
Ved forsinket betaling regnes renten fra betalings-
fristens udigb.

Entreprengrens ret til at standse arbejdet

§ 38. Hvis bygherren ikke har betalt et forfaldent
belpb ved betalingsfristens udlgb, kan entrepreng-
ren standse arbejdet efter skriftligt varsel pa 3 ar-
bejdsdage, dog er varslet 5 arbejdsdage, hvis byg-
herren er en offentlig bygherre eller en almen bolig-
organisation

Som 2. pkt. indszettes fglgende:

Bygherren betragtes som en offentlig bygherre.

Stk. 2. Entreprengren kan endvidere straks standse
arbejdet, hvis bygherren erklaeres konkurs eller ta-
ges under rekonstruktionsbehandling, eller hvis
bygherrens gkonomiske forhold i gvrigt viser sig at
veere sadanne, at denne ma antages at vaere ude af
stand til at opfylde entrepriseaftalen. Det er en be-
tingelse, at bygherren ikke har stillet betryggende
sikkerhed for opfyldelsen af den resterende del af
aftalen. Hvis bygherren straks stiller sadan sikker-
hed, skal entreprengren genoptage arbejdet.

Stk. 3. Hvis entreprengren kan standse arbejdet ef-
ter stk. 2, kan entreprengren forlange, at bygherren
straks stiller betryggende sikkerhed for opfyldelsen
af den resterende del af aftalen.

E. TIDSFRISTFORLAENGELSE OG FORSINKELSE

Entreprengrens ret til tidsfristforleengelse

§ 39. Entreprengren har ret til forlaengelse af tidsfri-
ster, nar arbejdets udfgrelse forsinkes som fglge af:

a) eendringer i arbejdet, som kraeves af bygher-
ren, jf. § 23,

Efter 1. punktum indsaettes fglgende:

Entreprengren har pligt til at fgre dagsrapport over
vejrliget til anvendelse ved krav om tidsfristforlaen-
gelse. Vejrrapport fra naermeste meteorologiske
station accepteres som dokumentation.

33



b) bygherrens forhold eller anden entreprengrs
forsinkelse,

c) krig, useedvanlige naturbegivenheder, brand,
strejke, lockout, blokade, haervaerk eller tilsva-
rende forhold, der opstar uden entrepreng-
rens skyld, og som entreprengren ikke er herre
over,

d) nedbgr, lav temperatur, steerk vind eller andet
vejrlig, som forhindrer eller forsinker arbejdet,
nar sadant vejrlig forekommer i vaesentligt
stgrre omfang, end det er seedvanligt for den
pagaldende arstid og egn, eller

e) offentlige pabud eller forbud, som ikke skyldes
entreprengrens forhold.

Ordet “nedbgr” udgar fra litra d, idet der ligeledes
gives tidsfristforleengelse for nedbgr, som er af mil-
dere karakter.

Stk. 2. Entreprengren skal sgge forsinkelsen und-
gaet eller begraenset ved sadanne dispositioner,
som med rimelighed kan kraeves.

Som 2. og 3. pkt. indsattes fglgende:

"Entreprengren er forpligtet til at forcere arbejdet,
hvis bygherren mdtte gnske dette.

Eventuelle gkonomiske konsekvenser, herunder stil-
standsomkostninger, skal aftales pd forhdnd."

Stk. 3. Hvis entreprengren indser, at der vil ind-
treede forsinkelse, skal entreprengren snarest mu-
ligt give skriftlig meddelelse til bygherren om det.

Stk. 4. Anser entreprengren sig berettiget til forlaen-
gelse af en frist, skal entreprengren snarest muligt
give bygherren skriftlig meddelelse om den kree-
vede tidsfristforleengelse og arsagen dertil. Bygher-
ren skal svare i overensstemmelse med § 25, stk. 3.

| 1. pkt. @ndres "snarest muligt" til "snarest muligt,
og senest ved efterfglgende byggemgde,".

Som 3. og 4. pkt. indszettes fglgende:

Sdfremt entreprengren rejser krav om tidsfristfor-
leengelse ved aftale om ekstraarbejder, skal dette
fremga af aftalesedlen tiltradt af bygherren og en-
treprengren. Er et sadant krav ikke fremsat samti-
digt med aftalen om udfarelse af ekstraarbejder, er
entreprengren ikke berettiget til tidsfristforlaen-
gelse.

Entreprengrens haeftelse ved forsinkelse

§ 40. Forsinkelse, som ikke giver entreprengren ret
til tidsfristforleengelse, er ansvarspadragende.
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Stk. 2. Hvis der er fastsat dagbod eller andre szerlige
sanktionsbestemmelser, kan erstatningskrav for
forsinkelse ikke rejses herudover.

Stk. 3. Skal dagbod beregnes som en brgkdel af en-
treprisesummen pr. dag, entreprengren er forsin-
ket, beregnes den af entreprisesummen uden
moms pr. pabegyndt arbejdsdag. Dagbod beregnes
for tiden, indtil entreprengren har faerdiggjort ar-
bejdet og har faerdigmeldt det, og forfalder til beta-
ling pa feerdigggrelsestidspunktet ifglge entrepre-
ngrens feerdigmelding.

1. pkt. erstattes af fglgende:

Dagbod beregnes som 1.000 DKK uden moms pr.
pabegyndt arbejdsdag, entreprengren er forsinket
jf. entreprisekontrakten.

Stk. 4. Overskridelse af en frist udlgser alene krav
pa dagbod,

a) hvis fristen og dagboden klart fremgar af afta-
len,

b) hvis der Igbende er foretaget notering af over-
skridelsen af fristen, saledes som den matte
veaere ndret ved en fristforlaengelse, og

c) hvis bygherren i rimelig tid efter, at bygherren
er blevet bekendt med, at fristen vil blive over-
skredet, har meddelt, at bygherren vil kraeve
dagbod og fra hvilket tidspunkt.

Stk. 5. Dagbod for overskridelse af en anden frist
end afleveringsfristen (mellemfrist) kan kun kraeves,
hvis fristen er fastsat for at sikre faerdigggrelse af en
aktivitet, der er afggrende for byggeprocessen eller
andre vaesentlige forhold.

Stk. 6. Er der ikke fastsat dagbod eller andre sarlige
sanktionsbestemmelser, opggres bygherrens tab ef-
ter dansk rets almindelige regler.

Forcering

§ 41. Entreprengren kan kraeve betaling for force-
ring,

a) hvis entreprengren har udfgrt forceringen i
henhold til en aftale med bygherren, eller
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b) hvis bygherren med urette ggr geeldende, at
entreprengren er i ansvarspadragende forsin-
kelse, og entreprengren udfgrer forceringen
for at sikre sig imod dette.

Stk. 2. Anser entreprengren sig for berettiget til be-
taling for forcering efter stk. 1, litra b, skal entrepre-
ngren — inden denne begynder forceringen — skrift-
ligt meddele bygherren dette. Entreprengrens krav
pa betaling som fglge af forceringen skal nedsaet-
tes, hvis det ma anses for urimeligt.

Efter 1. pkt. indsaettes fglgende:

Entreprengren er altid forpligtet til at afgive et over-
slag over de forventede omkostninger inden force-
ring igangseettes.

Bygherrens ret til tidsfristforlaengelse

§ 42. Bygherren har ret til forleengelse af tidsfrister,
nar arbejdet forsinkes som fglge af

a) andringer i arbejdet, som kraeves af bygher-
ren, jf. § 23,

b) krig, useedvanlige naturbegivenheder, brand,
strejke, lockout, blokade, haervaerk eller tilsva-
rende forhold, der opstar uden bygherrens el-
ler anden entreprengrs skyld, og som bygher-
ren eller anden entreprengr ikke er herre over,

c) nedbgr, lav temperatur, staerk vind eller andet
vejrlig, som forhindrer eller forsinker arbejdet,
herunder anden entreprengrs arbejde, nar sa-
dant vejrlig forekommer i veesentligt stgrre
omfang, end det er seedvanligt for den pageel-
dende arstid og egn, eller

d) offentlige pabud eller forbud, som ikke skyldes
bygherrens eller anden entreprengrs egne for-
hold.

Til litra c tilfgjes:

Sdfremt vejrforholdene i en periode vil umuligggre
udfarelsen af det planlagte arbejde, eller vinterfor-
anstaltninger er uforholdsmeaessigt store, er bygher-
ren berettiget til at standse arbejdet, uden at der af
den grund kan rejses gkonomiske krav mod bygher-
ren for andet end nedtagning og genetablering af
den del af arbejdspladsens materiel, der ikke kan
tdle vejrliget.

Stk. 2. Bygherren skal sgge forsinkelsen undgaet el-
ler begraenset ved sadanne dispositioner, som med
rimelighed kan kraeves.

Stk. 3. Hvis bygherren indser, at der vil indtraede
forsinkelse, skal bygherren snarest muligt give
skriftlig meddelelse til entreprengren om det.
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Stk. 4. Anser bygherren sig berettiget til forlaengelse
af en frist, skal bygherren snarest muligt give entre-
prengren skriftlig meddelelse om den kraevede tids-
fristforleengelse og arsagen dertil. Entreprengren
skal svare i overensstemmelse med § 25, stk. 3.

Bygherrens hzeftelse ved forsinkelse

§ 43. Huvis forsinkelsen skyldes

a) bygherrens forhold, og bygherren har udvist
fejl eller forsgmmelse, eller
b) anden entreprengrs ansvarspadragende for-
sinkelse, jf. § 40, stk. 1, eller anden aftaleparts
ansvarspadragende forsinkelse,
skal bygherren betale entreprengren erstatning for

det lidte tab.

Stk. 2. Hvis forsinkelsen skyldes

a) bygherrens forhold, uden at bygherren har ud-
vist fejl eller forsemmelse, og uden at forhol-
det er omfattet af stk. 3,

anden entreprengrs forsinkelse, uden at for-
holdet er omfattet af stk. 1 eller 3,

2&ndringer i arbejdet, som kraeves af bygher-
ren, jf. § 23, eller

offentlige pabud eller forbud, som ikke skyldes
bygherrens eller anden entreprengrs forhold,
skal bygherren betale entreprengren erstatning for
det tab, entreprengren lider ved forsinkelsen, bort-
set fra den fortjeneste, entreprengren mister ved
ikke at kunne udfgre andre arbejder i forsinkelses-
perioden, og lignende videregaende tab.

Efter 1. pkt. indsaettes fglgende:

Entreprengrens krav pd erstatning skal fremsaettes

skriftligt og dokumenteres snarest muligt og senest
ved fgrstkommende byggemgde efter, at entrepre-
ngren er blevet bekendt med og har haft mulighed

for at opggre kravet.

Stk. 3. Huvis forsinkelsen skyldes

a) krig, usaedvanlige naturbegivenheder, brand,
strejke, lockout, blokade, haervaerk eller tilsva-
rende forhold, der opstar uden bygherrens el-
ler anden entreprengrs skyld, og som bygher-
ren eller anden entreprengr ikke er herre over,
eller

b) nedbgr, lav temperatur, staerk vind eller andet
vejrlig, som forhindrer eller forsinker entrepre-

ngrens eller anden entreprengrs arbejde, nar
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sadant vejrlig forekommer i veesentligt st@rre
omfang, end det er seedvanligt for den pageel-
dende arstid og egn,

har entreprengren ikke ret til erstatning.

F. AFLEVERING

Fgrgennemgang

§ 44. Bygherren skal skriftligt og med rimeligt varsel
indkalde til en gennemgang af arbejdet i rimelig tid
inden den aftalte aflevering (férgennemgang) sam-
let eller opdelt i sektioner eller entrepriser. Hvis
bygherren ikke ggr det, kan entreprengren indkalde
til fargennemgangen.

Stk. 2. Ved fgrgennemgangen udfaerdiger bygher-
ren en protokol med angivelse af de papegede for-
hold og entreprengrens eventuelle bemaerkninger.

Stk. 3. Den omstaendighed, at bygherren ikke har
papeget et forhold ved fergennemgangen, afskaerer
ikke bygherren fra senere at patale det som en
mangel.

Stk. 4. Hvis entreprengren ikke har givet mgde ved
fgrgennemgangen, kan den gennemfgres uden en-
treprengrens medvirken. Bygherren skal da snarest
muligt sende protokollen til entreprengren.

Afleveringsforretning

§ 45. Umiddelbart inden arbejdets feerdigggrelse
skal entreprengren give bygherren skriftlig medde-
lelse om tidspunktet for feerdigggrelsen (faerdigmel-
ding). Bygherren indkalder derefter entreprengren
til en afleveringsforretning, der skal finde sted se-
nest 10 arbejdsdage efter det angivne tidspunkt, jf.
dog stk. 5. Bestemmelserne i 1. og 2. pkt. gaelder til-
lige for arbejde, der efter aftale med bygherren er
udskudt til senere aflevering.

Stk. 2. Arbejdet anses for afleveret til bygherren,
nar afleveringsforretning har fundet sted, medmin-
dre der ved denne er pavist vaesentlige mangler,
herunder forhold, der hindrer ibrugtagning i vee-

Som 3. og 4. pkt. indsaettes fglgende:

En mangel er altid at anse for vaesentlig, sdfremt
manglen hindrer, fordyrer eller vanskeliggar ibrug-
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sentligt omfang. Er dette tilfaeldet, afholdes ny afle-
veringsforretning, nar entreprengren har givet byg-
herren skriftlig meddelelse om, at manglerne er af-
hjulpet, jf. stk. 1.

tagning af dele af eller hele det af entreprisekon-
trakten omfattede arbejde. Et stgrre antal mindre
mangler kan samlet udggres en vaesentlig mangel.

Stk. 3. Indkalder bygherren ikke som anfgrt i stk. 1
til afleveringsforretning, anses arbejdet for afleve-
ret 10 arbejdsdage efter det angivne tidspunkt for
faerdigggrelse. Tilsvarende galder for ny afleve-
ringsforretning som naevnt i stk. 2, 2. pkt.

Stk. 4. Omfatter arbejdet flere entrepriser, skal
samtlige entrepriser vaere feerdiggjort, for bygher-
ren skal indkalde til afleveringsforretning. Det kan
dog vaere aftalt eller fremga af omsteendighederne,
at entrepriser eller dele af disse skal afleveres pa
forskellige tidspunkter, eller at byggeafsnit afleve-
res hver for sig (etapevis aflevering).

Stk. 5. Ved anlaegsarbejder, der ikke udfgres i tilslut-
ning til byggearbejder, afleveres de enkelte entre-
priser saerskilt, medmindre andet er aftalt eller
fremgar af omstandighederne.

Stk. 5 udgar.

Afleveringsprotokol

§ 46. Ved afleveringsforretningen udfaerdiger byg-
herren en afleveringsprotokol. | protokollen anfgres
de mangler og eventuelle andre forhold, bygherren
har papeget, samt entreprengrens bemaerkninger.
Aftaler om afhjaelpning, herunder made og frist
samt tidspunkt for gennemgang af afhjalpning, jf. §
48, stk. 2, skal tilfgres protokollen. Parternes stil-
lingtagen til, om arbejdet er afleveret, skal fremga
af protokollen. Protokollen skal underskrives af byg-
herren og entreprengren.

Stk. 2. Hvis en part ikke har givet mgde ved afleve-
ringsforretningen, kan den gennemfgres uden den-
nes medvirken. Den mgdende part skal da snarest

muligt sende protokollen til den fraveaerende.

G. MANGLER

Mangelbegreb
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§ 47. Er arbejdet ikke udfgrt i overensstemmelse
med § 12, stk. 1 og 2, foreligger der en mangel.

Som 2. pkt. indsaettes fglgende:

Bygherrens eller tilsynets gennemgang af entrepre-
ngrens tegninger, beregninger, leverancer, miljg
foranstaltninger og udfgrte arbejder, fritager ikke
entreprengren for at levere kontraktmaessig ydelse
eller nogen del af ansvaret for fejl og mangler.

Stk. 2. Hvis materialer ikke er i overensstemmelse
med kravene i § 12, stk. 1 og 2, foreligger der en
mangel. Det geelder dog ikke,

a) narentreprengren i tilfaelde af frit materiale-
valg godtggr, at kontraktmaessigt materiale
ikke findes eller ikke kan skaffes pa grund af
krig, indfgrselsforbud eller lignende, eller

b) nar bygherren har kraevet anvendelse af et be-
stemt eller tilsvarende materiale, og entrepre-
ngren godtggr, at muligheden for at frem-
skaffe dette i kontraktmaessig stand ma anses
for udelukket ved forhold, som entreprengren
ikke burde have taget i betragtning ved afta-

lens indgaelse.

| disse tilfaelde skal entreprengren snarest muligt
give meddelelse til bygherren om hindringerne, jf. §
26.

Stk. 3. Hvis materialet ikke er egnet til det formal,
det er anvendt til, foreligger der dog ikke en man-
gel,
a) nar entreprengren i tilfeelde af frit materiale-
valg godtggr, at materialet efter byggetidens
viden blev anset som egnet, eller
nar bygherren har kraevet anvendelse af et be-
stemt eller tilsvarende materiale, og entrepre-

ngren har anvendt det foreskrevne materiale.

Stk. 4. Arbejdet skal i alle tilfaelde have de egenska-
ber, som er tilsikret ifglge aftalen.

Stk. 5. Hvis nogle materialer skal leveres med en ga-
ranti med forpligtelser, der raekker videre end den
almindelige mangelhaeftelse efter disse almindelige
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betingelser, er entreprengren alene forpligtet
deraf, i det omfang det er muligt for entreprengren
at kebe materialerne med den kraevede garanti, og
leverandgren vedstar og opfylder garantien. Hvis
entreprengren konstaterer, at materialerne ved
vaesentlige leverancer ikke kan kgbes med garan-
tien, skal entreprengren snarest muligt give bygher-
ren meddelelse derom.

Stk. 6. Afleveringstidspunktet er afggrende for, om
arbejdet lider af mangler, hvad enten disse pa dette
tidspunkt er synlige eller skjulte.

Mangler pavist ved afleveringen

§ 48. Entreprengren har pligt og ret til at afhjeelpe
mangler, der pavises ved afleveringen.

Stk. 2. Bygherren skal skriftligt fastsaette en frist for
afhjaelpning af paviste mangler under hensyn til
manglernes art og omfang samt forholdene i gvrigt.
Bygherren skal desuden fastsaette et tidspunkt for
gennemgang af afhjaelpningen under hensyntagen
til, hvornar hovedparten af manglerne forventes at
veaere afhjulpet. Hvis manglerne fgrst afhjeelpes ef-
ter afhjeelpningsgennemgangen, skal entreprengren
give skriftlig meddelelse, nar manglerne er afhjul-
pet.

Stk. 3. Ved afhjaelpningsgennemgangen udfaerdiger
bygherren en afhjaelpningsprotokol, hvori bygher-
ren anfgrer sin stillingtagen til, om manglerne er af-
hjulpet, tillige med entreprengrens eventuelle be-
maerkninger. Hvis en part ikke giver mgde ved af-
hjeelpningsgennemgangen, kan den gennemfgres
uden dennes medvirken. Den mgdende part skal da
snarest muligt sende protokollen til den fravee-
rende.

Mangler pavist efter afleveringen

§ 49. Entreprengren har i 5 ar efter afleveringen
pligt og ret til at afhjeelpe mangler, der pavises efter
afleveringen.
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Stk. 2. Bygherren kan kun paberabe sig sddanne
mangler, hvis entreprengren har faet skriftlig med-
delelse herom inden rimelig tid efter, at manglerne
er eller burde veere opdaget. Dette geelder dog ikke,
hvis entreprengren har gjort sig skyldig i et groft
uforsvarligt forhold.

Stk. 3. Bygherren skal skriftligt meddele entrepre-
ngren en frist til afhjaelpning af paviste mangler. Fri-
stens leengde fastsaettes under hensyntagen til
manglernes art og omfang samt forholdene i gvrigt.
Entreprengren skal give bygherren skriftlig medde-
lelse, nar manglerne er afhjulpet. Entreprengren
kan udskyde afhjaelpning af en mangel til foreta-
gelse sammen med afhjzaelpning af eventuelle
mangler, konstateret ved 1-ars eftersynet, forudsat
at manglen ikke forvaerres ved det, og udskydelsen
ikke medfgrer ulempe for bygherren.

Som 4. pkt. indsaettes fglgende:

Som mangler, der kraever gjeblikkelig afhjeelpning,
anses altid mangler, der hindrer, sinker eller fordy-
rer opstart eller fremdrift af andre entrepriser eller
ibrugtagning af den af entreprisen omfattede del af
anlegget.

Bortfald af entreprengrens afhjalpningsret

§ 50. Hvis bygherren ved afhjelpningsgennemgan-
gen eller i gvrigt efter udlgbet af en frist for af-
hjaelpning, - eller efter at have modtaget entrepre-
ngrens meddelelse om, at afhjaelpning har fundet
sted —finder, at manglerne ikke er afhjulpet, skal
bygherren inden 10 arbejdsdage skriftligt meddele
entreprengren, hvilke mangler der stadig pabera-
bes.

Stk. 2. Bygherren har herefter ret til at lade de pa-
berabte mangler udbedre for entreprengrens reg-
ning (udbedringsgodtggrelse) eller til afslag i entre-
prisesummen. Hvis entreprengren har spgt at af-
hjeelpe alle de tidligere paberabte mangler, og de
mangler, der fortsat paberabes, kun udggr en min-
dre del deraf, er entreprengren dog, uanset 1. pkt.,
berettiget til at afhjeelpe disse, hvis afhjaeelpningen
iveerksaettes straks efter bygherrens meddelelse ef-
ter stk. 1.

Bortfald af entreprengrens afhjalpningspligt
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§ 51. Entreprengrens afhjaelpningspligt og bygher-
rens adgang til at foretage udbedring for entrepre-
ngrens regning, jf. §§ 48-50, bortfalder, hvis af-
hjaelpning er forbundet med uforholdsmaessigt
store udgifter. Ved bedgmmelsen heraf skal der ta-
ges hensyn til bygherrens interesse i, at aftalen op-
fyldes. Bygherren bevarer i alle tilfeelde retten til af-
slag, jf. § 52.

Som sidste pkt. indszettes fglgende:

"Forhold, der pdvirker funktionaliteten, er ikke om-

fattet."

Afslag i entreprisesummen

§ 52. Afhjzelper entreprengren ikke mangler som
anfert i §§ 48-50, kan bygherren —i stedet for at
lade manglerne udbedre for entreprengrens reg-
ning — kraeve afslag i entreprisesummen. Bygherren
har endvidere ret til afslag i entreprisesummen, hvis
afhjaelpning er umulig eller vil medfgre betydelig
gene og i tilfaeldene naevnti § 51.

Stk. 2. Afslaget beregnes som udgangspunkt som
det belgb, det ville have kostet at udbedre mang-
lerne.

Stk. 3. Hvis afhjaelpning af mangler er umulig, og i
tilfeeldene naevnt i § 51, fastseettes afslaget skgns-
maessigt.

Entreprengrens ansvar for fglgeskader og
indirekte tab

§ 53. Entreprengren er erstatningsansvarlig for tab,
der er en fglge af mangler ved arbejdet, hvis mang-
lerne skyldes fejl eller forsemmelse fra entrepreng-
rens side, eller hvis manglerne angar egenskaber,
som ifglge aftalen ma anses for tilsikret.

Stk. 2. Entreprengren er ikke ansvarlig for driftstab,
avancetab eller andet indirekte tab.

Entreprengrens produktansvar

§ 54. Entreprengrens erstatningsansvar for skader,
der er forarsaget af en defekt ved et produkt, der
indgar i bygge- og anlaegsarbejdet (produktansvar),
er begraenset til daekningen ifglge den tegnede pro-
duktansvarsforsikring, jf. § 11, stk. 3.
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Stk. 2. Entreprengren er ikke ansvarlig for driftstab,
avancetab eller andet indirekte tab, som fglge af en
skade forarsaget af en defekt ved et produkt, der
indgar i bygge- og anlaegsarbejdet.

Mangelansvarets ophgr

§ 55. Bygherrens krav mod entreprengren som
felge af mangler skal fremsaettes senest 5 ar efter
arbejdets aflevering. Efter dette tidspunkt kan byg-
herren ikke rejse krav mod entreprengren.

Stk. 2. Hvis entreprengren har afhjulpet mangler,
som bygherren har reklameret over, Igber der en ny
frist efter stk. 1 for fremsaettelse af krav som fglge
af manglerne, saledes at fristen Igber fra afslutnin-
gen af afhjaelpningen, men ikke lsengere end til 3 ar
efter udigbet af den oprindelige 5-ars frist.

Stk. 3. Hvis bygherrens krav mod entreprengren
som fglge af mangler angar lgsgregenstande og in-
ventar, som ikke er szerligt tilpasset eller fast mon-
teret, forkortes fristen i stk. 1 til 2 ar.

Stk. 4. Bygherrens krav efter stk. 1-3 bevares, uan-
set stk. 1-3, for mangler, hvor

a) entreprengren har pataget sig at indesta i leen-
gere tid,

b) det ved afleveringen konstateres, at aftalt kva-
litetssikring har svigtet vaesentligt, eller

c) der foreligger et groft uforsvarligt forhold fra
entreprengrens side.

H. 1- og 5-ARS GENNEMGANG

1-ars eftersyn

§ 56. Bygherren indkalder entreprengren til et ef-
tersyn af arbejdet, som skal finde sted senest 1 ar
efter afleveringen.

5-ars eftersyn

§ 57. Bygherren indkalder entreprengren til et af-
sluttende eftersyn af arbejdet, som skal finde sted
senest 30 arbejdsdage fgr 5 ar efter afleveringen.
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Stk. 2. Har bygherren ikke indkaldt som naevnt i stk.
1, kan entreprengren skriftligt indkalde bygherren
til eftersynet med et varsel pa mindst 10 arbejds-
dage.

Faelles regler for eftersyn

§ 58. Indkaldelse til eftersyn ifglge § 56 og § 57, stk.
1, skal veere skriftlig og ske med et varsel pa hgjst
60 og mindst 15 — ved hovedentreprise dog mindst
20 — arbejdsdage.

Stk. 2. Ved eftersynet udfeerdiger bygherren en ef-
tersynsprotokol, hvori bygherren anfgrer de mang-
ler ved arbejdet og eventuelle andre forhold, denne
har papeget, tillige med entreprengrens eventuelle
bemaerkninger og eventuelle aftaler om afhjzelp-
ning, herunder made og frist.

Stk. 3. Hvis en part ikke har givet mgde ved eftersy-
net, kan den mgdende part gennemfgre det uden
den fraveerendes medvirken og skal da snarest mu-
ligt sende protokollen til den fraveerende.

. OPHAVELSE

Bygherrens haeveret

§ 59. Bygherren kan efter skriftligt pakrav haeve en-
trepriseaftalen helt eller delvist,

a) hvis der foreligger en vaesentlig ansvarspa-
dragende forsinkelse fra entreprengrens side
med hensyn til arbejdets udfgrelse, og forsin-
kelsen medfgrer betydelige ulemper for byg-
herren,

b) hvis der i gvrigt foreligger veesentlig forsin-
kelse fra entreprengrens side med hensyn til
forhold af afggrende betydning for bygherren,

c) hvis det udfgrte arbejde er af en sadan kvali-
tet, at bygherren har grund til at antage, at en-
treprengren ikke vil veere i stand til at fuldfgre
arbejdet uden vaesentlige mangler, eller

d) hvis der i gvrigt foreligger vaesentlig mislighol-
delse fra entreprengrens side med hensyn til
forhold af afggrende betydning for bygherren.

Som litra e), f) og g) indsaettes fglgende:

e) hvis entreprengren misligholder sin for-
pligtigelse til at stille sikkerhed, jf. § 9,

f) hvis entreprengren gentagne gange mis-
ligholder sine forpligtelser efter Plan for
Sikkerhed og Sundhed (bilag 3), eller

g) hvis entreprengren gentagne gange eller
groft overtraeder arbejdsklausulen.
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Stk. 2. Bygherren kan efter skriftligt pakrav for-
lange, at en underentreprengr eller en leverandgr
fratages henholdsvis udfgrelse af arbejde og leve-
ring af materialer, sdfremt denne vasentligt har til-
sidesat gaeldende regler eller aftalte vilkar om sam-
fundsansvar, herunder regler om sikkerhed og ar-
bejdsmiljg. Under samme betingelser kan bygher-
ren bortvise enkeltpersoner fra byggepladsen.

Entreprengrens haeveret

§ 60. Entreprengren kan efter skriftligt pakrav haeve
entrepriseaftalen,

a) hvis der foreligger en vaesentlig forsinkelse
som fglge af bygherrens forhold eller anden
entreprengrs forsinkelse, og bygherren ikke
udfolder rimelige bestrabelser for at fremme
arbejdet mest muligt, eller

b) hvis der i gvrigt foreligger veesentlig forsin-
kelse eller misligholdelse fra bygherrens side
med hensyn til forhold af afggrende betydning
for entreprengren.

Konkurs og rekonstruktion mv.

§ 61. Hvis en part erklzeres konkurs, kan den anden
part straks haeve aftalen, i det omfang konkurslo-
vens regler ikke er til hinder derfor.

Stk. 2. Hvis boet gnsker at indtraede i aftalen i med-
f@r af konkurslovens regler, skal boet pa forespgrg-
sel give meddelelse herom uden ugrundet ophold.

Stk. 3. Reglen i stk. 1 gzelder tillige, hvis en part ta-
ges under rekonstruktionsbehandling, eller hvis par-
tens gkonomiske forhold i gvrigt viser sig at veere
saledes, at parten ma antages at vaere ude af stand
til at opfylde entrepriseaftalen. Det er dog en betin-
gelse, at parten ikke har stillet — eller pa den anden
parts opfordring ikke straks stiller — betryggende
sikkerhed for aftalens opfyldelse, jf. § 9 og § 10.

Stk. 4. Hvis parten gnsker at viderefgre aftalen i
medfgr af konkurslovens regler om rekonstruktion,
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skal parten pa forespgrgsel give meddelelse herom
uden ugrundet ophold.

Stk. 5. Er en part et kapitalselskab, der kraeves op-
Ipst af Erhvervsstyrelsen, kan den anden part haeve
entrepriseaftalen. Bestemmelsen finder ikke anven-
delse, hvis selskabet inden 10 arbejdsdage efter, at
et pakrav fra den anden part er kommet frem, do-
kumenterer, at betingelserne for dets oplgsning
ikke er til stede, eller hvis selskabet stiller betryg-
gende sikkerhed for aftalens opfyldelse.

En parts dgd

§ 62. Hvis en part dgr, og boet behandles som insol-
vent bo, finder bestemmelserne i § 61, stk. 1 og 2,
tilsvarende anvendelse.

Faelles regler om ophzevelse

§ 63. Ophaevelse skal ske skriftligt.

Stk. 2. Samtidig med ophavelsen skal den part, der
haever aftalen, skriftligt indkalde til en registrerings-
forretning (stadeforretning) mellem parterne, der
skal afholdes hurtigst muligt. Medmindre andet af-
tales, afholdes stadeforretning tidligst 1 arbejdsdag
efter, at indkaldelsesskrivelsen er kommet frem.
Ved uenighed om arbejdets stade kan stadeforret-
ningen gennemfgres ved syn og skgn udmeldt af
Voldgiftsnaevnet, jf. § 66.

Stk. 3. Ved stadeforretningen skal der udfzerdiges
en registreringsprotokol, der beskriver omfang og
kvalitet af det udfgrte arbejde. Dokumentet under-
skrives af parterne, medmindre registreringen fore-
tages ved syn og skgn.

Stk. 4. Hvis en part efter at vaere indvarslet ikke har
givet mgde ved stadeforretningen, kan den mg-
dende part gennemfgre den uden den fravaerendes
medvirken og skal da snarest muligt sende registre-
ringsprotokollen til den fravaerende. Indsigelser
mod indholdet af protokollen skal fremszettes
skriftligt senest 5 arbejdsdage efter, at den er mod-
taget.
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Stk. 5. Ved ophavelse fra bygherrens side er byg-
herren eller den, der faerdigggr arbejdet pa bygher-
rens vegne, berettiget til at benytte entreprengrens
materialer og materiel, som befinder sig pa bygge-
pladsen, hvis fjernelse inden arbejdets faerdigge-
relse vil pafgre bygherren tab. Der skal ydes saed-
vanligt vederlag for anvendelsen.

Stk. 6. Ved ophaevelse fra den ene parts side er den
anden part ansvarlig for det lidte tab efter dansk
rets almindelige regler.

J. TVISTER

Lésningstrappe

§ 64. En tvist mellem parterne skal sgges afklaret og
forligt ved forhandling mellem deres projektledere
senest 5 arbejdsdage efter, at en part har anmodet
om forhandling efter denne bestemmelse. Efter af-
leveringen finder stk. 1 ikke anvendelse, og tvisten
skal i stedet spges afklaret eller forligt efter stk. 2.

Stk. 2. Hvis tvisten ikke bliver forligt efter stk. 1, skal
den sgges forligt ved forhandling mellem parternes
ledelsesrepraesentanter senest 5 arbejdsdage efter
udlgbet af fristen i stk. 1. Hvis tvisten ikke bliver for-
ligt efter 1. pkt., skal ledelsesrepraesentanterne in-
den samme frist drgfte det naeste skridt til Iasning
af tvisten.

Stk. 3. Hver part skal udpege sin projektleder og le-
delsesrepraesentant senest 5 arbejdsdage efter, at
entrepriseaftalen er indgaet.

Stk. 4. Mediation, maegling, hurtig afggrelse og
voldgift kan ikke ivaerksaettes, f@r forhandlingspro-
ceduren efter stk. 1 og 2 er gennemfgrt. Det samme
geelder syn og sken, medmindre syn og skgn iveerk-
seettes for at sikre bevis.

Mediation og maegling

§ 65. Voldgiftsnaevnet udpeger efter anmodning fra
en part en mediator med henblik pa at Igse en tvist
ved forlig. Anmodning kan tillige indgives af en
voldgiftsret, der behandler den pagaldende tvist.
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Stk. 2. Mediation kan ikke iveerkseettes, hvis en part
gnsker tvisten afgjort under en sag om hurtig afgg-
relse og indgiver anmodning herom senest 10 ar-
bejdsdage efter, at der er anmodet om mediation.

Stk. 3. Voldgiftsnaevnet udpeger mediatoren efter
hering af parterne med en frist pa 5 arbejdsdage.

Stk. 4. Mediatoren indkalder parterne til et mediati-
onsmgde, der skal afholdes senest 10 arbejdsdage
efter, at mediatoren er udpeget.

Stk. 5. Parterne er forpligtet til at medvirke til at
gennemfgre mediationsproceduren, og voldgift kan
ikke iveerkseettes eller fortseettes, f@r proceduren er
afsluttet.

Stk. 6. Mediationsproceduren afsluttes, nar

a) tvisten er forligt, eller
b) mediator konstaterer, at der ikke er udsigt til
at opna forlig.

Stk. 7. For sager om mediation gaelder de regler,
som er fastsat af Voldgiftsnaevnet.

Stk. 8. Nar mediation angar flere end 2 parter, geel-
der bestemmelserne i stk. 1-7 ogsa i deres indbyr-
des forhold.

Stk. 9. Bestemmelserne i stk. 1-8 finder tilsvarende
anvendelse pa maegling.

Syn og skgn

§ 66. Voldgiftsnaevnet udmelder efter anmodning
fra en part syn og sken med henblik pa at sikre be-
vis for eller bedgmme faktiske forhold. Hvis en part
har anmodet om beslutning om stillet sikkerhed el-
ler hurtig afggrelse, kan der ikke udmeldes syn og
sk@n om samme forhold, fgr sagen om beslutning
om stillet sikkerhed eller om hurtig afggrelse er af-
sluttet, medmindre formalet med syn og skgn er at
sikre bevis.
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Stk. 2. Voldgiftsnaevnet udmelder — normalt efter
hgring af parterne — en eller flere skgnsmaend og
treffer afggrelse om skgnstemaets indhold.

Stk. 3. Nyt syn og skgn ved anden skgnsmand kan
kun finde sted, hvis Voldgiftsnaevnet finder, at der
er anledning dertil.

Stk. 4. Hvis der, mens et syn og sk@n verserer, an-
laegges voldgiftssag om skgnsforretningens emner,
fortsaetter sk@nsforretningen som syn og skgn un-
der voldgiftssagen. Parter i skgnsforretningen, der
ikke er parter i voldgiftssagen, fortseetter som
skensadciterede.

Stk. 5. For syn og skgn gaelder de regler, som er
fastsat af Voldgiftsnaevnet.

Stk. 6. Nar syn og sk@n angar flere end 2 parter,
geelder bestemmelserne i stk. 1-5 ogsa i deres ind-
byrdes forhold.

Beslutning om stillet sikkerhed

§ 67. Voldgiftsnaevnet udpeger efter anmodning fra
en part en sagkyndig til at traeffe beslutning om ud-
betaling, nedskrivning og ophgr af stillet sikkerhed,

if. §9, stk. 11 og 12, og § 10, stk. 5 og 6, medmindre

der forinden er truffet afggrelse derom efter § 68
eller § 69, eller det forhold, der begrunder kravet,
allerede er genstand for tvist mellem parterne un-
der en verserende sag efter § 68 eller § 69.

Stk. 2. Voldgiftsnaevnet udpeger én eller flere sag-
kyndige efter hgring af parterne med en frist pa 3
arbejdsdage.

Stk. 3. Modparten kan afgive et svar senest 10 ar-
bejdsdage efter modtagelsen af anmodningen om
beslutning om stillet sikkerhed. Herefter kan hver
part afgive et indlaeg senest 5 arbejdsdage efter
modtagelsen af modpartens indlaeg. Hvis ganske
szerlige omstaendigheder taler afggrende for det,
kan Voldgiftsnaevnet forleenge fristerne eller tillade
afgivelse af ét yderligere indlaeg fra hver side.
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Stk. 4. Den sagkyndige kan med en frist pa normalt
5 arbejdsdage anmode parterne om supplerende
oplysninger og materiale.

Stk. 5. Den sagkyndige kan foretage besigtigelse ef-
ter indkaldelse af parterne med et varsel pa 5 ar-
bejdsdage. Der kan ikke gennemfgres syn og skgn
som et led i sagen.

Stk. 6. Senest 10 arbejdsdage efter, at den sagkyn-
dige har modtaget det sidste indlaeg og eventuelle

supplerende oplysninger og materiale og har gen-

nemfgrt en eventuel besigtigelse, treffer den sag-
kyndige beslutning om, i hvilket omfang kravet skal
imgdekommes, og hvem der skal betale udgifterne
ved sagens behandling.

Stk. 7. Det kan i serlige tilfeelde bestemmes, at ud-
betaling til entreprengrer og til bygherrer, der ikke
er en offentlig bygherre eller en almen boligorgani-
sation, betinges af sikkerhedsstillelse. Den sagkyn-
dige treeffer i sa fald bestemmelse om sikkerhedens
art og omfang og om betingelserne for dens udbe-
taling eller ophgr.

Stk. 8. Den sagkyndige kan i szerlige tilfeelde i stedet
for at treeffe beslutning om stillet sikkerhed henvise
parterne til at anlaegge voldgiftssag efter § 69.

Stk. 9. Belgb, der omfattes af en beslutning om ud-
betaling af stillet sikkerhed, skal udbetales senest 3
arbejdsdage efter, at parterne og garanten har faet
skriftlig meddelelse om beslutningen.

Stk. 10. En beslutning om stillet sikkerhed har som
en voldgiftskendelse bindende virkning for sagens
parter. En beslutning om nedskrivning eller ophgr af
stillet sikkerhed skal opfyldes senest 8 uger efter, at
den er truffet. Beslutningen kan indbringes for vold-
gift senest 8 uger efter, at den er truffet, og der
treffes da ved voldgiften endelig afggrelse om tvi-
sten. Hvis der ikke anlaegges voldgiftssag inden fri-
stens udlgb, bliver beslutningen herefter endelig.
Indbringelse for voldgift har ikke opsattende virk-
ning, medmindre beslutningen angar nedskrivning
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eller ophgr af stillet sikkerhed, og voldgiftsretten
treeffer anden bestemmelse.

Stk. 11. For sager om beslutning om stillet sikkerhed
geelder de regler, som er fastsat af Voldgiftsnaevnet.

Hurtig afggrelse

§ 68. Voldgiftsnaevnet udpeger efter anmodning fra
en part en opmand til at treeffe en hurtig afggrelse
om

c) bygherrens adgang til at holde betalinger til-
bage eller foretage modregning i entrepreng-
rens be-talingskrav,

d) bygherrens ret til at forlange andringer og en-
treprengrens ret til at udfgre sadanne andrin-
ger,

e) entreprengrens ret til ekstra betaling for an-
dringer og bygherrens ret til godskrivning for
bespa-relse ved andringer,

f) entreprengrens ret til regulering af entreprise-
summen,

g) udformningen af detailtidsplan,

h) entreprengrens og bygherrens ret til tidsfrist-
forleengelse,

i) placering af risikoen for skade eller bortkomst
af arbejde eller materialer,

j) fastleeggelse af greenseflader for arbejde,

k) afslag pa godkendelse af en udpeget underen-
treprengr,

[) tvister med en vaerdi under 200.000 kr., og

m) andre tvister, hvis parterne er enige derom.

Stk. 2. En sag om hurtig afggrelse kan ikke ivaerk-
seettes, hvis der verserer en voldgiftssag om samme
tvist.

Stk. 3. Voldgiftsnaevnet udpeger én eller flere op-
maend efter hgring af parterne med en frist pa 3 ar-
bejdsdage.

Stk. 4. Modparten(/erne) kan afgive et svar senest
10 arbejdsdage efter modtagelsen af anmodningen
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om hurtig afggrelse, men kan ikke bringe andre tvi-
ster ind under sagen. Senest samtidig med afgivelse
af svar, kan modparten(/erne) inddrage yderligere
parter i sagen ved et adcitationsskrift, og den pa-
geeldende skal da afgive svar senest 10 arbejdsdage
efter modtagelsen af adcitationsskriftet. Herefter
kan hver part afgive et indlaeg senest 5 arbejdsdage
efter modtagelsen af modpartens indlaeg. Hvis gan-
ske szerlige omstaendigheder taler afggrende for
det, kan Voldgiftsnaevnet forleenge fristerne eller til-
lade afgivelse af ét yderligere indlaeg fra hver side.

Stk. 5. Opmanden kan med en frist pa normalt 5 ar-
bejdsdage anmode parterne om supplerende oplys-
ninger og materiale.

Stk. 6. Opmanden kan foretage besigtigelse efter
indkaldelse af parterne med et varsel pa 5 arbejds-
dage. Der kan ikke gennemfgres syn og skgn som et
led i sagen.

Stk. 7. Senest 10 arbejdsdage efter, at opmanden
har modtaget det sidste indlaeg og eventuelle sup-
plerende oplysninger og materiale og har gennem-
f@ért en eventuel besigtigelse, traeffer opmanden af-
gorelse med bestemmelse om, hvem der skal betale
udgifterne ved sagens behandling.

Stk. 8. Opmanden kan henvise parterne til media-
tion eller maegling efter § 65 eller til at anlaegge
voldgiftssag efter § 69, hvis opmanden vurderer, at
sagen ikke er egnet til hurtig afggrelse.

Stk. 9. En hurtig afggrelse har som en voldgiftsken-
delse bindende virkning for sagens parter. Afggrel-
sen skal opfyldes senest 8 uger efter, at den er truf-
fet. Afggrelsen kan indbringes for voldgift efter § 69
senest 8 uger efter, at den er truffet, og der traeffes
da ved voldgiften endelig afggrelse om tvisten. Hvis
der ikke anlaegges voldgiftssag inden fristens udlgb,
bliver afggrelsen herefter endelig. Indbringelse for
voldgift har ikke opsaettende virkning, medmindre
voldgiftsretten traeffer anden bestemmelse.
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Stk. 10. For sager om hurtig afggrelse gaelder de
regler, som er fastsat af Voldgiftsnaevnet.

Stk. 11. Nar en sag om hurtig afggrelse angar flere
end 2 parter, gelder bestemmelserne i stk. 1-10
ogsa i deres indbyrdes forhold.

Voldgift

§ 69. Tvister mellem parterne afggres endeligt ved
voldgift ved Voldgiftsnaevnet.

Som 2. pkt. indsaettes:

Entreprengren accepterer at blive inddraget i en rets-
sag ved de ordinzere domstole, i det omfang bygher-
ren mdtte blive sagsggt vedrarende forhold, der ud-
springer af aftalen.

Stk. 2. En voldgiftssag kan ikke anlaegges f@r 4 uger
efter, at et forhandlingsforlgb om tvisten efter § 64
er afsluttet. Voldgiftssag kan endvidere ikke anlaeg-
ges, hvis der verserer en sag om mediation, maeg-
ling, hurtig afggrelse eller beslutning om stillet sik-
kerhed angaende samme tvist.

Stk. 3. Voldgiftssagen behandles efter reglerne for
almindelig voldgiftsbehandling, medmindre den ef-
ter stk. 4 skal behandles efter reglerne for forenklet
voldgiftsbehandling.

Stk. 4. Voldgiftssagen behandles efter reglerne for
forenklet voldgiftsbehandling, hvis

a) parterne er enige derom, eller
b) en af parterne anmoder derom, og sagens
veerdi er hgjst 1 mio. kr.

Stk. 5. Ved almindelig voldgiftsbehandling szettes
voldgiftsretten med 3 voldgiftsdommere, medmin-
dre parterne er enige om, at den skal indskraenkes
til 1 dommer, eller en part anmoder om, at den ud-
vides til 5 dommere. Ved forenklet voldgiftsbehand-
ling seettes voldgiftsretten med 1 dommer, med-
mindre parterne er enige om, at den skal udvides til
2 eller 3 dommere. Voldgiftsdommerne kan vaere
faglige dommere, der udpeges af Voldgiftsnavnet,
eller juridiske dommere, der udpeges af formanden
for Voldgiftsnaevnets praesidium. Udpegning sker i
alle tilfeelde efter hgring af parterne.
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Stk. 6. For voldgiftssager geelder de regler, som er
fastsat af Voldgiftsnaevnet.

Stk. 7. Nar en voldgiftssag omfatter flere end 2 par-
ter, gelder bestemmelserne i stk. 1-6 ogsa i deres
indbyrdes forhold.
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