



SUCCESIV KALKULATION - ARKITEKTARBEJDER HOVEDTAL

					PRIS I KR. PR ENHED			PRIS I KR. SAMLET			PRIS I KR. STD			VAR			PRIORITET		
MURERARBEJDER					MIN	SAN	MAX	MIN	SAN	MAX	MID	STD	VAR				17	BEMÆRKNINGER	
FACADER AFRENSNING								19.000	20.000	23.000	20.400	800	1	0,00					
Afremsning af facade øst, syd og vest					475	500	575	19.000	20.000	23.000	20.400	800	1	0,00				Mængde meddelt fastlagt af Bygherre dat. 14.02.2024	
FACADER OVERFLADEBEHANDLING								43.700	46.000	48.300	46.000	920	1	0,00					
Svømmemørtel øst, syd og vest					1.093	1.150	1.208	43.700	46.000	48.300	46.000	920	1	0,00				Mængde meddelt fastlagt af Bygherre dat. 14.02.2024	
LOFTER AFRENSNING VED PARTIEL UDBEDRING OPTION 1 (UDEN KATODISK SIKRING)								176.996	186.312	223.574	191.901	9.316	25	0,03					
Udkradsning af beton-loftflade (ca. 5.8mm) for udstøbning, Stueetage					266	280	336	28.728	30.240	36.288	31.147	1.512	2	0,00				Areal opmålt som = (felter til rep. i ARK tegning - felter til udbedring i ING tegning). Areal i Stueetage medtager ikke lofter i Kontor, Toiletter, Kældergarage og tilstødende lokaler	
Udkradsning af beton-loftflade (ca. 5.8mm) for udstøbning, 1. Sal					266	280	336	67.431	70.980	85.176	73.109	3.549	13	0,02					
Udkradsning af beton-loftflade (ca. 5.8mm) for udstøbning, 2. Sal					266	280	336	24.286	25.564	30.677	26.331	1.278	2	0,00					
Udkradsning af beton-loftflade (ca. 5.8mm) for udstøbning, 3. Sal					266	280	336	56.552	59.528	71.434	61.314	2.976	9	0,01					
LOFTER OVERFLADEBEHANDLING VED PARTIEL UDBEDRING OPTION 2 (UDEN KATODISK SIKRING)								3.064.938	3.226.250	3.871.500	3.323.038	161.313	7.631	9,92					
Udstøbning med bræddeforskalling, Stueetage					2.375	2.500	3.000	306.375	322.500	387.000	332.175	16.125	260	0,34				Areal i Stueetage medtager ikke lofter i Kontor, Toiletter, Kældergarage og tilstødende lokaler	
Udstøbning med bræddeforskalling, 1. Sal					2.375	2.500	3.000	876.375	922.500	1.107.000	950.175	46.125	2.128	2,77					
Udstøbning med bræddeforskalling, 2. Sal					2.375	2.500	3.000	694.688	731.250	877.500	753.188	36.563	1.337	1,74					
Udstøbning med bræddeforskalling, 3. Sal					2.375	2.500	3.000	1.187.500	1.250.000	1.500.000	1.287.500	62.500	3.906	5,08					
LOFTER OVERFLADEBEHANDLING VED KATODISK SIKRING OPTION 1								2.227.005	2.474.450	2.969.340	2.523.939	148.467	5.606	7,29					
Pudsning af lofter, Stueetage					495	550	660	430.155	477.950	573.540	487.509	28.677	822	1,07				Areal i Stueetage medtager ikke lofter i Kontor, Toiletter, Kældergarage og tilstødende lokaler	
Pudsning af lofter, 1. Sal					495	550	660	598.950	665.500	798.600	678.810	39.930	1.594	2,07					
Pudsning af lofter, 2. Sal					495	550	660	598.950	665.500	798.600	678.810	39.930	1.594	2,07					
Pudsning af lofter, 3. Sal					495	550	660	598.950	665.500	798.600	678.810	39.930	1.594	2,07					
MALERARBEJDER								8.975.379	9.545.030	10.641.558	9.650.405	333.236	9.400	12					
LOFTER AFRENSNING VED PARTIEL UDBEDRING OPTION 2 (UDEN KATODISK SIKRING)								1.493.609	1.572.220	1.729.442	1.587.942	47.167	546	0,71					
Afremsning af plane loftflader, Hedvand, Stueetage					380	400	440	322.240	339.200	373.120	342.592	10.176	104	0,13				Areal medtager ike felter til udbedring i ING tegning. Areal i Stueetage medtager ikke lofter i Kontor, Toiletter, Kældergarage og tilstødende lokaler	
Afremsning af plane loftflader, Hedvand, 1. Sal					380	400	440	415.910	437.800	481.580	442.178	13.134	173	0,22					
Afremsning af plane loftflader, Hedvand, 2. Sal					380	400	440	383.344	403.520	443.872	407.555	12.106	147	0,19					
Afremsning af plane loftflader, Hedvand, 3. Sal					380	400	440	350.588	369.040	405.944	372.730	11.071	123	0,16					
Afremsning af plane loftflader, Hedvand, Altaner					380	400	440	21.527	22.660	24.926	22.887	680	0	0,00					
LOFTER OVERFLADEBEHANDLING VED PARTIEL UDBEDRING OPTION 2 (UDEN KATODISK SIKRING)								759.929	799.925	879.918	807.924	23.998	142	0,18					
Malerbehandling af loftflader, Stueetage					166	175	193	144.471	152.075	167.283	153.596	4.562	21	0,03				Areal i Stueetage medtager ikke lofter i Kontor, Toiletter, Kældergarage og tilstødende lokaler	
Malerbehandling af loftflader, 1. Sal					166	175	193	201.163	211.750	232.925	213.868	6.353	40	0,05					
Malerbehandling af loftflader, 2. Sal					166	175	193	201.163	211.750	232.925	213.868	6.353	40	0,05					
Malerbehandling af loftflader, 3. Sal					166	175	193	201.163	211.750	232.925	213.868	6.353	40	0,05					
Malerbehandling af loftflader, Altaner					166	175	193	11.970	12.600	13.860	12.726	378	0	0,00					
LOFTER AFRENSNING VED KATODISK SIKRING OPTION 1								1.472.082	1.549.560	1.704.516	1.565.056	46.487	545	0,71					
Afremsning af plane loftflader, Kemisk, Stueetage					380	400	440	322.240	339.200	373.120	342.592	10.176	104	0,13				Areal medtager ike felter til udbedring i ING tegning. Areal i Stueetage medtager ikke lofter i Kontor, Toiletter, Kældergarage og tilstødende lokaler	
Afremsning af plane loftflader, Kemisk, 1. Sal					380	400	440	415.910	437.800	481.580	442.178	13.134	173	0,22					
Afremsning af plane loftflader, Kemisk, 2. Sal					380	400	440	383.344	403.520	443.872	407.555	12.106	147	0,19					
Afremsning af plane loftflader, Kemisk, 3. Sal					380	400	440	350.588	369.040	405.944	372.730	11.071	123	0,16					
LOFTER OVERFLADEBEHANDLING VED KATODISK SIKRING OPTION 1								747.959	787.325	866.058	795.198	23.620	142	0,18					
Malerbehandling af pudsede loftflader, Stueetage					166	175	193	144.471	152.075	167.283	153.596	4.562	21	0,03				Areal medtager ike felter til udbedring i ING tegning. Areal i Stueetage medtager ikke lofter i Kontor, Toiletter, Kældergarage og tilstødende lokaler	
Malerbehandling af pudsede loftflader, 1. Sal					166	175	193	201.163	211.750	232.925	213.868	6.353	40	0,05					
Malerbehandling af pudsede loftflader, 2. Sal					166	175	193	201.163	211.750	232.925	213.868	6.353	40	0,05					
Malerbehandling af pudsede loftflader, 3. Sal					166	175	193	201.163	211.750	232.925	213.868	6.353	40	0,05					
VÆGOVERFLADER AFRENSNING								1.819.950	2.013.000	2.328.425	2.037.475	101.695	6.534	8,50					
Afremsning plane vægflader, Kemisk + Silk, Referenceareal					495	550	633	1.420.650	1.578.500	1.815.275	1.594.285	78.925	6.229	8,10				Reviderede mængder markeret med gult er overført fra Tilbudsliste dat. 12.03.2024 på BIM360 A06 Udbudsprojekt	
Afremsning af bjælker, Kemisk + Silk, Referenceareal					523	550	633	156.750	165.000	189.750	168.300	6.600	44	0,06					
Afremsning søjler, Kemisk + Silk, Stue- til 4. sal					495	550	660	242.550	269.500	323.400	274.890	16.170	261	0,34					
VÆGOVERFLADER OVERFLADEBEHANDLING								653.125	687.500	733.063	689.738	15.988	94	0,12					
Malerbehandling plane vægflader, Referenceareal					143	150	158	408.975	430.500	452.025	430.500	8.810	74	0,10				Reviderede mængder markeret med gult er overført fra Tilbudsliste dat. 12.03.2024 på BIM360 A06 Udbudsprojekt	
Malerbehandling af bjælker, Stue- til 4. sal					166	175	201	49.875	52.500	60.375	53.550	2.100	4	0,01					
Malerbehandling søjler, Stue- til 4. sal					166	175	184	81.463	85.750	90.038	85.750	1.715	3	0,00					
Malerbehandling væg sokkel, Stue- til 4. sal					238	250	275	112.813	118.750	130.625	119.938	3.563	13	0,02					
ØVRIG AFRENSNING								1.082.288	1.139.250	1.240.763	1.148.160	31.695	471	0,61					
Afremsning af gelændre, Stue- til 4. sal					428	450	563	181.688	191.250	239.063	198.900	11.475	132	0,17				Arbejder meddelt medtaget af Bygherre på fællesmøde dat. 08.03.2024. Mængde medtaget som oprindeligt afsat i Dispositionsprojektet.	
Malerbehandling af gelændre, Altaner					428	450	563	29.925	31.500	39.375	32.760	1.890	4	0,00					
Afremsning af døre, indvendig side, Stue- til 4. sal					ca.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00				
Afremsning af vinduer, indvendig side, Stue- til 4. sal					ca.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00			
Hedvandsafrensning af dækoverflader, Stue- til 4. sal					ca.	6.110	m²	5%	5%	143	150	158	870.675	916.500	962.325	916.500	18.330	336	0,44
ØVRIG OVERFLADEBEHANDLING								946.438	996.250	1.159.375	1.018.913	42.588	926	1,20					
Malerbehandling af gelændre, Stue- til 4. sal					ca.	425	lbm	5%	15%	1.615	1.700	1.955	686.375	722.500	830.875	736.950	28.900	835	1,09
Malerbehandling af gelændre, Altaner					ca.	70	lbm	5%	20%	1.615	1.700								