



Bilag 1

Hovedtidsplan

Renovering af kunststofbelægning på trapper og perronbroer - 2024

Indhold

1	Indeholdte bilag.....	3
1.1	Hovedtidsplan.....	3
1.2	Stadieplan	3
1.3	Sperspærringer, arbejdstid og transport.....	3
1.4	Mobiliseringsdrejebog.....	3

1 Indeholdte bilag

1.1 Hovedtidsplan

Udbud, licitation og kontrahering:

- Udbud: 2024-06-26
- Licitation: 2024-07-25 kl. 14.00
- Kontrakt: Forventet uge 31

Udførelse:

- Mobilisering: Fra 2024-08-05 til 2024-08-16
- Igangsætningsfrist: 2024-08-12
- Delfrister:
 - Perronbroen på Høje Taastrup St. kan maksimalt afspærres i en sammenhængende periode på op til 3 uger
 - Perronbroen på Østerport St. kan maksimalt afspærres i en sammenhængende periode på op til 3 uger
 - Trapperne på Grøndal St. kan maksimalt afspærres i en sammenhængende periode på op til 14 dage

Efter igangsætning af de enkelte lokaliteter (Stationer) skal de være afsluttet senest perioden efter som angiver ovenfor. Det er derved op til entreprenøren at planlægge hvornår der ønskes startet op på de enkelte lokaliteter (Stationer).

- Færdiggørelsesfrist (hvor alle arbejder skal være afsluttet): 2024-10-11

1.2 Stadieplan

1.3 Sporspærringer, arbejdstid og transport

1.4 Mobiliseringsdrejebog