

Dato/Frist <sup>1)</sup>	Aktivitet	Udføres af ENTR	Udføres af BDK	Emne
2024.10.22	Kontrakt indgået (forventet).	X	X	Kontrakt
2024.10.29	Kontraktgennemgang (forventet)	X	X	_0 Kontraktgennemgang
2024.10.29	Projekt- og byggelsdelse forestår projektgennemgang (forventet).	X	X	_1 Projektgennemgang
2024.11.13	Opstart på arbejder.	X		A2.3 Tidsplanlægning
2024.11.29	Aflevering af plan for ansøgning om myndighedsgodkendelse af sporkørende materiel, transporttilladelser mv.	X		B0 Logistikplanlægning
2024.11.29	Fremsende ansøgninger om myndighedsgodkendelse af sporkørende materiel, transporttilladelser mv. til rette myndigheder.	X		B0.1 Logistikplanlægning
2024.11.29	Aflevering af plan for bestilling af sporspærringer og kørestrømsafbrydelser.	X		C Adm JBS 2
2024.11.29	Aflevering af plan for og fremsendelse af ansøgning(er) om miljøtilladelser.	X		C1.1 Adm KMA
2024.11.29	Aflevere liste over behov for rettigheder/adgang til BDK Sharepointonline.	X		C3.1 Adm S
2024.11.29	Deltagelse i workshop om Sharepointonline (brug, vejledninger mv).	X	X	C3.3 Adm S
2024.11.29	ENTR fremlægger Arbejdsplan/Arbejdstidsplan for arbejder, herunder logistikplan.	X		B2.2 Logistikplanlægning
2024.11.29	Aflevering af logistikplan, herunder for arbejdsørsel/kørsel i spærret spor samt plan for til- og frakørsel af materialer.	X		B2 Logistikplanlægning
2024.11.29	Aflevering af Kvalitets-, miljø- og arbejdsmiljøplan (KMA)	X		C1 Adm KMA 1
2024.12.06	Godkendelse af detaljeret Arbejdsplan/Arbejdstidsplan.		X	A2.1 Tidsplanlægning
2024.12.06	Aflevering af dokumentation for eget eller underleverandørs sikkerhedscertifikat til kørsel på Banedanmarks infrastruktur, såfremt der skal fremføres køretøjer med egen trækraft uden for spærringer.	X		B4 Logistikplanlægning
2024.12.06	Godkendelse af plan for bestilling af sporspærringer og kørestrømsafbrydelser.		X	C Adm JBS 2.1
2024.12.06	Oprette brugere mv. i BDK Sharepointonline.		X	C3.2 Adm S
2024.12.10	Godkendelse af logistikplan for egne arbejder, herunder for arbejdsørsel/kørsel i spærret spor samt plan for til- og frakørsel af materialer.		X	B2.3 Logistikplanlægning
2024.12.10	Aflevering af liste over sporkørende materiel, der vil blive anvendt ved udførelse af kontrakten, inkl. godkendelser, tilladelser (overensstemmelseserklæringer, Udvidet overensstemmelseserklæringer, ibrugtagningstilladelser), vedligeholdelsesprogram og logbog.	X		B4. Logistikplanlægning
2024.12.10	Aflevering af Jernbanesikkerhedsplan.	X		C Adm JBS 1
2024.12.10	Aflevering af dokumentation for, at ENTR er godkendt til at levere jernbanesikkerhedsmæssige ydelser til BDK.	X		C Adm JBS 1.1
2024.12.10	ENTR gennemgang af plan for håndtering af kvalitets-, miljø- og arbejdsmiljøforhold (KMA).	X	X	C1.1.1 Adm KMA
2024.12.10	Aflevering af input til PSS samt oplyse kontaktperson til beredskabsplan.	X		C1.2 Adm KMA
2024.12.13	Godkendelse af dokumentation for sikkerhedscertifikat til kørsel på Banedanmarks infrastruktur, såfremt der fremføres køretøjer med egen trækraft uden for sporspærringer.		X	B4.1 Logistikplanlægning
2024.12.13	Deltagelse i opfølgningsmøder/statusmøder vedr. mobiliseringsaktiviteter. Dagsorden omfatter mindst følgende emner: - Arbejdsplan/Arbejdstidsplan - Kvalitets-, Miljø- og Arbejdsmiljøplan (KMA) - Jernbanesikkerhedsplan - Logistik og arbejdspladser - Plan for arbejdsørsel/kørsel i spærret spor - Fremdrift i mobiliseringsaktiviteter	X	X	C Adm 2
2024.12.13	Deltagelse i opstartsmøde vedr. Jernbanesikkerhed.	X	X	C Adm JBS _
2024.12.13	Godkendelse af Jernbanesikkerhedsplan,.		X	C Adm JBS 1.1
2024.12.13	Godkendelse af dokumentation for, at ENTR er godkendt til at levere jernbanesikkerhedsmæssige ydelser til BDK		X	C Adm JBS 1.1.2
2024.12.13	Godkendelse af ENTR's Kvalitets-, miljø- og arbejdsmiljøplan (KMA)		X	C1.1.2 Adm KMA
2024.12.13	Godkendelse af plan for og fremsendelse af ansøgning(er) om miljøtilladelser.		X	C1.1.2 Adm KMA
2024.12.13	Udarbejde PSS for det samlede projekt efter input fra ENTR(er).	X		C1.2.1 Adm KMA
2024.12.13	Foretage registrering af eksisterende belægninger på arbejdspladser og adgangsveje inden anlæg/ibrugtagning af arbejdspladser og adgangsveje.	X		C3 Adm R
2024.12.13	Foretage registrering i Register for Udenlandske Tjenesteydere (RUT).	X		C3 Adm R

Note 1)  
Manglende dato/frist samt tidspunkter udfyldes i f. m. kontraktindgåelsen eller på mobiliseringsworkshoppen.