


















Id	Opgavenavn	Varighed	Startdato	Slutdato	Foregående opgaver	oktober okt	november nov	december dec	januar jan	februar feb	marts mar	april apr	maj maj	juni jun		
1	Kontraktindgåelse (forventet)	0 dage	ti 22-10-24	ti 22-10-24		◆ 22-10										
2	Udførelse	142 dage	on 13-11-24	ma 16-06-25		┌──										

Projekt: Bilag 1.1 - Hovedtidsp Dato: ti 27-08-24	Opgave		Projektoversigt		Manuel opgave		Kun start		Deadline	
	Opdeling		Inaktiv opgave		Kun varighed		Kun slutdato		Fremdrift	
	Milepæl		Inaktiv milepæl		Manuel oversigtsopløftning		Eksterne opgaver		Manuel status	
	Hovedopgave		Inaktiv oversigt		Manuel oversigt		Ekstern milepæl			
Side 1										