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ALMINDELIGE BETINGELSER FOR ARBEJDER OG LEVERANCER I BYGGE- OG 
ANLÆGSVIRKSOMHED (AB 18) MED BYGHERRES SUPPLERENDE VILKÅR 
 
Arbejderne udføres i henhold til Almindelige betingelser for arbejder og leverancer i 
bygge- og anlægsvirksomhed (AB 18) med Bygherres supplerende vilkår.  

AB 18 er gengivet i nedenstående venstre spalte. Bygherres supplerende vilkår er anført i 
højre spalte ud fra de berørte paragraffer i AB 18. 
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A. AFTALEGRUNDLAGET 
 

. 

Anvendelse  
§ 1  
Almindelige betingelser er udarbejdet med 
henblik på aftaler om arbejder og leverancer i 
bygge- og anlægsvirksomhed, hvor bygherren 
ikke er forbruger. Betingelserne finder 
anvendelse, når de er vedtaget af aftalens 
parter. 
 

 

Stk. 2. Fravigelse af betingelserne gælder kun, 
når det tydeligt og udtrykkeligt angives i aftalen, 
på hvilke punkter fravigelse skal ske. 
 

Denne højre spalte indeholder Bygherres 
supplerende vilkår (tilføjelser, præciseringer, 
fravigelser og særlige bestemmelser) til AB18. 
Ved modstrid eller anden fortolkningstvivl 
mellem AB18 og de i højre spalte anførte 
supplerende vilkår, gælder de supplerende 
vilkår (højre spalte) forud for AB 18 (venstre 
spalte). Medmindre andet fremgår af 
sammenhængen anvendes i denne højre 
spalte de definitioner, som fremgår af 
Entreprisekontrakten. 

  
  

Definitioner 
§ 2 
Ved leverancer forstås ”bygherren” som 
køberen og ”entreprenøren” som sælgeren. Ved 
underentrepriseforhold forstås ”bygherren” 
som entreprenøren og ”entreprenøren” som 
underentreprenøren. 
 

 

Stk. 2. Ved ”arbejde” forstås også 
entreprenørens levering af materialer mv., 
uanset om entreprenøren som led i arbejdet 
skal indbygge dem eller alene gennemføre en 
leverance. 
 

 

Stk. 3. Ved ”arbejde” forstås også projektering, 
som entreprenøren skal udføre, og ved 
”underentreprise” og ”underentreprenører” 
også teknisk rådgivning og rådgivere antaget af 
entreprenøren til at bistå med denne 
projektering. 
 

 

Stk. 4. Ved ”grænseflade” mellem arbejder 
forstås den del af et arbejde, der grænser op til 
et andet arbejde og er afhængig af eller har 
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betydning for dettes udformning, således at der 
er behov for indbyrdes koordinering. Forholdet 
til eksisterende bygninger eller anlæg kan også 
udgøre en grænseflade. 
 
Stk. 5. Ved ”bygherrens tilsyn” forstås dennes 
byggeledelse, fagtilsyn eller andre 
tilsynsførende, som er særligt udpeget af 
bygherren. I bestemmelser, hvorefter 
”bygherren” kan eller skal foretage en handling 
eller modtage en meddelelse, kan bygherren 
overlade dette til tilsynet eller anden 
repræsentant for bygherren. 
 

 

Stk. 6. Ved ”kvalitetssikring” forstås aktiviteter, 
som har til formål at forebygge mangler i et 
byggeri og sikre, at en valgt kvalitet fastholdes 
under projektering og udførelse. 
 

 

Stk. 7. Ved ”granskning af et projekt” forstås en 
sammenhængende og systematisk gennemgang 
af et projekt som led i kvalitetssikring med 
henblik på at vurdere projektets evne til at 
opfylde kravene til projektet samt at identificere 
relevante problemer. 

 

  
Stk. 8. Beløbsangivelser er uden moms, 
medmindre andet er angivet. 
 

 

Stk. 9. Ved ”arbejdsdage” forstås alle mandage 
til og med fredage, der ikke falder på en 
helligdag, 1. maj, grundlovsdag, juleaftensdag 
eller nytårsaftensdag. 

 

  
Lovvalg 

§ 3  
Retsforholdet skal i det hele behandles efter 
dansk rets regler. 
 

 

Bygherrens udbud 
§ 4 
Ved udbud forstås bygherrens opfordring til at 
afgive tilbud 

 

  
Stk. 2. Der bydes på grundlag af de oplysninger, 
som er indeholdt i udbudsmaterialet. Materialet 
skal være entydigt formuleret. Afhængigt af 
materialets detaljeringsgrad og kravene til 

Er noget i udbudsmaterialet uklart for 
tilbudsgiver, må denne inden spørgefristens 
udløb indhente nærmere oplysninger herom 
hos Bygherre.  
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entreprenørprojektering skal det være 
udformet således, at der er klarhed over ydelser 
og vilkår. 
 

Bygherre har forud for tilbuddet givet 
Entreprenøren adgang til at orienteret sig om 
de stedlige forhold. Ekstrakrav som følge af 
manglende kendskab til eksisterende forhold, 
som Entreprenøren har eller burde have 
observeret ved gennemgang af bygninger 
eller anlæg, vil derfor ikke blive honoreret. 
 

Stk. 3. Udbudsmaterialet skal indeholde 
oplysning om, hvorvidt entreprenøren skal 
udføre projektering, og i givet fald i hvilket 
omfang. 

 

  
Stk. 4. Udbudsmaterialet skal indeholde en 
hovedtidsplan, der skal angive 
 

a) start- og sluttidspunkt for arbejdet, 
b) eventuelle afgørende tidsfrister for 

tidligere færdiggørelse af enkelte dele 
af entreprenørens arbejde 
(mellemfrister), 

c) antallet af sædvanlige spilddage, som 
er indregnet i hovedtidsplanen på 
grund af vejrlig, 

d) eventuelle væsentlige 
rådighedsindskrænkninger på 
byggepladsen, som entreprenøren skal 
tåle, herunder koordinering med andre 
entrepriser, bygherreleverancer og 
ibrugtagning inden aflevering, 

e) sluttidspunkt for kontraktindgåelse, 
entreprenørens udarbejdelse af 
arbejdsplan og bygherrens 
udarbejdelse af detailtidsplan, 

f) start- og sluttidspunkt for 
projektgennemgang, mobilisering, 
sikkerhedskoordinering og 
førgennemgang, samt 

g) start- og sluttidspunkt for 
mængdeverificering, færdiggørelse af 
projektering, entreprenørprojektering 
og projektoptimering, hvis disse 
aktiviteter er aftalt. 

 

Dele af bestemmelsen kan være fraveget i 
Entreprisekontrakten og dennes øvrige bilag, 
som følge af projektets kompleksitet. 

Stk. 5. Hvis entreprenøren foruden en samlet 
tilbudssum skal give tilbud på enhedspriser, skal 
udbudsmaterialet angive, om enhedsprisen skal 
gives for en anslået mængde, og tilbudslisten 
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skal i så fald for hver post angive enhed og 
mængde, således at entreprenøren i sit tilbud 
tilføjer pris pr. enhed og den samlede sum for 
posten. 
  
Stk. 6. Udbudsmaterialet skal endvidere 
indeholde oplysning om andre forhold, der må 
anses for at være af betydning for 
entreprenørens tilbud. 

 

  
Stk. 7. Udbudsmaterialet kan indeholde 
oplysning om særlige forhold, der har væsentlig 
betydning for, at bygherren kan tage byggeriet 
eller anlægget i brug. 

 

  
Entreprenørens tilbud  

§ 5 
Hvis entreprenørens tilbud foruden en samlet 
tilbudssum indeholder tilbud på enhedspriser, 
er begge dele bindende for tilbudsgiveren. 
 

 

Stk. 2. Tilbuddet omfatter kun ydelser, der er 
angivet som hørende til entreprisen på 
tegninger og modeller, herunder digitale 
modeller, der er udleveret til entreprenøren 
som grundlag for tilbudsafgivelsen, eller som er 
nævnt i de afsnit af arbejdsbeskrivelsen, der 
gælder for den pågældende entreprise. 
Tilbuddet indeholder også alle nødvendige 
fagmæssige biydelser til arbejdets 
færdiggørelse, jf. § 12, stk. 2. 
 

 

Stk. 3. Entreprenørens forbehold eller 
fravigelser fra udbudsbetingelserne skal fremgå 
klart og samlet af tilbuddet. 
 

 

Stk. 4. I det omfang entreprenøren skal udføre 
vinterforanstaltninger i vinterperioden (1/11 – 
31/3), skal årstidsbestemte 
vinterforanstaltninger anses for indeholdt i 
tilbuddet, medmindre disse er fælles for flere 
entrepriser. Vejrligsbestemte 
vinterforanstaltninger betales derimod som 
ekstraarbejder. 

Årstidsbestemte foranstaltninger i perioden 
1/1-31/12 skal indeholdes i tilbuddet. 
Vejrligsbestemte foranstaltninger betales i 
henhold til Tilbudspriserne.  

  
Stk. 5. Vedståelsesfristen for tilbud er 20 
arbejdsdage fra tilbuddets datering. Hvis 
bygherrens udbud er sendt til flere tilbudsgivere 

Tilbudsgiver skal vedstå sit tilbud i 40 
Arbejdsdage regnet fra tilbudsfristens udløb. 
Tilbudsgivers vedståelsesfrist berøres ikke af 
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med frist for afgivelse af tilbud, regnes de 20 
arbejdsdage fra den tilbudsfrist, der er fastsat i 
udbuddet. 
 

Bygherres tildelingsbeslutning.  

Entrepriseaftalen  
§ 6.  
Entrepriseaftale indgås ved skriftlig accept af 
det afgivne tilbud eller ved underskrivelse af en 
Entreprisekontrakt. 

 

  
Stk. 2. Hovedtidsplanen med eventuelle aftalte 
ændringer benævnes den aftalte hovedtidsplan. 
 

 

Stk. 3. Følgende rangorden skal være gældende 
ved indbyrdes modstrid mellem 
aftaledokumenternes bestemmelser, 
medmindre andet følger af almindelige 
fortolkningsprincipper: 
 

a) Entrepriseaftalen. 

b) Brevveksling, mødereferater og andet 
skriftligt materiale, der indeholder 
vedtagne ændringer, tilføjelser eller 
præciseringer af udbuds- eller 
tilbudsmaterialet, og som er senere 
end tilbuddet. 

c) Entreprenørens tilbud. 

d) Brevveksling, mødereferater og andet 
skriftligt materiale, der indeholder 
ændringer, tilføjelser eller 
præciseringer af udbudsmaterialet, og 
som er senere end udbuddet og 
tidligere end tilbuddet. 

e) Bygherrens udbudsmateriale.  

f) AB 18. 

Bestemmelsen er fraveget. 
Aftaledokumenternes rangorden fremgår af 
Entreprisekontrakten. 

Overdragelse  
§ 7  
Parterne kan overdrage deres rettigheder i 
henhold til aftalen. 
 

Alle forhold vedrørende overdragelse i § 7 er 
udtømmende reguleret i 
Entreprisekontrakten. 

Stk. 2. Overdrager entreprenøren uforfaldne 
krav i henhold til aftalen, går transporter, der 
står i forbindelse med arbejdets udførelse, forud 
for andre transporter. 
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Stk. 3. En part kan ikke overføre sine 
forpligtelser til andre uden den anden parts 
samtykke. 

 

  
Underentreprise 

§ 8 
I det omfang, det er sædvanligt eller naturligt, at 
arbejdet udføres i underentreprise, kan 
entreprenøren overlade arbejdets udførelse, 
herunder projektering, til andre. Det kan dog 
aftales, at hele eller bestemte dele af arbejdet 
skal udføres af entreprenøren selv eller en 
bestemt underentreprenør, således at det 
kræver bygherrens godkendelse, hvis 
entreprenøren ønsker at overlade udførelsen til 
andre. 
 

 
 
Entreprenøren er forpligtet til løbende i 
forbindelse med Entreprisekontraktens 
indgåelse og igen ved Aflevering at oplyse 
navn og adresse på samtlige hans 
underentreprenører og/eller leverandører og 
giver samtidig ved sit tilbud Bygherre 
transport i misligholdelsesbeføjelser mod 
disse. 

Stk. 2. Bygherrens godkendelse efter stk. 1, 2. 
pkt., kan kun nægtes, hvis det er rimeligt 
begrundet i den udpegede underentreprenørs 
forhold, herunder kvalifikationer, økonomiske 
forhold eller manglende dokumentation efter 
stk. 3, 3. pkt. På bygherrens anmodning skal 
entreprenøren snarest muligt sende bygherren 
oplysning om disse forhold. Bygherren skal give 
skriftlig meddelelse om godkendelse eller afslag 
med begrundelse snarest muligt efter, at 
entreprenøren har givet oplysning om 
udpegning af en underentreprenør og om 
underentreprenørens forhold. 
 

 

Stk. 3. Hvis entreprenøren inden arbejdets 
påbegyndelse har antaget en underentreprenør 
til at udføre arbejde, skal entreprenøren oplyse 
bygherren om det, inden entreprenøren 
påbegynder arbejdet. Hvis entreprenøren 
senere antager eller udskifter en 
underentreprenør, skal entreprenøren oplyse 
bygherren om det, inden underentreprenøren 
påbegynder sit arbejde. På bygherrens 
anmodning skal entreprenøren snarest muligt 
fremsende dokumentation for, at der er indgået 
en aftale med en underentreprenør, og for at 
underentreprenøren har anerkendt, at 
bestemmelserne i § 8 tillige gælder, når en 
underentreprenør overlader arbejdet til andre, 
og at bygherren kan gøre direkte mangelkrav 
gældende mod underentreprenøren i 
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overensstemmelse med stk. 4 og 5. 
 
Stk. 4. Hvis det må anses for godtgjort, at 
bygherren ikke eller kun med stor vanskelighed 
kan gennemføre et krav vedrørende mangler 
mod entreprenøren, er bygherren berettiget til 
at gøre kravet gældende direkte mod 
entreprenørens underentreprenører og 
leverandører, hvis deres ydelse har samme 
mangel. 

 

  
Stk. 5. Et direkte mangelkrav er undergivet de 
begrænsninger, der følger af 
kontraktforholdene både mellem bygherren og 
entreprenøren og mellem entreprenøren og 
underentreprenøren og leverandøren, 
herunder ansvarsfraskrivelser og -
begrænsninger i begge kontraktforhold. Det er 
endvidere undergivet bestemmelserne i kapitel 
J om tvisteløsning. Bygherren giver afkald på 
krav mod underentreprenører og leverandører 
på erstatning uden for kontrakt i anledning af 
forhold, der er omfattet af et direkte 
mangelkrav. Hvis det direkte mangelkrav 
skyldes et forsætligt eller groft uagtsomt forhold 
hos underentreprenøren eller leverandøren, 
finder 1. og 3. pkt. ikke anvendelse. 
 

 

Stk. 6. Bestemmelserne i stk. 1-5 gælder tillige, 
når en underentreprenør eller leverandør 
overlader arbejdets udførelse til andre. 

 

  
B. SIKKERHEDSSTILLELSE  

OG FORSIKRING  
  

Entreprenørens sikkerhedsstillelse  
§ 9  
Entreprenøren skal stille sikkerhed for 
opfyldelse af sine forpligtelser over for 
bygherren senest 8 arbejdsdage efter, at 
entrepriseaftalen er indgået, medmindre andet 
fremgår af udbudsmaterialet. Hvis 
entreprisesummen er mindre end 1 mio. kr., skal 
entreprenøren kun stille sikkerhed, hvis 
bygherren har stillet krav om det i 
udbudsmaterialet. Sikkerheden skal stilles i 
form af betryggende pengeinstitutgaranti, 
kautionsforsikring eller på anden betryggende 
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måde. 
 
Stk. 2. Sikkerheden tjener til fyldestgørelse af 
alle krav, som bygherren har i anledning af 
aftaleforholdet, herunder krav vedrørende 
eventuelle ekstraarbejder og tilbagebetaling af 
for meget udbetalt entreprisesum. 
 

 

Stk. 3. Indtil aflevering har fundet sted, skal den 
stillede sikkerhed svare til 15 % af 
entreprisesummen uden moms. Herefter skal 
sikkerheden nedskrives til 10 %. 
Entreprisesummen efter 2. pkt. skal opgøres 
med tillæg eller fradrag af alle mer- og 
mindrearbejder, i det omfang bygherren 
anmoder om det i afleveringsprotokollen. 

Den stillede sikkerhed nedskrives først, når 
der er sket Aflevering, når alle forhold, 
herunder mangler påberåbt ved Afleveringen, 
er udført/afhjulpet. 
 

  
Stk. 4. For leverancer, som præsteres fuldt 
færdige i rater, skal sikkerheden svare til 10 % af 
købesummen uden moms. 
 

 

Stk. 5. Sikkerheden nedskrives fra 10 % til 2 % 1 
år efter afleveringstidspunktet, medmindre 
bygherren forinden skriftligt har fremsat 
reklamation over mangler. I så fald nedskrives 
sikkerheden, når manglerne er afhjulpet. 
 

Sikkerhedsstillelsen kan tidligst nedskrives, 
når (i) der er gennemført 1 års eftersyn, og (ii) 
mangler konstateret ved 1 års 
gennemgangen er afhjulpet. 

Stk. 6. Sikkerheden ophører 5 år efter 
afleveringstidspunktet, medmindre bygherren 
forinden skriftligt har fremsat reklamation over 
mangler. I så fald ophører sikkerheden, når 
manglerne er afhjulpet. 
 

Sikkerhedsstillelsen kan tidligst ophøre, når (i) 
der er gennemført 5 års eftersyn, og (ii) 
mangler konstateret ved 5 års 
gennemgangen er afhjulpet. 

Stk. 7. Det skal angives i udbudsmaterialet, hvis 
sikkerhedsstillelsen skal ophøre ved aflevering 
af selvstændige entrepriser, hvor der ikke kan 
forekomme mangler efter afleveringen. 
 

 

Stk. 8. Hvis entreprenøren hæver 
entrepriseaftalen, ophører entreprenørens 
sikkerhedsstillelse 3 måneder efter, at aftalen er 
ophævet, medmindre der forinden er indledt 
tvisteløsning efter kapitel J om ophævelsens 
berettigelse. 
 

 

Stk. 9. Hvis arbejder er udskudt til senere 
aflevering, jf. § 45, stk. 1, sker nedskrivningen 
efter stk. 3, 5 og 6, for så vidt angår de udskudte 
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arbejder, efter at de er afleveret. 
 
Stk. 10. Hvis aflevering sker i etaper, jf. § 45, stk. 
4, sker nedskrivningen efter stk. 3 og 5-7 
forholdsmæssigt efter omfanget af den 
afleverede etape. 
 

Sikkerhedsstillelsen hverken nedskrives eller 
ophører ved delaflevering(er), medmindre 
dette er udtrykkeligt aftalt. 

Stk. 11. Hvis bygherren ønsker udbetaling af den 
stillede sikkerhed, skal det skriftligt og samtidigt 
meddeles til entreprenøren og garanten med 
nøje angivelse af arten og omfanget af den 
påståede misligholdelse og størrelsen af det 
krævede beløb. Det krævede beløb skal 
udbetales til bygherren inden 10 arbejdsdage, 
fra meddelelsen er kommet frem, medmindre 
entreprenøren forinden over for 
Voldgiftsnævnet har anmodet om beslutning 
om stillet sikkerhed specielt med henblik på, om 
udbetalingskravet er berettiget, jf. § 67. Hvis 
entreprenøren er erklæret konkurs, kan 
anmodning om beslutning vedrørende 
sikkerhed tillige fremsættes af garanten, der da 
bliver part i sagen 

 

  
Stk. 12. Hvis parterne er uenige om nedskrivning 
eller ophør af sikkerheden, kan hver part – og i 
tilfælde af entreprenørens konkurs tillige 
garanten – anmode om beslutning om stillet 
sikkerhed, jf. § 67. 
 

 

Stk. 13. Hvis det forhold, der begrunder et krav 
efter stk. 11 eller 12, allerede er genstand for 
tvist mellem parterne under en verserende sag 
efter § 68 eller § 69, træder indbringelse af 
kravet under den verserende sag i stedet for 
anmodning om beslutning om stillet sikkerhed. 
 

 

Stk. 14. Entreprenøren skal sikre, at garanten 
har accepteret, at alle tvister om 
sikkerhedsstillelsen afgøres efter reglerne i 
kapitel J, bortset fra § 64. 
 

 

Bygherrens sikkerhedsstillelse  
§ 10  
Bygherren skal stille sikkerhed for opfyldelse af 
sine forpligtelser over for entreprenøren senest 
8 arbejdsdage efter, at entrepriseaftalen er 
indgået, medmindre bygherren er en offentlig 

Bygherre stiller ikke sikkerhed. 
Bestemmelserne i § 10, stk. 1-8 finder derfor 
ikke anvendelse.  
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bygherre eller en almen boligorganisation. 
Sikkerheden skal stilles i form af betryggende 
pengeinstitutgaranti, kautionsforsikring eller på 
anden betryggende måde.  
  
Stk. 2. Sikkerheden tjener til fyldestgørelse af 
alle krav, som entreprenøren har i anledning af 
aftaleforholdet, herunder krav vedrørende 
eventuelle ekstraarbejder. 

 

  
Stk. 3. Sikkerheden skal svare til 3 måneders 
gennemsnitsbetaling – dog mindst 10 % – af 
entreprisesummen uden moms. Hvis aftalen 
udvides med ekstraarbejder i henhold til § 23, 
kan entreprenøren kræve sikkerheden forøget, 
hvis vederlaget for samtlige ubetalte 
ekstraarbejder overstiger en halv måneds 
gennemsnitsbetaling af entreprisesummen. 
Bygherren kan kræve sikkerheden nedsat, hvis 
sikkerheden overstiger den ubetalte del af 
entreprisesummen og ekstraarbejderne. 
 

 

Stk. 4. Sikkerheden ophører, når entreprenøren 
har sendt slutopgørelsen og ikke har nogen ufyl-
destgjorte krav. 
 

 

Stk. 5. Hvis entreprenøren ønsker udbetaling af 
den stillede sikkerhed, skal det skriftligt og sam-
tidigt meddeles til bygherren og garanten med 
angivelse af størrelsen af det krævede beløb. 
Det krævede beløb skal udbetales til 
entreprenøren inden 10 arbejdsdage, fra 
meddelelsen er kommet frem, medmindre 
bygherren forinden over for Voldgiftsnævnet 
har anmodet om beslutning om stillet sikkerhed 
specielt med henblik på, om udbetalingskravet 
er berettiget, jf. § 67. Hvis bygherren er erklæret 
konkurs, kan anmodning om beslutning 
vedrørende sikkerhed tillige fremsættes af 
garanten, der da bliver part i sagen. 
 

 

Stk. 6. Hvis parterne er uenige om ophør af 
sikkerheden, kan hver part – og i tilfælde af 
bygherrens konkurs tillige garanten – anmode 
om beslutning om stillet sikkerhed, jf. § 67. 
 

 

Stk. 7. Hvis det forhold, der begrunder et krav 
efter stk. 5 eller 6, allerede er genstand for tvist 
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mellem parterne under en verserende sag efter 
§ 68 eller § 69, træder indbringelse af kravet 
under den verserende sag i stedet for 
anmodning om beslutning om stillet sikkerhed. 
 
Stk. 8. Bygherren skal sikre, at garanten har 
accepteret, at alle tvister om 
sikkerhedsstillelsen afgøres efter reglerne i 
kapitel J, bortset fra § 64. 
 

 

Forsikring  
§ 11  
Bygherren skal tegne og betale sædvanlig 
brand- og stormskadeforsikring fra arbejdets 
påbegyndelse, indtil mangler, der er påvist ved 
afleveringen, er afhjulpet. Entreprenøren og 
eventuelle underentreprenører skal medtages 
som sikrede på forsikringspolicen. Forsikringen 
skal omfatte samtlige entreprenørers arbejder 
på den bygning eller det anlæg, 
entrepriseaftalen vedrører. Ved om- eller 
tilbygning skal forsikringen dække skade på 
dette arbejde og på den bygning eller det anlæg, 
der er genstand for om- eller tilbygning. 
Selvrisiko påhviler bygherren. 
 

Uden at Entreprenørens ansvar og 
forpligtelser derved begrænses, tegner og 
betaler Bygherre senest på 
Ikrafttrædelsesdatoen sædvanlig all-risk 
forsikring inkl. storm og brand, der omfatter 
skader på Arbejderne og skader på Bygherres 
eventuelle bestående bygninger mv. inkl. 
huslejetab og eventuelle forøgede 
byggerenter.  
 
Forsikringen omfatter Entreprenørens og 
dennes underentreprenørers Arbejder på 
den/de bygning(er) og anlæg, som 
Entreprisekontrakten vedrører.  
 
Forsikringen dækker ikke Entreprenørernes 
maskiner, materiel eller lignende (f.eks. 
stilladser, værktøj og køretøjer).  
 
Selvrisikoen er en del af Entreprisekontrakten, 
som betales af Entreprenøren, såfremt 
Entreprenøren eller dennes 
underentreprenører har forårsaget den 
begivenhed, som udløser selvrisikoen. Ved 
opståede skader skal dette straks af 
Entreprenøren meddeles Bygherre. 

Stk. 2. En offentlig bygherre kan kræve sig stillet 
som selvforsikrer. 
 

 

Stk. 3. Entreprenøren og eventuelle 
underentreprenører skal have sædvanlig 
erhvervs- og produktansvarsforsikring. 
 

Krav til Entreprenørens forsikringsdækning 
fremgår af Entreprisekontrakten. 

Stk. 4. Parterne skal på anmodning 
dokumentere, at forsikringerne er i kraft. 
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C. Udførelse af entreprisen 

 

  
Entreprenørens ydelse  

§ 12 
Arbejdet skal udføres i overensstemmelse med 
aftalen, fagmæssigt korrekt og i overensstem-
melse med bygherrens anvisninger. Materialer 
skal – for så vidt disses beskaffenhed ikke er 
anført – være af sædvanlig god kvalitet. 
Entreprenøren skal kvalitetssikre sine ydelser. 

 

  
Stk. 2. Entreprenøren skal levere alle materialer 
og præstere alle nødvendige biydelser til 
færdiggørelse af arbejdet. 
 

Hvis Bygherre leverer materialer til 
Entreprenørens Arbejder, har Entreprenøren 
pligt til straks efter modtagelsen at påtale 
over for Bygherre, hvis de af Bygherre 
leverede materialer er behæftet med synlige 
fejl eller mangler. Ansvaret for ikke påtalte, 
synlige fejl eller mangler overgår herefter til 
Entreprenøren. 

 
Stk. 3. Entreprenøren skal skriftligt oplyse 
bygherren om anvendelse af metoder og 
materialer, der ikke er gennemprøvede, 
herunder om eventuelle risici derved, 
medmindre anvendelsen er foreskrevet af 
bygherren. 

 
Entreprenøren påtager sig risikoen for 
anvendelse af uprøvede materialer ved frit 
materiale valg. 

  
Stk. 4. Materialer og andre leverancer, som er 
bestemt til indføjelse i arbejdet, skal leveres af 
entreprenøren uden ejendomsforbehold. Når 
de pågældende genstande er leveret på 
byggepladsen, tilhører de bygherren. 
 

Entreprenøren er forpligtet til at levere de 
materialer/leverancer, som specifikt er 
angivet og beskrevet i tilbuddet, eller 
materialer/leverancer med tilsvarende 
funktion og kvalitet, som er 
godkendt/accepteret af Bygherre.  
 

Stk. 5. Materialer og andre leverancer til 
arbejdet skal være leveret med 5 års 
leverandøransvar for mangler ved leverancen. 
Ansvarsperioden regnes fra afleveringen af 
arbejdet og begrænses således, at 
leverandørens ansvar ophører senest 6 år efter 
levering til lager eller videresalg. Leverandøren 
skal endvidere have anerkendt, at bygherren 
kan gøre mangelkrav gældende direkte mod 
leverandøren efter § 8, stk. 4 og 5. 

 

  
Stk. 6. Entreprenøren kan undlade at opfylde 
bestemmelsen i stk. 5, hvis dette vil medføre 

 



14 

 

betydelig merudgift for denne eller væsentlig 
forsinkelse af arbejdet, eller det ved mindre 
omfattende leverancer vil være besværligt at 
kontrollere overholdelsen af bestemmelsen. 
Bygherren skal ved væsentlige leverancer have 
meddelelse om undladelsen snarest muligt 
efter, at tilbud fra leverandøren er indhentet. 
  
Stk. 7. Entreprenøren skal løbende foretage 
oprydning og rømning og omgående fjerne 
kasserede materialer fra byggepladsen. 
 

 

Arbejds- og detailtidsplan  
§ 13  
Entreprenøren skal inden for den frist, der er 
angivet i den aftalte hovedtidsplan, udarbejde 
en arbejdsplan, der overholder fristerne i den 
aftalte hovedtidsplan. Arbejdsplanen skal 
angive rækkefølgen for de enkelte dele af 
entreprenørens arbejde og tage højde for 
parternes forpligtelser efter 
arbejdsmiljøreglerne.  
 

Entreprenøren skal senest 10 Arbejdsdage 
efter Ikrafttrædelsesdatoen, dog senest ved 
første byggemøde, fremsende 
arbejdsplan(er) til Bygherre. 
 
Arbejdsplanerne skal være i 
overensstemmelse med de i hovedtidsplanen 
anførte datoer og skal indeholde alle 
væsentlige aktiviteter med en 
detaljeringsgrad, der skal afstemmes med 
Bygherre. 
 
Når en arbejdsplan er fastlagt og godkendt af 
Bygherre, må den kun ændres med Bygherres 
samtykke. 
 
Dersom Entreprenøren under Arbejdernes 
udførelse skønner, at det ikke vil være muligt 
at overholde de i arbejdsplanen angivne 
tidsfrister, skal Entreprenøren straks og 
skriftligt underrette Bygherre om dette. 
 
Godkendelse af en ændret arbejdsplan fritager 
ikke Entreprenøren for ansvar for forsinkelser i 
forhold til de i Entreprisekontrakten fastsatte 
tidsfrister.  
 

Stk. 2. Hvis bygherren har antaget flere 
entreprenører, skal bygherren i samarbejde 
med disse udarbejde en samlet arbejdsplan 
(detailtidsplan), inden arbejderne påbegyndes. 
Detailtidsplanen skal angive rækkefølgen for de 
enkelte dele af arbejderne. 
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Stk. 3. Indsigelse mod detailtidsplanen skal 
skriftligt meddeles bygherren inden 5 
arbejdsdage efter modtagelsen. 
 

 

Stk. 4. Medvirker en entreprenør ikke i 
fornødent omfang efter stk. 1-2, kan bygherren 
fastlægge den pågældendes arbejdsplan i 
nødvendigt omfang og lade den indgå i 
detailtidsplanen. 
 

 

Opdatering af arbejds- og tidsplaner  
§ 14 

 

Overholdelsen af arbejds- og tidsplaner skal 
løbende vurderes. Hvis det forventes, at 
planerne ikke vil blive overholdt, skal de 
opdateres med angivelse af, i hvilket omfang der 
kræves eller accepteres fristforlængelse, og om 
forsinkelsen angår en dagbodsbelagt frist 

 

  
Stk. 2. Medvirker en entreprenør ikke i 
fornødent omfang ved opdatering af planerne, 
kan bygherren opdatere den pågældendes 
arbejdsplan i nødvendigt omfang og lade den 
indgå i detailtidsplanen. 
 

 

Afsætning og byggeplads 
§ 15 

 

Bygherren afsætter de bestemmende 
hovedlinjer og højder (koter), mens al øvrig 
afsætning foretages af entreprenøren.  
 

Alle afsætninger og vedligeholdelse skal 
foretages af Entreprenøren. 

Stk. 2. Ved byggearbejder sørger bygherren i 
nødvendigt omfang for etablering af 
stikledninger for afløb, el, gas, vand og varme 
frem til byggepladsen. 

 

  
Stk. 3. Bygherren betaler nødvendige 
tilslutningsbidrag og afholder eventuelle afgifter 
og gebyrer som følge af, at skure, containere, 
stillads mv. efter aftale ikke skal placeres på 
byggepladsen. 

 

  
Digitale bygningsmodeller mv.  

§ 16  
Hvis der skal bruges digitale bygningsmodeller 
ved et bygge- og anlægsarbejde, skal det i ud-
budsmaterialet fastsættes, til hvad og i hvilket 
omfang modeller skal bruges, herunder om de 
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skal bruges til planlægning og projektering samt 
under udførelsen, og om der ved byggeriets 
afslutning skal leveres en digital som udført-
model til brug for senere drift og ombygning. 
Der skal endvidere træffes bestemmelse om, 
hvilket projektmateriale der skal tillægges 
forrang i tilfælde af uoverensstemmelse med 
andet projektmateriale.  
 
Stk. 2. Den, der stiller en digital bygningsmodel 
til rådighed for andre, skal samtidig anvise, til 
hvad og i hvilket omfang modellen må bruges, 
herunder til projektering, mængdeberegning, 
kollisionstest og udførelse. Den pågældende 
skal samtidig oplyse, om der på det pågældende 
stade gælder en fravigelse af den generelle 
bestemmelse om forrang, jf. stk. 1, sidste pkt. 
 

 

Stk. 3. I det omfang andre i samarbejdet om en 
digital bygningsmodel, herunder en samlet 
digital bygningsmodel, skal levere input til den, 
skal den, der stiller en model til rådighed, anvise, 
hvilket input der skal leveres, i hvilken form og 
dataformat samt hvornår. Bygherren skal ved 
aftale med de pågældende sikre, at de er 
forpligtet til at følge disse anvisninger. Dette 
gælder også, hvis entreprenøren ved byggeriets 
afslutning skal levere input til en digital som 
udført-model. 
 

 

Stk. 4. Data skal leveres og indlæses i åbne 
dataformater. Den, der leverer eller indlæser 
data, skal oplyse, hvilket software 
dataformaterne er fremstillet med.  
 

 

Stk. 5. Den, der stiller en digital bygningsmodel 
til rådighed, bærer risikoen for fejl i den digitale 
model, eget input og grænseflader til andres 
projektering i modellen, men ikke for fejl ved 
andres brug af modellen, i andres input eller i 
den standard software, som bruges til 
udarbejdelse af modellen.  
Stk. 6. Bestemmelserne i stk. 1-5 om digitale 
bygningsmodeller finder tilsvarende anvendelse 
på andre digitale data med de fravigelser, der 
følger af forholdets natur. 
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Entreprenørprojektering 
§ 17 

 

Entreprenøren skal kun projektere, hvis dette er 
aftalt (delt rådgivning). I det omfang entre-
prenørens arbejde i aftalen er beskrevet ved 
angivelse af funktionskrav, skal entreprenøren 
udføre den nødvendige projektering herfor. 
Entreprenørens fremsættelse af forslag, som 
bygherren implementerer, indebærer ikke, at 
entreprenøren påtager sig projekteringen eller 
har risiko eller ansvar for forslaget. 
 

Foreslår Entreprenøren anvendelse af 
utraditionelle arbejdsmetoder eller 
materialer, der ikke er foreskrevet i 
udbudsmaterialet, påhviler det 
Entreprenøren, uden udgift for Bygherre, at 
dokumentere sådanne arbejdsmetoders eller 
materialers egnethed til Arbejdernes 
udførelse. 
 
Hvis Bygherre accepterer anvendelsen af 
sådanne materialer og/eller arbejdsmetoder, 
indestår Entreprenøren for, at materialet 
og/eller metoden sikrer, at styrke, 
holdbarhed, funktion mv. mindst er af en 
kvalitet, som svarer til det foreskrevne. 
 

Stk. 2. Hvis entreprenøren skal projektere, skal 
bygherren udpege en projekteringsleder. 
Projekteringslederen repræsenterer bygherren 
over for entreprenøren med hensyn til 
projekteringens tilrettelæggelse og udførelse. 
Projekteringslederen kan give og modtage 
meddelelser vedrørende projekteringen samt 
give anvisninger med hensyn til 
tilrettelæggelsen af de forskellige 
entreprenørers projektering i deres indbyrdes 
forhold. 
 

 

Stk. 3. Entreprenøren skal projektere i 
overensstemmelse med aftalen, god 
projekteringsskik og bygherrens anvisninger. 
Entreprenørens projekt skal indeholde 
oplysninger om projektets forbindelse med det 
øvrige projekt i de i aftalen fastlagte 
grænseflader. Koordinering af det samlede 
projekt, herunder fastlæggelse af grænseflader, 
påhviler bygherren, jf. stk. 2. Entreprenøren skal 
deltage i tværfaglig granskning af det samlede 
projekt, idet hver part gransker eget projekt og 
dettes grænseflader til andres projekt. 
 

 

Stk. 4. Hvis entreprenørens projekt indebærer 
anvendelse af metoder og materialer, der ikke 
er gennemprøvede, skal entreprenøren skriftligt 
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oplyse bygherren om det og om eventuelle risici 
derved.  
 
Stk. 5. Hvis parterne aftaler, at projekteringen 
skal opdeles i faser, skal de sætte frist for 
levering af de enkelte faser, og bestemmelserne 
i stk. 6-8 gælder da tillige hver fase.  
 

 

Stk. 6. Entreprenøren skal foretage 
kvalitetssikring, herunder eventuelt granskning 
af sit projekt, jf. § 21, stk. 1.  
 

 

Stk. 7. Entreprenøren skal give bygherren 
skriftlig meddelelse om færdiggørelse af 
projektet (færdigmelding) med henblik på 
bygherrens godkendelse. Resultatet af 
entreprenørens kvalitetssikring skal vedlægges 
meddelelsen.  
 

 

Stk. 8. Bygherren skal snarest muligt efter 
færdigmeldingen skriftligt meddele 
entreprenøren, om bygherren er enig i, at 
projektet er leveret, og om bygherren kan 
godkende det som grundlag for entreprenørens 
videre arbejde. I meddelelsen skal bygherren 
angive eventuelle mangler ved det leverede 
eller forbehold for godkendelsen. 
 

 

Projektmangler 
§ 18 

 

Entreprenøren har pligt og ret til at afhjælpe 
mangler ved sin projektering, der påvises ved 
leveringen af de enkelte faser efter § 17 eller 
senere.  
 

 

Stk. 2. Bygherren skal skriftligt fastsætte en frist 
til afhjælpning af påviste mangler. Fristens 
længde fastsættes under hensyntagen til 
manglernes art og omfang samt forholdene i 
øvrigt. Entreprenøren skal give bygherren 
skriftlig meddelelse, når manglerne er afhjulpet. 
 

 

Stk. 3. Hvis bygherren efter udløbet af fristen i 
stk. 2 – eller efter at entreprenøren har meddelt, 
at afhjælpning har fundet sted – finder, at 
manglerne ikke er afhjulpet, skal bygherren 
inden 10 arbejdsdage skriftligt meddele 
entreprenøren, hvilke mangler der stadig 
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påberåbes. 
 
Stk. 4. Bygherren har herefter ret til at lade de 
påberåbte mangler udbedre for entreprenørens 
regning (udbedringsgodtgørelse) eller til afslag i 
entreprisesummen, jf. § 52. 

 

  

Projektgennemgang  

§ 19  

Inden udførelsen af bygge- og anlægsarbejdet 
påbegyndes, skal bygherren sammen med råd-
giver og entreprenør gennemgå det aftalte 
projekt og eventuelle projektbidrag og forslag til 
materialevalg fra entreprenører og 
leverandører. Der skal endvidere gennemføres 
projektgennemgang ved senere ændringer i 
projektet, hvis bygherren eller entreprenøren 
vurderer, at der er behov for det.  
 

Entreprenøren skal deltage i 
projektgennemgang. Entreprenøren skal 
samtidig sørge for, at dennes eventuelle 
underentreprenører indkaldes og deltager i 
projektgennemgangen med Bygherre.  
 
Entreprenøren skal, hvis ikke andet aftales, 
deltage i en gennemgang af 
udbudsmaterialet med Bygherre og de 
implicerede rådgivere.  
 
Alle udgifter til rutinemæssige prøver og 
udarbejdelse af rapporter skal være medtaget 
i Entreprenørens tilbud. Tilsynets godkendelse 
og stikprøvekontrol fritager ikke 
Entreprenøren for ansvar.  
 

Stk. 2. Projektgennemgangen sker med henblik 
på at opnå en fælles forståelse af projektet, 
herunder af grænseflader og tidsfølge mellem 
de enkelte dele af projektet, og på at give 
entreprenøren mulighed for at præge 
byggeprocessen ved at påpege 
uhensigtsmæssigheder i projektet. Den sker 
endvidere med henblik på at afdække risici og 
forberede håndtering heraf samt på at afdække 
uklarheder og utilstrækkeligheder i projektet. 
Ved projektgennemgangen skal parterne 
udpege nærmere bestemte arbejder eller 
materialer, der skal føres tilsyn med efter § 21, 
stk. 4. 
 

 

Stk. 3. Bygherren skal forestå 
projektgennemgangen. Alle parter skal 
medvirke loyalt ved projektgennemgangen.  
 

 

Stk. 4. Bygherren skal inddrage 
bygherrerådgiver, projekteringsleder, 
byggeleder, sikkerhedskoordinator og andre 
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rådgivere, der deltager i projekterings- og 
udførelsesfasen. Bygherren skal sikre, at 
rådgiveren inddrager underrådgivere, der har 
bidraget til projekteringen. Entreprenøren skal 
inddrage valgte underentreprenører og 
leverandører, der skal udføre entreprisen, eller 
som har bidraget eller skal bidrage til 
projekteringen. 
  

Stk. 5. Bygherren, rådgiveren og entreprenøren 
skal snarest muligt give meddelelse til hinanden 
om uhensigtsmæssigheder, uklarheder og 
utilstrækkeligheder, som de afdækker. Det 
samme gælder fejl ved projektet, som de bliver 
opmærksomme på.  
 

 

Stk. 6. Bygherren skal snarest muligt udarbejde 
en redegørelse for projektgennemgangen med 
en beskrivelse af, hvad der har været behandlet, 
og hvor megen tid, der er brugt på de enkelte 
dele af projektet. Redegørelsen skal endvidere 
indeholde en beskrivelse af forhold omfattet af 
stk. 5 med angivelse af de foranstaltninger, der 
skal træffes til at afbøde dem. Bemærkninger til 
redegørelsen skal snarest muligt sendes til 
bygherren. 

 

  

Stk. 7. De projekterende skal snarest muligt 
udføre nødvendig opretning af deres projekt i 
overensstemmelse med redegørelsen.  
 

 

Stk. 8. Entreprenøren og bygherren skal snarest 
muligt give den anden part skriftlig meddelelse 
om sine eventuelle krav om forandring i aftalen 
med hensyn til pris, tid og sikkerhed som følge 
af de foranstaltninger til afbødning, der fremgår 
af redegørelsen. Bestemmelserne i § 25, stk. 3-
5, finder tilsvarende anvendelse. 
 

 

Forhold til myndigheder 
§ 20 
Bygherren sørger for nødvendig godkendelse af 
projektet og afholder udgifterne herved. Dette 
gælder tillige den del af projekteringen, der 
udføres af entreprenøren.  
 

 

Stk. 2. Entreprenøren sørger for anmeldelser, 
ansøger om tilladelser, rekvirerer syn og 

Entreprenøren har ansvaret for de 
nødvendige anmeldelser mv. til myndigheder, 
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fremskaffer attester, der vedrører selve 
arbejdets udførelse, og afholder udgiften 
herved. Dispensationer kan kun søges efter 
aftale med bygherren. 

forsyningsselskaber mv. Eventuelle afgifter, 
gebyrer mv. skal være indeholdt i 
Entreprisesummen.  
 
Entreprenøren har ansvaret for, inden at 
Arbejderne påbegyndes hos ledning- og/eller 
kabelejere, at fremskaffe påkrævede 
oplysninger om ledninger og kabler mv. i de 
berørte områder.  
 
Entreprenørens ansøgning om dispensation 
kræver Bygherres forudgående samtykke.  
 
Entreprenøren betaler udgifter til 
affaldsbortskaffelse, medmindre andet 
fremgår af udbudsmaterialet. 
 
Entreprenøren er forpligtet til løbende af 
orientere Bygherre om alle henvendelser til 
myndighederne. Dette omfatter også en pligt 
for entreprenøren til at fremskaffe 
ibrugtagningstilladelse i henhold til 
byggelovens bestemmelser. 

  

Kvalitetssikring, tilsyn og kassation  

§ 21  

Bygherren kan i udbudsmaterialet fastsætte 
bestemmelser om entreprenørens 
kvalitetssikring af arbejdet, herunder eventuel 
projektering, samt om arten og omfanget af 
prøver, og om den dokumentation for arbejdets 
udførelse, for anvendte materialers oprindelse 
og egenskaber og for udførte prøver, som 
entreprenøren skal afgive. Bestemmelser 
herom kan indgå i en udbudskontrolplan.  
 

 

Stk. 2. Bygherren kan under arbejdets udførelse 
og ved afleveringen forlange yderligere prøver. 
Også i sådanne tilfælde skal entreprenøren stille 
fornødent mandskab til disposition ved 
prøvernes udtagning og undersøgelse. Hvis de 
yderligere prøver viser kontraktmæssig ydelse, 
skal bygherren betale herfor som ekstraarbejde. 
I modsat fald skal entreprenøren betale 
bygherrens udgifter.  
 

 

Stk. 3. Entreprenøren skal give bygherren 
adgang til de arbejdspladser og 
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produktionssteder, hvor arbejdet udføres. 
Bygherren kan endvidere kræve de oplysninger, 
der er nødvendige for at bedømme ydelsen.  
 
Stk. 4. Entreprenøren og bygherren indkalder til 
tilsynsgennemgang af nærmere bestemte 
arbejder eller materialer, der er udpeget efter 
aftale ved projektgennemgangen, med henblik 
på en vurdering af, om de pågældende ydelser i 
henseende til nærmere angivne egenskaber er 
kontraktmæssige eller må kasseres som ikke 
kontraktmæssige. Entreprenøren og bygherren 
kan herudover ved behov anmode om 
tilsynsgennemgang efter 1. pkt.  
 

 

Stk. 5. Entreprenøren skal inden 
tilsynsgennemgangen efter stk. 4 have foretaget 
og på anmodning dokumenteret aftalt 
kvalitetssikring. Ved tilsynsgennemgangen 
udfærdiges en tilsynsprotokol, hvori de 
gennemgåede egenskaber ved arbejderne eller 
materialerne anføres med oplysning om 
godkendelse eller kassation.  
 

 

Stk. 6. Bygherren fører tilsyn under arbejdets 
gang og kan kassere ikke kontraktmæssige 
arbejder eller materialer. Denne kassation skal 
ske så hurtigt som muligt. 

Alle udgifter i forbindelse med kassation af 
arbejder eller materialer er Bygherre 
uvedkommende, ligesom kassation ikke giver 
Entreprenøren ret til tidsfristforlængelse. 

  

Stk. 7. Tilsyn fra bygherrens side fritager ikke 
entreprenøren for selv at føre kontrol. 

 
 

  

Bygherrens anvisninger om arbejdets 
udførelse 

 

§ 22  

Bygherren kan give anvisninger om udførelse af 
arbejdet. 
 

 

Stk. 2. Entreprenøren skal indhente bygherrens 
afgørelse, hvis aftalen og dennes grundlag ikke 
yder tilstrækkelig vejledning til udførelse af 
arbejdet. 
 

 

Stk. 3. Finder entreprenøren, at bygherrens 
anvisninger om arbejdets udførelse efter stk. 1 
og 2 indebærer en ændring af arbejdet efter § 
23, skal entreprenøren snarest muligt meddele 
bygherren dette. 
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Ændringer i arbejdet 

§ 23 
 

Bygherren kan forlange ændring i arbejdet, når 
ændringen har naturlig sammenhæng med de 
aftalte ydelser. En ændring kan gå ud på, at 
entreprenøren skal yde noget i tillæg til eller i 
stedet for det oprindelig aftalte, at ydelsens 
karakter, kvalitet, art eller udførelse skal 
ændres, eller at aftalte ydelser skal udgå.  
 

Ændringer skal, medmindre andet aftales 
med Bygherre, udføres på de vilkår, som 
gælder for Arbejderne i øvrigt.  
Ændringer, der ikke medfører forøgede 
materialeleverancer og/eller arbejder, er 
indeholdt i Entreprisesummen.  
 
 

Stk. 2. Entreprenøren har ret til at udføre en 
forlangt ændring, medmindre bygherren påviser 
særlige grunde til at lade andre udføre arbejdet, 
herunder at entreprenørens økonomiske krav 
for udførelsen ikke er rimeligt. 
 

Bygherre kan lade Arbejder udføre af 
tredjemand, hvis der ikke kan opnås enighed 
om pris og/eller tid for udførelsen. 
Tilsvarende gælder, hvis Entreprenøren ikke i 
medfør af udbudsreglerne kan udføre 
ændringen.  
 

Stk. 3. Bygherrens krav om en ændring skal 
fremsættes skriftligt eller på et byggemøde og 
skal beskrive ændringen nærmere. 
 

Ingen ekstraarbejder eller ændringer i 
Arbejderne accepteres af Bygherre, 
medmindre der til grund herfor foreligger en 
skriftlig aftale (eller aftaleseddel), hvor 
ændringen beskrives, og som er underskrevet 
af Bygherre og Entreprenøren.  
 
Aftaler om mer- eller mindre ydelser skal 
fremgå af byggemødereferatet.  
 
En ændring af tid og/eller sikkerhed er 
godkendt, når Bygherre har accepteret dette i 
et byggemødereferat.  
 
På Bygherrens anmodning er Entreprenøren 
forpligtet til at afgive et tilbud i fast pris på 
udførelsen af ekstraarbejdet. 

Merbetaling og besparelse  

§ 24   

Hvis en ændring angår et arbejde, der gælder 
enhedspris for, skal entreprisesummen 
reguleres op eller ned i overensstemmelse 
hermed, medmindre der træffes anden aftale, 
jf. § 25, stk. 4. Regulering efter enhedspris skal 
kun ske inden for +/-100 % af den enkelte post i 
tilbudslisten. Endvidere skal regulering efter 
enhedspris for merarbejde kun ske med indtil 
+20 % af entreprisesummen, beregnet ved at 
tælle alle merarbejder sammen, og for 
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mindrearbejder med indtil -10 % af entrepri-
sesummen, beregnet ved at tælle alle 
mindrearbejder sammen. Hvis et arbejde 
samtidig udskiftes med et andet arbejde, indgår 
kun forskellen mellem de to arbejders pris i 
beregningen af summen af enten mer- eller 
mindrearbejder.  
 
Stk. 2. Ved enhedsprissat merarbejde, som 
overstiger variationsgrænserne i stk. 1, sker 
regulering også efter enhedspris, medmindre 
det godtgøres, at forudsætningerne for 
enhedsprisen ikke er til stede. 
 

 

Stk. 3. Bortset fra tilfælde, hvor der efter stk. 1 
og 2 sker regulering efter enhedspris, udføres 
ændringsarbejde som regningsarbejde, 
medmindre der træffes anden aftale efter § 25, 
stk. 4. 
 

Ved regningsarbejde, skal Entreprenøren 
iagttage Bygherres supplerende vilkår til § 24, 
stk. 4. 

Stk. 4. Ved udførelse af et ændringsarbejde i 
regning skal regningen opgøres med nærmere 
specifikation af arbejdstimer, materialer og 
materiel.  
 

Inden ændringsarbejder påbegyndes, skal 
Entreprenøren til Bygherre ved 
regningsarbejder fremsende et overslag, som 
skal godkendes af Bygherre. For 
ekstraarbejder udført i regning, gælder 
følgende: 
 
a) De arbejdstimer, der er brugt til 

Arbejdet, multipliceret med en bruttoti-
meløn, der er oplyst i tilbuddet, eller 
særskilt aftalt.  
Såfremt en formand og eventuel 
byggepladstekniker udelukkende er 
beskæftiget med det pågældende 
Arbejde, medregnes hans timer ved 
ovennævnte beregning. Er han kun 
delvis, men dog i væsentligt omfang 
beskæftiget ved arbejdet, vil hans timer 
efter aftale med Bygherre 
forholdsmæssigt kunne medregnes ved 
beregningen. De i tilbudslisten anførte 
timesatser er også gældende for 
underentreprenører. 

 
b) Beløb, som Entreprenøren har udbetalt 

for materialer, der indgår blivende i 
bygværket, eller som i øvrigt er nød-
vendige for Arbejdets udførelse, 
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herunder forbrugsgods i det omfang, 
det forbruges ved Arbejdet. Genind-
vundne materialer modregnes i 
Entreprenørens tilgodehavende. Det er 
et krav, at materialer, forbrugsgods 
etc. indkøbes bedst muligt af 
Entreprenøren i fornødent samråd med 
Bygherren og debiteres på grundlag af 
dokumenterede fakturapriser.  

 
           Eventuelle rabatter på prislistepriser til-

falder Bygherre, mens kontant-
rabatter, årsbonus og lignende tilfalder 
Entreprenøren. 

 
 Disse bestemmelser er også gældende, 

såfremt materialerne leveres via en 
underentreprenør, og der kan ikke 
tillægges omkostninger ved 
administration af fakturaer. 

 
 Desuden betales Entreprenørens 

faktiske udgifter til kørsel, fragt, 
bugsering og andre transporter til og 
fra arbejdsstedet.  

 

 Til de således beregnede udgifter til 
materialer, forbrugsgods, transport 
mv., ekskl. moms, lægges et salær på 
10 %. 

 
c) Godtgørelse af rene regningsbeløb fra 

en underentreprenør med et salær på 
10 %. Entreprenørens ydelser i 
forbindelse med dette regningsbeløb 
skal være indeholdt i de 20 % tillæg. 

 I tilfælde af, at Arbejdet udføres af et 
konsortium, bortfalder salærdelen for 
sådanne regningsbeløb, hvor den 
enkelte deltager i konsortiet udfører 
ændringsarbejder som underentre-
prenør for dette. 

 

 Betaling til underentreprenører skal 
dokumenteres på grundlag af 
specificerede bilag. 

 
d) For større materiel, for hvilket der ikke 

er angivet enhedspriser i tilbudslisten, 
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ydes der Entreprenøren lejegodt-
gørelse for maskintid efter timetakster, 
der er oplyst i tilbuddet eller særskilt 
aftalt. Til sådan lejebetaling lægges 
intet salær. 

 

Af de ovennævnte salærer samt den under a) 
nævnte bruttoløn afholder Entreprenøren alle 
udgifter til al arbejdsledelse mv. (bortset fra 
løn til eventuelt medarbejdende formand eller 
byggepladstekniker, jf. a)) til forsikringer, 
administration samt udgifter i forbindelse 
med anvendelse af værktøj og mindre ma-
teriel med nyværdi mindre end kr. 10.000,- pr. 
enhed. 
 
Entreprenøren specificerer ved arbejdssedler 
(dagrapporter) samtlige medgåede 
arbejdstimer, maskintid, materialer og 
forbrugsgods. Arbejdssedlerne skal afleveres 
til bygherren til accept og påtegning dagligt 
for det pågældende regningsarbejde. 
 
Bygherren skal under udførelsen af 
regningsarbejdet have lejlighed til at føre 
løbende kontrol med de medgåede arbejds-
timer, maskintid og materialer mv. 
 
Entreprenøren skal månedsvis fremsende 
specificeret regning over udført 
regningsarbejde med tilhørende bilag til 
dokumentation af de afholdte udgifter. 
  

Stk. 5. Ved formindskelse af arbejdets omfang 
skal entreprenøren godskrive bygherren de 
udgifter, som spares eller burde have været 
sparet, dog højst det beløb, arbejdet er opgjort 
til i entrepriseaftalen. Vedrører formindskelsen 
et arbejde, der gælder enhedspris for, jf. stk. 1, 
skal dette kun ske i det omfang, mindrearbejdet 
medfører, at entreprisesummen formindskes 
med mere end 10 %. 
 

 

Pris, tid og sikkerhed efter en ændring 
§ 25 
Parternes eventuelle krav om forandring i 
aftalen med hensyn til pris, tid og sikkerhed som 
følge af en ændring i arbejdet eller i 
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forudsætninger for dets udførelse skal snarest 
muligt fremsættes skriftligt eller på et 
byggemøde. Det samme gælder en parts krav 
om forandringer i aftalen som følge af et 
godkendt forslag fra entreprenøren eller en 
anvisning fra bygherren efter § 22 eller § 26, 
som parten anser for en ændring i arbejdet, selv 
om forslaget eller anvisningen ikke angiver at 
indebære en ændring. 
  

Stk. 2. Efter forespørgsel fra en part skal den 
anden part snarest muligt skriftligt meddele, om 
denne anser et nærmere bestemt arbejde for en 
ændring, der medfører krav om forandringer i 
aftalen med hensyn til pris, tid og sikkerhed. 
Entreprenøren er ikke forpligtet til at igangsætte 
arbejdet, før bygherren har svaret.  
 

 

Stk. 3. Hvis en part har fremsat krav efter stk. 1 
om forandring i aftalen med hensyn til pris, tid 
eller sikkerhed, skal den anden part snarest 
muligt skriftligt meddele, om kravet accepteres, 
og hvis ikke, skal denne begrunde dette.  
 

 

Stk. 4. Parterne skal snarest indgå skriftlig 
tillægsaftale om en ændring efter § 23 og om 
deraf følgende forandringer i aftalen med 
hensyn til pris, tid og sikkerhed. Forhandlinger 
herom må ikke forsinke arbejdets udførelse.  
 

 

Stk. 5. Bygherren skal løbende registrere 
forlangte ændringer efter § 23, krav efter stk. 1, 
anmodninger og meddelelser efter stk. 2, § 22, 
stk. 3, og § 26, stk. 1 og 2. Finder entreprenøren, 
at der er fejl i bygherrens registrering, skal 
entreprenøren snarest muligt meddele 
bygherren dette. 

Forhold omfattet af stk. 5 skal gennemgås 
på bygherremøder, og skal gengives i 
bygherremødereferaterne. 
 

  
Hindringer  

§ 26   
Hvis entreprenøren finder, at arbejdet ikke kan 
udføres i overensstemmelse med den indgåede 
aftale, skal entreprenøren snarest muligt 
meddele bygherren dette og følge dennes 
anvisninger.  
 

Entreprenøren har pligt til at gennemføre 
påkrævede undersøgelser vedrørende 
uklarheder, hindringer eller lignende forhold, 
som har indflydelse på Entreprenørens 
gennemførelse af Arbejderne.  
 
Konstaterede uklarheder, hindringer eller 
lignende forhold, som har indflydelse på 
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Entreprenørens gennemførelse af 
Arbejderne, skal straks meddeles Bygherre. 
Aftalte løsninger, teknisk såvel som 
økonomiske, skal være noteret i et af begge 
parter godkendt byggemødereferat forinden 
gennemførelse. 
 
Entreprenøren skal straks mundtligt og 
skriftligt meddele Bygherre, hvis risiko for 
kollaps/nedbrud/hurtigere 
nedslidning/større omkostninger for 
leverancer opstår grundet materialevalg, 
konstruktionsprincipper og/eller den valgte 
teknologi, ligesom Entreprenøren har pligt til 
at orientere Bygherre om forbedrede 
teknologiske løsningsforslag.  
 
Entreprenøren skal ved kollaps/nedbrud i 
dennes anlæg i drift straks underrette 
Bygherre.  
 

Stk. 2. Bestemmelsen i stk. 1 gælder tillige, hvis 
entreprenøren finder, at der opstår forhold, 
som hindrer eller vanskeliggør arbejdet eller gør 
det nærliggende, at bygherren påføres ulempe 
eller tab, herunder pådrager sig ansvar over for 
tredjemand. Hvis der ikke er tid til at indhente 
bygherrens anvisninger, skal entreprenøren – 
mod betaling og fornøden forlængelse af 
tidsfrister – bedst muligt træffe foranstaltninger 
for at undgå, at bygherren lider tab, og snarest 
muligt meddele bygherren dette. 
 

 

Stk. 3. Udbudsmaterialet skal indeholde 
oplysninger om foretagne undersøgelser 
vedrørende grundvands- og jordbundsforhold, 
forurening, ledninger, kabler, farlige stoffer og 
materialer samt andre hindringer. I det omfang 
udbudsmaterialet ikke indeholder 
fyldestgørende oplysninger om hindringerne, 
skal foranstaltningerne herimod og ulemperne 
herved betales som ekstraarbejder. 
 

 

Stk. 4. Hvis der trods gennemførelse af 
forundersøgelser som nævnt i stk. 3, der er 
rimelige eller sædvanlige under hensyntagen til 
grundens karakter, beliggenhed og tidligere 
anvendelse, viser sig uforudsete forhold, som 
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medfører offentlige påbud eller forbud, der 
medfører, at arbejdets videre førelse hindres 
eller bliver urimelig byrdefuld for bygherren, 
kan denne afbestille entreprisen. Ved 
afbestilling skal bygherren betale 
entreprenøren erstatning for det tab, 
entreprenøren lider ved afbestillingen, bortset 
fra den fortjeneste, entreprenøren mister ved 
ikke at fuldføre arbejdet. 
  

Risikoens overgang  
§ 27  
Entreprenøren bærer indtil afleveringen 
risikoen for skade på eller bortkomst af arbejde 
og materialer. Det samme gælder materialer, 
som bygherren har leveret, når disse er kommet 
i entreprenørens besiddelse.  
 

 

Stk. 2. Entreprenøren bærer dog ikke risikoen 
for skade eller bortkomst som følge af 
bygherrens forhold. Det samme gælder for 
følger af udefra kommende ekstraordinære 
begivenheder, som entreprenøren ikke har 
indflydelse på (force majeure), herunder krig, 
oprør, terrorhandlinger og usædvanlige 
naturbegivenheder. 
 

 

Stk. 3. Skader, som entreprenører forvolder på 
hinandens arbejde, materialer og materiel, er 
bygherren uvedkommende. 
 

 

Stk. 4. Entreprenøren skal vedligeholde det 
udførte arbejde indtil afleveringen. 
 

 

Stk. 5. For arbejder eller dele af disse, der tages 
i brug før afleveringen, gælder reglerne i stk. 1-
4 indtil ibrugtagningen. Ved ibrugtagning kan 
bygherren gennemføre en registrering efter 
reglerne i § 63, stk. 2-4. 

 

Risikoen overgår tidligst ved Aflevering. Dette 
gælder uanset at Arbejderne før dette 
tidspunkt er taget i brug. 
 
I § 27, stk. 5, 2. punktum ændres "kan" til 
"skal". 

Stk. 6. For byggearbejder og anlægsarbejder i 
tilslutning hertil, der udføres i lokaliteter, der er 
i brug under udførelsen, gælder reglerne i stk. 1-
4 om entreprenørens risiko for skade kun skade 
forårsaget af anden entreprenør, uden at det er 
en følge af bygherrens forhold. Når arbejderne 
er færdiggjort, og entreprenøren har forladt 
lokaliteten, anses arbejderne for taget i brug, jf. 
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stk. 5. 
 

Stk. 7. For materialer og andet løsøre, der 
leveres til bygherren eller entreprenøren af en 
leverandør, der ikke skal udføre nogen form for 
montage, forarbejdning, tilvirkning eller anden 
arbejdsydelse på byggepladsen, gælder reglerne 
i stk. 1-4, indtil materialerne og løsøret er 
kommet i bygherrens henholdsvis 
entreprenørens besiddelse. 
 

 

Bygherrens tilsyn  
§ 28   
Bygherren skal udpege et tilsyn, der 
repræsenterer bygherren over for 
entreprenøren med hensyn til arbejdets 
tilrettelæggelse og udførelse. Tilsynet kan give 
og modtage meddelelser vedrørende arbejdet, 
godkende eller kassere materialer eller 
arbejder, samt give anvisninger med hensyn til 
tilrettelæggelsen af de forskellige 
entreprenørers arbejde i deres indbyrdes 
forhold.  
 

Bygherres tilsyn begrænser ikke 
Entreprenørens ansvar. 

Stk. 2. Byggeledelsen er legitimeret til på 
bygherrens vegne at forlange eller indgå aftale 
om ændring i arbejdet samt om forandring i 
aftalen med hensyn til pris, tid og sikkerhed som 
følge deraf med en merbetaling på højst 50.000 
kr. for hver ændring og en fristforlængelse på 
højst 5 arbejdsdage for hver ændring. Hvis 
bygherren ikke har udpeget en byggeledelse, er 
fagtilsynet legitimeret i samme omfang. 

 

  
Stk. 3. Tilsynet skal være til stede på 
byggepladsen eller skal kunne tilkaldes. 

 

  
Entreprenørens repræsentant  

§ 29  
Entreprenøren skal udpege en person, der 
repræsenterer entreprenøren over for 
bygherren og tilsynet med hensyn til arbejdets 
tilrettelæggelse og udførelse, og som kan give 
og modtage meddelelser herom.  

Arbejdssproget er som udgangspunkt dansk, 
medmindre andet er aftalt. Entreprenørens 
repræsentanter skal således kunne 
kommunikere på dansk. Bygherremøder 
afholdes på dansk. 
 

Stk. 2. Entreprenørens repræsentant skal være 
til stede på byggepladsen eller skal kunne 
tilkaldes. 

Før Arbejderne påbegyndes, skal 
Entreprenøren skriftligt meddele Bygherre, 
hvem der vil fungere som Entreprenørens 
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 arbejdsleder, og hvor denne kan træffes. 
Arbejdslederen skal være fuldt kvalificeret til 
at lede arbejdet og skal kunne indgå bindende 
aftaler på Entreprenørens vegne.  
 
Det skal være muligt på ethvert tidspunkt – 
også uden for normal arbejdstid og i ferier – 
at tilkalde Entreprenøren. 

Projekteringsmøder 
§ 30 

 

Bygherren skal indkalde til projekteringsmøder 
med entreprenøren, hvis entreprenøren skal 
udføre projektering.  
 

 

Byggemøder 
§ 31 
Bygherren skal indkalde til byggemøder med 
entreprenøren. 
 

 
 
Entreprenøren skal holde byggemøder med 
Bygherre ugentligt i byggeperioden i henhold 
til hovedtidsplanen efter forudgående aftale 
eller efter behov, medmindre andet aftales  
 
Bygherre indkalder til byggemøder og 
udarbejder byggemødereferater. 
Entreprenøren skal selv føre kontrol med 
modtagelse heraf. Indsigelser hertil skal ske 
senest på førstkommende byggemøde, og, 
såfremt byggemøde ikke afholdes, senest 10 
Kalenderdage fra referatets datering, idet 
referatet ellers er bindende for begge Parter. 

Stk. 2. På hvert byggemøde skal parterne 
 

a) gennemgå og opdatere forhold 
omfattet af § 25, stk. 5, 

b) gennemgå opdateringer af arbejds- og 
tidsplaner, jf. § 14, og 

c) registrere antallet af dage, hvor 
arbejdet helt eller delvist har ligget 
stille (spilddage), samt deres årsag, og 
om de er indeholdt i spilddage 
indregnet i tidsplanerne. Spilddage, der 
er indregnet for en periode, men som 
ikke modsvarer faktiske spilddage i 
perioden (ubrugte spilddage), 
overføres ikke til senere perioder. 

 

Stk. 3. Ændringer i byggeledelsens eller 
fagtilsynets fuldmagt, jf. § 28, skal meddeles på 
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det førstkommende byggemøde. Det samme 
gælder eventuel fuldmagt for entreprenørens 
repræsentant. 

 
Fælles regler om projekterings- og 

byggemøder 
 

§ 32  
Parterne skal selv eller ved en repræsentant 
deltage i møderne.  
 

 

Stk. 2. Bygherren leder møderne og udarbejder 
mødereferater, der snarest muligt sendes til 
entreprenøren. Entreprenøren har ret til at få 
indført indsigelser og krav i referatet. 
Bemærkninger til referatet skal snarest muligt 
sendes til bygherren og skal gengives i referatet 
for det følgende møde. 
 

 

Stk. 3. Parterne kan på møderne med bindende 
virkning give og modtage meddelelser. 
Meddelelser skal gengives i referatet. 

 

 

Samarbejds- og loyalitetspligt  
§ 33 
Parterne skal i øvrigt samarbejde loyalt, således 
at fejl, forsinkelser og fordyrelser undgås. Det 
samme gælder for entreprenøren i forhold til 
andre entreprenører og tilsynet. 

 

  
D. Betaling 

 
Pris og indeksregulering 

§ 34 
Entreprisesummen er fast pris for den del af 
arbejdet, der udføres inden 12 måneder fra til-
budsdagen (fastprisperioden).  
 

 

Stk. 2. For den del af arbejdet, der udføres efter 
12 måneder fra tilbudsdagen, reguleres prisen 
efter det bygge- eller 
anlægsomkostningsindeks, der er aftalt, eller 
som – i mangel af aftale – må anses for relevant 
for arbejdet. Indeksreguleringen opgøres efter 
ændringen i indekset fra 6 måneder efter 
tilbudsdagen til udførelsestidspunktet, der 
anses for at være midten af den periode, hvori 
de berørte arbejder er udført, idet indekset på 
de nævnte tidspunkter om nødvendigt beregnes 
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ved lineær interpolation. 
 
Stk. 3. Reguleringen skal ske i forbindelse med 
betalingen for den del af arbejdet, der berøres 
af reguleringen, og på grundlag af en 
dokumenteret opgørelse fra entreprenøren. 

 

 

Ekstraordinære reguleringer 
§ 35 
Prisen reguleres, hvis et statsligt indgreb, der er 
gennemført efter tilbuddets afgivelse, har ført 
til væsentlig mer- eller mindreudgift og ikke er 
dækket af anden regulering. Reguleringen sker i 
henhold til meddelelse fra en statslig styrelse.  

 

 

Stk. 2. Der ydes endvidere entreprenøren 
godtgørelse for ekstraordinær prisstigning på 
materiale, som i færdig form eller på sædvanlig 
måde indgår i arbejdet, eller på brændstof, der 
direkte benyttes til arbejdet, medmindre den 
godtgøres efter stk. 1. 

 

 

Stk. 3. Prisstigningen efter stk. 2 skal 
 

a) være indtrådt efter tilbudsdagen, og 
inden aftalt indeksregulering er trådt i 
kraft, 

b) være generelt forekommende, og 

c) fremgå af officielt prismateriale eller 
kunne dokumenteres på anden måde. 

Stk. 4. Godtgørelse efter stk. 2 omfatter den 
prisstigning, der overstiger 10 % af prisen på det 
pågældende materiale eller brændstof på 
tilbudsdagen. Til denne procentsats lægges 0,5 
procentpoint for hver hele måned, der er 
forløbet mellem tilbudsdagen og 
indkøbstidspunktet. Prisstigning, der indtræder 
efter det tidspunkt, hvor materialet eller 
brændstoffet er indkøbt, kan ikke medregnes. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Stk. 5. Det er en betingelse for at kunne opnå 
godtgørelse efter stk. 2, at summen af de 
beregnede reguleringsbeløb udgør mindst 0,5 % 
af entreprisesummen. 

 

 

Stk. 6. Hvis entreprenøren skal yde sin  
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underentreprenør godtgørelse efter reglerne i 
stk. 2-5, skal tilsvarende godtgørelse ydes 
entreprenøren af bygherren, uanset reglen i stk. 
5. 
 
Stk. 7. Reguleringen efter stk. 2-6 sker i 
forbindelse med betalingen for den del af 
arbejdet, der berøres af reguleringen, og på 
grundlag af en dokumenteret opgørelse fra 
entreprenøren. 
 

 

Betaling og tilbagehold  
§ 36  
Efter skriftlig anmodning til bygherren har 
entreprenøren to gange hver måned ret til 
betaling for kontraktmæssige arbejder og 
materialer, der er henholdsvis ydet og leveret på 
byggepladsen.  
 

Alle forhold vedrørende vederlag og betaling 
følger af Entreprisekontrakten.  

Stk. 2. Entreprenøren kan – efter samme regler 
som anført i stk. 1 – tillige kræve betaling for 
materialer mv., som er købt af entreprenøren og 
ikke er leveret på byggepladsen. Hvis bygherren 
kræver det, skal entreprenøren stille sikkerhed 
for kontraktmæssig levering, jf. § 9. 
Sikkerhedsstillelsens størrelse skal svare til den 
krævede betaling – med moms – for de ikke-
leverede materialer. 

 

Sådanne materialer er Bygherres ejendom fra 
tidspunktet, hvor Entreprenøren har 
modtaget betaling herfor, uanset om 
materialerne er leveret på byggepladsen. 
Bygherres materialer skal afmærkes med 
Bygherres navn og hos 
leverandør/entreprenør opbevares således, 
at der ikke er risiko for sammenblanding med 
andre materialer.  
 
Bygherre kræver, at Entreprenøren stiller 
sikkerhed herfor godkendt af Bygherre, som 
først frigives, når der er sket kontraktmæssig 
levering, og dette er godkendt af Bygherre.  
 

Stk. 3. Det kan aftales, at betaling skal ske efter 
en betalingsplan i stedet for betaling efter stk. 1. 
Betalingsplanen skal følge den aftalte 
hovedtidsplan og fastsætte, til hvilke 
tidspunkter eller ved hvilke stadier 
entreprisesummen eller bestemte dele deraf 
skal betales. Entreprenøren har efter 
anmodning ret til betaling til de aftalte 
tidspunkter mv., forudsat at det arbejde, 
betalingen angår, er præsteret. 

Alle forhold vedrørende vederlag og betaling 
følger af Entreprisekontrakten. 

  
Stk. 4. Hvis betalingstidspunktet for et 
ekstraarbejde ikke er aftalt, kan entreprenøren 
kræve betaling efter reglen i stk. 1. Betaling skal 
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kræves inden rimelig tid efter, at 
ekstraarbejderne er udført, medmindre særlige 
forhold gør, at det ikke er muligt at afregne dem. 

 
Stk. 5. Efter afleveringen sender entreprenøren 
en endelig og fuldstændig slutopgørelse til 
bygherren, herunder over tilgodehavender for 
alle ekstraarbejder. Efter at bygherren har 
modtaget slutopgørelsen, kan entreprenøren 
ikke fremkomme med yderligere krav – bortset 
fra sådanne, der er taget konkret forbehold om 
i slutopgørelsen. 
 

 

Stk. 6. Slutopgørelsen skal sendes til bygherren 
senest 25 arbejdsdage efter afleveringen. Ved 
hovedentrepriser er fristen dog 35 arbejdsdage, 
og ved anlægsarbejder, der ikke udføres i 
tilslutning til byggearbejder, er fristen 60 
arbejdsdage. 
 

 

Stk. 7. Hvis slutopgørelsen ikke er kommet frem 
til bygherren inden fristen i stk. 6, kan denne 
skriftligt kræve opgørelsen sendt inden 10 
arbejdsdage. Sendes opgørelsen herefter ikke til 
bygherren inden denne frist, fortaber 
entreprenøren krav på vederlag for 
ekstraarbejder, der udføres som 
regningsarbejder, samt for løn- og 
prisstigninger. 
 

 

Stk. 8. Finder bygherren, at et krævet beløb ikke 
er forfaldent, skal bygherren straks skriftligt give 
entreprenøren begrundet meddelelse herom. 
 

 

Stk. 9. Hvis parterne er uenige om en opgørelse, 
skal bygherren betale den del af beløbet, som 
bygherren ikke bestrider at skylde. 
 

 

Stk. 10. Bygherren kan tilbageholde et rimeligt 
beløb til sikkerhed for afhjælpning af mangler, 
der er påtalt ved afleveringen, jf. § 48. Beløbet 
skal betales til entreprenøren snarest muligt, 
når manglerne er afhjulpet. 
 

 

Forfaldstid, betalingsfrist og forrentning  
§ 37  
Entreprenørens krav efter § 36 forfalder til 
betaling ved bygherrens modtagelse af 

 



36 

 

anmodning om betaling og skal betales senest 
15 arbejdsdage efter modtagelsen.  
Stk. 2. Entreprenørens tilgodehavende forrentes 
fra forfaldsdagen med rentelovens rentesats. 
Fristen i stk. 1 er løbedage. 
 

Entreprenørens ret til at standse arbejdet 
§ 38 

 

Hvis bygherren ikke har betalt et forfaldent 
beløb ved betalingsfristens udløb, kan entrepre-
nøren standse arbejdet efter skriftligt varsel på 
3 arbejdsdage, dog er varslet 5 arbejdsdage, hvis 
bygherren er en offentlig bygherre eller en 
almen boligorganisation. 
 

Entreprenøren har alene ret til at standse 
arbejdet ved Bygherrens manglende 
erlæggelse af betalinger af berettigede 
faktureringer på kontraktmæssige udførte 
kontraktarbejder samt aftalte og udførte 
ekstraarbejder. 
 

Stk. 2. Entreprenøren kan endvidere straks 
standse arbejdet, hvis bygherren erklæres 
konkurs eller tages under 
rekonstruktionsbehandling, eller hvis 
bygherrens økonomiske forhold i øvrigt viser sig 
at være sådanne, at denne må antages at være 
ude af stand til at opfylde entrepriseaftalen. Det 
er en betingelse, at bygherren ikke har stillet 
betryggende sikkerhed for opfyldelsen af den 
resterende del af aftalen. Hvis bygherren straks 
stiller sådan sikkerhed, skal entreprenøren 
genoptage arbejdet. 

 

  
Stk. 3. Hvis entreprenøren kan standse arbejdet 
efter stk. 2, kan entreprenøren forlange, at 
bygherren straks stiller betryggende sikkerhed 
for opfyldelsen af den resterende del af aftalen. 
 

 

E. Tidsfristforlængelse og forsinkelse 
 

 

Entreprenørens ret til tidsfristforlængelse  
§ 39 
Entreprenøren har ret til forlængelse af 
tidsfrister, når arbejdets udførelse forsinkes 
som følge af: 
 

a) ændringer i arbejdet, som kræves af 
bygherren, jf. § 23,  

b) bygherrens forhold eller anden 
entreprenørs forsinkelse,  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Entreprenøren er alene berettiget til 
tidsfristforlængelse efter b), hvis forsinkelsen 
kan henføres til Bygherre eller en anden 
entreprenør, som Bygherre er ansvar for. 
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c) krig, usædvanlige naturbegivenheder, 
brand, strejke, lockout, blokade, 
hærværk eller tilsvarende forhold, der 
opstår uden entreprenørens skyld, og 
som entreprenøren ikke er herre over,  

d) nedbør, lav temperatur, stærk vind 
eller andet vejrlig, som forhindrer eller 
forsinker arbejdet, når sådant vejrlig 
forekommer i væsentligt større 
omfang, end det er sædvanligt for den 
pågældende årstid og egn, eller  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Forsinkelse, som Entreprenøren er ansvarlig 
for, herunder forsinkelse hos Entreprenørens 
underentreprenører, giver ikke Entreprenøren 
ret til tidsfristforlængelse.  
Såfremt Entreprenøren rejser krav om 
tidsfristforlængelse ved aftale om 
ekstraarbejder, skal dette fremgå af 
aftalesedlen tiltrådt af Bygherre og 
Entreprenøren. Er et sådant krav ikke 
fremsendt samtidig med aftale om udførelse 
af ekstraarbejder, er Entreprenøren ikke 
berettiget til tidsfristforlængelse. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En nødvendig betingelse for, at en registreret 
spilddag kan give ret til tidsfristforlængelse, 
er, at Arbejdet har ligget stille på en aktivitet, 
der ligger på den kritiske vej i tidsplanen. 
 
Spilddage på grund af vejrlig accepteres som 
tidsfristforlængende spilddage, i det omfang 
de overskrider følgende antal dage: 
 

Jan. 
Feb

. 
Mart

s 
April 

Ma
j 

Juni 

5 5 3 3 2 2 

 
 

Juli 
Aug

. 
Sep. Okt. 

Nov
. 

Dec
. 

3 3 3 3 4 4 

 
Der overføres ikke spilddage til efterfølgende 
måned. 
 
Eventuelle vejrligsdage skal aftales med 
Bygherre eller dennes tilsyn inden kl. 10.00 
den pågældende dag. 
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e) offentlige påbud eller forbud, som ikke 
skyldes entreprenørens forhold.  

Stk. 2. Entreprenøren skal søge forsinkelsen 
undgået eller begrænset ved sådanne 
dispositioner, som med rimelighed kan kræves. 
 

 

Stk. 3. Hvis entreprenøren indser, at der vil 
indtræde forsinkelse, skal entreprenøren 
snarest muligt give skriftlig meddelelse til 
bygherren om det. 

 

 

Stk. 4. Anser entreprenøren sig berettiget til 
forlængelse af en frist, skal entreprenøren 
snarest muligt give bygherren skriftlig 
meddelelse om den krævede 
tidsfristforlængelse og årsagen dertil. Bygherren 
skal svare i overensstemmelse med § 25, stk. 3. 

 

 

Entreprenørens hæftelse ved forsinkelse 
§ 40 

 

Forsinkelse, som ikke giver entreprenøren ret til 
tidsfristforlængelse, er ansvarspådragende  
 

 

Stk. 2. Hvis der er fastsat dagbod eller andre 
særlige sanktionsbestemmelser, kan 
erstatningskrav for forsinkelse ikke rejses 
herudover. 
 

I det omfang Bygherre som følge af 
Entreprenørens forsinkelse lider 
tab, som overstiger det i 
entreprisekontrakten fastsatte 
bodsbeløb, skal Entreprenøren 
dække ethvert sådant tab i 
overensstemmelse med dansk rets 
almindelige regler. 

Stk. 3. Skal dagbod beregnes som en brøkdel af 
entreprisesummen pr. dag, entreprenøren er 
forsinket, beregnes den af entreprisesummen 
uden moms pr. påbegyndt arbejdsdag. Dagbod 
beregnes for tiden, indtil entreprenøren har 
færdiggjort arbejdet og har færdigmeldt det, og 
forfalder til betaling på 
færdiggørelsestidspunktet ifølge 
entreprenørens færdigmelding. 
 

 

Stk. 4. Overskridelse af en frist udløser alene 
krav på dagbod, 
 

a) hvis fristen og dagboden klart fremgår 
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af aftalen, 

b) hvis der løbende er foretaget notering 
af overskridelsen af fristen, således 
som den måtte være ændret ved en 
fristforlængelse, og 

c) hvis bygherren i rimelig tid efter, at 
bygherren er blevet bekendt med, at 
fristen vil blive overskredet, har 
meddelt, at bygherren vil kræve 
dagbod og fra hvilket tidspunkt. 

Stk. 5. Dagbod for overskridelse af en anden frist 
end afleveringsfristen (mellemfrist) kan kun 
kræves, hvis fristen er fastsat for at sikre 
færdiggørelse af en aktivitet, der er afgørende 
for byggeprocessen eller andre væsentlige 
forhold. 
 
Stk. 6. Er der ikke fastsat dagbod eller andre 
særlige sanktionsbestemmelser, opgøres 
bygherrens tab efter dansk rets almindelige 
regler. 
 

 

Forcering  
§ 41  
Entreprenøren kan kræve betaling for forcering, 
 

a) hvis entreprenøren har udført 
forceringen i henhold til en aftale med 
bygherren, eller 

b) hvis bygherren med urette gør 
gældende, at entreprenøren er i 
ansvarspådragende forsinkelse, og 
entreprenøren udfører forceringen for 
at sikre sig imod dette. 

Entreprenørens krav om betaling for forcering 
skal dokumenteres. 

Stk. 2. Anser entreprenøren sig for berettiget til 
betaling for forcering efter stk. 1, litra b, skal 
entreprenøren – inden denne begynder 
forceringen – skriftligt meddele bygherren 
dette. Entreprenørens krav på betaling som 
følge af forceringen skal nedsættes, hvis det må 
anses for urimeligt. 

 

  
Bygherrens ret til tidsfristforlængelse 

§ 42 
 

Bygherren har ret til forlængelse af tidsfrister,  



40 

 

når arbejdet forsinkes som følge af 
 

a) ændringer i arbejdet, som kræves af 
bygherren, jf. § 23,  

b) krig, usædvanlige naturbegivenheder, 
brand, strejke, lockout, blokade, 
hærværk eller tilsvarende forhold, der 
opstår uden bygherrens eller anden 
entreprenørs skyld, og som bygherren 
eller anden entreprenør ikke er herre 
over,  

c) nedbør, lav temperatur, stærk vind 
eller andet vejrlig, som forhindrer eller 
forsinker arbejdet, herunder anden 
entreprenørs arbejde, når sådant 
vejrlig forekommer i væsentligt større 
omfang, end det er sædvanligt for den 
pågældende årstid og egn, eller  

d) offentlige påbud eller forbud, som ikke 
skyldes bygherrens eller anden 
entreprenørs egne forhold.  

Stk. 2. Bygherren skal søge forsinkelsen undgået 
eller begrænset ved sådanne dispositioner, som 
med rimelighed kan kræves. 

 

 

Stk. 3. Hvis bygherren indser, at der vil indtræde 
forsinkelse, skal bygherren snarest muligt give 
skriftlig meddelelse til entreprenøren om det. 
 

 

Stk. 4. Anser bygherren sig berettiget til 
forlængelse af en frist, skal bygherren snarest 
muligt give entreprenøren skriftlig meddelelse 
om den krævede tidsfristforlængelse og årsagen 
dertil. Entreprenøren skal svare i 
overensstemmelse med § 25, stk. 3. 
 

 

Bygherrens hæftelse ved forsinkelse  
§ 43  
Hvis forsinkelsen skyldes 
 

a) bygherrens forhold, og bygherren har 
udvist fejl eller forsømmelse, eller 

b) anden entreprenørs 
ansvarspådragende forsinkelse, jf. § 40, 
stk. 1, eller anden aftaleparts 

Krav om erstatning iht. § 43 skal fremsættes 
inden rimelig tid efter forsinkelsen er indtrådt. 
Efter dette tidspunkt kan Entreprenøren ikke 
fremkomme med krav om erstatning i 
anledning af forsinkelsen.  
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ansvarspådragende forsinkelse, 
 
skal bygherren betale entreprenøren erstatning 
for det lidte tab. 
 
Stk. 2. Hvis forsinkelsen skyldes 
 

a) bygherrens forhold, uden at bygherren 
har udvist fejl eller forsømmelse, og 
uden at forholdet er omfattet af stk. 3,  

b) anden entreprenørs forsinkelse, uden 
at forholdet er omfattet af stk. 1 eller 
3,  

c) ændringer i arbejdet, som kræves af 
bygherren, jf. § 23, eller  

d) offentlige påbud eller forbud, som ikke 
skyldes bygherrens eller anden 
entreprenørs forhold,  

skal bygherren betale entreprenøren erstatning 
for det tab, entreprenøren lider ved 
forsinkelsen, bortset fra den fortjeneste, 
entreprenøren mister ved ikke at kunne udføre 
andre arbejder i forsinkelsesperioden, og 
lignende videregående tab. 
 

 

Stk. 3. Hvis forsinkelsen skyldes 
 

a) krig, usædvanlige naturbegivenheder, 
brand, strejke, lockout, blokade, 
hærværk eller tilsvarende forhold, der 
opstår uden bygherrens eller anden 
entreprenørs skyld, og som bygherren 
eller anden entreprenør ikke er herre 
over, eller  

b) nedbør, lav temperatur, stærk vind 
eller andet vejrlig, som forhindrer eller 
forsinker entreprenørens eller anden 
entreprenørs arbejde, når sådant 
vejrlig forekommer i væsentligt større 
omfang, end det er sædvanligt for den 
pågældende årstid og egn,  

har entreprenøren ikke ret til erstatning. 
 

 

F. Aflevering 
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Førgennemgang  
§ 44  
Bygherren skal skriftligt og med rimeligt varsel 
indkalde til en gennemgang af arbejdet i rimelig 
tid inden den aftalte aflevering 
(førgennemgang) samlet eller opdelt i sektioner 
eller entrepriser. Hvis bygherren ikke gør det, 
kan entreprenøren indkalde til 
førgennemgangen.  
 

 

Stk. 2. Ved førgennemgangen udfærdiger 
bygherren en protokol med angivelse af de 
påpegede forhold og entreprenørens eventuelle 
bemærkninger. 
 

 

Stk. 3. Den omstændighed, at bygherren ikke 
har påpeget et forhold ved førgennemgangen, 
afskærer ikke bygherren fra senere at påtale det 
som en mangel. 

 

 

Stk. 4. Hvis entreprenøren ikke har givet møde 
ved førgennemgangen, kan den gennemføres 
uden entreprenørens medvirken. Bygherren 
skal da snarest muligt sende protokollen til 
entreprenøren. 
 
 

 

Afleveringsforretning  
§ 45  
Umiddelbart inden arbejdets færdiggørelse skal 
entreprenøren give bygherren skriftlig medde-
lelse om tidspunktet for færdiggørelsen 
(færdigmelding). Bygherren indkalder derefter 
entreprenøren til en afleveringsforretning, der 
skal finde sted senest 10 arbejdsdage efter det 
angivne tidspunkt, jf. dog stk. 5. 
Bestemmelserne i 1. og 2. pkt. gælder tillige for 
arbejde, der efter aftale med bygherren er 
udskudt til senere aflevering. 
 

 

Stk. 2. Arbejdet anses for afleveret til bygherren, 
når afleveringsforretning har fundet sted, med-
mindre der ved denne er påvist væsentlige 
mangler, herunder forhold, der hindrer 
ibrugtagning i væsentligt omfang. Er dette 
tilfældet, afholdes ny afleveringsforretning, når 
entreprenøren har givet bygherren skriftlig 
meddelelse om, at manglerne er afhjulpet, jf. 

En mangel er altid at anse for væsentlig, 
såfremt manglen hindrer eller vanskeliggør 
ibrugtagning af dele af de af 
Entreprisekontrakten omfattede Arbejder eller 
disse som helhed til dets formål. 
 
Manglende eller mangelfuld drifts- og 
vedligeholdelsesinstruktion, "som udført" 
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stk. 1. 
 

dokumentation eller 
kvalitetssikringsdokumentation vil således 
også blive betragtet som en væsentlig mangel. 
 

Stk. 3. Indkalder bygherren ikke som anført i stk. 
1 til afleveringsforretning, anses arbejdet for 
afleveret 10 arbejdsdage efter det angivne 
tidspunkt for færdiggørelse. Tilsvarende gælder 
for ny afleveringsforretning som nævnt i stk. 2, 
2. pkt. 

 

  
Stk. 4. Omfatter arbejdet flere entrepriser, skal 
samtlige entrepriser være færdiggjort, før 
bygherren skal indkalde til 
afleveringsforretning. Det kan dog være aftalt 
eller fremgå af omstændighederne, at 
entrepriser eller dele af disse skal afleveres på 
forskellige tidspunkter, eller at byggeafsnit 
afleveres hver for sig (etapevis aflevering). 

 

  
Stk. 5. Ved anlægsarbejder, der ikke udføres i 
tilslutning til byggearbejder, afleveres de 
enkelte entrepriser særskilt, medmindre andet 
er aftalt eller fremgår af omstændighederne. 

 

 
 
 

 

Afleveringsprotokol  
§ 46  
Ved afleveringsforretningen udfærdiger 
bygherren en afleveringsprotokol. I protokollen 
anføres de mangler og eventuelle andre forhold, 
bygherren har påpeget, samt entreprenørens 
bemærkninger. Aftaler om afhjælpning, 
herunder måde og frist samt tidspunkt for 
gennemgang af afhjælpning, jf. § 48, stk. 2, skal 
tilføres protokollen. Parternes stillingtagen til, 
om arbejdet er afleveret, skal fremgå af 
protokollen. Protokollen skal underskrives af 
bygherren og entreprenøren.  
 

 

Stk. 2. Hvis en part ikke har givet møde ved 
afleveringsforretningen, kan den gennemføres 
uden dennes medvirken. Den mødende part skal 
da snarest muligt sende protokollen til den 
fraværende. 
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G. Mangler 
 

Mangelbegreb 
§ 47 

 

Er arbejdet ikke udført i overensstemmelse med 
§ 12, stk. 1 og 2, foreligger der en mangel.  
 

 

Stk. 2. Hvis materialer ikke er i 
overensstemmelse med kravene i § 12, stk. 1 og 
2, foreligger der en mangel. Det gælder dog ikke, 
 

a) når entreprenøren i tilfælde af frit 
materialevalg godtgør, at 
kontraktmæssigt materiale ikke findes 
eller ikke kan skaffes på grund af krig, 
indførselsforbud eller lignende, eller  

b) når bygherren har krævet anvendelse 
af et bestemt eller tilsvarende 
materiale, og entreprenøren godtgør, 
at muligheden for at fremskaffe dette i 
kontraktmæssig stand må anses for 
udelukket ved forhold, som 
entreprenøren ikke burde have taget i 
betragtning ved aftalens indgåelse.  

I disse tilfælde skal entreprenøren snarest 
muligt give meddelelse til bygherren om 
hindringerne, jf. § 26. 
 

 

Stk. 3. Hvis materialet ikke er egnet til det 
formål, det er anvendt til, foreligger der dog ikke 
en mangel, 
 

a) når entreprenøren i tilfælde af frit 
materialevalg godtgør, at materialet 
efter byggetidens viden blev anset som 
egnet, eller  

b) når bygherren har krævet anvendelse 
af et bestemt eller tilsvarende 
materiale, og entreprenøren har 
anvendt det foreskrevne materiale. 

Stk. 4. Arbejdet skal i alle tilfælde have de 
egenskaber, som er tilsikret ifølge aftalen. 
 

 

Stk. 5. Hvis nogle materialer skal leveres med en 
garanti med forpligtelser, der rækker videre end 
den almindelige mangelhæftelse efter disse 
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almindelige betingelser, er entreprenøren alene 
forpligtet deraf, i det omfang det er muligt for 
entreprenøren at købe materialerne med den 
krævede garanti, og leverandøren vedstår og 
opfylder garantien. Hvis entreprenøren 
konstaterer, at materialerne ved væsentlige 
leverancer ikke kan købes med garantien, skal 
entreprenøren snarest muligt give bygherren 
meddelelse derom. 

 
Stk. 6. Afleveringstidspunktet er afgørende for, 
om arbejdet lider af mangler, hvad enten disse 
på dette tidspunkt er synlige eller skjulte. 
 

 

Mangler påvist ved afleveringen  
§ 48  
Entreprenøren har pligt og ret til at afhjælpe 
mangler, der påvises ved afleveringen.  
 

Hvis udbedring af en mangel medfører, at 
Entreprenøren skal gøre indgreb i mangelfri 
dele, er dette en del af mangelafhjælpningen.  
 

Stk. 2. Bygherren skal skriftligt fastsætte en frist 
for afhjælpning af påviste mangler under hensyn 
til manglernes art og omfang samt forholdene i 
øvrigt. Bygherren skal desuden fastsætte et 
tidspunkt for gennemgang af afhjælpningen 
under hensyntagen til, hvornår hovedparten af 
manglerne forventes at være afhjulpet. Hvis 
manglerne først afhjælpes efter 
afhjælpningsgennemgangen, skal 
entreprenøren give skriftlig meddelelse, når 
manglerne er afhjulpet. 

I Entreprenørens tilgodehavende 
tilbageholdes et beløb til sikring af 
kontraktmæssig afhjælpning af eventuelle 
mangler konstateret ved 
afleveringsforretningen. Beløbets størrelse 
opgøres ved Afleveringen og skal modsvare 
omfanget af de konstaterede mangler, samt 
eventuelle andre udeståender. 

  
Stk. 3. Ved afhjælpningsgennemgangen 
udfærdiger bygherren en afhjælpningsprotokol, 
hvori bygherren anfører sin stillingtagen til, om 
manglerne er afhjulpet, tillige med 
entreprenørens eventuelle bemærkninger. Hvis 
en part ikke giver møde ved 
afhjælpningsgennemgangen, kan den gennem-
føres uden dennes medvirken. Den mødende 
part skal da snarest muligt sende protokollen til 
den fraværende. 

 

  
Mangler påvist efter afleveringen  

§ 49  
Entreprenøren har i 5 år efter afleveringen pligt 
og ret til at afhjælpe mangler, der påvises efter 
afleveringen.  
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Stk. 2. Bygherren kan kun påberåbe sig sådanne 
mangler, hvis entreprenøren har fået skriftlig 
meddelelse herom inden rimelig tid efter, at 
manglerne er eller burde være opdaget. Dette 
gælder dog ikke, hvis entreprenøren har gjort sig 
skyldig i et groft uforsvarligt forhold. 
 

 

Stk. 3. Bygherren skal skriftligt meddele 
entreprenøren en frist til afhjælpning af påviste 
mangler. Fristens længde fastsættes under 
hensyntagen til manglernes art og omfang samt 
forholdene i øvrigt. Entreprenøren skal give 
bygherren skriftlig meddelelse, når manglerne 
er afhjulpet. Entreprenøren kan udskyde 
afhjælpning af en mangel til foretagelse 
sammen med afhjælpning af eventuelle 
mangler, konstateret ved 1-års eftersynet, 
forudsat at manglen ikke forværres ved det, og 
udskydelsen ikke medfører ulempe for 
bygherren. 

 

  
Bortfald af entreprenørens afhjælpningsret  

§ 50  
Hvis bygherren ved afhjælpningsgennemgangen 
eller i øvrigt efter udløbet af en frist for af-
hjælpning, - eller efter at have modtaget 
entreprenørens meddelelse om, at afhjælpning 
har fundet sted – finder, at manglerne ikke er 
afhjulpet, skal bygherren inden 10 arbejdsdage 
skriftligt meddele entreprenøren, hvilke 
mangler der stadig påberåbes.  
 

 

Stk. 2. Bygherren har herefter ret til at lade de 
påberåbte mangler udbedre for entreprenørens 
regning (udbedringsgodtgørelse) eller til afslag i 
entreprisesummen. Hvis entreprenøren har 
søgt at afhjælpe alle de tidligere påberåbte 
mangler, og de mangler, der fortsat påberåbes, 
kun udgør en mindre del deraf, er 
entreprenøren dog, uanset 1. pkt., berettiget til 
at afhjælpe disse, hvis afhjælpningen 
iværksættes straks efter bygherrens meddelelse 
efter stk. 1. 
 

 

Bortfald af entreprenørens afhjælpningspligt  
§ 51  
Entreprenørens afhjælpningspligt og  
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bygherrens adgang til at foretage udbedring for 
entreprenørens regning, jf. §§ 48-50, bortfalder, 
hvis afhjælpning er forbundet med 
uforholdsmæssigt store udgifter. Ved 
bedømmelsen heraf skal der tages hensyn til 
bygherrens interesse i, at aftalen opfyldes. 
Bygherren bevarer i alle tilfælde retten til afslag, 
jf. § 52. 
 

Afslag i entreprisesummen 
§ 52 

 

Afhjælper entreprenøren ikke mangler som 
anført i §§ 48-50, kan bygherren – i stedet for at 
lade manglerne udbedre for entreprenørens 
regning – kræve afslag i entreprisesummen. 
Bygherren har endvidere ret til afslag i 
entreprisesummen, hvis afhjælpning er umulig 
eller vil medføre betydelig gene og i tilfældene 
nævnt i § 51 

 

  
Stk. 2. Afslaget beregnes som udgangspunkt 
som det beløb, det ville have kostet at udbedre 
manglerne. 
 

 

Stk. 3. Hvis afhjælpning af mangler er umulig, og 
i tilfældene nævnt i § 51, fastsættes afslaget 
skønsmæssigt. 

 

  
Entreprenørens ansvar for følgeskader og 

indirekte tab 
 

§ 53  
Entreprenøren er erstatningsansvarlig for tab, 
der er en følge af mangler ved arbejdet, hvis 
manglerne skyldes fejl eller forsømmelse fra 
entreprenørens side, eller hvis manglerne angår 
egenskaber, som ifølge aftalen må anses for 
tilsikret.  
 

 

Stk. 2. Entreprenøren er ikke ansvarlig for 
driftstab, avancetab eller andet indirekte tab. 
 

 

Entreprenørens produktansvar  
§ 54  
Entreprenørens erstatningsansvar for skader, 
der er forårsaget af en defekt ved et produkt, 
der indgår i bygge- og anlægsarbejdet 
(produktansvar), er begrænset til dækningen 
ifølge den tegnede produktansvarsforsikring, jf. 
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§ 11, stk. 3.  
 
Stk. 2. Entreprenøren er ikke ansvarlig for 
driftstab, avancetab eller andet indirekte tab, 
som følge af en skade forårsaget af en defekt 
ved et produkt, der indgår i bygge- og 
anlægsarbejdet. 
 

 

Mangelansvarets ophør  
§ 55  
Bygherrens krav mod entreprenøren som følge 
af mangler skal fremsættes senest 5 år efter 
arbejdets aflevering. Efter dette tidspunkt kan 
bygherren ikke rejse krav mod entreprenøren.  
 

 

Stk. 2. Hvis entreprenøren har afhjulpet 
mangler, som bygherren har reklameret over, 
løber der en ny frist efter stk. 1 for fremsættelse 
af krav som følge af manglerne, således at 
fristen løber fra afslutningen af afhjælpningen, 
men ikke længere end til 3 år efter udløbet af 
den oprindelige 5-års frist. 
 

 

Stk. 3. Hvis bygherrens krav mod entreprenøren 
som følge af mangler angår løsøregenstande og 
inventar, som ikke er særligt tilpasset eller fast 
monteret, forkortes fristen i stk. 1 til 2 år 

 

  
Stk. 4. Bygherrens krav efter stk. 1-3 bevares, 
uanset stk. 1-3, for mangler, hvor 
 

a) entreprenøren har påtaget sig at 
indestå i længere tid,  

b) det ved afleveringen konstateres, at 
aftalt kvalitetssikring har svigtet 
væsentligt, eller  

c) der foreligger et groft uforsvarligt 
forhold fra entreprenørens side.  

H. 1- og 5-års eftersyn 
 

1-års eftersyn 

 

§ 56  
Bygherren indkalder entreprenøren til et 
eftersyn af arbejdet, som skal finde sted senest 
1 år efter afleveringen.  
 

Entreprenøren indkalder til og har pligt til at 
deltage i 1 års eftersynet og afholder alle 
udgifter forbundet med egen deltagelse. 
Entreprenøren skal indkalde Bygherre senest 
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 30 Arbejdsdage inden 1 års fristens udløb. 1 
års gennemgangen skal finde sted senest 10 
Arbejdsdage inden 1 års fristens udløb.  
 

5-års eftersyn 
§ 57 

 

Bygherren indkalder entreprenøren til et 
afsluttende eftersyn af arbejdet, som skal finde 
sted senest 30 arbejdsdage før 5 år efter 
afleveringen.  
 

Det er aftalt, at Entreprenøren indkalder til og 
har pligt til at deltage i 5 års eftersynet og 
afholder alle udgifter forbundet med egen 
deltagelse.  
 
 

Stk. 2. Har bygherren ikke indkaldt som nævnt i 
stk. 1, kan entreprenøren skriftligt indkalde 
bygherren til eftersynet med et varsel på mindst 
10 arbejdsdage 

Entreprenøren skal indkalde Bygherre senest 
60 Arbejdsdage inden 5 års fristens udløb.  

  
Fælles regler for eftersyn  

§ 58  
Indkaldelse til eftersyn ifølge § 56 og § 57, stk. 1, 
skal være skriftlig og ske med et varsel på højst 
60 og mindst 15 – ved hovedentreprise dog 
mindst 20 – arbejdsdage.  
 

 

Stk. 2. Ved eftersynet udfærdiger bygherren en 
eftersynsprotokol, hvori bygherren anfører de 
mangler ved arbejdet og eventuelle andre 
forhold, denne har påpeget, tillige med 
entreprenørens eventuelle bemærkninger og 
eventuelle aftaler om afhjælpning, herunder 
måde og frist. 
 

 

Stk. 3. Hvis en part ikke har givet møde ved 
eftersynet, kan den mødende part gennemføre 
det uden den fraværendes medvirken og skal da 
snarest muligt sende protokollen til den 
fraværende. 
 

 

I. Ophævelse 
 

Bygherrens hæveret 

 

§ 59  
Bygherren kan efter skriftligt påkrav hæve 
entrepriseaftalen helt eller delvist, 
 

a) hvis der foreligger en væsentlig 
ansvarspådragende forsinkelse fra 
entreprenørens side med hensyn til 

Ud over de tilfælde, som er nævnt i AB18 § 59, 
stk. 1 kan Bygherre ophæve 
Entreprisekontrakten i følgende tilfælde [ikke 
udtømmende]:  
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arbejdets udførelse, og forsinkelsen 
medfører betydelige ulemper for 
bygherren, 

b) hvis der i øvrigt foreligger væsentlig 
forsinkelse fra entreprenørens side 
med hensyn til forhold af afgørende 
betydning for bygherren, 

c) hvis det udførte arbejde er af en sådan 
kvalitet, at bygherren har grund til at 
antage, at entreprenøren ikke vil være i 
stand til at fuldføre arbejdet uden 
væsentlige mangler, eller 

d) hvis der i øvrigt foreligger væsentlig 
misligholdelse fra entreprenørens side 
med hensyn til forhold af afgørende 
betydning for bygherren. 

- Entreprenøren tilsidesætter egen 
koordinering af reglerne om 
koordinering af sikkerhed og sundhed 
og arbejdsmiljø mv.  

- Manglende sikkerhedsstillelse 
foreligger, jf. Entreprisekontraktens 
punkt om Sikkerhedsstillelse. 

- Manglende overholdelse af Code og 
Conduct. 

- Entreprenøren er ansvarlig for fejl 
eller forsømmelser, som rejser tvivl 
om Entreprenørens faglige integritet. 
 

 
Såfremt Bygherre ophæver 
Entreprisekontrakten, har Bygherre ret til at 
anvende det af Entreprenøren udarbejdede 
projektmateriale, tegninger mv. til 
færdiggørelse af Arbejderne uden betaling af 
fornyet vederlag. 
 

Stk. 2. Bygherren kan efter skriftligt påkrav 
forlange, at en underentreprenør eller en 
leverandør fratages henholdsvis udførelse af 
arbejde og levering af materialer, såfremt denne 
væsentligt har tilsidesat gældende regler eller 
aftalte vilkår om samfundsansvar, herunder 
regler om sikkerhed og arbejdsmiljø. Under 
samme betingelser kan bygherren bortvise 
enkeltpersoner fra byggepladsen. 

 

  
Entreprenørens hæveret  

§ 60  
Entreprenøren kan efter skriftligt påkrav hæve 
entrepriseaftalen, 
 

a) hvis der foreligger en væsentlig 
forsinkelse som følge af bygherrens 
forhold eller anden entreprenørs 
forsinkelse, og bygherren ikke udfolder 
rimelige bestræbelser for at fremme 
arbejdet mest muligt, eller 

b) hvis der i øvrigt foreligger væsentlig 
forsinkelse eller misligholdelse fra 
bygherrens side med hensyn til forhold 
af afgørende betydning for 
entreprenøren. 
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Konkurs og rekonstruktion mv.  
§ 61  
Hvis en part erklæres konkurs, kan den anden 
part straks hæve aftalen, i det omfang 
konkurslovens regler ikke er til hinder derfor. 
 

 

Stk. 2. Hvis boet ønsker at indtræde i aftalen i 
medfør af konkurslovens regler, skal boet på 
forespørgsel give meddelelse herom uden 
ugrundet ophold. 
 

 

Stk. 3. Reglen i stk. 1 gælder tillige, hvis en part 
tages under rekonstruktionsbehandling, eller 
hvis partens økonomiske forhold i øvrigt viser sig 
at være således, at parten må antages at være 
ude af stand til at opfylde entrepriseaftalen. Det 
er dog en betingelse, at parten ikke har stillet – 
eller på den anden parts opfordring ikke straks 
stiller – betryggende sikkerhed for aftalens 
opfyldelse, jf. § 9 og § 10. 
 

 

Stk. 4. Hvis parten ønsker at videreføre aftalen i 
medfør af konkurslovens regler om 
rekonstruktion, skal parten på forespørgsel give 
meddelelse herom uden ugrundet ophold. 
 

 

Stk. 5. Er en part et kapitalselskab, der kræves 
opløst af Erhvervsstyrelsen, kan den anden part 
hæve entrepriseaftalen. Bestemmelsen finder 
ikke anvendelse, hvis selskabet inden 10 
arbejdsdage efter, at et påkrav fra den anden 
part er kommet frem, dokumenterer, at 
betingelserne for dets opløsning ikke er til stede, 
eller hvis selskabet stiller betryggende sikkerhed 
for aftalens opfyldelse. 

 

  
En parts død  

§ 62  
Hvis en part dør, og boet behandles som 
insolvent bo, finder bestemmelserne i § 61, stk. 
1 og 2, tilsvarende anvendelse. 

 

  
Fælles regler om ophævelse  

§ 63  
Ophævelse skal ske skriftligt. 
 

 

Stk. 2. Samtidig med ophævelsen skal den part, 
der hæver aftalen, skriftligt indkalde til en 
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registreringsforretning (stadeforretning) 
mellem parterne, der skal afholdes hurtigst 
muligt. Medmindre andet aftales, afholdes 
stadeforretning tidligst 1 arbejdsdag efter, at 
indkaldelsesskrivelsen er kommet frem. Ved 
uenighed om arbejdets stade kan 
stadeforretningen gennemføres ved syn og skøn 
udmeldt af Voldgiftsnævnet, jf. § 66. 
 
Stk. 3. Ved stadeforretningen skal der 
udfærdiges en registreringsprotokol, der 
beskriver omfang og kvalitet af det udførte 
arbejde. Dokumentet underskrives af parterne, 
medmindre registreringen foretages ved syn og 
skøn. 
 

 

Stk. 4. Hvis en part efter at være indvarslet ikke 
har givet møde ved stadeforretningen, kan den 
mødende part gennemføre den uden den 
fraværendes medvirken og skal da snarest 
muligt sende registreringsprotokollen til den 
fraværende. Indsigelser mod indholdet af 
protokollen skal fremsættes skriftligt senest 5 
arbejdsdage efter, at den er modtaget. 
 

 

Stk. 5. Ved ophævelse fra bygherrens side er 
bygherren eller den, der færdiggør arbejdet på 
bygherrens vegne, berettiget til at benytte 
entreprenørens materialer og materiel, som 
befinder sig på byggepladsen, hvis fjernelse 
inden arbejdets færdiggørelse vil påføre 
bygherren tab. Der skal ydes sædvanligt 
vederlag for anvendelsen. 
 

 

Stk. 6. Ved ophævelse fra den ene parts side er 
den anden part ansvarlig for det lidte tab efter 
dansk rets almindelige regler. 

 

  
J. Tvister 

 
Løsningstrappe 

 

§ 64  
En tvist mellem parterne skal søges afklaret og 
forligt ved forhandling mellem deres 
projektledere senest 5 arbejdsdage efter, at en 
part har anmodet om forhandling efter denne 
bestemmelse. Efter afleveringen finder stk. 1 
ikke anvendelse, og tvisten skal i stedet søges 

Tvister mellem Parterne berettiger ikke nogen 
af Parterne til at udskyde eller standse 
Arbejderne.  
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afklaret eller forligt efter stk. 2. 
  
Stk. 2. Hvis tvisten ikke bliver forligt efter stk. 1, 
skal den søges forligt ved forhandling mellem 
parternes ledelsesrepræsentanter senest 5 
arbejdsdage efter udløbet af fristen i stk. 1. Hvis 
tvisten ikke bliver forligt efter 1. pkt., skal 
ledelsesrepræsentanterne inden samme frist 
drøfte det næste skridt til løsning af tvisten. 
 

 

Stk. 3. Hver part skal udpege sin projektleder og 
ledelsesrepræsentant senest 5 arbejdsdage 
efter, at entrepriseaftalen er indgået. 
 

 

Stk. 4. Mediation, mægling, hurtig afgørelse og 
voldgift kan ikke iværksættes, før 
forhandlingsproceduren efter stk. 1 og 2 er 
gennemført. Det samme gælder syn og skøn, 
medmindre syn og skøn iværksættes for at sikre 
bevis. 

 

  
Mediation og mægling  

§ 65  
Voldgiftsnævnet udpeger efter anmodning fra 
en part en mediator med henblik på at løse en 
tvist ved forlig. Anmodning kan tillige indgives af 
en voldgiftsret, der behandler den pågældende 
tvist. 
 

 

Stk. 2. Mediation kan ikke iværksættes, hvis en 
part ønsker tvisten afgjort under en sag om 
hurtig afgørelse og indgiver anmodning herom 
senest 10 arbejdsdage efter, at der er anmodet 
om mediation. 
 

 

Stk. 3. Voldgiftsnævnet udpeger mediatoren 
efter høring af parterne med en frist på 5 
arbejdsdage. 
 

 

Stk. 4. Mediatoren indkalder parterne til et 
mediationsmøde, der skal afholdes senest 10 
arbejdsdage efter, at mediatoren er udpeget. 
 

 

Stk. 5. Parterne er forpligtet til at medvirke til at 
gennemføre mediationsproceduren, og voldgift 
kan ikke iværksættes eller fortsættes, før 
proceduren er afsluttet. 
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Stk. 6. Mediationsproceduren afsluttes, når 
 

a) tvisten er forligt, eller 

b) mediator konstaterer, at der ikke er 
udsigt til at opnå forlig. 

 

  
Stk. 7. For sager om mediation gælder de regler, 
som er fastsat af Voldgiftsnævnet. 
 

 

Stk. 8. Når mediation angår flere end 2 parter, 
gælder bestemmelserne i stk. 1-7 også i deres 
indbyrdes forhold. 
 

 

Stk. 9. Bestemmelserne i stk. 1-8 finder 
tilsvarende anvendelse på mægling. 

 

  
Syn og skøn  

§ 66  
Voldgiftsnævnet udmelder efter anmodning fra 
en part syn og skøn med henblik på at sikre bevis 
for eller bedømme faktiske forhold. Hvis en part 
har anmodet om beslutning om stillet sikkerhed 
eller hurtig afgørelse, kan der ikke udmeldes syn 
og skøn om samme forhold, før sagen om 
beslutning om stillet sikkerhed eller om hurtig 
afgørelse er afsluttet, medmindre formålet med 
syn og skøn er at sikre bevis. 
 

 

Stk. 2. Voldgiftsnævnet udmelder – normalt 
efter høring af parterne – en eller flere 
skønsmænd og træffer afgørelse om 
skønstemaets indhold. 
 

 

Stk. 3. Nyt syn og skøn ved anden skønsmand 
kan kun finde sted, hvis Voldgiftsnævnet finder, 
at der er anledning dertil. 

 

 

Stk. 4. Hvis der, mens et syn og skøn verserer, 
anlægges voldgiftssag om skønsforretningens 
emner, fortsætter skønsforretningen som syn 
og skøn under voldgiftssagen. Parter i 
skønsforretningen, der ikke er parter i 
voldgiftssagen, fortsætter som skønsadciterede. 
 

 

Stk. 5. For syn og skøn gælder de regler, som er 
fastsat af Voldgiftsnævnet. 
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Stk. 6. Når syn og skøn angår flere end 2 parter, 
gælder bestemmelserne i stk. 1-5 også i deres 
indbyrdes forhold. 

 

 

Beslutning om stillet sikkerhed  
§ 67  
Voldgiftsnævnet udpeger efter anmodning fra 
en part en sagkyndig til at træffe beslutning om 
udbetaling, nedskrivning og ophør af stillet 
sikkerhed, jf. § 9, stk. 11 og 12, og § 10, stk. 5 og 
6, medmindre der forinden er truffet afgørelse 
derom efter § 68 eller § 69, eller det forhold, der 
begrunder kravet, allerede er genstand for tvist 
mellem parterne under en verserende sag efter 
§ 68 eller § 69. 
 

 

Stk. 2. Voldgiftsnævnet udpeger én eller flere 
sagkyndige efter høring af parterne med en frist 
på 3 arbejdsdage. 
 

 

Stk. 3. Modparten kan afgive et svar senest 10 
arbejdsdage efter modtagelsen af anmodningen 
om beslutning om stillet sikkerhed. Herefter kan 
hver part afgive et indlæg senest 5 arbejdsdage 
efter modtagelsen af modpartens indlæg. Hvis 
ganske særlige omstændigheder taler 
afgørende for det, kan Voldgiftsnævnet 
forlænge fristerne eller tillade afgivelse af ét 
yderligere indlæg fra hver side. 
 

 

Stk. 4. Den sagkyndige kan med en frist på 
normalt 5 arbejdsdage anmode parterne om 
supplerende oplysninger og materiale. 
 

 

Stk. 5. Den sagkyndige kan foretage besigtigelse 
efter indkaldelse af parterne med et varsel på 5 
arbejdsdage. Der kan ikke gennemføres syn og 
skøn som et led i sagen. 
 

 

Stk. 6. Senest 10 arbejdsdage efter, at den 
sagkyndige har modtaget det sidste indlæg og 
eventuelle supplerende oplysninger og 
materiale og har gennemført en eventuel 
besigtigelse, træffer den sagkyndige beslutning 
om, i hvilket omfang kravet skal imødekommes, 
og hvem der skal betale udgifterne ved sagens 
behandling. 
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Stk. 7. Det kan i særlige tilfælde bestemmes, at 
udbetaling til entreprenører og til bygherrer, der 
ikke er en offentlig bygherre eller en almen 
boligorganisation, betinges af 
sikkerhedsstillelse. Den sagkyndige træffer i så 
fald bestemmelse om sikkerhedens art og 
omfang og om betingelserne for dens 
udbetaling eller ophør. 

 

 

Stk. 8. Den sagkyndige kan i særlige tilfælde i 
stedet for at træffe beslutning om stillet 
sikkerhed henvise parterne til at anlægge 
voldgiftssag efter § 69. 

 

 

Stk. 9. Beløb, der omfattes af en beslutning om 
udbetaling af stillet sikkerhed, skal udbetales 
senest 3 arbejdsdage efter, at parterne og 
garanten har fået skriftlig meddelelse om 
beslutningen. 
 

 

Stk. 10. En beslutning om stillet sikkerhed har 
som en voldgiftskendelse bindende virkning for 
sagens parter. En beslutning om nedskrivning 
eller ophør af stillet sikkerhed skal opfyldes 
senest 8 uger efter, at den er truffet. 
Beslutningen kan indbringes for voldgift senest 
8 uger efter, at den er truffet, og der træffes da 
ved voldgiften endelig afgørelse om tvisten. Hvis 
der ikke anlægges voldgiftssag inden fristens 
udløb, bliver beslutningen herefter endelig. 
Indbringelse for voldgift har ikke opsættende 
virkning, medmindre beslutningen angår 
nedskrivning eller ophør af stillet sikkerhed, og 
voldgiftsretten træffer anden bestemmelse. 
 

 

Stk. 11. For sager om beslutning om stillet 
sikkerhed gælder de regler, som er fastsat af 
Voldgiftsnævnet. 

 

  
Hurtig afgørelse  

§ 68  
Voldgiftsnævnet udpeger efter anmodning fra 
en part en opmand til at træffe en hurtig 
afgørelse om 
 

a) bygherrens adgang til at holde 
betalinger tilbage eller foretage 
modregning i entreprenørens 
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betalingskrav,  

b) bygherrens ret til at forlange ændringer 
og entreprenørens ret til at udføre 
sådanne ændringer,  

c) entreprenørens ret til ekstra betaling 
for ændringer og bygherrens ret til 
godskrivning for besparelse ved 
ændringer,  

d) entreprenørens ret til regulering af 
entreprisesummen,  

e) udformningen af detailtidsplan,  

f) entreprenørens og bygherrens ret til 
tidsfristforlængelse,  

g) placering af risikoen for skade eller 
bortkomst af arbejde eller materialer,  

h) fastlæggelse af grænseflader for 
arbejde,  

i) afslag på godkendelse af en udpeget 
underentreprenør,  

j) tvister med en værdi under 200.000 kr., 
og  

k) andre tvister, hvis parterne er enige 
derom.  

Stk. 2. En sag om hurtig afgørelse kan ikke 
iværksættes, hvis der verserer en voldgiftssag 
om samme tvist. 
 

 

Stk. 3. Voldgiftsnævnet udpeger én eller flere 
opmænd efter høring af parterne med en frist 
på 3 arbejdsdage. 

 

  
Stk. 4. Modparten(/erne) kan afgive et svar 
senest 10 arbejdsdage efter modtagelsen af 
anmodningen om hurtig afgørelse, men kan ikke 
bringe andre tvister ind under sagen. Senest 
samtidig med afgivelse af svar, kan 
modparten(/erne) inddrage yderligere parter i 
sagen ved et adcitationsskrift, og den 
pågældende skal da afgive svar senest 10 
arbejdsdage efter modtagelsen af 
adcitationsskriftet. Herefter kan hver part afgive 
et indlæg senest 5 arbejdsdage efter 
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modtagelsen af modpartens indlæg. Hvis ganske 
særlige omstændigheder taler afgørende for 
det, kan Voldgiftsnævnet forlænge fristerne 
eller tillade afgivelse af ét yderligere indlæg fra 
hver side. 

 
Stk. 5. Opmanden kan med en frist på normalt 5 
arbejdsdage anmode parterne om supplerende 
oplysninger og materiale. 

 

 

Stk. 6. Opmanden kan foretage besigtigelse 
efter indkaldelse af parterne med et varsel på 5 
arbejdsdage. Der kan ikke gennemføres syn og 
skøn som et led i sagen. 

 

 

Stk. 7. Senest 10 arbejdsdage efter, at 
opmanden har modtaget det sidste indlæg og 
eventuelle supplerende oplysninger og 
materiale og har gennemført en eventuel 
besigtigelse, træffer opmanden afgørelse med 
bestemmelse om, hvem der skal betale 
udgifterne ved sagens behandling. 
 

 

Stk. 8. Opmanden kan henvise parterne til 
mediation eller mægling efter § 65 eller til at 
anlægge voldgiftssag efter § 69, hvis opmanden 
vurderer, at sagen ikke er egnet til hurtig 
afgørelse. 
 

 

Stk. 9. En hurtig afgørelse har som en 
voldgiftskendelse bindende virkning for sagens 
parter. Afgørelsen skal opfyldes senest 8 uger 
efter, at den er truffet. Afgørelsen kan 
indbringes for voldgift efter § 69 senest 8 uger 
efter, at den er truffet, og der træffes da ved 
voldgiften endelig afgørelse om tvisten. Hvis der 
ikke anlægges voldgiftssag inden fristens udløb, 
bliver afgørelsen herefter endelig. Indbringelse 
for voldgift har ikke opsættende virkning, 
medmindre voldgiftsretten træffer anden 
bestemmelse. 
 

 

Stk. 10. For sager om hurtig afgørelse gælder de 
regler, som er fastsat af Voldgiftsnævnet. 
 

 

Stk. 11. Når en sag om hurtig afgørelse angår 
flere end 2 parter, gælder bestemmelserne i stk. 
1-10 også i deres indbyrdes forhold. 
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Voldgift 

§ 69 
Tvister mellem parterne afgøres endeligt ved 
voldgift ved Voldgiftsnævnet. 
 

 

Stk. 2. En voldgiftssag kan ikke anlægges før 4 
uger efter, at et forhandlingsforløb om tvisten 
efter § 64 er afsluttet. Voldgiftssag kan 
endvidere ikke anlægges, hvis der verserer en 
sag om mediation, mægling, hurtig afgørelse 
eller beslutning om stillet sikkerhed angående 
samme tvist. 

 

  
Stk. 3. Voldgiftssagen behandles efter reglerne 
for almindelig voldgiftsbehandling, medmindre 
den efter stk. 4 skal behandles efter reglerne for 
forenklet voldgiftsbehandling. 
 

 

Stk. 4. Voldgiftssagen behandles efter reglerne 
for forenklet voldgiftsbehandling, hvis 
 

a) parterne er enige derom, eller 

b) en af parterne anmoder derom, og 
sagens værdi er højst 1 mio. kr. 

Stk. 5. Ved almindelig voldgiftsbehandling 
sættes voldgiftsretten med 3 
voldgiftsdommere, medmindre parterne er 
enige om, at den skal indskrænkes til 1 dommer, 
eller en part anmoder om, at den udvides til 5 
dommere. Ved forenklet voldgiftsbehandling 
sættes voldgiftsretten med 1 dommer, 
medmindre parterne er enige om, at den skal 
udvides til 2 eller 3 dommere. 
Voldgiftsdommerne kan være faglige dommere, 
der udpeges af Voldgiftsnævnet, eller juridiske 
dommere, der udpeges af formanden for 
Voldgiftsnævnets præsidium. Udpegning sker i 
alle tilfælde efter høring af parterne. 
 

 

Stk. 6. For voldgiftssager gælder de regler, som 
er fastsat af Voldgiftsnævnet. 
 

 

Stk. 7. Når en voldgiftssag omfatter flere end 2 
parter, gælder bestemmelserne i stk. 1-6 også i 
deres indbyrdes forhold 
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