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0. STYRING OG SAMARBEJDE 

SAB for styring og samarbejde er supplerende, særlige beskrivelser til AAB for 

styring og samarbejde af juni 2016. I SAB er indført et 0 i forhold til 

afsnitsnummereringen i AAB. 

0.1 Møder 

0.1.1 Generelt 

Entreprenøren skal påregne følgende typer af møder sammen med bygherren: 

• Byggemøder 

• Arbejdsmiljøkoordinering 

• Møder med myndigheder og ledningsejere mv. 

Entreprenøren skal deltage i alle møder i projektforløbet. 

 

Møderne skal foregå i en åben og konstruktiv dialog mellem parterne med det 

formål at skabe det bedste samarbejde om gennemførelse af projektet. 

 

Bygherren udarbejder referat af møderne med angivelse af konklusioner og 

beslutninger. Referater udsendes senest 5 arbejdsdage efter mødets afholdelse.  

 

Referater skal godkendes/kommenteres ved det efterfølgende møde, dog senest 10 

arbejdsdage efter modtagelse af referatet. 

0.1.2 Byggemøder 

Gennem hele udførelsen fra aftaleindgåelse til aflevering af anlægget skal der 

afholdes byggemøder med 14 dages intervaller. 

 

På disse møder deltager bygherren ved projektlederen og/eller andre 

repræsentanter samt entreprenøren ved projektleder og andre fra dennes 

organisation.  

 

Entreprenøren indkalder til disse møder, der afholdes på byggepladsen eller anden 

aftalt lokalitet.  

 

Senest én arbejdsdag før byggemøderne skal entreprenøren skriftligt redegøre for:  

• Arbejder udført i perioden 

• Planlagte aktiviteter de kommende 4 uger 

• Arbejdets stade 

• Anvendt materiel og arbejdsstyrke 

• Vejrforhold og spilddage 
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Dagsorden for byggemøderne omfatter som udgangspunkt følgende: 

Opfølgning, herunder godkendelse af referat fra sidste møde 

• Tidsplan: 

▪ Fremdrift i udførelsen 

• Bemanding, herunder antallet af aktuelt beskæftigede praktikanter jf. SB ad § 

18 

• Tekniske forhold 

• Myndighedsforhold 

• Ledninger 

• Risikostyring 

• Arbejdsmiljø 

• Kvalitet og dokumentation  

▪ Kvalitetsledelsessystemet 

▪ Dokumentation 

▪ ”Som udført” materiale 

• Økonomi. 

Byggemøderne kan suppleres med møder, der omhandler mere specifikke 

problemstillinger, og hvori deltager specialister fra entreprenør og bygherre. 

0.2.7 Arbejdsmiljøkoordinering 

Koordinering af arbejdsmiljøindsatsen sker på møder, der afholdes i 

overensstemmelse med bestemmelserne i afsnit 0.7. 

0.3  Arbejdsplan mv. 

0.3.1  Generelt 

Ud over det i AAB anførte skal arbejdsplanen indeholde oplysninger om: 

• tidspunkter for anmeldelser til myndigheder 

• hvornår myndighedsgodkendelser skal foreligge 

• hvornår trafik omlægges 

• hvornår de enkelte entreprenører/underentreprenører arbejder på pladsen 

• hvornår der udføres arbejder, som medfører særlig fare 

• oplysninger om den forventede indsats af materiel og mandskab (antal, 

kategori, krav til kompetence m.v.) 

• foranstaltninger af hensyn til miljø, arbejdsmiljø og trafiksikkerhed og -

afvikling 

• oversigt over månedlige udbetalingers forventede størrelse 

• tidspunkter for skifteholdsarbejde, weekendarbejde m.v. 

0.3.1.1 Trafikale forhold 

• at rådighedsansøgning sendes til vejmyndigheden senest 15 arbejdsdage før 

planlagt igangsætning af arbejdet (jf. SAB afsnit 8) 
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• at omlægning af trafik ikke må finde sted før belysning, afstribning, skiltning 

og afmærkning er fuldført og godkendt af de respektive vejmyndigheder (jf. 

SAB Arbejdsplads afsnit 4) 

• at de af vejmyndigheden fastsatte spærretider skal overholdes (jf. SAB 

Arbejdsplads afsnit 4) 

• at eksisterende veje og stier ikke må afbrydes, før fremtidige adgange er 

etableret og åbnet 

• at eksisterende veje og stier skal opbrydes og afrømmes umiddelbart efter, at 

disse er forlagt og trafikken flyttet 

0.3.1.5 Øvrige forhold 

• at slidlag normalt ikke må udlægges før medio april og efter ultimo september 

• at ledningsejerne skal have adgang til at etablere, omlægge eller fjerne 

ledninger i entrepriseområdet 

0.3.3 Driftsarbejder 

Entreprenøren skal senest ved igangsætningsfristen udarbejde og fremsende en 

samlet arbejdsplan. 

 

Arbejdsplanen udarbejdes efter stavdiagrammetoden eller lignende metode, der på 

overskuelig vis redegør for den tidsmæssige gennemførelse af arbejdet. 

 

På byggemøderne gennemgås arbejdsplanen. Entreprenøren redegør for de 

ændringer, der måtte være, herunder tiltag til at imødegå eventuelle forsinkelser. 

Ændringer i arbejdsplanen aftales. 

 

Entreprenøren er forpligtet til at koordinere sin arbejdsplan med andre 

entreprenører. 

0.6  Kvalitetsstyring og miljøledelse 

0.6.1  Alment 

Kvalitets- og miljøplaner for udførelse skal forelægges til bygherrens kommentering 

senest 10 arbejdsdage efter indgåelse af entrepriseaftale. Ved ajourføring af planen 

og tilhørende bilag skal ændringer tilsvarende forelægges bygherren. 

 

Arbejdsprocedure, kontrolplaner, kontrolskemaer mv. skal, hvor intet andet er anført, 

forelægges bygherren senest 5 arbejdsdage før iværksættelse af de aktiviteter, 

hvortil de skal anvendes. 

0.6.2  Krav til entreprenørens kvalitets- og miljøplan 

0.6.2.1  Procedurer og arbejdsprocedurer 

Hvor der i de respektive AAB og SAB er stillet krav om, at entreprenøren skal 

redegøre for eller beskrive fremgangsmåden for udførelsen, samt hvor der er stillet 
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krav om arbejdsbeskrivelser, er dette at betragte som et krav om en 

arbejdsprocedure. 

 

Entreprenøren skal som minimum udarbejde følgende arbejdsprocedurer: 

• Metodebeskrivelse for fjernelse af fugtisolering på o.s. brodæk.  

• Metodebeskrivelse samt produktblade for klargøring af underlag, samt 

etablering af afretningslag forud for fugtisolering.  

• Metodebeksrivelse for udlægning af fugtisolering tybe IVa, samt montering af 

klemskinner.  

• Metodebeskrivelse for udlægning af asfaltbelægninger.  

0.6.2.6  Styring af dokumenter og registreringer    

På denne entreprise kan anvendes elektronisk udveksling af dokumenter (e-mail 

m.v.) mellem bygherre og entreprenør.  
 

0.7  Styring af sikkerhed og sundhed i arbejdsområderne 

0.7.1  Alment 

BEK nr. 117 af 05.02.2013 ”Bekendtgørelse om bygherrens pligter er gældende for 

entreprisen. 

0.7.2  Organisering af sikkerheds- og sundhedsarbejdet i fællesområder 

0.7.2.1  Alment 

Bygherren har udpeget en sikkerhedskoordinator (P), hvis navn oplyses senest ved 

byggepladsens etablering. 

 

Entreprenøren skal i forbindelse med indgåelse af entrepriseaftalen udpege en 

arbejdsmiljøkoordinator (B), der opfylder kvalifikationskravene i BEK vedrørende 

Bygherrens pligter. 

 

Opfyldelse af kvalifikationskravene skal dokumenteres ved fremlæggelse af CV 

samt kursusbevis for gennemførelse af arbejdsmiljøuddannelse. 

 

Udskiftning af arbejdsmiljøkoordinator må kun ske efter forudgående skriftlig 

underretning til bygherren. 

 

Arbejdsmiljøkoordinatoren (B) skal herunder f.eks.: 

• Anmelde arbejdet til arbejdstilsynet 

• Afgrænse, koordinere, planlægge og følge op på sikkerhedsarbejdet 

• Gennemføre opstartsmøder med arbejdsgivere, der skal udføre arbejde på 

byggepladsen 

• Ajourføre Plan for Sikkerhed og Sundhed 

• Afholde koordinerende arbejdsmiljømøder og skrive referat heraf 
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0.7.2.2  Afgrænsning 

Entreprenøren skal forestå etablering og vedligeholdelse foranstaltninger jf. PSS 

0.7.2.3  Plan for sikkerhed og sundhed (PSS) 

Ved bygherrens projektering er det med udgangspunkt i bestemmelserne i BEK 

vedrørende bygherrens pligter vurderet, at der er krav om PSS for entreprisen. 

 

Bygherren har derfor i forbindelse med projekteringen udarbejdet PSS, der skal 

ajourføres af entreprenørens arbejdsmiljøkoordinator. 

0.7.2.4 Journal for særlige forhold vedrørende sikkerhed og sundhed ved fremtidige 

arbejder 

0.7.3  Beredskabsplan 

Entreprenørens beredskabsplan skal omhandle aktuelle forhold som kan 

forekomme. 

0.8  Trafiksikkerhed og -afvikling 

0.8.1  Alment 

0.8.2  Arbejder ved eller på veje 

0.8.2.2  Afmærkningsplaner 

Entreprenøren skal udarbejde og vedligeholde planer, inklusive afmærkningsplaner 

for færdslens afvikling i alle faser af arbejdet, herunder omlægninger af trafikken, og 

forelægge disse for bygherren. 

 

Efter entreprenørens indarbejdelse af bygherrens kommentarer fremsender 

entreprenøren afmærkningsplanerne for trafikafvikling til vejmyndigheden for 

godkendelse. 

Entreprenøren skal i sin planlægning indregne tid til vejmyndighedens godkendelse 

af afmærkningsplaner for trafikafvikling. 

0.9 Styring af forhold til myndigheder, herunder ledningsejere 

0.9.2  Forhold til ledningsejere 

0.9.2.1 Koordinering og ledningsmøder 

Entreprenøren har ansvaret for koordinering med ledningsejerne. 

 

For koordinering af samarbejdet mellem entreprenøren og ledningsejerne indkalder 

bygherren til det første ledningsmøde. 
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På baggrund af ovenstående ledningsmøde og nærværende projektmateriale skal 

entreprenøren tilrettelægge sit arbejde og koordinere ledningsarbejderne med de 

respektive ledningsejere. 

  

Ved planlægning af arbejdet gennemgår entreprenøren med de enkelte 

ledningsejere deres betingelser i henhold til ledningsprotokollen. 
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1. ARBEJDSPLADS 

SAB for arbejdsplads er supplerende, særlige beskrivelser til AAB for arbejdsplads 

af januar 2017. I SAB er indført et 1-tal i forhold til afsnitsnummereringen i AAB. 

Indretning og rømning af arbejdsplads 

Tilbudslistens faste sum skal inkludere alle udgifter ved etablering, drift, 

ryddeligholdelse og fjernelse af arbejdsplads med tilhørende stationært materiel og 

installationer, til adgangs- og arbejdsveje m.v. samt til nødvendige generelle 

interimsforanstaltninger, herunder trappe til/fra broen samt indhegning af 

arbejdsplads, og til reetablering af arbejdsområdet efter arbejdets afslutning. 

Indeholdt i den faste sum skal desuden være samtlige udgifter i forbindelse med 

etapeopdelingen af arbejdet. 

 

Alle omkostninger forbundet med etablering af skur for afholdelse af byggemøder 

skal være indeholdt i den faste sum.  

 

Der kan etableres byggeplads til opmagasinering af materialer og materiel, på 

stibelægningen i begge ender af broen, på samme side som den etapevise 

afspærring. Belægningen skal sikres mod skader, og efter rømning skal arealerne 

reetableres.  

1. 1 Situationen ved arbejdets start og under arbejdets udførelse 

Der er ingen igangværende arbejder på brostedet.  

 

Arbejdsområderne overtages af entreprenøren som de henligger på 

overdragelsestidspunktet. 

 

Arbejdskørsel må kun ske efter de bestemmelser (vægtbegrænsninger), det er 

gældende for offentlige veje og entreprenøren skal undgå alle former for skader på 

eksisterende kørebane. 

 

Ved arbejdets start indkalder entreprenøren til en gennemgang af berørte arealer, 

adgangsveje og tilstødende arealer, bygninger mv. Entreprenøren udarbejder en 

besigtigelsesprotokol for registrering af tilstand for eksisterende belægninger, 

tilstødende bygværker m.v. Protokollen bilægges fotos. Protokollen underskrives af 

entreprenør og tilsyn. 

 

Entreprenøren træffer evt. aftaler med omkringliggende lodsejere vedr. midlertidig 

anvendelse af arealer i udførelsesperioden. 

 

Der kan accepteres brug af maskiner herunder asfaltudlægger, tromler mv. på 

maks. 12 ton. Det gælder også, at der ved brug af flere maskiner samtidigt, 

maksimalt må være en samlet vægt på 12 ton på broen.  
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1.2  AFSÆTNING 

1.2.1  Bygherrens afsætning 

Bygherren har etableret 1 stk. kotefixpunkt jf. tegninger. Yderligere nødvendig 

hovedafsætning er givet ved de eksisterende anlæg. 

1.2.2  Entreprenørens afsætning 

Al øvrig afsætning påhviler entreprenøren.  

 

Koordinatsæt for modullinjer og kotefixpunkt fremgår af tegningsmaterialet. 

 

Entreprenøren skal på følgende tidspunkter udføre opmåling og nivellement og om 

nødvendigt efter aftale med bygherren korrigere koter og belægningstykkelser: 

 

• Inden opbrydning af eksisterende brobelægninger 

• Efter frilægning af konstruktionsbeton 

• Efter etablering af mørtelopretning 

• Efter udførelse af belægningsarbejder, frem til tilslutningsgrænser 

• Efter udførelse af belægningsarbejder, frem til opbrydningsgrænser. 

Følgende tæthed af nivellement skal påregnes: 

• I længderetningen: Pr. 2 m 

• I tværretningen: Langs knæk- og kantlinjer samt ved etapegrænser 

Nivellementspunkter skal placeres således, at disse er sammenfaldende ved alle 

nivellementer. 

 

Opmåling skal fremsendes til tilsynet digitalt i dwg-format, Autocad 2018 

kompatibel. 

 

Entreprenøren skal anvende egne opmålinger til afsætning og udførelse af 

belægningsarbejder. 

 

Entreprenøren skal i arbejdsplanen, indregne 3 arbejdsdage for tilsynets 

gennemgang af fremsendte nivellementer. 

1.3  ARBEJDSOMRÅDE, ARBEJDSPLADS OG ADGANGSVEJE 

1.3.1  Arbejdsområder 

Som arbejdsområder kan benyttes de afspærrede vej- og rabatarealer.  

 

Ved arbejder på broer m.v. skal det sikres, at ingen genstande og materialer kan 

krænke det frie rum for underførte passager til hhv. vej og sti.  
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Områder omkring broerne kan evt. benyttes efter aftale med den pågældende ejer. 

Entreprenøren står selv for at indgå aftaler vedr. dette og er bygherre 

uvedkommende.  

1.3.2  Arbejdsplads 

Til arbejdsplads kan entreprenøren disponere over arealer inden for 

arbejdsområdet. 

 

Arbejdspladsen må ikke anvendes til overnatning. 

 

Inden opbrydning/nedbrydning påbegyndes, skal entreprenøren som begrænsning 

af arbejdsarealet etablere en tæt afskærmning med en højde på 2,4 m over 

belægningen mod den del af stien som holdes åben under etapeopdelingen, 

således at brugere af stien undgår gener iform af støv eller vandsprøjt. 

 

Ligeledes skal der på begge kantbjælkjer opsættes tæt skærm, der sikrer at der ikke 

falder materialer ned på vejen. 

 

Entreprenøren skal stille fornødne rum - inklusive opvarmning, belysning, rengøring 

m.v. - til rådighed for byggemøder. 

 

Entreprenøren skal selv fremskaffe el og vand til eget forbrug og skal selv etablere 

toilet- og vaskerum i fornødent omfang. 

 

Henstillen af materialer og materiel m.v. skal ske inden for områder afmærket i 

henhold til ”Vejregler for afmærkning af vejarbejder” i gældende udgave. 

 

Materialer og materiel, herunder skure, der henstilles i perioder, hvor der ikke 

foregår arbejder, skal placeres, således, at det ikke indebærer fare for trafikanterne. 

1.3.3 Adgangsveje 

Nødvendig etablering, vedligeholdelse og forstærkning af arbejdsvejen(e) til 

opretholdelse af dens/deres farbarhed påhviler entreprenøren. 

 

Generelt gælder: 

• Parkering må kun finde sted inden for de til arbejdsområdet hørende arealer 

efter nærmere aftale med vejmyndigheden 

• Materiale- og materielkørsel til og fra arbejdsområdet skal ske under 

anvendelse af gult, roterende blink på køretøjerne og i øvrigt tilrettelægges, 

så det ikke spærrer for afvikling af trafikken 

• Åbninger for til- og frakørsel skal placeres som angivet på trafikafviklings- og 

afmærkningsplan godkendt af vejmyndigheden 

• Til- og frakørsel skal altid ske i færdselsretningen 

• Forskrifter og påbud fra vejmyndighed og politi skal nøje overvejes.  



SOLRØD KOMMUNE 

BRO NR. 49 

SÆRLIG ARBERJDSBESKRIVELSE (SAB) 

 

  SIDE 13 AF 39 

1.3.4  Aflevering af arbejdsområder, arbejdsarealer og adgangsveje 

Arbejdsområder, arbejdspladser og adgangsveje skal efter endt brug reetableres til 

oprindelig stand. 

 

Det påhviler entreprenøren at dokumentere områdets beskaffenhed før ibrugtagning 

samt på afleveringsdagen. 

 

Belægninger uden for entrepriseområderne skal beskyttes mod mekanisk 

påvirkning, evt. med køreplader eller lignende. 

1.4  Færdselsregulerende foranstaltninger 

1.4.1 Alment 

Al nødvendig skiltning, afspærring, afmærkning og trafikregulering påhviler 

entreprenøren og skal udføres i henhold til vejbestyrelsens og politiets anvisninger 

og i overensstemmelse med Vejregler for afmærkning af vejarbejder, udgivet af 

Vejdirektoratet oktober 2013 samt bekendtgørelse nr. 1129 om afmærkning af 

vejarbejder mv. af 18. september 2013. 

 

Materialer og materiel til afspærring og afmærkning skal opfylde krav i ”Vejregler for 

afmærkning af vejarbejder mm.” i gældende udgave. 

 

Arbejdet udføres ved etapeopdeling af broen. 

 

Arbejdet omfatter levering, opstilling, flytning, inspektion, drift og vedligeholdelse 

såvel inden for som uden for normal arbejdstid, samt nedtagning af skiltning, 

afspærring og afmærkning udenfor og omkring brostedet. 

Afspærrings- og afmærkningsmateriel leveres af entreprenøren.  

 

Den faste sum skal dække samtlige af de ovennævnte ydelser, som påhviler 

entreprenøren iht. SB, ad § 2, stk. 2 og SAB pkt. 1.4. 

Ansøgning til Solrød Kommune og Politi skal ligeledes være indeholdt.  

 

Tillæg til drift og vedligeholdsarbejder ved indrømmet tidsfristforlængelse på grund 

af ekstraarbejder betales under underpost 01.01.02 

 

Arbejdet skal udføres etapedelt, under hele udførelsesperioden skal der opretholdes 

tilgængelig sti i en af broens sider med minmum 1,5 m fribredde for gående, 

cyklister skal henstilles til at trække cyklen over broen. 

Samtlige udgifter forbundet hermed skal være indeholdt, inkl. afspærring og til 

etablering af midlertidig belægning for etapedelt omlægning af sti i begge retninger, 

samt reetablering. Herunder også evt. udgravning, udlægning af belægning og grus 

mv., samt reetablering. 

 

Broen tillades delvist afspærret, som beskrevet ovenfor, i hele udførelsesperioden.  
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Solrød Byvej holdes åben under hele udførelsesperioden. 

 

Entreprenøren bærer selv ansvaret for al skade, som kan føres tilbage til, at 

sædvanlig eller særligt krævede foranstaltninger til trafikken ikke er truffet.  

Der henvises her til kapitel 4.5 i VD-håndbog ”Afmærkning af vejarbejder m.v.” i 

gældende udgave.  

 

Evt. omkostninger forbundet med skader på entreprenørens afspærrings- eller 

afmærkningsmateriel, fx i forbindelse med hærværk, afholdes af entreprenøren.  

 

I forbindelse med ansøgning om rådighedstilladelse stiller entreprenøren forslag til 

opstilling af trafikværn og afspærringer, som skal godkendes af vejmyndigheden. 

 

Informationstavler opsættes min. 1 uge inden afspærringen udføres. 

1.5  Ledninger 

Det påhviler entreprenøren at søge gravetilladelse og fremskaffe alle oplysninger 

over ledninger og kabler samt at afholde ledningsejermøde og forestå 

koordineringen af evt. ledningsarbejder. 

 

Entreprenøren skal tåle alle gener i forbindelse med ledninger og kabler, der skal 

flyttes og/eller ophænges/opklodses for arbejdets udførelse. Det påhviler 

entreprenøren uden ekstrabetaling at foretage prøvegravninger for at lokalisere 

ledninger og kabler samt at koordinere alle nødvendige ledningsarbejder. 

 

Såfremt ledningsejeren ikke selv vil foretage nødvendige ændringer, skal 

entreprenøren udføre disse efter tilsynets eller ledningsejerens anvisning mod 

godtgørelse efter de i SB for ekstraarbejder angivne regler. 

 

Følgende forholdsregler er gældende ved arbejder i nærheden af: 

• Elforsyningsanlæg: ”Stærkstrømsbekendtgørelsen. Sikkerhedsforskrifter for 

bygningsarbejde, vejarbejde, landbrugsarbejde mv. i nærheden af 

elforsyningsanlæg”, Sikkerhedsstyrelsen, i gældende udgave (se 

www.sikkerhedsstyrelsen.dk) 

• Naturgasledninger: ”Pas på gasledningerne! Sikkerhedsforskrifter for arbejder 

i nærheden af naturgasledninger”, De Danske Naturgasselskaber, i gældende 

udgave (se f.eks. www.hng.dk/raadgivning) 

Ved indhentning af ledningsoplysninger i LER-registret, d. 01.06.2020, fremkom 

følgende ledningsejere i området, hvorfor nye kabler kan være tilkommet sidenhen. 

 

Bro 49: 

• Cerius: 2x10 CU, antageligt i broens vestlige side. 

• Solrød Vandværk: 250PVC, antageligt langs cykelsti langs den underførte vej 

i nord. 
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• Klar Forsyning: Ø1200 Betonrør, antageligt den underførte vej i nord. 

• Solrød Fjernvarme: 114/200 ICM, antageligt langs den underførte vej i syd. 

• Solrød Vandværk: 250PVC, antageligt langs den underførte vej i nord. 

• TDC: Kabel i nord, antageligt langs den underførte vej i nord. 

 

Kopi for graveforespørgsel se bilag 3. Entreprenøren er selv ansvarlig for 

indhentning af ledningsoplysninger. 

1.6  Laboratoriefaciliteter 

Der kræves ved denne entreprise ikke opretholdelse af et stationært laboratorium. 

 

Det påhviler entreprenøren at lade udføre prøvning ved specielle prøveanstalter 

som angivet i nærværende SAB samt AAB. 

 

De til kontrol at jord, grus og asfalt krævede forsøg kan tillades udført på et af 

tilsynet godkendt laboratorium. Prøvning udføres i henhold til de fremlagte 

prøveforskrifter, jf. det i SAB ad § 2 stk. 2 angivne materiale. 

 

Ikke foreskrevne (men af tilsynet forlangte) prøver betales af bygherren, dersom 

prøveresultaterne falder inden for de anførte krav. I modsat fald betales prøverne af 

entreprenøren.  

1.7  Miljøforhold 

1.7.1  Alment 

Entreprenøren skal foretage de nødvendige foranstaltninger vedrørende 

forebyggelse af alle gener.  

 

Entreprenøren skal i god tid før iværksættelse af arbejder, der trods iværksatte 

foranstaltninger kan give anledning til gener i form af støj, vibrationer, støv, lugt mv., 

advisere naboer, der forventes berørt af generne. 

 

Solrød Kommunes retningslinjer for støj-, støv- og vibrationsgener skal overholdes. 

1.7.10  Affaldshåndtering og –bortskaffelse 

Entreprenøren skal ved en arbejdsprocedure angive: 

• Hvilke affaldstyper og nedbrydningsmaterialer, der forventes frembragt under 

entreprisens gennemførelse 

• Hvordan der holdes orden og ryddeligt på pladsen 

• Kildesortering af affald og nedbrydningsmaterialer i overensstemmelse med 

gældende affaldsregulativ 

• Containeres placering, herunder til- og frakørselsforhold 
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• Oprydning og rengøring ved entreprisens afslutning 

 

Der er ikke udtaget prøver af bløde fuger i kantbjælker. Udgfiter til dette skal 

være indeholdt.  

 

Eksisternede rækværk består af galvaniseret profiler med trykimprægneret 

bræddeudfyldninger. 

1.8  Kvalitetssikring 

 Generelt 

 Entreprenøren er pligtig til og har ansvaret for at kvalitetssikre, kvalitetskontrollere og 

dokumentere kvalitetskontrollen af alle ydelser. 

 

 Heraf følger, at entreprenøren løbende skal sørge for, at der dels gennemføres en 

kvalitetskontrol af arbejdet og af leverancer hertil, dels tilvejebringes en dokumen-

tation for, at kontrollen er udført, og at de specificerede kvalitetskrav er opfyldt. 

 

 Det påhviler entreprenøren at sikre sig, at den del af den krævede kvalitetssikring, 

som udføres hos leverandører og underleverandører, er udført med tilfredsstillende 

resultat. Dokumentation herfor skal forelægges på forlangende. 

 

 Al kontrol skal baseres på klart afgrænsede kontrolafsnit. Såfremt der inden for et 

kontrolafsnit konstateres fejl og mangler, betragtes det pågældende arbejde eller den 

pågældende leverance hørende til kontrolafsnittet for ikke accepteret.  

 

 Entreprenøren skal for egen regning foretage alle nødvendige udbedringer af ikke 

accepterede kontrolafsnit for at opnå den foreskrevne kvalitet. 

 

 Entreprenøren skal i anlægsfasen løbende aflevere kopier af alle materialecertifika-

ter, prøveresultater, resultaterne af alle opmålinger og kontrol af geometri samt 

kontrolrapporter vedrørende al kontrol af færdigt arbejde i det i omfang det fremgår 

af kontrakten. 

 

 Kvalitetsdokumentation 

 Al kvalitetsdokumentation samles i en KS-journal hos entreprenøren tilgængelig for 

bygherrens tilsyn. 

 Ved entreprisens afslutning skal kopi af KS-journalen overdrages til bygherren. 

 KS-journal skal afleveres elektronisk i PDF-format 
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2. JORDARBEJDER 

SAB for jordarbejder er supplerende, særlige beskrivelser til AAB for jordarbejder af 

april 2016. I SAB er indført et 2-tal i forhold til afsnitsnummereringen i AAB. 

2.1 Alment 

Arbejdet omfatter:  

• Rydning 

• Opgravning ved broender 

• Opgravning til regnvandskasetter 

• Levering og indbygning af stabilt grus 

2.2 Materialer 

2.2.1 Rydning 

2.2.1.1 Alment 

For midlertidig inddragede arealer aftales rydningens omfang med tilsynet, og 

rydningen må først udføres, når arbejdets fremdrift kræver det. Træer og buske, må 

kun ryddes, hvor det af hensyn til arbejdets udførelse er strengt nødvendigt. 

 

Træstød, der ikke oparbejdes til træflis, bortskaffes til godkendt modtageplads. 

 

Rydning omfatter optagning af eksisterende skilte, deponering, samt genopsætning i 

nødvendigt omfang efter entreprisens udførelse. 

2.2.4 Opbrydning 

Eksisterende belægning op til opbrydningsgrænser skal opbrydes og bortskaffes. 

Mod blivende belægning skæres belægningerne i fuld tykkelse. 

2.5 Råjordsarbejder 

2.5.1 Afgravning af jord 

Afgravning foretages som vist på tegningerne eller anført i SAB, TAG og TBL. 

 

Overskudsjord fra ledningsanlæg indgår ikke i jorddisponeringen. 

 

Der skal foretages jordprøver af råjorden, som skal bortskaffes.  
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2.5.2 Indbygning 

2.5.2.1 Alment 

Indbygning foretages som vist på tegningerne eller anført i SAB, TAG og TBL.  

 

2.5.2.2 Materialer 

Tilfyldningsmaterialet skal være drænende og velgradueret, det må ikke indeholde 

ler- eller siltklumper, og indholdet af organisk materiale skal være mindre end 

svarende til 1% glødetab (reduceret for kalkindhold). 

 

Som tilfyldningsmaterialer skal der anvendes SG II (0/31,5) som beskrevet i AAB 

Stabilgrus og bundsikringsgrus jf. DS401. 

2.5.2.3 Udførelse 

I det omfang, der er forlangt tilfyldning med grus ved bygværker, skal entreprenøren 

dokumentere, at de anførte krav er opfyldt, såvel til den forudgående godkendelse 

som til senere kontrolprøvning. 

 

Udgravet jord må ikke anvendes til tilfyldning omkring bygværker. 

 

Komprimeringen skal udføres under opretholdelse (vanding) af det for gruset 

gunstigste vandindhold under hensyn til det givne komprimeringsmateriel. 

 

Komprimeringskravet for 5 tilfældige udtagne prøver skal overholde følgende krav: 

• Gennemsnit > 95 % vibration 

• Mindsteværdi ≥ 92 % vibration 

 

Der må ikke foretages énsidig tilfyldning omkring konstruktioner. 
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3. AFVANDINGSARBEJDER 

SAB for afvandingsarbejder er supplerende, særlige beskrivelser til AAB for 

afvandingsarbejder, december 2010. I SAB er indført et 3-tal i forhold til afsnits-

nummereringen i AAB. 

3.1 Alment 

3.1.1 Omfang 

Afvandingsarbejder omfatter: 

• Ø80 mm PVC topslidset dræn langs broender. 

• Etablering af regnvandskasetter, ét stk i skråning ved hver broende. 

• Reetablering af eksisternede riste ifm. nyt slidlag  

 

Dræn tilkobles eksisterende brønde med kloakrør jf. tegninger 
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6. SLAP ARMERING 

SAB for slap armering er supplerende, særlige arbejdsbeskrivelser til AAB for 

betonarbejde af august 2012, afsnit 6 "Slap armering". 

6.1 Alment 

6.2 Materialer 

6.2.1 Armeringsstål 

Identifikation 

Flydespænding Duktilitet 

fyk 

(MPa) 

fyck 

(MPa) 

Klasse εuk > 

(%) 

(ft/fy)k > 

A 550 440 B 5,0 1,08 

6.3 Udførelse 

6.3.1 Alment 

Al armering skal transporteres og opbevares, således at det i mindst muligt omfang 

udsættes for saltvand eller sprøjt af saltvand. Armering, der er blevet udsat for 

saltvand, skal spules med ferskvand. 
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8B. BETONREPARATION 

SAB for beton er supplerende, særlige arbejdsbeskrivelser til AAB for betonarbejde 

af oktober 2009, afsnit 8 "Beton". 

8B.1 Alment 

Opretning af betonoverfladen udføres med én af følgende reparationstyper: 

Almindelig beton 

Færdig- (tør-)blandet cementmørtel eller -beton (reparationsprincip 3, metode 3.1 i 

henhold til DS/ENV 1504-9) Polymermørtel eller beton 

 

Omfanget af reparationsarbejder på de enkelte konstruktionsdele fremgår af 

tegninger og nærværende beskrivelse eller aftales med tilsynet, efter at der er 

foretaget orienterende nedbrydnings- og behugningsarbejder jf. SAB afsnit 13.11. 

I et omfang, som aftales nærmere med tilsynet, udføres reparationer med færdig- 

(tør-) blandet cementmørtel. 

   

Reparationer med polymermørtler eller -betoner skal ske i henhold til princip 3, 

reparation af beton, metode 3.1, håndpåførsel af mørtel i EN 1504-3. 

  

Det er forudsat at arbejdet omfatter: 

 

Reparationer: 

• Dæklagsskader på mellemunderstøtninger 

Valg af reparationsmetode, herunder største stenstørrelse og udførelsesmetode 

skal i øvrigt tilpasses den enkelte reparation og forelægges tilsynet til godkendelse.  

8B.1.2 Dokumentation 

Såfremt CE-mærkning endnu ikke forefindes vil reparations- og 

sprøjtestøbningsprodukter godkendt til det pågældende formål i  henhold til 

REPTON også kunne accepteres. 

8B.2 Materialer 

8B.2.1 Delmaterialer 

Krav til materialer fremgår af DS/EN 1504-3, klasse R3.  

8B.2.1.1 Cement 

Den anvendte cement skal være klassificeret med høj sulfatbestandighed (HS). 

8B.2.1.5 Groft tilslag 

Som tilslag i beton i miljøklase E og A skal anvendes granit. 
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8B.2.1.9 Fibre 

Følgende typer fibre tillades anvendt:  Plast 

8B.2.1.9 Andre delmaterialer 

Kunststoftilsætning tillades anvendt.   

 

Kunststoftilsætningen skal være: 

• Alkalibestandig. 

• Volumenbestandig. 

• Bitumenbestandig. 

• Vandbestandig. 

• Ældningsbestandig. 

• Modstandsdygtig over for frost/tøsaltpåvirkning. 

 

Kunststoftilsætningen skal have stor modstand mod vandgennemtrængning og må 

ikke befordre korrosion. 

8B.2.2 Betonens sammensætning 

8B.2.2.1 Cementbaseret mørtel med kunststoftilsætning 

Reparationsprodukter skal opfylde klasse R3 iht. DS/EN 1504-3 tabel 3.  

Mørtelens styrkeparametre må ikke være ringere end underlaget 

(konstruktionsbetonen) og skal indgå i en varig og holdbar forbindelse med 

underlaget. 

 

Blanding af reparationsmørtel skal foretages i en blandertype i henhold til 

leverandørens anvisninger og afpasset i kapacitet efter valgte satsstørrelse. 

 

Satsen skal blandes af hele portioner af komponenterne, således som de leveres. 

Satsen må ikke være større end at den med de aktuelle temperaturforhold kan 

anbringes på reparationsstedet, før afbindingen begynder. Reparations-materiale, 

der ikke er anvendt før afbindingen indtræder, må ikke genopblandes, men skal 

kasseres. 

 

For fiberarmeret sprøjtemørtel og sprøjtebeton stilles følgende krav til cementind-

holdet: 

Cementindhold i fibersprøjtemørtel: Min. 350 kg/m3 

Cementindhold i fibersprøjtebeton:  Min. 400 kg/m3 

 

Fiberindholdet i fiberarmeret sprøjtebeton skal være min. 1,2 vol. pct. og max. 2,5 

vol.pct. (totalt fiberindhold) 

8B.3 Udførelse 

Krav til udførelse fremgår af DS/EN 1504-10 
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8B.3.2 Tolerancer 

Ved reparationer på endevederlag skal tolerancer på betonmål være 50 % af de i 

DS/EN 13670:2010. 

8B.3.3 Støbeprogram 

Metode for udstøbning og vibrering samt den valgte afretnings- og 

profileringsmetode skal beskrives i entreprenørens støbeprogram og forelægges 

tilsynet til godkendelse som anført i AAB afsnit 8.3.3. 

8B.3.7 Udstøbning 

Ved tæt armerede områder med dårlige pladsforhold bag armeringen kan ud til 

niveau med armeringen anvendes sprøjtebeton med reduceret indhold af fibre (ca. 

1/3 af udgangsrecepten). 

8B.3.8 Benhandling af ikke hærdene betonoverflader 

På overflader, hvor der er anvendt fiberarmeret sprøjtebeton eller –mørtel, afsluttes 

sprøjtearbejdet med et 2-3 mm tykt lag sprøjtemørtel med reduceret fiberindhold 

(ca. 1/3 af udgangsrecept) eller eventuelt uden fibre. 

8B.3.9 Efterbehandling 

Krav 

For cementbaseret mørtel med kunststoftilsætning skal efterbehandling udføres i 

henhold til leverandørens anvisninger. Der må ikke forekomme revner og 

betonoverflade-temperaturen skal ligge i det af leverandørens krævede interval. 

     

Foranstaltninger 

For at overholde de stillede krav til forskellen mellem middeltemperaturen af tidligere 

støbte og af tilstødende, nystøbte betondele skal entreprenøren iværksætte de 

nødvendige foranstaltninger som nævnt i DS/EN 13670. Hvis disse ikke er 

tilstrækkelige til at garantere, at de stillede krav kan overholdes med tilstrækkelig 

sikkerhed, skal støbningen udsættes til gunstigere vejrforhold. Kølerør skal injiceres 

i henhold til det i AAB og SAB afsnit 7 anførte. 

8B.3.10 Hærdnet beton, overflader 

Der må ikke forekomme pytdannelse på brodækket. Etablering af manglende fald 

skal ske ved slibning eller behugning. Eventuelle områder af brodækkets 

betonoverfalde (lunker) fra hvilke vandafledning ikke er mulig, skal repareres ved 

slibning eller behugning. 

   

Betonoverflader, der skal isoleres med bitumenplader renses fuldstændigt ved 

sandblæsning eller slyngrensning. 
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8B.4 KONTROL 

8B.4.1 Alment 

Krav til kvalitetskontrol fremgår af DS/EN 1504-8 og DS/EN 1504-10. Følgende 

anvendelser skal anses for særlige jf. DS/EN 1504-10. 

 

8B.4.2 Forprøvning af materialer 

Kontrol udføres i henhold til DS/EN 1504-10 med tilhørende annekser. 

8B.4.2.2  Produkternes sammensætning 

Krav til substrat og ydeevne af reparationer er angivet i DS/EN 1504-3, DS/ENV 

1504-9 og DS/EN 1504-10 samt for sprøjtebetonreparationer i DS/EN 14487-1 og 

DS/EN 14487-2.  

8B.4.4 Produktionsprøvning af materilaer 

8B.4.4.2 Betonens sammensætning 

Luftindhold i frisk beton. 

Der skal foretages en måling af luftindholdet af hvert læs/blanding reparationsbeton. 

 

Styrke 

For overflader, der skal overfladebehandles, fugtisoleres eller belægges med 

kunststofbelægning skal vedhæftning af såvel underlaget som reprarationer udført af 

mørtler eller sprøjtebeton overholde følgende krav ved prøvning i henhold til DS/EN 

1542: 

• Der skal for hvert kontrolafsnit - dog mindst for hver påbegyndt 100 m2 - 

overflade udføres 5 prøvninger. 

• Hvis trækstyrken af eksisterende beton er mindre end  

1,5 N/mm2, kan tilsynet træffe beslutning om særlige foranstaltninger. 

• Gennemsnitsværdien af reparationsmørtelens eller sprøjtebetonens 

vedhæftningsstyrke for 5 efter hinanden opnåede enkeltværdier skal være 

mindst 1,2 N/mm2, eller bruddet skal ske i den underliggende beton. 

Reparationsmørtelens eller –betonens vedhæftning til betonunderlaget refererer til 

værdier på et min. Ø 50 mm stort prøvelegeme, hvor træklegemet aftrækkes med 

en konstant belastningstilvækst. 
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9. BROAUTOVÆRN OG RÆKVÆRKER 

SAB for broautoværn og –rækværker er supplerende, særlige arbejdsbeskrivelser til 

• AAB for Autoværn og tilhørende udstyr af december 2018 

• AAB for Fælles vejudstyr af februar 2019 

9.1 Alment 

9.1.1 Omfang 

Arbejder omfatter: 

• Totaludskiftning af rækværk, herunder nedtagning og bortskaffelse af 

eksisterende rækværk, samt levering og montering af nyt rækværk som vist 

på tegning 269.09-12 på eksisterende gevindstænger. 

• Som ankre til fastgørelse anvendes eksisternde gevindstænger, hvorpå nye 

møtrikker monteres. Sektionslængder af rækværk verificeres af entreprenør 

ift. eksisterende ankre. 

9.2 Materialer 

Rækværket skal varmgalvaniseres med mindste middelværdi af zinklagstykkelsen 

på 150 µm, og skal iøvrigt opfylde kravene iht. DS/EN ISO 1461, korrosionskategori 

C4 med forventet levetid 50 år. Stålkvaliteten skal være S235J2+N iht. 

referencestandard DS/EN 10025-2, og boltekvalitet skal være rustfri og syrefast A4-

70.  

Rækværkets håndliste skal lukkes i ender med påsvejst stålskive i samme kvalitet 

som resten af rækværket, og i dimension der passer til det cirkulære rør. 

 

Rækværkssceptre føres igennem fodplade med 10 mm på bagside af fodplade, og 

der udføres kantsøm med a-mål på 5 mm på begge sider af fodplade hele vejen 

rundt om rækværkssceptret. Rækværksscepteret tildannes i toppen for den 

cirkulære håndliste og der udføres kantsøm med a-mål på 5 mm hele vejen rundt 

om rækværkssceptret. 

 

Alle øvrige samlinger fuldsvejses, medmindre andet er angivet specifikt i 

tegningsmaterialet. 

 

Det påhviler entreprenøren, at vælge den mest fordelagtige kemiske 

sammensætning for stålet, herunder med særligt forkus på siliciumindholdet, for at 

give den størst mulige lagtykkelse af varmgalvaniseringen.  
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9.3 UDFØRELSE 

9.3.2 Opsætning 

Sceptre i nyt rækværk monteres på eksisternede gevindstænger, og nye bolte 

monteres. 

 

Fodplader i rækværk skal understoppes med egnet ekspanderende cementbaseret, 

svindkompenseret fiberforstærket understopningsmørtel.  

 

Rækværket klares til overfladebehandling ved sandblæsning eller slyngrensning. 

Skarpe spidser, klumper, flusmiddel, zinkakse og tydelige misfarvninger fra  

processen er ikke tilladt og skal være fjernet før levering (alle overflader er  

signifikante). 
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10. FUGTISOLERING 

SAB for fugtisolering er supplerende til: 

• BETONBRO - BITUMENBASERET FUGTISOLERING - AAB, MARTS 2021 

Kontrol og kvalitetssikring af fugtisolering skal udføres efter metoder og brug af 

formularer og tilhørende vejledningstekster beskrevet i ”Tilsynshåndbog for 

fugtisolering og brobelægning”, februar 2020. 

10.1  Alment 

Arbejdet omfatter:  

• Klargøring af betonoverflade 

• Grunder påføres i 2 lag 

• Opretning af o.s. brodæk med skrabespartling t<10 mm (udgår hvis 

brodækket oprettes med mørtel) 

• Fugtisolering type IVa på brodæk inkl. inddækninger med klemskinner langs 

kantbjælker.  

Efter opbrydning af eksisterende brobelægning og fugtisolering, jævnfør SAB, afsnit 

vedr. ”Nedbrydnings-, behugnings- og afrensningsarbejder”, udføres en afrensning 

af betonoverfladen. Omkring dryprør udføres kegler, hvis sådanne ikke allerede 

findes i underlaget. 

10.2  Materialer 

10.2.1 Alment 

De anvendte materialer skal være CE-mærket jf. AAB for Fugtisolering.  

10.3 Udførelse 

10.3.2 Bitumenpladeisolering type IVa 

10.3.2.1 Alment 

Fugtisoleringen udlægges i henhold til tegninger med klemskinneinddækninger 

langs kantbjælker jf. Vejdirektoratets standard tegning nr. 6.1. samt inddækning af 

broender standard tegning nr. 6.4. 

 

Fugtisoleringen udføres med etapeinddeling, således at broen er åben for trafik 

mens arbejdet pågår. Etapeinddeling udføres som standardtegning 6.16. 

10.3.2.3  Grunding, forsegling og skrabespartling 

Som grunder skal anvendes en CE-mærket hærdbar epoxygrunder, der påføres i 2 

lag. 
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11. BROBELÆGNINGER 

SAB brobelægninger er supplerende, særlige beskrivelser til AAB for 

Brobelægninger 

• pkt. 11.1-11.6, november 2006 

• pkt. 11.7-1 1.8 og 11.10, begge november 2004 

• pkt. 11.9, marts 2007 

• revisionshæfte, februar 2009 

• Betonbroer – Fugtisoleringssystemer – AAB-bilag af september 2015 

Kontrol og kvalitetssikring af brobelægning skal udføres efter metoder og brug af 

formularer og tilhørende vejledningstekster beskrevet i ”Tilsynshåndbog for 

fugtisolering og brobelægning”, oktober 2010. 

11.1 Alment 

11.1.1 Entreprenørens ydelser 

Brobelægningerne opbygges som vist på projekttegningerne og består af følgende 

lag nævnt nedefra og opefter: 

 

Stibelægning: 

• 20 mm ÅAB 

• 35 mm ABM type b 

• 20 mm AB 6t 

 

Brobelægningerne skal udføres således, at det eksisterende længdeprofil generelt 

opretholdes. 

 

I god tid før arbejdets udførelse skal entreprenøren foretage en systematisk 

planlægning af alle aktiviteter, som har indflydelse på kvaliteten af det færdige 

arbejde. 

I planlægningsfasen skal entreprenøren blandt andre forhold vurdere og beskrive en 

arbejdsprocedure: 

• Koordinering med færdiggørelse af planlagte tilstødende arbejder 

• Detaljeret liste over materiel og udstyr til produktion og udlægning 

• Inspektions- og prøvningsudstyr 

• Metoder for udførelse af belægningsarbejdet, herunder 

• metoder for udførelse af samlinger, banketter og fuger 

• Transportveje under udlægning 

• Afvanding under arbejdets udførelse 

• Foranstaltninger, som vil blive truffet i dårligt vejrlig. 

Arbejdsproceduren skal fremsendes sammen med materialespecifikationer og 

prøvningsresultater til bygherrens gennemsyn, jf. AAB for Brobelægninger afsnit 

11.2.1 og 11.4. 
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Entreprenøren skal ved sin arbejdstilrettelæggelse og Plan for sikkerhed og 

sundhed være opmærksom på evt. sikkerhedsforanstaltninger nævnt i 

sikkerhedsdatablade for evt. klæbere og belægningsmaterialer. 

11.1.2 Underlag 

Inden slidlaget udlægges skal entreprenøren foretage en tilstrækkelig 

højtryksspuling af underlaget for at fjerne forureninger med jord og ler på 

beskyttelseslaget. Evt. dyberegående skader repareres efter særlig aftale med 

bygherren, herunder opretning af deformationer ved plan-fræsning o.l. 

11.1.5 Funktionskrav 

Dimensioneringshastighed er < 80 km/h. 

11.1.5.2 Jævnhed i længderetningen 

Der må ikke forekomme ujævnheder større end 3 mm i vejens længderetning målt 

med en 5 m-retskede og større end 3 mm i vejens tværretning målt med 

profilskabelon. 

11.1.5.4 Sporkøring 

Spordybden må dog intetsteds overskride 5 mm målt ved hjælp af en 2 m lang 

retskede. 

11.2 Materialer 

11.2.1 Råmaterialer 

11.2.1.1 Bindemidler og klæbemidler 

Ved tungt trafikerede veje samt ved langsomtkørende tung eller tung kanaliseret 

trafik med Æ10 > 500 pr. spor skal i beskyttelses-, profilerings- og slidlag anvendes 

polymermodificeret bitumen eller specialbindemiddel med dokumenterede 

forbedrede egenskaber med hensyn til sporkøringsresistens. 

11.2.1.2 Stenmaterialer 

Der skal anvendes ABB specificeret for Æ10 > 500 pr. spor.  

11.3 Udførelse 

Belægningsarbejderne skal udføres i umiddelbar fortsættelse af 

isoleringsarbejderne. 

 

Entreprenøren skal ved broenderne for hver udlægningsbane etablere start- og 

afløbsplatform for udlæggermaskinen i tilstrækkeligt omfang til at sikre, at 

brobelægningen ikke bliver af nedsat kvalitet på grund af start- og 

afløbsuregelmæssigheder. 
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Entreprenøren skal dokumentere, at belægningsoverside ved disse kanter har den 

teoretiske korrekte højdebeliggenhed i henhold til projektmaterialet. 

 

De enkelte belægningslag aftrappes som vist på tegning efter aftale med tilsynet. 

Overskydende og afskårne asfaltmaterialer bortskaffes til godkendt modtagerplads 

ved entreprenørens foranstaltning. 

11.3.5 Kanter, samlinger, dæksler og lignende 

Der må ikke udføres tværsamlinger. 

11.3.6 Komprimering 

Belægningen må ikke belastes med trafik - herunder arbejdspladstrafik - før dagen 

efter udlægningen. 

11.4 Kontrol 

11.4.1 Alment 

Efter udlægning skal entreprenøren aflevere dokumentation for, at de geometriske 

krav er overholdt. 

11.4.3 Kontrol af brobelægninger 

Vedrørende krav til kontrol henvises til AAB for brobelægninger afsnit 11.4.3.  

11.4.3.1 Forholdsregler ved prøvninger 

Kontrolresultater for AB-slidlag på tilslutningsvejene accepteres som gældende for 

broen, forudsat udlægningen sker i sammenhæng med disse veje. 

11.4.4 Geometrisk kontrol 

Entreprenøren skal, inden belægningsarbejdet påbegyndes, udføre et 

fladenivellement i et net med langsgående linier ved kantbjælker, i hvert hjulspor og 

i broens centerlinie. I broens tværretning nivelleres mindst pr. 5 m. Hvor disse 

nivellementer udviser særlige behov for opretning, skal opretning udføres efter 

nærmere aftale med bygherren. 

Entreprenøren skal på tilsynets forlangende forelægge afsætningsdata inden 

udlægningen. 

 

Efter udlægning af hvert enkelt belægningslag dokumenteres overfladens korrekte 

beliggenhed ved et fornyet fladenivellement. 
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11.7  Drænkanal 

11.5.1 Alment 

Drænkanaler udføres af 8/11 mm tørrede granitskærver som omhyldes ensartet 

med epoxy som bindemiddel. Drænkanal udføres i broens langsgående dybdelinje, 

h x b = 30 x 150 mm. Arbejdet udføres iht. AAB Drænkanal. 
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13. ANDRE ARBEJDER 

Andre arbejder omfatter følgende hovedafsnit: 

13.1.     Vej- og stibelægninger 

13.5.     Overfladebehandling af betonoverflader 

13.7.      Afrensning af betonoverflader 

13.10.   Opbrydningsarbejder 

13.11.   Nedbrydnings-, behugnings- og afrensningsarbejder 

13.12.   Lysarmaturer 

13.18.   Bløde fuger 

13.1 Vej- og stibelægninger 

13.1.1 Alment 

Vej- og stibelægningerne opbygges som vist på projekttegningerne og består af 

følgende lag nævnt nedefra og opefter: 

 

Stibelægning: 

• 70 mm GAB I 

• 35-60 mm ABM type b 

• 20 mm AB 6t 

 

Belægning udføres som en tragt omkring nedløbsbrøndene. 

Krav til udførelse og materialer er som for belægninger på bro/vej. 

13.5 Overfladebehandling af betonoverflader  

SAB for Overfladebehandling af betonoverflader er supplerende, særlige 

beskrivelser til AAB for overfladebehandling af betonoverflader af november 2018. 

13.5.1 Alment 

Efter betonoverfladerne beskrevet i afsnit 13.7.1 er blevet afrenset og betonskader 

er udbedret overfladebehandles disse.  

13.5.2 Udførelse 

Overflader filtses, så alle ujævnheder og porer lukkes. Herefter overfladebehandles 

overfladerne med en carbonatiseringsbremsende svumme/malebehandling. 

Svummebehandlingen skal være elastisk og revneoverbyggende.  

Der benyttes elastisk acrylmodificeret cementbaseret svummebehandling VD 

system 93-6 på mellemunderstøtninger. På kantbjælkernes inder- og overside 

anvendes acrylplasttykfilmmalebehandling VD system 93-4. På kantbjælkens yder- 

og underside anvendes acrylplastmalebehandling VD system 93-3. 
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13.7            Afrensning af betonoverflader  

Arbejdet omfatter afrensning af følgende betonoverflader 

• Mellemunderstøtninger 

• Kantbjælker 

13.7.1 Alment 

Krav til afrensede betonoverflader fremgår af AAB for overfladebehandling af 

betonoverflader. 

 

Der gælder desuden, at gamle belægninger, urenheder og mos mv. fjernes. Om 

nødvendigt skal der benyttes algefjerner lokalt. Afrensningen skal efterlade en 

overflade uden løstsiddende materiale, klar til overfladebehandling. 

 

Der skal afdækkes i nødvendigt omfang, således der ikke tilføres materialer, 

herunder blæsesand og afrenset materiale til omgivelserne. Der foretages grundig 

oprydning efter endt afrensning. 

13.10 Opbrydningsarbejder 

13.10.1 Alment 

Ved opbrydningen skal der drages omsorg for, at områder eller lag samt 

brøndkarme, dilatationsfuger og lignende, som skal bevares, ikke beskadiges. 

 

Intakte kantsten, fliser og chaussésten, kantelementer og lignende henlægges i 

depot efter nærmere aftale med tilsynet. Alle øvrige opbrudte materialer fjernes ved 

entreprenørens foranstaltning. 

 

Inden opbrydningsarbejdet igangsættes samt under og efter det, skal de i SAB-

Arbejdsplads under afsnit 2.2 anførte målinger være udført. 

 

For udførelse af ny fugtisolering/reparation i eksisterende fugtisolering opbrydes 

belægning, beskyttelsesbeton og fugtisolering i et omfang, som fremgår af 

tegningerne/aftales på stedet mellem entreprenør og tilsyn 
 

Vejbelægning ved broenderne må kun opbrydes i det for arbejdet strengt 

nødvendige omfang. 

13.10.3 Udførelse 

Betonoverfladen skal afrenses for eksisterende bituminøse materialer af kendelig 

tykkelse med højtryksspuling, eventuelt tilsat sand. Fastsiddende rester af tidligere 

grunder tillades efterladt. 

 

Generelt skal alle betonoverflader efter afrensning have en sund overflade med stor 

vedhæftningsstyrke. 
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13.11 Nedbrydnings-, behugnings- og afrensningsarbejder 

13.11.1 Alment 

Arbejdet omfatter: 

• Nedbrydning og behugning af skadet og dårlig beton på samtlige synlige 

konstruktionslementer 

• Finfræsning af o.s. brodæk 

Entreprenøren skal inden nedbrydningsarbejdet påbegyndes udarbejde 

arbejdsprocedure, indeholdende beskrivelse af håndtering af miljø, sikkerhed og 

sundhed, kvalitetskontrol, samt oplysning om bortskaffelse af materialer. 
 

Nedennævnte standarder er i nævnte rækkefølge gældende for arbejdet med de 

tilføjelser og fravigelser, som fremgår af nærværende beskrivelse samt det øvrige 

projektmateriale. 

 

DS/EN 1504-1: 2005 Produkter og systemer til beskyttelse og reparation af 

betonkonstruktioner. Definitioner, krav, kvalitetskontrol og 

vurdering af overensstemmelse. 

Del 1: Definitioner 

 

DS/EN 1504-8: 2007 Idem. 

Del 8: Kvalitetskontrol og vurdering af overensstemmelse 

 

DS/EN 1504-9: 2009 Idem. 

Del 9: Generelle principper for brugen af produkterne og 

systemerne 

 

DS/EN 1504-10: 2006 Idem. 

Del 10: Anvendelse af produkter og systemer samt 

kvalitetskontrol af udført arbejde 

 

DS/EN 14487-2: 2006 Sprayed concrete - Part 2: Execution 

13.11.1.1  Grundlag 

Entreprenøren skal i planlægningen og udførelsen af nedbrydningsarbejdet tage 

hensyn til de relevante bestemmelser for nedrivnings- og nedbrydningsarbejder, 

herunder bl.a.: 

• Nedbrydning. AT-vejledning D.2.15 (februar 2005) 

• SBI-Anvisning 171 om nedrivning af bygninger og anlægskonstruktioner 

• Nedbrydningsbranchens Miljøkontrolordning 1996 (NMK 96) 

• Kvalitetssikring for nedbrydere (KSN 96) 

• Planlægningsguide, Forebyggelse af ulykker ved nedbrydningsarbejder, 

oktober 2003, Dansk Byggeri 

• Tjekliste til nedbrydningsarbejder, Arbejdstilsynet 
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• Dansk Sprængningsteknisk Forenings anvisning nr. 3, Sikkerhedsanvisning 

ved sprængningsarbejder, oktober 1996 

• Branchevejledning om sikkerhed ved sprængningsarbejde, BAR BA 

13.11.2 Materialer / Metoder 

Entreprenøren skal sikre, at det anvendte udstyr har tilstrækkelig kapacitet. 

 

Entreprenøren skal fremlægge udførlig beskrivelse af udstyr og arbejdsprocedurer 

for tilsynet, før arbejdet må påbegyndes. 

13.11.3 Udførelse 

Nedbrydnings- og behugningsarbejder skal udføres meget omhyggeligt, således at 

konstruktionsdele og udstyr, der skal bevares, ikke beskadiges. 

 

Krav til forberedelse af beton ved rensning/oprivning/ fjernelse af beton samt 

forberedelse af armering ved rensning fremgår af DS/EN 1504-10 og for 

sprøjtebetonreparationer endvidere af DS/EN 14487-2. 

 

Nedbrydningen skal ske i nøje overensstemmelse med beskrivelse og tegninger 

samt i øvrigt efter tilsynets anvisninger. 

 

Det endelige omfang aftales på stedet mellem entreprenør og tilsyn. 

 

Vedrørende behugningsarbejder i forbindelse med sprøjtebetonstøbning, se også 

DS/EN 14487-2 afsnit 5.2. 

Sunde konstruktionsdele, der ved uagtsomhed nedbrydes eller beskadiges i større 

omfang end bestemt af tilsynet og accepteret af entreprenøren, skal entreprenøren 

retablere vederlagsfrit. 

 

Betonflader, imod hvilke der skal støbes, skal opfylde kravene til støbeskel, jf. AAB 

8.3.5. 

 

Før udførelse af nedbrydningsarbejder, sandblæsning, højtryksspuling eller 

sprøjtebetonarbejde skal der foretages afskærmning og afdækning i nødvendigt 

omfang til beskyttelse af trafikanter, maskindele m.v. og af hensyn til forurening af 

omgivelser. 

 

Trafikerede arealer skal renses mindst en gang dagligt og altid ved arbejdstidens 

ophør. I nødvendigt omfang og senest ved arbejdets afslutning skal entreprenøren 

rense terræn, åløb, tilstødende konstruktioner m.v. for nedbrudte materialer, 

sandblæsningssand, mv. Eventuelle skader på tilstødende konstruktioner skal 

straks meddeles tilsynet og udbedres efter tilsynets anvisning uden udgift for 

bygherren. 
 

Før fræsning af brodæk iværksættes, skal aktuelle dæklag bestemmes ved lokale 

ophugninger og/eller dæklagsmålinger.  
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Nedbrydningen skal ske i nøje overensstemmelse med beskrivelse og tegninger 

samt i øvrigt efter tilsynets anvisninger. 

 

Det endelige omfang aftales på stedet mellem entreprenør og tilsyn. 

 

I nedbrydningssnit skal eksisterende udragende armering bibeholdes, og 

overklipning heraf må kun finde sted med tilsynets tilladelse. 

 

Rensningen skal ske ved behugning, sandblæsning, vandblæsning eller 

kombination heraf. 

 

Til sandblæsning anvendes skarpt lerfrit natursand bestående af stærke uforvitrede 

korn. 

 

Til afrensning af overflader, imod hvilke der skal støbes, må trykluft kun anvendes, 

hvis den er renset, så der ikke sætter sig oliefilm på overfladen. 

13.11.4 Kontrol 

Tilsynet skal have lejlighed til at gennemgå nedbrydnings- og behugningsarbejdet, 

før det videre arbejde påbegyndes. 
 

Krav til kvalitetskontrol af forberedelse af beton og armering før beskyttelse og 

reparation fremgår af DS/EN 1504-10. Følgende egenskaber skal dokumenteres før 

reparationsarbejdet må iværksættes. 

 

Tilsynet skal have lejlighed til at gennemgå de færdige forberedelsesarbejder, før 

den videre beskyttelse eller reparation påbegyndes. 

13.12 Lysarmaturer 

13.12.1 Alment 

Eksisterende lysarmaturer på rækværk skal genanvendes. Skotlamper demonteres, 

henlægges i depot og genmonteres i samme placering efter montering af det nye 

rækværk. Der skal fremstilles nyt varmgalvaniseret montagebeslag til fastgørelse af 

skotlamper på nyt rækværk, entreprenøren fastlægger udformning af nyt beslag. 

Efter montage tilsluttes lamperne til strømforsyninge, som føres i trækrør på 

rækværket som eksisterende.  

13.18 Bløde fuger 

13.18.1 Alment 

Bløde fuger i kantbjælkerne er nedbrudte og skal udskiftes. 

Inden arbejdet påbegyndes skal der udtages en prøve til undersøgelse af PCB i 

eksisterende fuger. 
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Som udgangspunkt forventes det ikke at der er PCB i eksisterende fuger. 

Eksisterende fuger fjernes, og der afrenses effektivt ved sandblæsning. Der 

efterfølgende nye tætte fuger. Nye fuger skal være type B og være CE-godkendt, 

inkl. priming og evt. bagstop. 
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BILAG 1 OVERSIGTSKORT 

Bro nr. 49 - Solrød byvej, OF af Banestien.  

Koordinater: 55,53451N ; 12,21863Ø. 
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BILAG 2 FOTO AF EKSISTERENDE FORHOLD 

Fotoark – Bro 49: 

 

 

 

 

 

 

 

  

1. Overført sti mod syd 2. Facade mod øst 
  

  

 

 

 

3. Facade mod vest 

 

 

4. Bærende overbygning set mod nord 
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5. Sydlig endeunderstøtning 

 

 

6. Sydlig mellemunderstøtning 
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