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0. STYRING OG SAMARBEJDE
SAB for styring og samarbejde er supplerende, saerlige beskrivelser til AAB for
styring og samarbejde af juni 2016. | SAB er indfert et O i forhold til
afsnitsnummereringen i AAB.
0.1 Mgder
0.1.1 Generelt
Entreprengren skal paregne fglgende typer af mgder sammen med bygherren:
e Byggemgder
e Arbejdsmiljgkoordinering
e Mgder med myndigheder og ledningsejere mv.
Entreprengren skal deltage i alle mgder i projektforlgbet.
Mgderne skal forega i en aben og konstruktiv dialog mellem parterne med det
formal at skabe det bedste samarbejde om gennemfgrelse af projektet.
Bygherren udarbejder referat af mgderne med angivelse af konklusioner og
beslutninger. Referater udsendes senest 5 arbejdsdage efter mgdets afholdelse.
Referater skal godkendes/kommenteres ved det efterfaglgende mgde, dog senest 10
arbejdsdage efter modtagelse af referatet.
0.1.2 Byggemgder
Gennem hele udfgrelsen fra aftaleindgaelse til aflevering af anlaegget skal der
afholdes byggemgder med 14 dages intervaller.
Pa disse mader deltager bygherren ved projektlederen og/eller andre
repraesentanter samt entreprengren ved projektleder og andre fra dennes
organisation.
Entreprengren indkalder til disse mgder, der afholdes pa byggepladsen eller anden
aftalt lokalitet.
Senest én arbejdsdag fer byggemgderne skal entreprengren skriftligt redeggre for:
e Arbejder udfart i perioden
e Planlagte aktiviteter de kommende 4 uger
o Arbejdets stade
e Anvendt materiel og arbejdsstyrke
¢ Vejrforhold og spilddage
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Dagsorden for byggemgderne omfatter som udgangspunkt fglgende:
Opfelgning, herunder godkendelse af referat fra sidste made
e Tidsplan:
»  Fremdrift i udfgrelsen
¢ Bemanding, herunder antallet af aktuelt beskaeftigede praktikanter jf. SB ad §
18
e Tekniske forhold
¢ Myndighedsforhold
e Ledninger
¢ Risikostyring
o Arbejdsmiljg
¢ Kvalitet og dokumentation
» Kuvalitetsledelsessystemet
= Dokumentation
»= "Som udfgrt’” materiale
o  @konomi.

Byggemgderne kan suppleres med mgder, der omhandler mere specifikke
problemstillinger, og hvori deltager specialister fra entreprengr og bygherre.

0.2.7 Arbejdsmiljgkoordinering

Koordinering af arbejdsmiljgindsatsen sker pa mgder, der afholdes i
overensstemmelse med bestemmelserne i afsnit 0.7.

0.3 Arbejdsplan mv.

0.3.1 Generelt

Ud over det i AAB anfgrte skal arbejdsplanen indeholde oplysninger om:

e tidspunkter for anmeldelser til myndigheder

e hvornar myndighedsgodkendelser skal foreligge

e hvornar trafik omlaegges

e hvornar de enkelte entreprengrer/underentreprengrer arbejder pa pladsen

e hvornar der udfares arbejder, som medfarer seerlig fare

e oplysninger om den forventede indsats af materiel og mandskab (antal,
kategori, krav til kompetence m.v.)

o foranstaltninger af hensyn til miljg, arbejdsmiljg og trafiksikkerhed og -
afvikling

e oversigt over manedlige udbetalingers forventede starrelse

o tidspunkter for skifteholdsarbejde, weekendarbejde m.v.

0.3.1.1 Trafikale forhold
e atradighedsansggning sendes til vejmyndigheden senest 15 arbejdsdage far
planlagt igangseetning af arbejdet (jf. SAB afsnit 8)

v
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0.3.15

0.3.3

0.6

0.6.1

0.6.2

0.6.2.1

e at omleegning af trafik ikke ma finde sted far belysning, afstribning, skiltning
og afmeerkning er fuldfgrt og godkendt af de respektive vejmyndigheder (jf.
SAB Arbejdsplads afsnit 4)

¢ at de af vejmyndigheden fastsatte speerretider skal overholdes (jf. SAB
Arbejdsplads afsnit 4)

e at eksisterende veje og stier ikke ma afbrydes, far fremtidige adgange er
etableret og dbnet

o at eksisterende veje og stier skal opbrydes og aframmes umiddelbart efter, at
disse er forlagt og trafikken flyttet

@vrige forhold
e at slidlag normalt ikke ma udleegges far medio april og efter ultimo september
e at ledningsejerne skal have adgang til at etablere, omlaegge eller fijerne
ledninger i entrepriseomradet

Driftsarbejder

Entreprengren skal senest ved igangsaetningsfristen udarbejde og fremsende en
samlet arbejdsplan.

Arbejdsplanen udarbejdes efter stavdiagrammetoden eller lignende metode, der pa
overskuelig vis redeggar for den tidsmaessige gennemfgrelse af arbejdet.

Pa byggemaderne gennemgas arbejdsplanen. Entreprengren redegear for de
aendringer, der matte veere, herunder tiltag til at imgdegéa eventuelle forsinkelser.
AEndringer i arbejdsplanen aftales.

Entreprengren er forpligtet til at koordinere sin arbejdsplan med andre
entreprengrer.

Kvalitetsstyring og miljgledelse

Alment

Kvalitets- og miljgplaner for udfgrelse skal forelsegges til bygherrens kommentering
senest 10 arbejdsdage efter indgaelse af entrepriseaftale. Ved ajourfgring af planen
og tilhgrende bilag skal aendringer tilsvarende forelsegges bygherren.

Arbejdsprocedure, kontrolplaner, kontrolskemaer mv. skal, hvor intet andet er anfart,

forelaegges bygherren senest 5 arbejdsdage for iveerkseettelse af de aktiviteter,
hvortil de skal anvendes.

Krav til entreprengrens kvalitets- og miljgplan

Procedurer og arbejdsprocedurer
Hvor der i de respektive AAB og SAB er stillet krav om, at entreprengren skal
redeggre for eller beskrive fremgangsmaden for udfgrelsen, samt hvor der er stillet

HOVEDKONTOR:

v

REGIONSKONTOR: REGIONSKONTOR:

Sank Peders Strade 4A Thriges Plads Gasveerksvej 24

4000 Roskilde

5000 Odense 9000 Aalborg

TIf.: #+45 46 32 22 55 TIf.: +45 46 32 22 55 TIf.:+45972102 77
Web: www.broconsult.dk

Mail: mail@broconsult.dk SIDE 6 AF 39



BRO NR. 49

SOLR@D KOMMUNE
S/ERLIG ARBERJDSBESKRIVELSE (SAB) B ROCONSULT

krav om arbejdsbeskrivelser, er dette at betragte som et krav om en
arbejdsprocedure.

Entreprengren skal som minimum udarbejde fglgende arbejdsprocedurer:
e Metodebeskrivelse for fiernelse af fugtisolering pa o.s. brodaek.
¢ Metodebeskrivelse samt produktblade for klargering af underlag, samt
etablering af afretningslag forud for fugtisolering.
e Metodebeksrivelse for udlaegning af fugtisolering tybe IVa, samt montering af
klemskinner.
e Metodebeskrivelse for udlaegning af asfaltbelsegninger.

0.6.2.6 Styring af dokumenter og registreringer
Pa denne entreprise kan anvendes elektronisk udveksling af dokumenter (e-mail
m.v.) mellem bygherre og entreprengr.
0.7 Styring af sikkerhed og sundhed i arbejdsomraderne
0.7.1 Alment
BEK nr. 117 af 05.02.2013 "Bekendtggrelse om bygherrens pligter er geeldende for
entreprisen.
0.7.2 Organisering af sikkerheds- og sundhedsarbeijdet i feellesomrader
0.7.2.1 Alment
Bygherren har udpeget en sikkerhedskoordinator (P), hvis navn oplyses senest ved
byggepladsens etablering.
Entreprengren skal i forbindelse med indgaelse af entrepriseaftalen udpege en
arbejdsmiljgkoordinator (B), der opfylder kvalifikationskravene i BEK vedrgrende
Bygherrens pligter.
Opfyldelse af kvalifikationskravene skal dokumenteres ved fremleeggelse af CV
samt kursusbevis for gennemfarelse af arbejdsmiljguddannelse.
Udskiftning af arbejdsmiljgkoordinator ma kun ske efter forudgaende skriftlig
underretning til bygherren.
Arbejdsmiljgkoordinatoren (B) skal herunder f.eks.:
¢ Anmelde arbejdet til arbejdstilsynet
e Afgraense, koordinere, planleegge og falge op pa sikkerhedsarbejdet
e Gennemfare opstartsmgder med arbejdsgivere, der skal udfgre arbejde pa
byggepladsen
e Ajourfgre Plan for Sikkerhed og Sundhed
e Afholde koordinerende arbejdsmiljgmgder og skrive referat heraf
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0.7.2.2 Afgreensning

Entreprengren skal foresta etablering og vedligeholdelse foranstaltninger jf. PSS

0.7.2.3 Plan for sikkerhed og sundhed (PSS)
Ved bygherrens projektering er det med udgangspunkt i bestemmelserne i BEK
vedrgrende bygherrens pligter vurderet, at der er krav om PSS for entreprisen.

Bygherren har derfor i forbindelse med projekteringen udarbejdet PSS, der skal
ajourfgres af entreprengrens arbejdsmiljgkoordinator.

0.7.2.4 Journal for seerlige forhold vedrgrende sikkerhed og sundhed ved fremtidige

arbejder

0.7.3 Beredskabsplan
Entreprengrens beredskabsplan skal omhandle aktuelle forhold som kan
forekomme.

0.8 Trafiksikkerhed og -afvikling

0.8.1 Alment

0.8.2 Arbejder ved eller pa veje

0.8.2.2 Afmeaerkningsplaner
Entreprengren skal udarbejde og vedligeholde planer, inklusive afmaerkningsplaner
for feerdslens afvikling i alle faser af arbejdet, herunder omlaegninger af trafikken, og
forelaegge disse for bygherren.

Efter entreprengrens indarbejdelse af bygherrens kommentarer fremsender
entreprengren afmaerkningsplanerne for trafikafvikling til vejmyndigheden for
godkendelse.

Entreprengren skal i sin planleegning indregne tid til vejmyndighedens godkendelse
af afmeerkningsplaner for trafikafvikling.

0.9 Styring af forhold til myndigheder, herunder ledningsejere

0.9.2 Forhold til ledningsejere

0.9.21 Koordinering og ledningsmgder
Entreprengren har ansvaret for koordinering med ledningsejerne.

For koordinering af samarbejdet mellem entreprengren og ledningsejerne indkalder
bygherren til det farste ledningsmgade.
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Pa baggrund af ovenstdende ledningsmade og naervaerende projektmateriale skal
entreprengren tilretteleegge sit arbejde og koordinere ledningsarbejderne med de

respektive ledningsejere.

Ved planleegning af arbejdet gennemgar entreprengren med de enkelte
ledningsejere deres betingelser i henhold til ledningsprotokollen.
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1.

1.1

ARBEJDSPLADS

SAB for arbejdsplads er supplerende, saerlige beskrivelser til AAB for arbejdsplads
af januar 2017. | SAB er indfart et 1-tal i forhold til afsnitsnummereringen i AAB.

Indretning og remning af arbejdsplads

Tilbudslistens faste sum skal inkludere alle udgifter ved etablering, drift,
ryddeligholdelse og fjernelse af arbejdsplads med tilhgrende stationsert materiel og
installationer, til adgangs- og arbejdsveje m.v. samt til ngdvendige generelle
interimsforanstaltninger, herunder trappe til/fra broen samt indhegning af
arbejdsplads, og til reetablering af arbejdsomradet efter arbejdets afslutning.
Indeholdt i den faste sum skal desuden veere samtlige udgifter i forbindelse med
etapeopdelingen af arbejdet.

Alle omkostninger forbundet med etablering af skur for afholdelse af byggemader
skal veere indeholdt i den faste sum.

Der kan etableres byggeplads til opmagasinering af materialer og materiel, pa
stibelaegningen i begge ender af broen, pa samme side som den etapevise
afspeerring. Belaegningen skal sikres mod skader, og efter ramning skal arealerne
reetableres.

Situationen ved arbejdets start og under arbejdets udfarelse

Der er ingen igangveerende arbejder pa brostedet.

Arbejdsomraderne overtages af entreprengren som de henligger pa
overdragelsestidspunktet.

Arbejdskarsel ma kun ske efter de bestemmelser (vaegtbegraensninger), det er
geeldende for offentlige veje og entreprengren skal undga alle former for skader pa
eksisterende kgrebane.

Ved arbejdets start indkalder entreprengren til en gennemgang af bergrte arealer,
adgangsveje og tilstadende arealer, bygninger mv. Entreprengren udarbejder en
besigtigelsesprotokol for registrering af tilstand for eksisterende beleegninger,
tilstedende bygveerker m.v. Protokollen bilsegges fotos. Protokollen underskrives af
entreprengr og tilsyn.

Entreprengren treeffer evt. aftaler med omkringliggende lodsejere vedr. midlertidig
anvendelse af arealer i udfgrelsesperioden.

Der kan accepteres brug af maskiner herunder asfaltudleegger, tromler mv. pa
maks. 12 ton. Det geelder ogsa, at der ved brug af flere maskiner samtidigt,
maksimalt ma vaere en samlet vaegt pa 12 ton pa broen.
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1.2 AFSATNING

1.2.1 Bygherrens afseetning

Bygherren har etableret 1 stk. kotefixpunkt jf. tegninger. Yderligere ngdvendig
hovedafsaetning er givet ved de eksisterende anlaeg.

1.2.2 Entreprengrens afsaetning

Al gvrig afseetning pahviler entreprengren.
Koordinatseet for modullinjer og kotefixpunkt fremgar af tegningsmaterialet.

Entreprengren skal pa falgende tidspunkter udfgre opmaling og nivellement og om
ngdvendigt efter aftale med bygherren korrigere koter og belsegningstykkelser:

¢ Inden opbrydning af eksisterende brobelsegninger

o Efter frileegning af konstruktionsbeton

o Efter etablering af mgrtelopretning

o Efter udfgrelse af belsegningsarbejder, frem til tilslutningsgraenser

o Efter udfgrelse af beleegningsarbejder, frem til opbrydningsgreenser.

Folgende teethed af nivellement skal paregnes:
e | laengderetningen: Pr. 2 m
e |tveerretningen: Langs knaek- og kantlinjer samt ved etapegreenser

Nivellementspunkter skal placeres saledes, at disse er sammenfaldende ved alle
nivellementer.

Opmaling skal fremsendes til tilsynet digitalt i dwg-format, Autocad 2018
kompatibel.

Entreprengren skal anvende egne opmalinger til afseetning og udfarelse af
belsegningsarbejder.

Entreprengren skal i arbejdsplanen, indregne 3 arbejdsdage for tilsynets
gennemgang af fremsendte nivellementer.

1.3 ARBEJDSOMRADE, ARBEJDSPLADS OG ADGANGSVEJE

1.3.1 Arbejdsomrader

Som arbejdsomrader kan benyttes de afspaerrede vej- og rabatarealer.

Ved arbejder pa broer m.v. skal det sikres, at ingen genstande og materialer kan
kreenke det frie rum for underfgrte passager til hhv. vej og sti.
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1.3.2

1.3.3

Omrader omkring broerne kan evt. benyttes efter aftale med den pageeldende ejer.
Entreprengren star selv for at indga aftaler vedr. dette og er bygherre
uvedkommende.

Arbejdsplads

Til arbejdsplads kan entreprengren disponere over arealer inden for
arbejdsomradet.

Arbejdspladsen ma ikke anvendes til overnatning.

Inden opbrydning/nedbrydning padbegyndes, skal entreprengren som begraensning
af arbejdsarealet etablere en taet afskeermning med en hgjde pa 2,4 m over
belaegningen mod den del af stien som holdes aben under etapeopdelingen,
saledes at brugere af stien undgar gener iform af stav eller vandsprait.

Ligeledes skal der pa begge kantbjeelkjer opsaettes taet skeerm, der sikrer at der ikke
falder materialer ned pa vejen.

Entreprengren skal stille forngdne rum - inklusive opvarmning, belysning, renggring
m.v. - til rAdighed for byggemgader.

Entreprengren skal selv fremskaffe el og vand til eget forbrug og skal selv etablere
toilet- og vaskerum i forngdent omfang.

Henstillen af materialer og materiel m.v. skal ske inden for omrader afmaerket i
henhold til "Vejregler for afmeerkning af vejarbejder” i gaeldende udgave.

Materialer og materiel, herunder skure, der henstilles i perioder, hvor der ikke
foregar arbejder, skal placeres, saledes, at det ikke indebzerer fare for trafikanterne.

Adgangsveje

Ngdvendig etablering, vedligeholdelse og forsteerkning af arbejdsvejen(e) til
opretholdelse af dens/deres farbarhed pahviler entreprengren.

Generelt geelder:

e Parkering ma kun finde sted inden for de til arbejdsomradet hgrende arealer
efter neermere aftale med vejmyndigheden

e Materiale- og materielkarsel til og fra arbejdsomradet skal ske under
anvendelse af gult, roterende blink pa karetgjerne og i gvrigt tilretteleegges,
sa det ikke speerrer for afvikling af trafikken

e Abninger for til- og frakarsel skal placeres som angivet p& trafikafviklings- og
afmaerkningsplan godkendt af vejmyndigheden

e Til- og frakgrsel skal altid ske i feerdselsretningen

e Forskrifter og pabud fra vejmyndighed og politi skal ngje overvejes.
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134 Aflevering af arbejdsomrader, arbejdsarealer og adgangsveje
Arbejdsomrader, arbejdspladser og adgangsveje skal efter endt brug reetableres til
oprindelig stand.
Det pahviler entreprengren at dokumentere omradets beskaffenhed fer ibrugtagning
samt pa afleveringsdagen.
Belaegninger uden for entreprisecomraderne skal beskyttes mod mekanisk
pavirkning, evt. med kareplader eller lignende.

14 Feerdselsregulerende foranstaltninger

14.1 Alment
Al ngdvendig skiltning, afspaerring, afmaerkning og trafikregulering pahviler
entreprengren og skal udfgres i henhold til vejbestyrelsens og politiets anvisninger
og i overensstemmelse med Vejregler for afmaerkning af vejarbejder, udgivet af
Vejdirektoratet oktober 2013 samt bekendtggrelse nr. 1129 om afmaerkning af
vejarbejder mv. af 18. september 2013.
Materialer og materiel til afspaerring og afmeerkning skal opfylde krav i "Vejregler for
afmeerkning af vejarbejder mm.” i geeldende udgave.
Arbejdet udfgres ved etapeopdeling af broen.
Arbejdet omfatter levering, opstilling, flytning, inspektion, drift og vedligeholdelse
savel inden for som uden for normal arbejdstid, samt nedtagning af skiltning,
afspeerring og afmaerkning udenfor og omkring brostedet.
Afspeaerrings- og afmeerkningsmateriel leveres af entreprengren.
Den faste sum skal deekke samtlige af de ovennzevnte ydelser, som pahviler
entreprengren iht. SB, ad § 2, stk. 2 og SAB pkt. 1.4.
Ansggning til Solred Kommune og Politi skal ligeledes veere indeholdt.
Tillzeg til drift og vedligeholdsarbejder ved indremmet tidsfristforleengelse pa grund
af ekstraarbejder betales under underpost 01.01.02
Arbejdet skal udfgres etapedelt, under hele udfgrelsesperioden skal der opretholdes
tilgaengelig sti i en af broens sider med minmum 1,5 m fribredde for gaende,
cyklister skal henstilles til at treekke cyklen over broen.
Samtlige udgifter forbundet hermed skal veere indeholdt, inkl. afspaerring og til
etablering af midlertidig belsegning for etapedelt omleegning af sti i begge retninger,
samt reetablering. Herunder ogsé evt. udgravning, udleegning af belaegning og grus
mv., samt reetablering.
Broen tillades delvist afspaerret, som beskrevet ovenfor, i hele udfgrelsesperioden.
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Solrgd Byvej holdes dben under hele udfarelsesperioden.

Entreprengren beerer selv ansvaret for al skade, som kan fares tilbage til, at
saedvanlig eller seerligt kreevede foranstaltninger til trafikken ikke er truffet.

Der henvises her til kapitel 4.5 i VD-handbog "Afmaerkning af vejarbejder m.v.” i
geeldende udgave.

Evt. omkostninger forbundet med skader pa entreprengrens afspaerrings- eller
afmeerkningsmateriel, fx i forbindelse med heaerveerk, afholdes af entreprengren.

| forbindelse med ansagning om radighedstilladelse stiller entreprengren forslag til
opstilling af trafikveern og afspaerringer, som skal godkendes af vejmyndigheden.

Informationstavler opseettes min. 1 uge inden afspaerringen udfares.

Ledninger

Det pahviler entreprengren at sgge gravetilladelse og fremskaffe alle oplysninger
over ledninger og kabler samt at afholde ledningsejermgde og foresta
koordineringen af evt. ledningsarbejder.

Entreprengren skal tale alle gener i forbindelse med ledninger og kabler, der skal
flyttes og/eller ophaenges/opklodses for arbejdets udfgrelse. Det pahviler
entreprengren uden ekstrabetaling at foretage prgvegravninger for at lokalisere
ledninger og kabler samt at koordinere alle ngdvendige ledningsarbejder.

Safremt ledningsejeren ikke selv vil foretage nadvendige aendringer, skal
entreprengren udfare disse efter tilsynets eller ledningsejerens anvisning mod
godtggarelse efter de i SB for ekstraarbejder angivne regler.

Folgende forholdsregler er geeldende ved arbejder i neerheden af:

o Elforsyningsanleeg: "Staerkstramsbekendtgarelsen. Sikkerhedsforskrifter for
bygningsarbejde, vejarbejde, landbrugsarbejde mv. i neerheden af
elforsyningsanlaeg”, Sikkerhedsstyrelsen, i geeldende udgave (se
www.sikkerhedsstyrelsen.dk)

¢ Naturgasledninger: "Pas pa gasledningerne! Sikkerhedsforskrifter for arbejder
i naerheden af naturgasledninger”, De Danske Naturgasselskaber, i geeldende
udgave (se f.eks. www.hng.dk/raadgivning)

Ved indhentning af ledningsoplysninger i LER-registret, d. 01.06.2020, fremkom
falgende ledningsejere i omradet, hvorfor nye kabler kan veere tilkommet sidenhen.

Bro 49:
e Cerius: 2x10 CU, antageligt i broens vestlige side.
e Solrad Vandveerk: 250PVC, antageligt langs cykelsti langs den underfarte vej
i nord.
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e Klar Forsyning: @1200 Betonrgr, antageligt den underfgrte vej i nord.

e Solrgd Fjernvarme: 114/200 ICM, antageligt langs den underfarte vej i syd.
e Solrgd Vandveerk: 250PVC, antageligt langs den underfgrte vej i nord.

e TDC: Kabel i nord, antageligt langs den underfarte vej i nord.

Kopi for graveforespgrgsel se bilag 3. Entreprengren er selv ansvarlig for
indhentning af ledningsoplysninger.

1.6 Laboratoriefaciliteter
Der kreeves ved denne entreprise ikke opretholdelse af et stationeert laboratorium.
Det pahviler entreprengren at lade udfgre prgvning ved specielle prgveanstalter
som angivet i naerveerende SAB samt AAB.
De til kontrol at jord, grus og asfalt kreevede forsgg kan tillades udfgrt pa et af
tilsynet godkendt laboratorium. Prgvning udfgres i henhold til de fremlagte
proveforskrifter, jf. det i SAB ad § 2 stk. 2 angivne materiale.
Ikke foreskrevne (men af tilsynet forlangte) pragver betales af bygherren, dersom
progveresultaterne falder inden for de anfgrte krav. | modsat fald betales pragverne af
entreprengren.
1.7 Miljgforhold
1.7.1 Alment
Entreprengren skal foretage de ngdvendige foranstaltninger vedrgrende
forebyggelse af alle gener.
Entreprengren skal i god tid for ivaerkseettelse af arbejder, der trods ivaerksatte
foranstaltninger kan give anledning til gener i form af stgj, vibrationer, stgv, lugt mv.,
advisere naboer, der forventes bergrt af generne.
Solrgd Kommunes retningslinjer for stgj-, stev- og vibrationsgener skal overholdes.
1.7.10 Affaldshandtering og —bortskaffelse
Entreprengren skal ved en arbejdsprocedure angive:
o Huvilke affaldstyper og nedbrydningsmaterialer, der forventes frembragt under
entreprisens gennemfgrelse
e Hvordan der holdes orden og ryddeligt pa pladsen
o Kildesortering af affald og nedbrydningsmaterialer i overensstemmelse med
geeldende affaldsregulativ
o Containeres placering, herunder til- og frakgrselsforhold
HOVEDKONTOR: REGIONSKONTOR: REGIONSKONTOR: ¢
Sank Peders Strade 4A Thriges Plads Gasveerksvej 24
4000 Roskilde 5000 Odense 9000 Aalborg

TIf.: #+45 46 32 22 55 TIf.: +45 46 32 22 55 TIf.:+45972102 77
Web: www.broconsult.dk
Mail: mail@broconsult.dk SIDE 15 AF 39



SOLR@D KOMMUNE
BRO NR. 49
S/ERLIG ARBERJDSBESKRIVELSE (SAB) B ROCONSULT

e Oprydning og renggring ved entreprisens afslutning

Der er ikke udtaget prover af blgde fuger i kantbjeelker. Uddfiter til dette skal
veere indeholdt.

Eksisternede reekveerk bestar af galvaniseret profiler med trykimpraegneret
breeddeudfyldninger.

1.8 Kvalitetssikring

Generelt
Entreprengren er pligtig til og har ansvaret for at kvalitetssikre, kvalitetskontrollere og
dokumentere kvalitetskontrollen af alle ydelser.

Heraf folger, at entreprengren lgbende skal sgrge for, at der dels gennemfares en
kvalitetskontrol af arbejdet og af leverancer hertil, dels tilvejebringes en dokumen-
tation for, at kontrollen er udfgrt, og at de specificerede kvalitetskrav er opfyldt.

Det pahviler entreprengren at sikre sig, at den del af den kreevede kvalitetssikring,
som udfgres hos leverandgrer og underleverandgrer, er udfart med tilfredsstillende
resultat. Dokumentation herfor skal foreleegges pa forlangende.

Al kontrol skal baseres pa klart afgreensede kontrolafsnit. Safremt der inden for et
kontrolafsnit konstateres fejl og mangler, betragtes det pageeldende arbejde eller den
pageeldende leverance hgrende til kontrolafsnittet for ikke accepteret.

Entreprengren skal for egen regning foretage alle ngdvendige udbedringer af ikke
accepterede kontrolafsnit for at opna den foreskrevne kvalitet.

Entreprengren skal i anleegsfasen lgbende aflevere kopier af alle materialecertifika-
ter, prgveresultater, resultaterne af alle opmalinger og kontrol af geometri samt
kontrolrapporter vedrgrende al kontrol af faerdigt arbejde i det i omfang det fremgar
af kontrakten.

Kvalitetsdokumentation

Al kvalitetsdokumentation samles i en KS-journal hos entreprengren tilgaengelig for
bygherrens tilsyn.

Ved entreprisens afslutning skal kopi af KS-journalen overdrages til bygherren.
KS-journal skal afleveres elektronisk i PDF-format
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2. JORDARBEJDER
SAB for jordarbejder er supplerende, seerlige beskrivelser til AAB for jordarbejder af
april 2016. | SAB er indfart et 2-tal i forhold til afsnitsnummereringen i AAB.
2.1 Alment
Arbejdet omfatter:
¢ Rydning
e Opgravning ved broender
e Opgravning til regnvandskasetter
e Levering og indbygning af stabilt grus
2.2 Materialer
221 Rydning
2211 Alment
For midlertidig inddragede arealer aftales rydningens omfang med tilsynet, og
rydningen ma farst udferes, nar arbejdets fremdrift kreever det. Treeer og buske, ma
kun ryddes, hvor det af hensyn til arbejdets udfarelse er strengt ngdvendigt.
Traestad, der ikke oparbejdes til treeflis, bortskaffes til godkendt modtageplads.
Rydning omfatter optagning af eksisterende skilte, deponering, samt genopsaetning i
ngdvendigt omfang efter entreprisens udfarelse.
224 Opbrydning
Eksisterende belaegning op til opbrydningsgraenser skal opbrydes og bortskaffes.
Mod blivende beleegning skeeres belaegningerne i fuld tykkelse.
2.5 Rajordsarbejder
25.1 Afgravning af jord
Afgravning foretages som vist pa tegningerne eller anfart i SAB, TAG og TBL.
Overskudsjord fra ledningsanleeg indgar ikke i jorddisponeringen.
Der skal foretages jordpraver af rjorden, som skal bortskaffes.
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2.5.2

2521

25.2.2

2.5.2.3

Indbygning

Alment
Indbygning foretages som vist pa tegningerne eller anfart i SAB, TAG og TBL.

Materialer

Tilfyldningsmaterialet skal veere draenende og velgradueret, det ma ikke indeholde
ler- eller siltklumper, og indholdet af organisk materiale skal veere mindre end
svarende til 1% glgdetab (reduceret for kalkindhold).

Som tilfyldningsmaterialer skal der anvendes SG 1l (0/31,5) som beskrevet i AAB
Stabilgrus og bundsikringsgrus jf. DS401.

Udfarelse

| det omfang, der er forlangt tilfyldning med grus ved bygveerker, skal entreprengren
dokumentere, at de anfarte krav er opfyldt, savel til den forudgaende godkendelse
som til senere kontrolprgvning.

Udgravet jord ma ikke anvendes til tilfyldning omkring bygveerker.

Komprimeringen skal udfgres under opretholdelse (vanding) af det for gruset
gunstigste vandindhold under hensyn til det givhe komprimeringsmateriel.

Komprimeringskravet for 5 tilfeeldige udtagne prgver skal overholde fglgende krav:
e Gennemsnit > 95 % vibration

e Mindstevaerdi = 92 % vibration

Der ma ikke foretages énsidig tilfyldning omkring konstruktioner.
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3. AFVANDINGSARBEJDER
SAB for afvandingsarbejder er supplerende, seerlige beskrivelser til AAB for
afvandingsarbejder, december 2010. | SAB er indfart et 3-tal i forhold til afsnits-
nummereringen i AAB.
3.1 Alment
3.1.1 Omfang
Afvandingsarbejder omfatter:
e (380 mm PVC topslidset dreen langs broender.
e Etablering af regnvandskasetter, ét stk i skraning ved hver broende.
e Reetablering af eksisternede riste ifm. nyt slidlag
Dreaen tilkobles eksisterende brgnde med kloakrar jf. tegninger
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6. SLAP ARMERING
SAB for slap armering er supplerende, saerlige arbejdsbeskrivelser til AAB for
betonarbejde af august 2012, afsnit 6 "Slap armering".
6.1 Alment
6.2 Materialer
6.2.1 Armeringsstal

A 550 440 B 5,0 1,08
6.3 Udfarelse
6.3.1 Alment
Al armering skal transporteres og opbevares, saledes at det i mindst muligt omfang
udseettes for saltvand eller sprgijt af saltvand. Armering, der er blevet udsat for
saltvand, skal spules med ferskvand.
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SAB for beton er supplerende, seerlige arbejdsbeskrivelser til AAB for betonarbejde
af oktober 2009, afsnit 8 "Beton".

BETONREPARATION

Alment

Opretning af betonoverfladen udfgres med én af falgende reparationstyper:
Almindelig beton

Feerdig- (tor-)blandet cementmgrtel eller -beton (reparationsprincip 3, metode 3.1 i
henhold til DS/ENV 1504-9) Polymermagrtel eller beton

Omfanget af reparationsarbejder pa de enkelte konstruktionsdele fremgar af
tegninger og naerveerende beskrivelse eller aftales med tilsynet, efter at der er
foretaget orienterende nedbrydnings- og behugningsarbejder jf. SAB afsnit 13.11.
| et omfang, som aftales nsermere med tilsynet, udfares reparationer med feerdig-
(ter-) blandet cementmgrtel.

Reparationer med polymermgrtler eller -betoner skal ske i henhold til princip 3,
reparation af beton, metode 3.1, handpafersel af martel i EN 1504-3.

Det er forudsat at arbejdet omfatter:

Reparationer:
e Deeklagsskader pa mellemunderstatninger

Valg af reparationsmetode, herunder starste stenstgrrelse og udfgrelsesmetode
skal i gvrigt tilpasses den enkelte reparation og forelsegges tilsynet til godkendelse.

Dokumentation

Séafremt CE-meerkning endnu ikke forefindes vil reparations- og
sprajtestabningsprodukter godkendt til det pageeldende formal i henhold til
REPTON ogsa kunne accepteres.

Materialer

Delmaterialer
Krav til materialer fremgar af DS/EN 1504-3, klasse R3.

Cement
Den anvendte cement skal veere klassificeret med hgj sulfatbestandighed (HS).

Groft tilslag
Som tilslag i beton i miljgklase E og A skal anvendes granit.
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Fibre
Folgende typer fibre tillades anvendt: Plast

Andre delmaterialer
Kunststoftilsaetning tillades anvendt.

Kunststoftilsaetningen skal veere:
o Alkalibestandig.
e Volumenbestandig.
¢ Bitumenbestandig.
e Vandbestandig.
e /Eldningsbestandig.
e Modstandsdygtig over for frost/tgsaltpavirkning.

Kunststoftilseetningen skal have stor modstand mod vandgennemtreengning og ma
ikke befordre korrosion.

Betonens sammensaetning

Cementbaseret mgrtel med kunststoftilseetning

Reparationsprodukter skal opfylde klasse R3 iht. DS/EN 1504-3 tabel 3.
Mgrtelens styrkeparametre ma ikke veere ringere end underlaget
(konstruktionsbetonen) og skal indga i en varig og holdbar forbindelse med
underlaget.

Blanding af reparationsmgrtel skal foretages i en blandertype i henhold til
leverandgrens anvisninger og afpasset i kapacitet efter valgte satsstarrelse.

Satsen skal blandes af hele portioner af komponenterne, saledes som de leveres.
Satsen ma ikke veere starre end at den med de aktuelle temperaturforhold kan
anbringes pa reparationsstedet, far afbindingen begynder. Reparations-materiale,
der ikke er anvendt fgr afbindingen indtraeder, ma ikke genopblandes, men skal
kasseres.

For fiberarmeret sprgjtemgartel og sprajtebeton stilles falgende krav til cementind-
holdet:

Cementindhold i fibersprajtemgrtel: Min. 350 kg/m?

Cementindhold i fibersprajtebeton: Min. 400 kg/m?

Fiberindholdet i fiberarmeret sprgjtebeton skal veere min. 1,2 vol. pct. og max. 2,5
vol.pct. (totalt fiberindhold)

Udfarelse

Krav til udfarelse fremgar af DS/EN 1504-10
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8B.3.2 Tolerancer
Ved reparationer pa endevederlag skal tolerancer pa betonmal veere 50 % af de i
DS/EN 13670:2010.

8B.3.3 Stgbeprogram
Metode for udstgbning og vibrering samt den valgte afretnings- og
profileringsmetode skal beskrives i entreprengrens stgbeprogram og foreleegges
tilsynet til godkendelse som anfart i AAB afsnit 8.3.3.

8B.3.7 Udstgbning
Ved taet armerede omrader med darlige pladsforhold bag armeringen kan ud til
niveau med armeringen anvendes sprgjtebeton med reduceret indhold af fibre (ca.
1/3 af udgangsrecepten).

8B.3.8 Benhandling af ikke haerdene betonoverflader
Pa overflader, hvor der er anvendt fiberarmeret sprgjtebeton eller —-mgrtel, afsluttes
sprgjtearbejdet med et 2-3 mm tykt lag sprgjtemgrtel med reduceret fiberindhold
(ca. 1/3 af udgangsrecept) eller eventuelt uden fibre.

8B.3.9 Efterbehandling
Krav
For cementbaseret mgrtel med kunststoftilsaetning skal efterbehandling udfgres i
henhold til leverandgrens anvisninger. Der ma ikke forekomme revner og
betonoverflade-temperaturen skal ligge i det af leverandgrens kreevede interval.
Foranstaltninger
For at overholde de stillede krav til forskellen mellem middeltemperaturen af tidligere
stgbte og af tilstadende, nystgbte betondele skal entreprengren iveerkseette de
ngdvendige foranstaltninger som naevnt i DS/EN 13670. Hvis disse ikke er
tilstreekkelige til at garantere, at de stillede krav kan overholdes med tilstraekkelig
sikkerhed, skal stgbningen udseettes til gunstigere vejrforhold. Kalerar skal injiceres
i henhold til det i AAB og SAB afsnit 7 anfarte.

8B.3.10  Heerdnet beton, overflader
Der ma ikke forekomme pytdannelse pa brodsekket. Etablering af manglende fald
skal ske ved slibning eller behugning. Eventuelle omrader af brodaekkets
betonoverfalde (lunker) fra hvilke vandafledning ikke er mulig, skal repareres ved
slibning eller behugning.
Betonoverflader, der skal isoleres med bitumenplader renses fuldsteendigt ved
sandbleesning eller slyngrensning.
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8B.4

8B.4.1

8B.4.2

8B.4.2.2

8B.4.4

8B.4.4.2

KONTROL

Alment

Krav til kvalitetskontrol fremgar af DS/EN 1504-8 og DS/EN 1504-10. Fglgende
anvendelser skal anses for seerlige jf. DS/EN 1504-10.

Forprgvning af materialer
Kontrol udfgres i henhold til DS/EN 1504-10 med tilhgrende annekser.

Produkternes sammensaetning

Krav til substrat og ydeevne af reparationer er angivet i DS/EN 1504-3, DS/ENV
1504-9 og DS/EN 1504-10 samt for sprgjtebetonreparationer i DS/EN 14487-1 og
DS/EN 14487-2.

Produktionsprgvning af materilaer

Betonens sammensaetning
Luftindhold i frisk beton.
Der skal foretages en maling af luftindholdet af hvert lses/blanding reparationsbeton.

Styrke
For overflader, der skal overfladebehandles, fugtisoleres eller beleegges med
kunststofbelaegning skal vedhzaeftning af savel underlaget som reprarationer udfart af
mgrtler eller spragjtebeton overholde fglgende krav ved pragvning i henhold til DS/EN
1542:
e Der skal for hvert kontrolafsnit - dog mindst for hver pabegyndt 100 m? -
overflade udfgres 5 prgvninger.
e Huvis treekstyrken af eksisterende beton er mindre end
1,5 N/mm?, kan tilsynet traeffe beslutning om seerlige foranstaltninger.
e Gennemsnitsveerdien af reparationsmartelens eller sprgjtebetonens
vedheeftningsstyrke for 5 efter hinanden opnaede enkeltveerdier skal vaere
mindst 1,2 N/mm?, eller bruddet skal ske i den underliggende beton.

Reparationsmgrtelens eller —betonens vedhaeftning til betonunderlaget refererer til
veerdier pa et min. @ 50 mm stort prgvelegeme, hvor treeklegemet aftreekkes med
en konstant belastningstilvaekst.
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9.

9.1

9.11

9.2

BROAUTOVZARN OG RAKVARKER

SAB for broautoveern og —raekveerker er supplerende, seerlige arbejdsbeskrivelser til
¢ AAB for Autoveern og tilhgrende udstyr af december 2018
o AAB for Feelles vejudstyr af februar 2019

Alment

Omfang

Arbejder omfatter:

o Totaludskiftning af reekveerk, herunder nedtagning og bortskaffelse af
eksisterende raekveerk, samt levering og montering af nyt reekveerk som vist
pa tegning 269.09-12 pa eksisterende gevindstaenger.

e Som ankre til fastgarelse anvendes eksisternde gevindsteenger, hvorpa nye
mgtrikker monteres. Sektionslaengder af reekveerk verificeres af entreprengr
ift. eksisterende ankre.

Materialer

Raekveerket skal varmgalvaniseres med mindste middelveerdi af zinklagstykkelsen
pa 150 um, og skal igvrigt opfylde kravene iht. DS/EN 1SO 1461, korrosionskategori
C4 med forventet levetid 50 ar. Stalkvaliteten skal veere S235J2+N iht.
referencestandard DS/EN 10025-2, og boltekvalitet skal vaere rustfri og syrefast A4-
70.

Raekveerkets handliste skal lukkes i ender med pasvejst stalskive i samme kvalitet
som resten af raekveerket, og i dimension der passer til det cirkuleere rar.

Raekvaerkssceptre fares igennem fodplade med 10 mm péa bagside af fodplade, og
der udfares kantsgm med a-mal pa 5 mm pa begge sider af fodplade hele vejen
rundt om raekveerkssceptret. Raekvaerksscepteret tildannes i toppen for den
cirkuleere handliste og der udfgres kantsgm med a-mal pad 5 mm hele vejen rundt
om raekveerkssceptret.

Alle gvrige samlinger fuldsvejses, medmindre andet er angivet specifikt i
tegningsmaterialet.

Det pahviler entreprengren, at veelge den mest fordelagtige kemiske
sammenseaetning for stalet, herunder med szerligt forkus pa siliciumindholdet, for at
give den stgrst mulige lagtykkelse af varmgalvaniseringen.
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9.3 UDF@RELSE

9.3.2 Opseetning

Sceptre i nyt reekveerk monteres pa eksisternede gevindstaenger, og nye bolte

monteres.

Fodplader i reekveerk skal understoppes med egnet ekspanderende cementbaseret,
svindkompenseret fiberforsteerket understopningsmertel.

Raekveerket klares til overfladebehandling ved sandbleesning eller slyngrensning.
Skarpe spidser, klumper, flusmiddel, zinkakse og tydelige misfarvninger fra
processen er ikke tilladt og skal veere fjernet far levering (alle overflader er

signifikante).
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10.

10.1

10.2

10.2.1

10.3

10.3.2

10.3.2.1

10.3.2.3

FUGTISOLERING

SAB for fugtisolering er supplerende til:
e BETONBRO - BITUMENBASERET FUGTISOLERING - AAB, MARTS 2021

Kontrol og kvalitetssikring af fugtisolering skal udfares efter metoder og brug af
formularer og tilherende vejledningstekster beskrevet i "Tilsynshandbog for
fugtisolering og brobelaegning”, februar 2020.

Alment

Arbejdet omfatter:
e Klarggring af betonoverflade
e Grunder pafgresi 2 lag
e Opretning af o.s. brodeek med skrabespartling t<10 mm (udgar hvis
brodaekket oprettes med martel)
e Fugtisolering type IVa pa brodzek inkl. inddaekninger med klemskinner langs
kantbjeelker.

Efter opbrydning af eksisterende brobeleegning og fugtisolering, jeevnfar SAB, afsnit
vedr. "Nedbrydnings-, behugnings- og afrensningsarbejder”, udfgres en afrensning
af betonoverfladen. Omkring dryprer udfares kegler, hvis sadanne ikke allerede
findes i underlaget.

Materialer

Alment

De anvendte materialer skal veere CE-meerket jf. AAB for Fugtisolering.

Udfarelse

Bitumenpladeisolering type IVa

Alment

Fugtisoleringen udlaegges i henhold til tegninger med klemskinneinddaekninger
langs kantbjeelker jf. Vejdirektoratets standard tegning nr. 6.1. samt inddaekning af
broender standard tegning nr. 6.4.

Fugtisoleringen udfgres med etapeinddeling, saledes at broen er &ben for trafik
mens arbejdet pagar. Etapeinddeling udfgres som standardtegning 6.16.

Grunding, forsegling og skrabespartling
Som grunder skal anvendes en CE-mzerket haerdbar epoxygrunder, der pafares i 2

lag.

HOVEDKONTOR:

REGIONSKONTOR: REGIONSKONTOR:

Sank Peders Strade 4A Thriges Plads Gasveerksvej 24

4000 Roskilde

5000 Odense 9000 Aalborg

TIf.: #+45 46 32 22 55 TIf.: +45 46 32 22 55 TIf.:+45972102 77
Web: www.broconsult.dk

Mail: mail@broconsult.dk SIDE 27 AF 39



BRO NR. 49

SOLR@D KOMMUNE
S/AERLIG ARBERJDSBESKRIVELSE (SAB) ABROCONSULT

11.

111

1111

BROBELZAGNINGER

SAB brobelaegninger er supplerende, seerlige beskrivelser til AAB for
Brobelaegninger

e pkt. 11.1-11.6, november 2006

e pkt. 11.7-11.8 og 11.10, begge november 2004

e pkt. 11.9, marts 2007

e revisionsheaefte, februar 2009

e Betonbroer — Fugtisoleringssystemer — AAB-bilag af september 2015

Kontrol og kvalitetssikring af brobelaegning skal udfgres efter metoder og brug af
formularer og tilherende vejledningstekster beskrevet i "Tilsynshandbog for
fugtisolering og brobelaegning”, oktober 2010.

Alment

Entreprengrens ydelser

Brobelaegningerne opbygges som vist pa projekttegningerne og bestar af falgende
lag neevnt nedefra og opefter:

Stibelaegning:
e 20 mm AAB
e 35 mm ABM type b
e 20 mm AB 6t

Brobelaegningerne skal udferes saledes, at det eksisterende leengdeprofil generelt
opretholdes.

| god tid far arbejdets udfgrelse skal entreprengren foretage en systematisk
planleegning af alle aktiviteter, som har indflydelse pa kvaliteten af det faerdige
arbejde.
| planlaegningsfasen skal entreprengren blandt andre forhold vurdere og beskrive en
arbejdsprocedure:

o Koordinering med feerdiggerelse af planlagte tilstadende arbejder

o Detaljeret liste over materiel og udstyr til produktion og udlaegning

¢ Inspektions- og prgvningsudstyr

e Metoder for udfarelse af belsegningsarbejdet, herunder

e metoder for udfgrelse af samlinger, banketter og fuger

e Transportveje under udlaegning

e Afvanding under arbejdets udfgrelse

e Foranstaltninger, som vil blive truffet i darligt vejrlig.

Arbejdsproceduren skal fremsendes sammen med materialespecifikationer og
prgvningsresultater til bygherrens gennemsyn, jf. AAB for Brobelsegninger afsnit
11.2.1 og 11.4.
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11.1.2

1115

11.15.2

11.1.54

11.2

11.2.1

11211

11.2.1.2

113

Entreprengren skal ved sin arbejdstilretteleeggelse og Plan for sikkerhed og
sundhed veere opmaerksom pa evt. sikkerhedsforanstaltninger naevnt i
sikkerhedsdatablade for evt. klaebere og beleegningsmaterialer.

Underlag

Inden slidlaget udlaegges skal entreprengren foretage en tilstraekkelig
hajtryksspuling af underlaget for at fierne forureninger med jord og ler pa
beskyttelseslaget. Evt. dyberegaende skader repareres efter saerlig aftale med
bygherren, herunder opretning af deformationer ved plan-freesning o.l.

Funktionskrav

Dimensioneringshastighed er < 80 km/h.

Jeevnhed i leengderetningen

Der ma ikke forekomme ujeevnheder stgrre end 3 mm i vejens laengderetning malt
med en 5 m-retskede og stgrre end 3 mm i vejens tveerretning malt med
profilskabelon.

Sporkgring
Spordybden ma dog intetsteds overskride 5 mm malt ved hjeelp af en 2 m lang
retskede.

Materialer

Ramaterialer

Bindemidler og klaebemidler

Ved tungt trafikerede veje samt ved langsomtkarende tung eller tung kanaliseret
trafik med A10 > 500 pr. spor skal i beskyttelses-, profilerings- og slidlag anvendes
polymermaodificeret bitumen eller specialbindemiddel med dokumenterede
forbedrede egenskaber med hensyn til sporkgringsresistens.

Stenmaterialer
Der skal anvendes ABB specificeret for £10 > 500 pr. spor.

Udfarelse

Belaegningsarbejderne skal udfgres i umiddelbar fortsaettelse af
isoleringsarbejderne.

Entreprengren skal ved broenderne for hver udlsegningsbane etablere start- og
aflgbsplatform for udlaeggermaskinen i tilstraekkeligt omfang til at sikre, at
brobeleegningen ikke bliver af nedsat kvalitet pa grund af start- og
aflgbsuregelmaessigheder.
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11.35

11.3.6

114

114.1

11.4.3

11431

11.4.4

Entreprengren skal dokumentere, at belaegningsoverside ved disse kanter har den
teoretiske korrekte hgjdebeliggenhed i henhold til projektmaterialet.

De enkelte beleegningslag aftrappes som vist pa tegning efter aftale med tilsynet.

Overskydende og afskarne asfaltmaterialer bortskaffes til godkendt modtagerplads
ved entreprengrens foranstaltning.

Kanter, samlinger, deeksler og lignende

Der ma ikke udfgres tveersamlinger.

Komprimering

Beleegningen ma ikke belastes med trafik - herunder arbejdspladstrafik - far dagen
efter udlaegningen.

Kontrol

Alment

Efter udleegning skal entreprengren aflevere dokumentation for, at de geometriske
krav er overholdt.

Kontrol af brobeleegninger

Vedrgrende krav til kontrol henvises til AAB for brobelsegninger afsnit 11.4.3.

Forholdsregler ved pragvninger
Kontrolresultater for AB-slidlag pa tilslutningsvejene accepteres som gaeldende for
broen, forudsat udlaegningen sker i sammenhaeng med disse veje.

Geometrisk kontrol

Entreprengren skal, inden belaegningsarbejdet pabegyndes, udfare et
fladenivellement i et net med langsgaende linier ved kantbjzelker, i hvert hjulspor og
i broens centerlinie. | broens tvaerretning nivelleres mindst pr. 5 m. Hvor disse
nivellementer udviser saerlige behov for opretning, skal opretning udfgres efter
naermere aftale med bygherren.

Entreprengren skal pa tilsynets forlangende foreleegge afsaetningsdata inden
udlzegningen.

Efter udleegning af hvert enkelt belaegningslag dokumenteres overfladens korrekte
beliggenhed ved et fornyet fladenivellement.
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11.7 Dreenkanal

11.5.1 Alment

Draenkanaler udfgres af 8/11 mm tgrrede granitskeerver som omhyldes ensartet
med epoxy som bindemiddel. Draenkanal udfgres i broens langsgaende dybdelinje,
h x b =30 x 150 mm. Arbejdet udfgres iht. AAB Draenkanal.
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13. ANDRE ARBEJDER
Andre arbejder omfatter fglgende hovedafsnit:
13.1. Vej- og stibelaegninger
13.5. Overfladebehandling af betonoverflader
13.7.  Afrensning af betonoverflader
13.10. Opbrydningsarbejder
13.11. Nedbrydnings-, behugnings- og afrensningsarbejder
13.12. Lysarmaturer
13.18. Blgde fuger
13.1 Vej- og stibelaegninger
13.1.1 Alment
Vej- og stibeleegningerne opbygges som vist pa projekttegningerne og bestar af
folgende lag naevnt nedefra og opefter:
Stibelsegning:
e 70 mm GABI
e 35-60 mm ABM type b
e 20 mm AB 6t
Belaegning udfares som en tragt omkring nedlgbsbrgndene.
Krav til udfarelse og materialer er som for beleegninger pa bro/ve;j.
13.5 Overfladebehandling af betonoverflader
SAB for Overfladebehandling af betonoverflader er supplerende, seerlige
beskrivelser til AAB for overfladebehandling af betonoverflader af november 2018.
1351 Alment
Efter betonoverfladerne beskrevet i afsnit 13.7.1 er blevet afrenset og betonskader
er udbedret overfladebehandles disse.
13.5.2 Udfgrelse
Overflader filtses, s alle ujaevnheder og porer lukkes. Herefter overfladebehandles
overfladerne med en carbonatiseringsbremsende svumme/malebehandling.
Svummebehandlingen skal veere elastisk og revneoverbyggende.
Der benyttes elastisk acrylmodificeret cementbaseret svummebehandling VD
system 93-6 pa mellemunderstatninger. Pa kantbjaelkernes inder- og overside
anvendes acrylplasttykfiimmalebehandling VD system 93-4. P& kantbjzelkens yder-
og underside anvendes acrylplastmalebehandling VD system 93-3.
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13.7

13.7.1

13.10

13.10.1

13.10.3

Afrensning af betonoverflader

Arbejdet omfatter afrensning af fglgende betonoverflader
¢ Mellemunderstgtninger
o Kantbjeelker

Alment

Krav til afrensede betonoverflader fremgar af AAB for overfladebehandling af
betonoverflader.

Der geelder desuden, at gamle belaegninger, urenheder og mos mv. fijernes. Om
ngdvendigt skal der benyttes algefjerner lokalt. Afrensningen skal efterlade en
overflade uden lgstsiddende materiale, klar til overfladebehandling.

Der skal afdeekkes i nadvendigt omfang, saledes der ikke tilfgres materialer,
herunder bleesesand og afrenset materiale til omgivelserne. Der foretages grundig
oprydning efter endt afrensning.

Opbrydningsarbejder

Alment

Ved opbrydningen skal der drages omsorg for, at omrader eller lag samt
brandkarme, dilatationsfuger og lignende, som skal bevares, ikke beskadiges.

Intakte kantsten, fliser og chaussésten, kantelementer og lignende henlaegges i
depot efter neermere aftale med tilsynet. Alle gvrige opbrudte materialer fijernes ved
entreprengrens foranstaltning.

Inden opbrydningsarbejdet igangsaettes samt under og efter det, skal de i SAB-
Arbejdsplads under afsnit 2.2 anfgrte malinger veere udfart.

For udfarelse af ny fugtisolering/reparation i eksisterende fugtisolering opbrydes
beleegning, beskyttelsesbeton og fugtisolering i et omfang, som fremgar af
tegningerne/aftales pa stedet mellem entreprengr og tilsyn

Vejbelaegning ved broenderne ma kun opbrydes i det for arbejdet strengt
ngdvendige omfang.

Udfarelse

Betonoverfladen skal afrenses for eksisterende bitumingse materialer af kendelig
tykkelse med hgjtryksspuling, eventuelt tilsat sand. Fastsiddende rester af tidligere
grunder tillades efterladt.

Generelt skal alle betonoverflader efter afrensning have en sund overflade med stor
vedheeftningsstyrke.
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13.11 Nedbrydnings-, behugnings- og afrensningsarbejder

13.11.1 Alment

Arbejdet omfatter:
¢ Nedbrydning og behugning af skadet og darlig beton pa samtlige synlige
konstruktionslementer
e Finfreesning af 0.s. brodaek

Entreprengren skal inden nedbrydningsarbejdet pabegyndes udarbejde
arbejdsprocedure, indeholdende beskrivelse af handtering af milja, sikkerhed og
sundhed, kvalitetskontrol, samt oplysning om bortskaffelse af materialer.

Nedennaevnte standarder er i naevnte raekkefglge geeldende for arbejdet med de
tilfajelser og fravigelser, som fremgar af naervaerende beskrivelse samt det gvrige
projektmateriale.

DS/EN 1504-1: 2005 Produkter og systemer til beskyttelse og reparation af
betonkonstruktioner. Definitioner, krav, kvalitetskontrol og
vurdering af overensstemmelse.

Del 1: Definitioner

DS/EN 1504-8: 2007 Idem.
Del 8: Kvalitetskontrol og vurdering af overensstemmelse

DS/EN 1504-9: 2009 Idem.
Del 9: Generelle principper for brugen af produkterne og
systemerne

DS/EN 1504-10: 2006 ldem.
Del 10: Anvendelse af produkter og systemer samt
kvalitetskontrol af udfert arbejde

DS/EN 14487-2: 2006 Sprayed concrete - Part 2: Execution

13.11.1.1 Grundlag
Entreprengren skal i planlaegningen og udfgrelsen af nedbrydningsarbejdet tage
hensyn til de relevante bestemmelser for nedrivnings- og nedbrydningsarbejder,
herunder bl.a.:
o Nedbrydning. AT-vejledning D.2.15 (februar 2005)
e SBI-Anvisning 171 om nedrivning af bygninger og anlsegskonstruktioner
¢ Nedbrydningsbranchens Miljgkontrolordning 1996 (NMK 96)
o Kvalitetssikring for nedbrydere (KSN 96)
e Planlaegningsguide, Forebyggelse af ulykker ved nedbrydningsarbejder,
oktober 2003, Dansk Byggeri
o Tjekliste til nedbrydningsarbejder, Arbejdstilsynet
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o Dansk Spraengningsteknisk Forenings anvisning nr. 3, Sikkerhedsanvisning
ved spraengningsarbejder, oktober 1996
e Branchevejledning om sikkerhed ved spraengningsarbejde, BAR BA

Materialer / Metoder

Entreprengren skal sikre, at det anvendte udstyr har tilstreekkelig kapacitet.

Entreprengren skal fremlaegge udfarlig beskrivelse af udstyr og arbejdsprocedurer
for tilsynet, far arbejdet ma pabegyndes.

Udfarelse

Nedbrydnings- og behugningsarbejder skal udfares meget omhyggeligt, sdledes at
konstruktionsdele og udstyr, der skal bevares, ikke beskadiges.

Krav til forberedelse af beton ved rensning/oprivning/ fiernelse af beton samt
forberedelse af armering ved rensning fremgar af DS/EN 1504-10 og for
spragjtebetonreparationer endvidere af DS/EN 14487-2.

Nedbrydningen skal ske i ngje overensstemmelse med beskrivelse og tegninger
samt i gvrigt efter tilsynets anvisninger.

Det endelige omfang aftales pa stedet mellem entreprengr og tilsyn.

Vedrgrende behugningsarbejder i forbindelse med sprajtebetonstgbning, se ogsa
DS/EN 14487-2 afsnit 5.2.

Sunde konstruktionsdele, der ved uagtsomhed nedbrydes eller beskadiges i starre
omfang end bestemt af tilsynet og accepteret af entreprengren, skal entreprengren
retablere vederlagsfrit.

Betonflader, imod hvilke der skal stgbes, skal opfylde kravene til stabeskel, jf. AAB
8.3.5.

For udfgrelse af nedbrydningsarbejder, sandbleesning, hgjtryksspuling eller
spragjtebetonarbejde skal der foretages afskeermning og afdaekning i n@dvendigt
omfang til beskyttelse af trafikanter, maskindele m.v. og af hensyn til forurening af
omgivelser.

Trafikerede arealer skal renses mindst en gang dagligt og altid ved arbejdstidens
ophgar. | ngdvendigt omfang og senest ved arbejdets afslutning skal entreprengren
rense terraen, algb, tilstadende konstruktioner m.v. for nedbrudte materialer,
sandblaesningssand, mv. Eventuelle skader pa tilstadende konstruktioner skal
straks meddeles tilsynet og udbedres efter tilsynets anvisning uden udgift for
bygherren.

For freesning af brodaek iveerkseaettes, skal aktuelle deeklag bestemmes ved lokale
ophugninger og/eller deeklagsmalinger.
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Nedbrydningen skal ske i ngje overensstemmelse med beskrivelse og tegninger
samt i gvrigt efter tilsynets anvisninger.

Det endelige omfang aftales pa stedet mellem entreprengr og tilsyn.

I nedbrydningssnit skal eksisterende udragende armering bibeholdes, og
overklipning heraf ma kun finde sted med tilsynets tilladelse.

Rensningen skal ske ved behugning, sandblaesning, vandblaesning eller
kombination heraf.

Til sandbleesning anvendes skarpt lerfrit natursand bestaende af steerke uforvitrede
korn.

Til afrensning af overflader, imod hvilke der skal stgbes, ma trykluft kun anvendes,
hvis den er renset, sa der ikke seetter sig oliefilm pa overfladen.

13.11.4 Kontrol
Tilsynet skal have lejlighed til at gennemga nedbrydnings- og behugningsarbejdet,
far det videre arbejde pabegyndes.
Krav til kvalitetskontrol af forberedelse af beton og armering far beskyttelse og
reparation fremgar af DS/EN 1504-10. Fglgende egenskaber skal dokumenteres far
reparationsarbejdet ma iveerksaettes.
Tilsynet skal have lejlighed til at gennemga de feerdige forberedelsesarbejder, far
den videre beskyttelse eller reparation pabegyndes.

13.12 Lysarmaturer

13.12.1  Alment
Eksisterende lysarmaturer pa reekveerk skal genanvendes. Skotlamper demonteres,
henlaegges i depot og genmonteres i samme placering efter montering af det nye
reekveerk. Der skal fremstilles nyt varmgalvaniseret montagebeslag til fastgarelse af
skotlamper pa nyt reekveerk, entreprengren fastleegger udformning af nyt beslag.
Efter montage tilsluttes lamperne til stramforsyninge, som fares i treekrgr pa
reekveerket som eksisterende.

13.18 Blgde fuger

13.18.1 Alment
Blgde fuger i kantbjeelkerne er nedbrudte og skal udskiftes.
Inden arbejdet pabegyndes skal der udtages en prave til undersaggelse af PCB i
eksisterende fuger.
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Som udgangspunkt forventes det ikke at der er PCB i eksisterende fuger.

Eksisterende fuger fjernes, og der afrenses effektivt ved sandblaesning. Der
efterfglgende nye teette fuger. Nye fuger skal veere type B og veere CE-godkendt,
inkl. priming og evt. bagstop.
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BILAG1 OVERSIGTSKORT

Bro nr. 49 - Solrgd byvej, OF af Banestien.
Koordinater: 55,53451N ; 12,21863@.
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BILAG 2 FOTO AF EKSISTERENDE FORHOLD

Fotoark — Bro 49:

1. Overfart sti mod syd 2. Facade mod gst

3. Facade modvest 4. Beerende overbyging set mod nord

5. Sydlig endeunderstgtning 6. Sydlig mellemunderstgtning
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