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Forenklede almindelige betingelser for 

arbejder og leverancer i bygge- og 

anlægsvirksomhed (AB Forenklet) 

Forenklede særlige betingelser for arbejder og 

leverancer i bygge- og anlægsvirksomhed  

(SB Forenklet) 

A. Aftalegrundlaget 
 

Anvendelse  

§ 1. Forenklede almindelige betingelser er 

udarbejdet med henblik på aftaler om arbejder og 

leverancer i bygge- og anlægsvirksomhed, hvor 

bygherren ikke er forbruger, og hvor der er tale 

om en mindre eller enklere entreprise. 

Betingelserne finder anvendelse, når de er 

vedtaget af aftalens parter. 

Anvendelse 

Ad § 1, stk. 1 

Denne SB Forenklet indeholder supplerende og 

præciserende betingelser i forhold til AB Forenklet. 

De enkelte §- og stk.-numre refererer til AB 

Forenklet. 

Stk. 2. Fravigelse af betingelserne gælder kun, 

når det tydeligt og udtrykkeligt angives i aftalen, 

på hvilke punkter fravigelse skal ske. 

 

Definitioner 

§ 2. Beløbsangivelser er uden moms, medmindre 

andet er angivet. 

 

Stk. 2. Ved ”arbejdsdage” forstås alle mandage til 

og med fredage, der ikke falder på en helligdag, 

1. maj, grundlovsdag, juleaftensdag eller 

nytårsaftensdag. 

Definitioner  

Ad § 2, stk. 2 

Dagene fra 26. december til og med 31. december 

medregnes ikke i arbejdsdage ved beregning af 

mellemfrister og afleveringsfrist. 

Lovvalg  

§ 3. Retsforholdet skal i det hele behandles efter 

dansk rets regler. 

 

Bygherrens udbud 

§ 4. Der bydes på grundlag af de oplysninger, 

som er indeholdt i udbudsmaterialet. Materialet 

skal være entydigt formuleret. Afhængigt af 

materialets detaljeringsgrad og kravene til 

entreprenørprojektering skal det være udformet 

således, at der er klarhed over ydelser og vilkår. 

 

Stk. 2. Udbudsmaterialet skal indeholde en 

hovedtidsplan, der skal angive start- og 

sluttidspunkt for arbejdet og eventuelle væsentlige 

rådighedsindskrænkninger på byggepladsen, som 

entreprenøren skal tåle. 

Bygherrens udbud 

Ad § 4, stk. 2 

Hovedtidsplanen fremgår af entrepriseaftalen.  

 

Stk. 3. Hvis entreprenøren foruden en samlet 

tilbudssum skal give tilbud på enhedspriser, skal 

udbudsmaterialet angive, om enhedsprisen skal 

gives for en anslået mængde, og tilbudslisten skal 

i så fald for hver post angive enhed og mængde, 

således, at entreprenøren i sit tilbud tilføjer pris pr. 

enhed og den samlede sum for posten. 
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Stk. 4. Udbudsmaterialet skal indeholde oplysning 

om andre forhold, der må anses for at være af 

betydning for entreprenørens tilbud. 

 

Entreprenørens tilbud 

§ 5. Tilbuddet omfatter kun ydelser, der er angivet 

som hørende til entreprisen på tegninger og 

modeller, der er udleveret til entreprenøren som 

grundlag for tilbudsafgivelsen, eller som er nævnt 

i de afsnit af arbejdsbeskrivelsen, der gælder for 

den pågældende entreprise. Tilbuddet indeholder 

også alle nødvendige fagmæssige bi-ydelser til 

arbejdets færdiggørelse, jf. § 11, stk. 2. 

 

Stk. 2. Entreprenørens forbehold eller fravigelser 

fra udbudsbetingelserne skal fremgå klart og 

samlet af tilbuddet. 

Entreprenørens tilbud  

Ad § 5, stk. 2 

Hvor der i udbudsmaterialet i øvrigt er omtalt 

forbehold, skal det forstås som entreprenørens 

forbehold og fravigelser fra udbudsmaterialet. 

Hvis forbehold ikke fremgår klart og samlet af 

tilbuddet, kan entreprenøren ikke påberåbe sig, at 

tilbuddet fører til, at krav i udbudsmaterialet ikke 

opfyldes. 

Entreprenøren skal have gjort sig bekendt med 

forholdene på stedet, herunder adgangsforhold, før 

afgivelse af tilbud. 

Stk. 3. I det omfang, entreprenøren skal udføre 

vinterforanstaltninger i vinterperioden (1/11 – 

31/3), skal årstidsbestemte vinterforanstaltninger 

anses for indeholdt i tilbuddet, medmindre disse 

er fælles for flere entrepriser. Vejrligsbestemte 

vinterforanstaltninger betales derimod som 

ekstraarbejder. 

Ad § 5, stk. 3 

Sidste punktum udgår. Såvel årstidsbestemte som 

vejrligsbestemte vinterforanstaltninger skal være 

indeholdt i entreprenørens tilbud. 

 

Stk. 4. Vedståelsesfristen for tilbud er 20 

arbejdsdage fra tilbuddets datering. 

Ad § 5, stk. 4 

Udgår, hvis der i Bestemmelser om udbud og tilbud 

eller udbudsbrev er angivet en vedståelsesfrist. 

Entrepriseaftalen 

§ 6. Entrepriseaftale indgås ved skriftlig accept af 

det afgivne tilbud eller ved underskrivelse af en 

entreprisekontrakt. 

Entrepriseaftalen  

Ad § 6, stk. 1 

Kontrakt- og arbejdssproget er dansk. 

Følgende rangorden skal være gældende ved 

indbyrdes modstrid mellem aftaledokumenternes 

bestemmelser, medmindre andet følger af 

almindelige fortolkningsprincipper:  

A. Entrepriseaftalen 

B. Entreprenørens tilbud. 

C. Rettelsesblade / Supplerende meddelelser. 

D. Tilbuds- og afregningsgrundlag (TAG) af 

Januar 2023. 
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Forenklede særlige betingelser for arbejder og 

leverancer i bygge- og anlægsvirksomhed  

(SB Forenklet) 

E. Særlige betingelser (SB Forenklet) af januar 

2023, inkl. bilag. 

F. IKT-specifikationer (Informations- og 

Kommunikationsteknologi) af januar 2023. 

G. Særlige arbejdsbeskrivelser (SAB) af januar 

2023, inkl. bilag. 

H. Tegningsbilag, entreprise 1052.010   

Kapacitetsforbedring af TSA 32, januar 2023. 

I. AB Forenklet. 

J. Standarder (DS og DS/EN), som findes på 

http://sd.ds.dk/extranet/, europæiske 

tekniske godkendelser (ETA), fælles tekniske 

specifikationer, forskrifter, vejledninger, 

anvisninger og betingelser, alt i det omfang, 

der i SB Forenklet, SAB og AAB er henvist til 

disse og med senest anførte ændringer, 

rettelser og fortolkninger. For alle 

standarder/anvisninger gælder seneste 

udgave. Skæringsdato er 5 arbejdsdage før 

fristen for aflevering af tilbud. Hvor der i 

udbudsmaterialet, herunder SB Forenklet, 

SAB og AAB, er henvist til krav i standarder, 

europæiske tekniske godkendelser, fælles 

tekniske specifikationer, forskrifter, 

vejledninger, anvisninger og betingelser skal 

det forstås som ”eller tilsvarende”. 

K. Plan for sikkerhed og sundhed (PSS) af 

januar 2023.  

L. Håndbøger m.m.: 

• Generelt om afmærkning på kørebanen, 

januar 2020 

• Afmærkning på kørebanen, 

Tværafmærkning, januar 2020 

• Afmærkning på kørebanen, 

Længdeafmærkning, januar 2020 

• Afmærkning på kørebanen, Tekst og 

symboler, januar 2020 

• Afmærkning på kørebanen, Dimensioner, 

januar 2020 

• Afmærkning på kørebanen, 

Pilafmærkning, januar 2020 

• Eksempelsamling. Afmærkning på 

kørebanen, februar 2020 

• Håndbog. Autoværn og tilhørende udstyr, 

marts 2020 

• Instruktion. Råden over vejareal, 

Vejdirektoratet, november 2020 (kan 

hentes på www.vejdirektoratet.dk > 

Værktøjer > Kvalitetsledelsessystemet > 
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Vej- og trafikfaglighed > Trafikafvikling > 

Råden over vejareal) 

• Afmærkning af vejarbejder m.m. Anlæg og 

planlægning, september 2017 

• Tegninger for afmærkning af vejarbejder 

på motorveje. Anlæg og drift, april 2018  

• Midlertidig vejafmærkning, juni 2017  

Det under punktnumrene C - H nævnte materiale kan 

hentes www.vejdirektoratet.dk > Værktøjer > Udbud 

> Aktuelle udbud.  

Almindelige arbejdsbeskrivelser (AAB), vejregler og 

vejregelforslag kan hentes Vejregler.dk - 

Vejdirektoratets vejregler. 

Oversigt over forkortelser kan ses på 

www.vejdirektoratet.dk > Værktøjer > 

Kvalitetsledelsessystemet > Forkortelseslister. 

Stk. 2. Hovedtidsplanen med eventuelle aftalte 

ændringer benævnes den aftalte hovedtidsplan. 

 

Underentreprise 

§ 7. I det omfang, det er sædvanligt eller naturligt, 

at arbejdet udføres i underentreprise, kan 

entreprenøren overlade arbejdets udførelse, 

herunder projektering, til andre. Det kan dog 

aftales, at hele eller bestemte dele af arbejdet 

skal udføres af entreprenøren selv eller en 

bestemt underentreprenør, således at det kræver 

bygherrens godkendelse, hvis entreprenøren 

ønsker at overlade udførelsen til andre. 

Underentreprise  

Ad § 7, stk. 1 

Bygherren forbeholder sig ret til ikke at godkende 

underentreprenører, hvis det er rimeligt begrundet i 

den udpegede underentreprenørs forhold, herunder 

kvalifikationer, økonomiske forhold eller manglende 

dokumentation efter stk. 2. 

Bygherren forbeholder sig desuden ret til ikke at 

godkende underentreprenører, der ikke efterlever 

arbejdsklausulerne. 

Stk. 2. På bygherrens anmodning skal 

entreprenøren snarest muligt fremsende 

dokumentation for, at der er indgået en aftale med 

en underentreprenør, og for at 

underentreprenøren har anerkendt, at 

bestemmelserne i § 7 tillige gælder, når en 

underentreprenør overlader arbejdet til andre, og 

at bygherren kan gøre direkte mangelkrav 

gældende mod underentreprenøren i 

overensstemmelse med stk. 3 og 4. 

Ad § 7, stk. 2 

Hvor entreprenøren anvender underentreprenører, 

skal entreprenøren i god tid inden igangsætning af 

de pågældende underentrepriser meddele bygherren 

navn på de pågældende entreprenører. 

Stk. 3. Hvis det må anses for godtgjort, at 

bygherren ikke eller kun med stor vanskelighed 

kan gennemføre et krav vedrørende mangler mod 

entreprenøren, er bygherren berettiget til at gøre 

kravet gældende direkte mod entreprenørens 

underentreprenører og leverandører, hvis deres 

ydelse har samme mangel. 

 

Stk. 4. Et direkte krav er undergivet de 

begrænsninger, der følger af kontraktforholdene 

 

http://www.vejdirektoratet.dk/
https://vejregler.dk/
https://vejregler.dk/
http://www.vejdirektoratet.dk/
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både mellem bygherren og entreprenøren og 

mellem entreprenøren og underentreprenøren og 

leverandøren, herunder ansvarsfraskrivelser og -

begrænsninger i begge kontraktforhold. Det er 

endvidere undergivet bestemmelserne i kapitel J 

om tvisteløsning. Bygherren giver afkald på krav 

mod underentreprenører og leverandører på 

erstatning uden for kontrakt i anledning af forhold, 

der er omfattet af et direkte mangelkrav. Hvis det 

direkte krav skyldes et forsætligt eller groft 

uagtsomt forhold hos underentreprenøren eller 

leverandøren, finder 1. og 3. pkt. ikke anvendelse. 

Stk. 5. Bestemmelserne i stk. 1-4 gælder tillige, 

når en underentreprenør eller leverandør 

overlader arbejdets udførelse til andre. 

 

B. Sikkerhedsstillelse og forsikring 
 

Entreprenørens sikkerhedsstillelse  

§ 8. Entreprenøren skal stille sikkerhed for 

opfyldelse af sine forpligtelser overfor bygherren 

senest 8 arbejdsdage efter, at entrepriseaftalen er 

indgået, medmindre andet fremgår af 

udbudsmaterialet. Hvis entreprisesummen er 

mindre end 1 mio. kr., skal entreprenøren kun 

stille sikkerhed, hvis bygherren har stillet krav om 

det i udbudsmaterialet. Sikkerheden skal stilles i 

form af betryggende pengeinstitutgaranti, 

kautionsforsikring eller på anden betryggende 

måde. 

Entreprenørens sikkerhedsstillelse 

Ad § 8, stk. 1 

Hvis der iht. entrepriseaftalen skal stilles sikkerhed, 

må intet arbejde påbegyndes, før sikkerheden er 

stillet og godkendt af bygherren. 

Der accepteres ikke sikkerhed stillet af et selskab, 

der er koncernforbundet med entreprenøren. 

Stk. 2. Sikkerheden tjener til fyldestgørelse af alle 

krav, som bygherren har i anledning af 

aftaleforholdet, herunder krav vedrørende 

eventuelle ekstraarbejder og tilbagebetaling af for 

meget udbetalt entreprisesum. 

 

Stk. 3. Indtil aflevering har fundet sted, skal den 

stillede sikkerhed svare til 15 % af 

entreprisesummen uden moms. Herefter skal 

sikkerheden nedskrives til 10 %. 

Ad § 8, stk. 3 

Efter aflevering skal sikkerheden svare til 10% af 

entreprisesummen, inkl. tillægs- og fradragsarbejder. 

Hvis tillægs- og fradragsarbejder ikke er endeligt 

opgjort ved afleveringen, beregnes 

sikkerhedsstillelsen på basis af bygherrens skøn 

over tillægs- og fradragsarbejder. 

Stk. 4. Sikkerheden ophører 1 år efter 

afleveringstidspunktet, medmindre bygherren 

forinden skriftligt har fremsat reklamation over 

mangler. I så fald ophører sikkerheden, når 

manglerne er afhjulpet. 

 

Stk. 5. Hvis entreprenøren hæver 

entrepriseaftalen, ophører entreprenørens 

sikkerhedsstillelse 3 måneder efter, at aftalen er 
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ophævet, medmindre der forinden er indledt 

tvisteløsning efter kapitel J om ophævelsens 

berettigelse. 

Stk. 6. Hvis bygherren ønsker udbetaling af den 

stillede sikkerhed, skal det skriftligt og samtidigt 

meddeles til entreprenøren og garanten med nøje 

angivelse af arten og omfanget af den påståede 

misligholdelse og størrelsen af det krævede 

beløb. Det krævede beløb skal udbetales til 

bygherren inden 10 arbejdsdage, fra meddelelsen 

er kommet frem, medmindre entreprenøren 

forinden over for Voldgiftsnævnet har anmodet 

om beslutning om stillet sikkerhed specielt med 

henblik på, om udbetalingskravet er berettiget, jf. 

§ 53. Hvis entreprenøren er erklæret konkurs, kan 

anmodning om beslutning vedrørende sikkerhed 

tillige fremsættes af garanten, der da bliver part i 

sagen. 

 

Stk. 7. Hvis parterne er uenige om nedskrivning 

eller ophør af sikkerheden, kan hver part – og i 

tilfælde af entreprenørens konkurs tillige garanten 

– anmode om beslutning om stillet sikkerhed, jf. § 

53. 

 

Stk. 8. Hvis det forhold, der begrunder et krav 

efter stk. 6 eller 7, allerede er genstand for tvist 

mellem parterne under en verserende sag efter § 

54 eller  

55, træder indbringelse af kravet under den 

verserende sag i stedet for anmodning om 

beslutning om stillet sikkerhed. 

 

Stk. 9. Entreprenøren skal sikre, at garanten har 

accepteret, at alle tvister om sikkerhedsstillelsen 

afgøres efter reglerne i kapitel J, bortset fra § 50. 

 

Bygherrens sikkerhedsstillelse  

§ 9. Bygherren skal stille sikkerhed for opfyldelse 

af sine forpligtelser overfor entreprenøren senest 

8 arbejdsdage efter, at entrepriseaftalen er 

indgået, medmindre bygherren er en offentlig 

bygherre eller en almen boligorganisation. 

Sikkerheden skal stilles i form af betryggende 

pengeinstitutgaranti, kautionsforsikring eller på 

anden betryggende måde. 

 

Stk. 2. Sikkerheden tjener til fyldestgørelse af alle 

krav, som entreprenøren har i anledning af 

aftaleforholdet, herunder krav vedrørende 

eventuelle ekstraarbejder. 
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Stk. 3. Sikkerheden skal svare til 3 måneders 

gennemsnitsbetaling af entreprisesummen uden 

moms. 

 

Stk. 4. Sikkerheden ophører, når entreprenøren 

har sendt slutopgørelsen og ikke har nogen 

ufyldestgjorte krav. 

 

Stk. 5. Hvis entreprenøren ønsker udbetaling af 

den stillede sikkerhed, skal det skriftligt og 

samtidigt meddeles til bygherren og garanten med 

angivelse af størrelsen af det krævede beløb. Det 

krævede beløb skal udbetales til entreprenøren 

inden 10 arbejdsdage, fra meddelelsen er 

kommet frem, medmindre bygherren forinden 

over for Voldgiftsnævnet har anmodet om 

beslutning om stillet sikkerhed specielt med 

henblik på, om udbetalingskravet er berettiget, jf. 

§ 53. Hvis bygherren er erklæret konkurs, kan 

anmodning om beslutning vedrørende sikkerhed 

tillige fremsættes af garanten, der da bliver part i 

sagen. 

 

Stk. 6. Hvis parterne er uenige om ophør af 

sikkerheden, kan hver part – og i tilfælde af 

bygherrens konkurs tillige garanten – anmode om 

beslutning om stillet sikkerhed, jf. § 53. 

 

Stk. 7. Hvis det forhold, der begrunder et krav 

efter stk. 5 eller 6, allerede er genstand for tvist 

mellem parterne under en verserende sag efter § 

54 eller 55, træder indbringelse af kravet under 

den verserende sag i stedet for anmodning om 

beslutning om stillet sikkerhed. 

 

Stk. 8. Bygherren skal sikre, at garanten har 

accepteret, at alle tvister om sikkerhedsstillelsen 

afgøres efter reglerne i kapitel J, bortset fra § 50. 

 

Forsikring  

§ 10. Bygherren skal tegne og betale sædvanlig 

brand- og stormskadeforsikring fra arbejdets 

påbegyndelse, indtil mangler, der er påvist ved 

afleveringen, er afhjulpet. Entreprenøren og 

eventuelle underentreprenører skal medtages 

som sikrede på forsikringspolicen. Forsikringen 

skal omfatte samtlige entreprenørers arbejder på 

den bygning eller det anlæg, entrepriseaftalen 

vedrører. Ved om- eller tilbygning skal 

forsikringen dække skade på dette arbejde og på 

den bygning eller det anlæg, der er genstand for 

om- eller tilbygning. Selvrisiko påhviler bygherren. 

Forsikring 

Ad § 10, stk. 1 

Bygherrens forsikring dækker ikke midlertidige anlæg 

og konstruktioner, herunder skure og stillads, samt 

entreprenørens og eventuelle underentreprenørers 

materiel. 

Stk. 2. En offentlig bygherre kan kræve sig stillet 

som selvforsikrer. 

Ad § 10, stk. 2 
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Bygherren er selvforsikrende. Den i § 10, stk. 1, 

nævnte dækning af entreprenøren og eventuelle 

underentreprenører er omfattet af selvforsikringen. 

Stk. 3. Entreprenøren og eventuelle 

underentreprenører skal have sædvanlig 

erhvervs- og produktansvarsforsikring. 

Ad § 10, stk. 3 

Ansvarsforsikringen skal tillige omfatte 

entreprenørens og eventuelle underentreprenørers 

ansvar i de tilfælde, hvor denne efter aftale med 

bygherren benytter bygherrens materiel, udstyr mv. 

med henblik på udførelse af arbejdet. 

Entreprenøren/underentreprenøren skal straks 

underrette bygherren, hvis præmien for 

ansvarsforsikringen ikke betales, eller 

forsikringsselskabet opsiger forsikringen. 

Stk. 4. Parterne skal på anmodning dokumentere, 

at forsikringerne er i kraft. 

Ad § 10, stk. 4 

Inden arbejdet påbegyndes, skal entreprenøren 

dokumentere, at ansvarsforsikringen er tegnet og 

præmien betalt. 

C. Udførelse af entreprisen 
 

Entreprenørens ydelse  

§ 11. Arbejdet skal udføres i overensstemmelse 

med aftalen, fagmæssigt korrekt og i 

overensstemmelse med bygherrens anvisninger. 

Materialer skal – for så vidt disses beskaffenhed 

ikke er anført – være af sædvanlig god kvalitet. 

Entreprenøren skal kvalitetssikre sine ydelser. 

Entreprenørens ydelse 

Ad § 11, stk. 1 

Gældende tegninger, tabeller og beskrivelser mv. 

skal altid forefindes på projektweb og på 

entreprenørens kontor på arbejdspladsen, og 

bygherren skal have adgang til disse. 

Færdselsregulerende foranstaltninger 

Hvis én eller flere af nedenstående fejl og mangler 

skriftligt er påtalt af bygherren, politi, vejmyndighed 

eller Arbejdstilsynet, og bygherren konstaterer, at 

entreprenøren ikke har påbegyndt afhjælpningen 

inden for 1 time, ifalder der entreprenøren en bod på 

10.000 kr., pr. påtale: 

• Afmærkning i forbindelse med arbejdet ikke 

er opsat i henhold til den godkendte 

afmærkningsplan. 

• Der er fejl og mangler på afmærkningen 

umiddelbart efter entreprenørens kontrol, og 

at entreprenøren ikke har iværksat 

afhjælpning. 

Hvis påtalen ikke efterkommes inden for den 

fastsatte tidsfrist, kan bygherren foranstalte 

afhjælpning, som vil ske for entreprenørens regning. 

Dette gælder også, hvis der opstår skader på 

entreprenørens afmærkning på et tidspunkt, hvor 

entreprenøren ikke er til stede på arbejdsområdet, og 

bygherren af hensyn til trafiksikkerheden finder det 
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nødvendigt selv at retablere afmærkningen eller 

etablere midlertidige foranstaltninger. 

Hvis entreprenøren i sådanne situationer ønsker at 

blive tilkaldt og selv retablere afmærkningen uanset 

tidspunktet, aftales dette nærmere med bygherrens 

tilsyn ved entreprisens opstart. 

En tilsvarende bod ifalder entreprenøren for hvert 

tilfælde, hvor det konstateres, at  

• spærretider ikke overholdes,  

• der arbejdes uden rådighedstilladelse, 

• logbog for trafikafmærkning ikke er uploadet 

senest 5 arbejdsdage efter, at kontrollen er 

udført, jf. SAB-Arbejdsplads 4.4.2. 

 

Stk. 2. Entreprenøren skal levere alle materialer 

og præstere alle nødvendige bi-ydelser til 

færdiggørelse af arbejdet. 

 

Stk. 3. Entreprenøren skal skriftligt oplyse 

bygherren om anvendelse af metoder og 

materialer, der ikke er gennemprøvede, herunder 

om eventuelle risici derved, medmindre 

anvendelsen er foreskrevet af bygherren. 

Bygherren kan kræve dokumentation for 

arbejdsmetoders og materialers egnethed. 

Stk. 4. Materialer og andre leverancer, som er 

bestemt til indføjelse i arbejdet, skal leveres af 

entreprenøren uden ejendomsforbehold. Når de 

pågældende genstande er leveret på 

byggepladsen, tilhører de bygherren. 

Ad § 11, stk. 4 

Har bygherren efter § 28, stk. 2 betalt for materialer 

mv., som er købt af entreprenøren, men ikke er 

leveret på byggepladsen, skal materialerne, indtil 

leveringen på byggepladsen, opbevares tydeligt 

adskilt fra andre tilsvarende materialer og skal 

afmærkes, således at det tydeligt fremgår, at det er 

bygherrens ejendom samt til hvilken entreprise 

materialerne er indkøbt. 

Stk. 5. Materialer og andre leverancer til arbejdet 

skal være leveret med 5 års leverandøransvar for 

mangler ved leverancen. Ansvarsperioden regnes 

fra afleveringen af arbejdet og begrænses 

således, at leverandørens ansvar ophører senest 

6 år efter levering til lager eller videresalg. 

Leverandøren skal endvidere have anerkendt, at 

bygherren kan gøre mangelkrav gældende direkte 

mod leverandøren efter § 7, stk. 3 og 4. 

Ad § 11, stk. 5 

Entreprenøren skal på forlangende dokumentere, at 

vilkårene er overholdt for hver leverance. 

Stk. 6. Entreprenøren kan undlade at opfylde 

bestemmelsen i stk. 5, hvis dette vil medføre 

betydelig merudgift for denne eller væsentlig 

forsinkelse af arbejdet, eller det ved mindre 

omfattende leverancer vil være besværligt at 

kontrollere overholdelsen af bestemmelsen. 

Bygherren skal ved væsentlige leverancer have 

Ad § 11, stk. 6 

Entreprenøren skal på forlangende dokumentere, at 

betingelserne for at undlade at opfylde vilkårene i 

stk. 5 er opfyldt. 
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meddelelse om undladelsen snarest muligt efter, 

at tilbud fra leverandøren er indhentet. 

Stk. 7. Entreprenøren skal løbende foretage 

oprydning og rømning og omgående fjerne 

kasserede materialer fra byggepladsen. 

 

Opstartsgennemgang  

§ 12. Inden udførelsen skal bygherren sammen 

med entreprenøren og eventuel rådgiver 

gennemgå entreprenørens tilbud og det projekt, 

entreprenøren skal udføre, med henblik på at 

opnå en fælles forståelse af projektet og 

udførelsen af arbejdet. 

 

Arbejds- og detailtidsplan  

§ 13. Entreprenøren skal inden for den frist, der er 

angivet i den aftalte hovedtidsplan, udarbejde en 

arbejdsplan, der overholder fristerne i den aftalte 

hovedtidsplan. 

 

Arbejds- og detailtidsplan 

Ad § 13, stk. 1 

Arbejdsplanen skal være så detaljeret, at det på 

ethvert tidspunkt kan vurderes, hvorvidt 

hovedtidsplanen kan overholdes.  

Af arbejdsplanen skal fremgå de for den samlede 

leverance betydende aktiviteter samt aktiviteternes 

indbyrdes afhængighed (kritisk vej). 

Arbejdsplanen detaljeres løbende for de kommende 

8 uger på ugeniveau. 

Stk. 2. Hvis bygherren har antaget flere 

entreprenører, skal bygherren i samarbejde med 

disse udarbejde en samlet arbejdsplan 

(detailtidsplan), inden arbejderne påbegyndes. 

Detailtidsplanen skal angive rækkefølgen for de 

enkelte dele af arbejderne 

 

Afsætning og byggeplads  

§ 14. Bygherren afsætter de bestemmende 

hovedlinjer og højder (koter), mens al øvrig 

afsætning foretages af entreprenøren. 

 

Stk. 2. Ved byggearbejder sørger bygherren i 

nødvendigt omfang for etablering af stikledninger 

for afløb, el, gas, vand og varme frem til 

byggepladsen. 

Afsætning og byggeplads 

Ad § 14, stk. 2 

Entreprenøren sørger for etablering af stikledninger 

for afløb og forsyninger frem til byggepladsen.  

Entreprenøren betaler nødvendige tilslutningsbidrag 

for midlertidige anlæg og afholder forbrugsafgifter til 

el (byggestrøm), afløb, fjernvarme, vand og lignende 

udgifter i forbindelse med arbejdets udførelse. 

Stk. 3. Bygherren betaler nødvendige 

tilslutningsbidrag og afholder eventuelle afgifter 

og gebyrer som følge af, at skure, containere, 

stillads mv. efter aftale ikke skal placeres på 

byggepladsen. 
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Entreprenørprojektering  

§ 15. Entreprenøren skal kun projektere, hvis 

dette er aftalt (delt rådgivning). I det omfang 

entreprenørens arbejde i aftalen er beskrevet ved 

angivelse af funktionskrav, skal entreprenøren 

udføre den nødvendige projektering herfor. 

Entreprenørens fremsættelse af forslag, som 

bygherren implementerer, indebærer ikke, at 

entreprenøren påtager sig projekteringen eller har 

risiko eller ansvar for forslaget. 

 

Stk. 2. Hvis entreprenøren skal projektere, kan 

bygherren udpege en projekteringsleder. 

 

Stk. 3. Entreprenørens projektering skal udføres i 

overensstemmelse med aftalen, god 

projekteringsskik og bygherrens anvisninger. 

 

Stk. 4. I forbindelse med projekteringen skal 

entreprenøren skriftligt oplyse bygherren om 

anvendelse af metoder og materialer, der ikke er 

gennemprøvede, herunder om eventuelle risici 

derved. 

Bygherren kan kræve dokumentation for 

designmetoders, arbejdsmetoders og materialers 

egnethed. 

Forhold til myndigheder  

§ 16. Bygherren sørger for nødvendig 

godkendelse af projektet og afholder udgifterne 

herved. Dette gælder tillige den del af 

projekteringen, der udføres af entreprenøren. 

Forhold til myndigheder 

Ad § 16, stk. 1 

Der henvises til SAB-Styring og samarbejde. 

Bygherren afholder gebyrer, tilslutningsafgifter, 

investeringsbidrag og lignende for el, vand, gas, 

kloak, fjernvarme mv. til permanente anlæg samt 

nedrivningstilladelse, ibrugtagningstilladelse mv. 

Stk. 2. Entreprenøren sørger for anmeldelser, 

ansøger om tilladelser, rekvirerer syn og 

fremskaffer attester, der vedrører selve arbejdets 

udførelse, og afholder udgiften herved. 

Dispensationer kan kun søges efter aftale med 

bygherren. 

Ad § 16, stk. 2 

Der henvises til SAB-Styring og samarbejde 

angående processen. 

Entreprenøren afholder affaldsgebyrer, miljø- og 

deponeringsafgifter samt andre afgifter vedr. 

arbejdets udførelse, der skal betales iht. gældende 

love, regulativer, vedtægter mv. 

Bygherren afholder afgifter i forbindelse med 

bortskaffelse af forurenet jord til et af kommunen 

godkendt deponi. Udgifter til håndtering og transport 

skal være indeholdt i entreprenørens tilbud. 

Kvalitetssikring, tilsyn og kassation  

§ 17. Bygherren kan i udbudsmaterialet fastsætte 

bestemmelser om entreprenørens kvalitetssikring 

af arbejdet, herunder eventuel projektering. 

Kvalitetssikring, tilsyn og kassation 

Ad § 17, stk. 1 

Det påhviler entreprenøren løbende at fremskaffe 

dokumentation for kvaliteten af materialer og 

arbejdsydelser i forbindelse med entreprisens 

gennemførelse, herunder den krævede CE-

mærkning.  
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Fastlæggelse af procedurer mv. for aflevering af 

dokumentation i forbindelse med kontrollen skal ske i 

samarbejde med bygherren, hvis det ikke på anden 

måde er fastsat i aftalegrundlaget. 

Entreprenøren skal uden vederlag afgive 

materialeprøver for bygherrens stikprøvekontrol. Art 

og omfang er nærmere angivet i aftalegrundlaget.  

Manglende dokumentation, herunder dokumentation 

af kvalitetskontrol, under anlægsforløbet vil blive 

betragtet som manglende kontraktmæssig ydelse og 

vil medføre, at bygherren foretager tilbagehold i 

udbetaling af entreprisesummen. 

Stk. 2. Bygherren kan føre tilsyn under arbejdets 

gang og kan kassere ikke kontraktmæssige 

arbejder eller materialer. Denne kassation skal 

ske så hurtigt som muligt. 

 

Stk. 3. Tilsyn fra bygherrens side fritager ikke 

entreprenøren for selv at føre kontrol. 

Ad § 17, stk. 3 

Bygherrens gennemgang og kontrol af tegninger, 

beregninger, leverancer, miljøforanstaltninger og 

udførte arbejder, fritager ikke entreprenøren for 

nogen del af ansvaret for arbejdet. 

Bygherrens anvisninger om arbejdets 

udførelse 

§ 18. Bygherren kan give anvisninger om 

udførelse af arbejdet. 

 

Stk. 2. Entreprenøren skal indhente bygherrens 

afgørelse, hvis aftalen og dennes grundlag ikke 

yder tilstrækkelig vejledning til udførelse af 

arbejdet 

 

Ændringer i arbejdet  

§ 19. Bygherren kan forlange ændring i arbejdet, 

når ændringen har naturlig sammenhæng med de 

aftalte ydelser. En ændring kan gå ud på, at 

entreprenøren skal yde noget i tillæg til eller i 

stedet for det oprindelig aftalte, at ydelsens 

karakter, kvalitet, art eller udførelse skal ændres, 

eller at aftalte ydelser skal udgå. 

 

Stk. 2. Entreprenøren har ret til at udføre en 

forlangt ændring, medmindre bygherren påviser 

særlige grunde til at lade andre udføre arbejdet, 

herunder at entreprenørens økonomiske krav for 

udførelsen ikke er rimeligt. 

 

Merbetaling og besparelse  

§ 20. Hvis en ændring angår et arbejde, der 

gælder enhedspris for, skal entreprisesummen 

reguleres op eller ned i overensstemmelse 

hermed, medmindre der træffes anden aftale, jf. § 

Hvis en post i tilbudslisten er opdelt i underposter, 

skal der ved "den enkelte post" forstås "den enkelte 

underpost". 
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21, stk. 4. Regulering efter enhedspris skal kun 

ske inden for +/-100 % af den enkelte post i 

tilbudslisten. Endvidere skal regulering efter 

enhedspris for merarbejde kun ske med indtil +20 

% af entreprisesummen, beregnet ved at tælle 

alle merarbejder sammen, og for mindrearbejder 

med indtil -10 % af entreprisesummen, beregnet 

ved at tælle alle mindrearbejder sammen. Hvis et 

arbejde samtidig udskiftes med et andet arbejde, 

indgår kun forskellen mellem de to arbejders pris i 

beregningen af summen af enten mer- eller 

mindrearbejder. 

Stk. 2. Ved enhedsprissat merarbejde, som 

overstiger variationsgrænserne i stk. 1, sker 

regulering også efter enhedspris, medmindre det 

godtgøres, at forudsætningerne for enhedsprisen 

ikke er til stede. 

 

Stk. 3. Bortset fra tilfælde, hvor der efter stk. 1 og 

2 sker regulering efter enhedspris, udføres 

ændringsarbejde som regningsarbejde, 

medmindre der træffes anden aftale efter § 21, 

stk. 4. 

Merbetaling og besparelse 

Ad § 20, stk. 3 

Før ændringer i arbejdet iværksættes som 

regningsarbejder, skal entreprenøren, hvis bygherren 

finder det nødvendigt, udarbejde et overslag. 

Mindre ændringsarbejder 

Bygherren kan forlange mindre ændringsarbejder i 

tilslutning til entreprisen udført som regningsarbejde 

efter nedenstående retningslinjer. 

 

 

A. Arbejdsløn 

Medgåede timer afregnes efter entreprenørens 

normale timesatser, som oplyses til tilsynet inden 

arbejdet igangsættes. 

Tidsforbrug til formand, eventuel byggepladsledelse, 

funktionærer og administration mv. samt 

dækningsbidrag er indeholdt i ovenstående 

timesatser. 

Underentreprenører, der udfører arbejder som en del 

af entreprisen, er ved udførelsen af regningsarbejder 

omfattet af bestemmelserne i nærværende pkt. A. 

B. Materialer 

Entreprenøren kan medregne beløb, som 

entreprenøren har betalt for materialer, der indgår 

blivende i bygværker, eller som i øvrigt er 

nødvendige for arbejdets udførelse, herunder 

forbrugsgods i det omfang, det forbruges ved 
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arbejdet. Genindvundne materialer modregnes 

entreprenørens tilgodehavender. 

Materialer, forbrugsgods etc. forudsættes indkøbt 

bedst muligt af entreprenøren i fornødent samråd 

med bygherren og debiteres arbejdet med 

fakturapriser. Eventuelle rabatter på prislistepriser 

tilfalder bygherren, medens kontantrabatter, 

årsbonus og cementbonus tilfalder entreprenøren. 

Entreprenørens udgifter til kørsel, fragt, bugsering og 

andre transporter til og fra arbejdsstedet skal 

inkluderes. 

Til de således beregnede udgifter til materialer, 

forbrugsgods, transport mv. lægges 8 % til 

tidsforbrug til formand, eventuel byggepladsledelse, 

funktionærer og administration mv. samt 

dækningsbidrag. 

C. Materiel 

Leje af entreprenørens materiel, der har en 

indkøbsværdi pr. enhed, som er mindre end 

50.000,00 kr., skal være indeholdt i entreprenørens 

enhedspriser og timesatser. 

Leje af øvrigt materiel skal aftales mellem bygherren 

og entreprenøren forud for anvendelsen. 

Til sådan lejebetaling lægges intet honorar. 

D. Underentreprenører 

Til de rene regningsbeløb lægges 8 % til tidsforbrug 

til formand, eventuel byggepladsledelse, 

funktionærer og administration mv. samt 

dækningsbidrag. 

Ved ”rene regningsbeløb” forstås udgifter til den 

udførende underentreprenør. Hvis arbejdet udføres 

af en underentreprenør til en underentreprenør, kan 

der kun én gang lægges 8 % til de rene 

regningsbeløb. 

Administrationstillægget for sådanne regningsbeløb 

bortfalder i tilfælde, hvor den enkelte deltager i et 

konsortium, udfører regningsarbejder på entreprisen. 

En underentreprenør kan være en anden 

selvstændig juridisk enhed end entreprenøren inden 

for samme koncern. Enheder inden for samme 

juridiske enhed som entreprenøren anses derimod 

ikke for underentreprenører, uanset om disse har 

forskellige CVR-numre. 

Stk. 4. Ved udførelse af et ændringsarbejde i 

regning skal regningen opgøres med nærmere 

specifikation af arbejdstimer, materialer og 

materiel. 

Ad § 20, stk. 4 
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Entreprenøren skal dokumentere udgifter overfor 

bygherren i form af en samlet opgørelse med bilag, 

herunder dagsrapporter. 

Under udførelsen af regningsarbejder skal 

entreprenøren udfærdige og aflevere dagsrapporter. 

Kopi af dagsrapporter skal løbende fremsendes til 

bygherrens tilsyn, dog senest 3 arbejdsdage efter 

den dag, som dagsrapporten omhandler.  

Dagsrapporter skal indeholde oplysninger om: 

• dato,  

• start- og sluttidspunkt for brug af materiel,  

• identifikation og typeangivelse for materiel,  

• start- og sluttidspunkt for mandskab,  

• arbejdets art og omfang, dokumenteret via 

beskrivelse samt opmålinger og/eller fotos. 

Som bilag til opgørelsen skal vedlægges følgende 

dokumentation: 

A. Arbejdsløn: Medgåede timer dokumenteres i form 

af dagsrapporter. 

B. Materialer: Forbrug af materialer dokumenteres i 

form af opmåling, følgesedler, vejesedler og/eller 

fakturaer. 

C. Materiel: Anvendelse af materiel dokumenteres i 

form af dagsrapporter samt fakturaer for eventuel 

leje.  

D. Underentreprenører: Arbejder udført af 

underentreprenører skal dokumenteres på samme 

vis som anført under pkt. A - C, vedlagt kopi af 

fakturaer fra underentreprenører. 

Stk. 5. Ved formindskelse af arbejdets omfang 

skal entreprenøren godskrive bygherren de 

udgifter, som spares eller burde have været 

sparet, dog højst det beløb, arbejdet er opgjort til i 

entrepriseaftalen. Vedrører formindskelsen et 

arbejde, der gælder enhedspris for, jf. stk. 1, skal 

dette kun ske i det omfang, mindrearbejdet 

medfører, at entreprisesummen formindskes med 

mere end 10 %. 

Ad § 20, stk. 5 

Ved formindskelse af arbejdets omfang med indtil 10 

% af entreprisesummen gælder stk. 1. 

Pris, tid og sikkerhed efter en ændring  

§ 21. Parternes eventuelle krav om forandring i 

aftalen med hensyn til pris, tid og sikkerhed som 

følge af en ændring i arbejdet eller i 

forudsætninger for dets udførelse skal snarest 

muligt fremsættes skriftligt eller på et byggemøde. 

Pris, tid og sikkerhed efter en ændring 

Ad § 21, stk. 1 

Hvis bygherren fremsætter krav om ændring af 

arbejdet, skal ændringsanmodningen fremsættes til 

entreprenøren med en kort beskrivelse af de 

ønskede ændringer.  

Hvis bygherren anmoder om en fast pris på 

ændringsarbejdet, er entreprenøren herefter 
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forpligtet til at afgive et skriftligt tilbud på 

ændringsarbejdet. Tilbuddet skal indeholde en fast 

pris på ændringsarbejdet, entreprenørens eventuelle 

krav om fristforlængelse, jf. AB Forenklet § 31, stk. 1, 

litra a), samt entreprenørens oplysning om 

eventuelle øvrige afledte konsekvenser af 

ændringen. Tilbuddet skal fremsendes til bygherren 

senest 5 arbejdsdage efter entreprenørens 

modtagelse af anmodning om tilbud på ændringen, 

medmindre andet aftales. 

Stk. 2. Efter forespørgsel fra en part skal den 

anden part snarest muligt skriftligt meddele, om 

denne anser et nærmere bestemt arbejde for en 

ændring, der medfører krav om forandringer i 

aftalen med hensyn til pris, tid og sikkerhed. 

Entreprenøren er ikke forpligtet til at igangsætte 

arbejdet, før bygherren har svaret. 

 

Stk. 3. Hvis en part har fremsat krav efter stk. 1 

om forandring i aftalen med hensyn til pris, tid 

eller sikkerhed, skal den anden part snarest 

muligt skriftligt meddele, om kravet accepteres, og 

hvis ikke, skal denne begrunde dette. 

 

Stk. 4. Parterne skal snarest indgå skriftlig 

tillægsaftale om en ændring efter § 19 og om 

deraf følgende forandringer i aftalen med hensyn 

til pris, tid og sikkerhed. Forhandlinger herom må 

ikke forsinke arbejdets udførelse. 

 

Hindringer  

§ 22. Hvis entreprenøren finder, at arbejdet ikke 

kan udføres i overensstemmelse med den 

indgåede aftale, skal entreprenøren snarest 

muligt meddele bygherren dette og følge dennes 

anvisninger. 

Hindringer 

Ad § 22, stk. 1 

Bestemmelsen fritager ikke entreprenøren for 

dennes ansvar for selvstændigt at tilrettelægge og 

udføre arbejdet, ligesom entreprenøren er ansvarlig 

for alle udførelsesmæssige valg, der er nødvendige 

for at følge bygherrens anvisninger. 

Stk. 2. I det omfang udbudsmaterialet ikke 

indeholder fyldestgørende oplysninger om 

hindringer, skal foranstaltningerne herimod og 

ulemperne herved betales som ekstraarbejder. 

 

Risikoens overgang  

§ 23. Entreprenøren bærer indtil afleveringen 

risikoen for skade på eller bortkomst af arbejde og 

materialer. Det samme gælder materialer, som 

bygherren har leveret, når disse er kommet i 

entreprenørens besiddelse. 

 

Stk. 2. Entreprenøren bærer dog ikke risikoen for 

skade eller bortkomst som følge af bygherrens 

forhold. Det samme gælder for følger af udefra 

kommende ekstraordinære begivenheder, som 
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entreprenøren ikke har indflydelse på (force 

majeure), herunder krig, oprør, terrorhandlinger 

og usædvanlige naturbegivenheder. 

Stk. 3. Skader, som entreprenører forvolder på 

hinandens arbejde, materialer og materiel, er 

bygherren uvedkommende. 

 

Stk. 4. Entreprenøren skal vedligeholde det 

udførte arbejde indtil afleveringen. 

 

Stk. 5. For arbejder eller dele af disse, der tages i 

brug før afleveringen, gælder reglerne i stk. 1-4 

indtil ibrugtagningen. Ved ibrugtagning kan 

bygherren gennemføre en registrering efter 

reglerne i § 49, stk. 2. 

 

Stk. 6. For byggearbejder og anlægsarbejder i 

tilslutning hertil, der udføres i lokaliteter, der er i 

brug under udførelsen, gælder reglerne i stk. 1-4 

om entreprenørens risiko for skade kun skade 

forårsaget af anden entreprenør, uden at det er 

en følge af bygherrens forhold. Når arbejderne er 

færdiggjort, og entreprenøren har forladt 

lokaliteten, anses arbejderne for taget i brug, jf. 

stk. 5. 

 

Bygherrens tilsyn  

§ 24. Bygherren kan udpege et tilsyn, der 

repræsenterer bygherren over for entreprenøren 

med hensyn til arbejdets tilrettelæggelse og 

udførelse. Tilsynet kan give og modtage 

meddelelser vedrørende arbejdet, godkende eller 

kassere materialer eller arbejder, samt give 

anvisninger med hensyn til tilrettelæggelsen af de 

forskellige entreprenørers arbejde i deres 

indbyrdes forhold. 

 

Stk. 2. Tilsynet er legitimeret til på bygherrens 

vegne at forlange eller indgå aftale om ændring i 

arbejdet samt om forandring i aftalen med hensyn 

til pris, tid og sikkerhed som følge deraf, i det 

omfang tilsynets fuldmagt hertil skriftligt er 

meddelt entreprenøren. 

 

Byggemøder  

§ 25. Bygherren kan indkalde til byggemøder med 

entreprenøren. 

Byggemøder 

Ad § 25, stk. 1 

Gennem hele projektforløbet fra aftaleindgåelse til 

aflevering af anlægget skal der afholdes 

byggemøder med 14 dages intervaller. 

Byggemøder afholdes på byggepladsen eller anden 

aftalt lokalitet.  

Dagsorden for byggemøder fremgår af bygherrens 

paradigme for byggemødereferater, der findes på 

www.vejdirektoratet.dk } > Værktøjer > 

http://www.vejdirektoratet.dk/
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Kvalitetsledelsessystemet > Indkøb: 

Entreprisestyring > Entreprisestyring Anlæg > Møder 

i Anlægsfasen. 

Entreprenøren skal på hvert byggemøde redegøre 

for og bekræfte, at betingelserne for overholdelse af 

de i arbejdsklausulen, se ad § 4, stk. 4, nævnte krav 

vedrørende sikring af lønarbejderes vilkår er opfyldt 

for såvel egne som underentreprenørers 

lønarbejdere. 

Ved afvigelser fra arbejdsplanen skal entreprenøren 

på byggemødet redegøre for tiltag til at imødegå 

forsinkelser. 

Bygherren leder møderne og udarbejder 

mødereferater. 

Samarbejds- og loyalitetspligt  

§ 26. Parterne skal i øvrigt samarbejde loyalt, 

således at fejl, forsinkelser og fordyrelser undgås. 

Det samme gælder for entreprenøren i forhold til 

andre entreprenører og tilsynet. 

Samarbejds- og loyalitetspligt 

Ad § 26, stk. 1 

Alle involverede skal iagttage ubetinget tavshed med 

hensyn til oplysninger vedrørende bygherrens eller 

andres forhold, som de får kendskab til i forbindelse 

med opfyldelsen af denne kontrakt. 

Entreprenøren må benytte bygherren som reference, 

men må ikke uden bygherrens forudgående, skriftlige 

tilladelse udsende offentlig meddelelse om 

kontrakten eller offentliggøre noget om kontraktens 

indhold. 

Enhver publikation, udstilling eller oplysning til 

offentligheden vedrørende projektet – f.eks. gennem 

presse, fagpresse, radio, TV, internet eller sociale 

medier – skal ske gennem bygherren eller efter 

forudgående skriftlig aftale med bygherren. 

D. Betaling 
 

Pris og indeksregulering  

§ 27. Entreprisesummen er fast pris for den del af 

arbejdet, der udføres inden 12 måneder fra 

tilbudsdagen (fastprisperioden). 

Ekstraordinære reguleringer 

Prisen reguleres i overensstemmelse med reglerne i 

AB 18 § 35. 

Stk. 2. For den del af arbejdet, der udføres efter 

12 måneder fra tilbudsdagen, reguleres prisen i 

overensstemmelse med reglerne i AB 18 §§ 34 og 

35. 

 

 

Betaling og tilbagehold  

§ 28. Efter skriftlig anmodning til bygherren har 

entreprenøren to gange hver måned ret til 

betaling for kontraktmæssige arbejder og 

materialer, der er henholdsvis ydet og leveret på 

byggepladsen. 

Betaling og tilbagehold 

Ad § 28, stk. 1 

Der skal som minimum udarbejdes aconto-

begæringer månedsvis, og de skal opgøres, så de 

følger kalendermåneden. 
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Klarmeldinger 

Ingen udbetaling kan finde sted, uden at der for det 

omhandlede arbejde eller delarbejde foreligger en 

godkendt klarmelding. Dette gælder både for 

kontraktarbejder og for ekstraarbejder. 

Klarmeldinger skal inddateres i takt med arbejdets 

udførelse.  

Hvis dette overholdes, kan aconto-begæringer 

forventes godkendt af bygherren senest 3 

arbejdsdage efter, at aconto-begæringen er 

modtaget 

Entrepriseafregningssystem 

Aconto-begæringer skal udformes ved hjælp af 

bygherrens entrepriseafregningssystem. Systemet 

administreres af bygherren. 

Entreprenøren skal anvende 

entrepriseafregningssystemet uden udgift for 

bygherren.  

Ved ekstraarbejder skal entreprenøren inddatere sit 

tilbud med tilhørende dokumentation.  

Bygherren afholder kursusafgift til entreprenørens 

deltagelse i et ½-dagskursus i anvendelse af 

entrepriseafregningssystemet. 

Bygherren afregner entreprisen som 

selvfakturerende. Betaling vil ske automatisk efter 

godkendelsesprocedure i 

entrepriseafregningssystemet på et af entreprenøren 

opgivet kontonummer, og der vil blive fremsendt et 

afregningsbilag til en af entreprenøren opgivet 

mailadresse.  

Udbetaling af afvandingsposter kan først finde sted, 

når al dokumentation på det enkelte 

afvandingselement er klarmeldt i Webvand og 

overført til entrepriseafregningssystemet. Der 

kompenseres ikke for forsinket udbetaling som følge 

af manglende dokumentation. 

Stk. 2. Entreprenøren kan – efter samme regler 

som anført i stk. 1 – tillige kræve betaling for 

materialer mv., som er købt af entreprenøren og 

ikke er leveret på byggepladsen. Hvis bygherren 

kræver det, skal entreprenøren stille sikkerhed for 

kontraktmæssig levering, jf. § 8. 

Sikkerhedsstillelsens størrelse skal svare til den 

krævede betaling – med moms – for de ikke-

leverede materialer. 

Ad § 28, stk. 2 

For materialer eller delleverancer, som ikke er leveret 

på byggepladsen, kan acontobetaling ydes mod 

særlig sikkerhedsstillelse.  

Til sikkerhedsstillelsen skal standardformular for 

garanti for forudbetaling af leverancer i medfør af AB 

Forenklet § 28, stk. 2 anvendes, se 

https://www.trafikstyrelsen.dk/DA/Byggeri/Byggeriets-

aftalevilkar/Standardgarantitekster.aspx.  

Stk. 3. Efter afleveringen sender entreprenøren 

en endelig og fuldstændig slutopgørelse til 

 

https://www.trafikstyrelsen.dk/DA/Byggeri/Byggeriets-aftalevilkar/Standardgarantitekster.aspx
https://www.trafikstyrelsen.dk/DA/Byggeri/Byggeriets-aftalevilkar/Standardgarantitekster.aspx
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bygherren, herunder over tilgodehavender for alle 

ekstraarbejder. Efter at bygherren har modtaget 

slutopgørelsen, kan entreprenøren ikke 

fremkomme med yderligere krav – bortset fra 

sådanne, der er taget konkret forbehold om i 

slutopgørelsen. 

Stk. 4. Slutopgørelsen skal sendes til bygherren 

senest 25 arbejdsdage efter afleveringen. Ved 

hovedentrepriser er fristen dog 35 arbejdsdage, 

og ved anlægsarbejder, der ikke udføres i 

tilslutning til byggearbejder, er fristen 60 

arbejdsdage. 

Ad § 28, stk. 4 

Fristen på 60 arbejdsdage er gældende for 

entreprisen. 

Stk. 5. Hvis slutopgørelsen ikke er kommet frem til 

bygherren inden fristen i stk. 4, kan denne 

skriftligt kræve opgørelsen sendt inden 10 

arbejdsdage. Sendes opgørelsen herefter ikke til 

bygherren inden denne frist, fortaber 

entreprenøren krav på vederlag for 

ekstraarbejder, der udføres som 

regningsarbejder, samt for løn- og prisstigninger. 

 

Stk. 6. Finder bygherren, at et krævet beløb ikke 

er forfaldent, skal bygherren straks skriftligt give 

entreprenøren begrundet meddelelse herom. 

 

Stk. 7. Hvis parterne er uenige om en opgørelse, 

skal bygherren betale den del af beløbet, som 

bygherren ikke bestrider at skylde. 

 

Stk. 8. Bygherren kan tilbageholde et rimeligt 

beløb til sikkerhed for afhjælpning af mangler, der 

er påtalt ved afleveringen, jf. § 38. Beløbet skal 

betales til entreprenøren snarest muligt, når 

manglerne er afhjulpet. 

 

Forfaldstid, betalingsfrist og forrentning  

§ 29. Entreprenørens krav efter § 28 forfalder til 

betaling ved bygherrens modtagelse af 

anmodning om betaling og skal betales senest 15 

arbejdsdage efter modtagelsen. 

Forfaldstid, betalingsfrist og forrentning 

Ad § 29, stk. 1 

Udbetaling sker senest 15 arbejdsdage efter den 

dag, hvor den aktuelle lukkede aconto-begæring er 

accepteret af entreprenørens debitorbogholder i 

entrepriseafregningssystemet. 

Betaling er sket, når bygherren har overført beløbet 

fra egen konto. 

Stk. 2. Entreprenørens tilgodehavende forrentes 

fra forfaldsdagen med rentelovens rentesats. 

Fristen i stk. 1 er løbedage. 

Ad § 29, stk. 2 

Hvis bygherren måtte få et tilgodehavende, forrentes 

dette efter tilsvarende regler. 

Entreprenørens ret til at standse arbejdet  

§ 30. Hvis bygherren ikke har betalt et forfaldent 

beløb ved betalingsfristens udløb, kan 

entreprenøren standse arbejdet efter skriftligt 

varsel på 3 arbejdsdage, dog er varslet 5 
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arbejdsdage, hvis bygherren er en offentlig 

bygherre eller en almen boligorganisation. 

Stk. 2. Entreprenøren kan endvidere straks 

standse arbejdet, hvis bygherren erklæres 

konkurs eller tages under 

rekonstruktionsbehandling, eller hvis bygherrens 

økonomiske forhold i øvrigt viser sig at være 

sådanne, at denne må antages at være ude af 

stand til at opfylde entrepriseaftalen. Det er en 

betingelse, at bygherren ikke har stillet 

betryggende sikkerhed for opfyldelsen af den 

resterende del af aftalen. Hvis bygherren straks 

stiller sådan sikkerhed, skal entreprenøren 

genoptage arbejdet. 

 

E. Tidsfristforlængelse og forsinkelse 
 

Entreprenørens ret til tidsfristforlængelse  

§ 31. Entreprenøren har ret til forlængelse af 

tidsfrister, når arbejdets udførelse forsinkes som 

følge af 

a) ændringer i arbejdet, som kræves af 

bygherren, jf. § 19, 

b) bygherrens forhold eller anden entreprenørs 

forsinkelse, 

c) krig, usædvanlige naturbegivenheder, brand, 

strejke, lockout, blokade, hærværk eller 

tilsvarende forhold, der opstår uden 

entreprenørens skyld, og som entreprenøren 

ikke er herre over, 

d) nedbør, lav temperatur, stærk vind eller andet 

vejrlig, som forhindrer eller forsinker arbejdet, 

når sådant vejrlig forekommer i væsentligt 

større omfang, end det er sædvanligt for den 

pågældende årstid og egn, eller 

e) offentlige påbud eller forbud, som ikke skyldes 

entreprenørens forhold. 

Entreprenørens ret til tidsfristforlængelse 

Ad § 31, stk. 1 

Forhold påberåbt i henhold til § 31 berettiger kun til 

tidsfristforlængelse i det omfang, de i tidsmæssig 

henseende har forsinkende indflydelse på kritiske 

aktiviteter i arbejdsplanen. 

Spilddage skal, samme dag, indmeldes til 

bygherrens tilsyn. Af indmeldingen skal fremgå: 

• Årsagen, ad pkt. a), b), c), d) eller e). 

• Om stilstanden i arbejdet er på kritisk vej. 

• Ved delvis stilstand skal det fremgå, hvilke 

aktiviteter der står stille.  

En spilddag kan registreres som 0,5 eller 1 dag. 

Indmeldte spilddage opgøres ved hvert byggemøde. 

 

Ad pkt. d)  

En spilddag som følge af vejrlig defineres som en 

arbejdsdag, hvor  

• en aktivitet, som skulle finde sted i henhold til 

arbejdsplanen, ikke kan udføres som følge af 

vejrliget (nedbør, temperatur, vind m.m.), og 

• den aktivitet, der er belastet af vejrliget, 

ligger på kritisk vej i arbejdsplanen. 

Hvis aktiviteten ligger på kritisk vej, og den ikke kan 

udføres som følge af én eller flere af nedenstående 

vejrforhold, vil vejrliget altid kunne anerkendes som 

årsag til en spilddag: 

Vind:  
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• Vindhastighed større end eller lig med 12,5 

m/sek. (gennemsnit over en periode på 10 

minutter) 

Nedbør: 

• Større end eller lig med 10 mm/døgn (100 

mm sne svarer til 10 mm nedbør) 

Temperatur: 

• Lavere temperatur end -5 oC kl. 09.00 

 

Til dokumentation for vejrlig skal entreprenøren 

opsætte målestation på arbejdspladsen, som 

registrerer temperatur, vind og nedbør. Alternativt 

kan anvendes den nærmeste permanente 

målestation, ejet af Danmarks Meteorologiske Institut 

(DMI), Vejdirektoratet eller andre. 

Antallet af sædvanlige spilddage forudsættes at 

være som anført i det efterfølgende: 

I entreprenørens arbejdsplan skal for afvandings-

arbejder (kloak- og afvandingsarbejde samt arbejder 

af lignende art, hvor opgravede jord gentilfyldes eller 

nødvendige udskiftninger foretages) indregnes 

følgende antal spilddage som følge af vejrlig: 

Jan. Feb. Mar. Apr. Maj. Jun. 

8 7 5 3 3 3 

Juli Aug. Sept. Okt. Nov. Dec. 

3 3 3 3 5 5 

 

I entreprenørens arbejdsplan skal for jordarbejder 

(jordarbejder med kvalitetskrav til indbygningen samt 

ved bundsikringslag og andre arbejder, der udføres 

direkte på planum) indregnes følgende antal spild-

dage som følge af vejrlig: 

Jan. Feb. Mar. Apr. Maj. Jun. 

*) *) 19 6 5 5 

Juli Aug. Sept. Okt. Nov. Dec. 

5 7 7 7 18 *) 

*) Alle dage i måneden. 

I entreprenørens arbejdsplan skal for vejarbejder 

(ubundne bærelag og bundne bærelag samt bro-

læggerarbejde, som ikke kommer i direkte berøring 

med planum) indregnes følgende antal spilddage 

som følge af vejrlig: 

Jan. Feb. Mar. Apr. Maj. Jun. 
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*) *) 18 4 3 3 

Juli Aug. Sept. Okt. Nov. Dec. 

3 3 3 3 6 12 

*) Alle dage i måneden.  

I entreprenørens arbejdsplan skal for vejudstyr og 

installationsarbejder (montering af autoværn og 

støjskærme, belysning, tavler, trafikledelsessystemer 

samt arbejder af lignende art) indregnes følgende 

antal spilddage som følge af vejrlig: 

Jan. Feb. Mar. Apr. Maj. Jun. 

8 8 8 6 5 5 

Juli Aug. Sept. Okt. Nov. Dec. 

5 5 5 6 6 7 

 

Ad e) 

Arbejdstilsynets påbud opfattes ikke som offentligt 

påbud. 

Entreprenørens hæftelse ved forsinkelse  

§ 32. Forsinkelse, som ikke giver entreprenøren 

ret til tidsfristforlængelse, er ansvarspådragende. 

 

Stk. 2. Hvis der er fastsat dagbod eller andre 

særlige sanktionsbestemmelser, kan 

erstatningskrav for forsinkelse ikke rejses 

herudover. 

Entreprenørens hæftelse ved forsinkelse 

Ad § 32, stk. 2 

Boden tilbageholdes i betalingen (fratrukket inden 

momsberegningen) eller kræves udbetalt fra 

sikkerhedsstillelsen. 

Bygherrens ret til tidsfristforlængelse  

§ 33. Bygherren har ret til forlængelse af 

tidsfrister, når arbejdet forsinkes som følge af 

a) ændringer i arbejdet, som kræves af 

bygherren, jf. § 19, 

b) krig, usædvanlige naturbegivenheder, brand, 

strejke, lockout, blokade, hærværk eller 

tilsvarende forhold, der opstår uden 

bygherrens eller anden entreprenørs skyld, og 

som bygherren eller anden entreprenør ikke er 

herre over, 

c) nedbør, lav temperatur, stærk vind eller andet 

vejrlig, som forhindrer eller forsinker arbejdet, 

herunder anden entreprenørs arbejde, når 

sådant vejrlig forekommer i væsentligt større 

omfang, end det er sædvanligt for den 

pågældende årstid og egn, eller 
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d) offentlige påbud eller forbud, som ikke skyldes 

bygherrens eller anden entreprenørs egne 

forhold. 

Bygherrens hæftelse ved forsinkelse  

§ 34. Hvis forsinkelsen skyldes 

a) bygherrens forhold, og bygherren har udvist 

fejl eller forsømmelse, eller 

b) anden entreprenørs ansvarspådragende 

forsinkelse, jf. § 32, stk. 1, eller anden 

aftaleparts ansvarspådragende forsinkelse, 

skal bygherren betale entreprenøren erstatning 

for det lidte tab. 

 

Stk. 2. Hvis forsinkelsen skyldes 

a) bygherrens forhold, uden at bygherren har 

udvist fejl eller forsømmelse, og uden at 

forholdet er omfattet af stk. 3, 

b) anden entreprenørs forsinkelse, uden at 

forholdet er omfattet af stk. 1 eller 3, 

c) ændringer i arbejdet, som kræves af 

bygherren, jf. § 19, eller 

d) offentlige påbud eller forbud, som ikke skyldes 

bygherrens eller anden entreprenørs forhold, 

skal bygherren betale entreprenøren erstatning 

for det tab, entreprenøren lider ved forsinkelsen, 

bortset fra den fortjeneste, entreprenøren mister 

ved ikke at kunne udføre andre arbejder i 

forsinkelsesperioden, og lignende videregående 

tab. 

 

Stk. 3. Hvis forsinkelsen skyldes 

a) krig, usædvanlige naturbegivenheder, brand, 

strejke, lockout, blokade, hærværk eller 

tilsvarende forhold der opstår uden bygherrens 

eller anden entreprenørs skyld, og som 

bygherren eller anden entreprenør ikke er 

herre over, eller 

b) nedbør, lav temperatur, stærk vind eller andet 

vejrlig, som forhindrer eller forsinker 

entreprenørens eller anden entreprenørs 

arbejde, når sådant vejrlig forekommer i 

væsentligt større omfang, end det er 

sædvanligt for den pågældende årstid og egn, 

har entreprenøren ikke ret til erstatning. 

 

F. Aflevering 
 

Afleveringsforretning  Afleveringsforretning 
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§ 35. Umiddelbart inden arbejdets færdiggørelse 

skal entreprenøren give bygherren skriftlig 

meddelelse om tidspunktet for færdiggørelsen 

(færdigmelding). Bygherren indkalder derefter 

entreprenøren til en afleveringsforretning, der skal 

finde sted senest 10 arbejdsdage efter det 

angivne tidspunkt. Bestemmelserne i 1. og 2. pkt. 

gælder tillige for arbejde, der efter aftale med 

bygherren er udskudt til senere aflevering. 

Ad § 35, stk. 1 

Entreprisen skal afleveres i sin helhed. 

For de arealer og private fællesveje, som har været 

berørt af entreprenørens arbejder i forbindelse med 

entreprisens gennemførelse, og som ikke er stillet til 

rådighed af bygherren, skal entreprenøren, forinden 

aflevering finder sted, fremskaffe en underskrevet 

tilfredshedserklæring fra berørte lodsejere. 

I erklæringen bekræftes, at lodsejerne ikke har noget 

krav på entreprenøren eller bygherren i anledning af 

entreprisen. 

Stk. 2. Arbejdet anses for afleveret til bygherren, 

når afleveringsforretning har fundet sted, 

medmindre der ved denne er påvist væsentlige 

mangler, herunder forhold, der hindrer 

ibrugtagning i væsentligt omfang. Er dette 

tilfældet, afholdes ny afleveringsforretning, når 

entreprenøren har givet bygherren skriftlig 

meddelelse om, at manglerne er afhjulpet, jf. stk. 

1. 

 

Stk. 3. Indkalder bygherren ikke som anført i stk. 

1 til afleveringsforretning, anses arbejdet for 

afleveret 10 arbejdsdage efter det angivne 

tidspunkt for færdiggørelse. Tilsvarende gælder 

for ny afleveringsforretning som nævnt i stk. 2, 2. 

pkt. 

 

Afleveringsprotokol  

§ 36. Ved afleveringsforretningen udfærdiger 

bygherren en afleveringsprotokol. I protokollen 

anføres de mangler og eventuelle andre forhold, 

bygherren har påpeget, samt entreprenørens 

bemærkninger. Aftaler om afhjælpning, herunder 

måde og frist samt tidspunkt for gennemgang af 

afhjælpning, skal tilføres protokollen. Parternes 

stillingtagen til, om arbejdet er afleveret, skal 

fremgå af protokollen. Protokollen skal 

underskrives af bygherren og entreprenøren. 

 

G. Mangler 
 

Mangelbegreb  

§ 37. Er arbejdet ikke udført i overensstemmelse 

med § 11, stk. 1 og 2, foreligger der en mangel. 

 

Stk. 2. Hvis materialer ikke er i overensstemmelse 

med kravene i § 11, stk. 1 og 2, foreligger der en 

mangel. Det gælder dog ikke, 

a) når entreprenøren i tilfælde af frit materialevalg 

godtgør, at kontraktmæssigt materiale ikke 

 



   Side 28 af 39 

Forenklede almindelige betingelser for 

arbejder og leverancer i bygge- og 

anlægsvirksomhed (AB Forenklet) 

Forenklede særlige betingelser for arbejder og 

leverancer i bygge- og anlægsvirksomhed  

(SB Forenklet) 

findes eller ikke kan skaffes på grund af krig, 

indførselsforbud eller lignende, eller 

b) når bygherren har krævet anvendelse af et 

bestemt eller tilsvarende materiale, og 

entreprenøren godtgør, at muligheden for at 

fremskaffe dette i kontraktmæssig stand må 

anses for udelukket ved forhold, som 

entreprenøren ikke burde have taget i 

betragtning ved aftalens indgåelse. 

I disse tilfælde skal entreprenøren snarest muligt 

give meddelelse til bygherren om hindringerne, jf. 

§ 22. 

Stk. 3. Hvis materialet ikke er egnet til det formål, 

det er anvendt til, foreligger der dog ikke en 

mangel, 

a) når entreprenøren i tilfælde af frit materialevalg 

godtgør, at materialet efter byggetidens viden 

blev anset som egnet, eller 

b) når bygherren har krævet anvendelse af et 

bestemt eller tilsvarende materiale, og 

entreprenøren har anvendt det foreskrevne 

materiale. 

 

Stk. 4. Arbejdet skal i alle tilfælde have de 

egenskaber, som er tilsikret ifølge aftalen. 

 

Stk. 5. Hvis nogle materialer skal leveres med en 

garanti med forpligtelser, der rækker videre end 

den almindelige mangelhæftelse efter disse 

almindelige betingelser, er entreprenøren alene 

forpligtet deraf, i det omfang det er muligt for 

entreprenøren at købe materialerne med den 

krævede garanti, og leverandøren vedstår og 

opfylder garantien. Hvis entreprenøren 

konstaterer, at materialerne ved væsentlige 

leverancer ikke kan købes med garantien, skal 

entreprenøren snarest muligt give bygherren 

meddelelse derom. 

 

Stk. 6. Afleveringstidspunktet er afgørende for, 

om arbejdet lider af mangler, hvad enten disse på 

dette tidspunkt er synlige eller skjulte. 

 

Mangler påvist ved afleveringen  

§ 38. Entreprenøren har pligt og ret til at afhjælpe 

mangler, der påvises ved afleveringen. 

 

Mangler påvist efter afleveringen  

§ 39. Entreprenøren har i 5 år efter afleveringen 

pligt og ret til at afhjælpe mangler, der påvises 

efter afleveringen. 

 

Stk. 2. Bygherren kan kun påberåbe sig sådanne 

mangler, hvis entreprenøren har fået skriftlig 
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meddelelse herom inden rimelig tid efter, at 

manglerne er eller burde være opdaget. Dette 

gælder dog ikke, hvis entreprenøren har gjort sig 

skyldig i et groft uforsvarligt forhold 

Bortfald af entreprenørens afhjælpningsret  

§ 40. Hvis bygherren efter udløbet af en frist for 

afhjælpning, - eller efter at have modtaget 

entreprenørens meddelelse om, at afhjælpning 

har fundet sted – finder, at manglerne ikke er 

afhjulpet, skal bygherren inden 10 arbejdsdage 

skriftligt meddele entreprenøren, hvilke mangler 

der stadig påberåbes. 

 

Stk. 2. Bygherren har herefter ret til at lade de 

påberåbte mangler udbedre for entreprenørens 

regning (udbedringsgodtgørelse) eller til afslag i 

entreprisesummen. Hvis entreprenøren har søgt 

at afhjælpe alle de tidligere påberåbte mangler, 

og de mangler, der fortsat påberåbes, kun udgør 

en mindre del deraf, er entreprenøren dog, uanset 

1. pkt., berettiget til at afhjælpe disse, hvis 

afhjælpningen iværksættes straks efter 

bygherrens meddelelse efter stk. 1. 

 

Bortfald af entreprenørens afhjælpningspligt  

§ 41. Entreprenørens afhjælpningspligt og 

bygherrens adgang til at foretage udbedring for 

entreprenørens regning, jf. §§ 38-40, bortfalder, 

hvis afhjælpning er forbundet med 

uforholdsmæssigt store udgifter. Ved 

bedømmelsen heraf skal der tages hensyn til 

bygherrens interesse i, at aftalen opfyldes. 

Bygherren bevarer i alle tilfælde retten til afslag, jf. 

§ 42. 

 

Afslag i entreprisesummen  

§ 42. Afhjælper entreprenøren ikke mangler som 

anført i §§ 38-40, kan bygherren – i stedet for at 

lade manglerne udbedre for entreprenørens 

regning – kræve afslag i entreprisesummen. 

Bygherren har endvidere ret til afslag i 

entreprisesummen, hvis afhjælpning er umulig 

eller vil medføre betydelig gene, og i tilfældene 

nævnt i § 41. 

Afslag i entreprisesummen 

Ad § 42, stk. 1 

• Bygherren er, i situationer, hvor en afhjælpning vil 

påføre bygherren et betydeligt tab eller er til stor 

gene for trafikafviklingen, berettiget til at nægte 

entreprenøren ret til afhjælpning og i stedet at 

kræve et afslag i entreprisesummen. 

Stk. 2. Afslaget beregnes som udgangspunkt som 

det beløb, det ville have kostet at udbedre 

manglerne. 

 

Stk. 3. Hvis afhjælpning af mangler er umulig, og i 

tilfældene nævnt i § 41, fastsættes afslaget 

skønsmæssigt. 
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Entreprenørens ansvar for følgeskader og 

indirekte tab  

§ 43. Entreprenøren er erstatningsansvarlig for 

tab, der er en følge af mangler ved arbejdet, hvis 

manglerne skyldes fejl eller forsømmelse fra 

entreprenørens side, eller hvis manglerne angår 

egenskaber, som ifølge aftalen må anses for 

tilsikret. 

 

Stk. 2. Entreprenøren er ikke ansvarlig for 

driftstab, avancetab eller andet indirekte tab. 

 

Entreprenørens produktansvar  

§ 44. Entreprenørens erstatningsansvar for 

skader, der er forårsaget af en defekt ved et 

produkt, der indgår i bygge- og anlægsarbejdet 

(produktansvar), er begrænset til dækningen 

ifølge den tegnede produktansvarsforsikring, jf. § 

10, stk. 3. 

 

Stk. 2. Entreprenøren er ikke ansvarlig for 

driftstab, avancetab eller andet indirekte tab, som 

følge af en skade forårsaget af en defekt ved et 

produkt, der indgår i bygge- og anlægsarbejdet. 

 

Mangelansvarets ophør  

§ 45. Bygherrens krav mod entreprenøren som 

følge af mangler skal fremsættes senest 5 år efter 

arbejdets aflevering. Efter dette tidspunkt kan 

bygherren ikke rejse krav mod entreprenøren. 

Mangelansvarets ophør 

Ad § 45, stk. 1 

Særlige forhold for varmblandet asfalt 

Mangelansvaret ophører efter 1 år for: 

• Belægningers jævnhed. 

• Belægningers profil. 

 

Særlige forhold for kørebaneafmærkning  

For kørebaneafmærkning fastlægges 

mangelansvarsperioden til følgende: 

• Kørebaneafmærkning i termoplast eller kold-

plast, som normalt ikke overkøres *): 4 år. 

• Kørebaneafmærkning i termoplast eller kold-

plast og med ÅrsDøgnTrafik pr. kørespor < 

3.000: 4 år. 

• Kørebaneafmærkning i termoplast eller kold-

plast og med ÅrsDøgnTrafik pr. kørespor 

mellem 3.000 og 5.000: 3 år. 

• Kørebaneafmærkning i termoplast eller kold-

plast og med ÅrsDøgnTrafik pr. kørespor 

mellem 5.000 og 10.000: 2 år. 

• Kørebaneafmærkning i termoplast eller kold-

plast og med ÅrsDøgnTrafik pr. kørespor > 

10.000: 1 år. 
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• Kørebaneafmærkning i maling, som normalt 

ikke overkøres *): 1 år. 

*) Herunder kontinuerte kantlinjer, dobbelte 

spærrelinjer og spærreflader, undtagen linjer i kryds 

og i skarpe kurver, hvor det kan konstateres, at 

trafikanterne kører på linjerne. For disse gælder krav 

som for kørebaneafmærkning, der overkøres. 

Umiddelbart inden ophør af mangelansvarsperioden 

for kørebaneafmærkningen kan der aftales 

besigtigelse, forinden evt. sikkerhed frigives. For 

kørebaneafmærkning, hvor mangelansvarsperioden 

udløber i et givet kalenderår, foretages forretning 

normalt ultimo september. Eventuelle 

kontrolmålinger kan foretages fra 1. april – 1. august. 

Stk. 2. Hvis entreprenøren har afhjulpet mangler, 

som bygherren har reklameret over, løber der en 

ny frist efter stk. 1 for fremsættelse af krav som 

følge af manglerne, således at fristen løber fra 

afslutningen af afhjælpningen, men ikke længere 

end til 3 år efter udløbet af den oprindelige 5-års 

frist. 

 

Stk. 3. Hvis bygherrens krav mod entreprenøren 

som følge af mangler angår løsøregenstande og 

inventar, som ikke er særligt tilpasset eller fast 

monteret, forkortes fristen i stk. 1 til 2 år. 

 

Stk. 4. Bygherrens krav efter stk. 1-3 bevares, 

uanset stk. 1-3, for mangler, hvor 

a) entreprenøren har påtaget sig at indestå i 

længere tid, 

b) det ved afleveringen konstateres, at aftalt 

kvalitetssikring har svigtet væsentligt, eller 

c) der foreligger et groft uforsvarligt forhold fra 

entreprenørens side. 

 

H. Eftersyn 
 

1-års eftersyn  

§ 46. Bygherren indkalder entreprenøren til et 

eftersyn af arbejdet, som skal finde sted senest 1 

år efter afleveringen. 

 

Stk. 2. Indkaldelse til eftersyn skal være skriftlig 

og ske med et varsel på højst 60 og mindst 15 – 

ved hovedentreprise dog mindst 20 – 

arbejdsdage. 

 

Stk. 3. Ved eftersynet udfærdiger bygherren en 

eftersynsprotokol, hvori bygherren anfører de 

mangler ved arbejdet og eventuelle andre forhold, 

denne har påpeget, tillige med entreprenørens 

 



   Side 32 af 39 

Forenklede almindelige betingelser for 

arbejder og leverancer i bygge- og 

anlægsvirksomhed (AB Forenklet) 

Forenklede særlige betingelser for arbejder og 

leverancer i bygge- og anlægsvirksomhed  

(SB Forenklet) 

eventuelle bemærkninger og eventuelle aftaler om 

afhjælpning, herunder måde og frist. 

Stk. 4. Hvis en part ikke har givet møde ved 

eftersynet, kan den mødende part gennemføre 

det uden den fraværendes medvirken og skal da 

snarest muligt sende protokollen til den 

fraværende. 

 

I. Ophævelse 
 

Bygherrens hæveret  

§ 47. Bygherren kan efter skriftligt påkrav hæve 

entrepriseaftalen helt eller delvist, 

a) hvis der foreligger en væsentlig 

ansvarspådragende forsinkelse fra 

entreprenørens side med hensyn til arbejdets 

udførelse, og forsinkelsen medfører betydelige 

ulemper for bygherren, 

b) hvis der i øvrigt foreligger væsentlig forsinkelse 

fra entreprenørens side med hensyn til forhold 

af afgørende betydning for bygherren, 

c) hvis det udførte arbejde er af en sådan kvalitet, 

at bygherren har grund til at antage, at 

entreprenøren ikke vil være i stand til at 

fuldføre arbejdet uden væsentlige mangler, 

eller 

d) hvis der i øvrigt foreligger væsentlig 

misligholdelse fra entreprenørens side med 

hensyn til forhold af afgørende betydning for 

bygherren. 

 

Entreprenørens hæveret  

§ 48. Entreprenøren kan efter skriftligt påkrav 

hæve entrepriseaftalen, 

a) hvis der foreligger en væsentlig forsinkelse 

som følge af bygherrens forhold eller anden 

entreprenørs forsinkelse, og bygherren ikke 

udfolder rimelige bestræbelser for at fremme 

arbejdet mest muligt, eller 

b) hvis der i øvrigt foreligger væsentlig forsinkelse 

eller misligholdelse fra bygherrens side med 

hensyn til forhold af afgørende betydning for 

entreprenøren. 

 

Fælles regler om ophævelse  

§ 49. Ophævelse skal ske skriftligt. 

Stk. 2. Samtidig med ophævelsen skal den part, 

der hæver aftalen, skriftligt indkalde til en 

registreringsforretning (stadeforretning) mellem 

parterne, der skal afholdes hurtigst muligt. 

Medmindre andet aftales, afholdes 
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stadeforretning tidligst 1 arbejdsdag efter, at 

indkaldelsesskrivelsen er kommet frem. Ved 

uenighed om arbejdets stade kan 

stadeforretningen gennemføres ved syn og skøn 

udmeldt af Voldgiftsnævnet, jf. § 52. 

J. Tvister 
 

Løsningstrappe  

§ 50. En tvist mellem parterne skal søges afklaret 

og forligt ved forhandling i overensstemmelse 

med reglerne i AB 18 § 64, stk. 1-3. 

 

Stk. 2. Mediation, mægling, hurtig afgørelse og 

voldgift kan ikke iværksættes, før 

forhandlingsproceduren efter AB 18 § 64 er 

gennemført. Det samme gælder syn og skøn, 

medmindre syn og skøn iværksættes for at sikre 

bevis. 

 

Mediation og mægling  

§ 51. Voldgiftsnævnet udpeger efter anmodning 

fra en part en mediator med henblik på at løse en 

tvist ved forlig i overensstemmelse med reglerne i 

AB 18 § 65, stk. 1 samt 3-9. 

 

Stk. 2. Mediation kan ikke iværksættes, hvis en 

part ønsker tvisten afgjort under en sag om hurtig 

afgørelse og indgiver anmodning herom senest 

10 arbejdsdage efter, at der er anmodet om 

mediation. 

 

Syn og skøn  

§ 52. Voldgiftsnævnet udmelder efter anmodning 

fra en part syn og skøn med henblik på at sikre 

bevis for eller bedømme faktiske forhold i 

overensstemmelse med reglerne i AB 18 § 66, 

stk. 2-8. 

 

Stk. 2. Hvis en part har anmodet om beslutning 

om stillet sikkerhed eller hurtig afgørelse, kan der 

ikke udmeldes syn og skøn om samme forhold, 

før sagen om beslutning om stillet sikkerhed eller 

om hurtig afgørelse er afsluttet, medmindre 

formålet med syn og skøn er at sikre bevis. 

 

Beslutning om stillet sikkerhed  

§ 53. Voldgiftsnævnet udpeger efter anmodning 

fra en part en sagkyndig til at træffe beslutning om 

udbetaling, nedskrivning og ophør af stillet 

sikkerhed, jf. § 8, stk. 6 og 7, og § 9, stk. 5 og 6, i 

overensstemmelse med reglerne i AB 18 § 67, 

stk. 2-12, medmindre der forinden er truffet 

afgørelse derom efter § 54 eller § 55, eller det 

forhold, der begrunder kravet, allerede er 
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genstand for tvist mellem parterne under en 

verserende sag efter § 54 eller § 55. 

Hurtig afgørelse  

§ 54. Voldgiftsnævnet udpeger efter anmodning 

fra en part en opmand til at træffe en hurtig 

afgørelse i overensstemmelse med reglerne i AB 

18 § 68, stk. 1 samt 3-12. 

 

Stk. 2. En sag om hurtig afgørelse kan ikke 

iværksættes, hvis der verserer en voldgiftssag om 

samme tvist. 

 

Voldgift  

§ 55. Tvister mellem parterne afgøres endeligt 

ved voldgift ved Voldgiftsnævnet i 

overensstemmelse med reglerne i AB 18 § 69, 

stk. 3-8. 

Voldgift 

Ad § 55, stk. 1 

Erstatningskrav rejst af tredjemand 

I tilfælde af at tredjemand rejser et erstatningskrav 

mod bygherren og/eller entreprenøren for skade, 

som tredjemand er påført i forbindelse med arbejdets 

udførelse, skal følgende procedure følges: 

• Hvis klagen eller kravet fremføres over for 

bygherren, skal bygherren uden ugrundet 

ophold videresende skadelidtes 

erstatningskrav til entreprenøren til dennes 

videre foranstaltning. Bygherren orienterer 

samtidig hermed den erstatningssøgende 

herom og om den videre proces.  

• Entreprenøren skal svare skadelidte, med 

kopi til bygherren, inden 15 arbejdsdage 

efter modtagelsen af klagen/kravet. 

Entreprenøren har herefter ansvaret for den 

videre behandling af sagen, herunder til, 

inden for rimelig tid, at tage stilling til, 

hvorvidt kravet skal imødekommes helt eller 

delvist.  

• I tilfælde af erstatningskrav, baseret på 

entreprenørens handlinger eller undladelser, 

er entreprenøren, i det omfang kravet rejses 

over for bygherren, forpligtet til i enhver 

henseende at holde bygherren skadesløs 

herfor. Entreprenøren er forpligtet til selv at 

forestå og afholde alle omkostninger 

forbundet med en proces mellem 

entreprenøren og den skadelidte, herunder i 

form af syn og skøn, indhentelse af 

sagkyndig erklæring og eventuel retssag, 

inklusive sagsomkostninger og renter. 

• I tilfælde af indenretlig behandling skal 

entreprenøren uden ophold og konsekvent 

holde bygherren fuldt ud informeret om 

ethvert skridt i sagen, herunder gennem 

fremsendelse af retsbogsudskrifter, 
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processkrifter, skønserklæringer, kendelser 

og domme. 

• I tilfælde af proces mellem entreprenøren og 

skadelidte er entreprenøren forpligtet til at 

tåle både bi- og hovedintervention i sagen fra 

bygherrens side. 

Adcitation ved tredjemands erstatningskrav 

• I det omfang skadelidte iværksætter isoleret 

bevisoptagelse i henhold til retsplejelovens § 

343, henholdsvis i det omfang skadelidte 

anlægger retssag mod bygherren, for skader 

påført skadelidte i forbindelse med 

entreprenørens udførelse af opgaver for 

bygherren, er entreprenøren forpligtet til at 

acceptere inddragelse af entreprenøren i 

sagen gennem adcitation. 

Anlægger skadelidte retssag, eller iværksætter 

skadelidte syn og skøn som isoleret bevisoptagelse i 

henhold til retsplejelovens § 343, er entreprenøren 

forpligtet til i enhver henseende at bistå bygherren i 

forbindelse med en sådan sag, herunder gennem 

fremsendelse af relevante oplysninger og 

dokumentationsmateriale, møder vedrørende sagens 

tilrettelæggelse, afgivelse af vidneforklaringer m.m. 

Stk. 2. En voldgiftssag kan ikke anlægges før 4 

uger efter, at et forhandlingsforløb om tvisten efter 

AB 18 § 64 er afsluttet. Voldgiftssag kan 

endvidere ikke anlægges, hvis der verserer en 

sag om mediation, mægling, hurtig afgørelse eller 

beslutning om stillet sikkerhed angående samme 

tvist. 

 

 
Bilag til SB Forenklet: Arbejdsklausul 

Entreprenøren er i overensstemmelse med ILO-

konvention nr. 94 om arbejdsklausuler i offentlige 

kontrakter forpligtet til at sikre, at lønarbejdere og 

eventuelle underentreprenørers lønarbejdere tilsikres 

løn (herunder særlige ydelser), arbejdstid og andre 

arbejdsvilkår, som ikke er mindre gunstige end dem, 

der gælder for arbejde af samme art i henhold til en 

kollektiv overenskomst indgået af de inden for det 

pågældende faglige område mest repræsentative 

arbejdsmarkedsparter i Danmark, og som gælder på 

hele det danske område. Dette kan anses for 

overholdt, hvis arbejdet er omfattet af en kollektiv 

dansk overenskomst og denne overenskomst 

overholdes. 

Det skal af disse overenskomster med den fornødne 

klarhed fremgå, hvilken løn der efter 

overenskomsten skal betales. 
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Entreprenøren forpligter sig til at sikre medarbejdere, 

herunder også underentreprenørers medarbejdere, 

der er beskæftiget i Danmark med opgavens 

udførelse, løn- og ansættelsesvilkår som nævnt 

ovenfor, og er forpligtet til at orientere 

medarbejderne om de gældende arbejdsvilkår. 

Bygherren kan til enhver tid udbede sig relevant 

dokumentation for, at løn- og arbejdsvilkår for 

arbejdstagerne lever op til den forpligtelse, som 

arbejdsklausulen fastsætter. 

Bygherren kan kræve, at entreprenøren – efter 

skriftligt påkrav herom – inden for 10 arbejdsdage 

fremskaffer relevant dokumentation såsom løn- og 

timesedler, lønregnskab og ansættelseskontrakter 

fra såvel egne som eventuelle underentreprenørers 

arbejdstagere. 

Bygherren kan til brug for sin vurdering af, om 

entreprenøren eller underentreprenører har overholdt 

klausulen søge rådgivning hos relevante 

arbejdsgiver- og/eller arbejdstagerorganisationer. 

Hvis entreprenøren tilsidesætter sin forpligtelse til at 

fremskaffe den af bygherren krævede dokumentation 

inden en angiven frist, kan bygherren pålægge 

entreprenøren en dagbod på 5.000 kr. pr. 

arbejdsdag, til den krævede dokumentation behørigt 

er fremskaffet til bygherren. 

Overholder entreprenøren ikke denne forpligtelse, og 

medfører dette et berettiget krav fra de ansatte, kan 

bygherren foretage tilbageholdelse i betalingerne til 

entreprenøren med henblik på at tilgodese dette 

krav.  

Det påhviler entreprenøren at sikre, at nærværende 

entreprise – herunder leverancer – gennemføres i 

overensstemmelse med internationale konventioner, 

som Danmark har tilsluttet sig, herunder FN’s 

konvention om barnets rettigheder, 

børnekonventionen. 

Entreprenøren skal løbende redegøre for, hvorvidt 

han har modtaget dokumentation fra udenlandske 

underentreprenører, som er engageret af 

entreprenøren, for at disse har foretaget anmeldelse 

til Registeret for Udenlandske Tjenesteydere (RUT) i 

overensstemmelse med bekendtgørelsen herom. 

 
Bilag til SB Forenklet: Oplysningspligt 

vedrørende persondata 

I det omfang entreprenøren i sit tilbud eller efter 

kontraktindgåelse fremsender persondata (CV’er, 

navne på lærlinge, navne på tilskadekomne ved 
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arbejdsulykker samt lønsedler og lignende) til 

bygherren, forpligter entreprenøren sig til at opfylde 

sin oplysningspligt overfor den registrerede, jf. 

Databeskyttelsesforordningen, EU 2016/679 af 27. 

april 2016, hhv. artikel 13 og artikel 14.  

Entreprenøren påtager sig desuden at oplyse den 

registrerede om bygherrens behandling af 

persondata, jf. Databeskyttelsesforordningen, EU 

2016/679 af 27. april 2016, artikel 14. Denne 

oplysning sker ved at entreprenøren videregiver 

nedenstående tekst i kursiv til den registrerede: 

1a) – 1b) 

Kontaktoplysninger for dataansvarlig og for 

databeskyttelsesrådgiver: Se  www.vejdirektoratet.dk 

> Privatlivspolitik (nederst på siden). 

1c)  

Formålet med behandlingen af CV’er er evaluering af 

tilbud efter gældende udbudsregler og 

gennemførelse af opgaven iht. aftalegrundlaget.  

Formålet med behandlingen af oplysninger om 

lærlinge er opfølgning på, at lærlingeklausulen 

opfyldes. 

Formålet med behandlingen af oplysninger om 

tilskadekomne ved arbejdsulykker er registrering af 

arbejdsulykker. 

Formålet med behandlingen af lønsedler og lignende 

efter kontraktindgåelse er opfølgning på, at 

arbejdsklausulen om løn- og ansættelsesvilkår 

opfyldes. 

Retsgrundlaget for behandlingen er: 

• Databeskyttelsesforordningen, artikel 6, stk. 

1, litra e. 

• Udbudsloven, herunder § 155, stk. 1, pkt. 3, 

og § 162, stk. 3.  

• Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens 

instruks iht. Finanslov 2013, Vejledning om 

sociale klausuler. 

• Arbejdstilsynets bekendtgørelse om 

bygherrens pligter. 

• Cirkulære om arbejdsklausuler i offentlige 

kontrakter, CIR1H nr. 9471 af 30/06/2014. 

1d)  

Kategorier af personoplysninger: Almindelige 

personoplysninger, som fremgår af CV’er, 

mødereferater samt lønsedler og lignende. 

1e)  

http://www.vejdirektoratet.dk/
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Modtagere af personoplysninger:  

• Bygherren. 

• Rådgivere, som medvirker ved evaluering af 

tilbud, vil modtage tilbud med tilhørende 

CV’er. I givet fald vil rådgiverne være oplyst i 

Bestemmelser om udbud og tilbud, afsnit 

3.4. 

Bygherren videregiver i øvrigt kun de modtagne 

persondata som følge af bygherrens forpligtelser iht. 

lovgivningen. Modtagere kan være retsinstanser, 

herunder Klagenævnet for udbud, og andre 

involverede parter i forbindelse med 

aktindsigtsbegæringer, klagesager mv. 

1f)  

Bygherren agter ikke at overføre personoplysninger 

til en modtager i et tredjeland eller en international 

organisation. 

2a)  

Persondata opbevares og slettes i 

overensstemmelse med Statens arkiveringsregler. 

2b)  

Ikke relevant. 

2c) – 2e)  

Entreprenøren skal informere den registrerede om 

dennes rettigheder. 

2f)  

Bygherrens kilde til personoplysningerne er 

entreprenøren. 

2g)  

Der vil ikke forekomme automatiske afgørelser, som 

har retsvirkning eller på tilsvarende vis betydeligt 

påvirker den registrerede. 

3a) – 3c)  

Entreprenøren skal opfylde oplysningspligten 

indenfor de angivne frister. 
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