
Helsingør Kommune Hovedtidsplan
Bro 44, OF af Hornbækvej (Lille Nord) Februar 2023
Omisolering

Henvisning til
AB18 § 4, stk.
4, litra nr. Hovedtidsplan Relativ frist Absolut frist

e) Indgåelse af kontrakt.
2 uger efter afgivelse af
tilbud

e) Udkast til entreprenørens arbejdsplan.
2 uger efter indgåelse af
kontrakt

e) Bygherrens kommentering af arbejdsplan.
10 arbejdsdage efter
modtagelse

e)
Endelig arbejdsplan (opdateres iht. AB/SB,
§§ 13 og 14).

10 arbejdsdage efter
bygherrens
kommentering

Udførelse

f) Projektgennemgang inden udførelse.
10 arbejdsdage efter
indgåelse af kontrakt

f) Mobilisering

Fra kontraktdato til
Igangsætningsfrist for
udførelse.

f)
Entreprenøren fremsender input til bilag til
Plan for sikkerhed og sundhed, jf. SAB-SOS.

Der henvises til SAB-SOS,
afsnit 7.3.3.

f) Plan for sikkerhed og sundhed
Der henvises til SAB-SOS,
afsnit 7.

a) + f)
Tidligste starttidspunkt for arbejder i
marken.

Efter bygherrens
færdigkommentering af
entreprenørens projekt,
arbejdsplan,
arbejdsprocedurer og
kontrolplan samt
entreprenørens aflevering
af input til bilag til Plan for
sikkerhed og sundhed.
Dog tidligst den angivne
dato. 31-03-2023

a)
Tidligste starttidspunkt for arbejder i
marken, der kræver rådighedstilladelse.

Udover ovenstående
gælder:
Efter bygherrens
kommentering af
afmærkningsplaner og
myndighedsbehandling af
ansøgning om
rådighedstilladelse. 31-03-2023

a)
Igangsætningsfrist for udførelse af
trafikomlægning. 11-04-2023

c) Spilddage
Der henvises til SB, ad §
39.

e)
Plan for vejrligsbestemte
vinterforanstaltninger.

10 arbejdsdage før
vinterperiodens start.

f) Førgennemgang
5 arbejdsdage før
færdiggørelsessfristen.

a) Færdiggørelsesfrist 30-06-2023

Planlægning - udarbejdelse af tidsplaner


