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Almindelige betingelser for arbejder og 
leverancer i bygge- og anlægsvirksomhed (AB 
18) 

Særlige betingelser for arbejder og leverancer i 
bygge- og anlægsvirksomhed (SB) 

A. Aftalegrundlaget   

Anvendelse 
 
§ 1. Almindelige betingelser er udarbejdet med 
henblik på aftaler om arbejder og leverancer i 
bygge- og anlægsvirksomhed, hvor bygherren 
ikke er forbruger. Betingelserne finder 
anvendelse, når de er vedtaget af aftalens parter. 

 
 
Denne SB indeholder supplerende og præciserende 
betingelser i forhold til AB 18. De enkelte §- og stk.-
numre refererer til AB 18. 

Stk. 2. Fravigelse af betingelserne gælder kun, 
når det tydeligt og udtrykkeligt angives i aftalen, 
på hvilke punkter fravigelse skal ske. 

 

Definitioner 
 
§ 2. Ved leverancer forstås ”bygherren” som 
køberen og ”entreprenøren” som sælgeren. Ved 
underentrepriseforhold forstås ”bygherren” som 
entreprenøren og ”entreprenøren” som 
underentreprenøren. 

 

Stk. 2. Ved ”arbejde” forstås også entreprenørens 
levering af materialer mv., uanset om 
entreprenøren som led i arbejdet skal indbygge 
dem eller alene gennemføre en leverance. 

 

Stk. 3. Ved ”arbejde” forstås også projektering, 
som entreprenøren skal udføre, og ved 
”underentreprise” og ”underentreprenører” også 
teknisk rådgivning og rådgivere antaget af 
entreprenøren til at bistå med denne projektering. 

 

Stk. 4. Ved ”grænseflade” mellem arbejder 
forstås den del af et arbejde, der grænser op til et 
andet arbejde og er afhængig af eller har 
betydning for dettes udformning, således at der er 
behov for indbyrdes koordinering. Forholdet til 
eksisterende bygninger eller anlæg kan også 
udgøre en grænseflade. 

 

Stk. 5. Ved ”bygherrens tilsyn” forstås dennes 
byggeledelse, fagtilsyn eller andre tilsynsførende, 
som er særligt udpeget af bygherren. I 
bestemmelser, hvorefter ”bygherren” kan eller 
skal foretage en handling eller modtage en 
meddelelse, kan bygherren overlade dette til 
tilsynet eller anden repræsentant for bygherren. 

Bygherrens repræsentant kan være bygherren selv. 

Stk. 6. Ved ”kvalitetssikring” forstås aktiviteter, 
som har til formål at forebygge mangler i et 
byggeri og sikre, at en valgt kvalitet fastholdes 
under projektering og udførelse. 

Stk. 6 udgår og erstattes med: 
 
Ved ”kvalitetssikring” forstås aktiviteter, som har til 
formål at forebygge mangler i entreprisen og sikre, at 
en valgt kvalitet fastholdes under projektering og 
udførelse. 

Stk. 7. Ved ”granskning af et projekt” forstås en 
sammenhængende og systematisk gennemgang 
af et projekt som led i kvalitetssikring med henblik 
på at vurdere projektets evne til at opfylde 
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Almindelige betingelser for arbejder og 
leverancer i bygge- og anlægsvirksomhed (AB 
18) 

Særlige betingelser for arbejder og leverancer i 
bygge- og anlægsvirksomhed (SB) 

kravene til projektet samt at identificere relevante 
problemer. 
Stk. 8. Beløbsangivelser er uden moms, 
medmindre andet er angivet. 

 

Stk. 9. Ved ”arbejdsdage” forstås alle mandage til 
og med fredage, der ikke falder på en helligdag, 
1. maj, grundlovsdag, juleaftensdag eller 
nytårsaftensdag. 

Dagene fra 26. december til og med 31. december 
medregnes ikke i arbejdsdage ved beregning af 
mellemfrister og afleveringsfrist. 

Lovvalg 
 
§ 3. Retsforholdet skal i det hele behandles efter 
dansk rets regler. 

 

Bygherrens udbud 
 
§ 4. Ved udbud forstås bygherrens opfordring til 
at afgive tilbud. 

 

Stk. 2. Der bydes på grundlag af de oplysninger, 
som er indeholdt i udbudsmaterialet. Materialet 
skal være entydigt formuleret. Afhængigt af 
materialets detaljeringsgrad og kravene til 
entreprenørprojektering skal det være udformet 
således, at der er klarhed over ydelser og vilkår. 

 

Stk. 3. Udbudsmaterialet skal indeholde 
oplysning om, hvorvidt entreprenøren skal udføre 
projektering, og i givet fald i hvilket omfang. 

 

Stk. 4. Udbudsmaterialet skal indeholde en 
hovedtidsplan, der skal angive 
a) start- og sluttidspunkt for arbejdet, 
b) eventuelle afgørende tidsfrister for tidligere 

færdiggørelse af enkelte dele af 
entreprenørens arbejde (mellemfrister), 

c) antallet af sædvanlige spilddage, som er 
indregnet i hovedtidsplanen på grund af 
vejrlig, 

d) eventuelle væsentlige 
rådighedsindskrænkninger på byggepladsen, 
som entreprenøren skal tåle, herunder 
koordinering med andre entrepriser, 
bygherreleverancer og ibrugtagning inden 
aflevering, 

e) sluttidspunkt for kontraktindgåelse, 
entreprenørens udarbejdelse af arbejdsplan 
og bygherrens udarbejdelse af detailtidsplan, 

f) start- og sluttidspunkt for 
projektgennemgang, mobilisering, 
sikkerhedskoordinering og førgennemgang, 
samt 

g) start- og sluttidspunkt for mængdeverificering, 
færdiggørelse af projektering, 
entreprenørprojektering og projektoptimering, 
hvis disse aktiviteter er aftalt. 

 
Ad a)  
Bodsbelagte frister er angivet i entrepriseaftalen. 
Se i øvrigt hovedtidsplanen. 
Ad b) 
Bodsbelagte frister er angivet i entrepriseaftalen. 
Se i øvrigt hovedtidsplanen. 
Ad c) 
Se ad § 39, stk. 1. 
Ad d) 
Se hovedtidsplanen. 
Ad e) 
Se hovedtidsplanen. 
Ad f) 
Se hovedtidsplanen. 
Ad g) 
Se hovedtidsplanen. 
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Almindelige betingelser for arbejder og 
leverancer i bygge- og anlægsvirksomhed (AB 
18) 

Særlige betingelser for arbejder og leverancer i 
bygge- og anlægsvirksomhed (SB) 

Stk. 5. Hvis entreprenøren foruden en samlet 
tilbudssum skal give tilbud på enhedspriser, skal 
udbudsmaterialet angive, om enhedsprisen skal 
gives for en anslået mængde, og tilbudslisten 
skal i så fald for hver post angive enhed og 
mængde, således at entreprenøren i sit tilbud 
tilføjer pris pr. enhed og den samlede sum for 
posten. 

 

Stk. 6. Udbudsmaterialet skal endvidere 
indeholde oplysning om andre forhold, der må 
anses for at være af betydning for entreprenørens 
tilbud. 

 

Stk. 7. Udbudsmaterialet kan indeholde oplysning 
om særlige forhold, der har væsentlig betydning 
for, at bygherren kan tage byggeriet eller 
anlægget i brug. 

 

Entreprenørens tilbud  
 
§ 5. Hvis entreprenørens tilbud foruden en samlet 
tilbudssum indeholder tilbud på enhedspriser, er 
begge dele bindende for tilbudsgiveren. 

 
 
Hvis der i tilbuddet er åbenlyse sammentællingsfejl, 
korrigerer bygherren tilbudssummen inden tildeling af 
kontrakten, idet enhedspriserne fastholdes. 

Stk. 2. Tilbuddet omfatter kun ydelser, der er 
angivet som hørende til entreprisen på tegninger 
og modeller, herunder digitale modeller, der er 
udleveret til entreprenøren som grundlag for 
tilbudsafgivelsen, eller som er nævnt i de afsnit af 
arbejdsbeskrivelsen, der gælder for den 
pågældende entreprise. Tilbuddet indeholder 
også alle nødvendige fagmæssige biydelser til 
arbejdets færdiggørelse, jf. § 12, stk. 2. 

 

Stk. 3. Entreprenørens forbehold eller fravigelser 
fra udbudsbetingelserne skal fremgå klart og 
samlet af tilbuddet. 

Hvor der i udbudsmaterialet i øvrigt er omtalt 
forbehold, skal det forstås som entreprenørens 
forbehold og fravigelser fra udbudsmaterialet. 
 
Hvis forbehold ikke fremgår klart og samlet af 
tilbuddet, kan entreprenøren ikke påberåbe sig, at 
tilbuddet fører til, at krav i udbudsmaterialet ikke 
opfyldes.  
 
Entreprenøren skal have gjort sig bekendt med 
forholdene på stedet, herunder adgangsforhold, før 
afgivelse af tilbud. 

Stk. 4. I det omfang entreprenøren skal udføre 
vinterforanstaltninger i vinterperioden (1/11 – 
31/3), skal årstidsbestemte vinterforanstaltninger 
anses for indeholdt i tilbuddet, medmindre disse 
er fælles for flere entrepriser. Vejrligsbestemte 
vinterforanstaltninger betales derimod som 
ekstraarbejder. 

Sidste punktum udgår. Såvel årstidsbestemte som 
vejrligsbestemte vinterforanstaltninger skal være 
indeholdt i entreprenørens tilbud. 
 
 

Stk. 5. Vedståelsesfristen for tilbud er 20 
arbejdsdage fra tilbuddets datering. Hvis 
bygherrens udbud er sendt til flere tilbudsgivere 

Hvis der i Bestemmelser om udbud og tilbud eller i 
udbudsbekendtgørelsen er angivet en 
vedståelsesfrist, udgår stk. 5. 
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Almindelige betingelser for arbejder og 
leverancer i bygge- og anlægsvirksomhed (AB 
18) 

Særlige betingelser for arbejder og leverancer i 
bygge- og anlægsvirksomhed (SB) 

med frist for afgivelse af tilbud, regnes de 20 
arbejdsdage fra den tilbudsfrist, der er fastsat i 
udbuddet. 
Stk. 6. Bygherren skal snarest muligt give 
meddelelse til de tilbudsgivere, hvis tilbud ikke 
antages. 

 

Entrepriseaftalen 
 
§ 6. Entrepriseaftale indgås ved skriftlig accept af 
det afgivne tilbud eller ved underskrivelse af en 
entreprisekontrakt. 

 
 
Kontrakt- og arbejdssproget er dansk. 

Stk. 2. Hovedtidsplanen med eventuelle aftalte 
ændringer benævnes den aftalte hovedtidsplan. 

 

Stk. 3. Følgende rangorden skal være gældende 
ved indbyrdes modstrid mellem 
aftaledokumenternes bestemmelser, medmindre 
andet følger af almindelige fortolkningsprincipper:  
 
a) Entrepriseaftalen.  
b) Brevveksling, mødereferater og andet 

skriftligt materiale, der indeholder vedtagne 
ændringer, tilføjelser eller præciseringer af 
udbuds- eller tilbudsmaterialet, og som er 
senere end tilbuddet.  

c) Entreprenørens tilbud. 
d) Brevveksling, mødereferater og andet 

skriftligt materiale, der indeholder ændringer, 
tilføjelser eller præciseringer af 
udbudsmaterialet, og som er senere end 
udbuddet og tidligere end tilbuddet. 

e) Bygherrens udbudsmateriale. 
f) AB 18. 

For entreprisen gælder nedennævnte i prioriteret 
rækkefølge: 

A. Entrepriseaftalen 
B. Entreprenørens tilbud. 
C. Rettelsesblade / Supplerende meddelelser. 
D. Tilbuds- og afregningsgrundlag (TAG) af 

januar 2023 
E. Særlige betingelser (SB) af februar 2023, inkl. 

bilag. 
F. Hovedtidsplan af februar 2023 
G. Styring og Samarbejde (SAB-SOS) af januar 

2022 
H. Brospecifikke arbejdsbeskrivelser (SAB-

SPEC) af februar 2023: 
a. H.1 Bro nr. 630-0-002.00 UF af 

Vandl. Kanal 
I. Særlige arbejdsbeskrivelser (SAB-TEKNIK) 

af januar 2022  
J. Tegningsbilag af februar 2023 

a. J.1 Bro nr. 630-0-002.00 UF af Vandl. 
Kanal  

K. Plan for sikkerhed og sundhed (PSS) af 
februar 2023  

L. ”Almindelige arbejdsbeskrivelser” (AAB): 
AAB – Styring og samarbejde, december 2019 

AAB – Arbejdsplads, juli 2019 
AAB – Jordarbejder, februar 2018  
AAB – Afvanding, januar 2019  
AAB – Bundsikring af sand og grus, december 
2016  
AAB – Bundsikringslag af forbrændingsslagge, 
marts 2012 
AAB – Stabilt grus, december 2016  
AAB – Jordstabilisering, marts 2018  
AAB – Varmblandet asfalt, december 2021 
Varmblandet asfalt 2020 - Materialekrav, februar 
2020. 
AAB – Fræsning af belægninger, september 
2018 
AAB – Asfaltbump, februar 2011  
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Almindelige betingelser for arbejder og 
leverancer i bygge- og anlægsvirksomhed (AB 
18) 

Særlige betingelser for arbejder og leverancer i 
bygge- og anlægsvirksomhed (SB) 

AAB – Overfladebehandling, maj 2019 
AAB – Forsegling, juni 2019 
AAB – Brolægning, januar 2022  
AAB – Kørebaneafmærkning, december 2018 
AAB – Fælles for vejudstyr, september 2021 
AAB – Vejbelysning, juli 2022 
AAB – Afmærkningsmateriel, januar 2019 
AAB – Autoværn og tilhørende udstyr, december 
2018  
AAB – Støjskærme, januar 2022 
AAB – Armerede jordkonstruktioner, juli 2018 
AAB – Betonbro – Fundering, juli 2018  
AAB – Betonbro – Stillads og form, august 2012  
AAB – Betonbro – Slap armering, juli 2018 
AAB – Betonbro – Spændt armering, november 
2018 
AAB – Betonbro – Beton, juni 2022 
AAB – Betonbro – Betonelementer, juli 2018 
AAB – Betonbro – Betonreparation, juli 2018 
AAB – Betonbro – Bitumenbaseret fugtisolering, 
marts 2021 
AAB – Betonbro – Kunststofbaseret fugtisolering, 
marts 2021 
AAB – Betonbro – Kunststofbelægninger, 
december 2021 
AAB – Betonbro – Drænkanal, november 2017 
AAB – Betonbro – Støbte fuger, juli 2022 
AAB – Betonbro – Mekaniske 
fugekonstruktioner, juli 2018 
AAB – Betonbro – Lejer, juli 2018 
AAB – Betonbro – Elastiske fuger, januar 2022 
AAB – Betonbroer, Overfladebehandling af 
betonoverflader, november 2018 
AAB – Stålbro – Overfladebehandling, december 
2018 
AAB – Stålbro – Stålarbejde, december 2018 
Produktionsstyring for sand, grus og sten til 
vejbygning, april 2018 

M. AB 18. 
N. Standarder (DS og DS/EN), som findes på 

http://sd.ds.dk/extranet/, europæiske tekniske 
godkendelser (ETA), fælles tekniske 
specifikationer, forskrifter, vejledninger, 
anvisninger og betingelser, alt i det omfang, 
der i SB, SAB og AAB er henvist til disse og 
med senest anførte ændringer, rettelser og 
fortolkninger. For alle standarder/anvisninger 
gælder seneste udgave. Skæringsdato er 5 
arbejdsdage før fristen for aflevering af tilbud. 
Hvor der i udbudsmaterialet, herunder SB, 
SAB og AAB, er henvist til krav i standarder, 
europæiske tekniske godkendelser, fælles 
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Almindelige betingelser for arbejder og 
leverancer i bygge- og anlægsvirksomhed (AB 
18) 

Særlige betingelser for arbejder og leverancer i 
bygge- og anlægsvirksomhed (SB) 

tekniske specifikationer, forskrifter, 
vejledninger, anvisninger og betingelser skal 
det forstås som ”eller tilsvarende”. 
 

O. Håndbøger m.m.:   
 
Håndbøger m.m., afmærkning: 
 

• Generelt om afmærkning på 
kørebanen, januar 2020 

• Afmærkning på kørebanen, 
Tværafmærkning, januar 2020 

• Afmærkning på kørebanen, 
Længdeafmærkning, januar 2020 

• Afmærkning på kørebanen, Tekst og 
symboler, januar 2020 

• Afmærkning på kørebanen, 
Dimensioner, januar 2020 

• Afmærkning på kørebanen, 
Pilafmærkning, januar 2020 

• Afmærkning på kørebanen, 
Standsning og parkering, januar 2020 

• Eksempelsamling. Afmærkning på 
kørebanen, februar 2020 

 
Håndbøger, færdselstavler: 
 

• Generelt om færdselstavler, juni 2017 
• Advarselstavler, juni 2017 
• Vigepligtstavler, juni 2017 
• Forbudstavler, januar 2020 
• Påbudstavler, november 2017 
• Oplysningstavler, januar 2020 
• Undertavler, juni 2017 
• Kant- og baggrundsafmærkning, juni 

2017 
• Tavleoversigt, januar 2020 
• Katalog. Samlet oversigt over 

varianter af færdselstavler, 
vejvisningstavler samt kant- og 
baggrundsafmærkninger, januar 
2018 

 
Håndbog i anvendelse af eftergivelige 
master, marts 2008 
Håndbog. Vejbelysning, april 2015 

 
Håndbøger, trafiksignaler: 
 

• Projektering af trafiksignaler, august 
2018 

• Brug af trafiksignaler, august 2018 
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Almindelige betingelser for arbejder og 
leverancer i bygge- og anlægsvirksomhed (AB 
18) 

Særlige betingelser for arbejder og leverancer i 
bygge- og anlægsvirksomhed (SB) 

• Styring af trafiksignalanlæg ved brug 
af Above Ground Detection (AGD), 
juli 2019. 

• Metode til FAT og SAT af 
trafiksignalanlæg med Above Ground 
Detection, april 2019 

 
Håndbog. Autoværn og tilhørende udstyr, 
marts 2020 
 
Håndbog. Planlægning og projektering af 
støjskærme, september 2021 
 
Håndbog. Drift og vedligehold af støjskærme, 
januar 2015 

 
P. Håndbøger og instrukser for afmærkning af 

vejarbejder m.m.:  
 
Instruktion. Råden over vejareal, 
Vejdirektoratet, november 2020 (kan hentes 
på www.vejdirektoratet.dk > Værktøjer > 
Kvalitetsledelsessystemet > Trafikafvikling > 
Råden over vejareal) 
 
Afmærkning af vejarbejder m.m. Anlæg og 
planlægning, september 2017 
 
Tegninger for afmærkning af vejarbejder i 
byområde. Anlæg og drift, april 2018  
 
Tegninger for afmærkning af vejarbejder i 
åbent land. Anlæg og drift, april 2018  
 
Tegninger for afmærkning af vejarbejder på 
motorveje. Anlæg og drift, april 2018  
 
Midlertidig vejafmærkning, juni 2017  
 

Q. Øvrige forskrifter 
Vejledning. Betonbro – Vejl., Bilag – 
Kontrolskemaer – Fugtisolering og 
brobelægning, februar 2020 
 
Normer og vejledning for 
anlægsgartnerarbejde, Danske 
Anlægsgartnere, 2015 (kan købes på 
https://dag.dk/medlem/anlaegsteknik/normer/) 
 
Faunapassager – en vejledning, august 2020 
 
Vejledning. Hegning langs veje, oktober 2011  
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Almindelige betingelser for arbejder og 
leverancer i bygge- og anlægsvirksomhed (AB 
18) 

Særlige betingelser for arbejder og leverancer i 
bygge- og anlægsvirksomhed (SB) 

 
Håndbog. Afvandingskonstruktioner – 
bassiner, november 2015 
 
Kvalitetsstandarder for planteskoletræer, 
udarbejdet i regi af PartnerLandskab, 2019 
 
Plant & Plej, Plantegruppen 2005 
 

Det under punktnumrene A - K nævnte materiale kan 
hentes www.vejdirektoratet.dk > Værktøjer > 
Udbudsportalen. 
 
Almindelige arbejdsbeskrivelser (AAB), vejregler og 
vejregelforslag kan hentes på Vejregler.dk - 
Vejdirektoratets vejregler. 
 
Oversigt over forkortelser kan ses i Vej- og 
trafikteknisk ordbog på Vejregler.dk - Vejdirektoratets 
vejregler.  
 

Overdragelse 
 
§ 7. Parterne kan overdrage deres rettigheder i 
henhold til aftalen. 

 

Stk. 2. Overdrager entreprenøren uforfaldne krav 
i henhold til aftalen, går transporter, der står i 
forbindelse med arbejdets udførelse, forud for 
andre transporter. 

Der må kun noteres én transport på entreprenørens 
tilgodehavende, og det skal ske til anerkendt 
pengeinstitut. 

Stk. 3. En part kan ikke overføre sine forpligtelser 
til andre uden den anden parts samtykke. 

 

Underentreprise 
 
§ 8. I det omfang, det er sædvanligt eller naturligt, 
at arbejdet udføres i underentreprise, kan 
entreprenøren overlade arbejdets udførelse, 
herunder projektering, til andre. Det kan dog 
aftales, at hele eller bestemte dele af arbejdet 
skal udføres af entreprenøren selv eller en 
bestemt underentreprenør, således at det kræver 
bygherrens godkendelse, hvis entreprenøren 
ønsker at overlade udførelsen til andre. 

 
 
Bygherren forbeholder sig ret til ikke at godkende 
underentreprenører efter de udelukkelsesgrunde, 
som fremgår af entrepriseaftalen. 
 
Bygherren forbeholder sig desuden ret til ikke at 
godkende underentreprenører, der ikke efterlever 
arbejdsklausulerne. 

Stk. 2. Bygherrens godkendelse efter stk. 1, 2. 
pkt., kan kun nægtes, hvis det er rimeligt 
begrundet i den udpegede underentreprenørs 
forhold, herunder kvalifikationer, økonomiske 
forhold eller manglende dokumentation efter stk. 
3, 3. pkt. På bygherrens anmodning skal 
entreprenøren snarest muligt sende bygherren 
oplysning om disse forhold. Bygherren skal give 
skriftlig meddelelse om godkendelse eller afslag 
med begrundelse snarest muligt efter, at 

 

http://www.vejdirektoratet.dk/
https://vejregler.dk/
https://vejregler.dk/
https://vejregler.dk/
https://vejregler.dk/
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entreprenøren har givet oplysning om udpegning 
af en underentreprenør og om 
underentreprenørens forhold. 
Stk. 3. Hvis entreprenøren inden arbejdets 
påbegyndelse har antaget en underentreprenør til 
at udføre arbejde, skal entreprenøren oplyse 
bygherren om det, inden entreprenøren 
påbegynder arbejdet. Hvis entreprenøren senere 
antager eller udskifter en underentreprenør, skal 
entreprenøren oplyse bygherren om det, inden 
underentreprenøren påbegynder sit arbejde. På 
bygherrens anmodning skal entreprenøren 
snarest muligt fremsende dokumentation for, at 
der er indgået en aftale med en 
underentreprenør, og for at underentreprenøren 
har anerkendt, at bestemmelserne i § 8 tillige 
gælder, når en underentreprenør overlader 
arbejdet til andre, og at bygherren kan gøre 
direkte mangelkrav gældende mod 
underentreprenøren i overensstemmelse med 
stk. 4 og 5. 

Hvor entreprenøren anvender underentreprenører, 
skal entreprenøren i god tid inden igangsætning af de 
pågældende underentrepriser meddele bygherren 
navn på de pågældende entreprenører. 

Stk. 4. Hvis det må anses for godtgjort, at 
bygherren ikke eller kun med stor vanskelighed 
kan gennemføre et krav vedrørende mangler mod 
entreprenøren, er bygherren berettiget til at gøre 
kravet gældende direkte mod entreprenørens 
underentreprenører og leverandører, hvis deres 
ydelse har samme mangel. 

 

Stk. 5. Et direkte mangelkrav er undergivet de 
begrænsninger, der følger af kontraktforholdene 
både mellem bygherren og entreprenøren og 
mellem entreprenøren og underentreprenøren og 
leverandøren, herunder ansvarsfraskrivelser og -
begrænsninger i begge kontraktforhold. Det er 
endvidere undergivet bestemmelserne i kapitel J 
om tvisteløsning. Bygherren giver afkald på krav 
mod underentreprenører og leverandører på 
erstatning uden for kontrakt i anledning af forhold, 
der er omfattet af et direkte mangelkrav. Hvis det 
direkte mangelkrav skyldes et forsætligt eller groft 
uagtsomt forhold hos underentreprenøren eller 
leverandøren, finder 1. og 3. pkt. ikke 
anvendelse. 

 

Stk. 6. Bestemmelserne i stk. 1-5 gælder tillige, 
når en underentreprenør eller en leverandør 
overlader arbejdets udførelse til andre. 

 

B. Sikkerhedsstillelse og forsikring  

Entreprenørens sikkerhedsstillelse 
 
§ 9. Entreprenøren skal stille sikkerhed for 
opfyldelse af sine forpligtelser over for bygherren 
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senest 8 arbejdsdage efter, at entrepriseaftalen 
er indgået, medmindre andet fremgår af 
udbudsmaterialet. Hvis entreprisesummen er 
mindre end 1 mio. kr., skal entreprenøren kun 
stille sikkerhed, hvis bygherren har stillet krav om 
det i udbudsmaterialet. Sikkerheden skal stilles i 
form af betryggende pengeinstitutgaranti, 
kautionsforsikring eller på anden betryggende 
måde. 

Hvis der iht. entrepriseaftalen skal stilles sikkerhed, 
må intet arbejde påbegyndes, før sikkerheden er 
stillet og godkendt af bygherren. 
Der accepteres ikke sikkerhed stillet af et selskab, der 
er koncernforbundet med entreprenøren. 

Stk. 2. Sikkerheden tjener til fyldestgørelse af alle 
krav, som bygherren har i anledning af 
aftaleforholdet, herunder krav vedrørende 
eventuelle ekstraarbejder og tilbagebetaling af for 
meget udbetalt entreprisesum 

 

Stk. 3. Indtil aflevering har fundet sted, skal den 
stillede sikkerhed svare til 15 % af 
entreprisesummen uden moms. Herefter skal 
sikkerheden nedskrives til 10 %. 
Entreprisesummen efter 2. pkt. skal opgøres med 
tillæg eller fradrag af alle mer- og mindrearbejder, 
i det omfang bygherren anmoder om det i 
afleveringsprotokollen. 

Efter aflevering skal sikkerheden svare til 10 % af 
entreprisesummen, inkl. tillægs- og fradragsarbejder. 
 
Hvis tillægs- og fradragsarbejder ikke er endeligt 
opgjort ved afleveringen, beregnes 
sikkerhedsstillelsen på basis af bygherrens skøn over 
tillægs- og fradragsarbejder. 
 
Sikkerheden nedskrives ikke ved delaflevering eller 
ibrugtagning af anlægget før endelig aflevering. 

Stk. 4. For leverancer, som præsteres fuldt 
færdige i rater, skal sikkerheden svare til 10 % af 
købesummen uden moms. 

 

Stk. 5. Sikkerheden nedskrives fra 10 % til 2 % 1 
år efter afleveringstidspunktet, medmindre 
bygherren forinden skriftligt har fremsat 
reklamation over mangler. I så fald nedskrives 
sikkerheden, når manglerne er afhjulpet. 

 

Stk. 6. Sikkerheden ophører 5 år efter 
afleveringstidspunktet, medmindre bygherren 
forinden skriftligt har fremsat reklamation over 
mangler. I så fald ophører sikkerheden, når 
manglerne er afhjulpet. 

 

Stk. 7. Det skal angives i udbudsmaterialet, hvis 
sikkerhedsstillelsen skal ophøre ved aflevering af 
selvstændige entrepriser, hvor der ikke kan 
forekomme mangler efter afleveringen. 

 

Stk. 8. Hvis entreprenøren hæver 
entrepriseaftalen, ophører entreprenørens 
sikkerhedsstillelse 3 måneder efter, at aftalen er 
ophævet, medmindre der forinden er indledt 
tvisteløsning efter kapitel J om ophævelsens 
berettigelse. 

 

Stk. 9. Hvis arbejder er udskudt til senere 
aflevering, jf. § 45, stk. 1, sker nedskrivningen 
efter stk. 3, 5 og 6, for så vidt angår de udskudte 
arbejder, efter at de er afleveret. 
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Stk. 10. Hvis aflevering sker i etaper, jf. § 45, stk. 
4, sker nedskrivningen efter stk. 3 og 5-7 
forholdsmæssigt efter omfanget af den afleverede 
etape. 

Udgår. 

Stk. 11. Hvis bygherren ønsker udbetaling af den 
stillede sikkerhed, skal det skriftligt og samtidigt 
meddeles til entreprenøren og garanten med nøje 
angivelse af arten og omfanget af den påståede 
misligholdelse og størrelsen af det krævede 
beløb. Det krævede beløb skal udbetales til 
bygherren inden 10 arbejdsdage, fra meddelelsen 
er kommet frem, medmindre entreprenøren 
forinden over for Voldgiftsnævnet har anmodet 
om beslutning om stillet sikkerhed specielt med 
henblik på, om udbetalingskravet er berettiget, jf. 
§ 67. Hvis entreprenøren er erklæret konkurs, 
kan anmodning om beslutning vedrørende 
sikkerhed tillige fremsættes af garanten, der da 
bliver part i sagen. 

 

Stk. 12. Hvis parterne er uenige om nedskrivning 
eller ophør af sikkerheden, kan hver part – og i 
tilfælde af entreprenørens konkurs tillige garanten 
– anmode om beslutning om stillet sikkerhed, jf. § 
67. 

 

Stk. 13. Hvis det forhold, der begrunder et krav 
efter stk. 11 eller 12, allerede er genstand for tvist 
mellem parterne under en verserende sag efter § 
68 eller § 69, træder indbringelse af kravet under 
den verserende sag i stedet for anmodning om 
beslutning om stillet sikkerhed. 

 

Stk. 14. Entreprenøren skal sikre, at garanten har 
accepteret, at alle tvister om sikkerhedsstillelsen 
afgøres efter reglerne i kapitel J, bortset fra § 64. 

 

Bygherrens sikkerhedsstillelse 
 
§ 10. Bygherren skal stille sikkerhed for 
opfyldelse af sine forpligtelser over for 
entreprenøren senest 8 arbejdsdage efter, at 
entrepriseaftalen er indgået, medmindre 
bygherren er en offentlig bygherre eller en almen 
boligorganisation. Sikkerheden skal stilles i form 
af betryggende pengeinstitutgaranti, 
kautionsforsikring eller på anden betryggende 
måde. 

 

Stk. 2. Sikkerheden tjener til fyldestgørelse af alle 
krav, som entreprenøren har i anledning af 
aftaleforholdet, herunder krav vedrørende 
eventuelle ekstraarbejder. 

 

Stk. 3. Sikkerheden skal svare til 3 måneders 
gennemsnitsbetaling – dog mindst 10 % – af 
entreprisesummen uden moms. Hvis aftalen 
udvides med ekstraarbejder i henhold til § 23, kan 
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entreprenøren kræve sikkerheden forøget, hvis 
vederlaget for samtlige ubetalte ekstraarbejder 
overstiger en halv måneds gennemsnitsbetaling 
af entreprisesummen. Bygherren kan kræve 
sikkerheden nedsat, hvis sikkerheden overstiger 
den ubetalte del af entreprisesummen og 
ekstraarbejderne. 
Stk. 4. Sikkerheden ophører, når entreprenøren 
har sendt slutopgørelsen og ikke har nogen 
ufyldestgjorte krav. 

 

Stk. 5. Hvis entreprenøren ønsker udbetaling af 
den stillede sikkerhed, skal det skriftligt og 
samtidigt meddeles til bygherren og garanten 
med angivelse af størrelsen af det krævede 
beløb. Det krævede beløb skal udbetales til 
entreprenøren inden 10 arbejdsdage, fra 
meddelelsen er kommet frem, medmindre 
bygherren forinden over for Voldgiftsnævnet har 
anmodet om beslutning om stillet sikkerhed 
specielt med henblik på, om udbetalingskravet er 
berettiget, jf. § 67. Hvis bygherren er erklæret 
konkurs, kan anmodning om beslutning 
vedrørende sikkerhed tillige fremsættes af 
garanten, der da bliver part i sagen. 

 

Stk. 6. Hvis parterne er uenige om ophør af 
sikkerheden, kan hver part – og i tilfælde af 
bygherrens konkurs tillige garanten – anmode om 
beslutning om stillet sikkerhed, jf. § 67. 

 

Stk. 7. Hvis det forhold, der begrunder et krav 
efter stk. 5 eller 6, allerede er genstand for tvist 
mellem parterne under en verserende sag efter § 
68 eller § 69, træder indbringelse af kravet under 
den verserende sag i stedet for anmodning om 
beslutning om stillet sikkerhed. 

 

Stk. 8. Bygherren skal sikre, at garanten har 
accepteret, at alle tvister om sikkerhedsstillelsen 
afgøres efter reglerne i kapitel J, bortset fra § 64. 

 

Forsikring 
 
§ 11. Bygherren skal tegne og betale sædvanlig 
brand- og stormskadeforsikring fra arbejdets 
påbegyndelse, indtil mangler, der er påvist ved 
afleveringen, er afhjulpet. Entreprenøren og 
eventuelle underentreprenører skal medtages 
som sikrede på forsikringspolicen. Forsikringen 
skal omfatte samtlige entreprenørers arbejder på 
den bygning eller det anlæg, entrepriseaftalen 
vedrører. Ved om- eller tilbygning skal 
forsikringen dække skade på dette arbejde og på 
den bygning eller det anlæg, der er genstand for 
om- eller tilbygning. Selvrisiko påhviler bygherren. 

 
 
Bygherrens forsikring dækker ikke midlertidige anlæg 
og konstruktioner, herunder skure og stillads, samt 
entreprenørens og eventuelle underentreprenørers 
materiel. 
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Stk. 2. En offentlig bygherre kan kræve sig stillet 
som selvforsikrer. 

Bygherren er selvforsikrende. Den i § 11, stk. 1, 
nævnte dækning af entreprenøren og eventuelle 
underentreprenører er omfattet af selvforsikringen. 

Stk. 3. Entreprenøren og eventuelle 
underentreprenører skal have sædvanlig 
erhvervs- og produktansvarsforsikring. 

Ansvarsforsikringen skal tillige omfatte 
entreprenørens og eventuelle underentreprenørers 
ansvar i de tilfælde, hvor denne efter aftale med 
bygherren benytter bygherrens materiel, udstyr mv. 
med henblik på udførelse af arbejdet. 
 
Entreprenøren/underentreprenøren skal straks 
underrette bygherren, hvis præmien for 
ansvarsforsikringen ikke betales, eller 
forsikringsselskabet opsiger forsikringen. 

Stk. 4. Parterne skal på anmodning dokumentere, 
at forsikringerne er i kraft. 

Inden arbejdet påbegyndes, skal entreprenøren 
dokumentere, at ansvarsforsikringen er tegnet og 
præmien betalt. 

C. Udførelse af entreprisen  

Entreprenørens ydelse 
 
§ 12. Arbejdet skal udføres i overensstemmelse 
med aftalen, fagmæssigt korrekt og i 
overensstemmelse med bygherrens anvisninger. 
Materialer skal – for så vidt disses beskaffenhed 
ikke er anført – være af sædvanlig god kvalitet. 
Entreprenøren skal kvalitetssikre sine ydelser. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Gældende tegninger, tabeller og beskrivelser m.v. 
skal altid forefindes på entreprenørens kontor på 
arbejdspladsen, og bygherren skal have adgang til 
disse. 
 
Færdselsregulerende foranstaltninger 
 
Hvis én eller flere af nedenstående fejl og mangler 
skriftligt er påtalt af bygherren, politi, vejmyndighed 
eller Arbejdstilsynet, og bygherren konstaterer, at 
entreprenøren ikke har påbegyndt afhjælpningen 
inden for 1 time, ifalder der entreprenøren en bod på 
10.000 kr., pr. påtale: 
 

• Afmærkning i forbindelse med arbejdet ikke 
er opsat i henhold til den godkendte 
afmærkningsplan. 

• Der er fejl og mangler på afmærkningen 
umiddelbart efter entreprenørens kontrol, og 
at entreprenøren ikke har iværksat 
afhjælpning. 

 
Hvis påtalen ikke efterkommes inden for den fastsatte 
tidsfrist, kan bygherren foranstalte afhjælpning, som 
vil ske for entreprenørens regning. 
 
Dette gælder også, hvis der opstår skader på 
entreprenørens afmærkning på et tidspunkt, hvor 
entreprenøren ikke er til stede på arbejdsområdet, og 
bygherren af hensyn til trafiksikkerheden finder det 
nødvendigt selv at retablere afmærkningen eller 
etablere midlertidige foranstaltninger. 
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Hvis entreprenøren i sådanne situationer ønsker at 
blive tilkaldt og selv retablere afmærkningen uanset 
tidspunktet, aftales dette nærmere med bygherrens 
tilsyn ved entreprisens opstart. 
 
En tilsvarende bod ifalder entreprenøren for hvert 
tilfælde, hvor det konstateres, at  
 

• spærretider ikke overholdes,  
• der arbejdes uden rådighedstilladelse, 
• logbog for trafikafmærkning ikke er uploadet 

senest 5 arbejdsdage efter, at kontrollen er 
udført, jf. SAB-Færdselsregulerende 
foranstaltninger, afsnit 4.4.2. 

 
Bodsbestemmelser vedr. slidlagets jævnhed 
 
Slidlagets længdeprofil skal opfylde kravene til 
jævnhed, som fremgår af SAB-Varmblandet asfalt, 
afsnit 1.5.3, idet der beregnes bølgebåndskarakterer 
på basis af målinger med laserbaseret måleudstyr, 
som beskrevet i SAB-Varmblandet asfalt, afsnit 4.3.4.  
Hvis slidlagets længdeprofil ikke opfylder kravene, 
gives en bod, som angivet i tabellen nedenfor. 
For hver vognbane inddeles den indbyggede asfalt i 
kontrolafsnit af 1000 meters længde, jf. SAB-
Varmblandet asfalt, afsnit 4.3.4 
For hvert kontrolafsnit beregnes bod per 20 m for 
kortbølger. Der er et loft over boden på 50.000 kr. per 
kontrolafsnit svarende til den tærskel, hvor 
muligheden for kassation gøres gældende. 
Det er bygherrens beslutning, om et kontrolafsnit 
kasseres, så entreprenøren skal omgøre slidlaget, 
eller om der gives maksimal bod. Kasseringen gælder 
for hele kontrolafsnittet.  
Jf. SAB-Varmblandet asfalt, afsnit 4.3, kan et 
kontrolafsnit være ≥ 1000 m. For disse kontrolafsnit 
skal beregnes spektraldensitet, jf. SAB-Varmblandet 
asfalt, afsnit 1.5.3. Bygherren kan beslutte at kassere 
et kontrolafsnit, der ikke opfylder kravet til 
spektraldensitet, selv om krav i øvrigt er opfyldt.  
Hvis et kontrolafsnit kasseres, skal der foretages en 
ny måling, efter at den nye udlægning er foretaget, og 
denne måling vil være grundlaget for den samlede 
bodsberegning. Mekaniske brofuger, 
vejafmærkninger samt riste og dæksler tages ud af 
beregningen. 
 

Bølgebånd Karakter-
beregnings-
interval 

Bod per 
interval, der 
ikke opfylder 
kravene 
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Kortbølger 20 m 10.000 kr. 
 

 
Er kontrolafsnittets længde forskellig fra 1000 m, 
skaleres bod, loft over bod og tærskel for 
kasseringsmulighed proportionalt med 
kontrolafsnittets længde. Eksempel: Hvis 
kontrolafsnittets længde er 20 % større end 1000 m, 
så øges bod, loft over bod og tærskel med 20 %. 
 
Betaling 
 
Bod indregnes i slutopgørelsen, når alle 
slidlagsarbejder er udført, og måling af længdeprofiler 
gennemført. Målinger udføres senest 3 uger efter 
udlægning. 
 
Incitamentsordning vedr. slidlagets jævnhed 
 
Bod 
 
Slidlagets længdeprofil skal opfylde kravene til 
jævnhed, som fremgår af SAB-Varmblandet asfalt, 
afsnit 1.5.3, idet der beregnes bølgebåndskarakterer 
på basis af målinger med laserbaseret måleudstyr, 
som beskrevet i SAB-Varmblandet asfalt, afsnit 4.3.4.  
 
Hvis slidlagets længdeprofil ikke opfylder kravene, 
gives en bod, som angivet i tabellen nedenfor. 
 
For hver vognbane inddeles den indbyggede asfalt i 
kontrolafsnit af 1000 meters længde jf. SAB-
Varmblandet asfalt, afsnit 4.3.4 
 
For hvert kontrolafsnit beregnes bod per 20 m for 
kortbølger, per 100 m for mellembølger og per 200 m 
for langbølger, idet boden summeres. Der er et loft 
over boden på 100.000 kr. per kontrolafsnit svarende 
til den tærskel, hvor muligheden for kassation gøres 
gældende. 
 
Det er bygherrens beslutning, om et kontrolafsnit 
kasseres, så entreprenøren skal omgøre slidlaget, 
eller om der gives maksimal bod. Kasseringen gælder 
for hele kontrolafsnittet.  
Jf. SAB-Varmblandet asfalt, afsnit 4.3, kan 
kontrolafsnit være ≥ 1000 m. For disse kontrolafsnit 
skal beregnes spektraldensitet, jf. SAB-Varmblandet 
asfalt, afsnit 1.5.3. Bygherren kan beslutte at kassere 
et kontrolafsnit, der ikke opfylder kravet til 
spektraldensitet, selv om krav i øvrigt er opfyldt.  
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Hvis et kontrolafsnit kasseres, skal der foretages en 
ny måling, efter at den nye udlægning er foretaget, og 
denne måling vil være grundlaget for den samlede 
bodsberegning. Mekaniske brofuger, 
vejafmærkninger samt riste og dæksler tages ud af 
beregningen. 
 

Bølgebånd Karakter-
beregnings-
interval 

Bod per 
interval, der 
ikke opfylder 
kravene 

Kortbølger 20 m 20.000 kr. 
Mellembølger 100 m 10.000 kr. 
Langbølger 200 m 10.000 kr. 

 
*) Bod på langbølger er ikke gældende for 
sideudvidelser  
 
Er kontrolafsnittets længde forskellig fra 1000 m, 
skaleres bod, loft over bod og tærskel for 
kasseringsmulighed proportionalt med 
kontrolafsnittets længde. Eksempel: Hvis 
kontrolafsnittets længde er 20 % større end 1000 m, 
så øges bod, loft over bod og tærskel med 20 %. 
 
Bonus 
 
Der godtgøres en bonus per kontrolafsnit (1000 m), 
når følgende betingelser er opfyldt. 
 
Generelt 
 

Krav, der skal opfyldes 
over hele 
kontrolafsnittet 

Bonus per kontrolafsnit 

Kortbølgekarakterer:    
100 % = 10 
og 
Mellembølgekarakterer:  
100 % = 10 

10.000 kr. 

Kortbølgekarakterer:       
95 % > 9 
og 
Mellembølgekarakterer: 
90 % > 9 

5.000 kr. 

 
Særlige områder, som defineret i SAB-Varmblandet 
asfalt 
 

Krav, der skal opfyldes 
over hele 
kontrolafsnittet 

Bonus per kontrolafsnit 
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Kortbølgekarakterer:    
100 % = 10 

10.000 kr. 

Kortbølgekarakterer:       
95 % > 9 

5.000 kr. 

 
Bonus indenfor kortbølger og mellembølger kan 
kumuleres med en eventuel bod indenfor langbølger 
på et givet kontrolafsnit.  
 
Er kontrolafsnittets længde forskellig fra 1000 m, 
skaleres bonus proportionalt med kontrolafsnittets 
længde. 
 
Betaling 
 
Bod og bonus indregnes i slutopgørelsen, når alle 
slidlagsarbejder er udført, og måling af længdeprofiler 
gennemført. 
 

Stk. 2. Entreprenøren skal levere alle materialer 
og præstere alle nødvendige biydelser til 
færdiggørelse af arbejdet. 

Bygherreleverancer 
 

Stk. 3. Entreprenøren skal skriftligt oplyse 
bygherren om anvendelse af metoder og 
materialer, der ikke er gennemprøvede, herunder 
om eventuelle risici derved, medmindre 
anvendelsen er foreskrevet af bygherren. 

Bygherren kan kræve dokumentation for 
arbejdsmetoders og materialers egnethed. 

Stk. 4. Materialer og andre leverancer, som er 
bestemt til indføjelse i arbejdet, skal leveres af 
entreprenøren uden ejendomsforbehold. Når de 
pågældende genstande er leveret på 
byggepladsen, tilhører de bygherren. 

Har bygherren efter § 36, stk. 2 betalt for materialer 
mv., som er købt af entreprenøren, men ikke er 
leveret på byggepladsen, skal materialerne indtil 
leveringen på byggepladsen opbevares tydeligt 
adskilt fra andre tilsvarende materialer og skal 
afmærkes således, at det tydeligt fremgår, at det er 
bygherrens ejendom samt til hvilken entreprise 
materialerne er indkøbt. 

Stk. 5. Materialer og andre leverancer til arbejdet 
skal være leveret med 5 års leverandøransvar for 
mangler ved leverancen. Ansvarsperioden regnes 
fra afleveringen af arbejdet og begrænses 
således, at leverandørens ansvar ophører senest 
6 år efter levering til lager eller videresalg. 
Leverandøren skal endvidere have anerkendt, at 
bygherren kan gøre mangelkrav gældende 
direkte mod leverandøren efter § 8, stk. 4 og 5. 

Entreprenøren skal på forlangende dokumentere, at 
vilkårene er overholdt for hver leverance. 

Stk. 6. Entreprenøren kan undlade at opfylde 
bestemmelsen i stk. 5, hvis dette vil medføre 
betydelig merudgift for denne eller væsentlig 
forsinkelse af arbejdet, eller det ved mindre 
omfattende leverancer vil være besværligt at 
kontrollere overholdelsen af bestemmelsen. 
Bygherren skal ved væsentlige leverancer have 

Entreprenøren skal på forlangende dokumentere, at 
betingelserne for at undlade at opfylde vilkårene i stk. 
5 er opfyldt. 



Side 22 af 72   Entreprise: AV-UDB-2023-16-HN SB-AV-2023-16-HN 

  

Almindelige betingelser for arbejder og 
leverancer i bygge- og anlægsvirksomhed (AB 
18) 

Særlige betingelser for arbejder og leverancer i 
bygge- og anlægsvirksomhed (SB) 

meddelelse om undladelsen snarest muligt efter, 
at tilbud fra leverandøren er indhentet. 
Stk. 7. Entreprenøren skal løbende foretage 
oprydning og rømning og omgående fjerne 
kasserede materialer fra byggepladsen. 

 

Arbejds- og detailtidsplan 
 
§ 13. Entreprenøren skal inden for den frist, der 
er angivet i den aftalte hovedtidsplan, udarbejde 
en arbejdsplan, der overholder fristerne i den 
aftalte hovedtidsplan. Arbejdsplanen skal angive 
rækkefølgen for de enkelte dele af 
entreprenørens arbejde og tage højde for 
parternes forpligtelser efter arbejdsmiljøreglerne. 

 
 
Arbejdsplanen skal være så detaljeret, at det på 
ethvert tidspunkt kan vurderes, hvorvidt 
hovedtidsplanen og – ved flere entreprenører – 
bygherrens detailtidsplan kan overholdes.  
Arbejdsplanen skal udarbejdes i overensstemmelse 
med stavdiagrammetoden eller tilsvarende. 
Af arbejdsplanen skal fremgå: 

• De for den samlede leverance betydende 
aktiviteter samt aktiviteternes indbyrdes 
afhængighed (kritisk vej). 

• Aktiviteter, hvortil der er knyttet krav om 
overholdelse af tidsfrister, jf. 
entrepriseaftalen. 

• Særlige tidsmæssige bindinger, som i øvrigt 
måtte fremgå af udbudsmaterialet, herunder 
bindinger til andre entrepriser og perioder, 
hvor vejrforholdene sædvanligvis umuliggør 
udførelse af konditionsmæssigt arbejde. 

• Foranstaltninger vedr. arbejdsmiljø. 

Følgende oplysninger skal enten fremgå af 
arbejdsplanen eller vedlægges i særskilt bilag: 

• Entreprenørens projektering. 
• Bygherrens gennemgang og kommentering 

af projektmateriale iht. SAB-SOS 
• Levering af kvalitets- og miljøplan, 

procedurer, arbejdsprocedurer, kontrolplaner 
og andre dokumenter til bygherrens 
kommentering 

• Anmeldelser til myndigheder og 
myndighedsgodkendelser. 

• Foranstaltninger af hensyn til miljø. 
• Trafiksikkerhed, trafikafvikling og 

trafikomlægninger. 
• Skifteholdsarbejde, weekendarbejde mv. 
• Planlægnings-, produktions-, lager- og 

leveringsaktiviteter hos leverandør af større 
leverancer 

Arbejdsplanen detaljeres løbende for de kommende 4 
uger på ugeniveau. 

Stk. 2. Hvis bygherren har antaget flere 
entreprenører, skal bygherren i samarbejde med 
disse udarbejde en samlet arbejdsplan 
(detailtidsplan), inden arbejderne påbegyndes. 
Detailtidsplanen skal angive rækkefølgen for de 
enkelte dele af arbejderne. 
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Stk. 3. Indsigelse mod detailtidsplanen skal 
skriftligt meddeles bygherren inden 5 
arbejdsdage efter modtagelsen. 

 

Stk. 4. Medvirker en entreprenør ikke i fornødent 
omfang efter stk. 1-2, kan bygherren fastlægge 
den pågældendes arbejdsplan i nødvendigt 
omfang og lade den indgå i detailtidsplanen. 

 

Opdatering af arbejds- og tidsplaner 
 
§ 14. Overholdelsen af arbejds- og tidsplaner skal 
løbende vurderes. Hvis det forventes, at planerne 
ikke vil blive overholdt, skal de opdateres med 
angivelse af, i hvilket omfang der kræves eller 
accepteres fristforlængelse, og om forsinkelsen 
angår en dagbodsbelagt frist. 

 

Stk. 2. Medvirker en entreprenør ikke i fornødent 
omfang ved opdatering af planerne, kan 
bygherren opdatere den pågældendes 
arbejdsplan i nødvendigt omfang og lade den 
indgå i detailtidsplanen. 

 

Afsætning og byggeplads 
 
§ 15. Bygherren afsætter de bestemmende 
hovedlinjer og højder (koter), mens al øvrig 
afsætning foretages af entreprenøren. 

 
 
Stk. 1 udgår og erstattes med: 
 
Bestemmelser om afsætning fremgår af AAB/SAB-
Arbejdsplads. 

  
Stk. 2. Ved byggearbejder sørger bygherren i 
nødvendigt omfang for etablering af stikledninger 
for afløb, el, gas, vand og varme frem til 
byggepladsen. 

Stk. 2 udgår og erstattes med: 
 
Entreprenøren sørger for etablering af stikledninger 
for afløb og forsyninger frem til byggepladsen.  
 
Entreprenøren betaler nødvendige tilslutningsbidrag 
for midlertidige anlæg og afholder forbrugsafgifter til 
el (byggestrøm), afløb, fjernvarme, vand og lignende 
udgifter i forbindelse med arbejdets udførelse. 

Stk. 3. Bygherren betaler nødvendige 
tilslutningsbidrag og afholder eventuelle afgifter 
og gebyrer som følge af, at skure, containere, 
stillads mv. efter aftale ikke skal placeres på 
byggepladsen. 

 

Digitale bygningsmodeller mv. 
 
§ 16. Hvis der skal bruges digitale 
bygningsmodeller ved et bygge- og 
anlægsarbejde, skal det i udbudsmaterialet 
fastsættes, til hvad og i hvilket omfang modeller 
skal bruges, herunder om de skal bruges til 
planlægning og projektering samt under 
udførelsen, og om der ved byggeriets afslutning 
skal leveres en digital som udført-model til brug 
for senere drift og ombygning. Der skal endvidere 

 



Side 24 af 72   Entreprise: AV-UDB-2023-16-HN SB-AV-2023-16-HN 

  

Almindelige betingelser for arbejder og 
leverancer i bygge- og anlægsvirksomhed (AB 
18) 

Særlige betingelser for arbejder og leverancer i 
bygge- og anlægsvirksomhed (SB) 

træffes bestemmelse om, hvilket projektmateriale 
der skal tillægges forrang i tilfælde af 
uoverensstemmelse med andet projektmateriale. 
Stk. 2. Den, der stiller en digital bygningsmodel til 
rådighed for andre, skal samtidig anvise, til hvad 
og i hvilket omfang modellen må bruges, 
herunder til projektering, mængdeberegning, 
kollisionstest og udførelse. Den pågældende skal 
samtidig oplyse, om der på det pågældende 
stade gælder en fravigelse af den generelle 
bestemmelse om forrang, jf. stk. 1, sidste pkt. 

 

Stk. 3. I det omfang andre i samarbejdet om en 
digital bygningsmodel, herunder en samlet digital 
bygningsmodel, skal levere input til den, skal den, 
der stiller en model til rådighed, anvise, hvilket 
input der skal leveres, i hvilken form og 
dataformat samt hvornår. Bygherren skal ved 
aftale med de pågældende sikre, at de er 
forpligtet til at følge disse anvisninger. Dette 
gælder også, hvis entreprenøren ved byggeriets 
afslutning skal levere input til en digital som 
udført-model. 

 

Stk. 4. Data skal leveres og indlæses i åbne 
dataformater. Den, der leverer eller indlæser 
data, skal oplyse, hvilket software dataformaterne 
er fremstillet med. 

 

Stk. 5. Den, der stiller en digital bygningsmodel til 
rådighed, bærer risikoen for fejl i den digitale 
model, eget input og grænseflader til andres 
projektering i modellen, men ikke for fejl ved 
andres brug af modellen, i andres input eller i den 
standard software, som bruges til udarbejdelse af 
modellen. 

 

Stk. 6. Bestemmelserne i stk. 1-5 om digitale 
bygningsmodeller finder tilsvarende anvendelse 
på andre digitale data med de fravigelser, der 
følger af forholdets natur. 

 

Entreprenørprojektering 
 
§ 17. Entreprenøren skal kun projektere, hvis 
dette er aftalt (delt rådgivning). I det omfang 
entreprenørens arbejde i aftalen er beskrevet ved 
angivelse af funktionskrav, skal entreprenøren 
udføre den nødvendige projektering herfor. 
Entreprenørens fremsættelse af forslag, som 
bygherren implementerer, indebærer ikke, at 
entreprenøren påtager sig projekteringen eller har 
risiko eller ansvar for forslaget. 

 
 
Entreprenøren skal projektere: 
 

• Interimsbro hen over vandløbet. 
o Broen skal være mindst 2,5 m bred 
o Der skal være rækværk der er mindst 

1,2 m højt 
o Belastningen af broen skal være 

mindst kN/m2 
o Broen skal ikke kunne klare 

servicekøretøjer. 
 

Immaterielle rettigheder 
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Bygherren er berettiget til at anvende det materiale, 
som er udarbejdet for opgavens løsning, herunder 
digitale modeller og andre digitale data. Dette 
indebærer en ret til at offentliggøre projektet, at 
gennemføre projektet samt at anvende materialet til 
senere at drive, vedligeholde og bygge til det opførte 
bygværk eller anlæg. 
 
Bygherren har ret til at anvende øvrigt materiale, 
herunder registrering af eksisterende forhold, 
analyser, beregninger og andet materiale, som alene 
indeholder forudsætninger for opgavens løsning. 
 
Entreprenøren har i øvrigt alle rettigheder over sine 
idéer og det materiale, som entreprenøren har 
udarbejdet, herunder digitale modeller og andre 
digitale data. 
 
Forudsætninger for entreprenørens projektering af 
fremgår af ovenstående. 
 
Entreprenøren skal udarbejde alle nødvendige 
arbejdstegninger samt tegninger og beregninger etc. 
til udførelse af interimskonstruktioner, stilladser, 
særlige udførelsesmetoder mv. 

Stk. 2. Hvis entreprenøren skal projektere, skal 
bygherren udpege en projekteringsleder. 
Projekteringslederen repræsenterer bygherren 
over for entreprenøren med hensyn til 
projekteringens tilrettelæggelse og udførelse. 
Projekteringslederen kan give og modtage 
meddelelser vedrørende projekteringen samt give 
anvisninger med hensyn til tilrettelæggelsen af de 
forskellige entreprenørers projektering i deres 
indbyrdes forhold. 

 

Stk. 3. Entreprenøren skal projektere i 
overensstemmelse med aftalen, god 
projekteringsskik og bygherrens anvisninger. 
Entreprenørens projekt skal indeholde 
oplysninger om projektets forbindelse med det 
øvrige projekt i de i aftalen fastlagte 
grænseflader. Koordinering af det samlede 
projekt, herunder fastlæggelse af grænseflader, 
påhviler bygherren, jf. stk. 2. Entreprenøren skal 
deltage i tværfaglig granskning af det samlede 
projekt, idet hver part gransker eget projekt og 
dettes grænseflader til andres projekt. 

Entreprenøren skal ikke deltage i tværfaglig 
granskning. 

Stk. 4. Hvis entreprenørens projekt indebærer 
anvendelse af metoder og materialer, der ikke er 
gennemprøvede, skal entreprenøren skriftligt 
oplyse bygherren om det og om eventuelle risici 
derved. 

Bygherren kan kræve dokumentation for 
designmetoders og materialers egnethed. 
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Stk. 5. Hvis parterne aftaler, at projekteringen 
skal opdeles i faser, skal de sætte frist for 
levering af de enkelte faser, og bestemmelserne i 
stk. 6-8 gælder da tillige hver fase. 

 

Stk. 6. Entreprenøren skal foretage 
kvalitetssikring, herunder eventuelt granskning af 
sit projekt, jf. § 21, stk. 1. 

 

Stk. 7. Entreprenøren skal give bygherren skriftlig 
meddelelse om færdiggørelse af projektet 
(færdigmelding) med henblik på bygherrens 
godkendelse. Resultatet af entreprenørens 
kvalitetssikring skal vedlægges meddelelsen. 

 

Stk. 8. Bygherren skal snarest muligt efter 
færdigmeldingen skriftligt meddele 
entreprenøren, om bygherren er enig i, at 
projektet er leveret, og om bygherren kan 
godkende det som grundlag for entreprenørens 
videre arbejde. I meddelelsen skal bygherren 
angive eventuelle mangler ved det leverede eller 
forbehold for godkendelsen. 

 

Projektmangler  
 
§ 18. Entreprenøren har pligt og ret til at afhjælpe 
mangler ved sin projektering, der påvises ved 
leveringen af de enkelte faser efter § 17 eller 
senere. 

 

Stk. 2. Bygherren skal skriftligt fastsætte en frist 
til afhjælpning af påviste mangler. Fristens 
længde fastsættes under hensyntagen til 
manglernes art og omfang samt forholdene i 
øvrigt. Entreprenøren skal give bygherren skriftlig 
meddelelse, når manglerne er afhjulpet. 

Projektmangler skal afhjælpes senest 5 dage efter at 
de er påvist af bygherren. Entreprenøren skal 
fremsende forslag til afhjælpning, som skal 
godkendes af bygherren. 

Stk. 3. Hvis bygherren efter udløbet af fristen i 
stk. 2 – eller efter at entreprenøren har meddelt, 
at afhjælpning har fundet sted – finder, at 
manglerne ikke er afhjulpet, skal bygherren inden 
10 arbejdsdage skriftligt meddele entreprenøren, 
hvilke mangler der stadig påberåbes. 

 

Stk. 4. Bygherren har herefter ret til at lade de 
påberåbte mangler udbedre for entreprenørens 
regning (udbedringsgodtgørelse) eller til afslag i 
entreprisesummen, jf. § 52. 

 

Projektgennemgang 
 
§ 19. Inden udførelsen af bygge- og 
anlægsarbejdet påbegyndes, skal bygherren 
sammen med rådgiver og entreprenør gennemgå 
det aftalte projekt og eventuelle projektbidrag og 
forslag til materialevalg fra entreprenører og 
leverandører. Der skal endvidere gennemføres 
projektgennemgang ved senere ændringer i 

 
 
Projektgennemgang opdeles eventuelt på flere 
møder, hvor projektets forskellige aktiviteter 
gennemgås. 
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projektet, hvis bygherren eller entreprenøren 
vurderer, at der er behov for det. 
Stk. 2. Projektgennemgangen sker med henblik 
på at opnå en fælles forståelse af projektet, 
herunder af grænseflader og tidsfølge mellem de 
enkelte dele af projektet, og på at give 
entreprenøren mulighed for at præge 
byggeprocessen ved at påpege 
uhensigtsmæssigheder i projektet. Den sker 
endvidere med henblik på at afdække risici og 
forberede håndtering heraf samt på at afdække 
uklarheder og utilstrækkeligheder i projektet. Ved 
projektgennemgangen skal parterne udpege 
nærmere bestemte arbejder eller materialer, der 
skal føres tilsyn med efter § 21, stk. 4. 

 

Stk. 3. Bygherren skal forestå 
projektgennemgangen. Alle parter skal medvirke 
loyalt ved projektgennemgangen. 

 

Stk. 4. Bygherren skal inddrage bygherrerådgiver, 
projekteringsleder, byggeleder, 
sikkerhedskoordinator og andre rådgivere, der 
deltager i projekterings- og udførelsesfasen. 
Bygherren skal sikre, at rådgiveren inddrager 
underrådgivere, der har bidraget til 
projekteringen. Entreprenøren skal inddrage 
valgte underentreprenører og leverandører, der 
skal udføre entreprisen, eller som har bidraget 
eller skal bidrage til projekteringen. 

 

Stk. 5. Bygherren, rådgiveren og entreprenøren 
skal snarest muligt give meddelelse til hinanden 
om uhensigtsmæssigheder, uklarheder og 
utilstrækkeligheder, som de afdækker. Det 
samme gælder fejl ved projektet, som de bliver 
opmærksomme på. 

 

Stk. 6. Bygherren skal snarest muligt udarbejde 
en redegørelse for projektgennemgangen med en 
beskrivelse af, hvad der har været behandlet, og 
hvor megen tid, der er brugt på de enkelte dele af 
projektet. Redegørelsen skal endvidere indeholde 
en beskrivelse af forhold omfattet af stk. 5 med 
angivelse af de foranstaltninger, der skal træffes 
til at afbøde dem. Bemærkninger til redegørelsen 
skal snarest muligt sendes til bygherren. 

 

Stk. 7. De projekterende skal snarest muligt 
udføre nødvendig opretning af deres projekt i 
overensstemmelse med redegørelsen. 

 

Stk. 8. Entreprenøren og bygherren skal snarest 
muligt give den anden part skriftlig meddelelse 
om sine eventuelle krav om forandring i aftalen 
med hensyn til pris, tid og sikkerhed som følge af 
de foranstaltninger til afbødning, der fremgår af 
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redegørelsen. Bestemmelserne i § 25, stk. 3-5, 
finder tilsvarende anvendelse. 
Forhold til myndigheder 
 
§ 20. Bygherren sørger for nødvendig 
godkendelse af projektet og afholder udgifterne 
herved. Dette gælder tillige den del af 
projekteringen, der udføres af entreprenøren. 

Der henvises til SAB-Styring og samarbejde. 
 
Entreprenøren afholder råstofafgift ved indvinding af 
råstoffer. 
 
Bygherren afholder gebyrer, tilslutningsafgifter, 
investeringsbidrag og lignende for el, vand, gas, 
kloak, fjernvarme mv. til permanente anlæg samt 
nedrivningstilladelse, ibrugtagningstilladelse mv. 

Stk. 2. Entreprenøren sørger for anmeldelser, 
ansøger om tilladelser, rekvirerer syn og 
fremskaffer attester, der vedrører selve arbejdets 
udførelse, og afholder udgiften herved. 
Dispensationer kan kun søges efter aftale med 
bygherren. 
 
 

Der henvises til SAB-Styring og samarbejde 
angående processen. 
 
Entreprenøren afholder affaldsgebyrer, miljø- og 
deponeringsafgifter samt andre afgifter vedr. 
arbejdets udførelse, der skal betales iht. gældende 
love, regulativer, vedtægter mv. 
Bygherren afholder afgifter i forbindelse med 
bortskaffelse af forurenet jord til et af kommunen 
godkendt deponi. Udgifter til håndtering og transport 
skal være indeholdt i entreprenørens tilbud. 

Kvalitetssikring, tilsyn og kassation 
 
§ 21. Bygherren kan i udbudsmaterialet fastsætte 
bestemmelser om entreprenørens kvalitetssikring 
af arbejdet, herunder eventuel projektering, samt 
om arten og omfanget af prøver, og om den 
dokumentation for arbejdets udførelse, for 
anvendte materialers oprindelse og egenskaber 
og for udførte prøver, som entreprenøren skal 
afgive. Bestemmelser herom kan indgå i en 
udbudskontrolplan. 

Det påhviler entreprenøren løbende at fremskaffe 
dokumentation for kvaliteten af materialer og 
arbejdsydelser i forbindelse med entreprisens 
gennemførelse, herunder den krævede CE-
mærkning. 
Fastlæggelse af procedurer m.v. for aflevering af 
dokumentation i forbindelse med kontrollen skal ske i 
samarbejde med bygherren, hvis det ikke på anden 
måde er fastsat i aftalegrundlaget. 
Entreprenøren skal uden vederlag afgive 
materialeprøver for bygherrens stikprøvekontrol. Art 
og omfang er nærmere angivet i aftalegrundlaget.  
 
Manglende dokumentation, herunder dokumentation 
af kvalitetskontrol, under anlægsforløbet vil blive 
betragtet som manglende kontraktmæssig ydelse og 
vil medføre, at bygherren foretager tilbagehold i 
udbetaling af entreprisesummen. 
Til sikring af at den forlangte kvalitetsledelse og 
dokumentation udføres, har bygherren opstillet 
følgende bodsbelagte målepunkter i 
entrepriseforløbet: 
 
1. Kvalitetsplan 

 
Senest det antal arbejdsdage efter entreprisens 
kontraktdato, som er angivet i SAB-Styring og 
samarbejde, afsnit 5.1, skal der foreligge en 
anmærkningsfri kvalitetsplan. 
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Bod pr. påbegyndt uge ved manglende 
anmærkningsfri kvalitetsplan:  
 
kr. 50.000,- 
 

2. Øvrige kvalitetsledelsesdokumenter 
 
Følgende kvalitetsledelsesdokumenter skal være 
udarbejdet og færdigkommenteret som angivet i 
SAB-Styring og samarbejde, afsnit 5.2 og 9.1.2:  
 

• Arbejdsprocedurer. 
• Kontrolplaner. 

 
Bod pr. dokument ved overskridelse af tidsfrister 
for de anførte kvalitetsledelsesdokumenter:  
 
kr. 25.000,- 
 

3. Opfyldelse af dokumentationskrav for den 
tekniske dokumentation 
 
Denne parameter vurderes på basis af en 
gennemgang af entreprenørens tekniske 
dokumentation.  
 
Gennem bygherrens stikprøver vurderes 
sammenhængen mellem det udførte arbejde og 
den tilhørende dokumentation som anført i de 
respektive AAB og SAB samt iht. entreprisens 
detaljerede kontrolplan og tilhørende 
kontrolskemaer.  
 
Kravet til den tekniske dokumentation er ikke 
opfyldt hvis: 
 
• Der gennem bygherrens stikprøver 

konstateres fejl eller mangler i den tekniske 
kontroldokumentation, og den konkrete 
kontroldokumentation ikke er bragt i orden 
inden 10 arbejdsdage.  

• Ved gentagelse af fejl og mangler af samme 
karakter. 

 
Bod pr. gennemgang ved manglende opfyldelse 
af dokumentationskrav: kr. 50.000,- 

Stk. 2. Bygherren kan under arbejdets udførelse 
og ved afleveringen forlange yderligere prøver. 
Også i sådanne tilfælde skal entreprenøren stille 
fornødent mandskab til disposition ved prøvernes 
udtagning og undersøgelse. Hvis de yderligere 
prøver viser kontraktmæssig ydelse, skal 
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bygherren betale herfor som ekstraarbejde. I 
modsat fald skal entreprenøren betale 
bygherrens udgifter. 
Stk. 3. Entreprenøren skal give bygherren 
adgang til de arbejdspladser og 
produktionssteder, hvor arbejdet udføres. 
Bygherren kan endvidere kræve de oplysninger, 
der er nødvendige for at bedømme ydelsen. 

Bygherren skal have mulighed for at overvære al 
prøveudtagning og materialeprøvning på 
entreprenørens arbejdsplads, laboratorium eller andet 
sted. For ikke-rutinemæssig prøveudtagning og 
materialeprøvning skal entreprenøren varsle 
bygherren. Bygherren skal have mulighed for at 
deltage ved entreprenørens audit af 
underentreprenører og leverandører. 

Stk. 4. Entreprenøren og bygherren indkalder til 
tilsynsgennemgang af nærmere bestemte 
arbejder eller materialer, der er udpeget efter 
aftale ved projektgennemgangen, med henblik på 
en vurdering af, om de pågældende ydelser i 
henseende til nærmere angivne egenskaber er 
kontraktmæssige eller må kasseres som ikke 
kontraktmæssige. Entreprenøren og bygherren 
kan herudover ved behov anmode om 
tilsynsgennemgang efter 1. pkt. 

 

Stk. 5. Entreprenøren skal inden 
tilsynsgennemgangen efter stk. 4 have foretaget 
og på anmodning dokumenteret aftalt 
kvalitetssikring. Ved tilsynsgennemgangen 
udfærdiges en tilsynsprotokol, hvori de 
gennemgåede egenskaber ved arbejderne eller 
materialerne anføres med oplysning om 
godkendelse eller kassation. 

 

Stk. 6. Bygherren fører tilsyn under arbejdets 
gang og kan kassere ikke kontraktmæssige 
arbejder eller materialer. Denne kassation skal 
ske så hurtigt som muligt. 

 

Stk. 7. Tilsyn fra bygherrens side fritager ikke 
entreprenøren for selv at føre kontrol. 

Bygherrens gennemgang og kontrol af tegninger, 
beregninger, leverancer, miljøforanstaltninger og 
udførte arbejder, fritager ikke entreprenøren for 
nogen del af ansvaret for arbejdet. 

Bygherrens anvisninger om arbejdets 
udførelse 
 
§ 22. Bygherren kan give anvisninger om 
udførelse af arbejdet. 

 

Stk. 2. Entreprenøren skal indhente bygherrens 
afgørelse, hvis aftalen og dennes grundlag ikke 
yder tilstrækkelig vejledning til udførelse af 
arbejdet. 

 

Stk. 3. Finder entreprenøren, at bygherrens 
anvisninger om arbejdets udførelse efter stk. 1 og 
2 indebærer en ændring af arbejdet efter § 23, 
skal entreprenøren snarest muligt meddele 
bygherren dette. 

 

Ændringer i arbejdet  
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§ 23. Bygherren kan forlange ændring i arbejdet, 
når ændringen har naturlig sammenhæng med de 
aftalte ydelser. En ændring kan gå ud på, at 
entreprenøren skal yde noget i tillæg til eller i 
stedet for det oprindelig aftalte, at ydelsens 
karakter, kvalitet, art eller udførelse skal ændres, 
eller at aftalte ydelser skal udgå. 
Stk. 2. Entreprenøren har ret til at udføre en 
forlangt ændring, medmindre bygherren påviser 
særlige grunde til at lade andre udføre arbejdet, 
herunder at entreprenørens økonomiske krav for 
udførelsen ikke er rimeligt. 

 

Stk. 3. Bygherrens krav om en ændring skal 
fremsættes skriftligt eller på et byggemøde og 
skal beskrive ændringen nærmere. 

 

Merbetaling og besparelse 
 
§ 24. Hvis en ændring angår et arbejde, der 
gælder enhedspris for, skal entreprisesummen 
reguleres op eller ned i overensstemmelse 
hermed, medmindre der træffes anden aftale, jf. § 
25, stk. 4. Regulering efter enhedspris skal kun 
ske inden for +/-100 % af den enkelte post i 
tilbudslisten. Endvidere skal regulering efter 
enhedspris for merarbejde kun ske med indtil +20 
% af entreprisesummen, beregnet ved at tælle 
alle merarbejder sammen, og for mindrearbejder 
med indtil -10 % af entreprisesummen, beregnet 
ved at tælle alle mindrearbejder sammen. Hvis et 
arbejde samtidig udskiftes med et andet arbejde, 
indgår kun forskellen mellem de to arbejders pris i 
beregningen af summen af enten mer- eller 
mindrearbejder. 

Hvis en post i tilbudslisten er opdelt i underposter, 
skal der ved "den enkelte post" forstås "den enkelte 
underpost". 

Stk. 2. Ved enhedsprissat merarbejde, som 
overstiger variationsgrænserne i stk. 1, sker 
regulering også efter enhedspris, medmindre det 
godtgøres, at forudsætningerne for enhedsprisen 
ikke er til stede. 

 

Stk. 3. Bortset fra tilfælde, hvor der efter stk. 1 og 
2 sker regulering efter enhedspris, udføres 
ændringsarbejde som regningsarbejde, 
medmindre der træffes anden aftale efter § 25, 
stk. 4. 

Før ændringer i arbejdet iværksættes som 
regningsarbejder, skal entreprenøren, hvis bygherren 
finder det nødvendigt, udarbejde et overslag. 
 
Mindre ændringsarbejder 
 
Bygherren kan forlange mindre ændringsarbejder i 
tilslutning til entreprisen udført som regningsarbejde 
efter nedenstående retningslinjer. 
A. Arbejdsløn 
 
Medgåede timer afregnes efter timesatser anført i 
entreprenørens tilbud. 
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Tidsforbrug til formand, eventuel byggepladsledelse, 
funktionærer og administration mv. samt 
dækningsbidrag er indeholdt i ovenstående 
timesatser. 
 
Underentreprenører, der udfører arbejder som en del 
af entreprisen, er ved udførelsen af regningsarbejder 
omfattet af bestemmelserne i nærværende pkt. A. 
B. Materialer 
 
Entreprenøren kan medregne beløb, som 
entreprenøren har betalt for materialer, der indgår 
blivende i bygværker, eller som i øvrigt er nødvendige 
for arbejdets udførelse, herunder forbrugsgods i det 
omfang, det forbruges ved arbejdet. Genindvundne 
materialer modregnes entreprenørens 
tilgodehavender. 
 
Materialer, forbrugsgods etc. forudsættes indkøbt 
bedst muligt af entreprenøren i fornødent samråd 
med bygherren og debiteres arbejdet med 
fakturapriser. Eventuelle rabatter på prislistepriser 
tilfalder bygherren, medens kontantrabatter, årsbonus 
og cementbonus tilfalder entreprenøren. 
 
Entreprenørens udgifter til kørsel, fragt, bugsering og 
andre transporter til og fra arbejdsstedet skal 
inkluderes. 
 
Til de således beregnede udgifter til materialer, 
forbrugsgods, transport mv. lægges 8 % til tidsforbrug 
til formand, eventuel byggepladsledelse, funktionærer 
og administration mv. samt dækningsbidrag. 
C. Materiel 
 
Leje af entreprenørens materiel, der har en 
indkøbsværdi pr. enhed, som er mindre end 
50.000,00 kr., skal være indeholdt i entreprenørens 
enhedspriser og timesatser. 
 
Leje af øvrigt materiel skal aftales mellem bygherren 
og entreprenøren forud for anvendelsen. 
 
Til sådan lejebetaling lægges intet honorar. 
D. Underentreprenører 
 
Til de rene regningsbeløb lægges 8 % til tidsforbrug 
til formand, eventuel byggepladsledelse, funktionærer 
og administration mv. samt dækningsbidrag. 
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Ved ”rene regningsbeløb” forstås udgifter til den 
udførende underentreprenør. Hvis arbejdet udføres af 
en underentreprenør til en underentreprenør, kan der 
kun én gang lægges 8 % til de rene regningsbeløb. 
 
Administrationstillægget for sådanne regningsbeløb 
bortfalder i tilfælde, hvor den enkelte deltager i et 
konsortium udfører regningsarbejder på entreprisen. 
 
En underentreprenør kan være en anden selvstændig 
juridisk enhed end entreprenøren inden for samme 
koncern. Enheder inden for samme juridiske enhed 
som entreprenøren anses derimod ikke for 
underentreprenører, uanset om disse har forskellige 
CVR-numre. 

Stk. 4. Ved udførelse af et ændringsarbejde i 
regning skal regningen opgøres med nærmere 
specifikation af arbejdstimer, materialer og 
materiel 

Entreprenøren skal dokumentere udgifter overfor 
bygherren i form af en samlet opgørelse med bilag, 
herunder dagsrapporter. 
 
Under udførelsen af regningsarbejder skal 
entreprenøren udfærdige og aflevere dagsrapporter. 
Kopi af dagsrapporter skal løbende fremsendes til 
bygherrens tilsyn, dog senest 3 arbejdsdage efter den 
dag, som dagsrapporten omhandler.  
 
Dagsrapporter skal indeholde oplysninger om: 
 

• dato,  
• start- og sluttidspunkt for brug af materiel,  
• identifikation og typeangivelse for materiel,  
• start- og sluttidspunkt for mandskab,  
• arbejdets art og omfang, dokumenteret via 

beskrivelse samt opmålinger og/eller fotos. 
 
Som bilag til opgørelsen skal vedlægges følgende 
dokumentation: 
 

A. Arbejdsløn: Medgåede timer dokumenteres i 
form af dagsrapporter. 

B. Materialer: Forbrug af materialer 
dokumenteres i form af opmåling, 
følgesedler, vejesedler og/eller fakturaer. 

C. Materiel: Anvendelse af materiel 
dokumenteres i form af dagsrapporter samt 
fakturaer for eventuel leje.  

D. Underentreprenører: Arbejder udført af 
underentreprenører skal dokumenteres på 
samme vis som anført under pkt. A - C, 
vedlagt kopi af fakturaer fra 
underentreprenører. 

Stk. 5. Ved formindskelse af arbejdets omfang 
skal entreprenøren godskrive bygherren de 

Ved formindskelse af arbejdets omfang med indtil 10 
% af entreprisesummen gælder stk. 1. 
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udgifter, som spares eller burde have været 
sparet, dog højst det beløb, arbejdet er opgjort til i 
entrepriseaftalen. Vedrører formindskelsen et 
arbejde, der gælder enhedspris for, jf. stk. 1, skal 
dette kun ske i det omfang, mindrearbejdet 
medfører, at entreprisesummen formindskes med 
mere end 10 %. 
Pris, tid og sikkerhed efter en ændring 
 
§ 25. Parternes eventuelle krav om forandring i 
aftalen med hensyn til pris, tid og sikkerhed som 
følge af en ændring i arbejdet eller i 
forudsætninger for dets udførelse skal snarest 
muligt fremsættes skriftligt eller på et 
byggemøde. Det samme gælder en parts krav om 
forandringer i aftalen som følge af et godkendt 
forslag fra entreprenøren eller en anvisning fra 
bygherren efter § 22 eller § 26, som parten anser 
for en ændring i arbejdet, selv om forslaget eller 
anvisningen ikke angiver at indebære en 
ændring. 

Hvis bygherren fremsætter krav om ændring af 
arbejdet, skal ændringsanmodningen fremsættes til 
entreprenøren med en kort beskrivelse af de ønskede 
ændringer.  
Hvis bygherren anmoder om en fast pris på 
ændringsarbejdet, er entreprenøren herefter forpligtet 
til at afgive et skriftligt tilbud på ændringsarbejdet. 
Tilbuddet skal indeholde en fast pris på 
ændringsarbejdet, entreprenørens eventuelle krav om 
tidsfristforlængelse, jf. AB 18 § 39, stk. 1, litra a), 
samt entreprenørens oplysning om eventuelle øvrige 
afledte konsekvenser af ændringen. Tilbuddet skal 
fremsendes til bygherren senest 10 arbejdsdage efter 
entreprenørens modtagelse af anmodning om tilbud 
på ændringen, medmindre andet aftales. 

Stk. 2. Efter forespørgsel fra en part skal den 
anden part snarest muligt skriftligt meddele, om 
denne anser et nærmere bestemt arbejde for en 
ændring, der medfører krav om forandringer i 
aftalen med hensyn til pris, tid og sikkerhed. 
Entreprenøren er ikke forpligtet til at igangsætte 
arbejdet, før bygherren har svaret. 

 

Stk. 3. Hvis en part har fremsat krav efter stk. 1 
om forandring i aftalen med hensyn til pris, tid 
eller sikkerhed, skal den anden part snarest 
muligt skriftligt meddele, om kravet accepteres, 
og hvis ikke, skal denne begrunde dette. 

 

Stk. 4. Parterne skal snarest indgå skriftlig 
tillægsaftale om en ændring efter § 23 og om 
deraf følgende forandringer i aftalen med hensyn 
til pris, tid og sikkerhed. Forhandlinger herom må 
ikke forsinke arbejdets udførelse. 

 

Stk. 5. Bygherren skal løbende registrere 
forlangte ændringer efter § 23, krav efter stk. 1, 
anmodninger og meddelelser efter stk. 2, § 22, 
stk. 3, og § 26, stk. 1 og 2. Finder entreprenøren, 
at der er fejl i bygherrens registrering, skal 
entreprenøren snarest muligt meddele bygherren 
dette.   

 

Hindringer 
 
§ 26. Hvis entreprenøren finder, at arbejdet ikke 
kan udføres i overensstemmelse med den 
indgåede aftale, skal entreprenøren snarest 

 
 
Bestemmelsen fritager ikke entreprenøren for dennes 
ansvar for selvstændigt at tilrettelægge og udføre 
arbejdet, ligesom entreprenøren er ansvarlig for alle 
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muligt meddele bygherren dette og følge dennes 
anvisninger. 

udførelsesmæssige valg, der er nødvendige for at 
følge bygherrens anvisninger. 

Stk. 2. Bestemmelsen i stk. 1 gælder tillige, hvis 
entreprenøren finder, at der opstår forhold, som 
hindrer eller vanskeliggør arbejdet eller gør det 
nærliggende, at bygherren påføres ulempe eller 
tab, herunder pådrager sig ansvar over for 
tredjemand. Hvis der ikke er tid til at indhente 
bygherrens anvisninger, skal entreprenøren – 
mod betaling og fornøden forlængelse af 
tidsfrister – bedst muligt træffe foranstaltninger for 
at undgå, at bygherren lider tab, og snarest muligt 
meddele bygherren dette. 

 

Stk. 3. Udbudsmaterialet skal indeholde 
oplysninger om foretagne undersøgelser 
vedrørende grundvands- og jordbundsforhold, 
forurening, ledninger, kabler, farlige stoffer og 
materialer samt andre hindringer. I det omfang 
udbudsmaterialet ikke indeholder fyldestgørende 
oplysninger om hindringerne, skal 
foranstaltningerne herimod og ulemperne herved 
betales som ekstraarbejder. 

 

Stk. 4. Hvis der trods gennemførelse af 
forundersøgelser som nævnt i stk. 3, der er 
rimelige eller sædvanlige under hensyntagen til 
grundens karakter, beliggenhed og tidligere 
anvendelse, viser sig uforudsete forhold, som 
medfører offentlige påbud eller forbud, der 
medfører, at arbejdets videreførelse hindres eller 
bliver urimelig byrdefuld for bygherren, kan denne 
afbestille entreprisen. Ved afbestilling skal 
bygherren betale entreprenøren erstatning for det 
tab, entreprenøren lider ved afbestillingen, bortset 
fra den fortjeneste, entreprenøren mister ved ikke 
at fuldføre arbejdet. 

 

Risikoens overgang 
 
§ 27. Entreprenøren bærer indtil afleveringen 
risikoen for skade på eller bortkomst af arbejde 
og materialer. Det samme gælder materialer, som 
bygherren har leveret, når disse er kommet i 
entreprenørens besiddelse. 

 

Stk. 2. Entreprenøren bærer dog ikke risikoen for 
skade eller bortkomst som følge af bygherrens 
forhold. Det samme gælder for følger af udefra 
kommende ekstraordinære begivenheder, som 
entreprenøren ikke har indflydelse på (force 
majeure), herunder krig, oprør, terrorhandlinger 
og usædvanlige naturbegivenheder. 

 

Stk. 3. Skader, som entreprenører forvolder på 
hinandens arbejde, materialer og materiel, er 
bygherren uvedkommende. 
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Stk. 4. Entreprenøren skal vedligeholde det 
udførte arbejde indtil afleveringen. 

 

Stk. 5. For arbejder eller dele af disse, der tages i 
brug før afleveringen, gælder reglerne i stk. 1-4 
indtil ibrugtagningen. Ved ibrugtagning kan 
bygherren gennemføre en registrering efter 
reglerne i § 63, stk. 2-4. 

Sidste punktum i stk. 5 udgår og erstattes med: 
 
Før ibrugtagning af hele eller dele af arbejdet skal 
bygherren skriftligt indkalde til en 
registreringsforretning.  
 
Ved registreringsforretningen skal der udfærdiges en 
ibrugtagningsprotokol, der beskriver omfang og 
kvalitet af det udførte arbejde, herunder eventuelle 
mangler og aftaler om afhjælpning. Ved delvis 
ibrugtagning skal omfanget af det arbejde, der 
ibrugtages fastlægges i protokollen. Protokollen 
underskrives af parterne.  
 
Hvis en part ikke giver møde ved 
registreringsforretningen, kan den gennemføres uden 
dennes medvirken, og ibrugtagningsprotokollen skal 
da snarest muligt sendes til den fraværende. 

Stk. 6. For byggearbejder og anlægsarbejder i 
tilslutning hertil, der udføres i lokaliteter, der er i 
brug under udførelsen, gælder reglerne i stk. 1-4 
om entreprenørens risiko for skade kun skade 
forårsaget af anden entreprenør, uden at det er 
en følge af bygherrens forhold. Når arbejderne er 
færdiggjort, og entreprenøren har forladt 
lokaliteten, anses arbejderne for taget i brug, jf. 
stk. 5. 

 

Stk. 7. For materialer og andet løsøre, der 
leveres til bygherren eller entreprenøren af en 
leverandør, der ikke skal udføre nogen form for 
montage, forarbejdning, tilvirkning eller anden 
arbejdsydelse på byggepladsen, gælder reglerne 
i stk. 1-4, indtil materialerne og løsøret er kommet 
i bygherrens henholdsvis entreprenørens 
besiddelse. 

 

Bygherrens tilsyn 
 
§ 28. Bygherren skal udpege et tilsyn, der 
repræsenterer bygherren over for entreprenøren 
med hensyn til arbejdets tilrettelæggelse og 
udførelse. Tilsynet kan give og modtage 
meddelelser vedrørende arbejdet, godkende eller 
kassere materialer eller arbejder, samt give 
anvisninger med hensyn til tilrettelæggelsen af de 
forskellige entreprenørers arbejde i deres 
indbyrdes forhold.   

 
 
Bygherrens organisering omfatter overordnet 
følgende nøglepersoner: 

• Bygherrens projektleder. 

• Bygherrens projekteringsleder 

• Bygherrens byggeleder/entrepriseleder 

• Bygherrens tilsyn varetages af bygherren 
assisteret af rådgiver 

Bygherrens entrepriseleder kan bemyndige andre i 
tilsynsorganisationen til at indgå aftaler om mindre 
ændringer. 
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Stk. 2. Byggeledelsen er legitimeret til på 
bygherrens vegne at forlange eller indgå aftale 
om ændring i arbejdet samt om forandring i 
aftalen med hensyn til pris, tid og sikkerhed som 
følge deraf med en merbetaling på højst 50.000 
kr. for hver ændring og en fristforlængelse på 
højst 5 arbejdsdage for hver ændring. Hvis 
bygherren ikke har udpeget en byggeledelse, er 
fagtilsynet legitimeret i samme omfang. 

Udgår. 

Stk. 3. Tilsynet skal være til stede på 
byggepladsen eller skal kunne tilkaldes. 

 

Entreprenørens repræsentant 
 
§ 29. Entreprenøren skal udpege en person, der 
repræsenterer entreprenøren over for bygherren 
og tilsynet med hensyn til arbejdets 
tilrettelæggelse og udførelse, og som kan give og 
modtage meddelelser herom. 

Medarbejdere, som er angivet ved navn i 
entrepriseaftalen, betegnes nøglemedarbejdere. 
Udskiftning af nøglemedarbejdere må ikke ske uden 
bygherrens samtykke. 
 
Hvis entreprenørens projektleder eller entrepriseleder 
udskiftes under kontraktens gennemførelse, ifalder 
der entreprenøren en bod på 25.000 kr. medmindre 
udskiftningen er nødvendiggjort af den pågældende 
medarbejders jobskifte, pensionering, fravær på 
grund af graviditetsorlov, barselsorlov, fædreorlov, 
forældreorlov, langvarig sygemelding eller dødsfald. 
 
Medarbejderne skal være kvalificerede til de i art og 
omfang hermed forbundne opgaver. Krav til 
kvalifikationer fremgår af respektive 
arbejdsbeskrivelser. 
Hvis bygherren berettiget finder, at en funktion er 
utilstrækkeligt bemandet, skal den pågældende 
funktion suppleres med fornødent kvalificeret 
personale. 

Stk. 2. Entreprenørens repræsentant skal være til 
stede på byggepladsen eller skal kunne tilkaldes. 

Entreprenørens repræsentant skal være til stede på 
byggepladsen, når der foregår aktiviteter i 
entreprisen. 

Projekteringsmøder 
 
§ 30. Bygherren skal indkalde til 
projekteringsmøder med entreprenøren, hvis 
entreprenøren skal udføre projektering. 

 
 
Bygherrens projekteringsleder indkalder til 
projekteringsmøder. 
 

Byggemøder 
 
§ 31. Bygherren skal indkalde til byggemøder 
med entreprenøren. 

 
 
Gennem hele projektforløbet fra aftaleindgåelse til 
aflevering af anlægget skal der afholdes byggemøder 
med 14 dages intervaller. 
Byggemøder afholdes på byggepladsen eller anden 
aftalt lokalitet.  
Byggemøderne kan suppleres med møder, der 
omhandler mere specifikke problemstillinger, og hvori 
deltager specialister fra entreprenør og bygherre. 

Stk. 2. På hvert byggemøde skal parterne Senest kl. 12 én arbejdsdag før byggemøderne skal 
entreprenøren skriftligt redegøre for:  
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a) gennemgå og opdatere forhold omfattet af § 
25, stk. 5, 

b) gennemgå opdateringer af arbejds- og 
tidsplaner, jf. § 14, og 

c) registrere antallet af dage, hvor arbejdet helt 
eller delvist har ligget stille (spilddage), samt 
deres årsag, og om de er indeholdt i 
spilddage indregnet i tidsplanerne. Spilddage, 
der er indregnet for en periode, men som ikke 
modsvarer faktiske spilddage i perioden 
(ubrugte spilddage), overføres ikke til senere 
perioder. 

• Arbejder udført i perioden 
• Planlagte aktiviteter de kommende 4 uger 
• Arbejdets stade i form af stadeplan, hvoraf 

fremgår arbejdets fremdrift og afvigelser fra 
arbejdsplanen. Planen skal indeholde aftalte 
ændringer af arbejdets omfang. 

• Anvendt materiel og arbejdsstyrke 
• Vejrforhold og spilddage 
• Ændringer iht. AB § 25 stk. 5 (input til 

bygherrens registreringer) 
• Økonomioversigt 
• Kvalitetsstyring (plan og status for opfølgning 

på kontrolplaner) 

Entreprenøren skal på hvert byggemøde redegøre for 
og bekræfte, at betingelserne for overholdelse af de i 
arbejdsklausulen, se ad § 4, stk. 6, nævnte krav 
vedrørende sikring af lønarbejderes vilkår er opfyldt 
for såvel egne som underentreprenørers 
lønarbejdere. 
Dagsorden for byggemøder fremgår af bygherrens 
paradigme, der findes på www.vejdirektoratet.dk > 
Værktøjer > Kvalitetsledelsessystemet > Indkøb: 
Entreprisestyring > Entreprisestyring Anlæg > Møder i 
Anlægsfasen. 
Ved afvigelser fra arbejdsplanen skal entreprenøren 
på byggemødet redegøre for tiltag til at imødegå 
forsinkelser. 

Stk. 3. Ændringer i byggeledelsens eller 
fagtilsynets fuldmagt, jf. § 28, skal meddeles på 
det førstkommende byggemøde. Det samme 
gælder eventuel fuldmagt for entreprenørens 
repræsentant. 

 

Fælles regler om projekterings- og 
byggemøder 
 
§ 32. Parterne skal selv eller ved en 
repræsentant deltage i møderne. 

 

Stk. 2. Bygherren leder møderne og udarbejder 
mødereferater, der snarest muligt sendes til 
entreprenøren. Entreprenøren har ret til at få 
indført indsigelser og krav i referatet. 
Bemærkninger til referatet skal snarest muligt 
sendes til bygherren og skal gengives i referatet 
for det følgende møde. 

Mødereferater fremsendes normalt senest 5 
arbejdsdage efter mødets afholdelse. 
Mødereferatet betragtes som godkendt, hvis 
indsigelse ikke er gjort på det efterfølgende møde.  
Afhængigt af udsendelsestidspunktet for 
mødereferatet samt mødehyppigheden kan der dog 
træffes anden aftale om indsigelsesfrist. 

Stk. 3. Parterne kan på møderne med bindende 
virkning give og modtage meddelelser. 
Meddelelser skal gengives i referatet. 

 

Samarbejds- og loyalitetspligt 
 
§ 33. Parterne skal i øvrigt samarbejde loyalt, 
således at fejl, forsinkelser og fordyrelser undgås. 

Alle involverede skal iagttage tavshed med hensyn til 
oplysninger vedrørende bygherrens eller andres 
forhold, som de får kendskab til i forbindelse med 
opfyldelsen af denne kontrakt. 
 

http://www.vejdirektoratet.dk/
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Det samme gælder for entreprenøren i forhold til 
andre entreprenører og tilsynet. 

Entreprenøren må benytte bygherren som reference, 
men må ikke uden bygherrens forudgående, skriftlige 
tilladelse udsende offentlig meddelelse om kontrakten 
eller offentliggøre noget om kontraktens indhold. 
 
Enhver publikation, udstilling eller oplysning til 
offentligheden vedrørende projektet – f.eks. gennem 
presse, fagpresse, radio, TV, internet eller sociale 
medier – skal ske gennem bygherren eller efter 
forudgående skriftlig aftale med bygherren. 

D. Betaling  

Pris og indeksregulering 
 
§ 34. Entreprisesummen er fast pris for den del af 
arbejdet, der udføres inden 12 måneder fra 
tilbudsdagen (fastprisperioden). 

 

Stk. 2. For den del af arbejdet, der udføres efter 
12 måneder fra tilbudsdagen, reguleres prisen 
efter det bygge- eller anlægsomkostningsindeks, 
der er aftalt, eller som – i mangel af aftale – må 
anses for relevant for arbejdet. 
Indeksreguleringen opgøres efter ændringen i 
indekset fra 6 måneder efter tilbudsdagen til 
udførelsestidspunktet, der anses for at være 
midten af den periode, hvori de berørte arbejder 
er udført, idet indekset på de nævnte tidspunkter 
om nødvendigt beregnes ved lineær interpolation. 

Prisreguleringen foretages på grundlag af Danmarks 
Statistiks omkostningsindeks for anlæg, medmindre 
andet er angivet. Danmarks Statistik beregner 
indekset pr. den 15. i kvartalets sidste måned 
(eksempelvis 15. marts), og det pågældende indeks 
er gældende for denne måned (marts). For 1. og 2. 
måned i et kvartal (f.eks. januar og februar) 
interpoleres retlinet med afrunding til én decimal. 
 
Reguleringsbeløbet beregnes som regningsbeløbet 
(eksklusive moms) multipliceret med (I2 – I1), I1, idet I1 
angiver indeks 6 måneder efter tilbudsdagen, og I2 
angiver indeks midt i den aktuelle måned.  
 
Der vil månedsvis kunne ydes/fradrages aconto 
prisregulering svarende til det seneste kvartalsindeks. 
 
Når prisreguleringen iværksættes, er entreprenøren 
forpligtet til at foretage opgørelse over samtlige 
kontraktmæssigt udførte arbejder på tidspunktet for 
udløbet af fastprisperioden. På grundlag af denne 
opgørelse udregnes prisreguleringen for den første 
måned efter udløb af fastprisperioden.  

 Til regulering af entreprisens hovedposter m.v. 
anvendes indeks som anført i tilbudslisten. 
 
Der er anvendt følgende forkortelser: 
 
V – Anlæg af veje 
A – Asfaltarbejder 
B – Betonkonstruktioner 
S – (Stål- og) Jernkonstruktioner 
J – Jordarbejder 
E – Byggeomkostningsindeks for boliger, delindeks 
for el-arbejder] 
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Til regulering af entreprisens hovedposter m.v. 
anvendes følgende indeks: 
 

• Alle poster  Anlæg af veje 
• Belægningsarbejder:  Asfaltarbejder 
• Udstyr:                        Jernkonstruktioner 
• Broer og tunneler:       Betonkonstruktioner 
• El-arbejde                    Byggeomkostnings-

indeks for boliger, delindeks for el-arbejder 
• Øvrige hovedposter:   Jordarbejder mv. 

 
Stk. 3. Reguleringen skal ske i forbindelse med 
betalingen for den del af arbejdet, der berøres af 
reguleringen, og på grundlag af en dokumenteret 
opgørelse fra entreprenøren. 

 

Ekstraordinære reguleringer 
 
§ 35. Prisen reguleres, hvis et statsligt indgreb, 
der er gennemført efter tilbuddets afgivelse, har 
ført til væsentlig mer- eller mindreudgift og ikke er 
dækket af anden regulering. Reguleringen sker i 
henhold til meddelelse fra en statslig styrelse. 

 

Stk. 2. Der ydes endvidere entreprenøren 
godtgørelse for ekstraordinær prisstigning på 
materiale, som i færdig form eller på sædvanlig 
måde indgår i arbejdet, eller på brændstof, der 
direkte benyttes til arbejdet, medmindre den 
godtgøres efter stk. 1. 

 

Stk. 3. Prisstigningen efter stk. 2 skal  
 
a) være indtrådt efter tilbudsdagen, og inden 

aftalt indeksregulering er trådt i kraft, 
b) være generelt forekommende, og 
c) fremgå af officielt prismateriale eller kunne 

dokumenteres på anden måde. 

 

Stk. 4. Godtgørelse efter stk. 2 omfatter den 
prisstigning, der overstiger 10 % af prisen på det 
pågældende materiale eller brændstof på 
tilbudsdagen. Til denne procentsats lægges 0,5 
procentpoint for hver hele måned, der er forløbet 
mellem tilbudsdagen og indkøbstidspunktet. 
Prisstigning, der indtræder efter det tidspunkt, 
hvor materialet eller brændstoffet er indkøbt, kan 
ikke medregnes. 

 

Stk. 5. Det er en betingelse for at kunne opnå 
godtgørelse efter stk. 2, at summen af de 
beregnede reguleringsbeløb udgør mindst 0,5 % 
af entreprisesummen. 

 

Stk. 6. Hvis entreprenøren skal yde sin 
underentreprenør godtgørelse efter reglerne i stk. 
2-5, skal tilsvarende godtgørelse ydes 

Underentreprenørens entreprisesum er grundlag for 
beregningen. Det er en betingelse, at der er tale om 
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entreprenøren af bygherren, uanset reglen i stk. 
5. 

et egentligt underentrepriseforhold og ikke blot om et 
leveranceforhold. 
 
For at kunne opnå godtgørelse efter denne 
bestemmelse skal entreprenøren fremsende følgende 
dokumentation til bygherren: 
  

• Kopi af entrepriseaftale med 
underentreprenør,  

• dokumentation for, at underentreprenørens 
krav om godtgørelse opfylder betingelserne i 
stk. 2-5, og  

• kopi af afregning med underentreprenør. 
Stk. 7. Reguleringen efter stk. 2-6 sker i 
forbindelse med betalingen for den del af 
arbejdet, der berøres af reguleringen, og på 
grundlag af en dokumenteret opgørelse fra 
entreprenøren. 

 

Betaling og tilbagehold 
 
§ 36. Efter skriftlig anmodning til bygherren har 
entreprenøren to gange hver måned ret til 
betaling for kontraktmæssige arbejder og 
materialer, der er henholdsvis ydet og leveret på 
byggepladsen 

Der skal som minimum udarbejdes aconto-
begæringer månedsvis, og de skal opgøres, så de 
følger kalendermåneden. 
 
Klarmeldinger 
 
Ingen udbetaling kan finde sted, uden at der for det 
omhandlede arbejde eller delarbejde foreligger en 
godkendt klarmelding. Dette gælder både for 
kontraktarbejder og for ekstraarbejder. 
 
Klarmeldinger skal inddateres i takt med arbejdets 
udførelse.  
 
Hvis dette overholdes, kan aconto-begæringer 
forventes godkendt af bygherren senest 5 
arbejdsdage efter, at aconto-begæringen er 
modtaget. 
 
Entrepriseafregningssystem 
 
Aconto-begæringer skal udformes ved hjælp af 
bygherrens entrepriseafregningssystem. Systemet 
administreres af bygherren. 
 
Entreprenøren skal anvende 
entrepriseafregningssystemet uden udgift for 
bygherren.  
 
Ved ekstraarbejder skal entreprenøren inddatere sit 
tilbud med tilhørende dokumentation.  
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Bygherren afholder kursusafgift til entreprenørens 
deltagelse i et ½-dagskursus i anvendelse af 
entrepriseafregningssystemet. 
 
Bygherren afregner entreprisen som 
selvfakturerende. Betaling vil ske automatisk efter 
godkendelsesprocedure i 
entrepriseafregningssystemet på et af entreprenøren 
opgivet kontonummer, og der vil blive fremsendt et 
afregningsbilag til en af entreprenøren opgivet 
mailadresse. 
  
Bygherren modtager kun elektroniske fakturaer. For 
generel information om, hvorledes entreprenøren skal 
forholde sig i relation til elektronisk fakturering, 
henvises til www.vejdirektoratet.dk, hvor der nederst 
er angivet Vejdirektoratets EAN-nummer. Ved klik på 
EAN-nummeret er der under Fakturering givet en 
vejledning for Vejdirektoratets leverandører. 
 
Betalingen sker ved indsættelse på en af 
entreprenøren opgivet konto. 

Stk. 2. Entreprenøren kan – efter samme regler 
som anført i stk. 1 – tillige kræve betaling for 
materialer mv., som er købt af entreprenøren og 
ikke er leveret på byggepladsen. Hvis bygherren 
kræver det, skal entreprenøren stille sikkerhed for 
kontraktmæssig levering, jf. § 9. 
Sikkerhedsstillelsens størrelse skal svare til den 
krævede betaling – med moms – for de ikke-
leverede materialer. 

For materialer eller delleverancer, som ikke er leveret 
på byggepladsen, kan acontobetaling ydes mod 
særlig sikkerhedsstillelse.  
 
Til sikkerhedsstillelsen skal standardformular for 
garanti for forudbetaling af leverancer i medfør af AB 
18 § 36, stk. 2 anvendes, se Byggeriets aftalevilkår - 
AB-systemet, Standardgarantitekster: 
 
Publikationsliste (bpst.dk) 

Stk. 3. Det kan aftales, at betaling skal ske efter 
en betalingsplan i stedet for betaling efter stk. 1. 
Betalingsplanen skal følge den aftalte 
hovedtidsplan og fastsætte, til hvilke tidspunkter 
eller ved hvilke stadier entreprisesummen eller 
bestemte dele deraf skal betales. Entreprenøren 
har efter anmodning ret til betaling til de aftalte 
tidspunkter mv., forudsat at det arbejde, 
betalingen angår, er præsteret. 

 

Stk. 4. Hvis betalingstidspunktet for et 
ekstraarbejde ikke er aftalt, kan entreprenøren 
kræve betaling efter reglen i stk. 1. Betaling skal 
kræves inden rimelig tid efter, at ekstraarbejderne 
er udført, medmindre særlige forhold gør, at det 
ikke er muligt at afregne dem. 

 

Stk. 5. Efter afleveringen sender entreprenøren 
en endelig og fuldstændig slutopgørelse til 
bygherren, herunder over tilgodehavender for alle 
ekstraarbejder. Efter at bygherren har modtaget 
slutopgørelsen, kan entreprenøren ikke 

Entreprenøren skal vedlægge slutopgørelsen 
dokumentation for ændringsarbejder i form af kopi af 
indgåede tillægsaftaler, jf. § 25, stk. 4.  
 

https://bpst.dk/da/Byggeri/Lister/Publikationsliste?theme=Standardgarantitekster&type=Aftale
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fremkomme med yderligere krav – bortset fra 
sådanne, der er taget konkret forbehold om i 
slutopgørelsen. 

Ved enhedsprissat merarbejde, jf. § 24, stk. 2, skal 
desuden vedlægges en opgørelse af mængder.  
Ved regningsarbejde skal desuden vedlægges en 
opgørelse iht. § 24, stk. 3 og 4. 

Stk. 6. Slutopgørelsen skal sendes til bygherren 
senest 25 arbejdsdage efter afleveringen. Ved 
hovedentrepriser er fristen dog 35 arbejdsdage, 
og ved anlægsarbejder, der ikke udføres i 
tilslutning til byggearbejder, er fristen 60 
arbejdsdage. 

Fristen på 60 arbejdsdage er gældende for 
entreprisen. 

Stk. 7. Hvis slutopgørelsen ikke er kommet frem 
til bygherren inden fristen i stk. 6, kan denne 
skriftligt kræve opgørelsen sendt inden 10 
arbejdsdage. Sendes opgørelsen herefter ikke til 
bygherren inden denne frist, fortaber 
entreprenøren krav på vederlag for 
ekstraarbejder, der udføres som 
regningsarbejder, samt for løn- og prisstigninger. 

 

Stk. 8. Finder bygherren, at et krævet beløb ikke 
er forfaldent, skal bygherren straks skriftligt give 
entreprenøren begrundet meddelelse herom. 

 

Stk. 9. Hvis parterne er uenige om en opgørelse, 
skal bygherren betale den del af beløbet, som 
bygherren ikke bestrider at skylde. 

 

Stk. 10. Bygherren kan tilbageholde et rimeligt 
beløb til sikkerhed for afhjælpning af mangler, der 
er påtalt ved afleveringen, jf. § 48. Beløbet skal 
betales til entreprenøren snarest muligt, når 
manglerne er afhjulpet. 

Bygherren tilbageholder i betalingerne ved 
entreprisens afslutning et beløb på 2 % af 
entreprisesummen, der først forfalder til udbetaling, 
når al dokumentation for det udførte anlæg er 
afleveret til bygherren og godkendt.  
 
Bygherren skal senest 15 arbejdsdage efter 
modtagelse af dokumentationen meddele sin 
afgørelse om dokumentationens godkendelse. 

Forfaldstid, betalingsfrist og forrentning 
 
§ 37. Entreprenørens krav efter § 36 forfalder til 
betaling ved bygherrens modtagelse af 
anmodning om betaling og skal betales senest 15 
arbejdsdage efter modtagelsen. 

 
 
Udbetaling sker senest 15 arbejdsdage efter den dag, 
hvor den aktuelle lukkede acontobegæring er 
accepteret af entreprenørens debitorbogholder i 
entrepriseafregningssystemet. 
 
Betaling er sket, når bygherren har overført beløbet 
fra egen konto. 

Stk. 2. Entreprenørens tilgodehavende forrentes 
fra forfaldsdagen med rentelovens rentesats. 
Fristen i stk. 1 er løbedage. 

Hvis bygherren måtte få et tilgodehavende, forrentes 
dette efter tilsvarende regler. 

Entreprenørens ret til at standse arbejdet 
 
§ 38. Hvis bygherren ikke har betalt et forfaldent 
beløb ved betalingsfristens udløb, kan 
entreprenøren standse arbejdet efter skriftligt 
varsel på 3 arbejdsdage, dog er varslet 5 

 



Side 44 af 72   Entreprise: AV-UDB-2023-16-HN SB-AV-2023-16-HN 

  

Almindelige betingelser for arbejder og 
leverancer i bygge- og anlægsvirksomhed (AB 
18) 

Særlige betingelser for arbejder og leverancer i 
bygge- og anlægsvirksomhed (SB) 

arbejdsdage, hvis bygherren er en offentlig 
bygherre eller en almen boligorganisation. 
Stk. 2. Entreprenøren kan endvidere straks 
standse arbejdet, hvis bygherren erklæres 
konkurs eller tages under 
rekonstruktionsbehandling, eller hvis bygherrens 
økonomiske forhold i øvrigt viser sig at være 
sådanne, at denne må antages at være ude af 
stand til at opfylde entrepriseaftalen. Det er en 
betingelse, at bygherren ikke har stillet 
betryggende sikkerhed for opfyldelsen af den 
resterende del af aftalen. Hvis bygherren straks 
stiller sådan sikkerhed, skal entreprenøren 
genoptage arbejdet. 

 

Stk. 3. Hvis entreprenøren kan standse arbejdet 
efter stk. 2, kan entreprenøren forlange, at 
bygherren straks stiller betryggende sikkerhed for 
opfyldelsen af den resterende del af aftalen.   

 

E. Tidsfristforlængelse og forsinkelse  

Entreprenørens ret til tidsfristforlængelse 
 
§ 39. Entreprenøren har ret til forlængelse af 
tidsfrister, når arbejdets udførelse forsinkes som 
følge af: 
 
a) ændringer i arbejdet, som kræves af 

bygherren, jf. § 23, 
b) bygherrens forhold eller anden entreprenørs 

forsinkelse, 
c) krig, usædvanlige naturbegivenheder, brand, 

strejke, lockout, blokade, hærværk eller 
tilsvarende forhold, der opstår uden 
entreprenørens skyld, og som entreprenøren 
ikke er herre over, 

d) nedbør, lav temperatur, stærk vind eller andet 
vejrlig, som forhindrer eller forsinker arbejdet, 
når sådant vejrlig forekommer i væsentligt 
større omfang, end det er sædvanligt for den 
pågældende årstid og egn, 

e) offentlige påbud eller forbud, som ikke 
skyldes entreprenørens forhold. 

 
 
Forhold påberåbt i henhold til stk. 1 berettiger kun til 
tidsfristforlængelse i det omfang, de i tidsmæssig 
henseende har forsinkende indflydelse på kritiske 
aktiviteter i arbejdsplanen. 
 
Spilddage skal samme dag indmeldes til bygherrens 
tilsyn. Af indmeldingen skal fremgå: 
 

• Årsagen, ad pkt. a), b), c), d) eller e). 
• Om stilstanden i arbejdet er på kritisk vej. 
• Ved delvis stilstand skal det fremgå, hvilke 

aktiviteter der står stille.  
 
En spilddag kan registreres som 0,5 eller 1 dag. 
Indmeldte spilddage opgøres ved hvert byggemøde. 
 
Ad pkt. d) 
 
En spilddag som følge af vejrlig defineres som en 
arbejdsdag, hvor  
 

• en aktivitet, som skulle finde sted i henhold til 
arbejdsplanen, ikke kan udføres som følge af 
vejrliget (nedbør, temperatur, vind m.m.), og 

• den aktivitet, der er belastet af vejrliget, ligger 
på kritisk vej i arbejdsplanen. 

 
Hvis aktiviteten ligger på kritisk vej, og den ikke kan 
udføres som følge af én eller flere af nedenstående 
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vejrforhold, vil vejrliget altid kunne anerkendes som 
årsag til en spilddag: 
 
Vind:  
 

• Vindhastighed større end eller lig med 12,5 
m/sek. (gennemsnit over en periode på 10 
minutter) 
 

Nedbør: 
• Større end eller lig med 10 mm/døgn (100 

mm sne svarer til 10 mm nedbør) 
 

Temperatur: 
• Lavere temperatur end -5 oC kl. 09.00 

 
Til dokumentation for vejrlig skal entreprenøren 
opsætte målestation på arbejdspladsen, som 
registrerer temperatur, vind og nedbør. Alternativt kan 
anvendes den nærmeste permanente målestation, 
ejet af Danmarks Meteorologiske Institut (DMI), 
Vejdirektoratet eller andre. 
 
Antallet af sædvanlige spilddage på arbejdsdage 
forudsættes at være som anført i det efterfølgende: 
 
I entreprenørens arbejdsplan skal for 
afvandingsarbejder (kloak- og afvandingsarbejde 
samt arbejder af lignende art, hvor opgravede jord 
gentilfyldes eller nødvendige udskiftninger foretages) 
indregnes følgende antal spilddage som følge af 
vejrlig: 
 

Jan. Feb. Mar. Apr. Maj Jun. 
8 7 5 3 3 3 
Juli Aug. Sept. Okt. Nov. Dec. 
3 3 3 3 5 5 

 
I entreprenørens arbejdsplan skal for jordarbejder 
(jordarbejder med kvalitetskrav til indbygningen samt 
ved bundsikringslag og andre arbejder, der udføres 
direkte på planum) indregnes følgende antal 
spilddage som følge af vejrlig: 
 

Jan. Feb. Mar. Apr. Maj Jun. 
*) *) 19 6 5 5 
Juli Aug. Sept. Okt. Nov. Dec. 
5 7 7 7 18 *) 

*) Alle dage i måneden. 
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I entreprenørens arbejdsplan skal for bygværker 
indregnes følgende antal spilddage som følge af 
vejrlig: 
 

Jan. Feb. Mar. Apr. Maj Jun. 
6 6 5 3 2 1 
Juli Aug. Sept. Okt. Nov. Dec. 
2 4 4 4 5 5 

 
I entreprenørens arbejdsplan skal for fugtisolering 
uden brug af telt (grunding og fugtisolering af 
bygværker) indregnes følgende antal spilddage som 
følge af vejrlig: 
 

Jan. Feb. Mar. Apr. Maj Jun. 
*) *) *) *) 10 6 
Juli Aug. Sept. Okt. Nov. Dec. 
6 8 10 *) *) *) 

*) Alle dage i måneden. 
 
I entreprenørens arbejdsplan skal for vejarbejder 
(ubundne bærelag og bundne bærelag samt 
brolæggerarbejde, som ikke kommer i direkte 
berøring med planum) indregnes følgende antal 
spilddage som følge af vejrlig: 
 

Jan. Feb. Mar. Apr. Maj Jun. 
*) *) 18 4 3 3 
Juli Aug. Sept. Okt. Nov. Dec. 
3 3 3 3 6 12 

*) Alle dage i måneden.  
 
I entreprenørens arbejdsplan skal for vejudstyr og 
installationsarbejder (montering af autoværn og 
støjskærme, belysning, tavler, trafikledelsessystemer 
samt arbejder af lignende art) indregnes følgende 
antal spilddage som følge af vejrlig: 
 

Jan. Feb. Mar. Apr. Maj Jun. 
8 8 8 6 5 5 
Juli Aug. Sept. Okt. Nov. Dec. 
5 5 5 6 6 7 

 
Ad e) 
 
Arbejdstilsynets påbud opfattes ikke som offentligt 
påbud. 

Stk. 2. Entreprenøren skal søge forsinkelsen 
undgået eller begrænset ved sådanne 
dispositioner, som med rimelighed kan kræves. 

 

Stk. 3. Hvis entreprenøren indser, at der vil 
indtræde forsinkelse, skal entreprenøren snarest 
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muligt give skriftlig meddelelse til bygherren om 
det. 
Stk. 4. Anser entreprenøren sig berettiget til 
forlængelse af en frist, skal entreprenøren 
snarest muligt give bygherren skriftlig meddelelse 
om den krævede tidsfristforlængelse og årsagen 
dertil. Bygherren skal svare i overensstemmelse 
med § 25, stk. 3. 

 

Entreprenørens hæftelse ved forsinkelse  
 
§ 40. Forsinkelse, som ikke giver entreprenøren 
ret til tidsfristforlængelse, er ansvarspådragende. 

 

Stk. 2. Hvis der er fastsat dagbod eller andre 
særlige sanktionsbestemmelser, kan 
erstatningskrav for forsinkelse ikke rejses 
herudover. 

 

Stk. 3. Skal dagbod beregnes som en brøkdel af 
entreprisesummen pr. dag, entreprenøren er 
forsinket, beregnes den af entreprisesummen 
uden moms pr. påbegyndt arbejdsdag. Dagbod 
beregnes for tiden, indtil entreprenøren har 
færdiggjort arbejdet og har færdigmeldt det, og 
forfalder til betaling på færdiggørelsestidspunktet 
ifølge entreprenørens færdigmelding. 

Boden tilbageholdes i betalingen (fratrukket inden 
momsberegningen) eller kræves udbetalt fra 
sikkerhedsstillelsen. 

Stk. 4. Overskridelse af en frist udløser alene 
krav på dagbod,  
 
a) hvis fristen og dagboden klart fremgår af 

aftalen,  
b) hvis der løbende er foretaget notering af 

overskridelsen af fristen, således som den 
måtte være ændret ved en fristforlængelse, 
og 

c) hvis bygherren i rimelig tid efter, at bygherren 
er blevet bekendt med, at fristen vil blive 
overskredet, har meddelt, at bygherren vil 
kræve dagbod og fra hvilket tidspunkt. 

 

Stk. 5. Dagbod for overskridelse af en anden frist 
end afleveringsfristen (mellemfrist) kan kun 
kræves, hvis fristen er fastsat for at sikre 
færdiggørelse af en aktivitet, der er afgørende for 
byggeprocessen eller andre væsentlige forhold. 

 

Stk. 6. Er der ikke fastsat dagbod eller andre 
særlige sanktionsbestemmelser, opgøres 
bygherrens tab efter dansk rets almindelige 
regler. 

 

Forcering 
 
§ 41. Entreprenøren kan kræve betaling for 
forcering,  
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a) hvis entreprenøren har udført forceringen i 
henhold til en aftale med bygherren, eller 

b) hvis bygherren med urette gør gældende, at 
entreprenøren er i ansvarspådragende 
forsinkelse, og entreprenøren udfører 
forceringen for at sikre sig imod dette. 

Stk. 2. Anser entreprenøren sig for berettiget til 
betaling for forcering efter stk. 1, litra b, skal 
entreprenøren – inden denne begynder 
forceringen – skriftligt meddele bygherren dette. 
Entreprenørens krav på betaling som følge af 
forceringen skal nedsættes, hvis det må anses for 
urimeligt. 

 

Bygherrens ret til tidsfristforlængelse 
 
§ 42. Bygherren har ret til forlængelse af 
tidsfrister, når arbejdet forsinkes som følge af  
 
a) ændringer i arbejdet, som kræves af 

bygherren, jf. § 23, 
b) krig, usædvanlige naturbegivenheder, brand, 

strejke, lockout, blokade, hærværk eller 
tilsvarende forhold, der opstår uden 
bygherrens eller anden entreprenørs skyld, 
og som bygherren eller anden entreprenør 
ikke er herre over,  

c) nedbør, lav temperatur, stærk vind eller andet 
vejrlig, som forhindrer eller forsinker arbejdet, 
herunder anden entreprenørs arbejde, når 
sådant vejrlig forekommer i væsentligt større 
omfang, end det er sædvanligt for den 
pågældende årstid og egn, eller 

d) offentlige påbud eller forbud, som ikke 
skyldes bygherrens eller anden entreprenørs 
egne forhold. 

 

Stk. 2. Bygherren skal søge forsinkelsen undgået 
eller begrænset ved sådanne dispositioner, som 
med rimelighed kan kræves. 

 

Stk. 3. Hvis bygherren indser, at der vil indtræde 
forsinkelse, skal bygherren snarest muligt give 
skriftlig meddelelse til entreprenøren om det. 

 

Stk. 4. Anser bygherren sig berettiget til 
forlængelse af en frist, skal bygherren snarest 
muligt give entreprenøren skriftlig meddelelse om 
den krævede tidsfristforlængelse og årsagen 
dertil. Entreprenøren skal svare i 
overensstemmelse med § 25, stk. 3. 

 

Bygherrens hæftelse ved forsinkelse 
 
§ 43. Hvis forsinkelsen skyldes 
 

 
 
Eventuelt krav om erstatning i forbindelse med 
forsinkelse skal entreprenøren fremsætte skriftligt 
samtidigt med den i § 39, stk. 4, omtalte påberåbelse 
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a) bygherrens forhold, og bygherren har udvist 
fejl eller forsømmelse, eller 

b) anden entreprenørs ansvarspådragende 
forsinkelse, jf. § 40, stk. 1, eller anden 
aftaleparts ansvarspådragende forsinkelse,  

 
skal bygherren betale entreprenøren erstatning 
for det lidte tab. 

af ret til tidsfristforlængelse, og erstatningsbeløbets 
størrelse skal meddeles bygherren snarest muligt. 

Stk. 2. Hvis forsinkelsen skyldes 
 
a) bygherrens forhold, uden at bygherren har 

udvist fejl eller forsømmelse, og uden at 
forholdet er omfattet af stk. 3, 

b) anden entreprenørs forsinkelse, uden at 
forholdet er omfattet af stk. 1 eller 3, 

c) ændringer i arbejdet, som kræves af 
bygherren, jf. § 23, eller 

d) offentlige påbud eller forbud, som ikke 
skyldes bygherrens eller anden entreprenørs 
forhold, 

 
skal bygherren betale entreprenøren erstatning 
for det tab, entreprenøren lider ved forsinkelsen, 
bortset fra den fortjeneste, entreprenøren mister 
ved ikke at kunne udføre andre arbejder i 
forsinkelsesperioden, og lignende videregående 
tab. 

Eventuelt krav om erstatning i forbindelse med 
forsinkelse skal entreprenøren fremsætte skriftligt 
samtidig med den i § 39, stk. 4, omtalte påberåbelse 
af ret til tidsfristforlængelse, og erstatningsbeløbets 
størrelse skal meddeles bygherren snarest muligt. 

Stk. 3. Hvis forsinkelsen skyldes 
 
a) krig, usædvanlige naturbegivenheder, brand, 

strejke, lockout, blokade, hærværk eller 
tilsvarende forhold, der opstår uden 
bygherrens eller anden entreprenørs skyld, 
og som bygherren eller anden entreprenør 
ikke er herre over, eller 

b) nedbør, lav temperatur, stærk vind eller andet 
vejrlig, som forhindrer eller forsinker 
entreprenørens eller anden entreprenørs 
arbejde, når sådant vejrlig forekommer i 
væsentligt større omfang, end det er 
sædvanligt for den pågældende årstid og 
egn,  

 
har entreprenøren ikke ret til erstatning. 

 

F. Aflevering  

Førgennemgang 
 
§ 44. Bygherren skal skriftligt og med rimeligt 
varsel indkalde til en gennemgang af arbejdet i 
rimelig tid inden den aftalte aflevering 
(førgennemgang) samlet eller opdelt i sektioner 
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eller entrepriser. Hvis bygherren ikke gør det, kan 
entreprenøren indkalde til førgennemgangen. 
Stk. 2. Ved førgennemgangen udfærdiger 
bygherren en protokol med angivelse af de 
påpegede forhold og entreprenørens eventuelle 
bemærkninger. 

 

Stk. 3. Den omstændighed, at bygherren ikke har 
påpeget et forhold ved førgennemgangen, 
afskærer ikke bygherren fra senere at påtale det 
som en mangel. 

 

Stk. 4. Hvis entreprenøren ikke har givet møde 
ved førgennemgangen, kan den gennemføres 
uden entreprenørens medvirken. Bygherren skal 
da snarest muligt sende protokollen til 
entreprenøren. 

 

Afleveringsforretning 
 
§ 45. Umiddelbart inden arbejdets færdiggørelse 
skal entreprenøren give bygherren skriftlig 
meddelelse om tidspunktet for færdiggørelsen 
(færdigmelding). Bygherren indkalder derefter 
entreprenøren til en afleveringsforretning, der 
skal finde sted senest 10 arbejdsdage efter det 
angivne tidspunkt, jf. dog stk. 5. Bestemmelserne 
i 1. og 2. pkt. gælder tillige for arbejde, der efter 
aftale med bygherren er udskudt til senere 
aflevering. 

Entreprisen skal afleveres i sin helhed. 
 
Delaflevering kan accepteres ved permanent 
ibrugtagning af kørebane eller kørespor. 
 
For de arealer og private fællesveje, som har været 
berørt af entreprenørens arbejder i forbindelse med 
entreprisens gennemførelse, og som ikke er stillet til 
rådighed af bygherren, skal entreprenøren, forinden 
aflevering finder sted, fremskaffe en underskrevet 
tilfredshedserklæring fra berørte lodsejere. 
 
I erklæringen bekræftes, at lodsejerne ikke har noget 
krav på entreprenøren eller bygherren i anledning af 
entreprisen. 

Stk. 2. Arbejdet anses for afleveret til bygherren, 
når afleveringsforretning har fundet sted, 
medmindre der ved denne er påvist væsentlige 
mangler, herunder forhold, der hindrer 
ibrugtagning i væsentligt omfang. Er dette 
tilfældet, afholdes ny afleveringsforretning, når 
entreprenøren har givet bygherren skriftlig 
meddelelse om, at manglerne er afhjulpet, jf. stk. 
1. 

Et stort antal mangler kan tilsammen statuere 
væsentlighed. 

Stk. 3. Indkalder bygherren ikke som anført i stk. 
1 til afleveringsforretning, anses arbejdet for 
afleveret 10 arbejdsdage efter det angivne 
tidspunkt for færdiggørelse. Tilsvarende gælder 
for ny afleveringsforretning som nævnt i stk. 2, 2. 
pkt. 

 

Stk. 4. Omfatter arbejdet flere entrepriser, skal 
samtlige entrepriser være færdiggjort, før 
bygherren skal indkalde til afleveringsforretning. 
Det kan dog være aftalt eller fremgå af 
omstændighederne, at entrepriser eller dele af 
disse skal afleveres på forskellige tidspunkter, 

Stk. 4 udgår, idet bestemmelsen ikke er relevant for 
anlægsprojekter. 
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eller at byggeafsnit afleveres hver for sig 
(etapevis aflevering). 
Stk. 5. Ved anlægsarbejder, der ikke udføres i 
tilslutning til byggearbejder, afleveres de enkelte 
entrepriser særskilt, medmindre andet er aftalt 
eller fremgår af omstændighederne. 

 

Afleveringsprotokol 
 
§ 46. Ved afleveringsforretningen udfærdiger 
bygherren en afleveringsprotokol. I protokollen 
anføres de mangler og eventuelle andre forhold, 
bygherren har påpeget, samt entreprenørens 
bemærkninger. Aftaler om afhjælpning, herunder 
måde og frist samt tidspunkt for gennemgang af 
afhjælpning, jf. § 48, stk. 2, skal tilføres 
protokollen. Parternes stillingtagen til, om 
arbejdet er afleveret, skal fremgå af protokollen. 
Protokollen skal underskrives af bygherren og 
entreprenøren. 

 

Stk. 2. Hvis en part ikke har givet møde ved 
afleveringsforretningen, kan den gennemføres 
uden dennes medvirken. Den mødende part skal 
da snarest muligt sende protokollen til den 
fraværende. 

 

G. Mangler  

Mangelbegreb 
 
§ 47. Er arbejdet ikke udført i overensstemmelse 
med § 12, stk. 1 og 2, foreligger der en mangel. 

 

Stk. 2. Hvis materialer ikke er i 
overensstemmelse med kravene i § 12, stk. 1 og 
2, foreligger der en mangel. Det gælder dog ikke, 
 
a) når entreprenøren i tilfælde af frit 

materialevalg godtgør, at kontraktmæssigt 
materiale ikke findes eller ikke kan skaffes på 
grund af krig, indførselsforbud eller lignende, 
eller 

b) når bygherren har krævet anvendelse af et 
bestemt eller tilsvarende materiale, og 
entreprenøren godtgør, at muligheden for at 
fremskaffe dette i kontraktmæssig stand må 
anses for udelukket ved forhold, som 
entreprenøren ikke burde have taget i 
betragtning ved aftalens indgåelse. 

 
I disse tilfælde skal entreprenøren snarest muligt 
give meddelelse til bygherren om hindringerne, jf. 
§ 26. 
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Stk. 3. Hvis materialet ikke er egnet til det formål, 
det er anvendt til, foreligger der dog ikke en 
mangel, 
  
a) når entreprenøren i tilfælde af frit 

materialevalg godtgør, at materialet efter 
byggetidens viden blev anset som egnet, 
eller 

b) når bygherren har krævet anvendelse af et 
bestemt eller tilsvarende materiale, og 
entreprenøren har anvendt det foreskrevne 
materiale. 

 

Stk. 4. Arbejdet skal i alle tilfælde have de 
egenskaber, som er tilsikret ifølge aftalen. 

 

Stk. 5. Hvis nogle materialer skal leveres med en 
garanti med forpligtelser, der rækker videre end 
den almindelige mangelhæftelse efter disse 
almindelige betingelser, er entreprenøren alene 
forpligtet deraf, i det omfang det er muligt for 
entreprenøren at købe materialerne med den 
krævede garanti, og leverandøren vedstår og 
opfylder garantien. Hvis entreprenøren 
konstaterer, at materialerne ved væsentlige 
leverancer ikke kan købes med garantien, skal 
entreprenøren snarest muligt give bygherren 
meddelelse derom. 

 

Stk. 6. Afleveringstidspunktet er afgørende for, 
om arbejdet lider af mangler, hvad enten disse på 
dette tidspunkt er synlige eller skjulte. 

 

Mangler påvist ved afleveringen   
 
§ 48. Entreprenøren har pligt og ret til at afhjælpe 
mangler, der påvises ved afleveringen. 

 
 
Entreprenøren skal tilrettelægge mangeludbedringen 
således, at anvendelsen af anlægget generes mindst 
muligt, f.eks. ved at udføre udbedring af mangler på 
tidspunkter med lav trafikbelastning. Bygherren kan 
således kræve, at udførelse af udbedringsarbejder 
finder sted om natten eller i weekender. 
Entreprenøren kan ikke rejse krav mod bygherren i 
anledning af sådanne krav. 

Stk. 2. Bygherren skal skriftligt fastsætte en frist 
for afhjælpning af påviste mangler under hensyn 
til manglernes art og omfang samt forholdene i 
øvrigt. Bygherren skal desuden fastsætte et 
tidspunkt for gennemgang af afhjælpningen under 
hensyntagen til, hvornår hovedparten af 
manglerne forventes at være afhjulpet. Hvis 
manglerne først afhjælpes efter 
afhjælpningsgennemgangen, skal entreprenøren 
give skriftlig meddelelse, når manglerne er 
afhjulpet. 

 

Stk. 3. Ved afhjælpningsgennemgangen 
udfærdiger bygherren en afhjælpningsprotokol, 
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hvori bygherren anfører sin stillingtagen til, om 
manglerne er afhjulpet, tillige med 
entreprenørens eventuelle bemærkninger. Hvis 
en part ikke giver møde ved 
afhjælpningsgennemgangen, kan den 
gennemføres uden dennes medvirken. Den 
mødende part skal da snarest muligt sende 
protokollen til den fraværende. 
Mangler påvist efter afleveringen 
 
§ 49. Entreprenøren har i 5 år efter afleveringen 
pligt og ret til at afhjælpe mangler, der påvises 
efter afleveringen. 

Entreprenøren skal tilrettelægge mangeludbedringen, 
således at anvendelsen af anlægget generes mindst 
muligt, f.eks. ved at udføre udbedring af mangler på 
tidspunkter med lav trafikbelastning. Bygherren kan 
således kræve, at udførelse af udbedringsarbejder 
finder sted om natten eller i weekender. 
Entreprenøren kan ikke rejse krav mod bygherren i 
anledning af sådanne krav. 

Stk. 2. Bygherren kan kun påberåbe sig sådanne 
mangler, hvis entreprenøren har fået skriftlig 
meddelelse herom inden rimelig tid efter, at 
manglerne er eller burde være opdaget. Dette 
gælder dog ikke, hvis entreprenøren har gjort sig 
skyldig i et groft uforsvarligt forhold. 

 

Stk. 3. Bygherren skal skriftligt meddele 
entreprenøren en frist til afhjælpning af påviste 
mangler. Fristens længde fastsættes under 
hensyntagen til manglernes art og omfang samt 
forholdene i øvrigt. Entreprenøren skal give 
bygherren skriftlig meddelelse, når manglerne er 
afhjulpet. Entreprenøren kan udskyde 
afhjælpning af en mangel til foretagelse sammen 
med afhjælpning af eventuelle mangler, 
konstateret ved 1-års eftersynet, forudsat at 
manglen ikke forværres ved det, og udskydelsen 
ikke medfører ulempe for bygherren. 

 

Bortfald af entreprenørens afhjælpningsret 
 
§ 50. Hvis bygherren ved 
afhjælpningsgennemgangen eller i øvrigt efter 
udløbet af en frist for afhjælpning, - eller efter at 
have modtaget entreprenørens meddelelse om, 
at afhjælpning har fundet sted – finder, at 
manglerne ikke er afhjulpet, skal bygherren inden 
10 arbejdsdage skriftligt meddele entreprenøren, 
hvilke mangler der stadig påberåbes. 

 

Stk. 2. Bygherren har herefter ret til at lade de 
påberåbte mangler udbedre for entreprenørens 
regning (udbedringsgodtgørelse) eller til afslag i 
entreprisesummen. Hvis entreprenøren har søgt 
at afhjælpe alle de tidligere påberåbte mangler, 
og de mangler, der fortsat påberåbes, kun udgør 
en mindre del deraf, er entreprenøren dog, 
uanset 1. pkt., berettiget til at afhjælpe disse, hvis 
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afhjælpningen iværksættes straks efter 
bygherrens meddelelse efter stk. 1. 
Bortfald af entreprenørens afhjælpningspligt 
 
§ 51. Entreprenørens afhjælpningspligt og 
bygherrens adgang til at foretage udbedring for 
entreprenørens regning, jf. §§ 48-50, bortfalder, 
hvis afhjælpning er forbundet med 
uforholdsmæssigt store udgifter. Ved 
bedømmelsen heraf skal der tages hensyn til 
bygherrens interesse i, at aftalen opfyldes. 
Bygherren bevarer i alle tilfælde retten til afslag, 
jf. § 52. 

 

Afslag i entreprisesummen 
 
§ 52. Afhjælper entreprenøren ikke mangler som 
anført i §§ 48-50, kan bygherren – i stedet for at 
lade manglerne udbedre for entreprenørens 
regning – kræve afslag i entreprisesummen. 
Bygherren har endvidere ret til afslag i 
entreprisesummen, hvis afhjælpning er umulig 
eller vil medføre betydelig gene og i tilfældene 
nævnt i § 51. 

 
 
Bygherren er, i situationer, hvor en afhjælpning vil 
påføre bygherren et betydeligt tab eller er til stor gene 
for trafikafviklingen, berettiget til at nægte 
entreprenøren ret til afhjælpning og i stedet at kræve 
et afslag i entreprisesummen. 

Stk. 2. Afslaget beregnes som udgangspunkt som 
det beløb, det ville have kostet at udbedre 
manglerne. 

 

Stk. 3. Hvis afhjælpning af mangler er umulig, og i 
tilfældene nævnt i § 51, fastsættes afslaget 
skønsmæssigt. 

 

Entreprenørens ansvar for følgeskader og 
indirekte tab 
 
§ 53. Entreprenøren er erstatningsansvarlig for 
tab, der er en følge af mangler ved arbejdet, hvis 
manglerne skyldes fejl eller forsømmelse fra 
entreprenørens side, eller hvis manglerne angår 
egenskaber, som ifølge aftalen må anses for 
tilsikret. 

 

Stk. 2. Entreprenøren er ikke ansvarlig for 
driftstab, avancetab eller andet indirekte tab. 

 

Entreprenørens produktansvar  
 
§ 54. Entreprenørens erstatningsansvar for 
skader, der er forårsaget af en defekt ved et 
produkt, der indgår i bygge- og anlægsarbejdet 
(produktansvar), er begrænset til dækningen 
ifølge den tegnede produktansvarsforsikring, jf. § 
11, stk. 3. 
 
 
 
 

 



Side 55 af 72   Entreprise: AV-UDB-2023-16-HN SB-AV-2023-16-HN 

  

Almindelige betingelser for arbejder og 
leverancer i bygge- og anlægsvirksomhed (AB 
18) 

Særlige betingelser for arbejder og leverancer i 
bygge- og anlægsvirksomhed (SB) 

Stk. 2. Entreprenøren er ikke ansvarlig for 
driftstab, avancetab eller andet indirekte tab, som 
følge af en skade forårsaget af en defekt ved et 
produkt, der indgår i bygge- og anlægsarbejdet. 

 

Mangelansvarets ophør 
 
§ 55. Bygherrens krav mod entreprenøren som 
følge af mangler skal fremsættes senest 5 år efter 
arbejdets aflevering. Efter dette tidspunkt kan 
bygherren ikke rejse krav mod entreprenøren. 

Særlige forhold for varmblandet asfalt 
 
Mangelansvaret ophører efter 1 år for: 

• Belægningers jævnhed. 
• Belægningers profil. 

 
Særlige forhold for kørebaneafmærkning  
 
For kørebaneafmærkning fastlægges 
mangelansvarsperioden til følgende: 
 

• Kørebaneafmærkning i termoplast eller kold-
plast, som normalt ikke overkøres *): 4 år. 

• Kørebaneafmærkning i termoplast eller kold-
plast og med ÅrsDøgnTrafik pr. kørespor < 
3.000: 4 år. 

• Kørebaneafmærkning i termoplast eller kold-
plast og med ÅrsDøgnTrafik pr. kørespor 
mellem 3.000 og 5.000: 3 år. 

• Kørebaneafmærkning i termoplast eller kold-
plast og med ÅrsDøgnTrafik pr. kørespor 
mellem 5.000 og 10.000: 2 år. 

• Kørebaneafmærkning i termoplast eller kold-
plast og med ÅrsDøgnTrafik pr. kørespor > 
10.000: 1 år. 

• Kørebaneafmærkning i maling, som normalt 
ikke overkøres *): 1 år. 

 
*) Herunder kontinuerte kantlinjer, dobbelte 
spærrelinjer og spærreflader, undtagen linjer i kryds 
og i skarpe kurver, hvor det kan konstateres, at 
trafikanterne kører på linjerne. For disse gælder krav 
som for kørebaneafmærkning, der overkøres. 
 
Umiddelbart inden ophør af mangelansvarsperioden 
for kørebaneafmærkningen kan der aftales 
besigtigelse, forinden evt. sikkerhed frigives. For 
kørebaneafmærkning, hvor mangelansvarsperioden 
udløber i et givet kalenderår, foretages forretning 
normalt ultimo september. Eventuelle kontrolmålinger 
kan foretages fra 1. april – 1. september. 
Der gælder ikke særskilt mangelansvarsperiode for 
arbejder, der er omfattet af delaflevering. 
Mangelansvarsperioden for hele entreprisen 
beregnes således på basis af afleveringsdatoen for 
hele entreprisen. 

Stk. 2. Hvis entreprenøren har afhjulpet mangler, 
som bygherren har reklameret over, løber der en 
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ny frist efter stk. 1 for fremsættelse af krav som 
følge af manglerne, således at fristen løber fra 
afslutningen af afhjælpningen, men ikke længere 
end til 3 år efter udløbet af den oprindelige 5-års 
frist. 
Stk. 3. Hvis bygherrens krav mod entreprenøren 
som følge af mangler angår løsøregenstande og 
inventar, som ikke er særligt tilpasset eller fast 
monteret, forkortes fristen i stk. 1 til 2 år. 

 

Stk. 4. Bygherrens krav efter stk. 1-3 bevares, 
uanset stk. 1-3, for mangler, hvor 
 
a) entreprenøren har påtaget sig at indestå i 

længere tid, 
b) det ved afleveringen konstateres, at aftalt 

kvalitetssikring har svigtet væsentligt, eller 
c) der foreligger et groft uforsvarligt forhold fra 

entreprenørens side. 

 

H. 1- og 5-års eftersyn  

1-års eftersyn 
 
§ 56. Bygherren indkalder entreprenøren til et 
eftersyn af arbejdet, som skal finde sted senest 1 
år efter afleveringen. 

Der gennemføres ikke særskilt 1-års eftersyn for 
arbejder, der er omfattet af delaflevering, idet der 
gennemføres én fælles gennemgang af hele 
entreprisen. 

5-års eftersyn  
 
§ 57. Bygherren indkalder entreprenøren til et 
afsluttende eftersyn af arbejdet, som skal finde 
sted senest 30 arbejdsdage før 5 år efter 
afleveringen. 

Der gennemføres ikke særskilt 5-års eftersyn for 
arbejder, der er omfattet af delaflevering, idet der 
gennemføres én fælles gennemgang af hele 
entreprisen. 

Stk. 2. Har bygherren ikke indkaldt som nævnt i 
stk. 1, kan entreprenøren skriftligt indkalde 
bygherren til eftersynet med et varsel på mindst 
10 arbejdsdage. 

 

Fælles regler for eftersyn 
 
§ 58. Indkaldelse til eftersyn ifølge § 56 og § 57, 
stk. 1, skal være skriftlig og ske med et varsel på 
højst 60 og mindst 15 – ved hovedentreprise dog 
mindst 20 – arbejdsdage. 

”Storentreprise” sidestilles med ”hovedentreprise”. 

Stk. 2. Ved eftersynet udfærdiger bygherren en 
eftersynsprotokol, hvori bygherren anfører de 
mangler ved arbejdet og eventuelle andre forhold, 
denne har påpeget, tillige med entreprenørens 
eventuelle bemærkninger og eventuelle aftaler 
om afhjælpning, herunder måde og frist. 

 

Stk. 3. Hvis en part ikke har givet møde ved 
eftersynet, kan den mødende part gennemføre 
det uden den fraværendes medvirken og skal da 
snarest muligt sende protokollen til den 
fraværende. 
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I. Ophævelse  

Bygherrens hæveret 
 
§ 59. Bygherren kan efter skriftligt påkrav hæve 
entrepriseaftalen helt eller delvist, 
 
a) hvis der foreligger en væsentlig 

ansvarspådragende forsinkelse fra 
entreprenørens side med hensyn til arbejdets 
udførelse, og forsinkelsen medfører 
betydelige ulemper for bygherren,  

b) hvis der i øvrigt foreligger væsentlig 
forsinkelse fra entreprenørens side med 
hensyn til forhold af afgørende betydning for 
bygherren,  

c) hvis det udførte arbejde er af en sådan 
kvalitet, at bygherren har grund til at antage, 
at entreprenøren ikke vil være i stand til at 
fuldføre arbejdet uden væsentlige mangler, 
eller  

d) hvis der i øvrigt foreligger væsentlig 
misligholdelse fra entreprenørens side med 
hensyn til forhold af afgørende betydning for 
bygherren. 

 
 
Hvis der i entrepriseaftalens løbetid opstår begrundet 
mistanke om, at entreprenøren overtræder 
menneskerettighederne, betragtes det som væsentlig 
misligholdelse. Dog gives entreprenøren mulighed for 
at dokumentere sin pålidelighed, jf. principperne i 
udbudsloven § 138, før bygherrens eventuelle 
ophævelse af entrepriseaftalen. 
 
Entreprenøren omfattet af udelukkelsesgrunde 
 
Hvis bygherren hæver entrepriseaftalen på baggrund 
af udbudslovens § 185, stk. 1, nr. 2, så kan 
entreprenøren ikke rejse krav om erstatning eller krav 
om anden form for godtgørelse. 
 
Kontrakt uden virkning 
 
Hvis kontrakten erklæres uden virkning for påbud om 
ophør, jf. udbudsloven § 185, stk. 2, eller hvis 
bygherren bringer aftalen til ophør som følge af 
annullation af tildelingsbeslutningen ved Klagenævnet 
for Udbud eller en domstol, skal entreprenørens 
eventuelle krav om erstatning eller anden form for 
godtgørelse, herunder f.eks. for omkostninger ved at 
efterkomme yderligere betingelser eller krav, som 
bygherren har videreført i opsigelsen, som 
udgangspunkt afgøres efter dansk rets almindelige 
regler. Indirekte tab erstattes ikke, ligesom 
erstatningen skal beregnes som negativ 
kontraktsinteresse. 

Stk. 2. Bygherren kan efter skriftligt påkrav 
forlange, at en underentreprenør eller en 
leverandør fratages henholdsvis udførelse af 
arbejde og levering af materialer, såfremt denne 
væsentligt har tilsidesat gældende regler eller 
aftalte vilkår om samfundsansvar, herunder regler 
om sikkerhed og arbejdsmiljø. Under samme 
betingelser kan bygherren bortvise 
enkeltpersoner fra byggepladsen. 

Hvis der i entrepriseaftalens løbetid opstår begrundet 
mistanke om, at en underentreprenør eller en 
leverandør overtræder menneskerettighederne, kan 
bygherren kræve underentreprenøren eller 
leverandøren udskiftet. 

Entreprenørens hæveret 
 
§ 60. Entreprenøren kan efter skriftligt påkrav 
hæve entrepriseaftalen,  
 
a) hvis der foreligger en væsentlig forsinkelse 

som følge af bygherrens forhold eller anden 
entreprenørs forsinkelse, og bygherren ikke 
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udfolder rimelige bestræbelser for at fremme 
arbejdet mest muligt, eller 

b) hvis der i øvrigt foreligger væsentlig 
forsinkelse eller misligholdelse fra bygherrens 
side med hensyn til forhold af afgørende 
betydning for entreprenøren. 

Konkurs og rekonstruktion mv. 
 
§ 61. Hvis en part erklæres konkurs, kan den 
anden part straks hæve aftalen, i det omfang 
konkurslovens regler ikke er til hinder derfor. 

 

Stk. 2. Hvis boet ønsker at indtræde i aftalen i 
medfør af konkurslovens regler, skal boet på 
forespørgsel give meddelelse herom uden 
ugrundet ophold. 

 

Stk. 3. Reglen i stk. 1 gælder tillige, hvis en part 
tages under rekonstruktionsbehandling, eller hvis 
partens økonomiske forhold i øvrigt viser sig at 
være således, at parten må antages at være ude 
af stand til at opfylde entrepriseaftalen. Det er 
dog en betingelse, at parten ikke har stillet – eller 
på den anden parts opfordring ikke straks stiller – 
betryggende sikkerhed for aftalens opfyldelse, jf. 
§ 9 og § 10. 

 

Stk. 4. Hvis parten ønsker at videreføre aftalen i 
medfør af konkurslovens regler om 
rekonstruktion, skal parten på forespørgsel give 
meddelelse herom uden ugrundet ophold. 

 

Stk. 5. Er en part et kapitalselskab, der kræves 
opløst af Erhvervsstyrelsen, kan den anden part 
hæve entrepriseaftalen. Bestemmelsen finder 
ikke anvendelse, hvis selskabet inden 10 
arbejdsdage efter, at et påkrav fra den anden part 
er kommet frem, dokumenterer, at betingelserne 
for dets opløsning ikke er til stede, eller hvis 
selskabet stiller betryggende sikkerhed for 
aftalens opfyldelse. 

 

En parts død 
 
§ 62. Hvis en part dør, og boet behandles som 
insolvent bo, finder bestemmelserne i § 61, stk. 1 
og 2, tilsvarende anvendelse. 

 

Fælles regler om ophævelse 
 
§ 63. Ophævelse skal ske skriftligt.  

 

Stk. 2. Samtidig med ophævelsen skal den part, 
der hæver aftalen, skriftligt indkalde til en 
registreringsforretning (stadeforretning) mellem 
parterne, der skal afholdes hurtigst muligt. 
Medmindre andet aftales, afholdes 
stadeforretning tidligst 1 arbejdsdag efter, at 
indkaldelsesskrivelsen er kommet frem. Ved 
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uenighed om arbejdets stade kan 
stadeforretningen gennemføres ved syn og skøn 
udmeldt af Voldgiftsnævnet, jf. § 66. 
Stk. 3. Ved stadeforretningen skal der udfærdiges 
en registreringsprotokol, der beskriver omfang og 
kvalitet af det udførte arbejde. Dokumentet 
underskrives af parterne, medmindre 
registreringen foretages ved syn og skøn. 

 

Stk. 4. Hvis en part efter at være indvarslet ikke 
har givet møde ved stadeforretningen, kan den 
mødende part gennemføre den uden den 
fraværendes medvirken og skal da snarest muligt 
sende registreringsprotokollen til den fraværende. 
Indsigelser mod indholdet af protokollen skal 
fremsættes skriftligt senest 5 arbejdsdage efter, 
at den er modtaget. 

 

Stk. 5. Ved ophævelse fra bygherrens side er 
bygherren eller den, der færdiggør arbejdet på 
bygherrens vegne, berettiget til at benytte 
entreprenørens materialer og materiel, som 
befinder sig på byggepladsen, hvis fjernelse 
inden arbejdets færdiggørelse vil påføre 
bygherren tab. Der skal ydes sædvanligt vederlag 
for anvendelsen. 

 

Stk. 6. Ved ophævelse fra den ene parts side er 
den anden part ansvarlig for det lidte tab efter 
dansk rets almindelige regler. 

 

J. Tvister  

Løsningstrappe 
 
§ 64. En tvist mellem parterne skal søges afklaret 
og forligt ved forhandling mellem deres 
projektledere senest 5 arbejdsdage efter, at en 
part har anmodet om forhandling efter denne 
bestemmelse. Efter afleveringen finder stk. 1 ikke 
anvendelse, og tvisten skal i stedet søges afklaret 
eller forligt efter stk. 2. 

 

Stk. 2. Hvis tvisten ikke bliver forligt efter stk. 1, 
skal den søges forligt ved forhandling mellem 
parternes ledelsesrepræsentanter senest 5 
arbejdsdage efter udløbet af fristen i stk. 1. Hvis 
tvisten ikke bliver forligt efter 1. pkt., skal 
ledelsesrepræsentanterne inden samme frist 
drøfte det næste skridt til løsning af tvisten. 

 

Stk. 3. Hver part skal udpege sin projektleder og 
ledelsesrepræsentant senest 5 arbejdsdage efter, 
at entrepriseaftalen er indgået. 

 

Stk. 4. Mediation, mægling, hurtig afgørelse og 
voldgift kan ikke iværksættes, før 
forhandlingsproceduren efter stk. 1 og 2 er 
gennemført. Det samme gælder syn og skøn, 
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medmindre syn og skøn iværksættes for at sikre 
bevis. 
Mediation og mægling 
 
§ 65. Voldgiftsnævnet udpeger efter anmodning 
fra en part en mediator med henblik på at løse en 
tvist ved forlig. Anmodning kan tillige indgives af 
en voldgiftsret, der behandler den pågældende 
tvist. 

 

Stk. 2. Mediation kan ikke iværksættes, hvis en 
part ønsker tvisten afgjort under en sag om hurtig 
afgørelse og indgiver anmodning herom senest 
10 arbejdsdage efter, at der er anmodet om 
mediation. 

 

Stk. 3. Voldgiftsnævnet udpeger mediatoren efter 
høring af parterne med en frist på 5 arbejdsdage. 

 

Stk. 4. Mediatoren indkalder parterne til et 
mediationsmøde, der skal afholdes senest 10 
arbejdsdage efter, at mediatoren er udpeget. 

 

Stk. 5. Parterne er forpligtet til at medvirke til at 
gennemføre mediationsproceduren, og voldgift 
kan ikke iværksættes eller fortsættes, før 
proceduren er afsluttet. 

 

Stk. 6. Mediationsproceduren afsluttes, når 
 
a) tvisten er forligt, eller 
b) mediator konstaterer, at der ikke er udsigt til 

at opnå forlig. 

 

Stk. 7. For sager om mediation gælder de regler, 
som er fastsat af Voldgiftsnævnet. 

 

Stk. 8. Når mediation angår flere end 2 parter, 
gælder bestemmelserne i stk. 1-7 også i deres 
indbyrdes forhold. 

 

Stk. 9. Bestemmelserne i stk. 1-8 finder 
tilsvarende anvendelse på mægling. 

 

Syn og skøn 
 
§ 66. Voldgiftsnævnet udmelder efter anmodning 
fra en part syn og skøn med henblik på at sikre 
bevis for eller bedømme faktiske forhold. Hvis en 
part har anmodet om beslutning om stillet 
sikkerhed eller hurtig afgørelse, kan der ikke 
udmeldes syn og skøn om samme forhold, før 
sagen om beslutning om stillet sikkerhed eller om 
hurtig afgørelse er afsluttet, medmindre formålet 
med syn og skøn er at sikre bevis. 

 

Stk. 2. Voldgiftsnævnet udmelder – normalt efter 
høring af parterne – en eller flere skønsmænd og 
træffer afgørelse om skønstemaets indhold. 

 

Stk. 3. Nyt syn og skøn ved anden skønsmand 
kan kun finde sted, hvis Voldgiftsnævnet finder, at 
der er anledning dertil. 
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Stk. 4. Hvis der, mens et syn og skøn verserer, 
anlægges voldgiftssag om skønsforretningens 
emner, fortsætter skønsforretningen som syn og 
skøn under voldgiftssagen. Parter i 
skønsforretningen, der ikke er parter i 
voldgiftssagen, fortsætter som skønsadciterede. 

 

Stk. 5. For syn og skøn gælder de regler, som er 
fastsat af Voldgiftsnævnet. 

 

Stk. 6. Når syn og skøn angår flere end 2 parter, 
gælder bestemmelserne i stk. 1-5 også i deres 
indbyrdes forhold. 

 

Beslutning om stillet sikkerhed 
 
§ 67. Voldgiftsnævnet udpeger efter anmodning 
fra en part en sagkyndig til at træffe beslutning 
om udbetaling, nedskrivning og ophør af stillet 
sikkerhed, jf. § 9, stk. 11 og 12, og § 10, stk. 5 og 
6, medmindre der forinden er truffet afgørelse 
derom efter § 68 eller § 69, eller det forhold, der 
begrunder kravet, allerede er genstand for tvist 
mellem parterne under en verserende sag efter § 
68 eller § 69. 

 

Stk. 2. Voldgiftsnævnet udpeger én eller flere 
sagkyndige efter høring af parterne med en frist 
på 3 arbejdsdage. 

 

Stk. 3. Modparten kan afgive et svar senest 10 
arbejdsdage efter modtagelsen af anmodningen 
om beslutning om stillet sikkerhed. Herefter kan 
hver part afgive et indlæg senest 5 arbejdsdage 
efter modtagelsen af modpartens indlæg. Hvis 
ganske særlige omstændigheder taler afgørende 
for det, kan Voldgiftsnævnet forlænge fristerne 
eller tillade afgivelse af ét yderligere indlæg fra 
hver side. 

 

Stk. 4. Den sagkyndige kan med en frist på 
normalt 5 arbejdsdage anmode parterne om 
supplerende oplysninger og materiale. 

 

Stk. 5. Den sagkyndige kan foretage besigtigelse 
efter indkaldelse af parterne med et varsel på 5 
arbejdsdage. Der kan ikke gennemføres syn og 
skøn som et led i sagen. 

 

Stk. 6. Senest 10 arbejdsdage efter, at den 
sagkyndige har modtaget det sidste indlæg og 
eventuelle supplerende oplysninger og materiale 
og har gennemført en eventuel besigtigelse, 
træffer den sagkyndige beslutning om, i hvilket 
omfang kravet skal imødekommes, og hvem der 
skal betale udgifterne ved sagens behandling. 

 

Stk. 7. Det kan i særlige tilfælde bestemmes, at 
udbetaling til entreprenører og til bygherrer, der 
ikke er en offentlig bygherre eller en almen 
boligorganisation, betinges af sikkerhedsstillelse. 
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Den sagkyndige træffer i så fald bestemmelse om 
sikkerhedens art og omfang og om betingelserne 
for dens udbetaling eller ophør. 
Stk. 8. Den sagkyndige kan i særlige tilfælde i 
stedet for at træffe beslutning om stillet sikkerhed 
henvise parterne til at anlægge voldgiftssag efter 
§ 69. 

 

Stk. 9. Beløb, der omfattes af en beslutning om 
udbetaling af stillet sikkerhed, skal udbetales 
senest 3 arbejdsdage efter, at parterne og 
garanten har fået skriftlig meddelelse om 
beslutningen. 

 

Stk. 10. En beslutning om stillet sikkerhed har 
som en voldgiftskendelse bindende virkning for 
sagens parter. En beslutning om nedskrivning 
eller ophør af stillet sikkerhed skal opfyldes 
senest 8 uger efter, at den er truffet. Beslutningen 
kan indbringes for voldgift senest 8 uger efter, at 
den er truffet, og der træffes da ved voldgiften 
endelig afgørelse om tvisten. Hvis der ikke 
anlægges voldgiftssag inden fristens udløb, bliver 
beslutningen herefter endelig. Indbringelse for 
voldgift har ikke opsættende virkning, medmindre 
beslutningen angår nedskrivning eller ophør af 
stillet sikkerhed, og voldgiftsretten træffer anden 
bestemmelse. 

 

Stk. 11. For sager om beslutning om stillet 
sikkerhed gælder de regler, som er fastsat af 
Voldgiftsnævnet. 

 

Hurtig afgørelse 
 
§ 68. Voldgiftsnævnet udpeger efter anmodning 
fra en part en opmand til at træffe en hurtig 
afgørelse om 
 
a) bygherrens adgang til at holde betalinger 

tilbage eller foretage modregning i 
entreprenørens betalingskrav, 

b) bygherrens ret til at forlange ændringer og 
entreprenørens ret til at udføre sådanne 
ændringer, 

c) entreprenørens ret til ekstra betaling for 
ændringer og bygherrens ret til godskrivning 
for besparelse ved ændringer, 

d) entreprenørens ret til regulering af 
entreprisesummen, 

e) udformningen af detailtidsplan, 
f) entreprenørens og bygherrens ret til 

tidsfristforlængelse, 
g) placering af risikoen for skade eller bortkomst 

af arbejde eller materialer, 
h) fastlæggelse af grænseflader for arbejde, 
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i) afslag på godkendelse af en udpeget 
underentreprenør, 

j) tvister med en værdi under 200.000 kr., og 
k) andre tvister, hvis parterne er enige derom. 
Stk. 2. En sag om hurtig afgørelse kan ikke 
iværksættes, hvis der verserer en voldgiftssag om 
samme tvist. 

 

Stk. 3. Voldgiftsnævnet udpeger én eller flere 
opmænd efter høring af parterne med en frist på 
3 arbejdsdage. 

 

Stk. 4. Modparten(/erne) kan afgive et svar 
senest 10 arbejdsdage efter modtagelsen af 
anmodningen om hurtig afgørelse, men kan ikke 
bringe andre tvister ind under sagen. Senest 
samtidig med afgivelse af svar, kan 
modparten(/erne) inddrage yderligere parter i 
sagen ved et adcitationsskrift, og den 
pågældende skal da afgive svar senest 10 
arbejdsdage efter modtagelsen af 
adcitationsskriftet. Herefter kan hver part afgive et 
indlæg senest 5 arbejdsdage efter modtagelsen 
af modpartens indlæg. Hvis ganske særlige 
omstændigheder taler afgørende for det, kan 
Voldgiftsnævnet forlænge fristerne eller tillade 
afgivelse af ét yderligere indlæg fra hver side. 

 

Stk. 5. Opmanden kan med en frist på normalt 5 
arbejdsdage anmode parterne om supplerende 
oplysninger og materiale. 

 

Stk. 6. Opmanden kan foretage besigtigelse efter 
indkaldelse af parterne med et varsel på 5 
arbejdsdage. Der kan ikke gennemføres syn og 
skøn som et led i sagen 

 

Stk. 7. Senest 10 arbejdsdage efter, at opmanden 
har modtaget det sidste indlæg og eventuelle 
supplerende oplysninger og materiale og har 
gennemført en eventuel besigtigelse, træffer 
opmanden afgørelse med bestemmelse om, 
hvem der skal betale udgifterne ved sagens 
behandling. 

 

Stk. 8. Opmanden kan henvise parterne til 
mediation eller mægling efter § 65 eller til at 
anlægge voldgiftssag efter § 69, hvis opmanden 
vurderer, at sagen ikke er egnet til hurtig 
afgørelse. 

 

Stk. 9. En hurtig afgørelse har som en 
voldgiftskendelse bindende virkning for sagens 
parter. Afgørelsen skal opfyldes senest 8 uger 
efter, at den er truffet. Afgørelsen kan indbringes 
for voldgift efter § 69 senest 8 uger efter, at den 
er truffet, og der træffes da ved voldgiften endelig 
afgørelse om tvisten. Hvis der ikke anlægges 
voldgiftssag inden fristens udløb, bliver 
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afgørelsen herefter endelig. Indbringelse for 
voldgift har ikke opsættende virkning, medmindre 
voldgiftsretten træffer anden bestemmelse. 
Stk. 10. For sager om hurtig afgørelse gælder de 
regler, som er fastsat af Voldgiftsnævnet. 

 

Stk. 11. Når en sag om hurtig afgørelse angår 
flere end 2 parter, gælder bestemmelserne i stk. 
1-10 også i deres indbyrdes forhold. 

 

Voldgift 
 
§ 69. Tvister mellem parterne afgøres endeligt 
ved voldgift ved Voldgiftsnævnet. 

Erstatningskrav rejst af tredjemand 
 
I tilfælde af at tredjemand rejser et erstatningskrav 
mod bygherren og/eller entreprenøren for skade, som 
tredjemand er påført i forbindelse med arbejdets 
udførelse, skal følgende procedure følges: 
 

• Hvis klagen eller kravet fremføres over for 
bygherren, skal bygherren uden ugrundet 
ophold videresende skadelidtes 
erstatningskrav til entreprenøren til dennes 
videre foranstaltning. Bygherren orienterer 
samtidig hermed den erstatningssøgende 
herom og om den videre proces.  

• Entreprenøren skal svare skadelidte, med 
kopi til bygherren, inden 15 arbejdsdage efter 
modtagelsen af klagen/kravet. Entreprenøren 
har herefter ansvaret for den videre 
behandling af sagen, herunder til, inden for 
rimelig tid, at tage stilling til, hvorvidt kravet 
skal imødekommes helt eller delvist.  

• I tilfælde af erstatningskrav, baseret på 
entreprenørens handlinger eller undladelser, 
er entreprenøren, i det omfang kravet rejses 
over for bygherren, forpligtet til i enhver 
henseende at holde bygherren skadesløs 
herfor. Entreprenøren er forpligtet til selv at 
forestå og afholde alle omkostninger 
forbundet med en proces mellem 
entreprenøren og den skadelidte, herunder i 
form af syn og skøn, indhentelse af 
sagkyndig erklæring og eventuel retssag, 
inklusive sagsomkostninger og renter. 

• I tilfælde af indenretlig behandling skal 
entreprenøren uden ophold og konsekvent 
holde bygherren fuldt ud informeret om 
ethvert skridt i sagen, herunder gennem 
fremsendelse af retsbogsudskrifter, 
processkrifter, skønserklæringer, kendelser 
og domme. 

• I tilfælde af proces mellem entreprenøren og 
skadelidte er entreprenøren forpligtet til at 
tåle både bi- og hovedintervention i sagen fra 
bygherrens side. 
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Adcitation ved tredjemands erstatningskrav 
 

• I det omfang skadelidte iværksætter isoleret 
bevisoptagelse i henhold til retsplejelovens § 
343, henholdsvis i det omfang skadelidte 
anlægger retssag mod bygherren, for skader 
påført skadelidte i forbindelse med 
entreprenørens udførelse af opgaver for 
bygherren, er entreprenøren forpligtet til at 
acceptere inddragelse af entreprenøren i 
sagen gennem adcitation. 

• Anlægger skadelidte retssag, eller 
iværksætter skadelidte syn og skøn som 
isoleret bevisoptagelse i henhold til 
retsplejelovens § 343, er entreprenøren 
forpligtet til i enhver henseende at bistå 
bygherren i forbindelse med en sådan sag, 
herunder gennem fremsendelse af relevante 
oplysninger og dokumentationsmateriale, 
møder vedrørende sagens tilrettelæggelse, 
afgivelse af vidneforklaringer m.m. 

Stk. 2. En voldgiftssag kan ikke anlægges før 4 
uger efter, at et forhandlingsforløb om tvisten 
efter § 64 er afsluttet. Voldgiftssag kan endvidere 
ikke anlægges, hvis der verserer en sag om 
mediation, mægling, hurtig afgørelse eller 
beslutning om stillet sikkerhed angående samme 
tvist. 

 

Stk. 3. Voldgiftssagen behandles efter reglerne 
for almindelig voldgiftsbehandling, medmindre 
den efter stk. 4 skal behandles efter reglerne for 
forenklet voldgiftsbehandling. 

 

Stk. 4. Voldgiftssagen behandles efter reglerne 
for forenklet voldgiftsbehandling, hvis 
a) parterne er enige derom, eller 
b) en af parterne anmoder derom, og sagens 

værdi er højst 1 mio. kr. 

 

Stk. 5. Ved almindelig voldgiftsbehandling sættes 
voldgiftsretten med 3 voldgiftsdommere, 
medmindre parterne er enige om, at den skal 
indskrænkes til 1 dommer, eller en part anmoder 
om, at den udvides til 5 dommere. Ved forenklet 
voldgiftsbehandling sættes voldgiftsretten med 1 
dommer, medmindre parterne er enige om, at 
den skal udvides til 2 eller 3 dommere. 
Voldgiftsdommerne kan være faglige dommere, 
der udpeges af Voldgiftsnævnet, eller juridiske 
dommere, der udpeges af formanden for 
Voldgiftsnævnets præsidium. Udpegning sker i 
alle tilfælde efter høring af parterne. 
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Stk. 6. For voldgiftssager gælder de regler, som 
er fastsat af Voldgiftsnævnet. 

 

Stk. 7. Når en voldgiftssag omfatter flere end 2 
parter, gælder bestemmelserne i stk. 1-6 også i 
deres indbyrdes forhold. 

 

 Bilag til SB: Arbejdsklausul 

 
1. Klausul 
 
1.1 Entreprenøren skal sikre, at arbejdstagere hos 
entreprenøren og eventuelle underentreprenører, 
som medvirker til at opfylde aftalen, er sikret løn 
(herunder særlige ydelser), arbejdstid og andre 
arbejdsvilkår, som ikke er mindre gunstige end dem, 
der gælder for arbejde af samme art i henhold til en 
kollektiv overenskomst.   
 
Herved forstås en kollektiv overenskomst, der er 
indgået af de mest repræsentative 
arbejdsmarkedsparter inden for det pågældende 
faglige område i Danmark, og som gælder på hele 
det danske område.  
 
1.2 Arbejdsklausulen omfatter arbejdstagere, der er 
beskæftiget med opgavens udførelse i Danmark. 
 
1.3 Entreprenøren skal sikre, at arbejdstagere, 
herunder arbejdstagere hos underentreprenører i en 
eventuel kæde af underentreprenører, oplyses om 
ovennævnte arbejdsvilkår. 
 
1.4 Alle lønudbetalinger skal ske gennem et digitalt 
betalingssystem, f.eks. udbetaling via en banks 
betalingssystem.  
 
1.5 Bygherren eller en tredjepart, herunder 
repræsentanter fra Statens Kontrolenhed for 
Arbejdsklausuler, vil i aftalens løbetid løbende kunne 
foretage uanmeldte besøg på arbejdspladsen for at 
sikre overholdelse af arbejdsklausulen. 
 
2. Dokumentation 
 
2.1 Bygherren kan til enhver tid udbede sig relevant 
dokumentation for, at løn- og arbejdsvilkår for 
arbejdstagere lever op til den forpligtelse, som 
arbejdsklausulen fastsætter. 
 
Dokumentationen skal være på dansk, norsk, svensk 
eller engelsk. Hvis originaldokumentationen er på et 
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andet sprog, skal entreprenøren levere en autoriseret 
oversættelse til dansk. 
 
2.2 Bygherren kan efter skriftligt påkrav kræve, at 
entreprenøren inden for 10 arbejdsdage fremskaffer 
relevant dokumentation fra såvel egne som 
eventuelle underentreprenørers arbejdstagere. 
 
2.3 Relevant dokumentation skal som minimum 
omfatte løn- og timesedler med start- og sluttidspunkt 
for arbejdet opgjort pr. dag, E-indkomstkvittering, 
kvitteringer for pensionsindbetalinger, 
arbejdsskadeforsikring, lønregnskaber, opholds- og 
arbejdstilladelse, ansættelsesbeviser, 
kontaktinformation på arbejdstagere, samt den 
referenceramme, som entreprenøren har anvendt i 
forbindelse med fastsættelsen af løn- og arbejdsvilkår 
for arbejdstagere. For udstationerede endvidere 
dokumentation for kost, logi, transport og små 
fornødenheder. 
 
Entreprenøren eller underentreprenøren har pligt til at 
opbevare den relevante dokumentation i hele aftalens 
løbetid. 
 
2.4 Entreprenøren skal ved fremsendelse af 
dokumentation overholde bestemmelserne i 
gældende databeskyttelseslovgivning, inden 
materialet overgives til bygherren. Der henvises til 
bilaget om Oplysningspligt vedrørende persondata. 
 
2.5 Bygherren kan efter skriftligt påkrav kræve, at 
entreprenøren inden for 10 arbejdsdage fremsender 
en redegørelse til uddybning af den fremsendte 
dokumentation. 
 
3. Sanktioner 
 
3.1 Hvis entreprenøren ikke har fremskaffet den 
relevante dokumentation inden ovennævnte frist, 
pålægges entreprenøren en dagbod på 5.000 DKK 
pr. arbejdsdag, indtil den krævede dokumentation er 
fremskaffet til bygherren. 
 
3.2 Hvis entreprenøren ikke overholder sine 
forpligtelser i medfør af arbejdsklausulen, og hvis 
dette medfører et berettiget krav fra en eller flere 
arbejdstagere, kan bygherren foretage tilbagehold i 
betalingerne med henblik på at tilgodese sådanne 
krav.  
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Ved berettiget krav forstås lønmodtagerkrav op til 
niveauet i medfør af arbejdsklausulen. 
 
Entreprenøren pålægges desuden en bod på 25.000 
DKK pr. arbejdstager, som har et berettiget krav. 
 
Beløbet, som tilbageholdes i entreprenørens 
betalinger, vil, udover det skyldige beløb og bod, 
tillige omfatte rimelige omkostninger til opgørelse, 
efterprøvelse og udbetaling af kompensation til 
sådanne arbejdstagere. 
 
Bygherren kan til brug for sin vurdering af, om 
entreprenøren eller dennes underentreprenører har 
overholdt klausulen søge rådgivning hos relevante 
arbejdsgiver- og/eller arbejdstagerorganisationer   

 Bilag til SB: Oplysningspligt vedrørende 
persondata 

 
I det omfang entreprenøren i sit tilbud eller efter 
kontraktindgåelse fremsender persondata (CV’er, 
navne på personer under oplæring, navne på 
tilskadekomne ved arbejdsulykker samt lønsedler og 
lignende) til bygherren, forpligter entreprenøren sig til 
at opfylde sin oplysningspligt overfor den 
registrerede, jf. Databeskyttelsesforordningen, EU 
2016/679 af 27. april 2016, hhv. artikel 13 og artikel 
14.  
 
Entreprenøren påtager sig desuden at oplyse den 
registrerede om bygherrens behandling af 
persondata, jf. Databeskyttelsesforordningen, EU 
2016/679 af 27. april 2016, artikel 14. Denne 
oplysning sker ved at entreprenøren videregiver 
nedenstående tekst i kursiv til den registrerede: 
 
1a) – 1b) 
 
Kontaktoplysninger for dataansvarlig og for 
databeskyttelsesrådgiver: Se  www.vejdirektoratet.dk 
> Privatlivspolitik (nederst på siden). 
 
1c)  
 
Formålet med behandlingen af CV’er er evaluering af 
tilbud efter gældende udbudsregler og gennemførelse 
af opgaven iht. aftalegrundlaget.  
 
Formålet med behandlingen af oplysninger om 
personer under oplæring er opfølgning på, at 
klausulen om oplæring opfyldes. 

http://www.vejdirektoratet.dk/
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Formålet med behandlingen af oplysninger om 
tilskadekomne ved arbejdsulykker er registrering af 
arbejdsulykker. 
 
Formålet med behandlingen af lønsedler og lignende 
efter kontraktindgåelse er opfølgning på, at 
arbejdsklausulen om løn- og ansættelsesvilkår 
opfyldes. 
 
Retsgrundlaget for behandlingen er: 
 

• Databeskyttelsesforordningen, artikel 6, stk. 
1, litra e. 

• Udbudsloven, herunder § 155, stk. 1, pkt. 3, 
og § 162, stk. 3.  

• Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens instruks 
iht. Finanslov 2013, Vejledning om sociale 
klausuler. 

• Arbejdstilsynets bekendtgørelse om 
bygherrens pligter. 

• Cirkulære om arbejdsklausuler i offentlige 
kontrakter, CIR1H nr. 9471 af 30/06/2014. 

 
1d)  
 
Kategorier af personoplysninger: Almindelige 
personoplysninger, som fremgår af CV’er, 
mødereferater samt lønsedler og lignende. 
 
1e)  
 
Modtagere af personoplysninger:  
 

• Bygherren. 
• Rådgivere, som medvirker ved evaluering af 

tilbud, vil modtage tilbud med tilhørende 
CV’er. I givet fald vil rådgiverne være oplyst i 
Bestemmelser om udbud og tilbud, afsnit 3.4. 

 
Bygherren videregiver i øvrigt kun de modtagne 
persondata som følge af bygherrens forpligtelser iht. 
lovgivningen. Modtagere kan være retsinstanser, 
herunder Klagenævnet for udbud, og andre 
involverede parter i forbindelse med 
aktindsigtsbegæringer, klagesager mv. 
 
1f)  
 
Bygherren agter ikke at overføre personoplysninger til 
en modtager i et tredjeland eller en international 
organisation. 
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2a)  
 
Persondata opbevares og slettes i overensstemmelse 
med Statens arkiveringsregler. 
 
2b)  
 
Ikke relevant. 
 
2c) – 2e)  
 
Entreprenøren skal informere den registrerede om 
dennes rettigheder. 
 
2f)  
 
Bygherrens kilde til personoplysningerne er 
entreprenøren. 
 
2g)  
 
Der vil ikke forekomme automatiske afgørelser, som 
har retsvirkning eller på tilsvarende vis betydeligt 
påvirker den registrerede. 
 
3a) – 3c)  
 
Entreprenøren skal opfylde oplysningspligten indenfor 
de angivne frister. 



Vejdirektoratet har kontorer i:

Aalborg, Fløng, Middelfart, 
Næstved, Skanderborg og
København

Find mere information på 
vejdirektoratet.dk

Vejdirektoratet 
Carsten Niebuhrs Gade 43
1577 København V

Telefon 7244 3333
vd@vd.dk
vejdirektoratet.dk




