
 

1 
 

 
 
 

RENOVERING AF FORTOV PÅ 11654 BISPE-

BJERG STATION TAGENSVEJ OF K-VEJ OVER 

BANEN 

SÆRLIG ARBEJDSBESKRIVELSE (SAB) 
 

Dokumenttype 

Udbudsmateriale 
 

Dato 

Marts, 2023 
 

 



 
Særlig Arbejdsbeskrivelse (SAB)  
 
 
 

 
 
 

Page 1 of 63 
 

 

Revision 2.0 
Dato 2023-03-22 
Udarbejdet af LHO/NGR 
Kontrolleret af NTAB 
Godkendt af NGR 
Beskrivelse Særlig Arbejdsbeskrivelse (SAB) 
 
 
Ref. 1100049876-008 
Dokument 1100049876-008_Tagensvej_SAB.docx 
 
 
  



 
Særlig Arbejdsbeskrivelse (SAB)  
 
 
 

 
 
 

Page 2 of 63 
 

INDHOLD 

INDLEDNING 4 
 STYRING OG SAMARBEJDE 6 
 Alment 6 
 Møder 7 
 Arbejdsplanlægning 7 
 Kvalitetsledelse 8 
 Sikkerhed og sundhed 12 
 Forhold til myndigheder og intressenter 14 
 Kontrol 18 
 Dokumentation 19 
 Erstatningssager uden for kontraktforhold 19 

 ARBEJDSPLADS 20 
 Situationen ved arbejdets start og under arbejdets udførelse 20 
 Afsætning 22 
 Arbejdsområder, arbejdsplads og adgangsveje 23 
 Ledninger 27 
 Miljøforhold 27 
 Vejrligsforanstaltninger 29 

 FÆRDSELSREGULERENDE FORANSTALTNINGER 31 
 Alment 31 
 Materialer 31 
 Udførelse 33 
 Kontrol 35 

 STILLADS OG FORM 36 
 Alment 36 
 Materialer 36 
 Udførelse 36 

 KUNSTSTOFBELÆGNING 37 
 Alment 37 
 Materialer 38 
 Udførelse 39 
 Kontrol 39 

 ELASTISKE FUGER 40 
 Alment 40 
 Udførelse 40 
 Kontrol 41 

 BETONREPARATION 42 
 Alment 42 
 Materialer 44 
 Udførelse 44 
 Kontrol 45 
 ANDRE ARBEJDER 47 
 Særlige installationer 47 



 
Særlig Arbejdsbeskrivelse (SAB)  
 
 
 

 
 
 

Page 3 of 63 
 

 Opbrydningsarbejder 48 
 Nedbrydnings-, behugnings- og afrensningsarbejder 50 
 Brolægning 52 
 Overfladebehandling af stål 54 
 Nedtagning, opbevaring og genopsætning af skilte og signalanlæg56 

 BILAG 57 
Bilag 1 - Fotoregistreringer 58 
Bilag 2 - Eksisterende tegninger 60 
Bilag 3 - Bygge og anlægsforskrift, Københavns kommune 61 
 

  



 
Særlig Arbejdsbeskrivelse (SAB)  
 
 
 

 
 
 

Page 4 of 63 
 

INDLEDNING 

Nærværende SAB-beskrivelse omhandler renovering af fortovsarealer på 11654 Bispebjerg Station Tagens-
vej OF K-Vej over banen, der fungerer som overført passage af Tagensvej over Ringbanen (S-bane).  
 
Arbejdet skal udføres over foråret og sommeren i 2023, trafikken forventes ikke påvirket i nævneværdig 
grad i perioden.  
 
Arbejderne på fortovene udføres i to etaper, hhv. nordligt fortov og sydligt fortov. Derved opretholdes 
fremkommeligheden i udførelsesperioden. Af hensyn til arbejdets fremdrift totalspærres trapper skiftevis 
herunder perronadgangstrapper og trappe mod Mimersparken (KK trappe), samt elevator i kortere perio-
der. I de to respektive afspærringsperioder skal fortovsareal umiddelbart foran trappeløb renoveres, her-
under sætning af kantstensafgrænsning og udskiftning af kunststofbelægning. Ved elevator og KK trappe 
skal der etableres nogle midlertidige træ ”gangbroer” således at der sikres passage henover arbejdsområ-
det og således at opbrydning og betonreparationer kan udføres i områderne. Ved KK trappen skal disse  
midlertidige ”gangbroer” flyttes i takt med arbejdes fremdrift da KK trappen er meget bred. 
 
Vejen Mjølnerparken der støder op til broen i det sydvestlige hjørne skal i kortere perioder afspærres for at 
kunne udføre arbejderne på fortovet ud for vejen. 
 
Arbejdet udføres efter følgende princip:  
Afskærmning af arbejdsområde samt opsætning af tæt skærm på eksisterende rækværk til siking af area-
ler under broen i udførelsesperioden. Herefter skal faste installationer som er placeret på fortovsareal de-
monteres og lægges i depot. Herefter kan den eksistende kunststofbelægning i hele fortovs bredden samt 
eksisterende beskadiget beton-/mørtellag i en bredde på ca. 0,5 m i hele broens længde mod kantstensaf-
grænsning mellem fortov og cykelsti, på begge brosider fjernes.  
 
Kantstensafgrænsning mellem fortov og cykelsti suppleres på nordlig side med intakte sten fra den sydlige 
side efter aftale med tilsynet (lokal udskiftning af enkelte kantsten). På sydlig side totaludskiftes kant-
stensafgrænsningen i hele broen længde.  
 
Nyt fiberarmeret betonlag udstøbes mod kantstensafgrænsning, hvor eksisterende er opbrudt. Herefter 
skal betonlaget overfladebearbejdes, sådan at det fremstår plant, med korrekte faldforhold samt uden op-
spring. 
 
Herefter udføres der ny kunststofbelægning på hele fortovsarealet og der afsluttes med type B fuge langs 
plinte, fuger, samlinger, kantstensafgrænsning mv. 
 
I forbindelse med arbejder skal der afmonteres cykelstativer på indersiden af rækværker, afmonteres 
skraldespande og lignende samt efterfølgende genmonteres. Afmontage af busholdesteder forventes ikke 
at være nødvendigt.  
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Figur 1: Oversigtsfoto 

Der skal opstilles skiltning på vejniveau og perronniveau, der omdirigerer fodgængere/passagerer i forbin-
delse med de afspærrede trapper, fortove og elevator. Skiltning henviser til den modsatte perronadgangs-
trappe eller fortov, der holdes åben for passagerer. Elevatoren og KK trappe kan totalspærres i kortere pe-
rioder, hvilket skal adviseres til bygherren, dog skal tidsrummet begrænses mest muligt. DSB Trappe ved 
cykelparkering vil være frit tilgængelig under hele renoveringen og skal holdes åben. 
 
Tidsplan, herunder afspærringsmønster, tidsfrister, fremgår af bilag 1-1 Entreprisekontrakt forenklet. 
 
Alle arbejder beskrevet i nærværende SAB, samt tilhørende Tilbudsliste (TBL) og Tilbuds- og afregnings-
grundlag (TAG) skal udføres i denne periode. 
 
Dette fremgår endvidere af de efterfølgende SAB afsnit samt TAG og TBL. 
 
  

Nordlig perronadgangstrappe 

Sydlig perronadgangstrappe 

Elevator 

KK trappe 

DSB Trappe 

Vejen: Mjøl-

nerparken 
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 STYRING OG SAMARBEJDE 

Særlig arbejdsbeskrivelse for styring og samarbejde er supplerende, særlig beskrivelse til Vejregelrådets 
AAB/SAB-P Styring og samarbejde (AB 18) af december 2022. Hvor tekst i både kolonne for AAB tekst og 
kolonne for SAB-P tekst er gjort gældende for entreprisen, med nedenstående tilføjelser og ændringer. I 
SAB er indført et 0 i forhold til afsnitsnummereringen i AAB. 
 
Der henvises endvidere til Banedanmarks "Generel arbejdsbeskrivelse for samarbejde og arbejdspladsfor-
hold” (GAB Samarbejde og Arbejdsplads, januar 2021 inkl. bilag, kan hentes via www.bane.dk) samt "Ge-
nerel arbejdsbeskrivelse for miljøforhold i forbindelse med anlægsarbejder" (GAB Miljø, maj 2017, kan 
hentes via http://www.bane.dk/) 
 

 Alment 
Nærværende SAB indeholder bestemmelser for entreprenørens indsats ved styring af entreprisen og sam-
arbejde med bygherren i relation til: 

 Tid 
 Kontrol og dokumentation 
 Kvalitet 
 Miljø 
 Arbejdsmiljø 
 Trafiksikkerhed og –afvikling 
 Beredskabsforhold 
 Kontakt til myndigheder, herunder ledningsejere 
 Kontakt til lodsejere 

 
Hvor der i AAB'er er henvist til Særlige Betingelser/SB skal dette læses som Forenklede særlige betingelser 
for arbejder og leverancer i bygge- og anlægsvirksomhed (SBF). 
 
Entreprenøren har en generel orienteringspligt til bygherren om ekstraordinære forhold og hændelser, 
spild, skader mv. 
 
Entreprenøren skal særligt underrette bygherren, såfremt der opstår ekstraordinære eller kritiske situatio-
ner relateret til: 
 

 Arbejdsulykker eller nærved-ulykkessituationer 
 Trafikkritiske situationer eller trafikulykker eller nærved-ulykkessituationer relateret til entreprisens 

arbejder/aktiviteter 
 Hvor der – fx i spørgsmål om afspærringsforhold – konstateres væsentlige uoverensstemmelser 

imellem grundlaget for arbejdet og tingenes faktiske tilstand 
 Systematiske fejl 

 
Entreprenørens orientering skal i relevant omfang indeholde forslag til at rette op på forholdene og til at 
forebygge lignende hændelser fremover. 
 
Entreprenørens arbejdsledelse (entrepriseleder, pladsansvarlige samt formænd, mv.) skal kunne kommu-
nikere på dansk – dvs. forstå, tale, skrive og læse dansk. 
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 Møder 
Entreprenøren opfordres til skriftlig at fremsende spørgsmål vedrørende eventuelle uklarheder o.a. forin-
den projektgennemgangsmødet til byggeledelsen. 
 
0.3.1. Tilbuds- og projektgennemgang  
Entreprenøren skal påregne at deltage i overordnet tilbuds- og projektgennemgangsmøde i forbindelse 
med entreprisens opstart (som en del af opstartsmødet). På den overordnede projektgennemgang deltager 
nøglepersonel fra entreprenøren, bygherre samt rådgiver, hvor formålet er, at styrke samarbejdet mellem 
de involverede parter samt gennemgå de planlagte arbejder i entreprisen. 
 
Herudover vil der foregå en overdragelse af arbejdsmiljøkoordinatorrollen fra bygherrens rådgiver (AMK-P) 
til entreprenørens arbejdsmiljøkoordinator (AMK-B). 
 
Til mødet gennemgås desuden entreprenørens tidsplan. 
 

 Arbejdsplanlægning  
 
0.4.1. Projekterings- og udførelsestidsplan 
Udover det i AAB Styring og Samarbejde anførte, henvises til Entreprisekontrakt Forenklet’s bilag 1-1, 3, 4 
og 5.  
 
Entreprenøren skal i forbindelse med udarbejdelse af arbejdsplanen være opmærksom på at: 

 Der kan være leveringstid på materialer 
 Fortove skal renoveres indenfor den angivne periode hvortrapperne, elevatorer, fortove mv. af-

spærres 
 Der skal ved arbejdets start afsættes fornøden tid til mobilisering og planlægning, herunder udar-

bejdelse af kvalitets- og miljøplan og Plan for sikkerhed og sundhed. Der skal tillige afsættes fornø-
den tid til godkendelse af planerne. 

 Alt arbejde, som udføres inden for 4 meter fra nærmeste skinne og/eller på perronareal, skal udfø-
res i henhold til Banedanmarks sikkerhedsregler. Såfremt dette bliver nødvendigt, skal der udar-
bejdes en jernbanesikkerhedsinstruks og der skal af entreprenøren være udpeget en SR-arbejdsle-
der på pladsen til varetagelse af jernbanesikkerheden. 

 Ved arbejder på underside brodæk samt herunder på eller nær perronarealer skal der være udar-
bejdet en jernbanesikkerhedsplan (En jernbanesikkerhedsinstruks vil ikke være tilstrækkelig) 

 Det i SAB afsnit 1 Arbejdsplads anførte vedrørende arbejdsplads og adgangsveje, færdselsregule-
rende foranstaltninger, ledninger og kabler samt særlige forhold 

 Det i SAB afsnit 0.6 og 0.7 anførte vedrørende kvalitetssikring og miljøledelse, beredskabsplan, 
arbejdsprocedurer vedrørende miljø samt plan for sikkerhed og sundhed. 

 Der skal indregnes tid til udførelse af evt. ekstraarbejder. 
 Arbejdet skal gennemføres i henhold til bilag 1-1 til Entreprisekontrakt Forenklet, udbudstidspla-

nen/hovedtidsplanen. Arbejdsplanen vil blive lagt til grund for Banedanmarks vurdering af, om en-
treprisen fremmes behørigt. 

 
Herudover skal arbejdsplanen indeholde oplysninger om: 
 

 Hvornår der udføres arbejder, som medfører særlig fare (skal markeres tydeligt) 
 Tidspunkter for anmeldelser til myndigheder 
 Hvornår myndighedsgodkendelser skal foreligge 
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 Hvornår de enkelte entreprenører/underentreprenører arbejder på pladsen hvorledes og i hvilket 
omfang entreprenøren planlægger at føre tilsyn med arbejder udført af underentreprenører. Fagtil-
synet kan løbende pålægge entreprenøren at føre tilsyn med underentreprenørers arbejde, uagtet 
hvad der måtte fremgå af den reviderede arbejdsplan.  

 Oplysninger om den forventede indsats af materiel og mandskab (antal, kategori, krav til kompe-
tence mv.) 

 Foranstaltninger af hensyn til miljø, arbejdsmiljø og trafiksikkerhed og –afvikling 
 Detaljeret tids- og arbejdsplan med særligt henblik på: bemanding, skifteholdsarbejde, grad og 

form af forcering og støjende arbejder 
 Bindinger til andre entrepriser 

 
Der henvises desuden til bilag 3 Planer og opfølgning for tid, økonomi, kvalitet og sikkerhed til Entreprise-
kontrakt Forenklet for yderligere fokuspunkter entreprenøren skal være opmærksom på under udarbej-
delse af arbejdsplanen. 
 
Entreprenøren skal revidere arbejdsplanen, når det faktiske stade af arbejdet på væsentlige punkter afvi-
ger fra den gældende arbejdsplan. Entreprenøren er forpligtet til at opdatere sin arbejdsplan forud for byg-
gemøder og skal være fremsendt til byggeledelsen senest to dage før byggemøder. 
 

 Kvalitetsledelse 
Kvalitetsplaner skal være i overensstemmelse med kravene i ISO 9001:2015 og ISO 14001:2015 
 
De pågældende krav er også gældende for underentreprenører og leverandører med væsentlig indflydelse 
på entreprisens kvalitets- og miljøforhold. 
 
Ingen arbejder må igangsættes, før arbejdsprocedurer, kontrolplaner og kontrolskemaer er accepteret af 
byggeledelsen. 
 
Entreprenøren skal i sin planlægning påregne 5 arbejdsdage til byggeledelens gennemgang af de krævede 
dokumenter. 
 
Entreprenøren skal udøve kvalitetssikring, minimum som beskrevet i de enkelte SAB afsnit. Entreprenøren 
skal for alle blivende arbejder udarbejde arbejdsprocedurer og kontrolplaner, som skal godkendes af byg-
geledelsen mindst 5 arbejdsdage inden aktiviteten påbegyndes. 
 
Desuden henvises til bilag 3 Planer og opfølgning for tid, økonomi, kvalitet og sikkerhed til Entreprisekon-
trakt Forenklet. 

0.5.1 Kvalitetsplan 
Entreprenøren skal indenfor rammerne af sit kvalitetsstyringssystem opstille, følge, overvåge og vedlige-
holde en kvalitetsplan tilpasset entreprisen.  
 
Kvalitetsplanen skal beskrive de kvalitetssikringsaktiviteter, der skal til for at opfylde kravene i henhold til 
tegninger og beskrivelser. Byggeledelsen skal have adgang til at kontrollere, at kvalitetsplanen overholdes. 
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Kvalitetsplanen skal dække alle leverede ydelser, alle leverede dele og alle konstruktionsaktiviteter og ud-
styr, der har indflydelse på kvaliteter af det færdige arbejde eller som har væsentlig indflydelse på entre-
prisens fremdrift. 
 
Kvalitetsplanen kan baseres på eksisterende procedurer hos entreprenøren i den udstrækning, de er eg-
nede for den enkelte detailaftale.  
 
Desuden henises til bilag 3 Planer og opfølgning for tid, økonomi, kvalitet og sikkerhed til Entreprisekon-
trakt Forenklet. 

Kvalitetsplanen (plan og opfølgning for tid, økonomi, kvalitet og sikkerhed) skal afleveres til byggeledelsen 
senest 5 arbejdsdage før arbejderne planlægges til opstart i marken.  
 
Ansvar og beføjelser 
Entreprenøren udpeger en arbejdsleder der varetager de angivne krav i AAB Styring og samarbejde samt 
de efterfølgende underafsnit i nærværende SAB. 
 
Entreprenørens styring af arbejdsmiljø under udførelsen  
Der henvises til Beskæftigelsesministeriets bekendtgørelse nr. 117 af 15. februar 2013 (BEK om bygher-
rens pligter), Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 1516 af 16. december 2010 (BEK om bygge- og anlægs-
arbejder) samt Beskæftigelsesministeriets bekendtgørelse nr. 1805 af 18. december 2015 (BEK om æn-
dring af bekendtgørelse om bygge- og anlægsarbejde). 
 
I bekendtgørelserne anvendes begrebet koordinator om den arbejdsmiljø- og sikkerhedsansvarlige. I AAB 
anvendes begrebet sikkerhedskoordinator om den samme rolle. I de følgende afsnit anvendes alene ar-
bejdsmiljøkoordinator (AMK). 
 
Styring af underentreprenører og leverandører 
Entreprenøren skal redegøre for styring af underentreprenører og leverandører, samt eventuelle konsulen-
ter/projekterende med væsentlig indflydelse på entreprisens kvalitets- og miljøforhold, herunder hvorledes 
det sikres, at indkøbte dele og arbejdsydelser er i overensstemmelse med de specificerede krav (modtage-
kontrol). 
 
Såfremt entreprenøren anvender underentreprenører og/eller leverandører til sikkerhedsmæssige ydelser, 
henvises til Banedanmarks hjemmeside vedrørende godkendelse af disse: Leverandør -> Når du samarbej-
der med os -> Godkendelse og Certificering. 
 
Underentreprenører, leverandører samt eventuelle konsulenter/projekterende skal være omfattet af en 
kvalitets- og miljøhandlingsplan eller lignende, der lever op til kravene i udbudsmaterialet. 
 
Entreprenøren skal udarbejde og vedligeholde en oversigt med tilknyttede underentreprenører, leverandø-
rer og eventuelle konsulenter/projekterende. 
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Styring af afvigelser 
Entreprenøren skal udarbejde og vedligeholde en procedure for behandling af konstaterede afvigelser fra 
specificerede krav (Teknisk Afvigelse). Proceduren skal redegøre for handlinger, der iværksættes til af-
hjælpning af konstaterede afvigelser, herunder kassation, genbearbejdning eller dispensation, orientering 
til og involvering af bygherren, begrænsning af konsekvenser, sikring mod gentagelser m.v. 
 
Entreprenøren skal udarbejde og vedligeholde en procedure for forbedringer samt korrigerende og forebyg-
gende handlinger (Teknisk Fravigelse). Proceduren skal redegøre for handlinger, der iværksættes til fjer-
nelse af årsager til potentielle og konstaterede afvigelser. 
 
Entreprenøren skal udarbejde og vedligeholde en procedure for tekniske afklaringer (Teknisk Forespørg-
sel). Proceduren skal redegøre for handlinger, der ikke umiddelbart kan løses på arbejdspladsen. 
 
Styring af dokumenter, data og registreringer 
På denne entreprise anvendes elektronisk udveksling af dokumenter mellem bygherre og entreprenør. 
 
Styring af dokumenter omfatter f.eks., men ikke begrænset til, følgende dokumenter: 
 Kvalitets- og miljøhandlingsplanen. 
 Dokumenter, der indeholder registreringer og dokumentation for kontrol jf. kravene i udbudsmaterialet. 
 Indgående og udgående dokumenter/post/prøver m.v. 
 Registreringer vedr. kvalitet af produkter og ydelser samt registreringer vedrørende miljø- og arbejds-

miljøforhold. 
 Projektdokumenter udarbejdet af entreprenøren (tegninger, beregninger, afmærkningsplaner mv.). 
 Plan for sikkerhed og sundhed. 
 Jernbanesikkerhedsinstrukser. 
 Beredskabsplaner. 
 
Entreprenøren skal redegøre for styring af dokumenter, jf. ovenstående. 
 
Der skal udarbejdes en dokumentstyringsplan eller lignende dokument, der for hver dokumenttype redegør 
for, hvem der udarbejder, kontrollerer og godkender dokumenter, samt til hvem de fordeles.  
 
En ajourført oversigt over gældende entreprisedokumenter skal til stadighed være tilgængelig hos entre-
prenøren og være tilgængelig for byggeledelsen. Oversigten gennemgås ved hvert byggemøde. 
 
Uddannelse og instruktion 
Alle medarbejdere skal have gennemgået introduktion til Plan for Sikkerhed og Sundhed. 
 
Entreprenøren skal redegøre for identifikation af behov for samt gennemførelse af uddannelse og træning 
af alt personale, der udfører aktiviteter, som kan have indflydelse på den tekniske kvalitet, miljø, arbejds-
miljø, jernbanesikkerhed samt trafiksikkerhed og -afvikling. 
 
Entreprenøren skal føre en journal over planlagt og afholdt uddannelse og træning for personale tilknyttet 
entreprisen. 
 
Alle entreprenørens medarbejdere inkl. underentreprenører skal have deltaget i kurset ”Pas på på banen”, 
og have et gyldigt kursusbevis (e-card). Der henvises til SAB afsnit 0.8.3. 
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Krav til jernbanesikkerhedsuddannelser er nærmere beskrevet i bilag 4 Jernbanesikkerhed til Entreprise-
kontrakt Forenklet. Der kan desuden læses mere om Sikkerhedsuddannelser og Banetekniske uddannelser 
på Banedanmarks hjemmeside bane.dk under: Leverandør -> Når du samarbejder med os -> Uddannelse. 
 
Arbejder som kræver specifikke uddannelseskrav og som skal udføres af faguddannede medarbejdere, er 
beskrevet i de enkelte SAB afsnit. 
 
Entreprenøren skal inden arbejdets opstart fremlægge dokumentation i form af ajourførte referen-
cer/CV/kursusbeviser for nøglepersoner, hvor der stilles særlige krav til uddannelse/erfaring. 
 
Entreprenøren skal fremlægge en liste over medarbejdere med tilhørende kortnummer og dato for udløb af 
gyldigt ”Pas på på banen” kursusbevis (elektronisk e-card). Yderligere relevante kurser tilføjes listen efter 
nærmere aftale med byggeledelsen. Listen skal forelægges bygherren og fagtilsynet inden arbejder igang-
sættes. 
 
Styring af inspektions-, prøvnings og måleudstyr 
Entreprenøren skal på forlangende redegøre for vedligeholdelse, anvendelse, kalibrering m.v. af inspekti-
ons-, prøvnings- og måleudstyr.  
 
0.5.2 Procedure og arbejdsprocedureEntreprenøren skal udarbejde og vedligeholde procedurer for plan-
lægning, gennemførelse, kontrolaktiviteter, dokumentation, myndighedsbehandling, ændringsbehandling 
og godkendelse af projekteringsopgaver. Procedurer skal desuden omfatte projektering af interimskon-
struktioner, herunder stilladser. 
 
Entreprenøren skal udarbejde entreprisespecifikke arbejdsprocedurer iht. de enkelte SAB afsnit. Entrepre-
nøren skal udarbejde en arbejdsprocedure for hvert delarbejde, uanset om det er anført specifikt i de en-
kelte SAB afsnit eller ej. Det præcise omfang aftales med byggeledelsen i forbindelse med afholdelse af op-
startsmøde. 
 
Procedurer og arbejdsprocedurer fra eksisterende kvalitetsstyrings/eller miljøledelsessystemer 
kan anvendes i det omfang, de opfylder de stillede krav. 
 
Procedurer og arbejdsprocedurer skal på operationelt niveau redegøre for blandt andet: 
 Hvorledes og hvornår aktiviteter gennemføres. 
 Hvem der er ansvarlig for aktiviteternes gennemførelse, herunder samspil mellem forskellige organisa-

toriske enheder hos entreprenøren og dennes underentreprenører. 
 Hvilket materiel, måleudstyr, personlige værnemidler m.v., der eventuelt skal anvendes ved gennemfø-

relse af aktiviteter. 
 Grænseflader til bygherren, andre entreprenører der arbejder i samme område, myndigheder og andre 

eksterne parter. 
 Resultater af aktiviteter. 
 Kontrolmetoder og -omfang. 
 Form og omfang af dokumentation. 
 Hvem der udarbejder, kontrollerer og godkender tilhørende dokumentation. 
 Henvisninger til gældende retningslinjer, herunder relevante love, bekendtgørelser, anvisninger fra Ar-

bejdstilsynet m.v. 
 Trafikafvikling og -sikkerhed. 
 Forhold vedrørende miljø og arbejdsmiljø. 
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Arbejdsprocedurer skal afleveres til byggeledelsen senest 5 arbejdsdage før arbejderne planlægges til op-
start i marken. 
 
0.5.3 Entreprenørens egen kvalitetsaudit 
Entreprenøren skal redegøre for planlægning og gennemførelse af interne kvalitets- og miljøaudit (miljøre-
visioner). Entreprenøren skal på forlangende fremlægge sin auditplan for byggeledelsen. 
 

 Sikkerhed og sundhed 
 
0.7.1. Koordinering af sikkerhed og sundhed under entreprenørens planlægning og projekte-
ring 
 
0.7.1.2 Plan for Sikkerhed og Sundhed (PSS) samt arbejdsmiljø Journal 
Der henvises til den udarbejdede PSS der er en del af udbudsmaterialet. 
 
Bygherren og dennes arbejdsmiljøkoordinator under projekteringen har i forbindelse med projekteringen 
udarbejdet PSS, der skal ajourføres af entreprenørens arbejdsmiljøkoordinator under udførelsen.  
 
Arbejdsmiljøkoordinatoren under udførelsen skal ajourføre PSS uanset bestemmelserne i BEK vedrørende 
bygherrens pligter. 
 
Kravet om udarbejdelse af PSS opretholdes uanset antal medarbejdere og arbejdsgivere, der samtidigt ar-
bejder på pladsen. 
 
Entreprenøren skal sørge for, at der ikke anvendes et stof eller materiale, der kan være farligt for eller i 
øvrigt forringer sikkerhed og sundhed, hvis det kan erstattes af et ufarligt eller mindre farligt eller gene-
rende stof eller materiale (substitution jf. Beskæftigelsesministeriets bekendtgørelse nr. 1793 af 18. de-
cember 2015 (BEK om arbejde med stoffer og materialer (kemiske agenser)).  
 
For arbejder med alle typer af stoffer og materialer gælder, at arbejdet skal planlægges, tilrettelægges og 
udføres således, at unødig påvirkning fra stoffer og materialer undgås, at påvirkninger fra stoffer og mate-
rialer under arbejdet nedbringes så meget som det er teknisk muligt, samt at de fastsatte grænseværdier 
overholdes. Entreprenøren skal overholde lovens krav om substitution. 
 
Entreprenøren skal under arbejdets udførelse etablere og vedligeholde alle nødvendige værn, afspærringer, 
afdækninger mv. i henhold til Arbejdstilsynets gældende forskrifter og anvisninger. Foranstaltningerne skal 
opretholdes og vedligeholdes indtil entreprenørens eget eller andres arbejde overflødiggør sikringen. 
 
Det er entreprenørens ansvar, at entreprenørens medarbejdere anvender det påkrævede arbejdstøj, de 
nødvendige personlige værnemidler og lignende beskyttelse, hvor det er påkrævet og i henhold til Arbejds-
tilsynets gældende forskrifter og anvisninger. 
 
Retningslinjerne skal overholde gældende forskrifter og anvisninger, og de særlige forhold som er forbun-
det med arbejder ved eller på veje samt ved eller i spor. 
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Entreprenøren skal sørge for at udarbejde arbejdsinstruks som sikrer jernbanesikkerheden og sikring af 
bro- og trappesøjler således at disse ikke påkøres med tungt materiel. 
 
Følgende arbejder er udpeget med særlige risici under udførelse: 

 Arbejder i højden. 
 Arbejder på/tæt på vej. 
 Tunge løft i forbindelse med demontage og montage af cykelstativer og andet aptering. 
 Støjende og støvende arbejder ved udførelse af sandblæsning, slyngrening, nedbrydning af be-

ton/mørtel og andre nedbrydningsarbejder. 
 Sundhedsskadelige påvirkninger ved arbejder med kunststofbelægning. 
 Fare for påkørsel ved arbejde nær spor i drift. 
 Arbejder nær kørestrømsledninger. 

 
0.7.2 Koordinering af sikkerhed og sundhed under udførelsen 
Bygherren varetager afgrænsning, koordinering og planlægning af arbejdsmiljøarbejdet i forhold til be-
kendtgørelse vedrørende bygherrens pligter, herunder arbejdet med udarbejdelse af Plan for Sikkerhed og 
Sundhed (PSS). 
 
Bygherren har udpeget en arbejdsmiljøkoordinator, der varetager arbejdsmiljøkoordineringen under pro-
jekteringen (AMK-P), mens arbejdsmiljøkoordineringen under udførelsen (AMK-B) varetages af entreprenø-
ren. Der afholdes overdragelsesmøde af arbejdsmiljøkoordinatorrollen i forbindelse med opstart af arbejdet 
som en del af projektgennemgangen. 
 
Entreprenøren skal i forbindelse med indgåelse af entrepriseaftalen udpege en arbejdsmiljøkoordinator, der 
opfylder kvalifikationskravene i BEK vedrørende Bygherrens pligter. Opfyldelse af kvalifikationskravene skal 
dokumenteres ved fremlæggelse af CV samt kursusbevis for gennemførelse af arbejdsmiljø-uddannelse. 
 
Arbejdsmiljøkoordinator indkalder til koordinerende sikkerhedsmøder hver 14. dag, og på møderne skal 
entreprenøren og underentreprenører med aktuelle eller umiddelbart forestående aktiviteter på arbejds-
pladsen være repræsenterede. 
 
Arbejdsmiljøkoordinator gennemfører ugentlige dokumenterede sikkerhedsrunderinger efter mønsterar-
bejdspladsprincippet, hvor entreprenøren ved sin sikkerhedsleder samt en udvalgt medarbejder fra en af 
arbejdsmiljøgrupperne i samarbejde med arbejdsmiljøkoordinator gennemgår sikkerheden på arbejdsarea-
lerne. Gennemgangen skal være indeholdt i entreprenørens tilbud. 
 
Herudover kan arbejdsmiljøkoordinator ad hoc indkalde repræsentanter fra alle arbejdsgivere med aktivite-
ter på pladsen, såfremt arbejdsmiljøkoordinator finder dette nødvendigt. Skemaer, der dokumenterer gen-
nemgangen, udfyldes og signeres af repræsentanter for alle arbejdsgivere. 
 
Entreprenøren skal til sikkerhedsmøderne hver anden uge præsentere en opdateret plan for arbejdsplad-
serne, så den til enhver tid stemmer overens med de faktiske forhold. Planerne skal omfatte detailindret-
ning af skurby med oplagsplads samt arbejdspladsen i sin helhed med transportveje for kørende og gående 
trafik.  
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Entreprenøren skal deltage i samarbejdet med bygherren samt andre entreprenører og leverandører om 
sikkerhed og sundhed på arbejdsarealerne, herunder deltage i koordinerende sikkerhedsmøder og samar-
bejde om afgrænsning, koordinering og planlægning af sikkerheds- og sundhedsarbejdet. 
  
Entreprenøren er ansvarlig for at etablere, overvåge, håndhæve samt på aftalt tidspunkt at nedtage og 
bortbringe enhver foranstaltning, som er til hindring for de beskæftigedes sikkerhed og sundhed i alle fæl-
lesområderne i entreprisen. 
 
Entreprenøren skal bl.a. forestå etablering og vedligeholdelse samt fjernelse af følgende: 

 Eget skurbyområde inkl. skure til byggeledelsen jf. SAB 1 Arbejdsplads. 
 Adgangsveje. 
 Foranstaltninger i forbindelse med renhold, belysning og affaldscontainere. 
 Øvrig trafikrelateret afmærkning. 

 
I anlægsperioden vil der i entreprisens arbejdsområde forekomme fællesområder mellem entreprenøren og 
følgende andre interessenter med aktiviteter på området: 

 Banedanmarks driftspersonale. 
 DSBs driftspersonale. 
 Vejmyndighedens driftspersonale. 
 Evt. P-pladsers ejer(e) eller øvrige lodsejere. 

 
Entreprenøren skal være opmærksom på, at arbejdsvejen flere steder krydser/støder op til offentlig og/el-
ler privat fælles vej. Køretøjer/materiel der færdes hvor offentlig færdsel er tilladt, skal leve op til krav her-
for. 
 
0.7.3 Entreprenørens beredskabsplan 
Entreprenørens beredskabsplan skal omhandle følgende forhold: 

 Personskade. 
 Trafikuheld. 
 Tingskade. 
 Hærværk. 
 Nedfald af materialer generelt. 
 Udslip af forurenet vand, materiale eller kemikalie til kloak eller anden recipient. 
 Spild af brændstof og kemikalier. 
 Brand. 
 Støv. 
 Støj. 
 Vibrationer. 
 Forhold ifm. stærk vind. 
 Skader på midlertidige trafikregulerende foranstaltninger 

 
Desuden skal bestemmelser i Banedanmarks Sikkerhedsreglement (SR), § 90 implementeres i beredskabs-
planen. 
 

 Forhold til myndigheder og intressenter 
Der henvises til det i AAB Styring og Samarbejde anførte.  
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0.8.1 Vejmyndighed 
Entreprenørens medarbejdere, der er beskæftiget med afmærkningsarbejder, eller som arbejder i områ-
der, hvor det ikke er muligt at etablere en fri afstand mellem arbejdsområde og trafikerede arealer på min. 
1,0 m, skal have gennemført og bestået kurset ”Vejen som arbejdsplads” (http://www.vej-eu.dk/Nyhe-
der.aspx?ID=11). Entreprenøren skal fremlægge dokumentation herfor. 
 
Entreprenøren skal indhente rådighedstilladelse samt gravetilladelse ved Københavns Kommune i god tid 
før arbejdets start nødvendige for opsætning af afspærringer omkring trapper samt til indretning af bygge-
plads arealer, og herunder i forbindelse med aflæsning samt afhentning af materialer, materiel mv. Se 
nærmere beskrivelse af omfang i SAB afsnit 2. 
 
Sagsbehandlingstiden kan være op til 10 arbejdsdage. For al rådighed over vejareal kræves en godkendt 
rådighedstilladelse udstedt af Københavns kommune. For tilladelse til at udføre gravearbejder dybere end 
15 cm under terræn kræves en godkendt gravetilladelse udstedt af Københavns kommune. Entreprenøren 
skal således søge om både rådighedstilladelse og gravetilladelse, begge dele elektronisk via virk.dk. 
 
Københavns kommune varetager den videre kommunikation til politiet med flere. 
  
Rådigheds- og gravetilladelser med vilkår fremsendes til entreprenøren, som har ansøgt. Entreprenøren er 
forpligtet til at underrette Københavns kommune før etablering, fjernelse og ændringer af afmærkning, 
omlægninger af trafik mv. 
 
Senest 3 arbejdsdage inden en trafikafmærkning ønskes påbegyndt, udarbejder og fremsender entrepre-
nøren en overordnet plan for gennemførelsen inkl. tidspunktet for påbegyndelse og forventet afslutning til 
byggeledelsen og fagtilsynet.  
 
Entreprenøren skal til denne plan vedlægge de nødvendige godkendelser til rådighed over vejareal (god-
kendt rådigheds- og gravetilladelse). 
 
0.8.2  Banemyndighed 
Følgende er gældende:  

 http://www.bane.dk/-> Leverandør -> Når du samarbejder med os -> Generelle arbejdsbe-
skrivelser 

 www.bane.dk -> Leverandør -> Når du samarbejder med os -> Jernbanesikkerhedsplaner 
 www.bane.dk -> Leverandør -> Når du samarbejder med os -> Tekniske normer og regler 
 www.bane.dk -> Leverandør -> Når du samarbejder med os -> Trafikale regler 

 
Entreprenøren skal udarbejde og, ved Banedanmark, få godkendt instruks (jernbanesikkerhedsinstruks) for 
udførelse af alle arbejder der kræver jernbanesikkerhedsinstruks.  
 
Arbejder ved eller i spor omfatter: 

 Udarbejdelse af jernbanesikkerhedsinstrukser eller jernbanesikkerhedsplaner for de forskellige re-
parationsarbejder beskrevet i nærværende SAB (opsætning af afskærmning, demontage af af-
skærmning og afspærring af perronadgangstrapper ved perron mv.) der skal udføres nær og på 
perronareal nær spor i drift  

 Levering af jernbanearbejdsledere (tidligere SR-arbejdsleder), sporspærringsledere, vagtposter 
mv. 
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 Bestilling af relevante dispensationer/tilladelser/aftaler eller lignende i forbindelse med arbejder 
der skal udføres tæt ved kørestrømsledninger hvor arbejdet i øvrigt udføres under sporspærring og 
kørestrømsafbrydelse og/eller arbejder der udføres i sporspærringer der koordineres med andre 
projekter på den respektive strækning 

 Udførelse af evt. sikkerhedsjording af materiel, stilladser og lign. 
 
Kopi af godkendte jernbanesikkerhedsinstrukser inkl. koordinerende jernbanesikkerhedsinstrukser skal 
fremsendes bygherren og tilsynet til orientering før arbejdets igangsætning. 
 
Entreprenøren skal desuden udarbejde og vedligeholde en oversigt med gældende jernbanesikkerhedsin-
strukser inkl. koordinerende jernbanesikkerhedsinstrukser, der registreres med nummer, tidspunkt for 
fremsendelse, godkendelse, revision og afslutning. 
 
Entreprenøren skal i øvrigt være opmærksom på øvrige gældende regler når der arbejdes ved eller i spor, 
f.eks., men ikke begrænset til: 

 Strækningsinformation (La). 
 Jernbanesikkerhedsinstrukser. 

 
Entreprenøren skal selv (evt. ved underentreprenør) forestå jernbanesikkerhedsarbejdet i form af udarbej-
delse af jernbanesikkerhedsinstrukser inkl. koordinerende jernbanesikkerhedsinstrukser, jernbanesikker-
hedsledere (tidligere SR-arbejdsleder) mv. 
 
Entreprenøren skal efterleve sikkerhedskravene anført i ”Operationelle Regler for S-banen” (ORS) af 
01.12.2022. Herudover skal evt. gældende beskrivelser i ”Sikkerhedsreglementet af 1975 (SR) i gældende 
udgave” ligeledes være overholdt. Der henvises til Banedanmark hjemmeside, www.bane.dk -> Leveran-
dør -> Når du samarbejder med os -> Trafikale regler. 
 
Operationelle Regler for S-banen (ORS) omfatter blandt andet: 

 Krav om jernbanesikkerhedskursus, adgangskort samt sikkerhedsbeklædning for alle, der færdes i 
områder, der ligger inden for fastsatte sikkerhedsafstande. 

 
Ingen arbejder ved eller i spor i drift må iværksættes før der foreligger en ”Jernbanesikkerhedsinstruks” 
godkendt af Banedanmark. Jernbanesikkerhedsinstruksen udarbejdes på grundlag af Banedanmarks anvis-
ninger af en person med uddannelse hertil (Jernbanesikkerhedsleder, tidligere SR-arbejdsleder). Banedan-
mark kan i forbindelse med arbejde ved eller i spor kræve, at der i tilknytning til Jernbanesikkerhedsin-
struksen foreligger en risikoanalyse, der udarbejdes i henhold til Banedanmarks anvisninger. 
 
Entreprenøren har sammen med sin SR-arbejdsleder/jernbanesikkerhedsleder ansvaret for, at jernbanesik-
kerhedsinstruksen altid foreligger i ajourført udgave. Nye eller reviderede jernbanesikkerhedsinstrukser 
skal fremsendes til Banedanmark (Sikkerhedskoordinator, tidligere SR-koordinator) for godkendelse. Over-
sigten skal løbende fremsendes til byggeledelsen. 
 
Entreprenøren skal i sin planlægning indregne tid til bygherrens kommentering og godkendelse af jernba-
nesikkerhedsinstrukser. Ingen arbejder på eller ved spor i drift må iværksættes uden tilstedeværelse af en 
SR-arbejdsleder. 
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Entreprenøren skal udarbejde evt. nødvendige planer og tegninger med afskærmning og hegn m.v. i hen-
hold til ”Operationelle Regler for S-banen” (ORS), Banedanmark. 
 
Personer der er beskæftiget med arbejder ved banen og/eller skal færdes i områder, der ligger tættere end 
4,0 m på nærmeste skinne skal have elektronisk legitimationskort (E-card). Legitimationskort udstedes af 
Banedanmark efter gennemførelse og beståelse af jernbanesikkerhedskursus ”Pas på, på banen”. 
 
Ved færden og arbejder tættere end 4,0 m fra nærmeste skinne skal der bæres todelt sikkerhedsbeklæd-
ning eller en kedeldragt. For nærmere informationer om krav til sikkerhedsbeklædning ved arbejder i og 
ved sporet henvises der til Banedanmarks hjemmeside: 
 
www.bane.dk -> Leverandør -> Når du samarbejder med os -> Arbejdsmiljø 
 
I alle tilfælde skal beklædningen have en tydelig markering af firmanavn. 
 
Koordination af arbejdsområder - Sikring af togdrift 
Entreprenøren skal iagttage, at der ikke sker indgreb i de profiler, der gælder for det frie rum omkring spo-
rene. Om disse profiler skal entreprenøren indhente oplysninger hos tilsynet.  
 
Der skal være jernbanesikkerhedsleder til stede i alle tidsrum med arbejder i eller med risiko for indgreb i 
fritrumsprofilet, så som arbejde med kran (uden krøjelås) ved flytning af materialer og udstyr. Eventuel 
afskærmning skal opsættes så udsynet for tog til signaler og mærker ikke forringes. 
 
Med hensyn til særligt om arbejder i spor og herunder afstandsregler (sikkerheds- og opholdszoner mv.) 
henvises der til Banedanmark hjemmeside: 
 
http://www.bane.dk/-> Leverandør -> Ønsker du at få adgang og tilladelser? -> Arbejder i spor -> Særligt 
om arbejder i spor 
 
0.8.4 Ledningsejere 
Entreprenøren skal i forbindelse med byggemøder redegøre for planlagt og igangværende myndighedsbe-
handling. 
 
Entreprenøren sørger for alle myndighedstilladelser i forbindelse med etablering af alle midlertidige instal-
lationer og faciliteter samt for afmelding, fjernelse og retablering af alle installationer og områder efter 
endt brug - senest ved afslutningen af entreprisen. 
 
Entreprenøren skal forvente at arbejdet som minimum skal koordineres med følgende myndigheder og in-
teressenter: 

 Banedanmark 
 DSB 
 Københavns Kommune 
 Entreprenører fra tilstødende projekter 
 Ovennævntes eventuelle driftsentreprenører 
 Evt. ejer(e) af nærliggende p-pladser 
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Entreprenøren forestår anmeldelse af arbejdet i henhold til Miljøministeriets bekendtgørelse BEK nr. 844 af 
23. juni 2017, Bekendtgørelse om miljøregulering af visse aktiviteter. Der henvises desuden til bilag 3 Pla-
ner og opfølgning for tid, økonomi, kvalitet og sikkerhed til Entreprisekontrakt Forenklet. 
 
Entreprenøren skal i en arbejdsprocedure eller i sin kvalitetsplan redegøre for, hvorledes myndighedsbe-
handling gennemføres, herunder styring af de til myndighedsbehandlingen hørende dokumenter, plan for 
myndighedsbehandling og kommunikation med bygherren m.v. 
 
Entreprenøren skal påregne at udarbejde og indsende ansøgninger vedrørende: 

 Byggetilladelser (skurby). 
 Rådighedstilladelser. 
 Gravetilladelser. 

 
Derudover henvises til SAB afsnit 1.5. 
 

 Kontrol 
 
0.9.1 Entreprenørens kontrol 
Entreprenøren skal kontrollere og sikre, at krævet kontrol og dokumentation finder sted hos leverandører 
og underentreprenører med tilfredsstillende resultat. 
 
Entreprenørens kontrol omfatter som minimum de krævede kontroller jf. de enkelte Særlige arbejdsbeskri-
velser samt Vejdirektoratets gældende tilsynshåndbøger og udbudskontrolplaner: 

 Styring og samarbejde (UKP-P), december 2022 
 
Såfremt der inden for et kontrolafsnit konstateres fejl og mangler, betragtes det pågældende arbejde eller 
den pågældende leverance hørende til kontrolafsnittet for ikke accepteret. 
  
Til anvendelse ved planlægning og styring af egenkontroller og den tilhørende dokumentation skal entre-
prenøren udarbejde kontrolplaner og –skemaer, jf. SAB afsnit 0.9.1.3. 
 
For ikke rutinemæssig prøveudtagning og prøvning skal entreprenøren varsle bygherren mindst 5 arbejds-
dage, inden prøveudtagning/prøvning skal finde sted. 
 
0.9.1.2 Kontrol under udførelse 
Hvis bygherrens stikprøvekontrol viser, at det fastlagte kvalitetsniveau ikke er overholdt, er entrepre-
nøren forpligtet til at udbedre de pågældende forhold. Udbedringen af fejl eller mangler skal ske i henhold 
til retningslinjer, der aftales med bygherren. 
 
0.9.1.3 Kontrolplaner 
Til anvendelse ved planlægning og styring af egenkontrollen og den tilhørende dokumentation, skal entre-
prenøren udarbejde kontrolplaner og -skemaer der detaljeret beskriver entreprenørens egenkontrol., jf. 
AAB Styring og samarbejde, afsnit 9.1.3. 
 
  



 
Særlig Arbejdsbeskrivelse (SAB)  
 
 
 

 
 
 

Page 19 of 63 
 

 Dokumentation 
Ved entreprisens afslutning skal entreprenøren til fagtilsynet aflevere dokumentation omfattende det i AAB, 
SAB, UKP, relevante bilag til Entreprisekontrakt Forenklet og GAB miljø: 
 

 Miljøindberetning  
 Som udført tegninger med tydelig angivelse af afvigelser mellem projekt og udførelse. Afvigelser 

noteres/tegnes med rødt på kopi af projekttegninger og/eller skitser i seneste udgave. 
 Dokumentation for at krav til friktionskoefficienter på fortov er overholdt jf. AAB- SAB – Betonbro – 

Kunststofbelægning og SAB afsnit 6.1.1.1 Friktion 
 
I forbindelse med fremsendelse af aconto opgørelse for de enkelte bygværker i takt med at bygværkerne 
afsluttes (se TAG afsnit B.2) skal entreprenøren endvidere fremsende følgende dokumentation i pdf for-
mat: 

 En opgørelse over de udførte mængder på hvert fortov baseret på kopi af tilbudslisten 
 Komplet slutdokumentation indeholdende samtlige krævede kontrolopmålinger, registreringer mv. i 

henhold til de enkelte SAB afsnit, UKP, bilag til Entreprisekontrakt Forenklet mv. 
 Fotodokumentation for arbejdets udførelse, som minimum 3 fotos før opstart, 4 fotos under udfø-

relsen og 3 fotos efter arbejdets udførelse. Fotos skal være retvisende til brug for dokumentation 
af det udførte arbejdes omfang, fx ved placering af tommestok på fotos. Ved før og efter fotos skal 
et af de fotos være et oversigtsfoto af bygværket inklusive reparationsområdet. Fotos skal samles i 
et bilag hvor der kan indsættes maksimalt 4 fotos per A4 side. 

 Ved opgørelse af reparationer der afregnes som m2 skal der desuden vedlægges skitser evt. base-
ret på fotos der dokumenterer det opgjorte antal m2 udført reparation. Eksempelvis ved udførelse 
af betonreparation, kunststofbelægning og lign.  

 
 Erstatningssager uden for kontraktforhold 

Ved tredjemands krav mod bygherren for skade påført i forbindelse med arbejdets udførelse 
følges følgende procedure: 
 

 Bygherren anmoder om entreprenørens skriftlige bemærkninger til erstatningskravet med en svar-
frist på 3 uger. Skadelidte orienteres samtidig herom. 

 Entreprenøren sender svaret til bygherren med kopi til skadelidte inden udløbet af fristen. Svaret 
skal indeholde bemærkninger vedrørende sagsforløb, ansvarsplacering og det krævede erstat-
ningsbeløb. 

 Såfremt resultatet af høringen viser uenighed om sagsforløb, ansvarsvurdering eller erstatningsbe-
løb, og denne uenighed ikke umiddelbart kan afklares, eller såfremt entreprenøren ikke overholder 
den fastsatte høringsfrist, afholdes møde om sagen mellem bygherren og entreprenøren. Mødet 
afholdes hos bygherren. 

 Såfremt der, efter afholdelse af møde, fortsat er uenighed om erstatningsansvaret, kan bygherren 
– såfremt denne finder, at betingelserne herfor er til stede – udbetale erstatning til skadelidte og 
efterfølgende anlægge regressag ved domstolene mod entreprenøren. 
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 ARBEJDSPLADS 

Særlig Arbejdsbeskrivelse for Arbejdsplads er supplerende, særlig beskrivelse til Vejregelrådets AAB/SAB-P 
Arbejdsplads af december 2022. Hvor tekst i både kolonne for AAB tekst og kolonne for SAB-P tekst er 
gjort gældende for entreprisen, med nedenstående tilføjelser og ændringer. I SAB er indført et 1-tal foran 
afsnitsnummereringen i AAB. 
 
Miljøforhold gældende for entreprisen er beskrevet i SAB afsnit 1.6. 
 
Der henvises endvidere til "Generel arbejdsbeskrivelse for samarbejde og arbejdspladsforhold” (GAB Sam-
arbejde og Arbejdsplads), januar 2021 inkl. bilag og "Generel arbejdsbeskrivelse for miljøforhold i forbin-
delse med anlægsarbejder" (GAB Miljøforhold), Banedanmark, maj 2017 (kan hentes via 
http://www.bane.dk/). 
 

 Situationen ved arbejdets start og under arbejdets udførelse 
Entreprisen omfatter renovering og udførelse af delvis udstøbning af mørtel-/betonlag, total udskiftning af 
kunststofbelægning, hel og delvis udskiftning af kantsten og bløde fuger på fortovsareal på bygværk 11654 
(Bispebjerg st. Tagensvej Of af k-vej over banen). Se figur nedenfor.   
 

 

Figur 2: Oversigtsplan med arbejders omfang. 
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Renovering af fortovsarealer 
Arbejdet omfatter renovering af fortovsarealer på nordlig- og sydlig side af broen. Beton/mørtellag langs 
kantstensafgrænsning mod cykelsti er beskadiget og skal borthugges og fjernes, anslået i 0,5 m bredde i 
hele fortovenes længde. Herefter oprenses område og nyt plastfiberarmeretbetonlag udstøbes. Kantsten 
mellem fortov og cykelsti suppleres på nordlig side med intakte sten fra den sydlige side efter aftale med 
tilsynet. På sydlig side totaludskiftes kantstensafgrænsningen i hele broen længde.  
 
Dernæst fjernes alt den eksisterende kunststofbelægning og ny udføres mod kantbjælke og mod kantsten i 
hele broens længde på fortovsareal.  
 
I områder på sydlig side (i den vestlige ende ved cykelparkeringsdæk), hvor kantbjælke er fjernet og der 
er etableret cykelparkering, skal kunststofbelægning føres ud over kantbjælken til samling mellem fortov 
og cykelparkeringsdæk, som eksisterende. Inden arbejderne kan opstartes, skal arbejdesområdet afspær-
res og trafikforanstaltninger etableres. Arbejderne udføres i to faser – et fortov af gangen.  
 
Perronadgangstrapper til underliggende perroner, skal opretholdes som adgangsvej på den side hvor der 
ikke arbejdes. Elevator og KK trappe på sydlig side kan kortvarigt totaltspærres efter aftale med bygherre.  
 
Vejen Mjølnerparken der føres op til broen i det sydvestlige hjørne kan ligedes afspærres kortvarigt. 
 
Generelle forhold: 
 
Broens overbygning består under fortov i begge sider af 4 strengbetonbjælker (OT-bjælker) med en højde 
på 750 mm. Resten af tværsnittet er udført med 56 stk. omvendte T-bjælker på 550 mm som er udstøbt 
med beton.  
 
Under fortovsarealer er der kabelkanaler til gennemføringer af forskellige ledninger. Fjernvarmeledninger 
er ikke længere i drift.  
 
Fugtisolering under kørebane, cykelsti og helle er udført som type IVa. Fugtisolering er afsluttet med me-
talprofil (klemskinne) ved siden af kantsten (rød markering nedenfor).  
 
Fortov er udført med 10 mm akrylbelægning ovenpå 60 mm armeret specialmørtel lag. 
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Perronareal under broen er Banedanmarks areal. Bro for Tagensvej (bro 11654) ejes af Banedanmark. Ast-
faltbelægning (vej og cykelsti) ejes af Københavns Kommune, mens kunstofbelægningen har delt ejerskab 
mellem Københavns Kommune og Banedanmark. Betondæk for cykelparkering ejes af DSB. Entreprenøren 
skal selv kontakte relevante myndigheder og/eller lodsejere for at aftale evt. brug af arealer.  
 
Entreprenøren skal gøre sig bekendt med forholdene indenfor entrepriseområdet, herunder adgangsfor-
hold, parkeringsmuligheder m.v. i forbindelse med tilbudsgivningen. 
 

1.2.1 Registrering af arealer og naboejendomme 
Forinden etablering af arbejdsområder og adgangsveje, skal entreprenøren i samarbejde med fagtilsyn og 
vejmyndighed og eventuelle lodsejere foretage en foto- eller videoregistrering, suppleret med nødvendig 
opmåling, af alle de berørte arealer på de tre lokationer, herunder offentlige og private veje. Efter behov 
udarbejdes tilstandsrapporter for arealer, der skal anvendes under udførelsen af entreprisen. 
 

1.2.2 Samtidige entrepriser og arbejder 
Det pålægges entreprenøren selv at orientere sig om adgangsforhold og koordinering af arbejder med an-
dre entreprenører.  
 
Bygherren er bekendt med følgende naboprojekter/igangværende entreprise: 

- Udførelse af belægningsarbejder på kørebane på Tagensvej (på broen). Bygherre Københavns 
Kommune. Udførelsestidspunkt er planlagt til efteråret 2023. 

- ”Lygten II” projektet, som udfører arbejder ved DSB trekantbrodæk.  
 

 Afsætning 
 
1.3.1 Bygherrens afsætning 
Bygherre leverer ingen afsætning på projektet.  
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1.3.2 Entreprenørens afsætning 
Entreprenøren skal informere fagtilsynet om udførelse af egen afsætning, og fagtilsynet skal have mulig-
hed for at foretage kontrol af entreprenørens afsætning, inden arbejder baseret på afsætningen påbegyn-
des. 
 
1.3.3 Sikring af fikspunkter 
Bygherre henviser ikke til nogen fikspunkter. 
 

 Arbejdsområder, arbejdsplads og adgangsveje 
AB forenklet anvender sideordnet betegnelserne "Arbejdspladsen", "Byggepladsen" eller "Pladsen" for ar-
bejdsområdet.  
 
I nærværende SAB benyttes nedenstående definerede begreber: 
 
Arbejdsområde: Området for udførelsen af entreprisen med definerede grænser, som entreprenøren har 
råderet over og ansvar for. 
 
Arbejdsplads: Det sted inden for arbejdsområdet, hvor der aktuelt udføres arbejde. 
 
Anstillingsplads: Et område inden for arbejdsområde, der kan anvendes til skurplads, oplagsplads, materia-
leoplag, stationære arbejdssteder mv. 
 
Adgangsvej: Vej, som entreprenøren har ansvaret for, mellem det offentligt tilgængelige vejnet og ar-
bejdsområdet/anstillingspladsen. 
 
Arbejdsvej: Vej, som entreprenøren har ansvaret for og som entreprenøren anlægger for at tilgodese ar-
bejder og transporter langs arbejdsområdet. 
 
1.4.1 Arbejdsområder 
Som arbejdsområder kan benyttes arealerne under broen ved nordlige broende uden for baneareal. Derud-
over har bygherre meddelt, at der kan tilkobles til el på perron, men der kan ikke kobles til vand. Der gø-
res opmærksom på at jernbanesikkerheden til enhver tid skal overholdes samt at arbejdspladsområder 
skal indarbejdes i godkendt jernbanesikkerhedsinstruks. Det vurderes dog ikke at arealer inden for bane-
areal skal benyttes til denne entreprise.  
 
Yderligere kan areal på de tilstødende veje samt under broen anvendes efter aftale herom med Køben-
havns Kommune eller Banedanmark. Det er entreprenørens ansvar selv at indgå aftale med Københavns 
Kommune og/eller Banedanmark om leje af de respektive arealer. Nedenfor er angivet en skitse, hvor der 
kan stilles en skurby, materialeoplag mv. (se også tegning 11654-H-TF-0100) Lodsejer for det viste areal 
er Banedanmark. Det er entreprenørens ansvar at kontakte lodsejer og indgå aftale om brug af arealer.  
 
Ved arbejder på bro skal der etableres tæt afskærmning på rækværk således at arealer under broen kan 
passeres uden risiko for nedfald. Der skal desuden afskærmes således at passagerer ikke påvirkes af ar-
bejderne som foregår på brooversiden.  
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Figur 3: Foreslået skurby område markeret med sort skravering. 

1.4.2 Anstillingsplads 
Til anstillingsplads kan entreprenøren disponere over arealer inden for arbejdsområdet ved det pågæl-
dende fortovsareal i den pågældenden fase.  
 
Bygherren stiller ikke yderligere arealer til rådighed til arbejdsplads. Entreprenøren skal selv arrangere 
yderligere anstillingsplads efter aftale med lodsejere, DSB eller Københavns Kommune. 
 
Til kommentering hos bygherren skal entreprenøren umiddelbart efter entreprisens overdragelse udarbejde 
en plan, der viser omfang og indretning af arbejdspladserneog anstillingsplads jf. PSS. Arbejdspladserne 
må ikke anvendes til overnatning. 
 
Entreprenøren sørger selv for de nødvendige mandskabsvogne, skure, containere mv. til materiel, materia-
ler og personale med de velfærdsfaciliteter og det udstyr, som kræves iht. de af offentlige myndigheder, 
herunder Arbejdstilsynet, stillede krav, overenskomster med organisationer og ansættelsesaftaler i øvrigt. 
 
Det påhviler entreprenøren at overholde nævnte bestemmelser samt Arbejdsmiljøloven i øvrigt vedrørende 
arbejdsområdernes indretning og drift. 
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Entreprenøren er selv ansvarlig for fremskaffelse af elektricitet og vand til arbejdspladserne samt evt. tilla-
delse og tilslutningsafgift for udledning af spildevand og vaskevand. DSB har oplyst, at det er muligt at 
koble til el på perronniveau på Bispebjerg St., men det er ikke muligt at koble til vand. Derved skal vand 
anskaffes andet steds fra eller medbringes i dunke eller lign. 
 
Entreprenøren skal afholde alle udgifter til etablering, drift og nedtagning af føringsveje, inkl. forbrug. 
 
Entreprenøren skal stille fornødent rum til minimum 6 personer - inklusive opvarmning, belysning, rengø-
ring mv. - til rådighed for byggemøder. 
 
Det er op til entreprenøren om ovenstående rum til byggemøder forefindes i tilsynskontoret eller andet-
steds på pladsen; størrelsen af rummet kan dog ikke reduceres. 
 
Entreprenøren skal selv sørge for arbejdspladsernes forsyning af arbejdsbelysning, varme, bade, og toilet-
forhold. I øvrigt påpeges, at overholdelse af alle myndighedsbestemmelser vedrørende arbejdspladsernes 
indretning og drift påhviler entreprenøren. 
 
Henstilling af materialer og materiel m.v. skal ske inden for områder afmærket i henhold til ”Vej-regler for 
afmærkning af vejarbejder” i gældende udgave. Materialer og materiel skal tilføres eller fjernes i takt med 
arbejdets udførelse således, at unødig oplagring undgås. Spild og affald skal løbende fjernes. 
 
For teknisk forebyggelse af kriminalitet på byggepladser henvises der til DS 476 "Norm for teknisk forebyg-
gelse af kriminalitet på byggepladser". Entreprenøren træffer selv foranstaltninger til modvirkning af tyveri 
og hærværk, herunder opsætning af hegn. Evt. tyveri, skader og hærværk af enhver art, herunder også 
tyveri af bygherreleverancer på pladsen, er bygherren uvedkommende.  
 
For at forebygge hærværk i ubemandede perioder skal alle materialer og al materiel være forsvarligt låst 
inde på stillads eller i containere. 
 
Indhegning og afmærkning skal vedligeholdes således, at arbejdsområder – også uden for arbejdstiden - 
er effektivt afspærret. Indhegning og afmærkning skal genetableres efter hver ind- og udkørsel således, at 
uønsket trafik på arbejdsområderne undgås. 
 
Entreprenøren skal i øvrigt sikre sig, at alt materiel og alle materialer ikke kan løsrive sig i blæsevejr. 
 
Entrepriseledelsen, herunder formænd, skal kunne træffes på telefon inden for normal arbejdstid (også 
hvis der arbejdes i flerholdsskift), og i øvrigt når der foregår arbejder på arbejdspladserne. 
 
Entreprenøren skal levere, opsætte og nedtage informationsskiltning ved hver lokation.  
Entreprenøren skal udover den lovpligtige skiltning sørge for at skiltning og afmærkning har en størrelse og 
placering, der sikrer at brugere af perron, trapper og fortov ikke bliver misledt. Såfremt bygherren finder 
skiltningen utilstrækkelig, er bygherren er berettiget til uden varsel at udbedre mangler, i skiltning og af-
spærring, for entreprenørens regning. 
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Entreprenøren skal sørge for egen skiltning af pladserne, så det tydeligt fremgår, hvilke virksomheder der 
udfører arbejde på byggepladserne. Af skiltene skal fremgå virksomhedens navn, adresse og CVR-num-
mer. Udenlandske virksomheder skal udover navn, adresse og CVR-nummer også skilte med deres RUT-
nummer. 
 
1.4.3 Adgangsveje 
Adgang til arbejdsområderne kan ske via adgangsveje direkte fra tilstødende offentlige veje. 
 
Det er yderst vigtigt at adgang til fortovsarealer der renoveres, er helt afspærret i forbindelse med arbej-
derne. Passagerer må i disse tilfælde på ingen måde kunne have adgang til trappen fra vej- eller perronni-
veau. Afspærring af trapper skal ske ved perronniveau og ved vej niveau og udføres med kryds-finer pla-
der eller lign. i en højde på minimum 1,8 m. 
 
Det skal bemærkes at elevator der ligger nær den sydlige adganstrappe skal kunne benyttes i hele perio-
den, samt at der som udgangspunkt ikke må spærres af på perron eller bro/gadeplan ud for elevatoren, 
dog kan elevator totalspærres i kortere perioder, hvilket skal adviseres til bygherren, dog skal tidsrummet 
begrænses mest muligt. 
 
Generelt 
Entreprenøren skal selv etablere arbejdsveje inden for de anviste arbejdsområder. 
 
Følgende skal have adgang til/kan benytte entreprenørens adgangsveje uden vedligeholdspligt: 

 Fagtilsynet og byggeledelse 
 Banedanmark 
 DSB stationsservice 
 Københavns Kommune 

 
For adgangsveje gælder følgende:  

 Parkering må kun finde sted inden for de til arbejdsområderne hørende arealer efter nærmere af-
tale med vejmyndigheden og DSB. 

 Materiel- og materialekørsel til og fra arbejdsområderne skal ske under anvendelse af gult, rote-
rende blink på køretøjerne og i øvrigt tilrettelægges, så det ikke spærrer for afvikling af trafikken. 

 Til- og frakørsel skal altid ske i færdselsretningen. Bakning må kun ske på byggepladsen. 
 Åbninger for til- og frakørsel skal placeres som angivet på trafikafviklings- og afmærkningsplan, 

eller som specifikt aftalt med tilsynet og vejmyndigheden. 
 Entreprenørens adgangsveje til arbejdsområderne, skal uden for arbejdstid være effektivt afspær-

ret.  
 Generelt skal arbejdsområderne holdes afspærrede, så uvedkommende færdsel hindres.  
 Forskrifter og påbud fra vejbestyrelse og politi skal nøje overholdes.  
 Ved etablering af ind- og udkørsel til offentlig vej skal forskrifter fra den pågældende vejmyndighed 

og politi nøje overholdes. 
 
Nødvendig etablering, vedligeholdelse og forstærkning af arbejdsvejene til opretholdelse af deres farbarhed 
påhviler entreprenøren. 
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1.4.4 Aflevering af arealer anvendt til arbejdsområder, anstillingsplads og adgangsveje 
Entreprenøren skal ved arbejdets afslutning vederlagsfrit udbedre forvoldte skader. Alle skader på ad-
gangsveje skal udbedres af entreprenøren. Dette gælder også skader på veje, entreprenøren har benyttet 
til materiel- og materiale transport under arbejdernes udførelse. 
 
Alle byggepladshegn og afspærringer fjernes og alle midlertidigt fjernede hegn og lign skal retableres af 
entreprenøren.  
 

 Ledninger 
Følgende forholdsregler er gældende ved arbejder i nærheden af: 
 

 Elforsyningsanlæg: ”Stærkstrømsbekendtgørelsen. Sikkerhedsforskrifter for bygningsarbejde, vej-
arbejde, landbrugsarbejde mv. i nærheden af elforsyningsanlæg”, Sikkerhedsstyrelsen, i gældende 
udgave – (se www.sikkerhedsstyrelsen.dk) 

 
Eksisterende ledning, jf. Ledningsplan, må ikke beskadiges.  
 
Generelt 
Alle arbejder omkring ledninger skal udføres i nøje overensstemmelse med ledningsejernes anvisninger, 
gældende regulativer mv.  
 
Entreprenøren skal i denne entreprise påregne at udføre følgende ledningsarbejder: 

 Yderligere håndtering og evt. midlertidig flytning af evt. øvrige kabler og ledninger mv. 
 
Ledningsarbejder skal udføres af autoriseret el-installatør. 
 
Det påhviler entreprenøren at søge og afmærke lednings- og kabelføringer i arbejdsområderne inden ar-
bejdets opstart samt udføre nødvendige omlægninger/flytninger for at beskytte ledningerne. Det er entre-
prenørens fulde ansvar at tage hensyn til alle ledninger og kabler under udførelsen, således at disse ikke 
beskadiges. Entreprenøren vil efter overdragelsen af arbejdsområderne være ansvarlig for skader han for-
volder på eksisterende ledninger og kabler.  
 
Træffer entreprenøren på uforudsete ledninger som ikke kan lokaliseres ved visuel inspektion af konstruk-
tionerne, skal ledningerne afmærkes og byggeledelsen skal straks underrettes. Dette gælder også ved di-
rekte overgravning af ledninger. 
 

 Miljøforhold 
Udover det i AAB Arbejdsplads anførte, henvises der i øvrigt generelt til ”Generel arbejdsbeskrivelse for 
miljøforhold i forbindelse med anlægsarbejder” (GAB Miljø), Banedanmark, maj 2017. 
 
Det påhviler entreprenøren at lade udføre prøvning ved specielle prøveanstalter som angivet i SAB samt 
AAB henholdsvis GAB.  
 
Entreprenøren skal minimum 3 uger før iværksættelse af arbejder, der trods planlagte foranstaltninger kan 
give anledning til gener i form af støj, vibrationer, støv, lugt mv., orientere bygherren og fagtilsynet såle-
des at bygherren kan advisere naboer, der forventes berørt af generne. 
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Det er et krav, at gældende dansk miljølovgivning samt eventuelle henstillinger og vilkår fra myndigheder 
overholdes af entreprenøren i alle faser af entrepriseudførelsen. 
 
Det er entreprenørens ansvar, at miljømålsætningerne for entreprisen overholdes i alle faser af entreprise-
udførelsen. 
 
Entreprenørens arbejdsmiljøkoordinator eller tilsvarende skal løbende orientere byggeledelsen skriftligt om 
alle miljømæssige forhold og hændelser af betydning, herunder klager fra naboer og lignende.  
 
Hvis entreprenøren under udførelsen af et delarbejde kan forudse eller konstatere, at et miljøkrav ikke kan 
overholdes, skal byggeledelsen straks orienteres. 
 
Byggeledelsen vil foretage løbende tilsyn med entreprenørens opfyldelse af miljøkrav og miljømålsætninger 
og orienterer miljømyndigheden, hvis dette er påkrævet i henhold til love og bekendtgørelser. 
 
1.6.1 Støj 
Entreprenøren skal i en arbejdsprocedure beskrive forebyggelse af støjgener. 
 
Der må som udgangspunkt kun udføres støjende arbejder indenfor normal arbejdstid. Ved normal arbejds-
tid forstås hverdage mellem kl. 07:00 og 18:00. Der må som udgangspunkt ikke udføres støjende arbejder 
uden for disse tidsrum. Mindst 2 dage inden arbejderne påbegyndes skal nærmeste naboer informeres om 
arbejdets start og sluttidspunkt. Arbejder skal anmeldes til Københavns kommune Center for miljø mini-
mum 14 dage inden arbejderne påbegyndes.  
 
I de tilfælde hvor der skal udføres støjende arbejder uden for normal arbejdstid, er det entreprenørens an-
svar at udarbejde og indsende ansøgning om dispensation til udførelse af støjende arbejder udenfor normal 
arbejdstid i Københavns kommune. De støjende arbejder som kræver dispensation må ikke påbegyndes før 
dispensationen foreligger godkendt. Ansøgning om dispensation sendes til Københavns kommune med kopi 
til tilsynet. 
 
1.6.2 Vibrationer 
Entreprenøren skal i en arbejdsprocedure beskrive forebyggelse af vibrationsskader og -gener, herunder 
etablering af vibrationsdæmpende foranstaltninger for kritiske arbejder samt metoder og udstyr for måling 
af vibrationer. 
 
1.6.3 Støv 
Entreprenøren skal i en arbejdsprocedure redegøre for, hvorledes støvgener forebygges. 
 
Entreprenøren skal beskrive støvende arbejdsprocesser og udstyr, samt de arbejdsprocedurer og metoder, 
der planlægges anvendt til bekæmpelse af støvgener. Dette skal inkludere overvejelser omkring max. Tilla-
delige vindhastigheder under visse arbejder. 
 
1.6.5 Forurening og tilsmudsning på tilstødende veje og konstruktioner 
Entreprenøren skal i en arbejdsprocedure redegøre for, hvilke metoder og udstyr der påtænkes anvendt 
ved rengøring af køretøjer og ved renholdelse af eksisterende vejarealer samt vejudstyr, samt ved be-
kæmpelse af støvgener. 
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1.6.9 Affaldshåndtering og –bortskaffelse 
I forbindelse med gennemførelse af entreprisen vil der forekomme opbrydning, nedbrydning samt opsam-
ling og produktion af affald.  
 
Entreprenøren skal udføre opgaven arbejdsmiljømæssigt forsvarligt og der anvendes hensigtsmæssige 
værnemidler. Entreprenøren udarbejder en arbejdsprocedure for dette. Arbejdsproceduren skal fremsendes 
til tilsynet før arbejdet påbegyndes.  
 
Entreprenøren skal ved en arbejdsprocedure angive: 

 Hvilke affaldstyper og nedbrydningsmaterialer, der forventes frembragt under entreprisens gen-
nemførelse. 

 Hvordan der holdes orden og ryddeligt på arbejdsområderne og på arbejdspladserne. 
 Kildesortering af affald og nedbrydningsmaterialer i overensstemmelse med gældende affaldsregu-

lativ. 
 Containeres placering, herunder til- og frakørselsforhold. 
 Oprydning og rengøring  
 Entreprenøren skal oplyse affaldsmængder og oplysninger om bortskaffelse. 
 Entreprenøren skal på forlangende aflevere kopi af køre- vejesedler fra transportør samt kvitterin-

ger fra modtager erlægges. 
 

 Vejrligsforanstaltninger 
Entreprisen gennemføres i henhold til Erhvervs- og Byggestyrelsens bekendtgørelse BEK nr. 477 af 18. maj 
2011, Bekendtgørelse om bygge- og anlægsarbejder udenfor perioden 1. november – 31. marts, § 4. 
 
Der anvendes i denne SAB følgende underopdeling af begreber relateret til vejrligsforanstaltninger:  
 
Begreb Definition 
Vejrligsforanstaltninger: Alle typer foranstaltninger, der sikrer, at bygge- an-

lægsarbejder kan udføres i den aftalte kvalitet uaf-
hængigt af vejret 

Vinterforanstaltninger: Årstids- og vejrligsbestemte foranstaltninger i perio-
den 1. november – 31. marts 

Vejrligsbestemte foranstalt-
ninger: 

Foranstaltninger, der kun iværksættes, såfremt det 
aktuelle vejrlig kræver det 

Årstidsbestemte foranstalt-
ninger: 

Foranstaltninger, der uanset det aktuelle vejrlig på 
byggepladsen anses nødvendige at iværksætte i peri-
oden 1. november – 31. marts for opretholdelse af 
byggeaktiviteten 

Byggepladsforanstaltninger: Foranstaltninger til opretholdelse af byggepladsens 
drift i perioden 1. november – 31. marts. Bygge-
pladsforanstaltninger kan omfatte både årstidsbe-
stemte og vejrligsbestemte foranstaltninger 

Overenskomstmæssige vin-
terforanstaltninger: 

Foranstaltninger, der er aftalt mellem de respektive 
overenskomstparter 
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Entreprenørens byggepladsforanstaltninger skal omfatte alle foranstaltninger for at opretholde drift af ar-
bejdspladsen i fuldt omfang i hele udførelsesperioden, herunder bl.a., men ikke begrænset til nedenanførte 
foranstaltninger: 
 

 afvanding af byggepladsens arbejdsområde, 
 etablering, vedligehold og fjernelse efter endt brug af befæstede arealer for færdsel og oplag, 
 belysning af byggepladsen og dennes befærdede arealer, 
 eventuel inddækning af skure, oplag, stillads mv., 
 forstærkning af færdselsarealer og oplagspladser (stabilisering, interimsbelægning på-geotekstil, 

nedtromling af sten, sveller, jernplader etc.), 
 afdækning af forarbejdede materialer og fortov hvor der arbejdes 
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 FÆRDSELSREGULERENDE FORANSTALTNINGER 

Særlig Arbejdsbeskrivelse for Arbejdsplads er supplerende, særlig beskrivelse til Vejregelrådets AAB/SAB-P 
Færdselsregulerende forstaltninger af december 2022. Hvor tekst i både kolonne for AAB tekst og kolonne 
for SAB-P tekst er gjort gældende for entreprisen, med nedenstående tilføjelser og ændringer. I SAB er 
indført et 2-tal foran afsnitsnummereringen i AAB. 
 

 Alment 
Arbejdet omfatter opstilling, flytning, inspektion, drift og fjernelse af afspærringer og afmærkning i forbin-
delse med afspærring af fortovsarealer, indkørsel til arbejdsområdet, afmærkning af gennemkørselsåbnin-
ger, udførelse af mindre forlægning af stier, afmærkning af byggepladsen samt evt. øvrige behov for af-
spærring inden for arbejdsområdet. 
 
Arbejdet omfatter mere specifikt: 

- Afspærring af det nordlige fortov samt etablering af fællessti på den eksisterende nordlige cykelsti i 
etape 1 

- Afspærring af det sydlige fortov samt etablering af fællessti på den eksisterende sydlige cykelsti i 
etape 2 

- Afspærring af vejen Mjølnerparken for udførelse af arbejder lokalt på sydlige fortov der krydser ve-
jen 

- Udførelse, flytning og fjernelse af midlertidige overgangsbroer for at opretholde adgang til elevator 
og KK trappe bedst muligt, samt herunder afspærring og afmærkning omkring KK Trappe samt 
flytning af dette i takt med flytning af gangbroen her. 

 
Ingen afmærkning og afspærring af vej og stiarealer beliggende i respektive vejmyndigheders områder må 
iværksættes, før der foreligger en rådighedstilladelse inkl. afmærkningsplan, der er godkendt af vejmyn-
digheden og politiet, jf. retningslinjerne i ”Vejregler for afmærkning af vejarbejder mv.”. 
 
Perronadgangstrapper til perroner må totaltspærres i perioden hvor arbejderne på brosiden foregår. Af-
spærring skal ske ved perronniveau. 
 
Ved KK trappe skal der opsættes to midlertidige overgangsbroer med hver 1,0 m bredde og ved elevatoren 
en midlertidig overgangsbro med en bredde på 1,5 m. 
 

 Materialer 
Entreprenøren skal udføre synlige afspærringer af trapperne når disse er spærret. Hegn eller tæt afskærm-
ning skal adskille sig fra omgivelserne, således det også er tydligt for svagtseende at trapperne er afspær-
ret. Afspærring skal opsættes ved top og bund af trappeløb og have en højde på minimum 1,8 m samt 
fastgøres forsvarligt til den eksisterende trappekonstruktion. En sådan afspærring kunne eksempelvis udfø-
res ved brug af byggepladshegn hvor der foran opsættes rød-hvidt afspærringshegn som vist nedenfor:  
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Figur 4 - Forslag til afspærringshegn ved trappeløb, top og bund 

Langsgående afspærringer for at afskærme arbejdsområder på fortovsarealer skal ligeledes udføres med 
rød-hvidt afspærringshegn som vist ovenfor. 
 
Midlertidige overgangsbroer skal udføres i aluminium, stål eller træ og markeres med rød-hvid refleks. 
Overgangsbroerne skal have rækværker på begge sider med hånd- og knæliste samt fodspark, samt en 
rækværkshøjde på 1,2 m. Dæk skal være med skridsikring. Trapperne skal være minimum 1,0 m brede og 
udformning som vist principielt nedenfor. Længde tilpasses de aktuelle områder, men skal forventes at 
være op til 3 m. 
 

 

Figur 5: Eksempel på en midlertidig overgangsbro 
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Udførelse 
Entreprenøren skal i sin planlægning forudsætte, at sikkerhed og fremkommelighed for øvrige trafikanter, 
herunder begrænsning af ventetider, prioriteres højt. 

Ved arbejdskørsel på eller inddragning af vejareal på private fællesveje skal der tillige indgås nødvendige 
forhåndsaftaler med de respektive grundejerforeninger. 

Bygherren er berettiget til uden varsel at udbedre mangler, i skiltning og afspærring, for entreprenørens 
regning. 

For opsætning af infoskilte og omvejsskilte se nedenfor. 

Der gøres opmærksom på følgende særlige forhold: 

Afspærring af arbejdsområder (fortov) 
Langsgående afspærring af arbejdsområder på fortovsarealer skal placeres så tæt som muligt op af kant-
sten for at kunne opnå minimum 1,75 m fællessti og optimalt 2,0 m på de eksisterende cykelstier. Der skal 
i den sammenhæng anvendes fødder til den langsgående afspærring med mindst mulig bredde. 

Nordlig perronadgangstrappe: 
Trappen skal afspærres indtil udførelsesperioden er endt for den pågældende etape, se også EKF Bilag 1 til 
Hovedentreprisekontrakten.  

Københavns Kommune er vejmyndighed på arealet omkring trappen ved vejniveau/overført passage. En-
treprenøren skal ansøge om råden over arealer ved kommunen. 

På brorækværket på begge sider af broen er der monteret cykelstativer. Der skal indgås en aftale med Kø-
benhavns kommune, omkring demontering af cykelstativer samt flytning af cykler, og der skal placeres 
skilte minimum 2 uger i forvejen ved de cykelstativ sektioner, der ønskes fjernet således at flytning af cyk-
ler kan varsles rettidigt. Skilte skal varsle den kommende flytning af cykler. 

Sydlig perronadgangstrappe: 
Trappen skal afspærres indtil udførelsesperioden er endt for den pågældende etape, se også EKF Bilag 1 til 
Hovedentreprisekontrakten.  

Københavns Kommune er vejmyndighed på arealet omkring trappen ved vejniveau/overført passage. En-
treprenøren skal ansøge om råden over arealer ved kommunen. 

Umiddelbart vest for trappen er elevatoren til perron placeret. Der skal være fri adgang til elevatoren i hele 
udførelsesperioden, dog kan elevator kortvarigt totaltspærres efter aftale med bygherre. 

Levering og opsætning af infoskilte 
Senest 14 dage før afspærring af de respektive trapper skal der leveres og opsættes infoskilte der kort be-
skriver de kommende lukningerne af trapperne og har skitseret hvordan adgang til perronen/Tagensvej 
foregår i perioden. Herudover skal der leveres og opsættes omvejsskilte der viser den alternative adgang 
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til perronen/Tagensvej mens fortovsarealer er afspærret. Der skal påregnes at skulle leveres og opsættes 
skilte før renovering af hver fortovs etape, som henviser til adgangstrappe på modsatte side. Skilte skal 
være tydelige og opsat i tilstrækkeligt omfang. Det skal sikres at fodgængere henvises til modsatte fortov i 
god tid og derved minimere påvirkningen for passagere.  

Info- og omvejsskilte skal være i størrelsen 60x40cm og skal være vejrbestandigt og sikret mod hærværk. 
Omvejsskilte skal sættes i en A-buk der skal låses fast til tilstødende konstruktioner for at forebygge hær-
værk og tyveri. 

Midlertidige overgangsbroer 
De midlertidige overgangsbroer skal opsættes således at der i perioden hvor der arbejdes på det sydlige 
fortov er en sikker passage fra elevatoren samt KK trappen og ud på fællesstien der etableres på den syd-
lige cykelsti. Ved specielt KK trappen skal de to overgangsbroer flyttes i takt med opbrydnings-, betonre-
parations- og kantstensarbejder udføres. Ved udførelse af kunststofbelægning kan KK trappen total af-
spærres kortvarigt efter nærmere aftale med bygherren. 

Nedtagning, opbevaring og genopsætning af skilte og signal 
I forbindelse med afspærring af fortov, skal gående og cyklende trafik ledes ud på en enkeltrettet fælles sti 
ude på den eksisterende cykelsti og rabat. For at kunne opnå en fælles sti med en bredde på minimum 
1,75 meter, er det nødvendigt nogle steder at gøre brug af rabatten, hvorfor der midlertidigt skal nedtages 
og opbevares to skilte, samt et signal der senere genopsættes. Skilte og signal er fastgjort med fire bolte i 
bunden der skal løsnes for at demontere.  

De to skilte samt signal der skal nedtages kan ses på nedenstående fotos. 

Figur 6: Th. Skilt og signal på det nordlige fortov. Tv. Skilt på det sydlige fortov. 
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 Kontrol 
Entreprenøren skal gennemføre kontrol i henhold til "Vejregler for afmærkning af vejarbejder mv.". Af-
mærkningen skal gennemses 2 gange i døgnet (morgen og aften alle ugens dage). 
 
Kontrollen dokumenteres ved registrering i logbog af: 

 Tidspunkt for kontrol. 
 Observationer. 
 Afhjælpende foranstaltninger (renholdelse, afprøvning, udskiftning, korrektioner, retablering). 

 
Mangler vedrørende trafikafmærkninger er f.eks.: 

 Mangelfuld eller manglende logbog for trafikafmærkninger  
 Manglende overholdelse af afspærringsplaner og regler herunder at der uden skriftlig godkendelse 

(e-mail, SMS eller lign.) arbejdes på vejen i vejens spærretid  
 Manglende iværksættelse af afhjælpning senest 1 time efter, at fejl og mangler er påtalt skriftligt 

af bygherren, politiet, vejmyndighed eller Arbejdstilsynet 
 
Entreprenøren skal etablere et beredskab, der uden for normal arbejdstid til enhver tid - også ferie og hel-
ligdage - øjeblikkelig kan træde i funktion. Der må højest forløbe 1 time, fra vagt bliver tilkaldt, til der fo-
retages indsats på pladsen. 
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 STILLADS OG FORM 

Særlig Arbejdsbeskrivelse for Stillads og form er supplerende, særlig beskrivelse til Vejregelrådets 
AAB/SAB-P Stillads og form af december 2022. Hvor tekst i både kolonne for AAB tekst og kolonne for 
SAB-P tekst er gjort gældende for entreprisen, med nedenstående tilføjelser og ændringer. I SAB er indført 
et 5-tal foran afsnitsnummereringen i AAB. 
 

 Alment 
Arbejdet omfatter: 
 
 Levering, opsætning og nedtagning af tæt skærm i form af krydsfinerplader på eksisterende rækværk 

til afdækning mod arealer under bro (afdækningsplader) 
 
5.1.2 Dokumentation 
Entreprenøren projekterer og dokumenterer alle stilladskonstruktioner, herunder sikkerhedsværn, ad-
gangsveje, tæt skærm, samlinger og evt. interimsramper. 
 
Entreprenøren må forvente, at der er stor fokus på den fremsendte dokumentation og opfølgningen på om 
den tætte skærm er udformet som dokumenteret.  
 

 Materialer 
5.2.1 Stillads 
 
Tæt skærm på rækværk 
Tæt skærm skal udføres i krydsfinerplader med minimum 12 mm tykkelse. Materialer til brug af fastgørelse 
skal godkendes af tilsynet. 
 

 Udførelse 
Alle arbejder udføres over eller tæt ved perronarealer med elektrificerede spor i drift (Ringbanen, S-bane) i 
umiddelbar nærhed af brounderside.   
 
5.3.1 Stillads 
Det er entreprenørens ansvar at sikre at opsætning af tæt skærm udføres i henhold til godkendt jernbane-
sikkerhedsinstruks samt under overværelse af jernbanearbejdsleder såfremt dette er påkrævet. 
 
Opstår der under og/eller efter opsætning af tæt skærm skader på bygningsdele, perroninventar, belæg-
ninger eller lignende, vil entreprenøren blive holdt ansvarlig, og det ødelagte istandsættes/udskiftes for 
entreprenørens regning.  
 
Den tætte skærm skal monteres på rækværket således at der ikke er afstand mellem overside kantbjælke 
og underside af tæt skærm. Samlinger i længderetningen af broen skal overlappe så der heller ikke her er 
nogle åbninger. Højde af tæt skærm skal være 1,2 m. 
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 KUNSTSTOFBELÆGNING 

Særlig Arbejdsbeskrivelse for Kunststofbelægning er supplerende, særlig beskrivelse til Vejregelrådets 
AAB/SAB-P Kunststofbelægning af december 2021. Hvor tekst i både kolonne for AAB tekst og kolonne for 
SAB-P tekst er gjort gældende for entreprisen, med nedenstående tilføjelser og ændringer. I SAB er indført 
et 6-tal foran afsnitsnummereringen i AAB. 
 

 Alment 
Arbejdet omfatter: 
 

 Klargøring, levering, udlægning og færdiggørelse af kunststofbelægning på eksisterende be-
ton/mørtel underlag inkl. afslutning og forberedelse for efterfølgende fuge, mod plinte, mod 
kantbjælker og mod eksisterende dilatationsfugeprofil. 

 Klargøring, levering, udlægning og færdiggørelse af kunststofbelægning på nyt beton/mørtel 
underlag inkl. afslutning mod kantstensafgrænsning og forberedelse for efterfølgende fuge. 

 Klargøring, levering, udlægning og færdiggørelse af vævsforstærkning i kunststofbelægning 
langs støbeskel mellem ny udstøbte mørtel- /betonlag og eksisterende fortovsbetonoverflade i 
hele broens længde, på begge brosider. 

 Levering og montering af opmærksomhedsfelt bestående af stålmarkeringer/stålknopper foran 
trappeløb og elevatordør, på begge brosider jf. DSB vejledning for projekterende ”udendørs le-
delinje og opmærksomhedsfelter”. 

 Klargøring, levering, udlægning og færdiggørelse af kunststofbelægning på nyt beton/mørtel 
underlag på nedskåret kantbjælke inkl. montage af stålinddækningsskinne og afslutning mod 
denne(se Figur 7 - Nedskåret kantbjælke ved DSB parkeringsdæk - Skitsering af reparation af 
nedskåret kantbjælke og Foto 1 - Nedskåret kantbjælke ved DSB cykelparkeringsdæk) 

 
Kunststofbelægningen skal overholde krav til stitrafik. 
 
6.1.1 Funktionskrav 
 
6.1.1.1 Friktion 
Friktionen på stiarealer skal opfylde følgende acceptkriterier: 
 
Teksturdybden af færdig belægningsoverflade skal overholde:  
 

 Middelværdi > 0,7 mm 
 Mindsteværdi > 0,5 mm 

 
bestemt ved DS/EN 13036-1. Der skal måles ved min. 6 positioner tilfældigt fordelt, 3 på hvert fortov. 
 
6.1.1.2 Jævnhed i længderetningen 
Der skal på broen udføres et prøvefelt på 2 m2, hvor det eftervises, at alle krav er overholdt.Placering afta-
les på stedet med tilsynet. 
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Inden udførelse af prøvefeltet skal der foreligge arbejdsprocedurer, som prøvefeltet skal udføres efter. Prø-
vefeltet skal omfatte både betonunderlag og kunststofbelægning og udføres med de mest ugunstige fald-
forhold og med udførelsesmetoder og mandskab, der vil blive anvendt ved egentlig produktion. Prøvefeltet 
skal udføres og være klar til tilsynets inspektion senest 2 uger før udførelse af første etape. 
 
Hvis prøvefeltet udføres på broen, skal det kunne fjernes, hvis det ikke accepteres. Om nødvendigt udføres 
flere prøvefelter med tilhørende justering af arbejdsprocedure. 
 
Først efter denne etape er fuldført og accepteret med eventuel tilhørende tilpasning af arbejdsprocedurer, 
må den resterende udførelse af betonunderlag og udlægning af kunststofbelægning påbegyndes. 
 
De i AAB, Beton, afsnit 3.2 anførte krav til maksimal pytdannelse gælder uændrede. 
 
6.1.1.5 Belægningens udseende 
Der skal på broen udføres et prøvefelt på 2 m2, der skal fungere som reference for den færdige belægning. 
 
Som beskrevet i SAB afsnit 6.1.1.2 kan prøvefelt for jævnhed også bruges til at vurdere belægningens ud-
seende. 
 

 Materialer 
 
6.2.4 Materialer til kunststofbelægninger 
 
Der skal anvendes friktionsmateriale med poleringsindex > 56. 
 
Vævsforstærkning over støbeskel skal udføres i diolenvæv med en bredde på minimum 150 mm. Vævsfor-
stærkningen skal være egnet til at indbygge i kunststofbelægningen således at den efter udførelsen ikke er 
synlig. 
6.2.5 Stålmarkeringer/stålknopper i kunststofbelægning foran trappeløb og elevator 
 
Opmærksomhedsfelt skal være udført med enkeltstående stålmarkeringer/stålknopper. Elementer skal 
være udført i rustfrit syrefast stål, kvalitet EN 1.4404 eller lignende. Knoppen skal have en diameter på 
Ø36 mm.  
 
Stålmarkeringer/stålknopper skal have en overhøjde på 5 mm, og der skal udlægges 21 knopper pr 
300x300 mm, jf. DSB vejledning for projekterende ”udendørs ledelinje og opmærksomhedsfelter”. 
 
Skabelon for præcis montering af knopper skal udføres i minimum 6 mm finérplade. Skabelon samt valg af 
knopelementer skal godkendes af tilsynet. 
 
Lim brugt til indlimning af knopelementer skal være kompatibel til underlaget samt være egnet til 
montage i hårde miljøer udendørs. Derudover skal limen lukkes helt tæt omkring knoppen, så der 
ikke kommer fugt til. Lim som Safe Seal fra Innotec vurderes at være særligt godt egnet til formålet. 
 
Referenceprojekter med påvist holdbarhed på min. 5 år skal fremvises. 
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 Udførelse 
 
6.3.1 Alment 
Entreprenøren skal ved sin arbejdstilrettelæggelse og "Plan for sikkerhed og sundhed" være opmærksom 
på: 

 at der til kunststofbelægning anvendes mal-kodede produkter, 
 evt. sikkerhedsforanstaltninger nævnt i sikkerhedsdatablade for kunststofbelægningsprodukter, 

herunder værnemidler og supplerende foranstaltninger til sikring af arbejdsmiljø og miljø under 
udførelsen. 

 at krav om substitution af farlige produkter gælder. 

Entreprenøren skal påregne skærpet tilsyn med miljøforanstaltninger, hygiejne og beredskab under arbej-
det med udlægning af kunststofbelægninger. 
 
Overdragelsesprocedure 
Entreprenøren har metodefrihed til at opnå den krævede jævnhed ved valg af afretningsmetode af beton-
overfladen kombineret med udbedring af uacceptable ujævnheder ved slibning/finfræsning/afretning/skra-
bespartling/støbning af supplerende tyndt af-/opretningslag. For fortovsarealer skal inkluderes finfræs-
ning/skrabespartling/afretning af betonoverfladen. 
 
Vævsforstærkning 
Vævsforstærkning udlægges og indbygges i kunststofbelægningen over hvert støbeskel mellem de nye be-
tonlag og det eksisterende mørtelafretningslag. Vævsforstærkningen udlægges i hele broens længde, sva-
rende til to baner på hvert fortov. 
 
Opmærksomhedsfelt foran trappeløb og elevatordør 
Stålmarkeringer/stålknopper skal indlimes i/på underlag ved brug af skabelon. Skabelonen skal udarbej-
des, således at den indbyrdes afstand mellem dornene (center til center) i planen er ens med de afstande 
der er på de præfabrikerede opmærksomhedsfliser i støbejern, jf. DSB vejledning for projekterende ”uden-
dørs ledelinje og opmærksomhedsfelter”. 
 
Opmærksomhedsfelt skal etableres i hele trappens og elevatorens bredde, med en dybde på 900 mm. 
 
Der skal under udførelse af limning være særligt opmærksomhed på at dette udføres i tørt vejr og med 
helt tørt og rent underlag, samt evt. øvrige krav fra leverandøren af limen der anvendes. 
 
Inden pålimning af stålknopper skal der slibes let med en kopisliber i samme dimension som stålknopper 
for at plane overfladen ganske lidt (maksimalt 1 mm ned i slidlag). Efter slibning skal der støvsuges grun-
digt således at underlaget hvor stålknopper skal monteres/limes er helt rent og tørt. 
 

 Kontrol 
 
6.4.1 Alment 
AAB’s krav vedrørende fladenivellement inden og under udførelse bortfalder. 
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 ELASTISKE FUGER 

Særlig Arbejdsbeskrivelse for Elastiske fuger er supplerende, særlig beskrivelse til Vejregelrådets 
AAB/SAB-P Elastiske fuger af januar 2022. Hvor tekst i både kolonne for AAB tekst og kolonne for SAB-P 
tekst er gjort gældende for entreprisen, med nedenstående tilføjelser og ændringer. I SAB er indført et 7-
tal foran afsnitsnummereringen i AAB. 
 

 Alment 
Arbejdet omfatter: 
 

 Skæring og konstruktion af fugemasse type B (hærdbar) 6x6 mm mellem mørtel- /betonlag og 
kantstensafgrænsning mellem fortov og cykelsti, på begge brosider 

 Skæring og konstruktion af fugemasse type B (hærdbar) 6x6 mm ved dilatationsfuger i fortov i 
begge broender i begge brosider.  

 Skæring og konstruktion af fugemasse type B (hærdbar) 6x6 mm omkring plinte for faste installa-
tioner 

 Skæring og konstruktion af fugemasse type B (hærdbar) 6x6 mm mellem nedskåret kantbjælke 
sydlig side (cykelparkeringsdæk og trapperepos ned til grønne areal) og fortov.  

 Skæring og konstruktion af fugemasse type B (hærdbar) 6x6 mm ved samling mod taktile fliser 
foran elevatorer og trapper 

 Skæring og konstruktion af fugemasse type B (hærdbar) 20x20 mm ved samling mellem belæg-
ningsfliser på DSB cykelparkeringsdæk og monteret stålinddækningsskinne (se Figur 7 - Nedskåret 
kantbjælke ved DSB parkeringsdæk - Skitsering af reparation af nedskåret kantbjælke og Foto 1 - 
Nedskåret kantbjælke ved DSB cykelparkeringsdæk) 

 
 Udførelse 

 
7.3.1 Generelt 
Udstyr til opvarmning/tørring af fugespalter henregnes ikke under vinterforanstaltninger, men som almin-
deligt materiel til udførelse af fugearbejder. 
 
7.3.1 Arbejdsprocedure 
Entreprenøren skal ved sin arbejdstilrettelæggelse og ”Plan for sikkerhed og sundhed” være opmærksom 
på: 
 
 at der til grunding for elastiske fuger anvendes mal-kodede produkter evt. sikkerhedsforanstaltninger 

nævnt i sikkerhedsdatablade for grundere og fugemasser type A og B. 
 
7.3.2 Forberedende arbejder 
Fugesider af rustfrit stål skal klargøres ved affedtning og efterfølgende sandsvirpning. 
 
7.3.3 Udskiftning af eksisterende fuger 
Tilstødende synlige flader skal beskyttes mod utilsigtet påføring af grunder. 
 
7.3.4 Grunding 
For fuger i beskyttelsesbeton skal anvendes grundere med dokumenteret varig vedhæftning til ung beton. 
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 Kontrol 

 
7.4.1 Generelt 
Entreprenøren skal udføre tilsyn, der som minimum omfatter aktiviteter beskrevet i ”Håndbog – Tilsyn – 
Fugtisolering og brobelægning – Bilag 5 Elastiske fuger”. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



 
Særlig Arbejdsbeskrivelse (SAB)  
 
 
 

 
 
 

Page 42 of 63 
 

 BETONREPARATION 

Særlig Arbejdsbeskrivelse for Betonreparation er supplerende, særlig beskrivelse til Vejregelrådets 
AAB/SAB-P Betonreparation af juli 2018. Hvor tekst i både kolonne for AAB tekst og kolonne for SAB-P 
tekst er gjort gældende for entreprisen, med nedenstående tilføjelser og ændringer. I SAB er indført et 8-
tal foran afsnitsnummereringen i AAB. 
 

 Alment 
Arbejdet omfatter: 
 

 Klasse R3 iht. DS/EN 1504-3: Klargøring, levering, udstøbning og færdiggørelse af nyt ca. 60 mm 
tykt plastfiberarmeret mørtel- /betonlag, i en bredden på ca. 0,5 m i hele broens længde mod 
kantstensafgrænsning mellem fortov og cykelsti, på begge brosider.  

 Klasse R3 iht. DS/EN 1504-3: Klargøring, levering og udstøbning af opretningsmørtel på eksiste-
rende fortovsbetonoverflade efter opbrydning af eksisterende kunststofbelægning samt taktile fli-
ser foran trappeløb og elevatordøre, på begge brosider. 

 Klasse R3 iht. DS/EN 1504-3: Klargøring, levering, afretning og udstøbning af ca. 20 mm tyk mør-
telreparation på eksisterende nedskåret kantbjælke i broens NV-hjørne (ved DSB cykelparkerings-
dæk – se foto og figur nedenfor). (ophugning er behandlet under afsnit 13.11) 

 

 

Foto 1 - Nedskåret kantbjælke ved DSB cykelparkeringsdæk 
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Figur 7 - Nedskåret kantbjælke ved DSB parkeringsdæk - Skitsering af reparation af nedskåret kantbjælke 

 
Omfanget af reparationsarbejder på de enkelte konstruktionsdele fremgår af tegninger og nærværende be-
skrivelse eller aftales med bygherren, efter at der er foretaget orienterende nedbrydnings- og behugnings-
arbejder jf. SAB afsnit 13.11. 
 
I et omfang, som angivet på tegninger eller aftalt med bygherren, udføres reparationer med polymermørt-
ler eller -betoner, dvs. mørtler eller betoner, hvor bindemidlet er polymere. 
 
Reparationer med polymermørtler eller -betoner skal ske i henhold til princip 3, reparation af beton, me-
tode 3.1, håndpåførsel af mørtel i DS/EN 1504-3. 
 
Følgende konstruktionsdele repareres med polymermørtler eller -betoner med plastfibertilsætning: 
 

 Ca. 60 mm tykt mørtel/betonlag, i en bredden på ca. 0,5 m i hele broens længde mod kantstensaf-
grænsning mellem fortov og cykelsti, på begge brosider. 

 
 Materialer 

Krav til materialer fremgår af DS/EN 1504-3, klasse R3. Særlige funktionskrav udover de i DS/EN 1504-3 
anførte er følgende:  
 

 Se Vejregelrådets AAB/SAB-P Kunststofbelægning af december 2021 afsnit 3.2 Betonunderlag. 
 

 Udførelse 
Krav til udførelse fremgår af DS/EN 1504-10. 
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8.3.2 Tolerancer 
Krav fremgår i Vejregelrådets AAB/SAB-P Betonreparation af juli 2018 afsnit 3.2 Tolerancer samt Vejregel-
rådets AAB/SAB-P Kunststofbelægning af december 2021 afsnit 3.2 Betonunderlag. 
 
8.3.9 Efterbehandling 
Krav fremgår i Vejregelrådets AAB/SAB-P Betonreparation af juli 2018 afsnit 3.9 Efterbehandling. 
 

 Kontrol 
 
Krav til kvalitetskontrol fremgår af DS/EN 1504-8 og DS/EN 1504-10. Følgende anvendelser skal anses for 
særlige jf. DS/EN 1504-10. 
 

 Metode 3.1 
 
8.4.1 Alment 
Kvalitetskontrol af reparationsprodukter og reparationer med disse er angivet i DS/EN 1504-3, DS/EN 
1504-8, DS/EN 1504-9 og DS/EN 1504-10. 
 
8.4.2 Forprøvning af materialer 
Kontrol udføres i henhold til DS/EN 1504-10 med tilhørende annekser. 
 
8.4.2.1 Produkternes sammensætning 
Krav til substrat og ydeevne af reparationer er angivet i DS/EN 1504-3, DS/EN 1504-9 og DS/EN 1504-10 
samt for sprøjtebetonreparationer i DS/EN 14487-1 og DS/EN 14487-2. 
 

 For forberedelse af substrat se tabel 2 i DS/EN 1504-10  
 
Samt  

 
 Tabel A.2 Vejledning i acceptable maksimum- og minimumparametre for prøvning af egenskaber 

for ydeevne i DS/EN 1504-10  
 

8.4.2.2 Blanding 
Der skal udføres forprøvning til bestemmelse af en blandeprocedure, der sikrer fuld dispergering af fiber-
materialerne. 
 
8.4.3.1 Betonens sammensætning 
Der skal foretages en måling af luftindholdet af hvert læs/blanding reparationsbeton. 
 
8.4.4 Udførelseskontrol 
For overflader, der skal overfladebehandles, fugtisoleres eller belægges med kunststofbelægning skal ved-
hæftning af såvel underlaget som reparationer udført af mørtler eller sprøjtebeton overholde følgende krav 
ved prøvning i henhold til DS/EN 1542: 
 
 Der skal for hvert kontrolafsnit - dog mindst for hver påbegyndt 100 m2 - overflade udføres 5 prøvnin-

ger 
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 Hvis trækstyrken af eksisterende beton er mindre end 1,5 N/mm2, kan bygherren træffe beslutning om 
særlige foranstaltninger. 

 
Gennemsnitsværdien af reparationsmørtelens eller sprøjtebetonens vedhæftningsstyrke for 5 efter hinan-
den opnåede enkeltværdier skal være mindst 1,0 N/mm2, eller bruddet skal ske i den underliggende beton. 
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 ANDRE ARBEJDER 

 
 Særlige installationer 

 
13.9.1 Alment 
Arbejdet omfatter: 
 

 Demontage og genmontage af faste installationer som muliggøre arbejderne på fortov, herunder 
cykelstativer på rækværk, skaldespande mv. (se foto nedenfor) 

 
Flytning af cykler på brorækværk øst og vest for trappen på begge brosider Arbejdet inkl. først flytning 
væk fra arbejdsområdet og sidenhen tilbagesætning efter endt arbejde.  
 

  

Foto 2 - Cykelstativ på rækværk 

Afmonterede dele transporteres til og oplagres på en plads efter tilsynets anvisning. Entreprenøren skal 
sørge for, at de dele, der skal genanvendes, mærkes, afmonteres, håndteres, transporteres og oplagres, 
så beskadigelser undgås. 
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13.9.3 Udførelse 
Faste installationer som afmonteres henlægges og opbevares af entreprenøren i depot indtil genmontage. 
Satmlige cykelstativer på rækværkerne skal forudsættes nedtaget og lagt i depot for senere genopsætning. 
 
Indgåelse af aftale med Københavns Kommune om varsling af fjernelse af cykler. Herunder opsætning af 
skilte min. 2 uger før fjernelse jf. afsnit 2.4 Kontrol.   
 
Efter varsling omkring fjernelse af cykler skal det forventes at 45 cykler skal flyttes udenfor broen og efter 
arbejdernes udførelse flyttes tilbage på broen.  
 

 Opbrydningsarbejder 
 
13.10.1 Alment 
Arbejdet omfatter: 
 

 Opbrydning, fjernelse og bortskaffelse af eksisterende kunststofbelægning på fortovsarealer på 
nordlig og sydlig side i hele broens længde. 

 Opbrydning, fjernelse og bortskaffelse af eksisterende kantsten mellem fortov og cykelsti på den 
sydlige side. Dog skal enkelte intakte kantsten genindbygges på den nordlige side. 

 Opbrydning, fjernelse og bortskaffelse af enkelt eksisterende kantsten mellem fortov og cykelsti på 
den nordlige side. 

 Opbrydning, fjernelse og bortskaffelse af eksisterende taktile fliser foran trappeløb og elevatordøre 
 
Omfang af opbrydning mv. kan ses på nedenstående skitse. 
 

 

Figur 8: Skitse der viser det principielle opbrydningsomfang. 
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Ved opbrydningen skal der drages omsorg for, at områder eller lag samt brøndkarme, dilatationsfuger og 
lignende, som skal bevares, ikke beskadiges. 
 
Intakte kantsten, fliser og chaussésten, kantelementer og lignende henlægges i depot efter nærmere aftale 
med tilsynet. Alle øvrige opbrudte materialer fjernes ved entreprenørens foranstaltning. 
 
Inden opbrydningsarbejdet igangsættes samt under og efter det, skal de i SAB-Arbejdsplads under afsnit 
3.2 Entreprenørens afsætning anførte målinger være udført. 
 
For udførelse af ny kunststofbelægning opbrydes al den eksisterende kunststofbelægning samt mørtel/be-
tonlag jf. afsnit 13.11 i et omfang, som fremgår af tegningerne/aftales på stedet mellem entreprenør og 
tilsyn.  
 
Materialer, som bygherren ikke ønsker at benytte, tilfalder entreprenøren og skal fjernes af denne. 
 
Dersom eksisterende fugtisolering, der skal bevares, bliver beskadiget under demontage af kantsten, så 
overlapning bliver for lille, skal opbrydningen udvides tilsvarende. 
 
I henhold til oprindelig beskrivelse/tegninger består den eksisterende belægning og fugtisolering af føl-
gende lag nævnt nedefra og opefter: 
 

 60 mm specialmørtel 
 10 mm akrylbelægning 

 
13.10.3 Udførelse 
Betonoverfladen skal afrenses sådan at den fremstår med en sund overflade med stor vedhæftningsstyrke. 
 
Forinden afrensning af betonfladen igangsættes, udføres et 4 x 4 m referencefelt, hvor afrensningsmetoder 
og grad fastsættes. 
 
Opbrydningen skal udføres med en kombination af slyngrensning, sandblæsning samt mekanisk afrensning 
med skrabejern. Sidstnævnte skal udføres maskinelt. Entreprenøren skal sikre at der anvendes grej med 
overlegen kapacitet, da det forventes at kunststofbelægning på intakte områder kan have meget god 
vedhæftning og derved kræve omfattende og gentagen afrensning for at fjerne. 
 
Eksisterende kunststofbelægning på fortov er udført i 2003. Eksisterende belægning er udført som: 
 

 Epoxygrunder - type Conipox 77 Z.  
 Primer - Plexilith 112.  
 Membranlag – Plexilith 156 
 Belægningslag – Plexilith 151 
 Lak – Plexilith 166 
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Eksisterende kantsten på fortov er sat i:  
 

 Kunststofbeton - Qubik NT 
 
Opbrydning af kantsten skal ske ved at der indledningsvist udføres et snit i slidlaget (skæring med 
diamantskive) ca. 50 mm fra kantstenen eller så tæt som muligt på hele strækningen hvor kantsten skal 
opbrydes og fjernes. Der skal skæres i ca. 40 mm dybde således at den bløde fuge langs kantstenen kan 
fjernes og så lidt slidlag som muligt. Herefter opbrydes kantsten så nænsomt som muligt for at undgå at 
beskadige det underliggende drænlag udført i åben kunststofbeton, samt da eksisterende type Iva bitu-
menplader samt klemskinne inddækning ligger umiddelbart under kantsten, som ikke må beskadiges. 
 
I umiddelbar forlængelse af opbrydning af kantstenene skal der udføres sætning af nye kantsten således at 
den åbne kunststofbeton kun står ”åben” uden kantsten i få dage. Entreprenøren skal desuden have stor 
fokus på at sikre der ikke sker forurening af den åbne kunststofbeton når denne står blottet uden kantsten.  
 

 Nedbrydnings-, behugnings- og afrensningsarbejder 
 
13.11.1 Alment 
Arbejdet omfatter: 
 

 Fortov: Nedbrydning, behugning, afrensning og bortskaffelse af skadet mørtel/betonlag inkl. arme-
ring i en bredde på ca. 0,5 m i hele broens længde mod kantstensafgrænsning mellem fortov og 
cykelsti, på begge brosider. 

 Nedskåret kantbjælke i NV- broende (DSB-cykelparkering): Nedbrydning, behugning, afrensning 
og bortskaffelse af ca. 20 mm skadet mørtel/betonlag hvor tidligere rækværkssceptre har været 
monteret inkl. evt. skæring af stål fra gammelt rækværksscepter.  

 
Entreprenøren skal inden nedbrydningsarbejdet påbegyndes udarbejde arbejdsprocedure, indeholdende 
beskrivelse af håndtering af miljø, sikkerhed og sundhed, kvalitetskontrol, samt oplysning om bortskaffelse 
af materialer. Yderligere skal forhold relateret til underført elektrificeret bane være inkluderet i arbejdspro-
cedure samt jernbanesikkerhedsinstruks jf. afsnit 0.4 Arbejdsplanlægning. 
 
13.11.3 Udførelse 
Nedbrydnings og behugningsarbejder skal udføres meget omhyggeligt, således at konstruktionsdele og ud-
styr, der skal bevares, ikke beskadiges. 
 
Krav til forberedelse af beton ved fjernelse af beton samt forberedelse af armering ved rensning fremgår af 
DS/EN 1504-10. 
 
Nedbrydningen skal ske i nøje overensstemmelse med beskrivelse og tegninger samt i øvrigt efter tilsynets 
anvisninger. 
 
Det endelige omfang aftales på stedet mellem entreprenør og tilsyn. 
 
Sunde konstruktionsdele, der ved uagtsomhed nedbrydes eller beskadiges i større omfang end bestemt af 
tilsynet og accepteret af entreprenøren, skal entreprenøren retablere vederlagsfrit. 
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Betonflader, imod hvilke der skal støbes, skal opfylde kravene til støbeskel, jf. AAB 8.3.5. 
 
Før udførelse af nedbrydningsarbejder, sandblæsning eller højtryksspuling skal der foretages afskærmning 
og afdækning i nødvendigt omfang til beskyttelse af trafikanter, maskindele m.v. og af hensyn til forure-
ning af omgivelser, herunder vandløb. 
 
Trafikerede arealer skal renses mindst en gang dagligt og altid ved arbejdstidens ophør. I nødvendigt om-
fang og senest ved arbejdets afslutning skal entreprenøren rense terræn, åløb, tilstødende konstruktioner 
m.v. for nedbrudte materialer, sandblæsningssand, mv Eventuelle skader på tilstødende konstruktioner 
skal straks meddeles tilsynet og udbedres efter tilsynets anvisning uden udgift for bygherren. 
 
Før fræsning af brodæk iværksættes, skal aktuelle dæklag bestemmes ved lokale ophugninger og/eller 
dæklagsmålinger. Hvor forspændingselementer ligger tæt på nedbrydningstværsnittet, skal der udvises 
omhu, f.eks. ved orienterende ophugning for præcis lokalisering. 
 
Nedbrydningen skal ske i nøje overensstemmelse med beskrivelse og tegninger samt i øvrigt efter tilsynets 
anvisninger. 
 
Det endelige omfang aftales på stedet mellem entreprenør og tilsyn. 
 
I nedbrydningssnit skal eksisterende udragende armering bibeholdes, og overklipning heraf må kun finde 
sted med tilsynets tilladelse. 
 
Rensningen skal ske ved behugning, sandblæsning, vandblæsning eller kombination heraf. 
 
Til afrensning af overflader, imod hvilke der skal støbes, må trykluft kun anvendes, hvis den er renset, så 
der ikke sætter sig oliefilm på overfladen. 
 
Vand til spuling skal være rent svarende til vandværksvand og må ikke indeholde olier eller andre stoffer, 
der kan afsættes på de nedbrudte betonoverflader. 
 
13.11.4 Kontrol 
Tilsynet skal have lejlighed til at gennemgå nedbrydnings- og behugningsarbejdet, før det videre arbejde 
påbegyndes. 
 
Krav til kvalitetskontrol af forberedelse af beton og armering før beskyttelse og reparation fremgår af 
DS/EN 1504-10. 
 
Tilsynet skal have lejlighed til at gennemgå de færdige forberedelsesarbejder, før den videre beskyttelse 
eller reparation påbegyndes. 
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 Brolægning  
 
Særlig Arbejdsbeskrivelse for Brolægning er supplerende, særlig beskrivelse til Vejregelrådets Projektering 
- Brolægning af januar 2022. Hvor tekst i både kolonne for AAB tekst og kolonne for SAB-P tekst er gjort 
gældende for entreprisen, med nedenstående tilføjelser og ændringer. I SAB er indført 13.12 foran afsnits-
nummereringen i AAB. 
 
13.12.1 Alment 
Alt arbejde vedr. kantsten udføres i forbindelse med udførelsen af overside arbejder. For opbrydningsar-
bejde vedrørende eksisterende forhold henvises til SAB 13.10. 
 
Arbejdet omfatter: 

 Nordlig side: Kantstensafgræsning mellem fortov og cykelsti suppleres med intakte kantsten fra 
den sydlige side efter aftale med tilsynet (lokal udskiftning) 

 Sydlig side: Kantstensafgræsning mellem fortov og cykelsti totaludskiftes. 
 Skæring af asfalt med diamantklinge i cykelstibelægning mod kantstensafgræsning 

 
13.12.2 Materialer 
Kantstensafgrænsning på nordlig side mellem fortov og cykelsti, skal suppleres med intakte kantsten fra 
sydlig side efter aftale med tilsynet.  
 
Kantstensafgræsning på sydlig side mellem fortov og cykelsti, skal totaludskiftes med nye af tilsvarende 
kvalitet og udseende.  
 
Nye kantsten skal have samme udformning som eksisterende kantsten. Eksisterende kantsten har målene 
ca. 150x100 med skrå affasning. Se figur nedenfor. 
 
Kantsten skal klæbes på den eksisterende åbne kunststofbeton som vist på nedenstående tegningsudsnit. 
Det er vigtigt at den eksisterende åbne kunstofbeton ikke fyldes med støv og snavs ved f.eks fræs-
ning/skæring, da den drænende funktion forsviner. 
 
13.12.3 Udførelse 
Entreprenøren skal udføre en lille prøvegravning samt opmåling på stedet for at undersøge præcis dimen-
sion af eksisterende kantsten. 
 
Nye kantsten skal sættes i umiddelbar forlængelse af opbrydningsarbejderne således at den underliggende 
åbne kunststofbeton ikke står åben mere end ganske få dage. Placering og detaljer fremgår af figur neden-
for. Endelige detaljer aftales med fagtilsynet. Indledningsvis udføres orøve med de to første kantsten der 
skal overværes af tilsynet. Entreprenøren skal i god tid informere tilsynet om udførelsen af de første to 
kantsten. 
 
Entreprenøren skal kunne dokumentere, at arbejdet kan udføres håndværksmæssigt korrekt med den ak-
tuelle arbejdskraft.  
 
Tilpasning af kantsten og fliser skal ske ved skæring.  
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Lysning mellem cykelsti og fortov er 5 cm.  
 

 

Foto 3 - Kantstensspring mellem fortov og cykelsti 

 

Figur 9 - Kantstensafgrænsning mellem cykelsti og fortov 

 
Kantsten sættes som vist på figur ovenfor. Kantstenenes højde tilpasses om nødvendigt ved skæring.  
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Leverandørens forskrifter og anvisninger for kantstensklæbemørtel skal nøje overholdes. 
 

 Overfladebehandling af stål 
 
Særlig arbejdsbeskrivelse for overfladebehandling af stål er supplerende, særlig beskrivelse til Vejregelrå-
dets AAB/SAB-P Stålbroer - Overfladebehandling af september 2021. 
 
Ved udførelse af overfladebehandlingsarbejder generelt skal følgende personlige værnemidler benyttes og 
forholdsregler overholdes:  
-  Partikelmaske, klasse P2 og afprøvet efter EN149:2001 
-  Engangsheldragt 
-  Handsker  
-  Ingen rygning eller spisning/drikning under arbejdet, ingen direkte kontakt til slimhinder/huden.  
 
Ovenstående værnemidler skal efter endt arbejdsdag smides ud og et nyt sæt anvendes den pågæl-dende 
dag, medmindre værnemidlerne kan renses tilstrækkeligt. 
 
13.13.1 Alment 
Arbejdet omfatter: 
 

 Overfladebehandling af ca. 3 m brorækværk lokalt i det sydvestlige brohjørne (se foto nedenfor) 
 

 

Figur 10: Område af brorækværk i det sydvestlige hjørne der skal overfladebehandles. 
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Arbejdet omfatter pletreparationer af skader (afrensning og pletmaling) med efterfølgende påføring af et 
lag mellemmaling og et lag dækmaling. Det afsluttende lag mellemmaling og dækmaling skal påføres på 
samtlige flader af rækværker for at opnå ensartet udseende. Dvs. der påføres et lag mellemmaling og et 
lag dækmaling på samtlige konstruktionsdele af rækværket afslutningsvis (fuld dækmaling). 
 
Under arbejdets udførelse skal entreprenøren selv etablere de nødvendige afskærmninger og afdækninger 
for arbejdets udførelse. 
 
13.13.2 Materialer 
Der skal benyttes vandfortyndbare malinger. Rækværker korrosionsbeskyttes for korrosionsbelastning 
svarende til korrosionskategori C5 efter DS/EN ISO 12944-2 med meget høj holdbarhedsperiode (VH). 
 
Afrensede partier primes med en 1-komponent anti-korrosionsmaling. 
 
Dækmaling skal være en 1-komponent topcoat. 
 
Afsluttende fuld mellemmaling og dækmaling skal minimum opnå en samlet lagtykkelse på 160 µm tft. 
 
Materialer skal inden ibrugtagning godkendes af tilsynet. Farve på dækmaling aftales med tilsynet. 
 
13.13.3 Udførelse 
Alle behandlinger udføres i overensstemmelse med leverandørens anvisninger og med følgende præ-
ciseringer: 

 Der skal være kulørskift mellem hvert lag i behandling – udstikningslag inklusive – og kulørrække-
følgen skal være ens for samtlige bygværksdele. 

 Samtlige konstruktionsdele/-arealer skal afrenses for olie, fedt og snavs (ved konstruktioner nær 
kørestrøm vaskes med en kombination af rindende vand fra vandslange og våde klude). 

 Rustne og beskadigede områder renses til St3 ved brug af bristle blaster for at opnå acceptabel 
ruhed. 

 Intakte overflader der kun skal påføres et lag mellemmaling og dækmaling skal slibes let med 
sandpapir for at rugøre overfladen. 

 Overgange til intakt maling slibes jævne. 
 Afrensede områder påføres primer til minimum 200 µm tørfilm fordelt på minimum 2 lag og 

overfladen påføres et lag mellemmaling og efterfølgende et lag dækmaling, så den totale tørfilm 
udgør minimum 360 µm. Imellem hvert lag udføres udstikning som beskrevet ovenfor. 

 Alle dele påføres en et lag mellemmaling og et lag dækmaling på samlet minimum 160 µm (80 µm 
i hvert lag). 

 Afsluttende mellemmaling og dækmaling skal påføres med airless sprøjte. 
 Bolte, møtrikker og svært tilgængelige områder – herunder spalter - udstikkes med pensel. 
 Malerarbejdet skal foregå i tør luft og på helt tør overflade. 
 Ståltemperaturen skal ved malebehandling altid være min. 3 °C over dugpunktet, og den må ikke 

falde til under 8 °C (eller anden af leverandøren angivne laveste temperatur). 
 Stålets overfladetemperatur skal altid måles på de koldeste af de aktuelle områder. 
 Malerarbejdet skal planlægges og udføres i overensstemmelse med malingsleverandørens krav til 

temperatur og fugtighed (maks. 80 %) samt angivelser af minimalt og maksimalt overmalings-
interval mellem strygningerne. 
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Det skal forudsættes at størstedelen af overfladen på den respektive del af brorækværket skal afrenses til 
St3 da tilstanden lokalt er meget dårlig i dette område. 
 
13.13.4 Kontrol 
 
Der skal som minimum afleveres lagtykkelsesmålinger efter følgende arbejdsprocesser: 

- På eksisterende maling inden overfladebehandlingsarbejder igangsættes 
- På hvert lag af pletmaling på de afrensede områder 
- På den færdige overflade efter dækmaling 

 
Der henvises i øvrigt til DS/EN ISO 12944 for kontrolomfang, samt UKP. 
 

 Nedtagning, opbevaring og genopsætning af skilte og signalanlæg 
 
13.14.1 Alment 
Arbejdet omfatter: 
 

 Nedtagning, opbevaring og genopsætning af to skilte (markeret med blå) 
 Nedtagning, flytning og opsætning på midlertidig fod samt senere flytning og genopsætning af sig-

nalmast for signalanlæg/lysregulering (markeret med rød) 
 
13.14.3 Udførelse 
Nedtagning af de to skilte med markering af cykelsti skal udføres ved at boltesamlinger i bunden demonte-
res og skiltene transporteres i depot for senere genopsætning når arbejderne er afsluttet. 
 
Eksisterende signalmast for busser i den eksisterende lysregulering skal nedtages, flyttes og genopsættes 
på midlertidig fod/stander. Placering aftales nærmere med tilsynet samt i henhold til godkendt rådigheds-
tilladelse. Afslutningsvis skal signalmast flyttes tilbage og genmonteres på den oprindelige placering. 
 
Alle arbejder vedr. kabler (demontering, midlerdig kabeltræk, genmontering mv.), frakobling, tilkobling 
samt ændring i programmering for styringen af signalanlægget udføres af bygherren. 
 
Placering af de to skilte med markering af cykelsti samt signalmasten kan ses på Figur 6. 
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 BILAG 
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Bilag 1 - Fotoregistreringer 
 

Foto 1: Sydlige fortov set fra den nordvestlige ende 
og mod sydøst 

Foto 2: ”Trekant” med cykelparkering i det nord-
vestlige hjørne. Kantbjælke der skal renoveres. 

Foto 3: Område på sydlige fortov ved busskur Foto 4: Sydlige fortov ud for perronadgangstrappe 
syd og elevator 

Foto 5: Område ud for sydlige perronadgangstrappe 
og elevator med eksisterende opmærksomhedsfel-
ter 

Foto 6: Sydlige fortov ved KK trappe 
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Foto 7: Sydlige fortov ved vejen Mjølnerparken Foto 8: Fortov for oven af vejen Mjølnerparken 
 

Foto 9: Område på nordlige fortov set fra syd Foto 10: Nordlige fortov ud for busskur 
 

Foto 11: Område ud for nordlige perronadgangs-
trappe med eksisterende opmærksomhedsfelter 

Foto 12: Område ud for nordlige perronadgangs-
trappe med eksisterende opmærksomhedsfelter 
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Bilag 2 - Eksisterende tegninger 
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Bilag 3 - Bygge og anlægsforskrift, Københavns kommune 
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FORSKRIFT FOR VISSE MILJØFORHOLD VED MIDLERTIDIGE  
BYGGE- OG ANLÆGSARBEJDER I KØBENHAVNS KOMMUNE

Denne forskrift er udarbejdet i henhold til § 20 stk. 2 samt § 24, stk. 2  
i Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 467 af 23.05 2016 om miljø- 
regulering af visse aktiviteter (Miljøaktivitetsbekendtgørelsen). 

Vedtaget af Københavns Borgerrepræsentation den 15. december 2016.

GYLDIGHEDSOMRÅDE OG 
DEFINITIONER
§ 1 
Forskriften gælder i  
Københavns Kommune.

§ 2
Forskriften gælder ved midlertidigt 
offentligt og privat bygge- og anlægs-
arbejde, fx nybyggeri, nedrivning og 
renovering af bygninger, vejarbejde og 
sporarbejde.

Stk. 2
Forskriften omfatter støj-, vibrations- 
eller støvfrembringende aktiviteter i 
forbindelse med midlertidigt bygge- 
og anlægsarbejde.

Stk. 3
Ved midlertidige bygge- og anlægs-
aktiviteter forstås aktiviteter, som 
foregår over en kortere periode.  

Stk. 4
Center for Miljøbeskyttelse afgør i 
tvivlstilfælde, hvad der henregnes til 
midlertidigt bygge- og anlægsarbejde.

STØJ OG VIBRATIONER
§ 3
Udførende entreprenør skal overholde 
grænseværdierne for støj fra bygge-  
og anlægsarbejder, jf. bilag A.

Stk. 2 
Særligt støjende aktiviteter jf. § 8 er 
undtaget for grænseværdierne for støj 
i bilag A, men er omfattet af bestem-
melser om begrænsede arbejdstider, 
jf. § 8.

§ 4
Center for Miljøbeskyttelse kan forlange, 
at entreprenøren foretager støjmåling i 
forbindelse med bygge- og anlægsakti-
viteter, hvis det konstateres, at akti-
viteterne giver anledning til væsentlig 
forurening i omgivelserne.

§ 5
Uanset bestemmelsen i § 3 skal valg  
af maskiner, arbejdsmetoder og indret-
ning af arbejdspladsen ske, så omgivel-
serne generes mindst muligt af støj og 
vibrationer.
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Stk. 2
Center for Miljøbeskyttelse kan 
forlange, at der benyttes alternative 
maskiner og arbejdsmetoder med hen-
blik på at begrænse støj og vibrationer.

Stk. 3
Center for Miljøbeskyttelse kan for-
lange dokumentation for, at valgte 
maskiner og arbejdsmetoder er de 
mest skånsomme for miljøet med 
hensyn til støj og vibrationer.

ARBEJDSTIDER
§ 6
Støjende og støvende bygge- og anlægs-
arbejder må kun finde sted på hverdage  
mandag til fredag mellem kl. 07.00-19.00 
og lørdage kl. 08.00-17.00.

§ 7
Uanset støjgrænserne i bilag A må føl- 
gende aktiviteter kun finde sted på hver-
dage mandag til fredag kl. 07.00-19.00 
og lørdage kl. 08.00-17.00.

•	 Anvendelse af elektriske bore-  
og skæremaskiner og lignende 
værktøjer. 

•	 Anvendelse af tårnkran og lignende. 
•	 Anvendelse af elektriske lifte og 

lignende. 
•	 Anvendelse af trykluftsværktøj. 
•	 Opstilling og nedtagning af stillads. 
•	 Af- og pålæsning af byggematerialer 

og affald. 
•	 Tilsvarende støjende aktiviteter.

Stk. 2
Center for Miljøbeskyttelse afgør i 
tvivlstilfælde, hvad der er støjende 
aktiviteter.

§ 8
Særligt støjende aktiviteter må kun 
finde sted på hverdage mandag til fredag 
kl. 08.00-17.00. Særligt støjende aktivi-
teter er:

•	 Nedramning af spuns, pæle eller 
lignende.

•	 Etablering af slidsevægge, sekant-
pæle eller jordankre.

•	 Skærende og slibende aktiviteter, 
fx betonskæring, asfaltskæring, 
metalskæring eller lignende.

•	 Betonnedbrydning.
•	 Tilsvarende særligt støjende  

aktiviteter.

Stk. 2
Center for Miljøbeskyttelse afgør i 
tvivlstilfælde, hvad der er særligt  
støjende aktiviteter.

STØV
§ 9
Valg af maskiner, arbejdsmetoder og 
indretning af arbejdspladser skal ske,  
så omgivelserne generes mindst muligt 
af støv.

Stk. 2
I tørre perioder skal udførende entre-
prenør foretage regelmæssig vanding i 
forbindelse med støvende aktiviteter.



Stk. 3
Center for Miljøbeskyttelse afgør  
i tvivlstilfælde omfanget af til- 
strækkelig vanding.

§ 10
Ved nedrivning, håndtering og læsning 
af affald, jord, grus m.v. skal det sikres, 
at dette sker på en miljømæssig forsvar-
lig måde, herunder særligt i forhold til 
materialets forureningsmæssige karak-
ter. Støvgener skal undgås/begrænses 
ved fx afdækning og vanding.

DISPENSATION
§ 11
Center for Miljøbeskyttelse kan tillade, 
at bygge- og anlægsarbejder, som ikke 
kan overholde grænseværdierne for støj 
inden for de tidsrum, som er nævnt i § 6, 
må udføres i en begrænset periode inden 
for disse tidsrum.

Stk. 2
Center for Miljøbeskyttelse kan i 
særlige tilfælde tillade støjende 
bygge- og anlægsarbejder uden for de 
i § 6 anførte tidsrum samt dispensere 
fra bestemmelserne i § 7, stk. 1 og § 8, 
stk. 1, når bygge- og anlægsarbejder 
pga. sikkerhed, trafikale forhold eller 
byggetekniske forhold kun kan finde 
sted i disse tidsrum.

Stk. 3
En ansøgning om dispensation fra 
støjgrænserne eller fra arbejdsti-
derne skal begrundes og indsendes 

til Center for Miljøbeskyttelse. En 
dispensationsansøgning skal indsen-
des, inden arbejdet påtænkes startet. 
Arbejdet må først startes ved med-
delelse af den endelige dispensation. 
Et ansøgningsskema kan hentes på 
kommunens hjemmeside www.kk.dk.

Stk. 4
Center for Miljøbeskyttelse kan i 
forbindelse med dispensation definere 
særlige vilkår til arbejdets udførelse.

NABOINFORMATION
§ 12
Hvis entreprenør udfører særligt støj
ende aktiviteter, jf. § 8 stk.1, eller hvis 
Center for Miljøbeskyttelse har givet 
tilladelse til at overskride støjgrænserne 
i bilag A eller har dispenseret fra bestem-
melserne i § 7, stk. 1 og § 8, stk. 1, skal 
udførende entreprenør informere naboer 
og andre, der kan blive berørt, om arbej-
dets karakter, den tilladte arbejdstid og 
planlagte varighed. Informationen skal 
gives senest en uge før arbejdet igang-
sættes.

Stk. 2
På samme måde skal der gives infor-
mation, hvis aktiviteter, der tidligere  
er informeret om, ændres.

Stk. 3
Center for Miljøbeskyttelse skal  
samtidig med naboerne have kopi  
af materialet til naboinformation.
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PÅBUD
§ 13
Forskriften er ikke til hinder for, at  
Center for Miljøbeskyttelse kan  
stille yderligere krav efter Miljø-
beskyttelseslovens § 42 stk. 1-4 
om forureningsbegrænsende for-
anstaltninger, jf. § 20, stk. 5 i 
Miljøaktivitetsbekendtgørelsen.

AFGØRELSE OG KLAGE
§ 14 
Afgørelser, som er truffet efter denne 
forskrift, kan ikke påklages til højere 
administrativ myndighed, jf. § 21, stk. 2  
i Miljøaktivitetsbekendtgørelsen.

Stk. 2
Uanset bestemmelsen i stk. 1 kan 
afgørelser påklages vedrørende 
kommunalt ejede eller kommunalt 
drevne anlæg, herunder anlæg, 
hvor kommunalbestyrelsen har 
væsentlig indflydelse på tilret-
telæggelsen af driften, jf. § 23 i 
Miljøaktivitetsbekendtgørelsen.

STRAFFEBESTEMMELSER
§ 15
Med mindre højere straf er forskyldt 
efter den øvrige lovgivning, straffes med 
bøde den, der: 

•	 uden tilladelse arbejder med  
støjende aktiviteter uden for de  
tilladte tidsrum, jf. §§ 6, 7 og 8.

•	 uden tilladelse overskrider støj-
grænserne nævnt i bilaget, jf. § 3.

•	 undlader at foretage foranstalt-
ninger, der kan begrænse støvgener, 
jf. § 9. 

•	 undlader at foretage afdækning  
eller vanding, jf. § 10, 

•	 undlader at informere naboer og 
andre, jf. § 12, 

•	 overtræder vilkår for dispensation 
eller påbud, der er meddelt i henhold 
til §§ 11 og 13.

IKRAFTTRÆDELSE
§ 16 
Forskriften træder i kraft den  
15.december 2016.



GRÆNSEVÆRDIER FOR STØJ FRA  
BYGGE- OG ANLÆGSARBEJDER

Bortset fra maksimalværdien er grænserne for støj angivet 
som det ækvivalente, korrigerede støjniveau i dB(A).

Grænseværdier for  
støjbelastning målt  
udendørs

Hverdage mandag til fredag 
kl. 07.00-19.00, samt
lørdage kl. 08.00-17.00

70 dB(A)

Andre tidsrum 40 dB(A)

Maksimalværdi om natten 
(kl. 22.00-07.00) 55 dB(A)

Grænseværdier for  
bygningstransmitteret  
støj målt indendørs i  
beboelsesrum og  
kontorlokaler

Hverdage mandag til fredag 
kl. 07.00-19.00, samt 
lørdage fra kl. 08.00-17.00

55 dB(A)

Kontorlokaler uden for  
disse tidsrum 40 dB(A)

Beboelsesrum uden for  
disse tidsrum 25 dB(A)

Maksimalværdier om natten 
(kl. 22.00-07.00) i beboelsesrum 40 dB(A)

BILAG A
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