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1. Parterne 
 

Mellem 

                                                                       DSB SOV 

   Telegade 2 

   2630 Taastrup 

   Cvr.nr: 25 05 00 53 

   (herefter ”Bygherren”) 

 

og 

  

   (Entreprenørens navn) 

   (CVR nr.) 

         (Adresse) 

                                                                       (Postnr. og by) 

   (herefter ”Entreprenøren”) 

 
indgås herved aftale om, at Entreprenøren påtager sig at udføre følgende hovedentreprise: 
 

Slagelse Station 

Fugt og skimmelsvampsanering, KLOAK 

Hovedentreprise inkl. byggeplads, jernbanesikkerhedsmæssige ydelser og færdigprojektering iht. 

arbejdsbeskrivelser 

 

Entreprisen udføres på adressen: 

Slagelse Station 

Sdr. Stationsvej 28 

4200 Slagelse 

 

Arbejds- og kontraktsproget er dansk.  

 



For nærmere information om opgavens indhold, henvises der til aftalegrundlaget som helhed, jf. afsnit 3.  

 

1. Organisation  

 

Følgende personer er udpeget, jf. AB 18 § 64, stk. 3: 
 
Bygherrens projektleder Pia Danskgaard 
 
Bygherrens ledelsesrepræsentant: David Holkmann Olsen 
 
Entreprenørens projektleder: ………….. 
 
Entreprenørens ledelsesrepræsentant: ………….. 
 
 
Følgende personer er udpeget, jf. AB 18, §§ 28 og 29: 
 
Bygherrens byggeledelse: PLH Arkitekter 
 
Bygherrens tilsyn: PLH Arkitekter 
 
Entreprenørens repræsentant, jf. AB 18, § 29: ………… 
 
Entreprenøren forpligtet til at sikre den nødvendige og tilstrækkelige bemanding til gennemførsel af 
entreprisen.  
 
 

2. Retligt grundlag 
 
Dansk ret regulerer denne aftale. 
 
For så vidt angår AB 18 gælder følgende: AB 18 med bemærkninger (bilag 1) finder anvendelse. 
 
 

3. Aftalegrundlaget 

I tilfælde af uoverensstemmelser mellem dokumenter er disse opstillet i prioriteret rækkefølge. 

 

▪ Nærværende entreprisekontrakt inklusive bilag 

▪ Rettelsesblad af (dato) 

▪ Dokumentfortegnelse (dato) 



▪ Udbudsmateriale af (dato) som fremgår af Dokumentfortegnelsen dateret XX: 

▪ Entreprenørens tilbud af (dato) 

 

I tilfælde af uoverensstemmelse mellem selve kontrakten og bilagene til kontrakten, har teksten i selve 

kontrakten forrang. 

 

I det omfang Entreprenøren i sit tilbud tilbyder større omfang og/eller bedre kvalitetsniveau end krævet i 

udbudsmaterialet, er Entreprenøren forpligtet heraf uanset ovenstående rangfølge.  

 

4. Entreprisesum og betaling 

Entreprisesummen udgør. ____ ekskl. moms.  

Skriver kr.____. ekskl. moms.  

 

Entreprenørens tilbud af den xxx 2023, samlet tilbudssum    ,- kr. 

og følgende fradragspriser: 

Variable ydelser                           - ,- kr.  

 

Kontraktsum i alt ekskl. moms ,- kr.  

 

Mer- eller mindrepriser afregnes efter enhedspriserne angivet i tilbudslisten. 

 

4.1 Indeksregulering 
 

Prisen er fast i 12 måneder fra tilbudsdagen og skal herefter indeksreguleres i henhold til AB 18 § 34 og 

35. 

Indeksregulering finder ikke sted på forsinkede arbejder efter fastprisperioden, der udføres forsinket i 

forhold til den oprindelige tidsplan og hvor Entreprenøren skyld i forsinkelsen.  

4.2  Betaling  
 

Betaling for arbejder og levering af materialer, sker som acontobetaling i henhold til bestemmelserne i AB 

18 § 36 samt nærværende bestemmelse. Hvor betaling af poster sker i rater, faktureres den pågældende 



rate sammen med efterfølgende acontofakturering, når kravene til den pågældende rateudbetaling er 

opfyldt.  

 

Fakturering til Bygherren skal ske efter anvisningerne i bilag 9. I tillæg hertil skal Entreprenøren samtidig 

med hver enkelt fakturering til DSB sende en kopi af den originale faktura, som Entreprenøren har sendt til 

OIOUBL scanning. 

 

Betalingsfristen, jf. AB 18 § 37, stk.1, ændres til 30 kalenderdage efter modtagelsen af fyldestgørende 

faktura.  

 

5. Tidsplaner 

Arbejdet skal udføres i overensstemmelse med den aftalte hovedtidsplan, jf. bilag 2. Dette betyder at 

arbejderne skal påbegyndes senest d. 22. april 2024 og sin helhed være afsluttet og klar til aflevering 

senest d. 30. september 2024, jf. afsnit 9.  

 

5.1 Arbejdsplan  
 
Jf. AB 18 § 13, skal Entreprenøren udarbejde en arbejdsplan, der overholder fristerne i de aftalte 

hovedtidsplan. Arbejdsplanen skal forelægge til Bygherrens godkendelse senest fem kalenderdage inden 

udførelse af arbejdet forventes påbegyndt.  

 

6. Entreprenørens hæftelse ved forsinkelse 

Ved ansvarspådragende forsinkelse, jf. AB 18 § 40, stk. 1 vil Bygherren kræve bod.  

Bodstørrelserne er per påbegyndt arbejdsdag som følger:  

 

Leverance  Bodstørrelse Bodstermin 

Entreprenørens frist for 

færdigmelding 

3.000 DKK pr. per påbegyndt 

arbejdsdag 

30. september 2024  

 

Jf. AB 18 § 40, vil Bygherren løbende foretage notering af overskridelse af bodsbelagte tidsfrister, 

herunder under hensyntagen til eventuelle tidsfristforlængelser. Eventuel dagbod modregnes i 



førstkommende betaling. Dagbøderne er kumulative og forfalder endeligt ved førstkommende betaling, 

selvom Entreprenøren overholder afleveringsterminen. 

 

Eventuel opkrævet bod for overskridelse af tidsfrister berettiger ikke Entreprenøren til en tilsvarende 

tidsfristforlængelse af efterfølgende tidsfrister. 

Entreprenørens projektmateriale i forbindelse med udbud og gennemførelse af de beskrevne arbejder 

ved tredjemand. 

 

7. Aflevering 

Aflevering skal finde sted senest den 30. september 2024. 

 

Aflevering kan først finde sted når samtlige arbejder er udført, færdigmeldt og godkendt, samt at alt 

dokumentation, herunder, dokumentation for byggeaffald, as-built materiale, drifts- og 

vedligeholdelsesdokumentation og kvalitetssikringsdokumentation, er godkendt af Bygherren.  

For at godkendelse af dokumentation kan finde sted inden afleveringsforretningen, skal dokumentationen 

være Bygherren i hænde senest ved færdigmelding af arbejderne.  

 

8. Sikkerhedsstillelse 

Entreprenøren stiller over for Bygherren den i AB 18 § 9 omtalte sikkerhed som fastsættes til kr. ____. 

Skriver kr. ____. 

 

Sikkerhedsstillelse kan udelukkede ydes i form af betryggende bankgaranti, sparekassegaranti eller 

kautionsforsikring og skal udformes efter den standardformular, der er vedhæftet som bilag 3. 

 

9. Forsikring  

9.1 Bygherrens Forsikring  
 

Uden at entreprenørens ansvar og forpligtelser derved begrænses har Bygherren tegnet en 

entrepriseforsikring dækkende for entreprisen. 



For nærmere information henvises der til en kopi af forsikringsbetingelserne, som er vedlagt som bilag 11 

Der er entreprenørens ansvar at betingelserne i bilag 11 overholdes, således at forudsætningen for 

forsikringens dækning til enhver tid er gældende. Omkostninger i forbindelse med overholdelse af 

betingelserne, skal være indeholdt i entreprisesummen.    

Entreprenøren og dennes eventuelle underentreprenører er meddækket under entrepriseforsikringen, jf. 

AB 18 § 11, stk.1.

9.2 Entreprenørens forsikring  

Entreprenøren skal have erhvervs- og produktansvarsforsikring med en dækningssum på mindst DKK 

10.000.000. 

 

Kopi af Entreprenørens erhvervs- og produktansvarsforsikringspolice vedlægges som bilag 10 til 

kontrakten.  

 

10. Sociale klausuler og anmeldelse i RUT  

Der Henvises til bilag 6 ”Bygherrens Generelle Krav og Etiske Regler” (Code of Conduct). Entreprenøren 

forpligter sig til at opfylde kravene i bilaget.  

 

Det er vigtigt for Bygherren, at Entreprenøren og denne underentreprenører overholder danske regler og 

normer inden for arbejdsmiljø. Såfremt disse regler og normer overtrædes af Entreprenøren, vil 

Bygherren betragte det som en misligholdelse af nærværende kontrakt, og ved grove eller gentagne 

overtrædelser vil Bygherren betragte det som væsentlig misligholdelse af kontrakten, som berettiger 

Bygherren til at ophæve kontrakten.   

 

Udenlandske entreprenører skal følge reglerne i dansk lovgivning om anmeldelse i RUT-registeret; 

herunder dokumentere overfor Bygherren, at anmeldelse er foretaget.  

 



11. Anvendelse af underentreprenører  

Entreprenøren skal inden arbejdets opstart – eller seneste 5 arbejdsdage efter disse kendes – oplyse 

navn, kontaktoplysninger og juridisk repræsentant for de underentreprenører, som Entreprenøren vil 

benytte til opfyldelse af kontrakten, jf. herved også AB 18 § 8, stk. 3. 

 

Eventuelle tilbudte eller antagne underentreprenører kan kun udskiftes, såfremt det dokumenteres, at de 

nye underentreprenører som minimum har de samme kompetencer og erfaringer som de oprindeligt 

godkendte. 

 

Entreprenøren ikke berettiget til at udskifte underentreprenører uden Bygherrens forudgående 

godkendelse. 

 

Entreprenøren over for Bygherren ansvarlig for arbejde udført af underentreprenører i samme omfang, 

som hvis arbejdet havde været udført af Entreprenøren selv. 

 

12. Udskiftning af Entreprenørens medarbejdere 

Det er afgørende for Bygherren, at samarbejdet med Entreprenøren fungerer optimalt.  

 

Såfremt samarbejdet mellem Entreprenøren og Bygherren, efter Bygherrens saglige og begrundede 

vurdering, ikke fungerer optimalt, er Bygherren berettiget til at kræve relevante medarbejdere udskiftet, og 

der skal herefter udpeges nye.  

 

Nye medarbejdere skal som minimum have de samme kvalifikationer og forudsætninger, som den 

oprindeligt udpegede. Dette skal efter påkrav fra Bygherren dokumenteres. Bygherren er berettiget til at 

afvise en ny medarbejder, såfremt den pågældende person ikke har samme kvalifikationer og 

forudsætninger, som den oprindeligt udpegede. 

 

13. Fortrolighed og kontakt til pressen 

Kontakt til pressen og offentligheden i øvrigt vedrørende byggeriet varetages af Bygherren. 

Entreprenøren og dennes underentreprenører må således ikke kommunikere med pressen eller 



offentligheden i øvrigt omkring forhold vedrørende byggeriet uden forudgående accept fra Bygherren. 

Entreprenøren forpligter sig således til at videreformidle alle henvendelser fra pressen til Bygherrens 

projektleder. Eventuel medvirken i indslag eller svar på henvendelser fra journalister skal forinden være 

aftalt og koordineret med Bygherrens projektleder.  

 

Entreprenøren repræsenterer Bygherren overfor byggeriets andre parter og er underlagt fortrolighed om 

alle forhold vedrørende Bygherrens virksomhed, som han måtte få kendskab til. Fortroligheden gælder 

forhold, som ikke i forvejen er tilgængelig for offentligheden. Fortrolighed gælder også Entreprenørens 

medarbejdere, tilknyttede underentreprenører med videre. 

 

Fortroligheden gælder tidsubegrænset. 

 

Tilsidesættelse af fortrolighedsforpligtelsen udgør en væsentlig misligholdelse af kontrakten. 

 

14. Persondata  
 

Entreprenøren forpligtet til at sikre, at Entreprenøren selv og dennes underleverandører håndterer 

persondata modtaget i forbindelse med opgaveløsningen i overensstemmelse med 

databeskyttelseslovgivningen (Databeskyttelsesforordningen, EU 2016/679 af 27. april 2016 og 

Databeskyttelsesloven, Lov nr. 502 af 23. maj 2018).   

 

Entreprenøren og dennes underleverandører skal endvidere håndtere data modtaget i forbindelse 

opgaveløsningen på en betryggende måde, så de ikke kommer til uvedkommendes kendskab eller 

forvanskes.  

 

I det omfang Entreprenøren efter kontraktindgåelse fremsender persondata (CV’er, navne på lærlinge, 

navne på tilskadekomne ved arbejdsulykker, lønsedler og lignende) til Bygherren, forpligter 

Entreprenøren sig til at opfylde sin og Bygherrens oplysningspligt overfor den registrerede, jf. 

Databeskyttelsesforordningens artikel 13 og artikel 14. 

 

15. Immaterielle rettigheder  
 

https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=201319


I det omfang Entreprenørens ydelser resulterer i immaterialretligt beskyttet materiale, erhverver 

Bygherren brugsret til dette materiale. Medmindre parterne har truffet anden aftale, erhverves brugsretten 

på det tidspunkt, hvor Entreprenøren har leveret materialet til Bygherren og modtaget vederlag herfor. 

Vederlaget for brugsretten til det immaterialretligt beskyttede materiale er indeholdt i entreprisesummen. 

 

Bygherrens brugsret er uden nogen form for begrænsning af tidsmæssig, geografisk eller kvantitativ art. 

Kvalitativt omfatter Bygherrens brugsret enhver brug af materialet internt og eksternt i forbindelse med 

Bygherrens virksomhed. For eksempel kan Bygherren offentliggøre materialet, herunder i forbindelse 

med gennemførelsen af udbud.  

 

Bygherren har også ret til frit at bearbejde, herunder vedligeholde og videreudvikle materialet, samt ret til 

at benytte resultatet heraf på samme måde som det oprindelige materiale.  

 

Hvis tredjemand har rettigheder til (en del af) materialet, garanterer Entreprenøren at sikre at Bygherren 

får de rettigheder, som er anført i nærværende punkt. 

 

Alt materiale, der stilles til rådighed for Entreprenøren af Bygherren, tilhører Bygherren. Materialet samt 

eventuelle kopier heraf skal tilbageleveres eller slettes straks, når Kontrakten er ophørt, uanset 

ophørsgrunden. Entreprenøren endvidere berettiget til at beholde én kopi af materialet i 

dokumentationsøjemed. 

16. Klagenævnet for Udbud 
 
Såfremt Klagenævnet for Udbud eller domstolene udsteder påbud om, at DSB skal bringe Kontrakten helt 

eller delvist til ophør, er DSB berettiget til uden varsel at opsige Kontrakten i et sådant omfang, at DSB 

kan efterleve påbuddet eller opsige Kontrakten i sin helhed, såfremt en delvis videreførelse af Kontrakten 

vil være uhensigtsmæssig for DSB. Såfremt opsigelsen alene vedrører en del af ydelserne eller alene har 

virkning for en del af aftaleperioden, anvendes Kontraktens vilkår fortsat på de ydelser, der ikke er 

omfattet af opsigelsen. Opsiges Kontrakten helt eller delvist som angivet i dette punkt, er Leverandøren 

ikke berettiget til erstatning for eventuelle tab som Leverandøren måtte lide som en konsekvens heraf. 

 



17. Bilag 

Kontrakten består af nærværende Kontrakt samt de heri nævnte dokumenter. Heraf er følgende vedlagt 

som bilag: 

 

▪ Bilag 1: AB 18 med DSB’s tilføjelser og fravigelser  

▪ Bilag 2: Aftalt Hovedtidsplan 

▪ Bilag 3: Sikkerhedsstillelse arbejder   

▪ Bilag 4: Garanti for forudbetaling af leverancer  

▪ Bilag 5: Standardformular for transportdokument  

▪ Bilag 6: DSB’s Generelle Krav og Etiske Regler (Code of Conduct) 

▪ Bilag 7: DSB’s betingelser for samarbejde om eller køb af vare og ydelser med 

jernbanesikkerhedsmæssigt indhold 

▪ Bilag 8: Principper for regningsarbejde  

▪ Bilag 9: Elektronisk fakturering til DSB 

▪ Bilag 10: Entreprenørens forsikringspolice 

▪ Bilag 11: Kopi af DSB’s forsikringsbetingelser  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



18. Underskrifter 

 

 

Dato    Dato 

 

 

Som Bygherre  Som Entreprenør 

 

 

 

 

 

Underskrift   Stempel og underskrift  

 

 

Underskrift   Stempel og underskrift  



Almindelige betingelser 
for arbejder og leverancer 

i bygge- og anlægsvirksomhed 
 
 
 

AB 18 
- med DSB’s tilføjelser og fravigelser 

 

AB 18 

Almindelige betingelser for arbejder og leverancer i bygge- og 

anlægsvirksomhed (AB 18) 

A. Aftalegrundlaget 

Anvendelse 

§ 1. 

Almindelige betingelser er udarbejdet med henblik på aftaler om 

arbejder og leverancer i bygge- og anlægsvirksomhed, hvor 

bygherren ikke er forbruger. Betingelserne finder anvendelse, når de 

er vedtaget af aftalens parter. 

Stk. 2. Fravigelse af betingelserne gælder kun, når det tydeligt og 

udtrykkeligt angives i aftalen, på hvilke punkter fravigelse skal ske. 

  

I denne kolonne angives DSB´s 

tilføjelser og fravigelser til AB 18 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Definitioner 

§ 2. 

Ved leverancer forstås ”bygherren” som køberen og ”entreprenøren” 

som sælgeren. Ved underentrepriseforhold forstås ”bygherren” som 

entreprenøren og ”entreprenøren” som underentreprenøren. 

Stk. 2. Ved ”arbejde” forstås også entreprenørens levering af 

materialer mv., uanset om entreprenøren som led i arbejdet skal 

indbygge dem eller alene gennemføre en leverance. 

Stk. 3. Ved ”arbejde” forstås også projektering, som entreprenøren 

skal udføre, og ved ”underentreprise” og ”underentreprenører” også 

teknisk rådgivning og rådgivere antaget af entreprenøren til at bistå 

med denne projektering. 

Stk. 4. Ved ”grænseflade” mellem arbejder forstås den del af et 

arbejde, der grænser op til et andet arbejde og er afhængig af eller 

har betydning for dettes udformning, således at der er behov for 

indbyrdes koordinering. Forholdet til eksisterende bygninger eller 

anlæg kan også udgøre en grænseflade. 

Stk. 5. Ved ”bygherrens tilsyn” forstås dennes 

byggeledelse, fagtilsyn eller andre tilsynsførende, som er særligt 

udpeget af bygherren. I bestemmelser, hvorefter ”bygherren” kan eller 

skal foretage en handling eller modtage en meddelelse, kan 

bygherren overlade dette til tilsynet eller anden repræsentant for 

bygherren. 

Stk. 6. Ved ”kvalitetssikring” forstås aktiviteter, som har til formål at 

forebygge mangler i et byggeri og sikre, at en valgt kvalitet fastholdes 

under projektering og udførelse. 

Stk. 7. Ved ”granskning af et projekt” forstås en sammenhængende 

og systematisk gennemgang af et projekt som led 

i kvalitetssikring med henblik på at vurdere projektets evne til at 

opfylde kravene til projektet samt at identificere relevante problemer. 

Stk. 8. Beløbsangivelser er uden moms, medmindre andet er angivet. 

Stk. 9. Ved ”arbejdsdage” forstås alle mandage til og med fredage, 

der ikke falder på en helligdag, 1. maj, grundlovsdag, juleaftensdag 

eller nytårsaftensdag. 

  

Lovvalg 

§ 3. Retsforholdet skal i det hele behandles efter dansk rets regler. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.byggerietsregler.dk/ordbog/tilsyn/
http://www.byggerietsregler.dk/ordbog/fagtilsyn/
http://www.byggerietsregler.dk/ordbog/kvalitetssikring/
http://www.byggerietsregler.dk/ordbog/granskning/
http://www.byggerietsregler.dk/ordbog/kvalitetssikring/


  

Bygherrens udbud 

§ 4. Ved udbud forstås bygherrens opfordring til at afgive tilbud. 

Stk. 2. Der bydes på grundlag af de oplysninger, som er indeholdt i 

udbudsmaterialet. Materialet skal være entydigt formuleret. Afhængigt 

af materialets detaljeringsgrad og kravene til entreprenørprojektering 

skal det være udformet således, at der er klarhed over ydelser og 

vilkår. 

Stk. 3. Udbudsmaterialet skal indeholde oplysning om, hvorvidt 

entreprenøren skal udføre projektering, og i givet fald i hvilket omfang. 

Stk. 4. Udbudsmaterialet skal indeholde en hovedtidsplan, der skal 

angive 

a) start- og sluttidspunkt for arbejdet, 

b) eventuelle afgørende tidsfrister for tidligere færdiggørelse af 

enkelte dele af entreprenørens arbejde (mellemfrister), 

c) antallet af sædvanlige spilddage, som er indregnet i 

hovedtidsplanen på grund af vejrlig, 

d) eventuelle væsentlige rådighedsindskrænkninger på byggepladsen, 

som entreprenøren skal tåle, herunder koordinering med andre 

entrepriser, bygherreleverancer og ibrugtagning inden aflevering, 

e) sluttidspunkt for kontraktindgåelse, entreprenørens udarbejdelse af 

arbejdsplan og bygherrens udarbejdelse af detailtidsplan, 

f) start- og sluttidspunkt for projektgennemgang, mobilisering, 

sikkerhedskoordinering og førgennemgang, samt 

g) start- og sluttidspunkt for mængdeverificering, færdiggørelse af 

projektering, entreprenørprojektering og projektoptimering, hvis disse 

aktiviteter er aftalt. 

Stk. 5. Hvis entreprenøren foruden en samlet tilbudssum skal give 

tilbud på enhedspriser, skal udbudsmaterialet angive, om 

enhedsprisen skal gives for en anslået mængde, og tilbudslisten skal i 

så fald for hver post angive enhed og mængde, således at 

entreprenøren i sit tilbud tilføjer pris pr. enhed og den samlede sum 

for posten. 

Stk. 6. Udbudsmaterialet skal endvidere indeholde oplysning om 

andre forhold, der må anses for at være af betydning for 

entreprenørens tilbud. 

Stk. 7. Udbudsmaterialet kan indeholde oplysning om særlige forhold, 

der har væsentlig betydning for, at bygherren kan tage byggeriet eller 

anlægget i brug. 
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Entreprenørens tilbud 

§ 5. 

Hvis entreprenørens tilbud foruden en samlet tilbudssum indeholder 

tilbud på enhedspriser, er begge dele bindende for tilbudsgiveren. 

Stk. 2. Tilbuddet omfatter kun ydelser, der er angivet som hørende til 

entreprisen på tegninger og modeller, herunder digitale modeller, der 

er udleveret til entreprenøren som grundlag for tilbudsafgivelsen, eller 

som er nævnt i de afsnit af arbejdsbeskrivelsen, der gælder for den 

pågældende entreprise. Tilbuddet indeholder også alle nødvendige 

fagmæssige biydelser til arbejdets færdiggørelse, jf. § 12, stk. 2. 

Stk. 3. Entreprenørens forbehold eller fravigelser fra 

udbudsbetingelserne skal fremgå klart og samlet af tilbuddet. 

Stk. 4. I det omfang entreprenøren skal udføre vinterforanstaltninger i 

vinterperioden (1/11 – 31/3), skal årstidsbestemte 

vinterforanstaltninger anses for indeholdt i tilbuddet, medmindre disse 

er fælles for flere entrepriser. Vejrligsbestemte vinterforanstaltninger 

betales derimod som ekstraarbejder. 

Stk. 5. Vedståelsesfristen for tilbud er 20 arbejdsdage fra tilbuddets 

datering. Hvis bygherrens udbud er sendt til flere tilbudsgivere med 

frist for afgivelse af tilbud, regnes de 20 arbejdsdage fra den 

tilbudsfrist, der er fastsat i udbuddet. 

Stk. 6. Bygherren skal snarest muligt give meddelelse til de 

tilbudsgivere, hvis tilbud ikke antages. 

  

Entrepriseaftalen 

§ 6. 

Entrepriseaftale indgås ved skriftlig accept af det afgivne tilbud eller 

ved underskrivelse af en entreprisekontrakt. 

Stk. 2. Hovedtidsplanen med eventuelle aftalte ændringer benævnes 

den aftalte hovedtidsplan. 

Stk. 3. Følgende rangorden skal være gældende ved indbyrdes 

modstrid mellem aftaledokumenternes bestemmelser, medmindre 

andet følger af almindelige fortolkningsprincipper: 

a) Entrepriseaftalen. 

b) Brevveksling, mødereferater og andet skriftligt materiale, der 

indeholder vedtagne ændringer, tilføjelser eller præciseringer af 

udbuds- eller tilbudsmaterialet, og som er senere end tilbuddet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 5, stk. 5: 

Vedståelsesfristen ændres til 40 

arbejdsdage fra tilbuddets datering.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 6, stk. 3: 

Rangorden fraviges, så rangorden 

er som anført i kontraktens § 3. 
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c) Entreprenørens tilbud. 

d) Brevveksling, mødereferater og andet skriftligt materiale, der 

indeholder ændringer, tilføjelser eller præciseringer af 

udbudsmaterialet, og som er senere end udbuddet og tidligere end 

tilbuddet. 

e) Bygherrens udbudsmateriale. 

f) AB 18. 

  

Overdragelse 

§ 7. 

Parterne kan overdrage deres rettigheder i henhold til aftalen. 

Stk. 2. Overdrager entreprenøren uforfaldne krav i henhold til aftalen, 

går transporter, der står i forbindelse med arbejdets udførelse, forud 

for andre transporter. 

Stk. 3. En part kan ikke overføre sine forpligtelser til andre uden den 

anden parts samtykke. 

  

 

 

 

 

 

 

 

Underentreprise 

§ 8. 

I det omfang, det er sædvanligt eller naturligt, at arbejdet udføres i 

underentreprise, kan entreprenøren overlade arbejdets udførelse, 

herunder projektering, til andre. Det kan dog aftales, at hele eller 

bestemte dele af arbejdet skal udføres af entreprenøren selv eller en 

bestemt underentreprenør, således at det kræver bygherrens 

godkendelse, hvis entreprenøren ønsker at overlade udførelsen til 

andre. 

Stk. 2. Bygherrens godkendelse efter stk. 1, 2. pkt., kan kun nægtes, 

hvis det er rimeligt begrundet i den udpegede underentreprenørs 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 7, stk. 2: 

Bestemmelse præciseres, således 

at Transport på entreprisesummen 

kan kun gives som hovedtransport 

(uigenkaldelig fordelingstransport) 

til bank, sparekasse eller andet 

anerkendt pengeinstitut og skal i så 

fald gælde for hele

entreprisesummen eller 

restentreprisesummen. 

Transportdokumentet, skal 

udfyldes som angivet i bilag 5 til 

kontrakten. 

§ 7, stk. 3: 

Bestemmelsen ændres, således at 

DSB uden samtykke kan overdrage 

sine rettigheder og pligter i henhold 

til aftalen til andre selskaber inden 

for DSB- koncernen. 
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forhold, herunder kvalifikationer, økonomiske forhold eller manglende 

dokumentation efter stk. 3, 3. pkt. På bygherrens anmodning skal 

entreprenøren snarest muligt sende bygherren oplysning om disse 

forhold. Bygherren skal give skriftlig meddelelse om godkendelse eller 

afslag med begrundelse snarest muligt efter, at entreprenøren har 

givet oplysning om udpegning af en underentreprenør og om 

underentreprenørens forhold. 

Stk. 3. Hvis entreprenøren inden arbejdets påbegyndelse har antaget 

en underentreprenør til at udføre arbejde, skal entreprenøren oplyse 

bygherren om det, inden entreprenøren påbegynder arbejdet. Hvis 

entreprenøren senere antager eller udskifter en underentreprenør, 

skal entreprenøren oplyse bygherren om det, inden 

underentreprenøren påbegynder sit arbejde. På bygherrens 

anmodning skal entreprenøren snarest muligt fremsende 

dokumentation for, at der er indgået en aftale med 

en underentreprenør, og for at underentreprenøren har anerkendt, at 

bestemmelserne i § 8 tillige gælder, når 

en underentreprenør overlader arbejdet til andre, og at bygherren kan 

gøre direkte mangelkrav gældende mod underentreprenøren i 

overensstemmelse med stk. 4 og 5. 

Stk. 4. Hvis det må anses for godtgjort, at bygherren ikke eller kun 

med stor vanskelighed kan gennemføre et krav vedrørende mangler 

mod entreprenøren, er bygherren berettiget til at gøre kravet 

gældende direkte mod entreprenørens underentreprenører og 

leverandører, hvis deres ydelse har samme mangel. 

Stk. 5. Et direkte mangelkrav er undergivet de begrænsninger, der 

følger af kontraktforholdene både mellem bygherren og entreprenøren 

og mellem entreprenøren og underentreprenøren og leverandøren, 

herunder ansvarsfraskrivelser og -begrænsninger i begge 

kontraktforhold. Det er endvidere undergivet bestemmelserne i kapitel 

J om tvisteløsning. Bygherren giver afkald på krav mod 

underentreprenører og leverandører på erstatning uden for kontrakt i 

anledning af forhold, der er omfattet af et direkte mangelkrav. Hvis det 

direkte mangelkrav skyldes et forsætligt eller groft uagtsomt forhold 

hos underentreprenøren eller leverandøren, finder 1. og 3. pkt. ikke 

anvendelse. 

Stk. 6. Bestemmelserne i stk. 1-5 gælder tillige, når 

en underentreprenør eller en leverandør overlader arbejdets udførelse 

til andre. 

 

B. Sikkerhedsstillelse og forsikring 
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Entreprenørens sikkerhedsstillelse 

§ 9. 

Entreprenøren skal stille sikkerhed for opfyldelse af sine forpligtelser 

over for bygherren senest 8 arbejdsdage efter, at entrepriseaftalen er 

indgået, medmindre andet fremgår af udbudsmaterialet. Hvis 

entreprisesummen er mindre end 1 mio. kr., skal entreprenøren kun 

stille sikkerhed, hvis bygherren har stillet krav om det i 

udbudsmaterialet. Sikkerheden skal stilles i form af betryggende 

pengeinstitutgaranti, kautionsforsikring eller på anden betryggende 

måde. 

Stk. 2. Sikkerheden tjener til fyldestgørelse af alle krav, som 

bygherren har i anledning af aftaleforholdet, herunder krav 

vedrørende eventuelle ekstraarbejder og tilbagebetaling af for meget 

udbetalt entreprisesum. 

Stk. 3. Indtil aflevering har fundet sted, skal den stillede sikkerhed 

svare til 15 % af entreprisesummen uden moms. Herefter skal 

sikkerheden nedskrives til 10 %. Entreprisesummen efter 2. pkt. skal 

opgøres med tillæg eller fradrag af alle mer- og mindrearbejder, i det 

omfang bygherren anmoder om det i afleveringsprotokollen. 

Stk. 4. For leverancer, som præsteres fuldt færdige i rater, skal 

sikkerheden svare til 10 % af købesummen uden moms. 

Stk. 5. Sikkerheden nedskrives fra 10 % til 2 % 1 år efter 

afleveringstidspunktet, medmindre bygherren forinden skriftligt har 

fremsat reklamation over mangler. I så fald nedskrives sikkerheden, 

når manglerne er afhjulpet. 

Stk. 6. Sikkerheden ophører 5 år efter afleveringstidspunktet, 

medmindre bygherren forinden skriftligt har fremsat reklamation over 

mangler. I så fald ophører sikkerheden, når manglerne er afhjulpet. 

Stk. 7. Det skal angives i udbudsmaterialet, hvis sikkerhedsstillelsen 

skal ophøre ved aflevering af selvstændige entrepriser, hvor der ikke 

kan forekomme mangler efter afleveringen. 

Stk. 8. Hvis entreprenøren hæver entrepriseaftalen, ophører 

entreprenørens sikkerhedsstillelse 3 måneder efter, at aftalen er 

ophævet, medmindre der forinden er indledt tvisteløsning efter kapitel 

J om ophævelsens berettigelse. 

Stk. 9. Hvis arbejder er udskudt til senere aflevering, jf. § 45, stk. 1, 

sker nedskrivningen efter stk. 3, 5 og 6, for så vidt angår de udskudte 

arbejder, efter at de er afleveret. 

 

 

 

§ 9, stk. 1 

Tilføjes: Sikkerhedsstillelsen skal 

udformes efter den 

standardformular, der er vedhæftet 

som bilag 3 til kontrakten. 

Sikkerhedsstillelse kan udelukkede 

ydes i form af betryggende 

bankgaranti, sparekassegaranti 

eller kautionsforsikring. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Stk. 10. Hvis aflevering sker i etaper, jf. § 45, stk. 4, sker 

nedskrivningen efter stk. 3 og 5-7 forholdsmæssigt efter omfanget af 

den afleverede etape. 

Stk. 11. Hvis bygherren ønsker udbetaling af den stillede sikkerhed, 

skal det skriftligt og samtidigt meddeles til entreprenøren og garanten 

med nøje angivelse af arten og omfanget af den påståede 

misligholdelse og størrelsen af det krævede beløb. Det krævede 

beløb skal udbetales til bygherren inden 10 arbejdsdage, fra 

meddelelsen er kommet frem, medmindre entreprenøren forinden 

over for Voldgiftsnævnet har anmodet om beslutning om stillet 

sikkerhed specielt med henblik på, om udbetalingskravet er berettiget, 

jf. § 67. Hvis entreprenøren er erklæret konkurs, kan anmodning om 

beslutning vedrørende sikkerhed tillige fremsættes af garanten, der da 

bliver part i sagen. 

Stk. 12. Hvis parterne er uenige om nedskrivning eller ophør af 

sikkerheden, kan hver part – og i tilfælde af entreprenørens konkurs 

tillige garanten – anmode om beslutning om stillet sikkerhed, jf. § 67. 

Stk. 13. Hvis det forhold, der begrunder et krav efter stk. 11 eller 12, 

allerede er genstand for tvist mellem parterne under en verserende 

sag efter § 68 eller § 69, træder indbringelse af kravet under den 

verserende sag i stedet for anmodning om beslutning om stillet 

sikkerhed. 

Stk. 14. Entreprenøren skal sikre, at garanten har accepteret, at alle 

tvister om sikkerhedsstillelsen afgøres efter reglerne i kapitel J, 

bortset fra § 64. 

  

Bygherrens sikkerhedsstillelse 

§ 10. 

Bygherren skal stille sikkerhed for opfyldelse af sine forpligtelser over 

for entreprenøren senest 8 arbejdsdage efter, at entrepriseaftalen er 

indgået, medmindre bygherren er en offentlig bygherre eller en almen 

boligorganisation. Sikkerheden skal stilles i form af betryggende 

pengeinstitutgaranti, kautionsforsikring eller på anden betryggende 

måde. 

Stk. 2. Sikkerheden tjener til fyldestgørelse af alle krav, som 

entreprenøren har i anledning af aftaleforholdet, herunder krav 

vedrørende eventuelle ekstraarbejder. 

Stk. 3. Sikkerheden skal svare til 3 måneders gennemsnitsbetaling – 

dog mindst 10 % – af entreprisesummen uden moms. Hvis aftalen 

udvides med ekstraarbejder i henhold til § 23, kan entreprenøren 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 10, stk. 1: 

Bestemmelsen præciseres: DSB 

stiller ikke sikkerhed. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



kræve sikkerheden forøget, hvis vederlaget for samtlige ubetalte 

ekstraarbejder overstiger en halv måneds gennemsnitsbetaling af 

entreprisesummen. Bygherren kan kræve sikkerheden nedsat, hvis 

sikkerheden overstiger den ubetalte del af entreprisesummen og 

ekstraarbejderne. 

Stk. 4. Sikkerheden ophører, når entreprenøren har sendt 

slutopgørelsen og ikke har nogen ufyldestgjorte krav. 

Stk. 5. Hvis entreprenøren ønsker udbetaling af den stillede 

sikkerhed, skal det skriftligt og samtidigt meddeles til bygherren og 

garanten med angivelse af størrelsen af det krævede beløb. Det 

krævede beløb skal udbetales til entreprenøren inden 10 arbejdsdage, 

fra meddelelsen er kommet frem, medmindre bygherren forinden over 

for Voldgiftsnævnet har anmodet om beslutning om stillet sikkerhed 

specielt med henblik på, om udbetalingskravet er berettiget, jf. § 67. 

Hvis bygherren er erklæret konkurs, kan anmodning om beslutning 

vedrørende sikkerhed tillige fremsættes af garanten, der da bliver part 

i sagen. 

Stk. 6. Hvis parterne er uenige om ophør af sikkerheden, kan hver 

part – og i tilfælde af bygherrens konkurs tillige garanten – anmode 

om beslutning om stillet sikkerhed, jf. § 67. 

Stk. 7. Hvis det forhold, der begrunder et krav efter stk. 5 eller 6, 

allerede er genstand for tvist mellem parterne under en verserende 

sag efter § 68 eller § 69, træder indbringelse af kravet under den 

verserende sag i stedet for anmodning om beslutning om stillet 

sikkerhed. Stk. 8. Bygherren skal sikre, at garanten har accepteret, at 

alle tvister om sikkerhedsstillelsen afgøres efter reglerne i kapitel J, 

bortset fra § 64. 

  

Forsikring 

§ 11. 

Bygherren skal tegne og betale sædvanlig brand- og 

stormskadeforsikring fra arbejdets påbegyndelse, indtil mangler, der 

er påvist ved afleveringen, er afhjulpet. Entreprenøren og eventuelle 

underentreprenører skal medtages som sikrede på forsikringspolicen. 

Forsikringen skal omfatte samtlige entreprenørers arbejder på den 

bygning eller det anlæg, entrepriseaftalen vedrører. Ved om- eller 

tilbygning skal forsikringen dække skade på dette arbejde og på den 

bygning eller det anlæg, der er genstand for om- eller tilbygning. 

Selvrisiko påhviler bygherren. 

Stk. 2. En offentlig bygherre kan kræve sig stillet som selvforsikrer. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 11  

Tilføjes: For nærmere information 

omkring forsikring henvises der til 

kontraktens pkt. 11. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Stk. 3. Entreprenøren og eventuelle underentreprenører skal have 

sædvanlig erhvervs- og produktansvarsforsikring. 

Stk. 4. Parterne skal på anmodning dokumentere, at forsikringerne er 

i kraft. 

  

C. Udførelse af entreprisen 

Entreprenørens ydelse 

§ 12. 

Arbejdet skal udføres i overensstemmelse med aftalen, fagmæssigt 

korrekt og i overensstemmelse med bygherrens anvisninger. 

Materialer skal – for så vidt disses beskaffenhed ikke er anført – være 

af sædvanlig god kvalitet. Entreprenøren skal kvalitetssikre sine 

ydelser. 

Stk. 2. Entreprenøren skal levere alle materialer og præstere alle 

nødvendige biydelser til færdiggørelse af arbejdet. 

Stk. 3. Entreprenøren skal skriftligt oplyse bygherren om anvendelse 

af metoder og materialer, der ikke er gennemprøvede, herunder om 

eventuelle risici derved, medmindre anvendelsen er foreskrevet af 

bygherren. 

Stk. 4. Materialer og andre leverancer, som er bestemt til indføjelse i 

arbejdet, skal leveres af entreprenøren uden ejendomsforbehold. Når 

de pågældende genstande er leveret på byggepladsen, tilhører de 

bygherren. 

Stk. 5. Materialer og andre leverancer til arbejdet skal være leveret 

med 5 års leverandøransvar for mangler ved leverancen. 

Ansvarsperioden regnes fra afleveringen af arbejdet og begrænses 

således, at leverandørens ansvar ophører senest 6 år efter levering til 

lager eller videresalg. Leverandøren skal endvidere have anerkendt, 

at bygherren kan gøre mangelkrav gældende direkte mod 

leverandøren efter § 8, stk. 4 og 5. 

Stk. 6. Entreprenøren kan undlade at opfylde bestemmelsen i stk. 5, 

hvis dette vil medføre betydelig merudgift for denne eller væsentlig 

forsinkelse af arbejdet, eller det ved mindre omfattende leverancer vil 

være besværligt at kontrollere overholdelsen af bestemmelsen. 

Bygherren skal ved væsentlige leverancer have meddelelse om 

undladelsen snarest muligt efter, at tilbud fra leverandøren er 

indhentet. 

Stk. 7. Entreprenøren skal løbende foretage oprydning og rømning og 

omgående fjerne kasserede materialer fra byggepladsen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

Arbejds- og detailtidsplan 

§ 13. 

Entreprenøren skal inden for den frist, der er angivet i den 

aftalte hovedtidsplan, udarbejde en arbejdsplan, der overholder 

fristerne i den aftalte hovedtidsplan. Arbejdsplanen skal angive 

rækkefølgen for de enkelte dele af entreprenørens arbejde og tage 

højde for parternes forpligtelser efter arbejdsmiljøreglerne. 

Stk. 2. Hvis bygherren har antaget flere entreprenører, skal bygherren 

i samarbejde med disse udarbejde en samlet arbejdsplan 

(detailtidsplan), inden arbejderne påbegyndes. Detailtidsplanen skal 

angive rækkefølgen for de enkelte dele af arbejderne. 

Stk. 3. Indsigelse mod detailtidsplanen skal skriftligt meddeles 

bygherren inden 5 arbejdsdage efter modtagelsen. 

Stk. 4. Medvirker en entreprenør ikke i fornødent omfang efter stk. 1-

2, kan bygherren fastlægge den pågældendes arbejdsplan i 

nødvendigt omfang og lade den indgå i detailtidsplanen. 

  

Opdatering af arbejds- og tidsplaner 

§ 14. 

Overholdelsen af arbejds- og tidsplaner skal løbende vurderes. Hvis 

det forventes, at planerne ikke vil blive overholdt, skal de opdateres 

med angivelse af, i hvilket omfang der kræves eller accepteres 

fristforlængelse, og om forsinkelsen angår en dagbodsbelagt frist. 

Stk. 2. Medvirker en entreprenør ikke i fornødent omfang ved 

opdatering af planerne, kan bygherren opdatere den pågældendes 

arbejdsplan i nødvendigt omfang og lade den indgå i detailtidsplanen. 

  

Afsætning og byggeplads 

§ 15. 

Bygherren afsætter de bestemmende hovedlinjer og højder (koter), 

mens al øvrig afsætning foretages af entreprenøren. 

Stk. 2. Ved byggearbejder sørger bygherren i nødvendigt omfang for 

etablering af stikledninger for afløb, el, gas, vand og varme frem til 

byggepladsen. 

 

 

 

§ 13, stk. 1:Tilføjes: Fristen for 

entreprenørens udarbejdelse af 

arbejdsplan fremgår ligeledes af 

kontraktens afsnit 5.1  
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Stk. 3. Bygherren betaler nødvendige tilslutningsbidrag og afholder 

eventuelle afgifter og gebyrer som følge af, at skure, containere, 

stillads mv. efter aftale ikke skal placeres på byggepladsen. 

  

Digitale bygningsmodeller mv. 

§ 16. 

Hvis der skal bruges digitale bygningsmodeller ved et bygge- og 

anlægsarbejde, skal det i udbudsmaterialet fastsættes, til hvad og i 

hvilket omfang modeller skal bruges, herunder om de skal bruges til 

planlægning og projektering samt under udførelsen, og om der ved 

byggeriets afslutning skal leveres en digital som udført-model til brug 

for senere drift og ombygning. Der skal endvidere træffes 

bestemmelse om, hvilket projektmateriale der skal tillægges forrang i 

tilfælde af uoverensstemmelse med andet projektmateriale. 

Stk. 2. Den, der stiller en digital bygningsmodel til rådighed for andre, 

skal samtidig anvise, til hvad og i hvilket omfang modellen må bruges, 

herunder til projektering, mængdeberegning, kollisionstest og 

udførelse. Den pågældende skal samtidig oplyse, om der på det 

pågældende stade gælder en fravigelse af den generelle 

bestemmelse om forrang, jf. stk. 1, sidste pkt. Stk. 3. I det omfang 

andre i samarbejdet om en digital bygningsmodel, herunder en samlet 

digital bygningsmodel, skal levere input til den, skal den, der stiller en 

model til rådighed, anvise, hvilket input der skal leveres, i hvilken form 

og dataformat samt hvornår. Bygherren skal ved aftale med de 

pågældende sikre, at de er forpligtet til at følge disse anvisninger. 

Dette gælder også, hvis entreprenøren ved byggeriets afslutning skal 

levere input til en digital som udført-model. 

Stk. 4. Data skal leveres og indlæses i åbne dataformater. Den, der 

leverer eller indlæser data, skal oplyse, hvilket software 

dataformaterne er fremstillet med. 

Stk. 5. Den, der stiller en digital bygningsmodel til rådighed, bærer 

risikoen for fejl i den digitale model, eget input og grænseflader til 

andres projektering i modellen, men ikke for fejl ved andres brug af 

modellen, i andres input eller i den standard software, som bruges til 

udarbejdelse af modellen. 

Stk. 6. Bestemmelserne i stk. 1-5 om digitale bygningsmodeller finder 

tilsvarende anvendelse på andre digitale data med de fravigelser, der 

følger af forholdets natur. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Entreprenørprojektering 

§ 17. 

Entreprenøren skal kun projektere, hvis dette er aftalt (delt 

rådgivning). I det omfang entreprenørens arbejde i aftalen er 

beskrevet ved angivelse af funktionskrav, skal entreprenøren udføre 

den nødvendige projektering herfor. Entreprenørens fremsættelse af 

forslag, som bygherren implementerer, indebærer ikke, at 

entreprenøren påtager sig projekteringen eller har risiko eller ansvar 

for forslaget. 

Stk. 2. Hvis entreprenøren skal projektere, skal bygherren udpege en 

projekteringsleder. Projekteringslederen repræsenterer bygherren 

over for entreprenøren med hensyn til projekteringens tilrettelæggelse 

og udførelse. Projekteringslederen kan give og modtage meddelelser 

vedrørende projekteringen samt give anvisninger med hensyn til 

tilrettelæggelsen af de forskellige entreprenørers projektering i deres 

indbyrdes forhold. 

Stk. 3. Entreprenøren skal projektere i overensstemmelse med 

aftalen, god projekteringsskik og bygherrens anvisninger. 

Entreprenørens projekt skal indeholde oplysninger om projektets 

forbindelse med det øvrige projekt i de i aftalen fastlagte 

grænseflader. Koordinering af det samlede projekt, herunder 

fastlæggelse af grænseflader, påhviler bygherren, jf. stk. 2. 

Entreprenøren skal deltage i tværfaglig granskning af det samlede 

projekt, idet hver part gransker eget projekt og dettes grænseflader til 

andres projekt. 

Stk. 4. Hvis entreprenørens projekt indebærer anvendelse af metoder 

og materialer, der ikke er gennemprøvede, skal entreprenøren 

skriftligt oplyse bygherren om det og om eventuelle risici derved. 

Stk. 5. Hvis parterne aftaler, at projekteringen skal opdeles i faser, 

skal de sætte frist for levering af de enkelte faser, og bestemmelserne 

i stk. 6-8 gælder da tillige hver fase. 

Stk. 6. Entreprenøren skal foretage kvalitetssikring, herunder 

eventuelt granskning af sit projekt, jf. § 21, stk. 1. 

Stk. 7. Entreprenøren skal give bygherren skriftlig meddelelse om 

færdiggørelse af projektet (færdigmelding) med henblik på bygherrens 

godkendelse. Resultatet af entreprenørens kvalitetssikring skal 

vedlægges meddelelsen. 

Stk. 8. Bygherren skal snarest muligt efter færdigmeldingen skriftligt 

meddele entreprenøren, om bygherren er enig i, at projektet er 

leveret, og om bygherren kan godkende det som grundlag for 
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entreprenørens videre arbejde. I meddelelsen skal bygherren angive 

eventuelle mangler ved det leverede eller forbehold for godkendelsen. 

  

Projektmangler 

§ 18. 

Entreprenøren har pligt og ret til at afhjælpe mangler ved sin 

projektering, der påvises ved leveringen af de enkelte faser efter § 17 

eller senere. 

Stk. 2. Bygherren skal skriftligt fastsætte en frist til afhjælpning af 

påviste mangler. Fristens længde fastsættes under hensyntagen til 

manglernes art og omfang samt forholdene i øvrigt. Entreprenøren 

skal give bygherren skriftlig meddelelse, når manglerne er afhjulpet. 

Stk. 3. Hvis bygherren efter udløbet af fristen i stk. 2 – eller efter at 

entreprenøren har meddelt, at afhjælpning har fundet sted – finder, at 

manglerne ikke er afhjulpet, skal bygherren inden 10 arbejdsdage 

skriftligt meddele entreprenøren, hvilke mangler der stadig påberåbes. 

Stk. 4. Bygherren har herefter ret til at lade de påberåbte mangler 

udbedre for entreprenørens regning (udbedringsgodtgørelse) eller til 

afslag i entreprisesummen, jf. § 52. 

  

Projektgennemgang 

§ 19. 

Inden udførelsen af bygge- og anlægsarbejdet påbegyndes, skal 

bygherren sammen med rådgiver og entreprenør gennemgå det 

aftalte projekt og eventuelle projektbidrag og forslag til materialevalg 

fra entreprenører og leverandører. Der skal endvidere gennemføres 

projektgennemgang ved senere ændringer i projektet, hvis bygherren 

eller entreprenøren vurderer, at der er behov for det. 

Stk. 2. Projektgennemgangen sker med henblik på at opnå en fælles 

forståelse af projektet, herunder af grænseflader og tidsfølge mellem 

de enkelte dele af projektet, og på at give entreprenøren mulighed for 

at præge byggeprocessen ved at påpege uhensigtsmæssigheder i 

projektet. Den sker endvidere med henblik på at afdække risici og 

forberede håndtering heraf samt på at afdække uklarheder og 

utilstrækkeligheder i projektet. Ved projektgennemgangen skal 

parterne udpege nærmere bestemte arbejder eller materialer, der skal 

føres tilsyn med efter § 21, stk. 4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 19 stk. 1-8 Udgår og der 

henvises til: 

KSA BSB, kap. 4. Projektering 
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Stk. 3. Bygherren skal forestå projektgennemgangen. Alle parter skal 

medvirke loyalt ved projektgennemgangen. 

Stk. 4. Bygherren skal inddrage bygherrerådgiver, projekteringsleder, 

byggeleder, sikkerhedskoordinator og andre rådgivere, der deltager i 

projekterings- og udførelsesfasen. Bygherren skal sikre, at rådgiveren 

inddrager underrådgivere, der har bidraget til projekteringen. 

Entreprenøren skal inddrage valgte underentreprenører og 

leverandører, der skal udføre entreprisen, eller som har bidraget eller 

skal bidrage til projekteringen. 

Stk. 5. Bygherren, rådgiveren og entreprenøren skal snarest muligt 

give meddelelse til hinanden om uhensigtsmæssigheder, uklarheder 

og utilstrækkeligheder, som de afdækker. Det samme gælder fejl ved 

projektet, som de bliver opmærksomme på. 

Stk. 6. Bygherren skal snarest muligt udarbejde en redegørelse for 

projektgennemgangen med en beskrivelse af, hvad der har været 

behandlet, og hvor megen tid, der er brugt på de enkelte dele af 

projektet. Redegørelsen skal endvidere indeholde en beskrivelse af 

forhold omfattet af stk. 5 med angivelse af de foranstaltninger, der 

skal træffes til at afbøde dem. Bemærkninger til redegørelsen skal 

snarest muligt sendes til bygherren. 

Stk. 7. De projekterende skal snarest muligt udføre 

nødvendig opretning af deres projekt i overensstemmelse med 

redegørelsen. 

Stk. 8. Entreprenøren og bygherren skal snarest muligt give den 

anden part skriftlig meddelelse om sine eventuelle krav om forandring 

i aftalen med hensyn til pris, tid og sikkerhed som følge af de 

foranstaltninger til afbødning, der fremgår af redegørelsen. 

Bestemmelserne i § 25, stk. 3-5, finder tilsvarende anvendelse. 

  

Forhold til myndigheder 

§ 20. 

Bygherren sørger for nødvendig godkendelse af projektet og afholder 

udgifterne herved. Dette gælder tillige den del af projekteringen, der 

udføres af entreprenøren. 

Stk. 2. Entreprenøren sørger for anmeldelser, ansøger om tilladelser, 

rekvirerer syn og fremskaffer attester, der vedrører selve arbejdets 

udførelse, og afholder udgiften herved. Dispensationer kan kun søges 

efter aftale med bygherren. 
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Kvalitetssikring, tilsyn og kassation 

§ 21. 

Bygherren kan i udbudsmaterialet fastsætte bestemmelser om 

entreprenørens kvalitetssikring af arbejdet, herunder eventuel 

projektering, samt om arten og omfanget af prøver, og om den 

dokumentation for arbejdets udførelse, for anvendte materialers 

oprindelse og egenskaber og for udførte prøver, som entreprenøren 

skal afgive. Bestemmelser herom kan indgå i en udbudskontrolplan. 

Stk. 2. Bygherren kan under arbejdets udførelse og ved afleveringen 

forlange yderligere prøver. Også i sådanne tilfælde skal 

entreprenøren stille fornødent mandskab til disposition ved prøvernes 

udtagning og undersøgelse. Hvis de yderligere prøver viser 

kontraktmæssig ydelse, skal bygherren betale herfor som 

ekstraarbejde. I modsat fald skal entreprenøren betale bygherrens 

udgifter. 

Stk. 3. Entreprenøren skal give bygherren adgang til de 

arbejdspladser og produktionssteder, hvor arbejdet udføres. 

Bygherren kan endvidere kræve de oplysninger, der er nødvendige for 

at bedømme ydelsen. 

Stk. 4. Entreprenøren og bygherren indkalder til tilsynsgennemgang 

af nærmere bestemte arbejder eller materialer, der er udpeget efter 

aftale ved projektgennemgangen, med henblik på en vurdering af, om 

de pågældende ydelser i henseende til nærmere angivne egenskaber 

er kontraktmæssige eller må kasseres som ikke kontraktmæssige. 

Entreprenøren og bygherren kan herudover ved behov anmode om 

tilsynsgennemgang efter 1. pkt. 

Stk. 5. Entreprenøren skal inden tilsynsgennemgangen efter stk. 4 

have foretaget og på anmodning dokumenteret aftalt kvalitetssikring. 

Ved tilsynsgennemgangen udfærdiges en tilsynsprotokol, hvori de 

gennemgåede egenskaber ved arbejderne eller materialerne anføres 

med oplysning om godkendelse eller kassation. 

Stk. 6. Bygherren fører tilsyn under arbejdets gang og kan kassere 

ikke kontraktmæssige arbejder eller materialer. Denne kassation skal 

ske så hurtigt som muligt. 

Stk. 7. Tilsyn fra bygherrens side fritager ikke entreprenøren for selv 

at føre kontrol. 

  

Bygherrens anvisninger om arbejdets udførelse 

§ 22. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 21, stk. 6: Bestemmelsen 

præciseres således, at Bygherrens 

tilsyn af arbejdets gang ikke fritager 

Entreprenøren for nogen del af 

ansvaret for eventuelle fejl og 

mangler.  
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Bygherren kan give anvisninger om udførelse af arbejdet. 

Stk. 2. Entreprenøren skal indhente bygherrens afgørelse, hvis 

aftalen og dennes grundlag ikke yder tilstrækkelig vejledning til 

udførelse af arbejdet. 

Stk. 3. Finder entreprenøren, at bygherrens anvisninger om arbejdets 

udførelse efter stk. 1 og 2 indebærer en ændring af arbejdet efter § 

23, skal entreprenøren snarest muligt meddele bygherren dette. 

  

Ændringer i arbejdet 

§ 23. 

Bygherren kan forlange ændring i arbejdet, når ændringen har naturlig 

sammenhæng med de aftalte ydelser. En ændring kan gå ud på, at 

entreprenøren skal yde noget i tillæg til eller i stedet for det oprindelig 

aftalte, at ydelsens karakter, kvalitet, art eller udførelse skal ændres, 

eller at aftalte ydelser skal udgå. 

Stk. 2. Entreprenøren har ret til at udføre en forlangt ændring, 

medmindre bygherren påviser særlige grunde til at lade andre udføre 

arbejdet, herunder at entreprenørens økonomiske krav for udførelsen 

ikke er rimeligt. 

Stk. 3. Bygherrens krav om en ændring skal fremsættes skriftligt eller 

på et byggemøde og skal beskrive ændringen nærmere. 

  

Merbetaling og besparelse 

§ 24. 

Hvis en ændring angår et arbejde, der gælder enhedspris for, skal 

entreprisesummen reguleres op eller ned i overensstemmelse 

hermed, medmindre der træffes anden aftale, jf. § 25, stk. 4. 

Regulering efter enhedspris skal kun ske inden for +/-100 % af den 

enkelte post i tilbudslisten. Endvidere skal regulering efter enhedspris 

for merarbejde kun ske med indtil +20 % af entreprisesummen, 

beregnet ved at tælle alle merarbejder sammen, og for mindrearbejder 

med indtil -10 % af entreprisesummen, beregnet ved at tælle alle 

mindrearbejder sammen. Hvis et arbejde samtidig udskiftes med et 

andet arbejde, indgår kun forskellen mellem de to arbejders pris i 

beregningen af summen af enten mer- eller mindrearbejder. 

Stk. 2. Ved enhedsprissat merarbejde, som overstiger 

variationsgrænserne i stk. 1, sker regulering også efter enhedspris, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 23, stk. 2: 

Bestemmelsen præciseres og skal 

forstås sådan, at det bl.a. vil være 

en ”særlig grund” i bestemmelsens 

forstand, at DSB ifølge 

udbudsreglerne vil være forpligtet 

til at udbyde ændringsarbejdet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



medmindre det godtgøres, at forudsætningerne for enhedsprisen ikke 

er til stede. 

Stk. 3. Bortset fra tilfælde, hvor der efter stk. 1 og 2 sker regulering 

efter enhedspris, udføres ændringsarbejde som regningsarbejde, 

medmindre der træffes anden aftale efter § 25, stk. 4. 

Stk. 4. Ved udførelse af et ændringsarbejde i regning skal regningen 

opgøres med nærmere specifikation af arbejdstimer, materialer og 

materiel. 

Stk. 5. Ved formindskelse af arbejdets omfang skal entreprenøren 

godskrive bygherren de udgifter, som spares eller burde have været 

sparet, dog højst det beløb, arbejdet er opgjort til i entrepriseaftalen. 

Vedrører formindskelsen et arbejde, der gælder enhedspris for, jf. stk. 

1, skal dette kun ske i det omfang, mindrearbejdet medfører, at 

entreprisesummen formindskes med mere end 10 %. 

  

Pris, tid og sikkerhed efter en ændring 

§ 25. 

Parternes eventuelle krav om forandring i aftalen med hensyn til pris, 

tid og sikkerhed som følge af en ændring i arbejdet eller i 

forudsætninger for dets udførelse skal snarest muligt fremsættes 

skriftligt eller på et byggemøde. Det samme gælder en parts krav om 

forandringer i aftalen som følge af et godkendt forslag fra 

entreprenøren eller en anvisning fra bygherren efter § 22 eller § 26, 

som parten anser for en ændring i arbejdet, selv om forslaget eller 

anvisningen ikke angiver at indebære en ændring. 

Stk. 2. Efter forespørgsel fra en part skal den anden part snarest 

muligt skriftligt meddele, om denne anser et nærmere bestemt arbejde 

for en ændring, der medfører krav om forandringer i aftalen med 

hensyn til pris, tid og sikkerhed. Entreprenøren er ikke forpligtet til at 

igangsætte arbejdet, før bygherren har svaret. 

Stk. 3. Hvis en part har fremsat krav efter stk. 1 om forandring i 

aftalen med hensyn til pris, tid eller sikkerhed, skal den anden part 

snarest muligt skriftligt meddele, om kravet accepteres, og hvis ikke, 

skal denne begrunde dette. 

Stk. 4. Parterne skal snarest indgå skriftlig tillægsaftale om en 

ændring efter § 23 og om deraf følgende forandringer i aftalen med 

hensyn til pris, tid og sikkerhed. Forhandlinger herom må ikke forsinke 

arbejdets udførelse. 

 

 

§ 24, stk. 3:Tilføjes: Entreprenøren 

er forpligtet til at give tilbud på 

ændringsarbejder i fast pris, hvis 

bygherren anmoder om det. Der 

henvises i øvrigt til kontraktens pkt. 

8. 

 

§ 24, stk. 5: 

Bestemmelsen ændres, og det 

aftales, at bygherren både i tilfælde 

af aftalte enhedspriser og i øvrigt 

kan formindske den oprindelige 

opgaves omfang med op til 20% 

uden at skulle betale mistet 

dækningsbidrag. Formindskes den 

oprindelige opgaves omfang med 

mere end 20%, betaler bygherren 

mistet dækningsbidrag for den del 

af formindskelsen, der overstiger 

20%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Stk. 5. Bygherren skal løbende registrere forlangte ændringer efter § 

23, krav efter stk. 1, anmodninger og meddelelser efter stk. 2, § 22, 

stk. 3, og § 26, stk. 1 og 2. Finder entreprenøren, at der er fejl i 

bygherrens registrering, skal entreprenøren snarest muligt meddele 

bygherren dette. 

  

Hindringer 

§ 26. 

Hvis entreprenøren finder, at arbejdet ikke kan udføres i 

overensstemmelse med den indgåede aftale, skal entreprenøren 

snarest muligt meddele bygherren dette og følge dennes anvisninger. 

Stk. 2. Bestemmelsen i stk. 1 gælder tillige, hvis entreprenøren finder, 

at der opstår forhold, som hindrer eller vanskeliggør arbejdet eller gør 

det nærliggende, at bygherren påføres ulempe eller tab, herunder 

pådrager sig ansvar over for tredjemand. Hvis der ikke er tid til at 

indhente bygherrens anvisninger, skal entreprenøren – mod betaling 

og fornøden forlængelse af tidsfrister – bedst muligt træffe 

foranstaltninger for at undgå, at bygherren lider tab, og snarest muligt 

meddele bygherren dette. 

Stk. 3. Udbudsmaterialet skal indeholde oplysninger om foretagne 

undersøgelser vedrørende grundvands- og jordbundsforhold, 

forurening, ledninger, kabler, farlige stoffer og materialer samt andre 

hindringer. I det omfang udbudsmaterialet ikke indeholder 

fyldestgørende oplysninger om hindringerne, skal foranstaltningerne 

herimod og ulemperne herved betales som ekstraarbejder. 

Stk. 4. Hvis der trods gennemførelse af forundersøgelser som nævnt i 

stk. 3, der er rimelige eller sædvanlige under hensyntagen til 

grundens karakter, beliggenhed og tidligere anvendelse, viser sig 

uforudsete forhold, som medfører offentlige påbud eller forbud, der 

medfører, at arbejdets videreførelse hindres eller bliver urimelig 

byrdefuld for bygherren, kan denne afbestille entreprisen. Ved 

afbestilling skal bygherren betale entreprenøren erstatning for det tab, 

entreprenøren lider ved afbestillingen, bortset fra den fortjeneste, 

entreprenøren mister ved ikke at fuldføre arbejdet. 

  

Risikoens overgang 

§ 27. 

Entreprenøren bærer indtil afleveringen risikoen for skade på eller 

bortkomst af arbejde og materialer. Det samme gælder materialer, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



som bygherren har leveret, når disse er kommet i entreprenørens 

besiddelse. 

Stk. 2. Entreprenøren bærer dog ikke risikoen for skade eller 

bortkomst som følge af bygherrens forhold. Det samme gælder for 

følger af udefra kommende ekstraordinære begivenheder, som 

entreprenøren ikke har indflydelse på (force majeure), herunder krig, 

oprør, terrorhandlinger og usædvanlige naturbegivenheder. 

Stk. 3. Skader, som entreprenører forvolder på hinandens arbejde, 

materialer og materiel, er bygherren uvedkommende. 

Stk. 4. Entreprenøren skal vedligeholde det udførte arbejde indtil 

afleveringen. 

Stk. 5. For arbejder eller dele af disse, der tages i brug før 

afleveringen, gælder reglerne i stk. 1-4 indtil ibrugtagningen. Ved 

ibrugtagning kan bygherren gennemføre en registrering efter reglerne 

i § 63, stk. 2-4. 

Stk. 6. For byggearbejder og anlægsarbejder i tilslutning hertil, der 

udføres i lokaliteter, der er i brug under udførelsen, gælder reglerne i 

stk. 1-4 om entreprenørens risiko for skade kun skade forårsaget af 

anden entreprenør, uden at det er en følge af bygherrens forhold. Når 

arbejderne er færdiggjort, og entreprenøren har forladt lokaliteten, 

anses arbejderne for taget i brug, jf. stk. 5. 

Stk. 7. For materialer og andet løsøre, der leveres til bygherren eller 

entreprenøren af en leverandør, der ikke skal udføre nogen form for 

montage, forarbejdning, tilvirkning eller anden arbejdsydelse på 

byggepladsen, gælder reglerne i stk. 1-4, indtil materialerne og løsøret 

er kommet i bygherrens henholdsvis entreprenørens besiddelse. 

  

Bygherrens tilsyn 

§ 28. 

Bygherren skal udpege et tilsyn, der repræsenterer bygherren over for 

entreprenøren med hensyn til arbejdets tilrettelæggelse og udførelse. 

Tilsynet kan give og modtage meddelelser vedrørende arbejdet, 

godkende eller kassere materialer eller arbejder, samt give 

anvisninger med hensyn til tilrettelæggelsen af de forskellige 

entreprenørers arbejde i deres indbyrdes forhold. 

Stk. 2. Byggeledelsen er legitimeret til på bygherrens vegne at 

forlange eller indgå aftale om ændring i arbejdet samt om forandring i 

aftalen med hensyn til pris, tid og sikkerhed som følge deraf med en 

merbetaling på højst 50.000 kr. for hver ændring og en 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 28, stk. 2: Bestemmelsen 

fraviges. Der gælder følgende 

regler om bemyndigelse: 

Byggeledelsen/tilsynet kan ikke på 

bygherrens vegne: 

• Modtage anmeldelsen om 
transporter i 
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fristforlængelse på højst 5 arbejdsdage for hver ændring. Hvis 

bygherren ikke har udpeget en byggeledelse, er fagtilsynet legitimeret 

i samme omfang. 

Stk. 3. Tilsynet skal være til stede på byggepladsen eller skal kunne 

tilkaldes. 

  

Entreprenørens repræsentant 

§ 29. 

Entreprenøren skal udpege en person, der repræsenterer 

entreprenøren over for bygherren og tilsynet med hensyn til arbejdets 

tilrettelæggelse og udførelse, og som kan give og modtage 

meddelelser herom. 

Stk. 2. Entreprenørens repræsentant skal være til stede på 

byggepladsen eller skal kunne tilkaldes. 

  

Projekteringsmøder 

§ 30. 

Bygherren skal indkalde til projekteringsmøder med entreprenøren, 

hvis entreprenøren skal udføre projektering. 

  

Byggemøder 

§ 31. 

Bygherren skal indkalde til byggemøder med entreprenøren. 

Stk. 2. På hvert byggemøde skal parterne 

a) gennemgå og opdatere forhold omfattet af § 25, stk. 5, 

b) gennemgå opdateringer af arbejds- og tidsplaner, jf. § 14, og 

c) registrere antallet af dage, hvor arbejdet helt eller delvist har ligget 

stille (spilddage), samt deres årsag, og om de er indeholdt i spilddage 

indregnet i tidsplanerne. Spilddage, der er indregnet for en periode, 

men som ikke modsvarer faktiske spilddage i perioden (ubrugte 

spilddage), overføres ikke til senere perioder. 

Stk. 3. Ændringer i byggeledelsens eller fagtilsynets fuldmagt, jf. § 28, 

skal meddeles på det førstkommende byggemøde. Det samme 

gælder eventuel fuldmagt for entreprenørens repræsentant. 

  

entreprisesummen. 

• Tage stilling til 
tidsfristforlængelse. 

• Indgive begæring om 
udmeldelse af syn og skøn 

• Medmindre andet er 
skriftligt meddelt af 
bygherren, indgå 
tillægskontrakt eller andre 
aftaler med en værdi på 
mere end 10.000,- kr. 

 

Begrænsningerne i fuldmagten 

gælder ikke såfremt byggeledelsen 

udføres af bygherren selv.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Fælles regler om projekterings- og byggemøder 

§ 32. 

Parterne skal selv eller ved en repræsentant deltage i møderne. 

Stk. 2. Bygherren leder møderne og udarbejder mødereferater, der 

snarest muligt sendes til entreprenøren. Entreprenøren har ret til at få 

indført indsigelser og krav i referatet. Bemærkninger til referatet skal 

snarest muligt sendes til bygherren og skal gengives i referatet for det 

følgende møde. 

Stk. 3. Parterne kan på møderne med bindende virkning give og 

modtage meddelelser. Meddelelser skal gengives i referatet. 

  

Samarbejds- og loyalitetspligt 

§ 33. 

Parterne skal i øvrigt samarbejde loyalt, således at fejl, forsinkelser og 

fordyrelser undgås. Det samme gælder for entreprenøren i forhold til 

andre entreprenører og tilsynet. 

  

D. Betaling 

Pris og indeksregulering 

§ 34. 

Entreprisesummen er fast pris for den del af arbejdet, der udføres 

inden 12 måneder fra tilbudsdagen (fastprisperioden). 

Stk. 2. For den del af arbejdet, der udføres efter 12 måneder fra 

tilbudsdagen, reguleres prisen efter det bygge- eller 

anlægsomkostningsindeks, der er aftalt, eller som – i mangel af aftale 

– må anses for relevant for arbejdet. Indeksreguleringen opgøres efter 

ændringen i indekset fra 6 måneder efter tilbudsdagen til 

udførelsestidspunktet, der anses for at være midten af den periode, 

hvori de berørte arbejder er udført, idet indekset på de nævnte 

tidspunkter om nødvendigt beregnes ved lineær interpolation. 

Stk. 3. Reguleringen skal ske i forbindelse med betalingen for den del 

af arbejdet, der berøres af reguleringen, og på grundlag af en 

dokumenteret opgørelse fra entreprenøren. 

  

Ekstraordinære reguleringer 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



§ 35. 

Prisen reguleres, hvis et statsligt indgreb, der er gennemført efter 

tilbuddets afgivelse, har ført til væsentlig mer- eller mindreudgift og 

ikke er dækket af anden regulering. Reguleringen sker i henhold til 

meddelelse fra en statslig styrelse. 

Stk. 2. Der ydes endvidere entreprenøren godtgørelse for 

ekstraordinær prisstigning på materiale, som i færdig form eller på 

sædvanlig måde indgår i arbejdet, eller på brændstof, der direkte 

benyttes til arbejdet, medmindre den godtgøres efter stk. 1. 

Stk. 3. Prisstigningen efter stk. 2 skal 

a) være indtrådt efter tilbudsdagen, og inden aftalt indeksregulering er 

trådt i kraft, 

b) være generelt forekommende, og 

c) fremgå af officielt prismateriale eller kunne dokumenteres på anden 

måde. 

Stk. 4. Godtgørelse efter stk. 2 omfatter den prisstigning, der 

overstiger 10 % af prisen på det pågældende materiale eller 

brændstof på tilbudsdagen. Til denne procentsats lægges 0,5 

procentpoint for hver hele måned, der er forløbet mellem tilbudsdagen 

og indkøbstidspunktet. Prisstigning, der indtræder efter det tidspunkt, 

hvor materialet eller brændstoffet er indkøbt, kan ikke medregnes. 

Stk. 5. Det er en betingelse for at kunne opnå godtgørelse efter stk. 2, 

at summen af de beregnede reguleringsbeløb udgør mindst 0,5 % af 

entreprisesummen. 

Stk. 6. Hvis entreprenøren skal yde sin underentreprenør godtgørelse 

efter reglerne i stk. 2-5, skal tilsvarende godtgørelse ydes 

entreprenøren af bygherren, uanset reglen i stk. 5. 

Stk. 7. Reguleringen efter stk. 2-6 sker i forbindelse med betalingen 

for den del af arbejdet, der berøres af reguleringen, og på grundlag af 

en dokumenteret opgørelse fra entreprenøren. 

  

Betaling og tilbagehold 

§ 36. 

Efter skriftlig anmodning til bygherren har entreprenøren to gange 

hver måned ret til betaling for kontraktmæssige arbejder og 

materialer, der er henholdsvis ydet og leveret på byggepladsen. 

Stk. 2. Entreprenøren kan – efter samme regler som anført i stk. 1 – 

tillige kræve betaling for materialer mv., som er købt af entreprenøren 

og ikke er leveret på byggepladsen. Hvis bygherren kræver det, skal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

36, stk. 2:  

Tilføjes: Såfremt bygherren kræver 

at entreprenøren skal stille 
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entreprenøren stille sikkerhed for kontraktmæssig levering, jf. § 9. 

Sikkerhedsstillelsens størrelse skal svare til den krævede betaling – 

med moms – for de ikke-leverede materialer. 

Stk. 3. Det kan aftales, at betaling skal ske efter en betalingsplan i 

stedet for betaling efter stk. 1. Betalingsplanen skal følge den 

aftalte hovedtidsplan og fastsætte, til hvilke tidspunkter eller ved hvilke 

stadier entreprisesummen eller bestemte dele deraf skal betales. 

Entreprenøren har efter anmodning ret til betaling til de aftalte 

tidspunkter mv., forudsat at det arbejde, betalingen angår, er 

præsteret. 

Stk. 4. Hvis betalingstidspunktet for et ekstraarbejde ikke er aftalt, kan 

entreprenøren kræve betaling efter reglen i stk. 1. Betaling skal 

kræves inden rimelig tid efter, at ekstraarbejderne er udført, 

medmindre særlige forhold gør, at det ikke er muligt at afregne dem. 

Stk. 5. Efter afleveringen sender entreprenøren en endelig og 

fuldstændig slutopgørelse til bygherren, herunder over 

tilgodehavender for alle ekstraarbejder. Efter at bygherren har 

modtaget slutopgørelsen, kan entreprenøren ikke fremkomme med 

yderligere krav – bortset fra sådanne, der er taget konkret forbehold 

om i slutopgørelsen. 

Stk. 6. Slutopgørelsen skal sendes til bygherren senest 25 

arbejdsdage efter afleveringen. Ved hovedentrepriser er fristen dog 35 

arbejdsdage, og ved anlægsarbejder, der ikke udføres i tilslutning til 

byggearbejder, er fristen 60 arbejdsdage. 

Stk. 7. Hvis slutopgørelsen ikke er kommet frem til bygherren inden 

fristen i stk. 6, kan denne skriftligt kræve opgørelsen sendt inden 10 

arbejdsdage. Sendes opgørelsen herefter ikke til bygherren inden 

denne frist, fortaber entreprenøren krav på vederlag for 

ekstraarbejder, der udføres som regningsarbejder, samt for løn- og 

prisstigninger. 

Stk. 8. Finder bygherren, at et krævet beløb ikke er forfaldent, skal 

bygherren straks skriftligt give entreprenøren begrundet meddelelse 

herom. 

Stk. 9. Hvis parterne er uenige om en opgørelse, skal bygherren 

betale den del af beløbet, som bygherren ikke bestrider at skylde. 

Stk. 10. Bygherren kan tilbageholde et rimeligt beløb til sikkerhed for 

afhjælpning af mangler, der er påtalt ved afleveringen, jf. § 48. 

Beløbet skal betales til entreprenøren snarest muligt, når manglerne 

er afhjulpet. 

  

sikkerhed efter § 36, stk. 2, skal 

sikkerhedsstillelsen udformes efter 

den standardformular, der er 

vedhæftet som bilag 4 til 

kontrakten.   
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Forfaldstid, betalingsfrist og forrentning 

§ 37. 

Entreprenørens krav efter § 36 forfalder til betaling ved bygherrens 

modtagelse af anmodning om betaling og skal betales senest 15 

arbejdsdage efter modtagelsen. 

Stk. 2. Entreprenørens tilgodehavende forrentes fra forfaldsdagen 

med rentelovens rentesats. Fristen i stk. 1 er løbedage. 

  

Entreprenørens ret til at standse arbejdet 

§ 38. 

Hvis bygherren ikke har betalt et forfaldent beløb ved betalingsfristens 

udløb, kan entreprenøren standse arbejdet efter skriftligt varsel på 3 

arbejdsdage, dog er varslet 5 arbejdsdage, hvis bygherren er en 

offentlig bygherre eller en almen boligorganisation. 

Stk. 2. Entreprenøren kan endvidere straks standse arbejdet, hvis 

bygherren erklæres konkurs eller tages under 

rekonstruktionsbehandling, eller hvis bygherrens økonomiske forhold i 

øvrigt viser sig at være sådanne, at denne må antages at være ude af 

stand til at opfylde entrepriseaftalen. Det er en betingelse, at 

bygherren ikke har stillet betryggende sikkerhed for opfyldelsen af den 

resterende del af aftalen. Hvis bygherren straks stiller sådan 

sikkerhed, skal entreprenøren genoptage arbejdet. 

Stk. 3. Hvis entreprenøren kan standse arbejdet efter stk. 2, kan 

entreprenøren forlange, at bygherren straks stiller betryggende 

sikkerhed for opfyldelsen af den resterende del af aftalen. 

  

E. Tidsfristforlængelse og forsinkelse 

Entreprenørens ret til tidsfristforlængelse 

§ 39. 

Entreprenøren har ret til forlængelse af tidsfrister, når arbejdets 

udførelse forsinkes som følge af: 

a) ændringer i arbejdet, som kræves af bygherren, jf. § 23, 

b) bygherrens forhold eller anden entreprenørs forsinkelse, 

c) krig, usædvanlige naturbegivenheder, brand, strejke, lockout, 

blokade, hærværk eller tilsvarende forhold, der opstår uden 

entreprenørens skyld, og som entreprenøren ikke er herre over, 

d) nedbør, lav temperatur, stærk vind eller andet vejrlig, som 

 

 

37, stk. 1: Bestemmelsen fraviges.  

Betalingsfristen ændres til 30 

kalenderdage efter modtagelsen af 

fyldestgørende faktura. Der 

henvises i øvrigt til kontraktens pkt. 

4.2 Betaling.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



forhindrer eller forsinker arbejdet, når sådant vejrlig forekommer i 

væsentligt større omfang, end det er sædvanligt for den pågældende 

årstid og egn, eller 

e) offentlige påbud eller forbud, som ikke skyldes entreprenørens 

forhold. 

Stk. 2. Entreprenøren skal søge forsinkelsen undgået eller begrænset 

ved sådanne dispositioner, som med rimelighed kan kræves. 

Stk. 3. Hvis entreprenøren indser, at der vil indtræde forsinkelse, skal 

entreprenøren snarest muligt give skriftlig meddelelse til bygherren 

om det. 

Stk. 4. Anser entreprenøren sig berettiget til forlængelse af en frist, 

skal entreprenøren snarest muligt give bygherren skriftlig meddelelse 

om den krævede tidsfristforlængelse og årsagen dertil. Bygherren skal 

svare i overensstemmelse med § 25, stk. 3. 

  

Entreprenørens hæftelse ved forsinkelse 

§ 40. 

Forsinkelse, som ikke giver entreprenøren ret til tidsfristforlængelse, 

er ansvarspådragende. 

Stk. 2. Hvis der er fastsat dagbod eller andre særlige 

sanktionsbestemmelser, kan erstatningskrav for forsinkelse ikke 

rejses herudover. 

Stk. 3. Skal dagbod beregnes som en brøkdel af entreprisesummen 

pr. dag, entreprenøren er forsinket, beregnes den af 

entreprisesummen uden moms pr. påbegyndt arbejdsdag. Dagbod 

beregnes for tiden, indtil entreprenøren har færdiggjort arbejdet og har 

færdigmeldt det, og forfalder til betaling på færdiggørelsestidspunktet 

ifølge entreprenørens færdigmelding. 

Stk. 4. Overskridelse af en frist udløser alene krav på dagbod, 

a) hvis fristen og dagboden klart fremgår af aftalen, 

b) hvis der løbende er foretaget notering af overskridelsen af fristen, 

således som den måtte være ændret ved en fristforlængelse, og 

c) hvis bygherren i rimelig tid efter, at bygherren er blevet bekendt 

med, at fristen vil blive overskredet, har meddelt, at bygherren vil 

kræve dagbod og fra hvilket tidspunkt. 

Stk. 5. Dagbod for overskridelse af en anden frist end 

afleveringsfristen (mellemfrist) kan kun kræves, hvis fristen er fastsat 
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for at sikre færdiggørelse af en aktivitet, der er afgørende for 

byggeprocessen eller andre væsentlige forhold. 

Stk. 6. Er der ikke fastsat dagbod eller andre særlige 

sanktionsbestemmelser, opgøres bygherrens tab efter dansk rets 

almindelige regler. 

  

Forcering 

§ 41. 

Entreprenøren kan kræve betaling for forcering, 

a) hvis entreprenøren har udført forceringen i henhold til en aftale med 

bygherren, eller 

b) hvis bygherren med urette gør gældende, at entreprenøren er i 

ansvarspådragende forsinkelse, og entreprenøren udfører forceringen 

for at sikre sig imod dette. 

Stk. 2. Anser entreprenøren sig for berettiget til betaling for forcering 

efter stk. 1, litra b, skal entreprenøren – inden denne begynder 

forceringen – skriftligt meddele bygherren dette. Entreprenørens krav 

på betaling som følge af forceringen skal nedsættes, hvis det må 

anses for urimeligt. 

  

Bygherrens ret til tidsfristforlængelse 

§ 42. 

Bygherren har ret til forlængelse af tidsfrister, når arbejdet forsinkes 

som følge af 

a) ændringer i arbejdet, som kræves af bygherren, jf. § 23, 

b) krig, usædvanlige naturbegivenheder, brand, strejke, lockout, 

blokade, hærværk eller tilsvarende forhold, der opstår uden 

bygherrens eller anden entreprenørs skyld, og som bygherren eller 

anden entreprenør ikke er herre over, 

c) nedbør, lav temperatur, stærk vind eller andet vejrlig, som 

forhindrer eller forsinker arbejdet, herunder anden entreprenørs 

arbejde, når sådant vejrlig forekommer i væsentligt større omfang, 

end det er sædvanligt for den pågældende årstid og egn, eller 

d) offentlige påbud eller forbud, som ikke skyldes bygherrens eller 

anden entreprenørs egne forhold. 

Stk. 2. Bygherren skal søge forsinkelsen undgået eller begrænset ved 

sådanne dispositioner, som med rimelighed kan kræves. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Stk. 3. Hvis bygherren indser, at der vil indtræde forsinkelse, skal 

bygherren snarest muligt give skriftlig meddelelse til entreprenøren 

om det. 

Stk. 4. Anser bygherren sig berettiget til forlængelse af en frist, skal 

bygherren snarest muligt give entreprenøren skriftlig meddelelse om 

den krævede tidsfristforlængelse og årsagen dertil. Entreprenøren 

skal svare i overensstemmelse med § 25, stk. 3. 

  

Bygherrens hæftelse ved forsinkelse 

§ 43. 

Hvis forsinkelsen skyldes 

a) bygherrens forhold, og bygherren har udvist fejl eller forsømmelse, 

eller 

b) anden entreprenørs ansvarspådragende forsinkelse, jf. § 40, stk. 1, 

eller anden aftaleparts ansvarspådragende forsinkelse, 

skal bygherren betale entreprenøren erstatning for det lidte tab. 

Stk. 2. Hvis forsinkelsen skyldes 

a) bygherrens forhold, uden at bygherren har udvist fejl eller 

forsømmelse, og uden at forholdet er omfattet af stk. 3, 

b) anden entreprenørs forsinkelse, uden at forholdet er omfattet af stk. 

1 eller 3, 

c) ændringer i arbejdet, som kræves af bygherren, jf. § 23, eller 

d) offentlige påbud eller forbud, som ikke skyldes bygherrens eller 

anden entreprenørs forhold, 

skal bygherren betale entreprenøren erstatning for det tab, 

entreprenøren lider ved forsinkelsen, bortset fra den fortjeneste, 

entreprenøren mister ved ikke at kunne udføre andre arbejder i 

forsinkelsesperioden, og lignende videregående tab. 

Stk. 3. Hvis forsinkelsen skyldes 

a) krig, usædvanlige naturbegivenheder, brand, strejke, lockout, 

blokade, hærværk eller tilsvarende forhold, der opstår uden 

bygherrens eller anden entreprenørs skyld, og som bygherren eller 

anden entreprenør ikke er herre over, eller 

b) nedbør, lav temperatur, stærk vind eller andet vejrlig, som 

forhindrer eller forsinker entreprenørens eller anden entreprenørs 

arbejde, når sådant vejrlig forekommer i væsentligt større omfang, 

end det er sædvanligt for den pågældende årstid og egn, 

har entreprenøren ikke ret til erstatning. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 F. Aflevering 

Førgennemgang 

§ 44. 

Bygherren skal skriftligt og med rimeligt varsel indkalde til en 

gennemgang af arbejdet i rimelig tid inden den aftalte aflevering 

(førgennemgang) samlet eller opdelt i sektioner eller entrepriser. Hvis 

bygherren ikke gør det, kan entreprenøren indkalde til 

førgennemgangen. 

Stk. 2. Ved førgennemgangen udfærdiger bygherren en protokol med 

angivelse af de påpegede forhold og entreprenørens eventuelle 

bemærkninger. 

Stk. 3. Den omstændighed, at bygherren ikke har påpeget et forhold 

ved førgennemgangen, afskærer ikke bygherren fra senere at påtale 

det som en mangel. 

Stk. 4. Hvis entreprenøren ikke har givet møde ved 

førgennemgangen, kan den gennemføres uden entreprenørens 

medvirken. Bygherren skal da snarest muligt sende protokollen til 

entreprenøren. 

  

Afleveringsforretning 

§ 45. 

Umiddelbart inden arbejdets færdiggørelse skal entreprenøren give 

bygherren skriftlig meddelelse om tidspunktet for færdiggørelsen 

(færdigmelding). Bygherren indkalder derefter entreprenøren til 

en afleveringsforretning, der skal finde sted senest 10 arbejdsdage 

efter det angivne tidspunkt, jf. dog stk. 5. Bestemmelserne i 1. og 2. 

pkt. gælder tillige for arbejde, der efter aftale med bygherren er 

udskudt til senere aflevering. 

Stk. 2. Arbejdet anses for afleveret til bygherren, 

når afleveringsforretning har fundet sted, medmindre der ved denne er 

påvist væsentlige mangler, herunder forhold, der hindrer ibrugtagning 

i væsentligt omfang. Er dette tilfældet, afholdes 

ny afleveringsforretning, når entreprenøren har givet bygherren 

skriftlig meddelelse om, at manglerne er afhjulpet, jf. stk. 1. 

Stk. 3. Indkalder bygherren ikke som anført i stk. 1 

til afleveringsforretning, anses arbejdet for afleveret 10 arbejdsdage 

efter det angivne tidspunkt for færdiggørelse. Tilsvarende gælder for 

ny afleveringsforretning som nævnt i stk. 2, 2. pkt. Kapitel C. AB 18 48 
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Stk. 4. Omfatter arbejdet flere entrepriser, skal samtlige entrepriser 

være færdiggjort, før bygherren skal indkalde til afleveringsforretning. 

Det kan dog være aftalt eller fremgå af omstændighederne, at 

entrepriser eller dele af disse skal afleveres på forskellige tidspunkter, 

eller at byggeafsnit afleveres hver for sig (etapevis aflevering). 

Stk. 5. Ved anlægsarbejder, der ikke udføres i tilslutning til 

byggearbejder, afleveres de enkelte entrepriser særskilt, medmindre 

andet er aftalt eller fremgår af omstændighederne. 

  

Afleveringsprotokol 

§ 46. 

Ved afleveringsforretningen udfærdiger bygherren 

en afleveringsprotokol. I protokollen anføres de mangler og eventuelle 

andre forhold, bygherren har påpeget, samt entreprenørens 

bemærkninger. Aftaler om afhjælpning, herunder måde og frist samt 

tidspunkt for gennemgang af afhjælpning, jf. § 48, stk. 2, skal tilføres 

protokollen. Parternes stillingtagen til, om arbejdet er afleveret, skal 

fremgå af protokollen. Protokollen skal underskrives af bygherren og 

entreprenøren. 

Stk. 2. Hvis en part ikke har givet møde ved afleveringsforretningen, 

kan den gennemføres uden dennes medvirken. Den mødende part 

skal da snarest muligt sende protokollen til den fraværende. 

  

G. Mangler 

Mangelbegreb 

§ 47. 

Er arbejdet ikke udført i overensstemmelse med § 12, stk. 1 og 2, 

foreligger der en mangel. 

Stk. 2. Hvis materialer ikke er i overensstemmelse med kravene i § 

12, stk. 1 og 2, foreligger der en mangel. Det gælder dog ikke, 

a) når entreprenøren i tilfælde af frit materialevalg godtgør, at 

kontraktmæssigt materiale ikke findes eller ikke kan skaffes på grund 

af krig, indførselsforbud eller lignende, eller 

b) når bygherren har krævet anvendelse af et bestemt eller 

tilsvarende materiale, og entreprenøren godtgør, at muligheden for at 

fremskaffe dette i kontraktmæssig stand må anses for udelukket ved 
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forhold, som entreprenøren ikke burde have taget i betragtning ved 

aftalens indgåelse. 

I disse tilfælde skal entreprenøren snarest muligt give meddelelse til 

bygherren om hindringerne, jf. § 26. 

Stk. 3. Hvis materialet ikke er egnet til det formål, det er anvendt til, 

foreligger der dog ikke en mangel, 

a) når entreprenøren i tilfælde af frit materialevalg godtgør, at 

materialet efter byggetidens viden blev anset som egnet, eller 

b) når bygherren har krævet anvendelse af et bestemt eller 

tilsvarende materiale, og entreprenøren har anvendt det foreskrevne 

materiale. 

Stk. 4. Arbejdet skal i alle tilfælde have de egenskaber, som er 

tilsikret ifølge aftalen. 

Stk. 5. Hvis nogle materialer skal leveres med en garanti med 

forpligtelser, der rækker videre end den almindelige mangelhæftelse 

efter disse almindelige betingelser, er entreprenøren alene forpligtet 

deraf, i det omfang det er muligt for entreprenøren at købe 

materialerne med den krævede garanti, og leverandøren vedstår og 

opfylder garantien. Hvis entreprenøren konstaterer, at materialerne 

ved væsentlige leverancer ikke kan købes med garantien, skal 

entreprenøren snarest muligt give bygherren meddelelse derom. 

Stk. 6. Afleveringstidspunktet er afgørende for, om arbejdet lider af 

mangler, hvad enten disse på dette tidspunkt er synlige eller skjulte. 

  

Mangler påvist ved afleveringen 

§ 48. 

Entreprenøren har pligt og ret til at afhjælpe mangler, der påvises ved 

afleveringen. 

Stk. 2. Bygherren skal skriftligt fastsætte en frist for afhjælpning af 

påviste mangler under hensyn til manglernes art og omfang samt 

forholdene i øvrigt. Bygherren skal desuden fastsætte et tidspunkt for 

gennemgang af afhjælpningen under hensyntagen til, hvornår 

hovedparten af manglerne forventes at være afhjulpet. Hvis 

manglerne først afhjælpes efter afhjælpningsgennemgangen, skal 

entreprenøren give skriftlig meddelelse, når manglerne er afhjulpet. 

Stk. 3. Ved afhjælpningsgennemgangen udfærdiger bygherren en 

afhjælpningsprotokol, hvori bygherren anfører sin stillingtagen til, om 

manglerne er afhjulpet, tillige med entreprenørens eventuelle 

bemærkninger. Hvis en part ikke giver møde ved 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 48, stk. 1: Tilføjes:  

Når anlægget er i drift, skal 

afhjælpning af mangler aftales med 

tilsynet. Eventuelle 

meromkostninger i forbindelse med 

afhjælpningen - i den udstrækning 

omkostningerne ikke kompenserer 

for bygherrens driftstab, avancetab 

eller andet indirekte tab - skal 

afholdes af entreprenøren.

 

 

 

 

 



afhjælpningsgennemgangen, kan den gennemføres uden dennes 

medvirken. Den mødende part skal da snarest muligt sende 

protokollen til den fraværende. 

  

Mangler påvist efter afleveringen 

§ 49. 

Entreprenøren har i 5 år efter afleveringen pligt og ret til at afhjælpe 

mangler, der påvises efter afleveringen. 

Stk. 2. Bygherren kan kun påberåbe sig sådanne mangler, hvis 

entreprenøren har fået skriftlig meddelelse herom inden rimelig tid 

efter, at manglerne er eller burde være opdaget. Dette gælder dog 

ikke, hvis entreprenøren har gjort sig skyldig i et groft uforsvarligt 

forhold. 

Stk. 3. Bygherren skal skriftligt meddele entreprenøren en frist til 

afhjælpning af påviste mangler. Fristens længde fastsættes under 

hensyntagen til manglernes art og omfang samt forholdene i øvrigt. 

Entreprenøren skal give bygherren skriftlig meddelelse, når 

manglerne er afhjulpet. Entreprenøren kan udskyde afhjælpning af en 

mangel til foretagelse sammen med afhjælpning af eventuelle 

mangler, konstateret ved 1-års eftersynet, forudsat at manglen ikke 

forværres ved det, og udskydelsen ikke medfører ulempe for 

bygherren. 

  

Bortfald af entreprenørens afhjælpningsret 

§ 50. 

Hvis bygherren ved afhjælpningsgennemgangen eller i øvrigt efter 

udløbet af en frist for afhjælpning, – eller efter at have modtaget 

entreprenørens meddelelse om, at afhjælpning har fundet sted – 

finder, at manglerne ikke er afhjulpet, skal bygherren inden 10 

arbejdsdage skriftligt meddele entreprenøren, hvilke mangler der 

stadig påberåbes. 

Stk. 2. Bygherren har herefter ret til at lade de påberåbte mangler 

udbedre for entreprenørens regning (udbedringsgodtgørelse) eller til 

afslag i entreprisesummen. Hvis entreprenøren har søgt at afhjælpe 

alle de tidligere påberåbte mangler, og de mangler, der fortsat 

påberåbes, kun udgør en mindre del deraf, er entreprenøren dog, 

uanset 1. pkt., berettiget til at afhjælpe disse, hvis afhjælpningen 

iværksættes straks efter bygherrens meddelelse efter stk. 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 49 stk. 1: Tilføjes:  

Når anlægget er i drift, skal 

afhjælpning af mangler aftales med 

tilsynet. Eventuelle 

meromkostninger i forbindelse med 

afhjælpningen - i den udstrækning 

omkostningerne ikke kompenserer 

for bygherrens driftstab, avancetab 

eller andet indirekte tab - skal 

afholdes af entreprenøren.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

Bortfald af entreprenørens afhjælpningspligt 

§ 51. 

Entreprenørens afhjælpningspligt og bygherrens adgang til at foretage 

udbedring for entreprenørens regning, jf. §§ 48-50, bortfalder, hvis 

afhjælpning er forbundet med uforholdsmæssigt store udgifter. Ved 

bedømmelsen heraf skal der tages hensyn til bygherrens interesse i, 

at aftalen opfyldes. Bygherren bevarer i alle tilfælde retten til afslag, jf. 

§ 52. 

  

Afslag i entreprisesummen 

§ 52. 

Afhjælper entreprenøren ikke mangler som anført i §§ 48-50, kan 

bygherren – i stedet for at lade manglerne udbedre for entreprenørens 

regning – kræve afslag i entreprisesummen. Bygherren har endvidere 

ret til afslag i entreprisesummen, hvis afhjælpning er umulig eller vil 

medføre betydelig gene og i tilfældene nævnt i § 51. 

Stk. 2. Afslaget beregnes som udgangspunkt som det beløb, det ville 

have kostet at udbedre manglerne. 

Stk. 3. Hvis afhjælpning af mangler er umulig, og i tilfældene nævnt i 

§ 51, fastsættes afslaget skønsmæssigt. 

  

Entreprenørens ansvar for følgeskader og indirekte tab 

§ 53. 

Entreprenøren er erstatningsansvarlig for tab, der er en følge af 

mangler ved arbejdet, hvis manglerne skyldes fejl eller forsømmelse 

fra entreprenørens side, eller hvis manglerne angår egenskaber, som 

ifølge aftalen må anses for tilsikret. 

Stk. 2. Entreprenøren er ikke ansvarlig for driftstab, avancetab eller 

andet indirekte tab. 

  

Entreprenørens produktansvar 

§ 54. 

Entreprenørens erstatningsansvar for skader, der er forårsaget af en 

defekt ved et produkt, der indgår i bygge- og anlægsarbejdet 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



(produktansvar), er begrænset til dækningen ifølge den tegnede 

produktansvarsforsikring, jf. § 11, stk. 3. Stk. 2. Entreprenøren er ikke 

ansvarlig for driftstab, avancetab eller andet indirekte tab, som følge 

af en skade forårsaget af en defekt ved et produkt, der indgår i bygge- 

og anlægsarbejdet. 

  

Mangelansvarets ophør 

§ 55. 

Bygherrens krav mod entreprenøren som følge af mangler skal 

fremsættes senest 5 år efter arbejdets aflevering. Efter dette tidspunkt 

kan bygherren ikke rejse krav mod entreprenøren. 

Stk. 2. Hvis entreprenøren har afhjulpet mangler, som bygherren har 

reklameret over, løber der en ny frist efter stk. 1 for fremsættelse af 

krav som følge af manglerne, således at fristen løber fra afslutningen 

af afhjælpningen, men ikke længere end til 3 år efter udløbet af den 

oprindelige 5-års frist. 

Stk. 3. Hvis bygherrens krav mod entreprenøren som følge af mangler 

angår løsøregenstande og inventar, som ikke er særligt tilpasset eller 

fast monteret, forkortes fristen i stk. 1 til 2 år. 

Stk. 4. Bygherrens krav efter stk. 1-3 bevares, uanset stk. 1-3, for 

mangler, hvor 

a) entreprenøren har påtaget sig at indestå i længere tid, 

b) det ved afleveringen konstateres, at aftalt kvalitetssikring har svigtet 

væsentligt, eller 

c) der foreligger et groft uforsvarligt forhold fra entreprenørens side. 

  

H. 1- og 5-års eftersyn 

 

1-års eftersyn 

§ 56. 

Bygherren indkalder entreprenøren til et eftersyn af arbejdet, som skal 

finde sted senest 1 år efter afleveringen. 

 

5-års eftersyn 

§ 57. 
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Bygherren indkalder entreprenøren til et afsluttende eftersyn af 

arbejdet, som skal finde sted senest 30 arbejdsdage før 5 år efter 

afleveringen. 

Stk. 2. Har bygherren ikke indkaldt som nævnt i stk. 1, kan 

entreprenøren skriftligt indkalde bygherren til eftersynet med et varsel 

på mindst 10 arbejdsdage. 

  

Fælles regler for eftersyn 

§ 58. 

Indkaldelse til eftersyn ifølge § 56 og § 57, stk. 1, skal være skriftlig og 

ske med et varsel på højst 60 og mindst 15 – 

ved hovedentreprise dog mindst 20 – arbejdsdage. 

Stk. 2. Ved eftersynet udfærdiger bygherren en eftersynsprotokol, 

hvori bygherren anfører de mangler ved arbejdet og eventuelle andre 

forhold, denne har påpeget, tillige med entreprenørens eventuelle 

bemærkninger og eventuelle aftaler om afhjælpning, herunder måde 

og frist. 

Stk. 3. Hvis en part ikke har givet møde ved eftersynet, kan den 

mødende part gennemføre det uden den fraværendes medvirken og 

skal da snarest muligt sende protokollen til den fraværende. 

  

I. Ophævelse 

Bygherrens hæveret 

§ 59. 

Bygherren kan efter skriftligt påkrav hæve entrepriseaftalen helt eller 

delvist, 

a) hvis der foreligger en væsentlig ansvarspådragende forsinkelse fra 

entreprenørens side med hensyn til arbejdets udførelse, og 

forsinkelsen medfører betydelige ulemper for bygherren, 

b) hvis der i øvrigt foreligger væsentlig forsinkelse fra entreprenørens 

side med hensyn til forhold af afgørende betydning for bygherren, 

c) hvis det udførte arbejde er af en sådan kvalitet, at bygherren har 

grund til at antage, at entreprenøren ikke vil være i stand til at fuldføre 

arbejdet uden væsentlige mangler, eller 

d) hvis der i øvrigt foreligger væsentlig misligholdelse fra 

entreprenørens side med hensyn til forhold af afgørende betydning for 

bygherren. 
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Stk. 2. Bygherren kan efter skriftligt påkrav forlange, at 

en underentreprenør eller en leverandør fratages henholdsvis 

udførelse af arbejde og levering af materialer, såfremt denne 

væsentligt har tilsidesat gældende regler eller aftalte vilkår om 

samfundsansvar, herunder regler om sikkerhed og arbejdsmiljø. 

Under samme betingelser kan bygherren bortvise enkeltpersoner fra 

byggepladsen. 

  

Entreprenørens hæveret 

§ 60. 

Entreprenøren kan efter skriftligt påkrav hæve entrepriseaftalen, 

a) hvis der foreligger en væsentlig forsinkelse som følge af 

bygherrens forhold eller anden entreprenørs forsinkelse, og bygherren 

ikke udfolder rimelige bestræbelser for at fremme arbejdet mest 

muligt, eller 

b) hvis der i øvrigt foreligger væsentlig forsinkelse eller misligholdelse 

fra bygherrens side med hensyn til forhold af afgørende betydning for 

entreprenøren. 

  

Konkurs og rekonstruktion mv. 

§ 61. 

Hvis en part erklæres konkurs, kan den anden part straks hæve 

aftalen, i det omfang konkurslovens regler ikke er til hinder derfor. 

Stk. 2. Hvis boet ønsker at indtræde i aftalen i medfør af 

konkurslovens regler, skal boet på forespørgsel give meddelelse 

herom uden ugrundet ophold. 

Stk. 3. Reglen i stk. 1 gælder tillige, hvis en part tages under 

rekonstruktionsbehandling, eller hvis partens økonomiske forhold i 

øvrigt viser sig at være således, at parten må antages at være ude af 

stand til at opfylde entrepriseaftalen. Det er dog en betingelse, at 

parten ikke har stillet – eller på den anden parts opfordring ikke straks 

stiller – betryggende sikkerhed for aftalens opfyldelse, jf. § 9 og § 10. 

Stk. 4. Hvis parten ønsker at videreføre aftalen i medfør af 

konkurslovens regler om rekonstruktion, skal parten på forespørgsel 

give meddelelse herom uden ugrundet ophold. 

Stk. 5. Er en part et kapitalselskab, der kræves opløst af 

Erhvervsstyrelsen, kan den anden part hæve entrepriseaftalen. 

Bestemmelsen finder ikke anvendelse, hvis selskabet inden 10 
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arbejdsdage efter, at et påkrav fra den anden part er kommet frem, 

dokumenterer, at betingelserne for dets opløsning ikke er til stede, 

eller hvis selskabet stiller betryggende sikkerhed for aftalens 

opfyldelse. 

  

En parts død 

§ 62. 

Hvis en part dør, og boet behandles som insolvent bo, finder 

bestemmelserne i § 61, stk. 1 og 2, tilsvarende anvendelse. Fælles 

regler om ophævelse § 63. Ophævelse skal ske skriftligt. 

Stk. 2. Samtidig med ophævelsen skal den part, der hæver aftalen, 

skriftligt indkalde til en registreringsforretning (stadeforretning) mellem 

parterne, der skal afholdes hurtigst muligt. Medmindre andet aftales, 

afholdes stadeforretning tidligst 1 arbejdsdag efter, at 

indkaldelsesskrivelsen er kommet frem. Ved uenighed om arbejdets 

stade kan stadeforretningen gennemføres ved syn og skøn udmeldt af 

Voldgiftsnævnet, jf. § 66. 

Stk. 3. Ved stadeforretningen skal der udfærdiges en 

registreringsprotokol, der beskriver omfang og kvalitet af det udførte 

arbejde. Dokumentet underskrives af parterne, medmindre 

registreringen foretages ved syn og skøn. 

Stk. 4. Hvis en part efter at være indvarslet ikke har givet møde ved 

stadeforretningen, kan den mødende part gennemføre den uden den 

fraværendes medvirken og skal da snarest muligt sende 

registreringsprotokollen til den fraværende. Indsigelser mod indholdet 

af protokollen skal fremsættes skriftligt senest 5 arbejdsdage efter, at 

den er modtaget. 

Stk. 5. Ved ophævelse fra bygherrens side er bygherren eller den, der 

færdiggør arbejdet på bygherrens vegne, berettiget til at benytte 

entreprenørens materialer og materiel, som befinder sig på 

byggepladsen, hvis fjernelse inden arbejdets færdiggørelse vil påføre 

bygherren tab. Der skal ydes sædvanligt vederlag for anvendelsen. 

Stk. 6. Ved ophævelse fra den ene parts side er den anden part 

ansvarlig for det lidte tab efter dansk rets almindelige regler. 

 

Fælles regler om ophævelse 

§ 63. 

Ophævelse skal ske skriftligt. 
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Stk. 2. Samtidig med ophævelsen skal den part, der hæver aftalen, 

skriftligt indkalde til en registre- 

ringsforretning (stadeforretning) mellem parterne, der skal afholdes 

hurtigst muligt. Medmindre 

andet aftales, afholdes stadeforretning tidligst 1 arbejdsdag efter, at 

indkaldelsesskrivelsen er kom- 

met frem. Ved uenighed om arbejdets stade kan stadeforretningen 

gennemføres ved syn og skøn 

udmeldt af Voldgiftsnævnet, jf. § 66. 

Stk. 3. Ved stadeforretningen skal der udfærdiges en 

registreringsprotokol, der beskriver omfang 

og kvalitet af det udførte arbejde. Dokumentet underskrives af 

parterne, medmindre registreringen 

foretages ved syn og skøn. 

Stk. 4. Hvis en part efter at være indvarslet ikke har givet møde ved 

stadeforretningen, kan den 

mødende part gennemføre den uden den fraværendes medvirken og 

skal da snarest muligt sende 

registreringsprotokollen til den fraværende. Indsigelser mod indholdet 

af protokollen skal fremsæt- 

tes skriftligt senest 5 arbejdsdage efter, at den er modtaget. 

Stk. 5. Ved ophævelse fra bygherrens side er bygherren eller den, der 

færdiggør arbejdet på byg- 

herrens vegne, berettiget til at benytte entreprenørens materialer og 

materiel, som befinder sig på 

byggepladsen, hvis fjernelse inden arbejdets færdiggørelse vil påføre 

bygherren tab. Der skal ydes 

sædvanligt vederlag for anvendelsen. 

Stk. 6. Ved ophævelse fra den ene parts side er den anden part 

ansvarlig for det lidte tab efter dansk 

rets almindelige regler. 

 

J. Tvister 

Løsningstrappe 

§ 64. 

En tvist mellem parterne skal søges afklaret og forligt ved forhandling 

mellem deres projektledere senest 5 arbejdsdage efter, at en part har 

anmodet om forhandling efter denne bestemmelse. Efter afleveringen 

finder stk. 1 ikke anvendelse, og tvisten skal i stedet søges afklaret 

eller forligt efter stk. 2. 
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Stk. 2. Hvis tvisten ikke bliver forligt efter stk. 1, skal den søges forligt 

ved forhandling mellem parternes ledelsesrepræsentanter senest 5 

arbejdsdage efter udløbet af fristen i stk. 1. Hvis tvisten ikke bliver 

forligt efter 1. pkt., skal ledelsesrepræsentanterne inden samme frist 

drøfte det næste skridt til løsning af tvisten. 

Stk. 3. Hver part skal udpege sin projektleder og 

ledelsesrepræsentant senest 5 arbejdsdage efter, at entrepriseaftalen 

er indgået. 

Stk. 4. Mediation, mægling, hurtig afgørelse og voldgift kan ikke 

iværksættes, før forhandlingsproceduren efter stk. 1 og 2 er 

gennemført. Det samme gælder syn og skøn, medmindre syn og skøn 

iværksættes for at sikre bevis. 

  

Mediation og mægling 

§ 65. 

Voldgiftsnævnet udpeger efter anmodning fra en part en mediator 

med henblik på at løse en tvist ved forlig. Anmodning kan tillige 

indgives af en voldgiftsret, der behandler den pågældende tvist. 

Stk. 2. Mediation kan ikke iværksættes, hvis en part ønsker tvisten 

afgjort under en sag om hurtig afgørelse og indgiver anmodning 

herom senest 10 arbejdsdage efter, at der er anmodet om mediation. 

Stk. 3. Voldgiftsnævnet udpeger mediatoren efter høring af parterne 

med en frist på 5 arbejdsdage. 

Stk. 4. Mediatoren indkalder parterne til et mediationsmøde, der skal 

afholdes senest 10 arbejdsdage efter, at mediatoren er udpeget. 

Stk. 5. Parterne er forpligtet til at medvirke til at gennemføre 

mediationsproceduren, og voldgift kan ikke iværksættes eller 

fortsættes, før proceduren er afsluttet. 

Stk. 6. Mediationsproceduren afsluttes, når 

a) tvisten er forligt, eller 

b) mediator konstaterer, at der ikke er udsigt til at opnå forlig. 

Stk. 7. For sager om mediation gælder de regler, som er fastsat af 

Voldgiftsnævnet. 

Stk. 8. Når mediation angår flere end 2 parter, gælder 

bestemmelserne i stk. 1-7 også i deres indbyrdes forhold. 

Stk. 9. Bestemmelserne i stk. 1-8 finder tilsvarende anvendelse på 

mægling. 



  

Syn og skøn 

§ 66. 

Voldgiftsnævnet udmelder efter anmodning fra en part syn og skøn 

med henblik på at sikre bevis for eller bedømme faktiske forhold. Hvis 

en part har anmodet om beslutning om stillet sikkerhed eller hurtig 

afgørelse, kan der ikke udmeldes syn og skøn om samme forhold, før 

sagen om beslutning om stillet sikkerhed eller om hurtig afgørelse er 

afsluttet, medmindre formålet med syn og skøn er at sikre bevis. 

Stk. 2. Voldgiftsnævnet udmelder – normalt efter høring af parterne – 

en eller flere skønsmænd og træffer afgørelse om skønstemaets 

indhold. 

Stk. 3. Nyt syn og skøn ved anden skønsmand kan kun finde sted, 

hvis Voldgiftsnævnet finder, at der er anledning dertil. 

Stk. 4. Hvis der, mens et syn og skøn verserer, anlægges voldgiftssag 

om skønsforretningens emner, fortsætter skønsforretningen som syn 

og skøn under voldgiftssagen. Parter i skønsforretningen, der ikke er 

parter i voldgiftssagen, fortsætter som skønsadciterede. 

Stk. 5. For syn og skøn gælder de regler, som er fastsat af 

Voldgiftsnævnet. 

Stk. 6. Når syn og skøn angår flere end 2 parter, gælder 

bestemmelserne i stk. 1-5 også i deres indbyrdes forhold. 

  

Beslutning om stillet sikkerhed 

§ 67. 

Voldgiftsnævnet udpeger efter anmodning fra en part en sagkyndig til 

at træffe beslutning om udbetaling, nedskrivning og ophør af stillet 

sikkerhed, jf. § 9, stk. 11 og 12, og § 10, stk. 5 og 6, medmindre der 

forinden er truffet afgørelse derom efter § 68 eller § 69, eller det 

forhold, der begrunder kravet, allerede er genstand for tvist mellem 

parterne under en verserende sag efter § 68 eller § 69. 

Stk. 2. Voldgiftsnævnet udpeger én eller flere sagkyndige efter høring 

af parterne med en frist på 3 arbejdsdage. 

Stk. 3. Modparten kan afgive et svar senest 10 arbejdsdage efter 

modtagelsen af anmodningen om beslutning om stillet sikkerhed. 

Herefter kan hver part afgive et indlæg senest 5 arbejdsdage efter 

modtagelsen af modpartens indlæg. Hvis ganske særlige 

omstændigheder taler afgørende for det, kan Voldgiftsnævnet 



forlænge fristerne eller tillade afgivelse af ét yderligere indlæg fra hver 

side. 

Stk. 4. Den sagkyndige kan med en frist på normalt 5 arbejdsdage 

anmode parterne om supplerende oplysninger og materiale. 

Stk. 5. Den sagkyndige kan foretage besigtigelse efter indkaldelse af 

parterne med et varsel på 5 arbejdsdage. Der kan ikke gennemføres 

syn og skøn som et led i sagen. 

Stk. 6. Senest 10 arbejdsdage efter, at den sagkyndige har modtaget 

det sidste indlæg og eventuelle supplerende oplysninger og materiale 

og har gennemført en eventuel besigtigelse, træffer den sagkyndige 

beslutning om, i hvilket omfang kravet skal imødekommes, og hvem 

der skal betale udgifterne ved sagens behandling. 

Stk. 7. Det kan i særlige tilfælde bestemmes, at udbetaling til 

entreprenører og til bygherrer, der ikke er en offentlig bygherre eller 

en almen boligorganisation, betinges af sikkerhedsstillelse. Den 

sagkyndige træffer i så fald bestemmelse om sikkerhedens art og 

omfang og om betingelserne for dens udbetaling eller ophør. 

Stk. 8. Den sagkyndige kan i særlige tilfælde i stedet for at træffe 

beslutning om stillet sikkerhed henvise parterne til at anlægge 

voldgiftssag efter § 69. 

Stk. 9. Beløb, der omfattes af en beslutning om udbetaling af stillet 

sikkerhed, skal udbetales senest 3 arbejdsdage efter, at parterne og 

garanten har fået skriftlig meddelelse om beslutningen. 

Stk. 10. En beslutning om stillet sikkerhed har som en 

voldgiftskendelse bindende virkning for sagens parter. En beslutning 

om nedskrivning eller ophør af stillet sikkerhed skal opfyldes senest 8 

uger efter, at den er truffet. Beslutningen kan indbringes for voldgift 

senest 8 uger efter, at den er truffet, og der træffes da ved voldgiften 

endelig afgørelse om tvisten. Hvis der ikke anlægges voldgiftssag 

inden fristens udløb, bliver beslutningen herefter endelig. Indbringelse 

for voldgift har ikke opsættende virkning, medmindre beslutningen 

angår nedskrivning eller ophør af stillet sikkerhed, og voldgiftsretten 

træffer anden bestemmelse. 

Stk. 11. For sager om beslutning om stillet sikkerhed gælder de 

regler, som er fastsat af Voldgiftsnævnet. 

  

Hurtig afgørelse 

§ 68. 



Voldgiftsnævnet udpeger efter anmodning fra en part en opmand til at 

træffe en hurtig afgørelse om 

a) bygherrens adgang til at holde betalinger tilbage eller foretage 

modregning i entreprenørens betalingskrav, 

b) bygherrens ret til at forlange ændringer og entreprenørens ret til at 

udføre sådanne ændringer, 

c) entreprenørens ret til ekstra betaling for ændringer og bygherrens 

ret til godskrivning for besparelse ved ændringer, 

d) entreprenørens ret til regulering af entreprisesummen, 

e) udformningen af detailtidsplan, 

f) entreprenørens og bygherrens ret til tidsfristforlængelse, 

g) placering af risikoen for skade eller bortkomst af arbejde eller 

materialer, 

h) fastlæggelse af grænseflader for arbejde, 

i) afslag på godkendelse af en udpeget underentreprenør, 

j) tvister med en værdi under 200.000 kr., og 

k) andre tvister, hvis parterne er enige derom. 

Stk. 2. En sag om hurtig afgørelse kan ikke iværksættes, hvis der 

verserer en voldgiftssag om samme tvist. C1. Aftaletekst 57 

Stk. 3. Voldgiftsnævnet udpeger én eller flere opmænd efter høring af 

parterne med en frist på 3 arbejdsdage. 

Stk. 4. Modparten(/erne) kan afgive et svar senest 10 arbejdsdage 

efter modtagelsen af anmodningen om hurtig afgørelse, men kan ikke 

bringe andre tvister ind under sagen. Senest samtidig med afgivelse 

af svar, kan modparten(/erne) inddrage yderligere parter i sagen ved 

et adcitationsskrift, og den pågældende skal da afgive svar senest 10 

arbejdsdage efter modtagelsen af adcitationsskriftet. Herefter kan 

hver part afgive et indlæg senest 5 arbejdsdage efter modtagelsen af 

modpartens indlæg. Hvis ganske særlige omstændigheder taler 

afgørende for det, kan Voldgiftsnævnet forlænge fristerne eller tillade 

afgivelse af ét yderligere indlæg fra hver side. 

Stk. 5. Opmanden kan med en frist på normalt 5 arbejdsdage anmode 

parterne om supplerende oplysninger og materiale. 

Stk. 6. Opmanden kan foretage besigtigelse efter indkaldelse af 

parterne med et varsel på 5 arbejdsdage. Der kan ikke gennemføres 

syn og skøn som et led i sagen. 

Stk. 7. Senest 10 arbejdsdage efter, at opmanden har modtaget det 

sidste indlæg og eventuelle supplerende oplysninger og materiale og 

har gennemført en eventuel besigtigelse, træffer opmanden afgørelse 

med bestemmelse om, hvem der skal betale udgifterne ved sagens 

behandling. 

http://www.byggerietsregler.dk/ordbog/underentreprenor/


Stk. 8. Opmanden kan henvise parterne til mediation eller mægling 

efter § 65 eller til at anlægge voldgiftssag efter § 69, hvis opmanden 

vurderer, at sagen ikke er egnet til hurtig afgørelse. 

Stk. 9. En hurtig afgørelse har som en voldgiftskendelse bindende 

virkning for sagens parter. Afgørelsen skal opfyldes senest 8 uger 

efter, at den er truffet. Afgørelsen kan indbringes for voldgift efter § 69 

senest 8 uger efter, at den er truffet, og der træffes da ved voldgiften 

endelig afgørelse om tvisten. Hvis der ikke anlægges voldgiftssag 

inden fristens udløb, bliver afgørelsen herefter endelig. Indbringelse 

for voldgift har ikke opsættende virkning, medmindre voldgiftsretten 

træffer anden bestemmelse. 

Stk. 10. For sager om hurtig afgørelse gælder de regler, som er 

fastsat af Voldgiftsnævnet. 

Stk. 11. Når en sag om hurtig afgørelse angår flere end 2 parter, 

gælder bestemmelserne i stk. 1-10 også i deres indbyrdes forhold. 

  

Voldgift 

§ 69. 

Tvister mellem parterne afgøres endeligt ved voldgift ved 

Voldgiftsnævnet. 

Stk. 2. En voldgiftssag kan ikke anlægges før 4 uger efter, at et 

forhandlingsforløb om tvisten efter § 64 er afsluttet. Voldgiftssag kan 

endvidere ikke anlægges, hvis der verserer en sag om mediation, 

mægling, hurtig afgørelse eller beslutning om stillet sikkerhed 

angående samme tvist. 

Stk. 3. Voldgiftssagen behandles efter reglerne for almindelig 

voldgiftsbehandling, medmindre den efter stk. 4 skal behandles efter 

reglerne for forenklet voldgiftsbehandling. 

Stk. 4. Voldgiftssagen behandles efter reglerne for forenklet 

voldgiftsbehandling, hvis 

a) parterne er enige derom, eller 

b) en af parterne anmoder derom, og sagens værdi er højst 1 mio. kr. 

Stk. 5. Ved almindelig voldgiftsbehandling sættes voldgiftsretten med 

3 voldgiftsdommere, medmindre parterne er enige om, at den skal 

indskrænkes til 1 dommer, eller en part anmoder om, at den udvides 

til 5 dommere. Ved forenklet voldgiftsbehandling sættes voldgiftsretten 

med 1 dommer, medmindre parterne er enige om, at den skal udvides 

til 2 eller 3 dommere. Voldgiftsdommerne kan være faglige dommere, 

der udpeges af Voldgiftsnævnet, eller juridiske dommere, der udpeges 



af formanden for Voldgiftsnævnets præsidium. Udpegning sker i alle 

tilfælde efter høring af parterne. 

Stk. 6. For voldgiftssager gælder de regler, som er fastsat af 

Voldgiftsnævnet. 

Stk. 7. Når en voldgiftssag omfatter flere end 2 parter, gælder 

bestemmelserne i stk. 1-6 også i deres indbyrdes forhold. 
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