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Almindelige betingelser for arbejder og 

leverancer i bygge- og anlægsvirksomhed (AB 

18) 

Særlige betingelser for arbejder og leverancer i 

bygge- og anlægsvirksomhed (SB) 

A. Aftalegrundlaget  
 

Anvendelse 

§ 1. Almindelige betingelser er udarbejdet med 

henblik på aftaler om arbejder og leverancer i 

bygge- og anlægsvirksomhed, hvor bygherren 

ikke er forbruger. Betingelserne finder 

anvendelse, når de er vedtaget af aftalens parter. 

Denne SB indeholder supplerende og præciserende 

betingelser i forhold til AB 18. De enkelte §- og stk.-

numre refererer til AB 18. 

Stk. 2. Fravigelse af betingelserne gælder kun, 

når det tydeligt og udtrykkeligt angives i aftalen, 

på hvilke punkter fravigelse skal ske. 

 

Definitioner 

§ 2. Ved leverancer forstås ”bygherren” som 

køberen og ”entreprenøren” som sælgeren. Ved 

underentrepriseforhold forstås ”bygherren” som 

entreprenøren og ”entreprenøren” som 

underentreprenøren. 

 

Stk. 2. Ved ”arbejde” forstås også entreprenørens 

levering af materialer mv., uanset om 

entreprenøren som led i arbejdet skal indbygge 

dem eller alene gennemføre en leverance. 

 

Stk. 3. Ved ”arbejde” forstås også projektering, 

som entreprenøren skal udføre, og ved 

”underentreprise” og ”underentreprenører” også 

teknisk rådgivning og rådgivere antaget af 

entreprenøren til at bistå med denne projektering. 

 

Stk. 4. Ved ”grænseflade” mellem arbejder forstås 

den del af et arbejde, der grænser op til et andet 

arbejde og er afhængig af eller har betydning for 

dettes udformning, således at der er behov for 

indbyrdes koordinering. Forholdet til eksisterende 

bygninger eller anlæg kan også udgøre en 

grænseflade. 

 

Stk. 5. Ved ”bygherrens tilsyn” forstås dennes 

byggeledelse, fagtilsyn eller andre tilsynsførende, 

som er særligt udpeget af bygherren. I 

bestemmelser, hvorefter ”bygherren” kan eller 

skal foretage en handling eller modtage en 

meddelelse, kan bygherren overlade dette til 

tilsynet eller anden repræsentant for bygherren. 

Bygherrens repræsentant kan være bygherren selv. 

Stk. 6. Ved ”kvalitetssikring” forstås aktiviteter, 

som har til formål at forebygge mangler i et 

byggeri og sikre, at en valgt kvalitet fastholdes 

under projektering og udførelse. 

Stk. 6 udgår og erstattes med: 

Ved ”kvalitetssikring” forstås aktiviteter, som har til 

formål at forebygge mangler i entreprisen og sikre, at 

en valgt kvalitet fastholdes under projektering og 

udførelse. 

Stk. 7. Ved ”granskning af et projekt” forstås en 

sammenhængende og systematisk gennemgang 

af et projekt som led i kvalitetssikring med henblik 
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Almindelige betingelser for arbejder og 

leverancer i bygge- og anlægsvirksomhed (AB 

18) 

Særlige betingelser for arbejder og leverancer i 

bygge- og anlægsvirksomhed (SB) 

på at vurdere projektets evne til at opfylde 

kravene til projektet samt at identificere relevante 

problemer. 

Stk. 8. Beløbsangivelser er uden moms, 

medmindre andet er angivet. 

 

Stk. 9. Ved ”arbejdsdage” forstås alle mandage til 

og med fredage, der ikke falder på en helligdag, 

1. maj, grundlovsdag, juleaftensdag eller 

nytårsaftensdag. 

 

Lovvalg 

§ 3. Retsforholdet skal i det hele behandles efter 

dansk rets regler. 

 

Bygherrens udbud 

§ 4. Ved udbud forstås bygherrens opfordring til at 

afgive tilbud. 

 

Stk. 2. Der bydes på grundlag af de oplysninger, 

som er indeholdt i udbudsmaterialet. Materialet 

skal være entydigt formuleret. Afhængigt af 

materialets detaljeringsgrad og kravene til 

entreprenørprojektering skal det være udformet 

således, at der er klarhed over ydelser og vilkår. 

 

Stk. 3. Udbudsmaterialet skal indeholde oplysning 

om, hvorvidt entreprenøren skal udføre 

projektering, og i givet fald i hvilket omfang. 

 

Stk. 4. Udbudsmaterialet skal indeholde en 

hovedtidsplan, der skal angive 

a) start- og sluttidspunkt for arbejdet, 

b) eventuelle afgørende tidsfrister for tidligere 

færdiggørelse af enkelte dele af 

entreprenørens arbejde (mellemfrister), 

c) antallet af sædvanlige spilddage, som er 

indregnet i hovedtidsplanen på grund af 

vejrlig, 

d) eventuelle væsentlige 

rådighedsindskrænkninger på byggepladsen, 

som entreprenøren skal tåle, herunder 

koordinering med andre entrepriser, 

bygherreleverancer og ibrugtagning inden 

aflevering, 

e) sluttidspunkt for kontraktindgåelse, 

entreprenørens udarbejdelse af arbejdsplan 

og bygherrens udarbejdelse af detailtidsplan, 

f) start- og sluttidspunkt for projektgennemgang, 

mobilisering, sikkerhedskoordinering og 

førgennemgang, samt 

g) start- og sluttidspunkt for mængdeverificering, 

færdiggørelse af projektering, 

Bodsbelagte frister er angivet i entrepriseaftalen. 
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Almindelige betingelser for arbejder og 

leverancer i bygge- og anlægsvirksomhed (AB 

18) 

Særlige betingelser for arbejder og leverancer i 

bygge- og anlægsvirksomhed (SB) 

entreprenørprojektering og projektoptimering, 

hvis disse aktiviteter er aftalt. 

Stk. 5. Hvis entreprenøren foruden en samlet 

tilbudssum skal give tilbud på enhedspriser, skal 

udbudsmaterialet angive, om enhedsprisen skal 

gives for en anslået mængde, og tilbudslisten skal 

i så fald for hver post angive enhed og mængde, 

således at entreprenøren i sit tilbud tilføjer pris pr. 

enhed og den samlede sum for posten. 

 

Stk. 6. Udbudsmaterialet skal endvidere 

indeholde oplysning om andre forhold, der må 

anses for at være af betydning for entreprenørens 

tilbud. 

 

Stk. 7. Udbudsmaterialet kan indeholde oplysning 

om særlige forhold, der har væsentlig betydning 

for, at bygherren kan tage byggeriet eller 

anlægget i brug. 

Udførte asfaltbelægninger skal være udført og 

opfylde krav iht. udbudsmaterialet, før 

ibrugtagning/aflevering kan finde sted. 

Entreprenørens tilbud  

§ 5. Hvis entreprenørens tilbud foruden en samlet 

tilbudssum indeholder tilbud på enhedspriser, er 

begge dele bindende for tilbudsgiveren. 

Hvis der i tilbuddet er åbenlyse sammentællingsfejl, 

korrigerer bygherren tilbudssummen inden tildeling af 

kontrakten, idet enhedspriserne fastholdes. 

Stk. 2. Tilbuddet omfatter kun ydelser, der er 

angivet som hørende til entreprisen på tegninger 

og modeller, herunder digitale modeller, der er 

udleveret til entreprenøren som grundlag for 

tilbudsafgivelsen, eller som er nævnt i de afsnit af 

arbejdsbeskrivelsen, der gælder for den 

pågældende entreprise. Tilbuddet indeholder 

også alle nødvendige fagmæssige biydelser til 

arbejdets færdiggørelse, jf. § 12, stk. 2. 

 

Stk. 3. Entreprenørens forbehold eller fravigelser 

fra udbudsbetingelserne skal fremgå klart og 

samlet af tilbuddet. 

Hvor der i udbudsmaterialet i øvrigt er omtalt 

forbehold, skal det forstås som entreprenørens 

forbehold og fravigelser fra udbudsmaterialet. 

Hvis forbehold ikke fremgår klart og samlet af 

tilbuddet, kan entreprenøren ikke påberåbe sig, at 

tilbuddet fører til, at krav i udbudsmaterialet ikke 

opfyldes.  

Entreprenøren skal have gjort sig bekendt med 

forholdene på stedet, herunder adgangsforhold, før 

afgivelse af tilbud. 

Stk. 4. I det omfang entreprenøren skal udføre 

vinterforanstaltninger i vinterperioden (1/11 – 

31/3), skal årstidsbestemte vinterforanstaltninger 

anses for indeholdt i tilbuddet, medmindre disse 

er fælles for flere entrepriser. Vejrligsbestemte 

vinterforanstaltninger betales derimod som 

ekstraarbejder. 
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Almindelige betingelser for arbejder og 

leverancer i bygge- og anlægsvirksomhed (AB 

18) 

Særlige betingelser for arbejder og leverancer i 

bygge- og anlægsvirksomhed (SB) 

Stk. 5. Vedståelsesfristen for tilbud er 20 

arbejdsdage fra tilbuddets datering. Hvis 

bygherrens udbud er sendt til flere tilbudsgivere 

med frist for afgivelse af tilbud, regnes de 20 

arbejdsdage fra den tilbudsfrist, der er fastsat i 

udbuddet. 

Hvis der i Bestemmelser om udbud og tilbud eller i 

udbudsbekendtgørelsen er angivet en 

vedståelsesfrist, udgår stk. 5. 

Stk. 6. Bygherren skal snarest muligt give 

meddelelse til de tilbudsgivere, hvis tilbud ikke 

antages. 

 

Entrepriseaftalen 

§ 6. Entrepriseaftale indgås ved skriftlig accept af 

det afgivne tilbud eller ved underskrivelse af en 

entreprisekontrakt. 

Kontrakt- og arbejdssproget er dansk. 

Stk. 2. Hovedtidsplanen med eventuelle aftalte 

ændringer benævnes den aftalte hovedtidsplan. 

 

Stk. 3. Følgende rangorden skal være gældende 

ved indbyrdes modstrid mellem 

aftaledokumenternes bestemmelser, medmindre 

andet følger af almindelige fortolkningsprincipper:  

a) Entrepriseaftalen.  

b) Brevveksling, mødereferater og andet skriftligt 

materiale, der indeholder vedtagne 

ændringer, tilføjelser eller præciseringer af 

udbuds- eller tilbudsmaterialet, og som er 

senere end tilbuddet.  

c) Entreprenørens tilbud. 

d) Brevveksling, mødereferater og andet skriftligt 

materiale, der indeholder ændringer, tilføjelser 

eller præciseringer af udbudsmaterialet, og 

som er senere end udbuddet og tidligere end 

tilbuddet. 

e) Bygherrens udbudsmateriale. 

f) AB 18. 

Ad § 6, stk. 3, e): I aftalegrundlaget indgår kun den 

del af udbudsmaterialet, der er oplistet nedenfor. 

For entreprisen gælder nedennævnte i prioriteret 

rækkefølge: 

A. Entrepriseaftalen 

B. Entreprenørens tilbud. 

C. Rettelsesblade / Supplerende meddelelser. 

D. Tilbuds- og afregningsgrundlag (TAG) af 18. 

april 2024 

E. Særlige betingelser (SB) af 18. april 2024, 

inkl. bilag. 

SB-Bilag – Bodsbestemmelser vedr. 

materialekrav 

F. Særlige arbejdsbeskrivelser (SAB), dateret 

18. april 2024: 

Varmblandet asfalt, 

Bitumenbaseret fugtisolering, 

Styring og samarbejde, 

Kørebaneafmærkning, 

Færdselsregulerende foranstaltninger, 

Fræsning af belægninger, 

Elastiske fuger, 

Drænkanal, 

Arbejdsplads, 

Andre arbejder, 

Stabilt grus, 

Bundsikringsgrus 

 

G. Tegningsbilag 

AV-2024-HN-03_TGN, 18. april 2024 

H. Plan for sikkerhed og sundhed (PSS) 

af 18. april 2024 (inkl. bilag)  

I. Vejmyndighedes vikår 

J. ”Almindelige arbejdsbeskrivelser” (AAB): 
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Almindelige betingelser for arbejder og 

leverancer i bygge- og anlægsvirksomhed (AB 

18) 

Særlige betingelser for arbejder og leverancer i 

bygge- og anlægsvirksomhed (SB) 

AAB – Styring og samarbejde, september 

2023. 

AAB – Arbejdsplads, december 2022. 

AAB – Færdselsregulerende foranstaltninger, 

december 2022. 

AAB – Jordarbejder, februar 2018 

AAB – Bundsikring af sand og grus, 

december 2016. 

AAB – Stabilt grus, december 2016. 

AAB – Varmblandet asfalt, december 2021. 

AAB – Fræsning af belægninger, september 

2018. 

AAB – Overfladebehandling, maj 2019. 

AAB – Forsegling, juni 2019.  

AAB – Kørebaneafmærkning, december 

2018.  

AAB – Betonbro – Beton, juni 2022.  

AAB – Betonbro – Bitumenbaseret 

fugtisolering, marts 2021.  

AAB – Betonbro – Drænkanal, november 

2017. 

AAB – Betonbro – Elastiske fuger, januar 

2022. 

K. AB 18. 

L. Standarder (DS og DS/EN), som findes på 

http://sd.ds.dk/extranet/, europæiske tekniske 

godkendelser (ETA), fælles tekniske 

specifikationer, forskrifter, vejledninger, 

anvisninger og betingelser, alt i det omfang, 

der i SB, SAB og AAB er henvist til disse og 

med senest anførte ændringer, rettelser og 

fortolkninger. For alle standarder/anvisninger 

gælder seneste udgave. Skæringsdato er 5 

arbejdsdage før fristen for aflevering af tilbud. 

Hvor der i udbudsmaterialet, herunder SB, 

SAB og AAB, er henvist til krav i standarder, 

europæiske tekniske godkendelser, fælles 

tekniske specifikationer, forskrifter, 

vejledninger, anvisninger og betingelser skal 

det forstås som ”eller tilsvarende”. 

M. Håndbøger m.m.:   

Håndbøger m.m., afmærkning: 

• Generelt om afmærkning på kørebanen, 

januar 2020. 
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Almindelige betingelser for arbejder og 

leverancer i bygge- og anlægsvirksomhed (AB 

18) 

Særlige betingelser for arbejder og leverancer i 

bygge- og anlægsvirksomhed (SB) 

• Afmærkning på kørebanen, 

Tværafmærkning, januar 2020. 

• Afmærkning på kørebanen, 

Længdeafmærkning, januar 2020. 

• Afmærkning på kørebanen, Tekst og 

symboler, januar 2020. 

• Afmærkning på kørebanen, Dimensioner, 

januar 2020. 

• Afmærkning på kørebanen, 

Pilafmærkning, januar 2020. 

• Eksempelsamling. Afmærkning på 

kørebanen, februar 2020. 

• Afmærkningsmateriel, marts 2023. 

Håndbøger m.m., vejvisning: 

• Vejvisning på motorveje, januar 2020. 

• Tegningsbilag Vejvisning på motorveje, 

januar 2019. 

• Generelt om vejvisning på almindelige 

veje, januar 2020. 

• Tavletyper for vejvisning på almindelige 

veje, februar 2020. 

• Tegningsbilag Tavletyper for vejvisning 

på almindelige veje, februar 2020. 

• Eksempelsamling Vejvisning i byer og 

åbent land. 

Håndbøger, færdselstavler: 

• Generelt om færdselstavler, juni 2017. 

• Færdselstavler, Advarselstavler, maj 

2022. 

• Færdselstavler, Vigepligtstavler, maj 

2022. 

• Færdselstavler, Forbudstavler, januar 

2020. 

• Færdselstavler, Påbudstavler, november 

2017. 

• Færdselstavler, Oplysningstavler, juni 

2022. 

• Færdselstavler, Undertavler, maj 2022. 

• Færdselstavler, Kant- og 

baggrundsafmærkning, juni 2017. 

• Færdselstavler, Tavleoversigt, januar 

2023. 

• Katalog. Samlet oversigt over varianter 

af færdselstavler, vejvisningstavler samt 

kant- og baggrundsafmærkninger, januar 

2018. 

 

Håndbøger, trafiksignaler: 

• Projektering af trafiksignaler, juni 2022. 

• Brug af trafiksignaler, juni 2023. 
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Almindelige betingelser for arbejder og 

leverancer i bygge- og anlægsvirksomhed (AB 

18) 

Særlige betingelser for arbejder og leverancer i 

bygge- og anlægsvirksomhed (SB) 

• Styring af trafiksignalanlæg ved brug af 

Above Ground Detection (AGD), juni 

2019. 

• Metode til FAT og SAT af 

trafiksignalanlæg med Above Ground 

Detection, april 2019. 

 

Håndbog. Autoværn og tilhørende udstyr,  

august 2023. 

 

N. Håndbøger og instrukser for afmærkning af 

vejarbejder m.m.:  

 

Instruktion. Råden over vejareal, 

Vejdirektoratet, november 2020 (kan hentes 

på www.vejdirektoratet.dk  Værktøjer > 

Kvalitetsledelsessystemet > Trafikafvikling > 

Råden over vejareal). 

 

Afmærkning af vejarbejder m.v., september 

2017. 

 

Tegninger for afmærkning af vejarbejder i 

byområde, april 2018. 

 

Tegninger for afmærkning af vejarbejder i 

åbent land, september 2019. 

 

Principskitser for afmærkning af vejarbejder 

på motorveje, marts 2023. 

 

Midlertidig vejafmærkning, januar 2020. 

 

O. Øvrige forskrifter 

Produktionsstyring for sand, grus og sten til 

vejbygning, april 2018. 

Vejledning. Betonbro – Vejl., Bilag – 

Kontrolskemaer – Fugtisolering og 

brobelægning, februar 2020. 

 

Byggeledelse – Fugtisolering og 

brobelægning, februar 2020. 

 

Tilsyn – Fugtisolering og brobelægning, 

februar 2020. 

 

Vejledning. Hegning langs veje, oktober 

2011. 
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Almindelige betingelser for arbejder og 

leverancer i bygge- og anlægsvirksomhed (AB 

18) 

Særlige betingelser for arbejder og leverancer i 

bygge- og anlægsvirksomhed (SB) 

Det under punktnumrene <C - X> nævnte materiale 

kan hentes www.vejdirektoratet.dk > Værktøjer > 

Udbudsportalen. 

Almindelige arbejdsbeskrivelser (AAB), vejregler og 

vejregelforslag kan hentes på Vejregler.dk - 

Vejdirektoratets vejregler. 

Oversigt over forkortelser kan ses i Vej- og 

trafikteknisk ordbog på Vejregler.dk - Vejdirektoratets 

vejregler.  

Overdragelse 

§ 7. Parterne kan overdrage deres rettigheder i 

henhold til aftalen. 

 

Stk. 2. Overdrager entreprenøren uforfaldne krav i 

henhold til aftalen, går transporter, der står i 

forbindelse med arbejdets udførelse, forud for 

andre transporter. 

Der må kun noteres én transport på entreprenørens 

tilgodehavende, og det skal ske til anerkendt 

pengeinstitut. 

Stk. 3. En part kan ikke overføre sine forpligtelser 

til andre uden den anden parts samtykke. 

 

Underentreprise 

§ 8. I det omfang, det er sædvanligt eller naturligt, 

at arbejdet udføres i underentreprise, kan 

entreprenøren overlade arbejdets udførelse, 

herunder projektering, til andre. Det kan dog 

aftales, at hele eller bestemte dele af arbejdet 

skal udføres af entreprenøren selv eller en 

bestemt underentreprenør, så det kræver 

bygherrens godkendelse, hvis entreprenøren 

ønsker at overlade udførelsen til andre. 

 

Bygherren forbeholder sig ret til ikke at godkende 

underentreprenører efter de udelukkelsesgrunde, 

som fremgår af entrepriseaftalen. 

Bygherren forbeholder sig desuden ret til ikke at 

godkende underentreprenører, der ikke efterlever 

arbejdsklausulerne. 

Stk. 2. Bygherrens godkendelse efter stk. 1, 2. 

pkt., kan kun nægtes, hvis det er rimeligt 

begrundet i den udpegede underentreprenørs 

forhold, herunder kvalifikationer, økonomiske 

forhold eller manglende dokumentation efter stk. 

3, 3. pkt. På bygherrens anmodning skal 

entreprenøren snarest muligt sende bygherren 

oplysning om disse forhold. Bygherren skal give 

skriftlig meddelelse om godkendelse eller afslag 

med begrundelse snarest muligt efter, at 

entreprenøren har givet oplysning om udpegning 

af en underentreprenør og om 

underentreprenørens forhold. 

 

Stk. 3. Hvis entreprenøren inden arbejdets 

påbegyndelse har antaget en underentreprenør til 

at udføre arbejde, skal entreprenøren oplyse 

bygherren om det, inden entreprenøren 

påbegynder arbejdet. Hvis entreprenøren senere 

antager eller udskifter en underentreprenør, skal 

entreprenøren oplyse bygherren om det, inden 

underentreprenøren påbegynder sit arbejde. På 

Hvor entreprenøren anvender underentreprenører, 

skal entreprenøren i god tid inden igangsætning af de 

pågældende underentrepriser meddele bygherren 

navn på de pågældende entreprenører. 

http://www.vejdirektoratet.dk/
https://vejregler.dk/
https://vejregler.dk/
https://vejregler.dk/
https://vejregler.dk/
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Almindelige betingelser for arbejder og 

leverancer i bygge- og anlægsvirksomhed (AB 

18) 

Særlige betingelser for arbejder og leverancer i 

bygge- og anlægsvirksomhed (SB) 

bygherrens anmodning skal entreprenøren 

snarest muligt fremsende dokumentation for, at 

der er indgået en aftale med en underentreprenør, 

og for at underentreprenøren har anerkendt, at 

bestemmelserne i § 8 tillige gælder, når en 

underentreprenør overlader arbejdet til andre, og 

at bygherren kan gøre direkte mangelkrav 

gældende mod underentreprenøren i 

overensstemmelse med stk. 4 og 5. 

Stk. 4. Hvis det må anses for godtgjort, at 

bygherren ikke eller kun med stor vanskelighed 

kan gennemføre et krav vedrørende mangler mod 

entreprenøren, er bygherren berettiget til at gøre 

kravet gældende direkte mod entreprenørens 

underentreprenører og leverandører, hvis deres 

ydelse har samme mangel. 

 

Stk. 5. Et direkte mangelkrav er undergivet de 

begrænsninger, der følger af kontraktforholdene 

både mellem bygherren og entreprenøren og 

mellem entreprenøren og underentreprenøren og 

leverandøren, herunder ansvarsfraskrivelser og -

begrænsninger i begge kontraktforhold. Det er 

endvidere undergivet bestemmelserne i kapitel J 

om tvisteløsning. Bygherren giver afkald på krav 

mod underentreprenører og leverandører på 

erstatning uden for kontrakt i anledning af forhold, 

der er omfattet af et direkte mangelkrav. Hvis det 

direkte mangelkrav skyldes et forsætligt eller groft 

uagtsomt forhold hos underentreprenøren eller 

leverandøren, finder 1. og 3. pkt. ikke anvendelse. 

 

Stk. 6. Bestemmelserne i stk. 1-5 gælder tillige, 

når en underentreprenør eller en leverandør 

overlader arbejdets udførelse til andre. 

 

B. Sikkerhedsstillelse og forsikring 
 

Entreprenørens sikkerhedsstillelse 

§ 9. Entreprenøren skal stille sikkerhed for 

opfyldelse af sine forpligtelser over for bygherren 

senest 8 arbejdsdage efter, at entrepriseaftalen er 

indgået, medmindre andet fremgår af 

udbudsmaterialet. Hvis entreprisesummen er 

mindre end 1 mio. kr., skal entreprenøren kun 

stille sikkerhed, hvis bygherren har stillet krav om 

det i udbudsmaterialet. Sikkerheden skal stilles i 

form af betryggende pengeinstitutgaranti, 

kautionsforsikring eller på anden betryggende 

måde. 

 

Hvis der iht. entrepriseaftalen skal stilles sikkerhed, 

må intet arbejde påbegyndes, før sikkerheden er 

stillet og godkendt af bygherren. 

Der accepteres ikke sikkerhed stillet af et selskab, 

der er koncernforbundet med entreprenøren. 

Stk. 2. Sikkerheden tjener til fyldestgørelse af alle 

krav, som bygherren har i anledning af 

aftaleforholdet, herunder krav vedrørende 

 



Side 13 af 66 Dokument nr. –   AV-2024-HN-03_SB   

  

Almindelige betingelser for arbejder og 

leverancer i bygge- og anlægsvirksomhed (AB 

18) 

Særlige betingelser for arbejder og leverancer i 

bygge- og anlægsvirksomhed (SB) 

eventuelle ekstraarbejder og tilbagebetaling af for 

meget udbetalt entreprisesum 

Stk. 3. Indtil aflevering har fundet sted, skal den 

stillede sikkerhed svare til 15 % af 

entreprisesummen uden moms. Herefter skal 

sikkerheden nedskrives til 10 %. 

Entreprisesummen efter 2. pkt. skal opgøres med 

tillæg eller fradrag af alle mer- og mindrearbejder, 

i det omfang bygherren anmoder om det i 

afleveringsprotokollen. 

Efter aflevering skal sikkerheden svare til 10 % af 

entreprisesummen, inkl. tillægs- og fradragsarbejder. 

Hvis tillægs- og fradragsarbejder ikke er endeligt 

opgjort ved afleveringen, beregnes 

sikkerhedsstillelsen på basis af bygherrens skøn over 

tillægs- og fradragsarbejder. 

Sikkerheden nedskrives ikke ved delaflevering eller 

ibrugtagning af anlægget før endelig aflevering. 

Stk. 4. For leverancer, som præsteres fuldt 

færdige i rater, skal sikkerheden svare til 10 % af 

købesummen uden moms. 

Udgår. 

Stk. 5. Sikkerheden nedskrives fra 10 % til 2 % 1 

år efter afleveringstidspunktet, medmindre 

bygherren forinden skriftligt har fremsat 

reklamation over mangler. I så fald nedskrives 

sikkerheden, når manglerne er afhjulpet. 

 

Stk. 6. Sikkerheden ophører 5 år efter 

afleveringstidspunktet, medmindre bygherren 

forinden skriftligt har fremsat reklamation over 

mangler. I så fald ophører sikkerheden, når 

manglerne er afhjulpet. 

 

Stk. 7. Det skal angives i udbudsmaterialet, hvis 

sikkerhedsstillelsen skal ophøre ved aflevering af 

selvstændige entrepriser, hvor der ikke kan 

forekomme mangler efter afleveringen. 

 

Stk. 8. Hvis entreprenøren hæver 

entrepriseaftalen, ophører entreprenørens 

sikkerhedsstillelse 3 måneder efter, at aftalen er 

ophævet, medmindre der forinden er indledt 

tvisteløsning efter kapitel J om ophævelsens 

berettigelse. 

 

Stk. 9. Hvis arbejder er udskudt til senere 

aflevering, jf. § 45, stk. 1, sker nedskrivningen 

efter stk. 3, 5 og 6, for så vidt angår de udskudte 

arbejder, efter at de er afleveret. 

 

Stk. 10. Hvis aflevering sker i etaper, jf. § 45, stk. 

4, sker nedskrivningen efter stk. 3 og 5-7 

forholdsmæssigt efter omfanget af den afleverede 

etape. 

Udgår. 

Stk. 11. Hvis bygherren ønsker udbetaling af den 

stillede sikkerhed, skal det skriftligt og samtidigt 

meddeles til entreprenøren og garanten med nøje 

angivelse af arten og omfanget af den påståede 

misligholdelse og størrelsen af det krævede 

beløb. Det krævede beløb skal udbetales til 

bygherren inden 10 arbejdsdage, fra meddelelsen 
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er kommet frem, medmindre entreprenøren 

forinden over for Voldgiftsnævnet har anmodet 

om beslutning om stillet sikkerhed specielt med 

henblik på, om udbetalingskravet er berettiget, jf. 

§ 67. Hvis entreprenøren er erklæret konkurs, kan 

anmodning om beslutning vedrørende sikkerhed 

tillige fremsættes af garanten, der da bliver part i 

sagen. 

Stk. 12. Hvis parterne er uenige om nedskrivning 

eller ophør af sikkerheden, kan hver part – og i 

tilfælde af entreprenørens konkurs tillige garanten 

– anmode om beslutning om stillet sikkerhed, jf. § 

67. 

 

Stk. 13. Hvis det forhold, der begrunder et krav 

efter stk. 11 eller 12, allerede er genstand for tvist 

mellem parterne under en verserende sag efter § 

68 eller § 69, træder indbringelse af kravet under 

den verserende sag i stedet for anmodning om 

beslutning om stillet sikkerhed. 

 

Stk. 14. Entreprenøren skal sikre, at garanten har 

accepteret, at alle tvister om sikkerhedsstillelsen 

afgøres efter reglerne i kapitel J, bortset fra § 64. 

 

Bygherrens sikkerhedsstillelse 

§ 10. Bygherren skal stille sikkerhed for opfyldelse 

af sine forpligtelser over for entreprenøren senest 

8 arbejdsdage efter, at entrepriseaftalen er 

indgået, medmindre bygherren er en offentlig 

bygherre eller en almen boligorganisation. 

Sikkerheden skal stilles i form af betryggende 

pengeinstitutgaranti, kautionsforsikring eller på 

anden betryggende måde. 

 

Stk. 2. Sikkerheden tjener til fyldestgørelse af alle 

krav, som entreprenøren har i anledning af 

aftaleforholdet, herunder krav vedrørende 

eventuelle ekstraarbejder. 

 

Stk. 3. Sikkerheden skal svare til 3 måneders 

gennemsnitsbetaling – dog mindst 10 % – af 

entreprisesummen uden moms. Hvis aftalen 

udvides med ekstraarbejder i henhold til § 23, kan 

entreprenøren kræve sikkerheden forøget, hvis 

vederlaget for samtlige ubetalte ekstraarbejder 

overstiger en halv måneds gennemsnitsbetaling 

af entreprisesummen. Bygherren kan kræve 

sikkerheden nedsat, hvis sikkerheden overstiger 

den ubetalte del af entreprisesummen og 

ekstraarbejderne. 

 

Stk. 4. Sikkerheden ophører, når entreprenøren 

har sendt slutopgørelsen og ikke har nogen 

ufyldestgjorte krav. 

 



Side 15 af 66 Dokument nr. –   AV-2024-HN-03_SB   

  

Almindelige betingelser for arbejder og 

leverancer i bygge- og anlægsvirksomhed (AB 

18) 

Særlige betingelser for arbejder og leverancer i 

bygge- og anlægsvirksomhed (SB) 

Stk. 5. Hvis entreprenøren ønsker udbetaling af 

den stillede sikkerhed, skal det skriftligt og 

samtidigt meddeles til bygherren og garanten med 

angivelse af størrelsen af det krævede beløb. Det 

krævede beløb skal udbetales til entreprenøren 

inden 10 arbejdsdage, fra meddelelsen er 

kommet frem, medmindre bygherren forinden 

over for Voldgiftsnævnet har anmodet om 

beslutning om stillet sikkerhed specielt med 

henblik på, om udbetalingskravet er berettiget, jf. 

§ 67. Hvis bygherren er erklæret konkurs, kan 

anmodning om beslutning vedrørende sikkerhed 

tillige fremsættes af garanten, der da bliver part i 

sagen. 

 

Stk. 6. Hvis parterne er uenige om ophør af 

sikkerheden, kan hver part – og i tilfælde af 

bygherrens konkurs tillige garanten – anmode om 

beslutning om stillet sikkerhed, jf. § 67. 

 

Stk. 7. Hvis det forhold, der begrunder et krav 

efter stk. 5 eller 6, allerede er genstand for tvist 

mellem parterne under en verserende sag efter § 

68 eller § 69, træder indbringelse af kravet under 

den verserende sag i stedet for anmodning om 

beslutning om stillet sikkerhed. 

 

Stk. 8. Bygherren skal sikre, at garanten har 

accepteret, at alle tvister om sikkerhedsstillelsen 

afgøres efter reglerne i kapitel J, bortset fra § 64. 

 

Forsikring 

§ 11. Bygherren skal tegne og betale sædvanlig 

brand- og stormskadeforsikring fra arbejdets 

påbegyndelse, indtil mangler, der er påvist ved 

afleveringen, er afhjulpet. Entreprenøren og 

eventuelle underentreprenører skal medtages 

som sikrede på forsikringspolicen. Forsikringen 

skal omfatte samtlige entreprenørers arbejder på 

den bygning eller det anlæg, entrepriseaftalen 

vedrører. Ved om- eller tilbygning skal 

forsikringen dække skade på dette arbejde og på 

den bygning eller det anlæg, der er genstand for 

om- eller tilbygning. Selvrisiko påhviler bygherren. 

 

Bygherrens forsikring dækker ikke midlertidige anlæg 

og konstruktioner, herunder skure og stillads, samt 

entreprenørens og eventuelle underentreprenørers 

materiel. 

Stk. 2. En offentlig bygherre kan kræve sig stillet 

som selvforsikrer. 

Bygherren er selvforsikrende. Den i § 11, stk. 1, 

nævnte dækning af entreprenøren og eventuelle 

underentreprenører er omfattet af selvforsikringen. 

Stk. 3. Entreprenøren og eventuelle 

underentreprenører skal have sædvanlig 

erhvervs- og produktansvarsforsikring. 

Ansvarsforsikringen skal tillige omfatte 

entreprenørens og eventuelle underentreprenørers 

ansvar i de tilfælde, hvor denne efter aftale med 

bygherren benytter bygherrens materiel, udstyr mv. 

med henblik på udførelse af arbejdet. 
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Entreprenøren/underentreprenøren skal straks 

underrette bygherren, hvis præmien for 

ansvarsforsikringen ikke betales, eller 

forsikringsselskabet opsiger forsikringen. 

Stk. 4. Parterne skal på anmodning dokumentere, 

at forsikringerne er i kraft. 

Inden arbejdet påbegyndes, skal entreprenøren 

dokumentere, at ansvarsforsikringen er tegnet og 

præmien betalt. 

C. Udførelse af entreprisen 
 

Entreprenørens ydelse 

§ 12. Arbejdet skal udføres i overensstemmelse 

med aftalen, fagmæssigt korrekt og i 

overensstemmelse med bygherrens anvisninger. 

Materialer skal – for så vidt disses beskaffenhed 

ikke er anført – være af sædvanlig god kvalitet. 

Entreprenøren skal kvalitetssikre sine ydelser. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Færdselsregulerende foranstaltninger 

Hvis én eller flere af nedenstående fejl og mangler 

skriftligt er påtalt af bygherren, politi, vejmyndighed 

eller Arbejdstilsynet, og bygherren konstaterer, at 

entreprenøren ikke har påbegyndt afhjælpningen 

inden for 1 time, ifalder der entreprenøren en bod på 

10.000 kr., pr. påtale: 

• Afmærkning i forbindelse med arbejdet ikke 

er opsat i henhold til den godkendte 

afmærkningsplan. 

• Der er fejl og mangler på afmærkningen 

umiddelbart efter entreprenørens kontrol, og 

at entreprenøren ikke har iværksat 

afhjælpning. 

Hvis påtalen ikke efterkommes inden for den 

fastsatte tidsfrist, kan bygherren foranstalte 

afhjælpning, som vil ske for entreprenørens regning. 

Dette gælder også, hvis der opstår skader på 

entreprenørens afmærkning på et tidspunkt, hvor 

entreprenøren ikke er til stede på arbejdsområdet, og 

bygherren af hensyn til trafiksikkerheden finder det 

nødvendigt selv at retablere afmærkningen eller 

etablere midlertidige foranstaltninger. 

Hvis entreprenøren i sådanne situationer ønsker at 

blive tilkaldt og selv retablere afmærkningen uanset 

tidspunktet, aftales dette nærmere med bygherrens 

tilsyn ved entreprisens opstart. 

En tilsvarende bod ifalder entreprenøren for hvert 

tilfælde, hvor det konstateres, at  

• spærretider ikke overholdes,  

• der arbejdes uden rådighedstilladelse, 

• logbog for trafikafmærkning ikke er uploadet 

senest 5 arbejdsdage efter, at kontrollen er 

udført, jf. SAB-Færdselsregulerende 

foranstaltninger, afsnit 1.2.1. 
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Stk. 2. Entreprenøren skal levere alle materialer 

og præstere alle nødvendige biydelser til 

færdiggørelse af arbejdet. 

 

Stk. 3. Entreprenøren skal skriftligt oplyse 

bygherren om anvendelse af metoder og 

materialer, der ikke er gennemprøvede, herunder 

om eventuelle risici derved, medmindre 

anvendelsen er foreskrevet af bygherren. 

Bygherren kan kræve dokumentation for 

arbejdsmetoders og materialers egnethed. 

Stk. 4. Materialer og andre leverancer, som er 

bestemt til indføjelse i arbejdet, skal leveres af 

entreprenøren uden ejendomsforbehold. Når de 

pågældende genstande er leveret på 

byggepladsen, tilhører de bygherren. 

Har bygherren efter § 36, stk. 2 betalt for materialer 

mv., som er købt af entreprenøren, men ikke er 

leveret på byggepladsen, skal materialerne indtil 

leveringen på byggepladsen opbevares tydeligt 

adskilt fra andre tilsvarende materialer og skal 

afmærkes således, at det tydeligt fremgår, at det er 

bygherrens ejendom samt til hvilken entreprise 

materialerne er indkøbt. 

Stk. 5. Materialer og andre leverancer til arbejdet 

skal være leveret med 5 års leverandøransvar for 

mangler ved leverancen. Ansvarsperioden regnes 

fra afleveringen af arbejdet og begrænses 

således, at leverandørens ansvar ophører senest 

6 år efter levering til lager eller videresalg. 

Leverandøren skal endvidere have anerkendt, at 

bygherren kan gøre mangelkrav gældende direkte 

mod leverandøren efter § 8, stk. 4 og 5. 

Entreprenøren skal på forlangende dokumentere, at 

vilkårene er overholdt for hver leverance. 

Stk. 6. Entreprenøren kan undlade at opfylde 

bestemmelsen i stk. 5, hvis dette vil medføre 

betydelig merudgift for denne eller væsentlig 

forsinkelse af arbejdet, eller det ved mindre 

omfattende leverancer vil være besværligt at 

kontrollere overholdelsen af bestemmelsen. 

Bygherren skal ved væsentlige leverancer have 

meddelelse om undladelsen snarest muligt efter, 

at tilbud fra leverandøren er indhentet. 

Entreprenøren skal på forlangende dokumentere, at 

betingelserne for at undlade at opfylde vilkårene i stk. 

5 er opfyldt. 

Stk. 7. Entreprenøren skal løbende foretage 

oprydning og rømning og omgående fjerne 

kasserede materialer fra byggepladsen. 

 

Arbejds- og detailtidsplan 

§ 13. Entreprenøren skal inden for den frist, der er 

angivet i den aftalte hovedtidsplan, udarbejde en 
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arbejdsplan, der overholder fristerne i den aftalte 

hovedtidsplan. Arbejdsplanen skal angive 

rækkefølgen for de enkelte dele af 

entreprenørens arbejde og tage højde for 

parternes forpligtelser efter arbejdsmiljøreglerne. 

Stk. 2. Hvis bygherren har antaget flere 

entreprenører, skal bygherren i samarbejde med 

disse udarbejde en samlet arbejdsplan 

(detailtidsplan), inden arbejderne påbegyndes. 

Detailtidsplanen skal angive rækkefølgen for de 

enkelte dele af arbejderne. 

 

Stk. 3. Indsigelse mod detailtidsplanen skal 

skriftligt meddeles bygherren inden 5 arbejdsdage 

efter modtagelsen. 

 

Stk. 4. Medvirker en entreprenør ikke i fornødent 

omfang efter stk. 1-2, kan bygherren fastlægge 

den pågældendes arbejdsplan i nødvendigt 

omfang og lade den indgå i detailtidsplanen. 

 

Opdatering af arbejds- og tidsplaner 

§ 14. Overholdelsen af arbejds- og tidsplaner skal 

løbende vurderes. Hvis det forventes, at planerne 

ikke vil blive overholdt, skal de opdateres med 

angivelse af, i hvilket omfang der kræves eller 

accepteres fristforlængelse, og om forsinkelsen 

angår en dagbodsbelagt frist. 

 

Stk. 2. Medvirker en entreprenør ikke i fornødent 

omfang ved opdatering af planerne, kan 

bygherren opdatere den pågældendes 

arbejdsplan i nødvendigt omfang og lade den 

indgå i detailtidsplanen. 

 

Afsætning og byggeplads 

§ 15. Bygherren afsætter de bestemmende 

hovedlinjer og højder (koter), mens al øvrig 

afsætning foretages af entreprenøren. 

 

Stk. 1 udgår og erstattes med: 

Bestemmelser om afsætning fremgår af AAB/SAB-

Arbejdsplads  

Stk. 2. Ved byggearbejder sørger bygherren i 

nødvendigt omfang for etablering af stikledninger 

for afløb, el, gas, vand og varme frem til 

byggepladsen. 

Stk. 2 udgår og erstattes med: 

Entreprenøren sørger for etablering af stikledninger 

for afløb og forsyninger frem til byggepladsen.  

Entreprenøren betaler nødvendige tilslutningsbidrag 

for midlertidige anlæg og afholder forbrugsafgifter til 

el (byggestrøm), afløb, fjernvarme, vand og lignende 

udgifter i forbindelse med arbejdets udførelse. 

Stk. 3. Bygherren betaler nødvendige 

tilslutningsbidrag og afholder eventuelle afgifter 

og gebyrer som følge af, at skure, containere, 

stillads mv. efter aftale ikke skal placeres på 

byggepladsen. 
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Digitale bygningsmodeller mv. 

§ 16. Hvis der skal bruges digitale 

bygningsmodeller ved et bygge- og 

anlægsarbejde, skal det i udbudsmaterialet 

fastsættes, til hvad og i hvilket omfang modeller 

skal bruges, herunder om de skal bruges til 

planlægning og projektering samt under 

udførelsen, og om der ved byggeriets afslutning 

skal leveres en digital som udført-model til brug 

for senere drift og ombygning. Der skal endvidere 

træffes bestemmelse om, hvilket projektmateriale 

der skal tillægges forrang i tilfælde af 

uoverensstemmelse med andet projektmateriale. 

 

Stk. 2. Den, der stiller en digital bygningsmodel til 

rådighed for andre, skal samtidig anvise, til hvad 

og i hvilket omfang modellen må bruges, herunder 

til projektering, mængdeberegning, kollisionstest 

og udførelse. Den pågældende skal samtidig 

oplyse, om der på det pågældende stade gælder 

en fravigelse af den generelle bestemmelse om 

forrang, jf. stk. 1, sidste pkt. 

 

Stk. 3. I det omfang andre i samarbejdet om en 

digital bygningsmodel, herunder en samlet digital 

bygningsmodel, skal levere input til den, skal den, 

der stiller en model til rådighed, anvise, hvilket 

input der skal leveres, i hvilken form og 

dataformat samt hvornår. Bygherren skal ved 

aftale med de pågældende sikre, at de er 

forpligtet til at følge disse anvisninger. Dette 

gælder også, hvis entreprenøren ved byggeriets 

afslutning skal levere input til en digital som 

udført-model. 

 

Stk. 4. Data skal leveres og indlæses i åbne 

dataformater. Den, der leverer eller indlæser data, 

skal oplyse, hvilket software dataformaterne er 

fremstillet med. 

 

Stk. 5. Den, der stiller en digital bygningsmodel til 

rådighed, bærer risikoen for fejl i den digitale 

model, eget input og grænseflader til andres 

projektering i modellen, men ikke for fejl ved 

andres brug af modellen, i andres input eller i den 

standard software, som bruges til udarbejdelse af 

modellen. 

 

Stk. 6. Bestemmelserne i stk. 1-5 om digitale 

bygningsmodeller finder tilsvarende anvendelse 

på andre digitale data med de fravigelser, der 

følger af forholdets natur. 

 

Entreprenørprojektering  
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§ 17. Entreprenøren skal kun projektere, hvis 

dette er aftalt (delt rådgivning). I det omfang 

entreprenørens arbejde i aftalen er beskrevet ved 

angivelse af funktionskrav, skal entreprenøren 

udføre den nødvendige projektering herfor. 

Entreprenørens fremsættelse af forslag, som 

bygherren implementerer, indebærer ikke, at 

entreprenøren påtager sig projekteringen eller har 

risiko eller ansvar for forslaget. 

Stk. 2. Hvis entreprenøren skal projektere, skal 

bygherren udpege en projekteringsleder. 

Projekteringslederen repræsenterer bygherren 

over for entreprenøren med hensyn til 

projekteringens tilrettelæggelse og udførelse. 

Projekteringslederen kan give og modtage 

meddelelser vedrørende projekteringen samt give 

anvisninger med hensyn til tilrettelæggelsen af de 

forskellige entreprenørers projektering i deres 

indbyrdes forhold. 

 

Stk. 3. Entreprenøren skal projektere i 

overensstemmelse med aftalen, god 

projekteringsskik og bygherrens anvisninger. 

Entreprenørens projekt skal indeholde 

oplysninger om projektets forbindelse med det 

øvrige projekt i de i aftalen fastlagte grænseflader. 

Koordinering af det samlede projekt, herunder 

fastlæggelse af grænseflader, påhviler bygherren, 

jf. stk. 2. Entreprenøren skal deltage i tværfaglig 

granskning af det samlede projekt, idet hver part 

gransker eget projekt og dettes grænseflader til 

andres projekt. 

 

Stk. 4. Hvis entreprenørens projekt indebærer 

anvendelse af metoder og materialer, der ikke er 

gennemprøvede, skal entreprenøren skriftligt 

oplyse bygherren om det og om eventuelle risici 

derved. 

 

Stk. 5. Hvis parterne aftaler, at projekteringen skal 

opdeles i faser, skal de sætte frist for levering af 

de enkelte faser, og bestemmelserne i stk. 6-8 

gælder da tillige hver fase. 

 

Stk. 6. Entreprenøren skal foretage 

kvalitetssikring, herunder eventuelt granskning af 

sit projekt, jf. § 21, stk. 1. 

 

Stk. 7. Entreprenøren skal give bygherren skriftlig 

meddelelse om færdiggørelse af projektet 

(færdigmelding) med henblik på bygherrens 

godkendelse. Resultatet af entreprenørens 

kvalitetssikring skal vedlægges meddelelsen. 

 

Stk. 8. Bygherren skal snarest muligt efter 

færdigmeldingen skriftligt meddele entreprenøren, 
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om bygherren er enig i, at projektet er leveret, og 

om bygherren kan godkende det som grundlag for 

entreprenørens videre arbejde. I meddelelsen 

skal bygherren angive eventuelle mangler ved det 

leverede eller forbehold for godkendelsen. 

Projektmangler  

§ 18. Entreprenøren har pligt og ret til at afhjælpe 

mangler ved sin projektering, der påvises ved 

leveringen af de enkelte faser efter § 17 eller 

senere. 

 

Stk. 2. Bygherren skal skriftligt fastsætte en frist til 

afhjælpning af påviste mangler. Fristens længde 

fastsættes under hensyntagen til manglernes art 

og omfang samt forholdene i øvrigt. 

Entreprenøren skal give bygherren skriftlig 

meddelelse, når manglerne er afhjulpet. 

 

Stk. 3. Hvis bygherren efter udløbet af fristen i stk. 

2 – eller efter at entreprenøren har meddelt, at 

afhjælpning har fundet sted – finder, at manglerne 

ikke er afhjulpet, skal bygherren inden 10 

arbejdsdage skriftligt meddele entreprenøren, 

hvilke mangler der stadig påberåbes. 

 

Stk. 4. Bygherren har herefter ret til at lade de 

påberåbte mangler udbedre for entreprenørens 

regning (udbedringsgodtgørelse) eller til afslag i 

entreprisesummen, jf. § 52. 

 

Projektgennemgang 

§ 19. Inden udførelsen af bygge- og 

anlægsarbejdet påbegyndes, skal bygherren 

sammen med rådgiver og entreprenør gennemgå 

det aftalte projekt og eventuelle projektbidrag og 

forslag til materialevalg fra entreprenører og 

leverandører. Der skal endvidere gennemføres 

projektgennemgang ved senere ændringer i 

projektet, hvis bygherren eller entreprenøren 

vurderer, at der er behov for det. 

 

Stk. 2. Projektgennemgangen sker med henblik 

på at opnå en fælles forståelse af projektet, 

herunder af grænseflader og tidsfølge mellem de 

enkelte dele af projektet, og på at give 

entreprenøren mulighed for at præge 

byggeprocessen ved at påpege 

uhensigtsmæssigheder i projektet. Den sker 

endvidere med henblik på at afdække risici og 

forberede håndtering heraf samt på at afdække 

uklarheder og utilstrækkeligheder i projektet. Ved 

projektgennemgangen skal parterne udpege 

nærmere bestemte arbejder eller materialer, der 

skal føres tilsyn med efter § 21, stk. 4. 
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Stk. 3. Bygherren skal forestå 

projektgennemgangen. Alle parter skal medvirke 

loyalt ved projektgennemgangen. 

 

Stk. 4. Bygherren skal inddrage bygherrerådgiver, 

projekteringsleder, byggeleder, 

sikkerhedskoordinator og andre rådgivere, der 

deltager i projekterings- og udførelsesfasen. 

Bygherren skal sikre, at rådgiveren inddrager 

underrådgivere, der har bidraget til projekteringen. 

Entreprenøren skal inddrage valgte 

underentreprenører og leverandører, der skal 

udføre entreprisen, eller som har bidraget eller 

skal bidrage til projekteringen. 

 

Stk. 5. Bygherren, rådgiveren og entreprenøren 

skal snarest muligt give meddelelse til hinanden 

om uhensigtsmæssigheder, uklarheder og 

utilstrækkeligheder, som de afdækker. Det 

samme gælder fejl ved projektet, som de bliver 

opmærksomme på. 

 

Stk. 6. Bygherren skal snarest muligt udarbejde 

en redegørelse for projektgennemgangen med en 

beskrivelse af, hvad der har været behandlet, og 

hvor megen tid, der er brugt på de enkelte dele af 

projektet. Redegørelsen skal endvidere indeholde 

en beskrivelse af forhold omfattet af stk. 5 med 

angivelse af de foranstaltninger, der skal træffes 

til at afbøde dem. Bemærkninger til redegørelsen 

skal snarest muligt sendes til bygherren. 

 

Stk. 7. De projekterende skal snarest muligt 

udføre nødvendig opretning af deres projekt i 

overensstemmelse med redegørelsen. 

 

Stk. 8. Entreprenøren og bygherren skal snarest 

muligt give den anden part skriftlig meddelelse om 

sine eventuelle krav om forandring i aftalen med 

hensyn til pris, tid og sikkerhed som følge af de 

foranstaltninger til afbødning, der fremgår af 

redegørelsen. Bestemmelserne i § 25, stk. 3-5, 

finder tilsvarende anvendelse. 

 

Forhold til myndigheder 

§ 20. Bygherren sørger for nødvendig 

godkendelse af projektet og afholder udgifterne 

herved. Dette gælder tillige den del af 

projekteringen, der udføres af entreprenøren. 

Der henvises til AAB/SAB-Styring og samarbejde. 

 

Stk. 2. Entreprenøren sørger for anmeldelser, 

ansøger om tilladelser, rekvirerer syn og 

fremskaffer attester, der vedrører selve arbejdets 

udførelse, og afholder udgiften herved. 

Der henvises til AAB/SAB-Styring og samarbejde 

angående processen. 

Entreprenøren afholder affaldsgebyrer, miljø- og 

deponeringsafgifter samt andre afgifter vedr. 
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Dispensationer kan kun søges efter aftale med 

bygherren. 

 

 

arbejdets udførelse, der skal betales iht. gældende 

love, regulativer, vedtægter mv. 

Bygherren afholder afgifter i forbindelse med 

bortskaffelse af forurenet jord til et af kommunen 

godkendt deponi. Udgifter til håndtering og transport 

skal være indeholdt i entreprenørens tilbud. 

Kvalitetssikring, tilsyn og kassation 

§ 21. Bygherren kan i udbudsmaterialet fastsætte 

bestemmelser om entreprenørens kvalitetssikring 

af arbejdet, herunder eventuel projektering, samt 

om arten og omfanget af prøver, og om den 

dokumentation for arbejdets udførelse, for 

anvendte materialers oprindelse og egenskaber 

og for udførte prøver, som entreprenøren skal 

afgive. Bestemmelser herom kan indgå i en 

udbudskontrolplan. 

Manglende dokumentation, herunder dokumentation 

af kvalitetskontrol, under anlægsforløbet vil blive 

betragtet som manglende kontraktmæssig ydelse og 

vil medføre, at bygherren foretager tilbagehold i 

udbetaling af entreprisesummen. 

 

 

 

Stk. 2. Bygherren kan under arbejdets udførelse 

og ved afleveringen forlange yderligere prøver. 

Også i sådanne tilfælde skal entreprenøren stille 

fornødent mandskab til disposition ved prøvernes 

udtagning og undersøgelse. Hvis de yderligere 

prøver viser kontraktmæssig ydelse, skal 

bygherren betale herfor som ekstraarbejde. I 

modsat fald skal entreprenøren betale bygherrens 

udgifter. 

 

Stk. 3. Entreprenøren skal give bygherren adgang 

til de arbejdspladser og produktionssteder, hvor 

arbejdet udføres. Bygherren kan endvidere kræve 

de oplysninger, der er nødvendige for at 

bedømme ydelsen. 

Bygherren skal have mulighed for at overvære al 

prøveudtagning og materialeprøvning på 

entreprenørens arbejdsplads, laboratorium eller 

andet sted. For ikke-rutinemæssig prøveudtagning 

og materialeprøvning skal entreprenøren varsle 

bygherren. Bygherren skal have mulighed for at 

deltage ved entreprenørens audit af 

underentreprenører og leverandører. 

Stk. 4. Entreprenøren og bygherren indkalder til 

tilsynsgennemgang af nærmere bestemte 

arbejder eller materialer, der er udpeget efter 

aftale ved projektgennemgangen, med henblik på 

en vurdering af, om de pågældende ydelser i 

henseende til nærmere angivne egenskaber er 

kontraktmæssige eller må kasseres som ikke 

kontraktmæssige. Entreprenøren og bygherren 

kan herudover ved behov anmode om 

tilsynsgennemgang efter 1. pkt. 

 

Stk. 5. Entreprenøren skal inden 

tilsynsgennemgangen efter stk. 4 have foretaget 

og på anmodning dokumenteret aftalt 

kvalitetssikring. Ved tilsynsgennemgangen 

udfærdiges en tilsynsprotokol, hvori de 

gennemgåede egenskaber ved arbejderne eller 
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materialerne anføres med oplysning om 

godkendelse eller kassation. 

Stk. 6. Bygherren fører tilsyn under arbejdets 

gang og kan kassere ikke kontraktmæssige 

arbejder eller materialer. Denne kassation skal 

ske så hurtigt som muligt. 

 

Stk. 7. Tilsyn fra bygherrens side fritager ikke 

entreprenøren for selv at føre kontrol. 

Bygherrens gennemgang og kontrol af tegninger, 

beregninger, leverancer, miljøforanstaltninger og 

udførte arbejder, fritager ikke entreprenøren for 

nogen del af ansvaret for arbejdet. 

Bygherrens anvisninger om arbejdets 

udførelse 

§ 22. Bygherren kan give anvisninger om 

udførelse af arbejdet. 

 

Stk. 2. Entreprenøren skal indhente bygherrens 

afgørelse, hvis aftalen og dennes grundlag ikke 

yder tilstrækkelig vejledning til udførelse af 

arbejdet. 

 

Stk. 3. Finder entreprenøren, at bygherrens 

anvisninger om arbejdets udførelse efter stk. 1 og 

2 indebærer en ændring af arbejdet efter § 23, 

skal entreprenøren snarest muligt meddele 

bygherren dette. 

 

Ændringer i arbejdet 

§ 23. Bygherren kan forlange ændring i arbejdet, 

når ændringen har naturlig sammenhæng med de 

aftalte ydelser. En ændring kan gå ud på, at 

entreprenøren skal yde noget i tillæg til eller i 

stedet for det oprindelig aftalte, at ydelsens 

karakter, kvalitet, art eller udførelse skal ændres, 

eller at aftalte ydelser skal udgå. 

 

Stk. 2. Entreprenøren har ret til at udføre en 

forlangt ændring, medmindre bygherren påviser 

særlige grunde til at lade andre udføre arbejdet, 

herunder at entreprenørens økonomiske krav for 

udførelsen ikke er rimeligt. 

 

Stk. 3. Bygherrens krav om en ændring skal 

fremsættes skriftligt eller på et byggemøde og 

skal beskrive ændringen nærmere. 

 

Merbetaling og besparelse 

§ 24. Hvis en ændring angår et arbejde, der 

gælder enhedspris for, skal entreprisesummen 

reguleres op eller ned i overensstemmelse 

hermed, medmindre der træffes anden aftale, jf. § 

25, stk. 4. Regulering efter enhedspris skal kun 

ske inden for +/-100 % af den enkelte post i 

tilbudslisten. Endvidere skal regulering efter 

Hvis en post i tilbudslisten er opdelt i underposter, 

skal der ved "den enkelte post" forstås "den enkelte 

underpost". 
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enhedspris for merarbejde kun ske med indtil +20 

% af entreprisesummen, beregnet ved at tælle 

alle merarbejder sammen, og for mindrearbejder 

med indtil -10 % af entreprisesummen, beregnet 

ved at tælle alle mindrearbejder sammen. Hvis et 

arbejde samtidig udskiftes med et andet arbejde, 

indgår kun forskellen mellem de to arbejders pris i 

beregningen af summen af enten mer- eller 

mindrearbejder. 

Stk. 2. Ved enhedsprissat merarbejde, som 

overstiger variationsgrænserne i stk. 1, sker 

regulering også efter enhedspris, medmindre det 

godtgøres, at forudsætningerne for enhedsprisen 

ikke er til stede. 

 

Stk. 3. Bortset fra tilfælde, hvor der efter stk. 1 og 

2 sker regulering efter enhedspris, udføres 

ændringsarbejde som regningsarbejde, 

medmindre der træffes anden aftale efter § 25, 

stk. 4. 

Før ændringer i arbejdet iværksættes som 

regningsarbejder, skal entreprenøren, hvis bygherren 

finder det nødvendigt, udarbejde et overslag. 

Mindre ændringsarbejder 

Bygherren kan forlange mindre ændringsarbejder i 

tilslutning til entreprisen udført som regningsarbejde 

efter nedenstående retningslinjer. 

A. Arbejdsløn 

Medgåede timer afregnes efter timesatser anført i 

entreprenørens tilbud. 

Tidsforbrug til formand, eventuel byggepladsledelse, 

funktionærer og administration mv. samt 

dækningsbidrag er indeholdt i ovenstående 

timesatser. 

Underentreprenører, der udfører arbejder som en del 

af entreprisen, er ved udførelsen af regningsarbejder 

omfattet af bestemmelserne i nærværende pkt. A. 

 

 

B. Materialer 

Entreprenøren kan medregne beløb, som 

entreprenøren har betalt for materialer, der indgår 

blivende i bygværker, eller som i øvrigt er 

nødvendige for arbejdets udførelse, herunder 

forbrugs gods i det omfang, det forbruges ved 

arbejdet. Genindvundne materialer modregnes 

entreprenørens tilgodehavender. 

Materialer, forbrugs gods etc. forudsættes indkøbt 

bedst muligt af entreprenøren i nødvendigt samråd 

med bygherren og debiteres arbejdet med 

fakturapriser. Eventuelle rabatter på prislistepriser 

tilfalder bygherren, medens kontantrabatter, 

årsbonus og cementbonus tilfalder entreprenøren. 
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Entreprenørens udgifter til kørsel, fragt, bugsering og 

andre transporter til og fra arbejdsstedet skal 

inkluderes. 

Til de således beregnede udgifter til materialer, 

forbrugs gods, transport mv. lægges 8 % til 

tidsforbrug til formand, eventuel byggepladsledelse, 

funktionærer og administration mv. samt 

dækningsbidrag. 

C. Materiel 

Leje af entreprenørens materiel, der har en 

indkøbsværdi pr. enhed, som er mindre end 

50.000,00 kr., skal være indeholdt i entreprenørens 

enhedspriser og timesatser. 

Leje af øvrigt materiel skal aftales mellem bygherren 

og entreprenøren forud for anvendelsen. 

Til sådan lejebetaling lægges intet honorar. 

D. Underentreprenører 

Til de rene regningsbeløb lægges 8 % til tidsforbrug 

til formand, eventuel byggepladsledelse, 

funktionærer og administration mv. samt 

dækningsbidrag. 

Ved ”rene regningsbeløb” forstås udgifter til den 

udførende underentreprenør. Hvis arbejdet udføres 

af en underentreprenør til en underentreprenør, kan 

der kun én gang lægges 8 % til de rene 

regningsbeløb. 

Administrationstillægget for sådanne regningsbeløb 

bortfalder i tilfælde, hvor den enkelte deltager i et 

konsortium udfører regningsarbejder på entreprisen. 

En underentreprenør kan være en anden 

selvstændig juridisk enhed end entreprenøren inden 

for samme koncern. Enheder inden for samme 

juridiske enhed som entreprenøren anses derimod 

ikke for underentreprenører, uanset om disse har 

forskellige CVR-numre. 

Stk. 4. Ved udførelse af et ændringsarbejde i 

regning skal regningen opgøres med nærmere 

specifikation af arbejdstimer, materialer og 

materiel 

Entreprenøren skal dokumentere udgifter overfor 

bygherren i form af en samlet opgørelse med bilag, 

herunder dagsrapporter. 

Under udførelsen af regningsarbejder skal 

entreprenøren udfærdige og aflevere dagsrapporter. 

Kopi af dagsrapporter skal løbende fremsendes til 

bygherrens tilsyn, dog senest 3 arbejdsdage efter 

den dag, som dagsrapporten omhandler.  

Dagsrapporter skal indeholde oplysninger om: 

• dato,  

• start- og sluttidspunkt for brug af materiel,  

• identifikation og typeangivelse for materiel,  
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• start- og sluttidspunkt for mandskab,  

• arbejdets art og omfang, dokumenteret via 

beskrivelse samt opmålinger og/eller fotos. 

Som bilag til opgørelsen skal vedlægges følgende 

dokumentation: 

A. Arbejdsløn: Medgåede timer dokumenteres i 

form af dagsrapporter. 

B. Materialer: Forbrug af materialer 

dokumenteres i form af opmåling, 

følgesedler, vejesedler og/eller fakturaer. 

C. Materiel: Anvendelse af materiel 

dokumenteres i form af dagsrapporter samt 

fakturaer for eventuel leje.  

D. Underentreprenører: Arbejder udført af 

underentreprenører skal dokumenteres på 

samme vis som anført under pkt. A - C, 

vedlagt kopi af fakturaer fra 

underentreprenører. 

Stk. 5. Ved formindskelse af arbejdets omfang 

skal entreprenøren godskrive bygherren de 

udgifter, som spares eller burde have været 

sparet, dog højst det beløb, arbejdet er opgjort til i 

entrepriseaftalen. Vedrører formindskelsen et 

arbejde, der gælder enhedspris for, jf. stk. 1, skal 

dette kun ske i det omfang, mindrearbejdet 

medfører, at entreprisesummen formindskes med 

mere end 10 %. 

Ved formindskelse af arbejdets omfang med indtil 10 

% af entreprisesummen gælder stk. 1. 

Pris, tid og sikkerhed efter en ændring 

§ 25. Parternes eventuelle krav om forandring i 

aftalen med hensyn til pris, tid og sikkerhed som 

følge af en ændring i arbejdet eller i 

forudsætninger for dets udførelse skal snarest 

muligt fremsættes skriftligt eller på et byggemøde. 

Det samme gælder en parts krav om forandringer 

i aftalen som følge af et godkendt forslag fra 

entreprenøren eller en anvisning fra bygherren 

efter § 22 eller § 26, som parten anser for en 

ændring i arbejdet, selv om forslaget eller 

anvisningen ikke angiver at indebære en ændring. 

Hvis bygherren fremsætter krav om ændring af 

arbejdet, skal ændringsanmodningen fremsættes til 

entreprenøren med en kort beskrivelse af de 

ønskede ændringer.  

Hvis bygherren anmoder om en fast pris på 

ændringsarbejdet, er entreprenøren herefter forpligtet 

til at afgive et skriftligt tilbud på ændringsarbejdet. 

Tilbuddet skal indeholde en fast pris på 

ændringsarbejdet, entreprenørens eventuelle krav 

om tidsfristforlængelse, jf. AB 18 § 39, stk. 1, litra a), 

samt entreprenørens oplysning om eventuelle øvrige 

afledte konsekvenser af ændringen. Tilbuddet skal 

fremsendes til bygherren senest 10 arbejdsdage efter 

entreprenørens modtagelse af anmodning om tilbud 

på ændringen, medmindre andet aftales. 

Stk. 2. Efter forespørgsel fra en part skal den 

anden part snarest muligt skriftligt meddele, om 

denne anser et nærmere bestemt arbejde for en 

ændring, der medfører krav om forandringer i 

aftalen med hensyn til pris, tid og sikkerhed. 

Entreprenøren er ikke forpligtet til at igangsætte 

arbejdet, før bygherren har svaret. 
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Stk. 3. Hvis en part har fremsat krav efter stk. 1 

om forandring i aftalen med hensyn til pris, tid 

eller sikkerhed, skal den anden part snarest 

muligt skriftligt meddele, om kravet accepteres, og 

hvis ikke, skal denne begrunde dette. 

 

Stk. 4. Parterne skal snarest indgå skriftlig 

tillægsaftale om en ændring efter § 23 og om 

deraf følgende forandringer i aftalen med hensyn 

til pris, tid og sikkerhed. Forhandlinger herom må 

ikke forsinke arbejdets udførelse. 

 

Stk. 5. Bygherren skal løbende registrere 

forlangte ændringer efter § 23, krav efter stk. 1, 

anmodninger og meddelelser efter stk. 2, § 22, 

stk. 3, og § 26, stk. 1 og 2. Finder entreprenøren, 

at der er fejl i bygherrens registrering, skal 

entreprenøren snarest muligt meddele bygherren 

dette.   

 

Hindringer 

§ 26. Hvis entreprenøren finder, at arbejdet ikke 

kan udføres i overensstemmelse med den 

indgåede aftale, skal entreprenøren snarest 

muligt meddele bygherren dette og følge dennes 

anvisninger. 

 

Bestemmelsen fritager ikke entreprenøren for dennes 

ansvar for selvstændigt at tilrettelægge og udføre 

arbejdet, ligesom entreprenøren er ansvarlig for alle 

udførelsesmæssige valg, der er nødvendige for at 

følge bygherrens anvisninger. 

Stk. 2. Bestemmelsen i stk. 1 gælder tillige, hvis 

entreprenøren finder, at der opstår forhold, som 

hindrer eller vanskeliggør arbejdet eller gør det 

nærliggende, at bygherren påføres ulempe eller 

tab, herunder pådrager sig ansvar over for 

tredjemand. Hvis der ikke er tid til at indhente 

bygherrens anvisninger, skal entreprenøren – 

mod betaling og fornøden forlængelse af 

tidsfrister – bedst muligt træffe foranstaltninger for 

at undgå, at bygherren lider tab, og snarest muligt 

meddele bygherren dette. 

 

Stk. 3. Udbudsmaterialet skal indeholde 

oplysninger om foretagne undersøgelser 

vedrørende grundvands- og jordbundsforhold, 

forurening, ledninger, kabler, farlige stoffer og 

materialer samt andre hindringer. I det omfang 

udbudsmaterialet ikke indeholder fyldestgørende 

oplysninger om hindringerne, skal 

foranstaltningerne herimod og ulemperne herved 

betales som ekstraarbejder. 

 

Stk. 4. Hvis der trods gennemførelse af 

forundersøgelser som nævnt i stk. 3, der er 

rimelige eller sædvanlige under hensyntagen til 

grundens karakter, beliggenhed og tidligere 

anvendelse, viser sig uforudsete forhold, som 

medfører offentlige påbud eller forbud, der 

medfører, at arbejdets videreførelse hindres eller 
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bliver urimelig byrdefuld for bygherren, kan denne 

afbestille entreprisen. Ved afbestilling skal 

bygherren betale entreprenøren erstatning for det 

tab, entreprenøren lider ved afbestillingen, bortset 

fra den fortjeneste, entreprenøren mister ved ikke 

at fuldføre arbejdet. 

Risikoens overgang 

§ 27. Entreprenøren bærer indtil afleveringen 

risikoen for skade på eller bortkomst af arbejde og 

materialer. Det samme gælder materialer, som 

bygherren har leveret, når disse er kommet i 

entreprenørens besiddelse. 

 

Stk. 2. Entreprenøren bærer dog ikke risikoen for 

skade eller bortkomst som følge af bygherrens 

forhold. Det samme gælder for følger af udefra 

kommende ekstraordinære begivenheder, som 

entreprenøren ikke har indflydelse på (force 

majeure), herunder krig, oprør, terrorhandlinger 

og usædvanlige naturbegivenheder. 

 

Stk. 3. Skader, som entreprenører forvolder på 

hinandens arbejde, materialer og materiel, er 

bygherren uvedkommende. 

 

Stk. 4. Entreprenøren skal vedligeholde det 

udførte arbejde indtil afleveringen. 

 

Stk. 5. For arbejder eller dele af disse, der tages i 

brug før afleveringen, gælder reglerne i stk. 1-4 

indtil ibrugtagningen. Ved ibrugtagning kan 

bygherren gennemføre en registrering efter 

reglerne i § 63, stk. 2-4. 

Sidste punktum i stk. 5 udgår og erstattes med: 

Før ibrugtagning af hele eller dele af arbejdet skal 

bygherren skriftligt indkalde til en 

registreringsforretning.  

Ved registreringsforretningen skal der udfærdiges en 

ibrugtagningsprotokol, der beskriver omfang og 

kvalitet af det udførte arbejde, herunder eventuelle 

mangler og aftaler om afhjælpning. Ved delvis 

ibrugtagning skal omfanget af det arbejde, der 

ibrugtages fastlægges i protokollen. Protokollen 

underskrives af parterne.  

Hvis en part ikke giver møde ved 

registreringsforretningen, kan den gennemføres uden 

dennes medvirken, og ibrugtagningsprotokollen skal 

da snarest muligt sendes til den fraværende. 

Stk. 6. For byggearbejder og anlægsarbejder i 

tilslutning hertil, der udføres i lokaliteter, der er i 

brug under udførelsen, gælder reglerne i stk. 1-4 

om entreprenørens risiko for skade kun skade 

forårsaget af anden entreprenør, uden at det er 

en følge af bygherrens forhold. Når arbejderne er 

færdiggjort, og entreprenøren har forladt 

lokaliteten, anses arbejderne for taget i brug, jf. 

stk. 5. 
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Stk. 7. For materialer og andet løsøre, der leveres 

til bygherren eller entreprenøren af en leverandør, 

der ikke skal udføre nogen form for montage, 

forarbejdning, tilvirkning eller anden arbejdsydelse 

på byggepladsen, gælder reglerne i stk. 1-4, indtil 

materialerne og løsøret er kommet i bygherrens 

henholdsvis entreprenørens besiddelse. 

 

Bygherrens tilsyn 

§ 28. Bygherren skal udpege et tilsyn, der 

repræsenterer bygherren over for entreprenøren 

med hensyn til arbejdets tilrettelæggelse og 

udførelse. Tilsynet kan give og modtage 

meddelelser vedrørende arbejdet, godkende eller 

kassere materialer eller arbejder, samt give 

anvisninger med hensyn til tilrettelæggelsen af de 

forskellige entreprenørers arbejde i deres 

indbyrdes forhold.   

 

Stk. 2. Byggeledelsen er legitimeret til på 

bygherrens vegne at forlange eller indgå aftale 

om ændring i arbejdet samt om forandring i 

aftalen med hensyn til pris, tid og sikkerhed som 

følge deraf med en merbetaling på højst 50.000 

kr. for hver ændring og en fristforlængelse på 

højst 5 arbejdsdage for hver ændring. Hvis 

bygherren ikke har udpeget en byggeledelse, er 

fagtilsynet legitimeret i samme omfang. 

Udgår. 

Stk. 3. Tilsynet skal være til stede på 

byggepladsen eller skal kunne tilkaldes. 

 

Entreprenørens repræsentant 

§ 29. Entreprenøren skal udpege en person, der 

repræsenterer entreprenøren over for bygherren 

og tilsynet med hensyn til arbejdets 

tilrettelæggelse og udførelse, og som kan give og 

modtage meddelelser herom. 

Medarbejdere, som er angivet ved navn i 

entrepriseaftalen, betegnes nøglemedarbejdere. 

Udskiftning af nøglemedarbejdere må ikke ske uden 

bygherrens samtykke. 

Hvis entreprenørens projektleder eller entrepriseleder 

udskiftes under kontraktens gennemførelse, ifalder 

der entreprenøren en bod på 25.000 kr. medmindre 

udskiftningen er nødvendiggjort af den pågældende 

medarbejders jobskifte, pensionering, fravær på 

grund af graviditetsorlov, barselsorlov, fædreorlov, 

forældreorlov, langvarig sygemelding eller dødsfald. 

Stk. 2. Entreprenørens repræsentant skal være til 

stede på byggepladsen eller skal kunne tilkaldes. 

 

Projekteringsmøder 

§ 30. Bygherren skal indkalde til 

projekteringsmøder med entreprenøren, hvis 

entreprenøren skal udføre projektering. 

 

Byggemøder 

§ 31. Bygherren skal indkalde til byggemøder 

med entreprenøren. 
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Stk. 2. På hvert byggemøde skal parterne 

a) gennemgå og opdatere forhold omfattet af § 

25, stk. 5, 

b) gennemgå opdateringer af arbejds- og 

tidsplaner, jf. § 14, og 

c) registrere antallet af dage, hvor arbejdet helt 

eller delvist har ligget stille (spilddage), samt 

deres årsag, og om de er indeholdt i 

spilddage indregnet i tidsplanerne. Spilddage, 

der er indregnet for en periode, men som ikke 

modsvarer faktiske spilddage i perioden 

(ubrugte spilddage), overføres ikke til senere 

perioder. 

 

Stk. 3. Ændringer i byggeledelsens eller 

fagtilsynets fuldmagt, jf. § 28, skal meddeles på 

det førstkommende byggemøde. Det samme 

gælder eventuel fuldmagt for entreprenørens 

repræsentant. 

 

Fælles regler om projekterings- og 

byggemøder 

§ 32. Parterne skal selv eller ved en repræsentant 

deltage i møderne. 

 

Stk. 2. Bygherren leder møderne og udarbejder 

mødereferater, der snarest muligt sendes til 

entreprenøren. Entreprenøren har ret til at få 

indført indsigelser og krav i referatet. 

Bemærkninger til referatet skal snarest muligt 

sendes til bygherren og skal gengives i referatet 

for det følgende møde. 

 

Stk. 3. Parterne kan på møderne med bindende 

virkning give og modtage meddelelser. 

Meddelelser skal gengives i referatet. 

 

Samarbejds- og loyalitetspligt 

§ 33. Parterne skal i øvrigt samarbejde loyalt, 

således at fejl, forsinkelser og fordyrelser undgås. 

Det samme gælder for entreprenøren i forhold til 

andre entreprenører og tilsynet. 

Alle involverede skal iagttage tavshed med hensyn til 

oplysninger vedrørende bygherrens eller andres 

forhold, som de får kendskab til i forbindelse med 

opfyldelsen af denne kontrakt. 

Entreprenøren må benytte bygherren som reference, 

men må ikke uden bygherrens forudgående, skriftlige 

tilladelse udsende offentlig meddelelse om 

kontrakten eller offentliggøre noget om kontraktens 

indhold. 

Enhver publikation, udstilling eller oplysning til 

offentligheden vedrørende opgaven – f.eks. gennem 

presse, fagpresse, radio, TV, internet, sociale medier 

eller AI-værktøjer – skal ske gennem bygherren eller 

efter forudgående skriftlig aftale med bygherren. 

Herved forstås også deling af oplysninger om 

opgaven med AI-værktøjer, som f.eks. ChatGPT og 

Google Translate. 
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D. Betaling 
 

Pris og indeksregulering 

§ 34. Entreprisesummen er fast pris for den del af 

arbejdet, der udføres inden 12 måneder fra 

tilbudsdagen (fastprisperioden). 

 

Stk. 2. For den del af arbejdet, der udføres efter 

12 måneder fra tilbudsdagen, reguleres prisen 

efter det bygge- eller anlægsomkostningsindeks, 

der er aftalt, eller som – i mangel af aftale – må 

anses for relevant for arbejdet. 

Indeksreguleringen opgøres efter ændringen i 

indekset fra 6 måneder efter tilbudsdagen til 

udførelsestidspunktet, der anses for at være 

midten af den periode, hvori de berørte arbejder 

er udført, idet indekset på de nævnte tidspunkter 

om nødvendigt beregnes ved lineær interpolation. 

 

  

Stk. 3. Reguleringen skal ske i forbindelse med 

betalingen for den del af arbejdet, der berøres af 

reguleringen, og på grundlag af en dokumenteret 

opgørelse fra entreprenøren. 

 

Ekstraordinære reguleringer 

§ 35. Prisen reguleres, hvis et statsligt indgreb, 

der er gennemført efter tilbuddets afgivelse, har 

ført til væsentlig mer- eller mindreudgift og ikke er 

dækket af anden regulering. Reguleringen sker i 

henhold til meddelelse fra en statslig styrelse. 

 

Stk. 2. Der ydes endvidere entreprenøren 

godtgørelse for ekstraordinær prisstigning på 

materiale, som i færdig form eller på sædvanlig 

måde indgår i arbejdet, eller på brændstof, der 

direkte benyttes til arbejdet, medmindre den 

godtgøres efter stk. 1. 

 

Stk. 3. Prisstigningen efter stk. 2 skal  

a) være indtrådt efter tilbudsdagen, og inden 

aftalt indeksregulering er trådt i kraft, 

b) være generelt forekommende, og 

c) fremgå af officielt prismateriale eller kunne 

dokumenteres på anden måde. 

 

Stk. 4. Godtgørelse efter stk. 2 omfatter den 

prisstigning, der overstiger 10 % af prisen på det 

pågældende materiale eller brændstof på 

tilbudsdagen. Til denne procentsats lægges 0,5 

procentpoint for hver hele måned, der er forløbet 

mellem tilbudsdagen og indkøbstidspunktet. 

Prisstigning, der indtræder efter det tidspunkt, 
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hvor materialet eller brændstoffet er indkøbt, kan 

ikke medregnes. 

Stk. 5. Det er en betingelse for at kunne opnå 

godtgørelse efter stk. 2, at summen af de 

beregnede reguleringsbeløb udgør mindst 0,5 % 

af entreprisesummen. 

 

Stk. 6. Hvis entreprenøren skal yde sin 

underentreprenør godtgørelse efter reglerne i stk. 

2-5, skal tilsvarende godtgørelse ydes 

entreprenøren af bygherren, uanset reglen i stk. 

5. 

Underentreprenørens entreprisesum er grundlag for 

beregningen. Det er en betingelse, at der er tale om 

et egentligt underentrepriseforhold og ikke blot om et 

leveranceforhold. 

For at kunne opnå godtgørelse efter denne 

bestemmelse skal entreprenøren fremsende 

følgende dokumentation til bygherren: 

Kopi af entrepriseaftale med underentreprenør,  

• dokumentation for, at underentreprenørens 

krav om godtgørelse opfylder betingelserne i 

stk. 2-5, og  

• kopi af afregning med underentreprenør. 

Stk. 7. Reguleringen efter stk. 2-6 sker i 

forbindelse med betalingen for den del af 

arbejdet, der berøres af reguleringen, og på 

grundlag af en dokumenteret opgørelse fra 

entreprenøren. 

 

Betaling og tilbagehold 

§ 36. Efter skriftlig anmodning til bygherren har 

entreprenøren to gange hver måned ret til 

betaling for kontraktmæssige arbejder og 

materialer, der er henholdsvis ydet og leveret på 

byggepladsen 

Der skal som minimum udarbejdes aconto-

begæringer månedsvis, og de skal opgøres, så de 

følger kalendermåneden. 

Mængder skal dokumenteres iht. udbudsmaterialets 

angivelser. 

Entrepriseafregningssystem 

Aconto-begæringer skal udformes ved hjælp af 

bygherrens entrepriseafregningssystem. Systemet 

administreres af bygherren. 

Entreprenøren skal anvende 

entrepriseafregningssystemet uden udgift for 

bygherren.  

Ved ekstraarbejder skal entreprenøren inddatere sit 

tilbud med tilhørende dokumentation.  

Bygherren afholder kursusafgift til entreprenørens 

deltagelse i et ½-dagskursus i anvendelse af 

entrepriseafregningssystemet. 

Bygherren afregner entreprisen som 

selvfakturerende. Betaling vil ske automatisk efter 

godkendelsesprocedure i 

entrepriseafregningssystemet på et af entreprenøren 

opgivet kontonummer, og der vil blive fremsendt et 
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afregningsbilag til en af entreprenøren opgivet 

mailadresse.  

[Bygherren modtager kun elektroniske fakturaer. or 

generel information om, hvorledes entreprenøren 

skal forholde sig i relation til elektronisk fakturering, 

henvises til www.vejdirektoratet.dk , hvor der nederst 

er angivet Vejdirektoratets EAN-nummer. Ved klik på 

EAN-nummeret er der under Fakturering givet en 

vejledning for Vejdirektoratets leverandører. 

Betalingen sker ved indsættelse på en af 

entreprenøren opgivet konto.  

Stk. 2. Entreprenøren kan – efter samme regler 

som anført i stk. 1 – tillige kræve betaling for 

materialer mv., som er købt af entreprenøren og 

ikke er leveret på byggepladsen. Hvis bygherren 

kræver det, skal entreprenøren stille sikkerhed for 

kontraktmæssig levering, jf. § 9. 

Sikkerhedsstillelsens størrelse skal svare til den 

krævede betaling – med moms – for de ikke-

leverede materialer. 

For materialer eller delleverancer, som ikke er leveret 

på byggepladsen, kan acontobetaling ydes mod 

særlig sikkerhedsstillelse.  

Til sikkerhedsstillelsen skal standardformular for 

garanti for forudbetaling af leverancer i medfør af AB 

18 § 36, stk. 2 anvendes, se Byggeriets aftalevilkår - 

AB-systemet, Standardgarantitekster: 

Garanti for forudbetaling af leverancer i medfør af AB 

18 paragraf 36 stk 2 | Social- og Boligstyrelsen 

(sbst.dk) 

Stk. 3. Det kan aftales, at betaling skal ske efter 

en betalingsplan i stedet for betaling efter stk. 1. 

Betalingsplanen skal følge den aftalte 

hovedtidsplan og fastsætte, til hvilke tidspunkter 

eller ved hvilke stadier entreprisesummen eller 

bestemte dele deraf skal betales. Entreprenøren 

har efter anmodning ret til betaling til de aftalte 

tidspunkter mv., forudsat at det arbejde, 

betalingen angår, er præsteret. 

 

Stk. 4. Hvis betalingstidspunktet for et 

ekstraarbejde ikke er aftalt, kan entreprenøren 

kræve betaling efter reglen i stk. 1. Betaling skal 

kræves inden rimelig tid efter, at ekstraarbejderne 

er udført, medmindre særlige forhold gør, at det 

ikke er muligt at afregne dem. 

 

Stk. 5. Efter afleveringen sender entreprenøren 

en endelig og fuldstændig slutopgørelse til 

bygherren, herunder over tilgodehavender for alle 

ekstraarbejder. Efter at bygherren har modtaget 

slutopgørelsen, kan entreprenøren ikke 

fremkomme med yderligere krav – bortset fra 

sådanne, der er taget konkret forbehold om i 

slutopgørelsen. 

Entreprenøren skal vedlægge slutopgørelsen 

dokumentation for ændringsarbejder i form af kopi af 

indgåede tillægsaftaler, jf. § 25, stk. 4.  

Ved enhedsprissat merarbejde, jf. § 24, stk. 2, skal 

desuden vedlægges en opgørelse af mængder.  

Ved regningsarbejde skal desuden vedlægges en 

opgørelse iht. § 24, stk. 3 og 4. 

Stk. 6. Slutopgørelsen skal sendes til bygherren 

senest 25 arbejdsdage efter afleveringen. Ved 

hovedentrepriser er fristen dog 35 arbejdsdage, 

og ved anlægsarbejder, der ikke udføres i 

Fristen på 60 arbejdsdage er gældende for 

entreprisen. 

https://sbst.dk/materialer/2018/garanti-for-forudbetaling-af-leverancer-i-medfoer-af-ab-18-paragraf-36-stk-2
https://sbst.dk/materialer/2018/garanti-for-forudbetaling-af-leverancer-i-medfoer-af-ab-18-paragraf-36-stk-2
https://sbst.dk/materialer/2018/garanti-for-forudbetaling-af-leverancer-i-medfoer-af-ab-18-paragraf-36-stk-2


Side 37 af 66 Dokument nr. –   AV-2024-HN-03_SB   

  

Almindelige betingelser for arbejder og 

leverancer i bygge- og anlægsvirksomhed (AB 

18) 

Særlige betingelser for arbejder og leverancer i 

bygge- og anlægsvirksomhed (SB) 

tilslutning til byggearbejder, er fristen 60 

arbejdsdage. 

Stk. 7. Hvis slutopgørelsen ikke er kommet frem til 

bygherren inden fristen i stk. 6, kan denne 

skriftligt kræve opgørelsen sendt inden 10 

arbejdsdage. Sendes opgørelsen herefter ikke til 

bygherren inden denne frist, fortaber 

entreprenøren krav på vederlag for 

ekstraarbejder, der udføres som 

regningsarbejder, samt for løn- og prisstigninger. 

 

Stk. 8. Finder bygherren, at et krævet beløb ikke 

er forfaldent, skal bygherren straks skriftligt give 

entreprenøren begrundet meddelelse herom. 

 

Stk. 9. Hvis parterne er uenige om en opgørelse, 

skal bygherren betale den del af beløbet, som 

bygherren ikke bestrider at skylde. 

 

Stk. 10. Bygherren kan tilbageholde et rimeligt 

beløb til sikkerhed for afhjælpning af mangler, der 

er påtalt ved afleveringen, jf. § 48. Beløbet skal 

betales til entreprenøren snarest muligt, når 

manglerne er afhjulpet. 

Bygherren tilbageholder i betalingerne ved 

entreprisens afslutning et beløb på 2 % af 

entreprisesummen, der først forfalder til udbetaling, 

når al dokumentation for det udførte anlæg er 

afleveret til bygherren og godkendt.  

Bygherren skal senest 15 arbejdsdage efter 

modtagelse af dokumentationen meddele sin 

afgørelse om dokumentationens godkendelse. 

Forfaldstid, betalingsfrist og forrentning 

§ 37. Entreprenørens krav efter § 36 forfalder til 

betaling ved bygherrens modtagelse af 

anmodning om betaling og skal betales senest 15 

arbejdsdage efter modtagelsen. 

Udbetaling sker senest 15 arbejdsdage efter den 

dag, hvor den aktuelle lukkede aconto-begæring er 

accepteret af entreprenørens debitorbogholder i 

entrepriseafregningssystemet. 

Betaling er sket, når bygherren har overført beløbet 

fra egen konto. 

Stk. 2. Entreprenørens tilgodehavende forrentes 

fra forfaldsdagen med rentelovens rentesats. 

Fristen i stk. 1 er løbedage. 

Hvis bygherren måtte få et tilgodehavende, forrentes 

dette efter tilsvarende regler. 

Entreprenørens ret til at standse arbejdet 

§ 38. Hvis bygherren ikke har betalt et forfaldent 

beløb ved betalingsfristens udløb, kan 

entreprenøren standse arbejdet efter skriftligt 

varsel på 3 arbejdsdage, dog er varslet 5 

arbejdsdage, hvis bygherren er en offentlig 

bygherre eller en almen boligorganisation. 

 

Stk. 2. Entreprenøren kan endvidere straks 

standse arbejdet, hvis bygherren erklæres 

konkurs eller tages under 

rekonstruktionsbehandling, eller hvis bygherrens 

økonomiske forhold i øvrigt viser sig at være 

sådanne, at denne må antages at være ude af 

stand til at opfylde entrepriseaftalen. Det er en 

betingelse, at bygherren ikke har stillet 
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betryggende sikkerhed for opfyldelsen af den 

resterende del af aftalen. Hvis bygherren straks 

stiller sådan sikkerhed, skal entreprenøren 

genoptage arbejdet. 

Stk. 3. Hvis entreprenøren kan standse arbejdet 

efter stk. 2, kan entreprenøren forlange, at 

bygherren straks stiller betryggende sikkerhed for 

opfyldelsen af den resterende del af aftalen.   

 

E. Tidsfristforlængelse og forsinkelse 
 

Entreprenørens ret til tidsfristforlængelse 

§ 39. Entreprenøren har ret til forlængelse af 

tidsfrister, når arbejdets udførelse forsinkes som 

følge af: 

a) ændringer i arbejdet, som kræves af 

bygherren, jf. § 23, 

b) bygherrens forhold eller anden entreprenørs 

forsinkelse, 

c) krig, usædvanlige naturbegivenheder, brand, 

strejke, lockout, blokade, hærværk eller 

tilsvarende forhold, der opstår uden 

entreprenørens skyld, og som entreprenøren 

ikke er herre over, 

d) nedbør, lav temperatur, stærk vind eller andet 

vejrlig, som forhindrer eller forsinker arbejdet, 

når sådant vejrlig forekommer i væsentligt 

større omfang, end det er sædvanligt for den 

pågældende årstid og egn, 

e) offentlige påbud eller forbud, som ikke 

skyldes entreprenørens forhold. 

 

Forhold påberåbt i henhold til stk. 1 berettiger kun til 

tidsfristforlængelse i det omfang, de i tidsmæssig 

henseende har forsinkende indflydelse på kritiske 

aktiviteter i arbejdsplanen. 

Spilddage skal samme dag indmeldes til bygherrens 

tilsyn. Af indmeldingen skal fremgå: 

• Årsagen, ad pkt. a), b), c), d) eller e). 

• Om stilstanden i arbejdet er på kritisk vej. 

• Ved delvis stilstand skal det fremgå, hvilke 

aktiviteter der står stille.  

En spilddag kan registreres som 0,5 eller 1 dag. 

Indmeldte spilddage opgøres ved hvert byggemøde. 

Ad pkt. d) 

En spilddag som følge af vejrlig defineres som en 

arbejdsdag, hvor  

• en aktivitet, som skulle finde sted i henhold til 

arbejdsplanen, ikke kan udføres som følge af 

vejrliget (nedbør, temperatur, vind m.m.), og 

• den aktivitet, der er belastet af vejrliget, ligger 

på kritisk vej i arbejdsplanen. 

Hvis aktiviteten ligger på kritisk vej, og den ikke kan 

udføres som følge af én eller flere af nedenstående 

vejrforhold, vil vejrliget altid kunne anerkendes som 

årsag til en spilddag: 

Vind:  

• Vindhastighed større end eller lig med 12,5 

m/sek. (gennemsnit over en periode på 10 

minutter) 

Nedbør: 

• Større end eller lig med 10 mm/døgn (100 

mm sne svarer til 10 mm nedbør) 

Temperatur: 

• Lavere temperatur end -5 oC kl. 09.00 



Side 39 af 66 Dokument nr. –   AV-2024-HN-03_SB   

  

Almindelige betingelser for arbejder og 

leverancer i bygge- og anlægsvirksomhed (AB 

18) 

Særlige betingelser for arbejder og leverancer i 

bygge- og anlægsvirksomhed (SB) 

 

Til dokumentation for vejrlig skal entreprenøren 

opsætte målestation på arbejdspladsen, som 

registrerer temperatur, vind og nedbør. Alternativt 

kan anvendes den nærmeste permanente 

målestation, ejet af Danmarks Meteorologiske Institut 

(DMI), Vejdirektoratet eller andre. 

Antallet af sædvanlige spilddage på arbejdsdage 

forudsættes at være som anført i det efterfølgende: 

 

I entreprenørens arbejdsplan skal for bygværker 

indregnes følgende antal spilddage som følge af 

vejrlig: 

Jan. Feb. Mar. Apr. Maj Jun. 

6 6 5 3 2 1 

Juli Aug. Sept. Okt. Nov. Dec. 

2 4 4 4 5 5 

 

I entreprenørens arbejdsplan skal for fugtisolering 

uden brug af telt (grunding og fugtisolering af 

bygværker) indregnes følgende antal spilddage som 

følge af vejrlig: 

Jan. Feb. Mar. Apr. Maj Jun. 

*) *) *) *) 10 6 

Juli Aug. Sept. Okt. Nov. Dec. 

6 8 10 *) *) *) 

*) Alle dage i måneden. 

 

I entreprenørens arbejdsplan skal for vejarbejder 

(ubundne bærelag og bundne bærelag samt 

brolæggerarbejde, som ikke kommer i direkte 

berøring med planum) indregnes følgende antal 

spilddage som følge af vejrlig: 

Jan. Feb. Mar. Apr. Maj Jun. 

*) *) 18 4 3 3 

Juli Aug. Sept. Okt. Nov. Dec. 

3 3 3 3 6 12 

*) Alle dage i måneden.  

 

Ad e) 
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Arbejdstilsynets påbud opfattes ikke som offentligt 

påbud. 

Stk. 2. Entreprenøren skal søge forsinkelsen 

undgået eller begrænset ved sådanne 

dispositioner, som med rimelighed kan kræves. 

 

Stk. 3. Hvis entreprenøren indser, at der vil 

indtræde forsinkelse, skal entreprenøren snarest 

muligt give skriftlig meddelelse til bygherren om 

det. 

 

Stk. 4. Anser entreprenøren sig berettiget til 

forlængelse af en frist, skal entreprenøren snarest 

muligt give bygherren skriftlig meddelelse om den 

krævede tidsfristforlængelse og årsagen dertil. 

Bygherren skal svare i overensstemmelse med § 

25, stk. 3. 

 

Entreprenørens hæftelse ved forsinkelse  

§ 40. Forsinkelse, som ikke giver entreprenøren 

ret til tidsfristforlængelse, er ansvarspådragende. 

 

Stk. 2. Hvis der er fastsat dagbod eller andre 

særlige sanktionsbestemmelser, kan 

erstatningskrav for forsinkelse ikke rejses 

herudover. 

 

Stk. 3. Skal dagbod beregnes som en brøkdel af 

entreprisesummen pr. dag, entreprenøren er 

forsinket, beregnes den af entreprisesummen 

uden moms pr. påbegyndt arbejdsdag. Dagbod 

beregnes for tiden, indtil entreprenøren har 

færdiggjort arbejdet og har færdigmeldt det, og 

forfalder til betaling på færdiggørelsestidspunktet 

ifølge entreprenørens færdigmelding. 

Boden tilbageholdes i betalingen (fratrukket inden 

momsberegningen) eller kræves udbetalt fra 

sikkerhedsstillelsen. 

Stk. 4. Overskridelse af en frist udløser alene krav 

på dagbod,  

a) hvis fristen og dagboden klart fremgår af 

aftalen,  

b) hvis der løbende er foretaget notering af 

overskridelsen af fristen, således som den 

måtte være ændret ved en fristforlængelse, 

og 

c) hvis bygherren i rimelig tid efter, at bygherren 

er blevet bekendt med, at fristen vil blive 

overskredet, har meddelt, at bygherren vil 

kræve dagbod og fra hvilket tidspunkt. 

 

Stk. 5. Dagbod for overskridelse af en anden frist 

end afleveringsfristen (mellemfrist) kan kun 

kræves, hvis fristen er fastsat for at sikre 

færdiggørelse af en aktivitet, der er afgørende for 

byggeprocessen eller andre væsentlige forhold. 
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Stk. 6. Er der ikke fastsat dagbod eller andre 

særlige sanktionsbestemmelser, opgøres 

bygherrens tab efter dansk rets almindelige 

regler. 

 

Forcering 

§ 41. Entreprenøren kan kræve betaling for 

forcering,  

a) hvis entreprenøren har udført forceringen i 

henhold til en aftale med bygherren, eller 

b) hvis bygherren med urette gør gældende, at 

entreprenøren er i ansvarspådragende 

forsinkelse, og entreprenøren udfører 

forceringen for at sikre sig imod dette. 

 

Stk. 2. Anser entreprenøren sig for berettiget til 

betaling for forcering efter stk. 1, litra b, skal 

entreprenøren – inden denne begynder 

forceringen – skriftligt meddele bygherren dette. 

Entreprenørens krav på betaling som følge af 

forceringen skal nedsættes, hvis det må anses for 

urimeligt. 

 

Bygherrens ret til tidsfristforlængelse 

§ 42. Bygherren har ret til forlængelse af 

tidsfrister, når arbejdet forsinkes som følge af  

a) ændringer i arbejdet, som kræves af 

bygherren, jf. § 23, 

b) krig, usædvanlige naturbegivenheder, brand, 

strejke, lockout, blokade, hærværk eller 

tilsvarende forhold, der opstår uden 

bygherrens eller anden entreprenørs skyld, og 

som bygherren eller anden entreprenør ikke 

er herre over,  

c) nedbør, lav temperatur, stærk vind eller andet 

vejrlig, som forhindrer eller forsinker arbejdet, 

herunder anden entreprenørs arbejde, når 

sådant vejrlig forekommer i væsentligt større 

omfang, end det er sædvanligt for den 

pågældende årstid og egn, eller 

d) offentlige påbud eller forbud, som ikke 

skyldes bygherrens eller anden entreprenørs 

egne forhold. 

 

Stk. 2. Bygherren skal søge forsinkelsen undgået 

eller begrænset ved sådanne dispositioner, som 

med rimelighed kan kræves. 

 

Stk. 3. Hvis bygherren indser, at der vil indtræde 

forsinkelse, skal bygherren snarest muligt give 

skriftlig meddelelse til entreprenøren om det. 

 

Stk. 4. Anser bygherren sig berettiget til 

forlængelse af en frist, skal bygherren snarest 

muligt give entreprenøren skriftlig meddelelse om 
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den krævede tidsfristforlængelse og årsagen 

dertil. Entreprenøren skal svare i 

overensstemmelse med § 25, stk. 3. 

Bygherrens hæftelse ved forsinkelse 

§ 43. Hvis forsinkelsen skyldes 

a) bygherrens forhold, og bygherren har udvist 

fejl eller forsømmelse, eller 

b) anden entreprenørs ansvarspådragende 

forsinkelse, jf. § 40, stk. 1, eller anden 

aftaleparts ansvarspådragende forsinkelse,  

skal bygherren betale entreprenøren erstatning 

for det lidte tab. 

Eventuelt krav om erstatning i forbindelse med 

forsinkelse skal entreprenøren fremsætte skriftligt 

samtidigt med den i § 39, stk. 4, omtalte påberåbelse 

af ret til tidsfristforlængelse, og erstatningsbeløbets 

størrelse skal meddeles bygherren snarest muligt. 

Stk. 2. Hvis forsinkelsen skyldes 

a) bygherrens forhold, uden at bygherren har 

udvist fejl eller forsømmelse, og uden at 

forholdet er omfattet af stk. 3, 

b) anden entreprenørs forsinkelse, uden at 

forholdet er omfattet af stk. 1 eller 3, 

c) ændringer i arbejdet, som kræves af 

bygherren, jf. § 23, eller 

d) offentlige påbud eller forbud, som ikke 

skyldes bygherrens eller anden entreprenørs 

forhold, 

skal bygherren betale entreprenøren erstatning 

for det tab, entreprenøren lider ved forsinkelsen, 

bortset fra den fortjeneste, entreprenøren mister 

ved ikke at kunne udføre andre arbejder i 

forsinkelsesperioden, og lignende videregående 

tab. 

Eventuelt krav om erstatning i forbindelse med 

forsinkelse skal entreprenøren fremsætte skriftligt 

samtidig med den i § 39, stk. 4, omtalte påberåbelse 

af ret til tidsfristforlængelse, og erstatningsbeløbets 

størrelse skal meddeles bygherren snarest muligt. 

Stk. 3. Hvis forsinkelsen skyldes 

a) krig, usædvanlige naturbegivenheder, brand, 

strejke, lockout, blokade, hærværk eller 

tilsvarende forhold, der opstår uden 

bygherrens eller anden entreprenørs skyld, og 

som bygherren eller anden entreprenør ikke 

er herre over, eller 

b) nedbør, lav temperatur, stærk vind eller andet 

vejrlig, som forhindrer eller forsinker 

entreprenørens eller anden entreprenørs 

arbejde, når sådant vejrlig forekommer i 

væsentligt større omfang, end det er 

sædvanligt for den pågældende årstid og egn,  

har entreprenøren ikke ret til erstatning. 

 

F. Aflevering 
 

Førgennemgang  



Side 43 af 66 Dokument nr. –   AV-2024-HN-03_SB   

  

Almindelige betingelser for arbejder og 

leverancer i bygge- og anlægsvirksomhed (AB 

18) 

Særlige betingelser for arbejder og leverancer i 

bygge- og anlægsvirksomhed (SB) 

§ 44. Bygherren skal skriftligt og med rimeligt 

varsel indkalde til en gennemgang af arbejdet i 

rimelig tid inden den aftalte aflevering 

(førgennemgang) samlet eller opdelt i sektioner 

eller entrepriser. Hvis bygherren ikke gør det, kan 

entreprenøren indkalde til førgennemgangen. 

Stk. 2. Ved førgennemgangen udfærdiger 

bygherren en protokol med angivelse af de 

påpegede forhold og entreprenørens eventuelle 

bemærkninger. 

 

Stk. 3. Den omstændighed, at bygherren ikke har 

påpeget et forhold ved førgennemgangen, 

afskærer ikke bygherren fra senere at påtale det 

som en mangel. 

 

Stk. 4. Hvis entreprenøren ikke har givet møde 

ved førgennemgangen, kan den gennemføres 

uden entreprenørens medvirken. Bygherren skal 

da snarest muligt sende protokollen til 

entreprenøren. 

 

Afleveringsforretning 

§ 45. Umiddelbart inden arbejdets færdiggørelse 

skal entreprenøren give bygherren skriftlig 

meddelelse om tidspunktet for færdiggørelsen 

(færdigmelding). Bygherren indkalder derefter 

entreprenøren til en afleveringsforretning, der skal 

finde sted senest 10 arbejdsdage efter det 

angivne tidspunkt, jf. dog stk. 5. Bestemmelserne 

i 1. og 2. pkt. gælder tillige for arbejde, der efter 

aftale med bygherren er udskudt til senere 

aflevering. 

Entreprisen skal afleveres i sin helhed. 

For de arealer og private fællesveje, som har været 

berørt af entreprenørens arbejder i forbindelse med 

entreprisens gennemførelse, og som ikke er stillet til 

rådighed af bygherren, skal entreprenøren, forinden 

aflevering finder sted, fremskaffe en underskrevet 

tilfredshedserklæring fra berørte lodsejere. 

I erklæringen bekræftes, at lodsejerne ikke har noget 

krav på entreprenøren eller bygherren i anledning af 

entreprisen. 

Stk. 2. Arbejdet anses for afleveret til bygherren, 

når afleveringsforretning har fundet sted, 

medmindre der ved denne er påvist væsentlige 

mangler, herunder forhold, der hindrer 

ibrugtagning i væsentligt omfang. Er dette 

tilfældet, afholdes ny afleveringsforretning, når 

entreprenøren har givet bygherren skriftlig 

meddelelse om, at manglerne er afhjulpet, jf. stk. 

1. 

Et stort antal mangler kan tilsammen statuere 

væsentlighed. 

Stk. 3. Indkalder bygherren ikke som anført i stk. 

1 til afleveringsforretning, anses arbejdet for 

afleveret 10 arbejdsdage efter det angivne 

tidspunkt for færdiggørelse. Tilsvarende gælder 

for ny afleveringsforretning som nævnt i stk. 2, 2. 

pkt. 

 

Stk. 4. Omfatter arbejdet flere entrepriser, skal 

samtlige entrepriser være færdiggjort, før 

bygherren skal indkalde til afleveringsforretning. 

Det kan dog være aftalt eller fremgå af 

Stk. 4 udgår, idet bestemmelsen ikke er relevant for 

anlægsprojekter. 
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omstændighederne, at entrepriser eller dele af 

disse skal afleveres på forskellige tidspunkter, 

eller at byggeafsnit afleveres hver for sig 

(etapevis aflevering). 

Stk. 5. Ved anlægsarbejder, der ikke udføres i 

tilslutning til byggearbejder, afleveres de enkelte 

entrepriser særskilt, medmindre andet er aftalt 

eller fremgår af omstændighederne. 

 

Afleveringsprotokol 

§ 46. Ved afleveringsforretningen udfærdiger 

bygherren en afleveringsprotokol. I protokollen 

anføres de mangler og eventuelle andre forhold, 

bygherren har påpeget, samt entreprenørens 

bemærkninger. Aftaler om afhjælpning, herunder 

måde og frist samt tidspunkt for gennemgang af 

afhjælpning, jf. § 48, stk. 2, skal tilføres 

protokollen. Parternes stillingtagen til, om arbejdet 

er afleveret, skal fremgå af protokollen. 

Protokollen skal underskrives af bygherren og 

entreprenøren. 

 

Stk. 2. Hvis en part ikke har givet møde ved 

afleveringsforretningen, kan den gennemføres 

uden dennes medvirken. Den mødende part skal 

da snarest muligt sende protokollen til den 

fraværende. 

 

G. Mangler 
 

Mangelbegreb 

§ 47. Er arbejdet ikke udført i overensstemmelse 

med § 12, stk. 1 og 2, foreligger der en mangel. 

 

Stk. 2. Hvis materialer ikke er i overensstemmelse 

med kravene i § 12, stk. 1 og 2, foreligger der en 

mangel. Det gælder dog ikke, 

a) når entreprenøren i tilfælde af frit 

materialevalg godtgør, at kontraktmæssigt 

materiale ikke findes eller ikke kan skaffes på 

grund af krig, indførselsforbud eller lignende, 

eller 

b) når bygherren har krævet anvendelse af et 

bestemt eller tilsvarende materiale, og 

entreprenøren godtgør, at muligheden for at 

fremskaffe dette i kontraktmæssig stand må 

anses for udelukket ved forhold, som 

entreprenøren ikke burde have taget i 

betragtning ved aftalens indgåelse. 

I disse tilfælde skal entreprenøren snarest muligt 

give meddelelse til bygherren om hindringerne, jf. 

§ 26. 
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Stk. 3. Hvis materialet ikke er egnet til det formål, 

det er anvendt til, foreligger der dog ikke en 

mangel,  

a) når entreprenøren i tilfælde af frit 

materialevalg godtgør, at materialet efter 

byggetidens viden blev anset som egnet, eller 

b) når bygherren har krævet anvendelse af et 

bestemt eller tilsvarende materiale, og 

entreprenøren har anvendt det foreskrevne 

materiale. 

 

Stk. 4. Arbejdet skal i alle tilfælde have de 

egenskaber, som er tilsikret ifølge aftalen. 

 

Stk. 5. Hvis nogle materialer skal leveres med en 

garanti med forpligtelser, der rækker videre end 

den almindelige mangelhæftelse efter disse 

almindelige betingelser, er entreprenøren alene 

forpligtet deraf, i det omfang det er muligt for 

entreprenøren at købe materialerne med den 

krævede garanti, og leverandøren vedstår og 

opfylder garantien. Hvis entreprenøren 

konstaterer, at materialerne ved væsentlige 

leverancer ikke kan købes med garantien, skal 

entreprenøren snarest muligt give bygherren 

meddelelse derom. 

 

Stk. 6. Afleveringstidspunktet er afgørende for, 

om arbejdet lider af mangler, hvad enten disse på 

dette tidspunkt er synlige eller skjulte. 

 

Mangler påvist ved afleveringen   

§ 48. Entreprenøren har pligt og ret til at afhjælpe 

mangler, der påvises ved afleveringen. 

 

Entreprenøren skal tilrettelægge mangeludbedringen 

således, at anvendelsen af anlægget generes mindst 

muligt, f.eks. ved at udføre udbedring af mangler på 

tidspunkter med lav trafikbelastning. Bygherren kan 

således kræve, at udførelse af udbedringsarbejder 

finder sted om natten eller i weekender. 

Entreprenøren kan ikke rejse krav mod bygherren i 

anledning af sådanne krav. 

Stk. 2. Bygherren skal skriftligt fastsætte en frist 

for afhjælpning af påviste mangler under hensyn 

til manglernes art og omfang samt forholdene i 

øvrigt. Bygherren skal desuden fastsætte et 

tidspunkt for gennemgang af afhjælpningen under 

hensyntagen til, hvornår hovedparten af 

manglerne forventes at være afhjulpet. Hvis 

manglerne først afhjælpes efter 

afhjælpningsgennemgangen, skal entreprenøren 

give skriftlig meddelelse, når manglerne er 

afhjulpet. 

 

Stk. 3. Ved afhjælpningsgennemgangen 

udfærdiger bygherren en afhjælpningsprotokol, 
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hvori bygherren anfører sin stillingtagen til, om 

manglerne er afhjulpet, tillige med entreprenørens 

eventuelle bemærkninger. Hvis en part ikke giver 

møde ved afhjælpningsgennemgangen, kan den 

gennemføres uden dennes medvirken. Den 

mødende part skal da snarest muligt sende 

protokollen til den fraværende. 

Mangler påvist efter afleveringen 

§ 49. Entreprenøren har i 5 år efter afleveringen 

pligt og ret til at afhjælpe mangler, der påvises 

efter afleveringen. 

Entreprenøren skal tilrettelægge mangeludbedringen, 

så anvendelsen af anlægget generes mindst muligt, 

f.eks. ved at udføre udbedring af mangler på 

tidspunkter med lav trafikbelastning. Bygherren kan 

således kræve, at udførelse af udbedringsarbejder 

finder sted om natten eller i weekender. 

Entreprenøren kan ikke rejse krav mod bygherren i 

anledning af sådanne krav. 

Stk. 2. Bygherren kan kun påberåbe sig sådanne 

mangler, hvis entreprenøren har fået skriftlig 

meddelelse herom inden rimelig tid efter, at 

manglerne er eller burde være opdaget. Dette 

gælder dog ikke, hvis entreprenøren har gjort sig 

skyldig i et groft uforsvarligt forhold. 

 

Stk. 3. Bygherren skal skriftligt meddele 

entreprenøren en frist til afhjælpning af påviste 

mangler. Fristens længde fastsættes under 

hensyntagen til manglernes art og omfang samt 

forholdene i øvrigt. Entreprenøren skal give 

bygherren skriftlig meddelelse, når manglerne er 

afhjulpet. Entreprenøren kan udskyde afhjælpning 

af en mangel til foretagelse sammen med 

afhjælpning af eventuelle mangler, konstateret 

ved 1-års eftersynet, forudsat at manglen ikke 

forværres ved det, og udskydelsen ikke medfører 

ulempe for bygherren. 

 

Bortfald af entreprenørens afhjælpningsret 

§ 50. Hvis bygherren ved 

afhjælpningsgennemgangen eller i øvrigt efter 

udløbet af en frist for afhjælpning, - eller efter at 

have modtaget entreprenørens meddelelse om, at 

afhjælpning har fundet sted – finder, at manglerne 

ikke er afhjulpet, skal bygherren inden 10 

arbejdsdage skriftligt meddele entreprenøren, 

hvilke mangler der stadig påberåbes. 

 

Stk. 2. Bygherren har herefter ret til at lade de 

påberåbte mangler udbedre for entreprenørens 

regning (udbedringsgodtgørelse) eller til afslag i 

entreprisesummen. Hvis entreprenøren har søgt 

at afhjælpe alle de tidligere påberåbte mangler, 

og de mangler, der fortsat påberåbes, kun udgør 

en mindre del deraf, er entreprenøren dog, uanset 

1. pkt., berettiget til at afhjælpe disse, hvis 
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afhjælpningen iværksættes straks efter 

bygherrens meddelelse efter stk. 1. 

Bortfald af entreprenørens afhjælpningspligt 

§ 51. Entreprenørens afhjælpningspligt og 

bygherrens adgang til at foretage udbedring for 

entreprenørens regning, jf. §§ 48-50, bortfalder, 

hvis afhjælpning er forbundet med 

uforholdsmæssigt store udgifter. Ved 

bedømmelsen heraf skal der tages hensyn til 

bygherrens interesse i, at aftalen opfyldes. 

Bygherren bevarer i alle tilfælde retten til afslag, jf. 

§ 52. 

 

Afslag i entreprisesummen 

§ 52. Afhjælper entreprenøren ikke mangler som 

anført i §§ 48-50, kan bygherren – i stedet for at 

lade manglerne udbedre for entreprenørens 

regning – kræve afslag i entreprisesummen. 

Bygherren har endvidere ret til afslag i 

entreprisesummen, hvis afhjælpning er umulig 

eller vil medføre betydelig gene og i tilfældene 

nævnt i § 51. 

 

Bygherren er, i situationer, hvor en afhjælpning vil 

påføre bygherren et betydeligt tab eller er til stor 

gene for trafikafviklingen, berettiget til at nægte 

entreprenøren ret til afhjælpning og i stedet at kræve 

et afslag i entreprisesummen.  

Stk. 2. Afslaget beregnes som udgangspunkt som 

det beløb, det ville have kostet at udbedre 

manglerne. 

 

Stk. 3. Hvis afhjælpning af mangler er umulig, og i 

tilfældene nævnt i § 51, fastsættes afslaget 

skønsmæssigt. 

 

Entreprenørens ansvar for følgeskader og 

indirekte tab 

§ 53. Entreprenøren er erstatningsansvarlig for 

tab, der er en følge af mangler ved arbejdet, hvis 

manglerne skyldes fejl eller forsømmelse fra 

entreprenørens side, eller hvis manglerne angår 

egenskaber, som ifølge aftalen må anses for 

tilsikret. 

 

Stk. 2. Entreprenøren er ikke ansvarlig for 

driftstab, avancetab eller andet indirekte tab. 

 

Entreprenørens produktansvar  

§ 54. Entreprenørens erstatningsansvar for 

skader, der er forårsaget af en defekt ved et 

produkt, der indgår i bygge- og anlægsarbejdet 

(produktansvar), er begrænset til dækningen 

ifølge den tegnede produktansvarsforsikring, jf. § 

11, stk. 3. 

 

Stk. 2. Entreprenøren er ikke ansvarlig for 

driftstab, avancetab eller andet indirekte tab, som 
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følge af en skade forårsaget af en defekt ved et 

produkt, der indgår i bygge- og anlægsarbejdet. 

Mangelansvarets ophør 

§ 55. Bygherrens krav mod entreprenøren som 

følge af mangler skal fremsættes senest 5 år efter 

arbejdets aflevering. Efter dette tidspunkt kan 

bygherren ikke rejse krav mod entreprenøren. 

Særlige forhold for varmblandet asfalt 

Mangelansvaret ophører efter 1 år for: 

• Belægningers jævnhed. 

• Belægningers profil. 

Særlige forhold for kørebaneafmærkning  

For kørebaneafmærkning fastlægges 

mangelansvarsperioden til følgende: 

• Kørebaneafmærkning i termoplast eller kold-

plast, som normalt ikke overkøres *): 4 år. 

• Kørebaneafmærkning i termoplast eller kold-

plast og med ÅrsDøgnTrafik pr. kørespor < 

3.000: 4 år. 

• Kørebaneafmærkning i termoplast eller kold-

plast og med ÅrsDøgnTrafik pr. kørespor 

mellem 3.000 og 5.000: 3 år. 

• Kørebaneafmærkning i termoplast eller kold-

plast og med ÅrsDøgnTrafik pr. kørespor 

mellem 5.000 og 10.000: 2 år. 

• Kørebaneafmærkning i termoplast eller kold-

plast og med ÅrsDøgnTrafik pr. kørespor > 

10.000: 1 år. 

• Kørebaneafmærkning i maling, som normalt 

ikke overkøres *): 1 år. 

*) Herunder kontinuerte kantlinjer, dobbelte 

spærrelinjer og spærreflader, undtagen linjer i kryds 

og i skarpe kurver, hvor det kan konstateres, at 

trafikanterne kører på linjerne. For disse gælder krav 

som for kørebaneafmærkning, der overkøres. 

Umiddelbart inden ophør af mangelansvarsperioden 

for kørebaneafmærkningen kan der aftales 

besigtigelse, forinden evt. sikkerhed frigives. For 

kørebaneafmærkning, hvor mangelansvarsperioden 

udløber i et givet kalenderår, foretages forretning 

normalt ultimo september. Eventuelle kontrolmålinger 

kan foretages fra 1. april – 1. september. 

 

 

Stk. 2. Hvis entreprenøren har afhjulpet mangler, 

som bygherren har reklameret over, løber der en 

ny frist efter stk. 1 for fremsættelse af krav som 

følge af manglerne, således at fristen løber fra 

afslutningen af afhjælpningen, men ikke længere 

end til 3 år efter udløbet af den oprindelige 5-års 

frist. 
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Stk. 3. Hvis bygherrens krav mod entreprenøren 

som følge af mangler angår løsøregenstande og 

inventar, som ikke er særligt tilpasset eller fast 

monteret, forkortes fristen i stk. 1 til 2 år. 

 

Stk. 4. Bygherrens krav efter stk. 1-3 bevares, 

uanset stk. 1-3, for mangler, hvor 

a) entreprenøren har påtaget sig at indestå i 

længere tid, 

b) det ved afleveringen konstateres, at aftalt 

kvalitetssikring har svigtet væsentligt, eller 

c) der foreligger et groft uforsvarligt forhold fra 

entreprenørens side. 

 

H. 1- og 5-års eftersyn 
 

1-års eftersyn 

§ 56. Bygherren indkalder entreprenøren til et 

eftersyn af arbejdet, som skal finde sted senest 1 

år efter afleveringen. 

 

5-års eftersyn  

§ 57. Bygherren indkalder entreprenøren til et 

afsluttende eftersyn af arbejdet, som skal finde 

sted senest 30 arbejdsdage før 5 år efter 

afleveringen. 

 

Stk. 2. Har bygherren ikke indkaldt som nævnt i 

stk. 1, kan entreprenøren skriftligt indkalde 

bygherren til eftersynet med et varsel på mindst 

10 arbejdsdage. 

 

Fælles regler for eftersyn 

§ 58. Indkaldelse til eftersyn ifølge § 56 og § 57, 

stk. 1, skal være skriftlig og ske med et varsel på 

højst 60 og mindst 15 – ved hovedentreprise dog 

mindst 20 – arbejdsdage. 

”Storentreprise” sidestilles med ”hovedentreprise”. 

Stk. 2. Ved eftersynet udfærdiger bygherren en 

eftersynsprotokol, hvori bygherren anfører de 

mangler ved arbejdet og eventuelle andre forhold, 

denne har påpeget, tillige med entreprenørens 

eventuelle bemærkninger og eventuelle aftaler om 

afhjælpning, herunder måde og frist. 

 

Stk. 3. Hvis en part ikke har givet møde ved 

eftersynet, kan den mødende part gennemføre 

det uden den fraværendes medvirken og skal da 

snarest muligt sende protokollen til den 

fraværende. 

 

I. Ophævelse 
 

Bygherrens hæveret Hvis der i entrepriseaftalens løbetid opstår begrundet 

mistanke om, at entreprenøren overtræder 
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§ 59. Bygherren kan efter skriftligt påkrav hæve 

entrepriseaftalen helt eller delvist, 

a) hvis der foreligger en væsentlig 

ansvarspådragende forsinkelse fra 

entreprenørens side med hensyn til arbejdets 

udførelse, og forsinkelsen medfører 

betydelige ulemper for bygherren,  

b) hvis der i øvrigt foreligger væsentlig 

forsinkelse fra entreprenørens side med 

hensyn til forhold af afgørende betydning for 

bygherren,  

c) hvis det udførte arbejde er af en sådan 

kvalitet, at bygherren har grund til at antage, 

at entreprenøren ikke vil være i stand til at 

fuldføre arbejdet uden væsentlige mangler, 

eller  

d) hvis der i øvrigt foreligger væsentlig 

misligholdelse fra entreprenørens side med 

hensyn til forhold af afgørende betydning for 

bygherren. 

menneskerettighederne, betragtes det som væsentlig 

misligholdelse. Dog gives entreprenøren mulighed for 

at dokumentere sin pålidelighed, jf. principperne i 

udbudsloven § 138, før bygherrens eventuelle 

ophævelse af entrepriseaftalen. Ved 

menneskerettigheder forstås grundlæggende 

menneskerettigheder, som er fastlagt i princip 1 og 2 

i FN's Global Compact, og som er tiltrådt af Danmark 

og/eller implementeret i dansk lov.  

Entreprenøren omfattet af udelukkelsesgrunde 

Hvis bygherren hæver entrepriseaftalen på baggrund 

af udbudslovens § 185, stk. 1, nr. 2, så kan 

entreprenøren ikke rejse krav om erstatning eller krav 

om anden form for godtgørelse. 

Kontrakt uden virkning 

Hvis kontrakten erklæres uden virkning for påbud om 

ophør, jf. udbudsloven § 185, stk. 2, eller hvis 

bygherren bringer aftalen til ophør som følge af 

annullation af tildelingsbeslutningen ved 

Klagenævnet for Udbud eller en domstol, skal 

entreprenørens eventuelle krav om erstatning eller 

anden form for godtgørelse, herunder f.eks. for 

omkostninger ved at efterkomme yderligere 

betingelser eller krav, som bygherren har videreført i 

opsigelsen, som udgangspunkt afgøres efter dansk 

rets almindelige regler. Indirekte tab erstattes ikke, 

ligesom erstatningen skal beregnes som negativ 

kontraktsinteresse. 

Stk. 2. Bygherren kan efter skriftligt påkrav 

forlange, at en underentreprenør eller en 

leverandør fratages henholdsvis udførelse af 

arbejde og levering af materialer, såfremt denne 

væsentligt har tilsidesat gældende regler eller 

aftalte vilkår om samfundsansvar, herunder regler 

om sikkerhed og arbejdsmiljø. Under samme 

betingelser kan bygherren bortvise enkeltpersoner 

fra byggepladsen. 

Hvis der i entrepriseaftalens løbetid opstår begrundet 

mistanke om, at en underentreprenør eller en 

leverandør overtræder menneskerettighederne, kan 

bygherren kræve underentreprenøren eller 

leverandøren udskiftet. 

Entreprenørens hæveret 

§ 60. Entreprenøren kan efter skriftligt påkrav 

hæve entrepriseaftalen,  

a) hvis der foreligger en væsentlig forsinkelse 

som følge af bygherrens forhold eller anden 

entreprenørs forsinkelse, og bygherren ikke 

udfolder rimelige bestræbelser for at fremme 

arbejdet mest muligt, eller 

b) hvis der i øvrigt foreligger væsentlig 

forsinkelse eller misligholdelse fra bygherrens 

side med hensyn til forhold af afgørende 

betydning for entreprenøren. 
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Konkurs og rekonstruktion mv. 

§ 61. Hvis en part erklæres konkurs, kan den 

anden part straks hæve aftalen, i det omfang 

konkurslovens regler ikke er til hinder derfor. 

 

Stk. 2. Hvis boet ønsker at indtræde i aftalen i 

medfør af konkurslovens regler, skal boet på 

forespørgsel give meddelelse herom uden 

ugrundet ophold. 

 

Stk. 3. Reglen i stk. 1 gælder tillige, hvis en part 

tages under rekonstruktionsbehandling, eller hvis 

partens økonomiske forhold i øvrigt viser sig at 

være således, at parten må antages at være ude 

af stand til at opfylde entrepriseaftalen. Det er dog 

en betingelse, at parten ikke har stillet – eller på 

den anden parts opfordring ikke straks stiller – 

betryggende sikkerhed for aftalens opfyldelse, jf. 

§ 9 og § 10. 

 

Stk. 4. Hvis parten ønsker at videreføre aftalen i 

medfør af konkurslovens regler om 

rekonstruktion, skal parten på forespørgsel give 

meddelelse herom uden ugrundet ophold. 

 

Stk. 5. Er en part et kapitalselskab, der kræves 

opløst af Erhvervsstyrelsen, kan den anden part 

hæve entrepriseaftalen. Bestemmelsen finder ikke 

anvendelse, hvis selskabet inden 10 arbejdsdage 

efter, at et påkrav fra den anden part er kommet 

frem, dokumenterer, at betingelserne for dets 

opløsning ikke er til stede, eller hvis selskabet 

stiller betryggende sikkerhed for aftalens 

opfyldelse. 

 

En parts død 

§ 62. Hvis en part dør, og boet behandles som 

insolvent bo, finder bestemmelserne i § 61, stk. 1 

og 2, tilsvarende anvendelse. 

 

Fælles regler om ophævelse 

§ 63. Ophævelse skal ske skriftligt.  

 

Stk. 2. Samtidig med ophævelsen skal den part, 

der hæver aftalen, skriftligt indkalde til en 

registreringsforretning (stadeforretning) mellem 

parterne, der skal afholdes hurtigst muligt. 

Medmindre andet aftales, afholdes 

stadeforretning tidligst 1 arbejdsdag efter, at 

indkaldelsesskrivelsen er kommet frem. Ved 

uenighed om arbejdets stade kan 

stadeforretningen gennemføres ved syn og skøn 

udmeldt af Voldgiftsnævnet, jf. § 66. 

 

Stk. 3. Ved stadeforretningen skal der udfærdiges 

en registreringsprotokol, der beskriver omfang og 
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kvalitet af det udførte arbejde. Dokumentet 

underskrives af parterne, medmindre 

registreringen foretages ved syn og skøn. 

Stk. 4. Hvis en part efter at være indvarslet ikke 

har givet møde ved stadeforretningen, kan den 

mødende part gennemføre den uden den 

fraværendes medvirken og skal da snarest muligt 

sende registreringsprotokollen til den fraværende. 

Indsigelser mod indholdet af protokollen skal 

fremsættes skriftligt senest 5 arbejdsdage efter, at 

den er modtaget. 

 

Stk. 5. Ved ophævelse fra bygherrens side er 

bygherren eller den, der færdiggør arbejdet på 

bygherrens vegne, berettiget til at benytte 

entreprenørens materialer og materiel, som 

befinder sig på byggepladsen, hvis fjernelse inden 

arbejdets færdiggørelse vil påføre bygherren tab. 

Der skal ydes sædvanligt vederlag for 

anvendelsen. 

 

Stk. 6. Ved ophævelse fra den ene parts side er 

den anden part ansvarlig for det lidte tab efter 

dansk rets almindelige regler. 

 

J. Tvister 
 

Løsningstrappe 

§ 64. En tvist mellem parterne skal søges afklaret 

og forligt ved forhandling mellem deres 

projektledere senest 5 arbejdsdage efter, at en 

part har anmodet om forhandling efter denne 

bestemmelse. Efter afleveringen finder stk. 1 ikke 

anvendelse, og tvisten skal i stedet søges afklaret 

eller forligt efter stk. 2. 

 

Stk. 2. Hvis tvisten ikke bliver forligt efter stk. 1, 

skal den søges forligt ved forhandling mellem 

parternes ledelsesrepræsentanter senest 5 

arbejdsdage efter udløbet af fristen i stk. 1. Hvis 

tvisten ikke bliver forligt efter 1. pkt., skal 

ledelsesrepræsentanterne inden samme frist 

drøfte det næste skridt til løsning af tvisten. 

 

Stk. 3. Hver part skal udpege sin projektleder og 

ledelsesrepræsentant senest 5 arbejdsdage efter, 

at entrepriseaftalen er indgået. 

 

Stk. 4. Mediation, mægling, hurtig afgørelse og 

voldgift kan ikke iværksættes, før 

forhandlingsproceduren efter stk. 1 og 2 er 

gennemført. Det samme gælder syn og skøn, 

medmindre syn og skøn iværksættes for at sikre 

bevis. 
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Mediation og mægling 

§ 65. Voldgiftsnævnet udpeger efter anmodning 

fra en part en mediator med henblik på at løse en 

tvist ved forlig. Anmodning kan tillige indgives af 

en voldgiftsret, der behandler den pågældende 

tvist. 

 

Stk. 2. Mediation kan ikke iværksættes, hvis en 

part ønsker tvisten afgjort under en sag om hurtig 

afgørelse og indgiver anmodning herom senest 

10 arbejdsdage efter, at der er anmodet om 

mediation. 

 

Stk. 3. Voldgiftsnævnet udpeger mediatoren efter 

høring af parterne med en frist på 5 arbejdsdage. 

 

Stk. 4. Mediatoren indkalder parterne til et 

mediationsmøde, der skal afholdes senest 10 

arbejdsdage efter, at mediatoren er udpeget. 

 

Stk. 5. Parterne er forpligtet til at medvirke til at 

gennemføre mediationsproceduren, og voldgift 

kan ikke iværksættes eller fortsættes, før 

proceduren er afsluttet. 

 

Stk. 6. Mediationsproceduren afsluttes, når 

a) tvisten er forligt, eller 

b) mediator konstaterer, at der ikke er udsigt til 

at opnå forlig. 

 

Stk. 7. For sager om mediation gælder de regler, 

som er fastsat af Voldgiftsnævnet. 

 

Stk. 8. Når mediation angår flere end 2 parter, 

gælder bestemmelserne i stk. 1-7 også i deres 

indbyrdes forhold. 

 

Stk. 9. Bestemmelserne i stk. 1-8 finder 

tilsvarende anvendelse på mægling. 

 

Syn og skøn 

§ 66. Voldgiftsnævnet udmelder efter anmodning 

fra en part syn og skøn med henblik på at sikre 

bevis for eller bedømme faktiske forhold. Hvis en 

part har anmodet om beslutning om stillet 

sikkerhed eller hurtig afgørelse, kan der ikke 

udmeldes syn og skøn om samme forhold, før 

sagen om beslutning om stillet sikkerhed eller om 

hurtig afgørelse er afsluttet, medmindre formålet 

med syn og skøn er at sikre bevis. 

 

Stk. 2. Voldgiftsnævnet udmelder – normalt efter 

høring af parterne – en eller flere skønsmænd og 

træffer afgørelse om skønstemaets indhold. 
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Stk. 3. Nyt syn og skøn ved anden skønsmand 

kan kun finde sted, hvis Voldgiftsnævnet finder, at 

der er anledning dertil. 

 

Stk. 4. Hvis der, mens et syn og skøn verserer, 

anlægges voldgiftssag om skønsforretningens 

emner, fortsætter skønsforretningen som syn og 

skøn under voldgiftssagen. Parter i 

skønsforretningen, der ikke er parter i 

voldgiftssagen, fortsætter som skønsadciterede. 

 

Stk. 5. For syn og skøn gælder de regler, som er 

fastsat af Voldgiftsnævnet. 

 

Stk. 6. Når syn og skøn angår flere end 2 parter, 

gælder bestemmelserne i stk. 1-5 også i deres 

indbyrdes forhold. 

 

Beslutning om stillet sikkerhed 

§ 67. Voldgiftsnævnet udpeger efter anmodning 

fra en part en sagkyndig til at træffe beslutning om 

udbetaling, nedskrivning og ophør af stillet 

sikkerhed, jf. § 9, stk. 11 og 12, og § 10, stk. 5 og 

6, medmindre der forinden er truffet afgørelse 

derom efter § 68 eller § 69, eller det forhold, der 

begrunder kravet, allerede er genstand for tvist 

mellem parterne under en verserende sag efter § 

68 eller § 69. 

 

Stk. 2. Voldgiftsnævnet udpeger én eller flere 

sagkyndige efter høring af parterne med en frist 

på 3 arbejdsdage. 

 

Stk. 3. Modparten kan afgive et svar senest 10 

arbejdsdage efter modtagelsen af anmodningen 

om beslutning om stillet sikkerhed. Herefter kan 

hver part afgive et indlæg senest 5 arbejdsdage 

efter modtagelsen af modpartens indlæg. Hvis 

ganske særlige omstændigheder taler afgørende 

for det, kan Voldgiftsnævnet forlænge fristerne 

eller tillade afgivelse af ét yderligere indlæg fra 

hver side. 

 

Stk. 4. Den sagkyndige kan med en frist på 

normalt 5 arbejdsdage anmode parterne om 

supplerende oplysninger og materiale. 

 

Stk. 5. Den sagkyndige kan foretage besigtigelse 

efter indkaldelse af parterne med et varsel på 5 

arbejdsdage. Der kan ikke gennemføres syn og 

skøn som et led i sagen. 

 

Stk. 6. Senest 10 arbejdsdage efter, at den 

sagkyndige har modtaget det sidste indlæg og 

eventuelle supplerende oplysninger og materiale 

og har gennemført en eventuel besigtigelse, 

træffer den sagkyndige beslutning om, i hvilket 
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omfang kravet skal imødekommes, og hvem der 

skal betale udgifterne ved sagens behandling. 

Stk. 7. Det kan i særlige tilfælde bestemmes, at 

udbetaling til entreprenører og til bygherrer, der 

ikke er en offentlig bygherre eller en almen 

boligorganisation, betinges af sikkerhedsstillelse. 

Den sagkyndige træffer i så fald bestemmelse om 

sikkerhedens art og omfang og om betingelserne 

for dens udbetaling eller ophør. 

 

Stk. 8. Den sagkyndige kan i særlige tilfælde i 

stedet for at træffe beslutning om stillet sikkerhed 

henvise parterne til at anlægge voldgiftssag efter 

§ 69. 

 

Stk. 9. Beløb, der omfattes af en beslutning om 

udbetaling af stillet sikkerhed, skal udbetales 

senest 3 arbejdsdage efter, at parterne og 

garanten har fået skriftlig meddelelse om 

beslutningen. 

 

Stk. 10. En beslutning om stillet sikkerhed har 

som en voldgiftskendelse bindende virkning for 

sagens parter. En beslutning om nedskrivning 

eller ophør af stillet sikkerhed skal opfyldes 

senest 8 uger efter, at den er truffet. Beslutningen 

kan indbringes for voldgift senest 8 uger efter, at 

den er truffet, og der træffes da ved voldgiften 

endelig afgørelse om tvisten. Hvis der ikke 

anlægges voldgiftssag inden fristens udløb, bliver 

beslutningen herefter endelig. Indbringelse for 

voldgift har ikke opsættende virkning, medmindre 

beslutningen angår nedskrivning eller ophør af 

stillet sikkerhed, og voldgiftsretten træffer anden 

bestemmelse. 

 

Stk. 11. For sager om beslutning om stillet 

sikkerhed gælder de regler, som er fastsat af 

Voldgiftsnævnet. 

 

Hurtig afgørelse 

§ 68. Voldgiftsnævnet udpeger efter anmodning 

fra en part en opmand til at træffe en hurtig 

afgørelse om 

a) bygherrens adgang til at holde betalinger 

tilbage eller foretage modregning i 

entreprenørens betalingskrav, 

b) bygherrens ret til at forlange ændringer og 

entreprenørens ret til at udføre sådanne 

ændringer, 

c) entreprenørens ret til ekstra betaling for 

ændringer og bygherrens ret til godskrivning 

for besparelse ved ændringer, 
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d) entreprenørens ret til regulering af 

entreprisesummen, 

e) udformningen af detailtidsplan, 

f) entreprenørens og bygherrens ret til 

tidsfristforlængelse, 

g) placering af risikoen for skade eller bortkomst 

af arbejde eller materialer, 

h) fastlæggelse af grænseflader for arbejde, 

i) afslag på godkendelse af en udpeget 

underentreprenør, 

j) tvister med en værdi under 200.000 kr., og 

k) andre tvister, hvis parterne er enige derom. 

Stk. 2. En sag om hurtig afgørelse kan ikke 

iværksættes, hvis der verserer en voldgiftssag om 

samme tvist. 

 

Stk. 3. Voldgiftsnævnet udpeger én eller flere 

opmænd efter høring af parterne med en frist på 3 

arbejdsdage. 

 

Stk. 4. Modparten(/erne) kan afgive et svar senest 

10 arbejdsdage efter modtagelsen af 

anmodningen om hurtig afgørelse, men kan ikke 

bringe andre tvister ind under sagen. Senest 

samtidig med afgivelse af svar, kan 

modparten(/erne) inddrage yderligere parter i 

sagen ved et adcitationsskrift, og den 

pågældende skal da afgive svar senest 10 

arbejdsdage efter modtagelsen af 

adcitationsskriftet. Herefter kan hver part afgive et 

indlæg senest 5 arbejdsdage efter modtagelsen af 

modpartens indlæg. Hvis ganske særlige 

omstændigheder taler afgørende for det, kan 

Voldgiftsnævnet forlænge fristerne eller tillade 

afgivelse af ét yderligere indlæg fra hver side. 

 

Stk. 5. Opmanden kan med en frist på normalt 5 

arbejdsdage anmode parterne om supplerende 

oplysninger og materiale. 

 

Stk. 6. Opmanden kan foretage besigtigelse efter 

indkaldelse af parterne med et varsel på 5 

arbejdsdage. Der kan ikke gennemføres syn og 

skøn som et led i sagen 

 

Stk. 7. Senest 10 arbejdsdage efter, at opmanden 

har modtaget det sidste indlæg og eventuelle 

supplerende oplysninger og materiale og har 

gennemført en eventuel besigtigelse, træffer 

opmanden afgørelse med bestemmelse om, 

hvem der skal betale udgifterne ved sagens 

behandling. 

 

Stk. 8. Opmanden kan henvise parterne til 

mediation eller mægling efter § 65 eller til at 

anlægge voldgiftssag efter § 69, hvis opmanden 
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vurderer, at sagen ikke er egnet til hurtig 

afgørelse. 

Stk. 9. En hurtig afgørelse har som en 

voldgiftskendelse bindende virkning for sagens 

parter. Afgørelsen skal opfyldes senest 8 uger 

efter, at den er truffet. Afgørelsen kan indbringes 

for voldgift efter § 69 senest 8 uger efter, at den er 

truffet, og der træffes da ved voldgiften endelig 

afgørelse om tvisten. Hvis der ikke anlægges 

voldgiftssag inden fristens udløb, bliver afgørelsen 

herefter endelig. Indbringelse for voldgift har ikke 

opsættende virkning, medmindre voldgiftsretten 

træffer anden bestemmelse. 

 

Stk. 10. For sager om hurtig afgørelse gælder de 

regler, som er fastsat af Voldgiftsnævnet. 

 

Stk. 11. Når en sag om hurtig afgørelse angår 

flere end 2 parter, gælder bestemmelserne i stk. 

1-10 også i deres indbyrdes forhold. 

 

Voldgift 

§ 69. Tvister mellem parterne afgøres endeligt 

ved voldgift ved Voldgiftsnævnet. 

Erstatningskrav rejst af tredjemand 

I tilfælde af at tredjemand rejser et erstatningskrav 

mod bygherren og/eller entreprenøren for skade, 

som tredjemand er påført i forbindelse med arbejdets 

udførelse, skal følgende procedure følges: 

• Hvis klagen eller kravet fremføres over for 

bygherren, skal bygherren uden ugrundet 

ophold videresende skadelidtes 

erstatningskrav til entreprenøren til dennes 

videre foranstaltning. Bygherren orienterer 

samtidig hermed den erstatningssøgende 

herom og om den videre proces.  

• Entreprenøren skal svare skadelidte, med 

kopi til bygherren, inden 15 arbejdsdage efter 

modtagelsen af klagen/kravet. Entreprenøren 

har herefter ansvaret for den videre 

behandling af sagen, herunder til, inden for 

rimelig tid, at tage stilling til, hvorvidt kravet 

skal imødekommes helt eller delvist.  

• I tilfælde af erstatningskrav, baseret på 

entreprenørens handlinger eller undladelser, 

er entreprenøren, i det omfang kravet rejses 

over for bygherren, forpligtet til i enhver 

henseende at holde bygherren skadesløs 

herfor. Entreprenøren er forpligtet til selv at 

forestå og afholde alle omkostninger 

forbundet med en proces mellem 

entreprenøren og den skadelidte, herunder i 

form af syn og skøn, indhentelse af 

sagkyndig erklæring og eventuel retssag, 

inklusive sagsomkostninger og renter. 
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• I tilfælde af indenretlig behandling skal 

entreprenøren uden ophold og konsekvent 

holde bygherren fuldt ud informeret om 

ethvert skridt i sagen, herunder gennem 

fremsendelse af retsbogsudskrifter, 

processkrifter, skønserklæringer, kendelser 

og domme. 

• I tilfælde af proces mellem entreprenøren og 

skadelidte er entreprenøren forpligtet til at 

tåle både bi- og hovedintervention i sagen fra 

bygherrens side. 

Adcitation ved tredjemands erstatningskrav 

• I det omfang skadelidte iværksætter isoleret 

bevisoptagelse i henhold til retsplejelovens § 

343, henholdsvis i det omfang skadelidte 

anlægger retssag mod bygherren, for skader 

påført skadelidte i forbindelse med 

entreprenørens udførelse af opgaver for 

bygherren, er entreprenøren forpligtet til at 

acceptere inddragelse af entreprenøren i 

sagen gennem adcitation. 

• Anlægger skadelidte retssag, eller 

iværksætter skadelidte syn og skøn som 

isoleret bevisoptagelse i henhold til 

retsplejelovens § 343, er entreprenøren 

forpligtet til i enhver henseende at bistå 

bygherren i forbindelse med en sådan sag, 

herunder gennem fremsendelse af relevante 

oplysninger og dokumentationsmateriale, 

møder vedrørende sagens tilrettelæggelse, 

afgivelse af vidneforklaringer m.m. 

Stk. 2. En voldgiftssag kan ikke anlægges før 4 

uger efter, at et forhandlingsforløb om tvisten efter 

§ 64 er afsluttet. Voldgiftssag kan endvidere ikke 

anlægges, hvis der verserer en sag om mediation, 

mægling, hurtig afgørelse eller beslutning om 

stillet sikkerhed angående samme tvist. 

 

Stk. 3. Voldgiftssagen behandles efter reglerne for 

almindelig voldgiftsbehandling, medmindre den 

efter stk. 4 skal behandles efter reglerne for 

forenklet voldgiftsbehandling. 

 

Stk. 4. Voldgiftssagen behandles efter reglerne for 

forenklet voldgiftsbehandling, hvis 

a) parterne er enige derom, eller 

b) en af parterne anmoder derom, og sagens 

værdi er højst 1 mio. kr. 

 

Stk. 5. Ved almindelig voldgiftsbehandling sættes 

voldgiftsretten med 3 voldgiftsdommere, 

medmindre parterne er enige om, at den skal 

indskrænkes til 1 dommer, eller en part anmoder 
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om, at den udvides til 5 dommere. Ved forenklet 

voldgiftsbehandling sættes voldgiftsretten med 1 

dommer, medmindre parterne er enige om, at den 

skal udvides til 2 eller 3 dommere. 

Voldgiftsdommerne kan være faglige dommere, 

der udpeges af Voldgiftsnævnet, eller juridiske 

dommere, der udpeges af formanden for 

Voldgiftsnævnets præsidium. Udpegning sker i 

alle tilfælde efter høring af parterne. 

Stk. 6. For voldgiftssager gælder de regler, som 

er fastsat af Voldgiftsnævnet. 

 

Stk. 7. Når en voldgiftssag omfatter flere end 2 

parter, gælder bestemmelserne i stk. 1-6 også i 

deres indbyrdes forhold. 

 

 
Bilag til SB: Arbejdsklausul 

1. Klausul 

1.1 Entreprenøren skal sikre, at arbejdstagere hos 

entreprenøren og eventuelle underentreprenører, 

som medvirker til at opfylde aftalen, er sikret løn 

(herunder særlige ydelser), arbejdstid og andre 

arbejdsvilkår, som ikke er mindre gunstige end dem, 

der gælder for arbejde af samme art i henhold til en 

kollektiv overenskomst.   

Herved forstås en kollektiv overenskomst, der er 

indgået af de mest repræsentative 

arbejdsmarkedsparter inden for det pågældende 

faglige område i Danmark, og som gælder på hele 

det danske område.  

1.2 Arbejdsklausulen omfatter arbejdstagere, der er 

beskæftiget med opgavens udførelse i Danmark. 

1.3 Entreprenøren skal sikre, at arbejdstagere, 

herunder arbejdstagere hos underentreprenører i en 

eventuel kæde af underentreprenører, oplyses om 

ovennævnte arbejdsvilkår. 

1.4 Alle lønudbetalinger skal ske gennem et digitalt 

betalingssystem, f.eks. udbetaling via en banks 

betalingssystem.  

1.5 Bygherren eller en tredjepart, herunder 

repræsentanter fra Statens Kontrolenhed for 

Arbejdsklausuler, vil i aftalens løbetid løbende kunne 

foretage uanmeldte besøg på arbejdspladsen for at 

sikre overholdelse af arbejdsklausulen. 

2. Dokumentation 

2.1 Bygherren kan til enhver tid udbede sig relevant 

dokumentation for, at løn- og arbejdsvilkår for 
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arbejdstagere lever op til den forpligtelse, som 

arbejdsklausulen fastsætter. 

Dokumentationen skal være på dansk, norsk, svensk 

eller engelsk. Hvis originaldokumentationen er på et 

andet sprog, skal entreprenøren levere en autoriseret 

oversættelse til dansk. 

2.2 Bygherren kan efter skriftligt påkrav kræve, at 

entreprenøren inden for 10 arbejdsdage fremskaffer 

relevant dokumentation fra såvel egne som 

eventuelle underentreprenørers arbejdstagere. 

2.3 Relevant dokumentation skal som minimum 

omfatte løn- og timesedler med start- og sluttidspunkt 

for arbejdet opgjort pr. dag, E-indkomstkvittering, 

kvitteringer for pensionsindbetalinger, 

arbejdsskadeforsikring, lønregnskaber, opholds- og 

arbejdstilladelse, ansættelsesbeviser, 

kontaktinformation på arbejdstagere, samt den 

referenceramme, som entreprenøren har anvendt i 

forbindelse med fastsættelsen af løn- og 

arbejdsvilkår for arbejdstagere. For udstationerede 

endvidere dokumentation for kost, logi, transport og 

små fornødenheder. 

Entreprenøren eller underentreprenøren har pligt til 

at opbevare den relevante dokumentation i hele 

aftalens løbetid. 

2.4 Entreprenøren skal ved fremsendelse af 

dokumentation overholde bestemmelserne i 

gældende databeskyttelseslovgivning, inden 

materialet overgives til bygherren. Der henvises til 

bilaget om Oplysningspligt vedrørende persondata. 

2.5 Bygherren kan efter skriftligt påkrav kræve, at 

entreprenøren inden for 10 arbejdsdage fremsender 

en redegørelse til uddybning af den fremsendte 

dokumentation. 

3. Sanktioner 

3.1 Hvis entreprenøren ikke har fremskaffet den 

relevante dokumentation inden ovennævnte frist, 

pålægges entreprenøren en dagbod på5.000 DKK pr. 

arbejdsdag, indtil den krævede dokumentation er 

fremskaffet til bygherren. 

3.2 Hvis entreprenøren ikke overholder sine 

forpligtelser i medfør af arbejdsklausulen, og hvis 

dette medfører et berettiget krav fra en eller flere 

arbejdstagere, kan bygherren foretage tilbagehold i 

betalingerne med henblik på at tilgodese sådanne 

krav.  

Ved berettiget krav forstås lønmodtagerkrav op til 

niveauet i medfør af arbejdsklausulen. 
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Entreprenøren pålægges desuden en bod på 25.000 

DKK pr. arbejdstager, som har et berettiget krav. 

Beløbet, som tilbageholdes i entreprenørens 

betalinger, vil, udover det skyldige beløb og bod, 

tillige omfatte rimelige omkostninger til opgørelse, 

efterprøvelse og udbetaling af kompensation til 

sådanne arbejdstagere. 

Bygherren kan til brug for sin vurdering af, om 

entreprenøren eller dennes underentreprenører har 

overholdt klausulen søge rådgivning hos relevante 

arbejdsgiver- og/eller arbejdstagerorganisationer   

 
Bilag til SB: Oplysningspligt vedrørende 

persondata 

I det omfang entreprenøren i sit tilbud eller efter 

kontraktindgåelse fremsender persondata (CV’er, 

navne på personer under oplæring, navne på 

tilskadekomne ved arbejdsulykker samt lønsedler og 

lignende) til bygherren, forpligter entreprenøren sig til 

at opfylde sin oplysningspligt overfor den 

registrerede, jf. Databeskyttelsesforordningen, EU 

2016/679 af 27. april 2016, hhv. artikel 13 og artikel 

14.  

Entreprenøren påtager sig desuden at oplyse den 

registrerede om bygherrens behandling af 

persondata, jf. Databeskyttelsesforordningen, EU 

2016/679 af 27. april 2016, artikel 14. Denne 

oplysning sker ved at entreprenøren videregiver 

nedenstående tekst i kursiv til den registrerede: 

1a) – 1b) 

Kontaktoplysninger for dataansvarlig og for 

databeskyttelsesrådgiver: Se  www.vejdirektoratet.dk 

> Privatlivspolitik (nederst på siden). 

1c)  

Formålet med behandlingen af CV’er er evaluering af 

tilbud efter gældende udbudsregler og 

gennemførelse af opgaven iht. aftalegrundlaget.  

Formålet med behandlingen af oplysninger om 

personer under oplæring er opfølgning på, at 

klausulen om oplæring opfyldes. 

Formålet med behandlingen af oplysninger om 

tilskadekomne ved arbejdsulykker er registrering af 

arbejdsulykker. 

Formålet med behandlingen af lønsedler og lignende 

efter kontraktindgåelse er opfølgning på, at 

arbejdsklausulen om løn- og ansættelsesvilkår 

opfyldes. 

http://www.vejdirektoratet.dk/
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Almindelige betingelser for arbejder og 

leverancer i bygge- og anlægsvirksomhed (AB 

18) 

Særlige betingelser for arbejder og leverancer i 

bygge- og anlægsvirksomhed (SB) 

Retsgrundlaget for behandlingen er: 

• Databeskyttelsesforordningen, artikel 6, stk. 

1, litra e. 

• Udbudsloven, herunder § 155, stk. 1, pkt. 3, 

og § 162, stk. 3.  

• Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens 

instruks iht. Finanslov 2013, Vejledning om 

sociale klausuler. 

• Arbejdstilsynets bekendtgørelse om 

bygherrens pligter.  

• Arbejdstilsynets bekendtgørelse om 

arbejdets udførelse. 

• Arbejdstilsynets bekendtgørelse om 

samarbejde om sikkerhed og sundhed. 

• Cirkulære om arbejdsklausuler i offentlige 

kontrakter, CIR1H nr. 9471 af 30/06/2014. 

1d)  

Kategorier af personoplysninger: Almindelige 

personoplysninger, som fremgår af CV’er, 

mødereferater samt lønsedler og lignende. 

1e)  

Modtagere af personoplysninger:  

• Bygherren. 

• Rådgivere, som medvirker ved evaluering af 

tilbud, vil modtage tilbud med tilhørende 

CV’er. I givet fald vil rådgiverne være oplyst i 

Bestemmelser om udbud og tilbud, afsnit 3.4. 

Bygherren videregiver i øvrigt kun de modtagne 

persondata som følge af bygherrens forpligtelser iht. 

lovgivningen. Modtagere kan være retsinstanser, 

herunder Klagenævnet for udbud, og andre 

involverede parter i forbindelse med 

aktindsigtsbegæringer, klagesager mv. 

1f)  

Bygherren agter ikke at overføre personoplysninger 

til en modtager i et tredjeland eller en international 

organisation. 

2a)  

Persondata opbevares og slettes i 

overensstemmelse med Statens arkiveringsregler. 

2b)  

Ikke relevant. 

2c) – 2e)  

Entreprenøren skal informere den registrerede om 

dennes rettigheder. 
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Almindelige betingelser for arbejder og 

leverancer i bygge- og anlægsvirksomhed (AB 

18) 

Særlige betingelser for arbejder og leverancer i 

bygge- og anlægsvirksomhed (SB) 

2f)  

Bygherrens kilde til personoplysningerne er 

entreprenøren. 

2g)  

Der vil ikke forekomme automatiske afgørelser, som 

har retsvirkning eller på tilsvarende vis betydeligt 

påvirker den registrerede. 

3a) – 3c)  

Entreprenøren skal opfylde oplysningspligten 

indenfor de angivne frister. 



Vejdirektoratet har kontorer i: 

Aalborg, Fløng, Middelfart, 
Næstved, Skanderborg og 
København 

Find mere information på 
vejdirektoratet.dk 

Vejdirektoratet 
Carsten Niebuhrs Gade 43 
1577 København V 

Telefon 7244 3333 
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vejdirektoratet.dk 
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