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Der er dags dato indgået følgende entrepriseaftale ("Kontrakten"), om udførelse af følgende entreprise: 

1 ENTREPRISEN 

1.1 Kontrakten angår hovedentreprise vedrørende Sydhavnsgadetunnelen, Afskærmning af nødud-

gange i henhold til det til Kontrakten omfattede projektmateriale ("Entreprisen").  

2 AFTALEGRUNDLAG  

2.1 Entreprisens omfang er nærmere fastlagt i nærværende entrepriseaftale og nedennævnte bilag, 

der alle indgår som en integreret del af Kontrakten. I tilfælde af indbyrdes uoverensstemmelse 

mellem Kontraktgrundlagets dokumenter har nærværende entrepriseaftalen (”Kontrakten”) altid 

forrang for de enkelte bilag, som gælder i nedenanførte prioriterede rækkefølge, således at et givet 

bilag har forrang over et efterfølgende bilag: 

(1) Forenklede almindelige betingelser for arbejder og leverancer i bygge- og anlægsvirksomhed 

(AB Forenklet) med ændringer, tilføjelser og fravigelser, kaldet Sund & Bælts Særlige Betin-

gelser ("SB") for entreprisearbejder, bilag 1. 

(2) Bygherrens udbudsmateriale af 15. september 2021, bilag 2. 

(3) Hovedtidsplan, dateret [indsæt dato], bilag 3. 

(4) Særlige arbejdsbeskrivelser (SAB, Styring og samarbejde) dateret 15. september 2021, bilag 

4. 

(5) Særlige arbejdsbeskrivelser (SAB, Arbejdsplads) dateret 15. september 2021, bilag 5. 

(6) Særlige arbejdsbeskrivelser (SAB, Stålarbejder) dateret 15. september 2021, bilag 6. 

(7) Forsikringsdækning – All Risks Forsikring DK af juli 2021, bilag 7. 

(8) KMS-krav – kvalitet, miljø, sikkerhed og arbejdsmiljø, dateret 15. september 2021, bilag 8. 

(9) Sund & Bælts overordnede politikker og målsætninger for drift og vedligehold, dateret 15. 

september 2021, bilag 9. 

(10) Sund & Bælts Minimumskrav til sikkerhedsstillelse, bilag 10. 

(11) Plan for sikkerhed og sundhed (PSS), jf. Kontraktens punkt 3.6, bilag 11. 

(12) Kvalitets- og miljøhandlingsplan, jf. Kontraktens punkt 3.6, bilag 12.  

(13) Plan for arbejdsmiljø, jf. Kontraktens punkt 3.6, bilag 13. 

(14) Entreprenørens tilbud inklusive tilbudsliste, dateret [indsæt dato], bilag 14. 

 

2.2 Hvor de i punkt 2.1 nævnte bilag indeholder underbilag skal sådanne underbilag anses for indeholdt 

og dermed en del af Kontrakten. 

2.3 Ethvert tillæg til Kontrakten skal være skriftligt i to enslydende eksemplarer og underskrives af 

begge parter for at have gyldighed.  

2.4 Henvisninger til AB Forenklet og bestemmelserne heri skal forstås som henvisninger til den i SB 

indeholdt udgave af "Forenklede almindelige betingelser for arbejder og leverancer i bygge- og 

anlægsvirksomhed" med de ændringer, tilføjelser og fravigelser, der fremgår af SB. 

3 ENTREPRENØRENS ARBEJDER 

3.1 Arbejdet skal udføres i høj håndværksmæssig kvalitet og i henhold til gældende love, normer, 

forskrifter, standarder mv.  

3.2 Arbejdet skal planlægges og udføres så risikoen for udførelsesfejl samt brugs- og driftsmæssige 

gener reduceres i størst muligt omfang.  
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3.3 Entreprenøren skal medbringe alt nødvendigt udstyr og levere samtlige nødvendige ydelser for 

udførelsen af arbejdet beskrevet i denne Kontrakt med bilag.  

3.4 Entreprenøren skal udarbejde alle nødvendige arbejdsdokumenter, jf. SAB, samt alle relevante be-

regninger, jf. gældende regler. 

3.5 Entreprenøren er forpligtet til at deltage i en opstartsgennemgang i overensstemmelse med AB 

Forenklet § 12, og Entreprenøren har ved sit tilbud indregnet dette. 

3.6 Entreprenøren skal udarbejde følgende dokumenter, der skal godkendes af Bygherren inden arbej-

det påbegyndes: 

(i) Hovedtidsplan 

(ii) Plan for Sikkerhed og Sundhed (PSS) 

(iii) Kvalitets- og miljøhandlingsplan  

(iv) Plan for arbejdsmiljø, jf. Kontraktens afsnit 4 

3.7 Entreprenøren er forpligtet til at udarbejde kvalitetssikring samt drifts- og vedligeholdelsesmateri-

ale, der udleveres til Bygherren ved arbejdets aflevering. Manglende udarbejdelse og aflevering 

heraf betragtes som en væsentlig mangel. Bygherren er berettiget til at foretage tilbagehold, så-

fremt det udleverede materiale er behæftet med mangler.  

3.8 Enhver form for projektmateriale, der udarbejdes af Entreprenøren til udførelse af Entreprisen, 

tilhører Bygherren som dennes ejendom.  

4 SIKKERHED PÅ ARBEJDSPLADSEN  

4.1 Entreprenøren skal varetage de pligter, der i medfør af den til enhver tid gældende lov om arbejds-

miljø med tilhørende bekendtgørelser, påhviler Bygherren, herunder udpege en koordinator samt 

udarbejde og løbende ajourføre plan for sikkerhed og sundhed.  

4.2 Såfremt Entreprenøren tilsidesætter sine pligter efter punkt 4.1, betragtes dette som væsentlig 

misligholdelse af Kontrakten, som - efter skriftligt påkrav - berettiger Bygherren til at hæve Kon-

trakten. 

4.3 Ud over at berettige til ophævelse vil tilsidesættelse af pligterne efter punkt 4.1, der gentages (dvs. 

mere end en overtrædelse) eller kan betragtes som grov, berettige Bygherren til en bod på DKK 

2.000 pr. overtrædelse. 

5 SÆRLIGE HENSYN VED PLANLÆGNING  

5.1 Entreprenøren skal ved planlægning af arbejdet og udarbejdelsen af sin arbejdsplan vedrørende 

Entreprisen tage hensyn til at: 

5.1.1 Aktiviteter under andre entrepriser mv. kan foregå samtidig med nærværende entreprise. 

5.1.2 Vejrforholdene kan have forsinkende indflydelse på fremdriften af aktuelle opgaver. 

5.1.3 Trafikforholdene ved entreprisearbejdets udførelse kan have forsinkende indflydelse på opgavernes 

fremdrift. 

5.2 Entreprenøren opnår ikke ret til tidsfristforlængelse eller yderligere honorar såfremt tidspunktet for 

planlagte arbejder ændrer sig på grund af de under afsnit 5.1 anførte forhold. 

6 UNDERENTREPRENØRER  

6.1.1 Entreprenøren skal sikre, at ansatte hos Entreprenøren og eventuelle underentreprenører, som 

medvirker til at opfylde Kontrakten, er sikret løn (herunder særlige ydelser), arbejdstid og andre 

arbejdsvilkår, som ikke er mindre gunstige end dem, der gælder for arbejde af samme art i henhold 
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til en kollektiv overenskomst indgået af de inden for det pågældende faglige område mest repræ-

sentative arbejdsmarkedsparter i Danmark, og som gælder på hele det danske område.  

6.1.2 Bygherren kan på ethvert tidspunkt kræve dokumentation for, at Entreprenøren overholder denne 

forpligtelse. 

6.1.3 Overholder Entreprenøren ikke forpligtelsen, og medfører dette et berettiget krav fra de ansatte, 

kan Bygherren tilbageholde betaling til Entreprenøren med henblik på at tilgodese dette krav. 

6.1.4 Overholder Entreprenøren ikke forpligtelsen, og medfører dette et berettiget krav fra de ansatte, 

kan Bygherren tilbageholde betaling til Entreprenøren med henblik på at tilgodese dette krav. 

6.1.5 Agter Entreprenøren at anvende underentreprenører fra andre EU-/EØS-lande, skal Entreprenøren 

senest samtidig med det pågældende arbejdes påbegyndelse foretage anmeldelse til RUT-registre-

ret (Register for Udenlandske Tjenesteydere), og Entreprenøren skal inden for samme tidsfrist 

dokumentere over for Bygherre, at anmeldelsen er foretaget. 

7 BYGHERRES ANVENDELSE AF RÅDGIVERE  

7.1.1 Til Entreprisen er knyttet følgende rådgivere, som repræsenterer Bygherren: 

  Rambøll A/S 

7.2 Bygherres anvendelse af rådgivere fratager ikke Entreprenøren for pligten og ansvaret til selv at 

føre tilsyn med sit arbejde.   

8 ENTREPRISESUM 

8.1 Entreprisesummen er DKK [indsæt samlet beløb] ekskl. moms. Skriver kroner [entreprisesum 

skrives ud med bogstaver] 00/100 ("Entreprisesummen"). Entreprisesummen er fast og inde-

holder alle skatter, afgifter, gebyrer, tillæg og øvrige udgifter forbundet med Entreprisen, inklusiv 

alle biydelser.  

8.2 Prisregulering foretages i overensstemmelse med AB Forenklet § 27 og efter nedennævnte metode, 

idet for entreprisen gældende indeksgrundlag er: 

[Danmarks Statistisk, lønindeks for virksomheder og organisationer, 3 Bygge og anlæg, 

sæsonkorrigeret (ILON 12)] 

8.3 Hvor Entreprenøren er berettiget til prisregulering for merudgifter, er Bygherren tilsvarende beret-

tiget til en reduktion af den estimerede Entreprisesum beregnet efter samme principper. 

9 BETALINGSBETINGELSER  

9.1 Betaling sker i henhold til AB Forenklet § 28, stk. 1. Fakturaen forfalder til betaling 30 arbejdsdage 

efter Bygherrens modtagelse af anmodning om betaling i overensstemmelse med AB Forenklet § 

29. Bygherren anses for at have modtaget anmodning om betaling, når bygherren har modtaget 

faktura, der er i overensstemmelse med dette punkt 9.  

9.2 Alle fakturaer stiles og fremsendes månedsvis bagud til: 

A/S Øresundsforbindelsen 

Vester Søgade 10 

1601 København V 

9.3 Alle fakturaer skal indeholde oplysning om aftalenummer og kontonummer for henholdsvis Kon-

trakten og eventuelle tillægsaftaler samt: 



 

6 

Rev. 0 af 15. september 2021 

 Bygherres kontonumre, tilbudslistens underpostnumre for samtlige arbejder inklusiv æn-

dringsarbejder. 

9.4 Fakturagrundlag leveres via Bygherrens anlægs- og vedligeholdssystem, anført under punkt Fejl! 

Henvisningskilde ikke fundet., for samtlige arbejder. 

9.5 Fakturaer fremsendes digitalt i [OIOUBL]-format til A/S Øresunds EAN-nr. 5790002053191. Bi-

lag til dokumentation af det begærede beløb skal indlejres i den digitale faktura. 

10 TIDSFRISTER OG DAGBOD  

10.1 Hovedtidsplanen af [dato], jf. bilag 3 er gældende for arbejdets udførelse, idet arbejdet opstartes 

den [indsæt dato]. Aflevering finder sted den [indsæt dato] iht. procedurerne i AB Forenklet 

§§ 35 og 36. Enhver form for forsinkelse beregnes i forhold til de i Hovedtidsplanen fastsatte frister.  

10.2 I tilfælde af ansvarspådragende forsinkelse fra Entreprenørens side, hvorved de i Hovedtidsplanen 

fastsatte frister overskrides, betales følgende dagbøder:  

For færdiggørelsesfrist DKK 2.000,00 pr. arbejdsdag 

 

Alle beløb regnes pr. påbegyndt arbejdsdag, hvormed den fastsatte tidsfrist overskrides 

10.3 Den samlede sum af bodsbeløbene indarbejdes i bygherrens anlægs- og vedligeholdssystem for 

hver af de pågældende tidsfrister og vil blive fratrukket Entreprenørens tilgodehavende. 

10.4 Bod kan fra overskridelsestidspunktet blive tilbageholdt i betalingen af Entreprisesummen og kræ-

vet udbetalt i henhold til den stillede sikkerhed. 

10.5 Bygherren forbeholder sig ret til at modregne dagbodskrav i Entreprenørens endelige og fuldstæn-

dige opgørelse. 

11 OPHÆVELSE 

11.1 Bygherren kan ophæve Kontrakten ved væsentlig misligholdelse som angivet i Kontrakten og AB 

Forenklet § 47.  

11.2 I henhold til Bygherrens adgang til at ophæve Kontrakten i medfør af AB Forenklet § 47, stk. 1, 

litra d, skal følgende forhold karakteriseres som væsentlig misligholdelse fra Entreprenørens side 

med hensyn til forhold af afgørende betydning for Bygherren: 

11.2.1 Gentagne overskridelser af kravene til arbejdets kvalitet og tidsplan. 

12 SIKKERHEDSSTILLELSE OG MANGELSEFTERSYN 

12.1 Bygherren stiller ikke sikkerhed for sine forpligtelser efter Kontrakten, hvorfor AB Forenklet § 9 

fraviges og udgår.  

12.2 AB Forenklet § 8 fraviges, således at Entreprenøren blandt andet skal stille sikkerhed for sine for-

pligtelser i 5 år efter entreprisens aflevering. 

12.3 Udover 1-års eftersynet har Bygherren ret til at kræve, at 5-års eftersyn gennemføres for arbejder 

under Kontrakten senest 5 år efter afleveringen.  

12.4 Bygherrens indkaldelse til 1-års og 5-års eftersyn skal være skriftlig og ske med mindst 5 arbejds-

dages varsel. 

12.5 Ved eftersynet udfærdiger bygherren en eftersynsprotokol, hvori bygherren anfører de mangler 

ved arbejdet og eventuelle andre forhold, denne har påpeget, tillige med entreprenørens eventuelle 

bemærkninger og eventuelle aftaler om afhjælpning, herunder måde og frist.  
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12.6 Hvis en part ikke har givet møde ved eftersynet, kan den mødende part gennemføre det uden den 

fraværendes medvirken og skal da snarest muligt sende protokollen til den fraværende. 

13 SÆRLIGE FORHOLD  

13.1 Enhver publikation, udstilling eller oplysning til offentligheden vedrørende Entreprisen eller Bygher-

rens anlæg - f.eks. gennem presse, fagpresse, radio, TV eller elektroniske medier - skal ske gennem 

Bygherren eller efter forudgående skriftlig aftale med Bygherren.  

14 FORSIKRING  

14.1 AB Forenklet § 10 fraviges og udgår i sin helhed.  

14.2 Bygherren har indgået en All Risks forsikring inklusive brand- og stormskade, jf. bilag 7, Forsik-
ringsdækning – All Risks Forsikring DK, der tillige dækker Entreprenøren og underentreprenører i 

forbindelse med Entreprenørens udførelse af Entreprisen.  

14.3 Entreprenøren og dennes underentreprenører anses, når de har afgivet tilbud, for at have gjort sig 

bekendt med det generelle dækningsomfang, selvrisici mm. og for at have accepteret disse. 

14.4 I de tilfælde Entreprenøren dækkes af forsikringen, skal han selv udrede de anførte selvrisikobeløb, 

dog undtaget i relation til driftstabsdækningen. 

14.5 Entreprenøren er forpligtet til selv at tegne og vedligeholde en erhvervs- og produktansvarsforsik-

ring, der dækker skade i forbindelse med udførelsen af Entreprisen. Dækningssummen skal være 

mindst DKK 10 mio. ved person- og tingskade. Ved underentrepriser skal Entreprenøren sikre sig, 

at underentreprenøren har en selvstændig erhvervs- og produktansvarsforsikring på mindst DKK 5 

mio. ved personskade og mindst DKK 2 mio. ved tingskade. 

14.6 Entreprenøren skal på anmodning dokumentere, at ovenstående forsikringer er tegnede og i kraft. 

15 KONTAKTPERSONER 

15.1 Kontaktpersoner, som er aftaleberettiget, er: 

 

For Bygherren: 

[Navn, titel mv. indsættes her.]    

 

For Entreprenøren:  

[Navn, titel mv. indsættes her.] 

16 TVISTER 

16.1 Tvister afgøres i henhold til reglerne i AB Forenklet, kapitel J.  

16.2 Entreprenøren accepterer, at kunne blive medindstævnet ved de almindelig domstole i det omfang 

Bygherren bliver stævnet af tredjemand.  

17 AFTALEUDFÆRDIGELSE  

17.1 Aftalen er udfærdiget i to originale eksemplarer, som er underskrevet af begge parter.   
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København, den [indsæt dato]  

 

For Bygherren:     For Entreprenøren: 

 

____________________________________ ____________________________________ 

Navn:       Navn:  

Titel:      Titel: 

 

 


