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Presund

Der er dags dato indgdet fglgende entrepriseaftale ("Kontrakten"), om udfgrelse af fglgende entreprise:

1
1.1

2.2

2.3

2.4

3.2

ENTREPRISEN

Kontrakten angdr hovedentreprise vedrgrende Sydhavnsgadetunnelen, Afskaermning af ngdud-
gange i henhold til det til Kontrakten omfattede projektmateriale ("Entreprisen™).

AFTALEGRUNDLAG

Entreprisens omfang er naermere fastlagt i naervaerende entrepriseaftale og nedennaevnte bilag,
der alle indgdr som en integreret del af Kontrakten. I tilfelde af indbyrdes uoverensstemmelse
mellem Kontraktgrundlagets dokumenter har nzervaerende entrepriseaftalen (“Kontrakten”) altid
forrang for de enkelte bilag, som geelder i nedenanfarte prioriterede reckkefglge, sdledes at et givet
bilag har forrang over et efterfglgende bilag:

(1) Forenklede almindelige betingelser for arbejder og leverancer i bygge- og anleegsvirksomhed
(AB Forenklet) med aendringer, tilfgjelser og fravigelser, kaldet Sund & Bzelts Szerlige Betin-
gelser ("SB") for entreprisearbejder, bilag 1.

(2) Bygherrens udbudsmateriale af 15. september 2021, bilag 2.
(3) Hovedtidsplan, dateret [indsaet dato], bilag 3.

(4) Seerlige arbejdsbeskrivelser (SAB, Styring og samarbejde) dateret 15. september 2021, bilag
4.

(5) Seerlige arbejdsbeskrivelser (SAB, Arbejdsplads) dateret 15. september 2021, bilag 5.

(6) Seerlige arbejdsbeskrivelser (SAB, Stalarbejder) dateret 15. september 2021, bilag 6.

(7)  Forsikringsdaekning — All Risks Forsikring DK af juli 2021, bilag 7.

(8)  KMS-krav — kvalitet, miljg, sikkerhed og arbejdsmiljg, dateret 15. september 2021, bilag 8.

(9) Sund & Beelts overordnede politikker og malsaetninger for drift og vedligehold, dateret 15.
september 2021, bilag 9.

(10) Sund & Beelts Minimumskrav til sikkerhedsstillelse, bilag 10.

(11) Plan for sikkerhed og sundhed (PSS), jf. Kontraktens punkt 3.6, bilag 11.
(12) Kvalitets- og miljghandlingsplan, jf. Kontraktens punkt 3.6, bilag 12.

(13) Plan for arbejdsmiljg, jf. Kontraktens punkt 3.6, bilag 13.

(14) Entreprengrens tilbud inklusive tilbudsliste, dateret [indsaet dato], bilag 14.

Hvor de i punkt 2.1 naevnte bilag indeholder underbilag skal sddanne underbilag anses for indeholdt
og dermed en del af Kontrakten.

Ethvert tilleeg til Kontrakten skal vaere skriftligt i to enslydende eksemplarer og underskrives af
begge parter for at have gyldighed.

Henvisninger til AB Forenklet og bestemmelserne heri skal forstds som henvisninger til den i SB
indeholdt udgave af "Forenklede almindelige betingelser for arbejder og leverancer i bygge- og
anlaegsvirksomhed" med de andringer, tilfajelser og fravigelser, der fremgar af SB.

ENTREPRENORENS ARBEJDER

Arbejdet skal udfgres i hgj handvaerksmaessig kvalitet og i henhold til geeldende love, normer,
forskrifter, standarder mv.

Arbejdet skal planlaagges og udfgres sa risikoen for udfgrelsesfejl samt brugs- og driftsmaessige
gener reduceres i stgrst muligt omfang.
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Oresund

Entreprengren skal medbringe alt ngdvendigt udstyr og levere samtlige ngdvendige ydelser for
udfgrelsen af arbejdet beskrevet i denne Kontrakt med bilag.

Entreprengren skal udarbejde alle ngdvendige arbejdsdokumenter, jf. SAB, samt alle relevante be-
regninger, jf. gaeldende regler.

Entreprengren er forpligtet til at deltage i en opstartsgennemgang i overensstemmelse med AB
Forenklet § 12, og Entreprengren har ved sit tilbud indregnet dette.

Entreprengren skal udarbejde fglgende dokumenter, der skal godkendes af Bygherren inden arbej-
det pdbegyndes:

)] Hovedtidsplan

(i)  Plan for Sikkerhed og Sundhed (PSS)

(iii)  Kvalitets- og miljghandlingsplan

(iv)  Plan for arbejdsmiljg, jf. Kontraktens afsnit 4

Entreprengren er forpligtet til at udarbejde kvalitetssikring samt drifts- og vedligeholdelsesmateri-
ale, der udleveres til Bygherren ved arbejdets aflevering. Manglende udarbejdelse og aflevering
heraf betragtes som en vaesentlig mangel. Bygherren er berettiget til at foretage tilbagehold, sa-
fremt det udleverede materiale er behzeftet med mangler.

Enhver form for projektmateriale, der udarbejdes af Entreprengren til udfgrelse af Entreprisen,
tilhgrer Bygherren som dennes ejendom.

SIKKERHED PA ARBEJDSPLADSEN

Entreprengren skal varetage de pligter, der i medfgr af den til enhver tid gaeldende lov om arbejds-
miljg med tilhgrende bekendtggrelser, pdhviler Bygherren, herunder udpege en koordinator samt
udarbejde og Igbende ajourfgre plan for sikkerhed og sundhed.

Safremt Entreprengren tilsidesaetter sine pligter efter punkt 4.1, betragtes dette som veesentlig
misligholdelse af Kontrakten, som - efter skriftligt pdkrav - berettiger Bygherren til at haeve Kon-
trakten.

Ud over at berettige til ophaevelse vil tilsideszettelse af pligterne efter punkt 4.1, der gentages (dvs.
mere end en overtraedelse) eller kan betragtes som grov, berettige Bygherren til en bod pd DKK
2.000 pr. overtreedelse.

SARLIGE HENSYN VED PLANLAGNING

Entreprengren skal ved planlaegning af arbejdet og udarbejdelsen af sin arbejdsplan vedrgrende
Entreprisen tage hensyn til at:

Aktiviteter under andre entrepriser mv. kan foregd samtidig med naervaerende entreprise.
Vejrforholdene kan have forsinkende indflydelse pd fremdriften af aktuelle opgaver.

Trafikforholdene ved entreprisearbejdets udfarelse kan have forsinkende indflydelse pd opgavernes
fremdrift.

Entreprengren opnér ikke ret til tidsfristforlaengelse eller yderligere honorar safremt tidspunktet for
planlagte arbejder aendrer sig pa grund af de under afsnit 5.1 anfgrte forhold.

UNDERENTREPRENGRER

Entreprengren skal sikre, at ansatte hos Entreprengren og eventuelle underentreprengrer, som
medvirker til at opfylde Kontrakten, er sikret Ign (herunder szerlige ydelser), arbejdstid og andre
arbejdsvilkdr, som ikke er mindre gunstige end dem, der gzelder for arbejde af samme art i henhold
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6.1.4

6.1.5

7.1.1

7.2

8.2

8.3

9.2

9.3

Presund

til en kollektiv overenskomst indgdet af de inden for det pageeldende faglige omrade mest repree-
sentative arbejdsmarkedsparter i Danmark, og som geaelder pé hele det danske omrade.

Bygherren kan pé ethvert tidspunkt kraeve dokumentation for, at Entreprengren overholder denne
forpligtelse.

Overholder Entreprengren ikke forpligtelsen, og medfgrer dette et berettiget krav fra de ansatte,
kan Bygherren tilbageholde betaling til Entreprengren med henblik pd at tilgodese dette krav.

Overholder Entreprengren ikke forpligtelsen, og medfgrer dette et berettiget krav fra de ansatte,
kan Bygherren tilbageholde betaling til Entreprengren med henblik pa at tilgodese dette krav.

Agter Entreprengren at anvende underentreprengrer fra andre EU-/E@S-lande, skal Entreprengren
senest samtidig med det pdgaeldende arbejdes pdbegyndelse foretage anmeldelse til RUT-registre-
ret (Register for Udenlandske Tjenesteydere), og Entreprengren skal inden for samme tidsfrist
dokumentere over for Bygherre, at anmeldelsen er foretaget.

BYGHERRES ANVENDELSE AF RADGIVERE
Til Entreprisen er knyttet fglgende r&dgivere, som repraesenterer Bygherren:

. Rambgll A/S

Bygherres anvendelse af radgivere fratager ikke Entreprengren for pligten og ansvaret til selv at
fgre tilsyn med sit arbejde.

ENTREPRISESUM

Entreprisessummen er DKK [indszet samlet belgb] ekskl. moms. Skriver kroner [entreprisesum
skrives ud med bogstaver] 00/100 ("Entreprisesummen"). Entreprisesummen er fast og inde-
holder alle skatter, afgifter, gebyrer, tilleeg og gvrige udgifter forbundet med Entreprisen, inklusiv
alle biydelser.

Prisregulering foretages i overensstemmelse med AB Forenklet § 27 og efter nedennaavnte metode,
idet for entreprisen gaeldende indeksgrundlag er:

[Danmarks Statistisk, Ignindeks for virksomheder og organisationer, 3 Bygge og anlaeg,
saesonkorrigeret (ILON 12)]

Hvor Entreprengren er berettiget til prisregulering for merudgifter, er Bygherren tilsvarende beret-
tiget til en reduktion af den estimerede Entreprisesum beregnet efter samme principper.

BETALINGSBETINGELSER

Betaling sker i henhold til AB Forenklet § 28, stk. 1. Fakturaen forfalder til betaling 30 arbejdsdage
efter Bygherrens modtagelse af anmodning om betaling i overensstemmelse med AB Forenklet §
29. Bygherren anses for at have modtaget anmodning om betaling, ndr bygherren har modtaget
faktura, der er i overensstemmelse med dette punkt 9.

Alle fakturaer stiles og fremsendes manedsvis bagud til:
A/S Oresundsforbindelsen

Vester Sggade 10

1601 Kgbenhavn V

Alle fakturaer skal indeholde oplysning om aftalenummer og kontonummer for henholdsvis Kon-
trakten og eventuelle tillzegsaftaler samt:
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e Bygherres kontonumre, tilbudslistens underpostnumre for samtlige arbejder inklusiv aen-
dringsarbejder.

Fakturagrundlag leveres via Bygherrens anlaegs- og vedligeholdssystem, anfgrt under punkt Fejl!
Henvisningskilde ikke fundet., for samtlige arbejder.

Fakturaer fremsendes digitalt i [OIOUBL]-format til A/S @resunds EAN-nr. 5790002053191. Bi-
lag til dokumentation af det begaerede belgb skal indlejres i den digitale faktura.

TIDSFRISTER OG DAGBOD

Hovedtidsplanen af [dato], jf. bilag 3 er gaeldende for arbejdets udfarelse, idet arbejdet opstartes
den [indsaet dato]. Aflevering finder sted den [indsaet dato] iht. procedurerne i AB Forenklet
8§88 35 og 36. Enhver form for forsinkelse beregnes i forhold til de i Hovedtidsplanen fastsatte frister.

I tilfeelde af ansvarspadragende forsinkelse fra Entreprengrens side, hvorved de i Hovedtidsplanen
fastsatte frister overskrides, betales fglgende dagbgder:

For faerdigggrelsesfrist DKK 2.000,00 pr. arbejdsdag

Alle belgb regnes pr. pdbegyndt arbejdsdag, hvormed den fastsatte tidsfrist overskrides

Den samlede sum af bodsbelgbene indarbejdes i bygherrens anlaegs- og vedligeholdssystem for
hver af de pagaeldende tidsfrister og vil blive fratrukket Entreprengrens tilgodehavende.

Bod kan fra overskridelsestidspunktet blive tilbageholdt i betalingen af Entreprisesummen og krae-
vet udbetalt i henhold til den stillede sikkerhed.

Bygherren forbeholder sig ret til at modregne dagbodskrav i Entreprengrens endelige og fuldstaen-
dige opggrelse.

OPHAEVELSE

Bygherren kan ophzeve Kontrakten ved vaesentlig misligholdelse som angivet i Kontrakten og AB
Forenklet § 47.

I henhold til Bygherrens adgang til at ophaeve Kontrakten i medfgr af AB Forenklet § 47, stk. 1,
litra d, skal fglgende forhold karakteriseres som vaesentlig misligholdelse fra Entreprengrens side
med hensyn til forhold af afggrende betydning for Bygherren:

Gentagne overskridelser af kravene til arbejdets kvalitet og tidsplan.

SIKKERHEDSSTILLELSE OG MANGELSEFTERSYN

Bygherren stiller ikke sikkerhed for sine forpligtelser efter Kontrakten, hvorfor AB Forenklet § 9
fraviges og udgar.

AB Forenklet § 8 fraviges, sdledes at Entreprengren blandt andet skal stille sikkerhed for sine for-
pligtelser i 5 &r efter entreprisens aflevering.

Udover 1-&rs eftersynet har Bygherren ret til at kraeve, at 5-3rs eftersyn gennemfares for arbejder
under Kontrakten senest 5 &r efter afleveringen.

Bygherrens indkaldelse til 1-3rs og 5-3rs eftersyn skal vaere skriftlig og ske med mindst 5 arbejds-
dages varsel.

Ved eftersynet udfaerdiger bygherren en eftersynsprotokol, hvori bygherren anfgrer de mangler
ved arbejdet og eventuelle andre forhold, denne har papeget, tillige med entreprengrens eventuelle
bemaerkninger og eventuelle aftaler om afhjeelpning, herunder made og frist.
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Hvis en part ikke har givet mgde ved eftersynet, kan den mgdende part gennemfgre det uden den
fravaerendes medvirken og skal da sharest muligt sende protokollen til den fravaerende.

SARLIGE FORHOLD

Enhver publikation, udstilling eller oplysning til offentligheden vedrgrende Entreprisen eller Bygher-
rens anlaeg - f.eks. gennem presse, fagpresse, radio, TV eller elektroniske medier - skal ske gennem
Bygherren eller efter forudgdende skriftlig aftale med Bygherren.

FORSIKRING
AB Forenklet § 10 fraviges og udgér i sin helhed.

Bygherren har indgéet en All Risks forsikring inklusive brand- og stormskade, jf. bilag 7, Forsik-
ringsdaekning — All Risks Forsikring DK, der tillige deekker Entreprengren og underentreprengrer i
forbindelse med Entreprengrens udfgrelse af Entreprisen.

Entreprengren og dennes underentreprengrer anses, ndr de har afgivet tilbud, for at have gjort sig
bekendt med det generelle daekningsomfang, selvrisici mm. og for at have accepteret disse.

I de tilfeelde Entreprengren daekkes af forsikringen, skal han selv udrede de anfgrte selvrisikobelgb,
dog undtaget i relation til driftstabsdaekningen.

Entreprengren er forpligtet til selv at tegne og vedligeholde en erhvervs- og produktansvarsforsik-
ring, der daekker skade i forbindelse med udfagrelsen af Entreprisen. Daekningssummen skal veere
mindst DKK 10 mio. ved person- og tingskade. Ved underentrepriser skal Entreprengren sikre sig,
at underentreprengren har en selvstaendig erhvervs- og produktansvarsforsikring pd mindst DKK 5
mio. ved personskade og mindst DKK 2 mio. ved tingskade.

Entreprengren skal pd anmodning dokumentere, at ovenstdende forsikringer er tegnede og i kraft.

KONTAKTPERSONER

Kontaktpersoner, som er aftaleberettiget, er:

For Bygherren:

[Navn, titel mv. indsaettes her.]

For Entreprengren:

[Navn, titel mv. indszettes her.]

TVISTER
Tvister afggres i henhold til reglerne i AB Forenklet, kapitel J.

Entreprengren accepterer, at kunne blive medindsteevnet ved de almindelig domstole i det omfang
Bygherren bliver staevnet af tredjemand.

AFTALEUDFARDIGELSE

Aftalen er udfaerdiget i to originale eksemplarer, som er underskrevet af begge parter.
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Kgbenhavn, den [indszet dato]

For Bygherren:

Oresund
S7z7rnd =B\

For Entreprengren:

Navn:

Titel:
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