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STYRING OG SAMARBEJDE

1 ALMENT

Almindelige arbejdsbeskrivelse for styring og
samarbejde - AAB-SOS, indeholder bestem-
melser for entreprengrens indsats ved styring
af entreprisen og samarbejde med bygherren.

Seerlige arbejdsbeskrivelse — Styring og samar-
bejde — SAB-SOS er supplerende arbejdsbeskri-
velse til AAB-SOS.

2 M@DER

2.1 Generelt

| forbindelse med entreprisens gennemfarelse
afholdes mgder til styring og opfalgning af en-
treprisens planlsegning, gennemfgrelse og
fremdrift.

Entreprengren skal deltage i alle de af byg-
herren pakraevede mgder i projektforlgbet.

| mgderne deltager bygherre, projekterende
og entreprengr/underentreprengr med nggle-
personer. De pagaeldende parter skal vaere
repraesenteret med medarbejdere med beslut-
ningskompetence inden for de af mgdet om-
handlede emner.

Ved mgderne behandles forhold af betydning
for arbejdets gennemfgrelse i henhold til kon-
traktens bestemmelser, herunder forhold ved-
rgrende tidsplan, samarbejde, teknisk kvalitet,
gkonomi, miljg, arbejdsmiljg, trafiksikkerhed

og -afvikling samt myndighedsbehandling mv.

Ngglepersoner forudseettes forinden mgderne
at af have erhvervet sig godt kendskab til de
emner, der er omhandlet af mgdet.

Entreprengren skal paregne falgende typer af mg-
der sammen med bygherren:

e Projektgennemgangsmgder (AB18/SB § 19)

e Byggemgder (AB18/SB § 31)

o @konomimgder

e Arbejdsmiljgkoordinering

o Mgder med politi, beredskab og vejmyndighed
vedrgrende trafikafvikling og beredskab

e Mgder med myndigheder

Bygherren udarbejder referat af mgderne.

Referater udsendes til alle mgdedeltagere og fra-
veerende.

Referater skal godkendes/kommenteres ved det
efterfglgende made, dog senest 10 arbejdsdage
efter modtagelse af referatet.

2.4 Arbejdsmiljgkoordinering

Koordinering af arbejdsmiljgindsatsen sker pa mg-
der, der afholdes i overensstemmelse med be-
stemmelserne i afsnit 7.

3 ENTREPRENQJRENS ARBEJDS- OG TIDS-
PLANLAGNING

3.1 Generelt

Generelle bestemmelser for udarbejdelse af ar-
bejdsplan fremgar af AB18/SB 8§ 13-14.

For entreprisen geelder nedenstédende vilkar:

at deriarbejdsplanen skal angives hvilke arbej-
der, der udfgres uden for normal arbejdstid
og/eller udenfor sporspeerringer.

at deriarbejdsplanen skal angives hvilke arbej-
der, der udfgres i sporspaerringer.
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at

at

at

at

at

at

at

at

der i arbejdsplanen afsaettes tid til ansggnin-
ger og sagsbehandling for alle ngdvendige
tilladelser, herunder jernbanesikkerhedspla-
ner, sporspaerringer, karestramsafbrydelser
og tilladelse til ROV (raden over vej).

demontage af eksisterende lager ved ngdud-
gange skal udfgres umiddelbart far montage
af nye lager. Ngdudgangene ma ikke hensta
uden lager, nar der ikke er bemanding pa
stedet.

hver ngdudgang indeholder to trappelgb. Der
kan alene speerres ét af de trappelgb ad
gangen iht. SAB Arbejdsplads. Entrepreng-
rens arbejderne skal planleegges og udfgres
saledes ngdudgangene i drift fuld funktions-

dygtige.

af hensyn til beredskabet kan den ene af
flugtvejstrapperne pa hver anden af ventilati-
onsabning anvendes til arbejdsomrade sam-
tidigt (f.eks. 11,13,15 og 12,14).

alle arbejder sker pa baggrund af forudga-
ende accept fra beredskabet. Entreprengren
ma séledes ikke afvige fra den aftalte plan-
laegning og arbejdsplan uden forudgaende
skriftlig aftale med bygherren.

Arbejder der af hensyn til jernbanesikkerhe-
den skal udfgres i sporspeerring skal plan-
lzegges og udfgres indenfor sporspeerrin-
gerne angivet i hovedtidsplanen.

der i sporspeerringer alene kan arbejdes pa
den ngdudgang der er tilknyttet til aktuelle
speerrede jernbanespor.

entreprengren skal udarbejde en oversigts-
plan med arbejdspladsindretning samt tids-
plan omfattende alle ngdudgange/trappelgb
i hele entrepriseperioden. Det skal herunder
fremga hvornar de enkelte trappelab er
speerret til arbejdsomrade. Beredskabet skal
altid have adgang til nggleboks og stigrar.
Oversigtsplan og tidsplan skal anvendes for-
udgaende accept af arbejdets udfarelse fra
beredskabet. Bygherren forestar dialog med
beredskabet. Accept skal forelseegge inden
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arbejdet kan igangsaette igangseetning. En-
treprengrens oversigtsplaner og tidsplan
skal foreleegge senest 10 arbejdsdage efter
kontraktindgaelse.

3.1.1 Trafikale forhold

at

at

at

at

at

radighedsansggning sendes til vejmyndighe-
den senest 10 arbejdsdage far planlagt
igangsaetning af arbejdet (jf. SAB-SOS, af-
shit 8),

omlaegning af trafik ikke ma finde sted, far
belysning, afstribning, skiltning og afmaerk-
ning er fuldfart og godkendt af de respektive
vejmyndigheder (jf. SAB Arbejdsplads afsnit
4),

de af vejmyndigheden fastsatte speerretider
skal overholdes (jf. SAB Arbejdsplads afsnit
4),

eksisterende veje og stier ikke ma afbrydes,
far fremtidige adgange er etableret og abnet,
eksisterende veje og stier skal opbrydes og
afremmes umiddelbart efter at disse er for-
lagt og trafikken flyttet.

3.1.4 Miljgmeessige forhold

at

at

at

at

arbejder i almindelighed skal udfares pa
hverdage mellem kl. 07-18 og lgrdage mel-
lem kl. 08-17,

Kun nedenstdende arbejder ma udfares
udenfor disse perioder:

- Arbejder der i henhold til jernbanesikker-
heds-planen skal udfgres i natspeerringer,
dog under forudsaetning af nedenstadende
punkt vedrgrende arbejder udenfor arbejds-
tid.

der kun efter forudgaende aftale med byg-
herren mé arbejdes s@n- og helligdage og
lgrdage uden for tidsrummet mellem kl. 08
og kl. 17 samt pa hverdage uden for tids-
rummet mellem kl. 07 og kl. 18,

arbejderne er underlagt krav om begreens-
ning af stgj og vibrationer som anfagrt i SAB
— Arbejdsplads, afsnit 7,

arbejderne generelt skal udfgres i henhold til

"Forskrift for visse miljgforhold ved midlerti-
dige bygge- og anlaegsarbejder i Kgben-
havns Kommune”

4 KONTROL

4.1 Entreprengrens kontrol

4.1.1 Kvalitetssikring under projektering
(entreprengrprojektering)
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Entreprengren skal foretage kvalitetssikring i
form af kontrol og granskning af projektmateri-
alet og dokumentere kvaliteten af projekterin-
gen.

Safremt projekteringen udfgres af underleve-
randgrer og leverandgrer skal entreprengren
udfgre modtagekontrol og sikre at kvalitetssik-
ringen har fundet sted hos den projekterende.

Al kontrol og granskning skal baseres pa klart
afgreensede projekteringsfaser.

Ved feerdigmelding skal dokumentationen for
den udfgrte kvalitetssikring foreligge samlet
for hver af de aftalte projekteringsfaser.

Af alle projektdokumenter skal fremga hvem
der har udarbejdet, gransket/ kontrolleret og
godkendt samt hvem der har forestaet entre-
prengrens modtagekontrol.

4.1.2 Kontrol under udfagrelse
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Entreprengren skal foretage egenkontrol med
henblik p& dokumentation af det udfarte ar-
bejde.

Entreprengren skal sikre, at egenkontrol og
dokumentation finder sted savel i egen pro-
duktion som hos leverandgrer og underentre-
prengrer.

Al kontrol skal baseres pa klart afgreensede
kontrolafsnit

Ved klarmelding af et kontrolafsnit til bygher-
ren skal kontrollen veere udfert og dokumenta-
tion skal foreligge. Ved klarmelding forstas et
kontrolafsnit, hvor arbejdet og den tilhgrende
egenkontrol meldes klar til bygherrens tilsyn
(fagtilsynet).

Konstateres der indenfor et kontrolafsnit fejl
eller mangler, betragtes det pageeldende kon-
trolafsnit for ikke accepteret.

Hvis bygherren som falge af entreprengrens
fejl og mangler vurderer, at omfanget af kon-
trol og/eller dokumentation bgr udvides, skal
entreprengren gennemfare sadan udvidet
kontrol og dokumentation uden udgift for byg-
herren

Entreprengren skal udarbejde kontrolplaner iht.
AAB-SOS og SAB-SOS, afsnit 6.2.3.

Bygherren skal have mulighed for at overvaere en-
treprengrens kontrol og dokumentation. Derfor
skal bygherren for aftalte kontroller adviseres mini-
mum 5 arbejdsdage fgr den planlagte kontrol.
Bygherren meddeler minimum 24 timer fgr advise-
ret gennemfgrelse af kontrol, om han gnsker at
deltage. Hvis dette ikke er sket, kan kontrollen
gennemfgres som planlagt.

4.2 Bygherrens kontrol

4.2.1 Bygherrens kontrol af entreprengr-
projektering

Uafheengigt af entreprengrens kontrol kan
bygherren gennemfare kontrol af projekterin-
gen, herunder tegninger og statiske beregnin-
ger mv.

4.2.2 Bygherrens kontrol under udfgrelse

Uafheengigt af entreprengrens kontrol kan
bygherren gennemfgre kontrol af arbejdet.

Bygherren skal, med mindre andet er aftalt, have
min. 1 arbejdsdag til at gennemga kontrolafsnit
med tilhgrende dokumentation inden entrepreng-
ren ma fortsaette arbejdet.
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5 DOKUMENTATION

5.1 Generelt

Dokumentation er en del af entreprengrens
ydelse, og entreprengren skal straks efter ind-
gaelse af entrepriseaftalen etablere et syste-
matisk arkiveringssystem og vedligeholde
dette i hele kontraktperioden. Systemet skal
omfatte den dokumentation, som lgbende ind-
gar, og som vedrgrer kvaliteten af materialer,
materiel, udfarelse og feerdige delproduktio-
ner.

Dokumentation for kvalitetssikring og kontrol
skal efter anmodning udleveres til bygherren.

Dokumentationen skal afleveres lgbende i di-
gital form i anerkendt format aftalt mellem par-
terne.

Af projektdokumenter, der foreleegges bygher-
ren, skal tydeligt fremga dokumenternes sta-
tus (godkendt, forelgbig).

Projektdokumenter, der anvendes ved udfg-
relse, skal altid veere godkendte. Godken-
delse skal fremga tydeligt af dokumenterne.

Entreprengren skal til bygherren aflevere do-
kumentation omfattende:

Kvalitets- og miljgplan og bilag

Procedurer og arbejdsprocedurer
Kontrolplaner

Dokumentation for udfarte kontroller og regi-
streringer i henhold til krav i kontraktgrundla-
get

Som-udfgrt materiale

Entreprengren skal i den periode, hvor der er
afhjaelpningsret og -pligt, opbevare og pa for-
langende udlevere gvrig dokumentation, der
er vaesentlig for vurdering af arbejdets kvalitet.

Aflevering af "Som udfgrt” materiale skal ske Ig-
bende og senest i forbindelse med aflevering af
entreprisen.

Materialer dokumenteres séledes, at alle materia-
lernes funktioner er beskrevet. Leverandgrens
standarddokumentation kan benyttes, evt. supple-
ret med uddybende beskrivelse af funktionalitet for
materialer, der ikke er CE-meerkede.

5.2 Udvekslingsformater

Bygherrens tegningsmateriale stilles til radighed
for entreprengrens detailopmalinger og udarbej-
delse af arbejdstegninger. Tegningerne foreligger i
PDF.

Arbejdstegninger skal udleveres til bygherren i di-
gital form.




A/S dresund

Sydhavnsgadetunnelen, Afskaermning af ngdudgange Side: 8 af 28
Revision: 0
Seerlige arbejdsbeskrivelser, AAB & SAB Styring og samarbejde Dato: 15. september 2021
Almindelig arbejdsbeskrivelse — Styring og Seerlig arbejdsbeskrivelse — Styring og samar-
samarbejde (AAB-SOS/AB18) bejde (SAB-SOS/AB18)
DECEMBER/2019

5.3 Som-udfgrt dokumentation

Ved entreprisens afslutning skal entreprengren til
bygherren aflevere opdateret dokumentation om-
fattende det i AAB-SOS anfarte samt:

e Projektmateriale "som udfgrt”
e Logbog for trafikafmeerkning
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5.4 Dokumentation til brug for drift og ved-
ligehold

e Retningslinjer for drift og vedligehold af kon-
struktionsdele, der kraever Igbende eller seer-
ligt vedligehold

6 KVALITETS- OG MILJGLEDELSE

6.1 Generelt

Entreprengrens kvalitets- og miljgplan skal omfatte
falgende forhold:
e Ansvar, befgjelser og kommunikation
e Procedurer og arbejdsprocedurer
e Kontrolplaner
o Opfelgning af projektgennemgang)
e Styring af dokumenter, data og registreringer
e Uddannelse og instruktion
e Styring af underentreprengrer og leverandgrer
e Styring af eventuelle bygherreleverancer
e  Styring af inspektions-, pravnings- og maleud-
styr
e Entreprengrens interne audit
e Styring af eendringer
e Styring af afvigelser og korrigerende handlin-
ger

Krav til kvalitets- og miljgledelse er geeldende
for entreprengren samt dennes konsulen-
ter/projekterende, underentreprengrer og le-
verandgrer med vaesentlig indflydelse pa en-
treprisens kvalitets- og miljgforhold.

Entreprengren skal udarbejde, implementere
og vedligeholde en kvalitets- og miljgplan, der
opfylder kravene i afsnit 6.2. Planen skal om-
fatte alle ydelser (herunder interimskonstrukti-
oner og udstyr) i alle faser af arbejdet inklu-
sive planlaegning, projektering, udfarelse, af-
levering, drift samt dokumentation.

Af kvalitets- og miljgplanen skal fremga, hvor-
ledes implicerede underentreprengrer, leve-
randgrer og projekterende er omfattet.

Kvalitets- og miljgplanen skal afleveres til byg-
herren ved entreprisens start.

Entreprengrens kvalitets- og miljgplan skal frem-
sendes til bygherren senest 20 arbejdsdage efter
indgaelse af entrepriseaftale.

6.2 Krav til entreprengrens kvalitets- og
miljgplan

6.2.1 Ansvar, befgjelser og kommunikation
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Ledelse og koordinering samt kontrol med ar-
bejdets udfarelse skal udfares af en eller flere
personer, der er fortrolige med og fuldt kvalifi-
cerede til de padgaeldende arbejder.

Entreprengren skal udarbejde og vedlige-
holde en organisationsplan for entreprisen
med de ngglepersoner, der leder, udfarer og
kontrollerer arbejder, der har indflydelse pa
den tekniske kvalitet, miljg, arbejdsmiljg samt
trafiksikkerhed og -afvikling.

Af entreprengrens organisationsplan skal
fremga, hvem der har til opgave at sikre, at
kvalitets- og miljgplanen for den aktuelle en-
treprise planleegges, udarbejdes, implemente-
res og lgbende vedligeholdes.

Entreprengrens organisationsplan skal vedleegges
kvalitets- og miljgplanen.

6.2.2 Procedurer og arbejdsprocedurer

I det omfang, det er kraevet i kontraktgrundla-
get, skal entreprengren udarbejde, implemen-
tere og vedligeholde procedurer og arbejds-
procedurer.

Procedurer skal pa operationelt niveau be-

skrive blandt andet:

e Hvorledes og hvornar aktiviteter gennemfg-
res, samt hvem der er ansvarlig for aktivite-
ternes gennemfgrelse

o Greaenseflader til bygherre, myndigheder og
andre eksterne parter

Arbejdsprocedurer skal p& operationelt niveau
beskrive:

e Hvorledes og hvornar aktiviteter gennemfg-
res, samt hvem der er ansvarlig for aktivite-
ternes gennemfgrelse

o Greaenseflader til bygherre, myndigheder og
andre eksterne parter

e Hvilket materiel, maleudstyr, personlige vaer-
nemidler m.v., der skal anvendes

e Forholdsregler vedrgrende miljg, arbejdsmiljg
samt trafiksikkerhed og -afvikling

e Forholdsregler til imgdegaelse af saerlige for-
hold kortlagt ved projektgennemgangen

Procedurer og arbejdsprocedurer skal afleve-
res til bygherren inden de pagaeldende arbej-
der pabegyndes.

Det skal af kvalitets- og miljgplanen fremga, hvilke
procedurer og arbejdsprocedurer, entreprengren
skal udarbejde.

Ingen arbejder ma pabegyndes far arbejdsproce-
durer er feerdigkommenteret af bygherren.

Ved faerdigkommentering forstas at bygherren ikke
har yderligere kommentarer.

Entreprengren skal paregne 5 arbejdsdage til byg-
herrens kommentering.

Det er entreprengrens ansvar at fremsende ar-
bejdsprocedurer tidsnok saledes arbejdsplanen
kan overholdes.

Entreprengren skal som minimum udarbejde fal-

gende arbejdsprocedurer:

e Alle arbejder der udfgres i sporspaerringer, herun-
der montering af stal og tagkonstruktion. Procedu-
ren skal ogsa omfatte jernbanesikkerhedsmaessige
forhold.

e Demontage og bortskaffelse af eksisterende lage-
konstruktioner.

e  Etablering af limankre (inkl. prgvning) iht. SAB
Stalarbejder.

6.2.3 Kontrolplaner
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Til anvendelse ved planleegning og styring af

egenkontrollen skal entreprengren udarbejde

kontrolplaner og -skemaer i overensstem-

melse med fglgende:

e  Krav anfgrt i kontraktgrundlaget

e  Resultater fra projektgennemgangen

e Firmabestemte fremgangsmader

e Entreprengrens entreprisespecifikke arbejds-
procedurer

Kontrolplaner skal udarbejdes med form og
indhold i overensstemmelse med "Kontrol-
plan,

vejledning” (jf. ).

For arbejder, hvortil foreligger tilsynshandbg-
ger (jf. vejregler.dk), skal retningslinjer anfart i
tilsynshandbggerne anvendes. Kontrolplaner
for de pageeldende arbejder kan da udelades.

Kontrolplaner skal afleveres til bygherren in-
den de pagaeldende arbejder padbegyndes.

Entreprengren skal udarbejde kontrolplaner for
alle fagomrader svarende til alle AAB’er/ SAB’er i
entreprisen.

Det skal af kvalitets- og miljgplanen fremga, hvilke
kontrolplaner, entreprengren skal udarbejde.

Ingen arbejder ma pabegyndes far kontrolplaner
er feerdigkommenteret af bygherren.

Ved feerdigkommentering forstas at bygherren ikke
har yderligere kommentarer.

Entreprengren skal paregne 10 arbejdsdage til
bygherrens kommentering.

6.2.4 Opfeglgning af projektgennemgang

Entreprengren skal redeggre for, hvorledes
det sikres, at aftaler og informationer, der fo-
religger som resultat af projektgennemgan-
gen, formidles og implementeres i entrepreng-
rens organisation.

6.2.6 Styring af dokumenter og registrerin-
ger
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Udveksling af dokumenter og data mellem byg-
herre og entreprengr skal ske via e-mail.

Entreprengren skal redeggre for, hvem der i entre-

prengrens organisation udarbejder, kontrollerer og

godkender dokumenter, herunder:

e Kvalitets- og miljgplan med bilag

e  Procedurer, arbejdsprocedurer

e Kontrolplaner

e Dokumentkontrolplan projektering

e  Kontrol- og granskningsformularer

e Jernbanesikkerhedsplaner og kgrestrgm

e Jernbanesikkerhedsinstrukser

e Entreprengren skal beskrive, hvorledes det sikres
at der til stadighed arbejdes efter senest revideret
projektmateriale. Ansvarsfordeling hermed skal
ogsa beskrives.

6.2.7 Uddannelse og instruktion

Krav om kurser fremgar af de respektive AAB’er
og SAB’er.

Entreprengren skal redeggre for identifikation af
behov for samt gennemfarelse af uddannelse og
treening af personale, der udfgrer aktiviteter, som
kan have indflydelse pa den tekniske kvalitet,
miljg, arbejdsmiljg samt trafik- og jernbanesikker-
hed og —afvikling.

Entreprengren skal fare en journal over planlagt
og afholdt uddannelse og treening for dette perso-
nale.

Hvor der i respektive AAB, SAB, Tilsynshandbg-
ger mv. er stillet krav om, at entreprengrens med-
arbejdere skal have specifikke faglige uddannelser
og kurser, skal dato for planlagt og/eller gennem-
fart uddannelse og kursus dokumenteres i en ud-
dannelsesplan.

Entreprengren skal redeggre for, hvordan det sik-
res at uddannelse og kurser er gennemfgrt inden
det pageeldende arbejde pdbegyndes.

For alle naevnte kurser gzelder, at beviser pa delta-
gelse i andre kurser med tilsvarende indhold og
kvalitet vil blive accepteret.

Entreprengren skal fremlsegge dokumentation i
form af ajourfarte referencer/CV/kursusbeviser for
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ngglepersoner samt medarbejdere, hvortil der stil-
les seerlige krav til uddannelse/erfaring.

6.2.8 Styring af underentreprengrer og le-
verandgrer

Entreprengren skal redegare for styring af under-
entreprengrer og leverandgrer samt eventuelle
konsulenter/projekterende med vaesentlig indfly-
delse pa entreprisens kvalitets- og miljgforhold,
herunder hvorledes det sikres, at indkgbte dele og
arbejdsydelser er i overensstemmelse med speci-
ficerede krav (modtagekontrol).

Underentreprengrer, leverandgrer samt eventuelle
konsulenter/projekterende skal vaere omfattet af
en kvalitets- og miljgplan eller lignende, der lever
op til kravene i kontraktgrundlaget.

Entreprengren skal udarbejde, uploade og vedli-
geholde en kontaktliste med tilknyttede underen-
treprengrer, leverandgrer og eventuelle konsulen-
ter/projekterende.

6.2.9 Styring af bygherreleverancer
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Der er ingen bygherreleverancer i naerveerende
entreprise.

6.2.10 Styring af inspektions-, prgvnings-
og maleudstyr

Entreprengren skal beskrive sit system til vedlige-
holdelse, anvendelse, kalibrering mv. af inspekti-
ons-, pravnings- og maleudstyr.

6.2.12 Styring af eendringer

Entreprengren skal beskrive sin styring af aen-

dringer. Beskrivelsen skal redeggre for:

e vurdering af @ndringer og deres konsekven-
ser i relation til kvalitet, miljg, arbejdsmiljg,
tid og gkonomi,

e godkendelse af @ndringer,

e hvordan der bidrages til bygherrens registre-
ring af @&ndringer

e kommunikation af &endringer til bergrte par-
ter.

Det skal fremga, hvem der i entreprengrens orga-
nisation er ansvarlig for styring af eendringer, her-
under hvem der er ansvarlig for bidrag til bygher-
rens registrering af eendringer.

6.2.13 Styring af afvigelser og korrigerende
handlinger

Entreprengren skal udarbejde og vedligeholde en
procedure for behandling af konstaterede afvigel-
ser fra specificerede krav. Proceduren skal rede-
gare for handlinger, der iveerkseettes til afhjeelp-
ning af konstaterede afvigelser, herunder kassa-
tion, genbearbejdning eller dispensation, oriente-
ring til og involvering af bygherren, begraensning
af konsekvenser, sikring mod gentagelser mv.

Til proceduren skal veere knyttet et para-
digme/skabelon for en afvigerapport. Afvigerap-
porten kan udarbejdes i eller med inspiration fra
Vejdirektoratets paradigme jf.



http://www.vejdirektoratet.dk/DA/vejsektor/leverandoerportal/Kvalitetsledelsessystem/Inkoeb/Udbud-kontrahering/udbudshåndbog/Sider/Kvalitetskrav.aspx
http://www.vejdirektoratet.dk/DA/vejsektor/leverandoerportal/Kvalitetsledelsessystem/Inkoeb/Udbud-kontrahering/udbudshåndbog/Sider/Kvalitetskrav.aspx
http://www.vejdirektoratet.dk/DA/vejsektor/leverandoerportal/Kvalitetsledelsessystem/Inkoeb/Udbud-kontrahering/udbudshåndbog/Sider/Kvalitetskrav.aspx
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Entreprengren skal udarbejde og vedligeholde en
procedure for forbedringer samt korrigerende og
forebyggende handlinger. Proceduren skal rede-
gare for handlinger, der ivaerksaettes til fiernelse af
arsager til potentielle og konstaterede afvigelser.

7 STYRING AF SIKKERHED OG SUNDHED

7.1 Generelt

Entreprengren skal aktivt deltage i samar-
bejde med bygherren samt andre entrepreng-
rer og leverandgrer om sikkerhed og sund-
hed.

Der henvises til fglgende bekendtggrelser i

geeldende udgave:

e Arbejdstilsynets bekendtggrelse om bygher-
rens pligter (BEK om bygherrens pligter)

e Arbejdstilsynets bekendtggrelse om projekte-
rendes og radgiveres pligter (BEK om projek-
terendes pligter)

e Arbejdstilsynets bekendtggrelse om bygge-
og anlaegsarbejde.

Bestemmelserne om sikkerhed og sundhed
skal ogsé veere geeldende for arbejder, der
udfgres i afhjeelpningsperioden.

Arbejdsmiljgkoordinatorrollen skal under entrepre-
ngrens planleegning og udfgrsel varetages entre-
prengren.

7.2 Koordinering af sikkerhed og sundhed
under entreprengrens planleegning og pro-
jektering

7.2.1 Alment

Arbejdsmiljgkoordineringen under entrepreng-
rens planleegning og projektering omfatter en-
treprengrens egenproduktion, radgivere, un-
derentreprengrer, andre entreprengrer og
samarbejdspartnere.

7.2.2 Organisering

Arbejdsmiljgkoordinator under entreprengrens
planleegning og projektering varetager pa byg-
herrens vegne koordinering for sikkerhed og
sundhed under projektering i henhold til BEK
om bygherrens pligter.

Entreprengren skal i forbindelse med indgéaelse af
entrepriseaftalen udpege en eller flere arbejdsmil-
jokoordinatorer for planlaegning, der pa bygher-
rens vegne skal forestd arbejdsmiljg-koordinerin-
gen i henhold til Arbejdstilsynets bekendtggrelse
om bygherrens pligter.
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Arbejdsmiljgkoordinatoren skal opfylde kvalifi-
kationskravene i BEK om bygherrens pligter,
herunder krav om gennemfgrt arbejdsmiljgud-
dannelse.

Arbejdsmiljgkoordinatoren skal aktivt med-
virke til, at arbejdsmiljget indarbejdes i projek-
tet hos entreprengren og i dennes planlaeg-
ning og projektering.

Pa opfordring af arbejdsmiljgkoordinatoren
skal entreprengren deltage i mgder vedrg-
rende koordinering af arbejdsmiljg under plan-
leegning og projektering.

Entreprengrens projekteringsansvarlige skal
aktivt inddrage arbejdsmiljgkoordinator for
projektering i alle dele af entreprengrens plan-
laegning og projektering. Herunder ogsa eks-
terne samarbejdspartnere f.eks. radgivere og
underentreprengrer.

Opfyldelse af kvalifikationskravene i BEK om byg-
herrens pligter skal dokumenteres ved fremleeg-
gelse af CV samt kursusbevis for gennemfart ar-
bejdsmiljg-koordinatoruddannelse.

Dertil kommer kursusbevis for gennemfart mini-

mum:

e Trin|”Vejen som arbejdsplads”

e Banedanmarks "Pas pa, pa banen”

e Sund & Bzelts obligatoriske sikkerhedskurser for
ansatte og samarbejdspartnere.

7.2.3 Plan for sikkerhed og sundhed (PSS)
samt journal for seerlige forhold vedrg-
rende sikkerhed og sundhed ved fremti-
dige arbejder

| forbindelse med entreprengrprojektering skal

arbejdsmiljgkoordinator for projektering udar-

bejde input til:

e PSS

e Journal for sarlige forhold vedrgrende sikker-
hed og sundhed ved fremtidige arbejder

Teksten i AAB-SOS udgar og erstattes af:

Arbejdsmiljgkoordinator skal pa basis af bygher-
rens indledende kortleegning og Arbejdsmiljg-
plan/Journal udarbejde og Igbende ajourfgre fal-
gende dokumenter:

e "Opfglgende kortleegning” for seerligt farligt ar-
bejde pa baggrund af bygherrens Indledende kort-
legning

o "Arbejdsmiljgplan/Journal” over indsatsomrader,
planlagning og koordinering i projekteringen samt
en liste over szerlige forhold for fremtidige arbej-
der pa baggrund af bygherrens basis ”Arbejdsmil-
joplan/ Journal”

e "Plan for Sikkerhed og Sundhed (PSS)” bl.a. inde-
holdende en liste med seerligt farlige arbejder, der
indeholder henvisning til AT’s eller branchevejled-
ninger eller andre anerkendte vejledninger pa bag-
grund af bygherrens basis PSS.

PSS og Arbejdsmiljgplan/journal skal overdrages
til arbejdsmiljgkoordinator for udfgrelsen.
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De hos entreprengren udarbejdede dokumenter:
Opfalgende kortlaegning, arbejdsmiljgplan og PSS
skal fremsendes til bygherren til gennemsyn og
kommentering i neevnte reekkefglge, inden arbej-
det kan igangseettes.

Safremt bygherren veelger at zendre eller revidere
arbejdsmiljgkortleegningsmaterialet, skal de revi-
derede paradigmer benyttes.

7.3 Koordinering af sikkerhed og sundhed
under udfgrelse

7.3.1 Alment

Entreprengren skal deltage i koordinerende
sikkerhedsmgder og samarbejde om afgreens-
ning, koordinering og planleegning af sikker-
heds- og sundhedsarbejdet.

Koordinering af sikkerheden skal ske pa koor-
dinerende sikkerhedsmgder, der afholdes
mindst hver 14. dag, samt ekstraordinaere
mgder ved ulykker og naerved ulykker. Alle
entreprengrer/leverandgrer beskaeftiget i en
kommende 14-dages periode skal deltage i
de koordinerende sikkerhedsmgader.

Bygherren skal orienteres om og have ad-
gang til koordinerende sikkerhedsmgder samt
sikkerhedsmgader hos de enkelte entrepreng-
rer. Referater af koordinerende sikkerheds-
mgder og sikkerhedsmgder hos de enkelte
entreprengrer skal tilga arbejdsmiljgkoordina-
tor og bygherre.

Alle arbejdsgivere pa arbejdspladsen (entre-
prengren samt dennes underentreprengrer og
leverandgrer) er forpligtede til at orientere ar-
bejdsmiljgkoordinator og bygherre om ulykker
samt anmeldelser af ulykker.

Pa opfordring af arbejdsmiljgkoordinatoren skal
entreprengren og dennes underentreprengrer del-
tage i mgder vedrgrende koordinering af arbejds-
miljg under udfgrelsen.

Entreprengren skal aktivt bidrage til arbejdsmiljg-
koordineringen hos entreprengren selv og hos un-
derentreprengrer.

Entreprengren skal inden det koordinerende sik-
kerhedsmgde aflevere en 4 ugers tidsplan med

markering af de seerligt farlige arbejder og oplys-
ninger om bemanding. Dette kan lgbende indar-
bejdes i entreprengrens detaljerede arbejdsplan.

7.3.2 Organisering
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Arbejdsmiljgkoordinator under udfgrelse vare-
tager pa bygherrens vegne koordinering for
sikkerhed og sundhed under udfarelsen i hen-
hold til BEK om Bygherrens pligter.

Arbejdsmiljgkoordinatoren skal opfylde kvalifi-
kationskravene i BEK om bygherrens pligter,
herunder krav om gennemfgrt arbejdsmiljgud-
dannelse.

Entreprengren skal i forbindelse med indgaelse af
entrepriseaftalen udpege en arbejdsmiljgkoordina-
tor, der opfylder kvalifikationskravene i BEK om
Bygherrens pligter.

Opfyldelse af kvalifikationskravene i BEK om byg-
herrens pligter skal dokumenteres ved fremleeg-
gelse af CV samt kursusbevis for gennemfart ar-
bejdsmiljg-koordinatoruddannelse.

Dertil kommer kursusbevis for gennemfgart mini-
mum

Trin | "Vejen som arbejdsplads”

Banedanmarks "Pas pa, pa banen”

Sund & Beelts obligatoriske sikkerhedskurser for
ansatte og samarbejdspartnere.

Udskiftning af arbejdsmiljgkoordinator ma kun ske
efter forudgaende skriftlig underretning til bygher-
ren.

Entreprengren foretager anmeldelse af arbejdet til
Arbejdstilsynet.

7.3.3 Plan for sikkerhed og sundhed (PSS)
samt Journal for seerlige forhold vedrg-
rende sikkerhed og sundhed ved fremti-
dige arbejder

Arbejdsmiljgkoordinator for udfgrelse skal

ajourfare:

e PSS

e Journal for sarlige forhold vedrgrende sikker-
hed og sundhed ved fremtidige arbejder

Alle arbejdsgivere pa arbejdspladsen (entre-
prengren samt dennes underentreprengrer og
leverandgrer) er forpligtede til at samarbejde
med arbejdsmiljgkoordinatoren ved ajourfg-
ring af PSS og journal, herunder at levere
ngdvendige bidrag og oplysninger.

Plan for sikkerhed og sundhed (PSS) samt

journal ajourfares lgbende pa basis af:

e Kravene i BEK om bygherrens pligter

o  Kortlaegning af saerlige risici og problemer i
relation til sikkerhed og sundhed

e PSS ogjournal udarbejdet i projekteringsfa-
sen

e Oplysninger fra arbejdsgivere pa byggeplad-
sen

Entreprengren skal senest 10 arbejdsdage far ar-
bejdets pabegyndelse ajourfgre PSS’en.

Entreprengren skal sikre sig, at alle beskeeftigede
pa entreprisen, er bekendt med PSS’en og ved,
hvor den er placeret.
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Den ajourfarte PSS skal gennemgas og veere
tilgeengelig for samtlige beskaeftigede hos en-
treprengren inkl. dennes underentreprengrer
og leverandgrer.

Den ajourfgrte PSS skal foreligge som et selv-
steendigt dokument og accepteres af bygher-
ren, inden entreprisearbejdet kan pabegyn-
des, samt i forbindelse med eendringer.

Den ajourfarte journal skal foreligge som et
selvsteendigt dokument og accepteres af byg-
herren, inden entreprisens aflevering.

7.3.4 Afgreensning

Entreprengren skal foresta etablering, drift, vedli-
gehold og fjernelse af ngdvendige sikkerheds- og
velfeerds-foranstaltninger for egne og underleve-

randgrers mandskab pa arbejdspladsen.
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7.4 Beredskabsplan Entreprengrens beredskabsplan skal omhandle fglgende
forhold:
e  Ekstern varsling
e Terror

e Personskade

e  Flugt og redningsveje

e  Ekstreme vejrforhold — herunder skybrud og kraf-
tig blaest

e Dgdsfald

e Psykisk kriseberedskab

e IT nedbrud (back-up plan)

e  Harveerk

e Tingskade

e Nedfald af materialer pa banelegemet

e Uforudset jordforurening

e Uforudset grundvandsforurening

e Spild af braendstof og kemikalier

e Brand

e Llynnedslag

e  Brud pa forsyningsledninger

e Stgv

e Stgj

e Vibrationer

e Haendelser ved jernbane i forbindelse med langs-
gaende kabler og ATC-kabler

e Trafikuheld i forbindelse med arbejdets udfgrelse

e Handelser i forbindelse med arbejde taet pa bane
i drift

Entreprengren skal inddrage beredskabsmyndighederne i
det omfang, det gnskes af beredskabsmyndighederne.

Entreprengren skal oplyse, hvem der pa entreprisen har
forstehjeelpskursus.

Derudover skal naermeste akutmodtagelse/ traumecenter
anfgres.

Entreprengren skal udarbejde en beredskabs-
plan for miljg og arbejdsmiljg. Beredskabspla-
nen skal udarbejdes som et selvsteendigt do-
kument, der vedleegges PSS.

Beredskabsplanen skal foreligge senest 10
arbejdsdage efter arbejdets overdragelse, dog
senest ved arbejdets start.




A/S dresund

Sydhavnsgadetunnelen, Afskaermning af ngdudgange Side: 21 af 28
Revision: 0
Seerlige arbejdsbeskrivelser, AAB & SAB Styring og samarbejde Dato: 15. september 2021

Almindelig arbejdsbeskrivelse — Styring og
samarbejde (AAB-SOS/AB18)
DECEMBER/2019

Seerlig arbejdsbeskrivelse — Styring og samar-
bejde (SAB-SOS/AB18)

Beredskabsplanen skal veere tilgeengelig og
kendt for samtlige beskeeftigede pa arbejds-
pladsen.

8 TRAFIKSIKKERHED OG- AFVIKLING

8.1 Generelt

Entreprengren skal ved planlagning og gen-

nemfgrelse af arbejdet sikre:

e at gener for trafikanter med hensyn til varig-
hed og omfang begraenses mest muligt

e atsikkerheden for trafikanter af alle typer til-
godeses i alle faser af arbejdet iht. vejmyndig-
hedens vilkar

e atsikkerhed og arbejdsmiljg for entrepreng-
rens medarbejdere tilgodeses i alle faser af
arbejdet

8.2 Arbejder ved eller pa veje

8.2.1 Alment

Vejmyndighed ved arbejder pA kommuneveje med
trafik er Kgbenhavns Kommune.

Entreprengren skal indhente radighedstilladelse
far arbejdets start.
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Planleegning og gennemfarelse af arbejder
ved eller pa veje skal ske i overensstemmelse
med "Handbog. Afmeerkning af vejarbejder
mm.”, i geeldende udgave, med tilhgrende
tegninger. Vejmyndighedens godkendelser
skal indhentes, og anvisninger fra vejmyndig-
hed og politi falges.

Ingen afmeerkning og afspaerring ma ivaerk-
seettes, far der foreligger en afmaerkningsplan
for trafikafvikling, der er godkendt af vejmyn-
digheden, jf. retningslinjerne i "THandbog. Af-
maerkning af vejarbejder mm.”.

Entreprengren skal redeggre for hvilke med-
arbejdere der kan tilkaldes (vagtordning) bade
indenfor og udenfor arbejdstid.

Indgreb i tveerprofilers elementer, herunder af-
speerring af kagrebaner, cykelstier m.v. kan
kun ske i det omfang, det fremgar af de af
vejmyndigheden godkendte afmeerkningspla-
ner for trafikafvikling.

Personer, der befinder sig i arbejdsomradet,
skal altid baere sikkerhedsheklzedning, der op-
fylder kravene anfert i "Handbog. Afmaerkning
af vejarbejder mm.”, og have praktisk erfaring
med opseaetning, drift og nedtagning af trafik-
foranstaltninger

Entreprengren skal underrette bygherren ved
alle trafiksikkerhedsmeessigt risikable situatio-
ner, herunder de arbejder indenfor arbejds-
omradet, som kreever szerlig beskyttelse af
vejtrafikken, jfr. Vejregler for opseetning af vej-
autoveern og pakerselsdeempere, eller hvor
der er risiko for at genstande fra arbejdsomra-
det kommer ud i trafikomradet.

Entreprengrens medarbejdere, leverandgrer, un-
derentreprengrer mv. der er beskaeftiget med vej-
arbejder ved eller pa veje i drift, skal opfylde ud-
dannelseskravene i "Instruktion: Raden over veja-
real”, Vejdirektoratet, i geeldende udgave. Entre-
prengren skal fremlaegge dokumentation herfor.

Entreprengren skal til bygherren fremkomme med
en detailtidsplan for arbejderne vedr. feerdselsre-
gulerende foranstaltninger, herunder en plan for
de enkelte deletaper. Som bilag til planen vedleeg-
ges en telefon- og adresseliste for kontaktperso-
ner fra entreprengren og bygherren. Eventuelle
g&ndringer i planen under udfgrelsen skal straks
meddeles vejmyndigheden og bygherren.

Entreprengrens medarbejdere, der er beskeaeftiget
med afmaerkningsarbejder, eller som arbejder i
omrader, hvor det ikke er muligt at etablere en fri-
afstand mellem arbejdsomrade og trafikerede are-
aler pa min. 1,0 m, skal have gennemfgart og be-
staet kurset "Vejen som arbejdsplads”. Entrepre-
ngren skal fremleegge dokumentation herfor.

8.2.2 Afmeerkningsplaner for trafikafvikling

Entreprengren skal udarbejde og vedligeholde pla-
ner, inklusive afmaerkningsplaner for feerdslens af-
vikling i alle faser af arbejdet, herunder omlaegnin-
ger af trafikken, og foreleegge disse for bygherren.

Efter entreprengrens indarbejdelse af bygherrens
kommentarer fremsender entreprengren afmaerk-
ningsplanerne for trafikafvikling til vejmyndigheden
for godkendelse.
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Entreprengren skal i sin planleegning indregne tid
til vejmyndighedens godkendelse af afmaerknings-
planer for trafikafvikling.

8.3 Arbejder i og ved spor

Planleegning og gennemfarelse af arbejder
ved spor i drift skal ske i henhold til anvisnin-
ger fra den pageeldende infrastrukturejer.

Falgende anvisninger er geeldende for arbejder i
og ved spor: www.bane.dk> Leverandgr > Fa ad-
gang til Banedanmark > Arbejder i spor,

Entreprengrens medarbejdere, der er beskaeftiget
med arbejder pa eller ved spor i drift skal have
gennemfart og bestaet kurset "Pas pa pa banen"
og have gyldigt e-card. Desuden skal medarbej-
dere have gennemfgrt Sund & Beelts obligatoriske
sikkerhedskurser for ansatte og samarbejdspart-
nere. Entreprengren skal fremlaegge dokumenta-
tion herfor.

| denne entreprise, skal der arbejdes under spor-
speerringer bestilt af andre entrepriser/vedligehol-
delsesarbejder.

Der er i hovedtidsplanen angivet datoer for hvilke
sporspeerringer denne entreprise forventes at
kunne anvende.

Arbejdet omfatter:

e Udarbejdelse af jernbanesikkerhedsplaner (JSP) og
-instrukser ngdvendige for arbejdets udfgrelse
inkl. levering af SR-arbejdsledere mv.

e Samtlige administrative arbejder ngdvendige ud
over udarbejdelse af JSP for at kunne arbejde i
sporspaerringer for arbejdets udfgrelse, herunder
deltagelse i koordineringsmgder. Der henvises til
den vedlagte tidsplan for angivelse af planlagte
sporspaerringer.

e Bestilling og etablering af sporspaerringer og kgre-
stregmsafbrydelser

Entreprengren skal efterleve sikkerhedskravene
anfart i "Sikkerhedsreglementet af 1975 (SR)” der
henvises til Banedanmark hjemmeside under
https://www.bane.dk/da/Jernbanevirksom-hed/Sik-
kerhed/Trafikale-regler/SR/SR i senest gaeldende
version.

Entreprengren skal i gvrigt veere opmaerksom pa
gvrige geeldende regler nar der arbejdes ved eller i
spor, f.eks., men ikke begraenset til:

e  Straekningsinformation (La).

e Jernbanesikkerhedsplaner.
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Ingen arbejder ved eller i spor i drift ma ivaerksaeet-
tes for der foreligger en "Jernbanesikkerhedsplan”
godkendt af Banedanmark. Jernbanesikkerheds-
planen udarbejdes pa grundlag af Banedanmarks
anvisninger af en person med uddannelse hertil
(SR-arbejdsleder). Banedanmark kan i forbindelse
med arbejde ved eller i spor kraeve, at der i tilknyt-
ning til Jernbanesikkerhedsplanen foreligger en ri-
sikoanalyse, der udarbejdes i henhold til Banedan-
marks anvisninger.

Entreprengren har sammen med sin SR-arbejdsle-
der ansvaret for, at jernbanesikkerhedsplanen altid
foreligger i ajourfgrt udgave. Nye eller reviderede
jernbanesikkerhedsplaner skal fremsendes til Ba-
nedanmark (SR-koordinator) for godkendelse.

Entreprengren skal i sin planleegning indregne tid
til Banedanmarks kommentering og godkendelse
af jernbanesikkerhedsplaner. Ingen arbejder pa el-
ler ved spor i drift mé iveerkseettes uden Banedan-
marks accept samt tilstedeveerelse af en SR-ar-
bejdsleder.

Kopi af godkendte jernbanesikkerhedsplaner, jern-
banesikkerhedsinstruktioner, sporspaerringer og
karestramsafbrydelser skal fremsendes bygherren
og tilsynet til orientering far arbejdets igangseet-
ning.

Personer, der skal feerdes i omrader, der ligger
teettere end 4,0 m pa neermeste skinne skal have
gyldigt adgangskort/

Legitimationskort (e-card). Adgangskort/Legitimati-
onskort udstedes af Banedanmark efter gennem-
farelse og bestdelse af jernbanesikkerhedskursus
"Pas pa, pa banen”.

Ved feerden og arbejder teettere end 4,0 m fra
naermeste skinne skal der baeres todelt sikker-
hedsbekleedning eller en kedeldragt. For naermere
informationer om krav til sikkerhedsbeklaedning
ved arbejder i og ved sporet henvises der til Ba-
nedanmarks hjemmeside:
https://www.bane.dk/Leverandoer/Krav/Arbejds-
miljoe.

| alle tilfeelde skal beklsedningen have en tydelig
markering af firmanavn.

Banedanmark indkalder til feelles koordinerings-
mgde, nar andre entreprengrer skal udfare arbej-
der pé& streekningen, hvis der kommer sendringer
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pa projektet, @ndringer til jernbanesikkerhedsreg-
ler el.lign.

Sikring af togdrift:

Entreprengren skal iagttage, at der ikke sker ind-
greb i de profiler, der geelder for det frie rum over
sporene. Om disse profiler skal entreprengren ind-
hente oplysninger hos fagtilsynet. Arbejder i eller
med risiko for indgreb i fritrumsprofilet kreever altid
SR-arbejdsleder og godkendt jernbanesikkerheds-
plan.

Der skal veere SR-arbejdsleder pa arbejdspladsen
i alle tidsrum med arbejder i eller med risiko for
indgreb i fritrumsprofilet, s& som arbejde med kran
(uden krgjelas) ved flytning af materialer og ud-
styr. Eventuel afskaermning skal opseettes sa ud-
synet for tog til signaler og meerker ikke forringes. |
sporspeerringer skal der ligeledes veere SR-ar-
bejdsleder pa pladsen i hele perioden.

Koordinering af sporspeerringer (koordine-
ringsmgder):

Banedanmark indkalder til feelles koordinerings-
mgder, nar andre entreprengrer skal udfgre arbej-
der pé& streekningen, hvis der kommer sendringer
pa projektet, @endringer til jernbanesikkerhedsreg-
ler el.lign. Ligeledes skal entreprengren deltage i
koordineringsmgader, nar der gnskes adgang til at
benytte sporspaerringen styret af gvrige projekter
pa streekningen (se i gvrigt Bilagte tidsplan).

Koordination af kgrestramsafbrydelser:
Entreprengren skal selv bestille og etablere de for
gennemfgrelse af entreprisen ngdvendige kare-
stramsafbrydelser.

Nar der arbejdes teettere pa spaendingsferende

konstruktioner, end respektafstandene, skal kare-

strgmmen afbrydes, inden arbejdet ma pabegyn-

des.

e Respektafstand for personer og handvaerktgj, der
benyttes af personer er 1,75 m.

e Respektafstand for maskiner, der kommer hgjere
end 3,00 m over SO (skinneoverkant) er 5,00 m.
Der kan for stgrre maskiner sgges dispensation
hos driftslederen for at matte komme naermere
hgjspaendingsanlaegget.

e Respektafstand for sprgjtning med vand med
spredt strale er 10,00 m.
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Entreprengren kan kun forvente karestramsafbry-
delser i togfrie intervaller i tidsrum som anfart i bi-
lagte tidsplan. Inden for disse tidsrum skal der pa-
regnes, at der fragar tid i hver ende af intervallet til
etablering henholdsvis opheevelse af kagrestrams-
afbrydelser.

9 STYRING AF FORHOLD TIL MYNDIGHE-
DER, HERUNDER LEDNINGSEJERE

9.1 Generelt

Entreprengren ma ikke uden naermere aftale
med bygherren rette henvendelse til myndig-
heder og ledningsejere vedrgrende forhold,
hvortil der allerede foreligger tilladelser eller
godkendelser.

| tilfselde af eendringer til bygherrens projekt,
der kreever fornyet kontakt og korrespon-
dance med myndigheder, varetages denne
kontakt og korrespondance af bygherren.

Entreprengren skal pa vegne af bygherren
udarbejde ngdvendige dokumenter til brug i
denne korrespondance.

For ansggninger pa plan-, natur- og miljgom-
radet varetages al myndighedskontakt af byg-
herren.

Entreprengren skal indhente de for arbejdets
gennemfgrelse forngdne supplerende tilladel-
ser og godkendelser fra myndigheder og led-
ningsejere.

For midlertidige eller blivende konstruktioner,
hvor entreprengren forestar projektering og
udfgrelse, samt for nedbrydningsarbejder pa-
hviler det entreprengren at indhente forngdne
godkendelser og tilladelser fra myndigheder
og ledningsejere.

Entreprengren skal udarbejde udkast til fglgende

ansggninger og fremsende dem til bygherrens

godkendelse. Entreprengren skal herefter ind-

hente de ngdvendige tilladelser:

e Godkendelse af permanente skilte- og afstrib-
ningsplaner

Entreprengren skal selv som minimum indhente

falgende forngdne supplerende tilladelser:

e Anmeldelse af anlaegsarbejder til Arbejdstilsynet
og Kgbenhavns Kommune

e Anmeldelse af arbejdet i henhold til Miljgministe-
riets bekendtggrelse om miljgregulering af visse
aktiviteter.

Det kan oplyses at for radighedstilladelser er
vejmyndighedens sagsbehandlingstid normalt op
til 10 arbejdsdage.

Al korrespondance med myndigheder skal sendes
til bygherrens tilsyn enten som mail, brev eller pdf-
fil af brevene, som dokumentation i forbindelse
med arkivering.
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Entreprengren skal i denne forbindelse for-
vente op til 4 maneders sagsbehandlingstid
hos myndigheder.

Bygherren skal have kopi af al relevant korre-
spondance med myndigheder og lednings-
ejere af betydning for entreprisens gennemfg-
relse.

Bygherren skal adviseres om og have mulig-
hed for at deltage i mgder med myndigheder
og ledningsejere.

P& anmodning fra bygherren skal entrepreng-

ren udarbejde en plan for myndighedsbe-

handling og kontakt til ledningsejere, der re-

deggar for:

e Hvad, der skal behandles, godkendes, indhen-
tes tilladelse til

e Hvilken lovgivning/bestemmelse, der er tale
om

e Hvem der har ansvaret for myndighedsbe-
handling og kontakt til ledningsejere

e Tidsplan for myndighedsbehandling og kon-
takter til ledningsejere med angivelse af mg-
der m.v.

Ved arbejdets igangsatning indkalder bygherren til et
megde, hvor der foruden entreprengr og bygherre del-
tager:

e Ledningsejere

e Vejmyndigheder

o  Politiet

Pa madet gennemgas entreprisen pa grund-
lag af blandt andet entreprengrens arbejds-
plan, afmaerkningsplaner for trafikafvikling
m.v., og der treeffes aftaler vedrgrende kom-
munikation mellem parterne.

Ved eventuelle gkonomiske, tidsmaessige el-
ler tekniske problemer i forhold til myndighe-
derne skal bygherren inddrages.

9.2 Forhold til ledningsejere

Det pahviler entreprengren at treeffe de ngd-
vendige aftaler med ledningsejere angaende
flytning eller omlaegning af ledninger. Alle af-
taler skal foreleegges for bygherren. Entrepre-
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ngren ma paregne at arbejdet skal koordine-
res mellem flere ledningsejere, sdledes det
kan udfgres i samme periode eller i samme
opgravning.

9.2.1 Koordinering og ledningsmgder

9.3 Forhold til 3. part

3. parts interessenter som hotellet Moxy Copenha-
gen, der ligger nord for abning 12, mé& under entre-
prisens udfgrsel ikke pafares skade eller gener.
Bygherren star for advisering og generel kommu-
nikation med Hotellet. Entreprengren skal med-
virke til en indledende fotoregistrering som beskre-
vet i SAB arbejdsplads afsnit 1.3.

10 INFORMATIONSSIKKERHED

Entreprengren er forpligtet til at indga databehand-
leraftaler med bygherren, jeevnfgr Databeskyttel-
sesforordningen, EU 2016/679 af 27. april 2016,
artikel 28, stk. 3, safremt entreprengren via ad-
gang til bygherrens it-systemer vil kunne tilga per-
sonoplysninger.

Safremt entreprengren i forbindelse med Ias-
ning af opgaven kan pavirke eller har greense-
flader til bygherrens informationssikkerhed,
har entreprengren fglgende forpligtelser:

Entreprengren skal straks orientere bygher-
ren, safremt han far kendskab til eller mis-
tanke om veesentlige sikkerhedsbrud eller
uvedkommendes adgang til bygherrens it-sy-
stemer.

Entreprengren skal til enhver tid kunne doku-
mentere, at han efterlever geeldende lovgiv-
ning i relation til informationssikkerhed, f.eks.
ved certificering jeevnfar 1ISO27000-serien.




