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0. Generelt

0.1. Alment
Naerveerende tilbuds- og afregningsgrundlag er udarbejdet med henblik pa en traditionel byggesag ef-
ter AB18 med maengderegulering.

Tilbuds- og afregningsgrundlaget angiver forudsaetningerne for fastsaettelse af savel tilbudslistens
maengder som afregningsmaengderne, herunder ydelser og maengder relateret til eventuelle faste
summer. Desuden er angivet saerlige bestemmelser om meengdeeendringer/variationsprocenter.
Endelig angives bestemmelser vedrgrende omfanget af ydelser savel generelt som for de enkelte ho-
vedposter.

Seerlige bestemmelser vedrgrende omfanget af ydelser for de enkelte poster og underposter er angi-
vet saerskilt under disse.

Tilbudslisten (TBL) er opdelt i hovedposter (HP) og underposter (UP).

Frem for at vaere angivet som en maengde, kan en ydelse i stedet veere angivet som en fast sum og er
da angivet som "sum".

0.2. Projektgennemgang
Priserne under de enkelte poster henholdsvis underposter skal omfatte samtlige ydelser til det pageel-
dende arbejde, herunder:

e De i SAB og AAB foreskrevne arbejder, prgver, dokumentationer, beregninger mv.
e De i udbudsmaterialet foreskrevne krav til udfarelsesetaper og indretning af arbejdsomrader.

e Samtlige tilleeg som fglge af, at flere arbejder skal udfgres som natarbejde i korte sporspeerringer
hvor der skal arbejdes intensivt, herunder evt. omkostninger som fglge af spildtid grundet korte ar-
bejdsdage om natten i sporspeerringer.

e Samtlige udgifter forbundet med udfarelse af SR-arbejdsledelse ved arbejder der skal udfares i
korte sporspaerringer om natten.

¢ Spild samt eventuelle mermaengder ud over de teoretiske.

e Alle de for entreprisens gennemfgrelse ngdvendige biydelser, herunder interimsforanstaltninger,
gener ved krydsning af forsynings-, kommunikations- og aflgbsledninger, trafikafvikling, trafikom-
leegninger mv.

e Lokalisering af eksisterende ledninger ved pravegravning (handgravning).

¢ Vinterforanstaltninger, i henhold til BEK nr. 477 af 18/05/2011 "Bekendtggarelse om bygge- og an-
leegsarbejder i perioden 1. november til 31. marts" samt Branchevejledning om Vinterforanstaltnin-
ger, november 2013.

¢ Ngdvendig vedligeholdelse og eftersyn af afmaerkningsmateriel.

o Udgifter til overenskomstmaessige forhold som belysning af skurplads og arbejdssted.
e Feaerdiggerelse og gennemfarelse af plan for sikkerhed og sundhed (PSS).

o Alle foranstaltninger/lgsninger og initiativer beskrevet i PSS.

e Ledelses-, koordinerings-, kvalitetsstyrings-, miljg-, arbejdsmiljg- og sikkerhedsledelses- samt ad-
ministrationsydelser i forbindelse med arbejdets konditionsmeessige udfarelse.
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Safremt der ved bortskaffelse af materialer mv. kraeves depotafgift eller lignende skal dette vaere inde-
holdt i enhedsprisen, undtagen for de poster hvor det specifikt er beskrevet, at bygherre afholder de-
potafgifter.

0.3. Meaengder

0.3.1. Meaengdefastsaettelse

Alle meengder er — med mindre andet er angivet under den enkelte post/underpost — fastsat som teo-
retiske, geometriske maengder (fast mal uden spild, merforbrug eller overlap).

Meaengdeaendringer, jf. AB 18 ad § 19 og SB ad § 19, bestemmes efter de samme principper, som er
anvendt ved udregning af tilbudslistens maengder.

Ved andringsarbejder hvortil der ikke findes relevante enhedspriser, kan bygherren kraeve arbejdet
udfgrt som regningsarbejde. Arbejdet betales dermed dels efter tilbud og dels efter regning. Ved beta-
ling i regning anvendes i relevant omfang tilbudte timelgnninger og materiellejepriser.

0.3.2. Tilbudssum og entreprisesum

Priserne under de enkelte poster, henholdsvis underposter, skal omfatte samtlige ydelser til det pa-
geeldende arbejde, herunder de i SAB og AAB foreskrevne prgver, kontrolmalinger og dokumentatio-
ner, beregninger mv. samt spild og eventuelle mermaengder udover de teoretiske, samt alle for entre-
prisens gennemfgrelse ngdvendige biydelser, herunder eventuelle tilleeg for udfgrelse udenfor normal
arbejdstid samt arstidsbestemte foranstaltninger.

0.4. Ekstra arbejder og deekningsbidrag

Entreprengren er forpligtet til at udarbejde et specificeret overslag over omkostninger ved udfarelse af
ekstraarbejder far disse arbejder opstartes. Specifikationen skal som minimum omfatte en kort beskri-
velse af de ngdvendige processer, det ngdvendige tidsforbrug af materiel, mandskab og skan over
materialeforbrug.

Deekningsbidraget i forbindelse med brug af underentreprengrer mv. i forbindelse med evt. ekstraar-
bejder m& maksimalt vaere p& 8% og dette daekningsbidrag skal omfatte samtlige udgifter i forbindelse
med evt. ekstraarbejder, leverancer mv.

A/S @resund er til enhver tid berettiget til at kreeve rimelig dokumentation for regningsbelgb. Safremt
bygherren anmoder herom, skal entreprengren — hvis det er rimeligt ud fra alle forhold — afgive et til-
bud, der ligeledes kan forlanges udfeerdiget med en rimelig specifikation af materiel, materialer og ar-
bejdslagn. Det skal af savel overslag som tilbud fremga om fristforleengelse krzeves.

Under udfgrelsen af regningsarbejder skal entreprengren dagligt udfeerdige og aflevere dagrapporter
med angivelse af forbrug af materiel, materialer og mandskab.

0.5. Udbetaling af tilbudslistens poster

Generelt afregnes de enkelte underposter, nar arbejdet er afsluttet og al dokumentation i forbindelse
med arbejdet er afleveret. Specielle afregningsregler anfgres under de enkelte underposter.

Der afregnes a conto pr. maned. A conto-opgarelse skal veere afstemt med byggeledelsen senest

5 hverdage far manedsafslutningen.

Nedenfor angives specielle bestemmelser vedrgrende maengdefastsaettelser og ydelsesomfang for
tilbudslistens enkelte poster, henholdsvis underposter. De nedenfor angivne numre refererer til tilbuds-
listens post /underpostbetegnelser.
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1. Arbejdsplads mv.

1.1. Indretning og remning af arbejdsplads

1.1.1. Indretning og ramning af arbejdsplads

Omfatter alle ydelser, som er neevnt i "SAB Styring og samarbejde" og "SAB Arbejdsplads”, og som
ikke i TAG er henfart til andre PO eller UP.

TBL's faste sum vil blive udbetalt efter falgende regler:
Den faste sum fordeles ligeligt pa hver af ventilationsabninger, hvor:
e 75 % udbetales, nar arbejdspladsen er etableret ved en given ventilationsabning.

e 25 9% udbetales ved arbejdets aflevering, nar reamning af arbejdspladsen har fundet sted, og
adgangsveje, arbejdsarealer mv. er tilbagefart til oprindelig tilstand, samt som udfgrt doku-
mentation er afleveret og godkendt af bygherren.

Ydelsen omfatter alle udgifter ved etablering, drift og remning af de af bygherren anviste arbejdsplads-
og arbejdsarealer inkl. adgangs- og arbejdsveje, byggepladshegn mv.

Ydelsen omfatter ligeledes alle udgifter til miljggodkendelse, drift og ryddeligholdelse af de af bygher-
ren anviste arbejdsplads- og arbejdsarealer samt adgangs- og arbejdsveje mv. samt til ngdvendige
generelle interimsforanstaltninger, herunder midlertidige forbindelser og ramper samt eventuel tgrhol-
delse, indhegning af omrade/areal, skiltning, foranstaltninger i relation til det eksisterende aflgbsanleeg
og til retablering af arbejdspladsomradet efter arbejdets afslutning.

Endvidere skal alle udgifter til etablering, drift og fjernelse af midlertidig forsyning af vand, stream og
kloak pa arbejdspladsarealerne veere indeholdt. Safremt stremforsyningen ikke er tilstraekkelig til det
anvendte materiel, skal generatorer veere indeholdt i ngdvendigt omfang.

De i SAB Arbejdsplads og i tegningsmaterialet beskrevne registreringer, afseetninger mv. skal veere
indeholdt i den faste sum. Herunder ogsa dispensationsansggning iht. geeldende bygge- og anlaegs-
forskrift og varsel af omkringboende.

Dog undtaget de poster, som er angivet i nedenstdende underposter.
Den faste sum ma ikke overstige 10% af den samlede tilbudssum.

1.1.2. Tilleeg for drift af arbejdsplads

Forlaenges driftsperioden for arbejdspladsen pa grund af ekstraarbejder, for hvilke der indremmes
tidsfristforlaengelse, betales enhedsprisen pr. arbejdsdag. Den faste sum skal omfatte alle 5 ventilati-
onsabninger og inkludere eventuelle trafikale foranstaltninger.

1.4 Feerdselsregulerende foranstaltninger

Den faste sum skal omfatte samtlige udgifter til feerdselsregulerende foranstaltninger, herunder udar-
bejdelse af myndighedsansggninger og -godkendelser samt etablering, leje, drift og nedtagning, som
pahviler entreprengren i henhold til SAB pkt. 1.4.

De faste summer udbetales med 75 % efter opsaetning og 25 % efter nedtagning.
1.12  Kvalitetssikring og miljgledelse

De faste summer skal indeholde alle udgifter til udarbejdelse og ajourfgring af alle kraevede diagram-
mer, tegninger, planer og procedurer, mv.
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50 % af belgbet udbetales i lige store manedlige belgb i henhold til tidsplanen. De resterende 50 %
udbetales nar alt materiale og som udfgrt dokumentation er afleveret og godkendt af bygherrens til-
syn.

1.12.6 Jernbanesikkerhedsplaner og sporspeerringer inkl. SR-arbejdsledelse og gvrige jernba-
netekniske forhold

Den faste sum skal deekke alle udgifter til SR-arbejdsledelse, udarbejdelse af jernbanesikkerhedspla-

ner/instrukser, foranstaltninger som er ngdvendig for arbejdets gennemfarelse, og som ikke er inde-

holdt i andre poster, herunder eventuelt etablering af hegn og afskaermning mod spor i drift mv.

Den faste sum skal desuden indeholde udgifter til alle banetekniske foranstaltninger herunder koordi-
nering med allerede bestilte sporspaerringer som denne entreprise arbejder under inkl. deltagelse i ko-
ordineringsmgder, bestilling af sporspeerringer samt kagrestramsafbrydelser mv.

2. Stalarbejder

Ydelserne omfatter samtlige leverancer og arbejder i forbindelse med stalkonstruktionernes tildan-
nelse, herunder ogsa udarbejdelse af veerksteds- og montagetegninger samt udfgrelse af pravesam-
linger. Det understreges, at de faste summer skal indeholde samtlige stalkonstruktioners dele som vist
pa projekttegningerne.

Entreprengren skal for de faste summer forudsaette meengden af stdlmaterialet fastsat som falger:

- For plader som den teoretiske vaegt opgjort pa basis af nominelle tykkelser og pladedimensio-
ner angivet pa tegningerne og en massefylde pa 7850 kg/m3.

- For valsede profiler opggres meengden pa basis af vaegte angivet i officielle tabeller og mal
angivet pa tegningerne.

- Ved fastseettelse af teoretiske maengder i henhold til tegningerne, tages der ikke hensyn til
spild, valsetolerancer og overlaengder til prgvestykker. Der tages ligeledes ikke hensyn til
maengdejusteringer forarsaget af maskinbearbejdning og/eller svejsning. Der fradrages ikke i
maengden for huller mindre end 0,05 m2.

- Alle boltevarer, befaestelser og mellemlaeg skal veere indeholdt i de faste summer.

Ydelserne skal tillige indeholde alle udgifter til inspektion af overfladefejl samt afhjeelpning af eventu-
elle defekter i forbindelse med overdragelse af stalkonstruktionen til varmforzinkning.

Samtlige omkostninger forbundet med transport mellem veerksted/lagerhal og varmforzinkningsanstalt
i forhold til de forskellige processer i udfgrelsen skal veere inkluderet i den faste sum.

Materialer

De faste summer skal inkludere alle udgifter i forbindelse med aftagning og levering af materialer til
veerkstedet, herunder udgifter til udtagning af pravestykker og eventuel udfgrelse af materialeprav-
ning.

Kontrol af materialer og svejsesgmme afregnes og indgar under post 1.12.5.
Overfladebehandling af stalet afregnes og indgar under post 2.1.

2.1 - Produktion (inkl. opmaling og lager)

Den faste sum skal omfatte samtlige udgifter i forbindelse med produktion af stal for afskaermnings-
konstruktionerne jf. SAB Stalarbejder og projekttegninger herunder rammer, leengdedragere, udfyld-
ningsstaenger samt lagekonstruktion med heengsler, inddaekningsplader og vrider. L&secylinder leve-
res som bygherreleverance, men alle udgifter til montage indgar i den faste sum.

Den faste sum omfatter ligeledes alle udgifter til detailopmaling ved montagestedet og udarbejdelse af
arbejdstegninger samt projektering af lagekonstruktioner iht. SAB Stalarbejder.
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2.2 — Levering og montering

Den faste sum omfatter samtlige udgifter til levering og montering af afskaermningskonstruktionerne,
herunder ogsa transportudgifter samt ngdvendigt materiel og udstyr.

Montage udfgres i sporspaerring. Samtlige nattilleeg/forskudt arbejdstid skal vaere indeholdt i de faste
summer. SR-arbejder og jernbanesikkerhedsmaessige foranstaltninger afregnes under post 1.12.6.

2.3 Demontage og bortskaffelse

2.1.3 Eksisterende ngddgre (alle ngdudgange)

Nedtagning og bortskaffelse af eksisterende ngddgre. Den faste sum omfatter samtlige eksisterende
ngddgre i alle 10 ngdudgange. Hver af de 10 ngdudgange har 4 stk. ngddgre.

Den faste sum skal indeholde samtlige udgifter til fuldsteendig nedtagning og bortskaffelse af eksiste-
rende nagddgre saledes hele lagekonstruktionen fiernes (inkl. glas, haengsler, mv) iht. SAB Stalarbej-
der.

40 Arbejdslgn ved vejrligsforanstaltninger

40.1.5 Tilleeg til arbejdslgn for regningsarbejder for forskudt arbejdstid
Tilleegget skal inkludere alle udgifter forbundet med palagt at udfare aendringsarbejder uden for
normal arbejdstid dog ikke om natten, fx i weekender.

40.1.6 Tilleeg til arbejdslgn for regningsarbejder for forskudt natarbejde
Tillaegget skal inkludere alle udgifter forbundet med palagt at udfare sendringsarbejder om natten, dvs.
i tidsrummet klokken 20.00 til klokken 06.00 natten til alle ugens dage.

41 Vejrligsforanstaltninger

Vedr. definitioner og generelle retningslinjer for afregning af vinter- og vejrligsforanstaltninger henvises
til SB Ad 83 stk. 4.

Samtlige udgifter til de naevnte vejrligsbestemte vinterforanstaltninger i vinterperioden skal medtages
under neervaerende post. Disse ydelser ma saledes ikke veere indeholdt i tilbudslistens gvrige poster.
Fglgende arstids- og vejrligsbestemte ydelser er ikke inkluderet i naerveerende afsnit og skal veere in-
deholdt i tilbudslistens gvrige poster:

— Overenskomstmeessige vinterforanstaltninger ekskl. snerydning.

— Byggepladsforanstaltninger

- Arstidsbestemte foranstaltninger jf. Erhvervs- og Byggestyrelsens bekendtggrelse nr. 477 af

18. maj 2011.

41.1.1 Overenskomstmaessige vinterforanstaltninger

Den faste sum omfatter alle udgifter til samtlige overenskomstmeessige foranstaltninger (ekskl. sne-
rydning) samt andre generelle udgifter i forbindelse med arbejdets gennemfgrelse i vinterperioden i
det anfgrte omfang.

Det anfarte belgb kommer til udbetaling uanset omfanget af de faktiske udfgrte foranstaltninger ved
vinterperiodens begyndelse (1. oktober), dog tidligst ved farste a conto-betaling efter kontraktindga-
else.

41.1.2 - 3 Snerydning og saltning
Afregnes med de tilbudte enhedspriser uden tillaeg.



