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Orientering

Byggesagen
Ny Omlastestation, Frederikssund, beliggende Strandvangen 15, 3600 Frede-
rikssund.

Oversigt over entrepriser
Byggearbejdet udfgres i hovedentreprise.

Projektmaterialet

Projektmaterialet omfatter neervaerende byggesagsbeskrivelse, arbejdsbeskri-
velser samt tegninger og dokumenter i henhold til tegnings- og dokumentfor-
tegnelsen.

Projektmaterialet supplerer hinanden og hovedentreprengren er pligtig til at
levere det beskrevne / viste uanset at det kun fremgar i enten beskrivelse
og/eller pa tegningerne.

Lokale forhold

Projektmaterialet forudseetter, at tilbudsgiverne pa stedet ger sig bekendt med
lokale forhold (inkl. til- og frakgrselsforhold), der kan have betydning for ho-
vedentreprisens udfgrelse. Senere gkonomiske krav som falge af forhold,
som var erkendelige pa besigtigelsestidspunktet, vil ikke blive anerkendt.

Projektorganisation

Bygherre

I/S Vestforbreending
Jens Lebech Kaagaard
JKAA@vestfor.dk

Byggepladsadresse
Strandvangen 15, 3600 Frederikssund

Bygherre radgiver
MOE A/S
Buddingevej 272
2860 Sgborg

Kontaktperson: Daniel Sommerlund Wolf
25400343

dspe@moe.dk

Ingenigr (totalradgiver)

LB Consult, Radgivende Ingenigrer A/S
Klostergade 30

8000 Aarhus C

Kontaktperson: Tim Hviid Vilain
21337482
th@lb-consult.dk




AB-FORBRUGER

Byggeplads
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Generelt
Geeldende AB-FORBRUGER er grundlag for entrepriseaftalen med nedensta-
ende aendringer / tilfgjelser.

Regulering af entreprisesummen
Entreprisen udferes til fast pris. Fastpriskravet daekker tidsrummet fra tilbuds-
afgivelse og frem til aflevering.

Bygherre forbeholder sig mulighed for at lade enkelte delarbejder udga.

Byggeplads

Entreprengren forestar byggepladsens indretning og drift. Der er i udbudsma-
terialet vedhaeftet overordnet / vejledende byggepladstegning, der redeger for
byggepladsens udstraekning og mulighed for oplag af materialer og opstilling
af skurvogne. Entreprengren udfarer selv neermere detaljeret byggepladsplan.
Udgifter hertil skal veere indeholdt i tilbud med mindre de nedenstaende er
naevnt betalt af bygherren.

Hovedentreprengren etablerer skurby inkl. tilslutning af kloak, vand og el og
sikre opretholdelse af denne i byggeperioden. Eventuel flytning(er) af skurby
skal veere indeholdt i tilbuddet.

Inden opstart byggeri opdaterer / detaljerer Hovedentreprengren byggeplads-
planen og /-indretningen (og serger i gvrigt for, at denne lgbende bliver opda-
teret.

Der skal opseettes den lovpligtige skiltning. Omfang og ngdvendighed af ind-
hegning af byggepladsen skal vurderes af Entreprengren og veere indeholdt i
tilbuddet.

Udarbejdelse af PSS og arbejdsmiljgkoordinering pahviler Entreprengren.

Der skal foretages daglig oprydning pa byggepladsen (bade udenfor og inden-
for) og lgbende bortkarsel af byggeaffald. Byggeaffald skal primeert ske til
containere, der kan lukkes. Sa vidt muligt skal materialeoplag ske i lukkede
container.

Ophobning af byggeaffald og -rod pa byggepladsen accepteres ikke.

F.s.v. angar el, vand og varme skal samtlige omkostninger til forbrug i bygge-
perioden betales dette af bygherre.

Eksisterende forhold
Udvendige arealer overtages i den tilstand, hvori den forefindes ved tilbudsaf-
givelse.

Afsatninger
Alle afsaetninger af huset pahviler entreprengren — inkl. ngdvendig sikring og
vedligehold af afsaetninger under arbejdets udferelse.

Skiltning

Entreprengren skal aflevere den forngdne information samt firmalogoer il
udarbejdelse af faelles byggepladsskilt. Fabrikering, opseetning og nedtagning
af byggepladsskilt skal vaere indeholdt i tilbuddet.

Enhver anden skiltning/reklamer pa byggepladsen, herunder reklamer pé stil-



Projektstyringsveerktaj

Som udfert og D&V

Tidsstyring

Inklusiv / eksklusiv
hovedentreprisen
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ladser og totalinddaekning tillades ikke, uden skriftlig tilladelse fra Bygherre.
Firmainformation pa skure og containere accepteres.

Bygherre betaler for adgang til valgt projektstyringsveerktgj.

Pa alle fag, skal der afleveres materiale til radgiver med input til som udfart
tegninger. Der skal pa alle afleverede tekniske anlaeg og indbyggede elemen-
ter der kraever drift og vedligehold afleveres D&V.

Generelt

Jf. udbudsbrevet og tilhgrende hovedtidsplan skal Hovedentreprengren i for-
bindelse med tilbudsafgivelse udarbejde arbejdstidsplan for byggearbejdernes
gennemfgrelse under hensyn til fristen for aflevering.

Arbejdstidsplanen skal endvidere udarbejdes med en tilhgrende risikoanalyse,
som beskriver indsatser for de omrader, hvor der matte vurderes at forekom-
me risici i forhold til overholdelse af tidsplanen.

Umiddelbart efter underskrift af hovedentrepriseaftalen og fgr byggeopstart
udarbejder Hovedentreprengren en detaljeret arbejdstidsplan, der redeger for
arbejdets fremdrift frem til aflevering, herunder bl.a.:

- Byggeplads / -installationer etableret

- Udgravninger

- Fundamenter, terreendeek, keeldervaegge, huldaek
- Ledninger i terreen / opfyldning

- Montage af stalrammer

- Montage af facadeplade pa overdeekning
- Opferelse af kontorbygning

- Etablering af varme

- VVS installationer

- El, belysningsinstallationer

- Netveerksinstallationer

- Gulve

- Lofter

- Maling

- Div. aptering

- Udvendige anlaegsarbejder

- Rengearing

- Gennemgang med bygherre

- Mangeludbedring

- Aflevering

Hovedentreprengren sgrger for at arbejdstidsplanen Isbende bliver opdateret.
Endvidere udarbejder Hovedentreprengren en Igbende opdateret ugeplan for
de kommende 4 uger — med Igbende rul — der mere detaljeret redeggr for de
enkelte entreprengrers arbejde.

Inklusive
Hovedentreprengren skal levere et fuldt neglefeerdigt byggeri.

Hovedentreprengren skal foresta kontakt og koordinering med forsyningssel-
skaberne omkring tilslutning og fremfering af el, vand, varme, kloak og IT.

Reetablering af belaegning samt bundopbygning, inkl. genetablering af beleeg-
ning fra eksisterende niveau til det nye byggeri er inklusiv.
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Den resterende del af grunden (udenfor belaegningerne), som har veeret be-
rert under byggeriet, afleveres i samme stand som overtaget ved byggeriets
start

Eksklusive
Foelgende er ikke omfattet af hovedentreprisen:

- Myndighedskontakt

- Eventuelle omkostninger til forsyningsselskaberne (evt. supplerende
tilslutningsbidrag, stikledninger)

- Lgstinventar



